




# GDDKiA

## Roszczenia




# Roszczenia

## Procedura rozpatrywania Roszczeń ostatecznych – cz. 1



# Roszczenia

## Procedura rozpatrywania Roszczeń ostatecznych – cz. 2



# Roszczenia

## Subklauzula 20.1

### Powiadomienie o roszczeniu Wykonawcy

1. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy jest zgłoszenie Inżynierowi powiadomienia opisującego wydarzenie lub okoliczność powodującą powstanie takiego roszczenia.
2. Termin zawity - 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien, przy zachowaniu należytej staranności, dowiedzieć się o tym wydarzeniu lub okoliczności.
3. *„Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni to roszczenie nie powstaje, CnU nie będzie przedłużony, WMIW nie będzie zmieniona, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek dodatkowej płatności.”*

# Roszczenia

## Uznanie Kosztu

W przypadku uwzględnienia roszczenia Wykonawcy w oparciu o wskazane w Subklauzuli 8.4 WK przesłanki (z **wyjątkiem ppkt b**), możliwe jest przyznanie tylko przedłużenia CnU (lub zmiany WMIW). **Wykonawca w tych przypadkach nie jest uprawniony do dodatkowej płatności.**

**Powołanie się Wykonawcy w Roszczeniu jedynie na Subklauzule 8.4 i 20.1, nie uprawnia go do dodatkowej płatności.**

# Subklauzula 8.4 (b)

## Przedłużenie CnU – tytuł do przedłużenia czasu wg jakiejś Subklauzuli niniejszych Warunków

**1.9** Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

**2.1** Prawo dostępu do Placu Budowy

**4.12** Nieprzewidywalne warunki fizyczne

**4.24** Wykopaliska

**7.4** Dokonywanie prób

**8.5** Opóźnienia spowodowane przez władze –  
tylko przedłużenie CnU

**8.9** Konsekwencje zawieszenia  
(w powiązaniu z Sb. 8.8 *Zawieszenie pracy*)

**10.3** Przeszkoda w Próbach Końcowych

**12.4** Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych

**13.7** Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

**17.4** Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko  
Zamawiającego  
(w powiązaniu z Sb. 17.3 *Zagrożenia stanowiące  
ryzyko Zamawiającego*)

**19.4** Następstwa Siły Wyższej  
(w powiązaniu z Sb.19.1 *Definicja Siły Wyższej*)

# Koszt w perspektywie 2007 - 2013

W perspektywie finansowej 2007 – 2014, zgodnie z Warunkami Kontraktu, w przedłużonym Czasie na Ukończenie, dokonywane były płatności za poniesiony i udokumentowany Koszt.

W związku z kwestionowaniem przyznawanego, udokumentowanego Kosztu w ramach poszczególnych kontraktów, GDDKiA podjęła działania zmierzające do zmodyfikowania zapisów Warunków Kontraktu w tym zakresie.

# Koszt w perspektywie 2007 - 2013

**Lipiec 2013 r.** – GDDKiA zleciła Politechnice Śląskiej oszacowanie średniego współczynnika kosztów ogólnych w stosunku do wartości kontraktu, jakie ponoszone są przez Wykonawców robót budowlanych w trakcie realizacji projektów (z uwzględnieniem okresów zimowych) oraz w sytuacji wystąpienia przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Analiza finalnie została oparta na 96 kontraktach zrealizowanych, bądź realizowanych w GDDKiA.

W wyniku powstałej analizy, na kontrakty realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020, wprowadzono współczynnik 0,007% ZKK (brutto).

# Koszt w perspektywie 2014 - 2020

PZPB i OIGD zgłaszał uwagi do rozliczeń na podstawie współczynnika 0,007% ZKK, jako nieadekwatnego do rzeczywiście ponoszonych przez Wykonawców kosztów.

## Koszt w perspektywie 2014 - 2020

W wyniku prac Rady Ekspertów, **od marca 2017 r.**, dla nowo podpisywanych kontraktów, powrócono do zapisu dotyczącego Kosztu z poprzedniej perspektywy finansowej, tj.:

**„Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.**

# Roszczenia

## Najczęściej popełniane błędy

1. Brak terminowego złożenia Powiadomienia, zgodnie z Warunkami Kontraktu - roszczenie nie powstaje.
2. Brak wskazania Subklauzul, stanowiących podstawę roszczenia, w tym Subklauzul kosztowych.
3. **Przedkładanie przez Wykonawcę niekompletnej dokumentacji, co skutkuje kolejnymi wezwaniami do uzupełnień i rzutuje na wydłużone procedowanie Roszczenia.**
4. Nieprzedstawienie analizy ścieżki krytycznej.
5. Brak mobilizacji i zaangażowania Wykonawcy w odniesieniu do planowanych w harmonogramie zasobów.

**Dziękuję za uwagę**