

Podstawowe zmiany w SIWZ dla RPW Łódź

1. Wprowadzenie zmian w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych, poprzez:

- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenia wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia z ostatnich 6 do 8 lat,
- zmniejszenie liczby wymaganych prac projektowych w których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego,
- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenie eksperta ds. architektury systemów informatycznych z 6 do 8 lat.

2. Obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) do 5% oraz wyłączenie z zabezpieczenia prawa opcji.

Obniżono zabezpieczenie należytego wykonania Umowy z 10% do 5%. W przypadku zlecenia prawa opcji, wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia ZNWU w wysokości 5% wartości prawa opcji.

3. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego nr 2.

W zakresie KM nr 2 wskazano:

1. Termin 180 dni na przedstawienia kompletnej dokumentacji technicznej oraz wniosków o wydanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wraz z urzędowym potwierdzeniem ich złożenia od dnia podpisania umowy,
2. Termin 330 dni na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń od dnia podpisania umowy.

Po odbiorze zakresu wymaganego do przedłożenia w terminie 180 dni wykonawca otrzyma 70% wynagrodzenia za realizację kamienia milowego, a po 330 dniach kolejne 30%.

4. Zmiany w zakresie wypłacania zaliczki na realizację kamieni milowych.

Wprowadzono wypłatę zaliczki na realizację KM nr 4 i 5 po przedstawieniu przez wykonawcę dokumentacji technicznej oraz wniosków o wydanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, wraz z urzędowym potwierdzeniem ich złożenia, a więc w terminie 180 dni od dnia podpisania umowy. Wypłata zaliczki nie będzie więc uzależniona od wydania warunków przyłączenia do sieci.

Zrezygnowano z zapisu warunkującego wypłatę zaliczki od terminowego odbioru KM nr 1 oraz 2.

5. Nałożono obowiązek wykorzystania istniejącej infrastruktury jak również wskazano możliwości wykorzystania przez wykonawcę istniejącej infrastruktury, w tym istniejących przyłączy.

Została zakończona realizacja światłowodu na części dróg objętych projektem, w związku z czym nałożono na wykonawcę obowiązek jej wykorzystania w toku realizacji RPW. Dodatkowo nałożono również obowiązek wykorzystania istniejących kanałów technologicznych.

Wyszczególniono również istniejące przyłącza wraz z ich lokalizacją i mocą przyłączeniową, które mogą zostać przez wykonawcę wykorzystane.

6. Inne wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

- doprecyzowania wymagań w zakresie realizacji CZR w Strykowie;
- przedłożenia w dokumentacji projektowej plików XML przygotowanych na podstawie otrzymanych od zamawiającego (wykonawca CPW) materiałów dotyczących budowy interfejsów (min. dokumentacja interfejsów, pliki XSD, opis komunikacji);
- wprowadzenie zapisów umożliwiających podpisywanie wszystkich dokumentów, protokołów w sposób elektroniczny mając na względzie aktualną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

