



GDDKiA

Lidia Markowska

Z-ca Dyrektora Oddziału

Wrocław, dnia 03-04-2014r.

GDDKiA-O/WR-I-4-md-284-19-453/2014

wg. rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie trzema Kontraktami pn.:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km”

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500, długości 13,800 km”

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem), długości 19,292 km”

nr ref. **GDDKiA O/WR I-2/19/PN/U/I-4/2014**

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZESTAW nr 5

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp oraz pkt 18 IDW, Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1. Zmiana dotyczy treści Instrukcji dla Wykonawców pkt. 6 Termin realizacji usługi:

Istniejący zapis:

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia każdego Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz wystawienia Świadcstwa Wykonania i Ostatecznego Świadcstwa Płatności.

*Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił **66 miesięcy** od daty podpisania Umowy, w tym:*

3 miesiące okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówień publicznych na projektowanie i realizację Robót;

42 miesiące okres projektowania oraz maksymalny okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktów (termin obejmuje również 3 okresy zimowe);

18 miesięcy okres Przeglądów i Rozliczenia każdego z Kontraktów do wystawienia Świadcstwa Wykonania dla każdego Kontraktu,

3 miesiące okres ostatecznego rozliczenia Kontraktów do wystawienia Ostatecznego Świadcstwa Płatności dla każdego kontraktu.

*Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił **90 miesięcy** z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.*

Zamawiający informuje, że termin realizacji każdego z Kontraktów stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców ww. Kontraktów.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania” Zamawiający wymaga, aby każdy z Kontraktów został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).

Minimalny termin realizacji każdego z Kontraktów wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Zastępuje się następującym:

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia każdego Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru oraz wystawienia Świadcstwa Wykonania i Ostatecznego Świadcstwa Płatności.

*Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił **66 miesięcy** od daty podpisania Umowy, w tym:*

- 1) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na projektowanie i realizację Robót;
- 2) Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji każdego z Kontraktów (termin obejmuje również okresy zimowe);
- 3) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktów do wystawienia Ostatecznego Świadczeń Płatności dla każdego Kontraktu.

Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił **90 miesięcy** z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin realizacji każdego z Kontraktów stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców ww. Kontraktów.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania” Zamawiający wymaga, aby każdy z Kontraktów został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji każdego z Kontraktów wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

2. Zmiana dotyczy treści Tomu III Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 3.2. Terminy dla Inżyniera:

Istniejący zapis:

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia inwestycji, składającej się z trzech odrębnych Kontraktów, będącej przedmiotem nadzoru oraz wystawienia Świadczenia Wykonania, jak również rozliczenia końcowego poszczególnych Kontraktów (wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności).

Minimalny czas realizacji Usługi będzie wynosił **66 miesięcy** od daty podpisania Umowy, a maksymalny czas wykonywania Usługi określa się na **90 miesięcy**.

Na termin ten składa się:

- a) okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na projektowanie i realizację Robót,
- b) okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktów (termin obejmuje również okresy zimowe, liczone od 15 grudnia do 15 marca),
- c) okres Przeglądów i Rozliczenia każdego z Kontraktów do wystawienia Świadczenia Wykonania dla każdego Kontraktu,
- d) okres ostatecznego rozliczenia każdego z Kontraktów do wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności dla każdego Kontraktu.

Czas realizacji Usługi może być dłuższy lub krótszy od czasu wskazanego powyżej i zależy od daty zawarcia Umowy z Inżynierem, daty zawarcia Umowy z Wykonawcami Robót, okresu projektowania i wykonania Robót na poszczególnych Kontraktach, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy przez Konsultanta.

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia Usługi to: **II/III kwartał 2014r.**

Zastępuje się następującym:

Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia inwestycji, składającej się z trzech odrębnych Kontraktów, będącej przedmiotem nadzoru oraz wystawienia Świadczenia Wykonania, jak również rozliczenia końcowego poszczególnych Kontraktów (wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności).

Minimalny czas realizacji Usługi będzie wynosił **66 miesięcy** od daty podpisania Umowy, a maksymalny czas wykonywania Usługi określa się na **90 miesięcy**.

Na termin ten składa się:

- a) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na projektowanie i realizację Robót;
- b) Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji każdego z Kontraktów (termin obejmuje również okresy zimowe);
- c) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktów do wystawienia Ostatecznego Świadczeń Płatności dla każdego Kontraktu.

Czas realizacji Usługi może być dłuższy lub krótszy od czasu wskazanego powyżej i zależy od daty zawarcia Umowy z Inżynierem, daty zawarcia Umowy z Wykonawcami Robót, okresu projektowania i wykonania Robót na poszczególnych Kontraktach, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy przez Konsultanta.

3. Zmiana dotyczy treści Umowy § 1 Definicje:

Istniejący zapis:

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno - Użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Zastępuje się następującym:

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, (zwane dalej Warunkami Wykonania): część materiałowo - techniczna i technologiczna opisu wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odpowiadająca zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

4. Zmiana dotyczy treści Umowy § 1 Definicje:

Istniejący zapis:

Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktów, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawców w trakcie realizacji Kontraktów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmiany wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

Zastępuje się następującym:

Zadania dodatkowe: Roboty, nad którymi Konsultant sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do wykonania Kontraktów, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawców w trakcie realizacji Kontraktów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w szczególności zamówienia dodatkowe lub zamówienia uzupełniające, lub Roboty wykonywane w związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem. Z tytułu sprawowania nadzoru nad Zadaniami dodatkowymi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie ustalone w Umowie.

5. Zmiana dotyczy treści Umowy § 3 Termin realizacji Umowy ust. 3:

Istniejący zapis:

Zamawiający określa, iż minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z zastrzeżeniem § 40, będzie wynosił **66** miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 6 oraz z zastrzeżeniem § 40, będzie wynosił **90** miesięcy.

Zastępuje się następującym:

Zamawiający określa, iż minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40, będzie wynosił **66** miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 40, będzie wynosił **90** miesięcy.

6. Zmiana dotyczy treści Umowy § 4 Wynagrodzenie ust. 4 pkt. 3 i 4:

Istniejący zapis:

- 4) 50 % wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podstawowym – obliczonego, jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika 0,5.
- 5) 0-50% wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podwyższonym – obliczonego jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:

$$W_k = (\Sigma P_j / \Sigma P_{jmax}) * 0,5$$

gdzie:

- W_k - współczynnik wyliczony na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta
 ΣP_j - suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta
 ΣP_{jmax} - maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta

Zastępuje się następującym:

- 4) 50 % wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podstawowym – obliczone, jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika 0,5;
- 5) 0-50% wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, przysługuje Konsultantowi z tytułu świadczenia Usługi w Standardzie Podwyższonym – obliczone jako iloczyn stawki dziennej określonej w Załączniku do Oferty – Formularz cenowy, ilości faktycznie przepracowanych dniówek w danym miesiącu i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:

$$W_k = (\Sigma P_j / \Sigma P_{jmax}) * 0,5$$

gdzie:

W_k - współczynnik wyliczony na podstawie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta

ΣP_j - suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta

ΣP_{jmax} - maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta

7. Zmiana dotyczy treści Umowy § 4 Wynagrodzenie ust. 5:

Istniejący zapis:

Wysokość stawki dziennej za pracę Personelu Konsultanta oraz wysokość pozycji ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Kosztorysu Ofertowego, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

Zastępuje się następującym:

Wysokość stawki dziennej za pracę Personelu Konsultanta oraz wysokość pozycji ryczałtowych nie będą podlegały zmianom w stosunku do Formularza Cenowego, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie.

8. Zmiana dotyczy treści Umowy § 4 Wynagrodzenie ust. 9:

Istniejący zapis:

Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 34 ust. 1 Umowy, w kwocie wskazanej w Formularzu Cenowym, wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Konsultanta Ostatecznego Świadczenia Płatności.

Zastępuje się następującym:

Wynagrodzenie za nabycie majątkowych praw autorskich, o których mowa w § 34 ust. 1 Umowy, w kwocie wskazanej w Formularzu Cenowym, wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Konsultanta Ostatecznego Świadczenia Płatności. W przypadku braku możliwości wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności, wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

9. Zmiana dotyczy treści Umowy § 5 Ocena poziomu świadczenia Usług ust. 1:

Istniejący zapis:

Kierownik Projektu dokona oceny jakości pracy Konsultanta, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, na podstawie wiedzy o Kontrakcie, obserwacji pracy Konsultanta oraz oceny efektów pracy Konsultanta. Konsultant zobowiązany jest udowodnić należyte wykonanie obowiązków określonych w KOJPK. Kierownik Projektu zobowiązany jest dokonać oceny poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta w terminie najpóźniej do 7 dnia od przekazania miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) wraz z listami obecności zawierającymi podpisy Personelu Konsultanta potwierdzające świadczenie Usług, zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

Zastępuje się następującym:

Kierownik Projektu dokona oceny jakości pracy Konsultanta, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy, na podstawie wiedzy o Kontrakcie, obserwacji pracy Konsultanta oraz oceny efektów pracy Konsultanta. Konsultant zobowiązany jest udowodnić należyte wykonanie obowiązków określonych w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Kierownik Projektu zobowiązany jest dokonać oceny poprzez wypełnienie Karty Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta w

terminie najpóźniej do 7 dnia od przekazania miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek), o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

10. Zmiana dotyczy treści Umowy § 5 Ocena poziomu świadczenia Usług ust. 8:

Istniejący zapis:

W przypadku niewniesienia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 6, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania.

Zastępuje się następującym:

W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania.

11. Zmiana dotyczy treści Umowy § 7 Rozliczenie ust. 2 pkt. 1:

Istniejący zapis:

miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) wraz z listami obecności (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) zawierającymi podpisy Personelu Konsultanta potwierdzające świadczenie Usług, potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Kierownika Projektu;

Zastępuje się następującym:

miesięcznego zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) w postaci wydruku z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, potwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu;

12. Zmiana dotyczy treści Umowy § 9 Obowiązki Zamawiającego ust. 1:

Istniejący zapis:

Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopie projektu lub ostateczną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji danego Kontraktu w celu wykorzystania w okresie świadczenia Usługi wsparcia.

Zastępuje się następującym:

Zamawiający jest zobowiązany przekazać Konsultantowi do wiadomości i stosowania kopię projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub ostateczną wersję Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących realizacji Kontraktu w celu wykorzystania w okresie świadczenia Usługi wsparcia.

13. Zmiana dotyczy treści Umowy § 9 Obowiązki Zamawiającego i polega na dodaniu ust. 7 o treści:

Zamawiający jest zobowiązany informować Konsultanta o planowanych terminach odbiorów w terenie, archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.

14. Zmiana dotyczy treści Umowy § 10 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne ust. 12:

Istniejący zapis:

W przypadku niewniesienia sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 10, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania.

Zastępuje się następującym:

W przypadku wniesienia sprzeciwu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, sprzeciw pozostaje bez rozpoznania.

15. Zmiana dotyczy treści Umowy § 10 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne ust. 15:

Istniejący zapis:

Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zmiany. W terminie 14 dni od daty przekazania żądania zmiany Konsultant poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu Zamawiającego jest dla Konsultanta wiążące.

Zastępuje się następującym:

Kierownik Projektu jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Kontraktu lub innej osoby wchodzącej w skład Personelu Konsultanta podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zmiany. W terminie 14 dni od daty przekazania żądania zmiany Konsultant poinformuje Kierownika Projektu o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Kierownika Projektu osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Kierownika Projektu jest dla Konsultanta wiążące.

16. Zmiana dotyczy treści Umowy § 10 Potencjał kadrowy i zasoby administracyjne ust. 26, 27, 28, i 29:

Istniejący zapis:

26. Konsultant jest zobowiązany prowadzić rzetelne i aktualizowane codziennie wykazy dniówek i listy obecności zawierające rzeczywiste godziny pracy (od – do) oraz podpisy osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, dokumentujące obecność tych osób w miejscu świadczenia Usług.
27. Listy obecności Konsultant będzie przekazywać do weryfikacji przez Kierownika Projektu, według ustaleń z Kierownikiem Projektu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
28. Wykaz dniówek i lista obecności zawierająca rzeczywiste godziny pracy (od – do) każdorazowo będzie potwierdzana przez Inżyniera Kontraktu, poprzez złożenie podpisu.
29. Konsultant jest zobowiązany przechowywać powyżej wskazane wykazy dniówek i listy obecności zawierające rzeczywiste godziny pracy (od – do), na zasadach określonych dla dokumentacji Umowy.

Zastępuje się następującym:

26. Konsultant jest zobowiązany prowadzić elektroniczny system rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta zawierający rzeczywiste godziny pracy (od – do) osób wchodzących w skład Personelu Konsultanta, np.: z wykorzystaniem kart magnetycznych.
27. Wydruki z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta Konsultant będzie przekazywać do weryfikacji przez Kierownika Projektu, według ustaleń z Kierownikiem Projektu, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
28. Wydruki z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta zawierające rzeczywiste godziny pracy (od – do) każdorazowo będą potwierdzane przez Inżyniera Kontraktu, poprzez złożenie podpisu.
29. Konsultant jest zobowiązany przechowywać dokumentację z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, na zasadach określonych dla dokumentacji Umowy.

17. Zmiana dotyczy treści Umowy § 12 Ogólne obowiązki Konsultanta ust. 15 i 16:

Istniejący zapis:

15. Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Robót, Usługodawców i Dostawców Wykonawców, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez danego Wykonawcę uregulowane.
16. Konsultant w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawcy, który te Roboty wykonał.

Zastępuje się następującym:

15. Konsultant jest zobowiązany do wspomagania Kierownika Projektu w prowadzeniu rozliczeń związanych z potrzebami zaspokojenia Podwykonawców Wykonawcy, w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.
16. Konsultant w trakcie bieżącego nadzorowania realizacji Robót, zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Podwykonawców Wykonawcy, którzy te Roboty wykonali.

18. Zmiana dotyczy treści Umowy § 15 Obowiązki Konsultanta w zakresie badań archeologicznych:

Istniejący zapis:

Konsultant zobowiązany jest do:

- 1) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonym podczas trwania prac ziemnych, w następującym zakresie:
 - a) monitoring prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,

- b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac ziemnych,
- c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,
- d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie;
- 2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;
- 3) nadzór nad współpracą Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- 4) informowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;
- 5) kontroli postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności:
 - a) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) pracujących na poszczególnych stanowiskach,
 - b) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach,
 - c) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie.

Zastępuje się następującym:

Konsultant zobowiązany jest do:

- 1) sprawowania kontroli nad pracami archeologicznymi prowadzonymi podczas trwania prac ziemnych, w następującym zakresie:
 - a) monitorowania prowadzonych prac przez nadzór archeologiczny pod względem terminowości ich wykonania zgodnie z Programem,
 - b) codziennego sprawdzenia obecności nadzoru archeologicznego w terenie podczas wykonania prac ziemnych,
 - c) zbierania informacji na temat ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do zakończenia nadzoru archeologicznego w wyznaczonym terminie,
 - d) egzekwowania wymaganej ilości pracowników (archeologów) niezbędnych do wykonania nadzoru archeologicznego w terminie;
- 2) wskazywania sposobu zabezpieczenia stanowisk archeologicznych odkrytych na Placu Budowy po uzgodnieniu z właściwymi organami;
- 3) monitorowania współpracy Wykonawcy ze służbami konserwatora zabytków w zakresie wskazanym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poprzez pozyskiwanie informacji od Wykonawcy odnośnie planowanych i podejmowanych działań w tym zakresie oraz egzekwowanie ich niezwłocznego wykonania;
- 4) informowania Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o koniecznych działaniach i uzgodnieniach oraz o wszelkich znaleziskach i stanowiskach archeologicznych na Placu Budowy;
- 5) monitorowania postępu prac podczas wykonywania archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego, w szczególności:
 - a) udziału w odbiorach prac terenowych na stanowiskach archeologicznych,
 - b) dokonywania analizy postępu prac wykopaliskowych i ich zgodności z harmonogramem prac wykopaliskowych w terenie,
 - c) przekazywania Wykonawcy informacji na temat stanu zaawansowania archeologicznych badań wykopaliskowych, wykonywanych na zlecenie Zamawiającego.

19. Zmiana dotyczy treści Umowy § 17 Obowiązki Konsultanta w zakresie zarządzania Kontraktami pkt. 8:

Istniejący zapis:

organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem, co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy danego Kontraktu, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i danego Wykonawcy;

Zastępuje się następującym:

organizacji i przewodniczenia naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem, co najmniej personelu Konsultanta i Wykonawcy danego Kontraktu, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni od dnia narady Kierownikowi Projektu i danym Wykonawcom;

20. Zmiana dotyczy treści Umowy § 19 Obowiązki Konsultanta w zakresie analizy postępu Robot pkt. 4:

Istniejący zapis:

sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy danego Kontraktu do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z danego Kontraktu. Program i kolejne jego aktualizacje stanowiąc będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z danego Kontraktu;

Zastępuje się następującym:

sprawdzania postępu Robót i w przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy danego Kontraktu do przedłożenia zaktualizowanego Programu uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców Wykonawcy i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli opóźnienia nie zostaną nadrobione, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany - Konsultant poinformuje pisemnie Kierownika Projektu o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z danego Kontraktu. Program i kolejne jego aktualizacje stanowiąc będą podstawę monitorowania postępu Robót. W przypadku, gdyby postęp Robót nie był zadowalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z danego Kontraktu;

21. Zmiana dotyczy treści Umowy § 23 Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia – nazwa paragrafu:**Istniejący zapis:**

Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia

Zastępuje się następującym:

Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadcstwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadcstwa Płatności

22. Zmiana dotyczy treści Umowy § 25 Dodatkowe obowiązki Konsultanta pkt. 7:**Istniejący zapis:**

prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawców do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawców bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie przekazywać pismo Kierownika Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;

Zastępuje się następującym:

prowadzenia korespondencji kontraktowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Konsultant będzie rozpatrywać sprawy, udzielać odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywać korespondencję, wnioski, zapytania Wykonawców do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawców bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Konsultanta do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią Konsultanta, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Konsultant będzie przekazywać pismo Kierownikowi Projektu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, późniejszym terminie;

23. Zmiana dotyczy treści Umowy § 27 Godziny pracy ust. 4:**Istniejący zapis:**

Dowód świadczenia usług stanowią zestawienia usług, zawierające wykaz czasu świadczenia usług przez Personel Konsultanta, wraz z listami obecności zawierającymi rzeczywiste godziny pracy (od – do), zweryfikowane przez Kierownika Projektu na podstawie dokumentacji elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy (np.: karty magnetyczne).

Zastępuje się następującym:

Dowód świadczenia usług stanowią miesięczne zestawienia czasu pracy Personelu Konsultanta (dniówek) w postaci wydruku z elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta, potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez Kierownika Projektu;

24. Zmiana dotyczy treści Załącznika nr 1 do Umowy Raporty pkt 2:

Istniejący zapis:

Analiza postępu wykonanych Robót przez Wykonawców w danym miesiącu kalendarzowym, dla każdego z Kontraktów, w odniesieniu do Programu zatwierdzonego przez Inżyniera wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac. Inżynier będzie przekazywał Analizę postępu Robót Kierownikowi Projektu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy:

Zastępuje się następującym:

Analiza postępu wykonanych Robót przez Wykonawcę w danym miesiącu kalendarzowym, dla Kontraktu, w odniesieniu do Programu zatwierdzonego przez Inżyniera wraz ze wskazaniem opóźnień realizowanych prac. Inżynier będzie przekazywał Analizę postępu Robót Kierownikowi Projektu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dany raport dotyczy:

25. Zmiana dotyczy treści Załącznika nr 1 do Umowy Raporty pkt 3 lit. a):

Istniejący zapis:

dziennie (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu drogą elektroniczną (skan) do godziny 10:00 następnego dnia po dniu, którego dany raport dotyczy):

Raporty dzienne dla danego Kontraktu będą zawierać co najmniej:

- Datę raportu;
- Wykaz personelu Wykonawcy;
- Wykaz sprzętu Wykonawcy Robót;
- Opis warunków pogodowych;
- Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
- Godziny pracy Wykonawcy;
- Listę obecności Personelu Konsultanta wraz z godzinami pracy (kopię).

Zastępuje się następującym:

dziennie (sporządzane w okresie Realizacji Robót; Opatrzone podpisem Inżyniera raporty będą dostarczane do Kierownika Projektu drogą elektroniczną (skan) do godziny 10:00 następnego dnia po dniu, którego dany raport dotyczy):

Raporty dzienne będą zawierać co najmniej:

- Datę raportu;
- Wykaz personelu Wykonawcy;
- Wykaz sprzętu Wykonawcy Robót;
- Opis warunków pogodowych;
- Informacje o stwierdzonych przestojach lub nieprawidłowościach w prowadzeniu Robót;
- Godziny pracy Wykonawcy;
- wydruk z prowadzonego przez Konsultanta elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy Personelu Konsultanta

26. Zmiana dotyczy treści Załącznika nr 1 do Umowy Raporty pkt 4 ppkt. 3.7.2.:

Istniejący zapis:

Zatwierdzeni Podwykonawcy

Zastępuje się następującym:

Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawcy

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Dec
Wydział Zamówień Publicznych
tel. 71 33-47-379 fax 71 33-47-363
mdec@gddkia.gov.pl

Z-ca Dyrektora Oddziału

mgr inż. Lidia Markowska