



Tomasz Kwieciński
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

Warszawa, dn. 20-06-2016

Wszyscy Wykonawcy

Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2016

Numer pisma: O.WA.D-3.241.33.2016.MB. 694.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”

Szanowni Państwo,

I. Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań, które wpłynęły w formie pisemnej wraz z wyjaśnieniami:

Odpowiedzi na pytania

Zestaw pytań nr 1

Pytanie 1

IDW pkt 10.3.

- W nawiązaniu do pkt 10.3 IDW, zwracamy się z prośbą o udostępnienie materiałów takich jak PFU dla wykonawcy Robót, itp., umożliwiającym właściwe i prawidłowe oszacowanie zakresu nadzorowanych Robót a w konsekwencji ilości niezbędnego do realizacji Personelu Konsultanta lub załączenia przez Zamawiającego HPPK z przedstawieniem minimalnego składu i czasu zatrudnienia zespołu Konsultanta, niezbędnego w ocenie Zamawiającego do prawidłowej realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że materiały przetargowe takie jak PFU mogą zostać udostępnione nie wcześniej niż po przekazaniu tych materiałów Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotowej inwestycji. Dodatkowo informujemy, że wzorcowe dokumenty w celach informacyjnych zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego i mogą ulec zmianie.

Pytanie 2

Umowa (projekt) §13 Obowiązki Konsultanta w zakresie weryfikacji i koordynacji prac projektowych.

- W celu spełnienia zobowiązania Konsultanta określonego w ust. 1 pkt. 7 „weryfikacji i nadzorowania wykonania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać weryfikacja i nadzorowanie wykonania Audytu BRD, w naszej ocenie audyt wykonywany jest przez jednostkę upoważnioną do jego przeprowadzania (komórka organizacyjna Zamawiającego) i nie wymaga weryfikacji i nadzoru ze strony Konsultanta.

- W celu spełnienia zobowiązania Konsultanta określonego w ust. 1 pkt. 8 „weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie” prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać weryfikacja wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie. W naszej ocenie za weryfikację i uzgodnienie i zatwierdzenie ww. projektów odpowiadają organy prawnie upoważnione tj. Policja, Administrator i Zarządca Ruchu, Inżynier Ruchu. Natomiast za wdrożenie odpowiada Wykonawca Robót, rola Konsultanta polega na nadzorowaniu wdrożenia organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem.
- W celu spełnienia zobowiązania Konsultanta określonego w ust. 6 „Konsultant powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.” pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że czynności opisane w art. 20 ustawy - Prawo budowlane są przypisane tylko i wyłącznie dla Projektanta, w związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie na czym ma polegać weryfikacja i nadzorowanie powyższych czynności.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 3

Umowa (projekt) § 17 Obowiązki Konsultanta w zakresie jakości i obmiarów.

- W związku z obowiązkiem Konsultanta wynikającym z zapisu pkt 1) „kontrola wytyczenia sytuacyjnego i kontroli wytyczenia wysokościowego (wyznaczenia rzędnych) elementów Robót przez uprawnionego geodetę oraz odnotowania tego faktu w Dzienniku Budowy” oraz obowiązkami Wykonawcy Robót wynikającymi bezpośrednio z Ustawy Prawo budowlane oraz m.in. z zapisów Subklauzuli 4.7 Warunków Kontraktu wnosimy o wykreślenie tego zobowiązania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4

Umowa (projekt) § 19 Obowiązki Konsultanta w zakresie pomiarów i badań kontrolnych.

- W związku z zapisem ust.6 §19 „Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. W przypadku braku odpowiednich postanowień w Specyfikacjach Technicznych, forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek zostaną uzgodnione z Zamawiającym” wnosimy o jego wykreślenie ponieważ Kontrakt z założenia nie przewiduje innych badań niż opisane w Specyfikacjach Technicznych. Jeżeli życzeniem Zamawiającego jest jednak wykonywanie przedmiotowych badań (nie ujętych w SST) to w naszej ocenie należy to uzgadniać z Wykonawcą Robót, rolą Konsultanta może być jedynie oświadczenie wiedzy w przedmiotowym temacie.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

- W związku z zapisem ust. 7§19 prosimy o sprecyzowanie czym różni się w ocenie Zamawiającego badanie dodatkowe od badania kontrolnego? Czy Zamawiający rozumie pod tym pojęciem własne badania powtórne oraz kto ponosi koszty jego wykonania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Wyjaśnienie znajduje się w ust. 15 par. 19.

- W związku z obowiązkiem zapoznania się i przestrzegania wynikającym z zapisu ust.17§19 prosimy o udostępnienie procedur obowiązującego systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Zamawiającego.

Odpowiedź: Dokumenty w celach informacyjnych w załączeniu do niniejszego Pisma.

- W związku z zapisami ust. 19§19 oraz wynikającą z Warunków Kontraktu odpowiedzialnością Wykonawcy Robót za ich (robót) wykonanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacjach Technicznych i Warunkach kontraktu, wnosimy o zmianę zapisu tego ustępu i ograniczenie do zaopiniowania przez Konsultanta opracowanego przez Wykonawcę programu doprowadzenia Robót do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5

Umowa (projekt) § 20 Obowiązki Konsultanta w zakresie dokonywania odbiorów oraz Umowa (projekt) § 22 Obowiązki Konsultanta w zakresie czynności podejmowanych po wystawieniu Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności

- W nawiązaniu do zapisów ust. 5§20 oraz zapisów ust. 10§22 w świetle zapisów art. 29 Ustawy Pzp prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów”? W naszej ocenie Zamawiający powinien przytoczyć zamknięty katalog dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 6

Umowa (projekt) § 24 Dodatkowe obowiązki Konsultanta

- W nawiązaniu do zapisów ust. 8 §24 uprzejmie zwracamy uwagę, iż nałożenie na Konsultanta obowiązku przekazania kompletnych informacji w zakresie informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej UoR) w terminach określonych w ust 9§24, w ocenie Konsultanta jest obowiązkiem nie możliwym do spełnienia. Ostateczna wartość Robót znana będzie dopiero na etapie określonym w Warunkach Kontraktu szczegółowo zapisanych w Subklauzuli 14.6 czyli po wystawieniu przez Inżyniera Ostatecznego Świadectwa Płatności. Wstępne oszacowanie wartości Robót możliwe jest po dokonaniu Rozliczenia Końcowego o którym mowa w subklauzuli 14.10 WK.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian. Wartości robót są określane podczas wydawania przez Konsultanta Świadectwie Przejęcia zgodnie z subklauzulą 10.1 i 10.2.

Pytanie 7

SIWZ TOM II Opis przedmiotu zamówienia

W nawiązaniu zapisów pkt. 2.1.2 Inni Eksperci prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje w ramach kontraktów na Roboty wykonywanie prac związanych z wyburzeniami dokonywanymi metodami pirotechnicznymi oraz pracami kolejowymi? Odpowiedź na powyższe przybliży oferentów do prawidłowego doboru i skalkulowania swojej kadry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac związanych z wyburzeniami dokonywanymi metodami pirotechnicznymi oraz prac kolejowych.

Pytanie 8

Projekt umowy § 10 pkt 8 brzmi:

Kierownik Projektu w ciągu 7 dni od przekazania przez konsultanta HPPK jest uprawniony do zatwierdzania HPPK bez uwag, odrzucenia lub do wprowadzenia w nim wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem HPPK w zaproponowanej przez Kierownika Projektu formie lub odmowy takiego zatwierdzenia wraz odpowiednim uzasadnieniem.

Czy wprowadzenie zmian będzie poprzedzone zawiadomieniem i ustaleniem ich zakresu z Konsultantem?

Odpowiedź:

Wprowadzenie zmian nie będzie poprzedzone zawiadomieniem i ustaleniem ich zakresu z Konsultantem.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie 1

Czy Konsultant ma zapewnić zespół ekspertów kluczowych w składzie zgodnym z pkt. 3.b) w Instrukcji dla Wykonawców czy w składzie zgodnym z ust. 2 w §10 projektu Umowy? Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zapisy nie są sprzeczne. W pkt. 3.b) Instrukcji dla Wykonawców zostali wskazani Eksperci Kluczowi, którymi ma dysponować Wykonawca i którzy mają zostać wskazani na etapie składania ofert w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 7.2.3)b) IDW. Natomiast w ust. 2 w §10 projektu Umowy zostali wskazani eksperci, którzy mają pełnić obowiązki co najmniej 5 dni w tygodniu.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu ust. 2 w §10 projektu Umowy – (Patrz Zmiana SIWZ Nr 1 Poz. 6.)

Pytanie 2

Czy Konsultant zobowiązany jest zorganizować 10 wizyt studyjnych dla dziennikarzy na budowie w okresie od rozpoczęcia realizacji Robót do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia (zgodni z poz. 3.8 Formularza Cenowego) czy w ilości wskazanej w pkt. 2.5.5 pdp. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia?

Odpowiedź:

Zapis pozostaje bez zmian.

W poz. 3.8 Formularza Cenowego została wskazana ilość wizyt studyjnych dla dziennikarzy a w pkt. 2.5.5 pdp. 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia została wskazana minimalna częstotliwość tych wizyt. Konsultant jest zobowiązany do organizowania 10 wizyt studyjnych dziennikarzy w okresie od rozpoczęcia Robót do ostatniego Świadectwa Przejęcia z częstotliwością minimum dwa razy w roku.

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana treści SIWZ nr 1

Poz. 1. Tom I Rozdział 1 punkt 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Istniejący zapis punktu 7.2.3.a)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.2.1. IDW.

Zastępuje się następującym zapisem punktu 7.2.3.a)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Potencjał techniczny:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

Istniejący zapis:

„Miesięczne wynagrodzenie Konsultanta ustalane będzie w oparciu o następujące zasady:

- a) wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz kosztów administracyjnych od wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności przysługuje, za jeden Miesiąc w wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
- b) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie projektowania” rozliczane będzie w tym okresie w miesięcznych ratach określonych w Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta do wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
- c) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie realizacji robót” rozliczane będzie w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta;
- d) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” rozliczane będzie w tym okresie w równych miesięcznych ratach do wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy
- e) w przypadku niewywiązywania się Konsultanta z deklaracji złożonych w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, do wnioskowanej kwoty wynagrodzenia w danym miesiącu zostanie zastosowany współczynnik korygujący K obliczony wg wzoru:

$$K = \frac{C + (x * M)}{P}$$

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”

M – liczba punktów przyznana za pozacenowe kryteria oceny ofert

x – współczynnik określający stopień wywiązania się z deklaracji (w przypadku całkowitego niewywiązania się z deklaracji x = 0) obliczony w KOJPK – kryteria pozacenowe,

P- liczba punktów przyznana ofercie

Rozliczenie Wynagrodzenia za poz. b) i c) będzie oparte na następujących zasadach:

50% wynagrodzenia zatwierdzonego w Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta określonego w §10 dalej zwany HPPK

0-50% wynagrodzenia zatwierdzonego w HPPK obliczone jako iloczyn tej wartości i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Oceny Jakości Pracy Konsultanta – Obowiązki wynikające z Umowy. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:

$$W_k = (\Sigma P_j / \Sigma P_{jmax}) * 0,5$$

gdzie:

W_k- współczynnik wyliczony na podstawie Karty Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy, zaokrąglony do czterech miejsc po przecinku.

ΣP_j- Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy

ΣP_{jmax}- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy

W przypadku gdy Okres Przeglądów i Rozliczeń zakończy się w terminie wcześniejszym niż określony w poz. 4 Formularza Cenowego, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania pełnego wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego dla tej pozycji, określonego w pozycji 2.3. Formularza Cenowego

Po zakończeniu realizacji kontraktu zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami Zamawiającego co powinno wynikać z zatwierdzonego Raportu Końcowego, Konsultant może wystąpić o wyrównanie Wynagrodzenia do pełnej wysokości wynikającej z Oferty dla płatności opisanych w pozycji b) i c) z

wyłączeniem prawa wyrównania wynagrodzenia w części wynikającej z potrąceń wynikających z niespełnienia deklarowanych obowiązków warunków określonych w pozacenowym Kryterium udziału

Zastępuje się następującym:

„Miesięczne wynagrodzenie Konsultanta ustalane będzie w oparciu o następujące zasady:

- a) wynagrodzenie z tytułu rozliczenia kosztów administracyjnych od rozpoczęcia Usługi do wystawienia ostatniego Świadczenia Przejęcia oraz kosztów administracyjnych od wystawienia ostatniego Świadczenia Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadczenia Płatności przysługuje, za jeden Miesiąc w wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
- b) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie projektowania” rozliczane będzie w tym okresie w miesięcznych ratach określonych w Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta do wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy;
- c) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie realizacji robót” rozliczane będzie w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta;
- d) wynagrodzenie z tytułu „Usługi nadzoru w okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” rozliczane będzie w tym okresie w równych miesięcznych ratach do wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy
- e) w przypadku niewywiązywania się Konsultanta z deklaracji złożonych w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, do wnioskowanej kwoty wynagrodzenia w danym miesiącu zostanie zastosowany współczynnik korygujący K obliczony wg wzoru:

$$K = \frac{C + (x * M)}{P}$$

C – liczba punktów przyznana w kryterium „cena”

M – liczba punktów przyznana za pozacenowe kryteria oceny ofert

x – współczynnik określający stopień wywiązania się z deklaracji (w przypadku całkowitego niewywiązania się z deklaracji x = 0) obliczony w KOJPK – kryteria pozacenowe,

P- liczba punktów przyznana ofercie

Rozliczenie Wynagrodzenia za poz. b) i c) będzie oparte na następujących zasadach:

50% wynagrodzenia zatwierdzonego w Harmonogramie Pracy Personelu Konsultanta określonego w §10 dalej zwany HPPK

0-50% wynagrodzenia zatwierdzonego w HPPK obliczone jako iloczyn tej wartości i współczynnika wyliczonego na podstawie Karty Oceny Jakości Pracy Konsultanta – Obowiązki wynikające z Umowy. Współczynnik ten wyliczany jest według wzoru:

$$W_k = (\Sigma P_j / \Sigma P_{jmax}) * 0,5$$

gdzie:

W_k- współczynnik wyliczony na podstawie Karty Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy, zaokrąglony do czterech miejsc po przecinku.

ΣP_j- Suma punktów uzyskanych przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, przyznanych przez Kierownika Projektu w Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy

ΣP_{jmax}- Maksymalna suma punktów, które możliwe są do uzyskania przez Konsultanta w danym okresie rozliczeniowym, wskazanych w Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta - Obowiązki wynikające z Umowy

W przypadku gdy Okres Przeglądów i Rozliczeń zakończy się w terminie wcześniejszym niż określony w poz. 4 Formularza Cenowego, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania pełnego wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego dla tej pozycji, określonego w pozycji 2.3. Formularza Cenowego

Po zakończeniu realizacji Kontraktu zgodnie z wszelkimi oczekiwaniami Zamawiającego co powinno wynikać z zatwierdzonego Raportu Końcowego, tj. w przypadku gdy Konsultant doprowadzi do zakończenia Kontraktu w Czasie na Ukończenie, w przedłużonym Czasie na Ukończenie, Konsultant może wystąpić o wyrównanie Wynagrodzenia do pełnej wysokości wynikającej z Oferty dla płatności opisanych w pozycji b) i c) z wyłączeniem prawa wyrównania wynagrodzenia w części wynikającej z

potrącení wynikających z niespełnienia deklarowanych obowiązków warunków określonych w pozacenowym Kryterium udziału."

Poz. 3 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , § 4 i polega na dodaniu ust. 11 o następującej treści:

„W przypadku udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy Robót zamówień uzupełniających lub dodatkowych, których łączna kwota wraz z zamówieniem podstawowym nie przekroczy maksymalnej kwoty zobowiązania wskazanej w Umowie z Wykonawcą Robót, Konsultant jest zobowiązany do nadzorowania w/w umów w kwocie ryczałtowej Oferty."

Poz. 4 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , § 5 ust. 5.

Istniejący zapis:

„W przypadku oceny wypełnienia przez Konsultanta obowiązków wynikających z Umowy, Kierownik Projektu sporządza Kartę Oceny Jakości Pracy Konsultanta - **Obowiązki wynikające z Umowy**, poprzez naliczenie punktów 0 albo 1 za każdy obowiązek szczegółowo wymieniony w Karcie Obmiaru Jakości Pracy Konsultanta. Kierownik Projektu może przyznać maksymalnie 1 punkt, w przypadku gdy opisana czynność jest wykonana przez Konsultanta prawidłowo i bez zastrzeżeń."

Zastępuje się następującym:

„W przypadku oceny wypełnienia przez Konsultanta obowiązków wynikających z Umowy, Kierownik Projektu sporządza Kartę Oceny Jakości Pracy Konsultanta - **Obowiązki wynikające z Umowy**, poprzez naliczenie punktów 0 albo 1 za każdy obowiązek szczegółowo wymieniony w Karcie Oceny Jakości Pracy Konsultanta. Kierownik Projektu może przyznać maksymalnie 1 punkt, w przypadku gdy opisana czynność jest wykonana przez Konsultanta prawidłowo i bez zastrzeżeń."

Poz. 5 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , § 7 ust. 8.

Istniejący zapis:

„Z ważnych powodów wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, mających wpływ na realizację Usługi, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania płatności odrębnie, na rzecz każdego z członków Konsorcjum zgodnie z zakresem wykonanych Usług, określonym przez Kierownika Projektu."

Zastępuje się następującym:

„Z ważnych powodów wskazanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, mających wpływ na realizację Usługi, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania płatności odrębnie, na rzecz każdego z członków Konsorcjum zgodnie z zakresem wykonanych Usług."

Poz. 6 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , § 10 ust. 2.

Istniejący zapis:

„Zamawiający wymaga aby Personel Kluczowy (Inżynier Rezydent, Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej, Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynierskiej mostowej, Specjalista ds. rozliczeń oraz Technolog) pełnił obowiązki co najmniej 5 dni w tygodniu."

Zastępuje się następującym:

„Zamawiający wymaga aby Personel Kluczowy (Inżynier Rezydent, Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej, Specjalista ds. rozliczeń oraz Technolog) pełnił obowiązki co najmniej 5 dni w tygodniu."

Poz. 7 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1:
Projekt umowy , § 11 ust. 3.

Istniejący zapis:

Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania Konsultantowi w imieniu Zamawiającego Poleczeń.

Zastępuje się następującym:

Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przekazywania Konsultantowi w imieniu Zamawiającego Poleczeń.

Poz. 8 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1:
Projekt umowy , § 12 ust. 8

Istniejący zapis:

„Konsultant jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności Konsultant jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Konsultant oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. Za działania sprzeczne z interesem Zamawiającego, w szczególności będzie uważane świadczenie na rzecz Wykonawcy Robót jakichkolwiek usług projektowych, usług geodezyjnych lub Robót, czy też wykonywanie innej umowy związanej z przedmiotem Kontraktu przez Konsultanta lub przez podmioty powiązane z nim poprzez umowę, której przedmiot dotyczy Kontraktu lub przez podmioty powiązane z Konsultantem osobowo (poprzez osobę będącą współnikiem, prokurentem lub członkiem zarządu organu spółki), kapitałowo, kapitałowo-osobowo lub poprzez grupę kapitałową.”

Poz. 9 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1:
Projekt umowy , § 12 ust. 18

Istniejący zapis:

„Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy.

Zastępuje się następującym:

„Do obowiązków osoby wyznaczonej przez Konsultanta do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Kierownikowi Projektu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu stanowiska dla Wykonawcy, formułowanie do Kierownika Projektu propozycji powiadomień i roszczeń Zamawiającego wraz ze szczegółową analizą w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa.”

Poz. 10 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , **§ 12 ust. 23**

Istniejący zapis:

„Konsultant będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. Konsultant jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu w tym w szczególności:

- sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy,
- weryfikować oraz monitorować zakres wykonanych prac na Placu budowy z zawartymi i zatwierdzonymi umowami, oraz rejestrem Podwykonawców.”

Poz. 11 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , **§ 12 ust. 19**

Z uwagi na ryzyko podwójnej oceny wywiązywania się przez Konsultanta z obowiązku przeprowadzenia Szkoleń Zamawiający wykreśla istniejący **zapis par. 12 ust. 19** Umowy (projektu): „19. Konsultant jest zobowiązany należycie realizować zadeklarowane Szkolenia.”

W związku z tym następuje zmiana numeracji w par. 12.

Poz. 12 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy , **§ 13 i polega na dodaniu przed ust. 1 następującej treści:**

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 13 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy **§ 14**

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 14. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 15 i polega na dodaniu przed pkt 1 następującej treści:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 15. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 16

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:

- 1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu budowy Wykonawcy;”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Placu Budowy Wykonawcy;”

Poz. 16. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 16 ust. 12

Istniejący zapis:

„kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;”

Zastępuje się następującym:

„kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów i odpadów oraz egzekwowanie od Wykonawcy postanowień zapisów planu BIOZ;”

Poz. 17 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 17

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 18. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 17 ust. 4

Istniejący zapis:

„kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2 razy dziennie. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołów (z każdej kontroli);”

Zastępuje się następującym:

„kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 2 razy dziennie.. Z przedmiotowej kontroli Konsultant zobowiązany jest do sporządzenia protokołu (z każdej kontroli) w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu”

Poz. 19. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 18

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 20 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy **§ 18 i polega na dodaniu ust. 6 o następującej treści:**

„Konsultant będzie dokonywał w dzienniku budowy wpisów dotyczących kontroli zgodności rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami wskazanymi w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej i geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych.”

Poz. 21 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy **§ 19 ust. 20 pkt 1 lit.c)**

Istniejący zapis:

„wystawiania zleceń badań do Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa na aktualnym wzorze zlecenia stanowiącego załącznik do dokumentacji systemu zarządzania Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa (załącznik nr);”

Zastępuje się następującym:

„wystawiania zleceń badań do Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa na aktualnym wzorze zlecenia stanowiącego załącznik do dokumentacji systemu zarządzania Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa (załącznik nr F-P/13.01.X „Formularz zleceń badań laboratoryjnych” do Procedury P/13 Przegląd zleceń);”

Poz. 22 Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy **§19 ust. 20 pkt 7)**

Istniejący zapis:

„Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa deklaruje, że posiada wykwalifikowany i kompetentny personel oraz zasoby materialne (w tym wyposażenie pomiarowo-badawcze) niezbędne do wykonania badań wg załączonego wykazu (załącznik).”

Zastępuje się następującym:

„Laboratorium GDDKiA O/ Warszawa deklaruje, że zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji AB 1545, procesy realizowane na rzecz klienta wykonywane są zgodnie z obowiązującymi poniższymi procedurami wdrożonego systemu zarządzania:

- a) Procedura P/01 Obsługa klienta,
- b) Procedura P/13 Przegląd zleceń,
- c) Procedura P/14 Pobieranie próbek i postępowanie z obiektami do badań,
- d) Procedura P/16 Przedstawianie wyników badań,
- e) Procedura P/19 Skargi.

Ponadto Laboratorium posiada wykwalifikowany i kompetentny personel oraz zasoby materialne (w tym wyposażenie pomiarowo-badawcze) niezbędne do wykonania badań wg Wykazu badań, stanowiącego złącznik do Formularza zleceń badań laboratoryjnych”

Poz. 23. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy **§ 20**

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 24. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 20 i polega na dodaniu ust. 6 i 7 o następującej treści:

- 6) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości wszystkich elementów wykonanych robót (m.in. dokonywanie przeglądów zgodnie ze wzorami protokołów przekazanych przez Kierownika Projektu w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Projektu) do dokonania przez Zamawiającego komisijnego odbioru wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów przed wydaniem pozwoleń na użytkowanie oraz Świadectw Przejęcia z Subklauzuli 10.1 i 10.2;
- 7) wydania Świadectwa Przejęcia.

Poz. 25. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 21

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 26. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 22

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 27. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 22 ust. 8

Istniejący zapis:

„wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;”

Zastępuje się następującym:

„prowadzenia i wsparcia merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;”

Poz. 28. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 24

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do:”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:”

Poz. 29. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 24 ust. 8

Istniejący zapis:

„przekazania kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:

- a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zawierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w zakresie dowodów księgowych;
- b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;
- c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;
- d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;”

Zastępuje się następującym:

„przekazania kompletnych informacji (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu) w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji Kontraktu na potrzeby prowadzenia ewidencji księgowej przez Zamawiającego w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) (dalej UoR). W ramach przekazywanych Zamawiającemu informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia powinny znajdować się w szczególności następujące dane:

- a) specyfikacja zawierająca szczegółową ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia wraz z ich ilością i przyporządkowaniem do poszczególnych grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie zawierała również numerację pozwalającą na oznaczenie środków trwałych co do tożsamości na potrzeby inwentaryzacji oraz numerację pozwalającą na jednoznaczną identyfikację poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Specyfikacja ta będzie stanowiła dla Zamawiającego podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzenia gospodarczego (w rozumieniu art. 20 ust. 2 UoR) związanego z przyjęciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz

wyposażenia.

W związku z tym, specyfikacja ta będzie spełniać wymogi art. 21 i 22 UoR w zakresie dowodów księgowych;

- b) cena nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania w odniesieniu do poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych na własność Zamawiającemu przez Wykonawcę;
- c) data przekazania poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na własność Zamawiającemu;
- d) lokalizacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;"

Poz. 30. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 25

Istniejący zapis:

1. Konsultant jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, Podwykonawców Konsultanta, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym PUZ oraz PUZ Wykonawcy.
2. Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
3. Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.
4. Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
5. Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Konsultant jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
6. Konsultant jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu).
7. Polecenia wydawane przez Kierownika Projektu będą wydane zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie Konsultantowi, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W wyjątkowych sytuacjach Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Konsultanta i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.
9. Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz prześle informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. W czasie od momentu otrzymania pisemnej odmowy wykonania przez Konsultanta Polecenia do czasu jego potwierdzenia, zmiany lub wycofania polecenie nie jest wiążące.
10. Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 9 decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.
11. Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Zastępuje się następującym:

Konsultant w szczególności zobowiązany jest do:

- 1) Konsultant jest zobowiązany dostarczać Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi, w tym także informacje dotyczące Personelu Konsultanta, Podwykonawców Konsultanta, podmiotów uczestniczących w wykonaniu Umowy i Kontraktu, w tym PUZ oraz PUZ Wykonawcy.
- 2) Konsultant jest zobowiązany zapewnić stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.
- 3) Konsultant jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na weryfikację prawidłowego wykonywania Umowy przez Konsultanta.
- 4) Konsultant jest zobowiązany sporządzać na bieżąco Dokumentację Kontraktową w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
- 5) Kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 4 Konsultant jest zobowiązany przechowywać na swój koszt przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
- 6) Konsultant jest zobowiązany prowadzić dokumentację Kontraktową, którą jest zobowiązany przekazać Kierownikowi Projektu po zakończeniu realizacji Usługi (w formie uzgodnionej z Kierownikiem Projektu).
- 7) Wypełnianie poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Będą one wydane zgodnie z Umową, sporządzone w formie pisemnej oraz przekazane niezwłocznie Konsultantowi. Polecenie może być wydane przez Kierownika Projektu ustnie lub pocztą elektroniczną. Wszystkie takie Polecenia co do zasady są wiążące dla Konsultanta i powinny być niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, potwierdzone na piśmie.
- 8) Konsultant jest zobowiązany stosować się do Poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane Polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego Polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego oraz przekaże informację o powiadomieniu Zamawiającego do wiadomości Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Konsultanta jest zobowiązany podjąć pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzić, zmienić albo wycofać Polecenie Kierownika Projektu. Konsultant zobowiązany jest niezwłocznie wykonać Polecenie związane z ochroną zdrowia lub życia ludzkiego. W czasie od momentu otrzymania pisemnej odmowy wykonania przez Konsultanta Polecenia do czasu jego potwierdzenia, zmiany lub wycofania polecenie nie jest wiążące.
- 9) Niepodjęcie w terminie, o którym mowa w ust. 8 decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie Polecenia wydanego przez Kierownika Projektu.
- 10) Wszelkie wnioski formułowane przez Konsultanta dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. Programu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp., a dokumenty te dołączy do formułowanego wniosku w przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie tego wymagał) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

Poz. 31. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 26

Istniejący zapis:

„Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawców w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant jest zobowiązany tak zorganizować codzienną pracę Personelu, aby uwzględnić czas pracy Wykonawcy oraz Zamawiającego w stopniu zapewniającym należyte wykonywanie przez Konsultanta obowiązków wynikających zarówno z Umowy, obowiązującego prawa, jak i Kontraktu”

Poz. 32. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 32 ust.6

Istniejący zapis:

„Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później niż ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia (wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy) nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.”

Poz. 33. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 32 ust. 8

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia (wraz z Ogólnymi Warunkami Umowy) do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej.”

Poz. 34. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 34 ust. 3

Istniejący zapis:

„Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 są spełnione:

- 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
- 2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
- 3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;
- 4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
- 5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.”

Zastępuje się następującym:

„Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy, w rodzaju wyliczonym poniżej, ale bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 są spełnione:

- 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych;
- 2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
- 3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż Personel Konsultanta lub inni pracownicy Konsultanta i Podwykonawcy;
- 4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Konsultanta takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
- 5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie.”

Poz. 35. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 39 ust. 3

Istniejący zapis:

„Jeżeli czas zawieszenia przekracza 60 dni, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy. Kierownik Projektu przekaze Konsultantowi decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Konsultanta.”

Zastępuje się następującym:

„Jeżeli czas zawieszenia przekracza 60 dni, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usługi. Kierownik Projektu przekaze Konsultantowi decyzję dotyczącą ewentualnego wznowienia wykonania Usługi w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia Konsultanta.”

Poz. 36. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 39 ust. 6

Istniejący zapis:

„W czasie zawieszenia Usługi, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych, w związku z wykonaniem zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1.1 do 1.4, lub określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 4.1 do 4.4, w zależności od Okresu określonego w § 3 ust. 1, w którym nastąpiło zawieszenie Usługi.”

Zastępuje się następującym:

„W czasie zawieszenia Usługi, Konsultant będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia z tytułu poniesionych kosztów administracyjnych, w związku z wykonaniem zobowiązań określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 1.1 do 1.4, lub określonych w Formularzu Cenowym w pozycjach od 4.1 do 4.4, w zależności od Okresu określonego w § 3 ust. 1.”

Poz. 37. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Projekt umowy § 40 ust. 6

Istniejący zapis:

„Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi w zorganizowany sposób, umożliwiając zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową.”

Zastępuje się następującym:

„Po wypowiedzeniu Umowy przez Zamawiającego Konsultant w okresie wypowiedzenia będzie świadczył Usługę oraz zakończy świadczenie Usługi w zorganizowany sposób, umożliwiając zminimalizowanie kosztów. Za pracę w okresie wypowiedzenia Konsultant otrzyma wynagrodzenie zgodnie z Umową z zastrzeżeniem ust. 4.”

Poz. 38. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Załącznik nr 1 do Umowy – Raporty pkt. 1

Istniejący zapis:

„Raport otwarcia (należy sporządzić w okresie dwóch miesięcy od Daty rozpoczęcia Usługi):”

Zastępuje się następującym:

„Raport otwarcia (należy sporządzić w okresie dwóch miesięcy od Daty Rozpoczęcia Realizacji Usługi):”

Poz. 39. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Załącznik nr 1 do Umowy - Raporty pkt. 6

Istniejący zapis:

„6. Raporty roszczeń sporządzane:

a) w terminie 14 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie pierwszego roszczenia przejściowego

b) wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.1 Warunków Kontraktu, jednakże nie później niż 42 dni od otrzymania roszczenia Wykonawcy;

Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy w świetle Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej:

1. przedmiot roszczenia;
2. dane ogólne:
 - 2.1. strony Kontraktu,
 - 2.2. aktualne dane dotyczące Kontraktu,
3. wyliczenie poszczególnych Subklauzul Warunków Kontraktu związanych z roszczeniem Wykonawcy,
4. analiza roszczenia przez Inżyniera wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko Inżyniera:
 - 4.1. przebieg wydarzeń – stan faktyczny,
 - 4.2. analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia
5. wnioski Inżyniera i rekomendacje Inżyniera wraz z uzasadnieniem
6. inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy.

Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu.”

Zastępuje się następującym:

„6. Raporty roszczeń sporządzane:

a) w terminie 14 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie pierwszego roszczenia przejściowego;

b) w terminie 7 dni od przekazanego Konsultantowi na piśmie żądania Zamawiającego sporządzenia raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy Robót lub,

c) wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.1 Warunków Kontraktu, jednakże nie później niż 42 dni od otrzymania kompletnego roszczenia Wykonawcy;

Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy w świetle Warunków Kontraktu oraz zawierał będzie co najmniej:

1. przedmiot roszczenia;
2. dane ogólne:
 - 2.1. strony Kontraktu,
 - 2.2. aktualne dane dotyczące Kontraktu,
3. wyliczenie poszczególnych Subklauzul Warunków Kontraktu związanych z roszczeniem Wykonawcy,
4. analiza roszczenia przez Inżyniera wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko Inżyniera:
 - 4.1. przebieg wydarzeń – stan faktyczny,
 - 4.2. analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia
5. wnioski Inżyniera i rekomendacje Inżyniera wraz z uzasadnieniem
6. inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy.

Ostateczna forma Raportu zostanie uzgodniona z Kierownikiem Projektu.”

Poz. 40. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych § 1 ust. 1

Istniejący zapis:

„W celu wykonania umowy nr z dnia r. (dalej – Umowa) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Konsultantem, Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), (dalej – Ustawa).”

Zastępuje się następującym:

„W celu wykonania umowy nr z dnia r. (dalej – Umowa) zawartej pomiędzy Zamawiającym a Konsultantem, Administrator Danych powierza przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), (dalej – Ustawa).”

Poz. 41. Zmiana dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1: Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych § 3 ust. 2

Istniejący zapis:

„Konsultant zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

- a) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
- b) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
- d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,
- e) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych oświadczeń,
- f) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia.”

Zastępuje się następującym:

„Konsultant zobowiązuje się spełnić warunki, w tym podjąć środki zabezpieczające powierzone dane, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

- a) zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
- b) zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranie przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- c) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie oraz zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych,,
- d) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych,

- e) zobowiązania osób upoważnionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie od tych osób indywidualnych oświadczeń,
- f) sporządzenia i aktualizacji dokumentacji, o której stanowią przepisy § 3 Rozporządzenia”

Poz. 42. Zmiana dotyczy SIWZ TOM III Opis przedmiotu zamówienia pkt 1.2 Cel zamówienia

Istniejący zapis:

„Pełnienie Usługi polegającej w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z Zamawiającym.

W ramach Usługi Konsultant winien zapewnić nadzór nad realizacją prac projektowych i robót zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.”

Zastępuje się następującym:

„Pełnienie Usługi polegającej w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad pracami projektowymi oraz Robotami, a także współpracy z Zamawiającym.

Zgodnie z Umową Konsultant Zobowiązany jest do zarządzania w imieniu Zamawiającego Kontraktem poprzez zbiór działań zmierzających do osiągnięcia celu polegającego na zrealizowaniu Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu, przepisami Prawa oraz w Pierwotnym Czasie na Ukończenie, cel ten będzie realizowany poprzez planowanie, organizowanie, (w sposób gwarantujący skuteczność i sprawność zarządzania), prowadzenie (kierowanie, motywowanie do współpracy w trakcie realizacji zadań), kontrolowanie (stała obserwacja postępów i podejmowanie korygujących decyzji), rozliczania, promowania oraz pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisów polskiego Prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji na prowadzenie robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu”

Poz. 43. Zmiana dotyczy SIWZ TOM III Opis przedmiotu zamówienia pkt 2.2.2. Biuro Zamawiającego

Istniejący zapis:

„Pomieszczenia powinny posiadać kompletną instalację elektryczną, oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną i grzewczą. Do pomieszczeń doprowadzone będzie łącze telekomunikacyjne oraz stałe łącze internetowe. Pomieszczenia biurowe będą miały zapewniony dostęp do pomieszczenia gospodarczego oraz toalety.”

Zastępuje się następującym:

„Pomieszczenia powinny posiadać kompletną instalację elektryczną, oświetleniową, wodociągową, kanalizacyjną, klimatyzacyjną i grzewczą. Do pomieszczeń doprowadzone będzie łącze telekomunikacyjne oraz stałe łącze internetowe. Pomieszczenia biurowe będą miały zapewniony dostęp do pomieszczenia gospodarczego oraz toalety.”

Ponadto Zamawiający informuje, że **udostępnił w celach informacyjnych dokumentację projektową** dla zadania pn: „Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską”

Poniżej parametry serwera, na którym zamieszczono materiały:

adres serwera FTP: 193.46.186.29

Nazwa użytkownika: dokprz_o

Hasło: 4[UJZbkY

W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać: Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www. Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Ewą Gniwek tel. 22 209 24 05.

III. W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 14-07-2016 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Inwestycji

inż. Tomasz Kwieciński

Załącznik:

1) dokumenty Systemu Zarządzania WT

Sprawę prowadzi: Małgorzata Bakula
tel. 22/209 24 63 fax. 22/209 24 74

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Młńska 25
03-808 Warszawa
tel.: 22 209 25 00
fax: 22 698 60 45

e-mail: sekretariat.warszawa@gdki.a.gov.pl
www.gdki.a.gov.pl