

Rzeszów, dnia 25.05.2011r.

**Szanowni Państwo  
Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

**GDDKiA O/Rz-R2-284/D/10/2011**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

**ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ODBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR-MEDYKA ODCINEK OD KM 194+000 DO KM 194+470 WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OSUWISKA W m. SKOŁYSZYN (Przysiółek LISÓWEK) ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT**

**I.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 25 czerwca 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 17.5 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie na jakiej podstawie ustalono wskaźnik wysokości rezerwy w wysokości 33%. W SIWZ, tj.: w pkt. 5 Rozdział I, pkt. 1.4 TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia oraz § 3 Istotnych dla stron postanowień umowy (Tom II SIWZ) nie określono o ile jest możliwe wydłużenie okresu realizacji robót, a tylko w § 3 ust. 4.3 Istotnych dla stron postanowień umowy (Tom II SIWZ) zapisano: że: „Czas trwania usługi w zakresie nadzoru nad robotami może ulec wydłużeniu stosownie do czasu trwania robót budowlanych”.

**Wyjaśnienie 2:**

Rezerwę w wysokości 33 % przyjęto szacunkowo.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje wydłużenia terminu robót budowlanych, a tym samym czasu trwania usługi w zakresie nadzoru nad tymi robotami.

**Pytanie 3:**

Wg informacji Zamawiającego zawartej w pkt. 5 Rozdział 1 SIWZ, planowany termin rozpoczęcia robót, nad którymi będzie sprawowany nadzór to II kwartał 2011 r. Prosimy o informację:

- czy postępowanie związane z wyborem Wykonawcy Robót zostało zakończone i jest już podpisana umowa z Wykonawcą robót? Jeśli nie
- to na jakim etapie jest postępowanie związane z wyborem Wykonawcy robót i kiedy przewidywany jest termin podpisania umowy na wykonanie robót?

**Wyjaśnienie 3:**

Postępowanie związane z wyborem Wykonawcy robót budowlanych jest na etapie badania i oceny ofert.

**Pytanie 4:**

Prosimy o informację, czy w przypadku opóźnienia terminu rozpoczęcia robót poza przewidywany II kwartał 2011 r. Etap I „Zarządzanie i nadzór Kontraktem” - 7 miesięcy - przewiduje wykonanie robót i świadczenie usługi Zarządzania i nadzoru w okresie zimowym (od 15 grudnia do 15 marca)? Jeżeli roboty w tym okresie nie będą realizowane, w której pozycji Formularza Cenowego należy ująć koszty ponoszone w tym okresie przez Konsultanta (np. koszty utrzymania zaplecza)?

**Wyjaśnienie 4:**

Zamawiający nie przewiduje opóźnienia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

**Pytanie 5:**

W Tomie III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1.4 Termin realizacji w drugim akapicie jest zapis „Rozliczenie końcowe części 1 zadania odbędzie się w trakcie trwania usługi nadzoru dla części 2”

Z uwagi na zapisy pierwszego akapitu, gdzie zapisano: „Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wyżej wskazany okres składa się:

- Etap I: Zarządzanie i nadzór Kontraktem - 7 miesięcy
- Etap II: rozliczenie końcowe - 1 miesiąc”

prosimy o podanie jakie czynności Konsultanta obejmują części 1 i 2 zadania o których mowa w pierwszym zdaniu drugiego akapitu.?

**Wyjaśnienie 5:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiana SIWZ 7.

**Pytanie 6:**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 1.2 Tom III SIWZ, nie przekroczenie budżetu projektu przez rząd”, który stanowi jeden z celów zamówienia w zakresie zarządzania i nadzoru zawartych w tym punkcie SIWZ.

**Wyjaśnienie 6:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiana SIWZ 8.

**Pytanie 7:**

W art 13.2 Warunków Ogólnych Umowy zawarto zapis, że „personel Konsultanta lub poszczególni członkowie personelu Konsultanta przystępują, do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub terminach określonych ... przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu”.

Czy oznacza to, że Zamawiający lub Kierownik Projektu może wyznaczyć inny termin rozpoczęcia pracy przez któregoś z członków personelu Konsultanta, niż określony poleceniem rozpoczęcia realizacji zamówienia (pkt 1.4 Opisu przedmiotu zamówienia)?

Prosimy o wykreślenie powyższego zapisu, ponieważ stoi o w sprzeczności z zapisem zawartym w pkt. 4.1 Tom III SIWZ, a mianowicie: „Inżynier Kontraktu po rozpoczęciu usługi opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, ... ..przewidywany **harmonogram pracy osób, które będą realizowały zamówienie** ...” W przypadku utrzymania zapisu z art. 13.2 Warunków Ogólnych Umowy kiedy to Zamawiający lub Kierownik Projektu będzie decydował o terminie przystąpienia do wykonywania obowiązków przez personel Konsultanta, wywiązanie się Inżyniera Kontraktu z obowiązku opracowania takiego Harmonogramu będzie niemożliwe.

**Wyjaśnienie 7:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Zamawiający lub Kierownik Projektu może wyznaczyć inny termin rozpoczęcia pracy przez któregoś z członków personelu Konsultanta, niż określony poleceniem rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Zapis Artykułu 13. Personel 13.2. nie stoi w sprzeczności z punktem 4 Wymagania: 4.1. Personel TOM III SIWZ, ponieważ przewidywany Harmonogram pracy osób, które będą realizowały zamówienie po stronie Konsultanta podlegał będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zatwierdzony Harmonogram będzie uwzględniał wymagane Kontraktem terminy rozpoczęcia pracy poszczególnych członków Personelu Konsultanta.

**Pytanie 8:**

W artykule 22.2 jest następujący zapis „Zamawiający może wstrzymać bieg płatności terminu dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa

kwota jest nienależna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa że konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia."

Prosimy o doprecyzowanie sytuacji, w których Kierownik Projektu może zakwestionować zafakturowaną kwotę, bowiem zgodnie z art. 22.1 „Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowiąc będzie zatwierdzony przez Kierownika Projektu, miesięczny raport zawierający w szczególności miesięczne zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta wraz z listami obecności z podpisami personelu Konsultanta i zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu sporządzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia." Wynika z tego jasno, że samo wystawienie faktury odbędzie się po zatwierdzeniu jej przez Kierownika Projektu. Stąd pytanie dlaczego po zastosowaniu procedury dokonywania płatności z art. 22.1 Kierownik Projektu miałby zakwestionować swoją wcześniejszą decyzję o zatwierdzeniu raportu miesięcznego, która jest *conditio sine qua non* wystawienia faktury.

#### **Wyjaśnienie 8:**

Kierownik Projektu może zakwestionować zafakturowaną Kwotę w przypadkach wystąpienia lub ujawnienia okoliczności nieznanymi Kierownikowi Projektu lub Zamawiającemu przed zatwierdzeniem dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktury.

#### **Pytanie 9:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej długości okresu utrzymania biura Konsultanta, a mianowicie:

W formularzu Cenowym (Formularz 2.1) poz. 2 „Koszt utrzymania biura w okresie budowy” jest rozbita na dwie pozycje:

a – Koszt utrzymania biura w okresie przed rozpoczęciem robót – Ryczałt/miesiąc – Liczba jednostek 1, oraz

b – Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia robót – Ryczałt/miesiąc – Liczba jednostek 8 co daje łączną długość okresu utrzymywania zaplecza – 9 miesięcy.

Jednocześnie w pkt 5 Rozdział 1 SIWZ zapisano: „Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała 8 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

Prosimy o wyjaśnienie, która ilość miesięcy w przypadku utrzymywania zaplecza jest właściwa, ta z Formularza Cenowego – 9 miesięcy, czy ta podana w pkt 5 Rozdział I SIWZ oraz powtórzona w § 3 ust. 2 projektu Umowy oraz pkt 1.4 Tom III SIWZ – 8 miesięcy.

#### **Wyjaśnienie 9:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ – **zmiana SIWZ 9.**

#### **Pytanie 10:**

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie załącznika do IDW (Formularz oferty i formularze załączników do oferty) w wyżej wymienionym postępowaniu w wersji edytowalnej (np. Word) na stronie zamawiającego.

#### **Wyjaśnienie 10:**

Zamawiający przekazuje w wersji edytowalnej (Word) część SIWZ - Formularz Oferty i Formularze załączników do oferty: Formularz 2.1. Formularz Cenowy – **załącznik nr 3.**

Zarazem Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku jakichkolwiek rozbieżności za wiążącą uznaje się wersję w/w Formularzy załączoną do SIWZ w formacie PDF wraz ze zmianami.

**II.** Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 25 czerwca 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz pkt 17.7. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ:

**7.** Zmiana dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Uwagi ogólne: 1.4. Termin realizacji i polega na usunięciu zdania o treści:

„Rozliczenie końcowe części 1 zadania odbędzie się w trakcie trwania usługi nadzoru dla części 2”.

8. Zmiana dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Uwagi ogólne: 1.2. Cel zamówienia i polega na:

**Istniejący zapis:**

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zadania, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu przez rząd, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.

**Zastępuje się następującym zapisem:**

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zadania, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.

9. Zmiana dotyczy treści SIWZ, Tom I Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Formularz Cenowy i polega na:

**Istniejący zapis:**

<b>2 Koszt utrzymania biura w okresie budowy (pozycja 2)</b>					
a	Koszt utrzymania biura w okresie przed rozpoczęciem robót	Ryczałt/miesiąc	1		
b	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia robót	Ryczałt/miesiąc	8		

**Zastępuje się następującym zapisem:**

<b>2 Koszt utrzymania biura w okresie budowy (pozycja 2)</b>					
a	Koszt utrzymania biura w okresie przed rozpoczęciem robót	Ryczałt/miesiąc	1		
b	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia robót	Ryczałt/miesiąc	7		

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się **z dnia 26.05.2011r. na dzień 02.06.2011r.**; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Zamawiający przekazuje do zmiany następujące załączniki:**

**Załącznik Nr 1:**

SIWZ Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 2 i 3,

**Załącznik Nr 2:**

SIWZ Tom I Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Formularz Cenowy – str. 24,

**Załącznik Nr 3:**

SIWZ Tom I Rozdział 2 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty Formularz 2.1. Formularz Cenowy w wersji edytowalnej (Word) – str. 22 – 25.

**Sprawę prowadzi:**

Bogdan Mleczko

tel.: (017) 853 40 71..74 wew. 241

e-mail: bmleczko@gddkia.gov.pl

*bmleczko*

DYREKTOR ODDZIAŁU

*mgr inż. Wiesław Kozłowski* strona 4/4

## 1. Uwagi ogólne.

### 1.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane – zwanych w dalszej treści też „Kontraktem”, których przedmiotem jest

#### **ZARZĄDZANIE PROJEKTEM**

**„ODBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR-MEDYKA ODCINEK OD KM 194+000 DO KM 194+470 WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OSUWISKA W m.SKOŁYSZYN (Przysiółek LISÓWEK) ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi”**

**W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT**, zwanego w dalszej treści „obiektem”.

Usługa obejmuje:

- zarządzanie i koordynację realizacji kontraktu,
- weryfikację dokumentacji projektowej,
- świadczenie usług zarządzania i kontroli oraz nadzoru inwestorskiego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Konsultant usługi musi zapewnić sprawowanie nadzoru zgodnie z prawem polskim w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Przedstawiciel Konsultanta, Inżynier Kontraktu. Będzie on działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu dla budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” (Wydanie SIDiR tłumaczenie wydania FIDIC 1999) w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

### 1.2 Cel zamówienia.

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zadania, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem do czasu rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Ponadto, Konsultant niniejszego zamówienia ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania Kontraktu oraz wykonać kontrolę finansową Kontraktu i związane z nim rozliczenia.

### 1.3 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

Przedmiotem kontraktu jest:

**„ODBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR-MEDYKA ODCINEK OD KM 194+000 DO KM 194+470 WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OSUWISKA W m.SKOŁYSZYN (Przysiółek LISÓWEK) ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi”**

W ramach niniejszej przebudowy drogi krajowej nr 28 wykonane zostaną następujące roboty:

- a) częściowa rozbiórka nawierzchni drogi krajowej i korpusu drogi oraz jęzora osuwiska w celu wykonania odwodnienia konstrukcji oporowej,
- b) wykonanie ażurowej konstrukcji oporowej w rejonie niszy osuwiskowej,
- c) dalsza rozbiórka nawierzchni i istniejącego nasypu drogowego,
- d) dobudowa nasypu w technologii gruntu zbrojonego po stronie południowej,
- e) niwelacja terenu w rejonie niszy osuwiskowej polegająca na przemieszczeniu mas ziemnych zalegających w górnych partiach stoku do podstawy skarpy,
- f) sukcesywna rozbiórka skarpy północnej z jednoczesnym wykonywaniem gwoździ gruntowych,
- g) wykonanie oblicowania ściany oporowej przy pomocy koszy gabionowych,
- h) wykonanie nawierzchni drogi, budowa zatoki autobusowej i technicznej, adaptacja zjazdów i skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z projektem oznakowania i organizacji ruchu,
- i) roboty wykończeniowe polegające na wyplantowaniu, humusowaniu i obsianiu miejsc objętych robotami ziemnymi.
- j) roboty porządkowe i przekazanie do odbioru i eksploatacji.

Czas trwania realizacji robót – 7 miesięcy od daty podpisania umowy

#### **1.4 Termin realizacji.**

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do rozliczenia końcowego i wystawienia Świadectwa Przejęcia i Protokołu Odbioru kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała **8 miesięcy od dnia podpisania umowy**. Na wyżej wskazany okres składa się:

- **Etap I: Zarządzanie i nadzór Kontraktem – 7 miesięcy**
- **Etap II: rozliczenie końcowe – 1 miesiąc**

Na etap II usługi składa się: rozliczenie końcowe, wystawienie Świadectwa Przejęcia i uczestnictwo w Odbiorze Końcowym, oraz wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę robót usterek i wykonania drobnych robót zaległych wyszczególnionych w Świadectwie Przejęcia i Protokole Odbioru.

Polecenie rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie wydane przez **Kierownika Projektu** po podpisaniu umowy na roboty budowlane.

Konsultant zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, oraz rozliczenia końcowego Kontraktu.

#### **1.5 Dokumentacja Zamawiającego.**

Zamawiający przekaze Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów:

- Umowę o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi,
- Ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,
- Dokumentację projektową wraz z STWiORB,
- Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
- Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

## Formularz 2.1.

(pieczęć Wykonawcy/Pelnomocnika)	<b>FORMULARZ CENOWY</b>
----------------------------------	-------------------------

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

**ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ODBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR-MEDYKA ODCINEK OD KM 194+000 DO KM 194+470 WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM OSUWISKA W m. SKOŁYSZYN (Przysiółek LISÓWEK) ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W TYM PEŁNIENIE NADZORU NAD REALIZACJĄ ROBÓT**

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

L.p.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. czasu/ilości/rozliczenia	Liczba jednostek	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto w PLN (4 * 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Weryfikacja dokumentacji projektowej (pozycja 1)</b>				
<b>a</b>	Weryfikacja dokumentacji projektowej (nie więcej, niż 2 % ceny oferty)	Ryczałt	1		
	<b>Weryfikacja dokumentacji projektowej - Razem (1)</b>				
<b>2</b>	<b>Koszt utrzymania biura w okresie budowy (pozycja 2)</b>				
<b>a</b>	Koszt utrzymania biura w okresie przed rozpoczęciem robót	Ryczałt/miesiąc	1		
<b>b</b>	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia robót	Ryczałt/miesiąc	7		
	<b>Koszt utrzymania biura w okresie budowy - Razem (2)</b>				
<b>3</b>	<b>Usługi nadzoru w okresie budowy (pozycja 3)</b>				
<b>3.1</b>	<b>Eksperci kluczowi</b>				
<b>a</b>	Inżynier Kontraktu	Dniówka	200		
<b>b</b>	Inspektor ds. Rozliczeń	Dniówka	200		
<b>3.2</b>	<b>Inni eksperci</b>				
<b>a</b>	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych	Dniówka	200		
<b>b</b>	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych	Dniówka	30		
<b>c</b>	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan./Melioracji	Dniówka	75		
<b>d</b>	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych	Dniówka	30		
<b>e</b>	Inspektor Nadzoru Robót Geodezyjnych	Dniówka	150		
<b>f</b>	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych	Dniówka	100		
<b>g</b>	Ekspert ds. zieleni	Dniówka	10		