

Tom II

WARUNKI KONTRAKTU

Rozdział 1 Formularz Umowy

Rozdział 2 „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego”. (trzecie wydanie angielsko-polskie 2005 –tłumaczenie wydania FIDIC z 1999 r.)

Rozdział 3 Szczególne Warunki Kontraktu

Rozdział 1 Formularz Umowy

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na: **„Przebudowie mostu przez rzekę Olszynka w m. Siepietnica wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 192+621 oraz przebudowie odcinka drogi – dojazdów do mostu w lokalizacji od km 192+200 do km 193+000”**, zwane w dalszej treści Umowy „Robotami”.

Niniejsza Umowa potwierdza, co następuje:

1. W niniejszej Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt c) i d).
2. Następujące dokumenty będą uważane za stanowiące część Kontraktu:
 - a) Umowa,
 - b) Oferta Wykonawcy z dnia _____.____.2011 roku wraz z załącznikami,
 - c) Szczególne Warunki Kontraktu,
 - d) Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego; (trzecie wydanie angielsko-polskie 2005-tłumaczenie wydania FIDIC z 1999 r.)
 - e) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 - f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - g) Dokumentacja projektowa - Rysunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu.
4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie w nich wad Kwotę Kontraktową.
 - 4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi:
netto _____ PLN (słownie złotych: _____)

plus ____ % podatek VAT _____ PLN (słownie złotych: _____),
co łącznie stanowi kwotę brutto _____ PLN (słownie złotych: _____).

4.2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, określonej w pkt 4.1. kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

4.3. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 107% kwoty brutto podanej w pkt 4.1., co stanowi.....PLN (słownie:).

4.4. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z niniejszą Umową miało przekroczyć kwotę określoną w pkt 4.3, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty drogą aneksu do Umowy.

4.5. Płatności będą dokonywane w PLN, na konto bankowe Wykonawcy otwarte w PLN.

.....
[nazwa banku, pełny numer konta]

5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia przedmiotu Umowy w terminie **14 miesięcy** licząc od daty podpisania umowy w tym:

- 1) Wykonanie objazdu tymczasowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,
- 2) Przebudowa mostu stałego wraz z przebudową odcinka drogi i kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej – do 9 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie objazdu tymczasowego,
- 3) Roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektove wraz z rekultywacją terenu – do 2 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie mostu stałego.

6. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres:
- **60** miesięcy dla całego przedmiotu umowy

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:

- a) w każdym przypadku - w zakresie zmiany sposobu umocnień koryta i skarp rzeki, pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodować zwiększenia kosztów budowy i utrzymania obiektów i nie wpłyną na zmianę terminu realizowanych robót, będą co najmniej równorzędne rozwiązaniom konstrukcyjnym ujętym w projekcie zasadniczym oraz będą zaakceptowane przez Zamawiającego,
- b) braku posiadania i możliwości dzierżawy przez Wykonawcę typowego mostu składanego przewidzianego do wykonania w projekcie budowlanym - w zakresie zmiany konstrukcji obiektu tymczasowego pod warunkiem, że Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzyska stosowne decyzje, a zmiany te nie będą powodować zwiększenia kosztów budowy i utrzymania obiektów i nie wpłyną na zmianę terminu realizowanych robót, będą co najmniej równorzędne rozwiązaniom konstrukcyjnym ujętym w projekcie zasadniczym oraz będą zaakceptowane przez Zamawiającego,
- c) w każdym przypadku - w zakresie zmiany konstrukcji dojazdów, pod warunkiem, że zmiany te nie będą powodować zwiększenia kosztów budowy i utrzymania obiektów i nie wpłyną na zmianę terminu realizowanych robót, będą co najmniej równorzędne rozwiązaniom konstrukcyjnym ujętym w projekcie zasadniczym oraz będą zaakceptowane przez Zamawiającego,

- d) lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża w stosunku do opracowanego projektu – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy,
 - e) siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i którym strony nie mogły zapobiec np. powódź, trąba powietrzna, huragan itp.- w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
 - f) działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
 - g) przedłużających się postępowań administracyjnych lub cywilnych niezawinionych przez Strony, w zakresie terminu realizacji umowy;
 - h) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych rozumianych jako ciągłe: opady deszczu dłuższe niż 14 dni, opady śniegu dłuższe niż 14 dni, występowanie niskich temperatur uniemożliwiających realizację robót zgodnie z przyjętą technologią powyżej 14 dni; - w zakresie terminu realizacji umowy;
 - i) wystąpienia przesłanek skutkujących koniecznością zastosowania art. 67 ustawy Pzp – w zakresie terminu realizacji umowy,
 - j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją Kontraktu, w tym stawek podatku VAT – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy i wynagrodzenia wypłaconego Wykonawcy.
8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, pod rygorem nieważności.
9. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
10. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
11. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy. Za datę podpisania Umowy uważa się datę podpisania przez ostatnią ze stron.
12. Niniejsza Umowa została sporządzona w _ egzemplarzach, w tym _ egzemplarze dla Zamawiającego i _ egzemplarze dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZĘCIE

W imieniu Zamawiającego:

1.
(imię i nazwisko / pieczęćka imienna)
-
(podpis)
-
(stanowisko)
2.
(imię i nazwisko / pieczęćka imienna)
-
(podpis)
-
(stanowisko)

_____, dnia ____ 2011r.

W imieniu Wykonawcy:

1.
(imię i nazwisko / pieczęćka imienna)
-
(podpis)
-
(stanowisko)
2.
(imię i nazwisko / pieczęćka imienna)
-
(podpis)
-
(stanowisko)

_____, dnia ____ 2011r.

Rozdział 2

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem przetargu, a później realizacji winny zostać przeprowadzone zgodnie z procedurami :

WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Zamawiającego, Warunki Ogólne, trzecie wydanie angielsko – polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999) ISBN 83-86810-14-9

Wydanie angielsko – polskie wymienionych procedur można nabyć pod niżej podanym adresem.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW DORADCÓW I RZECZOSNAWCÓW
ul. Długa 44/50, lok.101
00-241 Warszawa
tel/fax.: (+48 022) 826 16 72
tel/fax.: (+48 022) 826 56 49
e-mail: biuro@sidir.pl
WWW: www.sidir.pl

Wykonawca powinien posiadać i zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawi jej kopię podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania Umowy.

Rozdział 3

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU **do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynierskich** **projektowanych przez zamawiającego”.** **Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.**

**Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu zmieniają, uzupełniają
i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych Kontraktu**
tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego.

KLAUZULA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W razie jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczólnych Kontraktu, wiążące pozostają postanowienia zawarte w Warunkach Szczólnych Kontraktu.

Postanowienia klauzul niezmiennych w Warunkach Szczólnych Kontraktu pozostają wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1	Kontrakt	Klauzulę skreśla się i zastępuje następującą: „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, Kosztorys ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „Umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.1.1.3	List Zatwierdzający	„List zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje „List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt umowy według Subklauzuli 1.6. [Akt Umowy].

1.1.1.5	Specyfikacja	Subklauzulę skreśla się i zastępuje następującą: „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany „Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem, zawierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
1.1.1.11	Prawo Zamówień Publicznych	Wprowadza się następującą definicję: „ Prawo Zamówień Publicznych ” oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wraz ze zmianami i aktami wykonawczymi (dalej PZP).
1.1.1.12	Kodeks Cywilny	Wprowadza się następującą definicję: „ Kodeks Cywilny ” oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami.
1.1.1.13	Prawo Budowlane	Wprowadza się następującą definicję: „ Prawo Budowlane ” oznacza Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. (dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia	Wprowadza się następującą definicję: „ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ” oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z wymaganiami Art.36.1 PZP.
1.1.1.15	Aneks do Umowy	Wprowadza się następującą definicję: „ Aneks do Umowy ” oznacza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami w przypadkach określonych w Art.144.1.
1.1.1.16	Kosztorys ofertowy	Wprowadza się następującą definicję: „ Kosztorys ofertowy ” oznacza kosztorys wypełniony przez Wykonawcę, stanowiący część Kontraktu
1.1.1.17	Zmiana do Kontraktu	Wprowadza się następującą definicję: „ Zmiana do Kontraktu ” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny – według Subklauzuli 13.3 [<i>Procedura wprowadzania Zmian</i>].
1.1.2	Strony i Osoby	
1.1.2.1	Zamawiający	Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”.

1.1.2.4	Inżynier	Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.5	Przedstawiciel Wykonawcy	Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy.
1.1.2.9	Komisja Rozjemcza	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.2.11	Lider	Wprowadza się następującą definicję: „ Lider oznacza jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem Kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje „ Partner wiodący ” należy je zastąpić określeniem „ Lider ” i wszelkie odniesienia do Partnera wiodącego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Lidera według Subklauzuli 1.14. [Solidarna odpowiedzialność].
1.1.2.12	Kierownik Budowy	Wprowadza się następującą definicję: „ Kierownik Budowy ” oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w Polsce w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, zgodnie z Rozdziałami 2 i 3 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami i pełniącą funkcję kierownika budowy na budowie.
1.1.2.13	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego	Wprowadza się następującą definicję: „ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ” oznacza osobę uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Rozdziałami 2 i 3 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami i pełniącą funkcję inspektora nadzoru.
1.1.3.	Daty, próby, okresy i ukończenia	
1.1.3.1	Data odniesienia	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.4	Pieniądze i Płatności	
1.1.4.1	Zatwierdzona	Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

	Kwota Kontraktowa	„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określona w Umowie na realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.
1.1.4.6	Waluta obca	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.4.8	Waluta Miejscowa	Oznacza złoty polski (PLN)
1.1.4.11	Kwota zatrzymana	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.4.13	Protokół konieczności	Wprowadza się następującą definicję: „ Protokół konieczności ” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych lub zamiennych bądź wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji.
1.1.4.14	Protokół z negocjacji	Wprowadza się następującą definicję: „ Protokół z negocjacji ” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu o klauzulę 13.
1.1.5	Roboty i dostawy	
1.1.5.6	Odcinek	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.6.	Inne definicje	
1.1.6.2	Kraj	Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „ Kraj ” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium, której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.
1.1.6.3	Sprzęt Zamawiającego	Subklauzula nie ma zastosowania.
1.1.6.3	Prawo	Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „ Prawo ” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, obejmujące ustawy i rozporządzenia oraz przepisy miejscowe.
1.1.6.6	Zabezpieczenie Wykonania	Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „ Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ” zgodnie z wymaganiami od art. 147 do art.151 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1.1.6.10	Dziennik Budowy	Wprowadza się następującą definicję: „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami).
1.1.6.11	Projekt Budowlany	Wprowadza się następującą definicję: „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz z późniejszymi zmianami).
1.1.6.12	Prawo Budowlane	Wprowadza się następującą definicję: „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
1.1.6.13	Pozwolenie na budowę	Wprowadza się następującą definicję: „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
1.1.6.14	Raporty Dienne	Wprowadza się następującą definicję: „Raporty Dienne” oznaczają dokument, w którym dokonuje się codziennych wpisów dotyczących robocizny, materiałów, sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.
1.1.6.15	Księga Obmiarów	Wprowadza się następującą definicję: „Księga Obmiarów” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy, pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania Robót.
1.1.6.16	Program Zapewnienia Jakości	Wprowadza się następującą definicję: „Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według wymagań Specyfikacji Technicznych.
1.1.6.17	Harmonogram rzeczowo-finansowy	Wprowadza się następującą definicję: „Harmonogram rzeczowo-finansowy” oznacza dokument wykonany w formie graficznej i analitycznej odwzorowujący chronologiczną kolejność czynności oraz ich czasy trwania, uwzględniający koszt wykonania inwestycji w rozbiu miesięcznym.

SUBKLAUZULA 1.2 INTERPRETACJA

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

SUBKLAUZULA 1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI

W niniejszej Subklauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę:

Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis: komunikaty przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;

W podpunkcie (b) dodaje się na końcu (iii):

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty dostarczone na piśmie zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO I JĘZYK

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą:

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

- (a) Umowa i późniejsze Aneksy do Umowy,
- (b) Oferta Wykonawcy z załącznikami
- (c) Załącznik do Oferty
- (d) Szczególne Warunki Kontraktu,
- (e) Warunki Ogólne Kontraktu na budowę,
- (f) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- (g) Dokumentacja Projektowa – Specyfikacje Techniczne,
- (h) Dokumentacja Projektowa – Rysunki,
- (i) Kosztorys ofertowy,
- (j) Umowa Konsorcjum.

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:

Zamawiający i Wykonawca zgodnie z art. 94 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, podpisują Umowę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w dniu podpisania ostatniej ze Stron. Warunkiem podpisania Kontraktu przez Zamawiającego jest przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń zgodnie z Subklauzulą 4.2 wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.
[Zabezpieczenie Wykonania].

Umowa będzie oparta na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Tom II. Warunki Kontraktu. Rozdział 1).

SUBKLAUZULA 1.7 CESJE

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiegokolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum”.

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW

W niniejszej Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany:

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z Subklauzulą 4.25 *[Dziennik Budowy]*.

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jakie określone zostało w Specyfikacjach lub jakie wymagane są przez Inżyniera.

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu.

SUBKLAUZULA 1.9 OPÓŹNIENIE RYSUNKÓW LUB INSTRUKCJI

Punkt (b) nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY

Na końcu niniejszej Subklauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo Kraju.

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

(a) Zamawiający w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz umowy cywilno-prawne.

W punkcie (b) skreśla się treść od: „i pokryje mu wszelkie wyniki z tych uchybień koszty”.

Dodano punkt (c) o treści:

Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to, by Kontrakt był realizowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Punkt (c) otrzymuje brzmienie:

- (c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób

KLAUZULA 2. ZAMAWIAJĄCY

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTĘPU DO TERENU BUDOWY

W pierwszym akapicie skreśla się zdanie „Zamawiający może jednak wstrzymać przekazanie takiego prawa lub władania do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą: oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Ubezpieczenie Kontraktu zgodnie z *Subklauzulą 18 [Ubezpieczenia]*.

Nie dostarczenie przez Wykonawcę w/w dokumentów przed przejęciem Terenu Budowy spowoduje zwłokę w jego przekazaniu z winy Wykonawcy.

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy, Dokumentację projektową oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót.

Przekazanie prawa dostępu do Terenu Budowy (Placu Budowy) nastąpi protokolarnie do 14 dni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem jak wyżej.

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 2.3 PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO

W pierwszym akapicie skreśla się następującą treść: "oraz inni wykonawcy Zamawiającego na Terenie Budowy".

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Subklauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 3. INŻYNIER

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INŻYNIERA

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane.

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących Subklauzulach:

- (a) Subklauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera
- (b) Subklauzula 4.3. Przedstawiciel Wykonawcy
- (c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy
- (d) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie
- (e) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robót
- (f) Subklauzula 8.9 Następstwa zawieszenia
- (g) Subklauzula 10.3 Zakłócenie Prób końcowych
- (h) Subklauzula 12.3 Wycena
- (i) Subklauzula 13 Zmiany i korekty
- (j) Subklauzula 13.7 Korekt uwzględniające zmiany prawne
- (k) Subklauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego
- (l) Subklauzula 19.4 Następstwa Siły Wyższej
- (m) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak opisano powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, będzie miała zastosowanie Klauzula 13 [*Zmiany i korekty*].

SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA INŻYNIERA

W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”.

Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zmieni Inżyniera ...”.

KLAUZULA 4. WYKONAWCA

SUBKLAUZULA 4.1 OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należyłą starannością i pilnością”.

W pierwszym akapicie dodaje się drugie zdanie o następującej treści:

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu lub wadzie w Dokumentacji Projektowej, który otrzymał zgodnie z Subklauzulą 1.8 [*Przechowywanie i dostarczanie dokumentów*] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA

Subklauzula 4.2 otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości i formie określonej w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.

Zabezpieczenie wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu.

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, przedłużał ważność Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód.

Czas trwania Zabezpieczenia Wykonania musi uwzględnić dodatkowo termin 15 dni (na zwrot zabezpieczenia wykonania) od upływu 60-cio miesięcznego okresu Rękojmi za Wady.

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.

Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady, Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie 60-cio miesięcznego okresu Rękojmi za Wady”.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie: ”Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Usunięto treść punktów a), b), c) i d) Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą:

- a) Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy, musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zawijającego i w związku z tym:
 - Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót, przedłoży Zamawiającemu, za pośrednictwem Inżyniera, projekt umowy z potencjalnym Podwykonawcą.
 - Zamawiający po i otrzymaniu opinii Inżyniera, podejmie decyzję, wyrażającą zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
- b) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę z Podwykonawcą. Jeśli tekst zawartej Umowy różnił się będzie od uzgodnionego tekstu projektu umowy, Zamawiający uzna taką umowę za niezawartą i będzie się uważało, że nie wyraził na nią zgody.
- c) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji projektowania lub Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli Podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty w Świadcstwie Płatności przez Inżyniera, to:

 - Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie **7 dni** od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne Podwykonawcy zostały zapłacone, albo że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi racjonalnych i uzasadnionych zarzutów wobec Podwykonawcy lub nie dostarczy dowodów, że sumy Podwykonawcy należne zostały zapłacone, Zamawiający wypłaci Podwykonawcy, w terminie płatności określonym w umowie z Podwykonawcą, kwoty, na które Wykonawca zalega. Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w polskich złotych [PLN].

- Wierzytelności nabyte względem Wykonawcy z tytułu tak zapłaconych kwot na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo potrącić z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego zgodnie z zapisami **Subklauzuli 2.5.** [Roszczenia Zamawiającego].
 - Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez wykonawcę w terminie **7 dni** po dostarczeniu powiadomienia opisanego powyżej.
- d) Umowy z Podwykonawcami, które zwierać będzie Wykonawca działający, jako Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich Uczestników Konsorcjum.

SUBKLAUZULA 4.6 WSPÓŁPRACA

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Skreśla się drugi akapit.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE

pkt. b) otrzymuje brzmienie:

pkt b) do pokrycia dodatkowych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę,

Na końcu niniejszej Subklauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca przygotowuje i dostarczy Inżynierowi **dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż 7 dni przed Przejęciem Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]**. Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Umowy.

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (DzU z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), **w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.**

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Subklauzuli:

Wykonawca wykona na własny koszt Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Wykonawca odpowiada za opracowanie, przed przejęciem Terenu Budowy od Zamawiającego, Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót

wraz z uzyskaniem związanych z nim zezwoleń oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla ww. projektu. Wykonawca odpowiada również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót.

Nie dostarczenie przez Wykonawcę Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu przed przejęciem Terenu Budowy spowoduje zwłokę w jego przekazaniu z winy Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotowuje i przedłoży Inżynierowi **w ciągu 7 dni od Daty Przekazania Terenu Budowy System Zapewnienia Jakości**, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości winien zawierać:

- a) procedury zarządzania jakością na Terenie Budowy,
- b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,
- c) instrukcję zarządzania jakością, oraz
- d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

SUBKLAUZULA 4.10 DANE O TERENIE BUDOWY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Terenie Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej Subklauzuli 4.10 ”i istniejącą infrastrukturą techniczną”.

SUBKLAUZULA 4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na początku niniejszej Subklauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się ze zawartością i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Warunkami Kontraktu.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU I ZAPLECZE

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca musi uzyskać wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że ustalono lub poinstruowano inaczej.

Utrzymanie (ze szczególnym uwzględnieniem objazdu tymczasowego) powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa, most objazdowy i ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały okres funkcjonowania objazdu, do momentu jego całkowitej rozbiórki. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie

Inżyniera/Kierownika Projektu powinien rozpocząć je nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przypadku wystąpienia usterek konstrukcji mostu objazdowego, Wykonawca robót zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia nie później niż w 24 godziny od ich wystąpienia.

Do obowiązków Wykonawcy nie należy „utrzymanie zimowe” polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg publicznych dopuszczonych do ruchu. Utrzymanie zimowe chodników na moście objazdowym i dojazdach należy do Wykonawcy robót.

SUBKLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCENIA

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga zgody Inżyniera. Wykonawca na **7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi** przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej Subklauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej od właściwych władz na swój koszt (np. utylizację odpadów itp.).

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOŚĆ, WODA I GAZ

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Terenu Budowy wszystkie potrzebne mu media.

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty.

SUBKLAUZULA 4.20 SPRZĘT ZAMAWIAJĄCEGO I PRZEDMIOTY UDOSTĘPNIONE BEZPŁATNIE

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTĘPIE

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej Subklauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i przedkładane Inżynierowi w 2 egzemplarzach w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy dany raport miesięczny.

Skreśla się punkty (c) i (g)

Na końcu niniejszej Subklauzuli dodaje się podpunkt (i) i tekst o brzmieniu:

- (i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje o ile takie będą według Klauzuli 12 *[Obmiary i wycena]* oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 *[Zmiany i korekty]* i Klauzuli 20 *[Roszczenia, spory i arbitraż]*,

W ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie wymaganego według Subklauzuli 4.21, **odbywać się będą Rady Budowy** z udziałem Wykonawcy i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.

W ciągu 5 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaze Wykonawcy i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do Subklauzuli 1.3 *[Przepływ informacji]*.

Jeśli będzie to konieczne, Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym **z 7 dniowym wyprzedzeniem**.

SUBKLAUZULA 4.22 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.”

SUBKLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się nową Subklauzulę **4.25** *[Dziennik Budowy]* w następującym brzmieniu:

SUBKLAUZULA 4.25 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie mocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań Subklauzuli 1.3 *[Przepływ informacji]*, chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z Subklauzulą 2.5 [*Roszczenia Zamawiającego*] oraz z Subklauzulą 20.1 [*Roszczenia Wykonawcy*].

Dodaje się nową Subklauzulę 4.26 [*Zabezpieczenie przylegających nieruchomości*], w brzmieniu:

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGLYCH NIERUCHOMOŚCI

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Dodaje się nową Subklauzulę 4.27 [*Istniejące instalacje*], w brzmieniu:

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót i innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

KLAUZULA 5. WYZNACZENI PODWYKONAWCY

Subklauzule od 5.1 do 5.4 nie będą miały zastosowania.

KLAUZULA 6. KADRA I ROBOTNICY

SUBKLAUZULA 6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej Subklauzuli 6.2:

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie koszty, opłaty i jakiegokolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Kosztorys ofertowy.

SUBKLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w systemie jednozmianowy od poniedziałku do soboty, a na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru wprowadzenie dwu zmianowego czasu pracy tj 6.00-22.00 lub pracy w systemie trzyzmianowym z uwagi na przyjętą technologię wykonywania robót budowlanych.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Subklauzula 6.7 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Subklauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczania.

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Na końcu niniejszej Subklauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż.

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany Ofercie Wykonawcy.”

Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje się następującą treść:

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera.

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, **nie później niż 7 dni** przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.

KLAUZULA 7. URZĄDZENIA MATERIAŁY I WYKONAWSTWO

SUBKLAUZULA 7.2 PRÓBKİ

Dodaje się pkt (c):

(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU, Nr 92, poz. 881).

SUBKLAUZULA 7.4 PRÓBY

W piątym akapicie, w pkt (b) skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk, który należy włączyć do Ceny Kontraktowej”.

SUBKLAUZULA 7.8 OPŁATY WYDOBYWCZE I INNE

W pkt (b) usuwa się pierwszy wyraz i zastępuje następującymi „usunięcie i składowanie”

Dodaje się nową Subklauzulę 7.9 [*Materiały z rozbiórki*], w brzmieniu:

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI

Materiały z rozbiórki tj. bariery ochronne stalowe, słupki (maszty) do znaków drogowych, tablice znaków, stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Zamawiającego tj. na terenie bazy materiałowej Rejonu GDDKiA w Krośnie. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie na 2 miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych,
- uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska na 2 miesiące przed rozpoczęciem robót powodujących powstawanie odpadów niebezpiecznych.

KLAUZULA 8. ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZĘCIE ROBÓT

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia robót przez Wykonawcę nastąpi nie później niż **7 dnia** od daty protokołarnego przejęcia Terenu Budowy (Placu Budowy).”

Dodaje się drugi akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

- (a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;
- (b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;
- (c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”

Nie zapewnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek dokumentów wymaganych Kontraktem przed wydaniem Polecenia Rozpoczęcia Robót, spowoduje wstrzymanie wydania takiego Polecenia do czasu ich przedłożenia. Zwłoka ta będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.

SUBKLAUZULA 8.2 CZAS NA UKOŃCZENIE

Usunięto treść “zależnie od przypadku” w pierwszym akapicie i zastąpiono następującą:
“jak postanowiono w Załączniku do Oferty”

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM

Subklauzula 8.3. otrzymuje tytuł „**Harmonogram rzeczowo – finansowy zwany dalej Harmonogramem**”

Wyraz „Program” w niniejszej Klauzuli zastępuje się wyrazem „Harmonogram”

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Subklauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Harmonogram **w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej w dniu Rozpoczęcia Robót** określonym w Subklauzuli 8.1 [*Rozpoczęcie Robót*].

Program winien być uaktualniany przez Wykonawcę **co najmniej 1 raz na trzy miesiące** oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera **w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania**.

Podczas przygotowywania Harmonogramu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp prac, które okresowo występują na obszarze prowadzenia Robót.

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót.

Zatwierdzenie Harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli **w ciągu 14 dni** od dostarczenia Harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważał za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia **w terminie 7 dni**. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważał za zatwierdzenie Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDŁUŻENIE CZASU NA UKOŃCZENIE

pkt. d) otrzymuje brzmienie:

pkt. d) spowodowanych przez epidemię , działania rządowe

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodano następującą treść:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i wystąpić o sporządzenie Aneksu do Umowy, uzupełniony pisemnym z uzasadnieniem takiego przedłużenia.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWŁOKĘ

Subklauzula 8.7. otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- (a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót, określonego w Klauzuli 8.2, w wysokości 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w Klauzuli 1.1.4.1 lecz nie mniej niż **10 000,00 PLN**, za każdy dzień zwłoki;
- (b) za każdy dzień zwłoki w nieterminowym usunięciu wad w wysokości **10 000,00 PLN**;
- (c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości **10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej**.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- (a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości **10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej**, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w art. 150 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku nie poniesienia szkody przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.”

SUBKLAUZULA 8.8 ZAWIESZENIE ROBÓT

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 8.9 NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 8.10 ZAPŁATA ZA URZĄDZENIA I MATERIAŁY, W PRZYPADKU ZAWIESZENIA

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 8.11 PRZEDŁUŻONE ZAWIESZENIE

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 8.12 WZNOWIENIE ROBÓT

Subklauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 9. PRÓBY KOŃCOWE

SUBKLAUZULA 9.1 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

W pierwszym akapicie na końcu zdania dodaje się następującą treść: „dokumentacji powykonawczej”, o której mowa w Subklauzuli 4.7 [Wytyczenie].

W drugim akapicie wyraz „21-dniowym” zastępuje się wyrazem „14 dniowym”, a wyraz „14” zastępuje się wyrazem „7”

SUBKLAUZULA 9.2 OPÓŹNIONE PRÓBY KOŃCOWE

W drugim i trzecim akapicie wyraz „21” zastępuje się wyrazem „14”.

KLAUZULA 10. PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW

W trzecim akapicie pierwsze zdanie oraz pkt (a) otrzymują brzmienie:

„Inżynier nie wcześniej niż w dniu odbioru ostatecznego robót:

a) wystawi Świadcstwo Przejęcia od Wykonawcy; w Świadcstwie Przejęcia Inżynier podaje datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

- (i) nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),
- (ii) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),
- (iii) których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy”

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 10.3 ZAKŁÓCANIE PRÓB KOŃCOWYCH

pkt. b) otrzymuje brzmienie:

pkt. b) do pokrycia dodatkowych udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę,

KLAUZULA 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

SUBKLAUZULA 11.1 DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD

Przed pierwszym akapitem dodaje się zdanie:

„Okres Zgłaszania Wad dla Robót wynosi 60 miesięcy.”

W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy „lub w możliwie najkrótszym czasie po tym dniu”

Skreśla się podpunkt b) Subklauzuli 11.1 i zastępuje następująco:

- (b) wykonać wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad lub szkód, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad dla Robót, a następnie przed upływem okresu Rękojmi. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do wykonania tych robót w terminie 48 godzin od daty powiadomienia przez Zamawiającego i usunąć wadę lub usterkę w terminie nie dłuższym niż 8 dni od daty powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin.

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU USUWANIA WAD

Usunięto dwa pierwsze zdania w Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) o którym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [*Dokończenie zaległych pracy i usuwanie wad*], to Wykonawca z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [*Roszczenia Zamawiającego*] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [*Kary umowne*] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty.

SUBKLAUZULA 11.6 POWTÓRNE PRÓBY

W drugim zdaniu „28 dni” zastępuje się wyrazem „14 dni”

SUBKLAUZULA 11.5 USUNIĘCIE ROBÓT WADLIWYCH

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Zgoda taka może być uwarunkowana ...”.

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCĘ PRZYCZYN POWSTANIA WAD

Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Dana wada ma być usunięta na koszt Wykonawcy wg. Subklauzuli 11.2. [*Koszt usuwania wad*]”

SUBKLAUZULA 11.10 NIEWYPEŁNIONE ZOBOWIĄZANIA

Dodaje się drugi akapit o brzmieniu:

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Umowie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w Świadectwie Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w Świadectwie Wykonania. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiegokolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.”

KLAUZULA 12. OBMIARY I WYCENA

SUBKLAUZULA 12.1 OBOWIĄZKOWE OBMIARY ROBÓT

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadcstwo Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 [*Wnioski o Przejściowe Świadcstwo Płatności*].

SUBKLAUZULA 12.2 METODY OBMIARU

Podpunkt (b) niniejszej Subklauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:

(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót.

SUBKLAUZULA 12.3 WYCENA

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastępuje się zdaniem o brzmieniu:

„Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen czynników produkcji (materiały, sprzęt, robocizna, transport) nie wyższych od średnich cen rynkowych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud”, w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inżyniera.”

„Natomiast jeżeli dla ustalenia nowej ceny jednostkowej będzie możliwe wykorzystanie szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej zawartej w Kontrakcie, to w oparciu o taką kalkulację należy ustalić nową cenę jednostkową”.

KLAUZULA 13. ZMIANY I KOREKTY

SUBKLAUZULA 13.2 ANALIZA WARTOŚCI

Subklauzula nie ma zastosowania.

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN

Jako przedostatni akapit w niniejszej Subklauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:

Każda Zmiana mająca wpływ na:

- (i) zwiększenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub
- (ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;
- (iii) obejmująca istotną zmianę zakresu Robót

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu rozliczenia robót poleconych przez Inżyniera w ramach niniejszej Subklauzuli niezbędne jest sporządzenie protokołów Konieczności i Protokołów z negocjacji cen.

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPŁATA W WALUTACH KONTRAKTU

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 13.6 PRACE DNIÓWKOWE

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 13.7 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY PRAWNE

Subklauzula otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY KOSZTU

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

KLAUZULA 14. CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA

Pkt. (d) otrzymuje brzmienie:

Na każde pisemne żądanie Inżyniera, Wykonawca w terminie 14 dni przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wskazanych przez Inżyniera pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI

W pierwszym akapicie słowa „w sześciu egzemplarzach” zastępuje się słowami „w ustalonej przez Inżyniera liczbie egzemplarzy (nie większej niż 4)”

W drugim akapicie skreśla się punkty od (b) do (e).

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodano treść:

Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PŁATNOŚCI (PLAN PRZEPŁYWU GOTÓWKI)

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą:

Każdorazowo, gdy będzie składana aktualizacja Harmonogramu zgodnie z Subklauzulą 8.3, Wykonawca przedłoży Inżynierowi Plan Płatności (plan przepływu gotówki) przedstawiający szacunki płatności, które są przewidziane na dany miesiąc zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.

Ponadto najpóźniej do drugiego dnia każdego miesiąca Kierownik Budowy przedstawi sprawozdanie potwierdzone przez Nadzór Budowy, w którym przedstawi zaangażowanie finansowe i rzeczowe wykonanych robót na koniec miesiąca poprzedniego, planowane wykonanie rzeczowo-finansowe w miesiącu bieżącym oraz zapotrzebowanie na środki finansowe na miesiąc następny wraz z planowanym zakresem robót. Sprawozdanie powinno zawierać porównanie realnego zaangażowania rzeczowo-finansowego z zatwierdzonym harmonogramem robót.

SUBKLAUZULA 14.5 URZĄDZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA ROBÓT

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJŚCIOWYCH ŚWIADECTW PŁATNOŚCI

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”.

Na końcu Subklauzuli 14.6 dodano treść:

Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego z kopią dla Inżyniera o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że należności na rzecz Podwykonawcy zostały uregulowane.

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPŁATA

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż **7 dni** od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez Lidera konsorcjum.

Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadcstwa Płatności” zastępuje się wyrazami 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Ostatni akapit zastępuje się tekstem:

„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe Lidera konsorcjum ustalone w Kontrakcie”

Jako dzień zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub Lidera konsorcjum lub dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

SUBKLAUZULA 14.8 OPÓŹNIONA ZAPŁATA

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie miał prawo do odsetek za czas opóźnienia, w wysokości odsetek ustawowych.

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po terminie zapłaty należności określonym w Subklauzuli 14.7, do dnia w którym nastąpi całkowita zapłata należności Wykonawcy.

SUBKLAUZULA 14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.10 OŚWIADCZENIE PO UKOŃCZENIU

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „28” oraz wyrazy „w sześciu egzemplarzach” zastępuje się wyrazami „w trzech egzemplarzach”.

Dodano punkt (d) o treści

- (d) dostarczy odpowiednich dowodów na to, że zatwierdzeni przez Zamawiającego Podwykonawcy robót a także Partnerzy Konsorcjum otrzymali wszystkie kwoty należne im na mocy postanowień zawartych w umowach pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą oraz pomiędzy Liderem Konsorcjum a Partnerami.

Wstawia się dodatkowe postanowienia:

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy Subklauzuli 4.4.

Razem z Rozliczeniem Końcowym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, a w przypadku Konsorcjum przez Partnerów Konsorcjum potwierdzające, że wszystkie należności za podzleczone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK O KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI

W pierwszym akapicie wyraz „56” zastępuje się wyrazem „28”.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KOŃCOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI

W pierwszym i drugim akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14”.

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PŁATNOŚCI

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.

KLAUZULA 15. ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

SUBKLAUZULA 15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Na końcu Subklauzuli dodaje się treść: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Subklauzuli 8.7 [*Kary umowne*].

KLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.”

KLAUZULA 16. ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ

SUBKLAUZULA 16.1. URAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej Subklauzuli 16.1 po słowach”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

SUBKLAUZULA 16.2. ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ

pkt. a) nie ma zastosowania

w pkt. b) wyraz „56 ” zastępuje się wyrazem „28”

SUBKLAUZULA 16.4. ZAPŁATA PO ROZWIĄZANIU

pkt. c) nie ma zastosowania

KLAUZULA 17. RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

SUBKLAUZULA 17.6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...”

KLAUZULA 18. UBEZPIECZENIE

SUBKLAUZULA 18.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZENIA

Drugi akapit - pierwsze zdanie. Wstawia się po „zawarte” „w takim znaczeniu w jakim obejmują Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę odnośnie zapewnienia i wykonania Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawców, oraz Zamawiającego i będą zawarte z”

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W piątym akapicie skreśla się podpunkt (ii) i zmienia się numer podpunktu (iii) na (ii).

W siódmym akapicie słowa „liczonych od Dacie Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „liczonych nie później niż w Dacie Rozpoczęcia”.

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY

Wprowadza się nowy pierwszy akapit o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednak nie mniej niż 100 000 PLN.

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSÓB I OD SZKÓD MAJĄTKOWYCH

W drugim akapicie – wstawia się na końcu pierwszego zdania „ale przy minimalnym limicie na jedno wydarzenie od odpowiedzialności ubezpieczonej w kwocie nie mniejszej niż kwota określona 20 000 PLN”.

KLAUZULA 20. ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ

SUBKLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

SUBKLAUZULA 20.2 POWOŁANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

Skreślono treść Subklauzuli 20.2 i wstawiono nową:

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

SUBKLAUZULE OD 20.3 DO 20.8 SKREŚLA SIĘ.

