

ROZDZIAŁ 3

DANE KONTRAKTOWE

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DANE KONTRAKTOWE

„Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E - 40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut - Głuchów km 613+767, 30 do 619+589, 86”

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr Subklauzuli	DANE
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2 & 1.3	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Płatnik: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów.
Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture]	1.1.2.3 & 1.3	[...].
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 & 1.3	Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego.
Czas na Ukończenie	1.1.3.3 & 8.2	[...] miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na Trasie głównej. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej dacie. Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych. Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania. Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie. Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.

DANE KONTRAKTOWE

Rękojmia za Wady	1.1.3.7(f) & 11.13	Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadczeniu Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadczenia Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.
Gwarancja Jakości	1.1.3.7(g) & 11.12	<p>1. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pkt. 1.1.1 - Warstwa ścierna - wynosi 5 lat; (ii) Pkt. 3.1 - Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - wynosi 1 rok; (iii) Pkt. 3.1 - Oznakowanie poziome grubowarstwowe - wynosi 4 lata; (iv) Pkt. 4.1 - Zieleń - wynosi 3 pełne sezony wegetacyjne (jako sezon wegetacyjny należy rozumieć okres od początku kwietnia do końca października, początek I sezonu jest zawsze liczony od 01.04 danego roku). <p>- liczone od daty wskazanej w Świadczeniu Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadczenia Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.</p> <p>2. Okres Gwarancji Jakości - dla pozostałych elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pkt 1.1.2 Pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni (ii) Pkt 1.2.1 Nawierzchnia sztywna (iii) Pkt 2 Ekrany akustyczne (iv) Pkt 3.2 Oznakowanie pionowe (v) Pkt. 5.1 Prefabrykaty betonowe (vi) Pkt. 6 Drogowe obiekty inżynierskie <p>- wynosi 10 lat liczone od daty wskazanej w Świadczeniu Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadczenia Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.</p>

DANE KONTRAKTOWE

Komunikaty	1.3.	Zamawiający: Kierownik Projektu Magdalena Gierlak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20 tel. 17 229 15 20 wew. 42 fax. 17 229 15 20 wew. 48 e-mail: mgierlak@gddkia.gov.pl Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. [...] tel. [...] fax. [...] e-mail: [...]
Prawo i język	1.4	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski.
Prawo dostępu do Placu Budowy	2.1	W terminie do 21 dni od daty wydania (uzyskania zmiany) decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Ogólne zobowiązania Wykonawcy	4.1	Kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę: (a) nawierzchnia bitumiczna, łącznie z wytworzeniem (co najmniej 80% ilości) i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), <u>z wyłączeniem</u> dostaw materiałów i usług

DANE KONTRAKTOWE

Zabezpieczenie Wykonania	4.2	<p>Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo (ii) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Wykonawcy. <p>Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania).</p> <p>Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności.</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania).</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania), Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 [<i>Odstąpienie przez Zamawiającego</i>].</p>
Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)	4.3	<p>Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest:</p> <p>[...].</p>
Okres przeglądu lub zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy	5.2	<p>28 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia zgodnie z Subklauzulą 5.2 [<i>Dokumenty Wykonawcy</i>],</p>
Godziny pracy	6.5	<p>W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.</p>
Kary umowne	8.7	<p>Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [<i>Kary umowne</i>].</p>

DANE KONTRAKTOWE

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)	8.13	<p><u>Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:</u></p> <p>Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID.</p> <p>Kamień Milowy nr 2 – złożenie Inżynierowi projektów wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych i przedmiarów robót na cały projektowany odcinek w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, jednak nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych.</p> <p>Kamień Milowy nr 3 - wykonane w terminie 25 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości nie mniejszej niż 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p>
Procedura Zmiany Występowanie o Przejęciowe Świadczenia Płatności	13.3 & 14.3	<p><u>Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynierskich od minimum 5 lat:</u></p> <p>[...].</p>
Korekty Wynikające ze zmian kosztu II. Redukcja Ceny Kontraktowej	13.8	<u>Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe.</u>
Płatność zaliczkowa	14.2	<p><u>Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:</u></p> <p>Całkowita kwota płatności zaliczkowej - od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Liczba, terminarz i wysokość rat – dwie raty.</p> <p>Pierwsza rata – po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Płatność zaliczkowa] w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Druga rata – po uzyskaniu przez Wykonawcę pierwszej decyzji ZRID w wysokości od 4% do 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p>
Minimalna kwota Przejęciowego Świadczenia Płatności	14.6	1 000 000,00 PLN PLN (słownie: jeden milion złotych) z wyłączeniem płatności za wykonane Dokumenty Wykonawcy.
Zapłata faktur VAT Wykonawcy	14.7	do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadczeniach Płatności.
Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis	18.1	(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; (b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Limit na koszty rozbioru, usunięcia pozostałości po szkodzi i honoraria konsultantów	18.2	Nie mniej niż 10% wartości szkody .

DANE KONTRAKTOWE

Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy	18.2 (d)	Nie więcej niż 50 000,00 PLN PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich	18.3	Nie mniej niż 500 000,00 PLN PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń
Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych	18.5	Nie mniej niż 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach	20.2 & 20.3	<p>Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Kontraktu, w szczególności Subklauzuli 20.2 [<i>Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach</i>] i Subklauzuli 20.3 [<i>Niepowodzenie uzgodnienia składu Komisji Rozjemstwa w Sporach</i>]:</p> <p>Termin na złożenie wniosku o powołanie Komisji: 28 dni od Daty Rozpoczęcia lub w innym terminie zaproponowanym przez Strony i zatwierdzonym przez Inżyniera</p> <p>Termin wyznaczenia Komisji przez Strony: 28 dni od daty złożenia wniosku o powołanie Komisji.</p> <p>Liczba członków Komisji (Rozjemców): 3 osoby</p> <p>Każdy z Rozjemców będzie posiadał następujące kwalifikacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) jest członkiem stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających inżynierów, posiadającym doświadczenie w rozstrzyganiu sporów lub (b) był członkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach, lub (c) był biegłym sądowym z zakresu budownictwa, lub (d) był arbitrem w sądzie arbitrażowym w sprawach budowlanych, lub (e) co najmniej na dwóch kontraktach o wartości każdy 100 mln PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub wykonywał czynności specjalisty ds. roszczeń. <p>Osoba prawna lub urzędnik zastępczo wyznaczający Rozjemcę: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR)</p> <p>Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców ul. Trębacka 4, lok. 334 III p., budynek KIG 00-074 Warszawa</p>

DANE KONTRAKTOWE

Rozstrzygnięcie sporów	20.6	<p>Sąd Arbitrażowy przy ...*</p> <p>* (wybrać z propozycji) Propozycje Sądów Arbitrażowych:</p> <p>1. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej;</p> <p>2. Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie,</p> <p>3. Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan,</p> <p>Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.</p>
------------------------	------	---

_____ dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)