

DANE KONTRAKTOWE

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

WYSZCZEGÓLNIENIE	Nr Subklauzuli	DANE
Nazwa i adres Zamawiającego	1.1.2.2 & 1.3	<p>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.</p> <p>Płatnik: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.</p>
Nazwa i adres Wykonawcy[nazwa i adres Lidera w przypadku Konsorcjum lub Joint-Venture]	1.1.2.3 & 1.3	[...].
Nazwa i adres Inżyniera	1.1.2.4 & 1.3	Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez Zamawiającego.
Czas na Ukończeniu	1.1.3.3 & 8.2	<p>[...] miesięcy od Daty Rozpoczęcia.</p> <p>Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.</p> <p>Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe.</p> <p>Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na Trasie głównej. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej dacie.</p> <p>Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych.</p> <p>Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący po etapie projektowania.</p> <p>Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu realizacji Robót a końcem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie.</p> <p>Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się okres trzech miesięcy.</p>
Rękojmia za Wady	1.1.3.7(f) & 11.13	Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.

Gwarancja Jakości	1.1.3.7(g) & 11.12	<p>1. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z opisem Zamawiającego - dla elementów wymienionych w Części Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pkt. 1.1. warstwa ścieralna oraz pozostałe warstwy konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - wynosi 5 lat; (ii) Pkt. 1.2.1. warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego oraz pozostałe warstw konstrukcji nawierzchni sztywnej - wynosi 10 lat. za wyjątkiem właściwości przeciwpoślizgowych warstwy nawierzchniowej, w przypadku której okres Gwarancji Jakości wynosi 5 lat; (iii) Pkt. 2 ekrany akustyczne zgodnie z gwarancją producenta lub dostawcy, jednak nie krótsza niż 5 lata; (iv) Pkt. 3.1. oznakowanie cienkowarstwowe - wynosi 1 rok; (v) Pkt. 3.1. oznakowanie grubowarstwowe - wynosi 4 lata; (vi) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia II typu i przyręczna) - wynosi 10 lat; (vii) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia I typu) - wynosi 7 lat; (viii) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - słupki U-1 wraz z U-8 - wynosi 18 miesięcy; (ix) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - drogowe bariery ochronne - wynosi 5 lat; (x) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - osłony energochłonne i zabezpieczające - wynosi 5 lat; (xi) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - urządzenia sygnalizacji wraz z konstrukcją - wynosi 5 lat; (xii) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów - wynosi 5 lat; (xiii) Pkt. 4.1. zieleń - wynosi 3 pełne sezony wegetacyjne (xiv) Pkt. 5 prefabrykaty betonowe - wynosi 5 lat; (xv) Pkt. 6 drogowe obiekty inżynierskie tj: obiekty mostowe (mosty wiadukty, estakady, kładki), tunele (w tym przejścia podziemne), konstrukcje oporowe i przepusty - wynosi 10 lat; (xvi) Pkt. 7.1.1. Infrastruktura techniczna - gestor GDDKiA - wynosi 5 lat; (xvii) Pkt. 7.1.2. Infrastruktura techniczna - gestor „Podmiot Obcy” - zgodnie z wymaganiami od „Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na przebudowę sieci; (xviii) Pkt. 7.2. Oświetlenie <ul style="list-style-type: none"> - klasyczne oprawy oświetleniowe - źródła światła i oprawy - wynosi 5 lat; - ledowe oprawy oświetleniowe (LED) - źródła światła i oprawy - wynosi 7 lat; - konstrukcje wsporcze, słupy, maszty, szafki oświetleniowe, kable i inne elementy składowe oświetlenia - wynosi 5 lat; <p>oraz dla pozostałych elementów niewymienionych w Części Szczegółowej (III. Część Szczegółowa) niniejszej Gwarancji - gwarancja nie krótsza niż 3 lata.</p> <p>- liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.</p>
-------------------	--------------------	---

Komunikaty	1.3.	<p>Zamawiający: Kierownik Projektu [...] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław tel. [...] fax. [...] e-mail: [...]</p> <p>Wykonawca: Adres korespondencyjny: ul. [...] tel. [...] fax. [...] e-mail: [...]</p>
Prawo i język	1.4	<p>Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Językiem Kontraktu jest język polski. Językiem komunikatów jest język polski.</p>
Prawo dostępu do Placu Budowy	2.1	<p>Nie później niż w terminie 30 dni od daty wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z wyłączeniem działek pod badania sondażowe: 110 obręb Sady Dolne i nr 17 obręb Stare Bogaczowice oraz badania wykopaliskowe: nr 78, 81, 87 i 93 obręb Sady Górne, które mogą być niedostępne do 10 miesięcy od daty wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.</p>
Ogólne zobowiązania Wykonawcy	4.1	<p>Kluczowa część zamówienia do osobistego wykonania przez Wykonawcę:</p> <p>a) roboty mostowe w zakresie robót betonowych, z wyłączeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - robót palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia pośredniego, oraz - wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych) oraz - robót wykończeniowych oraz - dostaw materiałów i usług,

Zabezpieczenie Wykonania	4.2	<p>Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Wykonania w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo (ii) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie potrącone przez Zamawiającego przez procentowe potrącenia z każdej faktury VAT Wykonawcy. <p>Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania).</p> <p>Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie płatności.</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część Zabezpieczenia Wykonania w terminie do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania).</p> <p>W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania), Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 [<i>Odstąpienie przez Zamawiającego</i>].</p>
Dyrektor Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy)	4.3	Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: [...].
Okres przeglądu lub zatwierdzenia Dokumentów Wykonawcy	5.2	28 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego od dnia otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia zgodnie z Subklauzulą 5.2 [<i>Dokumenty Wykonawcy</i>].
Godziny pracy	6.5	W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.
Kary umowne	8.7	Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [<i>Kary umowne</i>].

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)	8.13	<p><u>Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:</u></p> <p>Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID</p> <p>Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Kamień Milowy nr 3 – wykonane w terminie 41 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty polegające na budowie konstrukcji tunelu, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania].</p>
Procedura Zmiany Występowanie o Przejściowe Świadczenia Płatności	13.3 & 14.3	<p><u>Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego publikowanego przez profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynierskich od minimum 5 lat:</u></p> <p>[...].</p>
Korekty Wynikające ze zmian kosztu II. Redukcja Ceny Kontraktowej	13.8	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe.
Płatność zaliczkowa	14.2	<p><u>Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:</u></p> <p>Całkowita kwota płatności zaliczkowej - od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Liczba, terminarz i wysokość rat – dwie raty.</p> <p>Pierwsza rata – po przedłożeniu dokumentów określonych w Subklauzuli 14.2 [Płatność zaliczkowa] w wysokości 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p> <p>Druga rata – po uzyskaniu przez Wykonawcę pierwszej decyzji ZRID w wysokości od 4% do 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</p>
Minimalna kwota Przejściowego Świadczenia Płatności	14.6	10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z wyłączeniem płatności za wykonane Dokumenty Wykonawcy.
Zapłata faktur VAT Wykonawcy	14.7	do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczonych w Świadczeniach Płatności.
Termin przedłożenia dowodów ubezpieczeń i kopii polis	18.1	(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; (b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.
Limit na koszty rozbioru, usunięcia pozostałości po szkodzi i honoraria konsultantów	18.2	Nie mniej niż 10 % wartości szkody.
Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy	18.2 (d)	Nie więcej niż 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich	18.3	Nie mniej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń
Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych	18.5	Nie mniej niż 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach	20.2 & 20.3	<p>Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Kontraktu, w szczególności Subklauzuli 20.2 [<i>Wyznaczenie Komisji Rozjemstwa w Sporach</i>] i Subklauzuli 20.3 [<i>Niepowodzenie uzgodnienia składu Komisji Rozjemstwa w Sporach</i>]:</p> <p>Termin wyznaczenia Komisji przez Strony: 28 dni od daty powiadomienia, przez jedną ze Stron, o zamiarze wniesienia Sporu do Komisji lub w innym terminie zaproponowanym przez Strony i zatwierdzonym przez Inżyniera.</p> <p>Liczba członków Komisji (Rozjemców): 3 osoby</p> <p>Każdy z Rozjemców będzie posiadał następujące kwalifikacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) jest członkiem stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających inżynierów, posiadającym doświadczenie w rozstrzyganiu sporów lub (b) był członkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach albo Rozjemcą, lub (c) był biegłym sądowym z zakresu budownictwa, lub (d) był arbitrem w sądzie arbitrażowym w sprawach budowlanych, lub (e) co najmniej na dwóch kontraktach o wartości każdy 100 mln PLN netto (słownie: sto milionów złotych netto) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, Inżyniera Rezydenta lub wykonywał czynności specjalisty ds. roszczeń.
Rozstrzygnięcie sporów	20.6	Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

_____ dnia __ __ 20__ roku

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika)