

System zapewnienia jakości DSN

Kontrola terminowości prac diagnostycznych

Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN

*[Konsultant
ul. Przykładowa 23
51-775 Warszawa]*

Na zlecenie:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa, 1 czerwca 2012**



Historia dokumentu

Nazwa dokumentu	System zapewnienia jakości DSN, Kontrola terminowości prac diagnostycznych, Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN
Nazwa pliku	tom3_czesc3_zalacznik1_raport_z_postepu_prac_120405
Data utworzenia	5 kwietnia 2012
Data ostatniej modyfikacji	5 lipca 2012

Wersja	Data zmiany	Opis zmian	Autor
1.0	01.06.2012		IBDiM

Spis treści

1	Wstęp.....	4
2	Postęp prac identyfikacyjnych.....	5
2.1	Ogólny status postępu prac pomiarowych	5
2.2	Postęp identyfikacji dla poszczególnych Wykonawców	6
2.3	Postęp identyfikacji w poszczególnych podprojektach	7
3	Ocena realizacji projektu	8

1 Wstęp

Niniejszy dokument przedstawia informacje o postępie prac identyfikacyjnych realizowanych w ramach projektu: „XXX”. Postęp prac został udokumentowany na podstawie informacji dostarczonych przez Wykonawców, stan na dzień XX.XX.XXXX.


2 Postęp prac identyfikacyjnych

2.1 Ogólny status postępu prac pomiarowych

Zbiornicze zestawienie danych dostarczonych na dzień [2012.03.20] przedstawiają tablica 1 oraz rysunek 1.

Tablica 1: Zestawienie wyników postępu identyfikacji na dzień 2012.03.20

		PP-Nx	PP-Ny	PP-T	PP-R	PP-I	PP-F	PP-U	PP-Te
Zakres identyfikacji [km]		3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26
Wykonanie	[km]	1025,12	1608,57	168,84	1016,90	86,54	1568,5	368,52	1025,00
	[%]	32,5%	51,0%	5,4%	32,3%	2,7%	49,8%	11,7%	32,5%



Rysunek 1: Graficzne zestawienie wyników postępu identyfikacji na dzień 2012.03.20


2.2 Postęp identyfikacji dla poszczególnych Wykonawców

Tablica 2 przedstawia postęp identyfikacji dla poszczególnych Wykonawców.

Tablica 2: Postęp identyfikacji dla poszczególnych Wykonawców

		PP-Nx	PP-Ny	PP-T	PP-R	PP-I	PP-F	PP-U	PP-Te
Zakres identyfikacji [km]		3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26	3152,26
Wykonawca 1	[km]	1025,12	1025,12	-----	1016,90	-----	-----	-----	1025,00
	[%]	32,5%	32,5%	-----	32,3%	-----	-----	-----	32,5%
Wykonawca 2	[km]	-----	-----	-----	-----	86,54	-----	-----	-----
	[%]	-----	-----	-----	-----	2,7%	-----	-----	-----
Wykonawca 3	[km]	-----	-----	-----	-----	-----	-----	368,52	-----
	[%]	-----	-----	-----	-----	-----	-----	11,7%	-----
Wykonawca 5	[km]	-----	583,45	168,84	-----	-----	-----	-----	-----
	[%]	-----	18,5%	5,4%	-----	-----	-----	-----	-----
Wykonawca 6	[km]	-----	-----	-----	-----	-----	1568,5	-----	-----
	[%]	-----	-----	-----	-----	-----	49,8%	-----	-----

Szczegółowe zestawienie postępu prac identyfikacyjnych dla poszczególnych Wykonawców przedstawiono na kolejnych rysunkach.




Rysunek 2: Postęp prac identyfikacyjnych dla Wykonawcy 1

2.3 Postęp identyfikacji w poszczególnych podprojektach

Postęp prac ze względu na poszczególne podprojekty DSN zestawione zostały w tablicy 2 oraz graficznie na mapach.

Postęp identyfikacji: podprojekt PP-Ny

stan na dzień: 2012.03.20



Rysunek 3: Postępy identyfikacji w ramach podprojektu PP-Ny

3 Ocena realizacji projektu

W tej części dokumentu Konsultant dokonuje obiektywnej oceny ilości dostarczonych danych przez porównanie ich objętości z założonymi terminami.

Konsultant przedstawia i poddaje ocenie ryzyka i niebezpieczeństwa zidentyfikowane na podstawie obserwacji danych postępów identyfikacji oraz wskazuje na działania korygujące, które powinny być podjęte przez Wykonawcę

Spis rysunków

Rysunek 1: Graficzne zestawienie wyników postępu identyfikacji na dzień 2012.03.20	5
Rysunek 2: Postęp prac identyfikacyjnych dla Wykonawcy 1	6
Rysunek 3: Postępy identyfikacji w ramach podprojektu PP-Ny	7

Spis tablic

Tablica 1: Zestawienie wyników postępu identyfikacji na dzień 2012.03.20	5
Tablica 2: Postęp identyfikacji dla poszczególnych Wykonawców	6