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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Geneza opracowania nowych SWK

• stosowanie w GDDKiA Ogólnych Warunków Kontraktu na bazie tłumaczenia FIDIC z 1999 r.,

• wydanie w 2019 r. przez SIDiR nowego tłumaczenia Warunków Kontraktu (żółty FIDIC),

• opracowanie przez GDDKiA SWK na bazie nowego FIDIC,

• wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowej ustawy Pzp.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 1.1.19 Koszt 

• określono zamknięty katalog Kosztów.

Subklauzula 1.3 Powiadomienia i inne komunikaty

• doprecyzowano, iż regulacje dotyczące obiegu dokumentów na Kontrakcie dotyczą również Inżyniera,

• dopuszczono korespondencję podpisaną podpisem elektronicznym,

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

• Inżynier nie będzie oceniał, czy Wykonawca wykryłby błąd na etapie składania Ofert.

Subklauzula 3.7 Uzgodnienie lub określenie

• wypracowano schematy uzgodnień dla Poleceń Zmian oraz Roszczeń,

• konsultacje przed wydaniem Określeń dla Roszczeń oraz Poleceń Zmiany.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



*lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony

Załącznik nr 1 Wykres graficzny – rozpatrywanie Roszczeń pełnych szczegółowych

(1) 
Wydarzenie lub okoliczność 
powodująca roszczenie

(2) 
POWIADOMIENIE 
O ROSZCZENIU

(3)
ROSZCZENIE PEŁNE 
SZCZEGÓŁOWE
Dokumenty 
wymagane 
przez IK

(6)
Propozycja IK określenia dla 

roszczenia wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem celem uzyskania 

pisemnego uzgodnienia 
Zamawiającego, zgodnie z 

Subklauzulą 3.2 WK 

(7A) 
Weryfikacja 
Oddział

(7B) 
Weryfikacja Centrala:
- roszczenia do uznania przez 
IK i KP
- roszczenia nieuznane przez 
IK,
uznane przez KP 

(8)
Uzupełnienie przez IK po uwagach KP 

i Centrali

(9)
Ostateczne 
stanowisko 
Zamawiającego

(10)
Powiadomienie o określeniu, 
zgodne z Subklauzulą 3.7.2 
WK

28 dni

42 dni 30 dni 7 dni

(4)
IK rozpoczyna 
procedurę określoną  
w Subklauzuli 3.7 WK

9 dni

max 14 dni 42 dni*

(5)
IK prowadzi 
konsultacje ze 
Stronami zgodnie z 
Subklauzulą 3.7.1 WK 

21 dni



* w przypadku gdy, skutek roszczenia ciągłego przejściowego jest dłuższy niż 3 miesiące procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub określenie], Inżynier 
rozpocznie ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi trzecie roszczenie przejściowe wraz z dokumentami wymaganymi przez Inżyniera.

**lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony

Załącznik nr 2 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń ciągłych przejściowych

(1) 
Wydarzenie lub okoliczność 
powodująca roszczenie

(2) 
POWIADOMIENIE 
O ROSZCZENIU

(3)
ROSZCZENIE CIĄGŁE
PRZEJŚCIOWE
Przedstawienie dokumentów 
wymaganych 
przez IK

(8)
Propozycja IK określenia dla 

roszczenia wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem 

celem uzyskania pisemnego 
uzgodnienia Zamawiającego, 

zgodnie z Subklauzulą 3.2 WK

(9A) 
Weryfikacja 
Oddział

(9B) 
Weryfikacja Centrala:
- roszczenia do uznania 
przez IK i KP
- roszczenia nieuznane 
przez IK,
uznane przez KP 

(10)
Uzupełnienie przez IK po uwagach KP 

i Centrali

(11)
Ostateczne 
stanowisko 
Zamawiając
ego

(12)
Powiadomienie o 
określeniu, zgodne z 
Subklauzulą 3.7.2 
WK

28 dni

42 dni 30 dni 7 dni

(6)
IK rozpoczyna 
procedurę określoną  
w Subklauzuli 3. 7 
WK

max 14 dni 42 dni **

(7)
IK prowadzi 
konsultacje ze 
Stronami zgodnie z 
Subklauzulą 3.7.1 
WK

(4)
USTANIE SKUTKÓW
wynikających z
wydarzenia/okoliczności

28 dni

(5)
ROSZCZENIE
OSTATECZNE/
ROSZCZENIE CIĄGŁE
PRZEJŚCIOWE 
powyżej 3 m-cy*

9 dni 21 dni



* dotyczy wszystkich Poleceń Zmiany procedowanych zgodnie z Klauzulą 13 [ Zmiany i Korekty]

**  lub innym terminie uzgodnionym przez Strony

(3)
Propozycja IK określenia dla 

Polecenia Zmiany wraz z 
projektem Polecenia Zmiany 
uwzględniającym ustalenia z 
konsultacji celem uzyskania 

pisemnego uzgodnienia 
Zamawiającego, zgodnie z 

Subklauzulą 3.2 WK 

(4A) 
Weryfikacja 
Oddział

(4B) 
Weryfikacja Centrala:
- Polecenia Zmiany Subkl. 
13.2 WK
- Polecenia Zmiany Subkl. 
13.1 WK, zmieniające CnU

(5)
Uzupełnienie przez IK po uwagach KP 

i Centrali

(6)
Ostateczne 
stanowisko 
Zamawiającego

30 dni 4 dnimax 14 dni 42 dni **

(2)
IK przedstawi projekt 
Polecenia Zmiany i 
rozpocznie 
konsultacje ze 
Stronami określoną w 
Subkl. 3.7.1 WK, 
celem uzgodnienia 
Polecenia Zmiany

3.7.1

(1) Przedstawienie 
przez Wykonawcę 
dokumentów 
dotyczących 
Polecenia Zmiany*

(7)
Powiadomienie o 
określeniu dla Polecenia 
Zmiany, zgodnie z 
Subklauzulą 3.7.2 WK

9 dni 21 dni

Załącznik nr 3 - Wykres graficzny - uzgodnienia Poleceń Zmiany



SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 4.8 Obowiązki BHP 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu

• Koordynator ds. BHP zastąpi Inspektora ds. BHP.

Klauzula 5 Projektowanie
• rozpoczęcie robót nastąpi nie wcześniej niż 7 dni od zatwierdzenia przez IK projektów wykonawczych,

• zastosowano termin weryfikacji przez IK dokumentacji projektowej zgodnie z OWK tj. 21 dni,

• dla celów przeglądu przez IK za Dokument Wykonawcy uważa się również dokument stanowiący częściowe
opracowanie.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



Subklauzula 8.5 Przedłużenie CnU lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania

• uproszczona procedura rozpatrywania Roszczeń z tytułu niekorzystnych warunków atmosferycznych,

• wprowadzono zasady wyodrębnienia Odcinków na etapie realizacji,

Subklauzula 8.6 Opóźnienie spowodowane przez organy administracji

• uprawnienie do przedłużenia CnU oraz Kosztu z tytułu opóźnień spowodowanych przez organy
administracji.

Subklauzula 8.8 Kary umowne
• zmianie uległ katalog Kar umownych.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 13.3.1 Zmiana w drodze polecenia

• zmiana wartości elementu ryczałtowego z Wykazu Płatności w oparciu o rozporządzenie MI w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…),

• wartość robót przed Zmianą – z zastosowaniem cen aktualnych w dacie ustalenia wartości tej Zmiany,

• tak ustaloną wartość robót przed Zmianą należy podzielić przez współczynnik waloryzacji,
• wartości robót przed Zmianą dla Robót pominiętych - z zastosowaniem cen zgodnych z Ofertą 

Wykonawcy.
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian w Koszcie

• waloryzacja będzie odbywała się w oparciu o dotychczasowe Koszyki waloryzacyjne,

• waloryzacja od pierwszego PŚP wystawionego po 12 miesiącach od Daty rozpoczęcia,

• waloryzacji podlegały będą również kwoty wprowadzone do Kontraktu na podstawie Poleceń Zmian,

• waloryzacja wynagrodzenia Podwykonawcy robót budowlanych oraz usług.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Płatności 

• Tabela Rozliczeniowa (TRoz) zastępuje dotychczasowy ZPRS,

• TRoz stanowi uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania zaawansowania Robót,

• w TRoz wskazane będą poszczególne Roboty/ Dokumenty- rozliczane na podstawie % zaawansowania.
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SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

Subklauzula 15.2 i 16.2 

• Symetryczne uregulowania w zakresie odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.

• Doprecyzowano kwestie skutków odstąpienia: Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
nie będzie wywierać skutków wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość 
(„ex nunc”).

Subklauzula 21.1

• Możliwość polubownego zakończenia sporu poprzez złożenie wniosku do Sądu 
Polubownego przy PGRP, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne 
rozwiązanie sporu.

PONIŻEJ ISTOTNE OBSZARY, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

www. gddkia.gov.pl

www.facebook.com

www.twitter.com/gddkia


