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wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S$3 Legnica (A4) -
Lubawka zadanie IV od wezla Kamienna Géra Péinoc (z weziem) do granicy
paiistwa, o diugosci ok. 15,3 km; nr ref. 0.WR.D-3.2410.86.2017

PYTANIA WRAZ Z WYJASNIENIAMI

ZESTAW nr 1

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam(_'m_lieﬁ
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz pkt 13 IDW Zamawiajacy
przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Zwracamy sie z prosba o udostepnienie projektu organizacji ruchu.

Wyjasnienie 1

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wykonanie projektu organizacji ruchu
znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dysponuje przedmiarami robot? Jesli tak prosimy o udostgpnienie.

Wyjasnienie 2

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy dla przedmiotowego Kontraktu nie posiada wiazacych przedmiaréw roboét. Wykonanie
przedmiardéw robét znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy posiada decyzje ZRiD dla przedmiotowego zadania? Jesli tak, to prosimy o
udostepnienie.

Wyjasnienie 3

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Nie, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego uzyskanie decyzji ZRID stanowi jeden z
kluczowych obowiazkéw Wykonawcy.

Pytanie 4

SIWZ, Tom 1. Instrukcja dla Oferentéw, pkt 5.1 i pkt 14.1 prosimy o wyjasnienie zapisu ,Wykonawca
moze ztozyc tylko jedna oferte”. Czego dokfadnie ten zapis dotyczy.

Wyjasnienie 4

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte. Oznacza to, ze w jednym
postepowaniu dany podmiot moze zaoferowaé jedno $wiadczenie na okreslonych warunkach, niezaleznie
od tego czy wystepuje samodzielnie czy jako jeden z wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sig o
udzielenie zamowienia.

Pytanie 7 . ) .
Tom II, Rozdziat 2. Gwarancja Jakosci, II. CZESC OGOLNA pkt 7.1 - zwracamy sig z prosba o
doprecyzowanie pojecia ,hieterminowe potwierdzenie przyjecia zgtoszenia od Zamawiajacego”. Jaki jest
maksymalny termin na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia o Wadzie?. Ponadto wnioskujemy o
zmniejszenie wysokosci kary za nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia o Wady lub
nieokreslenia przez Gwaranta sposobu usuniecia Wady.

Wyjasnienie 7

Pod stwierdzeniem ,nieterminowe potwierdzenie przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego” rozumienie sig
niedostosowanie do zapiséw pkt.5.1.Tabela 1.Wymagania techniczne oraz czasowe dla usuwania Wad,
Gwarancji Jakosci.
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy, co do zmniejszenia wysokosci kary.
Zamawiajacy nie zmienia tresci Gwarancji Jako$ci Cze$¢ Ogélna pkt. 7.1.

Pytanie 8

Dane Kontraktowe i Subklauzula 8.13 - prosimy czy do wartosci 30% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej wchodzi koszt Dokumentéw Wykonawcy, za wyjatkiem kompletnego wniosku o ZRID
(Kamien Milowy nr 1)?

Wyjasnienie 8

Zgodnie z Danymi Kontraktowymi i Subklauzulg 8.13 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu: Kamien
Milowy nr 2 - wykonane w terminie 24 miesiecy od Daty Rozpoczecia i zaakceptowane, zgodnie z
Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania], Roboty o wartoéci niemniejszej niz 30 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powyzszego, do wartosci 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,
nie wchodzi koszt Dokumentéw Wykonawcy, w tym Dokumentacja Wykonawcy w postaci kompletnego
whiosku o ZRID.

Pytanie 9

Dane Kontraktowe i Subklauzula 14.6 - prosimy o informacje jak realizowana bedzie ptatnoéé¢ za
Dokumenty Wykonawcy.

Wyjasnienie 9

Ptatnos¢ za Dokumenty Wykoanwcy bedzie realizowana zgodnie z Warunkami Kontraktu, w tym z
uwzglednieniem zapisébw Subklauzuli 14.6 Warunkéw Szczegbinych Kontraktu ,Warunek dotyczacy
minimalnej kwoty pfatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie dotyczy ptatnosci
przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.”.

Pytanie 10

Dane Kontraktowe i Subklauzula 18.5 - wnioskujemy o okre$lenie wysokoéci ubezpieczenia od skutkéw
bteddw projektowych od wartosci Dokumentéw Wykonawcy, ktérg to wartosé Oferent wykazuje w
Wykazie Platnosci sktadanym wraz z Oferta.

Wyjasénienie 10

Zamawiajqcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy, co do okreélenia wysokosci ubezpieczenia od
skutkéw btedéw projektowych od wartosci Dokumentéw Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia tresci
Danych Kontraktowych i Subklauzula 18.5 w tym zakresie.

Pytanie 11

SIWZ Tom 1II, Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 1.10 - zwracamy sie o
wyjasnienie znaczenia zapisu” Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéow
Zamawiajacy nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone”. Jakie
~€gzemplarze” ma Zamawiajacy na mysli. Uzyte okreslenie jest mato precyzyjne.

Wyjasnienie 11

Przez egzemplarze nalezy rozumie¢ wszelkie oryginaty lub kopie utwordw, utrwalone w jakiejkolwiek
formie, zgodnie z Subklauzula 1.10 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 12

SIWZ, Tom II Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu Subklauzula 4.1 pkt 1 - prosimy o
potwierdzenie, ze kluczowe czesci zamowienia to te jak opisano w Tomie I, pkt 5).

Wyjasnienie 12

Kluczowe czesci zamowienia opisane zostaty w Tomie I pkt. 5.5.a) i Danych Kontraktowych.

Pytanie 13

SIWZ Tom II Rozdziat 5. Warunki Szczegdine Kontraktu, Subklauzula 4.4, II. Przedktadanie i akceptacja
Uméw o podwykonawstwo, pkt 8a — wnioskujemy o usuniecie zapiséw tego podpunktu, gdyz jego tresé
sugeruje, ze w wypadku statej wspdipracy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca niemozliwe
bed2|e zawarcie umowy na sume wigksza niz 50 000 PLN, a koniecznym bedzie zawieranie dodatkowych
uméw, kazda po 50 000 PLN.

WyJasmenle 13

Postanowienia Subklauzula 4.4, pkt 8a Warunkow Szczegdlnych Kontraktu sg jednoznacznie okreslone.
Zamawiajacy z ostroznosci wyjasnia, ze Subklauzule 4.4, pkt 8a Warunkéw Szczegélnych Kontraktu
nalezy interpretowa¢ w ten sposéb, iz w przypadku statej wspéipracy pomiedzy Wykonawcy a
Podwykonawcg lub Podwykonawca a dalszym Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek
przedstawienia Umowy (lub Uméw) o podwykonawstwo, ktérej (ktérych) przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, powstaje z chwilg przekroczenia sumy wartosci uméw o podwykonawstwo zawartych z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca progu 50 000 PLN (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych).
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Pytanie 14

SIWZ Tom II, Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usuniecie
zapisu zabraniajacego uwzglednienia w umowie z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcag
zastrzezenia odnoénie ptatnoéci od dokonania odbioru przez Inzyniera i wystawienia przez Inzyniera
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci. Giéwny Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za
jakos¢ wykonanych robét, takze przez Podwykonawce i jako taki ma réwniez prawo do dyscyplinowania
i zgdania od podwykonawcy wykonania wszelkich roboét zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wyjasnienie 14

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 15

SIWZ Tom 1I, Rozdziat 5. Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usuniecie
zapisu zabraniajgcego uwzglednienia w umowie z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca
zastrzezenia odnoénie zwrotu zabezpieczenia wykonania uwarunkowanego zwrotem zabezpieczenia
wykonania przez Zamawiajacego. Zakaz ten doprowadzi do sytuacji, w ktorej Wykonawca bedzie
zobowiazany zwrdci¢ zabezpieczenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wiasnych zasobow.
Wyjasnienie 15

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkdw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 16

SIWZ Tom 1I, Rozdziat 5. Warunki Szczegblne Kontraktu, Subklauzula 4.4 wnioskujemy o usuniecie
zapisu zabraniajacego uzaleznienie przedtuzenia umowy podwykonawczej od przedtuzenia przez
Zamawiajacego Czasu na ukoriczenie dla danego asortymentu robét. Zakaz ten moze doprowadzi¢ do
kuriozalnej sytuacji, w ktérej dany asortyment robét nie bedzie mdégt byé ukoriczony w terminie i
Inzynier lub Zamawiajacy uzna to zasadne, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie
zobowigzany ukoniczy¢ dany asortyment robot.

Wyjasnienie 16

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu,

Pytanie 18

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 4.9 - zapis na koncu podpunktu
(9) o tresci Wykonawca dostosuje ilo$¢ badar sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postgpu
prac i Robét” wskazuje na to, ze to do Wykonawcy nalezy decyzja jakie i ile badan sprawdzajacych
bedzie przeprowadzat, niezaleznie od zapiséw WWIORB. Prosimy o potwierdzenie naszego toku
odczytywania tego zapisu.

Wyjaénienie 18

W zaleznosci od przyjetych rozwiazan, Wykonawca dostosuje liczbe badan sprawdzajacych, jednak
liczba ta nie moze by¢ mniejsza niz w zapisach WWiORB.

Pytanie 19

SIWZ Tom 1II, Rozdziat 5, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Dodana Subklauzula 4.27 prosimy o
doprecyzowanie terminu “sasiadujgce z Placem Budowy”. Jaka odlegto$¢ Zamawiajacy ma na mysli?
Wyjasnienie 19

Pytanie dotyczy treéci Subklauzuli 4.27 Warunkdéw Szczegd!nych Kontraktu.

Przez ,nieruchomodci, drogi i inne budowle i urzadzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace sig
na nich budynki” nalezy rozumieé nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia oraz budynki na
ktére oddziatuje lub moze oddzialywaé Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia poprzez
swoje dziatania lub zaniechania.

Odleglo$é oddziatywania np. hatasu, kurzu, btota, wibracji, uszkodzer, wynikajacych z dziatari lub
zaniechan Wykonawcy,

Pytanie 20

SIWZ Tom 1II, Rozdziat 5, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Subklauzula 5.2, akapit czwarty -
wnioskujemy o wykreélenie wprowadzonej zmiany dotyczacej maksymalnego okresu przegladu.
Wyjasnienie 20

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
5.2 Warunkoéw Szczegélnych Kontraktu.

Pytanie 21

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Warunki Szczegébline Kontraktu, Subklauzula 5.2 - prosimy o informacje, czy w
wypadku gdy Inzynier nie da powiadomienia o zaakceptowaniu zatozonego Dokumentu Wykonawcy w
maksymalnym czasie wyznaczonym na “okres przegladu” to bedzie to oznaczato akceptacie danego
Dokumentu Wykonawcy?
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Wyjasnienie 21

Postanowienia Subklauzula 5.2 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu sa jednoznacznie okreélone
Wykonawca winien postepowa¢ zgodnie z Warunkami Kontraktu. W wypadku, gdy Inzynier nie da
powiadomienia o zaakceptowaniu ztozonego Dokumentu Wykonawcy w czasie okreslonym w Subklauzuli
5.2. nie bedzie to oznaczato akceptacji danego Dokumentu Wykonawcy.

Pytanie 22

SIWZ Tom 1I, rozdziat 4 Warunki Ogdlne, subklauzula 5.5 przewiduje szkolenie personelu
Zamawiajacego w eksploatacji i konserwacji rob6t w zakresie sprecyzowanym w wymaganiach
Zamawiajacego. W rozdziale 5 Warunki Szczegdlne Kontraktu, Zamawiajacy nie okreélit zakresu
szkolenia dla personelu Zamawiajacego. Czy nalezy rozumieé, ze szkolenie takie nie bedzie wymagane?
Wyjaénienie 22

Poniewaz w Warunkach Szczegélnych Kontraktu Subklauzula 5.5 nie zostata zmieniona ani usunieta tym
samym obowigzuje w tresci okreslonej w Warunkach Ogéinych Kontraktu.

Ponadto wymagania Zamawiajgcego dotyczace szkolen ' personelu Zamawiajacego w zakresie
eksploatacji i konserwacji urzadzen, znajdujg sie w odpowiednich WWiORB,

Pytanie 23

SIWZ, Tom 1II, Rozdziat 5 Warunki Szczegédle Kontraktu, Subklauzula 8.7 wnioskujemy o przyjecie jako
podstawy do naliczania kar umownych Zaakceptowang Kwote Kontraktowa netto.

Wyjaénienie 23

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
8.7 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 24

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegéle Kontraktu, Subklauzula 8.7 (b) - wnioskujemy o zmiane
wysokosci kary za niewykonanie w terminie kazdego Kamienia Milowego na adekwatng do wartoéci
danego Kamienia Milowego.

Wyjasnienie 24

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 (b) Warunkow Szczegdinych Kontraktu.

Pytanie 25

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegdle Kontraktu, Subklauzula 8.7 (e) — wnioskujemy o obnizenie
wysokosci kary za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo do 5 000
PLN (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek. Okreslona wysokos¢ kary jest
nieadekwatna do ,przewinienia”

Wyjasnienie 25

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 (e) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 26

SIWZ, Tom II, Rozdziat 5 Warunki Szczegéle Kontraktu, Subklauzula 8.7 (f) - wnioskujemy o usuniecie
zapisy dotyczacego kary za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo. W podpunkcie (e) zostata juz okreslona kara za nieprzedstawieniem umowy
o podwykonawstwo,

Wyjasnienie 26

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
8.7 (f) Warunkdéw Szczegdinych Kontraktu.

Pytanie 27

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Szczegdine Warunki Kontraktu Subklauzula 8.7 wnioskujemy o uzupetnienie
zapisow tej Subklauzuli o mozliwos¢ nie egzekwowania naliczonej kary za opdéznienia wylistowane w
podpunktach I. (a) i (b) w wypadku ukonczenia Kontraktu w terminie.

Wyjasnienie 27

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
8.7 Warunkéw Szczegdinych Kontraktu.

Pytanie 28

SIWZ Tom II, Rozdziat 5, Szczegdlne Warunki Kontraktu Dodana Subklauzula 8.14 - ostatnie zdanie tej
Subklauzuli sugeruje podwdjne ukaranie Wykonawcy w wypadku niedotrzymania terminu wykonania
poszczegdlnych Kamieni Milowych. Prosimy o wyjasnienie tego zapisu.

Wyjasnienie 28

Ostatnie zdanie Subklauzuli 8.14 WSK jest postanowieniem odsytajgcym, zakfadajgcym stosowanie
procedury przewidzianej w Subklauzuli 8.14 WSK, takze do kar umownych, o ktérych stanowi cze$¢ 11
Subklauzuli 8.7 WSK.
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Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca w pytaniu miat na mysli zdanie przedostatnie Subklauzuli 8.14
WSK. Zamawiajacy os$wiadcza, ze Subklauzula 8.14 WSK zdanie przedostatnie jest jednoznaczna, a
takze nie wskazuje na uprawnienie Zamawiajgcego do podwdjnego naliczenia kary umownej z tyt.
niewykonania kolejnych Kamieni Milowych w terminie. Rzeczona Subklauzula 81.4 WSK Wprowadza
jedynie dodatkowe zabezpieczenie pokrycia przez Zamawiajacego zobowigzan z tyt. tak naliczonych kar
umownych, zgodnie z wtasciwymi ku temu postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Pytanie 29

SIWZ Tom 1I, Rozdziat 5 Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.5 - prosimy o wyjasnienie w
jakim celu zostata dodana ta subklauzula, skoro Subklauzula 11.11 zawiera zapisy o uprzatnieciu Placu
Budowy?

Wyjaénienie 29

Subklauzula 10.5 zawiera zapisy dotyczace uprzatniecia Placu Budowy po Ukorjczeniu Robot, natomiast
Subklauzula 11.11 zapisy dotyczace uprzatniecia Placu Budowy po otrzymaniu Swiadectwa Wykonania.

Pytanie 30

SIWZ Tom 1I, Rozdziat 5 Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.1 - wnioskujemy o
uzupetnienie zapiséw tej Subklauzuli o mozliwo$¢ inicjowania zmian przez Wykonawce, jezeli jego
zdaniem zmiana taka jest konieczna.

Wyjasnienie 30

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
13.1 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 31

PFU, pkt 1.1.3 - czy w przypadku nie wystepowania na poboczu Zzadnych urzadzeri BRD lub ochrony
Srodowiska, mozna przyjaé szerokoéé pobocza gruntowego zgodnie z warunkami technicznymi.
Wyjasnienie 31

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Szerokos¢ pobocza gruntowego nalezy przyjaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Pytanie 32

PFU, pkt 1.1.3.6 Tabela nr 1.3b Planowane rezerwy pod ekrany akustyczne w swoim zakresie nie
zgadza sig z zapisami DUS. Prosimy o informacjg, ktéry z zapisow jest nadrzedny. Zwracamy uwage, ze
postanowienie RDOS nr W00$.402.2.230.2016BZ z 13 kwietnia 2016 r. potwierdza postanowienia
decyzji RDOS z 2010 r..

Wyjasnienie 32

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Planowane rezerwy, wskazane zostaly w oparciu o analizg¢ akustyczng przeprowadzona w oparciu o
zmienione standardy hatasu okreélone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 01 pazdziernika
2012r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz.U.
z 2012 Nr 1109). Niemniej jednak nalezy mieé na uwadze koniecznos¢ wykazania rezerw pod ekrany
akustyczne w ramach ponownej oceny oddziatywania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Pytanie 35

PFU, pkt 1.2.4 3) - czy Zamawiajacy przewiduje refundacje kosztéw zwigzanych z czasowym zajeciem
nieruchomosci?

Wyjasnienie 35

Koszty zwigzane z czasowymi zajeciami nieruchomosci, nalezy uwzgledni¢ zgodnie z pkt.1.2.4. PFU w
Cenie Ofertowej.

Pytanie 37

PFU pkt 1.2.4 (14) - Zamawiajacy zapisami tego punktu wymaga ,...... zapewnienie statego nadzoru
saperskiego”. Prosimy o okredlenie, jak dtugo taki nadzér powinien by¢ zapewniony. Przez okres
wykonywania robot ziemnych czy caly czas trwania budowy?

Wyjasnienie 37

Co najmniej w okresie wykonywania robét ziemnych.

Pytanie 38

PFU pkt 2.1.4, 1) - Zamawiajacy okreslit rodzaj materiatébw na ekrany akustyczne jako waty ziemne iub
ekrany ziemne. Ustawienie takich ekranéw moze byé problematyczne na odcinkach drég na nasypie.
Czy na odcinkach drogi na nasypie Zamawiajacy dopusci ustawienie ekrandow akustycznych panelowych?
Wyjasénienie 38

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
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Pytanie 39

PFU pkt 2.1.16.3.2, 2.1.16.3.6, 2.1.16.3.7 dot. wymagan dla betonu w ostatni akapit ( w kazdym z tych
punktéw) od stéw ,Zastosowany beton ......... " g) oraz jak réwniez oraz pkt 2.1.16.4.4 e) tiret -
wnioskujemy o zmiane wymagan dla betonu na wymagania podane w specyfikacji ogdlnej OST M-
13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”, dostepnej na stronie internetowej GDDKIA, tj. (cyt.):

~Beton konstrukcyjny powinien mieé wytrzymatosé okreslona klasa wytrzymatoséci na Sciskanie wedfug
PN-EN 206-1 zgodngq z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedfug PN-EN 206-1 i PN-
B-06265 oraz odpowiadaé wymaganiom podanym w dokumentacji projektowej.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez
srodkéw odladzajgcych albo ze srodkami odladzajacymi powinien wykazywacé odpornoéé na dziatanie
mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PN-B-06250 nie mniejsza niz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

- F200 w klasie ekspozycji XF4

Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie $rodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywac odpornos¢ na penetracje wody pod ciénieniem wedfug PN-EN 12390-8 [35]
mierzong maksymalng gtebokoscia penetracji nie wicksza niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XAl,

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w klasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywaé odporno$¢ na penetracje wody pod ci$nieniem wedfug PN-EN 12390-8
mierzong maksymalng glebokoscig penetracji nie wieksza niz 40 mm.

Wyjasnienie 39

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 40

PFU, pkt 2.1.13.1.5 ostatni akapit - wnioskujemy o usuniecie zapisu o nastepujacej tresci:
Zastosowanie oston przeciwolénieniowych na barierach ochronnych wymaga przedstawienia
udokumentowanego testu zderzeniowego dla takiego systemu (bariera ochronna z ostong
przeciwol$nieniowa)”. Producenci barier nie poddaja testom zderzeniowym takich zestawéw, co
uniemozliwia spetnienie tego wymagania.

Wyjasnienie 40

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 41

PFU, pkt 2.4, prosimy o potwierdzenie, ze WWIORB s3 podstawa do opracowania SSTWiORB, ktére
powinny zawiera¢ niezbedne zmiany zgodne z obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczng a
Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany zapiséw WWIORB, w przypadku ewidentnego btedu lub zapisu
niezgodne z przepisami, rozporzadzeniami, dokumentacja projektowa, itp.

Wyjasnienie 41

WWIORB sg podstawg do opracowania STWIORB, ktére moga zawieral niezbedne zmiany zgodne z
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng a Wykonawca bedzie uprawniony do zmiany zapiséw
WWIORB, w przypadku ewidentnego btedu lub zapisu niezgodne z przepisami, rozporzadzeniami.

Pytanie 42 . )

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji RDOS-02-W00S-6613-1/59-
17/09/10/KC z dnia 18 marca 2010 r. pkt V naktada obowigzek przedstawienia analizy porealizacyjnej
po uplywie 12 miesiecy od oddania drogi do uzytkowania. Prosimy o informacje kto bedzie
odpowiedzialny za wykonanie tej analizy.

Wyjasnienie 42

Wykonanie analizy porealizacyjnej nie stanowi Przedmiotu Zamédwienia.

Pytanie 43

WWiOB D.M.00.00.00., pkt 1.5.3.2 okresla ilos¢ egzemplarzy Dokumentacji Projektowej w wersiji
papierowej i elektronicznej, ktora jest niezgodna z zapisami PFU pkt 2.2.2 Tabela nr 2.4. Prosimy o
informacje, ktore zapisy sg nadrzedne.

Wyjasnienie 43

Zapisy w obu dokumentach sa prawidtowe i nie sg sprzeczne.

Pytanie 44

WWIORB D.M.00.00.00., pkt 2.2 - w punkcie tym widnieje zapis: “Humus zdjety z terendéw le$nych po
karczowaniu stanowi wiasno$¢ laséw panistwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione”.
Natomiast PFU pkt 1.2.4 podpunkt 9) zapisano: ,9) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu
pozostatego po wykarczowaniu drzew z terendw lesnych oraz pozyskanego z obszaru rob6t ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koficowym etapie (przy urzadzaniu skarp nasypow,
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wykopéw i rowéw)”. Poniewaz te zapisy sa ze sobg sprzeczne prosimy o doktadng informacje o sposobie
zagospodarowania humusu zdjetego po karczowaniu drzew na terenach laséw panstwowych.
Wyjasnienie 44

Zapisy w obu dokumentach dotyczace humusu zdjetego z terendw lesnych po karczowaniu, nalezy
traktowac tozsamo tj. z koniecznoscig uzgodnienia miejsca wywiezienia przedmiotowego humusu na
miejsce wskazane przez Lasy Paristwowe.

Pytanie 45

SIWZ Tom 1II, Rozdziat 5 Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.1 - wnioskujemy o
uzupetnienie zapiséw tej Subklauzuli o mozliwoéé inicjowania zmian przez Wykonawce, jezeli jego
zdaniem zmiana taka jest konieczna.

Wyjasnienie 45

Patrz wyjasnienie na pytanie 30.

Pytanie 46

WWIORB D.M.00.00.00., pkt 1.5.3.2 okredla ilo$é egzemplarzy Dokumentacji Projektowej w wersji
papierowej i elektronicznej, ktéra jest niezgodna z zapisami PFU pkt 2.2.2 Tabela nr 2.4. Prosimy o
informacje, ktére zapisy sa nadrzedne.

Wyjasnienie 46
Patrz wyjasnienie na pytanie 43.

Pytanie 47

WWIiORB D.M.00.00.00., pkt 2.2 - w punkcie tym widnieje zapis: "Humus zdjety z terenéw lesnych po
karczowaniu stanowi wtasnoé¢ laséw paristwowych i zostanie wywieziony w miejsce z nimi uzgodnione”.
Natomiast PFU pkt 1.2.4 podpunkt 9) zapisano: ,9) usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu
pozostatego po wykarczowaniu drzew z terenow lesnych oraz pozyskanego z obszaru rob6t ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopdw i rowdw)”. Poniewaz te zapisy sg ze sobg sprzeczne prosimy o doktadng informacje o sposobie
zagospodarowania humusu zdjetego po karczowaniu drzew na terenach lasow panstwowych.
Wyjasnienie 47

Patrz wyjasnienie na pytanie 44.

Pytanie 48

WWIORB D.M.00.00.00., pkt 2.8 - wnioskujemy o zmiane istniejgcego zapisu pierwszego zdania tego
punktu na nastepujacy: W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji dokumenty dotyczace mieszanek mineralno-asfaltowych lub betonowych,
kruszywowych (raporty z przeprowadzonych badari typu) oraz recepty dla mieszanek gruntowo-
spoiwowych.

Wyjasnienie 48

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiORB D.M.00.00.00., pkt 2.8.

Pytanie 49

WWIORB D.01.01.01., pkt 5.7 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci stabilizacji w terenie punktéw
przekrojéw poprzecznych na ,zgodnie z Dokumentacja Projektowg”,

Wyjasnienie 49

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.01.01.01., pkt 5.7.

Pytanie 50 )
WWIORB D.01.02.01 - prosimy o informacje, czy drzewa wyciete z pasa drogowego sg wiasnoscig
Zamawiajacego, czy tez przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy?

Wyjasnienie 50

Zgodnie z zapisami WWIORB D.01.02.01., pkt 5.2.

Pytanie 51

WWIiORB D.02.01.01., pkt 5.2.7 tablica 2-wnioskujemy o uzupelnienie zapiséw o uwage, ze podane w
tablicy 2 wskazniki zageszczenia dotyczg odcinkéw, dla ktérych nie projektuje sie ulepszenia /
wzmocnienia gruntéw ujetych w przedmiotowych WWiORB.

Wyjasnienie 51

Uzupetnienie wskazanych zapiséw jest zbedne, w $wietle dalszych (po tabelach) zapisow wskazanego
pkt.5.2.7.

Pytanie 52

WWIORB D.02.01.01, pkt 5.2.7 - wnioskujemy o usuniecie btednego zapisu ,Dla gruntéw o kat_eg_orii
innej niz G1 warto$¢ wtdérnego modutu zageszczenia E> na powierzchni robét nie powinna by¢ mniejsza
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niz 100 MPa.”. W praktyce na gruntach o nizszej nosnosci niz G1 nie uzyskuje sie wtérnego modutu o
takiej wartosci.

Wyjaénienie 52

Kategoria gruntu uzalezniona jest od kilku czynnikéw. W przypadku zakwalifikowania danego gruntu do
katergowi innej niz G1, Zamawiajacy wymaga uzyskania wtoérnego modutu odksztatcenia na powierzchni
robot co najmniej 100 MPa. W przypadku, gdy Wykonawca nie uzyska takiego modutu odksztatcenia,
powinien zastosowaé sie do zapisow pkt. 5.2.7. WWIORB D.02.01.01.

Pytanie 53

WWIORB D.02.01.01., pkt 5.2.8 podane odchytki dla rzednych w wykopie w stosunku do
projektowanych sa niegodne z PN-S-02205 a odchytka +0cm jest nie do spetnienia. Zgodnie z PN-S-
02205 odchytki te powinny wynosi¢ +1cm, -3cm jak zostato to opisane w tabeli 5. Wnioskujemy o
zmiane zapisu lub zapewnienie, ze przy opracowywaniu STWIORB obowigzywaé bedg zapisy normy.
Wyjasnienie 53

Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany tresci SIWZ w powyzszym zakresie

Pytanie 54

WWIORB D.02.01.01, pkt 6.2 tablica 4 poz. 9 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania nosnosci
ptyta VSS: ,na powierzchni robét ziemnych co najmniej 1 raz na 5000 m2 i w miejscach watpliwych
wskazanych przez Inzyniera. Jest to taka sama czestotliwo$é jak zostata okredlona dla badania w
poz. 8.

Wyjasnienie 54

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.01.01., pkt 6.2. tablica 4 poz. 9

Pytanie 55

WWIORB D.02.03.01, pkt 5.2.1 - brakuje informacji, ze gdrng warstwe nasypu stanowi¢ moze réwniez
warstwa ulepszonego podioza zgodnie z PN-S-02205, rysunek 1 i 3. Wnioskujemy o uzupeinienie
zapiséw.

Wyjasnienie 55

Zapisy WWIORB D.02.03.01, pkt 5.2.1 nie eliminuja uzycia na goérne warstwy nasypu gruntu
ulepszonego.

Pytanie 56

WWIORB D.02.03.01, pkt 6.3.1 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania przydatnosci gruntéw
do budowy nasypéw na: ,,.... Nie rzadziej niz 1 raz ma 5000 m3 gruntu”.

Wyjasnienie 56

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.03.01, pkt 6.3.1

Pytanie 57

WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.2 b) wnioskujemy o zmiane czestotliwosci kontroli grubosci kazdej
warstwy nasypu i wilgotnosci przy zageszczania na minimum 1 raz na 5000 mZ.

Wyjasnienie 57

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.2 b).

Pytanie 58

WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.3 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania nosnosci na ,co
najmniej 1 raz na 5000 m?2 powierzchni, analogicznie jak dla badania wskaznika zageszczenia dla
poszczegolnych warstw nasypu.

Wyjasnienie 58

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.03.01., pkt 6.3.3.

Pytanie 59

WWIORB D.02.04.01., pkt 2.6 - czy do stabilizacji gruntu, w ramach wzmocnienia podtoza pod nasypy,
Zamawiajacy dopusci uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego?

Wyjasnienie 59

Zamawiajacy dopuszcza uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego, pod warunkiem uzyskania
wymaganych warunkéw wzmacnianego gruntu.

Pytanie 62

WWIORB D.02.04.02., pkt 5.4 - wnioskujemy o zmiane wartosci wskaznika zageszczenia kruszywa Is
oraz wtdrnego modulu E; na zgodne z wartosciami odpowiednimi dla danego poziomu tej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.

Wyjasnienie 62

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.02.04.02., pkt 5.4
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Pytanie 63

WWIORB D.03.01.02 - Zamawiajacy przekazat WWIiORB dla przepustéw stalowych natomiast PFU nie
dopuszcza takich przepustéw pod droga gtéwng, a tylko zelbetowe lub z rur GRP. Zamawiajacy nie
przekazat WWiORB na tego typu przepusty. Prosimy o uzupetnienie.

Wyjasnienie 63

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 64

WWIORB D.03.03.02 - czy Zamawiajacy dopuéci do wykonania drenazu inny typ rur drenazowych lub
kompozyty drenazowe?

Wyjasnienie 64

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno ~ Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 65

WWIORB D.03.03.02, pkt 5.4 - czy Zamawiajacy dopusci do kontroli zageszczenia takze plyte
dynamiczng?

Wyjasénienie 65

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiORB D.03.03.02., pkt 5.4

Pytanie 66

WWIiORB D.03.04.01, pkt 2.2 wymaga zastosowania rusztu o klasie obcigzenia E600. Ruszty o takiej
klasie noénosci przeznaczone sg do powierzchni komunikacyjnych niepublicznych, ktére narazone sgq na
szczegblnie duze obcigzenia kotowe. np. drogi komunikacyjne i powierzchnie przetadunkowe w
zaktadach przemystowych. Wnioskujemy o zmiang zapisu na ,Nalezy zastosowa¢ ruszt zeliwny o klasie
obcigzenia odpowiedniej dla miejsca zastosowania”.

Wyjasnienie 66

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiORB D.03.04.01, pkt 2.2

Pytanie 68

WWIORB D.04.01.02, pkt 6.2 tablica 3 poz. 7 i 8 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci badania
zageszczenia, wilgotnodci podtoza nosdnosci ptyta VSS: ,na powierzchni robdt ziemnych co najmniej 1
raz na 5000 m? i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera. Jest to taka sama czestotliwosc¢
jak zostata okreslona dla badania w poz. 8.

Wyjasnienie 68

Zamawiajgacy podtrzymuje zapisy WWiORB D.04.01.02, pkt 6.2

Pytanie 69

WWIORB D.04.01.02., pkt 6.2.4 - podana tolerancja dla rzednych wyprofilowanego podtoza jest
niemozliwa do osiggnigcia. Wnioskujemy o zmiange wymagania na zgodne z PN-5-02205 tj. +1lcm, -
3cm.

Wyjasnienie 69

Zamawiajacy ponizej dokonuje zmiany tresci SIWZ w powyzszym zakresie.

Pytanie 70

WWIORB D.04.02.03., pkt 2.2 - czy Zamawiajacy dopusci do wykonania warstwy mrozoochronnej
mieszanke kruszywa niezwigzang o innym uziarnieniu zgodnie z WT-4?

Wyjasnienie 70

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.02.03, pkt 2.2

Pytanie 71

WWIORB D.04.02.03., pkt 6.3 tablica 3 jest powtérzeniem tablicy podanej w WWIiORB D.02.01.01 i
D.04.01.02. Prosimy o uzupelnienie przedmiotowej WWIORB o tablice dotyczaca badania wykonanej
warstwy odsaczajacej. Wnioskujemy réwniez o zmiane czestotliwosci badan na 2 na dzialce roboczej
przy minimalnej powierzchni przypadajacej na jedno badanie 6000m?2.

Wyjasnienie 71

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy wskazanych WWiORB.

W zakresie warstwy odsaczajacej nalezy postepowad zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 73

WWIORB D.04.04.02, pkt 1.3 - czy Zamawiajacy dopusci do wykonania podbudowy pomocniczej lub
zasadniczej uzycie mieszanki kruszy niezwiazanej o innym uziarnieniu niz podane, zgodnym z WT1-4?
Wyjasnienie 73

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 1.3

Pytanie 74
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WWIORB D.04.04.02, pkt 6.3 tablica 8 - wnioskujemy o zwiekszenie minimalnej powierzchni
przypadajacej na 1 badanie do 6000m?2,

Wyjasnienie 74

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.3 tablica 8

Pytanie 75

WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4 tablica 9 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci sprawdzenia grubosci
wykonanej podbudowy na: ,Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dzialce roboczej. Przed
odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m2 lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drég o
matej powierzchni podbudowy”.

Wyjasénienie 75

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4 tablica 9

Pytanie 76

WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4.4 - wnioskujemy o zmiane dopuszczalnych odchytek rzednych
wysokosciowych wykonanej warstwy na +1cm / - 2cm.

Wyjasnienie 76

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.04.02, pkt 6.4.4

Pytanie 77

WWIORB D.04.05.02 - czy do stabilizacji kruszywa Zamawiajacy dopusci uzycie innych spoiw
hydraulicznych, zgodnie z WT-5.

Wyjasnienie 77

Zamawiajgcy dopuszcza uzycie innego rodzaju spoiwa hydraulicznego, pod warunkiem uzyskania
wymaganych warunkdéw stabilizowanej warstwy.

Pytanie 78

WWIORB D.04.05.02, pkt 6.3, tablica 3 poz. 1, 2, 3 -wnioskujemy o zmiane maksymalnej powierzchni
na jedno badanie do 6000m?2.

Wyjasnienie 78

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.05.02, pkt 6.3, tablica 3 poz. 1, 2, 3

Pytanie 79

WWIORB D.04.05.02., pkt 6.4 tablica 4 - wnioskujemy 0 zmianl) czestotliwoéci sprawdzenia grubosci
wykonanej podbudowy na: ,Podczas budowy: w 2 punktach na kazdej dziatce roboczej. Przed
odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m2 lub zgodnie z poleceniem Inzyniera w przypadku drég o
matej powierzchni podbudowy”.

Wyjasnienie 79

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.05.02., pkt 6.4 tablica 4

Pytanie 80

WWIORB D.04.05.02., pkt 6.5.3 - - wnioskujemy o zmiane dopuszczalnych odchytek rzednych
wysokosciowych wykonanej warstwy na +1cm / - 2cm.

Wyjasnienie 80

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.05.02., pkt 6.5.3

Pytanie 81

WWIORB D.04.07.01 zaktada, ze dla drogi gtéwnej podbudowa asfaltowa wykonana bedzie z AC WMS,
podczas gdy PFU okresla mieszanke na podbudowe drogi gtéwnej jako beton asfaltowy. Prosimy o
informacje, ktéry zapis jest nadrzedny.

Wyjasnienie 81

Brak sprzecznosci w zapisach WWiORB i PFU. Nalezy stosowaé zapisy Tabeli nr 1 WT-2 2014 cz.1.

Pytanie 82

WWIORB D.04.07.01 okresla uziarnienie mieszanek betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. Czy
Zamawiajacy zaakceptuje mieszanki o uziarnieniu jak podano w WT-2 2014?

Wyjasnienie 82

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.04.07.01.

Pytanie 83

WWIORB D.04.07.01., pkt 2.2.1 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy podbudowy lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 2 i 5?
Wyjasnienie 83

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy WWiORB D.04.07.01.
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Pytanie 84

WWIORB D.05.03.04, pkt 2.2-czy Zamawiajacy zaakceptuje inne rodzaje cementu do produkcji
mieszanki betonowej, jak np. zapisano w OST dla nawierzchni betonowej watowanej, dostgpnej na
stronie internetowej GDDKIiA?

Wyjasnienie 84

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWiORB D.05.03.04, pkt 2.2

Pytanie 85

WWIORB D.05.03.04,pkt 5.2 tabela 6 -~czy Zamawiajacy zaakceptuje do produkcji mieszanki betonowej
kruszywo o uziarnieniu 0+22mm?

Wyjasnienie 85

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy WWIORB D.05.03.04, pkt 5.2 tabela 6

Pytanie 86

WWIiORB D.05.03.05.,pkt 1.3 wskazuje, ze warstwa wigzaca drogi gtdéwnej powinna by¢ wykonana z AC
WMS podczas gdy PFU pkt 2.1.1.1 wskazuje, ze warstwa ta powinna by¢ wykonana z betonu z betonu
asfaltowego. Prosimy o informacje, ktory zapis jest nadrzedny.

Wyjasnienie 86

Brak sprzecznosci w zapisach WWIORB i PFU. Nalezy stosowac zapisy Tabeli nr 1 WT-2 2014 cz.L.

Pytanie 87

WWIORB D.05.03.05., pkt 2.4 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy wigazacej lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 2 i 10?
Wyjasnienie 87

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.05.03.05., pkt 2.4

Pytanie 88

WWIORB D.05.03.06., pkt 2.4 - czy Zamawiajacy zaakceptuje uzycie do produkcji mieszanek
mineralno-asfaltowych dla warstwy $cieralnej lepiszczy jak podano w WT-2 2014 tabela 2 i 15?
Wyjasnienie 88

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.05.03.06., pkt 2.4

Pytanie 92

WWIORB D.08.01.01.,pkt 2.2.3.4, tablica 1 poz. 1.4 - wnioskujemy o uzupetnienie wymaganiallldla
nasigkliwos$ci o nastepujacy zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odpornosc na
zamrazanie /rozmrazanie”.

Wyjasnienie 92

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.01.01.,pkt 2.2.3.4, tablica 1 poz. 1.4

Pytanie 93

WWIORB D.08.03.01., pkt 2.3 tabela 1 poz. 1.4 - wnioskujemy o uzupetnienie wymagania”dla
nasigkliwosci o nastepujacy zapis (dodany po £5,0): jednak decydujacym kryterium jest odpornosc na
zamrazanie /rozmrazanie”.

Wyjasnienie 93

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.03.01., pkt 2.3 tabela 1 poz. 1.4

Pytanie 94

WWIORB D.08.05.01., pkt 2.5 - wnioskujemy o uzupelnienie wymagania dla nasigkliwosci o
nastepujacy zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odporno$¢ na zamrazanie
/rozmrazanie”.

Wyjasnienie 94

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.08.05.01., pkt 2.5

Pytanie 95

WWIORB D.08.05.01 - czy Zamawiajacy dopusci wykonanie $cieku przykrawedziowego metodg
betonowania slizgowego?

Wyjasnienie 95

Tak, Zamawiajacy dopusci wykonanie $cieku przykrawedziowego tacznie z kraweznikiem, metodg
betonowania slizgowego.

Pytanie 96

WWIORB D.10.02.01., pkt 2.2- - wnioskujemy o uzupemienie wymagania dla nasiakliwosci o
nastepujacy zapis (dodany po <5,0): jednak decydujacym kryterium jest odporno$é¢ na zamrazanie
/rozmrazanie”.

Wyjasénienie 96

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB D.10.02.01., pkt 2.2
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Pytanie 97

WWIORB M,11.01.00., pkt 6.1 - wnioskujemy o zmiane czestotliwosci sprawdzania przydatnosci
gruntéw do wykorzystania do budowy nasypdw na ,,........ jednak nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3.
Wyjasnienie 97

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.01.00., pkt 6.1

Pytanie 98

WWIORB M.11.01.01, pkt 2.1 - wnioskujemy o dopuszczenie do wykonania gornej warstwy z gruntu
niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci Uz 3,5 z uwaga, ze ostateczna kwalifikacja opieraé sie
bedzie na wskazniku zageszczenia.

Wyjasnienie 98

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.01.01, pkt 2.1

Pytanie 100

WWIORB M.11.03.01., pkt 2.1.1 - ograniczono rodzaj cement, ktéry moze byé wykorzystany do
produkcji mieszanki betonowej do wykonania pali wielkos$rednicowych. Czy Zamawiajacy dopusci inne
rodzaje cementu.

Wyjasnienie 100

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB M.11.03.01., pkt 2.1.1.

Pytanie 101

WWIORB M.11.03.01., pkt 2.3 - okreslono szczegdtowo sktad mieszanki iniekcyjnej. Czy Zamawiajacy
dopusci zaczyny iniekcyjne o innym sktadzie. Zapis WWiIORB ogranicza mozliwoéci Wykonawcy doboru
zaczynu iniekeyjnego, a praktyka pokazuje jak dostownie nadzér odczytuje zapisy WWIiORB.
Wyjasnienie 101

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.03.01., pkt 2.3

Pytanie 102

WWIORB M.11.03.01., pkt 6.2 przedstawiony w tabeli zakres badan mieszanki betonowej jest
nieadekwatny do zakresu robot. Wnioskujemy o zmiane zapisu i oparcie badah mieszanki betowej na
dokumentacji producenta mieszanki betonowej oraz urabialnoéci mieszanki na zgodno$¢ z norma PN-EN
1536.

Wyjasénienie 102

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB M.11.03.01., pkt 6.2

Pytanie 103

WWIORB M.11.03.02., pkt 2.1.1 - ograniczono rodzaj cement, ktoéry moze by¢ wykorzystany do
produkcji mieszanki betonowej do wykonania pali CFA. Czy Zamawiajacy dopusci inne rodzaje cementu.
Wyjasnienie 103

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.03.01., pkt 6.2

Pytanie 104

WWIORB M.11.03.02., pkt 2.2 w zakresie wymagan dla stali odnosi sie do uprzednio obowigzujacych
norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal
spefniajaca wymagania aktualnych norm PN-EN, Eurokodéw?

Wyjasnienie 104

Zamawiajgcy zaakceptuje do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali stal speiniajaca wymagania
aktualnych norm PN-EN, Eurockodow.

Pytanie 105

WWIORB M.11.05.01., pkt 2.1 - ograniczono rodzaj cement, ktéry moze by¢ wykorzystany do produkcji
mieszanki betonowej do wykonania pali typu Jet-Grouting. Czy Zamawiajacy dopuéci inne rodzaje
cementu.

Wyjasnienie 105

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.11.05.01., pkt 2.1

Pytanie 106

WWIORB M.11.05.01., pkt 2.3 w zakresie wymagan dla stali odnosi sie do uprzednio obowigzujacej
normy na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania zbrojeni pali zaakceptuje stal spetiajacq
wymagania aktualnych norm PN-EN?

Wyjasénienie 106

Zamawiajacy zaakceptuje do wykonania zbrojenia pali stal spetniajaca wymagania aktualnych norm PN-
EN, Eurokodow.
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Pytanie 107

WWIORB M.12.01.02, pkt 2.1 - w zakresie wymagan dla stali odnosi sie do uprzednio obowigzujacych
norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal
spetniajaca wymagania aktualnych norm PN-EN?

Wyjasnienie 107

Patrz wyjasnienie na pytanie 104.

Pytanie 108

WWIORB M.12.01.05., pkt 2.1 oraz pozostate elementy z betonu zbrojone - w zakresie wymagan dla
stali odnosi sie do uprzednio obowigzujacych norm na stal zbrojeniowa. Czy Zamawiajacy do wykonania
szkieletu zbrojeniowego pali zaakceptuje stal spetniajaca wymagania aktualnych norm PN-EN,
Eurokoddw?

Wyjasénienie 108

Patrz wyjasnienie na pytanie 104.

Pytanie 109

WWIORB M.13.01.00, pkt 2.1.1 - czy Zamawiajacy dopuséci do produkcji mieszanek betonowych inne
rodzaje cementu, poza tym objetymi odstepstwem od rozporzadzenia?

Wyjaénienie 109

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIiORB M.13.01.00, pkt 2.1.1

Pytanie 110

WWIORB M.13.01.00,pkt 2.2 - czy Zamawiajacy zgodzi sig na zmiane wiasciwosci betonu w zakresie
nasigkliwoéci na zgodne z obowigzujacg norma PN-EN 206-1 tj:

~Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddzialywanie Srodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywaé odporno$é na penetracje wody pod cisnieniem wedfug PN-EN 12390-8 mierzongq
maksymalna gtebokoscia penetracji nie wiekszg niz:

- 60 mm w klasie ekspozycji XAl,

- 50 mm w klasie ekspozycji XA2,

- 40 mm w klasie ekspozycji XA3.

Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowana chlorkami w klasach ekspozycji
XD3 i XS3 powinien wykazywaé odpornod¢ na penetracje wody pod cisnieniem wg PN-EN 12390-8
mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie wieksza niz 40 mm.”

Wyjasnienie 110

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 111

STWIORB M.13.01.00,pkt 2.2 - czy Zamawiajacy zgodzi sie na zmiane wlasciwosci betonu w zakresie
mrozoodpornosci na zgodne z obowigzujacgnormaPN-EN206-1 tj:

.Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez
érodkéw odladzajgcych albo ze $rodkami odladzajacymi powinien wykazywac odpornos¢ na dziatanie
mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PN-B-06250 [22] nie mniejszg niz:

- F100 w klasie ekspozycji XF1,

- F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

- F200 w klasie ekspozycji XF4. ,,

Wyjasnienie 111

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 112

WWIORB M.15.02.01- czy do wykonania hydroizolacji Zamawiajacy dopuéci inny rodzaj materiatu w
miejsce papy zgrzewalnej, a spetniajacego wymagania stawiane izolacjom grubym.

Wyjas$nienie 112

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.15.02.01

Pytanie 113

WWIORB M.15.03., pkt 2.1.2 ogranicza rodzaj lepiszcza do jednego rodzaju tylko. Czy Zamawiajacy
dopusci do produkcji mieszanki asfaltu lanego lepiszcza jak okreslono w WT-2 2014 cze$¢ I, tabela 30?
Wyjasnienie 113

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy WWIORB M.15.03., pkt 2.1.2

Pytanie 114

WWIORB M.15.03.05., pkt 2.1.2 ogranicza rodzaj lepiszcza do jednego rodzaju tylko. Czy Zamawiajacy
dopuséci do produkcji mieszanki asfaltu lanego lepiszcza jak okreélono w WT-2 2014 czes¢ I, tabela 307
Wyjasnienie 114

Patrz wyjasnienie na pytanie 113
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Pytanie 115

M.16.01.06, pkt 2.1 przewiduje do wykonania kanalizacji na obiektach mostowych tylko i wylacznie z
rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym. Czy Zamawiajacy dopuscie do wbudowania
inne systemy?

Wyjasnienie 115

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy M.16.01.06, pkt 2.1

Pytanie 116

WWIORB M.17.01.01 - Zamawiajacy przekazat WWIORB Tylko dla fozysk garnkowych. PFU nie narzuca
typu tozysk a w kwestii doboru typu tozyska odsyla do Zarzadzenia nr 10. Czy mozliwe bedzie
zastosowanie innego typu tozysk?

Wyjasnienie 116

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego pkt. 2.4.

Pytanie 120

Prosze o jednoznaczne okredlenie czy Zamawiajacy przewiduje, ze w zwiazku z realizacja przez
Wykonawce zatozert zawartych m. in. w PFU konieczne bedzie wystapienie z nowym wnioskiem o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyjasnienie 120

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zadaniem Wykonawcy jest realizacja
inwestycji w oparciu o posiadana decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadkach
opisanych w PFU pkt 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy
dopuszcza ewentualnosci uzyskania dodatkowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub zmiane
posiadanej decyzji, na zakresach wskazanych w obowigzujacych strony dokumentach. Zardéwno dla
zmiany, jak i uzyskania dodatkowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, wymagane jest
sporzadzenie stosownego wniosku do organu decyzyjnego, tj. RDOS we Wroctawiu.

Pytanie 121

Prosze o jednoznaczne okreslenie czy zdaniem Zamawiajacego caly zakres przedsiewziecia
przedstawiony w PFU objety jest ostateczng decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyjasnienie 121

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowaC w oparciu o zapisy decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr RDOS-02-W00S-6613-1/59-17/09/10/kc z 18 marca 2010r., przekazanej w TOMie
III SIWZ. Jednoczes$nie Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ewentualnej koniecznosci uzyskania
dodatkowej decyzji lub zmiany posiadanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, na zakresach
wskazanych w obowigzujacych strony dokumentach.

Pytanie 122

Prosze o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyjasénienie 122

Patrz wyjasnienie na pytanie 120.

Pytanie 123

Prosze o wyjasnienie co Zmawiajacy rozumie pod pojeciem wykonania raportu w ramach ponownej
oceny oddziatywania na Srodowisko w zakresie wynikajacym z zapiséw decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Czy Zamawiajacy zaktada mozliwosé rozszerzenia przedmiotowego zakresu
ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko o inne elementy.

Wyjasnienie 123

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj

Wykonawca ma obowigzek w odniesieniu do sporzadzonego projektu budowlanego/przyjetych rozwigzan
projektowych, przeprowadzi¢ ponowng ocene oddziatywania na Srodowisko w rezultacie sporzadzajac
wymagany raport. Przyjete rozwigzania projektowe powinny sta¢ w zgodnosci z zapisami PFU i decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, z zastrzezeniem mozliwoéci zmian wskazanych w PFU i zmian
dotyczacych  ochrony S$rodowiska, wynikajacych z posiadanej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére sa mozliwe do wprowadzenia w ramach ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko w trybie art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.). Zamawiajacy nie zaktada mozliwoé¢
rozszerzenia powyzszego zakresu ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko o inne elementy, niz
wskazane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

14/44



Pytanie 124

Prosze o jednoznaczne okreslenie czy zdaniem Zamawiajacego mozliwe jest zatwierdzenie w procedurze
ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko wszystkich zmian wynikajacych z PFU, a dotyczacych
urzadzern ochrony sSrodowiska, w stosunku do rozwigzan przyjetych - zatwierdzonych ostateczng
decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyjasnienie 124

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 125 .
Prosze o jednoznaczne okreslenie czy Zamawiajgcy przewiduje ztozenie wnioskéw o wydanie pozwolen
wodnoprawnych na podstawie ostatecznej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wyjasénienie 125

Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfikg systemu projektuj i buduj, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktore beda podlegaly uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Uzyskanie pozwolern wodnoprawnych stanowi jeden z obowigzkéw Wykonawcy,
ktéry ma wykonaé przedmiot zaméwienia w zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz w czasie
realizacji, zgodnym z Umowa.

Pytanie 126

Prosze o jednoznaczne okreslenie, czy rozwigzania przyjete w PFU swoim zakresem sa tozsame z
zakresem oceny oddziatywania na $rodowisko, przeprowadzonej podczas uzyskiwania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach w szczegdlinosci czy przedmiotowe rozwigzania mieszczg sig W
liniach tzw. ,rozgraniczajacych” w ktérych przeprowadzono ocene oddziatywania na $rodowisko.
Wyjaénienie 126

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Przedmiotem Kontraktu jest wykonanie dokumentacji budowlanej, uzyskanie decyzji ZRID (wraz z
decyzjami towarzyszacymi) oraz wybudowanie drogi w oparciu o zapisy PFU, przepisy prawa oraz
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego w TOMie III.

Zamawiajacy jako obligatoryjne dla Wykonawcy wskazat linie z map ewidencyjnych do decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, wskazujgce teren objety inwestycja. W przypadku ewentualnych
koniecznosci wyjscia poza wskazane linie, Wykonawca ma mozliwos¢ uzyskania dodatkowej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 127 )

Prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy w wyniku realizacji zatozen zapisanych w PFU przewiduje
konieczno$¢ uzyskania przez Wykonawce nowych Ilub zmiany juz posiadanych pOZWO|e,I"}
wodnoprawnych. Prosze o doktadne wskazanie przypadkow, w ktorych bedzie istniata taka koniecznosc
oraz o uszczegdblowienie zakresédw wnioskédw o wydanie lub zmiane ww. decyzji administracyjnych.
Wyjasénienie 127

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj. )
Uzyskanie pozwolefi wodnoprawnych stanowi jeden z obowiazkdw Wykonawcy, ktéry ma wykonac
przedmiot zamodwienia w zgodnoéci z obowigzujacymi przepisami oraz w czasie realizacji, zgodnym z
Umowa. Dla przyjetych rozwigzan projektowych, przed wystapieniem o wydanie decyzji ZRID, zgodnie z
zapisami prawa nalezy m.in. uzyska¢ pozwolenia wodnoprawne, co rowniez lezy w obowigzku
Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, iz Projekt Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ
stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 128

Prosze o jednoznaczne okreSlenie czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w
rozwigzaniach projektowych dotyczacych m. in. zabezpieczen przed ponadnormatywng emisjg hatasu,
przej$¢ dla zwierzat oraz rozwigzah zwigzanych z odwodnieniem pasa drogowego i innych powigzanych
z szeroko pojetg ochrong srodowiska.

Wyjasnienie 128

Patrz wyjasnienie na pytanie 123.

Pytanie 129

Prosze o jednoznaczne okre$lenie terminu w ktérym Zamawiajacy planuje przeprowadzenie analizy
porealizacyjnej w efekcie ktérej uzna zaprojektowane i wykonane przez wykonawce zabezpieczenia
akustyczne za skuteczne.

Wyjasnienie 129 ) .

Zgodnie z zapisami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach sygn. RDOS-02-W00S-6613-1/59-
17/09/10/KC z 18 marca 2010 r. pkt V, naktada obowigzek wykonania ,po upfywie 12 miesiecy od dnia
oddania inwestycji do uzytkowania analizy porealizacyjnej, ktora bedzie miata na celu oceng
skutecznosci zastosowanych srodkéw ochrony przeciwhatasowej”.
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Pytanie 130

Zamawiajacy w punkcie 1.2 okreéla, ze dokumentem wiazacym Wykonawce jest m. in. raport o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko opracowany na etapie uzyskiwania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Nalezy zaznaczyé, iz postepowanie w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zostato wszczete w 2009 r., w zwiazku z czym dane wykorzystane
do sporzadzenia raportu w duzej mierze mozna datowaé na rok 2008, co czyni je w znacznym zakresie
nieaktualnymi. Zaznaczenia wymaga réwniez fakt, ze jakos¢ sporzadzonego raportu budzi wiele
watpliwosci. Biorac pod uwage powyzsze nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa dokumentacja powinna
stuzy¢ do wykorzystania fakultatywnego przez Wykonawce, a nie stanowi¢ element
wigzacy/obligatoryjny. Prosze o odpowiednie skorygowanie zapiséw PFU.

Wyjasnienie 130

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przytoczony raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko stanowit postawe do wydanej
w 2010r. i waznej w obrocie prawnym do 2020r., decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zapisy
wskazanego raportu, decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach nie stojg we wzajemnej sprzecznosci
z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Dla uzasadnionych rozwigzan projektowych,
stanowigcych o .odmiennosci ww. zapisow, przewidziano mozliwo$é uzyskania dodatkowej decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania we wskazanym zakresie zmiany posiadanej decyzji.

Pytanie 131

Prosze o jednoznaczne potwierdzenie czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jedynie w przypadku zaistnieniu przestanek art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy 00$.
Wyjasnienie 131

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 132

Czy wskazany w PFU art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy 00$ w kontekécie zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nie zostat pomylony z innym artykutem?

Wyjaénienie 132

Zamawiajgacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 133

Prosze o jednoznaczne okreslenie czy Zmawiajacy zaktada przeprowadzenie procedury ponownej oceny
oddziatywania na Srodowisko w kazdym zakresie wynikajacym z przyjetych rozwigzah projektowych
(zgodnych z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa) czy dopuszcza przeprowadzanie ww.
procedury administracyjnej jedynie w scisle okreslonym przez siebie zakresie np. tylko odnosnie do
zabezpieczen przed ponadnormatywng emisjg hatasu do $rodowiska.

Wyjasnienie 133

Wykonawca wprowadzajac rozwigzania projektowe uwzgledniajgce zmiany umozliwione zapisami PFU
oraz uwzgledniajagce zmiany dotyczace ochrony srodowiska (zgodnie z zapisami obowigzujgcych
przepisow prawa), zobligowany jest do przeprowadzenie procedury ponownej oceny oddziatywania na
$rodowisko. Jednoczesnie wskazana procedura powinna uwzglednia¢é m.in. ewentualne zmiany
dotyczace zabezpieczen przed ponadnormatywng emisja hatasu do $rodowiska.

Pytanie 134

Prosze o wyjasnienie co Zmawiajacy rozumie pod pojeciem wykonania raportu w ramach ponownej
oceny oddzialywania na Srodowisko w zakresie wynikajacym z zapisdéw decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Czy Zamawiajacy zaklada mozliwosé rozszerzenia przedmiotowego zakresu
ponownej oceny oddziatywania na $srodowisko o inne elementy.

Wyjasnienie 134

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj

Wykonawca ma obowigzek w odniesieniu do sporzadzonego projektu budowlanego/przyjetych rozwigzan
projektowych, przeprowadzi¢ ponowng oceng oddziatywania na $rodowisko w rezultacie sporzadzajac
wymagany raport. Przyjete rozwigzania projektowe powinny sta¢ w zgodnosci z zapisami PFU i decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, z zastrzezeniem mozliwoéci zmian wskazanych w PFU i dotyczacych
ochrony $rodowiska, wynikajacych z posiadanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, ktére sa
mozliwe do wprowadzenia w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko w trybie art. 93 ust.
2 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z
2016 poz. 353 ze zm.). Zamawiajacy nie zaktada mozliwo$¢ rozszerzenia powyzszego zakresu ponownej
oceny oddzialywania na sSrodowisko o inne elementy, niz wskazane w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym.

Pytanie 136

W nawigzaniu do pkt. 1.1.1. PFU - 21 - czy Zamawiajacy bedzie wymagat wydzielenia pasow
drogowych wszystkich drdg objetych inwestycja, czy tylko drogi ekspresowej S3?
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Wyjasnienie 136 )
Zamawiajacy wymaga wydzielenia paséw drogowych dla wszystkich drég majacych charakter drogi
publicznej.

Pytanie 137

Prosimy o potwierdzenie iz szerokoéé drogi w liniach rozgraniczajacych (paséw drogowych) powinna by¢
zgodna z §6 ,warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U. 43 poz. 430". Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z Dz. U.43 poz. 430 §5 ,Usytuowanie drogi
oznacza w niniejszym rozporzadzeniu umieszczenie jej elementéw w pasie terenu wyznaczonym
liniami rozgraniczajacymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Ilub w decyzji o
warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu, w  trybie okre$lonym w  przepisach o
zagospodarowaniu przestrzennym.” zapisy zawarte w §7.1 i 8.1 dotycza etapow sporzadzania
miejscowych planéw  zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Docelowa szeroko$é paséw drogowych powinna wynika¢ wprost z przyjetych
rozwigzan projektowych o czym mowa w §6 Dz. U. 43 poz. 430.

Wyjasnienie 137

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Przyjete przez Wykonawce rozwigzania powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wskazane rozwigzania bedg podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera oraz Zamawiajgcego.
Ponadto Zamawiajacy zwraca uwage na treéci zapiséw Ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnyf:h
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z pézn. zm. w szczegolnosci
art.11i.

Pytanie 139

Czy dla projektu budowlanego ,Mosty Katowice” przeprowadzono Audyt Bezpieczernstwa Ruchu
Drogowego? Czy zdaniem Zamawiajacego rozwigzanie przedstawione w PB sg poprawne pod wzgledem
Audytu BRD?

Wyjasnienie 139

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Projekt Budowlany udostepniony w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy. Niemniej dla ujgtych w
nim rozwiazan przeprowadzono Audyt Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego, w nastepstwie uwzgledniajac
we wskazanym Projekcie Budowlanym uwagi ze sporzadzonego Raportu Audytu BRD.

Pytanie 142

Czy Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji inwestycji z tytutu niezawinionego przez
Wykonawce braku akceptacji przedtozonych warunkéw do zaopiniowania?

Wyjasnienie 142

Przestanki przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie okreslone zostaty w Warunkach Kontraktu. Zamawiajacy
bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 143

Prosimy o potwierdzenie Ze rozwigzania projektowe zawarte w Projekcie Budowlanym ,Mosty Katowice”
nic wykraczajg poza granice DSU.

Wyjasénienie 143

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Projekt Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ stanowi material pogladowy.

Pytanie 144

Prosimy o okreslenie hierarchii waznoéci pomiedzy PFU a WWIORB w przypadku wykluczajacych sig
zapisow.

Wyjasnienie 144

W sytuacji opisanej w pytaniu, priorytet maja zapisy PFU. Nalezy réwniez stosowac zapis PFU. p. 2.4.
Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Pytanie 145

Ile wynosi czas wydania zatwierdzenia dla Projektu Statej Organizacji Ruchu od momentu zlozenia
projektu przez Wykonawce do Zamawiajgcego?

Wyjasénienie 145

Zamawiajacego zatwierdzi przediozony przez Wykonawce Projekt Statej Organizacji Ruchu niezwiocznie
po otrzymaniu kompletnego, zgodnego z obowigzujacymi przepisami Projektu.

Pytanie 146

Ile wynosi czas wydania zatwierdzenia dla Projektu Czasowej Organizacji Ruchu od momentu ztozenia
projektu przez Wykonawce do Zamawiajgcego?
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Wyjasnienie 146
Zamawiajacego zatwierdzi przedtozony przez Wykonawce Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
niezwtocznie po otrzymaniu kompletnego, zgodnego z obowiazujacymi przepisami Projektu.

Pytanie 147

Czy ekran akustyczny moze petnic¢ funkcje ogrodzenia?

Wyjasnienie 147

Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z ogrodzenia w miejscu wystepowania ekrandéw akustycznych,
z zachowaniem szczelnosci pofaczenia pomiedzy ogrodzeniem a ekranem oraz szczelnosci potaczenia
pomigdzy ekranem a gruntem z zachowaniem zagtebienia jak przy ogrodzeniu, Zaznaczajac, i ekran nie
moze by¢ nizszy niz ogrodzenie.

Pytanie 148

Czy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenia podziatu dziatek na styku odcinkéw? Wg doswiadczen
Wykonawcy najwlasciwszym rozwigzaniem jest poprowadzenie granicy miedzy odcinkami w istniejgcym
sladzie granic ewidencyjnych.

Wyjasnienie 148
Tak, Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenia podziatu dziatek na styku odcinkéw. Wykonawca
skalkuluje wykonanie przedmiotowego podziatu w Cenie Ofertowej.

Pytanie 149

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drog dojazdowych i wewnetrznych z jednostronnym spadkiem
poprzecznym na odcinkach prostych? Takie rozwigzanie zostato przyjete w Projekcie Budowlanym
~Mosty Katowice”.

Wyjasénienie 149

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Tak, Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drég dojazdowych i wewnetrznych z jednostronnym spadkiem
poprzecznym na odcinkach prostych. Jednoczesnie przyjete przez Wykonawce rozwigzania bedg
podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera oraz Zamawiajacego. Zatgczony w TOMie V SIWZ
Projekt Budowlany stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 150

Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rowow szczelnych?

Wyjasénienie 150

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

System odwodnienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz
dokumentéw powigzanych, w tym m.in. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 151

Czy ptotki naprowadzajace dla ptazéw mozna stosowad zamiennie z ogrodzeniami o zageszczonych
oczkach?

Wyjasnienie 151

Zamawiajacy nie dopuszcza zamiennego stosowania plotkéw naprowadzajacych dla ptazéw oraz
ogrodzenia z zageszczonych oczek.

Pytanie 154

Czy Zamawiajacy dopuszcza odprowadzanie wdd z jezdni drdg poprzecznych i dojazdowych poprzez
scieki podchodnikowe?

Wyjasnienie 154

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfikg systemu projektuj i buduj, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktére beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz Zamawiajacego.

Pytanie 155

W odniesieniu do pkt. 1.2.1 - prosimy o okredlenie doktadnego terminu wykonywania przez
Zamawiajacego badan sondazowych bedacych podstawa okreélenia zakresu badan wykopaliskowych
oraz o okreslenie szczegdtowego zakresu ktédrym beda objete badania sondazowe.

Wyjasnienie 155

Termin badari sondazowych zgodnie z zapisami dotyczacymi terminéw kontraktowych w Danych
Kontraktowych, natomiast zakres badan sondazowych okresla Decyzja Konserwatora Zabytkéw, zgodnie
z TOMem V SIWZ.
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Pytanie 156

Zgodnie z PFU p. 1.1.3.1 nalezy zaprojektowaé i wykonaé przejazdy awaryjne, ktorych: ,Ostateczne
lokalizacje powinny byé zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie i postawionymi
przez Zamawiajacego wymaganiami”. Informujemy, ze liczba i lokalizacja przejazdow awaryjnych musi
by¢ skonsultowana i uzgodniona ze Strazg Pozarng i Policja. Czy Zamawiajacy posiada takie
Wyjasnienie 156

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Posiadane przez Zamawiajacego uzgodnienia zataczono w TOMie V SIWZ, jako materiat pogladowy. W
zakresie ostatecznych rozwiazald nalezy postepowaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Pytanie 158

Zgodnie z PFU p. 2.1.7: ,Nalezy dokonaé¢ budowy lub przebudowy zjazdéw z drég w celu obstugi
komunikacyjnej wszystkich nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz drogi”. Czy dotyczy to réwniez
dziatek, ktére dotychczas nie posiadaly legalnych zjazdow / dojazdow?

Wyjasnienie 158

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj. )
Nieruchomosci dla ktérych podjeto ingerencie w ramach realizacji Kontraktu, powinny byc
skomunikowane z drogami publicznymi.

Pytanie 159

W pkt. 1.1.3.2 PFU wskazano maksymalny odstep miedzy mijankami dla drog wewngtrznych rowny 250
m. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi odlegtos¢ zostata zwigkszona do
1000 m. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane odlegtosci pomiedzy mijankami do 1000 m przy
zapewnieniu wzajemnej widocznosci?

Wyjasnienie 159

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Pytanie 185

Czy Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni trasy gtéownej z
zastosowaniem betonu asfaltowego o wysokim module sztywnoéci do warstwy wigzacej i podbudowy,
zmniejszajac gruboéé¢ pakietu warstw bitumicznych, ale jednoczesnie podnoszac catkowita trwatosé
zmeczeniowg nawierzchni?

Wyjasnienie 185

Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni trasy gtownej.

Pytanie 186

Czy Zamawiajacy posiada prognoze ruchu, na podstawie ktdrej nalezy obliczy¢ sumaryczng liczbe
réwnowaznych osi obliczeniowych 100 kN?

Wyjaénienie 186

Zamawiajacy dla przedmiotowego Kontraktu nie posiada prognozy ruchu, sporzadzonej na aktualnym
GPR 2015. Wykonanie prognoz ruchu znajduje sie w obowigzkach Wykonawcy.

Pytanie 187

Metoda obliczania prognozy ruchu przedstawiona w ,Katalogu” uwzglednia udziat pojazdow
przecigzonych réwny 12% dla pojazdéw ,C+P”, zaé dla pojazdéw ,C” oraz ,A” sa to inne wartosci. Czy
dla pojazdow ,C” i ,A” nalezy przyja¢ udziat pojazdoéw przecigzonych réwny 12%?

Wyjaénienie 187

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 189

Czy Zamawiajacy podtrzymuje zapis pkt 2.1.1.3. o maksymalnej dtugosci odcinka - 1 km, na ktorym
dopuszczone jest projektowanie indywiduaine nawierzchni? Ze wzgiedu na wysokie koszty
projektowania indywidualnego prosimy o dopuszczenia mozliwesci zastosowania nawierzchni na cate]
dtugosci drogi.

Wyjasnienie 189

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

Pytanie 190

Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich - czy Zamawiajacy dopuszcza zastgpienie obiektdw
przekraczajacych kilka przeszkéd, pojedynczymi obiektami dla kazdej przeszkody z osobna?
Wyjasnienie 190

Przedmiot Kontraktu nalezy zrealizowaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz
powigzanych dokumentéw, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Przyjete rozwigzania
beda podlegaty uzgodnieniu oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego. Projekt
Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy.
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Pytanie 191

Prosimy o okreslenie zakresu ilosciowego i miejsca przewozu materiatéw pochodzacych z rozbiérki.
Wyjasnienie 191

Miejsce przewozu materialéw pochodzacych z rozbiérki, wskazano we WWIORB D.00.00.00. Z uwagi na
charakter przewidzianego systemu realizacji, okreélenie konkretnego zakresu ilosciowego jest
uzaleznione od przyjetych przez Wykonawce rozwiazan projektowych.

Pytanie 192 .
Prosimy o przekazanie edytowalnej wersji linii zajetosci terenu pod planowana inwestycie wg DSU (pliki
*.dwg, *.dgn, *.dxf lub podobne).

Wyjasnienie 192

Zamawiajacy nie posiada edytowalnej wersji linii z map ewidencyjnych stanowiace zatgcznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestyciji.

Pytanie 193

Czy Zamawiajacy dopuszcza etapowanie i uzyskiwanie dla kazdego etapu odrebnych decyzji ZRID?
Wyjasnienie 193

Zamawiajgcy dopuszcza etapowania i uzyskania dla kazdego etapu odrebnych decyzji ZRID, z
zastrzezeniem ponoszenia przez Wykonawce wszelkich konsekwencji wyzej wskazanego etapowania.
Jednoczesnie wskazane etapowanie nie moze wptyna negatywnie na procedure uzyskiwania decyzji
ZRID na sgsiednim zadaniu realizacyjnym.

Ponadto Zamawiajacy, na bazie doswiadczen z realizacji zadan w systemie projektuj i buduj, wskazuje
mozliwos¢ oraz zasadnos$¢, ztozenia wspdinego (wspdlnego dla sasiadujacych Zadan) wniosku o ZRID.

Pytanie 194

Czy Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac na podstawie zgtoszenia robé6t?

Wyjasnienie 194

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac na podstawie zgtoszenia robot, pozostajacy w zgodnosci z
zapisami Prawa Budowlanego.

Pytanie 195

Czy decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest prawomocna?

Wyjasnienie 195

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz obowiazujacej wyktadni prawa,
stanowiacej o prawomocnosci decyzji srodowiskowej do 10 lat od jej wydania.

Pytanie 196

Dla jakiego horyzontu czasowego nalezy projektowad urzadzenia ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
ekrany akustyczne?

Wyjasnienie 196

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, tj. (...) ,Nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
urzadzenia skutecznie chronigce przed hatasem, tj. zapewniajgce dotrzymanie standardéw $rodowiska
w zakresie dopuszczalnych pozioméw hatasu, dla pierwszego lub drugiego horyzontu czasowego
(bardziej obciazonego), tj. roku, na ktéry projektowane sg urzadzenia ochrony $rodowiska, przyjmujac
do obliczen odpowiadajace temu horyzontowi prognozy dotyczace natezenia i struktury ruchu” (...)
~Rozwigzania projektowe nalezy dostosowac przede wszystkim do parametrdw projektowanej drogi,
projektowego uktadu drogowego i do wymagan Zamawiajacego oraz proghozy ruchu sporzadzonej przez
Wykonawce i zaopiniowanej przez Departament Studiéw w GDDKiA, dla horyzontu min. 20 lat od
oddania drogi do uzytkowania.” (...)

Pytanie 197

Zamawiajacy w PFU pkt. 2.1.4 informuje, iz ,Zaprojektowanie oraz wykonanie zabezpieczen
przeciwhatasowych poprzedzone musi by¢ wykonaniem analizy wielokryterialnej w zakresie ustalenia
optymalnych metod oraz Srodkéw ochrony przed hatasem”. Prosze o podanie kryteriéw oraz wag wg
ktérych wielokryterialna analiza ma byé przeprowadzona.

Wyjasénienie 197

Z zakresie wykonania analizy wielokryterialnej dotyczacej ustalenia optymalnych metod oraz $rodkéw
ochrony przed hatasem nalezy stosowac zapisy Dokumentu 6 Opracowania $rodowiskowe, przekazanego
w TOMie III SIWZ,

Pytanie 198

Czy kilometraze skrzyzowanh przejazdéw z drogq ekspresowa S3 podane w PFU sg wigzace?
Wyjasnienie 198

Zapisy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wskazujg na przyblizony tj. ,ok.-okoto” kilometraz
skrzyzowan przejazdéw z droga ekspresowa S3. Zaprojektowane przez Wykonawce skrzyzowania
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przejazdéw z droga S3, beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajacego.

Pytanie 199

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé odcinkowych obnizen klas i parametréow technicznych drég ze
wzgledu na wystepujgce niekorzystne uwarunkowania terenowe?

Wyjaénienie 199

Nie, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoéé odcinkowych obnizen klas i parametrow technicznych drég
ze wzgledu na wystepujgce niekorzystne uwarunkowania terenowe

Pytanie 200

Prosimy o potwierdzenie iz w ramach niniejszego zadania nie nalezy realizowa¢ KSPO.

Wyjasénienie 200

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt. 1.1.4.14 Wykonawca zobowigzany jest
jedynie do wspotpracy z Wykonawca i Operatorem KSPO, na zasadach okreslonych w pkt. 2.1.23.4 PFU.

Pytanie 201

Prosimy o informacje kto bedzie ponosit dodatkowe koszty ewentualnych zmian projektowych w
przypadku wprowadzenia KSPO.

Wyjasnienie 201

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, kwestie ewentualnych kosztéw wynikajacych
z realizacji KSPO znajdujg sie poza zakresem przedmiotowego Kontraktu.

Pytanie 202

Prosimy o potwierdzenie, iz w ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ Koncepcje Systemu
Zarzadzania Ruchem, a za wykonanie systemu bedzie odpowiedzialny podmiot wskazany przez
Zamawiajacego.

Wyjasnienie 202

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Pytanie 203

PFU pkt 2.1.23. ,Wymagania zarzadcy drogi wynikajace z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na uzytkowanie
(warunki w nich zawarte) wynikajace z obowiazujacych przepiséw Prawa, norm badz Umowy sa
zobowigzaniami Wykonawcy i zawieraja sie w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej”. W zwigzku z
powyzszym zapisem Wymagania Zarzadcy drogi miatyby by¢ zobowigzaniem Wykonawcy w sytuacji gdy
Wykonawca na etapie przetargu nie moze przewidzieé¢ naktadu czasu, kosztéw jakich wymagac bedzie
wynik audytu BRD. Audyt BRD przeprowadza Zamawiajacy i Zarzadca drogi i od niego zalezy jakie
dodatkowe elementy Wykonawca miatby wprowadzi¢ do dokumentacji a nastepnie wybudowaé. Diatego
tez zwracamy sie z proéba o zmiane zapisébw PFU, ze kazda zmiana wynikajaca z Audytu BRD
zmieniajaca zakres obowigzkéw natozonych na Wykonawce bedzie stanowita podstawe do zwigkszenia
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz wydtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wyjasnienie 203

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy przytacza obowiazujacy, kompletny zapis: ,Wymagania zarzadcy drogi wynikajace
z Audytu BRD przeprowadzonego na etapie projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu
i zapisach decyzji pozwolenia na uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajace z obowigzujacych
przepiséw Prawa, norm bad? Umowy sq zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej, Zmiany wykraczajace poza powyzsze beda rozpatrywane zgodnie z Warunkami
Kontraktu.”

Pytanie 205

Zgodnie z PFU, pkt. 2.2.1, Wykonawca bedzie zobowigzany opracowaé m.in. ,uzupetiajgcy
dokumentacie geologiczno-inzynierska i hydrogeologiczna” podczas gdy zgodnie z pkt. 1.2, jako
dokumenty wiazace okreslono m.in. ,Dokumentacje geologiczno-inzynierska (dla potrzeb okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich posadowienia obiektow budowlanych drogi ekspresowej S3 Legnica
(A4) — Lubawka” oraz ,,Dokumentacje hydrogeologiczng dla drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) —
Lubawka”. Prosimy o stwierdzenie doktadnie w jakim zakresie nalezy uzupeini¢ dokumentacjg lub tez 0
wykreélenie tego zapisu. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Przedmiot Zamoéwienia powinien byc
opisany w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Wyjasnienie 205

Zadania realizowane w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy podtrzymuje zapis Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, w ktérym jednoznacznie
wskazano na wykonanie ,Uzupetniajacej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznj (w
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razie potrzeby, w formie dodatkéw do dokumentéw przekazanych przez Zamawiajacego)”. W razie
potrzeby bedacej nastepstwem rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

Pytanie 213

Czy Projekt Architektoniczno-Budowlany nalezy traktowaé jako materiat wiazacy ?
Wyjasnienie 213

Projekt Budowlany przekazany w TOMie V SIWZ stanowi materiat pogladowy.

Pytanie 214

Czy Dokumentacja geologiczno-inzynierska zatgczona do PFU jest materialem wiazacym dla
Wykonawcy ?

Wyjasnienie 214

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania
przedmiotu zamodwienia.

Pytanie 215

Prosimy o jednoznaczne okreslenie ktére materiaty zataczone do PFU sa wigzace dla Wykonawcy ?
Wyjasnienie 215

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Zamawiajacy wskazal konkretne
opracowania/dokumenty wedtug ktéry nalezy zrealizowaé przedmiot Kontraktu.

Pytanie 216

Czy Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WIORB) zataczone do PFU sa materiatem
wigzacym dla Wykonawcy ?

Wyjasnienie 216

Zgodnie z zapisami pkt. 2.4 zalgczone WWIORB stanowia wigzaca cze$é niniejszego Programu
Funkcjonalono - Uzytkowego. Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
wyniknie potrzeba wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono
odpowiednich WWIORB, to nalezy rowniez opracowal i przedstawi¢ do przegladu oraz akceptacji
Inzyniera dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac te Roboty w ramach Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Pytanie 217

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze parametry obiektéw inzynierskich przedstawione w PFU tabela nr 1.1.
zapewniajg spetienie warunkow widocznoséci ?

Wyjasnienie 217

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

W tabeli nr 1.1.a. Wykaz przewidywanych obiektow inzynierskich, Zamawiajgcy wskazat przewidywane
parametry obiektéw inzynierskich. Analiza widoczno$ci stanowi zobowigazanie Wykonawcy, konieczne do
wykonania po przyjeciu szczegdtowych rozwigzar projektowych obejmujacych m.in. wskazane obiekty
inzynierskie.

Pytanie 218

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie ustrojow ramowych jednoprzestowych o rozpietosci
teoretycznej powyzej 12m ? Obecnie z racji ekonomii tego typu rozwigzan, ustroje ramowe stosuje sie
dla wigkszych rozpietosci teoretycznych. Warto podkreslic ze rozwigzanie takie jest réwniez
korzystniejsze z uwagi na koszt utrzymania obiektu.

Wyjasnienie 218

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy w pkt. 2.1.16.1.1. wskazuje wymagane schemat statyczne dla obiektéw
jednoprzestowych, nie uzalezniajgc konkretnego wyboru ustroju od rozpietosci teoretycznej.

Pytanie 219

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowane na obiektach inzynierskich barier zintegrowanych z ekranami
akustycznymi/przeciwolénieniowymi?

Wyjasnienie 219

Bariery ochronne powinny byC zaprojektowane i wygodne zgodnie z zapisami obowiazujacych
dokumentéw techniczno-prawnych, w tym w szczegdlnoéci zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN
1317 oraz wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA, 2010r.
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania na obiektach inzynierskich barier zintegrowanych z ekranami.

Pytanie 220

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie ustrojow nosnych obiektdw, ktore wymagaja przeniesienia
obcigzenia od uderzenia bocznego w przesto, w postaci prefabrykowanych belek T?
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Wyjasnienie 220 )
Nalezy zaprojektowad ustroje noéne obiektéw, zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 221

Czy Zamawiajacy podtrzymuje wymdg stosowania wpustow w odlegtosci 2m przed dylatacja oraz piyt
przejéciowych na catej szerokosci drogi (miedzy $cianami bocznymi)? Ze wzgledu na kolizjg i
ewentualne problemy w czasie eksploatacji (np. w przypadku awarii wpustu/studni).

Wyjasnienie 221

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Pytanie 222

Czy Zamawiajacy dopuszcza $ciany boczne wiotéw/wylotéw przepustéw w postaci muréw oporowych z
gruntu zbrojonego?

Wyjasnienie 222

Zamawiajacy nie dopuszcza ciany boczne wlotéw/wylotéw przepustéw w postaci muréw oporowych z
gruntu zbrojonego, zgodnie z zapisami PFU.

Pytanie 223

Czym Zamawiajacy argumentuje stosowanie minimalnej grubosci wspornikow zgodnie z PFU pkt.
2.1.16.3.31)?

Wyjaénienie 223

Stosowanie minimalnej grubosci wspornikdw, stanowi wymaganie Zamawiajacego poparte
dos$wiadczeniem z licznych realizacji.

Pytanie 224

W jaki sposéb nalezy prowadzié po obiekcie kanaty technologiczne - w kapach chodnikowych czy w
podwieszone do konstrukcji?

Wyjasnienie 224

Kanaly technologiczne po obiekcie nalezy zlokalizowaé¢ w kapach chodnikowych, przy uwzglednier)iu
obligatoryjnych Wykonawce zapiséw PFU wraz WWIORB, w tym m.in. Wytycznych dla kanatow
technologicznych, GDDKIA.

Pytanie 225

Co Zamawiajacy rozumie poprzez ,rozwigzania techniczne minimalizujace koszty utrzymania™?
Wyjasnienie 225 .
Rozwigzania techniczne minimalizujace koszty eksploatacji powinny byé oparte na wiedzy i
dodwiadczeniu Wykonawcy. Ponadto powinny byé poparte poréwnaniem kosztow eksploatacji
zaproponowanego rozwigzania i rozwigzan standardowych. Rozwigzania minimalizujace koszty
eksploatacji sa czeécia zatwierdzanego projektu a Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego rozwigzari technicznych minimalizujacych
koszty eksploatacji.

Pytanie 226

W pkt. 2.1.16.2.3 Zamawiajacy podajac wspoétczynniki dostosowawcze dla modeli obcigzen ruchomych
wg Eurokodéw umozliwia ich stosowanie co dotychczas byto nie mozliwe; ale jednocze$nie wymaga
stosowania sie do starych norm PN-85/S-10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/5-10082. Czy
jest mozliwos¢ projektowania obiektéw mostowych jedynic w oparciu o Eurokodach?

Wyjaénienie 226 )
Zmawiajacy oczekuje wykonania elementédw przedmiotu Kontraktu zgodnie z zapisami m.in. Eurocodow
przy spetnianiu oraz zachowaniu wszelkich wymagan i zatozen, obowigzujgcy norm w tym PN—85/S_-
10030, PN-91/S-10042, PN-82/S-10052, PN-92/S-10082. W przypadku wymagar, zatozeh wzajemnie
sie wykluczajacych wyzszosé stanowig zapisy Eurocoddw.

Pytanie 230

Czy nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie zewnetrznych powierzchni obiektow o konstrukcji sprezonej z
prefabrykatéw przy pomocy impregnacji hydrofobowej?

Wyjasnienie 230

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt. 2.1.16.3.10 Zabezpieczenia betonu w
gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Pytanie 231

Co zamawiajacy rozumie pod nazwa ,koryto rzeki” w przypadku ktérego nalezy dobra¢ odpowiednie
przekroje podpor posrednich?

Wyjasnienie 231

Pod nazwa ,koryto rzeki” Zamawiajacy rozumie - najnizsza cze$¢ doliny rzeki, ktéra znajduje sie w
obrebie jej dna i przez ktéra okresowo iub ciagle ptynie woda dokonujac zmian w ksztatcie powierzchni.

23/44



Jesli rzeka ma silny nurt, nastepuje erozja denna, jezeli staby - akumulacja niesionego materiatu, a jesli
meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment tozyska rzeki.

Pytanie 233

Czy Zamawiajacy w pkt 2.1.16.2.3 1) podajac minimalne grubosci ptyt monolitycznych w konstrukcji
przesta uwzglednia mozliwos¢ zastosowania prefabrykowanych szalunkéw betonowych? Czy zawsze
grubos¢ betonu wylewanego ,na mokro” musi spetnia¢ wymagania minimalne podane przez
Zamawiajgcego?

Wyjaénienie 233

Zamawiajacy dopuszcza, mozliwos¢ zastosowania prefabrykowanych szalunkéw betonowych, przy
spetnieniu wymagan dotyczacych szalunkéw, wyartykutowanych w PFU i WWIORB. Przy jednoczesnym
zachowaniu wymaganych grubosci betonu wylewanego ,na mokro”.

Pytanie 234

W przypadku podawanych minimalnych wymagan co do zastosowanych materiatdw, a przyjecie przez
Wykonawce lepszych nie bedzie odbierane jako przyjecie nie optymalnych parametréw technicznych ?
Wyjasnienie 234

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zamawiajacy wskazujac w PFU oraz WWIORB wymagania minimalne co do przewidzianych materiatéw,
nie zastrzega braku mozliwosci stosowania lepszych materiatdw. Zadaniem Wykonawcy jest
sporzadzenie najlepszych rozwigzan projektowych, zgodnych z obowigzujacymi na dzien sporzadzania
przepisami, normami i wytycznymi. Ponadto Wykonawca os$wiadcza ich przedmiotowe rozwigzania
sporzadzone sg w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé.

Jednoczesnie wskazuje sie, iz wykonanie optymalnych rozwigzad projektowych ma polega¢ na
wskazaniu najlepszego rozwigzania z punktu widzenia wielu kryteridbw, m.in. jakodci i wydajnosci
materiatdbw uzytych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Pytanie 235

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przyczétkow z zastosowaniem scian szczelnych stalowych?
Wyjasnienie 235

Przyczotki nalezy wykonaé zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, pkt. 2.1.16.
Drogowe obiekty inZzynierskie.

Pytanie 236

Czy zamawiajacy jest w posiadaniu aktualnych Decyzji wodnoprawnych na przekraczanie ciekéw?
Wyjasnienie 236

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfikg systemu projektuj i buduj, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktére bedg podlegaly uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z
Warunkami Kontraktu. Uzyskanie pozwolert wodnoprawnych stanowi jeden z obowiazkéw Wykonawcy,
ktéry ma wykonac¢ przedmiot zamdwienia w zgodnosdci z obowigzujacymi przepisami oraz w czasie
realizacji, zgodnym 2z Umowa. Decyzje wodnoprawne wydane dla przedmiotowej inwestycji
(nieaktualne), uzyskane w ramach opracowania stanowigacego material pogladowy, udostepniono w
TOMie V SIWZ.

Pytanie 237

Prosimy o informacje czy obiekty inzynierskie wymienione w tabeli 1.1 PFU Wykonawca zastapi¢ moze
analogicznymi, w petni petnigcymi pozadanag przez zamawiajacego funkcje, w innej lokalizacji
Wyjasnienie 237

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

Zamawiajgcy w Tabeli 1.1.a. wskazat przewidywane obiekty inzynierskie, nie zastrzegajac braku
mozliwosci realizacji innych/dodatkowych obiektéw m.in. w oparciu o decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedmiotowe zapisy PFU uwzgledniaja minimalne wymagania, odnosnie zakresu
przedmiotowego Kontraktu.

Ponadto zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfika systemu projektuj i
buduj, jest sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktére beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 238

Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji wykonanie remontdéw istniejacych obiektéw
inzynierskich ? Jesli tak to prosimy o okreslenie zakresu prac.

Wyjaénienie 238

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfika systemu projektuj i buduj, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktére beda podlegaty uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z
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Warunkami Kontraktu. Wskazanie koniecznoéci wykonania remontéw istniejacych obiektow
inzynierskich, bedzie mozliwe po sporzadzeniu rozwigzan projektowych w zakresie przedmiotu
Kontraktu, co stanowi obligatoryjne zobowigzanie Wykonawcy.
Jednocze$nie zaznacza sie, ze przyjete przez Wykonawce rozwigzania projektowe beda podlegaty
uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 239

Czy podana w tabeli nr 1.1, przedmiotowego PFU, iloé¢ obiektdéw inzynierskich wyczerpuje wymagania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zataczonych do przedmiotowego PFU ?

Wyjasnienie 239

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

Zamawiajacy w Tabeli 1.1.a. wskazat przewidywane obiekty inzynierskie, nie zastrzegajac braku
mozliwoéci realizacji innych/dodatkowych obiektdw m.in. w oparciu o decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Przedmiotowe zapisy PFU uwzgledniaja minimalne wymagania, odnosnie zakresu
przedmiotowego Kontraktu.

Ponadto zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfika systemu projektuj i
buduj, jest sporzadzenie rozwiazan projektowych, ktére beda podlegaly uzgodnieniu i zatwierdzeniu
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 240

Prosze o podanie definicji okreslenia uzywanego w PFU ,optymalne parametry techniczne”.
Wyjasnienie 240

Jako ,optymalne parametry techniczne” nalezy rozumieé najlepsze parametry techniczne, umozliwiajace
realizacje przedmiotu Kontraktu zgodnie z obowiazujacymi na dzien sporzadzania przepisami, normami i
wytycznymi. Ponadto za ,optymalne parametry techniczne” uznaje sie parametry nienarazajace
Zamawiajacego na zbedne koszty (poparte stosowng analizg) zaréwno na etapie realizacji, jak réwnie?
eksploatacji przedmiotu Kontraktu. Jednoczeénie Zamawiajacy oczekuje zastosowania rozwigzan
projektowych umozliwiajacych realizacje przedmiotu Kontraktu w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé.

Pytanie 241

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie wiekszej ilo$¢ obiektow niz to zostato zapisane w tabeli nr 1.1
przedmiotowego PFU ?

Wyjasnienie 241

Patrz wyjasnienie na pytanie 239.

Pytanie 242

Czy Zamawiajacy przewiduje w ramach inwestycji rozbiérki obiektéw inzynierskich? Jesli tak to prosimy
o okreSlenie zakresu prac. Przedmiot zamdéwienia powinien by¢ opisany w sposob jednoznaczny i
wyczerpujacy, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie
oferty i dokonanie wasciwej wyceny.

Wyjasnienie 242

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zadaniem Wykonawcy przedmiotowego Kontraktu, zgodnie ze specyfikg systemu projektuj i buduj, jest
sporzadzenie rozwigzan projektowych, ktdre beda podlegaly uzgodnieniu i zatwierdzeniu zgodnie
z Warunkami Kontraktu. i
Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze ,Przedmiot zamdéwienia powinien by¢é opisany w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, uwzgledniajgc wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé wpltyw na
sporzadzenie oferty i dokonanie wiadciwej wyceny” w zakresie elementéw zaleznych od Zamawiajacego,
co zostalo spetnione. Specyfika systemu realizacji, jednoznacznie wskazuje zaleznos¢ przyjetych
rozwiazan projektowych od indywidualnej wizji projektowej i realizacyjnej Wykonawcy. Niemniej jednak
wediug obecnej wiedzy Zamawiajacego, nie wystepuja konieczne do rozbiorki obiekty inZynierskie
(mosty, wiadukty).

Pytanie 243

Czy Zamawiajacy dopuszcza klasyczng i sprawdzona metode wzmocnienia gruntu pod tawy
fundamentowe poprzez wymiane gruntu stabego?

Wyjasnienie 243

Spos6b posadowienia taw fundamentowych uzalezniony jest od rodzaju obiektu. Zadaniem Wykonawcy
jest okreélenie sposobu posadowienia, w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno -
prawnymi.

Pytanie 244

Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie prefabrykowanych betonowych konstrukgji tupinowych?
Wyjasnienie 244
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Zamawiajacy dopuszcza stosowanie prefabrykowanych betonowych konstrukcji tupinowych jedynie dla
obiektéw stanowigcych przejscia dla zwierzat géra.

Pytanie 245

Czy w przypadku obiektéw mostowych tupinowych betonowych i obiektéw stalowych powtokowych
nalezy spetni¢ warunek 6,0m od korony drogi? Prosimy jak nalezy mierzy¢ tg odlegtodé?

Wyjasnienie 245

Konstrukcje tupinowe maja zewnetrzne podpory, ktore sg traktowane jako przyczétki i wymagane 6
metroéw od korony drogi jest odlegtoscig obowigzujaca.

Dodatkowo ze wzgledu na tukowy ksztatt konstrukcji nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie wysokosci
skrajni w kazdym miejscu.

Pytanie 246

Czy Zamawiajacy dopuszcza korekte geometrii trasy w planie ?

Wyjasénienie 246

Tak, Zamawiajacy dopuszcza korekte geometrii trasy w planie, przy zachowaniu obligatoryjnych
zapisow PFU oraz decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie 257

Jaka bedzie zastosowana procedura (program naprawczy) w przypadku kiedy obiekt wykonany z betonu
monolitycznego jako beton w standardzie architektonicznym bezwzglednie bedzie wymagat napraw np.
poprzez szpachlowanie?

Wyjasnienie 257

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt. 2.1.16.3.12 Kolorystyka i  faktura
betonu, ,W elementach obiektow wykonywanych z betonu monolitycznego nalezy zastosowaé beton w
standardzie architektonicznym, spefniajacy co najmniej nastepujgce wymagania:

a) beton taki nie powinien by¢ zrealizowany jako dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa;

b) zastosowana technologia zapewnié¢ powinna uzyskanie betonu, ktérego powierzchnia nie bedzie
wymagata napraw, szpachiowania lub stosowania innych powfok kryjacych;

('“)//

Zwazajac na powyzsze nie przewiduje sie mozliwosci napraw wskazanych obiektow w ww. zakresie.

Pytanie 261

Czy zamawiajacy definiuje "minimalizacje kosztdw utrzymania" wg wtasnej zamknietej listy dziatan (w
takim wypadku prosze o udostepnienie takiej listy), czy tez dopuszcza rozumienie pod tym pojeciem
wszystkie dziatania ktére bezposrednio oddziatywujgce na zmniejszenie kosztu utrzymania?
Wyjasnienie 261

Rozwigzania techniczne minimalizujace koszty eksploatacji powinny by¢é oparte na wiedzy i
doswiadczeniu Wykonawcy. Ponadto powinny by¢ poparte pordwnaniem kosztow eksploatacji
Zaproponowanego rozwigzania i rozwigzan standardowych. Rozwigzania minimalizujace koszty
eksploatacji sa czescia zatwierdzanego projektu a Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych
koszty eksploatacii.

Pytanie 263

Czy wszystkie elementy mocowan tozysk obligatoryjnie muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej?
Wyjasnienie 263

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zapisami WWiORB.

Pytanie 266

Prosimy o informacje czy drenaz poprzeczny w poprzek obiektu obowigzkowy jest w rejonach obu
dylatacji, czy tez tylko w rejonie jednej z nich.

Wyjasnienie 266

Drenaz poprzeczny w poprzek obiektu obowigzkowy jest w rejonach obu dylatacji.

Pytanie 268

Czy zamawiajacy dopuszcza dla obiektéw nad droga gtéwna wykonania przyczétkéw jako azurowych?
Wyjasnienie 268

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonaino-Uzytkowego pkt. 2.1.16. Obiekty inzynierskie

Pytanie 271

W jakiej sytuacji Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiane kostki kamiennej na betonowg lub na
kamien tamany jako sztywne umocnienie stozkéw i skarp?

Wyjaénienie 271

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Pytanie 274

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy impregnacja hydrofobowa, ktéra ma byC stosowana jako
podstawowa metoda ochrony powierzchniowej betonu (PFU, pkt. 2.1.16.4.10), ma by¢ zastosowana na
powierzchni betonu podpér (filaréw, przyczotkdéw) nie stykajacej sie z gruntem.

Wyjasnienie 274

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, pkt. 2.1.16.3.10 Zabezpieczenia betonu w
gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Pytanie 278

W PFU pkt. 2.1.16.4.3 okreglono minimalnag grubo$é nawierzchni w strefach chodnikowych jako rowng
Smm. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie minimalnej grubosci nawierzchni na chodnikach dla
obstugi | kapach réwnej 3mm?

Wyjasnienie 278

Zamawiajacy wskazat w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym minimalng grubo$¢ nawierzchni w strefach
chodnikowych, obligatoryjng dla Wykonawcy. Nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnej grubost
wskazanych nawierzchni.

Pytanie 279

W nawigzaniu do PFU pkt 2.1.16.4.6 - prosimy o informacje, czy urzadzenia wielomodutowe powinny
posiadaé elementy wyciszajace we wszystkich obiektach inzynierskich, czy tylko w tych petniacych rolg
przejs¢ dla zwierzat.

Wyjasnienie 279

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonaino-Uzytkowego, w szczegdlnosci pkt. 2.1.16.3.6.
Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, ppkt. e.

Pytanie 280

Zalaczona lista WWIORB nie wyczerpuje dostepnych technologii (np: kolumny DSM). Czy w przypadku
zastosowania innej technologii niz zawarte we WWIORB Wykonawca moze rozszerzy¢ liste specyfikacji?
Wyjasénienie 280

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, pkt. 2.4. Warunki wykonania i odbioru Robdt
budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robot
budowlanych - Przeznaczenie i ogbline zasady zastosowania

.Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonanla
Robét budowlanych na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich WWIORB, to nalezy rowniez
opracowad i przedstawié¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowa dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty
oraz wykonaé¢ te Roboty w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.,

Pytanie 281

Czy zamawiajacy przychyla sie do argumentacji ze stosowanie powtok ochronnych np. hydrofobizacji
pozwala na obnizenie klas ekspozycji wymaganych w WWiORB?

Wyjasnienie 281

Zamawiajacy nie przychyla sie do argumentacji, ze stosowanie powtok ochronnych np. hydrofobizacji
pozwala na obnizenie klas ekspozycji wymaganych w WWiORB.

Pytanie 282

Proszc o informacje jakie jest stanowisko zamawiajacego w przypadku sprzecznoéci wymagan
kontraktowych.

Wyjasénienie 282

Zamawiajacy nie przewiduje sprzecznoéci wymagar kontraktowych. Niemniej wszelkie sytuacje mogace
zaistnie¢ w trakcie realizacji Kontraktu, usankcjonowane zostaly w zapisach wszystkich dokumentéw
kontraktowych.

Pytanie 283

Czy SST musi zawiera¢ wierng kopie zapisow WWIORB czy dopuszcza sie modyfikacje zapiséw?
Wyjasnienie 283

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych zostang sporzadzone dia kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajacych z
Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej
Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowﬂy podstawe do oceny wykonania i odbioru
Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.” Zamawiajacy dopuszcza wykonanie
odmiennych rozwigzah projektowych, w zakresie dopuszczonym przez zapisy PFU oraz Warunkow
Kontraktowych. Dla wskazanych rozwigzan obligatoryjne jest sporzadzenie odpowiednich WWIORB oraz
SST.
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Pytanie 288

Czy dopuszcza sig taczenie na obiekcie $ciezki rowerowej i chodnika w ciag pieszo-rowerowy?
Wyijasnienie 288

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Przedmiot Kontraktu nalezy zrealizowad w oparciu o zapisy PFU wraz z WWiORB oraz obowiazujacych
dokumentdéw techniczno-prawnych. W sytuacjach uzasadnionych Zamawiajacy dopuszcza faczenie
Sciezki rowerowej i chodnika w ciag pieszo-rowerowy na obiekcie inzynierskim.

Pytanie 291

Czy zapisy PFU w zakresie betonu w standardzie architektonicznym obliguja do wykonania elementéw w
jednej z kategorii betonu architektonicznego?

Wyjasénienie 291

Zadania realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

W zakresie stosowania w rozwigzaniach projektowych betonu w standardzie architektonicznym, nalezy
postegpowac zgodnie z zapisami PFU, w szczeg6inoéci pkt. 2.1.16.3.12. Kolorystyka i faktura betonu oraz
zapisow WWIORB M.13.01.01 Beton architektoniczny w obiektach inzynierskich. Jednoczesnie
Zamawiajacy wskazuje, ze przyjete przez Wykonawce rozwigzania beda podlegaty uzgodnieniu oraz
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

Pytanie 294

Czy przewiduje sie zaprojektowanie i budowe pasdéw technologicznych na calym odcinku drogi
ekspresowej opisanym w PFU ?

Wyjaénienie 294

Zadanie realizowane jest w systemie projektuj i buduj.

»Pas technologiczny” zgodnie z zapisami obowigzujacej wyktadni prawa, realizuje sie w ciagu pasa
drogowego autostrady. Dla wskazanego zamowienia nie przewiduje sie realizacji ,pasa
technologicznego”

Pytanie 296

Poprzez impregnacje hydrofobowa nalezy zabezpieczy¢ boczne zewnetrzne odkryte powierzchnie
betonowe konstrukcji nosnej przeset obiektéw nieziokalizowanych nad drogami klasy A, S. Czy
powyzszy zapis oznacza ze powierzchnia betonowa, dolna wspornikéw pod chodnikowych nie podlega
temu zabezpieczeniu ?

Wyjasnienie 296

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Zamawiajacy nie przychyla sie do wskazanej
w pytaniu interpretacji Wykonawcy.

Pytanie 309

Czy otulenie zbrojenia w obiektach inzynierskich powinno spetniaé wymagania normy PN-EN 206:2014-
04 i Eurokody w zakresie klasy ekspozycji ?

Wyjaénienie 309

Zamawiajacy oczekuje wykonania elementéw przedmiotu Kontraktu zgodnie z zapisami m.in.
Eurocoddéw przy spetnianiu oraz zachowaniu wszelkich wymagan i zalozen, obowigzujacy norm. W
przypadku wymagan, zatozeri wzajemnie sie wykluczajacych wyzszoéé stanowig zapisy Eurocoddw

Pytanie 311

Jaki doktadnie jest wymagany standard architektoniczny betonu?

Wyjasnienie 311

Zadanie realizowane bedzie w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego wraz z zapisami WWIORB, w szczegélnosci
M.13.01.01 Beton architektoniczny w obiektach inzynierskich

Pytanie 313

Prosimy o podanie jaki kilometraz jest wigzacy dla Wykonawcy w przypadku gdy kilometraze podane w
tabeli 1.1 PFU sg rézne od podanych w DSU?

Wyjasénienie 313

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

Dotyczy Tabeli 1.1.a. Wykaz przewidywanych obiektéw inzynierskich.

Kilometraze obiektéw wskazane w obu dokumentach tj. PFU oraz DSU sa poprawne, z zaznaczeniem iz
w PFU wskazano kilometraze ,przewidywane”. Niemniej brak jest rozbieznoéci w zapisach dotyczacych
poszczegblinych obiektéw inzynierskich w obu dokumentach. Zamawiajacy podkresla, ze DSU wskazuje
~zakresy terenowe"” na jakich nalezy z uwagi na ochrone Srodowiska zlokalizowa¢ m.in. przedmiotowe
obiekty inzynierskie.
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Pytanie 314

Czy zmiana diugoéci i szerokosci obiektéw w ciagu drogi ekspresowej podana w tabeli 1.1 PFU bedzie
dopuszczalna wyfacznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu takze w
przypadku stosowania obiektow z przerwa w pasie rozdziatu?

Wyjasnienie 314

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

Procedowanie wskazanej zmiany bedzie zgodne z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
rowniez dla obiektéw z ,przerwa w pasie dzielacym”. Jednoczeénie zaznacza sie odniesienie wskazanych
mozliwosci zmian do obiektédw inzynierskich wymienionych w Tabeli 1.1.a. Wykaz przewidywanych
obiektéw inzynierskich.

Pytanie 315

Czy szerokoéci podane w tabeli 1.1 PFU spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie?

Wyjasnienie 315

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym brak jest ,Tabeli nr 1.1.”

Pytanie 339 ]

Prosimy o przekazanie edytowalnej wersji linii Decyzji Srodowiskowej

Wyjasnienie 339

Zamawiajacy nie posiada edytowalnej wersji linii z map ewidencyjnych stanowigce zatacznik do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 379

PFU punkt 1.1.3.2, str. 19: Podano maksymalny rozstaw mijanek (250m). Gdyby ze wzglgdu na
uwarunkowania terenowe korzysthiejsze bytoby rozmieszczenie mijanek w wigkszym rozstawie, to czy
Zamawiajacy dopuszcza takg mozliwosc?

Wyjasnienie 379

Patrz wyjasnienie na pytanie 126.

Pytanie 386

Czy ewentualna zmiana terminu otwarcia ofert, powodowa¢ bedzie jednoczesne przedtuzenie okresu
przeznaczony na zadawanie pytan?

Wyjasnienie 386

Zgodnie z art. 38 ust. 1.b. ustawy Pzp przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. )
A zatem przediuzenie terminu skladania ofert nie powoduje przedtuzenia terminu na zadawanie pytan,
na ktore Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien.

Jezeli wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynie do zamawiajacego pdzniej niz do kohca dnia, w
ktéorym uplywa potowa pierwotnie wyznaczonego terminu sktadania ofert, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania”.

Pytanie 433 ,

Prosimy o udostepnienie w formie edytowalnej linii z DSU obejmujacej przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywal
przedsiewziecie.

Wyjasnienie 433

Patrz wyjasnienie na pytanie 192.

Pytanie 495

Klauzula 1.14. Propozycja zmiany zapiséw: powrét do pierwotnego brzmienia tej klauzuli.

Wyjasnienie 495

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
1.14.

Pytanie 496

Czy minimalna kwota PSP jest wartoscig brutto czy netto?

Wyjasénienie 496 )

Zamawiajacy potwierdza, ze Minimalna kwota Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wskazana w Danych
Kontraktowymi Subklauzula 14.6 to kwota brutto.

Pytanie 497 , _ N
Prosze o dookreslenie sytuacji w jakich PSP bedzie moglo by¢ wystawiane na kwotg mniejszg niz
minimalna, zwrot ,w szczegdlny wypadkach gdy jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu”
jest ogdliny.
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Wyjasnienie 497

Postanowienia Subklauzula 14.6. sa jednoznacznie okreslone, tj. odstgpstwo od zasady wystawiania
Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci po kazdorazowym wykonaniu Robdt o wartosci kwoty minimalnej,
jest wylgcznag, fakultatywna kompetencja Inzyniera, mozliwg do implementacji po spetnieniu sie
przestanek, ktére beda podlegaé ocenie Inzyniera, a takze Zamawiajgcego, ktérego zgoda na
odstepstwo od ww. zasady wystawiania PSP jest warunkiem koniecznym. Wykonawca nie posiada
podstaw do Zzadnego roszczenia w przypadku odmowy implementacji i zastosowania ww. wyjatku od
zasady wystawiania PSP, nawet w przypadku, kiedy spelnione zostang przestanki dla zastosowania
takiego odstepstwa od zasady.

Pytanie 498

Prosze o dodanie do Klauzuli 8.7 [Kary umowne] zapisu zgodnie z ktérym obydwie Strony beda
uprawnione do dochodzenia odszkodowania pokrywajacego petng wysoko$é poniesionej szkody na
zasadach ogdlnych.

Wyjasnienie 498

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7.

Pytanie 499

Wnosimy o przywrécenie pierwotnego brzmienia tej klauzuli (1.1.4.3.).

Wyjasnienie 499

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
1.1.4.3,

Pytanie 500

Wnosimy o przywrécenie klauzuli 17.6 FIDIC i 17.4 (w pierwotnym brzmieniu).

Wyjasnienie 500

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
17.6.

Pytanie 501

Klauzula 2.1. - Prawo dostepu do placu budowy. Propozycja zmiany zapiséw: prosze wprowadzi¢ termin
7 dni na zajecie stanowiska przez Zamawiajacego wobec roszczenia Wykonawcy (po przekazaniu
rekomendacji Inzyniera tj. propozycji zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia, Zamawiajacy nie jest
ograniczony zadnym terminem) albo teZ przywrocic pierwotne brzmienie akapitu szdstego klauzuli 20.1.
Wyjasnienie 501

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
2.1.

Pytanie 502

Klauzula 2.5. - roszczenia Zamawiajgcego: wylaczono obowiazek powiadomienia w wypadku kar
umownych. Inzynier moze jednostronnie okresli¢ kwote roszczenia jakg ma otrzymaé Zamawiajacy od
Wykonawcy, oraz okres o jaki ma by¢ przedtuzony Okres Gwarancji Jakosci (max. 5 lat). Prosze o
potwierdzenie ze zmiana tego zapisu nie wylacza/ nie zmienia obowigzku konsultacji z 3.5., przed
wydaniem Okreslenia.

Wyjasnienie 502

W Subklauzli 2.5 wytaczono jedynie obowigzek powiadomienia dla ptatnosci naleznych wediug
Subklauzuli 4.19 [Elektryczno$é, woda i gaz]. Subklauzula 3.5. WK w sposdb jednoznaczny okredla
przypadki jej zastosowania.

Pytanie 503

Propozycja zmiany zapiséw: prosze usungé pkt 2.3. karty gwarancyjnej (kara za nieterminowe
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia od Zamawiajacego przez Gwaranta lub nieokredlenia przez Gwaranta
sposobu usuniecia Wady) - w sytuacji gdy kara umowna zostanie usunieta w terminie, kara ta nie
powinna wystepowac, jesli za§ termin nie zostanie dotrzymany pozostaje kara z 2.4.

Wyjasnienie 503

Kontrakt nie zna pojecia ,karty gwarancyjnej”. Jezeli zas Wykonawca miat na mysli Gwarancje Jakosci,
to jej pkt 2.3 i 2.4 nie stanowig wp. kar umownych. Jezeli zas Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisdw dot.
kar umownych, o jakich stanowi cze$¢ I11.7 Gwarancji Jakosci, to Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zmiane zapisow.

Pytanie 504

Propozycja zmiany zapisow: prosze zmniejszy¢é wysokosé kary z 10.000 zt do 1.000 zt za
nieterminowego usuniecia Wady lub wymiany rzeczy na wolna od Wad.

Wyjasnienie 504

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy.
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Pytanie 526

Czy Zamawiajacy wydluzy termin umowny (projektowanie wraz z wykonawstwem) w sytuacji, gdy
ponowna ocena oddziatywania na $rodowisko wskaze konieczno$¢ wykonania obserwacji w wigkszym
zakresie lub wiekszym horyzoncie czasowym?

Wyjasnienie 526

Przestanki przedtuzenia Czasu na Ukonczenie okreslone zostaly w Warunkach Kontraktu. Zamawiajacy
bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 527

Czy Zamawiajacy przewiduje zwiekszenie wynagrodzenia w sytuacji wydiuzenia terminu umownego?
Wyjasnienie 527

Przestanki ewentuainej zmiany wynagrodzenia okreslone zostaty w Warunkach Kontraktu. Zamawiajacy
bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 528

Czy Zamawiajacy przewiduje zwiekszenie wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig zwigkszenia
zakresu robdt wynikajacy np. z koniecznosci doprowadzenia do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i
normami, a ktére nie zostaty ujete w koncepcji?

Wyjasnienie 528

Przestanki ewentualnej zmiany wynagrodzenia okreslone zostaty w Warunkach Kontraktu. Zamawiajacy
bedzie postepowat zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 548

Czy Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie terminu realizacji inwestycji z tytutu niezawinionego przez
wykonawce braku akceptacji przedtozonych warunkéw do zaopiniowania?

Wyjasnienie 548

Patrz wyjasnienie na pytanie 142.

Pytanie 589

Zwracamy sie o wyjasnienie, czy wskazane w punkcie 5.1 gwarancji jakosci terminy na catkowite
usunigecie Wady bedg uzgadniane z Wykonawca.

Wyjasnienie 589

Zamawiajacy nie bedzie uzgadniat terminu na catkowite usuniecie wad z Wykonawca, Zamawiajacy
bedzie kazdorazowo okreélat termin usuniecia wad z uwzglednieniem technologii usuwania wady, zasady
wiedzy technicznej oraz warunkéw klimatycznych. Zgodnie z zapisami SIWZ Tom II Rozdziat 2
Gwarancja jakosci Cze$é ogdlna pkt. 5.2. ,Zamawiajacy, po przediozeniu przez Gwaranta pisemnego
uzasadnienia, moze zmieni¢ terminy wskazane w punkcie 5.1 niniejszej Czesci Ogédlnej, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne”

Pytanie 590

Zwracamy sie o wyjasnienie, majac na uwadze zapisy Subklauzuli 8.7 WK cyt: ,Zamawiajacy moze
potraci¢ kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie I niniejszej Subklauzuli, z kazdg pfatnoécia nalezng
lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskal jej warto$¢ z Zabezpieczenia Wykonania”, czy
Zamawiajacy bedzie potracat kare dwukrotnie tj. z ptatnosci i Zabezpieczenia Wykonania?

Wyjasnienie 590 )
Zamawiajacy nie bedzie potracat kary dwukrotnie, tj. catosci kwoty Kary umownej z ptatnosci i
Zabezpieczenia Wykonama Zamawiajacy bedzie potracat jednokrotna wysoko$¢ Kary umownej,
jednakze moze to uczyni¢ potracajac cato$¢ z kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie si¢ nalezeC
Wykonawcy lub catoéé Kary umownej uzyskaé z wartoéci z Zabezpieczenia Wykonania lub pozyskac
kwote Kary umownej jednoczes$nie z obu tych zrddet.

Pytanie 553

W odniesieniu do pkt. 14.6 WK (DK) zwracamy sie 0 zmiane Minimalnej Kwoty Przejsciowej Swiadectwa
Ptatnosci do kwoty 3 000 000 PLN. (propozycja).

Wyjasnienie 593

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia Minimalnej Kwoty
Przejsciowej Swiadectwa Ptatnosci. Zgodnie z Subklauzulga 14.6 ,W szczegolnych przypadkach, w
ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe
Swiadectwo Platnoéci na kwoteg mniejsza niz minimalna kwota podana w dokumencie Dane
Kontraktowe. Wystawienie Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od m|n|malneJ
podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

Pytanie 594

Zwracamy sie o doprecyzowanie akapitu szostego SWK Subklauzuli 20.1 WK i jednoznaczne okreéleni_e,
iz zapis ,Zamawiajacy podejmie decyzje w terminie 90dni” dot. decyzji zatwierdzenia lub odrzucenia
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Roszczenia Wykonawcy oraz zapisu ,stanowiska Inzyniera” dot. przekazanej przez Inzyniera propozycji
zatwierdzenia lub odrzucenia Roszczenia Wykonawcy.

Wyjaénienie

Postanowienia Subklauzula 20.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu sg jednoznacznie okreslone.
Zgodnie z Subklauzulg 20.1 , (..) W ciagu 42 dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce
wszystkich wymaganych przez Inzyniera dokumentdw uzasadniajgcych roszczenie i niezbednych do jego
rozpatrzenia, InZzynier przekaze Zamawiajagcemu propozycje zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia
wraz ze szczegdlowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego,
zgodnie z Subklauzulg 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera). Inzynier moze réowniez zazyczy¢ sobie
od Wykonawcy dalszych szczegdtowych informacji uzasadniajacych roszczenie. Zamawiajacy podeimie
decyzje w terminie_ 90 dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera Kontraktu wraz z wszystkimi
wymaganymi dokumentami i informacjami. (...)”

Pytanie 595

W pkt 5.5. lit. a) SIWZ, Zamawiajacy zastrzegt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czedci zamoéwienia, tj. roboty mostowe w zakresie robdt betonowych, z wylaczeniem

- robét palowych i innych specjalistycznych technik posadowienia poéredniego oraz

- wykonania prefabrykatéw konstrukcyjnych (betonowych, stalowych, kompozytowych) oraz

- robét wykonczeniowych

- dostaw materiatéw i ustug.

Czy w zwigzku z tym, Ze roboty mostowe to roboty specjalistyczne, ktérymi zajmujg sie
wyspecjalizowane w tym przedmiocie firmy (podwykonawcy), Zamawiajacy przewiduje mozliwo$éé
rezygnacji z tego zastrzezenia?

Co do zasady robodt tych nie wykonujg generalni wykonawcy, tylko firmy wyspecjalizowane w tym
zakresie. Wskazany powyzej podziat robdét na wykonywane osobiscie przez Wykonawce oraz na
podzlecone podmiotom trzecim, moze by¢ trudny do uzyskania pod katem organizacji procesu budowy
obiektéw mostowych. Réwniez z punktu widzenia Zamawiajacego, mozliwosé kompleksowego zlecenia
realizacji wszystkich robét mostowych podwykonawcom, bytaby korzystniejsza i dawataby gwarancje
prawidtowej realizacji. W naszej ocenie tego typu =zastrzezenie, moze by¢ ograniczeniem
konkurencyjnosci i dostepu do przetargu tych generalnych wykonawcéw, ktdrzy zatrudniaja i korzystajag
gtébwnie z potencjatu podwykonawcow.

Wyjasénienie 595

Zamawiajacy nie zmienia tresci pkt 5.5. lit. a) SIWZ.

Pytanie 636

Zwracamy sie o potwierdzenie uwzgledniania przerwy zimowej przy okre$laniu terminu Kamieni
Milowych.

Wyjasnienie 636

Zgodnie z Danymi Kontraktowymi (1.1.3.3. i 8.2. Warunkow Kontraktu), przy okreslaniu terminu
Kamieni Milowych, wlicza sie okresy zimowe przypadajgce na etap projektowania, a nie wliczaja sie
okresy zimowe przypadajace na etap realizacji Robét.

Pytanie 641

Wykonawca zwraca sie o skreslenie Rozdzialu 6 tom II SIWZ obejmujacego wzér Umowy z rozjemca.
Wzér Umowy zawiera narzucone postanowienia istotne, w tym wysoko$é wynagrodzen poszczegdlnych
cztonkéw Komisji, ktérych tre$¢ zostata narzucona jednostronnie przez Zamawiajacego. Wysokoécé
wynagrodzenia cztonkéw Komisji nie moze byé znana przed wyznaczeniem jej sktadu osobowego.
Wyjasnienie 641

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia treéci Rozdziatu 6
Tom II SIWZ,

Pytanie 642

Czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ Zmian w trybie Subklauzuli 13.1 SWK zainicjowanych przez
Wykonawce? Wykreslenie z tej Subklauzuli inicjatywy Wykonawcy znacznie ogranicza i uzaleznia
mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Kontraktu nawet, gdy beda stuszne, niezbedne i uzasadnione
technicznie, wytgcznie od inicjatywy Inzyniera.

Wyjasnienie 642

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tredci Subklauzuli
13.1 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 643

Wykonawca zwraca sie o usuniecie zapiséw punktu 2. podpunktéow 13) oraz 14) Subklauzuli 4.29 SWK.
Wymég zatrudniania personelu biurowego i fizycznego przez Podwykonawcéw jest za daleko idacym
postanowieniem ograniczajgcym swobode prowadzenia dziatalnosci.
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Wyjasnienie 643

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.29 pkt. 2 ppkt. 13 i 14 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzuli 4.29 ust. 2 nie stanowia wymogu zatrudnienia przez kazdego Wykonawcg lub
Podwykonawce wszystkich wymienionych w tym postanowieniu osob, a jedynie wymog, iz w przypadku,
kiedy Wykonawca lub Podwykonawca realizuje swoje zobowiazania z udziatem wymienionych w tym
postanowieniu oséb, to istnieje obowigzek zatrudnienia ich na podstawie umowy ¢ pracg.

Pytanie 644

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 20.1 _
Wykonawca wnosi 0 zmiane 90 dniowego terminu podjecia przez Zamawiajacego decyzji w sprawie
Roszczern sktadanych przez Wykonawcoéw liczonego od dnia doreczenia komplethego stanowisk_a
Inzyniera do 14 dni. Wprowadzona przez Zamawiajacego dwuetapowej procedury rozpatrywania
roszczen znacznie wydtuza czas oczekiwania Wykonawcéw na rozstrzygniecie sporéw, co bedzie
negatywnie skutkowalo dla realizacji Robdt. Nalezy wskaza¢, ze zgodnie z SWK Wykonawca ma
niewspotmiernie krotszy termin na zgtoszenie Roszczenia do Zamawiajacego.

Wyjasnienie 644

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
20.1 Warunkow Szczegélinych Kontraktu.

Pytanie 645

Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmiane tresci ostatniego akapitu Subklauzuli 8.7 wprowadzajac mozliwo$é 2ada'nia
odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody przez obie Strony Kontraktu, a nie tylko Zamawiajacemu.

Wyjaénienie 645

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkdow Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 646

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 13.3

Wykonawca wnosi 0 zmiane czwartego akapitu Subklauzuli 13.3 wedtug niezmienionego brzmienia
OWK.

Wyjasnienie 646

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
13.3 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

Pytanie 647

Szczegoblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokoéci kary umownej w punkcie I, ppkt e), tj. za nieprzedtozenie
do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo (w tym réwniez Umowy o
podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 647

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (e) Warunkow Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 648

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7 _
Wykonawca wnosi © zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt f), tj. za w te,rmimg
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (w tym rowniez
Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4,
do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Wvyijasnienie 648

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (f) Warunkoéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 649

Szczegoblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokoéci kary umownej w punkcie I, ppkt g), tj. za brak zmiany
jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem I1.10 Subklauzuli 4.4, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy
taki przypadek.

Wyjasnienie 649

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (g) Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu.
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Pytanie 650

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt h), tj. za wykonywanie za
pomocg Podwykonawcéw inyych Robét niz wskazane w Umowie o podwykonawstwo (w tym Umowy o
podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ), bez zgody Zamawiajacego, do wysokoéci 10 000
PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjaénienie 650

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (h) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 651

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt i), tj. za brak zapfaty lub
nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z
Subklazulg 4.4, do wysokosci 10 000 PLN za kazdy taki przypadek.

Wyjasnienie 651

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia treéci Subklauzuli
8.7 pkt. I (i) Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Pytanie 652

Szczeg6lne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie I, ppkt j), tj. w przypadku
stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonujg obowigzku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb, zgodnie z Subklazulg 4.29, do wysokosci 1 000 PLN za kazdy taki przypadek.
Wyjasnienie 652

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. I (j) Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 653

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wykonawca wnosi 0 zmniejszenie wysokosci kary umownej w punkcie II, ppkt b), tj. za przystapienie do
Robét bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu, Iub wykonywanie Robdt niezgodnie
z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, do wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzien
stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci.

Wyjasénienie 653

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 pkt. II (b) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 654

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wartos¢ 10 000 000 PLN podana w Subklauzuli 14.6 SWK oraz
Danych Kontraktowych jest Minimalng kwota Przejsciowego Swiadectwa Patnosci brutto.

Wyjasnienie 654

Patrz wyjasnienie na pytanie 496.

Pytanie 793
Dotyczy warunkow kontraktu,
Zamawiajacy w PFU umozliwit zmiane sposobu wybudowania poszczegéinych elementéw poprzez
wprowadzenie ,Procedury Zmiany” zgodnie z Warunkami Kontraktu, dotyczy to przede wszystkim
parametréw tabeli: 1.1 ,Wykaz przewidywanych obiektow mzymersklch" 1.2 ,Wykaz przewidywanych
przepustdw o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych z przejsciami dla zwierzat), 1.3 ,Dane dotyczace
zabezpieczen akustycznych wynikajace z DSU”. W procedurze Zmiany tj. pkt. 13.3 SWK, Zamawiajacy
okresla, ze w pierwszej kolejnosci réznica w cenie pomiedzy rozwigzaniem zgodnym z PFU a
rozwiqzaniem wprowadzonym za pomocg procedury 13.3 bedzie wyliczane za pomocg SEKOCENBUDU,
natomiast jesli nie bedzie to mozliwe dopuszcza inne warianty (wycena w ZPRS, Wykonawcy, KNR).
Wykonawcy w swoich ofertach nie sg zobligowani wyceniaé na podstawie SEKOCENBUDU. Dodatkowo
juz na etapie przetargu Wykonawca moze negocjowaé ceny z dostawcami lub podwykonawcami w celu
obnizenia kosztéw budowy, a tym samym uzyskania atrakcyjnej oferty. Wszystko to sprawia iz réznica
pomiedzy kosztem zarezerwowanym w kalkulacji Wykonawcy, a wyliczeniami na podstawie cennika
SEKOCENBUD bedzie nieadekwatna do rzeczywistych kosztéw. Dodatkowo zapis ten moze sprawié iz
Wykonawcy nie beda dazyli do wprowadzania rozwiazad zamiennych, gdyz moze sie okazaé iz nie
bedzie to dla nich optacalne, a wrecz moga na tym stracié. Oznacza to, ze aktualnymi zapisami
Zamawiajacy ograniczyt ideg formuly zaprojektuj i buduj. W zwigzku z powyzszym wnosimy o:
a) Wykreslenie z PFU zapisow znajdujacych sie pod tabelami 1.1, 1.2, 1.3: ,1) jest dopuszczalna
wytacznie na podstawie Procedury Zmiany zgodnie z Warunkami Kontraktu,”
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b) Zmiane kolejnosci dokumentdw, kitére zgodnie z Subklauzulg 13.3 Warunkéw Kontraktu bedg w
pierwszej kolejnosci brane pod uwage w przypadku wprowadzenia procedury Zmiany na:

1. wycena przedstawiona przez Wykonawce, lub

2. ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub

3. wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, z uwzglednieniem minimalnych wskaznikow

narzutdw kosztow (wraz z zyskiem) oraz minimalnych stawek za robocizng, materialy i sprzet,

okreslonych w Sekocenbud, lub

4. Sekocenbud

Wyjasnienie 793

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane przez Wykonawce zmiany, z wytaczeniem zmian juz

dokonanych w SIWZ.

Pytanie 794

Dotyczy warunkow kontraktu.

Prosimy o informacje, ktéry SEKOCENBUD bedzie brany pod uwage w przypadku wprowadzenia
procedury zmiany zgodnie z SWK pkt. 13.3. Czy bedzie to SEKOCENBUD:

a) zgodny z kwartatem w ktorym ztozono oferte do Zamawiajgcego

b) zgodny z kwartatem w ktorym podpisano umowe z Wykonawca

zgodny z kwartatem w ktorym bedzie wprowadzana Zmiana?

Wyjasnienie 794

Patrz zmieniona tabela Dane Kontraktowe pismem nr O.WR.D-3.2410.86.2017.2.md z dnia 19 lipca
2017r. zmiana nr 6.

Pytanie 817

Szczegoblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.1.3.3

Whnosimy o wylaczenie z Czasu na Ukorczenie czasu niezbednego do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wyjasnienie 817

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
1.1.3.3.

Pytanie 818

Szczegb6lne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.9 .
Wnosimy o przywrocenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna tre$¢ klauzuli ogranicza mozliwos¢
dochodzenia zasadnych roszczer wykonawcy — w zakresie rozsadnego zysku.

Wyjasénienie 818

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
1.9,

Pytanie 819

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 1.13

Zgodnie z Subklauzula 1.13. [Zgodno$¢ Prawami] WSK zmiana uwarunkowan srodowiskowych
wynikajaca z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko bedaca efektem przyjetych rozwigzan
projektowych nie jest wada decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

W zwiazku z przywotanymi zapisami wnosimy o potwierdzenie, iz:

- zmiana uwarunkowar $rodowiskowych wynikajgca z ponownej oceny oddziatywania na érodowis’ko
bedaca efektem przyjetych rozwiazahn projektowych opartych na PFU, nie jest zdarzeniem za ktdre
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca;

- zmiana uwarunkowan $rodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko
bedaca efektem przyjetych rozwiazan projektowych opartych na PFU nie jest zdarzeniem, ktére daje
podstawe do roszczen Zamawiajacego w trybie Subklauzuli 2.5. [Roszczenia Zamawiajacego];

- zmiana uwarunkowan sSrodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny oddziatywania na jrodowisko
bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych opartych na PFU bedzie objeta zakresem
Subklauzuli 8.5. [Opdznienia spowodowane przez wladze];

- niedotrzymanie terminéw na wydanie decyzji przez organ ochrony $rodowiska oraz terminéw na
dokonanie uzgodniei przez RDOS lub GDOS w ramach procedury ponownej oceny oddziatywania,
bedzie objete zakresem Subklauzuli 8.5. [OpdZnienia spowodowane przez wladze];

Wyjasnienie 819

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zapis Subklauzuli 1.13 WSK jest jednoznaczny, zwiaszcza w zbiegu z
pozostatymi postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Pytanie 820

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 2.1.(b) L.
Wnosimy o przywrdcenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna tres¢ klauzuli ogranicza mozliwosc
dochodzenia zasadnych roszczern wykonawcy — w zakresie rozsadnego zysku.
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Wyjasnienie 820
Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
2.1.(b).

Pytanie 821

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 2.2.

Poprzez wykresdlenie tego warunku Zamawiajacy uchyla sie od obowigzku pomocy w procedurach
zwigzanych z zatatwianiem stosownych pozwole. Wnosimy o przywrdcenie tegoz warunku.
Wyjasnienie 821

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresdci Subklauzuli
2.2. Brak zgody Zamawiajacego nie oznacza jednakze istnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajacy odmawia
pomocy i wsparcia Wykonawcy przy procedurach uzyskiwania stosownych pozwoler, ani tez sytuacji w
ktérej Zamawiajacy sie od takiegoz uchyla. Wspdtdziatanie stron umowy jest uregulowane zaréwno w
przepisach prawa powszechnie obowigzujacego, jak i w Kontrakcie. Ponadto, nalezy zwréci¢ uwage, iz
wskazana przez Wykonawce okolicznos¢ nie jest przedmiotem regulacji Subklauzuli 2.2.(a), ktéry to
przepis odnosi si¢ jedynie do fekstéw Prawa Kraju, a w realiach nn. Kontraktu przepiséw tekstéow
przepisow powszechnie obowigzujacych na terytorium Rzeczpospolitej Polski - ktére to teksty bez
wyjatku sg ogtaszane w odpowiednich publicznych informatorach, np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski,
czy dzienniki urzedowe wojewddztw.

Pytanie 822

Szczegb6lne Warunki Kontraktu, Subklauzula 3.1

Wnosimy o przywrocenie mocy obowigzujacej wykre$lonego czwartego akapitu Subklauzuli 3.1.
Wskazujemy, iz kwestia uzgodnien pomiedzy Inzynierem a Zamawiajacym jest kwestia wewnetrzna i
Wykonawca nie powinien ponosi¢ negatywnych konsekwencji wynikajacych z ewentualnego braku
uzgodnienia.

Wyjasnienie 822

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
3.1.

Pytanie 823

Szczegobine Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.1

Wnosimy o dodanie postanowienia o tresci ,Koszt i czas potrzebny na uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce wszelkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd, nie beda
wliczone odpowiednio do Ceny Kontraktowej i Czasu na Ukoriczenie.”

Wyjasnienie 823

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tredci Subklauzuli
4.1.

Pytanie 824

Szczegéblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.10

Wnosimy o wykreslenie zdania: ,Pozostale dane Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie”, badz
doprecyzowanie rodzaju danych i okolicznosci koniecznosci ich uzyskania, tak azeby zakres éwiadczenia
Wykonawcy byto skonkretyzowany.

Wyjasnienie 824

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.10. To Wykonawca, jako profesjonalny i doswiadczony podmiot, zdolny do realizacji Przedmiotu
Kontraktu, wie i winien wiedzie¢, jakie Dane o Placu Budowy sg mu niezbedne dla prawidlowej realizacji
Kontraktu i takie dane uzyskaé.

Pytanie 825

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.4

Wnosimy o wykredlenie z Subklauzuli 4.4. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu postanowien, zgodnie z
ktérymi umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowier uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez
Podwykonawce robét (Subklauzula 4.4. Szczegdinych Warunkéw Kontraktu).

Zawarcie w Subklauzuli 4.4. Warunkéw Szczeg6lnych Kontraktu postanowien, zgodnie z ktérymi umowa
z Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce robét
nalezy uzna¢ za nieuprawniong ingerencje w tre$¢ stosunku zobowigzaniowego, ktérego Zamawiajacy
nie jest strong. Wykonawca bowiem ma prawo opisa¢ w umowie z Podwykonawcag warunki odbioru, w
taki sposdb, ze odbiér nastapi dopiero w momencie dokonania tego odbioru przez Inzyniera.
Wykonawca bowiem musi rdwniez zabezpieczy¢ sie przed sytuacja, w ktérej Inzynier zakwestionuje
roboty, ktére byty wykonywane przez Podwykonawce. A zatem dopiero odbiér tych prac przez
Inzyniera, oznacza ze roboty te zostalty wykonane nalezycie.
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Rozwigzanie to jest optymalne z punktu widzenia organizacji rob6t, a przede wszystkim minimalizuje
ryzyko sporéw pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, co do jakosci wykonanych robét. Ponadto nie
niesie za sobg Zadnego ryzyka dla Zamawiajacego w zwiazku z uprawnieniem Zamawiajacego do
dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy zgodnie z art. 143c Prawa zamdwien publicznych.
Wyjasnienie 825

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycie Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.4.

Pytanie 826

Szczegobine Warunki Kontraktu, Subklauzuia 4.7

Wnosimy o przywrécenie oryginalnego brzmienia Subklauzuli 4.7. Wskazujemy w szczegélnosci, iz
punkty, linie i poziomy odniesienia, o ktérych mowa w oryginalnym tekscie Subklauzuli, stanowig opis
przedmiotu zamowienia, a co za tym idzie ryzyko zwiazane z whasciwym okresleniem punktéw, linii i
poziomow odniesienia powinno spoczywac na Zamawiajacym.

Wyjasnienie 826

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.7.

Pytanie 827

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.13

Wnosimy o dodanie w Subklauzuli 4.13 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu, na koncu ostatniego zdania
Subklauzuli 4.13., fragmentu o nastepujacej tresci: ,nie dotyczy to przypadkéw, gdy Czas na
Ukonczenie Robdt nie mégt zostaé dochowany lub ulegt przedtuzeniu z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy."

Zamawiajacy w Subklauzuli 4.13. przerzuca w nieuzasadniony sposéb catkowity koszt utrzymania
istniejacego statego dostepu do wszystkich nieruchomoséci potozonych na terenach przylegtych do Placu
Budowy przez caly okres trwania Robét. Jednoczesnie wytacza mozliwosé wystepowania z jakimkolwiek
roszczeniem dot. Przedtuzenia Czasu na Ukoficzenie, czy tez zaptaty dodatkowego Kosztu z tego tytutu.
Przy takiej tresci rzeczonego postanowienia, Wykonawca musiatby juz w ofercie skalkulowa¢ rowniez
ewentualne przesuniecie Czasu na Ukonczenie. Do przesuniecia, czy tez do niedotrzymania tego terminu
moze dojs$¢ z przyczyn zupelnie niezaleznych od Wykonawcy. Takiego ryzyka Wykonawca nie jest w
stanie oszacowaé i nalezycie skalkulowaé w swojej ofercie. Dlatego tez Wykonawca w takiej sytuacji
winien mieé mozliwo$é ubiegania sie w szczegdlnosci o zaptate dodatkowego kosztu z tego tytulu, w
sytuacjach gdy niedotrzymanie Czasu na Ukonczenie lub jego przesuniecie nastapito z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

Brak podstaw do naktadania na wykonawcow takich obowigzkéw potwierdza réwniez w swoich
orzeczeniach sama Krajowa Izba Odwotawcza (KIO 1083/13).

Wyjasnienie 827

Zamawiajacy nie dostrzega w Warunkach Kontraktu zagrozen, na ktére wskazuje Wykonawca.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.13.

Pytanie 828

Szczegblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 4.14

Wnosimy o rozszerzenie dodanego akapitu o zdanie: ,Brak oswiadczenia InZzyniera w ciggu 7-dni od
otrzymania propozycji oznacza jego akceptacje”. Wzér umowy zawiera luke, nie odnoszac sig¢ do
sytuacji nieuzasadnionej zwtoki Inzyniera w akceptacji propozycii.

Wyjasnienie 828 , .
Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
4.14,

Pytanie 829

Szczegdlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 6.8

Wnosimy o dodanie przed ostatnim zdaniem w nowym trzecim akapicie zdania o tresci: ,Brak
oswiadczenia InZyniera w ciggu 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego wniosku o zmiang
osoby z Kierownictwa Wykonawcy, uwazane jest za wyrazenie zgody na zmiane.” Wskazujemy, iz
dodanie powyzszego zdania jest celowe w $wietle okolicznosci, iz umowa zawiera luke nie regulujac
sytuacji w ktérej Zamawiajacy zwleka z przekazaniem wniosku Inzynierowi badz Inzynier zwleka z
wydaniem decyzji dotyczacej zmiany.

Wyjasnienie 829

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
6.8. Warunki Kontraktu nie zawieraja luki prawnej, o ktérej pisze Wykonawca, ale wymagajq
wlasciwego zastosowania odpowiednich Klauzul Warunkéw Kontraktu.
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Pytanie 830

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 7.4

Wnosimy o przywrécenie pierwotnego brzmienia podpunktu ,b”

Wyjasnienie 830

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia treéci Subklauzuli
7.4,

Pytanie 831

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.2

Wnosimy o pozostawienie tresci klauzuli w pierwotnym brzmieniu.

Wyjasénienie 831

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.2.

Pytanie 832

Szczeg6ine Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.4 (d)

Wykredlony przez Zamawiajacego punkt (d) upowaznial Wykonawce do przediuzenia Czasu na
Ukonczenie z powodu wystapienia Nieprzewidywalnych brakéw mozliwoéci zatrudnienia personelu lub
dostepnosci Dobr, spowodowanych epidemig lub dziataniami rzadowymi. Niewatpliwie sq to okolicznosci,
na ktére Wykonawca nie ma wptywu, ktérych nie powinien obejmowaé ryzykiem.

Wnosimy o przywrdcenie usunietego punktu w warunku.

Wyjaénienie 832

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.4.

Pytanie 833

Szczegodlne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7

Wnosimy o wykreslenie lub zmniejszenie wysokosci kar umownych zastrzezonych w postanowieniu I lit.
#C" ~ ,i” oraz w postanowieniu II. lit. ,a” i ,b:. Wysoko$é zastrzezonych tam kar umownych jest
nieproporcjonalna w stosunku do wagi potencjalnych naruszen umowy.

Wnosimy o zmniejszenie tacznej wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajacemu do 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Wyjasnienie 833

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7.

Pytanie 834

Szczegoblne Warunki Kontraktu, Subklauzula 8.7. I lit. b

Wnosimy o ustanowienie kary z tytutu odstapienia od Umowy na poziomie 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej lub 10% wartosci czesci Robét w przypadku odstapienia od czeéci Robét.

Wyjasénienie 834

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7. pkt. I lit. b.

Pytanie 835

Szczegélne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.2.

Dokonane przez Zamawiajacego wykresdlenia w akapicie czwartym warunku pozbawiaja Wykonawce
~rozsadnego zysku” w sytuacji, gdy poniesie on Koszt w wyniku przejecia i/lub uzytkowania przez
Zamawiajgcego czesci Robdt w inny sposdb niz uwzgledniony w Kontrakcie. Stworzono w ten sposéb
sytuacje, w ktorej Wykonawca bedzie podmiotem ponoszacym ekonomiczne ryzyko nieuwzglednionego
w Kontrakcie uzytkowania Rob6t przez Zamawiajacego - wnosimy o przywrdcenie usunietych fraz.
Wyjasénienie 835

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajgcy nie zmienia treéci Subklauzuli
10.2.

Pytanie 836

Szczego6lne Warunki Kontraktu, Subklauzula 10.3.(b)

Wnosimy o przywrécenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna tredé klauzuli ogranicza mozliwoéé
dochodzenia zasadnych roszczen wykonawcy —~ w zakresie rozsadnego zysku.

Wyjasnienie 836

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
10.3.(b).

Pytanie 837
Szczegdotowe Warunki Kontraktu, Subklauzule 11.8, 17.4
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Wnosimy o przywrdcenie pierwotnego brzmienia klauzuli. Obecna treéé¢ klauzuli ogranicza mozliwo$¢
dochodzenia zasadnych roszczeri wykonawcy — w zakresie rozsadnego zysku.

Wyjasnienie 837

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.8., 17.4.

Pytanie 838

Szczegdtowe Warunki Kontraktu, Subklauzula 15.2

Wnosimy o nadanie pierwszemu zdaniu nastepujacego brzmienia: ,Zamawiajgcy uprawniony bgdzie do
odstapienia od Kontraktu, jezeli Wykonawca pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i
bezskutecznego uplywu co najmniej 14-dniowego terminu wyznaczonego w tym wezwaniu:” Regulty
dobrej praktyki kontraktowej wymagaja, aby tak dalece idacy srodek, jakim jest odstapienie od umowy,
zostat poprzedzony postepowaniem reklamacyjnym.

Wyjasnienie 838

Stosowne zapisy w zakresie wnioskowanym przez Wykonawce znajduja sie w akapicie drugim
Subklauzuli 15.2 WSK

Pytanie 839

Szczegotowe Warunki Kontraktu, Subklauzula 16.2 lit. ,,b”

Wnosimy o przywrdcenie pierwotnego terminu na otrzymanie kwoty naleznej wedtug Przejéciowegq
Swiadectwa Platnosci, uprawniajacego Wykonawce do odstapienia od Kontraktu. Obecna tresc
powoduje, iz uprawnienie Wykonawcy do odstapienia od umowy jest bardzo odsuniete w czasie liczac od
momentu powstania opdznienia w ptatnosci.

Wyjasnienie 839

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
16.2. lit. b. Na marginesie nalezy zauwazy¢, iz termin 42 dni jest taki sam jak w oryginalnych WOK
(Subkiauzula 16.2.(c))

Pytanie 840

Szczegotowe Warunki Kontraktu, Subklauzula 17.4 b

Wnosimy o przywrocenie wykreslonego zdania.

Wyjaénienie 840

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
17.4.b.

Pytanie 856 .

W zwiazku z usunieciem treéci pkt (a) subklauzuli 2.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu méwigcej o
wspétdziataniu Zamawiajacego przy wystepowaniu o wszelkie wymagane pozwolenia, do czego
zobowigzany bedzie Wykonawca, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy niezwtocznie udzieli
Wykonawcy stosownych petnomocnictw, na jego wniosek.

Wyjasnienie 856

Po podpisaniu umowy przekazane zostang Wykonawcy, na jego wniosek, niezbedne petnomocnictwa do
reprezentowania Zamawiajgcego.

Pytanie 857 _
Prosimy o wskazanie terminu, w jakim Inzynier Kontraktu zatwierdzi/zaopiniuje Program Zapewnienia
Jakosci przekazany wedtug subklauzuli 4.9 Warunkéw Szczegolnych Kontraktu.

Wyjasnienie 857

Inzynier Kontraktu zaopiniuje Program Zapewnienia Jakosci przekazany wedtug subklauzuli 4.9
Warunkéw Szczegélnych Kontraktu w terminie 21 dni od otrzymania kompletnego PZ]) od Wykonawcy.

Pytanie 858 )
Dotyczy subkiauzuii 4.15 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie standardow
oczekiwanej oceny stanu technicznego drog publicznych, o ktorej mowa w tej subklauzuli, jak i zasiegu
w km drég w dalszej odlegtoéci od inwestycji, ktére maja by¢ poddane ocenie.

Wyjasnienie 858 )
Ocena stanu technicznego drég publicznych, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.15 Warunkow
Szczegbinych Kontraktu, jest w interesie Wykonawcy i standard wskazanej oceny powinien Wykonawca
uzgodni¢ w ramach porozumienia z Zarzadca danej drogi publicznej.

Pytanie 859

Dotyczy subklauzuli 4.21 Warunkéw Szczegblnych Kontraktu - prosimy o wskaznie terminu, w jakim
Inzynier bedzie zobowiazany przekaza¢ Wykonawcy wzory opracowanych przez siebie Tygodniowych i
Miesiecznych Raportéw o postepie prac i Robét.
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Wyjasnienie 859
Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy wzory opracowanych przez siebie Tygodniowych i Miesiecznych
Raportéw o postepie prac i Rob6t w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na Roboty.

Pytanie 861

Dotyczy subklauzli 6.7 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu - prosimy o wskazanie zakresu oczekiwanej
wspotpracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzba pogotowia ratunkowego.

Wyjasnienie 861

Zakres wspotpracy wykonawcy z miejscowymi wiladzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia
ratunkowego winien obejmowaé wszystkie rozsadne srodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i
bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy

Pytanie 862

Dotyczy subklauzuli 10.2 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie, dla jakich czesci
Robét bedzie wymagana przez Zamawiajacego decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wyjasnienie 862

Decyzja pozwolenia na uzytkowania musi byé uzyskiwana dla czesci Robét dla ktérych Wykonawca
bedzie wnioskowat o wystawienie Swiadectwa Przejecia, chyba ze dla danej czesci Robot przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego lub Wymagania Zamawiajacego lub Warunki Kontraktu, nie wymagaja
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Pytanie 863

Dotyczy subklauzuli 14.3 Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu
zatwierdzenia przez Inzyniera Zasadniczego Przedmiaru Robdt Statych.

Wyjasnienie 863

Inzynier Kontraktu zatwierdzi przekazany przez Wykonawce Zasadniczy Przedmiar Robét Stalych w
terminie 21 dni od dnia otrzymania Zasadniczego Przedmiaru Robdt Statych, opracowanego zgodnie z
Subklauzulg 14.3 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu

Pytanie 864

Dotyczy Subklauzuli 4.8 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu - prosimy o wskazanie terminu do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu przediozonego przez
Wykonawce.

Wyjasénienie 864

Patrz wyjasnienie na pytanie 146.

Pytanie 865

Dotyczy subklauzuli 11.4 (b) Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu - zgodnie z uprawnieniami i rolg
Inzyniera, prosimy o przywrécenie wylgcznosci Inzyniera w zakresie ustalania redukcji Ceny
Kontraktowej, zgodnie z subklauzulg 3.5 [Okreslenia].

Wyjasnienie 865

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
11.4 (b) Warunkdw Szczegoinych Kontraktu.

Pytanie 866

Dotyczy tresci pkt 1.5 dokumentu Gwarancji Jakosci II. Cze$é¢ Ogéblna - prosimy o jednoznaczne
doprecyzowanie, w jakim zakresie ustalony zostanie (w opisanym tu trybie) wptyw stwierdzonych
odstepstw od postanowienn Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych na
zobowigzania Gwaranta

Wyjasnienie 866

W zakresie zobowigzan Gwaranta okreslonych w Gwarancji Jakosci miedzy innymi w II. Czeéci Ogélnej
pkt. 2.

Pytanie 867

Dotyczy subklauzuli 8.7 Warunkow Szczegdlnych Kontraktu, ostatni akapit - prosimy o usuniecie w tym
akapicie wyrazéw ,lub mogacej powstad” jako, ze odszkodowanie nalezne jest wylacznie za poniesiona,
tj. powstaty juz szkode rzeczywista.

Wyjasnienie 867

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
8.7 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 868

Prosimy o wskazanie, jakie skutki miatby wywiera¢ brak zatwierdzenia przez Inzyniera inwentaryzacji
robét Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérej mowa w subklauzuli 4.4 I, Wymagania
ogdlne pkt 5. Warunkdw Szczegdlnych Kontraktu. Prosimy réwniez o wskazanie terminu, w jakim
Inzynier bedzie zobowigzany do zatwierdzenia takiej inwentaryzacji.
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Wyjasnienie 868

Inzynier bedzie zobowigzany do zatwierdzenie inwentaryzacji robot Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy niezwtocznie po jej otrzymaniu.

W przypadku braku zatwierdzenia Strony bedg postepowaty zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Pytanie 869

Dotyczy subklauzuli 16.2 w zwigzku z subklauzulg 15.2 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu — prosimy o
ujednolicenie pozycji umownej stron Umowy poprzez zrownanie terminu na odstgpienie umowne dla
Wykonawcy z terminem, jaki jest obowigzujacy w tym zakresie dla Zamawiajacego, to jest o zmiang
terminu z ,14 dni od daty wystapienia okolicznoéci uzasadniajacych odstgpienie” na termin ,od Daty
Rozpoczecia do 730 dni od uplywu Czasu na Ukoriczenie”. Proponowany obecnie w subklauzuli 16.2 tak
krotki termin na odstgpienie przez Wykonawce, w szczegélnosci wobec wprowadzonego obowigzku
Wykonawcy wyznaczania w tym okresie Zamawiajacemu dodatkowego terminu 5 dni na spetnienie
zalegtego zobowigzania powoduje, ze prawo odstapienia Wykonawcy staje sie iluzoryczne i pozorne.
Wyjaénienie 869

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycje Wykonawcy. Zamawiajacy nie zmienia tresci Subklauzuli
15.2 Warunkoéw Szczegdlnych Kontraktu.

Pytanie 870

Zgodnie z projektem Umowy, jej elementem skitadowym jest umowa o powierzenie przetwarzania
danych osobowych przekazanych przez Zamawiajgcego (jako Administratora Danych) Wykonawcy.
Prosimy o wprowadzenie odpowiednich uregulowan w zakresie powierzenia Zamawiajacemu, przez
Wykonawce (jako Administratora Danych), danych osobowych do przetwarzania, co moze mie¢ miejsce
w przypadku danych dotyczacych np. podwykonawcéw bedacych osobami fizycznymi.

Wyjasnienie 870

Zamawiajacy nie wyraza zgody na propozycije Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie postepowat zgodne z
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

ZESTAW nr 2

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamf’ww_lieﬁ
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdZn. zm.) oraz pkt 13.7. IDW Zamawiajacy
dokonuje nastepujacej zmiany tresci SIWZ:

1. Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonalno-
Uzytkowy), ¥ WWIORB DM.02,01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH pkt. 5.2.8. Dokladno$¢ wykonywania wykopow:

Istniejacy zapis:

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
-2cm + 10 cm. ’
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
-2cm,+ 0 cm.

()
Zastepuje sie nastepujacym:

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
-2¢cm + 10 cm.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé
-3 cm,+1cm.

(.)

2. Zmiana dotyczy Tomu III Opis Przedmiotu Zaméwienia (Program Funkcjonaino-
Uzytkowy), WWIiIORB DM.04.01.02. PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA pkt. 6.2.4.
Rzedne wysokosciowe

Istniejacy zapis:

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

Zastepuje sie:

Réznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -3 cm, +1lcm.
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3. Zmiana dotyczy SIWZ Tom II Warunki Szczegdlne Kontraktu Subklauzula 14.3:
Istniejacy zapis:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sig nastepujaca tresc¢:

Dopuszcza sie mozliwos¢ Wystepowania o Przejsciowe Swiadectwo Pratnosci wiecej niz raz

w miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunieto catg tres¢ podpunktu (c) i zastapiono jg nastepujaca

trescig:

(c) jakakolwiek kwota, ktdéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonanial;

Na koncu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresé:

Platnos¢ z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukoficzenie, okreélonq zgodnie z Subklauzula 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastgpowal od pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego

w przedtuzonym Czasie na Ukonczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na

podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tredci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne o$wiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udziatu wszystkich zasobdéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie

realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie

postepowania o udzielenie zaméwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowigzku, o ktorym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy

o prace]l. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oswiadczenie wszystkich

Podwykonawcédw potwierdzajace wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktorym Wykonawca bedzie wystepowat o ptatnoéé sporzadzonych

Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dotgczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych

Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegdlnych Dokumentow Wykonawcy.

Kazda ptatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajagcemu poszczegblnych Dokumentéw

Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedtug Subklauzuli

1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji

odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur

VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres rozliczeniowy,

to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przediozy dowody zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w

realizacji odebranych robét budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty na rzecz

Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zasadniczy Przedmiar

Robét Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych

elementow rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego

przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentéw Robdt Statych, objetych

opisem przedmiotu zamoéwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

zawartg w Wykazie Platnosci, z wylgczeniem wartosci Dokumentéw Wykonawcy i innych jego

naleznosci niezwiazanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegdtowieniem Wykazu Platnosdci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania wartosci

i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wpltywu na Cene Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu i bedzie

podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostaé przez Inzyniera uchylone.

Inzynier nie odmowi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci Inzynier ma

prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on

przygotowany w sposob zawyzajgcy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robot w odniesieniu do

Srednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robdt, z

uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Platnosci. W przypadku braku w biuletynie

wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe poréwnywalnych rodzajow Robdt, odpowiednie

zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robdt Statych zostanie ustalona na podstawie

ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robdt na koniec kazdego
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okresu ptatnoéci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Zastepuje sie:

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Piatnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,sze$ciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacq tresc:

Dopuszcza sie mozliwoéé Wystepowania o Przejéciowe Swiadectwo Pratnosci wigcej niz raz

W miesigcu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunigto cata tres¢ podpunktu (c) i zastapiono jg nastepujaca

tresciq:

(d) jakakolwiek kwota, ktéra ma by¢ potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania];

Na koricu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujaca tresc:

Platnoéé z tytutu wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie, okreslona zgodnie z Subklauzula 1.1.4.3 [Koszt],

bedzie nastepowaé od pierwszego PrzejSciowego Swiadectwa Ptatnosci  wystawionego

w przediuzonym Czasie na Ukonczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia wystawionym na

podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].

Na koricu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotaczone pisemne o$wiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udziatlu wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie

realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie

postepowania o udzielenie zamdwienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy

o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dotaczy réwniez pisemne oswiadczenie wszystkich

Podwykonawcéw potwierdzajgce wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.

Do kazdego Rozliczenia, w ktorym Wykonawca bedzie wystgpowat o ptatnos¢ sporzadzonych

Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dolaczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych

Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegdlnych Dokumentow Wykonawcy.

Kazda ptatnos¢ z tytutu wykonanych i wydanych Zamawiajacemu poszczegolnych Dokumentow

Wykonawcy, bedzie uwzgledniata réwniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedtug Subklauzuli

1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dofaczy dowody zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w  realizacji

odebranych robét budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur

VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedfozy Rozliczenia za miniony miesigczny okres rozliczeniowy,

to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przedtozy dowody zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w

realizacji odebranych robot budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty na rzecz

Podwykonawcoéw lub daiszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokosci odpowiadajacej nieprzedstawionym dowodom

zaplaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Na konicu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robot Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar

Robét Statych (ZPRS) oparty o wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczegblnych

elementéw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego

przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci poszczegdinych asortymentéw Robot Statych, objety,ch

opisem przedmiotu zaméwienia, z przypisang im ceng jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednia cze$¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

zawarta w Wykazie Platnosdci, z wytaczeniem wartosci Dokumentdéw Wykonawcy i innych jego

naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegbtowieniem Wykazu Platnoéci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania wartosci

i zaawansowania Robot Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wptywu na Cene Kontraktowg nalezng na mocy Kontraktu i bedzie

podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zosta¢ przez Inzyniera uchylone.

Inzynier nie odmdwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdinosci Inzynier ma

prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jesli jest on

przygotowany w sposdb zawyzajacy platnosci za jakiekolwiek elementy robot w odniesieniu do

$rednich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robdt, z

uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie Ptatnoéci. W przypadku braku w biuletynie

wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe poréwnywalnych rodzajéw Robét, odpowiednie

zastosowanie bedzie mieé Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].
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Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Rob6t Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robét na koniec kazdego
okresu ptatnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podlegaty kontroli i zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

ZAWIADOMIENIE
0 zmianie terminu skladania i otwarcia ofert

ZamaW|ancy informuje o zmianie terminu skfadania i otwarcia ofert w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie i
wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie III od wezta Bolkéw (bez wezta) do wezia
Kamienna Géra Pétnoc (bez wezta), o dtugosci ok. 16,1 km:

Oferty powinny by¢ zlozone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu przy ul. Powstahcow Slaskich 186, sekretariat (I pietro, pokdj 1.01) w terminie
do 26 wrzesnia 2017r., do godziny 11:30.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie GDDKiA Oddziat we Wroctawiu przy ul. Powstancéw Slaskich
186, w sali nr 0.08, w dniu 26 wrzesnia 2017r. o godzinie 12:00.

Zamawiajacy prosi o niezwtoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

DYREKTOR ODDZIALU

mgrinz. Lidia Markowska

Sprawe prowadzi:

Magdalena Dec

Wydziat Zamdwier Publicznych

tel. +48 71 33 47 379, +48 734 121 016
fax +48 71 33 47 363, +48 71 367 17 69
mdec@gddkia.gov.pl
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