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(nazwa Wykonawcy/Wykonawców) 

DANE KONTRAKTOWE  

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła 
Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km  

Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane 

WYSZCZEGÓLNIENIE Nr Subklauzuli DANE 

Nazwa i adres 
Zamawiającego  1.1.2.2 & 1.3 

Generalna  Dyrekcja  Dróg Krajowych i Autostrad  
z siedzibą w Warszawie 
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. 
 
Płatnik:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we 
Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław. 

Nazwa i adres 
Wykonawcy[nazwa i 
adres Lidera  
w przypadku Konsorcjum 
lub Joint-Venture] 

1.1.2.3 & 1.3 […]. 

Nazwa i adres Inżyniera 1.1.2.4 & 1.3 

Inżynier zostanie wskazany przez Konsultanta – podmiot 
wyłoniony w wyniku odrębnego postępowania zgodnego z 
ustawą Prawo zamówień publicznych, lub przez 
Zamawiającego. 

Czas na Ukończenie 1.1.3.3 & 8.2 

[…] miesięcy od Daty Rozpoczęcia. 

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako 
trzy miesiące. 

Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) 
wlicza się okresy zimowe.   

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczęcia 
do daty uzyskania przez Wykonawcę decyzji ZRID 
uprawniającej do rozpoczęcia Robót minimum na Trasie 
głównej. Jeżeli Data Rozpoczęcia przypada w okresie 
zimowym, wówczas etap projektowania rozpoczyna się w tej 
dacie. 

Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się 
okresów zimowych.  

Etap realizacji Robót jest to okres bezpośrednio następujący 
po etapie projektowania.   

Jeżeli rozpoczęcie etapu realizacji Robót przypada w okresie 
zimowym, wówczas etap ten rozpoczyna się następnego dnia 
po tym okresie zimowym. Okres między początkiem etapu 
realizacji Robót a końcem danego okresu zimowego liczony w 
dniach dodaje się do Czasu na Ukończenie. 
Jeżeli etap realizacji Robót upłynął w dniu w trakcie okresu 
zimowego, wówczas do wyżej określonej daty dodaje się 
okres trzech miesięcy. 

Rękojmia za Wady 
1.1.3.7(f) & 
11.13 

Okres Rękojmi za Wady wynosi 60 miesięcy liczonych od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 
wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że 
istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 
Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z 
przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 
wykonanie roboty zaległej. 
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Gwarancja Jakości  
1.1.3.7(g) & 
11.12 

1. Okres Gwarancji Jakości - zgodnie z opisem 
Zamawiającego - dla elementów wymienionych w Części 
Szczegółowej Gwarancji Jakości (III. Część Szczegółowa): 

(i) Pkt. 1.1. warstwa ścieralna oraz pozostałe warstwy 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - 
wynosi 5 lat; 

(ii) Pkt. 1.2.1. warstwa nawierzchniowa z betonu 
cementowego oraz pozostałe warstw konstrukcji 
nawierzchni sztywnej - wynosi 10 lat. za wyjątkiem 
właściwości przeciwpoślizgowych warstwy 
nawierzchniowej, w przypadku której okres Gwarancji 
Jakości wynosi 5 lat; 

(iii) Pkt. 2 ekrany akustyczne zgodnie z gwarancją 
producenta lub dostawcy, jednak nie krótsza niż 5 
lata; 

(iv) Pkt. 3.1. oznakowanie cienkowarstwowe – wynosi 1 
rok; 

(v) Pkt. 3.1. oznakowanie grubowarstwowe – wynosi 4 
lata; 

(vi) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia II typu i 
pryzmatyczna) – wynosi 10 lat; 

(vii) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia I typu) – wynosi 
7 lat; 

(viii) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - słupki U-1 wraz z U-8 – 
wynosi 18 miesięcy; 

(ix) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - drogowe bariery ochronne 
– wynosi 5 lat; 

(x) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - osłony energochłonne i 
zabezpieczające – wynosi 5 lat; 

(xi) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - urządzenia sygnalizacji 
wraz z konstrukcją – wynosi 5 lat; 

(xii) Pkt. 3.3. urządzenia BRD - urządzenia 
zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów – wynosi 
5 lat; 

(xiii) Pkt. 4.1. zieleń - wynosi 3 pełne sezony wegetacyjne 
(xiv) Pkt. 5 prefabrykaty betonowe - wynosi 5 lat; 
(xv) Pkt. 6 drogowe obiekty inżynierskie tj: obiekty 

mostowe (mosty wiadukty, estakady, kładki), tunele 
(w tym przejścia podziemne), konstrukcje oporowe i 
przepusty - wynosi 10 lat; 

(xvi) Pkt. 7.1.1. Infrastruktura techniczna - gestor GDDKiA 
- wynosi 5 lat; 

(xvii) Pkt. 7.1.2. Infrastruktura techniczna - gestor 
„Podmiot Obcy” – zgodnie z wymaganiami od 
„Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na 
przebudowę sieci; 

(xviii) Pkt. 7.2. Oświetlenie 
- klasyczne oprawy oświetleniowe – źródła światła 

i oprawy - wynosi 5 lat; 
- ledowe oprawy oświetleniowe (LED) – źródła 

światła i oprawy - wynosi 7 lat; 
- konstrukcje wsporcze, słupy, maszty, szafki 

oświetleniowe, kable i inne elementy składowe 
oświetlenia – wynosi 5 lat; 

oraz dla pozostałych elementów niewymienionych w Części 
Szczegółowej (III. Część Szczegółowa) niniejszej Gwarancji 
– gwarancja nie krótsza niż 3 lata. 
- liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w 
przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z 
zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w 
zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w 
protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
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Komunikaty 1.3. 

Zamawiający: 
Kierownik Projektu 
[…] 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we 
Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław 
tel. […] 
fax. […] 
e-mail: […] 
 
Wykonawca: 
Adres korespondencyjny:  
ul. […] 
tel. […] 
fax. […] 
e-mail: […] 

Prawo i język 1.4 
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

Językiem Kontraktu jest język polski. 
Językiem komunikatów jest język polski. 

Prawo dostępu do Placu 
Budowy 

2.1 

Nie później niż w terminie 30 dni od daty wydania decyzji 
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności z 
wyłączeniem działek pod badania sondażowe: 52/1 obr. 1 
obręb Kamienna Góra, nr 114/18 obręb Przedwojów i nr 140/5 
obręb Przedwojów oraz badania wykopaliskowe: nr 119, 120/1 
i 120/2 obręb Kamienna Góra, nr 97 obręb Kamienna Góra, nr 
62, 63 i 79/2 obręb Kamienna Góra, nr 54/1, 54/3 i 54/4 obręb 
Janiszów, nr 224, 547/5, 548, 196/4, 10, 506/2 i 29 obręb 
Przedwojów, nr 33 i 34 obręb Przedwojów, nr 114/9 obręb 
Przedwojów, nr 84/6, 153/2, 143/8, 296, 143/3, 155 i 146/1 
obręb Błażkowa, nr 146/1 obręb Błażkowa oraz nr 44/2 obręb 
Lubawka, które mogą być niedostępne do 10 miesięcy od 
daty wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej 
wykonalności. 

Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy 

4.1 

Kluczowa część zamówienia do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę: 

a) roboty mostowe w zakresie robót betonowych, z 
wyłączeniem:  

- robót palowych i innych specjalistycznych technik 
posadowienia pośredniego, oraz  

- wykonania prefabrykatów konstrukcyjnych 
(betonowych, stalowych, kompozytowych) oraz  

- robót wykończeniowych oraz 

- dostaw materiałów i usług. 
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Zabezpieczenie 
Wykonania  

4.2 

 
Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości: 

(i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo 
(ii) co najmniej 3 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej, z zastrzeżeniem, iż pozostałe 
wówczas 7 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej zostanie potrącone przez 
Zamawiającego przez procentowe potrącenia z 
każdej faktury VAT Wykonawcy.  
 

Potrącenia rozpoczną się od pierwszej faktury VAT (z 
wyłączeniem faktury VAT z tytułu płatności zaliczkowej) 
wystawionej przez Wykonawcę oraz będą dokonywane do 
czasu osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia 
Wykonania, o której mowa w punkcie (ii), jednak nie później 
niż do połowy okresu, na który została zawarta Umowa (z 
zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po zakończeniu 
Etapu projektowania). 
 
Potrącenia będą dokonywane w wysokości co najmniej 30% 
kwoty każdej faktury VAT. Sposób spłat zostanie określony 
przez Wykonawcę w harmonogramie płatności. 
 
W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia 
Wykonania, Wykonawca winien wnieść brakującą część 
Zabezpieczenia Wykonania w terminie do połowy okresu, na 
który została zawarta Umowa (z zastrzeżeniem wyłączenia 
okresów zimowych, po zakończeniu Etapu projektowania). 
 
W przypadku nie osiągnięcia pełnej wysokości Zabezpieczenia 
Wykonania do połowy okresu, na który została zawarta Umowa 
(z zastrzeżeniem wyłączenia okresów zimowych, po 
zakończeniu Etapu projektowania), Zamawiający jest 
uprawniony do odstąpienia, zgodnie z Subklauzulą 15.2 
[Odstąpienie przez Zamawiającego]. 
 

Dyrektor Kontraktu  

(Przedstawiciel 
Wykonawcy) 

 4.3 
Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest: 

[…]. 

Okres przeglądu  
lub zatwierdzenia 
Dokumentów Wykonawcy  

5.2 
28 dni, łącznie dla Inżyniera i Zamawiającego od dnia 
otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia 
zgodnie z Subklauzulą 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].  

Godziny pracy 6.5 
W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych 
akustycznie, Roboty mogą być prowadzone w godzinach 
określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ. 

Kary umowne  8.7 Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli  8.7 [Kary umowne].  
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Wymagana Minimalna 
Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) 

8.13 

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) stanowi: 
 
Kamień Milowy nr 1 – złożenie do właściwego organu 
administracji publicznej w terminie 10 miesięcy od Daty 
Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID  
 
Kamień Milowy nr 2 - wykonane w terminie 24 miesięcy 
od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z 
Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], 
Roboty o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej. 
 

Procedura Zmiany  
 
Występowanie o 
Przejściowe Świadectwa 
Płatności 

13.3 & 14.3 

Do wskazania przez Wykonawcę biuletynu krajowego 
publikowanego przez profesjonalnych doradców 
analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i 
inżynieryjnych od minimum 5 lat: 
 
[…]. 

Korekty Wynikające ze 
zmian kosztu II. Redukcja 
Ceny Kontraktowej 

13.8 Zgodnie z załącznikiem nr 1 do dokumentu Dane 
Kontraktowe. 

Płatność zaliczkowa 14.2 

Do wyboru przez Wykonawcę wysokość płatności 
zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej: 
 
Całkowita kwota płatności zaliczkowej   
- od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Liczba, terminarz i wysokość rat – dwie raty.  
 
Pierwsza rata – po przedłożeniu dokumentów określonych 
w Subklauzuli 14.2 [Płatność zaliczkowa] w wysokości 1% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
 
Druga rata – po uzyskaniu przez Wykonawcę pierwszej 
decyzji ZRID w wysokości  
od 4% do 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Minimalna kwota 
Przejściowego 
Świadectwa Płatności  

14.6 
10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych)  
z wyłączeniem płatności za wykonane Dokumenty 
Wykonawcy. 

Zapłata faktur VAT 
Wykonawcy 

14.7 
do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT 
wystawionych na kwoty poświadczone  
w Świadectwach Płatności. 

Termin przedłożenia 
dowodów ubezpieczeń i 
kopii polis 

18.1 
(a) 14 dni od daty zawarcia Umowy; 
(b) 14 dni od daty zawarcia Umowy. 

Limit na koszty rozbiórki, 
usunięcia pozostałości po 
szkodzie i honoraria 
konsultantów 

18.2 Nie mniej niż 10 % wartości szkody. 

Maksymalna kwota 
franszyzy ubezpieczenia 
Robót, Urządzeń, 
Materiałów i Dokumentów 
Wykonawcy 

18.2 (d) Nie więcej niż 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych).  

Minimalna kwota 
ubezpieczenia osób 
trzecich  

18.3 Nie mniej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) 
na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzeń 

Ubezpieczenie od skutków 
błędów projektowych 

18.5 Nie mniej niż 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  
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Wyznaczenie Komisji 
Rozjemstwa w Sporach 

20.2 & 20.3 

Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Kontraktu, 
w szczególności Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie  
Komisji Rozjemstwa w Sporach] i Subklauzuli 20.3 
[Niepowodzenie uzgodnienia składu Komisji Rozjemstwa w 
Sporach]: 
 
Termin wyznaczenia Komisji przez Strony:  
28 dni od daty powiadomienia, przez jedną ze Stron, o 
zamiarze wniesienia Sporu do Komisji lub w innym terminie 
zaproponowanym przez Strony i zatwierdzonym przez 
Inżyniera.  
 
Liczba członków Komisji (Rozjemców): 3 osoby 
 
Każdy z Rozjemców będzie posiadał następuje 
kwalifikacje: 

(a) jest członkiem stowarzyszeń lub organizacji 
zrzeszających inżynierów, posiadającym 
doświadczenie w rozstrzyganiu sporów lub 

(b)  był członkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach albo 
Rozjemcą, lub 

(c) był biegłym sądowym z zakresu budownictwa, lub 
(d) był arbitrem w sądzie arbitrażowym  

w sprawach budowlanych, lub 
(e) co najmniej na dwóch kontraktach o wartości każdy 

100 mln PLN netto (słownie: sto milionów złotych 
netto) pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, Inżyniera 
Rezydenta lub wykonywał czynności specjalisty ds. 
roszczeń. 

 

Rozstrzyganie sporów  20.6 Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_______________________________ 

(podpis Wykonawcy-Pełnomocnika) 


