Informacje ogólne:
· Zaawansowanie czasowe – 71 % ;
· Zaawansowanie  rzeczowe – 62,05%);
· W realizację jest zaangażowanych codziennie około  400 pracowników i 130 jednostek sprzętowych.

Roboty Drogowe:
· Wykonano ponad 1 000 000 m3 nasypów na ciągu głównym, co stanowi około 95% całości;
· Wykonano  wykopy na ciągu głównym zostały zakończone;
· Wykonawca utrzymuje Tymczasową Organizację Ruchu na początku projektowanego odcinka od strony Warszawy oraz na końcu zadania od strony Kielc; na przełomie sierpnia i września odbędzie się przełożenie ruchu, które pozwoli Wykonawcy na dowiązanie się do drogi ekspresowej od strony Radomia;
· Obecnie trwa wykonanie prac związanych z budową konstrukcji jezdni trasy głównej (podbudowa z betonu asfaltowego 66% i warstwa wiążąca 61%);
· Trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót wykończeniowych: humusowanie, ekranów akustycznych, barier drogowych. 
Roboty mostowe:
· PZ-1 Wykonano płyty ustroju niosącego, trwa wykonanie kap chodnikowych i płyt najazdowych;
· MD-19a Wykonano płytę pomostu, płyty najazdowe;
· MD-19b Wykonano ustrój nośny, trwa wykonanie zasypki;
· WD-20 Wykonano płytę ustroju w ciągu jezdni prawej, w połowie sierpnia zostanie wykonana jezdnia lewa;
· PG-21 Wykonano płytę pomostu, trwa wykonanie kap chodnikowych;
· MD-21a Wykonano kapy chodnikowe i warstwę asfaltu twardolanego;
· WD-22 Trwa wykonanie kap chodnikowych;
· PG-22a Wykonano kapy chodnikowe i warstwę asfaltu twardolanego;
· WD-23 Wykonano jezdnię prawą ustroju nośnego, jezdnia lewa zostanie wykonana w przeciągu tygodnia;
· WD-24 Wykonano ustrój nośny oraz połowę płyt najazdowych, trwa przygotowanie do wykonania kap chodnikowych;
· Wszystkie przejścia dla małych zwierząt PZ zostały zakończone i trwają tam roboty wykończeniowe;
· [bookmark: _GoBack]Ogółem wbudowano 24 262 m3 betonu i 3 168 670 kg stali.
Roboty branżowe:
· Zakończono przebudowę kolizji wysokiego napięcia;
· Zakończono przebudowę kolizji teletechnicznych;
· Zakończono przebudowy kolizji wysokiego i średniego napięcia;
· Zakończono przebudowy kolizji sieci gazowych wysokiego i niskiego  ciśnienia;
· Zakończono przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
· Obecnie trwają prace w ramach budowy odwodnienia korpusu drogowego (50,92%) i melioracje (17%) i budowy oświetlenia (10%).
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