
W nawi ązaniu do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 198 5 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. nr 19, poz. 115 z pó źniejszymi zmianami) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy ch 
i Autostrad przedstawia zestawienie inwestycji, do których mo Ŝna zgłasza ć zainteresowanie 
udost ępnieniem kanału technologicznego. 
 

Droga/ Nazwa zadania Planowane daty złoŜenia wniosku 
o decyzję środowiskową oraz zezwolenie 

na realizację inwestycji drogowej 
(pozwolenie na budowę) 

[dk 8]: Korycin – Suchowola – Sztabin – 
Augustów 

- DŚU – II kw. 2011  
- ZRID – I kw. 2013 

[S-19]: Korycin-Knyszyn-Dobrzyniewo – 
Choroszcz z odc. dk 19 (węzeł „Sochonie” -
Dobrzyniewo)  

- DŚU – I kw. 2012  
- ZRID – I kw. 2014 

[S-19]: Południowa obw. Białegostoku 
– odc. od węzła Choroszcz – Kudrycze – 
Wojszki -Ploski – Proniewicze (do Obwodnicy 
Bielska Podlaskiego) 
[S] = 49,5 km 
[GP] = 13,5 km  

- DŚU – II kw. 2011  
- ZRID – II kw. 2013  

[S-19]: początek obw. Bielska Podl. –
(Chlebczyn) z obwodnicami Bociek, 
Dziadkowic i Siemiatycz 
[S] = 63,5 km 
[GP] = 7,0 km  

- DŚU – II kw. 2011  
  - ZRID – II kw. 2013  

[dk 61]: pp m. Świdry 
188+000 ÷ 189+200 
[dł. 1,2 km] 

  - DŚU – 30.11.2010, ostateczna 22.12.2010 
- PnB – II kw. 2011,  

[dk 61]: m. Tama 
230+160 ÷ 230+910 
(wzmocnienie podłoŜa) 

- DŚU – 06.12.2010, ostat. 06.01.2011 
   - PnB – III kw. 2011, 

[dk 61]: pp Barszcze 

239+850 ÷ 240+250  
[dł. 0,4 km] 

- DŚU – 28.12.2010, ostat. 31.01.2011 
- PnB – II kw. 2011, 

[S-61]: Ostrów Maz. – Szczuczyn 
1. Ostrów-ŁomŜa 
2. obw. ŁomŜy 
3. ŁomŜa-Stawiski 
4. obw. Stawisk (w poz. 20) 
5. Stawiski-Szczuczyn 

- DŚU – II kw. 2011,  
- ZRID – I kw. 2013 

[S-61]: Obw. Suwałk 

756+843 ÷ 767+920,90  
[S] 14,5km, [GP] 3,1km 
[dł. ok. 17,6 km]  

- DŚU – II kw. 2011  
  - ZRID – I kw. 2013 

[S-61]: Suwałki-Budzisko  
767+920,9 ÷ 790+999  

[dł. ok. 20,2 km] 

- DŚU – II kw. 2011  
  - ZRID – III kw. 2013  

[dk 66] Bielsk Podlaski – Podbiele 
79+700 ÷ 86+000 

- DŚU – 06.12.2010, ostat. 10.01.2011 
- ZRID – 04.2011,  

[dk 66] Połowce - Przejście Graniczne 
(dojazd) 

- DŚU – 14.01.2011, ostat. 02.02.2011  
- ZRID – II kw. 2011  

 


