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Autostrady

w. Nowe Marzy - w. 
Grudziądz

8,9 BY

DŚU - 28.09.2007 
DUL - 21.02.1997
PnB - 25.01.2008

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego 
Odebrano MP

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego na roboty 
budowlane - 4 oferty,
przetarg zawieszony

tak zależna od 
wyniku 

negocjacji z 
GTC

GDDKiA BURI 
GDDKIA BPZ / Ministerstwo 

Infrastruktury

w. Grudziądz - w. 
Lisewo

15,6 BY

DŚU - 28.09.2007 
DUL - 10.12.1996
PnB - 31.01.2008

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego 
Odebrano MP

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego na roboty 
budowlane - 11 ofert,
przetarg zawieszony

tak zależna od 
wyniku 

negocjacji z 
GTC

GDDKiA BURI 
GDDKIA BPZ / Ministerstwo 

Infrastruktury

w. Lisewo - w. Lubicz 27,0 BY

DŚU - 28.09.2007 
DUL - 10.12.1996
PnB - 08.02.2008

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego 
Odebrano MP

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego na roboty 
budowlane - 11 ofert,
przetarg zawieszony

tak zależna od 
wyniku 

negocjacji z 
GTC

GDDKiA BURI 
GDDKIA BPZ / Ministerstwo 

Infrastruktury

w. Lubicz - w. 
Czerniewice (bez 
węzła)

10,9 BY

DŚU - 28.09.2007 
DUL - 10.12.1996
PnB - 02.04.2008

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego 
Odebrano MP

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego na roboty 
budowlane - 10 ofert,
przetarg zawieszony

tak zależna od 
wyniku 

negocjacji z 
GTC

GDDKiA BURI 
GDDKIA BPZ / Ministerstwo 

Infrastruktury

w. Czerniewice (z 
węzłem) - w. Odolion

12,1 BY

Zlecone DŚU,PB,PW,MP
DUL 30.12.1998

Wniosek o DŚU złożony 
07.05.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

w. Odolion - w. Brzezie 23,0 BY

Zlecone DŚU,PB,PW ,MP
DUL 18.12.1998

Wniosek o DŚU złożony 
07.05.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

w. Brzezie - w. Kowal 28,9 BY

Zlecone DŚU , PB, PW,MP
DUL 18.12.1998

Wniosek o DŚU złożony 
07.05.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

ŁÓ
Oczekujemy na wydanie 
DŚU (woj. kujawsko - 

pomorskie)
09.2008

Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski /

Minister Środowiska

Oczekujemy na wydanie 
DŚU (woj. mazowieckie).

10.2008
Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska

ŁÓ
Oczekujemy na wydanie 

DŚU (woj. łódzkie).
10.2008

Wojewoda Łódzki / Minister 
Środowiska

w. Sójki - w. Piątek 31,0 ŁÓ

Zlecone DŚU , PB, PW,MP 
DUL 19.08.2003

Wniosek o DŚU do ŁUW 
złożony 21.12.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008
Wojewoda Łódzki  / Minister 

Środowiska

w. Piątek - w. Stryków I  
(z węzłem) (A1)

21,1 ŁÓ

Zlecone DŚU , PB, PW,MP 
DUL 19.08.2003

Wniosek o DŚU do ŁUW 
złożony 21.12.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008
Wojewoda Łódzki  / Minister 

Środowiska

KA
Oczekujemy na wydanie 

DŚU
08.2008

Wojewoda Śląski / Minister 
Środowiska

KA PW i MP w trakcie odbioru 04.2008
Transprojekt Kraków / 

Complex Projekt / GDDKiA 
Oddział Katowice

KA
Ogłoszenie przetargu 

dwuetapowego na wybór 
wykonawcy robót

06.2008 GDDKiA BURI 

KA MP w trakcie odbioru 03.2008
Transprojekt Kraków / 

Complex Projekt / GDDKiA 
Oddział Katowice

KA

Ogłoszenie przetargu 
dwuetapowego na wybór 

wykonawcy robót (wraz z w. 
Pyrzowice)

06.2008 GDDKiA BURI 

KA MP w trakcie odbioru 03.2008
Transprojekt Kraków / 

Complex Projekt / GDDKiA 
Oddział Katowice

KA
Ogłoszenie przetargu 

dwuetapowego na wybór 
wykonawcy robót

06.2008 GDDKiA BURI 

KA Odwołania od DUL 06.2008 WSA

w. Maciejów - w. 
Sośnica

6,0 KA

Wykonana dokumantacja: 
DŚU, PW, PB, MP
DŚU - 11.07.2007
DUL - 27.09.2005
PnB - 11.02.2008

Oogłoszenie przetargu 
dwuetapowego na roboty 
budowlane - 30.05.2008

Procedura przetargowa - I 
etap przetargu na wybór 

wykonawcy robót 
budopwlanych

09.2008
 GDDKiA Oddział 
w Katowicach

w. Sośnica 2,2 KA

Wykonana dokumantacja: PB, 
MP 

DŚU - 11.07.2007
DUL - 27.09.2006

PnB - 23.10.2007, PnB 
utrzymane decyzją GINB z 

dnia 02.04.2008
Podpisana umowa na roboty 

budowlane 30.05.2008

Przekazanie placu budowy 06.2008
GDDKiA BURI i Oddział w 

Katowicach / AVAX 

Zlecone DŚU , PB, PW,MP 
DUL 18.12.1998 (woj., 
kujawsko - pomorskie) i 
19.08.2003 (województwo 

łódzkie)
Wnioski o DŚU złożone: 
do KPUW - 09.05.2008,
do ŁUW - 21.12.2007,
do MUW - 04.01.2008

Zlecone DŚU, PB, PW,MP
Odebrane: PB i materiały do 

DŚU
DUL - 27.09.2005

Wniosek o DŚU złożono 
04.04.2008

Zlecone DŚU,PB,PW,MP
Odebrane: PB i PW
DUL - 27.09.2005
DŚU - 12.02.2008

Zlecone DŚU,PB,PW,MP 
DUL - 27.09.2005
DŚU - 12.02.2008
Odebrane: PB

2008 - 2010

2008 - 2010

km
62,4

km
144,0

1
Budowa autostrady A-1 
Nowe Marzy - Toruń

Budowa autostrady A-1 
Toruń - Stryków

2

3

16,1

w. Pyrzowice

w. Pyrzowice - w. 
Piekary Śląskie

2008 - 2010
km
44,4

Budowa autostrady A-1 
Pyrzowice - Maciejów - Sośnica

27,9

w. Piekary Śląskie - w. 
Maciejów 

20,1

w. Kowal - w. Sójki
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w. Sośnica - w. Bełk 15,4 KA proces przygotowawczy w budowie 02.2009 J&P AVAX S.A.

w. Bełk - w. Świerklany 14,1 KA

DŚU - 14.12.2006
DLU - 03.04.2004,
PnB - 11.02.2008

PB, PW opracowano.
Otwarto oferty 29.05.2008 w 
przetargu ograniczonym na 

roboty budowlane 

Trwa procedura przetargowa 
na roboty

 II-etap - wybór wykonawcy 
(9 ofert)

09.2008  GDDKiA BURI

w. Świerklany - w. 
Gorzyczki

18,3 KA proces przygotowawczy w budowie 02.2010 Alpinie

5
Budowa autostrady A-2   
Konin - Koło

27,5 2004 - 2008 27,5 PO oddana do ruchu - - -

6
Budowa autostrady A-2    
Koło - Dąbie

18,1 2004 - 2008 18,1 PO oddana do ruchu - - -

Stryków II - Stryków I 
361+000,00 - 
362+700,00

1,7 ŁÓ proces przygotowawczy w budowie 10.2008

łącznik do DK14 2,9 ŁÓ proces przygotowawczy w budowie 10.2008

A2 Konin - Stryków 103,4

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego  Projektuj i 
Buduj. Wybrano ofertę  

najkorzystniejszą (Stalexport 
Autostrady). Protesty, 
odwołania i skargi. 

Skarga (Alcatel, Egis) na 
wyrok KIO

06.2008  Sąd Okręgowy  

A4 Wrocław - Sośnica 187,0

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego  Projektuj i 
Buduj. Wybrano ofertę 

najkorzystniejszą (EGIS) - 
wpłynęly protesty. KIO 
uwzględniła odwołania. 

Skarga (GDDKiA, EGIS i 
UZP) na wyrok KIO 

03.2008  Sąd Okręgowy  

Zgorzelec - Wykroty 22,0 WR proces przygotowawczy w budowie 11.2008
DTP Terrassement S.A. / 

Bouygues Travaux Publies / 
VSL S.A. 

Wykroty - Krzyżowa 29,4 WR proces przygotowawczy w budowie 11.2008
Strabag / Strabag AG / 

Heilit+Woerner Bau / Mota 
Engil 

10
Przebudowa autostrady A-4   
Wrocław - Krzywa

km
92,0

2002 - 2008 92,0 WR oddana do ruchu - - -

OP oddana do ruchu - - -
KA oddana do ruchu - - -

12
Budowa autostrady A-4     
Sośnica - Murckowska

km     20,1
szt/m     

24/1710
2001 - 2008 20,1 KA oddana do ruchu - - -

A-4, Wielicka - Szarów KR proces przygotowawczy w budowie 04.2009
DRAGADOS  / Polimex-

Mostostal

S-7, Bieżanów - Christo 
Botewa

KR

DŚU - 13.08.2007
WZIZT - 22.12.2000,

PnB - 10.01 i 07.04.2008
, 15.05.2008 ogłoszono 

przetag na roboty (26.06. br 
otwarcie ofert)

Procedura przetargowa na 
roboty budowlane

09.2008 Oddział GDDKiA w Krakowie

w. Szarów - w. Brzesko 23,5 KR 06.2008

w. Brzesko - w. 
Wierzchosławice

20,7 KR 06.2008

w. Wierzchosławice - 
Tarnów (w. Krzyż)

13,3 KR 06.2008

RZ
W opracowaniu PB, PW i MP 

na odc. w. Krzyż - gr. 
małopolskiego

12.2009 Complex Projekt

RZ

Oczekujemy na wydanie 
DŚU  i uzgodnienie MŚ (na 
odc. gr. podkarpackiego - 

Dębica Pustynia)

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska

w. Dębica Pustynia - w. 
Rzeszów Zachód

33,9 RZ

DUL - 28.12.1998
Zlecono PB,PW,MP

Złożono 16.07.2007 wniosek o 
DŚU, a w dniu 29.08.2007 
przesłano do uzgodnienia w 

MŚ

Oczekujemy na wydanie 
DŚU i uzgodnienie MŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska

Tarnów (w. Krzyż) - w. 
Dębica Pustynia

34,4

Transprojekt Kraków

DUL - 28.12.1998;
Zlecono PB,PW,MP 

16.07.2007 i 16.10.2007 
złożono wnioski o DŚU, 

14.04.2008 wydano DŚU na 
odc. Krzyż - gr. małopolskiego 

(14 km)

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB,PW,MP

18.10.2006 złożono wniosek o 
DŚU,

08.02.2008 uzyskano 
uzgodnienie MŚ 
DŚU - 15.05.2008 

2005 - 2010

2009 - 2011

2006 - 2008

2009 - 2011

2007 - 2008

2002 - 2008

2006 - 2009

km
78,3

Konsorcjum : Autostrada A2 
Stryków II-Stryków I Lider : 
Hermann Kirchner Polska 

Sp.zo.o

19,1

22,6

W opracowaniu materiały do 
DUL

9 2005 - 2009
km
51,4

8

Budowa autostrady A-4  
Zgorzelec - Krzyżowa

13

11
km
19,1

km
56,9

14

Budowa autostrady A-4    
Kleszczów - Sośnica

km/km
19,9/2,7

Budowa autostrady A - 4
Kraków - Tarnów
węzeł Szarów - węzeł Krzyż

Budowa autostrady A-4 Wielicka - 
Szarów wraz z drogą S-7 
Bieżanów - Christo Botewa

4

7

Budowa autostrady A-1   
Sośnica - Gorzyczki

km
4,6

Budowa autostrady A-2 węzeł 
Stryków II - węzeł Stryków I wraz z 
łącznikiem do drogi Nr 14

Dostosowanie A-2 i A-4
 do odpłatności

km              
47,9

22 MOPy, 
40 obiek. 

inż. 
urządzeni
a brd na A-

4  
system 
łączności

15

Budowa autostrady A - 4
Tarnów - Rzeszów
węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów 
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RZ
Oczekujemy na wydanie 
DŚU - uzupełnienie ROŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska / 

EKKOM Kraków

RZ W opracowaniu PB 12.2009
Mott MacDonald / PP 
Promost Consulting

w. Rzeszów Centralny - 
w. Rzeszów Wschód

6,5 RZ

DUL - 28.12.1998
Zlecone opracowanie PB, PW, 

MP                                              
Złożony wniosek o DŚU - 
29.03.2007, 20.08.2007 

przeslano do uzgodnienia do 
MŚ

Oczekujemy na wydanie 
DŚU - uzupełnienie ROŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska / 

EKKOM Kraków

RZ

Procedura przetargowa na 
wykonanie PB,PW,MP na 
odc. Rzeszów Wsch. - 
Jarosław - PROTESTY

05.2008
Oddział GDDKiA w 

Rzeszowie

RZ

W opracowaniu materialy do 
DŚU (Rzeszów w. Wsch. - 

Korczowa) i DUL (Przeworsk-
Korczowa)           

06.2008 Transprojekt Gdański 

Jarosław (w. Wierzbna) - 
Korczowa

46,8 RZ

PWA - zakończono. 
02.08.2007 zakończono 

procedurę zlecenia materiałów 
do DŚU (Rzeszów w. 

Wschodni - Korczowa) i DUL 
(Przeworsk-Korczowa)

W opracowaniu materialy do 
DŚU (Rzeszów w. Wschodni - 
Korczowa) i DUL (Przeworsk-

Korczowa)

06.2008 Transprojekt Gdański 

od autostrady A4 (wraz 
z łacznikiem Kobierzyce 
do DK8) - w. Lotnisko 
(dk nr 94) (km 0+000 do 
13+500 )

14,30 WR

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego na budowę,

DŚU - 25.09.2006
DUL - 07.12.2006

PnB - 06.09.2007 i 18.10.2007
Sąd Okręgowy oddalił 

14.04.2008 protest firmy 
Hermann Kichner do SIWZ

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego - zaproszenie 
do składania ofert cenowych, 

odpowiedzi na pytania 
Wykonawców   

 06.2008
Oddział GDDKiA we 

Wrocławiu

Most przez Odrę (km 
18+174 - 19+960)

1,70 WR

Zakończony II etap przetargu 
ograniczonego na budowę,

DŚU - 25.09.2006
DUL - 07.12.2006
PnB - 03.04.2007

20.05.2008 podpisano umowę 
na roboty budowlane

Przekazanie placu budowy  06.2008

Oddział GDDKiA we 
Wrocławiu / Acciona 
Infraestructuras S.A.& 

Mostostal Warszawa S.A

w. Lotnisko (dk nr 94) - 
w. Pawłowice (S8 wraz 
łacznikiem Długołęka 
do DK8)  (km 13+500 
do 18+174 i od 18+960 
do 24+000)

19,40 WR

Zakończony I etap przetargu 
ograniczonego na budowę,

DŚU - 25.09.2006
DUL - 07.12.2006

PnB - 06.09.2007 i 18.10.2007
Sąd Okręgowy oddalił 

14.04.2008 protest firmy 
Hermann Kichner do SIWZ

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu 

ograniczonego - zaproszenie 
do składania ofert cenowych, 

odpowiedzi na pytania 
Wykonawców   

 06.2008
Oddział GDDKiA we 

Wrocławiu

18
Budowa autostrady A-18  
Olszyna - Golnice (j.płn)

km
70,0

2004 - 2008
w. „Olszyna” - w. 
„Królów”  - w. „Żary”  - 
w. „Iłowa”- w. „Golnice”

70,0 ZG oddana do ruchu - - -

19
Budowa autostrady A-18
Olszyna - Golnice 
(przebudowa jezdni południowej)

km
70,0

2009 - 2010 w. Olszyna -w. Golnice 70,0 ZG

 Wnioski o DŚU złożono 
18.10.2007 do LUW i DUW, 

DUL - 25.02.1998, 23.03.1998, 
08.04.1998

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

05.2008

Wojewoda Dolnośląski i 
Lubuski / Minister 

Środowiska / Transprojekt-
Warszawa

Drogi ekspresowe

20
Budowa drogi S-1 Pyrzowice-
Podwarpie (II etap)

2004 - 2008 9,5 KA oddana do ruchu - - -

odc. I węzeł "Pyrzowice" 
- węzeł "Lotnisko" km 
0+300 - 2+158

1,9 KA

Zlecone DŚU,PB,PW,MP
DUL - 27.09.2005

Wniosek o DŚU złożono 
04.04.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

08.2008
Wojewoda Śląski / Minister 

Środowiska

odc. II węzeł "Lotnisko" - 
Podwarpie - dobudowa 
drugiej jezdni km 2+158 
- 11+760

9,6 KA

Zlecone opracowanie: DŚU , 
DUL, PB, MP.

Wniosek o DŚU złożono 
06.06.2008  

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

10.2008 Wojewoda Śląski

22
Budowa drogi S-1 
Kosztowy - Bielsko Biała

km
40,0

2011 - 2013

Mysłowice (dk nr 1, 
w.Kosztowy) - Bielsko 
Biala (S69, w.Suchy 
Potok) 

40,0 KA

Zlecone opracowanie: STEŚ I, 
II, KP, DŚU , DUL, PB, MP,  

Odebrane: STEŚ I, II, 
materiały do DŚU 

Złożono wniosek o DŚU - 
08.02.2008 i 18.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Śląski i Małopolski  

/ Minister Środowiska

KA
Oczekujemy na wydanie 

decyzji DUL
08.2008 Wojewoda Śląski

KA
Procedura przetargowa - I 

etap przetargu 
ograniczonego na roboty

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Katowicach

Bielsko Biała (w. 
Komorowice) - 
Jasienica

11,0 KA oddana do ruchu - - -

Rzeszów (w. Wschód) - 
Jarosław (w.Wierzbna)

39,3

W trakcie odbioru PB, PW, MP 
DŚU - 15.01.2008

Złożono wniosek o DUL 
14.05.2008,

18.02.2008 ogłoszono 
przetarg  na roboty budowlane, 

27.03.2008 zakończenie 
składania wniosków o 

dopuszczenie

PWA - zakończono, DUL odc. 
Rzeszów Wsch. - Przeworsk 

28.12.1998
W dniu 02.08.2007 

zakończono procedurę 
zlecenia materiałów do DŚU 

(Rzeszów w. Wsch. - 
Korczowa) i DUL (Przeworsk-

Korczowa)

DUL - 28.12.1998
Złożono 29.03.2007 wniosek o 
DŚU, a do uzgodnienia w MŚ 

przesłano 20.08.2007.
Wyłoniono wykonawcę PB, 

PW i MP

2009 - 2011

km
86,1

78,3

2008 - 2010

2002 - 2008

2009 - 2011

2005 - 2010

23

Budowa drogi S-1 Pyrzowice -
Podwarpie(III etap) dobudowa 
drugiej jezdni

21

km
38

km / 26,8      
łączniki       
km / 8,7

km
11,46
szt./ m
9/412

w. Rzeszów Zachód - w. 
Rzeszów Centralny

3,5

w. Komorowice - 
w.  „Rosta” 
(Komorowice/Rosta)  

15
węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów 
Wschód

16

17 Budowa obwodnicy Wrocławia A-8

Budowa autostrady A-4 Rzeszów-
Korczowa

Budowa drogi S-1  
Bielsko-Biała - Cieszyn

2,8
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Obwodnica m. Grodziec 4,9 KA oddana do ruchu - - -

Obwodnica m. Skoczów 5,4 KA oddana do ruchu - - -

Skoczów-Cieszyn (w. 
Krasna)

6,7 KA oddana do ruchu - - -

Cieszyn (w. Krasna) - 
Cieszyn (gr. Państwa)

5,8 KA oddana do ruchu - - -

WARSZAWA (A2, w. 
KONOTOPA) - 
WARSZAWA (S7,S8, 
w. OPACZ)

6,6 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 11.08.2006

Wniosek o DŚU (na odc. 
Konotopa - Lotnisko) złożony 

28.03.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska

WA W opracowaniu PB 06.2008 DHV Polska

WA
Oczekujemy na wydanie 

DŚU na odc. Opacz-Lotnisko
07.2008

Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska

Warszawa (dk nr 7, 
w.Marynarska) - 
Warszawa (S2, w. 
Lotnisko)    (S79)

4,8 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
PB, PW, MP.

etap I/1 i I/2 w realizacji. DUL - 
29.12.2005

Wniosek o DŚU złozony 
26.10.2006 (Postanowienie 

Ministra Środowiska 
19.12.2007 )

DŚU - 21.05.2008

W opracowaniu PB 06.2008 DHV Polska

25
Budowa obwodnicy Międzyzdroje 
na drodze S-3

km
2,9

2006 - 2008 2,9 SZ proces przygotowawczy w budowie 06.2008 Hermann Kirchner GMBH

w. Klucz - w.Pyrzyce 28,2 SZ proces przygotowawczy w budowie 02.2010
Kirchner /Bög /Energopol / 

Möbius
w.Pyrzyce - w. 
Myślibórz

26,7 SZ proces przygotowawczy w budowie 11.2009 BUDIMEX - DROMEX

w. Myślibórz - w.Gorzów 
Pólnoc bez węzła

26,7 SZ proces przygotowawczy w budowie 01.2010 Berger Bau GMBH

27
Budowa Obwodnicy Gorzowa 
Wlkp. na drodze S-3 (II etap)

km     9,5   
sz/m   

8/1221,78 
2004 - 2008

Gorzów Wielkp.(dk nr 3, 
w. Gorzów Północ) z 
węzłem - Gorzów 
Wielkp. (dk nr 3, w. 
Gorzów Południe)

9,5 ZG oddana do ruchu - - -

28
Budowa Obwodnicy Międzyrzecza 
na drodze S-3

km    6,5  
szt/m  
7/459,6 

2004 - 2008
Międzyrzecz (dk nr 3, w. 
Północ) - Międzyrzecz 
(dk nr 3, w. Południe)

6,5 ZG oddana do ruchu - - -

II jezdnia obwodnicy 
Gorzowa Wlkp.

12,0 ZG
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
opracowane: STEŚ I i II

W opracowaniu materiały do 
DŚU

06.2008 Promost

Gorzów Wielkp. (dk nr 
3, w. Gorzów Południe) 
z wezłem -  
Międzyrzecz (dk nr 3, w. 
Północ) 

37,6 ZG
DŚU - 22.12.2006
DUL - 23.06.2005

PB - w weryfikacji,
PW i MP - w przygotowaniu

06.2008 DHV

Międzyrzecz - Sulechów 
(w. Kruszyna)

43,0 ZG

 DŚU - 24.12.2007
 DUL - 25.03.2005

Wniosek o PnB na odc. 3 
złożono 17.03.2008  - 

zawieszone postępowanie 

Oczekujemy na PnB - 
uzupełnianie materiałów

PW i MP - w przygotowaniu 

06.2008 Transprojekt Kraków

II jezdnia obwodnicy 
Międzyrzecza

6,5 ZG
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
opracowane: STEŚ I i II

W opracowaniu materiały do 
DŚU

06.2008 Promost

Sulechów (w. Kruszyna) 
- Nowa Sól (dw nr 292, 
w. Nowe Miasteczko) 
bez węzła

45,0 ZG
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
opracowane: STEŚ I i II

Oczekuje na KOPI 06.2008
GDDKiA BPI / BIT KARO 

Poznań / GDDKiA Oddział w 
Zielonej Górze

Nowa Sól (w.Nowe 
Miasteczko) z wezłem  - 
Legnica (A4, w. Legnica 
II)

66,0 WR
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU, uwagi do ROŚ
03.2008

DAMART-Szczecin / AYESA - 
Hiszpania

 obw. Lubina 13,0 WR

Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP

Zakończona KP 
DUL 12.09.2006

W opracowaniu materiały do 
DŚU

04.2008 JACOBS Polska

 Legnica (A4, w. 
Legnica II) - Lubawka 
(gr. państwa) 

56,0 WR
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2008 Arcadis Profil Wrocław

WR
02.04.2008 wystąpiono o 
zmianę zapisów DŚU

04.2008 Wojewoda Dolnośląski

WR W opracowaniu PB,PW,MP 09.2008 Scott Wilson Warszawa

Nowe Marzy (A1, w. 
Nowe Marzy) - Morsk 

12,3 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP 
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

Zlecono opracowanie DŚU, 
PB, PW, MP.

DUL - 11.08.2006 i 
25.04.2006.

Wnioski o DŚU złożone:
26.10.2006 - na odc. Lotnisko-

Puławska, 
31.03.2008 na odc. Opacz-

Lotnisko

DŚU - 21.05.2008 - na odc. 
Lotnisko-Puławska

Zlecono opracowanie PB, PW, 
MP dla I etapu (1 jezdnia)

DUL - 16.11.2005
DŚU - 20.03.2008

obw. Jawora 12,0

29

Budowa drogi S-3     
Szczecin - Gorzów Wlkp.

2006 - 2010

2010 - 2013

2009 - 2011

2006 - 2010

2008 - 2011

Budowa drogi ekspresowej S-2 w 
Warszawie, odc.w.Konotopa - 
w.Puławska wraz z odc. w.Lotnisko- 
Marynarska (S79)

km
81,6

km
144,1

km
19,96

Budowa drogi S-3 
Nowa Sól - Legnica (A-4) 

km
71,0

km
56

Budowa drogi S-3 
Legnica (A4) - Lubawka 

Budowa drogi S-3 
Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól

26

24

30

31

Warszawa (S7,S8, w. 
Opacz) - Warszawa (dk 
nr 79 w. Puławska)

8,4
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 Morsk  - w Dworzysko 12,8 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

 w.Dworzysko - 
w.Aleksandrowo

22,3 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

w.Aleksandrowo- 
Bydgoszcz (w. Białe 
Błota)

22,0 BY

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP. 
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

Bydgoszcz - Stryszek BY oddana do ruchu - - -

w. Stryszek BY oddana do ruchu - - -

w. Stryszek - Białe Błota BY

DUL - 26.01.2005, 
zm.20.03.2007 (raport)

PnB - 28.09.2007
odebrano PW - 12.09.2007.
13.05.2008 otwarto oferty na 
roboty budowlane, 30.05.2008 
wybrano najkorzystniejszą 

ofertę

Procedura przetargowa - 
rozstrzygnięcie przetargu i 

podpisanie umowy
06.2008

Oddział GDDKiA w 
Bydgoszczy / Budimex - 

Dromex

Bydgoszcz (S10, w. 
Białe Błota) - Szubin 
w.Szubin

9,7 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

Szubin w.Szubin - 
w.Jaroszewo 

19,6 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

w.Jaroszewo - Żnin 
w.Biskupin 

6,6 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

Żnin (w. Biskupin)  - 
Mielno (w.Mielno)

20,5 BY

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU ,DUL,PB,PW ,MP,
Wykonano STEŚ I i II etap. 
Złożony wniosek o DŚU - 

08.02.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008
Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski / Minister 

Środowiska

Mielno (w.Mielno) z 
węzłem - Gniezno (dk 
nr 5, w. Łubowo)

21,0 PO
Zlecono opracowanie  KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP

Opracowana STE

W opracowaniu materiały do 
DŚU

12.2008
Scott Wilson Ltd/ Scott 

Wilson

36
Budowa drogi S-5 
Gniezno - Poznań (węzeł 
Kleszczewo)

km
41,1

2009- 2011
Gniezno (dk nr 5, w. 
Łubowo) - Poznań (A2, 
w. Kleszczewo) 

41,1 PO

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP 
Opracowana KP
DŚU - 24.09.2007
DUL - 06.06.2008

W opracowaniu PB,PW,MP 12.2008
DHV Polska Sp. z o.o./         
Scott Wilson sp. z o.o.

Poznan (A2, 
w.Głuchowo) - 
Wronczyn 

16,0 PO

Zlecono opracowanie 
aktualizacji KP, DŚU, DUL, 

PB, PW, MP,  
KP opracowana

W opracowaniu materiały do 
DŚU

03.2009
Schmidt Stumpf Frühauf Und 
Partner Ingenieurgesellschalf 

/ Europrojekt Gdańsk

Wronczyn - Radomicko 35,0 PO
Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP,  

STE opracowana

W opracowaniu materiały do 
DŚU

12.2008 WBP Zabrze /AYESA

Radomicko - 
w.Kaczkowo

27,0 PO
Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP,  

KP opracowana

W opracowaniu materiały do 
DŚU

12.2008
Scott Wilson Ltd/ Scott 

Wilson

Leszno (w. Kaczkowo) z 
węzłem - w.Korzeńsko z 
węzłem (koniec 
obw.m.Rawicz)

29,2 PO

Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP,  

KP opracowana
30.09.2007 i  06.12.2007 

złożono wnioski o DŚU (woj. 
Wielkopolskie i Dolnośląskie)

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008

Wojewoda Wielkopolski / 
Minister Środowiska

Wojewoda Dolnośląski / 
Minister Środowiska

w.Korzeńsko bez węzła - 
Wrocław (A8, 
w.Widawa)

48,0 WR
Zlecono opracowanie STEŚ, 
KP, DŚU, DUL, PB, PW, MP,  

W opracowaniu materiały do 
STEŚ i DŚU

08.2008 Transprojekt Warszawa

Gdańsk (S6, w. 
Południowy) - Koszwały 
(dk nr 7, w. Koszwały) 
Obwodnica Południowa 
Gdańska

17,9 GD

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB,  PW, MP
DŚU - 04.08.2006

DUL - 21.10.2005 i 28.08.2006

W opracowaniu PB,PW,MP 09.2008 Transprojekt Gdański

Koszwały (dk nr 7, w. 
Koszwały) - Elbląg ( z 
węzłem Kazimierzowo)

41,5 GD
Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP

W opracowaniu STEŚ II, 
uzupełnianie ROŚ

03.2008 Transprojekt Gdański

 Elbląg (w. 
Kazimierzowo) - Pasłęk 
(w.Raczki z wezłem)

14,6 OL

Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
DŚU - 27.11.2006

DUL - 30.11.2005 i 04.10.2007
PnB - 07.05.2008 i 30.05.2008

Ogłoszenie procedury 
przetargowej na wybór 

wykonawcy robót - 23.04.2008

Procedura przetargowa na 
wybór wykonawcy robót - 
otwarcie ofert 13.06.2008

07.2008 GDDKiA Oddział w Olsztynie

33

38

Budowa dogi S-5 i S-10 
Bydgoszcz - Stryszek i Białe Błota

35

37

34

2009 - 2011

Budowa drogi S-5 
Bydgoszcz - Żnin

km
35,9

km
155,2

2008 - 2011

2009 - 2011

2010 - 2012

2008 - 2012

2004 - 2009

Budowa drogi S-5 
Żnin - Gniezno 

km
41,5

km
69,4

km               
15,9

Budowa drogi S-7 
Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22)

Budowa drogi S-5 
Nowe Marzy - Bydgoszcz

Budowa drogi S-5 
Poznań (A-2 węzeł Głuchowo) - 
Wrocław (A-8 węzeł Widawa)

Budowa drogi S-7 
Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51)           

km
59,4

32

km

15,9
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Pasłęk  - Miłomłyn 37,2 OL

Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
Zatwierdzona KP, 

08.04.2008 złożono wniosek o 
DŚU

Oczekujemy na wydanie 
DŚU 

09.2008
Wojewoda Warmińsko - 

Mazurski/ Minister 
Środowiska

Miłomłyn-Olsztynek 
(S51)

OL

Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP

08.02.2008 złożono wniosek o 
DŚU

Zatwierdzona KP

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

09.2008
Wojewoda Warmińsko - 

Mazurski/ Minister 
Środowiska

obw. Ostródy
(dk nr 16) 

OL
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP

W trakcie opiniowania ROŚ 06.2008
GDDKiA Oddział w Olsztynie 

/ Arcadis Profil
Olsztynek (S51) - 
Nidzica ... Progr. 
ZAPROJEKTUJ i  
ZBUDUJ

32,0 OL
Zlecono opracowanie 

DŚU,DUL
DŚU - 10.10.2007

W opracowaniu materiały do 
DUL

03.2008 Biuro Inżynierskie DAMART

Nidzica - Napierki 
(w.Napierki ) z węzłem

20,3 OL
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP

W opracowaniu materiały do 
DŚU 

06.2008
Kontrakt Sp. z o.o. Biuro 
Projektowo-Konsultingowe

Napierki (w. Napierki)  - 
Płońsk (S10 w. Siedlin)

72,0 WA

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU

Wykonano STEŚ II
25.04.2008 odbyło się 
posiedzenie KOPI 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

05.2008
Oddział GDDKiA w 
Warszawie / BPRW 

Warszawa

Płońsk (S10 w. Siedlin) - 
Czosnów (dk nr 7)

35,0 WA
Zlecono opracowanie DŚU

opracowano STEŚ I
W opracowaniu materiały do 

STEŚ II
10.2008 EUROSTRADA

Czosnów (dk nr 7)-
Warszawa (S8, w.N-S)

25,0 WA
Zlecono opracowanie DŚU.
Wniosek o DŚU złożony 

18.01.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

03.2008
Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska 

42
Przebudowa drogi S-7
Warszawa - Obwodnica Grójca 

km
21,0

2009 - 2011
w.Magdalenka - obw. 
m.Grójec (dk nr 50, w. 
Mszczonowska)

21,0 WA

Opracowano materiały do  
DŚU.

Wniosek DŚU 30.05.2008
oczekujemy na wydanie DŚU 09.2008 Wojewoda Mazowiecki

43
Budowa drogi S-7   
obwodnica Grójca

km
8,3

2006 - 2008 8,3 WA proces przygotowawczy w budowie 08.2008
WPRD /PPRM /Mosty-Łódź 

/Bilfinger Berger

44
Budowa drogi S-7   
Grójec - Białobrzegi*

km
17,8

2006 - 2009
Budowa drogi S-7   
Grójec - Białobrzegi

17,8 WA proces przygotowawczy w budowie 06.2009
DROGBUD / IMB-
Podbeskidzie

45
Budowa drogi S - 7    
Białobrzegi - Jedlińsk

km
15,7

2006 - 2008 15,7 WA proces przygotowawczy w budowie 07.2008
Mostostal Warszawa / 
Acciona Infraestructuras

Radom (Jedlińsk) - 
Radom (S12, 
obwodnica)

25,0 WA

DŚU - 03.01.2008,
13.05.2008 Ogłoszono 

przetarg o otworzono oferty na 
opracowanie KP, SW, 

DUL,PB,PW,MP

Procedura przetargowa na 
wybór wykonawcy 
dokumentacji

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Warszawie

Radom (S12, 
w.Mlodocin) - 
Skarżysko Kamienna 
(dk.42) 

29,0 WA

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU

Wniosek o DŚU złożony - 
15.11.2007

DŚU 27.05.2008

Opracowanie SIWZ na KP, 
PB, PW, MP

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Warszawie

Skarżysko Kamienna 
(dk.42) - Występa

16,7 KI

DŚU - 28.06.2006
DUL - 19.03.2007
PnB  - 21.02.2008
Opracowano MP.

15.04.2008r. ogłoszono II 
etapowy przetarg na wybór 

wykonawcy robót

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

08.2008 GDDKiA Oddział w Kielcach

Występa - Kielce (dk nr 
73, w. Wiśniówka)

7,3 KI proces przygotowawczy w budowie 07.2009 Strabag

Kielce (dk nr 73, w. 
Wiśniówka) - Chęciny 
(w. Chęciny)

22,7 KI

Zlecono opracowanie KP,DŚU, 
DUL.

Wniosek o DŚU złożony -
10.10.2007

Złożone "zażalenie" od 
postanowienia MŚ -wysłane 
31.03.2008r. Postanowienie 

uzgadniające MŚ- 29.05.2008r

Oczekujemy na wydanie 
DŚU.  05.2008 Wojewoda Świętokrzyski

w. Chęciny-Jędrzejów 
(pocz. obwodnicy) 

20,9 KI

Zlecono opracowanie STEŚ, 
KP, DŚU, DUL.

Opracowano STEŚ II
Wniosek o DŚU złożony -

13.05.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU.

10.2008 Wojewoda Świętokrzyski

pocz. obwodnicy m. 
Jędrzejów - w.Piaski

3,0 KI oddana do ruchu - - -

47
Budowa drogi S-7 
Jędrzejów - gr. 
woj.świętokrzyskiego 

km
 20

2010 - 2011
Jędrzejów (dk. 78, w. 
Piaski) - gr.woj. 
świętokrzyskiego

20,0 KI

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL

DŚU - złozony wniosek 
26.11.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU i uzgodnienie w MŚ,

06.2008
Wojewoda Świętokrzyski / 

Minister Środowiska/  

gr. woj. 
świętokrzyskiego - 
Kraków (w. Igołomska , 

dk.nr 79)

55,5 KR

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU

Opracowano materiały do 
STEŚ

Odbiór materiałów do STEŚ
W opracowaniu materiały do 

DŚU
08.2008 Biuro Projektów w Zabrzu

Kraków (w. Igołomska , 

dk.nr 79)  - Kraków w. 
Christo Botewa 
(Rybitwy)

4,3 KR
Zlecono opracowanie DŚU, 

DUL, PB, PW, MP
DŚU - 03.08.2007

W opracowaniu materiały do 
DUL

09.2008 Mosty Katowice

49
Prace przygotowawcze do budowy 
dróg S-7 i S-74 na terenie woj. 
świętokrzyskiego

km
147

2006 - 2008 KI n/d n/d n/d n/d

Myślenice  - Pcim KR oddana do ruchu - - -

obwodnica Lubnia KR proces przygotowawczy w budowie 08.2008 NCC/PDiM

51
Przebudowa drogi S-7
Lubień - Rabka

km 17,2
tunel 2100 

m
2010 - 2011

(w.Lubień) - Rabka 
(w.Zabornia)

17,2 KR
Zlecono opracowanie DŚU, 

DLU, PB, PW, MP
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

VEPRO Verkehrsbau Projekt 
GmbH / Ingenieurbüro Dipl.

Radzymin  - Radzymin 
(obw.Radzymina)

8,0 WA oddana do ruchu - - -

2008 - 2011

55,0

50

39

16,2

48

46

40

41

Budowa dr. S-7 Myślenice - 
Lubień, 
z obwodnicą Lubnia 

Budowa drogi ekspresowej S-7 
gr.woj.świętokrzyskiego-Kraków 
(w. Igołomska)

2008 - 2011

2009 - 2011

2008 - 2011

Budowa drogi S-7 
Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów

Budowa drogi S-7 
Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10)

Budowa drogi S-7 
Płońsk (S-10) - Warszawa (S-8)

Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51)           
(92,8 km w ciągu S7 i 14km w 
ciagu dk 16)   

km
124,6

km
124,3

km
60,0

km
106,8

2010 - 2011

2003 - 2008
km
16,2

km 
62,5
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Radzymin - Wyszków 17,1 WA proces przygotowawczy w budowie 12.2008
WPRD /PPRM /Mosty-Łódź 

/Bilfinger Berger

obwodnica Wyszkowa 12,7 WA proces przygotowawczy w budowie 12.2008
BUDIMEX - DROMEX S.A./ 

MOSTY Łódź

Warszawa w. Paszków - 
S7, w. Janki Małe

2,5 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
PB, PW, MP

DUL 03.03.2005, 
DŚU 06.05.2008 r. 

Oczekujemy na 
uprawomocnienie DŚU

05.2008
Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska 

w. Janki Małe (S7) - 
w.Opacz  S7

13,2 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
PB, PW, MP

DUL 03.03.2006,
DŚU 06.05.2008 r. 

Oczekujemy na 
uprawomocnienie DŚU

05.2008
Wojewoda Mazowiecki / 
Minister Środowiska 

Suwałki - Budzisko gr. 
państwa

20,2 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
12.2009 Transprojekt Gdański

w.Gatno (dk nr 8) - 
Suwałki z obw. Suwałk

28,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2009 Transprojekt Gdański

BI
w budowie

(w obszarze Natura 2000 
prace wstrzymane)

22.11.2009 BUDIMEX - DROMEX

BI
W opracowaniu materiały do 

DŚU
28.11.2008 DHV 

odcinek Sztabin - 
Augustów (dk nr 61)

21,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2009 Scott Wilson Gdańsk

BI W opracowaniu PB,PW,MP 06.2008 Transprojekt Gdański

BI

W opracowaniu dodatkowe 
materiału DŚU z uwagi na 

ogłoszenie (10.2007) nowych 
obszarów Natura 2000.

10.2008 Werpachowski, Grygoruk.

odcinek Suchowola-
Sztabin

6,8 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
12.2008 Transprojekt Gdański

BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL,PB ,PW,MP dla 
obw. Suchowoli

W opracowaniu materiały do 
DŚU dla obw. Korycina i 

Suchowoli
03.2009 Drotech - Białystok

BI

Procedura przetargowa dla 
obw. Korycina 

(DUL,PB,PW,MP), otwarcie 
ofert 21.05.2008

Procedura przetargowa + 
wybór wykonawcy 

dokunentacji i podpisanie 
umowy

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Białymstoku

w.Dobrzyniewo (bez 
węzła) - w. Korycin (bez 
węzła)

35,0 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL

W opracowaniu uzupełnienie 
materiałów DŚU z uwagi na 
ogłoszenie (10.2007) nowych 

obszarów Natura 2000.

03.2009 Arcadis Profil Warszawa

Białystok (S19, w. 
Choroszcz) - w. 
Dobrzyniewo  S19

5,2 BI
Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP

W opracowaniu materiały do 
DŚU

03.2009 Scott Wilson Poznań

Jeżewo- w. Choroszcz - 
Białystok Program 
ZAPROJEKTUJ i 
ZBUDUJ

24,9 BI

DŚU -18.10.2006
DUL - 23.11.2007

Podpisana umowa 04.05.2008 
na opracowanie IWZ i PFU 
(konsultant) dla programu 

Projektuj & Buduj

W opracowaniu IWZ i PFU 02.2009 Halcrow

Wiśniewo - Jeżewo   29,7 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009 Transprojekt Gdański

Obwodnica m. 
Zambrów i m. Wiśniewo

11,1 BI
DŚU -29.05.2007
DUL - 14.12.2007

W opracowaniu PB,PW,MP 11.2008 Transprojekt Warszawa

Ostrów Maz. (w. 
Łomża) - (dk nr 63) 
Zambrów 

19,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009

Transprojekt Gdański / 
Tebodin Sap-Projekt

Ostrów Maz. ( w. Brok) - 
Ostrów Maz.  (w. 
Łomża) 

8,4 WA oddana do ruchu - - -

Wyszków (dk nr 8, 
w.Turzyn) - Ostrów 
Maz. (w. Brok)  

38,0 WA

Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL.

16.04.2008  złożono wniosek o 
DŚU         (Wyszków - gr.woj.)

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

08.2008 Wojewoda Mazowiecki

2005 - 2008

2006 - 2011

Obwodnica m. 
Augustów

17,2

Proces przygotowawczy,

Dnia 21.05 rostrzygnięto 
przetarg na opracowanie 
materiałów do DŚU, 

02.06.2008 podpisano umowę 
z wykonawcą 

Zlecono opracowanie 
DŚU,DUL,PB,PW ,MP
DUL - 06.09.2007
DŚU - 11.04.2007

22,5

5,5

55

w. Korycin (dk nr 8) -
Suchowola

   km
136,1      

km
162,4

2008 - 2015

obw. m. Sztabin

53

52
km
37,8

Przebudowa drogi S-8
Białystok - granica państwa

Budowa drogi ekspresowej S-8/S-
7 węzeł Opacz-węzeł Paszków 
wraz z powiązaniami z dk.Nr 7 w 
węźle Magdalenka

Budowa drogi S-8 Radzymin - 
Wyszków z obwodnicą Wyszkowa

54

Przebudowa drogi S-8
Wyszków - Białystok

2009 - 2012

km
14,9
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ŁÓ

KP - zakończona,
DŚU - 4.10.2006,

DUL - 25.01.2008 na odc. 
Piotrków Tryb. - Rawa Maz. z 
wył. odc. Wolbórz-Tomaszów - 
odwołania z 15 i 20.02, 05 i 

28.03,
Przygotowano materiały i 

13.06.2008 złożono wniosek o 
DUL na odc. Wolbórz-

Tomaszów

Oczekiwanie na rozpatrzenie 
odwołań 

Oczekujemy na DUL dla odc. 
Wolbórz -Tomaszów

06.2008

09.2008

MI

Wojewoda Łódzki 

ŁÓ

Podpisana umowa 05.05.2008 
na opracowanie IWZ i PFU 
(konsultant) dla programu 

Projektuj & Buduj

W opracowaniu IWZ i PFU 06.2009 JACOBS Polska

Rawa Maz.(dk nr 72) - 
gr. woj. mazowieckiego

22,8 ŁÓ

KP - zakończona;
DŚU - 04.10.2006;

DUL - 13.03.2008 - odwołania 
z 29.04, 05 i 12.05;

17.05.2008 ogłoszono II 
etapowy przetarg na 

opracowanie PB, PW i MP

Oczekiwanie na rozpatrzenie 
odwołań 

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

06.2008

07.2008

MI

Oddział GDDKiA w Łodzi

gr. woj.maz - 
Mszczonów (dk 50)

7,0 WA

Zlecono opracowanie DŚU,PB 
,PW,MP

DUL - 27.12.2005,
DŚU - 07.12.2007

W opracowaniu PB,PW,MP 06.2008 Arcadis Profil Warszawa

Mszczonów (dk nr 50) z 
węzłem - Warszawa - 
w. Paszków

22,0 WA
Zlecono opracowanie STEŚ, 

KP,DŚU, DUL
W opracowaniu materiały do 

STEŚ II
03.2008

Oddział GDDKiA w 
Warszawie / DRO-KONSULT

w.OPACZ - 
w.KONOTOPA            
S2,S7

6,6 WA

DUL - 18.02.2006,
Zlecono opracowanie DŚU,PB 

,PW,MP
Wniosek o DŚU złożony - 

28.03.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008 Wojewoda Mazowiecki

57
Przebudowa drogi S-8 odc. 
Powązkowska - Marki 
(ul.Piłsudskiego)

km
12,0

2009 - 2011
w. Powązkowska - w. 
Piłsudskiego (Marki)

12,0 WA

DŚU 31.08.2006r. 
Opracowano materiały i 

26.11.2007 złozono wniosek o 
DUL

DUL -30.05.2008

W opracowaniu PB 09.2008 Transprojekt Warszawa

58
Budowa drogi S-8 Konotopa - 
ul. Powązkowska w Warszawie*

km
10,1

2006 - 2009
w. Konotopa - 
ul. Powązkowska

10,1 WA proces przygotowawczy w budowie 12.2010
BUDIMEX - DROMEX / 
Strabag / Mostostal 
Warszawa / Warbud 

Wrocław (A8/S8, w. 
Pawłowice) - Oleśnica 
(w. Dąbrowa )

22,5 WR

DUL - 15.03.2005
Zlecono opracowanie DŚU,  

PB, PW, MP, 
15.03.2007 złożono wniosek o 
DŚU do DUW, z uwagi na 
koniecznośc rozszerzenia 

ROŚ postępowanie umorzono 
.

W opracowaniu materiały do 
STEŚ - uzupełnienie ROŚ

03.2008

BBKS-PROJEKT –  Wrocław 
& PROFIL – Warszawa & 

Zespół Badawczo- 
Projektowy MOSTY – 

WROCŁAW

Oleśnica (w. Cieśle) - 
Syców (w.Syców 
Wschód) z węzłem

25,1 WR

DUL - 15.03.2005
Zlecono opracowanie DŚU,  

PB, PW, MP, 
Umorzono postępowanie DŚU 
dla wniosków z 15.03.2007 i 

26.06.2007.
Ponownie (19.03.2008) 
zlożono wniosek o DŚU

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

07.2008
Wojewoda Wielkopolski / 

Minister Środowiska

Syców (w. Syców 
Wschód) - Kępno (S11) 
-Wieruszów

30,0 PO
Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP, 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

09.2008 Transprojekt Warszawa

Wieruszów - 
w.Walichnowy bez 
węzła

14,0 PO
Zlecono opracowanie KP, 
DŚU, DUL, PB, PW, MP, 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

09.2008 BIT KARO Poznań

w. Walichnowy z 
węzłem -  A 1 
(w.Wroclaw)

103,7 ŁÓ

Wykonano wielokryterialną 
analizę przebiegu S-8 przez 

woj. Łódzkie. 
16.05.2008 ogłoszono 

przetarg na STEŚ, KP, DŚU, 
DUL, PB i PW

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 
dokumentacji

07.2008 Oddział GDDKiA w Łodzi

61
Budowa obwodnicy Oleśnicy i 
przejścia przez Smardzów na 
drodze  S-8

km
14,25

2003 - 2008
Oleśnica (S 5, 
w.Dąbrowa) - Oleśnica 
(w.Cieśle

14,3 WR oddana do ruchu - - -

62
Budowa obwodnicy Stargardu na 
drodze S-10

km
13,5

2007 - 2009
Obwodnica m. Stargard 
Szczeciński (w. Lipnik - 
w. Święte)

13,5 SZ

DŚU - 16.04.2007
DUL - 24.12.2004
PnB - 15.11.2007,

25.04.2008 podpisano umowę 
na roboty bud.

w budowie 10.2009
Johann Bunte 

Bauuntenehmung & Berger 
Bau

63
Rozbudowa drogi S-11 Poznań - 
Kórnik

km
14,1

2006 - 2008 14,1 PO proces przygotowawczy w budowie 07.2009 Skanska S.A./ Colas

Piotrków Tryb. (A1 , w. 
Bełchatów) - Sulejów (S 
74 )

19,8 ŁÓ
W opracowaniu 

wariantowania trasy.
09.2008 Biuro Studiów w Krakowie

 Sulejów (S12 ) -w. 
Ruda Malenicka (dk nr 
42)

38,5 KI
Zlecono opracowanie STEŚ, 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ I
04.2008 Arcadis Profil Rzeszów

w. Ruda Malenicka (dk 
nr 42) -  Przełom / 
Miniów

20,5 KI
Zlecono opracowanie STEŚ, 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ I
04.2008 Arcadis Profil Rzeszów

Przełom / Miniów - 
Kielce (S7, w 
Kostomłoty)

17,0 KI

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU. Opracowano STEŚ II. 
Złożono wniosek o DŚU - 

06.06.2008

Oczekujemy na wydanie 
DŚU.

10.2008 Wojewoda Świętokrzyski

 Kielce (S7, w. 
Kostomłoty) - Kielce (dk 
nr 73)

6,0 KI
W opracowaniu SIWZ dla 

przetargu na 
STEŚ,DŚU,KP,DUL

12.2008 Oddział GDDKiA w Kielcach

Kielce (dk nr 73) - 
Cedzyna

6,8 KI
DŚU - 28.02.2008

11.04.2008r. złożono wniosek 
o DUL 

Oczekujemy na wydanie DUL 
- uzupełnienia wniosku.

08.2008
Wojewoda Świętokrzyski / 

GDDKiA Oddział w Kielcach / 
Transprojekt Warszawa

Piotrków Tryb. (A1, w. 
Piotrków) - Rawa Maz. 
(dk nr 72 ) Program 
ZAPROJEKTUJ i 
ZBUDUJ

61,2

60

56

59

64

2009 - 2011

2011 - 2015

km
47,6

2008 - 2012
km

119,6

km
165,2

2008 - 2014

Przebudowa drogi krajowej 12/74 
do parametrów drogi ekspresowej 
Piotrków Trybunalski - Sulejów - 
Opatów 

km
147,7

Budowa drogi S-8
Wrocław - Psie Pole - Syców

Przebudowa drogi S-8 Piotrków 
Trybunalski - Warszawa

Budowa drogi S-8 Syców - Kępno - 
Sieradz - A1(Łódź)
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Cedzyna - Łagów wraz  
z obwodnicą Łagowa

32,0 KI

Zlecono opracowanie STEŚ, 
DŚU; 

dla Obw. Łagowa KP i DUL. 
Opracowano STEŚ II.

W trakcie zatwierdzania 
STEŚ II.

06.2008
DRO - KONSULT / Oddział 

GDDKiA w Kielcach

Łagów - Jałowęsy 14,5 KI
Zlecono opracowanie 

STEŚ,DŚU. Opracowano 
STEŚ II.

W trakcie zatwierdzania 
STEŚ II.

06.2008
DRO - KONSULT / Oddział 

GDDKiA w Kielcach

Jałowęsy - Opatow (dk 
nr 9) obwodnica  
Opatowa w. Okalina z 
węzłem 

10,1 KI
Zlecono opracowanie KP, 

DŚU, DUL. Złożono wniosek o 
DŚU - 16.08.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU , złożone zażalenie od 
postanowienia MŚ-wysłane 

13.02.2008

03.2008
Wojewoda Świętokrzyski/ 

Minister Środowiska

Warszawa w. Zakręt (dk 
nr 2) - w.Lubelska (A2)

3,2 WA

Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU,DUL,PB,PW,MP
DŚU (dla WOW) z 19.10.2007 
- odwołania z dnia 14.11.07, 
15.11.07, 22.11.07, 23.11.07

Oczekujemy na 
uprawomocnienie się DŚU
W opracowaniu materiały do 

DUL

12.2008
Wojewoda Mazowiecki

ARCADIS

w. Lubelska (A2) - 
Kołbiel (dk nr 50)

16,2 WA

Zlecono opracowanie STEŚ
Opracowane STEŚ II, 
25.04.2008 odbyło się 
posiedzenie KOPI 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

05.2008
Oddział GDDKiA w 

Warszawie / EUROSTRADA

obwodnica m. Kołbiel 7,0 WA

Zlecono opracowanie STEŚ
Opracowane STEŚ II, 
25.04.2008 odbyło się 
posiedzenie KOPI 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

05.2008
Oddział GDDKiA w 
Warszawie / BPRW 

Warszawa

Kołbiel (dk nr 50) - 
Garwolin (dk nr 76)

13,7 WA

Zlecono opracowanie STEŚ
Opracowane STEŚ II, 
25.04.2008 odbyło się 
posiedzenie KOPI 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

05.2008
Oddział GDDKiA w 

Warszawie / EUROSTRADA

66
Budowa obwodnicy Garwolina     
na drodze S-17

km   
12,8

2005 - 2008 12,8 WA oddana do ruchu - - -

Garwolin (w.Sulbiny) - 
gr.woj lubelskiego

24,6 WA

Zlecono opracowanie 
STEŚ,KP,DŚU,DUL
Opracowano STEŚ II, 
25.04.2008 odbyło się 
posiedzenie KOPI 

W opracowaniu materiały do 
DŚU

05.2008
Oddział GDDKiA w 

Warszawie / EUROSTRADA

gr.woj -w.Moszczanka 12,4 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

w.Moszczanka - Kurów 
(S12 w.Sielce) 

21,5 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

LU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

EKKOM / Oddział GDDKiA w 
Lublinie

LU

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

dokumentacji DUL, PB, PW i 
MP

06.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

LU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

EKKOM / Oddział GDDKiA w 
Lublinie

LU

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

dokumentacji DUL, PB, PW i 
MP

06.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

LU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

EKKOM / Oddział GDDKiA w 
Lublinie

LU

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

dokumentacji DUL, PB, PW i 
MP

06.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

LU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

EKKOM / Oddział GDDKiA w 
Lublinie

LU

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

dokumentacji DUL, PB, PW i 
MP

06.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

 w.Witosa - Piaski 
(pocz.obw.)

12,3 LU

KP opracowana.
DŚU - 26.02.2008

Ogłoszono przetarg na 
aktualizację DUL, PB, PW i 

MP - otwarcie ofert 19.05.2008 

Procedura przetargowa i 
wybór wykonawcy 

dokumentacji DUL, PB, PW i 
MP

07.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

Białystok (dk 8, w. 
Sochonie) - w. 
Dobrzyniewo (S8) - w. 
Choroszcz (S8)

14,2 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL,PB,PW, MP
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009 Scott Wilson Poznań

w. Choroszcz(S8) -
Bielsk Podlaski (dk 19, 
w.Proniewicze)

49,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
12.2008 Transprojekt Gdański

 Bielsk Podlaski (w. 
Proniewicze) - 
Siemiatycze 
(w.Chlebczyn)  

63,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
12.2008 Transprojekt Gdański

Siemiatycze (w. 
Chlebczyn) - 
Międzyrzec Podlaski 
(A2, w. Łukowisko) bez 
węzla

38,0 WA Zlecono opracowanie STEŚ II
W opracowaniu materiały do 

STEŚ II
04.2008 DRO - KONSULT

Międzyrzec Podlaski 
(A2, w Łukowisko) z 
wezłem - Międzyrzec 
Podlaski (dk nr 2)

8,4 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU W opracowaniu KP 09.2008 Arcadis Profil Warszwa

 Międzyrzec Podlaski - 
Radzyń Podlaski (węzeł 
I)

20,8 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Radom

 Radzyń Podlaski  - 
Kock (początek obw.)

19,3 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Radom

2008 - 2011

2011 - 2014

w.Lubartów -  w.Witosa

KP opracowana. 
10.04.2008 otwarto oferty na 
wykonanie DUL, PB, PW i MP

KP opracowana. 
DUL - 02.05.2005

10.04.2008 otwarto oferty na 
wykonanie DUL, PB, PW i MP

KP opracowana. 
DUL - 29.09.2005

10.04.2008 otwarto oferty na 
wykonanie DUL, PB, PW i MP

KP opracowana. 
DUL - 03.10.2005

10.04.2008 otwarto oferty na 
wykonanie DUL, PB, PW i MP

24,4

7,7

10,0

14,1

 w.Dąbrowica - 
w.Lubartów 

Kurów (S12, w.Sielce) - 
w. Bogucin

w.Bogucin - 
w.Dąbrowica

km
68,5

km
187,1

Budowa drogi ekspresowej S-17, 
odc.Warszawa (w.Zakręt) -
Garwolin

68

65

69

67

2008 - 2011

km
58,5

km
36,9

Przebudowa drogi S-19
Białystok - Międzyrzec Podlaski

2008 - 2011
Budowa drogi S-17
Garwolin - Kurów

Budowa drogi S-17
Kurów - Lublin - Piaski
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Lp. Wyszczególnienie

dług. 

(km) / 

obiek. 

inż. 

(szt/m) 

Lata real.
Odcinki realizacyjne 

(międzywęzłowe)

długość 

odcinka 

reliz. (km)

Oddział Etap zrealizowany Etap w realizacji

Termin 

zakończenia 

realizacji 

Etapu

Instytucja odpowiedzialna 

za obecny Etap realizacji

obwodnica m. Kock i 
Woli Skromowskiej

7,9 LU

Opracowany PB, PW, MP dla 
obw. Woli Skromowskiej.

DUL - 17.01.2008
DŚU - 04.01.2007

Dla obw. Kocka  02.06.2008 
złożono wniosek o DUL 

Oczekujemy na wydanie DUL 08.2008 Wojewoda Lubelski 

Kock (koniec obw) - 
Lubartów (w.Annobór) 

21,4 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Radom

obwodnica m. Lubartów 
(w.Annobór - II etap) 
Lublin (w.Lubartów) 

16,7 LU Zatwierdzona KP,
W opracowaniu materiały do 

DŚU
08.2008 Ekosystem Śląsk

Lublin (w.Lubartów - 
Lublin (S12, S17, 
w.Dąbrowica

10,0 LU
Zatwierdzona KP,
DUL - 01.09.2005

W opracowaniu materiały do 
DŚU

Ogłoszono przetarg na 
wykonanie PB, PW, MP.

09.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

obwodnica Lublina 
(w.Dąbrowica) - w. 
Konopnica 

11,4 LU

Zatwierdzona KP,
DUL - 02.05.2005 i 09.08.2007

Złożono wniosek o DŚU 
4.01.2008 r.

Oczekujemy na wydanie 
DŚU  i uzgodnienie w MŚ

09.2008
Wojewoda Lubelski / Minister 

Środowiska

w. Konopnica  -
w.Kraśnik 

34,5 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Rzeszów

obw.Kraśnika, 
w.Krasnik - w.Slodkow

5,5 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU - opiniowanie
03.2008 BPRW Warszawa

Kraśnik (koniec obw.) - 
Janów Lubelski (pocz. 
obw.)

19,6 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Rzeszów

Janów Lubelski 
(kon.obw)  I etap

5,2 LU

PB, PW i MP opracowane, 
lecz już nieaktualne

Złożony wniosek o DŚU 
16.11.2006 r.

Zmiana materiałów do DŚU - 
konieczne wielowariantowe 
przejscie przez NATURA 

2000

08.2008
EKKOM / Oddział GDDKiA w 

Lublinie

Janów Lubelski (dk nr 
74 koniec obw.) -gr 
.woj. lub.

12,6 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 Arcadis Profil Rzeszów

gr .woj. lubel.- Nisko 
(S74, w. Zapacz) bez 
węzła

11,4 LU Zlecono opracowanie KP,DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
08.2008 Arcadis Profil Rzeszów

2010 - 2013
 Nisko (S74, w. Zapacz) 
z węzłem - Sokołów Młp

34,5 RZ

Ogłoszono przetarg na 
kompleksowe przygotowanie 
STEŚ, KP, DŚU, DUL, PB, 
PW, MP. Otwarcie ofert - 
28.04.2008. Wyłoniono 

wykonawcę - 26.05.2008 r. 

Procedura przetargowa - 
podpisanie umowy

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Rzeszowie / Arcadis Profil 
Warszawa

RZ

Zakończony STE
Złożono wniosek o DŚU - 
29.03.2007,  20.08.2007 

przesłano do MŚ

Oczekujemy na wydanie 
DŚU - uzupełnienie ROŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska / 

EKKOM Kraków

RZ

Ogłoszono przetarg na 
przygotowanie STEŚ,KP, 
DŚU,DUL,PB,PW,MP. 

28.04.2008 otwarcie ofert - 
Wybór Wykonawcy 

dokumentacji, Wyłoniono 
wykonawcę - 26.05.2008 r. 

Procedura przetargowa - 
podpisanie umowy

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Rzeszowie / Arcadis Profil 
Warszawa

2008 - 2011
Stobierna -w. Rzeszów 
Wschód (A4)

7,5 RZ

DUL -18.02.2005, 30.03.2005
Zlecono DŚU,PB ,PW,MP - 

18.07.2006
Złożono wniosek o DŚU - 
29.03.2007,  20.08.2007 

przesłano do MŚ

Oczekujemy na wydanie 
DŚU - uzupełnienie ROŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska / 

EKKOM Kraków

RZ
Oczekujemy na wydanie 
DŚU - uzupełnienie ROŚ

08.2008
Wojewoda Podkarpacki / 
Minister Środowiska / 

EKKOM Kraków

RZ
W opracowaniu modyfikacja 

materiałów do DUL
07.2008 Transprojekt Kraków

RZ W opracowaniu PB 03.2009
Mott MacDonald / PP 
Promost Consulting

RZ

Zlecono opracowanie 
materiałów do DŚU. 

Uzupełniono uwagi BPI i BPP 
GDDKiA  do ROŚ

W opracowaniu materiały do 
DŚU, Uzgodnienie ROŚ

05.2008
EKKOM / 

Oddział GDDKiA w 
Rzeszowie / GDDKiA BPI

RZ
Wybrano wykonawcę PB, PW i 
MP. 02.06.2008 podpisano 

umowę
W opracowaniu PB 12.2009 Transprojekt Kraków

Lutoryż - Miejsce 
Piastowe

64,5 RZ

Zlecono 
STEŚ,KP,DŚU,DUL,PB,PW,M

P.
13.05.2008 podpisano umowe

W opracowaniu materiały do 
STEŚ I

08.2008
Arcadis Profil / Mosty 

Katowice

Miejsce Piastowe - 
Barwinek (gr. państwa)

27,0 RZ

Zlecono 
STEŚ,KP,DŚU,DUL,PB,PW,M

P.
13.05.2008 podpisano umowe

W opracowaniu materiały do 
STEŚ I

08.2008
Arcadis Profil / Mosty 

Katowice

2009 - 2013

2009 - 2013

13,5

9,0

Złożono wniosek o DŚU - 
29.03.2007,  20.08.2007 

przesłano do MŚ 
(uzgodnienie),

Wybrano wykonawcę PB, PW i 
MP

Rzeszów (A4, w. 
Rzeszów Zachód) - 
w.Świlcza

5,0

w.Świlcza - Lutoryż

Sokołów Młp - 
Stobierna

km
96,8

Budowa drogi S-19
Lutoryż - Barwinek

km
91,5

Budowa drogi S-19 Stobierna - 
Lutoryż

km
21,5

km
69,4

Budowa drogi S-19
Międzyrzec Podlaski - Lubartów

70

72

71

74

73

2008 - 2011

Budowa drogi S-19
Kraśnik - Stobierna

2010 - 2013

2010 - 2013

Budowa drogi S-19
Lubartów - Kraśnik

km
78,1
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Lp. Wyszczególnienie

dług. 

(km) / 

obiek. 

inż. 

(szt/m) 

Lata real.
Odcinki realizacyjne 

(międzywęzłowe)

długość 

odcinka 

reliz. (km)

Oddział Etap zrealizowany Etap w realizacji

Termin 

zakończenia 

realizacji 

Etapu

Instytucja odpowiedzialna 

za obecny Etap realizacji

Elbląg S7, w. Elbląg 
Wschód) - Chruściel  
(dk nr 54)

28,7 OL proces przygotowawczy w budowie 07.2008 MSF / TGA /  Warbud

Chruściel  (dk nr 54) - 
Maciejewo (dw nr 507)

10,5 OL proces przygotowawczy
w budowie - procedury 

odbiorowe
07.2008 SKANSKA 

 Maciejewo (dw nr 507) - 
Grzechotki (gr. 
Państwa)

11,4 OL proces przygotowawczy w budowie 06.2008 Strabag / MSF / TGA

75 2004 - 2009
Budowa drogi S-22   
Elbląg - Grzechotki

km
50,6
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Lp. Wyszczególnienie

dług. 

(km) / 

obiek. 

inż. 

(szt/m) 

Lata real.
Odcinki realizacyjne 

(międzywęzłowe)

długość 

odcinka 

reliz. (km)

Oddział Etap zrealizowany Etap w realizacji

Termin 

zakończenia 

realizacji 

Etapu

Instytucja odpowiedzialna 

za obecny Etap realizacji

KA Oczekujemy na wydanie PnB 07.2008 Wojewoda Śląski

KA
Procedura przetargowa - I 

etap przetargu 
ograniczonego na roboty

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Katowicach

KA
Skarga na decyzję DUL - 
rozprawa planowana na 

06.2008
06.2008 WSA w Warszawie

KA Oczekujemy na wydanie PnB 06.2008 Wojewoda Śląski

KA
Procedura przetargowa - I 

etap przetargu 
ograniczonego na roboty

06.2008
Oddział GDDKiA w 

Katowicach

2008 - 2012
odc. Bielsko - Biała (w. 
Żywiecka /Bystrzańska) - 
Żywiec

15,3 KA

Procedura zlecenia: STEŚ, 
DŚU, SW,KP,DUL,PB, 

PW,MP.
Odebrane: STEŚ, DŚU, KP

DŚU - 03.10.2007

W opracowaniu materiały do 
DUL

08.2008
TRANSPROJEKT - 
Warszawa i TRAKT - 

Katowice

Opatow (w. Okalina) 
bez węzła - Sandomierz 
(dk nr 79)

30,0 RZ

Sandomierz (dk nr 79) - 
Stalowa Wola (dw nr 
855 )

26,0 RZ

Stalowa Wola (dw nr 
855) - Nisko (S19, 
w.Zapacz )

11,0 RZ

Obwodnice

78
Budowa obwodnicy Kowala 
na drodze Nr 1

2006 - 2008 4,3 BY oddana do ruchu - - -

79
Budowa Obwodnicy Nowej Soli na 
drodze Nr 3

km 14,9   
szt/m 

9/334,96
2004 - 2008 14,9 ZG proces przygotowawczy w budowie 07.2008 

PBK „ABM” Sp. z o.o., 
Legnica

PRD S.A., Lubartów
PPRM S.A., Płock

80
Rozbudowa obwodnicy Płońska na 
drodze  Nr 7

km
4,7

2006 - 2008 4,7 WA proces przygotowawczy w budowie 01.2009 TEERAG-ASDAG

BI
w budowie

(w obszarze Natura 2000 
prace wstrzymane)

22.11.2009 BUDIMEX - DROMEX

BI
Procedura przetargowa - 

podpisanie umowy
28.11.2008 DHV 

82
Budowa obwodnicy Kobylanki, 
Morzyczyna, Zieleniewa na drodze 
nr10

km
10,8

2004 - 2008 10,8 SZ oddana do ruchu
Od II dekady czerwca 

realizacja robót dodatkowych
07.2008 NCC AB

PO W opracowaniu PB 06.2008 Scott Wilson / Arcadis Profil

PO Odwołania od DUL 06.2008 Minister Infrastruktury

84
Budowa obwodnicy Puław (I etap) 
wraz z budową nowego mostu 
przez Wisłę na drodze Nr 12

km        
12,7 
szt/m     
1/1038

2004 - 2008 12,7 LU proces przygotowawczy w budowie 06.2008 Mosty Łódź / Kirchner / Vistal

85
Budowa obwodnicy Puław (II etap) 
na drodze Nr 12

2011 - 2012 12,3 LU
Zlecono opracowanie PB, PW 

i MP
W opracowaniu PB,PW,MP 08.2008 DHV / DROGPROJEKT

86
Budowa obwodnicy Okopy na 
drodze Nr 12 

2003 - 2008
urządzenia ochrony 

środowiska
LU Opracowano PB i PW.

Przygotowanie i złożenie 
wniosku o PnB

06.2008 Oddział GDDKiA w Lublinie

87

Budowa obwodnicy Hrebennego 
na drodze Nr 17 wraz z 
przebudową drogi nr 17 
Tomaszów Lub. - Hrebenne

2004 - 2008 14,1 LU oddana do ruchu - - -

88
Budowa obwodnicy Wasilkowa 
na drodze  Nr 19

km
5,1

2006 - 2008 5,1 BI proces przygotowawczy
w budowie

(w obszarze Natura 2000 
prace wstrzymane)

12.2008 Strabag

89
Budowa obwodnicy Międzyrzeca 
Podlaskiego na drodze Nr 19 

km                 
6,6

2005 - 2008 6,6 LU oddana do ruchu - - -

90
Budowa obwodnicy Chojnic na 
drodze  Nr 22

km
14,15

2006 - 2008 14,2 GD proces przygotowawczy w budowie 12.2008 BUDIMEX - DROMEX

91
Budowa obwodnicy Konina na 
drodze Nr 25

km
1,8

2006 - 2008 1,8 PO proces przygotowawczy w budowie 09.2008
Bilfinger Berger Polska/ 
PPRM/Hydrobudowa

92
Budowa obwodnicy Nowych 
Skalmierzyc na drodze Nr 25

km
7,5

2006 - 2009 7,5 PO proces przygotowawczy w budowie 07.2009
Bilfinger Berger Polska/ PBD 

Kalisz

93
Budowa obwodnicy Biecza na 
drodze Nr 28

km
5,0

2004 - 2008 5,0 KR proces przygotowawczy w budowie 10.2008 SKANSKA

„Rosta” 
(Komorowice/Rosta) -  
węzeł Krakowska

3,8

km
19,1

2006 - 2009

km
24,5

19,1

S-69 w. Krakowska - w. 
„Mikuszowice” 
(Żywiecka/Bystrzańska) 

5,3

Dokumentacja wykonana
DŚU - 26.11.2007 - utrzymana 
w mocy dec. MŚ z 13.05.2008,

DLU - 21.10.2004
Złożono wniosek o PnB - 

20.12.2007.
18.02.2008 ogłoszono 

przetarg  na roboty budowlane, 
27.03.2008 zakończenie 
składania wniosków o 

dopuszczenie

Proces przygotowawczy,

Dnia 21.05 rostrzygnięto 
przetarg na opracowanie 
materiałów do DŚU, 

02.06.2008 podpisano umowę 
z wykonawcą 

Dokumentacja wykonana
DŚU - 26.11.2007 - utrzymana 
w mocy dec. MŚ z 13.05.2008,
DLU - 15.02.2006, utrzymana 
dec. MI z 31.08.2006 - Skarga 

w WSA
Złożono wniosek o PnB - 

20.12.2007
18.02.2008 ogłoszono 

przetarg  na roboty budowlane, 
27.03.2008 zakończenie 
składania wniosków o 

dopuszczenie

DŚU - 25.06.2007 (wyrok 
WSA uchylajacy 

Postanowienie Ministra 
Środowiska)

DUL - 07.01.2008 - odwołania

83
Budowa zachodniej obwodnicy 
Poznania w ciągu S11, odc. płn. 
Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo)

2010 - 2015

81

Budowa obwodnicy Augustowa 
łącznie z przebudową ul. 
Kardynała Wyszyńskiego na 
drodze  Nr 8 

2008 - 2010

km
67

76

Budowa drogi ekspresowej S-69 
Bielsko-Biała - Żywiec, odc. 
Wilkowice / Łodygowice - Żywiec 
wraz z północno-wschodnią 
obwodnicą Bielska-Białej

2008 - 2010

77
Budowa drogi S-74
Opatów - Nisko 

2009 - 2011 27,0
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94
Budowa obwodnicy Krzepic na 
drodze nr 43

km
5,65
szt./m
3/188

2008 - 2009 5,7 KA

DŚU - 11.07.2006
DUL - 26.09.2005
PnB - 25.07.2007

Odebrana dokumentacja KP, 
DŚU, DUL, PB i MP

Zakończono II etap przetargu - 
21.05 wybrano wykonawcę 

robót

Procedura przetargowa - 
podpisanie umowy i 

przekazanie placu budowy
07.2008

Oddział GDDKiA w 
Katowicach / PRD Mińsk 

Mazowiecki & Mosty Łódź & 
Dromet Częstochowa

KA Oczekujemy na wydanie PnB 05.2008 Wojewoda Śląski

KA
Trwa I etap przetargu 

ograniczonego na roboty
08.2008

Oddział  GDDKiA w 
Katowicach

96
Budowa obwodnicy Arynowa na 
drodze Nr 50

km
1,9

1,9 WA oddana do ruchu - - -

97
Budowa obwodnicy Gostynina na 
drodze Nr 60

km
8,8

2006 - 2008 8,8 WA proces przygotowawczy w budowie 02.2010 Polimex-Mostostal / Wakoz

98
Budowa obwodnicy Zabierzowa na 
drodze nr 79

km
10,0

2011 - 2012 10,0 KR

W opracowaniu SIWZ dla 
przetargu na wykonanie 

kompleksowej dokumentacji 
proj.

06.2008 Oddział GDDKiA w Krakowie

99
Budowa obwodnicy Jarosławia na 
drodze Nr 4

km
11,2

2009 - 2011 11,2 RZ

DWZiZT - 30.12.2003 r
DŚU - 06.02.2007, 

05,06,2008 podpisano umowe 
na opracowanie DŚU, DoULD, 
PB, PW dla 2-poziomowego 

węzła

W opracowaniu PB, PW

W opracowaniu materiały do 
DŚU

06.2009

10.2008

Arcadis Profil Rzeszów 

APROPOL Gliwice

100
Budowa obwodnic Nowego Miasta 
i Lubawy na drodze Nr 15

km
ok.18

2011 - 2013 18,0 OL
Zlecono opracowanie 
STEŚ,DŚU, KP, DUL
Odebrany STEŚ I

W opracowaniu materiały do 
STEŚ II

09.2008 DRO - KONSULT

101
Budowa obwodnicy Ełku na drodze 
Nr 16 i 65

km
ok. 4,6

2010 - 2011 Etap III i Etap IV 4,6 OL DŚU - 15.01.2008
W opracowaniu materiały do 

DUL
12.2008

Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w Gdańsku

102
Przejście przez Starachowice na 
drodze Nr 42

km
12,0

2009 - 2010 12,0 KI
Zakończona procedura 

przetargowa na KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008

Biuro Projektów  A-PROPOL 
s.c.Gliwice

103
Budowa obwodnicy Wąchocka na 
drodze Nr 42

km
12,0

2009 - 2010 12,0 KI

Zlecono opracowanie DŚU, 
KP, DUL

Wniosek o DŚU złożony -
12.10.2007

Oczekujemy na wydanie 
DŚU , złożone zażalenie od 
postanowienia MŚ i PWIS

05.2008
Wojewoda Świętokrzyski / 

Minister Środowiska

104
Budowa obwodnicy Mrągowa na 
drodze Nr 59

km
7,2

2008 - 2010 7,2 OL
DŚU - 07.05.2007
DUL - 10.12.2007

W opracowaniu PB 06.2008 MOSTY Katowice

105
Budowa obwodnicy Szczuczyna na 
drodze Nr 61

2011 - 2012 8,0 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009 Transprojekt Gdański

106
Budowa obwodnicy Bargłowa 
Kościelny na drodze Nr 61

2011 - 2012 11,0 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009 Transprojekt Gdański

107
Budowa obwodnicy Stawiski na 
drodze Nr 61

2011 - 2012 7,5 BI
Zlecono opracowanie 

KP,DŚU,DUL
W opracowaniu materiały do 

DŚU
03.2009 Transprojekt Gdański

108
Budowa obwodnicy Olecka na 
drodze Nr 65

km
8,5

2009 - 2011 8,5 OL

Zlecono opracowanie 
STEŚ,KP,DUL, PB i PW, 

22.10.2007 złożono wniosek o 
DŚU

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

06.2008 Burmistrz Olecka

109
Budowa obwodnicy Frampola na 
drodze Nr 74

2011 - 2012 3,1 LU
STE opracowane. Zlecono 
opracowanie KP, DŚU, DUL, 

PB, PW, MP.

W opracowaniu materiały do 
DŚU

09.2009 Lafrentz Polska

110
Budowa obwodnicy Gorajca na 
drodze Nr 74

2012 - 2013 6,4 LU
STE opracowane. Zlecono 
opracowanie KP, DŚU, DUL, 

PB, PW, MP.

W opracowaniu materiały do 
DŚU

10.2009 DrogMost Lubelski

111
Budowa obwodnicy Hrubieszowa 
na drodze Nr 74

2012 - 2013 8,1 LU
STE opracowane. Zlecono 
opracowanie KP, DŚU, DUL, 

PB, PW, MP.

W opracowaniu materiały do 
DŚU

09.2009 VEPRO Warszawa

112
Budowa obwodnicy Niska na 
drodze Nr 77

km
3,1

2010 - 2011 3,1 RZ
Zlecono opracowanie STEŚ i 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ II
10.2008 Arcadis Profil Rzeszów

113
Budowa północnej obwodnicy 
Jędrzejowa na drodze Nr 78

km
7,5

2009 - 2010 7,5 KI

Zlecono opracowanie 
KP,DŚU,DUL. Odebrano 

STEŚ II.
DŚU - 30.05.2008

W opracowaniu KP 08.2008 PROFIL Arcadis Rzeszów

114
Budowa obwodnic na drogach 
krajowych- 25 szt.

km
176,84

2008 - 2012 WSZYSCY n/d n/d n/d n/d

Budowa obwodnicy 
Troszyna, Parłówko i 
Ostromice

6,13 SZ
DŚU 26.09.2007.
DUL 26.09.2005

PB odebrany 27.12.2007.

W opracowaniu materiały do 
wniosku o PnB

11.2008
Oddział GDDKiA w 

Szczecinie

Budowa drogi S-3 Wolin 
- Troszyn

4,8 SZ
Zlecona DŚU, DLU, PB, PW, 

MP
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008

PRACOWNIA 
PROJEKTOWA Dróg i 

Mostów DIM

114.2
Budowa obwodnicy Wyrzyska w 
ciągu drogi krajowej S-10

km
7,8

2008 - 2009 7,8 PO

DUL 08.09.2005
PnB 27.11.2007

Ogłoszono przetarg na Roboty 
budowlane 10.03.2008r.

Procedura przetargowa 
(25.04.2008 - zamknięcie 
przetargu), oczekujemy na 
wyniki Kontrolii Uprzedniej

05.2008
GDDKiA Oddział w Poznaniu 

/ UZP

DŚU - 15.02.2008
DUL - 30.05.2006

Odebrana dokumentacja KP, 
DŚU, DUL, PB i MP

Złożony wniosek o PnB - 
20.02.2008,       25.04.2008 
Wojewoda odmawia wydania 

decyzji,
Ponownie złożono wniosek o 

PnB - 12.05.2008,
27.02.2008 ogłoszono 

przetarg  na roboty budowlane, 
03.04.2008 zakończenie 
składania wniosków o 

dopuszczenie

5,6

104.1

95
2008 - 2010

Budowa obwodnicy Lublińca na 
drodze nr 46

Budowa obwodnicy Troszyna, 
Parłówko i Ostromice wraz z 
budową drogi S-3 Wolin - Troszyn

km
5,62
szt./m
6/491

2010
km
11,7
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6,1 PO

I etap - DUL 14.04.2005
PnB 27.10.2006,

12.05.2008 r. podpisano 
umowy na roboty budowlane, 
przekazano plac budowy 

05.2008

w budowie 11.2009 Budimex-Dromex

12,3 PO
II etap - zlecono DŚU, 
DUL,PB,PW,MP,PnB

Zgłoszono uwagi do ROŚ

W opracowaniu materiały do 
DŚU, DUL, PB, PW, MP, 

PnB
12.2008 DROMOST Poznań

104.4
Budowa obwodnicy Kępna w ciągu 
drogi krajowej S-11

km
11,0

2010 - 2012 11,0 PO
zlecono opracowanie DŚU, 
DUL,  PB, PW, wykonano KP

W opracowaniu materiały do 
DŚU

09.2008 Transprojekt Warszawa

ŁÓ
W opracowaniu ROŚ -  

korekta
05.2008 Mosty Katowice

ŁÓ W opracowaniu PB, PW 12.2008 Mosty Katowice

ŁÓ W opracowaniu STEŚ II 10.2008 Transprojekt Warszawa

ŁÓ W opracowaniu KP 11.2008 Transprojekt Warszawa

104.6
Budowa obwodnicy Krośniewic w 
ciągu dróg krajowych 1 i 2

km
6,7

2008 - 2009 6,70 ŁÓ

KP - 12.06.2006
DŚU - 30.06.2006
DUL - 25.10.2006

PB i PW - 06.12.2006,
06.06.2008 złożono wniosek o 

PnB 

Oczekujemy na wydanie PnB 08.2008 Wojewoda Łódzki

104.7
Budowa obwodnicy Ropczyc na 
drodze krajowej Nr 4

km
4,1

2008 - 2010 4,10 RZ

proces przygotowawczy
PnB 05.11.2007

30.05.2008 - podpisano 
umowę na realizację robót

Przekazanie placu budowy i 
roboty budowlane

12.2009
GDDKiA Oddział w 

Rzeszowie / DROGBUD & 
Henczke- Budownictwo

104.8
Budowa obwodnicy Słupska na 
drodze krajowej Nr 6

km
16,32

2008 - 2010 16,32 GD

DLU 25.03.2005
DŚU 12.06.2007

PnB 19.11.2007 i 07.04.2008
Unieważnione postępowanie 
przetargowe na wykonawcę 

robót budowlanych

Ponowne postępowanie 
przetargowe na wykonawcę 
robót budowlanych (otwarcie 

ofert 10.06.2008 r.)

06.2008 Oddział GDDKiA w Gdańsku

104.9
Budowa obwodnicy Bełchatowa na 
drodze krajowej Nr 8

km
10,7

2009 - 2010 10,70 ŁÓ

KP - 03.2004
DUL - 11.02.2005
DŚU - 24.05.2007

PB i PW - 15.06.2007

W opracowaniu materiały do 
wniosku o PnB

12.2008

Oddział GDDKiA w Łodzi / 
Agencja Geodezyjno-Prawna 

"Grunt" Warszawa 
/ MPG Sp.z o.o.

104.10
Budowa obwodnicy Wielunia na 
drodze krajowej Nr 9

km
13,2

2009 - 2010 13,20 ŁÓ

KP - 01.2002
DUL - 19.07.2005
DŚU - 28.08.2007

PB i PW - 30.04.2007

W opracowaniu materiały do 
wniosku o PnB

12.2008

Oddział GDDKiA w Łodzi / 
Agencja Geodezyjno-Prawna 
"Grunt" Warszawa / Fundacja 
Badań Archeologicznych im. 
Konrada Jażdżewskiego

114.11
Budowa obwodnicy Łęknicy na 
drodze krajowej Nr 12

km
3,7

2008 - 2009 3,70 ZG

DŚU - 01.10.2007
DUL - 28.11.2007.

29.02.2008 Złożono wniosek o 
PnB

Oczekujemy na wydanie PnB 06.2008 Wojewoda Lubuski

114.12
Budowa obwodnicy Inowrocławia 
na drodze krajowej Nr 25

km
22,43

2009 - 2010 22,43 BY
Wykonano STEŚ. 14.05.2007 

złożono wniosek o DŚU.
Oczekujemy na wydanie 

DŚU
06.2008

Wojewoda Kujawsko - 
Pomorski

114.13
Budowa obwodnicy m. Zator na 
drodze krajowej Nr 28

km
2,4

2010 2,40 KR
Zlecono opracowanie STEŚ, 

DŚU, ULD, PB, PW
W opracowaniu materiały do 

DŚU
04.2009 MP Mosty

114.14
Budowa obwodnicy m. Kargowa na 
drodze krajowej Nr 32

km
7,5

2009 - 2010 7,50 ZG

DŚU - 05.03.2007
DUL -woj.lubuskie 26.02.2008

DUL-woj.wielkopolskie 
25.10.2005

W opracowaniu materiały do 
wniosku PnB

06.2008 Promost

114.15

Budowa obwodnicy m. Tyńca i 
Małuszowa na drodze krajowej Nr 
35

km
7,6

2009 - 2010 7,6 WR

Zlecono KP,PB,MP
Opracowano KP

Złożono wniosek o DŚU dnia 
28.09.2007 r.

Oczekiwanie na DŚU
Uzupełnianie materiałów do 

KOPI
04.2008

Burmistrz / Starosta
TRAKT Katowice

OP

DŚU 10.08.2006 dla I etapu 
(odc.B)

DUL 14.12.2006 dla I etapu 
(odc.B)

PnB 19.12.2007 dla I etapu 
(odc.B)

02.05.2008 - otwarcie ofert na 
roboty dla I etapu (odc.B) - 7 

ofert 

W trakcie wyboru wykonawcy 
na roboty budowlane

W trakcie przygotowania 
materiałów do wniosku o PnB 

- dla I etapu (odc.A)

06.2008
Oddziąl GDDKIA w Opolu

PROKOM Opole

OP Zlecone STEŚ i DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU dla etapu II 
10.2008 EKKOM Kraków

114.17
Budowa obwodnicy Skawiny  na 
drodze krajowej Nr 44

km
4,5

2009 - 2010 4,50 KR

Miasto Skawina zleciło 
opracowanie STEŚ, DŚU, 

ULD, PB, PW
DŚU 05.10.2007 
DUL 28.12.2007

W opracowaniu PB 11.2008 UM Skawina

114.18
Budowa obwodnicy Zyrardowa na 
drodze krajowej Nr 50

km
15,1

2009 - 2010 15,10 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 28.12.2005 r.

12.07.2006 r. złożono wniosek 
o DŚU

DŚU - 21.05.2008

W opracowaniu PB,PW,MP
07.2008 JACOBS POLSKA

114.19
Budowa obwodnicy Mszczonow na 
drodze krajowej Nr 50

km
6,3

2009 - 2010 6,30 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 03.03.2006 r.
DŚU - 2.03.2007 r.

W opracowaniu PB,PW,MP 06.2008 EUROSTRADA

114.20

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii 
na drodze krajowej nr 50/79 wraz z 
dojazdem do granic miasta 
Warszawa

km
22,75

2009 - 2011 22,75 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 08.09.2006 r.
DŚU - 9.11.2007 r.

W opracowaniu PB,PW,MP 12.2008 ARCADIS PROFIL

Zlecone DŚU,KP,DUL,PB,PW
KP - 30.09.2003
DUL - 24.11.2005

Zlecona STEŚ, KP, DŚU, DLU
A2 (węzeł Emilia) - DK 
nr 14

28,0

18,90

15,2

104.3

Budowa obwodnicy Kędzierzyna- 
Koźla w ciągu drogi krajowej Nr 40 
(2 etapy)

km
18,9

106.5

114.16

2007 - 2011

2008 - 2013

Budowa obwodnicy Pabianic, 
Łodzi i Zgierza w ciągu drogi 
krajowej S-14

km
43,2

Budowa obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego w ciągu drogi 
krajowej S-11 (2 etapy)

2009 - 2013

km
18,4

Obwodnica Pabianic
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114.21
Budowa obwodnicy Raciąża na 
drodze Nr 60

km
5,0

2008 - 2010 5,00 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 27.07.2005 r.
PnB - 18.02.2008 r.

W opracowaniu PW,MP 07.2008 ARCADIS PROFIL 

114.22
Budowa obwodnicy Serocka na 
drodze Nr 61

km
7,0

2009 - 2010 7,00 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP
DUL - 09.05.2006 r.
DŚU -17.03.2008 r.

W opracowaniu PB,PW,MP 07.2008 MOSTY Katowice

114.23
Budowa obwodnicy Gołdapi na 
drodze Nr 65

km
5,6

2008 - 2010 5,6 OL

Wykonana dokumentacja: 
PB,PW,MP

DUL- 18.07.2005
PnB- 26.02.2008

Procedura przetargowa na 
roboty budowlane - otwarcie 

ofert 21.05.2008

Procedura przetargowa - 
wybór wykonawcy robót i 

podpisanie umowy
07.2008  GDDKiA Oddział w Olsztynie

114.24
Budowa obwodnicy Kraśnika na 
drodze Nr 74

km
5,4

2009 - 2010 5,40 LU

 Opracowano KP, DŚU, DUL, 
PB, PW, MP.

DŚU - 22.05.2007
DUL - 18.01.2008

W opracowaniu materiały do 
PnB

06.2008 GDDKiA Oddział w Lublinie

KA Oczekujemy na wydanie PnB 06.2008 Wojewoda Śląski

KA

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu - wybór 
wykonawcy i podpisanie 

umowy

08.2008
Oddział  GDDKiA w 

Katowicach

Wymocnienia i przebudowy

115
Rozbudowa węzła Murckowska z 
budową dróg dojazdowych na 
autostradzie A-4

2004 - 2009
12 obiektów 

mostowych, 5,3 km 
łącznic

5,30   KA proces przygotowawczy w budowie 09.2009 BUDIMEX - DROMEX

116
Wzmocnienie autostrady A-4 
Balice - Opatkowice

km
16,1

2005 - 2008 16,1 KR proces przygotowawczy w budowie 11.2008 MOTA Engil

117
Przebudowa mostu w Chełmnie na 
drodze Nr 1

km
1,06

2006 - 2008 1,1 BY oddana do ruchu
Trwają roboty 
wykończeniowe

09.2008 Strabag

118
Rozbudowa drogi Nr 1 gr. woj.. kuj.-
pom. - Krośniewice i Łęczyca - 
Sierpów

km
10,5

2006 - 2008
granica woj. - 
Krośniewice oraz 
Łęczyca - Sierpów

10,5 ŁÓ proces przygotowawczy
w budowie - procedury 

odbiorowe
06.2008

PBDiM ERBEDIM / PRD w 
Kutnie / Oddział GDDKiA w 

Łodzi

119
Rozbudowa dr nr 2 odc. Kutno - 
Łowicz

km
22,43

2007 - 2008
Bedlno - Łowicz DK 2 
(odc. C)

22,4 ŁÓ proces przygotowawczy w budowie 12.2008
ERBEDIM / PRM MOSTY-

Łódź / PBDiM Mińsk 
Mazowiecki / PRD Kutno

Siedlce – gr. Woj. 
lubelskiego

24,9 LU proces przygotowawczy w budowie 12.2008 Johann Bunte

gr. woj. mazow. – pocz. 
Obw. Białej Podlaskiej

30,0 WA oddana do ruchu - - -

Obwodnica Białej 
Podlaskiej

11,0 LU

DUL - 25.01.2008
14.03.2008 otwarto oferty
, 19.05.2008 podpisano 
umowę z wykonawcą.

w budowie 09.2009 MOSTOSTAL S.A./ Acciona

Biała-Podlaska – 
Terespol

30,8 LU proces przygotowawczy w budowie 12.2008
PBDiM Mińsk Maz. / PD-M 

Międzyrzec

121
Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - 
Łańcut

km
54,9

2007 - 2010
Przebudowa drogi Nr 4 
Machowa - Łańcut

54,9 RZ
Otwarto oferty w przetargu na 
roboty budowlane, wyłoniono 
wykonawców      (4 odc.)

Przetarg w trakcie procedury 
sprawdzającej  w UZP i MI  

06.2008 UZP i MI

Kraków - Targowisko 21,5 KR oddana do ruchu - - -

Targowisko-Tarnów 34,5 KR proces przygotowawczy w budowie 07.2008 II Strabag/MOTA

123
Budowa obwodnicy Wojnicza   
na drodze Nr 4

km
3,75

2005 - 2008 3,8 KR oddana do ruchu - - -

124
Przebudowa drogi Nr 7  
Jazowa - Elbląg

km
14,07

2004 - 2008 14,1 OL oddana do ruchu

Prace wykonywane w 
ramach usuwania wad i 

usterek
07.2008 Strabag

125
Wzmocnienie drogi Nr 7 Gdańsk - 
Jazowa wraz z przebudową mostu 
w Kiezmarku

2002 - 2008
km  41,64

szt/m  14/1523
41,6 GD oddana do ruchu

Prace wykonywane w 
ramach usuwania wad i 

usterek
11.2008 BUDIMEX - DROMEX

126
Budowa węzła Kielce Północ na 
drodze Nr 7

km
7,3

2004 - 2009 7,3 KI proces przygotowawczy w budowie 09.2009 Strabag

127
Wzmocnienie drogi Nr 7 Kraków - 
Myślenice  (jezdnia lewa)

km
29,95

2005 - 2009 30,0 KR proces przygotowawczy w budowie 09.2009 POLDiM/PRM Mosty Łódź

128
Przebudowa drogi Nr  7 Kraków - 
Chyżne (odcinek Zabornia-
Chyżne)

km
34,6

2005 - 2009 34,6 KR proces przygotowawczy w budowie 10.2009 MOTA Engil/PPRDM

Białystok - Katrynka 6,4 BI

DŚU - 18.09.2006
DUL - 11.06.2007
PnB - 07.11.2007

Otwarto oferty na roboty 
08.04.2008, Wybrano 
wykonawcę robót

Procedura kontroli 
uprzedniej. 

Podpisanie umowy i 
przekazanie placu budowy

05.2008
 

06.2008

UZP

Oddział GDDKiA w 
Białymstoku

BI W opracowaniu PB,PW,MP 07.2008 Drotech - Białystok

BI
Oczekujemy na wydanie 

DŚU
07.2008 Burmistrz Wasilkowa

130
Przebudowa mostu w Nagnajowie 
na drodze Nr 9

km
0,426

2006 - 2008 0,4 RZ proces przygotowawczy w budowie
07.2008     
12.2008

TEERAG-ASDAG / INTOP 
(most stały)    

Mosty Łódź/Intercor (objazd 
tymczasowy - rozbiórka)  

131
Budowa obwodnicy Piask
na drodze Nr 12/ Nr 17

2004 - 2008
urządzenia ochrony 

środowiska
LU proces przygotowawczy w budowie 09.2008 STRABAG

132
Rozbudowa drogi Nr 16 Gietrzwałd 
- Naglady i Wójtowo - Barczewo (II 
etap)

km
13,37

2006 - 2008 13,4 OL proces przygotowawczy w budowie 11.2008
PRIB Olsztyn/PUDIZ 

Olsztyn/WMPD 
Olsztyn/DROMO Olsztyn

DŚU-26.07.2007
DUL-19.04.2006

odebrana dokumentacja-
KP,DŚU,DUL,PB,PW,MP
Złożony wniosek o PnB - 

17.04.2008.
27.02.2008 ogłoszono 

przetarg  na roboty budowlane, 
03.04.2008 zakończenie 
składania wniosków o 

dopuszczenie

Zlecono opracowanie DŚU, 
PB, PW, MP 

DUL (wzizt) - 2002
Złożono wniosek o DŚU - 

04.03.2008

Katrynka - Przewalanka 11,9

Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - 
Katrynka - Przewalanka

122
Wzmocnienie drogi Nr 4 Kraków - 
Targowisko - Tarnów

120

114.25

km
18,3

Budowa obwodnicy Siewierza na 
drodze Nr 78

km
6,95
szt./m
8/265

Przebudowa drogi Nr 2  
Siedlce - Terespol

2008 - 2010

2002 - 2007

2006 - 2010

2005 - 2009

129

6,95

km
96,7

km
34,5
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Lp. Wyszczególnienie

dług. 

(km) / 

obiek. 

inż. 

(szt/m) 

Lata real.
Odcinki realizacyjne 

(międzywęzłowe)

długość 

odcinka 

reliz. (km)

Oddział Etap zrealizowany Etap w realizacji

Termin 

zakończenia 

realizacji 

Etapu

Instytucja odpowiedzialna 

za obecny Etap realizacji

Płd. Obwodnica 
Olsztyna

27,0 OL

Zlecono opracowanie 
KP,DŚU,DUL, 

13.11.2007 złożono wniosek o 
DŚU

Oczekujemy na wydanie 
DŚU, Odwołania do 
postanowienia MŚ

05.2008
Wojewoda Warmińsko - 

Mazurski/ Minister 
Środowiska

Barczewo-Biskupiec 18,4 OL
DŚU - 30.11.2006
DUL - 30.11.2005
PnB - 03.01.2008

Procedura przetargowa na 
wybór wykonawcy robót 
(ogłoszenie 22.02.2008)

07.2008 Oddział GDDKiA w Olsztynie

Biskupiec- Borki Wielkie 8,2 OL

DŚU - 20.12.2006 (tylko dla 
jednej jezdni)

DUL - 30.11.2005 (dla dwóch 
jezdni)

Ogłoszenie procedury 
przetargowa na opracowanie 
dokumentacji PB (II jezdni 

wraz z DŚU dla drugiej jezdni)

Procedura przetargowa - 
otwarcie ofert 06.06.2008, 

wybór wykonawcy i 
podpisanie umowy

06.2008  GDDKiA Oddział w Olsztynie

Borki Wilekie- Mrągowo 18,0 OL
Zlecono opracowanie STEŚ, 

KP, DUL, PB i PW
W opracowaniu materiały do 

STEŚ II
06.2008 Arcadis Profil Gdańsk

Mrągowo-Orzysz 50,0 OL
Procedura przetargowa STEŚ, 

KP,DUL, DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ I
04.2008

Pracowania Projektowo - 
Konsultingowa Dróg i Mostów 

DROMOS

134
Przebudowa drogi Nr 20 Żukowo - 
Gdynia

km
14,6

2006 - 2008 14,6 GD proces przygotowawczy
w budowie - procedury 

odbiorowe
06.2008 SKANSKA

135
Przejście przez Starogard Gdański 
na drodze Nr 22

km
5,3

2006 - 2008 5,3 GD proces przygotowawczy w budowie 12.2008
STRABAG Sp.z o.o.

PBD S.A. Starogard Gdański

136
Wzmocnienie drogi Nr 50 Grójec - 
Mińsk Maz.

km
67,1

2004 - 2008 67,1 WA oddana do ruchu - - -

137

Rozbudowa drogi Nr 51 na 
odcinku Barcikowo - Spręcewo 
wraz z budową obwodnicy 
Spręcewa

km
7,5

2007 - 2008 7,5 OL oddana do ruchu - - -

138
Przebudowa drogi Nr 61 Zegrze - 
Serock

km
2,74

2006 - 2008 2,7 WA proces przygotowawczy w budowie 02.2009
PBDiM Mińsk Maz. / PRM 

Mosty - Łódź

139
Budowa wiaduktu w Legionowie na 
drodze Nr 61

km
0,8

2007 - 2009 0,8 WA proces przygotowawczy w budowie 10.2009 PPPRM / WPRD

140
Przejście przez Pisz  na drodze Nr 
63

km
2,7

2006 - 2009 2,7 OL proces przygotowawczy w budowie 06.2009 Dromo Ostróda / PRD Pisz

odcinek A1: w. Żywiec - 
w. Browar

2,8 KA oddana do ruchu - - -

odcinek A2: w.  Browar - 
w. Przybędza

4,9 KA oddana do ruchu - - -

Odcinek B: Przybędza - 
Milówka 

8,5 KA

DŚU - 28.08.2007
28.02.2008 ogłoszono 

przetarg  na roboty budowlane 
(remont), 

03.06.2008 - otwarcie ofert

Procedura przetargowa - II 
etap przetargu - wybór 
wykonawcy i podpisanie 

umowy

08.2008
Oddział GDDKiA w 

Katowicach

odcinek C1: Milówka - 
Szare

2,8 KA oddana do ruchu - - -

odcinek C2: Szare - 
Laliki 

4,7 KA proces przygotowawczy w budowie 10.2009 BOGL & KRYSL

odcinek D1:Laliki - 
Zwardoń

1,8 KA proces przygotowawczy w budowie 12.2008 KIRCHNER/MOSTY Łódź

Odcinek D2: Zwardoń - 
Myto 

1,4 KA oddana do ruchu - - -

142

Przebudowa drogi Nr 73 Kielce-
Wola Morawicka wraz z 
obwodnicą Morawicy i Woli 
Morawickiej

km
8,2

2009 - 2011 8,2 KI

Zlecono opracowanie KP i 
DUL

DŚU 24.04.2007.
Złożono wniosek o DUL na I 

etap - 16.05.2008

Oczekujemy na wydanie DUL 
- I etap. 

W opracowaniu materiały do 
DUL na II etap. 

08.2008
Wojewoda Świętokrzyski / 

WBP Zabrze

143

Przebudowa drogi Nr 79 
Warszawa - Piaseczno (ul. 
Energetyczna) wraz z połączeniem 
CH Auchan

km
1,965

2006 - 2008 2,0 WA oddana do ruchu - - -

144
Budowa drugiego mostu przez 
Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z 
ul.Lwowską bis w Sandomierzu

km
4

2008 - 2013 4,0 KI

DŚU - 29.11.2006      
DUL - 21.09.2007 I etap - 

budowa mostu;
DUL - 8.02.2008 II etap 

Lwowska bis
Opracowano MP.

18.04.2008r. Ogłoszono II 
etapowy przetarg na wybór 
wykonawcy robót          (I 

etapu) w systemie  
"Zaprojektuj i Zbuduj".

Procedura przetargowa - 
składanie wniosków (do 

23.06)  i wybór wykonawcy 
08.2008 GDDKiA Oddział w Kielcach

145
Przebudowa dr. kr nr nr 81 od m. 
Drogomyśl do węzła Harbutowice

10,5
km

2007 - 2008 10,5 KA proces przygotowawczy w budowie 12.2008 BUDIMEX - DROMEX

146
Udział w budowie mostu w 
Piwnicznej na rzece Poprad na 
drodze Nr 87 wraz z dojazdami

km 2,8
sz/m   
1/116

2010 2,8 KR

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP.

16.11.2007 złożono wniosek o 
DŚU

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

05.2008 Wojewoda Małopolski 

147 Wzmocnienia sieci drogowej
km 

1091,2
2007 - 2015 WSZYSCY n/d n/d n/d n/d

1
Zadania rezerwowe - Budowa 
drogi ekspresowej S-2 w.Puławska 
(S-2)- w.Lubelska (A2) (Zakręt)

km 
20

Warszawa (dk nr 79 w. 
Puławska) - Warszawa 
w. Lubelska (A2 )

19,5 WA

Zlecono opracowanie DŚU, 
DUL, PB, PW, MP

Wniosek o DŚU złożono 
27.12.2006

Oczekujemy na wydanie 
DŚU

03.2008 Wojewoda Mazowiecki

Piaski (w.Chełm) -  
w.Dorohucza z wezłem

13,0 LU
Zlecono opracowanie STEŚ i 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ
01.2009 EKKOM Kraków

w.Dorohucza  - Chełm 
(początek obw.)

21,0 LU
Zlecono opracowanie STEŚ i 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ
01.2009 EKKOM Kraków

141

Zadania rezerwowe - Budowa 

Budowa drogi  S-69 Żywiec - 
Zwardoń

2002-2008
km
27

km 

133
Przebudowa drogi nr 16 Olsztyn-
Augustów wraz z obwodnicą 

Olsztyna**

km
94,6

2008 - 2015
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obwodnica m. Chełm 18,4 LU
Zlecono opracowanie KP, DŚU

KP opracowana.

W opracowaniu materiały do 
DŚU - opiniowanie KP i 
materiałów do DŚU

05.2008
BUP Drogprojekt Lublin / 

GDDKiA Oddział w Lublinie

Chełm (dw nr 812) - 
Dorohusk 

15,4 LU
Zlecono opracowanie STEŚ i 

DŚU
W opracowaniu materiały do 

STEŚ
01.2009 EKKOM Kraków

 Piaski (w.Chełm) -
w.Łopiennik Górny

15,5 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

w.Łopiennik Górny -
w.Krasnystaw

10,9 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

w.Krasnystaw-w.Staniec 27,1 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

w.Staniec -
w.Hrubieszow

13,0 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
06.2008 BUP Drogprojekt Lublin

w.Hrubieszow - 
Tomaszów Lub. 
(pocz.obw.)

29,7 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008 DrogMost Lubelski

obw. Tomaszowa 
Lubelskiego

9,4 LU
Zlecono KP,DUL,PB,PW,MP.

DŚU 30.05.2008 
W opracowaniu materiały do 

DUL
07.2008 BUP Drogprojekt Lublin

Tomaszów Lub. (k. 
obw) - Hrebenne (obw 
Hrebennego)

19,5 LU Zlecono opracowanie KP, DŚU
W opracowaniu materiały do 

DŚU
09.2008 DrogMost Lubelski

UWAGI:
Czcionka niebieska - zadania związane z organizacją EURO 2012
Czcionka zielona - zadania ujęte w programie POIŚ
Zadania rezerwowe
Zadanie w budowie
Zadanie oddane do ruchu
Etapy opóźnione

SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DŚU MI Minister Infrastruktury
ROŚ Raport o Oddziaływaniu na Środowisko MŚ Minister Środowiska
STEŚ Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe DUL Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji MRR Minister Rozwoju Regionalnego
KP Koncepcja Programowa PnB Decyzja o Pozwoleniu na Budowę PWIS

PB Projekt Budowlany KIO Krajowa Izba Odwoławcza
PW Projekt Wykonawczy UZP Urząd Zamówień Publicznych
MP Materiały Przetargowe UW Urząd Wojewódzki
IWZ Istotne Warunki Zamówienia CUPT Centum Unijnych Projektów Transportowych
PFU Program Funkcjonalno Użytkowy KOPI 

Urzędy:
LEGENDA:

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia

Komisja Oceny Przedsięwzięć inwestycyjnych przy GDDKiA

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Decyzje:

km 
125,1

3
Zadania rezerwowe - Budowa 
drogi ekspresowej S-17 Piaski - 

Hrebenne

drogi ekspresowej S-12 Piaski-
Dorohusk

2
km 
67,8

Dokumenty:
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