ZARZADZENIE Nr %5
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

zmieniajace zarzadzenie w sprawie podziatu zadan, w zakresie przygotowania i realizacji

Na

inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 zalacznika Nr 1 do zarzadzenia

Nr 16 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych

i Autostrad (ze zm.") zarzadza sie, co nastgpuje:

§1.

W zataczniku do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych

i Autostrad z dnia 10 pazdziernika 2008 r. w sprawie podziatu zadan, w zakresie

przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych

i Autostrad zmienionego zarzadzeniem Nr 14 z dnia 29 kwietnia 2009 r., w § 7:

1)

2)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Kierownik Projektu, po merytorycznym sprawdzeniu faktury przekazuje ja
do Wydziatu Finansowo-Ksiggowego w Oddziale, w celu dokonania ptatnosci przez
Dyrektora Oddziatu. W odniesieniu do kontraktéw realizowanych w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), Funduszu Spéjnosci (FS)
oraz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), Kierownik Projektu po
merytorycznym sprawdzeniu faktury przekazuje ja do akceptacji Dyrektora
Oddzialu z uwzglednieniem instrukcji obiegu dokumentéw obowigzujgcej

w Oddziale.”;

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

#9. Dyrektor Oddziatu dokonuje wszelkich ptatnosci zwigzanych z realizacjq
kontraktéw, z zastrzezeniem iz Centrala dokonuje realizacji faktur dla kontraktéw
wspotfinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT),
Funduszu Spéjnosci (FS) oraz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) -
realizacja faktur jest dokonywana z uwzglednieniem zasad obowiazujacych
w realizowanych kontraktach. W przypadku ptatnosci realizowanych przez

Centrale, Kierownik Projektu przekazuje fakture wraz z dokumentacja ptatnicza do

D zmiany Regulaminu Organizacyjnego zostaty wprowadzone zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 28 kwietnia 2009 r. oraz Nr 21 z dnia 1
czerwca 2009 1.



Centrali. Proces akceptacji faktury, odbywa sige zgodnie z instrukcjg obiegu

dokumentéw obowigzujaca w Centrali.”;

3) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,11. Dla kontraktéw, w przypadku ktérych pfatnikiem jest Oddziat, stosownie do
zastrzezenia wynikajacego z ust. 9, Dyrektor Oddzialu przekazuje do Centrali kopig
dokumentacji ptatniczej w terminie dwéch dni od dnia sprawdzenia jej pod wzgledem
merytorycznym przez Kierownika Projektu. Dokumentacje pfatnicza stanowi faktura
wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do jej wystawienia. Zakres (rodzaj)
dokumentdw, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury, bedzie kazdorazowo
ustalany przez Centrale w zaleznodci od zrédfa finansowania oraz zakresu kontroli ex-
post, jakiemu te dokumenty zostang poddane w Centrali lub innych instytucjach.
Dopuszcza sig, zeby Kierownik Projektu w razie watpliwosci, skierowat prosbe do
Centrali o opinie w zakresie mozliwosci potwierdzenia dokumentacji pfatniczej pod
wzgledem merytorycznym.

W celu umozliwienia Centrali wydania opinii pod wzgledem merytoryczno
- formalno - prawnym, niezbedne jest przekazanie do Centrali kompletu dokumentacji
w terminie poprzedzajacym potwierdzenie jej sprawdzenia pod wzgledem
merytorycznym przez Kierownika Projektu oraz co najmniej na 14 dni roboczych przed
terminem platnosci. W odniesieniu do projektéw dla ktérych ptatnikiem jest Centrala,

nalezy przekaza¢ do Centrali oryginaty dokumentacji ptatniczej.”.

§ 2.

Tekst ujednolicony zatacznika do zarzadzenia, o ktéorym mowa w § 1, stanowi zafgcznik

do niniejszego zarzadzenia.

§ 3.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia ,/{Oa/v/()m/ 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY

Zatgcznik do zarzadzenia Nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 10 pazdziernika 2008 r.

Podziat zadan, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji,
w ramach Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

ROZDZIAL I
PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

§ 1.
ZALOZENIA OGOLNE

1. Generalny Dyrektor powierza Dyrektorowi Oddziatu przygotowanie dokumentacji
projektowej dla zadan inwestycyjnych realizowanych przez Generalng Dyrekcje
Drég Krajowych i Autostrad.

2. Generalny Dyrektor, po uzyskaniu informacji od Dyrektora Oddziatlu o rozpoczeciu
procesu przygotowania inwestycji, wyznacza i kieruje do Oddziatu obserwatoréw,
ktérzy uczestniczg w calym procesie przygotowania inwestycji (m.in. biorg czynny
udziat w radach technicznych, wizjach w terenie, spotkaniach konsultacyjnych,
posiedzeniach ZOPI).

3. Dyrektor Oddzialu przeprowadza postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego
w przedmiocie przygotowania dokumentacji wymaganej w postepowaniu
poprzedzajacym wydanie:

1) decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (STES, raport $rodowiskowy);
2) decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (koncepcja programowa, projekt
budowlany, raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, projekt

4, W zakresie inwestycji wspoéifinansowanych przez Unie Europejskg Generainy
Dyrektor koordynuje i nadzoruje przygotowanie przez Dyrektoréow Oddziatow:

1) na etapie przygotowania projektu: umow i dokumentdédw sprawozdawczych

sporzadzanych na potrzeby instytucji zaangazowanych we wdrazanie

programéw operacyjnych lub innych instrumentéw finansowych, a takze



propozycji zmian do ww. umoéw;

2) wnioskéw o dofinansowanie projektu wraz z zatacznikami wymaganymi przez
instytucje przyjmujace wnioski;

3) umoéw o dofinansowanie projektu w zakresie wymaganym przez instytucje

zaangazowane w proces oceny wnioskéw o dofinansowane;

4) propozycji zmian w umowach o dofinansowanie lub decyzjach przyznajacych
dofinansowanie dla projektu;

5) innych dokumentéw wymaganych przez instytucje zaangazowane we wdrazanie
programéw operacyjnych lub innych instrumentéw finansowych.

Generalny Dyrektor zatwierdza dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1,

w oparciu o protokdt KOPI.

Generalny Dyrektor zatwierdza dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2,

w oparciu o wniosek Dyrektora Oddziatu zawierajgcy w szczegdinosci:

1) protokdt ZOPI;

2) stanowiska organow opiniujacych (administracji rzadowej i samorzadowej);

3) opinie obserwatordow.

§ 2.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII DO DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH

Dyrektor Oddziatu przeprowadza posiedzenie Zespolu Oceny Projektow

Inwestycyjnych (ZOPI).

Dyrektor Oddzialu wnioskuje do Generalnego Dyrektora o zorganizowanie

posiedzenia Komisji Oceny Projektéw Inwestycyjnych (KOPI).

Whniosek, o ktébrym mowa w ust. 2, zawiera:

1) dokumentacje wymagang w postepowaniu o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach;

2) stanowiska organéw administracji rzgdowej i samorzadowej;

3) pisemne opinie obserwatoréw;

4) pisemng opinie Dyrektora Departamentu Srodowiska dotyczaca raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Generalny Dyrektor zatwierdza protokdét KOPI.

Dyrektor Oddziatu sktada, do witasciwego wojewody, wniosek o wydanie decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach.

W procesie przygotowania dokumentacji wymaganej do decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach udziat biorg obserwatorzy wyznaczeni przez Generalnego

Dyrektora w szczegélnosci z uwzglednieniem n/w komérek organizacyjnych:

1) Departament Srodowiska;



2) Departament Studiow;
3) Departament Zarzadzania Drogami i Mostami;
4) Departament Przygotowania Inwestycji.

7. Dyrektor Oddziatu informuje Generalnego Dyrektora o postepie w pracach
projektowych.

8. Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegdinych komérek organizacyjnych
Oddziatu, na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z przewidywanymi terminami zawiera

Tabela nr 1 stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszego podziatu zadan.

§ 3.

OPRACOWANIE DOKUMENTACII DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACIE
INWESTYCII DROGOWE] I WYKONANIA ROBOT

1. Wykonawca, wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
opracowuje koncepcje programowa (projekt wstepny).
2. Dyrektor Oddziatu przeprowadza posiedzenie ZOPI.
3. Dyrektor Oddzialu skiada wniosek do Generalnego Dyrektora o zatwierdzenie
protokotu ZOPI. Wniosek powinien zawierac:
1) protokot ZOPI;
2) pisemne opinie obserwatoréw;
3) pisemne opinie organéw administracji rzadowej i samorzadowej;
4) pisemng opinie Dyrektora Oddziatu:
a) na ktérego obszarze wiasciwosci znajduje sie mniejsza cze$é nieruchomosci
przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowej — w sytuacji gdy decyzje
o realizacji inwestycji drogowej wydawac bedzie wojewoda, na ktérego
obszarze znajduje sie najwieksza czes¢ nieruchomosci;
b) ktérego obszar wiasciwosci graniczy z obszarem, na ktérym realizowana
bedzie inwestycja drogowa.
4. Generalny Dyrektor zatwierdza protokét ZOPI.
5. Wykonawca, wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
o ktérym mowa w ust. 1, opracowuje projekt podziatu nieruchomosci wraz
z dokumentacjg formalno-prawng i opiniami organéw administracji rzadowej

i samorzadowej oraz projekt budowlany wraz z raportem o oddziatywaniu

— ———planowanej inwestycji-drogowej na-srodowisko.
6. Dyrektor Oddziatu moze zleci¢ sprawdzenie projektéw, o ktérych mowa w ust. 5,
przez podmiot zewnetrzny wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego.
7. Dyrektor Oddziatu zatwierdza projekt statej organizacji ruchu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dyrektor Oddziatu uzyskuje opinie, o ktérych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.), do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Dyrektor Oddziatlu sktada wniosek, do wlaéciwego wojewody, o wydanie decyzji

o zezwoleniu-na realizacje-inwestycji-drogowej.
Wykonawca, wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego,
o ktérym mowa w ust. 1, opracowuje projekt wykonawczy oraz dokumentacje
przetargowg na realizacje inwestycji.
Dyrektor Oddziatu opracowuje dokumentacje przetargowg na realizacje inwestycji
po uzyskaniu pisemnej opinii obserwatoréw. Dyrektor Oddziatu zatwierdza
dokumentacje przetargowa (Tom 1,2,3,4 i 5) dla zadan:

1) nie wspoffinansowanych przez Unig Europejska;

2) realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwdj  Polski

Wschodniej.

Dla zadah wspdifinansowanych przez Unie Europejska oraz zadan
wspotfinansowanych przez Miedzynarodowe Instytucje Finansowe, z wylaczeniem
zadan realizowanych w ramach programu operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej,
Dyrektor Oddziatu:

1) wnioskuje do Generalnego Dyrektora o zatwierdzenie dokumentacji

przetargowej zawartej w Tomach 1 2;

2) zatwierdza dokumentacje zawartag w Tomach 3, 4 i 5.
Generalny Dyrektor zatwierdza dokumentacjg przetargowg zawartg w Tomach 11 2,
a nastepnie akceptuje przeprowadzenie przez Dyrektora Oddziatu procedury
przetargowej oraz wyznacza jednego cztonka komisji przetargowej.
W postepowaniu w przedmiocie przygotowania dokumentacji do decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej udziat biorg obserwatorzy
wyznaczeni przez Generalnego Dyrektora w szczegoblnosci z uwzglednieniem n/w
komorek organizacyjnych:
1) Departament Przygotowania Inwestycji;

| 2) Departament Technologii;

3) Departament Srodowiska;

4) Departament Zarzadzania Drogami i Mostami;

5) Departament Projektéw Unijnych i Monitoringu;

6) Departament Realizacji Inwestycji.

Dyrektor Oddziatu informuje Generalnego Dyrektora o postepie w pracach

przygotowawczych.
Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegdlnych komérek organizacyjnych



Oddziatu, na etapie przygotowania dokumentacji wymaganej do decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i wykonania robdt wraz
z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 2 stanowiaca zatacznik nr 2 do

niniejszego podziatu zadan.

§ 4.

BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Dyrektor Oddziatlu uzyskuje, na etapie przygotowania dokumentacji do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, opinie Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw (WKZ) o stanowiskach archeologicznych i zabytkach wystepujacych na
trasie inwestycji drogowej oraz uzyskuje stosowne opinii w sprawie pracochtonnosci
badan.

Dyrektor Oddziatu, w oparciu o opinie WKZ, przeprowadza postepowanie
o udzielenie zamoéwienia publicznego w przedmiocie przeprowadzenia badan
sondazowo - powierzchniowych.

Komisja powotana przez Dyrektora Oddzialu przy udziale obserwatora
wyznaczonego przez Generalnego Dyrektora, po zapoznaniu sie z opinig Krajowego
Os$rodka Badan i Dokumentacji Zabytkéw (KOBiIDZ), dokonuje odbioru badan
sondazowo - powierzchniowych, stanowigcych m.in. podstawe do uzyskania
stosownych opinii w sprawie pracochfonnosci badan.

Dyrektor Oddziatu przeprowadza postepowanie o udzielenie zamdwienia
publicznego na wyboér wykonawcy badan ratowniczo - wykopaliskowych.

Komisja powotana przez Dyrektora Oddzialu przy udziale obserwatora
wyznaczonego przez Generalnego Dyrektora i przedstawiciela KOBIDZ odbiera
badania ratowniczo - wykopaliskowe.

Dyrektor Oddziatu na etapie budowy zapewnia nadzér archeologiczny nad robotami
ziemnymi.

Dyrektor Oddziatu informuje Generalnego Dyrektora o postepie prac.

Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegdinych komoérek organizacyjnych
Oddziatu, na etapie przygotowania dokumentacji i wykonania prac archeologicznych

wraz z przewidywanymi terminami zawiera Tabela nr 3 stanowigca zatacznik nr 3

do niniejszego podziatu zadan.

§5.
NABYWANIE NIERUCHOMOSCI

Dyrektor Oddziatu wspétdziata z wiasciwym wojewoda w celu:
1) przejecia nieruchomosci, przeznaczonych pod inwestycje drogowe na rzecz

Skarbu Panstwa;



2) uzyskania decyzji w sprawie odszkodowan za przejete nieruchomosci;

3) zapewnienia nieruchomosci zamiennych;

4) przeprowadzenia postepowan egzekucyjnych.

Dyrektor Oddziatu dokonuje opisu stanu nieruchomosci na dziern wydania decyzji

o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej - zgodnie 2z zakresem

10.

11.
12.

zaopiniowanym-przez-Dyrektora-Departamentu-Przygotowania Inwestycji.

Dyrektor Oddziatu, we wspédtpracy z wojewodaq i organami wtasciwymi w sprawach

katastru, podejmuje dziatania w przedmiocie:

1) ujawnienia w ksiegach wieczystych ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci
wynikajacych z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

2) ujawnienia w katastrze nieruchomosci i ksiegach wieczystych podziatow
nieruchomodéci oraz odtaczenia dziatek przejetych pod inwestycje drogowa
z dotychczasowych ksigg wieczystych i uwidocznienia ich w ksiggach
wieczystych prowadzonych dla nieruchomosci bedacych wtasnosciq Skarbu
Pafistwa w trwalym zarzadzie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

Dyrektor Oddziatu sktada wniosek do wiasciwego wojewody o ustalenie wysokosci

odszkodowania za przejete nieruchomosci w liniach rozgraniczajacych teren

inwestycji drogowej.

Dyrektor Oddzialu nabywa dziatki tzw. ,resztéwki” o ktérych mowa w art.13 ust.3

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.).

Dyrektor Oddziatu sklada wniosek o wszczecie postgpowania egzekucyjnego

w stosunku do wiadciciela/uzytkownika wieczystego nieruchomosci, odmawiajacych

wydania nieruchomosci.

Dyrektor Oddziatu, w uzasadnionych przypadkach, nabywa nieruchomosci zamienne

lub wynajmuje lokale zamienne dla wiascicieli lub uzytkownikéw wieczystych

nieruchomoéci zabudowanych oraz najemcéw.

Dyrektor Oddziatu sktada wniosek do wiasciwego wojewody o wydanie decyzji

w przedmiocie wygasniecia trwatego zarzadu ustanowionego na nieruchomosci

przeznaczonej pod inwestycje drogowa.

Dyrektor Oddziatu dokonuje wypowiedzenia uméw dzierzawy, najmu lub uzyczenia

zawartych na nieruchomogciach przeznaczonych na pasy drogowe.

Dyrektor Oddziatu sktada wniosek o ustanowienie trwatego zarzadu na rzecz

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad dla nieruchomosci, stanowigcych

dotychczas wiasnoé¢ Skarbu Panstwa badZ jednostek samorzadu terytorialnego.

Dyrektor Oddziatu informuje o postepie prac Generalnego Dyrektora.

Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegéinych komoérek organizacyjnych

Oddziatu, na etapie nabywania nieruchomosci wraz z przewidywanymi terminami,
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sawiera Tabela nr 4 stanowigca zatacznik nr 4 do niniejszego podziatu zadan.

ROZDZIAL II

ReLien 2= 2=

PRZEPROWADZ,ENIE POSTEPOWAI(J
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

g 6.

Dyrektor Oddziatu przeprowadza postepowanie O udzielenie zamoéwienia
publicznego dotyczace procesu przygotowania i realizacji inwestyciji (kompetencja
dotyczy catego postepowania w tym powotania komisji przetargowej, zatwierdzenia
prac komisji i podpisania umowy z wykonawca).

Dla zadan wspé’fﬁnansowanych ze $rodkéw Unil Europejskiej, Generalny Dyrektor
podejmie dziatania zmierzajace do opracowania i uzgodnienia Z Ministrem Rozwoju
Regionainego oraz Ministrem Infrastruktury, jako wzorcowych do stosowania przez
Oddziaty:

1) instrukcje dla wykonawcéw (Tom 1);

2) warunki umowy (Tom 2);

3) wzor formularza umowy z wykonawca

. w celu skrocenia procesu postepowania o zamowienie publiczne poprzez
ograniczenie kontroli ww. ministrow W zakresie dokumentacji przetargowych
oddzielnie dla kazdego postepowania przetargowego.

Szczegolowe warunki  umowy (kontraktu) powinny byé opracowane
z uwzglednieniem Warunkow Kontraktowych dla Robét Inzynieryjno - Budowlanych
Mideynarodowej Federacji Inzynierow - Konsultantow (FIDIC).

Generalny Dyrektor okredli zasady postepowania (jednolite do wszystkich
kontraktow wspéh‘inansowanych -, udziatem $rodkow UE), W przypadku:

1) wystapienia zwiekszonych ilogci obmiarowych w stosunku do przedmiaru;

2) wprowadzania zmian materiatowych i technologicznych;

3) wystapienia zamowienia dodatkowego

- okreslajac procedury wyceny ( np. Wg FIDIC) — przy zatozeniu maksymalnej kwoty
ptatnosci wszystkich zamoéwien w wymiarze 115%.

W celu skrécenia procesu postepowania o zamobwienie publiczne, kontrola
postonwania o udzielenie zamowienia publicznego odbywa sig Pprzez Prezesa

Urzedu Zamoéwien Publicznych (zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych),

po wczesniejszym uzgodnieniu 'przez"Cé’ﬁt’rum"Unijnych— Projektéw Transportowych

dokumentacji przetargowej sawartej w Tom 1 i 2 opracowanej dla zadan

Wspé%finansowanych przez Unig Europejska.

6. W postepowaniu przetargowym dla zadan wspé%finansowanych przez UE W komisji

przetargowej moze uczestniczy¢, wyznaczony przez Generalnego Dyrektora,



przedstawiciel Centrali w charakterze cztonka komisji lub obserwatora.

(uchylony).

Dyrektor Oddziatu dokonuje zatwierdzenia prac komisji przetargowej i przekazuje
wyniki postepowania przetargowego podmiotom uczestniczacym w postgpowaniu.

Podpisanie umowy nastepuje, zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego,

10.

przez-upowaznionych-- petnomocnikéw.Generalnego Dyrektora petnigcych funkcje

w kierownictwie Oddziatu.

Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegolnych komoérek organizacyjnych
Oddziatu, na etapie postepowania o udzielenie zamowienia wraz z przewidywanymi
terminami zawiera Tabela nr 5 stanowigca zatacznik nr 5 do niniejszego podziatu

zadan.

ROZDZIAL III

PROCES REALIZACII INWESTYCJI

R e R e ,—,—_——— ——

§ 7.

Generalny Dyrektor powierza Dyrektorom Oddziatébw wykonanie zadan
inwestycyjnych realizowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych
i Autostrad.

Dyrektor Oddziatu wyznacza Kierownika Projektu dla danego zadania, po uzyskaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku zadan wspotfinansowanych ze $rodkoéw Unii Europejskiej, Generalny
Dyrektor wyznacza Koordynatora Projektu, ktdéry uczestniczy w radach budowy
a takze w procesie porealizacyjnym.

Dyrektor Oddziatu dokonuje wyboru ,Inzyniera” zgodnie z procedurg FIDIC oraz
w trybie przepiséw o zaméwieniach publicznych.

Po zawarciu umowy Kierownik Projektu przekazuje plac budowy Wykonawcy robot
oraz wydaje polecenie Inzynierowi do przygotowania Raportu Otwarcia oraz
wydania Wykonawcy polecenia rozpoczecia robét.

Dyrektor Oddziatu na wniosek Kierownika Projektu akceptuje:

1) podwykonawcéw oraz projekty zawarcia z nimi umow;

2) harmonogram robét;

3) zmiany rzeczowo-finansowe (w ramach 115%).

Kierownik Projektu podejmuje samodzielnie inne decyzje niz wymienione w ust. 6
z uwzglednieniem procedur wynikajacych z wdrazania projektow
wspéifinansowanych z UE lub Miedzynarodowych instytucji finansowych.

Kierownik Projektu, po merytorycznym sprawdzeniu faktury przekazuje ja do
Wydziatu Finansowo-Ksiggowego w Oddziale, w celu dokonania ptatnosci przez

Dyrektora Oddziatu. W odniesieniu do kontraktéw realizowanych w ramach



10.
11.

13.

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT), Funduszu Spdéjnosci (FS)
oraz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), Kierownik Projektu po
merytorycznym sprawdzeniu faktury przekazuje  ja do akceptacji Dyrektora
Oddziatu z uwzglednieniem instrukcji obiegu dokumentéw obowigzujacej
w Oddziale.!

Dyrektor Oddziatu dokonuje wszelkich ptatnosci zwigzanych z realizacjg
kontraktéw, z zastrzezeniem iz Centrala dokonuje realizacji faktur dla kontraktéw
wspéifinansowanych z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT),
Funduszu Spéjnosci (FS) oraz Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) -
realizacja faktur jest dokonywana z uwzglednieniem zasad obowigzujacych
w realizowanych kontraktach. W przypadku ptatnosci realizowanych przez Centrale,
Kierownik Projektu przekazuje fakture wraz z dokumentacjg pfatnicza do Centrali.
Proces akceptacji faktury, odbywa sie zgodnie z instrukcjg obiegu dokumentéw
obowiazujaca w Centrali. *

(uchylony).
Dla kontraktéw, w przypadku ktérych ptatnikiem jest Oddzial, stosownie do

zastrzezenia wynikajacego z ust. 9, Dyrektor Oddziatu przekazuje do Centrali kopie
dokumentacji ptatniczej w terminie dwéch dni od dnia sprawdzenia jej pod
wzgledem merytorycznym przez Kierownika Projektu. Dokumentacje ptatnicza
stanowi faktura wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe do jej wystawienia.
Zakres (rodzaj) dokumentéw, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury,
bedzie kazdorazowo ustalany przez Centrale w zaleznoéci od zrédta finansowania
oraz zakresu kontroli ex-post, jakiemu te dokumenty zostang poddane w Centrali
lub innych instytucjach. Dopuszcza sig, zeby Kierownik Projektu w razie
watpliwosci, skierowal prosbe do Centrali o opinie w zakresie mozliwosci
potwierdzenia dokumentacji pfatniczej pod wzgledem merytorycznym.

W celu umozliwienia Centrali wydania opinii pod wzgledem merytoryczno
- formalno - prawnym, niezbedne jest przekazanie do Centrali kompletu
dokumentacji w terminie poprzedzajacym potwierdzenie jej sprawdzenia pod
wzgledem merytorycznym przez Kierownika Projektu oraz co najmniej na 14 dni
roboczych przed terminem platnosci. W odniesieniu do projektéw dla ktérych
ptatnikiem jest Centrala, nalezy przekazaé do Centrali oryginaty dokumentacji

platniczej.*

z § 6 ust. 9.
Dla kontraktéw wspéifinansowanych przez Unig Europejska wymagane jest

uzyskanie akceptacji tresci aneksu przez Ministra Infrastruktury nastepujace na

' W brzmieniu zmienionym



wniosek Dyrektora Oddziatu za posrednictwem Generalnego Dyrektora.

14. Protokdt odbioru robét wystawia Inzynier po wczesniejszej weryfikacji dokumentow
przedstawionych przez Wykonawce potwierdzajacych - realizacje  kontraktu,
i umozliwiajacych skierowanie wystgpienia do Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru

Budowlanego o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

15 \W-—celu—dokonania_odbioru-koncowego Dyrektor Oddziatu powotuje komisje

odbiorowa z udziatem wyznaczonego wczesniej Koordynatora Projektu.

16. Dyrektor Oddziatu informuje Centralg o dokonanym odbiorze koncowym.

17. Dyrektor Oddziatu powotuje komisjg do odbioru pogwarancyjnego.

18. Dyrektor Oddziatu dokonuje rozliczenia koncowego i przekazuje stosowne
informacje do Centrali.

19. Dyrektor Oddziatu dokonuje rozliczenia inwestycji.

20. Kierownik Projektu przekazuje wynik rozliczenia inwestycji do Centrali.

21. Dyrektor Oddziatu dokonuje analizy porealizacyjnej.

22. Dyrektor Oddziatu przekazuje do Centrali informacje o postepie realizacji zadan.

23. Generalny Dyrektor prowadzi monitoring poszczegblnych zadan poprzez analize
sprawozdan miesiecznych stanowiacych zalacznik do faktury, informacje Dyrektora
Oddziatu oraz informacje Koordynatora Projektu.

24. Wykaz kompetencji i odpowiedzialnosci poszczegélnych komérek organizacyjnych
Oddziatu, na etapie procesu realizacji inwestycji wraz z przewidywanymi terminami

zawiera Tabela nr 6 stanowigca zatacznik nr 6 do niniejszego podziatu zadan.



