

**Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 - Oddział GDDKiA w Katowicach aktualizacja nr 7 - stan na dzień 31.07.2019r.**

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)	Tryb zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc.rok)
<b>dotyczy poz. 13, 59, 67 planu z 01.03.2019r.</b>					
<b>13.</b>	Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz ścieków dla odcinków dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Katowice w latach 2019-2020	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> kwiecień 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>sierpień 2019</b>
<b>59.</b>	Sprzątanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Wysoki Brzeg, budynku administracyjnego OD Mikołów, Budynku administracyjnego OUA Kończyce	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> czerwiec 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>wrzesień 2019</b>
<b>67.</b>	Usługa fizycznego dozoru i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu Wysoki Brzeg oraz Rejonu Zabrze	usługa	zamówienie na usługi społeczne	<b>BYŁO:</b> powyżej progu 750 000 euro <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>poniżej progu 750 000 euro</b>	<b>BYŁO:</b> kwiecień 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>sierpień 2019</b>
<b>dotyczy: poz. 39, 40, 41, 43, 44, 56, 79, 80, 81, 83, 84 aktualizacji planu z dnia 02.07.2019, poz. 42, 82 aktualizacji z dnia 29.03.2019</b>					
<b>39.</b>	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski - Ciasna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> październik 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>listopad 2019</b>
<b>40.</b>	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> październik 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>listopad 2019</b>
<b>41.</b>	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 46 w miejscowości Lisowice w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> październik 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>listopad 2019</b>
<b>42.</b>	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> październik 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>listopad 2019</b>
<b>43.</b>	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 44 na odcinku Paniówki - Mikołów w ramach PBDK- Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	<b>BYŁO:</b> październik 2019 <b>ZASTĘPUJE SIĘ:</b> <b>listopad 2019</b>

44.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy - granica woj. opolskiego w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
56.	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów) - od km 105+836 do km 122+500”.	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	POSTĘPOWANIE PROWADZI ODDZIAŁ OPOLE
79.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski - Ciasna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
80.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
81.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 46 w miejscowości Lisowice w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
82.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
83.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 44 na odcinku Paniówki - Mikołów w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
84.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy - granica woj. opolskiego w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: październik 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: listopad 2019
dotyczy poz. 93, 101 i 102 aktualizacji planu z 23.05.2019r.					
93.	Roboty drogowe i utrzymaniowe na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Lublinie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: sierpień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019

101.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Remont mostów nad rzeką Wisłą w ciągu drogi krajowej nr 1 w km 590+176 (jezdnia prawa i lewa) w miejscowości Goczałkowice - Zdrój"	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>sierpień 2019</b>
102.	Opracowanie dokumentacji projektowej na wymianę urządzeń dylatacyjnych oraz wymianę i rektyfikację łozysk estakady MA-470 w ciągu autostrady A1 w km 523+686 odcinek A1a km 4+779 - jezdnia prawa oraz km 4+779 - jezdnia lewa w m. Knurów	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>sierpień 2019</b>
dotyczy: poz. 99 aktualizacji planu z dnia 11.04.2019					
99.	BYŁO: Roboty w zakresie napraw i utrzymania Autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie. ZASTĘPUJE SIĘ: <b>Utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie</b>	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>sierpień 2019</b>
dotyczy: poz. 49, 51, 54, 74, 86, 89 aktualizacji z dnia 02.07.2019					
49.	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej" w podziale na nadzory nad 4 zadaniami: 1. Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)” 2. Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice” 3. Odcinek III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)” 4. Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia”	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: wrzesień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>listopad 2019</b>
51.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: wrzesień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>październik 2019</b>
54.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: sierpień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>październik 2019</b>
74.	Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, w podziale na 4 zadania: 1. Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)” 2. Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice” 3. Odcinek III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)” 4. Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia”	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	powyżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: wrzesień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>październik 2019</b>
86.	Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: wrzesień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: <b>październik 2019</b>

89.	Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: sierpień 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
do planu zamówień dodaje się:					
114.	Wykonanie ekspertyz technicznych obiektów inżynierskich zlokalizowanych na drogach: autostrada A1 odcinki A1a, A1c, A1d, autostrada A4, S1, DK11, DK44, DK46f, DK86.	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	wrzesień 2019
115.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromolów – Żerkowice) od km 122+500 do km 130+135	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	sierpień 2019
116.	Najem grodzic i kleszczy stalowych	usługa	zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a) Ustawy Pzp	poniżej progu 144 000 euro	sierpień 2019
117.	Najem płyt betonowych na stanowisku prefabrykacji belek VFT	usługa	zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1a) Ustawy Pzp	poniżej progu 144 000 euro	sierpień 2019
118.	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie oddania do ruchu ciągu głównego autostrady.	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	powyżej progu 5 548 000 euro	sierpień 2019
119.	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromolów) – od km 105+836 do km 122+500	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	powyżej progu 5 548 000 euro	POSTĘPOWANIE PROWADZI ODDZIAŁ OPOLE
dotyczy: poz. 70 i 71 planu z dnia 01.03.2019 usuwa się pozycje:					
70.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Nowa Wieś – Zawada – zadanie nr 1	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	październik 2019
71.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Markowice – Brudzewice – zadanie nr 2	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	październik 2019