

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2019 - Oddział GDDKiA w Katowicach aktualizacja nr 5 - stan na dzień 02.07.2019r.

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/roboata budowlana)	Tryb zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc.rok)
do planu zamówień dodaje się:					
107	Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Rejonów podległych Oddziałowi GDDKiA w Katowicach	dostawa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	sierpień 2019
108	Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Oddziału GDDKiA w Katowicach	dostawa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	grudzień 2019
109	Remont elewacji budynku administracyjnego na terenie OUA Kończyce	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	lipiec 2019
110	Remont dachu budynku garażowo- warsztatowego na terenie Obwodu Utrzymania Autostrady Zabrze - Kończyce	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	lipiec 2019
111	Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie śląskim w ciągu drogi krajowej DK 78 w m. Nakło Śląskie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	czerwiec 2019
dotyczy: poz. 2, 18, 25, 26, 31, 32, 37, 38, 48, 72, 73, 77, 78 i 92 planu z dnia 01.03.2019 - USUWA SIĘ					
2	Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Oddziału oraz Rejonów	dostawa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	wrzesień 2019
18	Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z dróg krajowych nr 11, 42, 43, 43b, 46, 46f, 78, będących w administracji GDDKiA O/Katowice Rejon w Lublińcu	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	marzec 2019
25	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 w miejscowości Pradla od km 142+230 do km 143+500	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	lipiec 2019

26	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 78 w miejscowości Szczekociny – gr. województwa-	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	lipiec 2019
31	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK11 w miejscowości Ciasna – w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	lipiec 2019
32	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. śląskim na DK81 na odcinku Ochaby – Skoczów – w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	lipiec 2019
37	Remont zapleczy technicznych – Wykonanie projektu przebudowy hal soli zlokalizowanych na terenie OD Wysoki Brzeg oraz OD Mikołów	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	kwiecień 2019
38	Nadzór inwestorski nad zadaniem: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1: – odc. Nowa Wieś – Zawada – zadanie nr 1 – odc. Markowice – Brudzowice – zadanie nr 2 – odc. Zawada – Siedlec Duży – zadanie nr 3	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	sierpień 2019
48	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż DK1 w m. Czechowice-Dziedzice"	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	czerwiec 2019
72	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Zawada – Siedlec Duży – zadanie nr 3	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	maj 2019
73	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Koziegłowy – Markowice – zadanie nr 4	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	grudzień 2019
77	Remont oświetlenia drogowego na odcinku od km 330+600 do km 336+030 autostrady A 4 z węzłami	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	maj 2019
78	Wymiana i konserwacja ekranów akustycznych wzdłuż DK1 w m. Czechowice-Dziedzice	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	kwiecień 2019

92	Rektyfikacja i regeneracja łóżysk obiektów mostowych w ciągu autostrady A1a	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	kwiecień 2019
dotyczy: poz. 3 planu z dnia 01.03.2019					
3	BYŁO: Dostawa mebli biurowych (w tym krzeseł biurowych) dla Oddziału GDDKiA w Katowicach ZASTĘPUJE SIĘ: Dostawa wraz z montażem i ustawieniem mebli oraz krzeseł biurowych	dostawa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: maj 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 10 planu z dnia 01.03.2019					
10	Porealizacyjny monitoring przyrodniczy dla odcinka autostrady A1 - odc. G, odc. H, odc. I	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019
dotyczy: poz. 14 aktualizacji planu z dnia 23.05.2019					
14	Bieżące utrzymanie, naprawa i obsługa stacji meteorologicznych, znaków zmiennej treści, stacji ciągłego pomiaru ruchu, kamer zlokalizowanych przy drogach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Katowicach oraz obsługa Zintegrowanego Systemu Osłony Meteorologicznej i Zarządzania Ruchem na autostradzie A-4 (odc. Bielany Wrocławskie – Sośnica)	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: lipiec 2019
dotyczy: poz. 20 aktualizacji planu z dnia 23.05.2019					
20	Bieżące utrzymanie, serwisowanie, naprawa systemów i urządzeń służących do obsługi tunelu w ciągu drogi s1g w m. Laliki	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 27 aktualizacji planu z dnia 29.03.2019					
27	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec - Mysłowice od km 537+400 do km 543+300	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: maj 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 39, 40, 41, 44, 79, 80, 81, 84 aktualizacji planu z dnia 29.03.2019					
39	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski - Ciasna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019

40	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
41	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 46 w miejscowości Lisowice w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
44	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy - granica woj. opolskiego w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
79	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 11 na odcinku Sieraków Śląski - Ciasna w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
80	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
81	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 46 w miejscowości Lisowice w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
84	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy - granica woj. opolskiego w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
dotyczy: poz. 43 planu z dnia 01.03.2019					
43	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 44 na odcinku Paniówki - Mikołów w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019

dotyczy: poz. 49 aktualizacji planu z dnia 11.04.2019					
49	Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Such Potok" w Bielsku Białej" w podziale na nadzory nad 4 zadaniami: 1. Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)” 2. Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice” 3. Odcinek III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)” 4. Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia”	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019
dotyczy: poz. 50 planu z dnia 01.03.2019					
50	Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik 2019
dotyczy: poz. 51 aktualizacji planu z dnia 23.05.2019					
51	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019
dotyczy: poz. 54 planu z dnia 01.03.2019					
54	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami pn.: Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie	usługa	przetarg nieograniczony	poniżej progu 144 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 56 planu z dnia 01.03.2019					
56	BYŁO: Zarządzanie projektem: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Odcinek I - Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromotów) - od km 105+836 do km 122+500" oraz projektem: "Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 Odcinek II odcinek w m. Zawiercie (Kromotów - Żerkowice) - od km 122+500 do km 130+135", w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. ZASTĘPUJE SIĘ: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromotów) - od km 105+836 do km 122+500".	usługa	przetarg nieograniczony	powyżej progu 144 000 euro	BYŁO: marzec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019

dotyczy: poz. 70 planu z dnia 01.03.2019					
70	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Nowa Wieś - Zawada - zadanie nr 1	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: maj 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik2019
dotyczy: poz. 71 planu z dnia 01.03.2019					
71	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 1 odc. Markowice - Brudzowice - zadanie nr 2	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik2019
dotyczy: poz. 74 aktualizacji planu z dnia 11.04.2019					
74	Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, w podziale na 4 zadania: 1. Odcinek I: „Węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła)” 2. Odcinek II: „Węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice” 3. Odcinek III: „Dankowice – węzeł „Suchy Potok (z węzłem)” 4. Odcinek IV: „Obwodnica Oświęcimia”	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	powyżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019
dotyczy: poz. 75 planu z dnia 01.03.2019					
75	Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	powyżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik2019
dotyczy: poz. 83 planu z dnia 01.03.2019					
83	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 44 na odcinku Paniówki - Mikołów w ramach PBDK– Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: lipiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: październik2019
dotyczy: poz. 86 aktualizacji planu z dnia 23.05.2019					
86	Przebudowa dwóch mostów nad rzeką Kamieniczką w ciągu drogi krajowej nr 1 w m. Romanów	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: wrzesień 2019
dotyczy: poz. 89 planu z dnia 01.03.2019					

89	Remont wiaduktu drogowego w km 119+569 drogi krajowej nr 78 nad linią kolejową i ulicami miejskimi w m. Zawiercie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 97 aktualizacji planu z dnia 23.05.2019					
97	Roboty remontowe budynku WT LD z siedzibą w Jaworznie przy ul. Drogowców 6, obejmujące m.in.: naprawa dachu, naprawa tarasów, wykonanie robót uszczelnienia doświetleń, remont okien w budynku Laboratorium Drogowego w Jaworznie	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: sierpień 2019
dotyczy: poz. 99 aktualizacji planu z dnia 11.04.2019					
99	Roboty w zakresie napraw i utrzymania Autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie.	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	poniżej progu 5 548 000 euro	BYŁO: czerwiec 2019 ZASTĘPUJE SIĘ: lipiec 2019