

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020 - Oddział GDDKiA w Zielonej Górze

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)	Tryb zamówienia (pełna nazwa trybu np. przetarg nieograniczony)	Orientacyjna wartość zamówienia (dla usług i dostaw powyżej/poniżej progu 139.000,00/750.000,00 Euro oraz powyżej/poniżej progu 5.350.000,00 Euro)	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc,rok)
1.	Wykonanie <b>ROBÓT BUDOWLANYCH</b> w celu realizacji zadania pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) <b>odcinek 3</b> od km 33+760 do km 50+000”	roboty budowlane	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20
2.	Wykonanie <b>ROBÓT BUDOWLANYCH</b> w celu realizacji zadania pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) <b>odcinek 4</b> od km 50+000 do km 71+533”	roboty budowlane	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20
3.	Aktualizacja oznakowania pionowego i urządzeń BRD na drodze ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - DW nr 283	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
4.	Przebudowa drogi DS-9. Przejazd pod obiektem PG-23A w KM 292+370	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	kwiecień 20
5.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
6.	Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką nr 192 (kier. Goraj).	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
7.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F (Kołczyn - Sulęcín).	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
8.	Zapojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22.	roboty budowlane	nieograniczony	powyżej progu	maj 20
9.	Wymiana bitumicznych urządzeń dylatacyjnych na urządzenia modułowe na obiektach mostowych w ciągu DK 12 w km 35+297 oraz DK 18 w km 9+672	roboty budowlane	nieograniczony	poniżej progu	marzec 20
10.	Usługi geodezyjne i kartograficzne Regulacja stanów prwanych - podziały nieruchomości - zmiana użytków na dr - wznowienie granic i stabilizacja pasa drogowego	usługa	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
11.	Pełnienie <b>NADZORU INWESTORSKIEGO</b> nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) <b>odcinek 3</b> od km 33+760 do km 50+000”	usługa	nieograniczony	powyżej progu	lipiec 20
12.	Pełnienie <b>NADZORU INWESTORSKIEGO</b> nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) <b>odcinek 4</b> od km 50+000 do km 71+533”	usługa	nieograniczony	powyżej progu	lipiec 20
13.	Remont i naprawa samochodów służbowych O/ZG w podziale na 4 części	usługa	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
14.	Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 24 do granicy miasta Gorzów Wielkopolski	usługa	nieograniczony	powyżej progu	lipiec 20
15.	Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od m. Świętojańsko do skrzyżowania z dk 24	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20
16.	Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 od granicy województwa do m. Chelmsko.	usługa	nieograniczony	powyżej progu	lipiec 20
17.	Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na odcinku od węzła Skwierzyna Zachód do skrzyżowania z drogą krajową nr 22.	usługa	nieograniczony	powyżej progu	lipiec 20
18.	Wykonanie dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od m. Kostrzyn nad Odrą do m. Karkoszków.	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20
19.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa drogi krajowej nr 92 w pobliżu m. Wilkowo polegająca na rozbudwie istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad PKP wraz z dojazdami	usługa	nieograniczony	powyżej progu	październik 20
20.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie - granica województwa	usługa	nieograniczony	powyżej progu	grudzień 20
21.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 Nowogród Bobrzański - Świdnica	usługa	nieograniczony	powyżej progu	grudzień 20
22.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 węzeł Żary - Żary	usługa	nieograniczony	powyżej progu	grudzień 20
23.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 Świdnica - Wilkanowo	usługa	nieograniczony	powyżej progu	grudzień 20

24.	Wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowa dk 27 na odcinku Wilkanowo - Zielona Góra	usługa	nieograniczony	powyżej progu	grudzień 20
25.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Remont drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części: Część 1 - „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczków od km 0+651 do km 2+320” Część 2 - „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok – Bucze od km 30+961 do km 34+150” Część 3 - „Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce – Lutoł Suchy od km 62+542 do km 65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780”	usługa	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
26.	Pełnienie nadzoru inwestorskiego w podziale na 3 części: 1. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Waldowice). 2. Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kier. Lubikowo) i drogą wojewódzką nr 192 (kier. Goraj). 3. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F (Kołczyn - Sulęcín).	usługa	nieograniczony	poniżej progu	czerwiec 20
27.	Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynkach GDDKiA Oddział Zielona Góra w podziale na 3 części	usługa	nieograniczony	poniżej progu	sierpień-listopad 20
28.	Konserwacja i utrzymanie kanałów technologicznych	usługa	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
29.	Caloroczne utrzymanie drogi ekspresowej S-3 od węzła Myślibórz (bez węzła) km 54+012 do węzła Skwierzyna Zachód (z węzłem) km 111+113 oraz od węzła Skwierzyna Zachód (bez węzła) do węzła Świebodzin Północ (bez węzła) km 150+600	usługa	nieograniczony	powyżej progu	listopad 20
30.	Utrzymanie MOP Lisiny Wschód i Zachód	usługa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20
31.	Zabudowa cysterny na podwoziu Iveco Daily wraz z przełożeniem systemu badawczego TWO	dostawa	nieograniczony	poniżej progu	maj 20
32.	Sprzedaż i dostawa energii elektrycznej	dostawa	nieograniczony	powyżej progu	czerwiec 20

Zatwierdził

21.04.2020

(data i podpis)

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Marek Langer