

Korekta Nr 2 Planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020- Oddział GDDKiA w Rzeszowie

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)	Tryb zamówienia (pełna nazwa trybu np. przetarg nieograniczony)	Orientacyjna wartość zamówienia (powyżej/poniżej progu 139 tys/ 750 tys./5350 tys. euro)	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc.rok)
1	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika z podziałem na części: Część 1. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu DK 9 w m. Jadachy. Część 2. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK 9 w m. Komorów.	Rb	PN	poniżej 5.350.000	marzec 2020
2	Budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów w ciągu DK 94 w m. Przeworsk	Rb	PN	poniżej 5.350.000	maj 2020
3	Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w związku z budową mostu przez rzekę Pielnica w m. Zarszyn	RB	PN	poniżej 5.350.000	marzec 2020
4	"Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 142+657".	RB	PN	poniżej 5.350.000	kwiecień 2020
5	"Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK nr 73 Wiśniówka - Jasło w km 149+546"	RB	PN	poniżej 5.350.000	kwiecień 2020
6	"Remont mostu przez rz. San w m. Radymno w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice-Korczowa w km 667+477"	RB	PN	poniżej 5.350.000	kwiecień 2020
7	Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w związku z budową mostu przez rzekę Pielnica w m. Zarszyn	RB	PN	poniżej 5.350.000	kwiecień 2020
8	Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników na moście przez rz. Wiśłok w m. Tryńcza w ciągu drogi krajowej nr 77 w km 109+883	RB	PN	poniżej 5.350.000	czerwiec 2020
9	Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia dźwigarów i strefy podparcia mostu przez p. Jelonek w m. Stalowa Wola w ciągu DK 77 w km 52+835	RB	PN	poniżej 5.350.000	czerwiec 2020

10	Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu i dojazdów do obiektu MD 1 (L+P) w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świleża w km-469+056 i 469+058 w miejscowości Mrowla	RB	PN	poniżej 5.350.000	maj 2020
11	Wymiana fartucha dylatacji modułowej na obiekcie mostowym WA 120/121 (L+P) w ciągu autostrady A4 na odcinku Tarnów - Dębica w km 535+520	RB	PN	poniżej 5.350.000	wrzesień 2020
12	„Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach asortymentu Remonty Zapleczy Technicznych 2020”	Rb	PN	poniżej 5.350.000	wrzesień 2020
13	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Iskrzynia" do węzła "Dukla" z podziałem na dwie części: Część A. od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości ok. 10,3 km; Część B. od Miejsca Piastowego (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) długość około 10,09 km.	Rb	PN	powyżej 5.350.000	październik 2020
13a	Część 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 84 od km 30+408 do km 30+531 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Olszanka w km 30+460 w miejscowości Stefkowa, gmina Olszanica, powiat leski, województwo podkarpackie Część 2 - Rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km 670+315 do km 670+500 wraz z infrastrukturą techniczną w związku z przebudową mostu przez rzekę Stara Wisznia w km 670+386 w miejscowości Duńkowice, gmina Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie	Rb	PN	poniżej 5.350.000	czerwiec 2020
14	„Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wraz ze wszystkimi elementami z podziałem na dwie części zamówienia: Część nr 1 Rejon w Rzeszowie OUA Dębica, Część nr 2 Rejon w Krośnie”	U	PN	powyżej 139.000	kwiecień 2020

15	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy mostu i 5 przepustów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych województwa podkarpackiego : Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczępy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa, w km 665+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133. Część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 313+680.	U	PN	poniżej139.000	luty 2020
15.a.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy przepustu i mostów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych województwa podkarpackiego: Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczępy, w ciągu drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa, w km 655+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa, w km 153+931. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek ciągu drogi krajowej nr 73 w km 147+633.	U	PN	poniżej139.000	kwiecień 2020
15.b.	Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl, w km 80+133.	U	PN	poniżej139.000	czerwiec 2020
16	Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza w miejscowości Mrowla i Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy.	U	PN	poniżej139.000	styczeń 2020

17	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Wiśłok w m. Iskrzynia w ciągu DK nr 19 (9) w km 249+814	U	PN	poniżej139.000	czerwiec 2020
18	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska w ciągu DK nr 19 (9) w km 266+518	U	PN	poniżej139.000	czerwiec 2020
19	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Trześniówka w m. Trześń w ciągu DK nr 77 w km 24+006	U	PN	poniżej139.000	wrzesień 2020
20	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Rudna w m. Rudnik w ciągu DK nr 77 w km 70+209	U	PN	poniżej139.000	wrzesień 2020
21	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez p.b.n. w m. Miejsce Piastowym w ciągu DK nr 19 (9) w km 257+625	U	PN	poniżej139.000	wrzesień 2020
22	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego w m. Rymanów w ciągu DK nr 28 od km 248+223 do km 248+453 (strona prawa)	U	PN	poniżej139.000	wrzesień 2020
22.a.	Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P); Część 2: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P).	U	PN	poniżej139.000	czerwiec 2020
23	Obsługa archiwum zakładowego na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	poniżej139.000	wrzesień 2020
24	Ochrona osób i mienia na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	US	poniżej 750.000	czerwiec 2020
25	Usługa sprzątnięcia pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	powyżej 139.000	sie.20

26	„Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie” z podziałem na części: Część 1: Wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożaru, systemu wentylacji pożarowej oraz instalacji odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie; Część 2: Wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych, okresowa kontrola kotłów C.O. oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie; Część 3: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie; Część 4: Wykonanie przeglądów i serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;	U	PN	poniżej 139.000	marzec 2020
26.a.	„Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie” z podziałem na części: w tym: Wykonanie przeglądów i serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;	U	WR	poniżej 139.000	czerwiec 2020

26.b.	„Wykonanie przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie” z podziałem na części: Część 1: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Oddział w Rzeszowie; Część 2: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Przemyślu; Część 3: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Krośnie; Część 4: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Nisku; Część 5: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Lesku; Część 6: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Rejon w Rzeszowie; Część 7: Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach na terenie Obiektu Socjalnego w Kalnicy;	U	PN	poniżej 139.000	czerwiec 2020
27	„Realizacja kompleksowej obsługi techniczno-eksploatacyjnej budynków oraz instalacji w obiektach znajdujących się w zarządzie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie”	U	PN	poniżej 139.000	październik 2020
28	Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Biura Oddziału Rejonów w Rzeszowie i Lesku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	powyżej 139.000	mar.20
28.a.	Wykonywanie przeglądów okresowych i napraw awaryjnych pojazdów samochodowych i przyczep lekkich będących w użytkowaniu Rejonu w Lesku	U	WR	poniżej 139.000	czerwiec 2020
29	Świadczenie usług administracyjnych - obsługa kancelarii w budynku Oddziału	U	PN	poniżej 139.000	kwi.20

30	Pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Iskrzynia" do węzła "Dukla" z podziałem na dwie części: Część A. od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości ok. 10,3 km; Część B. od Miejsca Piastowego (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) długość około 10,09 km.	U	PN	powyżej 139.000	listopad 2020
31	„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.	U	PN	powyżej 139.000	kwiecień 2020
32	Wykonanie koncepcji programowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno - Jasło"	U	PN	powyżej 139.000	październik 2020
33	OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: Rozbudowa drogi krajowej nr 84: Część 1. na odcinku Zagórz - Lesko od km 7+428 do km 16+400, dł. ok 9,0 km Część 2. na odcinku Glinne – Ustjanowa Dolna od km 18+700 do km 34+500, dł. ok 15,8 km Część 3. na odcinku Ustjanowa Górna- Krościenko – Granica Państwa od km 34+500 do km 50+200, dł. ok 15,7 km	U	PN	powyżej 139.000	listopad 2020
34	Wykonywanie Monitoringu Wgłębnego Osuwisk (pomiaru inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego oraz Monitoringu Hydrogeologicznego Stref Tunelowych wraz z opracowaniem raportów z monitoringów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części: Część 1: S19 odcinek węzeł Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km (od km 11+400 - 21+671), Część 2: S19 odcinek węzeł Iskrzynia (z węzłem) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 9,9 km (km ok.: 57+900 – 67+800), Część 3: S19 odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok 10,29 (km 68+200 - 78+289,66).	U	PN	poniżej 139.000	czerwiec 2020
35	Wykonanie archeologicznych rozpoznawczych badań sondażowych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Babica - Barwinek (w km od 21+650 do 96+535)	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	powyżej 139.000	czerwiec 2020

36	„Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 28 w Zarzeczu, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary - Rudnik n. Sanem w km. 14+800 – 14+900 wraz z opracowaniem wyników badań”	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	poniżej 139.000	luty 2020
37	„Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych w trakcie nadzoru, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary – Nisko Południe wraz z opracowaniem wyników badań”	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	powyżej 139.000	kwiecień 2020
38	Świadczenie obsługi prawnej komórek organizacyjnych: Część 1. -Pion Inwestycji oraz Wydział Finansowo - Księgowy w zakresie zadań dotyczących windykacji wierzytelności Skarbu Państwa; Część 2.- Świadczenie obsługi prawnej Wydziału zamówień publicznych	U	US	poniżej 750.000	wrzesień 2020
39	Utrzymanie systemu wspomagającego zarządzanie ruchem na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w miejscowości Korczowa	U	PN	poniżej 139.000	wrzesień 2020
40	Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94.	U	PN	powyżej 139.000	wrzesień 2020
40.a.	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STeS-R) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej nr 9"	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020.
40.b.	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STeS-R) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Nowej Dęby" w ciągu drogi krajowej nr 9"	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020.
40.c.	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STeS-R) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Przemyśla" w ciągu drogi krajowej nr 28/77"	U	PN	powyżej 139.000	wrzesień 2020

40.d.	Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STES-R) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania "Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28"	U	PN	powyżej 139.000	wrzesień 2020
40.e.	Obsługa i serwis dodatkowych 5 stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Rzeszowie.	U	PN	poniżej 139.000	listopad 2020
40.f.	Wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy obwodnicy Sanoka – etap II w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020.
41	Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i tabletów	D	zam. COAR	poniżej 139.000	wrzesień 2020
42	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków BM Rymanów	D	WR	poniżej 139.000	lut.20
43	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Oddziału	D	zam. COAR	poniżej 139.000	maj.20
44	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków BM w Jaśle	D	WR	poniżej 139.000	sierpień 2020.

Sporządziła:

Wojciech Rozek
Wydział Zarządzania Publicznymi
9.09.2020

Zatwierdził:

DYREKTOR ODDZIAŁU
mgr inż. Bogdan Turnawski