

## Plan postępowania o udzielenie zamówienia na rok 2020- Oddział GDDKiA w Rzeszowie

Lp.	Przedmiot/ nazwa zamówienia	Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/roboty budowlane)	Tryb zamówienia (pełna nazwa trybu np. przetarg nieograniczony)	Orientacyjna wartość zamówienia (ponizej/poniej progu 139 tys/ 750 tys./5350 tys. euro)	Planowana data wszczęcia postępowania (miesiąc,rok)
1	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika z podziałem na części: Część 1. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ciągu DK 9 w m. Jadachy. Część 2. Zaprojektowanie i wykonanie chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK 9 w m. Komorów.	Rb	PN	ponizej 5,350.000	marzec 2020
2	Budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów w ciągu DK 94 w m. Przeworsk	Rb	PN	ponizej 5,350.000	maj 2020
3	Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w związku z budową mostu przez rzekę Pieńnicą w m. Zarszyn	RB	PN	ponizej 5,350.000	marzec 2020
4	"Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów w km 142+657".	RB	PN	ponizej 5,350.000	kwiecień 2020
5	"Remont mostu przez rz. Gogolówka w m. Klecie w ciągu DK nr 73 Wiśniówka - Jasło w km 149+546"	RB	PN	ponizej 5,350.000	kwiecień 2020
6	"Remont mostu przez rz. San w m. Radymno w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jedzichowice-Korczowa w km 667+477".	RB	PN	ponizej 5,350.000	kwiecień 2020
7	Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w związku z budową mostu przez rzekę Pieńnicą w m. Zarszyn	RB	PN	ponizej 5,350.000	kwiecień 2020
8	Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników na moście przez rz. Wisłok w m. Tryńca w ciągu drogi krajowej nr 77 w km 109+883	RB	PN	ponizej 5,350.000	maj 2020
9	Zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia dźwigarów i strefy podparcia mostu przez p. Jelonek w m. Stalowa Wola w ciągu DK 77 w km 52+835	RB	PN	ponizej 5,350.000	maj 2020

10	Zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu i dojazdów do obiektu MD-1 (L+P) w ciągu drogi ekspresowej S-39 na odcinku węzła Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza w km 469+056 i 469+058 w miejscowości Mrowla	Rb	PN	ponizej 5.350.000	maj 2020
11	Wymiana fartucha dyfaliacyjnego modułowej na obiekcie mostowym WA 120/121 (L+P) w ciągu autostrady A4 na odcinku Tarnów - Dębica w km 535+S20	Rb	PN	ponizej 5.350.000	czerwiec 2020
12	„Wykonanie robót remontowych obiektów budowlanych administrowanych przez GDDKIA Oddział w Rzeszowie realizowanych w ramach assortymentu Remonty Zapleczy Technicznych 2020”	Rb	PN	ponizej 5.350.000	maj 2020
13	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Iskrzyna" do węzła "Dukla" z podziałem na dwie części: Część A. od węzła Iskrzyna (z węzłem) do węzła Miejsca Piastowe (z węzłem) o długości ok. 10,3 km; Część B. od Miejsca Piastowego (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) długość około 10,09 km.	Rb	PN	powyżej 5.350.000	piątek 2020
14	„Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie wraz ze wszystkimi elementami z poziomem na dwie części zamówienia: Część nr 1 Rejon w Rzeszowie OUA Dębica, Część nr 2 Rejon w Krośnie”	U	PN	powyżej 139.000	kwiecień 2020
15	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy mostu U5 przepustów zlokalizowanych na sieci dróg krajowych województwa podkarpackiego : Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa, w km 665+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia w m. Besko, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 257+668. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia w m. Lipowica, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 272+698. Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia w m. Tylawa, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek – Gr. Państwa, w km 278+130. Część 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia w m. Tarnogóra, w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemysł, w km 80+133. Część 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, w km 313+680.	U	PN	ponizej 139.000	luty 2020

	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy przepustu i mostów lokalizowanych na sieci dróg krajowych województwa podkarpackiego: Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przepustu w m. Tuczempy, w ciągu drogi krajowej nr 94 Łędrzychowice – Korczowa, w km 655+440. Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa, w km 153+931. Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez potok Stony w miejscowości Brzostek ciągu drogi krajowej nr 73 w km 147+633.	U	PN	ponizej139.000	kwiecień 2020
15.a.	Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich lokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza w miejscowości Mrowla i Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy.	U	PN	ponizej139.000	styczeń 2020
16	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Wisłok w m. Iskrzynia w ciągu DK nr 19 (9) w km 249+814	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
17	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska w ciągu DK nr 19 (9) w km 266+518	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
18	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Trześnówka w m. Trześń w ciągu DK nr 77 w km 24+006	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
19	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Rudnik w m. Rudnik w ciągu DK nr 77 w km 70+209	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
20	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu przez rz. Rudnik w m. Rudnik w ciągu DK nr 77 w km 70+209	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
21	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego mostu p.b.n. w m. Miejsce Piastowskie w ciągu DK nr 19 (9) w km 257+625	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
22	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego w m. Rymanów w ciągu DK nr 28 od km 248+223 do km 248+453 (strona prawa)	U	PN	ponizej139.000	maj 2020
23	Obsługa archiwum zakładowego na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	ponizej139.000	cze.20
24	Ochrona osób i mienia na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	powyżej 139.000	maj 20
25	Usługa sprzątania pomieszczeń na terenie Obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	U	PN	powyżej 139.000	sie.20

26	<p>„Wykonanie przeglądów stanu technicznego instalacji oraz urządzeń zainstalowanych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie”</p> <p>z podziałem na części:</p> <p>Część 1: Wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, systemów sygnalizacji pożarowej, systemu wentylacji pożarowej oraz instalacji odgromowej w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;</p> <p>Część 2: Wykonanie przeglądu stanu technicznego instalacji gazowych, okresowa kontrola kotłów C.O oraz sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów i dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;</p> <p>Część 3: Wykonanie przeglądów przewodów kominiarskich w budynkach i obiektach budowlanych administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;</p> <p>Część 4: Wykonanie przeglądów i serwis urządzzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacji mechanicznej w budynkach administrowanych przez Rejony i Oddział GDDKiA w Rzeszowie;</p>	<p>PN</p> <p>ponizej 139.000</p> <p>marzec 2020</p> <p>U</p>	
27	<p>Realizacja kompleksowej obsługi techniczno-eksplatacyjnej budynków oraz instalacji w „obiektach znajdujących się w zarządzie Oddziału GDDKiA w Rzeszowie”</p>	<p>U</p> <p>PN</p>	<p>ponizej 139.000</p> <p>maj 2020</p>
28	<p>Wykonanie przeglądów okresowych i napraw pozaillard samochodowych będących w użytkowaniu Biura Oddziału Rejonów w Rzeszowie i Lesku. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie</p>	<p>U</p> <p>PN</p>	<p>powyżej 139.000</p> <p>marz.20</p>
29	<p>Świadczenie usług administracyjnych - obsługa kancelarii w budynku Oddziału</p>	<p>U</p> <p>PN</p>	<p>ponizej 139.000</p> <p>kwi.20</p>
30	<p>Pelnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Iskrzynia" do węzła "Dukla" z podziałem na dwie części: Część A. od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) o długości ok. 10,3 km; Część B. od Miejsca Piastowego (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) długość około 10,09 km.</p>	<p>U</p> <p>PN</p>	<p>powyżej 139.000</p> <p>listopad 2020</p>

31	„Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktorem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dt. ok. 10,3 km”.	U	PN	powyżej 139.000	kwiecień 2020
32	Wykonanie koncepcji programowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Piłzna, Brzostka, Kolaczyce i Jasła na odcinku Piłzno - Jasło"	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020
33	<b>OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:</b>  Rozbudowa drogi krajowej nr 84:  Część 1. na odcinku Zagórz - Lesko od km 7+428 do km 16+400, dt. ok 9,0 km Część 2. na odcinku Glinne - Ustjanowa Dolina od km 18+700 do km 34+500, dt. ok 15,8 km Część 3. na odcinku Ustjanowa Górna - Krosienko – Granica Państwa od km 34+500 do km 50+200, dt. ok 15,7 km	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020
34	Wykonywanie Monitoringu Węglowego Oświsk (pomiary inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego oraz Monitoringu Hydrogeologicznego Stref Tunelowych wraz z opracowaniem raportów z monitoringu dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części: Część 1: S19 odcinek wez. Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dt. ok. 10,3 km (od km 11+400 - 21+671), Część 2: S19 odcinek wez. Ikszyna (z węzłem) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dt. ok. 9,9 km (km ok.: 57+900 - 67+800), Część 3: S19 odcinek wez. Miejsce Piastowe (bez węzła) - węzeł Dukla (z węzłem) dt. ok 10,29 (km 68+200 - 78+289,66),	U	PN	ponizej 139.000	maj,20
35	Wykonanie archeologicznych rozpoznańnych badań sondażowych na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie planowanej do budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Babica - Barwinek (w km od 21+650 do 96+535)	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	powyżej 139.000	czerwiec 2020
36	„Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na st. nr 28 w Zarzeczu, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary - Rudnik n. Sanem w km. 14+800 – 14+900 wraz z opracowaniem wyników badań”	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	ponizej 139.000	luty 2020
37	„Wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach odkrytych w trakcie nadzoru, na trasie budowy drogi ekspresowej S-19 odc. Zdziary – Niško Południe wraz z opracowaniem wyników badań”	U	zam. wykonawcze do umowy ramowej	powyżej 139.000	kwiecień 2020

38	Świadczenie obsługi prawnej komótek organizaacyjnych: Część 1. -Pion Inwestycji oraz Wydział Finansowo - Księgowy w zakresie zadań dotyczących windykacji wierzytelności Skarbu Państwa; Część 2. - Świadczenie obsługi prawnej Wydziału zamówień publicznych	U	US	ponizej 750.000	sierpień 2020
39	Utrzymanie systemu wspomagającego zarządzanie ruchem na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w miejscowości Korczowa	U	PN	ponizej139.000	lipiec 2020.
40	Bieżące utrzymanie systemu preselekcji wagowej pojazdów na terenie administrowanego przez Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad zlokalizowanego w ciągu dróg krajowych nr 9, 19, 77 i 94.	U	PN	powyżej 139.000	sierpień 2020
41	Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych i tabletów	D	zam. COAR	ponizej139.000	czerwiec 2020
42	Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków BM Rymanów	D	WR	ponizej139.000	lut.20
43	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Oddziału	D	zam. COAR	ponizej139.000	maj.20

*27.04.2020*  
*Województwo Podkarpackie  
 Wydział Zamiejscowy  
 w Tarnawie  
 dyrektor  
 mgr inż. Bogdan Tarnawski*  
*28.04. 2020*