

100 Obwodnic

Stan przygotowania obwodnic z Programu Budowy 100 obwodnic

Komisja Infrastruktury 3.11.2020 r.




Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Program Budowy 100 obwodnic

- zakłada wybudowanie **100 zadań** o łącznej długości ponad **840 km**
- przewidywana wartość obwodnic **28 mld zł**
- w przetargu jest z **6 obwodnic** o łącznej długości **37,4 km**
- w przygotowaniu są **94 obwodnice** o łącznej długości ok. **804,5 km**




Stan przygotowania inwestycji z Programu 100 obwodnic [km, %]



Oddział	Liczba zadań	Łączna długość [km]
Białystok	5	38,22
Bydgoszcz	6	42,50
Gdańsk	5	54,60
Katowice	5	47,32
Kielce	4	35,32
Kraków	7	40,85
Łódź	5	45,50
Lublin	7	55,27
Olsztyn	5	45,30
Opole	4	22,50
Poznań	8	71,66
Rzeszów	8	85,68
Szczecin	9	47,30
Warszawa	9	98,67
Wrocław	7	69,50
Zielona Góra	6	47,89
Suma	100	848,09

Łączna długość [km] i Liczba zadań wg Oddział



Etap	Liczba zadań	Długość [km]
W toku przetarg na dokumentację	26	229,89
W toku przetarg na realizację	6	37,39
W opracowaniu dokumentacja projektowa	41	332,93
W przygotowaniu materiały przetargowe na dokumentację	27	247,88
Suma	100	848,09

Planowane do ogłoszenia przetargi na realizację w kolejnych latach (rok 2020 od dzisiaj)

Ostatnia aktualizacja:
02-11-2020, 11:03

Podział na lata :


Podział na Oddziały :

kilometry:


835

łącna długość [km]

Planowane przetargi: Długość odcinków [km] - Rozkład na lata



Planowane przetargi: Długość odcinków [km] - Rozkład na Oddziały




zadania:

98

Liczba elementów Nazwa

Planowane przetargi: Liczba zadań [szt] - Rozkład na lata



Planowane przetargi: Liczba zadań [szt] - Rozkład na Oddziały



koszty:


22,2 mldzł

Koszty robót brutto

Planowane przetargi: Koszty robót brutto [zł] - Rozkład na lata




Planowane przetargi: Koszty robót brutto - Rozkład na Oddziały




PB100 obwodnic - GDDKiA Białystok

100 Obwodnic


Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
obwodnica Sztabina	4,450	2021 - 2025	Białystok	P&B	W opracowaniu KP
Obwodnica Białobrzeg	4,970	2023 - 2027	Białystok	P&B	W toku przetarg na KP
obw. Zambrowa w ciągu DK63/66	7,000	2025 - 2028	Białystok	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12-2020
Obwodnica Suchowoli	15,300	2021 - 2025	Białystok	P&B	W opracowaniu KP
Obwodnica Augustowa w ciągu DK16	6,500	2025 - 2028	Białystok	P&B	W opracowaniu STEŚ-R



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Kruszwicy w ciągu dk 62	7,000	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 11.2020
Budowa obwodnicy Lipna w ciągu dk 67	6,000	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 11.2020
Budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego w ciągu dk 62	9,000	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 11.2020
Budowa obwodnicy Strzelna w ciągu dk 15 i dk 25	8,500	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 11.2020
Budowa obwodnicy Nowej Wsi Wielkiej w ciągu dk 25	4,000	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego w ciągu dk 15	8,000	2025 - 2030	Bydgoszcz	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22	15,000	2023 - 2027	Gdańsk	P&B	W opracowaniu STEŚ
Budowa obwodnicy Człuchowa w ciągu dróg krajowych 22 i 25	20,000	2024 - 2028	Gdańsk	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Budowa obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej 21	9,000	2024 - 2028	Gdańsk	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej 55	6,000	2024 - 2026	Gdańsk	Tradycyjny	Planowane ogłoszenie przetargu na KP – 11.2020
Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	8,538	2021 - 2022	Gdańsk	Tradycyjny	W toku przetarg na realizację



PB100 obwodnic - GDDKiA Katowice

Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Szczekocin i Goleniowich w ciągu drogi krajowej nr 78	13,111	2023 - 2025	Katowice	Tradycyjny	W toku przetarg na PB
Budowa obwodnicy Kroczyca w ciągu drogi krajowej nr 78	9,200	2023 - 2025	Katowice	Tradycyjny	W toku przetarg na PB
Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78	2,200	2023 - 2025	Katowice	Tradycyjny	W toku przetarg na PB
Budowa obwodnicy Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46	10,810	2025 - 2028	Katowice	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78	12,000	2025 - 2028	Katowice	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R



LEGENDA:
 — odcinki istniejące/ w przygotowaniu
 ● obwodnice w przygotowaniu
 — drogi krajowe istniejące


Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	11,720	2020 - 2024	Kielce	P&B	W toku przetarg na realizację
Budowa obwodnicy Osieka w ciągu DK 79	3,200	2024 - 2028	Kielce	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78	5,800	2024 - 2028	Kielce	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Starachowic w ciągu dk 42	14,600	2024 - 2028	Kielce	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Przełożenie drogi Nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A4 (węzeł Krzyż) z drogą Nr 4 (węzeł Lwowska)	6,300	2024 - 2026	Kraków	P&B	W opracowaniu KP
Budowa obwodnicy Piwnicznej w ciągu dk 87	2,500	2022 - 2028	Kraków	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Nowego Targu w ciągu DK 49	5,000	2025 - 2029	Kraków	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28	5,600	2025 - 2029	Kraków	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa południowej obwodnicy Wadowic w ciągu dk 28	1,450	2026 - 2028	Kraków	Tradycyjny	W toku przetarg na PB
Budowa obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu dk 79	15,000	2028 - 2030	Kraków	P&B	W toku przetarg na SK
Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu drogi krajowej nr 28	5,000	2025 - 2029	Kraków	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74	8,900	2024 - 2026	Lublin	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Szczepieszyna w ciągu drogi krajowej nr 74	3,951	2024 - 2026	Lublin	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	6,683	2021 - 2025	Lublin	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na mapę i geologię – 12.2020
Budowa drogi kl. GP - obwodnicy m. Dzwola w ciągu DK 74	2,739	2021 - 2023	Lublin	Tradycyjny	W opracowaniu PB
Budowa obwodnicy Łukowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 76	9,500	2024 - 2028	Lublin	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu dk 74	19,000	2025 - 2029	Lublin	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 09.2021
Budowa obwodnicy Łęcznej w ciągu dk 82	4,500	2024 - 2028	Lublin	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy m. Sroczek w ciągu drogi krajowej nr 12 (91)	3,700	2023 - 2027	Łódź	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na KP-02-2021 (po zakończeniu postępowania odwoławczego w GDOŚ)
Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45	10,400	2026 - 2029	Łódź	P&B	W toku przetargu na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Brzeziny w ciągu drogi krajowej nr 72	15,100	2025 - 2029	Łódź	P&B	W toku przetargu na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14/70/92	12,800	2026 - 2029	Łódź	P&B	W toku przetargu na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12	3,500	2025 - 2029	Łódź	P&B	W toku przetargu na STEŚ-R




Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Odcinek 1. obwodnica Gąsek	3,134	2022 - 2025	Olsztyn	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit w ciągu dk 51	20,000	2026 - 2030	Olsztyn	P&B	W toku przetarg na STEŚ
Budowa obwodnicy msc. Smolajny w ciągu dk 51	1,759	2021 - 2023	Olsztyn	Tradycyjny	W toku przetarg na realizację
budowa obwodnicy Pisz w ciągu dk 58 i dk 63	3,605	2025 - 2028	Olsztyn	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Szczytno w ciągu dk 53,57 i 58	16,800	2025 - 2028	Olsztyn	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R




PB100 obwodnic - GDDKiA Opole

Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu dk 41	3,300	2025 - 2028	Opole	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 01.2021
Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39	8,200	2022 - 2026	Opole	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu dk46	8,000	2025 - 2028	Opole	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 01.2021
Budowa obwodnicy Łędzin w ciągu dk 46	3,000	2026 - 2029	Opole	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 01.2022




Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	17,270	2021 - 2025	Poznań	P&B	Opracowano KP, planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty 12.2020
Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	2,000	2021 - 2025	Poznań	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	5,880	2021 - 2026	Poznań	P&B	Aktualizacja dokumentacji
Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	2,400	2021 - 2025	Poznań	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Obwodnica Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25	25,000	2022 - 2026	Poznań	P&B	W opracowaniu STEŚ
Obwodnica Kamionnej w ciągu drogi krajowej nr 24	2,670	2023 - 2027	Poznań	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 06.2021
Obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15	18,543	2023 - 2027	Poznań	P&B	W opracowaniu STEŚ
Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	3,000	2021 - 2025	Poznań	P&B	W opracowaniu STEŚ-R



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Kolbuszowej w ciągu dk 9	8,500	2024 - 2028	Rzeszów	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Nowej Dęby w ciągu dk 9	7,000	2024 - 2028	Rzeszów	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Miejsca Piastowego, Rymanowa, Beska i Zarszyna w ciągu dk 28	22,300	2024 - 2028	Rzeszów	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi dk 28/77	22,000	2024 - 2028	Rzeszów	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Sanoka II etap w ciągu dk 28	3,000	2022 - 2026	Rzeszów	P&B	W toku przetarg na KP
obw. Pilzna	2,600	2023 - 2027	Rzeszów	P&B	Opracowano STEŚ, planowane ogłoszenie przetargu na KP- 12.2020 (po wydaniu DSU)
obw. Brzostka, Kołaczyc	13,400	2023 - 2027	Rzeszów	P&B	Opracowano STEŚ, planowane ogłoszenie przetargu na KP- 12.2020 (po wydaniu DSU)
obw. Jasła	6,600	2023 - 2027	Rzeszów	P&B	Opracowano STEŚ, planowane ogłoszenie przetargu na KP- 12.2020 (Po wydaniu DSU)




Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	5,600	2021 - 2025	Szczecin	P&B	W toku przetarg na realizację
Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	4,300	2021 - 2025	Szczecin	P&B	W opracowaniu KP
Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20	4,400	2024 - 2028	Szczecin	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu dk13	6,000	2023 - 2026	Szczecin	Tradycyjny	W toku przetarg na PB
Budowa obwodnicy Złocienia w ciągu dk 20	5,000	2024 - 2028	Szczecin	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa Obwodnicy Człopy w ciągu drogi krajowej 22	2,000	2024 - 2028	Szczecin	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej 22	3,000	2024 - 2027	Szczecin	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Wałcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej 20	10,000	2024 - 2028	Szczecin	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej 22	2,000	2024 - 2027	Szczecin	P&B	W opracowaniu STEŚ-R




PB100 obwodnic - GDDKiA Warszawa

Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53	13,500	2024 - 2027	Warszawa	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Pułtusk w ciągu drogi krajowej nr 61	18,400	2021 - 2025	Warszawa	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	6,400	2021 - 2024	Warszawa	P&B	W toku przetarg na realizację
Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9	6,000	2024 - 2028	Warszawa	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79	9,000	2024 - 2028	Warszawa	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63	8,000	2025 - 2028	Warszawa	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Sokołowa Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 62 i 63	17,000	2025 - 2028	Warszawa	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60	16,000	2025 - 2028	Warszawa	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020
Budowa obwodnicy Łącka w ciągu drogi ekspresowej nr 60	3,000	2024 - 2028	Warszawa	P&B	W opracowaniu STEŚ-R



Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Budowa obwodnicy miasta Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12	20,000	2023 - 2027	Wrocław	P&B	W opracowaniu STEŚ
Budowa obwodnicy Kaczorowa	3,000	2023 - 2025	Wrocław	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ
Budowa obwodnicy Legnicy	2,800	2024 - 2028	Wrocław	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Oławy	11,000	2025 - 2028	Wrocław	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25	8,000	2025 - 2029	Wrocław	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15	12,000	2025 - 2029	Wrocław	P&B	W toku przetarg na STEŚ-R
Budowa obwodnicy Złotego Stoku	14,000	2025 - 2030	Wrocław	P&B	Planowane ogłoszenie przetargu na STEŚ-R – 12.2020



PB100 obwodnic - GDDKiA Zielona Góra

100 Obwodnic

Nazwa	Łączna długość [km]	Lata realizacji	Oddział	System realizacji	Etap realizacji
Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu DK 31	10,000	2022 - 2026	Zielona Góra	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	7,312	2021 - 2025	Zielona Góra	P&B	W toku przetarg na realizację
Obwodnica m. Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29	12,000	2022 - 2027	Zielona Góra	P&B	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy miasta Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12	8,000	2028 - 2030	Zielona Góra	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24	6,600	2028 - 2030	Zielona Góra	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ-R
Budowa obwodnicy m. Dobięgniew w ciągu drogi krajowej nr 22	4,500	2028 - 2030	Zielona Góra	Tradycyjny	W opracowaniu STEŚ-R



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

tel. 22 375 88 88

e-mail: [**kancelaria@gddkia.gov.pl**](mailto:kancelaria@gddkia.gov.pl)

[**www.gddkia.gov.pl**](http://www.gddkia.gov.pl)

[**www.facebook.com**](http://www.facebook.com)

[**www.twitter.com/gddkia**](http://www.twitter.com/gddkia)

