

**"Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim"**

**ZMIANA SIWZ NR 5**

ZMIANA NR	POZYCJA NR	PRZEDMIOT ZMIANY	TREŚĆ PRZED ZMIANĄ	TREŚĆ PO ZMIANIE
5	1	Tom I "Instrukcja dla Wykonawców" pkt. 6	<p><u>Istniejący zapis:</u>  Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:  1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy,  2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),  3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).</p>	<p><u>Zastępuje się zapisem:</u>  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:  1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy,  2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),  3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).</p>
5	2	Tom II "Wzór umowy" § 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY	<p><u>Istniejący zapis:</u>  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie w terminie 9 miesięcy od daty podpisania Umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:  1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy,  2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),  3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).</p>	<p><u>Zastępuje się zapisem:</u>  Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:  1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy,  2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),  3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).</p>

5	3	Tom IV "WYKAZ PŁATNOŚCI"		<b>Zmiana polega na dodaniu</b> poz. II.2 Naprawa (tj. odmulenie, udrożnienie bądź odtworzenie) kanalizacji teletechnicznej (dla łączności alarmowej) na odcinku powyżej 5m. Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony Wykaz Płatności (wraz ze zmianami porządkowymi).
5	4	Tom II "Wzór umowy" § 5 WYNAGRODZENIE		<b>Zmiana polega na dodaniu ust. 3 o treści:</b> 3. Wynagrodzenie za naprawę tj. udrożnienie, odmulenie bądź odtworzenie kanalizacji teletechnicznej wypłacane będzie na podstawie obmiaru ujętego w kosztorysie powykonawczym, w zakresie powyżej 5 mb niedrożnej kanalizacji. Naprawy w zakresie poniżej 5 mb kanalizacji wykonywane będą w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ust. 1. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy naprawi maksymalnie nie więcej niż 8 000 mb kanalizacji teletechnicznej.
5	5	Tom II "Wzór umowy" § 7 ROZLICZENIE PŁATNOŚCI	<b>Istniejący zapis:</b> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów Zadania podlegających – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – odbiorowi częściowemu, zaakceptowanych przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski.	<b>Zastępuje się zapisem:</b> 1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego elementów Zadania podlegających – zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym – odbiorowi częściowemu. Protokoły te muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski.
5	6	Tom II "Wzór umowy" § 7 ROZLICZENIE PŁATNOŚCI		<b>Zmiana polega na dodaniu ust. 1a o treści:</b> 1a. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie prac rozliczanych na podstawie obmiaru, zgodnie z par. 5 ust. 3, rozliczane będzie jako iloczyn cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym za faktycznie wykonane ilości jednostek, każdorazowo na podstawie kosztorysu wstępnego (przedłożonego Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji przed przystąpieniem do naprawy) oraz protokołu odbioru naprawionego fragmentu kanalizacji i kosztorysu powykonawczego przygotowanych przez Wykonawcę i przedłożonych Zamawiającemu lub Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji. Protokoły odbioru będące podstawą zapłaty wynagrodzenia wymagają podpisania przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski i Wykonawcę.