

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, Rejon w Tarnowie,
ul. Zakładowa 6

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z „Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna – Pogórska Wola, z podziałem na następujące części: Część I obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna; Część II obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola oraz nadzór w okresie rękojmi przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotowego zadania”.

Formularz ofertowy należy przysłać na adres:

e-mail pslowik@gddkia.gov.pl lub faksem nr 14/621 74 74

Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

Osoba prowadząca sprawę: Paulina Słowik, tel. 728 436 965; 14 621 74 74
(imię i nazwisko, tel.)

Termin realizacji zamówienia:

8 miesięcy od daty podpisania umowy + nadzór w okresie rękojmi przez 12 miesięcy od daty końcowego odbioru zadania

Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie częściowo (dwukrotnie).

Inne dane:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Niniejsze zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na podstawie art. 4.8

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

Zleceniobiorca wykonywać będzie zadanie od dnia przekazania placu budowy na w/w zadaniu, do dnia zakończenia i odbioru robót.

Czas trwania nadzoru nad realizacją robót budowlanych może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonywania robót budowlanych.

Oferta powinna zawierać podaną przez Wykonawcę cenę ofertową obejmującą całkowity koszt wykonania usługi polegającej na nadzorze nad wykonywanymi robotami w czasie prowadzonych robót oraz w okresie rękojmi w zakresie zgodnym z Opisem przedmiotu zamówienia.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Kopię uprawnień.

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie 5 dni, tj. do dnia 19.11.2014r. do godz. 15:00.

Dyrektor Oddziału

mgr inż. Tomasz Patański

FORMULARZ OFERTOWY

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie
Rejon w Tarnowie
ul. Zakładowa 6
33-100 Tarnów

Dotyczy zamówienia na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z „Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna – Pogórska Wola, z podziałem na następujące części: Część I obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna; Część II obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola oraz nadzór w okresie rękojmi przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotowego zadania”.

Wykonawca:

.....
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

.....
(NIP, REGON)

oferuje przedmiot zamówienia o nazwie: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z „Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna – Pogórska Wola, z podziałem na następujące części: Część I obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna; Część II obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola oraz nadzór w okresie rękojmi przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotowego zadania”.

za całkowitą cenę ryczałtową brutto:

.....
(słownie zł)

Dodatkowe informacje⁵:

Dane kontaktowe:

.....
(imię i nazwisko osoby prowadzącej spraw, nr telefonu, nr faksu, adres e-mail)

.....
podpis

⁵ W przypadku zastosowania przez zamawiającego dodatkowych kryteriów niż cena należy formularz ofertowy uzupełnić o te kryteria

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z „Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna – Pogórska Wola, z podziałem na następujące części:

Część I obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna;

Część II obejmująca: Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola.

1. WPROWADZENIE

Zadanie polegające na budowie ciągów pieszo rowerowych przy drodze krajowej nr 4 w m. Ładna i Pogórska Wola, od km 519+500 do km 520+525 oraz km od 525+075 do km 525+525.

Realizacja powyższego zadania wymaga usługi w formie nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru nad robotami związanymi z wykonaniem robót budowlanych.

Stronami kontraktu są:

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

GOMIBUD Sp. z o.o.

32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1.

Umowa nr

Wykonawca nadzoru: Wykonawca posiadający stosowne uprawnienia.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NADZOREM.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych związanych budową ciągów pieszo-rowerowych na podstawie dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 2014 i 2015 roku zgodnie z umową.

3. GŁÓWNE CELE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO.

3.1. Zapewnienie osiągnięcia wysokiej jakości wykonywanych robót budowlanych oraz ich terminowej realizacji zgodnej z opracowanym projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi STWiORB i warunkami umowy.

3.2. Nadzór gwarancyjny w okresie rękojmi gwarantujący przeglądy i kontrole robót poprawkowych.

4. SPRZĘT.

Nadzór powinien posługiwać się własnym sprzętem niezbędnym do prowadzenia czynności nadzoru. Wykonawca musi dysponować niezbędnym sprzętem specjalistycznym: (łaty, niwelator, dalmierze itp.:). **Zamawiający w ramach umowy nie zapewnia nadzorowi pomieszczeń, środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.**

5. TRANSPORT.

Wszystkie potrzeby transportowe w zakresie pełnienia nadzoru, udziału w komisjach pobierania próbek, czynności odbiorowych, radach budowy, itp. zapewnia Nadzór.

6. ZAKRES PEŁNIONEGO NADZORU.

6.1. Czas pracy - nadzór ciągły stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót.

Nadzór ciągły rozumiany jest jako obecność inspektora nadzoru na budowie w terminach i w okresach pracy firmy Wykonawczej. Nadzór trwać będzie przez cały okres planowanej inwestycji oraz w czasie trwania okresu rękojmi na w/w roboty (tj. przez okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego).

6.2. Obsada nadzoru.

Zamawiający wymaga, aby osoba nadzorująca roboty wykazała się uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania prac drogowych i konstrukcyjnych.

6.3. Prawa i obowiązki.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za powierzone mu zadanie w zakresie swoich uprawnień oraz za terminowość wykonania prac przez Wykonawcę robót budowlanych zgodnie z przedłożonym harmonogramem robót.

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru są określone w ustawie Prawo Budowlane.

7. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI NADZORU.

7.1. Nadzór nad realizacją zadania powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

7.3. Czynności nadzoru polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, STWiORB oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót.

7.4. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia na wykonywanie nadzoru nad robotami budowlanymi - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe lub prawne dla Zamawiającego.

7.5. Pełni swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje opinie, zgody akceptacje i wnioski na piśmie. Jednocześnie prowadzi korespondencję w imieniu Zamawiającego (po jego akceptacji) oraz wszelkie niezbędne sprawozdania zestawienia, itp.

7.6. Organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.

7.7. Decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, siatek stalowych, betonów do wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji wykonawczej i technologicznej.

7.8. Nadzoruje prace laboratoryjne w zakresie badań kontrolnych dla poszczególnych asortymentów robót, niezależnie od pomiarów i badań prowadzonych przez Wykonawcę robót.

7.9. Inspektor Nadzoru podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

- 1) uzyskiwania od projektanta wyjaśnień w razie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązaniach,
- 2) wyrażenia zgody na wykonywanie robót w nocy i w dni wolne od pracy,
- 3) akceptacji kierownika robót wyznaczonego przez Wykonawcę lub cofnięcia wcześniejszych akceptacji,
- 4) żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,
- 5) wnioskowania:
 - a) w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych.
- 6) wnioskowania i opiniowania roszczeń osób trzecich dotyczących wykonywania robót.
- 7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
- 8) wstrzymania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami BHP.
- 9) organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy), sporządzania protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie 3 dni po naradzie oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
- 10) wnioskowania zmian oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót,
- 11) nadzorowania pomiarów, badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie z założeniami projektu i przetargu: podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów i betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, akceptacja receptur i technologii zgodnie z wymogami STWiORB, kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
- 12) akceptowania sprzętu i środków transportowych używanych do robót, co do zgodności ich z warunkami kontraktu,
- 13) zatwierdzania zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę,
- 14) kontroli laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań,
- 15) dokonanie oceny wyników badań i pomiarów w zakresie wynikającym z wymogów kontraktu,
- 16) uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę,
- 17) sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- 19) dokonywania odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej i geologicznej,
- 20) stwierdzania wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
- 21) prowadzenia dokumentacji dotyczącej kontraktu,
- 22) realizacji innych czynności koniecznych dla realizacji kontraktu zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami,
- 23) składania Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru sprawozdań wymaganych przy prowadzeniu kontraktu,
- 24) informowania w ciągu 3 dni o wszelkich zdarzeniach na budowie,
- 25) załatwiania spraw związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru,
- 26) uczestniczenia w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowania realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
- 27) przygotowania oceny technicznej zrealizowanego Kontraktu,
- 28) współpracy z Rejonem Dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi w rejonie budowy,
- 29) sprawdzania po zakończeniu kontraktu kompletności operatu kolaudacyjnego i przygotowania dokumentów do archiwizacji.

8. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI NADZORU W CZASIE TRWANIA OKRESU RĘKOJMI (tj. 12 miesięcy od daty odbioru końcowego)

- a) Dokonanie przeglądu zrealizowanych robót objętych Kontraktem co najmniej 1 raz w okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego lub niezwłocznie po zgłoszeniu usterek przez administratora.
- b) Przyjmowanie od administratora obiektów i drogi zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie rękojmi.

- c) Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania.
- d) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi i poświadczenie ich wykonania.
- e) Przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego Kontraktu.
- f) Dokonanie szczegółowego przeglądu w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.
- g) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru końcowego i przedstawienia wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminów odbiorów.
- h) Uczestniczenie w odbiorze końcowym robót.

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie kontrolował jakość prac nadzoru w oparciu o:

- a) rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów w dzienniku budowy,
- b) terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdań, raportów itd.),
- c) kontrole zgodności STWiORB z wykonywanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Wszystkie wymienione w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

10.2. Wszystkie wymienione w dokumentacji technicznej robót.

TARNÓW, dnia 07.11.2014r.

SPECJALISTA

mgr inż. Paulina Słowik

Istotne postanowienia umowy

Niniejsza umowa została zawarta z pominięciem procedury przetargowej wynikającej z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), na podstawie art.4, pkt.8.

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zakres umowy obejmuje:

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót związanych z „Poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w województwie małopolskim na odcinku Ładna – Pogórska Wola, z podziałem na następujące części:**

Część I obejmująca: **Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 519+500 do km 520+525 w m. Ładna**

Część II obejmująca: **Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 4 w km 525+075 do km 525+525 w m. Pogórska Wola”**

- Nadzór w okresie rękojmi przez 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotowego zadania.**

§2

1. Za wykonanie prac określonych w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:zł , **brutto: zł** (słownie: złotych), uwzględniające podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ofertą z dnia stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w trakcie trwania umowy.

3. Wynagrodzenie płatne przez Zamawiającego przelewem na konto

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (dwukrotne): w grudniu 2014r. oraz po odbiorze końcowym robót budowlanych.

§3

1. **Wykonawca wykonywać będzie zadanie określone w §1, pkt. 1 umowy w dniach od podpisania umowy do planowanego zakończenia i odbioru robót budowlanych, tj. przez 8 miesięcy od daty podpisania Umowy przez Wykonawcę robót .**

2. Czas trwania nadzoru nad realizacją robót budowlanych może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonywania robót budowlanych. Zmiana ta nie będzie wiązała się ze zmianą wynagrodzenia określonego w **§2, pkt. 1.**

3. Umowa niniejsza może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§4

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcą

Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację zadania

§5

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci należność za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy.

§6

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia następujących przypadków:

- 1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 21 dni,

- 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności.
2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy z przyczyn Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy z przyczyn Zamawiającego, Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, jakie przysługiwałoby Wykonawcy za pozostałe do wykonania czynności będące przedmiotem umowy.

§7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

§8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie za porozumieniem stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§9

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§10

Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

§11

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§12

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA