



Leszek Sekulski
Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Warszawa dnia 02.03.2018 r.

O.WA.D-3.241.9.2018.JM. 138.2018

Wszyscy zainteresowani
Nr ref. GDDKiA.O.WA.D-3.241.9.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 7 w km 240+167 w m. Modła.**

I. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje w załączeniu pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W par. 3 ust. 1 Wzoru Umowy TOM II SIWZ znajduje się powołanie na nieistniejący par. 25 ust. 4. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w w/w zakresie. Patrz zmiana SIWZ Nr 2 poz. 1.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 3 ust. 3 Wzoru Umowy TOM II SIWZ, iż termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w określonej ilości miesięcy, ale do dnia przekazania terenu budowy, a nie zawarcia umowy, gdyż przekazanie terenu budowy jest czynnością w pełni zależną od Zmawiającego i wykonawca dopiero od tej czynności czyli faktycznego umożliwienia mu wykonania prac powinien mieć liczony termin.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w w/w zakresie.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o wskazanie jakie zdarzenie będzie uważane za wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Odpowiedź

Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie uważane zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy i potwierdzenie tego faktu przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 3 ust. 4 Wzoru Umowy TOM II SIWZ, poprzez wskazanie, że jeżeli zajdą okoliczności wpływające na termin realizacji, za które wykonawca nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności, to termin winien ulec przedłużeniu, a nie jak w obecnym brzmieniu „może ulec”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy w w/w zakresie.

Pytanie 5

Wykonawca prosi o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, na którą powołuje się Zamawiający w treści SIWZ TOM III Projekt remontu, np. pkt. 5.1.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w w/w zakresie. Patrz zmiana SIWZ Nr 2 poz. 2.

II. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:**Zmiana SIWZ nr 2****Poz. 1. Zmiana dotyczy: SIWZ TOM II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY****Istniejący zapis:****§ 3**

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4 wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.

Zastępuje się następującym:**§ 3**

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiający przekaze Wykonawcy Dziennik budowy oraz Księgę Obmiarów.

Poz. 2. Zmiana dotyczy: SIWZ TOM III Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:

Zamawiający dokonuje zmiany przez dodanie do „Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznikami” fragmentarycznej dokumentacji archiwalnej:

- 1) PT_POWYK_opis techniczny
- 2) PT_POWYK rys 1_1
- 3) PT_POWYK rys 1_2
- 4) PT_POWYK rys 1_3
- 5) PT BW rys_1
- 6) PT BW rys_2

III. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.03.2018 r.** Godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Droгами i Mostami

mgr inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Jolanta Machowska
tel. 0 22 209 23 91 fax. 0 22 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl