

**GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**
ODDZIAŁ W ŁÓDZI
90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9
tel. (0-prefix) 42 66 22 300, fax (0-prefix) 42 66 22 310
NIP 725-17-13-2/3 REGON 017511575-00154

Wykonawcy – wszyscy

GDDKiA O/Ł.R2.ap.418/11/01/2008
Łódź, dn. 11.04.2008r

Dot.: Przetarg nieograniczony - Rozbudowa drogi krajowej Nr 71 Aleksandrów Łódzki – Konstantynów Łódzki od km 24+268 do km 33+419

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącym **Rozbudowa drogi krajowej Nr 71 Aleksandrów Łódzki – Konstantynów Łódzki od km 24+268 do km 33+419** i zapytaniami Wykonawców wyjaśnia jak niżej:

Pytanie nr 1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, kiedy upływa okres ważności decyzji pozwolenie na budowę dotyczącej zakresu robót przewidzianych do realizacji niniejszą inwestycją?

Odpowiedź: Decyzje pozwolenie na budowę wydane zostały w dniach: 21.02.2008 r. dla zadania przebudowy drogi krajowej Nr 71 ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim, w dniu 31.01.2008 r. dla zadania budowy przepustu i rozbiórki istniejącego mostu w ul. Łaskiej w Konstantynowie Łódzkim, w dniu 09.01.2008 r. dla rozbudowy skrzyżowania w miejscowości Rąbień. Na pozostałe zadania Zamawiający posiada zgłoszenia robót budowlanych.

Pytanie nr 2. Na pytanie nr 27, - czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew i krzewów, uzyskaliśmy odpowiedź o treści: „Zamawiający będzie w posiadaniu zgody na wycinkę drzew i krzewów”. Prosimy o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, w jakim czasie Zamawiający przewiduje uzyskanie pozwoleń na wycinkę, gdyż ma to bezpośredni związek z planowaniem harmonogramu robót.

Odpowiedź: Zgody na wycinkę drzew Zamawiający dostarczy Wykonawcy przy przekazaniu placu budowy.

Pytanie nr 3. W związku z faktem, iż warunki techniczne na usunięcie kolizji projektowanej rozbudowy skrzyżowania DK nr 71 z drogą powiatową nr 1134E w m. Rąbień z istniejącą siecią telefoniczną z dnia 05.07.2006r. oraz opinia Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim dotyczącą wymagań technicznych na wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia modernizowanej ulicy Łaskiej z dnia 01.09.2005r. utraciły ważność, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zaktualizuje te uzgodnienia, a jeśli tak, to w jakim czasie przekaże Wykonawcy?

Odpowiedź: Uzgodnienia wymienione w pytaniu 3 ważne były w dniu wydania decyzji pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego.

Pytanie nr 4. Prosimy o wprowadzenie zapisu do umowy odnoszącego się do możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy w sytuacji niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę np. gdy Zamawiający nie uzyska zgody na wycinkę drzew i krzewów lub nie uzyska aktualizacji wymaganych uzgodnień w zakładanym terminie, co w konsekwencji wpłynie na opóźnienie realizacji na poszczególnych etapach robót przewidzianych harmonogramem lub gdy wystąpią nieoczekiwane warunki atmosferyczne skutkujące przerwaniem robót.

Odpowiedź: W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5. Dotyczy przebudowy linii gazowych w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska.

Wg informacji uzyskanych z Gazowni Łódzkiej przebudowa ta ma być wykonana przez Gazownię Łódzką we własnym zakresie.

Natomiast w/w zakres robót jest częścią przedmiotowego zadania „Rozbudowa drogi krajowej Nr 71 Aleksandrów Łódzki – Konstantynów Łódzki od km 24+268 do km 33+419.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót związanych z przebudową linii gazowych w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska wchodzi w zakres zadania lub o usunięcie tego zakresu robót.

Odpowiedź: Zadanie należy wykonać według zakresu robót ujętego w przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 6. [...] zwraca się

z prośbą o podanie ilości poszczególnych materiałów do wykonania jednego kompletu progu dla zretencjalizowanych wód w rowie przydrożnym, o których mowa w poz. 50 części drogowej kosztorysu ślepy_Alek-Konst_21_03_2008.

Odpowiedź: Prawidłową jednostką obmiarową w pozycji 67 powinno być m². Kosztorys ślepy (branża drogowa) dla zadania przebudowy drogi krajowej nr 71 Aleksandrów Łódzki – Konstantynów Łódzki od km 24+268 do km 31+980 (z wyłączeniem ok. 300 m w obrębie skrzyżowania w m. Rąbień) należy zmodyfikować.

Istniejący zapis:


L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
(...)						
67		- grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	5553,00		
(...)						

należy zastąpić poniższym zapisem:

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość robót
			Nazwa	Ilość		
(...)						
67		- grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5553,00		
(...)						

Powyższe wyjaśnienia oraz dokonane modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

W związku z modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium. Zamawiający informuje, iż termin złożenia i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium zostaje ustalony na dzień **22.04.2008r. na godz. 11:00.**


Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Piotr Palmowski

Sprawę prowadzi:
Andrzej Podsiadły
(042) 66-22-341