

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ZESPOŁU NADZORU

1. Prowadzenie ciągłego nadzoru nad robotami w celu kontroli ich poziomu oraz kontroli zgodności materiałów , sprzętu i zasobów ludzkich ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i PZJ.
2. Kontrola prawidłowości lokalizacji robót w planie i przekrojach.
3. Monitoring zaangażowania środków Wykonawcy oraz postępu robót w porównaniu do harmonogramu.
4. Kontrola realizacji wymagań technologicznych i monitoring wyników badań.
5. Potwierdzanie tabel rozliczeniowych wykonanych robót do faktur wystawianych przez Wykonawcę.
6. Kontrola prawidłowości certyfikatów producenta, dostarczanych przez Wykonawcę oraz prowadzenie zapisów z kontroli, zmian, badań i spraw spornych.
7. Kontrola wszystkich rysunków projektowych przygotowanych przez wykonawcę.
8. Prowadzenie korespondencji z Inżynierem.
9. Prowadzenie kontroli aktualnych i potencjalnych żądań kompensat Wykonawcy.
10. Nadzór nad dodatkowymi badaniami o ile takie są konieczne.
11. Sprawdzenie stanu bezpieczeństwa na budowie.
12. Kontrola wykonanych robót uwzględniająca pomiary ugięć i osiadań.
13. Prowadzenie rejestrów ważnych zdarzeń jak: postęp robót, warunki pogodowe, wypadki itp.
14. Rejestracja powstałych zagrożeń i informowanie Inżyniera o nich.
15. Informowanie Inżyniera o ewentualnych wypadkach na budowie lub zdarzeniach, które mogły do wypadku doprowadzić.
16. Zatwierdzanie lub nie potwierdzanie pracy ludzi i sprzętu Wykonawcy.
17. Nadzór i koordynacja nad pracą zespołu nadzoru oraz informowanie zespołu o sprawach, które mogą mieć wpływ na jego pracę.
18. Prowadzenie obmiarów wykonanych robót służących do sporządzenia płatności.
19. Prowadzenie rejestru poziomów i sposobu fundamentowania, opisu warstw geologicznych podczas wykopów oraz odchyłek od rysunków projektowych.
20. Akceptacja rysunków powykonawczych.
21. Kontrola legalizacji urządzeń pomiarowych.
22. Organizowanie i prowadzenie Rad Budowy.
23. Przygotowanie miesięcznych sprawozdań z postępu robót i pracy nadzoru.
24. Dokonywanie raz na kwartał komisyjnie z udziałem GDDKiA O/BI Rejonu Dróg i Wykonawcy przeglądu wykonanych robót w okresach gwarancyjnych.
25. Ostateczne rozliczenie robót po Odbiorze Pogwarancyjnym Robót.