

Wykaz uzgodnień i opinii dla zadania „Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Chojnów - Legnica od km 11+209,62 do km 25+354,27”

Lp.	Organ wydający opinię, uzgodnienie, decyzję	Dotyczy	Termin ważności opinii, uzgodnienia, decyzji	Data wystąpienia o przedłużenie ważności opinii, uzgodnienia, decyzji	Termin ważności przedłużonej opinii, uzgodnienia, decyzji
1	Wojewoda Dolnośląski	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
2	Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodez. i Kartogr. w Legnicy	Opinia koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	06-03-2010	---	---
3	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego	19-01-2017	---	---
4	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Zmiana p. l ww. decyzji	19-01-2017	---	---
5	DZMiUW Wrocław Oddział w Legnicy	Uzgodnienie projektu w zakresie przebudowy przepustów	bezterminowo	---	---
6	EneriaPro Oddział w Legnicy	Opinia do koncepcji projektowej przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych w m. Lipce i Studnica	bezterminowo	---	---
7	DZMiUW Wrocław Oddział w Legnicy	Uzgodnienie projektu w zakresie przebudowy przepustów i mostów	bezterminowo	---	---
8	EneriaPro Oddział w Legnicy	Warunki przyłączenia oświetlenia w m. Michów	Konieczne jest wystąpienie o przedłużenie ważności warunków (przy współudziale GDDKiA), oraz uzgodnienie projektów energetycznych		
9	Urząd Miasta w Legnicy	Uzgodnienie odprowadzenia oczyszczonych wód deszczowych i roztopowych z dk 94 na odc. od km 25+040 do km 25+300 do rowu melioracyjnego P-2 (obręb geodezyjny Zosinek)	bezterminowo	---	---
10	Urząd Gminy w Chojnowie	Informacja, że na odcinku dk 94 od km 11+209,62 do km 25+354,27 nie występują drzewa objęte ochroną przez radę gminy	bezterminowo	---	---
11	Dolnośląski Urząd Wojewódzki	Wojewódzki Konserwator Przyrody informuje, iż w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 nie występują obiekty objęte ochroną prawną przez Wojewodę jako pomniki przyrody	bezterminowo	---	---
12	Telekomunikacja Polska S.A.	Uzgodnienie projektu w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej	05-11-2007	06-04-2009	brak odpowiedzi
13	Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy	Uzgodnienie projektu w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 94 (skrzyżowanie drogi krajowej nr 3 z ul. Chojnowską) na odcinku od km 25+030,00 do km 25+354,27	29-10-2008	06-04-2009	brak odpowiedzi
14	Wojewoda Dolnośląski	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	12-11-2010	---	---
15	Wojewoda Dolnośląski	Postanowienie dotyczące "oczywistej pomyłki pisarskiej" w ww. decyzji	12-11-2010	---	---
16	Urząd Gminy w Chojnowie	Informacja, że w m. Michów nie występują kolizje z siecią wodociagową	bezterminowo	---	---
17	GazSystem Oddział we Wrocławiu	Uzgodnienie projektu w zakresie gazociągu DN 200 PN 6,3MPa	08-08-2008	06-04-2009	29-04-2011
18	Minister Środowiska	Postanowienie na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	bezterminowo	---	---
19	Urząd Gminy w Miłkowicach	Uzgodnienie projektu w zakresie odwodnienia na odcinku od km 25+040 do km 25+300	bezterminowo	---	---
20	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Uzgodnienie projektu w zakresie kanalizacji deszczowej w m. Studnica	bezterminowo	---	---
21	Urząd Gminy w Miłkowicach	Uzgodnienie projektu w zakresie kanalizacji deszczowej w m. Studnica, Lipce, Gniewomirowice	bezterminowo	---	---
22	EneriaPro Oddział w Legnicy	Warunki usunięcia kolizji w m. Lipce, Studnica	Konieczne jest wystąpienie o przedłużenie ważności warunków (przy współudziale GDDKiA), oraz uzgodnienie projektów energetycznych		
23	EneriaPro Oddział w Legnicy	Warunki usunięcia kolizji w m. Michów	13-11-2008	06-04-2009	19-07-2009 GDDKiA podpisze stosowną umowę w terminie ważności warunków
24	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Opinia w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	bezterminowo	---	---
25		Opinia ZUDP	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
26	GDDKiA	Uzgodnienie projektu w zakresie dróg	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
27	GDDKiA	Uzgodnienie projektu w zakresie dróg tymczasowych	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
28	GDDKiA	Uzgodnienie projektu w zakresie organizacji ruchu zastępczego i docelowego	należy zaktualizować		