

Wykaz uzgodnień i opinii dla zadania „Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Prochowice od km 32+718 do km 43+520 wraz z przebudową obiektów inżynierskich”

Lp.	Organ wydający opinię, uzgodnienie, decyzję	Dotyczy	Termin ważności opinii, uzgodnienia, decyzji	Data wystąpienia o przedłużenie ważności opinii, uzgodnienia, decyzji	Termin ważności przedłużonej opinii, uzgodnienia, decyzji
1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
2	Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
3	Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
4	Wójt Gminy Kunice	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
6	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
7	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
8	Zarząd Województwa Dolnośląskiego	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
9	Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Opinia na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
10	Minister Środowiska	Postanowienie na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
11	Wojewoda Dolnośląski	Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi	bezterminowo	---	---
12	Wojewoda Dolnośląski	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	20-08-2010	---	---
13	EnergiaPro Oddział w Legnicy	Warunki przebudowy kolizji z siecią energetyczną	bezterminowo	---	---
14	EnergiaPro Oddział w Legnicy	Zmiana ww. warunków przebudowy kolizji z siecią energetyczną	bezterminowo	Konieczne będzie potwierdzenie (przy współudziale GDDKIA) ważności warunków	
15	Dolnośląska Spółka Gazownictwa	Warunki przebudowy kolizji z siecią gazową	bezterminowo	---	---
16	Telekomunikacja Polska S.A.	Uzgodnienie przebudowy kolizji z siecią TP S.A.	02-08-2006	03-04-2009	brak odpowiedzi
17	Przedsiębiorstwo Komunalne "HEMIZ-BIS" Sp. z o.o. w Prochowicach	Uzgodnienie przebudowy sieci wodociągowej w rejonie posesji ul. Legnicka 63-65 w Prochowicach	18-02-2010	---	---
18	Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice	Opinia do planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudową drogi	bezterminowo	---	---
19	Wójt Gminy Kunice	Opinia do planu wyrębu drzew kolidujących z rozbudową drogi	bezterminowo	---	---
20	Dolnośląska Spółka Gazownictwa	Opinia w zakresie przebudowy gazociągu w m. Kunice	bezterminowo	---	---
21	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Uzgodnienie przebudowy mostów na ciekach Niecka I i Jagodzin, oraz mostu tymczasowego na cieku Niecka I	bezterminowo	---	---
22	Telekomunikacja Polska S.A.	Warunki usunięcia kolizji z siecią TP S.A.	bezterminowo	---	---
23	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Uzgodnienie w zakresie wylotów odwodnienia do cieków Niecka i Jagodzinek	bezterminowo	---	---
24	Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy	Uzgodnienie w zakresie skrzyżowań z drogami powiatowymi	bezterminowo	---	---
25	Telefonia Dialog S.A.	Uzgodnienie w zakresie zbliżeń i kolizji z siecią Dialog	bezterminowo	---	---
26	EnergiaPro Oddział w Legnicy	Uzgodnienie w zakresie kolizji z siecią energetyczną	bezterminowo	---	---
27	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przepustów i obiektów mostowych	bezterminowo	---	---
28	Telekomunikacja Polska S.A.	Uzgodnienie przebudowy kolizji z siecią TP S.A.	30-05-2008	03-04-2009	26-04-2010
29	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej	22-05-2017	---	---
30		Opinia ZUDP	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
31	GDDKIA	Uzgodnienie projektu w zakresie dróg	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
32	GDDKIA	Uzgodnienie projektu w zakresie dróg tymczasowych	należy uzyskać w ramach aktualizacji projektu		
33	GDDKIA	Uzgodnienie projektu w zakresie organizacji ruchu zastępczego i docelowego	należy zaktualizować		

--	--	--	--	--	--