

FORMULARZ OFERTY

1. Nazwa i Adres Zamawiającego:

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Kraków
Ul. Mogilska 25
31-542 Kraków**

2. Nazwa i adres Oferenta:

.....
.....

3. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: " Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach"

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

NETTO zł:

Podatek VAT zł:

BRUTTO zł:

Słownie brutto

5. W załączeniu przedkładam wykaz wymaganej wiedzy i doświadczenia kadry.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z IPU, Umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych i Opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
7. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie do 14 dni od pisemnej informacji o wyborze oferty.

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2

Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach"

Lp		Jednostka	Ilość	Wartość (PLN) netto
1.	Etap I: Nadzór w okresie realizacji robót (planowane 11 miesięcy)	ryczałt	1	
2.	Etap II: Nadzór w okresie rękojmi i gwarancji (planowane 12 miesięcy)	ryczałt	1	

Razem kwota netto w złotych	
... % VAT	
Razem kwota brutto w złotych	

słownie:

.....

.....
podpis Wykonawcy

POTENCJAŁ KADROWY

**Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa ronda na skrzyżowaniu
o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja
i ul. Wałowej w Wadowicach"**

Wykaz wiedzy i doświadczenia kadry w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku:

L.p.	Osoba do sprawowania funkcji jak niżej	Nazwa/firma i adres Zamawiającego/Zlecającego	Charakterystyka zamówienia/ Pełniona funkcja	Długość nadzorowanego odcinka budowanej/przebudowywanej drogi klasy min. G
	Inspektor nadzoru Robót drogowych Koordynator			

_____ dnia ____ 2019 roku

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Istotne dla stron postanowienia umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach"

2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
 - a) Oferta stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy
 - b) Formularz Cenowy , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy,
 - c) Potencjał Kadrowy, stanowiący załącznik nr 3
 - d) Opis Przedmiotu Zamówienia , stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
 - e) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

§ 2

1. Pełnienie nadzoru będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami ustalonymi w Umowie.
2. Zakres usługi został określony w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.
3. Nadzór Inwestorski zapewni określone w Ofercie i w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” środki do skutecznego i efektywnego prowadzenia nadzoru.
4. Zamawiający wyznacza Panią/Pana – Kierownika Projektu, który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Nadzorem Inwestorskim. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić na piśmie Nadzór Inwestorski.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski na piśmie

§ 3

1. Nadzór Inwestorski będzie nadzorował roboty zespołem, których pracą będzie kierował Inspektor Nadzoru robót drogowy o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w formularzu „Potencjał Kadrowy”.
2. Do realizacji zamówienia Nadzór Inwestorski skieruje osobę wskazaną w formularzu „Potencjał Kadrowy”. Zmiana tej osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Nadzór Inwestorski na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganej w formularzu (Potencjał Kadrowy).
3. Nadzór Inwestorski przedłoży Kierownikowi Projektu do akceptacji wykaz innych inspektorów nadzoru wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje. Zmiany składu personelu wymagają zgody Kierownika Projektu.
4. Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem nadzoru jest Inspektor Nadzoru robót drogowych, zwany dalej Koordynatorem.
5. Koordynator będzie stosował się do poleceń wydawanych przez Kierownika Projektu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w imieniu Zamawiającego.
6. Nadzór Inwestorski będzie przedstawiał raporty z prowadzenia nadzoru oraz prowadził sprawozdawczość, jak określono w „Opisie przedmiotu zamówienia”.
7. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynika z braku nadzoru, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego.
8. Skierowanie do nadzorowania robót osób bez akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego.
9. Nadzór Inwestorski oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy i dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
10. Nadzór Inwestorski wykona zamówienie sam*/sam oraz za pomocą podmiotów trzecich na zasoby, których Nadzór Inwestorski powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.
11. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców Nadzoru Inwestorskiego, Nadzór Inwestorski nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego do wykonania usługi, jest obowiązany zgłosić ten fakt Zamawiającemu. Zgłoszenie

Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego musi być uzasadnione przez Nadzór Inwestorski na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

12. Nadzór Inwestorski musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 12, 13*, 14* nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamówienia nowego Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego*/podmiotu trzeciego*, za wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności nadzwyczajnych. Jakakolwiek przerwa w realizacji zamówienia wynika z braku Podwykonawcy Nadzoru Inwestorskiego */podmiotu trzeciego*, o którym mowa w ust. 14*, 15*, będzie traktowana jako przerwa wynika z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego.
- 13*. Nadzór Inwestorski oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie „potencjału Kadrowego” Nadzór Inwestorski powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim „Potencjał Kadrowy” podmiotu trzeciego był deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Nadzór Inwestorski warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
- 14*. Nadzór Inwestorski oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Nadzór Inwestorski powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Nadzór Inwestorski warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§ 4

1. Zamawiający dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkie posiadane informacje oraz kopie dokumentów, które mogą dotyczyć wykonania Umowy.

2. Badania laboratoryjne i kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział w Krakowie. Koszt tych badań pokrywa Zamawiający.

§ 5

1. Nadzór inwestorski winien być sprawowany od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych do odbioru ostatecznego robót budowlanych przedmiotowego zadania oraz w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, w tym:
 - Etap I - w okresie prowadzenia robót budowlanych, tj. od daty przekazania terenu budowy do odbioru ostatecznego robót budowlanych – zgodnie z umową na roboty budowlane – około 11 miesięcy,
 - Etap II - w pierwszym roku okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, tj. 12 miesięcy od odbioru ostatecznego robót budowlanych.
2. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych określa się na przełom września i października 2019 roku zgodnie z umową na roboty budowlane.
3. Data rozpoczęcia świadczenia usług zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na **1** dzień przed datą przekazania terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych.
4. Wykonywanie przedmiotu umowy Nadzór Inwestorski rozpocznie w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych.
5. Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego uczestniczyć będzie w przekazaniu terenu budowy oraz w odbiorze ostatecznym. Okres realizacji zamówienia zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu. Zamawiający ma prawo do zawieszenia Usługi nadzoru, na okres zawieszenia robót budowlanych, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania przez Kierownika Projektu Nadzór Inwestorski ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Usługi. Wznowienie Usługi następuje na pisemne wezwanie Kierownika Projektu, w terminie podanym w wezwaniu, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nadzorowi Inwestorskiemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie w przypadku zawieszenia Usługi.
6. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do rozliczenia zadania oraz sporządzenie raportu końcowego w terminie 7 dni od zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych.
7. W przypadku przedłużenia okresu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego, okres pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych (Etap I) zostanie przedłużony stosownie do okresu realizacji robót. W takim przypadku

Nadzór Inwestorski będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego w przedłużonym okresie wykonywania robót.

8. Rozliczenie w przedłużonym okresie odbędzie się zgodnie z § 6 ust. 3 i ust. 4, w oparciu o § 7 ust 3 niniejszej Umowy.

§ 6

1. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Ofertą, strony ustalają na kwotę netto zł plus podatek VAT % zł, co łącznie stanowi kwotę brutto zł (słownie: złotych /100), w tym:
 - a) cena jednostkowa za wykonanie usługi w okresie prowadzenia robót budowlanych w wysokości: netto zł
 - b) cena jednostkowa za wykonanie usługi w okresie pierwszego roku rękojmi i gwarancji na roboty budowlane w wysokości nie wyższej niż: netto zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wyliczone w oparciu o Formularz Cenowy , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku wydłużenia o ponad 30 dni okresu pełnienia nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych , o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Nadzorowi Inwestorskiemu będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dni faktycznie pełnionego nadzoru w ramach Etapu I, wyliczone zgodnie ze wzorem § 7 ust 3. a). Pierwsze 30 dni ewentualnego przedłużenia uwzględnione zostały w wynagrodzeniu o którym mowa w § 6 ust. 1. a)
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Nadzorowi Inwestorskiemu, a także cen jednostkowych może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany o ile zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług lub
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr. 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) lub
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych

Powyższej zmiany wynagrodzenia można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Nadzoru Inwestorskiego, zaakceptowany przez Zamawiającego o ile Nadzór Inwestorski wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Nadzór Inwestorski. Zmiana ceny ryczałtowej może nastąpić w terminie 10 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku Nadzoru Inwestorskiego, a zmieniona cena ryczałtowa

będzie obowiązywać od kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego, lecz nie wcześniej niż po dacie wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 4. Kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

6. Nadzór Inwestorski w terminie do 30 dni od podpisania Umowy przedstawi szczegółową kalkulację ceny ryczałtowej z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 4. Wynagrodzenie może jedynie ulec zmianie w przypadku zmiany elementów cenotwórczych określonych w ust. 4. Miesięczna cena ryczałtowa za usługę ulegnie zmianie o różnicę jaka powstanie pomiędzy tymi składnikami cenotwórczymi przyjętymi przez Nadzór Inwestorski do wyliczenia ceny ryczałtowej za usługę w dniu podpisania Umowy, a zmienionymi składnikami cenotwórczymi na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7

1. Płatności będą realizowane po spełnieniu przez Nadzór Inwestorski wymagań określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”.
2. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za pełnienie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy będzie wypłacane nie częściej niż raz w miesiącu.
3. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy, rozliczane będzie w oparciu o ceny jednostkowe określone w Formularzu Cenowym, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Nadzór Inwestorski w następujący sposób:
 - a) za nadzór w podstawowym okresie realizacji robót budowlanych (I ETAP) – miesięcznie, na podstawie faktury częściowej, w wysokości 1/11 ceny jednostkowej wynagrodzenia netto o którym mowa w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy powiększonego o VAT, przy czym wynagrodzenie za pełnienie Nadzoru inwestorskiego w przedłużonym okresie będzie obliczane proporcjonalnie do ilości dni w stosunku miesięcznym, tj. wartości wynoszącej $(n/30) \times \text{cena jednostkowa netto}$, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej Umowy powiększonego o VAT, gdzie n – liczba dni przedłużonego okresu sprawowania Nadzoru Inwestorskiego;
Podstawą do wystawienia faktur za pełnienie nadzoru w Etapie I będą zatwierdzone przez Kierownika Projektu zestawienia czynności wykonanych w danym miesiącu przez Nadzór Inwestorski wraz z listą obecności Koordynatora;
 - b) za nadzór w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (II ETAP)– rozliczone będzie na podstawie dwóch faktur VAT wystawionych przez Nadzór Inwestorski w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, na kwotę stanowiącą cenę jednostkową netto określoną w Formularzu Cenowym, powiększoną o VAT;

Podstawą wystawienia faktur za pełnienie nadzoru w Etapie II będą sporządzone przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Kierownika Projektu protokoły z przeprowadzonych przeglądów.

4. Ostateczne rozliczenie należności za pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych (I ETAP) nastąpi po rozliczeniu zadania oraz zatwierdzeniu protokołów odbioru końcowego robót budowlanych.
5. Nadzorowi Inwestorskiemu nie będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie z tytułu:
 - pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych,
 - dokonania rozliczenia końcowego zadania,Ewentualne koszty z tego tytułu należy uwzględnić w cenie Etapu I – za pełnienie nadzoru w podstawowym okresie realizacji robót budowlanych.
6. Nadzór Inwestorski oświadcza, że wszelkie należności wynikające z niniejszej Umowy należy przelewać na jego konto w Banku nr konta Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga sporządzenia Aneksu do Umowy.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do **30** dni licząc od daty jej otrzymania. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

Wierzytelność Nadzoru Inwestorskiego nie może być przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotów bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o zaistnieniu któregokolwiek z niżej opisanych przypadków:
 - a) Nadzór Inwestorski zaciągnie jakiekolwiek zobowiązanie, o którym mowa w § 11 niniejszej Umowy;
 - b) Nadzór Inwestorski nie zastosuje się w określonym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Nadzór Inwestorski naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie usługi.

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Nadzór Inwestorski może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanych, zgodnie z warunkami Umowy oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia, czynności składających się na zakres przedmiotowy Umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o protokół potwierdzony przez Kierownika Projektu obejmujący faktycznie wykonane czynności w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia odstąpienia od Umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, może odstąpić od Umowy również w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Nadzór Inwestorski może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
4. Nadzór Inwestorski może odstąpić od Umowy, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli Zamawiający zawiesza realizację zadania lub jego części na okres dłuższy niż 90 dni, z przyczyn nie określonych w Umowie i nie zawinionych przez Nadzór Inwestorski.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które odpowiada druga strona, stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej strony kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej.

§ 10

1. Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za nieterminowe dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b) za nieterminowe dokonanie rozliczenia częściowego robót oraz za nieterminowe sprawdzenie kosztów zmian w robotach, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - c) za nierzetelne pełnienie nadzoru w zakresie odpowiadającym wymogom „Opisu Przedmiotu Zamówienia”, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każde zdarzenie, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania określonych prac lub usunięcia wad
 - d) za niewykonanie polecenia Kierownika Projektu, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za każde zdarzenie,

- e) za nieobecność Koordynatora w dniu narady koordynacyjnej oraz przy którymkolwiek odbiorze w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),
 - f) za nieobecność Inspektora branżowego przy którymkolwiek odbiorze w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100),
 - g) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 3 niniejszej Umowy w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
 - h) za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy w wysokości 2000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
 - 3. Kary umowne mogą być potrącane z należnego Nadzorowi Inwestorskiemu wynagrodzenia, na co Nadzór Inwestorski wyraża zgodę.

§ 11

Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności uznawania roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych i osób trzecich.

§ 12

- 1. Przed podpisaniem niniejszej Umowy Nadzór Inwestorski przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zakresie czynów niedozwolonych jak również wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy bez ograniczenia na wartość jednej szkody i bez limitu zdarzeń) na kwotę nie niższą niż równowartość 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Kserokopia umowy ubezpieczenia stanowi integralną część niniejszej Umowy.
- 2. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia spełniającej wymagania określone w ust. 1 przez cały okres trwania niniejszej Umowy.
- 3. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia.

§ 13

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, jako administrator danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE za pośrednictwem Oddziału GDDKiA w Krakowie powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 wyżej powołanego rozporządzenia i na zasadach określonych w odrębnej umowie o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.

§ 14

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Nadzór Inwestorski w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Nadzór Inwestorski.
2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
 - 1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
 - 2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Nadzoru Inwestorskiego przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Nadzór Inwestorski nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
 - 3) informacji uzyskanych przez Nadzór Inwestorski w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Nadzór Inwestorski nie zostały określone, jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;
3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
4. Nadzór Inwestorski zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.
5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 15

1. Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.
2. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 17

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta z dnia2019 roku z formularzem „Potencjał Kadrowy”;
2. Formularz Cenowy;
3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
4. Opis Przedmiotu Zamówienia;
5. Dokument dopuszczający Nadzór Inwestorski do obrotu prawnego;
6. Kserokopia umowy ubezpieczenia;
7.

sporządził

sprawdził

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot zamówienia

Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach"

1.2. Definicje

Zamawiający	Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31–542 Kraków
Przedstawiciel Zamawiającego	Kierownik Projektu – osoba upoważniona przez GDDKiA Oddział w Krakowie
Nadzór Inwestorski -Wykonawca	Specjalistyczne przedsiębiorstwo wybrane przez Zamawiającego w wyniku postępowania przetargowego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych
Wykonawca Robót Budowlanych	Firma, z którą Zamawiający zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w wyniku postępowania przetargowego

1.3. Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Nadzorowi Inwestorskiemu sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego Opisu, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót Budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w terminie ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót.

1.4. Zakres robót budowlanych

1.4.1. Zakres robót budowlanych dla zadania:

1. Pełnienie Nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowicach"

w zakresie określonym w dokumentacji projektowej o tytule:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 46+196,00 do km 46+594,38 w Wadowicach wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi na zadaniu: „Budowa ronda na skrzyżowaniu o przesuniętych wlotach drogi krajowej nr 52 oraz ul. Wenecja i ul. Wałowej w Wadowice”

Zamierzenie budowlane objęte niniejszym tematem obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót:

- rozbudowa drogi krajowej nr 52 od km 46+196,00 do km 46+594,
- budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 52 i ul. Wałowej w km 46+487,5
- rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ul. Wenecja w km 46+352,14
- rozbiórkę zjazdów(w celu zmiany ich lokalizacji) w km 46+452,74; 46+464,34; 46+550,58; 46+582,40; 0+28,65 (kilometraż ul. Wałowej); 0+014,54 (kilometraż ul. Wenecja),
- budowę zjazdu indywidualnego w km 0+042,54 (kilometraż ul. Wałowej)
- przebudowę zjazdów indywidualnych w km 46+266,95; 46+311,88; 46+340,94; 46+382,19; 46+405,84; 46+537,85; 46+567,90; 46+591,10
- budowę zjazdów publicznych w km 46+441,87; 0+040,01(kilometraż ul. Wałowej), 0+024,52(kilometraż ul. Wenecja),
- przebudowę zjazdów publicznych w km 46+235,80; 46+286,20; 46+389,26; 46+566,58
- budowę chodnika od km 46+196,00 do km 46+588,85
- budowę ścieżki rowerowej od km 46+545,36 do km 46+593,35
- budowę ciągu pieszo-rowerowego od km 46+593,35 do km 46+594,38
- budowę zatok autobusowych w km 46+237,30 oraz 46+399,78
- budowę konstrukcji oporowych od km 46+382,05 do km 46+421,13 oraz od km 46+438,00 do km 46+458,69
- budowę kanalizacji deszczowej od km 46+165,75 do km 46+594,38
- rozbudowa oświetlenia drogowego od km 46+212,30 do km 46+594,38
- budowa kanału technologicznego od km 46+196,00 do km 46+594,38
- budowa wzmocnienia wylotu z kanalizacji deszczowej do rzeki Skawa,
- rozbiórkę wiaty przystankowej w km 46+377,70
- rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z inwestycją
- przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznej od km 46+199,90 do km 46+594,38
- przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej od km 46+216,04 do km 46+594,38
- wycinkę kolidujących(38szt) krzewów (około 800 m²),
- gospodarkę istniejącą zielenią poprzez zabezpieczenie drzew (4 szt.)

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera Projekt Wykonawczy opracowany przez Projektanta na zlecenie Zamawiającego.

Roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią szczegółowy opis robót budowlanych.

Zamówienie jest finansowane ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

1.5. Typ kontraktu na roboty budowlane

Roboty budowlane: zgodnie z dokumentacją projektową na podstawie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Sposób zapłaty: według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych w jego ofercie.

Cena: Zamawiający dopuszcza możliwość uwzględnienia waloryzacji w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą robót.

Czas realizacji zadania: zgodnie z umową na roboty budowlane, tj. nie dłużej niż **8** miesięcy. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się okresów zimowych(tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Okres rękojmi: **5** lat

Okres gwarancji na roboty budowlane: zgodnie z materiałami przetargowymi i ofertą Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu na czas pełnienia nadzoru dla wykonywanej części zamówienia, kopie następujących dokumentów:

- umowa na roboty budowlane,
 - oferta Wykonawcy Robót Budowlanych wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych,
 - dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 - decyzje administracyjne, pozwalające na realizację robót budowlanych,
- oraz poinformuje o umowach cywilno – prawnych oraz znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

2. Zakres usług

2.1. Obowiązki ogólne

Inwestorem, w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Krakowie (Zamawiający).

Nadzór inwestorski pełni firma specjalistyczna wyznaczona przez Zamawiającego w drodze przetargu, dysponująca odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru.

Nadzór będzie odpowiedzialny za:

- pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, normami i innymi przepisami polskiego prawa, dokumentacją techniczną i STWiORB stanowiącymi załączniki do umowy o roboty budowlane oraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej,
- wykonywanie innych czynności, o których mowa w OPZ i Istotnych Postanowieniach umowy
- wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania.

Nadzór będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zadania oraz w pierwszych 12 miesiącach okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, w zakresie określonym w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Umowie.

Przedstawicielem Nadzoru, upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym będzie **Inspektor Nadzoru robót drogowych - Koordynator**.

Pozostali inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.

Nadzór zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Kierownik Projektu sceduje na Nadzór wszystkie uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z następującymi zastrzeżeniami:

- zatwierdzanie harmonogramu robót oraz każdej zmiany w zadaniu, która powoduje zmianę technologii lub zakresu robót,
- zatwierdzanie zmian w składzie personelu Wykonawcy Robót Budowlanych i zmian Podwykonawców,
- zatwierdzanie wszystkich zmian w składzie Nadzoru,
- zatwierdzanie zmian wynikłych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta,
- składania wniosku o zmiany w dokumentacji projektowej, bez akceptacji Zamawiającego.

2.2. Szczegółowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania

Wszystkie czynności wykonywane przez Nadzór Inwestorski muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, ustawą z dnia 20 marca 1985 roku O Drogach Publicznych, Kodeksem Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie o realizację robót.

Nadzór reprezentowany przez **Inspektora Nadzoru robót drogowych - Koordynatora** jest odpowiedzialny za całokształt realizacji inwestycji i pełni wszelkie obowiązki wymienione poniżej - z wyłączeniem decyzji finansowych oraz innych decyzji pociągających za sobą skutki finansowe lub prawne dla Zamawiającego oraz za wyjątkiem decyzji zastrzeżonych dla Kierownika Projektu, zgodnie z zapisami pkt 2.1. niniejszego OPZ.

W szczególności do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy:

- sporządzenie raportu otwarcia w terminie **7 dni** od daty podpisania umowy (sprawdzenie dokumentacji wykonawczej pod kątem możliwych zagrożeń prawidłowej i niezakłóconej realizacji zadania oraz zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej),
- udział w przekazaniu Terenu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych,
- wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji i wniosków na piśmie wg wzorów ustalonych z Zamawiającym, z jednoczesnym prowadzeniem korespondencji w imieniu Kierownika Projektu (po jego akceptacji) oraz sporządzaniem wszelkich niezbędnych sprawozdań, zestawień, itp.,
- sporządzanie protokołów konieczności oraz wynikających z nich protokołów negocjacji, stanowiących pisemne polecenie wprowadzanych zmian lub dodatkowych zakresów robót wg wzorów ustalonych z Zamawiającym i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
- organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych ani nie wystąpiły roszczenia Wykonawcy Robót Budowlanych i osób trzecich,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego geodezyjnego, geologicznego, zlecanie prac do laboratorium Zamawiającego w zakresie badań kontrolnych określonych w STWIORB (dokumentacji technicznej) dla poszczególnych robót, niezależnie od pomiarów i badań prowadzonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
- realizowanie obowiązków przypisanych do Nadzoru Inwestorskiego poprzez zatrudnionych inspektorów nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
- wyrażenie zgody na wykonywanie robót w dni wolne od pracy,

- udzielanie Wykonawcy Robót Budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Projektu,
- uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań,
- dokonywanie analizy i opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,
- dopilnowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad BHP i ustaleń planu BIOZ,
- organizowanie narad koordynacyjnych (Rady Budowy), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy Robót Budowlanych i Zamawiającemu) w terminie **3 dni** po naradzie oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy,
- nadzorowanie pomiarów, badań materiałów i robót w miejscach wyprodukowania i na placu budowy, zgodnie ze STWIORB. a mianowicie:
 - akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami STWIORB ze wskazanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych źródeł ich pochodzenia,
 - podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,
 - akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami STWIORB,
 - kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych i betonów, w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
 - kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,
- zatwierdzanie zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
- inspekcja laboratorium Wykonawcy Robót Budowlanych w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy robót budowlanych posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań,
- ustalenie metod obmiaru robót oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
- akceptowanie urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,
- sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę Robót

Budowlanych, a także ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

- ocenianie przedstawionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych kosztów zmian w robotach i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w ciągu **4 dni** od daty ich zgłoszenia,
- dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej w ciągu **3 dni** od daty ich zgłoszenia,
- sprawdzanie miesięcznych zestawień Wykonawcy Robót Budowlanych, wartości zakończonych i odebranych robót, i potwierdzanie kwot do wypłaty (w ciągu **7 dni** od złożenia zestawienia przez Wykonawcę Robót Budowlanych),
- poświadczanie terminu zakończenia robót,
- stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,
- sprawdzanie ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy Robót Budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu **10 dni** od otrzymania rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych),
- dopilnowanie zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę Robót Budowlanych, w przypadku odstąpienia od Umowy na roboty budowlane,
- rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku odstąpienia od realizacji tejże Umowy, ogłoszenia upadłości Wykonawcy Robót Budowlanych,
- prowadzenie całości spraw dotyczących współpracy budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową (załatwianie skarg),
- realizowanie innych czynności koniecznych dla realizacji zadania zgodnie z umową, warunkami realizacji robót i innymi potrzebami,
- składanie do Kierownika Projektu pisemnych miesięcznych raportów (sprawozdań) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót dla każdej z robót oddzielnie oraz wszelkie inne sprawozdania i zestawienia wymagane przy realizacji zadania
- informowanie Zamawiającego w ciągu **3 dni** o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót Budowlanych, zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktach z władzami lokalnymi i mieszkańcami, od dnia ich wystąpienia,
- wyegzekwowanie ustawienia tablic informacyjnych,
- dokonywanie wpisów w Dzienniku Budowy i ponoszenie odpowiedzialności w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 roku w sprawie

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

- uczestniczenie w pracach komisji odbioru końcowego, kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas kontroli,
- przygotowanie oceny technicznej zrealizowanego zadania,
- współpraca z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania drogi w rejonie budowy i dróg przyległych jak i objazdowych,
- po zakończeniu zadania sprawdzenie kompletności operatu kolaudacyjnego i przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
- przygotowanie raportu końcowego w terminie zgodnie z ofertą i zapisami umownymi,
- rozliczenie zadania w terminie, zgodnie z ofertą i zapisami umownymi, nie później niż do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych,
- przygotowanie dokumentów oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla każdego mostu, reprezentowanie Inwestora przed Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w oparciu o wydane pełnomocnictwo dla Inspektora Nadzoru,

Nadzór Inwestorski będzie decydować o:

- dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz normach i przepisach związanych z nadzorowanym zadaniem,
- wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, STWiORB oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy na roboty budowlane przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
- zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych,
- wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z projektem i przepisami BHP,
- usunięciu z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę Robót Budowlanych.

Nadzór Inwestorski będzie wnioskować o:

- wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskanie zgody projektanta na zmiany,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami,

- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca Robót Budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej, Inspektor Robót Mostowych zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę Robót Budowlanych),
- zmianę terminu wykonania robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót Budowlanych.

Nadzór Inwestorski będzie akceptować:

- przedstawiony przez Wykonawcę Robót Budowlanych Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności,
- sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót Budowlanych oraz ich propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń,
- źródła pozyskania materiałów.

2.3. Szczegółowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego w okresie pierwszych 12 m-cy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane

Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy:

- przeprowadzenie, co najmniej dwóch (2) przeglądów zrealizowanych robót objętych zadaniem w terminach: pierwszy - do 6 miesiąca okresu rękojmi i gwarancji, natomiast drugi - do 12 miesiąca rękojmi i gwarancji przy udziale przedstawicieli Zamawiającego: pracowników GDDKiA Rejonu Dróg w Wadowicach; termin przeglądu ustali Zamawiający,
- przyjmowanie od administratora drogi zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w pierwszym roku okresu gwarancji i rękojmi oraz niezwłoczne dokonywanie przeglądów w tym zakresie,
- zgłaszanie do Wykonawcy Robót Budowlanych zaistniałych wad i ustalenie terminu ich usuwania,
- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji i poświadczenie ich wykonania,
- przygotowanie uaktualnionej oceny technicznej zrealizowanego zadania,
- współpraca przy załatwianiu spraw związanych ze zwalnianiem kwot zatrzymanych z tytułu należytego wykonania umowy.

2.4. Okres sprawowania nadzoru

Nadzór inwestorski winien być sprawowany w okresie zgodnym z warunkami zawartymi w umowie.

3. Wymagania

3.1. Wymagania dla personelu w okresie realizacji robót budowlanych

Nadzór Inwestorski winien być sprawowany przez cały czas realizacji robót, tj. w dniach i godzinach pracy Wykonawcy Robót Budowlanych.

Do sprawowania nadzoru w okresie prowadzenia robót budowlanych Zamawiający wymaga zatrudnienia niżej wyspecyfikowanych specjalistów:

- 1) **Inspektora Nadzoru robót drogowych – Koordynatora,**
- 2) **Inspektora Nadzoru robót budowlanych bez ograniczeń,**
- 3) **Inspektora Nadzoru robót branży sanitarnej,**
- 4) **Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych,**
- 5) **Inspektora Nadzoru robót teletechnicznych.**

Osoby wymienione powyżej winny posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych im czynności. Zmiana którejkolwiek z w/w osób będzie odbywać się na zasadach określonych w Umowie.

Oprócz wyżej wymienionych specjalistów Wykonawca winien w razie potrzeby w ramach ceny umownej (ceny ofertowej) zapewnić również innych specjalistów (np. geologa, geodetę itp.) oraz personel pomocniczy (np. asystenci, pracownik biurowy, itp.) niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. Zatrudnienie w/w osób nie będzie podlegać akceptacji Kierownika Projektu.

Obecność Inspektora Nadzoru zostanie odnotowana na liście obecności, znajdującej się na budowie.

Inspektorzy branżowi powinni być obecni na budowie w okresach prowadzenia robót branżowych, w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przez poszczególnych specjalistów winno opierać się na przepisach wynikających z **Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami, a w szczególności Rozdział 3, art. 25 niniejszej Ustawy.**

Poszczególni specjaliści winni **jednocześnie** organizować swoją pracę **w dostosowaniu do bieżących potrzeb realizowanego zadania**, wynikających z aktualnie wykonywanych prac, na bazie zatwierdzonego aktualnego harmonogramu robót budowlanych dla każdego z mostów.

Zamawiający wymaga od Nadzoru takiej organizacji swojego czasu pracy, aby nie powodował on zbędnych przerw w prowadzeniu robót budowlanych i zobowiązuje Nadzór do

niezwłocznego przystępowania do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych.

Czas pracy personelu pomocniczego ustala Nadzór Inwestorski stosownie do potrzeb, w porozumieniu z Zamawiającym.

3.2. Wymagania dla personelu w okresie pierwszych 12 m-cy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane

Nadzór w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane winien być wykonywany co najmniej przez Inspektora Nadzoru robót drogowych - Koordynatora.

Obecność poszczególnych Inspektorów branżowych będzie wymagana w przypadku nadzorowania realizacji robót branżowych, związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

3.4. Pomieszczenia, sprzęt, środki transportu i łączności

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń, środków transportu i sprzętu koniecznego do pełnienia nadzoru.

W związku z powyższym, Nadzór winien we własnym zakresie i własnym staraniem zorganizować pomieszczenia biurowe dla pracy personelu, zapewnić ich eksploatację, w tym wyposażenie w sprzęt biurowy, geodezyjny i transport (w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego Zamówienia).

Nadzór wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prowadzenia czynności nadzoru. Inspektorzy Nadzoru, w trakcie wykonywania swoich czynności, mają obowiązek posługiwania się sprzętem do badań polowych umożliwiającym w sposób właściwy pobieranie próbek.

4. Kontrola jakości robót

Kierownik Projektu będzie kontrolował jakość prac Wykonawcy w oparciu o:

- rzetelne i fachowe prowadzenie rad budowy, częstotliwość i jakość wpisów w dzienniku budowy,
- terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy (sprawozdań, raportów, itd.),
- kontrole zgodności wykonywanych robót ze STWIORB, przepisami prawa, projektem i z wykonywanymi robotami,
- obecność Inspektorów Nadzoru w odniesieniu do zatwierdzonych harmonogramów robót i prowadzonych robót,

5. Odbiór usługi

W okresie realizacji robót dokonywane będą odbiory częściowe usługi raz w miesiącu w oparciu o miesięczne zestawienia nadzorowanych robót oraz na podstawie list obecności Koordynatora. W ostatnim miesiącu nadzoru w okresie realizacji robót, odbiór zostanie dokonany po zatwierdzeniu, dla protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych oraz po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy na które organ nie wniesie sprzeciwu.

W okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji na roboty budowlane przewiduje się 2 odbiory usługi:

- I odbiór do 6 miesiąca tego okresu, w oparciu o sporządzony pokontrolny protokół z przeprowadzonego przeglądu gwarancyjnego, zatwierdzony przez Zamawiającego,
- II odbiór do 12 miesiąca tego okresu, w oparciu o sporządzony pokontrolny protokół usunięcia wad, zatwierdzony przez Zamawiającego.

Odbiór w 12 miesiącu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane będzie jednocześnie odbiorem końcowym usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Płatności

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe określone w Formularzu Cenowym.

7. Zasadnicze składniki ceny oferty Wykonawcy

W cenie Oferty Wykonawca powinien uwzględnić: koszty ogólne (jak np.: koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biura nadzoru, opłaty za media (energia elektryczna, telefony stacjonarne i komórkowe, ogrzewanie, woda itp.), koszty ochrony i utrzymania czystości, koszty materiałów biurowych, koszty wynikające z użytkowania meblowania i sprzętu, koszty wynikające z organizowanych na potrzeby realizacji zamówienia narad i spotkań, koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające w wykonywanych usług), koszty zatrudnienia inspektora nadzoru robót drogowych – Koordynatora, inspektorów branżowych, personelu pomocniczego (asystentów, pracowników biurowych, geodetów, itp.), jak np.: wynagrodzenia wraz z narzutami, urządzenie stanowiska pracy, szkoleń, zakwaterowania i delegacji, transportu i łączności, wyposażenie bhp, urlopów i zwolnień, inne koszty związane z prowadzeniem nadzoru oraz rozliczeniem nadzorowanego zamówienia, wynikające z niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

sporządził

sprawdził

UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu w, zwana dalej „Umową o powierzenie”

pomiędzy:

Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:

....., zwanym dalej „Administratorem Danych”

a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd, nr KRS REGON, NIP, reprezentowaną przez:

....., zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwane „Stronami”

§ 1.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W celu wykonania umowy Nr..... z dnia (dalej „Umowa”), Administrator Danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, dalej „Rozporządzenie”,

2. Przetwarzanie danych przez Wykonawcę obejmuje dane osobowe:

1. Rozpatrywanie sygnałów obywatelskich (skargi, wnioski, petycje, listy obywateli i inne wystąpienia), interwencji poselskich oraz udostępnianie informacji publicznej - Osoby kierujące sygnały obywatelskie, interwencje poselskie oraz wnioski o dostęp do informacji publicznej do GDDKiA - Zakres informacji uzależniony od osoby kierującej sygnał obywatelski lub wniosek o dostęp do informacji publicznej do GDDKiA (Imię i Nazwisko, adres zameldowania, zamieszkania lub do korespondencji, nr telefonu, Nr PESEL, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące nieruchomości (np. nr działki, obręb), potencjalnie także wizerunek osób trzecich w ramach przekazywanej do GDDKiA dokumentacji fotograficznej.

2. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych - Pracownicy GDDKiA, strony umów cywilnoprawnych zawartych przez GDDKiA, inne osoby - imię nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, nr dokumentu tożsamości,

imię ojca, okres i forma zatrudnienia, okres, na jaki udzielono pełnomocnictwa, upoważnienia

3. Realizacja inwestycji (monitoring realizacji) - wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy, konsultanci, usługodawcy, dostawcy i ich przedstawiciele/pracownicy, eksperci, projektanci, pełnomocnicy, prokurenci, pełnomocnicy gwaranta, przedstawiciele/pracownicy GDDKiA – imię i nazwisko, stanowisko służbowe/pełniona funkcja, nr dowodu osobistego, nr paszportu, PESEL, nr NIP, adres zamieszkania, korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, wizerunek (dotyczy pracowników/przedstawicieli konsultanta), nr uprawnień, nr członkowski PIIB, OII, przebieg pracy/doświadczenie zawodowe, nr rachunku bankowego

4. Nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe lub w związku z inwestycjami drogowymi (nabycie pozostałej części nieruchomości tzw. resztówki), ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości poza pasami drogowymi w celu przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i dróg innych kategorii oraz wypłata odszkodowań z tego tytułu - Właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczystości, najemcy, dzierżawcy nieruchomości – imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, Pesel, NIP, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, stan cywilny, nr telefonu, adres e-mail, oznaczenie posiadanych nieruchomości, adres położenia nieruchomości, dane i dokumenty dotyczące wysokości i daty otrzymanego odszkodowania za przejęte nieruchomości, nr konta bankowego, właściciel konta bankowego, nr księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, inne dane, dotyczące np. sytuacji życiowej i rodzinnej

5. Przygotowanie inwestycji, w tym uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń, prowadzenie konsultacji społecznych - Strony postępowania, uczestnicy konsultacji społecznych - Imię, nazwisko, adres, nr telefonu, dane dotyczące nieruchomości

6. Obsługa korespondencji - Osoby kierujące korespondencją do GDDKiA i osoby, do których kierowana jest korespondencja przez GDDKiA, korespondencja wewnętrzna - Imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, inne dane zawarte w korespondencji

3. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, na powyższych danych osobowych, następujących operacji: zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania, modyfikowania, pobierania, przeglądania, wykorzystywania, ujawniania poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie, archiwizowanie.

4. Przetwarzanie przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych będzie trwało w okresie (np. od....do..., realizacji Umowy).

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu i zakresie oraz w sposób i przez czas określony w ust. 1 – 4 .

6. Wykonawca oświadcza, że nie będzie przetwarzał powierzonych danych osobowych w państwie trzecim, tj. w państwie nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§ 2.

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności wynikające z Umowy o powierzenie i przepisów o ochronie danych osobowych z najwyższą starannością.

2. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na odpowiedzialność Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu ich usunięcia oraz natychmiast zawiadomić o nich Administratora Danych.

3. Administrator Danych wyraża zgodę na ewentualne dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych, przez Wykonawcę innemu podmiotowi przetwarzającemu.

Dalsze powierzenie może nastąpić na podstawie pisemnej umowy, na mocy której zostaną nałożone te same obowiązki, jak w niniejszej Umowie o powierzenie. O zamiarze dalszego powierzenia Wykonawca każdorazowo poinformuje Administratora Danych.

W przypadku niewyrażenia przez Administratora Danych sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji przez Administratora Danych umowa może zostać zawarta. Po zawarciu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Administratora Danych podając dane podmiotu, któremu powierzył przetwarzanie danych. W przypadku nie wywiązania się przez inny podmiot przetwarzający ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych, pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za ich wypełnienie ponosi Wykonawca.

§ 3.

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

1. Wykonawca zapewnia, że wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę w zakresie przetwarzania danych osobowych, wiarygodność oraz zasoby do należytego wykonania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- 1) przetwarzania danych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych; za udokumentowane polecenie uznaje się zadania nałożone na Wykonawcę w Umowie;
- 2) podjęcia wszelkich środków, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami nałożonymi na mocy art. 32 Rozporządzenia;

- 3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie danych osobowych;
- 4) zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania danych osobowych w tajemnicy;
- 5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale 3, a także z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
- 6) udostępniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia;
- 7) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia, jeżeli jest wymagane na mocy Rozporządzenia.

4. Wykonawca zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki zgłosić Administratorowi Danych:

- 1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia, zawierające co najmniej informacje, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia;
- 2) otrzymanie żądania od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
- 3) wszczęcie u Wykonawcy, przez organ właściwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem Umowy o powierzenie

1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie o powierzenie.

2. Wykonawca umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora Danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Wykonawca:

- 1) zapewni wstęp do pomieszczeń, w których Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe;
- 2) przekaze pisemne lub ustne wyjaśnienia w celu ustalenia stanu faktycznego;
- 3) umożliwi przeprowadzenie oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

3. Z czynności sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się kontrolowanemu.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub przepisów o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przysługuje prawo

do żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie uchybień.

§ 5.

Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi Danych w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczególności zobowiązuje się do pokrycia kar zapłaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora Danych, kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§ 6.

Wygaśnięcie Umowy

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia ... do dnia
2. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 60 dni usunąć wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usunąć wszelkie istniejące kopie, chyba że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Z czynności usunięcia lub zwrotu należy sporządzić pisemny protokół. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynności.

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy o powierzenie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy o ochronie danych osobowych.
3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora Danych.
4. Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, dla Administratora Danych, dla Wykonawcy.

.....
Administrator Danych

.....
Wykonawca