

WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT KOSZENIA

ZAKRES ROBÓT		HARMONOGRAM		
		KOSZENIA PASÓW DROGOWYCH i POBOCZY W 2007r		
		Zadanie nr 1	Zadanie nr 2	Zadanie nr 3
		Droga nr 7 Elbląg-Węzel Wschód -Ostróda	Droga nr 22 Fiszewo - Elbląg	Droga nr 54 Chruściel – Gr RP
I POKOS	Plan	20.05 – 11.06	01.06 – 30.06	01.06 – 30.06
II POKOS	Plan	11.07 – 31.07	01.09 – 30.09	01.09 – 30.09
III POKOS	Plan	08.09 – 30.09	-	-
KOSZENIE POBOCZY	Plan	od 01.05	od 01.05	od 01.05

UWAGA:

1. W harmonogramie podano przypuszczalne terminy koszenia.
2. O szczegółowych terminach koszenia zdecydować Zamawiający, z minimum trzydniowym wyprzedzeniem,