



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, 12.08.2013 r.

GDDKiA-DPR.1-MW-4441-DMPOA4/ /13

WYKONAWCY WSZYSCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROZBUDOWY MIEJSC POBORU OPŁAT NA PŁATNYM ODCINKU AUTOSTRADY A4 WROCŁAW – SOŚNICA W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWALANO-MONTAŻOWYCH I INFRASTRUKTURY DO POBORU OPŁAT”**.

Postępowanie nr: GDDKiA/DPR/2013/R/1/BP/Ce

Działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że w dniu 09.08.2013 r. w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało wniesione odwołanie przez Wykonawcę – Strabag Sp. z o.o. – ul. Parzniewska 10, 08-500 Pruszków. Zamawiający przekazuje kopię odwołania w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 185 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Załączniki:

- kopia odwołania Strabag Sp. z o.o.

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z up.
[Podpis] Tomasz Radomski
Z-ca Generalnego Dyrektora

Pruszków, dnia 9 sierpnia 2013 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02 - 676 Warszawa

Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
fax 22 375 87 88
e-mail: mwas@gddkia.gov.pl

Odwolujący: Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 08-500 Pruszków,

reprezentowany przez
radcę prawnego Krzysztofa Misiewicza
adres do korespondencji:
ul. Parzniewska 10, 08-500 Pruszków
telefon: + 48 (22) 71 44 369
fax: + 48 (22) 71 44 908
mail: krzysztof.misiewicz@bauholding.com

Kopię odwołania przekazano Zamawiającemu w dniu 9 sierpnia 2013 roku faxem na wskazany powyżej numer fax.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy miejsc poboru opłat na płatnym odcinku autostrady A 4 Wrocław – Sośnica w zakresie robót budowlano-montażowych i infrastruktury do poboru opłat” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (GDDKIA/DPR/2012/R/1/BP/Ce)

Ogłoszenie opublikowano w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 30.07.2013 pod numerem 2013/S 146-253020.

ODWOŁANIE

Niniejszym działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa (w załączeniu) w imieniu i na rzecz Strabag Sp. z o.o., na podstawie art. 179, art. 180 ust. 1 i 182 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części w „pzp” wnoszę odwołanie od czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy miejsc poboru opłat na płatnym odcinku autostrady A 4 Wrocław – Sośnica w zakresie robót budowlano-montażowych i infrastruktury do poboru opłat”. (dalej: Postępowanie).

I. Termin.

30 lipca 2013 r. - Zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu

Oznacza to, że składając odwołanie w dniu 9 lipca 2012 r. Odwołujący czyni zadość wymaganiom art. 182 ust 2 pkt 1 pzp tj. wnosi odwołanie w ustawowo wymaganym terminie.



II. Zarzuty

Odwolujący zarzuca Zamawiającemu:

1. naruszenie art. 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 387 § 1 k.c., gdyż Zamawiający w pkt II.3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w T. I rozdział 1 pkt 6, T. III 1.6.2.3 przewidział zbyt krótki czas na realizację zamówienia, wynoszący 19 miesięcy w tym 9 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż uwzględniając czas opracowania projektu oraz zakres koniecznych do uzyskania pozwoleń, uzgodnień i opinii oraz czas trwania procedur administracyjnych, nie jest możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie 9 miesięcy od daty zawarcia umowy a tym samym zawarta umowa byłaby umową o świadczenie niemożliwe a w konsekwencji nieważna;
2. naruszenie art. 29 ust. 1 pzp, art. 31 ust. 2 pzp w zw. z § 19 ust. 4 rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dalej Rozporządzenie), gdyż Zamawiający nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący Zamawiający na co wskazuje zapis w T.II w Warunkach Szczególnych Kontraktu w subklauzuli 1.9, gdzie Zamawiający wyłączył swoją odpowiedzialność za prawidłowość sporządzenia PFU i przerzucił odpowiedzialność za nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na Wykonawcę wskazując, że część Informacyjna Programu funkcjonalno-użytkowego stanowi jedynie materiał poglądowy i pomocniczy i jednocześnie wyłączył możliwość zgłaszania jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę, w przypadku gdy okaże się, że informacje podane w PFU są niezgodne z rzeczywistością.

III. Żądania

Mając na uwadze powyższe zarzuty naruszenia przepisów, Odwołujący wnosi o:

1. nakazanie Zamawiającemu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w T. I rozdział 1 pkt 6, T. III 1.6.2.3 poprzez zmianę czasu realizacji zamówienia i wydłużenia go z 19 miesięcy w tym 9 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę do 24,5 miesięcy w tym 14,5 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
2. nakazanie Zamawiającemu modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. T.II Warunki Szczególne Kontraktu (Część II) poprzez wykreślenie w subklauzuli 1.9 dodanych po drugim akapicie zdań tj. wykreślenie następującego fragmentu

Jeżeli zaistnieje jakakolwiek rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w części Informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego a stanem faktycznym Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu. Część Informacyjną Programu funkcjonalno-użytkowego stanowi jedynie materiał poglądowy i pomocniczy.

IV. Interes prawny

Odwolujący posiada interes we wniesieniu odwołania. Odwołujący, jest podmiotem profesjonalnie działającym na rynku budowlanym, w tym w sektorze inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w trybie Ustawy PZP. Odwołujący zainteresowany jest udziałem w przedmiotowym postępowaniu, złożeniem oferty i ewentualną realizacją

zamówienia. Warunki stawiane przez Zamawiającego odnośnie terminu realizacji zamówienia prowadzą do świadczenia niemożliwego i nieważności umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Jednocześnie zapisy SIWZ uniemożliwiają złożenie prawidłowej oferty gdyż przedmiot zamówienia został opisany w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący. Z uwagi na powyższe, skoro treść SIWZ narusza zasady Prawa zamówień publicznych, Odwołujący ma interes prawny w złożeniu odwołania, jako że chciałby złożyć ofertę zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych a następnie zawrzeć ważną umowę z Zamawiającym.

UZASADNIENIE

I. naruszenie art. 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 387 § 1 k.c. – zbyt krótki termin realizacji zamówienia skutkujący zastrzeżeniem w umowie świadczenia niemożliwego. W ocenie Wykonawcy minimalny termin na realizację prac projektowych to 442 dni czyli 14 i pół miesiąca, zamiast 9 miesięcy przewidzianych w SIWZ.

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca w celu opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę powinien podjąć następujące czynności

1. opracowanie koncepcji - 21 dni

Wykonawca zgodnie z wymaganiami zawartymi w T.III pkt 1.6.1 str. 18 SIWZ przed przystąpieniem do prac projektowych jest zobowiązany do inwentaryzacji Placu Budowy (w tym wykonanych robót drogowych i robót w zakresie infrastruktury technicznej) i uwzględnienia stanu faktycznego w procesie projektowania – Wykonawca szacuje, że potrzebuje na wykonanie tych czynności 15 dni. Jednocześnie Wykonawca zgodnie z T.III pkt 1.6.1. str. 19 SIWZ zobowiązany jest do sporządzenia koncepcji rozbudowy MPO wraz z harmonogramem realizacji dla przedmiotowych MPO, które uzgodni z Zamawiającym (Inżynierem) - wykonawca szacuje, że na sporządzenie koncepcji i harmonogramu potrzebuje 21 dni.

Łącznie powyższe czynności wymagają 21 dni (będą realizowane równolegle).

2. zatwierdzenie Koncepcji i harmonogramów przez Inżyniera - 35 dni zgodnie z T.III pkt 2.3.3.2.3.3 SIWZ.

Po opracowaniu dokumentów określonych w pkt 1 powyżej Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z T.III pkt 1.6.1 str. 19 SIWZ do uzyskania zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera. Czas na dokonanie zatwierdzenia przez Inżyniera wynosi zgodnie z T.III pkt 2.3.3.2.3.3 str. 116 SIWZ 35 dni

Jest to czas minimalny przy założeniu, że na etapie zatwierdzania koncepcji nie będzie konieczności uwzględniania uwag lub wymagań Zamawiającego i konieczności ponownego ich zatwierdzania przez Inżyniera.

3. po zatwierdzeniu koncepcji Wykonawca może przystąpić do dalszych czynności w zakresie opracowania projektów. Na dokonanie tych czynności wykonawca potrzebuje 132 dni.

Zgodnie z T III pkt 1.6 str. 16-17 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany wykonać w zgodzie z przepisami wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz wykonać i oddać do użytkowania roboty na wszystkich niżej opisanych Odcinkach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

Procedura działań Wykonawcy w tym zakresie opisana została w T.III pkt 1.6.2.4 str. 37-38 SIWZ

- a) opracowanie materiałów do usunięcia kolizji oraz przyłączenia do sieci (tiret jeden w klauzuli 1.6.2.4) – szacunkowy czas 20 dni;
- b) uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci (tiret dwa w klauzuli 1.6.2.4) – szacunkowy czas 30 dni;
- c) uwzględnienie uzgodnień, o których mowa w lit b) w projektach oraz sporządzenie przez projektanta opinii odnośnie poczynionych uzgodnień (tiret dwa w klauzuli 1.6.2.4) - szacunkowy czas 30 dni;
- d) uzyskanie przez Wykonawcę akceptacji Inżyniera i Zamawiającego w zakresie poczynionych uzgodnień, o których mowa w lit c) powyżej – 21 dni (klauzula 5.1 Warunków Ogólnych oraz tiret dwa w klauzuli 1.6.2.4);
- e) Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inżyniera zobowiązany jest do opracowania dokumentację projektową do pozwolenia na budowę (tiret dwa w klauzuli 1.6.2.4) – szacunkowy czas 60 dni
- f) Po dokonaniu uzgodnień, o których mowa lit c) powyżej Wykonawca obowiązany jest uzgodnić projekty umów z gestorami sieci i przekazać do Zamawiającego (tiret 3 w klauzuli 1.6.2.4) - 3 dni. Wykonawca może przeprowadzić te czynności po uzyskaniu zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego zgodnie z lit d) powyżej – 3 dni po spełnieniu lit d
- g) Jednocześnie z opracowywaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w lit e) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi i zezwolenia niezbędne do wydania pozwolenia na budowę (tiret 4 w klauzuli 1.6.2.4). W zakres tych dokumentów wchodzi między innymi dokumenty wymagane do uzyskania ZRID tj. dokumenty określone w art. 11a, 11b, 11d pkt 4 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687; dalej ustawa o ZRID).
- h) Po uzyskaniu tych dokumentów Wykonawca musi uwzględnić warunki sprecyzowane w tych dokumentach w opracowywanej dokumentacji projektowej – szacunkowy czas 10 dni
- i) Po zakończeniu opracowywani projektu budowlanego Wykonawca obowiązany jest do zatwierdzenie projektu budowlanego przez Inżyniera – 35 dni zgodnie z T.III pkt 2.3.3.2.3.3 str. 116 SIWZ.

Wykonawca wskazuje, że część z powyższych czynności może się toczyć równolegle i przy uwzględnieniu tego warunku Wykonawca szacuje na wykonanie powyższych czynności na 132 dni.

4. Uzyskanie decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót tj. decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji ZRID – 134 dni

- a) uzyskanie decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej w stosunku do PPO (pkt 1.6.2.3 T.III str. 34 – 35 SIWZ) – 90 dni (art. 11 a ust. 3 ustawy o ZRID) + 14 dni na uprawomocnienie decyzji lub złożenie ewentualnego odwołania. Zakładając, że zostanie złożone odwołanie, a można to przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że odwołanie zostanie złożone, to czas na jego rozpatrzenie wynosi 30 dni zgodnie z art. 11g ust. 2 Ustawy o ZRID. Dopiero po rozpatrzeniu odwołania decyzja ZRID stanie się ostateczna, co nie oznacza, że z tym dniem Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania robót, o czym dalej w pkt 5.
- b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (T.III 1.6.5.2) – 65 dni na uzyskanie decyzji (art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego) + 14 dni na uprawomocnienie decyzji (art. 129 § 1 k.p.a. w zw. z art. 130 § 1 k.p.a.). Decyzje o pozwoleniu na budowę zostaną uzyskane najprawdopodobniej w terminie krótszym niż decyzje ZRID, o których mowa w lit a powyżej

6. Ostateczna decyzja ZRID nie umożliwia wykonawcy rozpoczęcia robót, gdyż od momentu gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna, właściciel nieruchomości ma co najmniej 120 dni na wydanie nieruchomości (art. 16 ust. 2 ustawy o ZRID).

Uprawnoczenie się decyzji ZRID nie pozwala Wykonawcy na wejście na teren budowy i rozpoczęcie prac, gdyż termin na wydanie nieruchomości nie może być krótszy niż 120 dni od daty, gdy decyzja stanie się ostateczna (art. 16 ust. 2 ustawy o ZRID). Formalnie mimo zakończenia projektowania i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć robót, gdyż nie będzie miał możliwości wejścia na teren budowy, co oznacza że projekt po zatwierdzeniu przez jeszcze minimum 120 dni nie będzie nadawał się do realizacji.

II. naruszenie art. 29 ust. 1 pzp, art. 31 ust. 2 pzp w zw. z § 19 ust. 4 Rozporządzenia poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewystarczający.

Zamawiający w T.II Warunki Szczególne Kontraktu (II) dokonał zmian w subklauzuli 1.9 dopisując dwa zdania, z których wynika, że:

- rozbieżności między częścią informacyjną PFU a rzeczywistością obciążają Wykonawcę a Wykonawca nie może zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tego tytułu
- część informacyjna PFU jest niewiążąca i ma charakter poglądowy i pomocniczy.

§ 19 rozporządzenia określa, co powinna obejmować część informacyjna PFU. W niniejszym postępowaniu część informacyjna PFU tj. T.III SIWZ obejmuje:

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Przepisy prawa i dokumenty związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych (stanowiące część informacyjną PFU)

Konsekwencją modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego w T.II subklauzula 1.9 jest wyłączenie odpowiedzialności Zamawiającego za prawidłowość części opisowej PFU tj. informacji i dokumentów wskazanych w pkt 1-4 powyżej. Wyłączenie odpowiedzialności zamawiającego za część opisową PFU i jej zgodności ze stanem faktycznym, oznacza dla przykładu, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za to, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane, że zamierzenie budowlane jest zgodne z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów a przede wszystkim, nie ponosi odpowiedzialności za to, że informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych rzeczywiście się do tego nadają. W efekcie Wykonawca na chwilę składania oferty nie może zakładać, że dokumenty i informacje wskazane przez Zamawiającego w PFU nadają się do zaprojektowania robót budowlanych i tak na prawdę powinien założyć, że informacje te do tego się nie nadają a Wykonawca i tak będzie musiał na własny koszt i ryzyko zgromadzić dokumenty i informacje niezbędne do opracowania projektu z jednoczesnym brakiem pewności czy rzeczywiście będzie możliwe opracowanie projektu oraz z założeniem, że nie będzie miał możliwości zgłaszania jakichkolwiek roszczeń do zamawiającego o przedłużenie czasu na ukończenie i/lub zwiększenie wynagrodzenia.

Kolejnym przykładem na niewyczerpujący i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia jest zapis zawarty w T.III pkt 1.6.1. str. 18 SIWZ, gdzie Zamawiający wskazał, że:

Zmiany ilości lub lokalizacji robót opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, jakie mogą mieć miejsce w rezultacie opracowania Dokumentów Wykonawcy wymienionych w punkcie 2.3.3. „Dokumenty Wykonawcy”, a także, jakie będą konieczne do wykonania w trakcie robót w ramach poszczególnych Miejsc Poboru Opłat, oraz niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, w celu wykonania przedmiotu zamówienia, nie będą powodowały zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Przy powyższym zapisie Wykonawca nie może przyjąć, że ilości podane w PFU definiują zakres przedmiotu zamówienia. Wręcz przeciwnie, Zamawiający wprost wskazuje, że ilości robót do wykonania nie są wiążące i będą podlegały zmianom z jednoczesnym zaznaczeniem, że zmiany ilości robót do wykonania będą się mieściły w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej a wykonawca nie będzie miał prawa do domagania się jej zmiany.

Powyższa sytuacja oznacza, że Zamawiający wbrew wymogowi zawartemu w art. 29 pzp i art. 31 ust. 2 pzp nie opisał przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący i jednoznaczny, a opisał przedmiot zamówienia w sposób poglądowy i pomocniczy z wyłączeniem odpowiedzialności Zamawiającego za prawidłowość tego opisu. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewiążący oznacza, że opis ten wbrew wymogowi zawartemu w art. 29 pzp nie jest ani wyczerpujący ani jednoznaczny.

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Misiewicz
WA 5929

W załączeniu:

- 1) Dowód uiszczenia wpisu od odwołania.
- 2) Pełnomocnictwo
- 3) KRS STRABAG Sp. z o.o.
- 4) Dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu.



ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Potwierdzenie transakcji

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: 64001114666 Data księgowania: 08.08.2013 Data transakcji: 08.08.2013

Dane Płatnika:

24 1050 0086 1000 0022 7788 8117
ING Bank Śląski
STRABAG SP. Z O.O.
UL. PARZNIEWSKA 10
05-800 PRUSZKÓW

Dane Odbiorcy:

60 1010 1010 0081 3622 3100 0000
NBP O/Okr. w Warszawie
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POSTĘPU 17 A
02-676 WARSZAWA

Tytuł:

opłata od odwołania dot.

przetargu

GDDKiA/DPR/2013/R/1/BP/Ce

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota:

20 000,00

Waluta:

PLN

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

NR 122/O/CLS/2013

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani upoważnieni do reprezentowania Strabag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10, wpisanej pod numerem 0000054588 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 521-04-21-928, REGON 010676681,


niniejszym upoważniamy Pana:


Krzysztofa Misiewicza
Radcę Prawnego

do reprezentowania Strabag Sp. z o.o. przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, sądami arbitrażowymi, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz do wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym do składania oświadczeń o przystąpieniu do postępowań odwoławczych oraz do reprezentowania spółki w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W ramach udzielonego pełnomocnictwa upoważniamy radcę prawnego Krzysztofa Misiewicza również do składania wszelkich oświadczeń woli dotyczących stosunków prawnych będących w związku lub będących podstawą toczących się postępowań.

Za Strabag Sp. z o.o.


CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Trojanowski


PROKURENT
Paweł Ryszczyk

Pruszków, dnia 04.03.2013 r.

Strabag Sp. z o.o., PL 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000054588, NIP 521-04-21-928, REGON 010676681, kapitał zakładowy 72.900.000 PLN
tel. +48 (0)22 / 71 44 800, fax +48 (0)22 / 71 44 900, e-mail: pl_office.strabag@strabag.com, www.strabag.pl

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.08.2013 godz. 13:07:07

Numer KRS: 0000054588

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		18.10.2001	
Ostatni wpis	Numer wpisu	55	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIV NS-REJ.KRS/17793/13/313	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 010676681, NIP: 5210421928
3.Firma, pod którą spółka działa	STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 40490 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina PRUSZKÓW, miejsc. PRUSZKÓW
2.Adres	ul. PARZNIĘWSKA, nr 10, lok. ---, miejsc. PRUSZKÓW, kod 05-800, poczta PRUSZKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	PL_OFFICE.STRABAG@STRABAG.COM
4.Adres strony internetowej	HTTP://WWW.STRABAG.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	18.05.1994- MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WŁAZŁO, KANCELARIA NOTARIALNA UL.PIĘKNA 3A, REP.A-2046/94 22.05.2001- ASesor NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.NOWOGRODZKA 51, REP.A-5985/2001 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI, ZASTĄPIENIE GO NOWYM TEKSTEM, 20.09.2001- ASesor NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA SOROKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL.NOWOGRODZKA 51, REP.A-11455/2001 -UCHYLENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI ZAWARTEGO W AKCIE NOTARIALNYM REP.A-5985/2001 I ZASTĄPIENIE GO NOWYM TEKSTEM.
	2	27.11.2001R. ASesor NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA MONIKI KĘDZIERSKIEJ, KANCELARIA NOT. UL. NOWOGRODZKA 51 WARSZAWA AKT. NOTARIALNY REP.A 14342/2001 ZMIANA PAR. 3 UST.1 ZMIANA PAR. 6: PO PKT 6 DODAJE SIĘ PKT. 7
	3	ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI; TEKST JEDNOLITY Z DN. 19.12.2003 ROKU - ASesor NOTARIALNY PIOTR SKOWORODKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MONIKI KĘDZIERSKIEJ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 15097/2003.
	4	AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 01.04.2004 R., PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO OLSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1135/2004, ZMIANA CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.
	5	07.09.2004 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO OLSZEWSKIEGO. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; AL. SOLIDARNOŚCI 60; 00-240 WARSZAWA, ZA NR REP. A 3635/2004 POPRZECZ ZMIANĘ §4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
	6	14.11.2005 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ JERZEGO OLSZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REP. A 5141/2005, ZMIANA § 6 UST. 7 UMOWY SPÓŁKI
	7	13.11.2009 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ TUCZYŃSKĄ-OŻGĄ. KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYŃSKA-OŻGA I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA; UL. DŁUGA 36; 00-238 WARSZAWA, ZA NA REPERTORIUM A NR 7382/2009, ZMIANA § 1 UST. 2, ZMIANA § 2 UST. 1.
	8	10.09.2010R., NOTARIUSZ AGNIESZKA TUSZCZYŃSKA-OŻGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 36, REP. A NR 3693/2010 - ZMIANA PAR.3 UMOWY SPÓŁKI. 29.09.2010R., NOTARIUSZ AGNIESZKA TUSZCZYŃSKA-OŻGA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 36, REP. A NR 4013/2010 - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.
	9	14.11.2012R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ JERZEGO OLSZEWSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE UL.DŁUGA 36 00-238 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 4164/2012 - ZMIANA PAR.3 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.01.2013R. SPORZĄDZONY PRZEZ AGNIESZKĘ TULCZYŃSKĄ-OŻGĄ NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYŃSKA-OŻGA I PARTNERZY, NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. DŁUGA 36, 00-238 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 193/2013, ZMIANA PAR.3 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIEKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub	*****

tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	STRABAG AG
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON	---
	4. Numer KRS	-----
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	145791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72895500 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego 72 900 000,00 ZŁ

Podrubryka 1

Informacja o wniesieniu aportu

1. Określenie wartości udziałów objętych za aport 1 62 350,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WATZL
	2.Imiona	ALFRED
	3.Numer PESEL/REGON	---
	4.Numer KRS	----
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	TROJANOWSKI
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL/REGON	73051701855
	4.Numer KRS	----
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	2	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL
	3	1.Nazwisko
		2.Imiona
		3.Numer PESEL

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	CHLOUPEK
	2.Imiona	JOSEF
	3.Numer PESEL	65071914579
	4.Rodzaj prokury	ŁĄCZNA
2	1.Nazwisko	RYSZCZUK
	2.Imiona	PAWEŁ

3	3.Numer PESEL	55082702496
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
	1.Nazwisko	PELC
	2.Imiona	JAROSŁAW MIECZYŚLAW
4	3.Numer PESEL	75010107935
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
	1.Nazwisko	KOWALSKI
	2.Imiona	JACEK RYSZARD
5	3.Numer PESEL	52010403131
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
	1.Nazwisko	STEINDL
	2.Imiona	RAINER
	3.Numer PESEL	70032916419
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA, ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
	1.Nazwisko	STEINDL
	2.Imiona	RAINER

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	08, , , POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
	2	19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
	3	22, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
	4	23, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
	5	24, , , PRODUKCJA METALI
	6	25, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
	7	28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	8	29, , , PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	9	33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
	10	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
	11	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
	12	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	13	45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
	14	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	15	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	16	49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
	17	52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
	18	55, , , ZAKWATEROWANIE
	19	56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
	20	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
	21	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

22	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
23	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
24	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
25	71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
26	73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
27	77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
28	80, , , DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
29	81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
30	82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
31	85, 5, , POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
32	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	30.09.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	26.06.2003	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	07.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	18.05.2005	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	12.07.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	05.07.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	20.06.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	8	22.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	29.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	08.07.2011	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	11	09.07.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	20.06.2013	01.01.2012R.-31.12.2012R.
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	11	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	*****	01.01.2012R.-31.12.2012R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001

lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	11	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	*****	01.01.2012R.-31.12.2012R.
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002 - 31.12.2002
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004 R.
	5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	7	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	8	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	10	*****	01.01.2010R.-31.12.2010R.
	11	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	12	*****	01.01.2012R.-31.12.2012R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29 MAJA 2003 R. O POŁĄCZENIU. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEC PRZEJĘCIEM PRZEZ STRABAG SP. Z O.O. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POLSKI ASFALT SP. Z O.O. REPERTORIUM A NR 6697/2003R., NOTARIUSZ JACEK NALEWAJEK, KANCELARIA NOTARIALNA JACEK NALEWAJEK - NOTARIUSZ, UL. MARSZAŁKOWSKA 82, 00-517 WARSZAWA
	<p>Podrubryka 1</p> <p>Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki</p>	
1	1.Nazwa lub firma	STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze	0000054588
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5.Numer REGON	010676681

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000036015
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	011163759

2	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	UCHWAŁA Z DNIA 10.09.2010R. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI AUGUSTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SPÓŁKA AKCYJNA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEC PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI AUGUSTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SPÓŁKA AKCYJNA PRZEC SPÓŁKĘ STRABAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		

Brak wpisów		
-------------	--	--

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		

1	1.Nazwa lub firma	AUGUSTOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000122305
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	791038582

3	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEC PRZEJĘCIE PRZEC SPÓŁKĘ STRABAG SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI HERMANN KIRCHNER POLSKA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). UCHWAŁY PODJĘŁO: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI STRABAG SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z DNIA 14.11.2012 R. REPERTORIUM A NR 4158/2012R. JERZY OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI HERMANN KIRCHNER POLSKA SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 14.11.2012 R. REPERTORIUM A NR 4152/2012R. JERZY OLSZEWSKI - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYŃSKA-OŻGA I PARTNERZY NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA; UL. DŁUGA 36; 00-238 WARSZAWA.

Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		

Brak wpisów		
-------------	--	--

Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		

1	1.Nazwa lub firma	"HERMANN KIRCHNER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000015782
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	470993965
4	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIA DOKONANO W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ STRABAG SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI "POLSKI ASFALT" SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁKI STRABAG SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ "POLSKI ASFALT" SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ORAZ UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU PLANU POŁĄCZENIA PODJĘŁY: NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI STRABAG SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 15.01.2013 R. REPERTORIUM A NR 190 / 2013 R. AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYŃSKA-OŻGA I PARTNERZY NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA; UL. DŁUGA 36; 00-238 WARSZAWA ORAZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "POLSKI ASFALT" SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA 15.01.2013 R. REPERTORIUM A NR 187 / 2013 R. AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE; OLSZEWSKI, TULCZYŃSKA-OŻGA I PARTNERZY NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA; UL. DŁUGA 36; 00-238 WARSZAWA.
Podrubryka 1		
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki		
Brak wpisów		
Podrubryka 2		
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	"POLSKI ASFALT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000004232
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	810821431

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.08.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>