

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
na rok **2017**

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Rodzaj zamówienia roboty budowlane/ usługa/dostawa | Orientacyjna szacunkowa wartość zamówienia netto PLN (wraz z wartością zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót bud.) | Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym | Przewidywany tryb | Stan na dzień |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Naprawa rozmytych skarp i poprawienie systemu odwodnienia na S-3 na odc. Gorzów Wlkp.-Sulechów | Roboty budowlane | 800.000,00-900.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 2 | Remont węzła Sulechów na S-3 oraz drogi krajowej nr 32 na odcinku od km 0+000 do km 3+919 - obwodnica Sulechowa | Roboty budowlane | 3.000.000,00-4.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 3 | Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Wilkowo – Lutol Suchy na 3 odcinkach: od km 44+542 do km 46+132, od km 50+370 do km 53+050 oraz od km 50+370 do km 55+555 | Roboty budowlane | 10.000.000,00-11.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 4 | Rozbudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad - Osiecznica w m. Cybinka od km 23+423 do km 26+580 | Roboty budowlane | 16.000.000,00-17.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 5 | Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Szprotawa - gr. województwa od km 77+656 do km 86+050 | Roboty budowlane | 38.000.000,00-39.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 6 | Rozbudowa drogi krajowej nr 22 polegająca na przebudowie mostu drogowego przez rzekę Mierzęcka Struga w m. Dobiegniew od km 77+656 do km 86+051 | Roboty budowlane | 2.000.000,00-3.000.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 7 | Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Niegosławice Wschód” i „Niegosławice Zachód” przy drodze ekspresowej S3 | Roboty budowlane | 10.000.000,00-11.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 8 | Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Racula Wschód” przy drodze ekspresowej S3 | Roboty budowlane | 5.000.000,00-6.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 9 | Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i "Stożne Zachód" przy drodze ekspresowej S3 | Roboty budowlane | 11.000.000,00-12.000.000,00 | IV kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 10 | Roboty i usługi w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na 4 CZĘŚCI zamówienia. | Roboty budowlane | 5.500.000,00-6.200.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 11 | Rozbiórka ustrojów nośnych (wraz z pomostem) obiektów wyłączonych z ruchu w ciągu dk 18. | Roboty budowlane | 700.000,00-800.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 12 | Realizacja w terenie projektu stałej organizacji ruchu z algorytmem sterowania ruchem na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 29 (ul. 1 Maja) z ul. Folwarczną i Sportową w Słubicach | Roboty budowlane | 200.000,00-300.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 13 | Modernizacja sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 31 w m. Kostrzyn nad Odra | Roboty budowlane | 250.000,00-350.000,00 | III kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 14 | Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz na zarządzanie kontraktem: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I "Niegostawice Wschód" i "Niegostawice Zachód" przy drodze ekspresowej S3 | Usługa | 150.000,00-200.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 15 | PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Racula Wschód” przy drodze ekspresowej S3 | Usługa | 190.000,00-220.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 16 | PEŁNIENIE NADZORU NAD PROJEKTOWANIEM I REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ ZARZĄDZANIE KONTRAKTEM: Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych kat. I „Stożne Wschód” i "Stożne Zachód" przy drodze ekspresowej S3 | Usługa | 190.000,00-220.000,00 | IV kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 17 | Wykonanie w latach 2017-2019 działań kompensacyjnych polegających na koszeniu łąk "Dolina Ilanki", "Dolina Leniwej Obry" | Usługa | 200.000,00-300.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 18 | Utrzymanie czystości i porządku na MOP-ach Kępsko Wschód i Kępsko Zachód | Usługa | 200.000,00-250.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 19 | Inwentaryzacja oświetlenia drogowego na wszystkich drogach krajowych będącego w administracji GDDKiA Oddział w Zielonej Górze | Usługa | 450.000,00-550.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 20 | Zbieranie i przekazywanie danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu zlokalizowanej na drodze S-3a Marwice na dk 92 Mostki (3 lata) | Usługa | 150.000,00-200.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 21 | Utrzymanie preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w ruchu na drodze ekspresowej S3 - MOP Kępsko (2 szt) na 1,5 roku | Usługa | 650.000,00-750.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 22 | Utrzymaj standard odc. drogi ekspresowej S3 odc. Świebodzin Północ- Sulechów - Zielona Góra Północ w tym MPO Kępsko (59 miesięcy) | Usługa | 21.000.000,00-22.000.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 23 | Naprawa samochodów służbowych w podziale na 3 części; Oddział w Zielonej Górze, Rejon Nowa Sól, Rejon Słubice | Usługa | 250.000,00-400.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 24 | Konserwacja, przegląd, naprawy sygnalizacji świetlnej w latach 2017-2020 | Usługa | 200.000,00-250.000,00 | I kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. / usunięcie z planu 08.03.2017r. |
| 25 | OCHRONA MIENIA obiektu GDDKiA O/Zielona Góra w podziale na 2 części; Rejon Nowa Sól OD Racula ul. Wierzbowa 6 i Rejon Słubice OD Rzepin | Usługa | 250.000,00-300.000,00 | III kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 26 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Remont drogi krajowej nr 92 na odcinku Wilkowo – Lutoł Suchy na 3 odcinkach: od km 44+542 do km 46+132, od km 50+370 do km 53+050 oraz od km 50+370 do km 55+555 | Usługa | 150.000,00-200.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 27 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad - Osiecznica w m. Cybinka od km 23+423 do km 26+580 | Usługa | 240.000,00-300.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| 28 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Szprotawa - gr. województwa od km 77+656 do km 86+050 | Usługa | 350.000,00-420.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 29 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy, przebudowy, utrzymania i remontów sieci dróg publicznych, w podziale na 8 części | Usługa | 2.000.000,00-3.000.000,00 | I-II-III Kwartał | nieograniczony | 16.02.2017r. |
| | 1. Przebudowa drogi krajowej nr 22 od km 11+200 do km 11+900 Kostrzyn - Stożek | | | | | 16.02.2017r. |
| | 2. Budowa mostu granicznego przez rzekę Odrę w m. Kostrzyn w ciągu drogi krajowej nr 22 | | | | | 16.02.2017r. |
| | 3. Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w m. Krosno Odrzańskie polegająca na rozbiórce mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego obiektu | | | | | 16.02.2017r. |
| | 4. Rozbudowa drogi krajowej nr 12 polegająca na przebudowie mostu drogowego przez rzekę Żłota Struga w m. Marszów | | | | | 16.02.2017r. |
| | 5. Wzmocnienie drogi krajowej nr 92b na odcinkach: od km 20+700 do km 22+342 Rzepin-Boczów, od km 51+000 do km 54+000 Pożrzadło-Mostki oraz od km 82+500 do km 86+700 Wityń-Lutol Suchy | | | | | 16.02.2017r. |
| | 6. Remont wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową S3 w m. Stożne | | | | | 16.02.2017r. |
| | 7. Remont mostu przez rzekę Bóbr w m. Nowogród Bobrzański w ciągu drogi krajowej nr 27 | | | | | 16.02.2017r. |
| 8. Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29 | | 16.02.2017r. | | | | |
| 30 | 1.Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z dr. pow. nr 1278F Sulęcín- Kołczyn. 2.Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z DP F1327 (kier. Lubikowo) i DW 192 (kier. Goraj). | Usługa | 1.500.000,00-2.000.000,00 | II kwartał | nieograniczony | 08.03.2017r. |
| | 3.Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z DP F1181 Wilkanowo-Słone. | | | | | |
| | 4.Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na skrzyżowaniu z DW-288. | | | | | |
| | 5.Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z DW-286. | | | | | |
| | 6.Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z DW-285. | | | | | |
| | 7.Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na skrzyżowaniu z DW 304. | | | | | |
| | 8.Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z DK 24 Wałdowice. | | | | | |
| | 9.Rozbudowa drogi krajowej nr 92 na odcinku od km 7+969 do km 10+769 w m. Pniów. | | | | | |
| | 10.Rozbudowa drogi krajowej nr 27 na odcinku od km 51+200 do km 51+400 polegająca na doświetleniu przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika do zatok autobusowych w m. Piaski. | | | | | |
| | 31 | | | | | |

Zielona Góra, 08.03. 2017r.

**Zamawiający zastrzega, iż niniejszy plan może ulec modyfikacji.
Zaleca się bieżący monitoring strony internetowej Zamawiającego, BZP oraz Dz.U.U.E.**