

Olsztyn, dnia 15.02.2010r.

## PLAN ZAMÓWIENI NA ROBOTY BUDOWLANE

W

Generalnej Dyрекcji Dróg Krajowych i Autostrad

( Centrala / Oddział Olsztyn)\*

**ODDZIAŁ + REJONY**

**na rok 2010**

Lp.	Nazwa zadania, zakres robót	Dokumentacja projektowa i wymagane decyzje <sup>1</sup>	Szacunkowa wartość PLN (podstawa szacowania)	Planowany miesiąc rozpoczęcia postępowania	Planowany termin realizacji zamówienia
<b>I</b>	<b>Inwestycje (budowa, przebudowa, rozbudowa)</b>				
1.	Budowa drogi S7 Ostróda Północ-Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy (dk nr 16)	II kwartał 2010		V 2010	2010-2013
2.	Rozbudowa dk nr 16 na odcinku Samborowo - dk 15 (m. Ornowo)	III kwartał 2010		IX 2010	2010-2012
3.	Rozbudowa dk 53 na odcinku Leleszki - Jęcznik	II kwartał 2010		VI 2010	2010-2012
4.	Rozbudowa drogi nr 16 na odc. Stare Jabłonki-Gietrzwałd	IV kwartał 2010		XII 2010	2010-2012
5.	Przebudowa dk nr 57 Szymany	jest		III 2010	2010
6.	Przebudowa dk nr 59 Wilkasy	II kwartał 2010		VI 2010	2010
7.	Przebudowa dk nr 51 Dobre Miasto, ul. Olsztyńska	jest		III 2010	2010
8.	Przebudowa dk nr 51 Dobre Miasto-początek obwodnicy Barcikowa	przedmiar		III 2010	2010
9.	Przebudowa dk nr 51 Obejście Gryżlin	przedmiar		III 2010	2010
10.	Przebudowa dk nr 16 Zawady Małe-Raparty	przedmiar		III 2010	2010
11.	Przebudowa dk nr 51 msc. Dorotowo	przedmiar		III 2010	2010
12.	Przebudowa dk nr 63 Grądy-Orzysz z przebudową skrzyżowania w km 69+155 dk nr 63	jest		III 2010	2010
13.	Przebudowadk nr 16 m.łława, ul. Ostródzka	jest		III 2010	2010
14.	Przebudowa dk nr 57 Tejstymy	jest		III 2010	2010
15.	Przebudowa dk nr 57 Lutry	jest		III 2010	2010

16.	Przebudowa dk nr 57 Galiny	jest		III 2010	2010
17.	Przebudowa dk nr 51 Kosyń-Dobre Miasto	jest		III 2010	2010
18.	Przebudowa dk nr 63 Zielone Jezioro-Grądy	jest		III 2010	2010
19.	Przebudowadk nr 63 m.Orzysz, ul. Wojska Polskiego	jest		III 2010	2010
20.	Przebudowa dk nr 59 Skop-Ryn	jest		III 2010	2010-2011
21.	Przebudowa dk nr 65 Gołdap (koniec obwodnicy)-Kowale Oleckie	jest		III 2010	2010-2011
22.	Przebudowadk nr 51 Dywity-Olsztyn	przedmiar		III 2010	2010
23.	dk nr 16 Przebudowa skrzyżowania na rondo w msc. Kalinowo	jest		III 2010	2010
24.	dk nr 53 Przebudowa dwóch skrzyżowań w Rozogach	jest		III 2010	2010
25.	dk nr 15 Przebudowa skrzyżowania z dw nr 538 w Nowym Mieście Lubawskim	jest		III 2010	2010
26.	Budowa chodnika dk 16 Stradomno II etap	jest		III 2010	2010
27.	Budowa chodnika dk 53 Pasym II etap	jest		III 2010	2010-2011
28.	Budowa chodnika dk 59 Wilkasy-Wilkaski	II kwartał 2010		VII 2010	2010-2011
29.	Budowa chodnika dk 16 Mrągowo ul. W.Polskiego	jest		III 2010	2010
30.	Rozdział zasilania znaków D-6 na drodze S-7 jazowa - Elbląg	I kwartał 2010		II 2010	2010
31.	Remont muru oporowego i wymiana barier na dk 59 w m. Ryn	I kwartał 2010		IV 2010	2010
33.	Przebudowa przepustu koło miejscowości SZWARUNKI w ciągu drogi krajowej nr 57, km 0+295	Dokumentacja projektowa		II 2010	IV-VIII 2010
34.	Przebudowa przepustu w MARKAJMACH w ciągu drogi krajowej nr 51, km 35+593	Dokumentacja projektowa		II 2010	IV-VII 2010
35.	Wykonanie zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków w msc. Strzelniki, dk nr 16 km ok. 267+800			V 2010	X 2010
36.	Wykonanie skanalizowania skrzyżowania, zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków do msc. Chełchy, dk nr 16 km ok. 298+500			V 2010	X 2010

37.	Wykonanie skanalizowania skrzyżowania, zatok autobusowych wraz z dojściem do przystanków w msc. Pszczółki, dk nr 16 km ok. 233+900			V 2010	X 2010
38.	Wykonanie zatok autobusowych w msc. Woźnice, dk nr 16 km ok. 235+100			V 2010	X 2010
39.	Budowa Laboratorium Drogowego	wykonana			2010-2011
40.	Dokończenie parkingu w Olsztynie	wykonana			IV kw.2010
41.	Dokończenie magazynu na sprzęt i transport w Wierznie Wielkim	wykonana			II kw.2010
42.	Budowa magazynu na sól w Pastłuku	wykonana			IV kw.2010
43.	Budowa boks magazynu na sprzęt w Rejonie Lidzbarku Warmińskim	wykonana			IV kw.2010
<b>Razem</b>					
<b>II</b>	<b>Remonty bieżące i roboty utrzymaniowe</b>				
1.	Wykonanie azyli dla pieszych i wysp kanalizujących na skrzyżowaniu do msc. Nagłady, dk nr 16 km ok. 127+300			VI 2010	X 2010
2.	Wykonanie azyli dla pieszych i wysp kanalizujących na skrzyżowaniu do msc. Kudypy, dk nr 16 km ok. 134+500			VI 2010	X 2010
3.	Wykonanie azyli dla pieszych w msc. Jedwabno, dk nr 58 km ok. 37+510			VI 2010	X 2010
4.	Wykonanie azyli dla pieszych w msc. Piecki, dk nr 59 km ok. 54+070			VI 2010	X 2010
5.	Wykonanie azyli dla pieszych w msc. Wielbark, dk nr 57 km ok. 102+250			VI 2010	X 2010
6.	Wykonanie azyli dla pieszych w msc. Prostki, dk nr 65 km 85+290 ÷ 85+595			VI 2010	X 2010
7.	Wykonanie azyli dla pieszych w m. Ełk, dk nr 16 km 294+822 ÷ 295+375			VI 2010	X 2010
8.	Wykonanie azyli dla pieszych w m. Pasym, dk nr 53 km ok. 27+225			VI 2010	X 2010
9.	Remont chodnika w m. Mragowo, dk nr 16 km 204+683 ÷ 206+348			VI 2010	X 2010
10.	Wykonanie azyli dla pieszych w m. Pisz na ul. Klementowskiego - nowy przebieg dk nr 58 i 63			VI 2010	X 2010

11.	Wymiana kompletnych znaków drogowych			IV 2010	XII 2010
12.	Ustawienie znaku aktywnego D-6 w msc. Szeroki Bór Piski, dk nr 58			VI 2010	X 2010
13.	Remont zatok autobusowych w ciągu dk nr 51 km 77+600 ÷ 77+700			V 2010	X 2010
14.	Wykonanie aktualizacji sygnalizacji świetlnej w m. Bartoszyce, dk nr 51			VI 2010	VIII 2010
15.	Malowanie pokoi biurowych				
16.	Wymiana podłogi na III p. Biuro Olsztyn				
17.	Remont przepustów od ø 60 do ø 150 (Rejony)				
18.	Remont chodników (Rejony)				
19.	Frezowanie nawierzchni dróg (Rejony)				
20.	Oznakowanie poziome (Rejony)				
21.	Remonty cząstkowe (Rejony)				
22.	Regulacja poboczy (ścinka, utwardzenie) (Rejony)				
23.	Remont krawędzi nawierzchni (Rejony)				
24.	Konserwacja odwodnienia dróg (rowy, urządzenia odwadniające, pobocza) (Rejony)				
25.	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych (Rejony)				
26.	Remont i ustawienie stalowych barier drogowych (Rejony)				
27.	Bieżące utrzymanie dróg (Rejony)				
28.	Odnowa na drodze krajowej nr 54 (Rejon w Elblągu)				
29.	Zainstalowanie tablicy informacyjnej o czasie oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym w Gronowie (Rejon w Elblągu)				
30.	Remont warsztatu (kanał, posadzka) (Rejon w Giżycku)				
31.	Ogrodzenie (Rejon w Giżycku)				
32.	Remont wiaty garażowej (Rejon w Giżycku)				

33.	Wykonanie nakładek bitumicznych (Rejon w Lidzbarku Warmińskim)				
34.	Remont garaży - dokończenie (Rejon w Ostródzie)				
35.	Budowa zatok autobusowych (Rejon w Szczytnie)				
<b>Razem</b>					
<b>RAZEM ROBOTY</b>					

<sup>1</sup> - wypełnić kolumnę, jeśli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót na podstawie istniejącej już dokumentacji, pominąć w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót.

Sporządziła: Katarzyna Lubieniecka

.....  
(podpis Kierownika komórki organizacyjnej)