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ZADANIE III
Ka�mierzów - Lubin Pó³noc

d³ugo�ci 13,1 km
przewidywany termin oddania do ruchu:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZADANIE IV
Lubin Pó³noc - Lubin Po³udnie

d³ugo�ci 9,6 km
przewidywany termin oddania do ruchu:

08.2018 r.

ZADANIE V
Lubin Po³udnie - Legnica Po³udnie

d³ugo�ci 23,7 km
oddany do ruchu w dniu 25.06.2018 r.

ZADANIE II
Gaworzyce - Ka�mierzów

d³ugo�ci 16,9 km
przewidywany termin oddania do ruchu:

30.09.2018 r.

ZADANIE I
Nowa Sól Po³udnie - Gaworzyce

d³ugo�ci 16,4 km
przewidywany termin oddania do ruchu:

31.08.2018 r.
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ZADANIE I   (EUROVIA)
Legnica Po³udnie (bez wêz³a) -

- Jawor Wschód (z wêz³em)
d³ugo�æ: 19,7 km

oddanie do ruchu: 15.10.2018 r.

ZADANIE II   (MOTA-ENGIL)
Jawor Wschód (bez wêz³a) -

- Bolków (z wêz³em)
d³ugo�æ: 16,1 km

oddanie do ruchu: 15.10.2018 r.
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ZADANIE IV   (MOSTY £ÓD�)
Kamienna Góra Pó³noc (z wêz³em) -

- Lubawka (granica pañstwa)
d³ugo�æ: 15,3 km

planowane podpisanie umów:
pa�dziernik 2018 r.

planowane zakoñczenie zadania:
II po³owa 2021 r.

ZADANIE III   (PORR)
Bolków  (bez wêz³a) -

- Kamienna Góra Pó³noc (bez wêz³a)
d³ugo�æ: 16,1 km

planowane podpisanie umów:
pa�dziernik 2018 r.

planowane zakoñczenie zadania:
I po³owa 2023 r.
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