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„Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik 

– Przemyśl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem nowelizacji ustawy z 
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TOM I : 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Zawartość : 

Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział 2      Formularz Oferty i Formularze zał ączników do Oferty: 

       Formularz 2.1                  Kosztorys ofe rtowy  

       Formularz 2.2                  Tabela warto ści elementów scalonych  

       Formularz 2.3                  Graficzny har monogram robót; 

       Formularz 2.4                  Opis Systemu (ów) Zapewnienia Jako ści             

       Formularz 2.5                  Wykaz stawek i narzutów 

Rozdział 3 Formularze dotycz ące wiarygodno ści Wykonawcy: 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Ŝyciorysu zawodowego; 

Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 

TOM II: WARUNKI  KONTRAKTU 

 Rozdział 1     ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

TOM III: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

TOM IV: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Rozdział 1 : Szczegółowe Specyfikacje Techniczne   

                         

                SST D-M-  00.00.00   Wymagania ogólne 

                  SST D- 01.02.04        Rozbiórka elementów dróg i ulic 

                  SST D – 04.06.02       Podbudowa betonowa 

                  SST D – 05.03.01        Nawierzchnia z kostki kamiennej 

                                             

TOM V: PRZEDMIAR  ROBÓT    
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Rozdział 1 
 

Instrukcja dla Wykonawców 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 37-500 Jarosław Koniaczów 34A 
Telefon/ fas:  0-16 623 23 59  
e-mail:jwalczak@rzeszow.gddkia.gov.pl                                                                                       
adres strony internetowej  :  www.rzeszow.gddkia.gov.pl  
 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:            
GDDKiA O/Rz-RJ7/0301/34/2006.  Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach                         
z Zamawiającym powoływać się na wyŜej podane oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (DzU Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

 
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŜyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, 

naleŜy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa 
w pkt 3.1. 

 
4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

 
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

5.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontu pier ścienia ronda na 

skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą 

wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”. 

 Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 

 
5.2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu 

i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych 
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomie III i IV niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 

20.10.2006 r. 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
7.1. Warunki ogólne  
7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złoŜenia oferty zostaną przez 

Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
Pzp, Wykonawcy: 
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili 

szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta 
nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe 
niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z 
wyjątkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu , jeŜeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową , 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a 
takŜe za przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwka prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową ,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych , a takŜe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ; 

7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, 
których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

8) będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
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osób wykonujących prace zarobkową ,  przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) będący podmiotami zbiorowymi , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału 
w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp; 

11) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty 
osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności , chyba Ŝe udział 
tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji  ; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2 

12) którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

13) którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków 
lub złoŜone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3  

14) którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania 
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.  

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 
7.2.Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 

pkt 1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału 
w postępowaniu winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale 3 
niniejszego Tomu. 
 
Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 
 

7.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy  
Wykonawca musi wykazać: 

 
1) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu 

wykazanie środków z kredytu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie 
mniejszej niŜ            50 000  zł.  

 
2) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia 
przewidzianego do wykonania w ramach niniejszego projektu, na równowartość 
co najmniej   10 000  zł.  

 
71.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazać, Ŝe: 
1) warunek określony w pkt 7.2.1 pkt 1 i 2 ),  spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy  
 

7.2.1. Potencjał kadrowy  
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Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem 
i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. 
Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na kaŜde stanowisko wymienione w 
poniŜszej tabeli. Informacja o kandydatach musi być przedstawiona zgodnie z pkt 
8.2.4 Instrukcji dla Wykonawców. 
 

Lp.  
Stanowisko 

 
Wymagana 
liczba osób 

Praktyka 
podobnych 

robót 
 

Praktyka jako 
kierownik lub z-
ca kierownika 

podobnych 
robót  

(w latach) 
1 2 3 4 5 

1 
 
 
 
 
 

Kierownik budowy 
Posiadanie uprawnień drogowych w zakresie 
dróg lub w specjalności konstrukcyjno – 
inŜynieryjnej w zakresie dróg 

1 Zrealizował      
1 zadanie 

porównywalne 
z przedmiotem 

przetargu 

2 lata na 
stanowisku 
kierownika 

budowy 

 
 
Osoba wskazana na stanowisko Kierownika budowy winna posiadać uprawnienia 
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. 
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami ) i dokument potwierdzający przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego (Krajowej Izby InŜynierów Budownictwa ) 
Kierownik Budowy winien posiadać aktualne ( na dzień składania oferty ) 
zaświadczenie potwierdzające przynaleŜność do właściwej izby samorządu 
zawodowego ( zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych  
architektów , inŜynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r.Nr 5 poz, 42 
z późniejszymi zmianami) 
 

Przez doświadczenie w realizacji podobnych robót rozumie się ogólny staŜ pracy przy budowie , 
przebudowie dróg  krajowych i wojewódzkich 

 

 

 
71.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 
 

7.2.2. Potencjał techniczny 
Wykonawca musi posiadać jednostki sprzętu i środki transportu wymienione 
w poniŜszej tabeli.  
 
Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Posiadaczem 
rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz 
samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak uŜytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierŜawca lub mający prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą 
rzeczą (posiadacz zaleŜny).” 
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Lp 

 
Wyszczególnienie 

(parametry) 
Min. liczba 
jednostek  

1 2 3 

A. SPRZĘT 1 

1 Wytwórnia betonu 1 

2 Piła spalinowa do cięcia betonu 1 

3 Walec wibracyjny samojezdny 1 

5 SpręŜarka o wyd. 2-5 m3 powietrza na min, przy ciśnieniu 0,3-0,8 MPa 
z młotem wyburzeniowym 

1 

7 Spycharka 75 kW  1 

8 Koparka min. 0,23 m3 1 

B ŚRODKI TRANSPORTU  

1 Samochód samowyładowczy 5 – 10 t. 2 

 
 
 
71.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3. 

 
7.2.5. Doświadczenie  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert 
zrealizował (zakończył) jako strona umowy na drogach krajowych i wojewódzkich co 
najmniej  1 zadanie na następujące rodzaje robót :  -  wykonanie podbudowy 
betonowej   i nawierzchni z kostki kamiennej na rondzie.. 

71.2.5. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 
wykazać, Ŝe warunek określony w pkt 7.2.4.1) spełniają łącznie. 

 
7.2.6.Podwykonawstwo 
 

Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. 

  
8. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCÓW  
8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1.1. 

niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej 
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wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem):  

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne 
z treścią Formularza 3.1. 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenia 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

8.1.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. PowyŜsze zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
                                                                                                                                                
8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące 
dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem): 

8.2.1. Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą, 
Ŝe posiadane środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy są nie mniejsze 
od określonych w pkt 7.2.1.1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. PowyŜsze 
dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8.2.2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie 
wykonywał w ramach niniejszego projektu, na kwotę nie mniejszą niŜ określona 
w pkt 7.2.1.2) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.2.3. Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.2. Informacja musi 
zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w formie i treści wymaganej 
wzorem dołączonym do Formularza 3.2., potwierdzające spełnienie warunku, o 
którym mowa w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji 
winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane 
rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz pkt 7.2.2. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców i aktualny dokument potwierdzający przynaleŜność do 
Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa). 

8.2.4. Informację o posiadanym potencjale technicznym („Potencjał techniczny”) 
wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na Formularzu zgodnym z treścią 
załącznika nr 3.3 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać pełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt 7.2.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcy. 

8.2.5. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią Formularza 3.3. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, 
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o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do 
informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w 
informacji  roboty zostały wykonane naleŜycie. 
 

8.2.6. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.2., 8.1.4. 
i 8.1.5. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
Ŝe: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
decyzji właściwego organu. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.3 oraz 
powyŜej w niniejszym punkcie, Wykonawca winien je zastąpić dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  
 

8.2.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty wymienione 
w pkt 8.1. winny być przedłoŜone przez kaŜdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia 
spełnienia warunków szczegółowych dokumenty wymienione w pkt 8.2 winien 
przedłoŜyć kaŜdy z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt  7.2 
winien przedłoŜyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za 
spełnienie warunków. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 

 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  
9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 

ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie 
złoŜone przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma moŜe być wskazana 
w róŜnych ofertach jako Podwykonawca.  

 

9.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9.3.     Nie występuje 

9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione 

dokumenty: 
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9.4.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, 
z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być 
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

9.4.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upowaŜniony. 

9.4.3. Kosztorys ofertowy (Formularz 2.1.). 
9.4.4. Graficzny harmonogram robót (wykres słupkowy) przedstawiający terminy 
realizacji poszczególnych etapów robót (Formularz 2.2.) oraz uwzględniający 
zakończenie robót w terminie, o którym  mowa w pkt 6. 

9.4.5. Opis Systemu (ów) Zapewnienia Jakości (Formularz 2.3.) zgodnego(ych) z zasadami 
ISO 9001. 

9.4.6. Wykaz stawek i narzutów (Formularz 2.4.).  
 

9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złoŜone: 

9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8; 

9.5.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie 
niŜ pieniądz, Wykonawca winien złoŜyć oryginał gwarancji lub poręczenia.  

 

9.6.     Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach 2 i 3 Tomu I, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

9.7.     Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem   
            niewaŜności. 

 

9.8.      KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
 

9.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na 
ofertę sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz 
z tłumaczeniem na język polski dokonanym/poświadczonym przez tłumacza 
przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiąŜącą. 

 

9.10. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 
8.1.2 – 8.1.5 oraz pkt 8.2. - mogą być złoŜone w oryginale lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. 
wymagane postanowieniami pkt. 8.1.1. i pkt. 9.4. winny być złoŜone w oryginale. 
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9.11. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

 

9.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeŜeniem sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

 

9.13. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być 
zamieszczona informacja o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

 

9.14. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w 
pkt 9.13., zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie 
budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale 
ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa 
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofercie. 

 

9.15. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, 
oznaczonych „Kopia” Ofertę (oryginał i kopię) naleŜy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem 
Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Rzeszowie 
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 

Koniaczów 34A, 37-500 Jarosław 
 (adres) 

oraz opisane: 

„Oferta – „Wykonanie remontu    pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 

77 Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. 

LeŜajsk” . 

„Nie otwierać przed dniem  14.09.2006 r. 2006r., godz.1410” 
 

 
9.16. Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.15. nie stanowią o treści oferty i ich 

niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
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konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą 
obciąŜały Wykonawcę. 

 

9.17. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do 
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
niewaŜności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

 
10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ  

10.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują  
pisemnie lub faxem . JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , 
wnioski , zawiadomienia oraz informacje faxem , kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania . 

 

 

 

10.2.   Pytania naleŜy kierować na adres:  
-      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

Oddział w Rzeszowie 
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 

Koniaczów 34A, 37-500 Jarosław 
 (adres) 

- fax nr    016 /  623 – 23 – 59 
 

10.3.  W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 
odpowiedzi , jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 
 
10.4.    Zamawiający wyznacza Pana  inŜ. Jozefa Walczak  do kontaktowania się 

z Wykonawcami. 
 
 
 
 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
 
11.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy 

sporządzony na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.1. Podstawą obliczenia 
ceny oferty jest Przedmiar robót zamieszczony w Tomie V niniejszej SIWZ. 

 
11.1. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w pkt 11.1. naleŜy sporządzić metodą kalkulacji 

uproszczonej ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w Przedmiarze robót. 
Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji 
wymienionych w Przedmiarze robót.  

 
11.2. Nie dotyczy 
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11.3. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w kosztorysie 

ofertowym wszystkie pozycje przedmiarowe opisane w Przedmiarze robót. Wykonawca 
nie moŜe samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy 
ujawnione  , w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót Wykonawca 
winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem określonym w pkt 10.1. niniejszej 
Instrukcji dla Wykonawców.  

 
11.4. Tam, gdzie w Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robót, zostało 

wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz 
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w wyŜej 
wymienionych dokumentach. 

 
11.5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 

w tym równieŜ wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach II-
V niniejszej SIWZ.  

 
11.6. Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich.  
 
11.7. Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane 

w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 
 
 
 
12     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł  

(słownie złotych pięć tysięcy  ) w dowolnej formie określonej ustawą  
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( z późniejszymi  
zmianami), wpłata w pieniądzu, na konto: KB S.A. I O/Rzeszów 15 1500 1100 1216 
5000 9958 0000  
 

12.2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŜone 
w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 9.5.2. i musi obejmować cały okres 
związania ofertą, określony w pkt 14.1. 

 
12.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1.,  

zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ,ust.2 , pkt.4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
12.4.   Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeŜeli: 

a. upłynie termin związania ofertą; 
b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie naleŜytego wykonania tej 

umowy; 
c. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie 

rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 
12.5. Nie występuje 
12.6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek 

Wykonawcy: 
a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; 
b. który został wykluczony z postępowania; 
c. którego oferta została odrzucona. 
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ZłoŜenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa 
do wniesienia protestu. 
 

12.7. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 
12.8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na 

rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 
a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach 

określonych w ofercie; 
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemoŜliwe 

z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
 
13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 13.1    Oferty winny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w: Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 
Koniaczów 34A, 37-500 Jarosław w  sekretariacie ,w terminie do 14.09.2006 roku, 
do godziny 1400 czasu lokalnego.  

 
13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona        

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
14. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do 
Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa 
w pkt 14.1., o oznaczony okres , nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy 
na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna być wyraŜona na piśmie i 
dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu waŜności wadium 
albo z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania ofertą. 
Odmowa wyraŜenia zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą nie powoduje 
utraty wadium. 

 
14.3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  , Zamawiający moŜe przedłuŜyć 
termin składania ofert 

 
14.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie 
poinformuje Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. Zamawiający w dowolnym czasie 
jednak nie później niŜ na 7 dni przed upływem waŜności wadiów wzywa 
Wykonawców , pod rygorem wykluczenia z postępowania  , do przedłuŜenia waŜności 
wadium albo wniesienia nowego wadium  na okres niezbędny do zabezpieczenia 
postępowania do zawarcia umowy , po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. 

 
15. OTWARCIE I OCENA OFERT 
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15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny 
ofert. 

 
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w 

Koniaczowie Koniaczów 34A,  w świetlicy, w dniu 14.09. 2006 r., o godzinie 1410 
czasu lokalnego. 

 
15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert 
odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

i wykluczy kaŜdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe 
zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione 
w pkt 7.1.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; 

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe 
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 
3) złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie 

z postanowieniami pkt 15.5.1., 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna 

poprawić zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.11. lub błędy w obliczeniu 
ceny, 

7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

15.6. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie 
Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŜe Ŝądać 
udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich 
ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją 
przetargową) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty, oraz 
z zastrzeŜeniem pkt 15.10 i 15.11., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

15.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia 
w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji 
kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny. 
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15.9. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  

 

15.10. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 
określony w art. 88  ustawy Pzp. 

O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane 
poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli 
oferty.  

 

16. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji 
przetargowej, stosując zasadę, iŜ oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę 
jest ofertą najkorzystniejszą. 
JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 
to, Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyŜszych niŜ zaoferowane w złoŜonych ofertach. 

 

16.1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

16.1.1. nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 
16.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą Zamawiający moŜe 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
16.1.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złoŜone zostaną oferty dodatkowe o takiej 

samej cenie; 
16.1.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
wcześniej przewidzieć; 

16.1.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy. 
 

16.2. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy : 
1.) ubiegali się o udzielenie zamówienia  - w przypadku uniewaŜnienia postępowania 

przed upływem  terminu składania ofert , 
2.) złoŜyli oferty  - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
16.3. JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

 
 
17. ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 
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17.1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy na kwotę stanowiącą  5 % zaoferowanej ceny w dowolnej formie 
określonej ustawą Prawo Zamówień Publicznych 

 
17.2.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŜe wyrazić zgodę na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 
 
17.3.Zamawiający zwróci zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w terminie i na 

warunkach określonych w Tomie II SIWZ ( Istotne dla stron postanowienia  umowy § 
17). 

 
18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16. 
 
18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi          

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o : 
a.) wyborze najkorzystniejszej oferty , 
b.) wykonawcach , których oferty zostały odrzucone  , podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne 
c.) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne  
18.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tę 

informację równieŜ na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 

 
18.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie 

po uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy  
przedłoŜyć do wglądu Zamawiającemu: 

 
a) Harmonogram Robót (w dniach) potwierdzający moŜliwość wykonania 

przedmiotu zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt 6 niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców i określający zakres robót podlegający częściowej płatności. 
 
a) Umowę konsorcjum stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich 

Wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upowaŜnienie dla 
jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec 
Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a takŜe do otrzymywania 
naleŜnych płatności. 

 
18.5  O terminie na przedłoŜenie dokumentów, o których mowa w pkt 18.4, Wykonawca   

zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem. 
 
19.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale 
VI tej ustawy.  

 
19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 

równieŜ Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
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19.3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w 

którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

19.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia Wykonawca ma prawo wnieść w terminie: 
- 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub 
zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu.    

 
19.5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki 

sposób, Ŝe mógł on zapoznać się z jego treścią. 
 
19.6. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz: 

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
b. zawierać Ŝądanie Protestującego, 
c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 
 

19.7.    Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : 
19.7.1. treści ogłoszenia , 
19.7.2. postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia , 
19.7.3. wykluczenia wykonawcy z postępowania  o udzielenie zamówienia , odrzucenia 

oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty 
-  w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu 

 
19.8. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 19.7. uznaje się za 

jego oddalenie. 
 
19.9. Od rozstrzygnięcia  protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie naleŜy wnieść w terminie 5 
dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do 
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającego. 
ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP.  

 
19.10. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące 

postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.  
 
Opracował : Józef Walczak,        Andrzej Sobol 
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Do:  
GDDKiA Oddział w Rzeszowie 
Rejon w Jarosławiu z/s w Koniaczowie 
Koniaczów 34A, 37-500 Jarosław 

 
                           Nawi ązuj ąc do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na 
„Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 
Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Nalik – Szklary w 
m. Le Ŝajsk”.  
 

MY NI śEJ PODPISANI  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się 
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

  

3.      OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

netto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

brutto_______________ PLN 

 (słownie złotych: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym. 

 

4.  ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie _______________  

5.       ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości: na okres 1 roku 

___________________________________________________________________ 

6. AKCEPTUJEMY  warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

7. UWAśAMY SI Ę za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 

a) sami  /  przy udziale podwykonawców: 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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(zakres i wartość powierzonych robót)  

___________________________________________________________________ 

(nazwa / firma, dokładny adres Podwykonawcy) 

___________________________________________________________________ 

 (zakres i wartość powierzonych robót)  

9. OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest 
następujący: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)  

10. DEKLARUJEMY  wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach:  

___________________________________________________________________ 

 

11. OŚWIADCZAMY , iŜ - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ 
do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

12. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

13. WSZELK Ą KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na poniŜszy 
adres: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach. 

15. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

16.WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na _______stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych; 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

• niepotrzebne skreślić 

 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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KOSZTORYS  OFERTOWY 

„Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik 

– Przemyśl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Nalik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 

 

Lp. SST WYSZCZEGÓLNIENIE 

ROBÓT 

Jed.   

miary 

Ilość 

jedn. 

Cena 

jednostk. 

Wartość Materiał 

z 

rozbiórki 

Wartość 

zł              

netto 

1. D-01.02.04 
Rozebranie nawierzchni 
pierścienia ronda z kostki 
kamiennej grubości 10 cm 
na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm z 
wywiezieniem materiałów 
z rozbiórki na odl. do 15 
km 

m2 170,1     

2. D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie 
podbudowy z betonu 
grubość podbudowy 20 
cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na 
odl. do 15 km 

m2 170,1     

3. D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie 
podbudowy z kruszywa 
naturalnego, grubość 
podbudowy 11 cm z 
wywiezieniem materiałów 
z rozbiórki na odl. do 15 
km 

m2 170,1     

4. D-05.03.04 
Wykonanie podbudowy z 
betonu B-30, warstwa 
grubości 20 cm 

m2 170,1   x  

5. D-05.03.01 
Wykonanie nawierzchni z 
kostki kamiennej rzędowej 
wysokości 21 cm o 
wymiarach 14*14*21 cm 
na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubości 3 
cm spoinowanej zaprawą 
cementowo-grysową z 
dodatkiem środka 
chemicznego 

m2 170,1   x  

  Razem :       

  Podatek VAT 22 %       

  OGÓŁEM :       
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Materiały z odzysku stanowią własność Wykonawcy i zmniejszają jego naleŜność za 
wykonanie robót rozbiórkowych. 

 
 
……………………………….., dnia …………………………. 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
                                                                                          

                                                                                               ………………………………… 
                                                                                                  (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Formularz 2.2. 
 
 
 
 
(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 

GRAFICZNY HARMONOGRAM ROBÓT 

 

 
Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na: 
 

„Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl  w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 
 
oświadczam, Ŝe planuję wykonać roboty zgodnie z poniŜszym 
harmonogramem. 
 
 

<Harmonogram powinien zawiera ć: 
• wykaz podstawowych robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia zgodne z wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 __________________ dnia __ __ 2006 roku 

 
________________________ 

                                                                                                                             (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Formularz  2.3. 
 
 
 
 
(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OPIS SYSTEMU(ÓW) ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI 

 

 
Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na: 

„Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 
 
oświadczam, Ŝe przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z poniŜej 
opisanym Systemem Zapewnienia Jakości. 
 
 
 
<Proszę opisać proponowany przez Wykonawcę System Zapewnienia Jakości zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, a jeŜeli 
Wykonawca posiada Certyfikat ISO 9001 - sposób zapewnienia jakości wynikający z wdroŜonego systemu ISO> 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 
_________________ 

                                                                                                                                                     (pieczęć i podpis 
Oferenta) 
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Formularz 2.4. 
 
 
 
 
(pieczęć 
Wykonawcy/Wykonawców) 

 
WYKAZ  STAWEK I NARZUTÓW 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

         „Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 
 
oświadczam, Ŝe przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą stosowane poniŜej 
podane stawki i narzuty: 
 
 
Pozycja  WYSZCZEGÓLNIENIE 

CZYNNIKÓW PRODUKCJI 
Jednostka  Stawka 

obliczeniowa 

 
1. 

 
ROBOCIZNA  (R) złotych 

za 1 r-g 

 

 
2. KOSZTY  ZAKUPU MATERIAŁÓW (KZ) 

od M 
% 

 

 
3. KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S % 

 

 
4. ZYSK KALKULACYJNY(Z) od R+ S +KP  % 

 
 

 
Wypełniony przez Wykonawc ę powy Ŝszy „Wykaz” b ędzie stanowi ć podstaw ę kalkulacji cen robót 

nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach ro bót i/lub kosztorysie ofertowym. 

Określone przez Wykonawc ę w „Wykazie” narzuty kosztów zakupu, kosztów po średnich, 

robocizny i zysku nie mog ą być wyŜsze od przyj ętych przy kalkulacji cen w kosztorysie 

ofertowym. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 
_______________________ 

                                                                                                                                              (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Rozdział 3 
 

Formularze dotycz ące wiarygodno ści Wykonawcy: 

 

Formularz 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Formularz 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym 
przewidzianym do realizacji zamówienia wraz ze wzorem 
Informacji o kwalifikacjach wskazanych osób; 

Formularz 3.3. Oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 
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Formularz 3.1. 
 

 

 

 

 

Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na: 

         „Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 

oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia  do wykonywania określonej działalności i czynności 
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 

___________________________ 
                                                                                                          (pieczęć i podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 
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Formularz 3.2. 
 

 

 

 

 

Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na: 

           „Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 

oświadczamy, Ŝe do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy n astępujące 
osoby: 

LP NAZWISKO I IMIĘ POWIERZONE 
STANOWISKO 

NR UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH 

 

1 2 3 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 r 

                                                                                  __________________________________ 
                                                                                           (pieczęć i podpis Oferenta) 

 
                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                              

 

                          

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 
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Załącznik doFormularza3.2.  

Informacja o kwalifikacjach osób wskazanych w Formu larzu 3.2 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w prze targu nieograniczonym 

na : na „Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik 

– Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 

przedkładam nast ępujące informacje : 

 

1. Nazwisko: 

2. Imiona: 

3. Wykształcenie:  

4. Kandydat na stanowisko : 

5. Wymagane doświadczenie : 

 

Wymagane 
doświadczenie dla 
danego stanowiska 

Opis zadań 
potwierdzających 
spełnienie wymogu 

( opis kaŜdego zadania podać w 
osobnej pozycji) 

Czas trwania 
od – do      

    w  m-cach 

i latach 

Stanowisko Firma 

1 

 

   

2 

 

   

Posiadanie 
uprawnie ń 
drogowych w 
zakresie dróg 
lub w 
specjalno ści 
konstrukcyjno – 
in Ŝynieryjnej w 
zakresie dróg  

(wpisać wymagania określone 
w SIWZ) 

3 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

(wpisać wymagania określone 
w SIWZ) 

 

 

   

 

6. Inne umiejętności  ( o ile są wymagane) : 

............................................................ 

                                                                                                                          (Czytelny podpis wymienionej w pkt 1 osoby ) 
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Formularz 3.3 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:                                                                 

„Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – 

Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 
oświadczamy, Ŝe  firma dysponuje  następującymi, w pełni sprawnymi, jednostkami 
sprzętowymi i środkami transportu : 
 

   WYSZCZEGÓLNIENIE (TYP ,MODEL ,NAZWA PRODUCENTA, WYDAJNOŚĆ

 
     ILOŚĆ  
    SZTUK 

 
       ROK  
PRODUKCJI    

 
 
   FORMA WŁADANIA 

 1      2       3                4 
A. Sprzęt    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
B. Środki transportu 

   

    

 
Uwaga: 
1. W kolumnie 4 określić czy sprzęt / środki transportu są własnością Wykonawca, czy teŜ dysponuje nimi w 

inny sposób. 
2. JeŜeli Wykonawca planuje ustawienie i uruchomienie wytwórni mas bitumicznych – w kolumnie 4 wskazać 

miejsce  
       (miejscowość, adres ), w którym wytwórnia ma być ustawiona. 
3. JeŜeli Wykonawcy planuje zakup mieszanki bitumicznej lub betonowej w kolumnie 4 wskazać nazwę 

(firmę) oraz miejsce (miejscowość, adres ) lokalizacji wytwórni. 

                      

____________________, dnia _____________           
                                                                                                                 ……………………… 

                                                                                                             (pieczęć i podpis Oferenta) 

 
                                                                                                                                                                         

 

 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

POTENCJAŁ TECHNICZNY 
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Formularz 3.4. 
 

 

 

 

Składaj ąc ofert ę w przetargu nieograniczonym na:  „Wykonanie remontu pierścienia 

ronda na skrzyŜowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 36+462 z drogą 

wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. LeŜajsk” . 

 

oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma realizowała (zako ńczyła) 
w ci ągu ostatnich 5 lat poprzedzaj ących zło Ŝenie niniejszej oferty nast ępujące 
zamówienia : 

 

Czas realizacji Nazwa i adres 
Zamawiaj ącego 

 

Warto ść 
zadania/robót 

wykonanego/nych 
przez Wykonawc ę 

Informacje potwierdzaj ące spełnienie 
warunków okre ślonych w pkt.7.2.4 

Instrukcji dla Wykonawców  pocz ątek 
miesi ąc 

rok 

koniec 
miesi ąc 

rok 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Załączam dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań 
/ robót 
 
__________________ dnia __ __ 2006 roku       ____________________________ 

                                                      (pieczęć i podpis Oferenta) 

 
                                                                                                                                                    

 

  
 
 
 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
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TOM  II 

WARUNKI  KONTARKTU 
 
 
 

 
Rozdział 1 : ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
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Tom II Rozdział 1 
 
 
ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA  UMOWY       

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje   „Wykonanie remontu pierścienia ronda na skrzyŜowaniu 

drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 36+462 z drogą wojewódzką nr 877 Naklik – Szklary w m. 

LeŜajsk”w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy , w  Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. Przedmiot zamówienia ma być 

wykonany równieŜ zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną  D-M.-00.00.00 (OST) oraz 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę . 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881) oraz 

wymaganiom określonym w OST i SST.  

3. Materiały z odzysku stanowi ą własno ść Wykonawcy i zmniejszaj ą jego 

naleŜność za wykonanie robót rozbiórkowych.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.  

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy, nie później niŜ 7 dni od przedłoŜenia przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru : 

- Harmonogramu robót , 

- Projektu Organizacji ruchu na czas prowadzenia robót , 

- Polisy stwierdzającej ubezpieczenie budowy 

2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy- 2 dni od terminu przekazania terenu 

budowy.  

3. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy :  20 października 2006 r. 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru o gotowości robót do odbioru , po zakończeniu robót i otrzymaniu operatu 

kolaudacyjnego od Wykonawcy.  

 

§ 4 
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1. Przedmiot umowy określony w §1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego 

zmian, o których mowa w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

1 Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 i 2 w ciągu 3 dni od daty 

przedłoŜenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciągu 7 dni od daty 

przedłoŜenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę netto ___________________ zł, (słownie złotych: 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ )  

plus ____ % podatek VAT _________________________ zł, (słownie złotych 

______________________________________________________________________ )  

co łącznie stanowi kwotę brutto ____________________________________________ zł 

(słownie złotych: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________) . 

1. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku 

VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio 

dostosowana. 

§ 6 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego elementów robót 

podlegających - zgodnie z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi 

częściowemu.  

Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których     

      mowa w ust. 1, nie moŜe przekroczyć 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa   w § 5   ust. 1.  

Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury   

 VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego   przedmiotu umowy, 

na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym 

przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. 
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Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez 

inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 stanowić będzie wynik   iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 

2.1. do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1-4 

niniejszej umowy. 

Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla wszystkich 

Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców 

      5. NaleŜność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

w _______________ nr _________________________________________ . 

 

  6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą 

zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo, jeŜeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą za niezbędne dla wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z poniŜszych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

2) pominąć jakieś roboty, 

3) wykonać roboty nieprzewidziane, 

4) zmienić określoną uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym kolejność wykonania 

robót. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie uniewaŜniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale 

skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia 

robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8. 

3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego lub jego naleŜycie umocowanego Pełnomocnika. 

4. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 

rzeczowo – finansowym z uwzględnieniem postanowień § 4. 

§ 8 

1. JeŜeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi 

pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, uŜywana 

jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4. 
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2. JeŜeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 1 zmian, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłoŜyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyŜszych od określonych przez Wykonawcę w załącznikach nr __ do 

oferty Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu  – cen nie wyŜszych od średnich cen 

materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w 

którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. JeŜeli cena jednostkowa przedłoŜona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą 

ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

§ 9 

1. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 

1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym § 3 ust. 1. 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

2) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt 1.5. OST, 

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację  z uwzględnieniem wymagań 

określonych w OST i SST, 

4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami OST i SST, 

5) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie 

określonym postanowieniami pkt 8 OST,  

7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i 

robót czystego i nadającego się do uŜytkowania, 

8) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w OST i SST, 
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9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach, 

1. opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem 

uzgodnień i przedłoŜenie go Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed przekazaniem placu 

budowy, 

5. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

przedłoŜy do wglądu Zamawiającego dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt  11, 

6. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zaleŜnych od 

Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami   

    specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje   zawodowe i 

uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową  personel wskazany w Ofercie 

Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia 

osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie 

później niŜ 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową którejkolwiek osoby. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niŜ wskazane w 

ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

§ 11 
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Wykonawca zobowiązuje się do umoŜliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane 

oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które 

Zamawiający wskaŜe w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 

1) roboty drogowe – Stanisław Rokosz 

1. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

§ 13 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: p __________________________ 

1. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 

§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym 

lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 

ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie z 

postanowieniami § 16 na usunięcie wad, 

3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, dłuŜszej niŜ 10 

dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień 

przerwy, 

4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym 

harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 0,02 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia licząc od 

terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy – w wysokości  30 % 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

6) jeŜeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niŜ Wykonawca 

lub inny niŜ Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 15% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
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7) jeŜeli czynności zastrzeŜone dla kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niŜ 

zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1, w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kaŜdy dzień 

opóźnienia,  

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego – w wysokości  

10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowiązują jeŜeli 

odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 15 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających,  ulegających zakryciu,  odbiór ostateczny, odbiór przed 

upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w OST i SST.  

2. Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu 

rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz 

terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po 

upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy, o których mowa w § 17 ust. 4. 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres  ___ lat. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany, 

3) w dniu udostępnienia do uŜytkowania określonej części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po okresie określonym w ust. 1, 

jeŜeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie  14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W 

tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 

będącej zabezpieczeniem naleŜytego wykonania umowy. 
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§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości  5 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy , tj. kwotę _____ zł (słownie złotych: 

______________________________________________________) . 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy w formie ______________________________________ . 

3. Strony postanawiają, Ŝe 70% wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego 

zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi (gwarancji jakości). 

4. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niŜej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od  dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

„Zamawiającego „ za naleŜycie wykonane .  

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

o której mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeŜeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w §3 ust. 2 lub nie przystąpił do odbioru 

terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 

przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 10 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niŜ 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niŜ wskazany 

w Ofercie Wykonawcy lub w umowie, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy 

w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 
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6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, OST, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeŜeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada,  

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 

w § 6 ust. 7 niniejszej umowy,  

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie  30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, 

za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 

umowy. 

§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym takŜe 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

1. Wykonawca na 5 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 

przedłoŜy do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.  

2. Zamawiający nie przekaŜe terenu budowy do czasu przedłoŜenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy 

i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

§ 20 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeŜeniem §12 ust. 3, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i  2 egzemplarze dla Wykonawcy.  

2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych i parafowanych stron. 

§ 22 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ .  

2. Ogólne Specyfikacje Techniczne D-M-00.00.00. i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy 
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PROJEKT – UMOWA 

Nr………………………… 
 
 
Niniejsza umowa sporządzona została w ________________ dnia ___.___.200_ r. pomiędzy: 
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie z siedzibą  przy 
ul. Legionów Nr 20 
 (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiaj ącym”) reprezentowaną przez : 
  
inŜ. Władysława Kowala                 Dyrektora Oddziału 
mgr inŜ. Anetę Gierlak – Czarnik    Z-cę Dyrektora Oddziału ds. Ekonomiczno-Finansowych 
 
oraz  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”) , reprezentowanym przez: 
1 _________________________________________________________  
2 _________________________________________________________  
 
Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z  dnia ……………… 
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania : 

Udro Ŝnienie kanalizacji deszczowej wraz z studniami ściekowymi i przykanalikami w 

ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemy śl” . 
 
  
zwanych w dalszej treści „Usługami”. 
 
Niniejsza Umowa potwierdza co następuje : 
 
1.Następujące dokumenty będą uwaŜane za stanowiące część niniejszej Umowy   
   a mianowicie : 

a) Pismo akceptujące 
b) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.200_ roku wraz z załącznikami 
c) Kosztorys ofertowy 

            d)   Istotne dla stron postanowienia Umowy 
            e)   Szczegółowa specyfikacja Techniczna 

 
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć usługi oraz usunąć wady w całkowitej 
zgodności z postanowieniami niniejszej Umowy. 
 
3.Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, Ŝe zapłaci Wykonawcy za wykonanie Usługi i 
usunięcie w nich wad Cenę Ofertową.  
 
 
 
Zaakceptowana Cena Ofertowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia ……………………  
wynosi: 
 
netto ____________ zł, (słownie złotych: _______________________________________ )  

plus ____ % podatek VAT _____________ zł, (słownie złotych ______________________ )  

co łącznie stanowi kwotę  
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brutto  ____________ zł (słownie złotych: ___________________ ). 

W przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT ,kwota wynagrodzenia brutto 
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.  
 
4.        Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia 
przedmiotu Umowy w terminie:   do dnia 20.10.2006 r . 
 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być wprowadzone 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, jeŜeli nie są 
sprzeczne z treścią art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 
Prawo budowlane. 
 
7. Niniejsza Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania. Za datę podpisania umowy 
uwaŜa się datę podpisania przez ostatnią ze stron. 
 
8. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla 
kaŜdej ze stron. 

 

    ZAMAWIAJ ĄCY:                                                           WYKONAWCA: 

 

                                                                                        Projekt umowy akceptuję : 

 

 

 

                                                                                  ………………………………….. 
                                                              (pieczęć i podpis Oferenta) 
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Tom III :  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

na : „Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 

Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. 

LeŜajsk” . 

 1.   Zamówienie   obejmuje  wykonanie  robót jak niŜej: 

1.  Rozebranie elementów dróg i ulic zgodnie z SST D-01.02.04 

a) rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 11 cm – 170,1 m2-  
b) rozebranie podbudowy z betonu B-30 grubości 20 cm – 170,1 m2 
c) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 11 cm z podsypką cem.piask. grubości 3 cm – 
170,1 m2 

2.  Wykonanie podbudowy z betonu B-30 grubości 20 cm - 170,1 m2-  zgodnie z SST D-04.06.02 

2.  Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej grubości 20 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 3 cm - 170,1 m2 -  zgodnie z SST D-05.03.01 

 
Zamawiaj ący mo Ŝe zmieni ć ilo ści realizowane w poszczególnych asortymentach 
pod warunkiem utrzymania nie zmienionej ł ącznej warto ści wszystkich robót 
objętych umow ą. 

2. Termin rozpoczęcia robót: wykonawca rozpocznie roboty w terminie zadeklarowanym w 

ofercie nie później niŜ 2 dni od podpisania umowy. 

3.   Za termin zakończenia robót uwaŜa się dzień powiadomienia zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru  o  gotowości do  odbioru po wcześniejszym  sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania robót i operatu kolaudacyjnego. 

4. Roboty naleŜy prowadzić w systemie dwuzmianowym, w przypadku prowadzenia 

robót na jedną zmianę Oddział będzie naliczał kary według stawek podanych w 

szczegółowych warunkach umowy, odszkodowań w formie kar pienięŜnych. 

5. Inspektor Nadzoru będzie P. Stanisław Rokosz Kierownik SłuŜby Liniowej w Koniaczowie.  

6. Wykonawca  opracuje  projekt  organizacji  ruchu  na  czas budowy,  który  po 

uzgodnieniu z zarządem drogi podlegał będzie zatwierdzeniu w trybie ustawy 

Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

7. Wstrzymanie robót moŜe nastąpić w następującym przypadku: 

• nie respektowania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie usunięcia 

wadliwie wykonanych robót 

• powstania zagroŜenia bezpieczeństwa realizowanych robót 

• prowadzenie robót niezgodne z S.S.T. 

Kontynuacja robót będzie moŜliwa po usunięciu przyczyn wstrzymania robót po pisemnym 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
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8.   Odbiór częściowy robót zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty powiadomienia 

Zamawiającego   przez   Inspektora  Nadzoru   o   gotowości   robót   do   odbioru. 

Elementem podlegającym odrębnemu rozliczeniu i odbiorowi będzie wykonanie 

zakresów   remontów   w   poszczególnych   Rejonach       zleconych   odrębnym 

zamówieniem. 

9. Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierać: 

a) Materiały przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wglądu: 

• Umowa wraz z dokumentami przetargowymi, 

• badania kontrolne Laboratorium Drogowego GDDKiA w 

Rzeszowie (badania końcowe OLD) 

• potrącenia z tytułu jakości robót 

b) Materiały dostarczane przez Wykonawcę: 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i ich wykonanie, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy i ksiąŜka obmiarów, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

• sprawozdanie techniczne zawierające: 

                        zakres i lokalizację robót                                    

                        uwagi dotyczące realizacji robót                                                                                                         

                        datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

10. Okres gwarancyjny na roboty będzie wynosił l rok od daty końcowego odbioru  

robót. Termin usuwania wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru o zaistniałych wadach. 

11. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w przeciągu ostatnich 14 dni okresu 

gwarancji.    Z   wnioskiem   o   dokonanie   odbioru   pogwarancyjnego   wystąpi 

Wykonawca 

12. Zamawiający wypłaci naleŜne kwoty w terminie 30 dni licząc od daty przedłoŜenia 

przez   Wykonawcę   faktury   wystawionej   na   podstawie      protokołu   odbioru 

częściowego. 

13. W   przypadku   nie   dotrzymania   terminów   umownych   lub   Warunków 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Zleceniodawca ma prawo rozwiązać 

umowę bez odszkodowania z tego tytułu. 
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TOM IV DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  

 

                   SST D- 01.02.04        Rozbiórka elementów dróg i ulic 

                   SST D – 04.06.02       Podbudowa betonowa 

                  SST D – 05.03.01        Nawierzchnia z kostki kamiennej 
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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych przy„Wykonanie remontu pier ścienia ronda na 

skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą 

wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych 
w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

 
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE  
 

                   SST D- 01.02.04        Rozbiórka elementów dróg i ulic 

                   SST D – 04.06.02       Podbudowa betonowa 

                  SST D – 05.03.01        Nawierzchnia z kostki kamiennej 

 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych udzielania zamówień publicznych" stanowiących 
załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 5 kwietnia 1995 roku, wydanych przez Generalnego Dyrektora Dróg 
Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót, obowiązujące na 
dzień sporządzenia SST. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
InŜynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.8. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.28. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29. Polecenie InŜyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuŜnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
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1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), przęsła mostowego. 
1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 
ustroju niosącego. 
1.4.40. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych 
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi InŜynierowi do 
akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach 
i przedłoŜy je InŜynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
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budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie 
to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu a Ŝ do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a./ utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2./ Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie dopuszcza się 
uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
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informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w 
ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót 
od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien rozpocząć 
Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
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InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w 
obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a./ InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji; 
b./ InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to kaszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do 
kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
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powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a./ część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b./ część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast 
wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji InŜyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
InŜynier projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłoŜone InŜynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant  nie jest jednak 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.   
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(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 (3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a./ pozwolenie na budowę, 
b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d./ protokoły z odbioru Robót 
e./ protokoły z narad i ustaleń, 
f./ korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych Robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
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W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
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- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest 
ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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D.01.02.04.    ROZBIÓRKA  ELNTÓW DRÓG I ULIC 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki 

elementów dróg i ulic w związku z „Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu 

drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 

Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 

.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych elementów 
nawierzchni i obejmują : 

a)      rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa naturalnego o  grubości 11 cm, 

b)      rozebranie mechaniczne podbudowy z betonu B-30  grubości 20 cm, 
         c)      rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej grubości 10 cm na podsypce cem. piask. grubości 3 cm, 

         d)     wywiezienie gruzu wraz z załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy 

Uwaga: Materiały rozbiórkowe po przejrzeniu i posortowaniu winien Wykonawca odtransportować na 
składowiska przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną D-M.00.00.00. 

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie 
i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

młoty pneumatyczne, 
                  spycharki, 

zrywarka do nawierzchni, 
ładowarki, 

samochody cięŜarowe, 
 

Do zrywania nawierzchni w zaleŜności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy tłuczniowe) naleŜy 

uŜyć zrywaków będących na wyposaŜeniu spycharek i równiarek. 

3.3. Rozbiórka bruku, krawęŜników itp. 

Rozbiórkę bruku, krawęŜników i innych elementów drobnowymiarowych wykonać ręcznie przy 
pomocy narzędzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. 

Zastosowany sprzęt winien uzyskać akceptację InŜyniera (Kierownika Projektu). 
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4. Transport 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez InŜyniera (Kierownika Projektu) dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie 
Dokumentacji Projektowej w uzgodnieniu z InŜynierem (Kierownikiem Projektu). 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Odcinki wykonywanych robót naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 
pasie drogowym", stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz 
Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

5.2.5. Rozbiórka warstw nawierzchni z kostki lub kamienia 

Nawierzchnię z kostki rozebrać przy pomocy zrywarek lub ręcznie metodami brukarskimi. 
KrawęŜniki rozebrać ręcznie. 

Kostkę przeznaczoną do ponownego wykorzystania posortować i złoŜyć w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Kostka moŜe być przeznaczona do ponownego wbudowania. 

5.2.6. Rozbiórka elementów metalowych (barier, znaków drogowych itp.) 

Bariery ochronne stalowe rozebrać ręcznie. Elementy nie dające się zdemontować pociąć przy pomocy 

palników acetylenowych lub pił do metalu. 

5.3. PrzewoŜenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

Materiał odpadowy z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. Wykonawca winien przetransportować  go 
i złoŜyć  na składowisku zaakceptowanym przez InŜyniera w uzgodnieniu w właściwymi władzami i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 

Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowią własność Zamawiającego. 
NaleŜy je załadować, przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez InŜyniera, w sposób uporządkowany i 
właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. 

Kontroli podlega sposób wykonywania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 
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dla poszczególnych warstw nawierzchni - m2 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 punkt 7. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. Zgodnie z 

Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63                 

z wywiezieniem gruzu na składowisko Wykonawcy, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej z wywiezieniem gruzu na 

składowisko Wykonawcy, 

    rozebranie nawierzchni pierścienia ronda z kostki kamiennej gr. 10 cm 

(z transportem na składowisko Wykonawcy z mech. załadunkiem                                        

i rozładunkiem) 

Cena wykonania robót obejmuje: 

wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

oznakowanie miejsca robót, 
rozebranie poszczególnych asortymentów, 
sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 
załadunek  i   odtransportowanie  materiałów  rozbiórkowych  na   składowisko 
Wykonawcy, 

10. Przepisy związane 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministrów 
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA     
                   D.04.06.02 
PODBUDOWA BETONOWA 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 

betonowej z betonu klasy B30 w związku z „Wykonanie remontu pier ścienia ronda na 

skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemy śl w km 36+462 z drog ą 

wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu podbudowy 

betonowej i obejmują: wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm z betonu klasy B30 – pierścień ronda, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody i 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu 

przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

1.4.3. Klasa      betonu      -      symbol      liczbowy      (np.      beton      klasy      B30      przy 

RbG = 30 MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RbG)- 

1.4.4. Szczelina rozszerzania na całej długości i grubości wg BN-84/8933-14. 

1.4.5. Masa  zalewowa  na  gorąco   -  mieszanka   składająca  się  z   asfaltu   drogowego, 
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Ŝywic epoksydowych, wypełniaczy i innych dodatków 

uszlachetniających przeznaczonych do wypełnienia szczelin na gorąco. 

1.4.6. Masa zalewowa na zimno - mieszanka Ŝywic syntetycznych, jedno lub dwuskładnikowych, 

zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełnienia 

szczelin nawierzchni na zimno. 

1.4.7. Pozostałe  określenia są zgodne z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST 

D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
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2. Materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania podbudowy z betonu klasy B30 są: 2.1. Kruszywa 

Do betonu naleŜy stosować kruszywo łamane (grys) i naturalne (Ŝwir) marki 20. Wymagania podstawowe dla 

kruszywa wg PN-86/B-06712 podaje poniŜsza tabela. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszywa łamanego 

Lp. Właściwości 
B30  

 Badanie według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, %, nie 
więcej niŜ: 35 PN-B-06714-42 [34] 

2 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 
a) kruszywa ze skał magmowych 

i przeobraŜonych 
− frakcja od 4 mm do 8 mm 
− frakcja powyŜej 8 mm 

b) kruszywa ze skał osadowych 

 
 
 

2,0 
2,0 
3,0 

 

PN-B-06714-18 [30] 

3 Mrozoodporność, %, nie więcej niŜ: 
a) kruszywa ze skał magmowych 

i przeobraŜonych 
b) kruszywa ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 

PN-B-06714-19 [31] 
 

4 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej 
niŜ: 25 PN-B-06714-16 [29] 

5 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 0,2 PN-B-06714-12 [26] 

6 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %, nie więcej niŜ: 0,1 PN-B-06714-28 [33] 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niŜ: 

 
PN-B-06714-26 [32] 

 

 
 Piasek wg PN-B-11113:1996 [38] i piasek łamany wg PN-B-11112:1996 [37] powinny spełniać 
wymagania określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla piasku i piasku łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie  
  

piasek 
piasek 
łamany 

według 

1 Wskaźnik piaskowy, większy niŜ 75 65 BN-64/8931-01 [44] 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 0,1 0,1 PN-B-06714-12 [26] 

3 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 
na SO3, %, nie więcej niŜ: 0,2 0,2 PN-B-06714-28 [33] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. 
Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [32] 

5 Zawartość ziarn poniŜej 0,075 mm, %, nie 
więcej niŜ 1,0 1,0 PN-B-06714-15 [28] 

6 Zawartość nadziarna pow. 2  mm, %, nie 
więcej niŜ: 15 15 PN-B-06714-15 [28] 

 
 świr powinien spełniać wymagania określone w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Wymagania dla Ŝwiru  

Lp. Właściwości B35 B30 Badanie według 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
(całkowita), %,nie więcej niŜ 25 35 PN-B-06714-42 [34] 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej 
niŜ: 7 10 PN-B-06714-43 [35] 
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3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ: 1,0 2,5 PN-B-06714-18 [30] 

4 Mrozoodporność, %, nie więcej niŜ: 2,5 5,0 PN-B-06714-19 [31] 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie 
więcej niŜ: 15 25 PN-B-06714-16 [29] 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niŜ: 0,1 0,2 PN-B-06714-12 [26] 

7 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %, nie więcej niŜ: 0,2 1,0 PN-B-06714-28 [33] 

8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza niŜ: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 [32] 

 

2.4. Woda 
 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni naleŜy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 [40]. 
 Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Domieszki napowietrzające 
 Do napowietrzania mieszanki betonowej naleŜy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą 
PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobatą techniczną. 
 Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 
nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001 [15]. 
 Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 
średnica ziaren 

kruszywa, 
bez domieszki upłynniającej lub 

uplastyczniającej 
z domieszką upłynniającą lub 

uplastyczniającą 
mm średnia dzienna minimalna średnia dzienna minimalna 
8  5,5 5,0 6,5 6,0 
16  4,5 4,0 5,5 5,0 

31,5  4,0 3,5 5,0 4,5 

2.6. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 
 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej naleŜy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 
 
 

  

2.2. Warunki dostaw i składowania 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw kruszywa oraz 

wykonania badań kontrolnych. wyniki tych badań naleŜy przekazać w określonym trybie Kierownikowi Projektu. 

Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być przed rozpoczęciem dostaw zaaprobowane przez InŜyniera. 

Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić moŜliwość zgromadzenia na składowisku budowy zasobów 

kruszyw wynoszących: 

- co najmniej 50% potrzebnych materiałów przed rozpoczęciem robót, 
- 15 dniowe zapotrzebowanie wytwórni betonu w czasie trwania robót. 

Transport i składowanie kruszyw powinno odbywać się w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami. Warunki składowania kruszyw oraz lokalizacja i 

parametry techniczne składowiska, powinny być wcześniej uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

2.3. Cement 
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Do wykonania betonu klasy B30 naleŜy stosować cement portlandzki CEM I klasy 32,5 N. Wymagania 

dla cementu zgodne z PN-EN-197-1:2002 podaje poniŜsza tabelka. 
L.p. 
1. 

Właściwości 
wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie mniej niŜ: - po 

7 dniach, - po 28 dniach, 

klasa cementu 32,5 
16 

32,5 

2 Czas wiązania - początek wiązania najwcześniej po upływie 
minut, - koniec wiązania najpóźniej po upływie godzin, 

75 8 

3. Zmiana objętości - wg próby Le Chateliera, mm nie 
mniej niŜ - wg próby na plackach 

10 po pierwszym badaniu 
normalna po pierwszym badaniu 

2.4. Warunki dostaw i składowania cementu 

Do kaŜdej partii dostarczanego na budowę cementu, musi być dołączony waŜny atest producenta, 

potwierdzający markę cementu, źródło pochodzenia (nazwę cementowni) i datę wysyłki oraz właściwości 

odpowiadające wymaganiom PN- EN-197-1:2002. Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy 

na cement. Rozpoczęcie rozładunku kaŜdej dostawy moŜliwe jest po przedstawieniu Kierownikowi Projektu atestu 

producenta. NiezaleŜnie od atestu producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla kaŜdej dostawy czasu 

wiązania, stałości objętości i wytrzymałości po 28 dniach. Nie wolno mieszać ze sobą cementów z dostaw o róŜnych 

terminach produkcji, a silos moŜna napełnić po jego opróŜnieniu z poprzedniej partii. 

2.5. Woda 

Jako woda zarobowa moŜe być stosowana bez badania woda pitna wodociągowa. W przypadku 

stosowania wody z innych źródeł, powinna ona odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 

2.6. Masa zalewowa na zimno 

Masa zalewowa poliuretanowa stosowana na zimno powstaj e w wyniku dodania i zamieszania dwóch składników: 

- utwardzacza AF-40, 
- poliuretanowa masa propolimerowa. 

Po utwardzeniu tworzy się ciało stałe, o charakterystyce spręŜystej, odporne na wodę i paliwa. Wymagania dla 

poliuretanowej masy zalewowej, zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym Nr 123/91 podano w poniŜszej tabeli. 
L.p. Właściwości Masa zalewowa 

1. Rozlewność, nie mniej niŜ: 20 

2. Przyczepność do betonu cementowego w temp. -20°C, rozszerzenie 
przy zerwaniu, nie mniej niŜ, mm 

4 

3. Nasiąkliwość wagowa w wodzie, %, nie więcej niŜ - 
po 24 godzinach - po nasączeniu do stałej masy 

1 1.5 

4. Gęstość objętościowa, g/cm3 1.10 - 1.30 

5. Zdolność do wypełnienia szczelin masa samopoziomuj ąca 

6. Odporność na działanie paliwa nie rozpuszcza się 

7. Spływność, nie więcej niŜ, mm 2 

8. Czas Ŝelowania, nie mniej niŜ, h 0.5 

9. Czas utwardzania, nie więcej niŜ, dni 14 
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2.7. Warunki dostaw i składowania masy zalewowej 

Masa zalewowa na zimno (poliuretanowa) powinna być pakowana w szczelnie zamknięte opakowania, 

zabezpieczające ją przed wilgocią. Wskazane jest pakowanie masy poliuretanowej w worki polietylenowe, które 

umieszcza się w puszce lub hoboku. Utwardzacz powinien być zapakowany w metalowe lub plastikowe 

pojemniki o objętości 0.5 dcm3 lub 1.0 dcm3, opakowanie zawierające składniki masy poliuretanowej powinny 

mieć następujące dane: 

- nazwa wyrobu, 

- zawartość netto w kg, 

- data produkcji i okres waŜności, 

- znak kontroli j akości, 

- nazwa i adres producenta. 

Masa powinna być przechowywana w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchym pomieszczeniu w temp. 5 

- 20°C. W czasie transportu naleŜy zwracać uwagę by opakowania nie uległy uszkodzeniu. 

3. Sprzęt 
Zespół maszyn i urządzeń do produkcji betonu, transportu, układania betonu (wbudowywania) oraz wykończenia i 

pielęgnacji świeŜego betonu, powinien być tak dobrany, aŜeby jego charakterystyka, wydajność i gabaryty 

zapewniały ciągłość załoŜonej produkcji. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typu i ilości 
wymaganiom PZJ i zakresowi prowadzonych robót. Wytwórnia betonu powinna być zlokalizowana w pobliŜu 

prowadzonych robót, nie dalej jednak niŜ 10 km, co pozwala na szybki transport świeŜego betonu. Wytwórnia nie 

moŜe zakłócać warunków ochrony środowiska, a teren wytwórni musi być ogrodzony i zabezpieczony pod 

względem BHP i P.POś. Wytwórnia powinna posiadać stałe doprowadzenie energii elektrycznej, wody jak 

równieŜ pomieszczenia socjalne, sanitarne, składowiska materiałów, miejsca gromadzenia odpadów itp. 

Wykonawca musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władzę 
ochrony środowiska. Betoniarki o wymuszonym mieszaniu powinny zapewnić uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

Dozowanie składników powinno odbywać się wagowo. Czas mieszania nie powinien być króts od 2 minut, a czas 

mieszania po wprowadzeniu wszystkich składników nie moŜe być mniejszy niŜ 30 s. 

Dokładność dozowania składników wynosi: 

cementu, wody, domieszek 2% (mm/mm), kruszywa 

3% (mm/mm). 

4. Transport 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podbudowy betonowej, jak równieŜ gotowa mieszanka betonowa, 

powinny być transportowane w sposób uniemoŜliwiaj ący ich zanieczyszczenie. Transport cementu moŜe się 

odbywać z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i przeładowywania cement nie moŜe ulec 

zawilgoceniu. Transport kruszyw powinien odbywać się w sposób chroniący przed rozsegregowaniem. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca jej wbudowania nie powinien 

powodować: 

segregacji składników, 

zmiany składu mieszanki betonowej, 

zanieczyszczenia mieszanki betonowej. 

Do transportu mieszanki betonowej moŜna uŜyć samochodów samowyładowczych o szczelnych 

skrzyniach. W wypadku transportu powyŜej 3 km zaleca się stosowanie betonomieszarek. Czas pomiędzy 

wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moŜe przekraczać 45 minut. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zakup transport materiałów 

Wymagania odnośnie materiałów i ich transportu omówiono w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót 

Oznakowanie robót naleŜy wykonać zgodnie z "Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym". 

5.2.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania podbudowy 
Roboty związane z wykonaniem podbudowy powinny być wykonane w okresie zapewniającym właściwe 

warunki temperaturowe. Układanie mieszanki betonowej nie powinno być wykonywane w temperaturach niŜszych 

niŜ 5°C i nie wyŜszych niŜ 30°C. Przestrzeganie przedziałów temperatur zapewni prawidłowy przebieg hydratacji 

cementu i twardnienie betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości podbudowy. 

5.2.4. Skład mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej opracuje Wykonawca na podstawie wyników badań materiałów, ogólnie 

stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Skład mieszanki betonowej 

stosowanej na budowie musi być w formie pełnej dokumentacji laboratoryjnej, przedstawiony Kierownikowi 

Projektu do zatwierdzenia. 

5.2.5. Warunki przystąpienia do produkcji betonu 

Przed przystąpieniem do produkcji betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni naleŜy komisyjnie 

sprawdzić. Wyniki kontroli powinny być ujęte w protokóle podpisanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

Kontrolą powinny być objęte: 

- urządzenia dozujące kruszywo i wodę w zakresie sprawnego funkcjonowania, 

dokładność waŜenia (dozowania) wszystkich składników mieszanki betonowej, 

- prawidłowość funkcjonowania mieszalnika (szczelność, odległość łap mieszadła od 

ścianek), 

sprawność, prawidłowość działania sterowania automatycznego w kabinie operatora. 

5.2.6. Zarób próbny i odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do normalnej produkcji mieszanki betonowej Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia w obecności Kierownika Projektu kontrolnej produkcji w formie zarobów próbnych. 

Po stwierdzeniu prawidłowej pracy wytwórni naleŜy wykonać równieŜ odcinek próbny podbudowy na 

długości co najmniej 50 m. Pozytywne wyniki prób powinny być potwierdzone w protokóle podpisanym przez 

Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

5.2.7. Wbudowanie mieszanki betonowej 
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Wbudowanie mieszanki betonowej naleŜy wykonać mechanicznie, przy zastosowaniu 

odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłoŜenie mieszanki oraz zachowanie j ej jednorodności, 

zgodnie z wymaganiami PN-75/S-96015. Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki betonowej przy 

wykonywaniu podbudowy na małych nieregularnych powierzchniach, po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu. 

a) Wbudowanie w krawęŜnikach 
Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa się między prowadnicami za pomocą maszyn, które poruszają się po 
prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoŜa sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczanie 

i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, 

pozbawione resztek stwardniętego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemoŜliwiający 

przyczepność betonu do prowadnicy. Ustawienie prowadnic powinno być takie, aby zapewniało uzyskanie 

wymaganej niwelety, spadków podłuŜnych i poprzecznych. 

b) Wbudowanie w deskowaniu ślizgowym 

Wbudowanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która posuwając się formuje płytę betonową, 
ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Przed przystąpieniem do wykonania robót układarką ślizgową, 
naleŜy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi 
być napięty w taki sposób aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłki drutu 
profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie moŜe przekraczać 3 
mm. Odstęp punktów podparcia drutu profilującego nie moŜe być większy niŜ 6 8 mm. Dowóz i układanie 
mieszanki betonowej przez układarkę musi być ciągły i równomierny. Zespół wibratorów układarki powinien 
być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie mieszanki betonowej było równomierne na całej szerokości i 
grubości wbudowywanego betonu. Niedopuszczalne jest przewibrowywanie mieszanki betonowej. Prędkość 
przesuwu układarki powinna wynosić około 1.5 m/min. ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co 
zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, naleŜy na 
podbudowie wykonać szczelinę robocza. Powierzchnia ułoŜonej mieszanki musi być równa i zamknięta. 
Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni 
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne.                                                   
5.2.8. Pielęgnacja podbudowy 

Pielęgnacja polega na przykryciu podbudowy cienką warstwą piasku o grubości 5 cm i utrzymywaniu 

go w stanie wilgotnym przez okres 7 10 dni. Stosowanie zast ępczych środków pielęgnacji (np. przykrywanie folią 

lub wilgotnymi tkaninami technicznymi) wymaga zgody Kierownika Projektu. 

5.2.9. Wykonanie szczelin 

Rodzaj i rozmieszczenie szczelin w podbudowie musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

W podbudowie stosowane są następujące rodzaje szczelin: 

szczeliny skurczowe poprzeczne, 

 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułoŜenia betonu na pełną grubość 

płyty przy uŜyciu tarczy o grubości co najmniej 6 mm, drugie cięcie, wykonane w stwardniałym 

betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się róŜnić 

więcej niŜ 10%. 

5.2.10. Wypełnienie szczelin masą zalewową 

Wypełnienie szczelin wolno wykonywać w temp. powyŜej 10°C przy bezdeszczowej, moŜliwie 

bezwietrznej pogodzie. Wypełnienie spoin masą zalewową na zimno (poliuretanową) naleŜy wykonać ściśle 

według zaleceń producenta. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne" 

6.2. Częstotliwość badań przy budowie podbudowy 
 

L.p. Rodzaj badania Częstotliwość 

1. Badania kruszywa przy kaŜdej zmianie kruszywa 

2 Badanie wody przy kaŜdej zmianie źródła poboru 

3. Badanie cementu dla kaŜdej dostawy 

4. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 x na dziennej działce roboczej 

5. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 3 x na dziennej działce roboczej 

6. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 3 x na dziennej działce roboczej 

7. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 3 x na dziennej działce roboczej 

8. Oznaczenie nasiąkliwości betonu 4 próbki na 1000 m podbudowy 

9. Oznaczenie mrozoodporności betonu 4 próbki na 1000 m podbudowy 

6.3. Częstotliwość badań wykonanej podbudowy  

L.p. Rodzaj badania Częstotliwość 

1. Grubość nawierzchni 1 próbka na kaŜde 2000 m odbieranego odcinka 

2. Pochylenie podbudowy pomiar co 100 m odbieranego odcinka 

3. Rzędne wysokościowe osi podłuŜnej i 
krawędzi 

co 20 m - na odcinkach prostych co 10 m - 
na odcinkach krzywoliniowych 

4. Równość podbudowy ciągły - profilografem na całym odcinku 

5. Jakość szczelin i wypełnienie 2 x na kaŜde 1000 m odbieranego odcinka 

6.4. Wymagane właściwości betonu  

L.p. Właściwości Wymagania 

B25 

Badania wg normy 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia nie 
mniejsze niŜ, MPa 

25 PN-88/B-06250 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 28 dniach 
twardnienia, nie mniejsza niŜ MPa 

5 PN-S-96014:1997 

3 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 5 PN-88/B-06250 

4 Mrozoodporność    po    150    cyklach,    przy    badaniu 
bezpośrednim, ubytek masy, %, nie więcej niŜ 

5 PN-88/B-06250 

6.5. Badania przed przystąpienie do robót 

Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien wykonać wszystkie badania stwierdzaj ące jakość materiałów 

przewidzianych do wykonania podbudowy, oraz badania niezbędne do opracowania składu mieszanki betonowej. 

6.6. Badania w trakcie robót 

6.6.1. Badania kruszywa 

Przy kaŜdej zmianie pochodzenia kruszywa naleŜy zbadać jego właściwości, które powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w punkcie 2.1. 

6.6.2. Badanie wody 
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Przy kaŜdej zmianie źródła (miejsca poboru) wody naleŜy przeprowadzić badania wg PN-88/B-

32250. 

6.6.3. Badania cementu 

Dla kaŜdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania, stałość objętości i wytrzymałość 

28 dniową cementu. Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.3. 
6.6.4. Badania konsystencji mieszanki betonowe 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej naleŜy wykonać co najmniej 3 x na dziennej działce roboczej. 

Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą mieszanki 

betonowej, zatwierdzoną prze Kierownika Projektu. 

6.6.5. Badania zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej naleŜy wykonać co najmniej 3 x na dziennej działce 
roboczej. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-S-96014:1997. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą 

mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Kierownika Projektu.. 

6.6.6. Oznaczenie wytrzymałości betonu na ściskanie 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie naleŜy wykonać pobierając 3 próbki betonu na dziennej działce 

roboczej. Badanie naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-06250. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. 

6.6.7. Oznaczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu naleŜy wykonać pobierając 4 próbki    betonu   

na   dziennej    działce   roboczej.    Badania   naleŜy   wykonać   zgodnie z PN-S-96014:1997. Wyniki badań 

powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. 

6.6.8. Oznaczenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu naleŜy wykonać przez badanie 4 próbek pobranych z kaŜdego 

całkowitego lub zaczętego odcinka podbudowy o długości 1000 m. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-

06250. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. 

6.6.9. Oznaczenie mrozoodporności betonu 

Sprawdzenie mrozoodporności betonu naleŜy wykonać przez badanie 4 próbek pobranych z kaŜdego 

całkowitego lub zaczętego odcinka podbudowy o długości 1000 m. Badania naleŜy wykonać zgodnie z PN-88/B-

06250. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli w punkcie 6.4. 

6.7. Badania i pomiary wykonanej podbudowy 6.7.1. 

Badania grubości podbudowy 

Sprawdzenie grubości podbudowy naleŜy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kaŜde 

2000 m odbieranego odcinka podbudowy, zgodnie z PN-S-96014:1997. Grubość warstwy podbudowy nie moŜe 

się róŜnić od projektowanej więcej niŜ 10 mm.
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6.7.2. Badania pochylenia podbudowy 

Sprawdzenie pochylenia podbudowy naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Badania naleŜy wykonać 

zgodnie z PN-S-96014:1997. RóŜnice między pochyleniami rzeczywistymi, a projektowanymi nie powinny być 

większe niŜ 0.2 %. 

6.7.3. Badania rzędnych niwelety 

Sprawdzenie rzędnych niwelety naleŜy przeprowadzić za pomocą niwelatora na długości nie mniejszej niŜ 0.1 

długości odbieranego odcinka, Zgodnie z PN-S-96014:1997. Rzędne wysokościowe nie powinny się róŜnić od 

projektowanych więcej niŜ 1 cm. 

6.7.4. Badania równości podbudowy 

Sprawdzenie równości podbudowy naleŜy wykonać wg BN/68-8931 -04 za pomocą planografu w sposób ciągły a 

w przypadku jego braku, za zgodą Kierownika Projektu łatą co najmniej w 10 losowo wybranych miejscach, 

na kaŜde 1000 m odbieranej podbudowy, zgodnie z PN-S-96014:1997. Nierówności nie powinny przekraczać 5 

mm. 

6.7.5. Badanie szczelin dylatacyjnych 

Sprawdzenie rozmieszczenie i wypełnienia szczelin naleŜy wykonać co najmniej w 2 losowo wybranych 

miejscach na kaŜde 100 m odbieranej podbudowy. Sprawdzenia naleŜy dokonać zgodnie z PN-S-96014:1997. 

Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej podbudowy betonowej. Ogólne zasady obmiaru robót 

podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". Płatność za 1 m2 

wykonanej podbudowy z betonu klasy B25 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem na podstawie oceny 

jakości wykonanych robót i jakości uŜytych materiałów. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
podbudowę betonową z betonu klasy B30 (wraz z wykonaniem i wypełnieniem masą zalewową szczelin 
dylatacyjnych) grubości 20 cm – pierścień ronda – 170,1 m2,                                                                                            
Cena wykonania robót obejmuje: 

-prace pomiarowe, 

-prace przygotowawcze, 
-oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

-zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

-wyprodukowanie    mieszanki    betonowej    na    podstawie    zatwierdzonej    receptury 

laboratoryjnej, 

-transport mieszanki na miejsce wybudowania, -ustawienie prowadnic i deskowań 

(gdy trzeba), -ułoŜenie warstwy podbudowy wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją, -
wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych, -przeprowadzenie 

niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych 
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10. Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2002    Cement. Część 1:  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku 

PN-EN 197-2:2002    Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 

PN-78/B-06714/12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów mineralnych 

PN-78/B-06714/20    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą krystalizacji. 

PN-78/B-06714/26    Kruszywo    mineralne.    Badania.     Oznaczenie    zawartości    części organicznych. 

PN-78/B-06714/28    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową 

PN-78/B-06714/40    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miaŜdŜenie. PN-79/B-06714/43     

Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 

PN-EN 932-1:1999    Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Część 1: Metody pobierania próbek. 

PN-EN 933-4:2002    Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-88/B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-S-96014:1997      Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 
ulepszoną. 

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D - 05.03.01  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w związku z „Wykonanie remontu 

pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemy śl w km 

36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Naklik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i rzędowej i obejmują. 

-    wykonanie nawierzchni na z kostki kamiennej rzędowej wysokości 21 cm o wymiarach 14*14*21 

cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm spoinowanej zaprawą cementowo-

grysową na podsypce z miału grubości 5 cm z wypełnieniem spoin - zatoki 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia  twarda  ulepszona  -  nawierzchnia  bezpylna  i   dostatecznie  równa, 

przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 

kostek kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej 

wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 

W zaleŜności od kształtów rozróŜnia się trzy typy kostki: 

- regularną, 

- rzędową, 
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- nieregularną. 

 

RozróŜnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 

W zaleŜności od jakości surowca skalnego uŜytego do wyrobu kostki rozróŜnia się dwie klasy kostki: I, II. 

W zaleŜności od dokładności wykonania rozróŜnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 

W zaleŜności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróŜnia się następujące wielkości (cm): 

- kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 21 
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobraŜone. Wymagane cechy 

fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej  

Klasa Lp. Cechy fizyczne i 
wytrzymałościowe  

 
II 

 

Badania 
według 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-
suchym, MPa, nie mniej niŜ 

160 120 PN-B-04110 [3] 

2 Ścieralność      na      tarczy      Boehmego,      w 
centymetrach, nie więcej niŜ 

0,2 0,4 PN-B-04111 [4] 

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba 
uderzeń, nie mniej niŜ 

12 8 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niŜ 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamraŜanie nie bada się całkowita PN-B-04102 [2] 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 

Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 

Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 

Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 

A - normalna 

 
łącznikowa

Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia tablica 2.
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Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki   

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm) 

Wyszczególnienie 

 
12 

14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 + 0,5 + 0,7 + 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 + 0,7 ± 1,0 + 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniejszy niŜ 

    1,0 0,8 0,7 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe 
niŜ 

- - - - + 0,4 + 0,4 + 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niŜ _ _ _ _ 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej (stopki), nie większa 
niŜ 

- - - - + 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez uszkodzeń. Pozostałe 

krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niŜ pół wymiaru wysokości kostki (a), 

natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wymiaru wysokości kostki (a). 

Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o długości nie większej niŜ 

pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać wielkości wymiaru 

wysokości kostki (a). 

Uszkodzenia któregokolwiek z naroŜy kostki gatunku 1 i naroŜy powierzchni górnej (czoła) kostki 

gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 

Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu o równoległej powierzchni dolnej do 

górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako 

podstawie. 

Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 

 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. Uszkodzenia krawędzi i naroŜy kostki 

powinny być nie większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
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Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być większa niŜ 0,6 cm. 

Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki  

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne 
odchyłki dla gatunku 

(cm) 

Wyszczególnienie 

 
12 

14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 + 0,5 + 0,7 + 1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), nie mniej niŜ 

    0,8 0,7 0,6 

Nierówności powierzchni górnej (czoła), nie większe 
niŜ 

- - - - + 0,4 + 0,6 + 0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej 

przedstawia rysunek 3. 

 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 

Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość nie powinny być 
większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 

Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niŜ 0,6 cm. 

MoŜliwe jest zastosowanie kostki z rozbiórki (z odzysku). Kostka powinna spełniać wymagania jak dla 

kostki nowej. W przypadku wystąpienia odstępstw od ww. wymagań decyzja o moŜliwości zastosowania 

takich materiałów naleŜy do InŜyniera na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę wyników badań kostki z 

odzysku.
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Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki  

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku 

Wyszczególnienie 

 
5 

6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 + 1,0 + 1,0 + 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej 
(czoła), w cm, nie mniejszy niŜ 

    0,7 0,6 0,5 

Nierówności powierzchni górnej (czoła),w cm, nie 
większe niŜ 

- - - - + 0,4 + 0,6 + 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, w cm, nie większa 
niŜ 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni 
górnej (czoła), w stopniach, nie większe niŜ 

    + 6 + 8 ±10 

Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni 
dolnej w stosunku do górnej, w stopniach, nie większe 
niŜ 

- - - - + 6 + 8 ±10 

2.4. Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 

32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [9]. 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.5. Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712 [7]. 

Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-

piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 

Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-Ŝwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej nie 

moŜe przekraczać 3%, a na podsypkę Ŝwirową - 8%. 

Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji). 

Na podsypkę naleŜy zastosować miał kamienny (0-s-4) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 

Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.6. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-

32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1".
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Badania wody naleŜy wykonywać: 

- w przypadku nowego źródła poboru wody, 

- w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 

2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna 

być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 

cementowo-piaskowej, 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

- wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po 

pierwszym ubiciu ręcznym. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostkę regularną i rzędową naleŜy układać na podłodze obok siebie tak, aby wypełniła całą powierzchnię 

środka transportowego. Na tak ułoŜonej warstwie naleŜy bezpośrednio układać następne warstwy. 

Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych 

powinno być wykonywane bez rzucania. Przy uŜyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe 

powinny być podawane i odbierane ręcznie. 

Kostkę regularną i rzędową naleŜy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną moŜna składować w 

pryzmach. 

Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
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4.2.2. Transport kruszywa 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je 

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

JeŜeli w dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na 

podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tłucznia itp. to warunki wykonania 

podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odpowiednich ST: 

- D-04.06.02   Podbudowa z betonu, 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawęŜniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i 

kamienne drogowe, odpowiadające wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3. 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami 

InŜyniera. 

5.4. Podsypka 

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy stosować podsypkę cementowo-grysową,  

 

Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z 
PN-S-96026 [12]. 

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i ST. 

Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-Ŝwirowej, powinien 

wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-

Ŝwirowa powinna być wykonana ze Ŝwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z 

emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% cięŜaru kruszywa, spełniającą wymagania określone 

w WT.EmA-99 [19].
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5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

Kostkę moŜna układać w róŜne desenie: 

- deseń rzędowy prosty,  który uzyskuje  się przez układanie kostki  rzędami 

prostopadłymi do osi drogi, 

- deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod 

kątem 45o do osi drogi, 

- deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w 

przeciwne strony na kaŜdej połowie jezdni, 

- deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub 

innych krzywych. 

Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki. 

Przy róŜnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie 

wymaga przycinania kostek przy krawęŜnikach. 

Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach powinny 

się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 

Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla 

rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułoŜony pas podłuŜny z jednego lub dwóch rzędów 

kostek o odmiennym kolorze. 

5.5.2. Układanie kostki regularnej 

Kostka regularna moŜe być układana: 

- w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi, 

- w rzędy ukośne, pod kątem 45o do osi drogi, 

- w jodełkę. 

Deseń nawierzchni z kostki regularnej powinien być dostosowany do wymiarów kostki. Kostki duŜe o 

wysokości kostki od 16 do 18 cm powinny być układane w rzędy poprzeczne. Kostki średnie o wysokości od 

12 do 14 cm oraz kostki małe, o wysokości od 8 do 10 cm, mogą być układane w rzędy poprzeczne, w rzędy 

ukośne lub w jodełkę. 

Układanie kostek przy krawęŜnikach wymaga stosowania kostek regularnych łącznikowych dla 

uzyskania mijania się spoin w kierunku podłuŜnym. 

Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. 

Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do osi drogi. Dopuszcza się układanie kostek 

w rzędy ukośne lub jodełkę. 

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie 

cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja 

podbudowy lub zmiana sztywności podłoŜa. 

Szczeliny podłuŜne naleŜy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich szerokości oraz pośrodku 

jezdni, jeŜeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości 

jezdni. 

Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-Ŝwirowej z 

zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne 

warstwy jezdnej   naleŜy  wykonywać   nad   szczelinami   podbudowy.   Szerokość   szczelin dylatacyjnych 

powinna wynosić od 8 do 12 mm. 

5.5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Ŝwirowej moŜna układać bez środków 

ochronnych przed mrozem, jeŜeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyŜsza. Nie naleŜy układać kostki w 
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temperaturze 0°C lub niŜszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5°C, 

a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym 

przewodnictwie cieplnym. ŚwieŜo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-Ŝwirowej naleŜy chronić w 

sposób podany w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia 

spoin. 

a) Kostkę na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej przy wypełnieniu spoin Ŝwirem lub piaskiem 

naleŜy ubijać trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części spoin materiałem 

z podsypki. ObniŜenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 

UłoŜoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i Ŝwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, 
polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię 

oczyścić szczotkami, aby kaŜda kostka była widoczna, po czym naleŜy przystąpić do ubijania. 

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięŜarze około 30 kg, uderzając ubijakiem kaŜdą 

kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawęŜnika do środka jezdni. 

Drugie ubicie naleŜy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju 
poprzecznego i podłuŜnego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania moŜna stosować wałowanie walcem o masie do 

10 t - najpierw w kierunku podłuŜnym, postępując od krawęŜników w kierunku osi, a następnie w kierunku 

poprzecznym. 

b) Kostkę na podsypce Ŝwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo- 

piaskową, naleŜy ubijać dwukrotnie. 

Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniŜenie kostek do 
wymaganej niwelety. 

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego 

przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-

piaskową. Zamiast drugiego ubijania moŜna stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

c) Kostkę na podsypce Ŝwirowej  przy wypełnieniu spoin masą zalewową naleŜy ubijać 

trzykrotnie. Spoiny zalewa się po całkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni. 

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na 

zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. 

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłoŜu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki kaŜdego typu  układanej   

na  podsypce  cementowo-Ŝwirowej.   Bitumiczną masę  zalewową naleŜy 

stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-Ŝwirowej, Ŝwirowej 

lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej 

układanej na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

- cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 

- wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa, 

- przed  rozpoczęciem  zalewania  kostka  powinna być  oczyszczona  i  dobrze 

zwilŜona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 

- głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić 

około 5 cm, 

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć 

monolit z kostką. 
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Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem 

następujących wymagań: 

- masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7, 

- spoiny   przed   zalaniem   masą  zalewową  powinny  być   suche   i   dokładnie 

oczyszczone na głębokość około 5 cm, 

- bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 

150 do 180oC, 

- masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do 

kostek. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących 

wymagań: 

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 

- w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił 

całkowicie spoiny. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 

Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na 
polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres 

jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 

dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni -w zaleŜności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię naleŜy 

oczyścić dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione masą zalewową, moŜe być oddana do ruchu 

bezpośrednio po wykonaniu, bez czynności pielęgnacyjnych. 
Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, moŜna oddać 
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni moŜna 
uznać za ukończoną.                                                                                                                                                                
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 

Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w 

tablicach 2, 3, 4. 

Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

podanych w tablicy 1. 

W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i 

wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 

Z partii przeznaczonej do badań naleŜy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek drogowych 

w liczbie: 

- do badania zwykłego: 40 sztuk, 
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 

Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami normy, 

badanie pełne przeprowadza się na Ŝądanie odbiorcy. 

W badaniu zwykłym partię kostki naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli liczba sztuk 
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4. 

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię naleŜy 

uznać za niezgodną z wymaganiami. 
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W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, naleŜy uznać 

za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. JeŜeli chociaŜ jedno ze 

sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 

wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 

- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 

5.5.6, 
zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 
do 2.2.5, -     sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 

5.5.3. 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 

nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 

Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 

25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być 

dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 

zawartymi w p. 5.5.6. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych 

miejscach na kaŜdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i 

zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - 
równieŜ przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04 [18]. 

Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją± 

0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 

Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 

5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 

cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych 
przedstawiono w tablicy 5 Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

J Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki naleŜą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich 

odbioru są określone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

- nawierzchnię zatok autobusowych z kostki kamiennej (z rozbiórki) wysokości 

21 cm na podsypce cementowo-grysowej grubości 3 cm – 170,1 m2 , 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie podsypki, 

ułoŜenie i ubicie kostki, 
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wypełnienie spoin, 

pielęgnację nawierzchni, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy 

1. PN-B-04101 
2. PN-B-04102 

 

1. PN-B-04110 
2. PN-B-04111 
3. PN-B-04115 

4. PN-B-06251 

5. PN-B-06712 

6. PN-B-11100 

7. PN-EN-197-1:2002 
 

1. PN-B-32250 

2. PN-S-06100 

3. PN-S-96026 

4. BN-69/6731-08 

5. BN-74/6771-04 

6. BN-66/6775-01 

7. BN-80/6775-03/01 

17.   BN-80/6775-03/04 

18.   BN-68/8931-04 

Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

Materiały    kamienne.    Oznaczanie    mrozoodporności    metodą 

bezpośrednią 

Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

Materiały  kamienne.   Oznaczanie  wytrzymałości   kamienia  na 

uderzenie (zwięzłości) 

Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

Materiały kamienne. Kostka drogowa 

Cement.   Część   1:   Skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności 

dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

techniczne 

Drogi     samochodowe.    Nawierzchnie    z    kostki    kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

Cement. Transport i przechowywanie 

Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą

10.2. Inne dokumenty 

19. Warunki   techniczne.   Drogowe  kationowe   emulsje   asfaltowe  EmA-99.   Informacje, instrukcje - zeszyt 

60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 
„Wykonanie remontu pier ścienia ronda na skrzy Ŝowaniu drogi krajowej nr 77 Lipnik 

– Przemyśl w km 36+462 z drog ą wojewódzk ą nr 877 Nalik – Szklary w m. Le Ŝajsk” . 

 

Lp. SST WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT Jed.   

miary 

Ilość jedn. 

1. D-01.02.04 
Rozebranie nawierzchni pierścienia 
ronda z kostki kamiennej grubości 10 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 3 cm z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. do 15 km 

m2 170,1 

2. D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie podbudowy 
z betonu grubość podbudowy 20 cm z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. do 15 km 

m2 170,1 

3. D-01.02.04 
Mechaniczne rozebranie podbudowy 
z kruszywa naturalnego, grubość 
podbudowy 11 cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. do 15 
km 

m2 170,1 

4. D-05.03.04 
Wykonanie podbudowy z betonu B-
30, warstwa grubości 20 cm m2 170,1 

5. D-05.03.01 
Wykonanie nawierzchni z kostki 
kamiennej rzędowej wysokości 21 cm 
o wymiarach 14*14*21 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3 cm spoinowanej zaprawą 
cementowo-grysową z dodatkiem 
środka chemicznego 

m2 170,1 

 

 
 
  
  

   

  

 


