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Warunki Szczególne Kontraktu 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 
dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych „Warunki Kontraktu 
na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót 
budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS, 
wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils). 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami Warunków 
Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać postanowienia zawarte 
w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 
Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu będą 
obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych Kontraktu 
nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują z ich stosowania 
i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego 
i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest „Zaprojektowanie i wybudowanie 
drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła 
Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez 
węzła), o długości ok. 16,1 km”. 
Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące jej 
integralną część, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy.  
Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę jako rezultat 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty. 
 

1.1.1.4 Oferta  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony przez 
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 
Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków 
(bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), 
o długości ok. 16,1 km” wraz z załącznikami. 

1.1.1.5 Wymagania 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
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Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Wymagań 
Zamawiającego” należy rozumieć „Program Funkcjonalno-
Użytkowy wraz z załącznikami”.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument tak 
zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.1.6 (a) 

Wykaz Płatności  

„Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez Wykonawcę Wykaz, 
sporządzony zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego 
opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych 
wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący integralną część 
Umowy. 

1.1.1.7 Propozycja 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7  jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika do 
Oferty”, należy czytać „Dane Kontraktowe”, stanowiące integralną 
część Umowy. 

1.1.1.10 
Wykaz Gwarancji  
i Wykaz Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.10 jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum 

Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty 
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego 
i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy umowa konsorcjum 
regulująca stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz 
zasady działania wobec Zamawiającego w związku z realizacją 
Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (b) 

Lider [Lider]” oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum lub 
ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 [Solidarna 
odpowiedzialność] i występujący przed Zamawiającym w imieniu 
tych podmiotów we wszystkich sprawach. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (c) 

Podmiot 
Udostępniający 
Zasoby (PUZ) 

„Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ)” oznacza podmiot, 
o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega 
Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

1.1.2.4 Inżynier 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta do 
działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną w umowie 
z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną osobę 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności zastąpienia Inżyniera Kontraktu lub 
innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiającego, 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w trybie Subklauzuli 3.4 
[Zastąpienie Inżyniera]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.4 (a) 

Konsultant 

„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
zarządzanie i nadzór Kontraktem pod nazwą „Pełnienie nadzoru 
nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie 
Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 
Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków 
(bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), 
o długości ok. 16,1 km” lub inną osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego. 

1.1.2.6 Personel 
Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie o następującej 
treści: 
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Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora (Inspektorów) 
nadzoru inwestorskiego wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 
Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem, 
w szczególności oznacza Kierownika Projektu, osoby wchodzące 
w skład Zespołu Kierownika Projektu oraz inne osoby wskazane 
przez Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu Zamawiającego w zakresie udzielonych 
upoważnień. Kierownik Projektu, zgodnie z załączonym wzorem, 
jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy oświadczeń, 
zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego 
w dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych 
przez Kierownika Projektu. 

Subklauzula 
1.1.2.8 Podwykonawca 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę w myśl 
definicji Umowy o podwykonawstwo. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Podwykonawcy” 
należy przez to rozumieć także dalszego Podwykonawcę 
(z wyłączeniem Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]).    

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.8 (a) 

Umowa  
o podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 
lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą 
a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą 
a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

1.1.2.9 

Komisja  
[zwana zamiennie 
Komisją 
Rozjemstwa  
w Sporach] 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Komisja [zwana zamiennie Komisją Rozjemstwa  
w Sporach]” oznacza trzy osoby („Rozjemców”) w ten sposób 
nazwane w Kontrakcie wyznaczone według zasad opisanych 
w dokumencie Dane Kontraktowe oraz Subklauzuli 20.2 
[Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli 20.3 
[Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa 
w sporach], działające na wniosek o rozstrzygnięcie sporu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.11 

Operator 

„Operator”/ „Operator KSPO” oznacza podmiot wyłoniony 
w drodze odrębnego postępowania przetargowego zgodnego 
z Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny za 
zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i obsługę Krajowego 
Systemu Poboru Opłat, w tym czynności związane z poborem 
opłat od użytkowników dróg krajowych.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.12 

Wykonawca KSZR 

„Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 
odrębnego postępowania przetargowego zgodnego z Prawem 
zamówień publicznych, odpowiedzialny za wykonanie innych prac 
niż ujęte w Kontrakcie, polegających na zaprojektowaniu, 
dostawie, montażu i utrzymaniu infrastruktury Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem w skład, której wchodzą 
urządzenia telematyki drogowej, sieć teletransmisyjna oraz 
system zasilający w energię elektryczną, a także połączenia 
pomiędzy infrastrukturą terenową KSZR, a systemami 
centralnymi KSZR. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 
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„Data Odniesienia” oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż data 
wyznaczona na przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 
„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez obie 
Strony. 

1.1.3.3 Czas na  
Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
„Czas na Ukończenie” oznacza czas na wykonanie Dokumentów 
Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka (w zależności od 
przypadku) łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie - według Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], jaki 
został podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek 
przedłużeniem według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.3.7  
Okres Zgłaszania 
Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”. Tam 
gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu Zgłaszania Wad” 
należy czytać „Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (a) 

Okres Przeglądów  
i Rozliczenia 
Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem 
rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia 
wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót 
i Odcinków] do daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa 
Płatności, obejmujący swym zakresem zobowiązania Wykonawcy 
według Kontraktu, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy, 
z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia zgodnie z Subklauzulą 
11.3. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 
Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez 
Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych 
Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie 
z Kontraktem.  

Dodatkowa  
Subklauzula  
1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza: 

− jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach, 
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich 
elemencie (stanowiących „Przedmiot Umowy”) 
powodujące niemożność używania lub korzystania 
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

− niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  
z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa  
w Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy];  

− zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

− obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia w Przedmiocie 
Umowy; 

− usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również: 

− sytuację, w której część Przedmiotu Umowy nie stanowi 
własności Wykonawcy; 

− sytuację, w której część Przedmiotu Umowy jest 
obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio lub 
pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego 
w Umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego 
bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 
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Dodatkowa  
Subklauzula  
1.1.3.7 (e) 

Wada Nieistotna 
„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna (każdą 
pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (f) 

Rękojmia  
za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do 
usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in. 
elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz Dokumenty 
Wykonawcy) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny, jeżeli Wady te ujawniają się w terminie określonym 
w dokumencie Dane Kontraktowe. 
Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa 
Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania 
w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej 
w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (g) 

Gwarancja Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy do 
usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad fizycznych 
rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, 
lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy i rzeczy 
wolnych od Wad, jeżeli Wady te ujawniają się w ciągu Okresu 
Gwarancji Jakości określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. 
Okres Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa 
Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do 
wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty 
wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 
Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi za 
Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rękojmia za 
Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej kwestii 
w dokumentach. 
„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument tak 
zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany w jego 
imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy, 
zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Zobowiązania w Okresie Gwarancji 
Jakości]. Dokument Gwarancji Jakości będzie zgodny ze wzorem 
stanowiącym integralną część Umowy. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.9 (a) 

Tydzień „Tydzień” oznacza 7 kolejnych dni.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.10 

Kary umowne  Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Odszkodowania za 
opóźnienie” należy czytać „Kary umowne”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.11 

Wymagana 
Minimalna Ilość 
Wykonania (Kamień 
Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” 
oznacza wartości lub zakresy Robót i Dokumenty Wykonawcy, 
jakie jest zobowiązany wykonać Wykonawca w terminie 
ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe, a także wartość 
brutto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu Materiałów 
poświadczonych zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 8.13 
[Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. 

1.1.4.1 
Zaakceptowana 
Kwota Kontraktowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej” oznacza ona „Zaakceptowaną Kwotę 
Kontraktową brutto”. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
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powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT) za 
wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie.   

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 
Kwota Kontraktowa  
netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
bez podatku od towarów i usług VAT) za wykonanie zobowiązań 
określonych w Kontrakcie.  

1.1.4.3 Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3. i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
„Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
wydatki, poniesione przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza 
nim, lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie 
z narzutami i innymi obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.  

1.1.4.6 
Waluta Obca 
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6 jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 
„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty polski). 

1.1.4.10 Kwota Warunkowa Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.10 jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza kwotę zatrzymaną na podstawie 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 
[Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], 
powstałą z należności, które Zamawiający zatrzymuje według 
Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa 
Płatności] i zwraca (jeśli nie określono inaczej) według 
Subklauzuli 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.13 

Plan Płatności „Plan Płatności” oznacza szacunki płatności sporządzane przez 
Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Plan Płatności].  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.14 

Zasadniczy 
Przedmiar Robót 
Stałych (ZPRS) 

„Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS)” stanowi 
uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania 
wartości i zaawansowania Robót Stałych oraz nie ma żadnego 
wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu. 

Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robót o stopniu 
szczegółowości określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. 
poz. 1129 z późn. zm.), z wyłączeniem obowiązku odnoszenia się 
do Wspólnego Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 
niniejszego Rozporządzenia, i przedstawiania szczegółowych 
obliczeń, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszego 
Rozporządzenia. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.15 

Odsetki „Odsetki" oznaczają odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 KC. 

1.1.5.6 Odcinek 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną w dokumencie 
Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest).  

1.1.5.8 Roboty Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie o następującej 
treści: 
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Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, 
zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów 
Wykonawcy” należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa i inne 
Dokumenty Wykonawcy” mogące stanowić Utwory.  
W skład Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą w szczególności: Projekt budowlany oraz 
specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu 
szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót 
i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie 
lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, rysunki, 
podręczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i 
prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz 
inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu, jak 
to opisano w Subklauzuli  5.1 [Ogólne zobowiązania projektowe] 
i Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy]. 

1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia „Kraj” 
należy czytać „Rzeczpospolita Polska”. 

1.1.6.3 
Sprzęt 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3 jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa 

Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie o następującej 
treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem obowiązującym 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (a) 

Prawo zamówień 
publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. 
poz. 2164 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi 
na jej podstawie. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (b) 

Prawo budowlane  
„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) wraz 
z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

1.1.6.6 Zabezpieczenie 
Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych 
według Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.10 

Program 

„Program” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie 
z Subklauzulą 8.3 [Program].  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Harmonogramu” 
należy czytać „Program”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.11 

Program 
Zapewnienia Jakości 

„Program Zapewnienia Jakości” oznacza program przedsięwzięć 
niezbędnych dla zapewnienia jakości według Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego.  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „systemu 
zapewnienia jakości” należy czytać „Program Zapewnienia 
Jakości”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego w terminach określonych w Subklauzuli 4.25 
[Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu omówienia Raportu o 
postępie prac i Robót  oraz omówienia problemów związanych 
z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 
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Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera 
lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących spraw 
technicznych związanych z realizacją prac i Robót objętych 
Kontraktem. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.14 

Utwory „Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto treść akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z punktami (a) oraz (b) i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencja, która ma być 
przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy - w tym wszelkie zatwierdzenia, 
świadectwa, zgody, opinie, określenia, powiadomienia, wnioski, prośby - będzie przekazywana na 
piśmie i doręczana:  

(a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, lub 

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

(c) pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, lub 

(d) faksem, lub 

(e) e-mailem. 

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną w dniu 
osobistego doręczenia jej do Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia w przypadku 
przesyłki pocztą kurierską lub priorytetowym listem poleconym, w przypadku przesyłki wysłanej 
faksem lub e-mailem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami urzędowania (za które przyjmuje 
się godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu 
roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania, a w przypadku przesyłki wysłanej drogą 
mailową - w chwili potwierdzenia odbioru. W przypadku przesłania korespondencji faksem lub             
e-mailem, formę pisemną takiej korespondencji należy niezwłocznie przesyłać do Strony, dla której 
jest przeznaczona, listem poleconym lub osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub 
pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. 

Dane adresowe Stron podane zostały w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakże jeżeli Strony dadzą 
powiadomienie o innym adresie, to korespondencja będzie dostarczana na adres wskazany 
w powiadomieniu. 

 

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą 
traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, pod 
warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach wskazanych 
powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy 
również rozumieć jako komunikat.  

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 
dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną 
w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest zobowiązany 
wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę, że w przypadku sprzeczności 
postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, pierwszeństwo mają postanowienia podane 
w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejności na wyższym miejscu. 
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Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 1.7 Cesja 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.  

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności wszystkich 
Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowiązek przedstawienia 
dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich Podwykonawców, nie dotyczy 
sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
przelewu, do wysokości tego wynagrodzenia. 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia lub inną 
techniczną dokumentację, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane 
jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze Wykonawcy na 
Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiającego, jak też dla innych 
osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
bieżącego uaktualniania dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego  

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się 
następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu „Używanie przez Zamawiającego 
Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 1.10 Prawa autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Wykonawca: 

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez Wykonawcę lub 
przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zwanych dalej Utworami; 

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie 
z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz 
z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 
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Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie następujących 
pól eksploatacji: 
(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, zdjęć 
lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 
i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą dokonania zapłaty 
za wydane Zamawiającemu Utwory, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zwanej dalej Licencją 
Czasową, na wydane Zamawiającemu Utwory, do których autorskie prawa majątkowe nie przeszły 
jeszcze na Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, na wskazanych powyżej polach 
eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworów Zamawiającemu do chwili przejścia na 
Zamawiającego praw autorskich do Utworu.  

Wykonawca upoważnia Zamawiającego lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane do 
wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiającemu przenaszalnej zgody na 
wykonywanie praw osobistych do Utworów, w tym wprowadzania zmian do Utworów. 
 

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Utworów 
stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy 
oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, Wykonawca 
oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w zakresie i momencie 
pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w zakresie praw autorskich. 



Umowa Nr O.WR.D-3.2410.85.2017 

11/61 

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 
ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on 
na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na Zamawiającego, 
Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność nośników, na których zostały 
utrwalone.  

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach eksploatacji 
oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń w tym Licencji Czasowej oraz przeniesienie własności 
egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, następuje w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku 
do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich 
autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub ich części, praw 
zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub 
jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje 
wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej poniesione 
przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami.  

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę 
w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące 
prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 
Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw majątkowych 
i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym nieukończonych Utworów, 
do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub wygaśnięciem.  

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majątkowych przez 
Zamawiającego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych 
zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji Czasowej. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający, 
sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty Wykonawcy, w oparciu 
o Utwory.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa 
w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód poniesionych 
przez Zamawiającego z tego tytułu. 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z Wymagań 
Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V SIWZ, które stanowią Utwory, na 
poniższych polach eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
osób trzecich, 
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(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

(e) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(f) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(g) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(h) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(i) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(j) wprowadzania zmian, skrótów, 

(k) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(l) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez niego wybranym. 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych 
w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SIWZ wyłącznie 
w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym powyżej po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do 
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.11  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Subklauzula 1.12 Szczegółowe poufne dane 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier lub Zamawiający może 
rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do Kontraktu. 

Dotyczy to w szczególności danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawcach 
i dalszych Podwykonawcach. 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność i wady. Zmiana 
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uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 
będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, nie jest wadą decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 
Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 
(c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w Prawie 
budowlanym: 
(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie projektowania, oraz 
(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie realizacji Robót.   

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W Subklauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 1.14 usunięto całą treść podpunktów (b) i (c) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli 
w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum 
w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach, potrzebnych do realizacji Kontraktu i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania Kontraktu 
bez zgody Zamawiającego.  

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, zobowiązane są one 
do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancji 
Jakości i Okresem Rękojmi za Wady, z wyłączeniem przypadku, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4b) 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Klauzula 2 Zamawiający 

 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się 
następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu” .  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  w dniu przekazania  mu prawa dostępu 
do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie z art. 41 ust.4 pkt 1 tej 
ustawy.  

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym 
w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków 
Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu 
Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da 
Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 
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Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe, po tym jak Zamawiający 
dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 
[Elektryczność, woda i gaz].  

Inżynier wtedy uzgodni lub określi:  

(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakości dla 
Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie (w zależności od 
przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś 
Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji 
Jakości nie będzie przedłużony o więcej niż 5 lat, lub 

(iii) klauzulę lub inną podstawę. 

 
Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w Subklauzuli 3.5 [Określenie]. 
 
Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy płatności, 
w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub do wystąpienia 
w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może zostać także zaspokojona 
z Zabezpieczenia Wykonania. 
 
Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać Wykonawcy 
powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu (np. w okresach 
miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące nienależytego wykonywania 
przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczególne 
asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  
(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność z Programem 

i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 
(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 

opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz 
(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub wzajemnych 

ustaleń Stron. 
 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania w powiadomieniach 
o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody powstały lub mogą powstać 
w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.  

Klauzula 3 Inżynier 

 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów „Jeżeli od 
Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 
Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w poniższym zakresie: 

(a) wydanie Polecenia Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie Inżyniera] – w zakresie 
Poleceń skutkujących zwiększeniem wartości Robót; 

(b) zmiany lub usunięcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] oraz 
Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]; 

(c) wydanie polecenia zawieszenia Robót na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy]; 
(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub 

Subklauzuli 13.2 [Inżynieria wartości]; 
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(e) wydanie polecenia wynikającego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz 
(f) rozstrzygnięcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].   

 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 
Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem. 

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Jednakże, 
kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 

W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, którą ma 
on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 
Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 
zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość 
jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 
w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może 
być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do 
każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany 
i korekty] będzie miała zastosowanie. 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 
 
Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 
Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane. 

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4.  

Subklauzula 3.5 Określenia  

W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje się następującą treść: 

Konsultacje mogą być prowadzone w formie pisemnej. 

 

Klauzula 4 Wykonawca 

 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Przed pierwszym akapitem dodaje się następującą treść:  

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie 
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do osobistego wykonania przez 
Wykonawcę, kluczowe części zamówienia zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz 
niniejszą Subklauzulą.  
Kluczowa część zamówienia musi zostać wykonana przez Wykonawcę osobiście, bez udziału 
Podwykonawców oraz Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 
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Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby, biorące udział przy wykonaniu kluczowej części 
zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 Kodeks pracy.  
W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania powyższych obowiązków, 
może stanowić to podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie 
do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

 
2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty zgodnie z oświadczeniem złożonym 

w Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”. 
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku, będzie 
miała zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokości określonej w Załączniku nr 1 
do Danych Kontraktowych. 

 
Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 
Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu 
zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie 
prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym je instytucjom inspekcję 
przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym instytucjom udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających, jednakże udział właściwych instytucji w przedmiotowych 
badaniach i procedurach sprawdzających nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu budowlanego 
- wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z Placu Budowy na drogi publiczne 
i umożliwiające transport Materiałów po Placu Budowy. Wykonawca, w czasie prowadzonych 
Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi technologiczne i dojazdowe do Placu 
Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Placu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 
zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności 
publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni przed planowanym 
przystąpieniem do tych Robót. 
 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  
 

Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań określonych  
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

(i) w pieniądzu – Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Umowy, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na cały okres 
obowiązywania Umowy lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem 
do przedłużania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia 
Wykonania na kolejne okresy. 
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Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach określonych 
w art. 150 ust. 3 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają postanowienia 
wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu, to Wykonawca 
będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, przedłużał ważność 
Zabezpieczenia Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za Wady. 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać Zabezpieczenie 
Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Dane Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowiązku 
uzupełniania kwot pozyskanych przez Zamawiającego z Zabezpieczenia Wykonania.  

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Wykonania lub nie wniesie nowego 
Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejszą Subklauzulą, na 30 dni przed upływem ważności 
Zabezpieczenia Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot 
z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego 
Zabezpieczenia Wykonania.  

Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia 
ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] i usunięcia 
wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż 
Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady 
Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest możliwa zarówno w okresie wykonania Umowy jak 
również w Okresie Rękojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 
jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Wykonania także na poczet kosztów 
wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny podmiot na koszt Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Skreśla się drugi oraz ostatni akapit Subklauzuli 4.3. 
 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje 
i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. Jeśli 
zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak i wiedzą 
techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy, 
posiadającego kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu.  W przypadku zmiany 
Przedstawiciela Wykonawcy na osobę niewskazaną w Ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca deleguje 
uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy Kontraktu. 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wymagania ogólne  
 

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców zgodnie 
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem wykonania kluczowej części 
zamówienia określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. 
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2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, biorących udział 
w realizacji Umowy, o ile były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Zamawiającego i Inżyniera o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, 
z uwzględnianiem postanowień niniejszej Subklauzuli. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to 
działania lub uchybienia Wykonawcy.   

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców,  tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy 
o podwykonawstwo,  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o tym 
zdarzeniu,  przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 
Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum.  

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum 
wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robót niż 
wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 
tej umowy. 

9. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku 
obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień 
Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu.  

 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   
 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie, o którym 
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie potwierdzającym brak 
podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, z wyjątkiem PUZ, zgodnie ze wzorem 
opracowanym przez Zamawiającego i obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego została 
zawarta Umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy: 
1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli oraz w przypadku gdy 

proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega wykluczeniu w związku z treścią 
złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej. 
4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 
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5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do Umowy 
o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  terminie, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości nie przekraczającej 50 000 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

8a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą 
a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek przedstawienia Umowy 
o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy kolejnych Umów o podwykonawstwo 
progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 8a, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę i wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 
14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 
umownej. 

10.Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności 
postanowienia dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy,  
(b) zakresu robót budowlanych,  
(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami 

przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 
(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

(e)  zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania wykonanych 
robót budowlanych, 

(f) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 
(g) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy będę 
uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna się 
z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz 
instrukcją bezpieczeństwa pracy; 

(ii) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 
określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby 
personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron w zakresie 
utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu 
i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie 
sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu przez osoby 
posiadające uprawnienia wymagane Prawem; 
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(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę możliwości 
przy wyłączonym napięciu; oraz 

(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności za uzgodnienie 
bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem energetycznym na wypadek 
konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych 
bezpośrednio pod liniami wysokiego napięcia i przy braku możliwości wyłączenia 
napięcia.  

 

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 
(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera Przejściowego Świadectwa 
Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty 
wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy 
przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były przedmiotem umowy 
podwykonawczej, 

(c) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można określać jedynie jako kary 
za zwłokę, 

(d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania 
lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje 
bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 

(e) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, 

 (f) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy podwykonawczej 
będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską; 

(g) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia przysługującego Wykonawcy w Warunkach 
Kontraktu w związku z tymi samymi okolicznościami; 

(h) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu ryzyk 
i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 

(i) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczeń 
dotyczących Placu Budowy; 

(j) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedłużenia 
terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez Zamawiającego Czasu na 
Ukończenie dla danego asortymentu robót; 

(k) przewidujących termin krótszy niż 7 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

(l) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, wyłączających możliwość 
dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia 
ryczałtowego na drodze sądowej;  

(m) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do dokonania 
potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

(n) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń od Wykonawcy 
o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych 
robót lub robót zamiennych; 

(o) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie 
ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych 
podmiotów, w szczególności rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 

(p) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

(q) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokości wyższej 
niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą; 

(r) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, licząc od 
dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od umowy; 

(s) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie, iż w związku 
z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne w określonej procentowo oznaczonej wysokości. 

 

IV. Bezpośrednia zapłata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego. 

 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez 
Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyżej. 
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V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się Podmiot 
Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może być realizowany 
przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców PUZ. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, spełniającą wymagania określone 
w niniejszej Subklauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres robót budowlanych wynikający z tej umowy, musi 
odpowiadać co najmniej zakresowi Robót, do realizacji których PUZ zobowiązał się w celu 
potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo Wykonawca 
samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 
niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Wobec innego PUZ nie mogą zachodzić podstawy wykluczenia. 

4. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, o którym 
mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy 
stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów 
oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentów takich samych jak określone w Tomie I SIWZ dla PUZ. 

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 4.6 Współdziałanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami sąsiednich 
odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego Systemu Zarządzania 
Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji Robót objętych opisem 
przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Wykonawca będzie 
odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na skutek swojego działania lub 
zaniechania. 

 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 

(i) umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, związanych z ewentualną 
przebudową bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach lub zainstalowania 
nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu 
Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, związane z realizacją 
Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego podwykonawcy mogli prowadzić 
roboty, związane z KSPO, równolegle do robót budowlanych, związanych z realizacją 
Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót, 
związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych KSPO. 
Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania techniczne 
i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą przydrożną, 
z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji 
Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora nie mogą wpływać na zmianę 
Warunków Kontraktu. 

 
W zakresie wdrożenia urządzeń i systemów wchodzących w skład przedsięwzięcia Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych z dostawą, 
montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki drogowej wchodzących 
w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, 
stacje ważenia pojazdów w ruchu, bramownice wraz z tablicami i znakami o zmiennej treści, 
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kamery, czujniki, sygnalizacje  świetlne wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy 
energetycznych  
i budową sieci teletransmisyjnej), ewentualną przebudową bramownic posadowionych 
w istniejących lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji wsporczych, na 
których w/w urządzenia telematyki drogowej będą montowane w wybranych lokalizacjach, 
w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane z realizacją 
Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR lub jego podwykonawcy 
mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle do robót budowlanych związanych 
z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami w zakresie robót 
związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury KSZR. Wykonawca 
KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 
techniczno-instalacyjne i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane 
z infrastrukturą przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia 
po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczno-instalacyjne 
Wykonawcy KSZR nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi 
przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt i dostarczy 
Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny 
z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia Robót. 
Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 
(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót, aż do ich ukończenia 
i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 
 
Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby 
zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się przepisów 
przeciwpożarowych, oraz 

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz 
utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie w okresach 
zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinków 
przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót wykorzystywanych na potrzeby 
Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 
zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potrącając koszt tych prac 
z Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót 
wraz z uzyskaniem opinii Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu (przed złożeniem do zarządcy 
drogi) oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada również za realizację 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży Inżynierowi zatwierdzony przez 
Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed 
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rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę 
zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.  

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości  

W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi do 
zaopiniowania Program Zapewnienia Jakości.  
Program Zapewnienia Jakości będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności od etapu 
realizacji. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 
(b) procedury obiegu informacji, 
(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym,  
(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  
(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania zarządzania 

jakością; oraz 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału sprzętowego 
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu prac 
i Robót.  

 
Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakości. 
W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Programie Zapewnienia Jakości, 
Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego].  

Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  
W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Wymaganiach 
Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem.  

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, to 
Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się przy 
zachowaniu należytej staranności, o tych niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi powiadomienie. 

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urządzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras dostępu 
i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów 
budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inżynier dokona weryfikacji 
protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca 
przesyła kopię protokołu.  Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały 
dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 
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okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu 
na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania  
 
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 
wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania 
akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem dostępu do drogi jest 
zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz 
czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie 
najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 
Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania właścicielom 
nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego 
Kosztu z tego tytułu. 

Subklauzula 4.15 Trasa dostępu 

W Subklauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz na 
użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 
Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu porozumień lub zgód z innymi 
zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez Wykonawcę, jak również przez - 
wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców.  
 
Na końcu Subklauzuli 4.15 dodaje się podpunkt (f) o następującej treści: 
(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących dróg 
publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości które są 
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed 
rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie mógł transportować Materiały 
i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w powyższy sposób.  

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem 
Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność za zobowiązania 
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia 
przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony 
środowiska w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz  
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, 
a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy 
mediów lub innych usług. 

Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy  
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Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu „Raporty o postępie pracy” 
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót”. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót 

W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Tygodniowe oraz Miesięczne Raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez Wykonawcę 
według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi oraz Zamawiającemu 
w następujących terminach i formie: 

(i) Tygodniowe Raporty – należy przekazać e-mailem w dniu następnym po okresie, którego 
dany raport dotyczy, oraz 

(ii) Miesięczne Raporty – należy przekazać e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni 
od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inżyniera 
oraz Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 
Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie 
obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się wyrazy 
„Miesięczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy” i w to miejsce wstawia 
się  wyrazy „prac i Robót”. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j),(k) i (l)  o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców; 

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń nadzoru 
przyrodniczego i środowiskowego; oraz 

(l) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów 
Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami złożonymi 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”. 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania  trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją następującą 
treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy podczas 
Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne do wypełnienia przez 
Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie prac i Robót lub w terminie 
określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez 
Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady 
Budowy w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych 
z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla 
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prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie 
najpóźniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę 
dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego 
uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 
konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inżynier 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania Rady.  

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i miejscu 
zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu 
omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Powiadomienie 
o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika Budowy, 
który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. 

 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 
Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi 
wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami 
Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań 
Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone 
na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez którąkolwiek ze 
Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za zgodność u Kierownika 
Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające 
roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  [Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, jest 
zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki 
budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle 
i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek 
oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed 
hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tytułu 
jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy. 

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności 
z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 
i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 
gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 
i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca w celu 
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 
bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić kontynuowanie 
Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej wymienionych sieci metodą 
nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej 
w dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także 
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zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, 
którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie również odpowiedzialny 
za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 
lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących 
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych 
działaniach.  
 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, 
Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej 7 - dniowym 
wyprzedzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej infrastruktury 
niebędące jego własnością. 

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy, zobowiązani są do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób biorących udział 
przy realizacji Umowy, wykonujących czynności opisane w podpunkcie 2. Wymóg zatrudnienia, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie 
z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].  

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji:  

1) Dyrektora Kontraktu, 

2) Kierownika Budowy, 

3) Kierownika Robót Drogowych, 

4) Kierownika Robót Mostowych budowy tunelu TS-26, 

5) Kierownika Robót Mostowych (dla pozostałych obiektów inżynierskich), 

6) Kierownika Robót Telekomunikacyjnych, 

7) Kierownika Robót Elektrycznych, 

8) Kierownika Robót Wodno – Kanalizacyjnych, 

9) Kierownika Robót Gazowych, 

10) Głównego Projektanta Drogowego, 

11) Głównego Projektanta Tunelu TS-26, 

12) Głównego Projektanta Mostowego (dla pozostałych obiektów inżynierskich), 

13) personelu obsługi administracyjno-biurowej, oraz 

14) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych. 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również wykonania kluczowych części 
zamówienia, zgodnie z Subklauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy].  

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane 
z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia powinny zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących 
w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem 
funkcji określonych w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 8.7 lit. (j) za każdy ujawniony 
przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulą 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę].  

7. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w Subklauzuli 8.7 lit. (k) za niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków 
opisanych w niniejszej Subklauzuli pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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Klauzula 5 Projektowanie 

 

Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od 
wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego Roboty 
określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz przedłożenia go 
do zatwierdzenia Zamawiającego. Pozostałe projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczególności 
projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, 
zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania ich 
odbioru, a także Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz przedmiary 
robót, Wykonawca przedłoży nie później niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót 
budowlanych.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami Prawa 
budowlanego. 

Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez Zamawiającego 
w celach informacyjnych.  

Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach „konieczne do wykonania 
projektu" dodaje się wyrazy o treści: „oraz uprawnienia projektowe wymagane przez Prawo 
budowlane". 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów „Po 
otrzymaniu powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wymaganiami Zamawiającego i dokładnego 
zbadania czy Wymagania Zamawiającego (włącznie z kryteriami projektowania i obliczeniami, jeśli 
są) są prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robót zgodnie 
z Kontraktem. Jeśli Wykonawca napotka w Wymaganiach Zamawiającego błędy, wady lub 
nieprawidłowości, wówczas Wykonawca, jest zobowiązany dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, 
a Inżynier jest uprawniony zwracać się o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za 
stosowne. W każdym przypadku Subklauzulę 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] stosuje 
się odpowiednio. 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skreśla się „21 dni” i w to miejsce wpisuje 
się następującą treść: „28 dni”.  

Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie się Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu „Zobowiązanie się Wykonawcy” 
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy”. 

Subklauzula 5.3 Zobowiązanie Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:  
Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a na końcu 
Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) zgodne ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. 
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Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza 

W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią:  
Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione w art. 57 ustawy 
Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane w Wymaganiach Zamawiającego, 
a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym 
integralną część Umowy.   
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Subklauzula 5.7 Instrukcje obsługi i konserwacji 

W Subklauzuli 5.7 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu Subklauzuli 5.7 dodaje się następującą treść: 
Instrukcje obsługi i konserwacji (eksploatacji) będą sporządzone w zakresie określonym 
w Wymaganiach Zamawiającego.  

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

 

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i siły roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez Wykonawcę lub 
jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko 
związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne 
opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej 

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego i siły 
roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, 
włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 
i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skreśla się wyrazy „ani poza normalnymi 
godzinami pracy podanymi w Załączniku do Oferty”. 

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się następującą treść: 

W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły roboczej  

W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej. 
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Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie 
z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne 
środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy 
z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  
Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć inspektora BHP, odpowiedzialnego za 
utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń 
i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca 
będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni 
mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później niż 
w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi Robotami. 
Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego 
zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów 
wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając 
w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  
Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek ze 
wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje i doświadczenie 
nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.   
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi lub 
Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku projektanta lub kierownika 
budowy) lub w części (w przypadku braku kierowników robót branżowych), lub prawo do 
powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy, 
która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby 
niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 
Ukończenie. 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych lub 
uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do kierowania robotami, co do 
których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. 
Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana 
taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do 
wykonywania projektów, kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji 
zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej 
wymagań w ogłoszeniu o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robót 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić 
podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne 
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień 
wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia 
zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na 
budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.  
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej.  
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Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

W zakresie odbioru Robót, w przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady nie mają istotnego 
wpływu na ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do odbioru tych Robót pod warunkiem 
dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytułu ich występowania na podstawie 
Instrukcji DP – T 14, będącej integralną częścią Umowy, oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami 
Kontraktu. 

Wykonawca może również wnioskować o zastosowanie mechanizmu wynikającego z załączonej do 
Umowy Instrukcji DP – T 14. Inżynier wtedy dokona oceny zasadności wniosku Wykonawcy i wyda 
określenie zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia]. 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 
w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone w Wymaganiach 
Zamawiającego. 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz dodaje 

się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich do 
stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposób realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób 

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się 
następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu „Prace zabezpieczające” i zastąpiono 
go następującym: „Prace i Roboty zabezpieczające”. 
 
Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczające 
 
W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 
 
Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(c) wykonać każdą pracę i Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót, z powodu 
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace zabezpieczające Roboty 
przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu, 
których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie z Kontraktem. 
 
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca zastosuje się 
do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 
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W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach „tej pracy” dodaje się wyrazy 
„i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „tę pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które 
stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, 
Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach wskazanych przez 
Inżyniera, w odległości nie większej niż 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej 
Kwocie Kontraktowej. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie realizację 
Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą prowadzone zgodnie 
z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem Robót, 
Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, Zamawiający jest uprawniony do 
udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego organu i Projektanta 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

(a) oświadczenie Kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania budową (robotami), 

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia Inspektora (Inspektorów) 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie  obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego 
nad Robotami, oraz 

(c) informację sporządzoną przez Kierownika budowy (robót) zawierającą dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony  zdrowia. 

 
Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione 
w podpunktach (a), (b) i (c).  
W ramach Programu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program], Wykonawca jest 
zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania wszystkich  pozwoleń lub 
zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia (zezwoleń) na realizację 
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inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca w ramach aktualizacji Programu przedłoży 
listę i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 
 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji wymienionej 
w podpunkcie (c)  oraz  pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w niniejszej Subklauzuli w odpowiednim 
czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
 
Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 
 
W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz” a na końcu 
Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawcza], oraz 

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia pisemnego 
wniosku Wykonawcy. 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu „Harmonogram” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 8.3 Program”. 

Subklauzula 8.3 Program  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu 
szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części:  

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID;  
(b) zasoby ludzkie;  
(c) przeroby i płatności. 

 
Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz pozostałe 
czynności niezbędne do uzyskania ZRID z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej, tj.: 
terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania prac, 
tak aby osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego 
etapu, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 
Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy 
z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji prac 
projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz 

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 
Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 
(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, 
oraz 
(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 
(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 
 
W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu Robót objętych 
zakresem wyżej wymienionej decyzji. Program składał się będzie z następujących części:  
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(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  
(c) przeroby i płatności. 

 
Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem z wyraźną 
graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania Dokumentów 
Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby osiągnąć zakończenie 
zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzględnieniem terminu 
wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót określonych w danym Kamieniu 
Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed 
upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie inne 
przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Wymaganiach 
Zamawiającego, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 
(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 
(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym, w zakresie 

niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 
(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie (np.: 

ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz 
(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, oraz 
(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii prowadzenia 

Robót, oraz  
(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie Dane 

Kontraktowe, oraz 
(xi) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.  
 
Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 
(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla każdego 
głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych do realizacji Robót 
w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 
Program dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 
(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich aktualizacje, 

oraz 
(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  
(iii) datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia przez 

Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 
 
Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla przedłożenia 
szczegółowego Programu dla poszczególnych etapów, Zamawiający naliczy Kary umowne według 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  
 
Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w  formie pisemnej i edytowalnej wersji 
elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być 
sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. 
Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię Programu.  
 
Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Programu, kiedykolwiek poprzedni Program stanie się 
niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 
Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji, będzie 
zobowiązany do przedstawienia Programu obejmującego całość Robót, jeżeli uprzednio przedkładał 
Program obejmujący część Robót. 
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Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inżyniera, 
Inżynier  zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia lub 
odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego aktualizację 
Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 14 dni od dostarczenia 
Programu lub jego aktualizacji.  

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 
i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi naruszenie 
Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia].  

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu „Przedłużenie Czasu na Ukończenie” 
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunięto całą treść podpunktu (d). 

 
Usunięto  całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów „Jeżeli 
Wykonawca uważa się …”. 
 
Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do zmiany  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim zakresie, 
w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub przewiduje się, że 
będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy ścieżki krytycznej 
opracowanego zgodnie z Subklauzulą 8.3 Programu, konieczności przedłużenia Czasu na Ukończenie 
dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wskutek 
któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. W przypadku przedłużenia terminu uzyskania 
ZRID, o ten sam okres podlega przedłużeniu Czas na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka).  
 

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Przy 
ocenie powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie, zmiany 
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym Inżynier będzie mógł zwiększyć 
całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie zmniejszyć. 

 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających warunków 
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się z charakterystyką klimatu, jego 
możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, 
takie ryzyko przyjął i wkalkulował w cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Jeżeli na część Robót nie miały wpływu przyczyny i okoliczności powodujące przedłużenie Czasu na 
Ukończenie lub zmianę zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, Inżynier może 
z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia] wskazać ograniczoną część Robót, których dotyczyć 
będzie przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od warunków niesprzyjających - to 
takie warunki klimatyczne, które łącznie: 
(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 
wykonanie poszczególnych Robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót,  
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(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 
przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia 
licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu „Szybkość postępu pracy” 
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót”. 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót 

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 
 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy” i w to 
miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Program wraz z metodami przyspieszenia 
postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od otrzymania 
powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.  

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu „Odszkodowanie umowne za 
opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 
I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości:  

(i) za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót], 

(ii) za każdy dzień zwłoki w trzecimi czwartym tygodniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót], 

(iii) za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia - 0,05% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzeżeniem Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części 
Robót]; 

(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni Milowych) 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym w dokumencie Dane 
Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, w wysokości 0,02 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem postanowień 
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. Kary umowne za 
niespełnienie każdego z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 
naliczane będą oddzielnie; 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania 
w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie 
z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, 
każda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b) niniejszej Subklauzuli Kara umowna, 
zostanie zaliczona na poczet należnej Zamawiającemu Kary umownej z tytułu niewykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka.  

Jeśli uprzednio naliczona Kara umowna z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania będzie wyższa od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary 
umownej, to wysokość należnej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzeżeniem Subklauzuli 
8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 

(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % 
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Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstąpienia od części Robót – w wysokości 
15% wartości tych Robót;  

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad lub wykonania zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, lub 
ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w terminach  określonych przez 
Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za 
każdy dzień zwłoki; 

(e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo 
(w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 
[Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy 
taki przypadek; 

(f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o 
podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ) 
lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10 
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy 
złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie 
o podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ), 
bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych), za każdy taki przypadek; 

(i) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 
25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(j) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonują obowiązku 
zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Subklauzulą 4.29 [Zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę] - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za 
każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę; 

(k) za niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w Subklauzuli 4.29  [Zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę] pkt 5 lit. (a-d), w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - 
w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

 
II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne: 

(a) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 8.6 
[Szybkość postępu prac i Robót]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postępie prac i Robót]), 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(b) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub 
wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu - 
w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych 
powyższych nieprawidłowości.  

 

Z zastrzeżeniem wymagań określonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 
Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie I niniejszej Subklauzuli, 
z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość 
z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej określonej w punkcie I (b) lub II 
niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura określona w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 

 
Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Kontraktu. 
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Każda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej 
powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.  

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

(a) z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę], zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wyłączeniem przyczyn 
określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia] i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywiązywania się – zgodne 
z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) 
w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Program] oraz dokumentem Dane 
Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą brane 
pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany w Warunkach 
Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, a następnie  poświadczone 
przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wyliczona zostanie 
w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 
[Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera Materiały 
przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach Płatności. 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 
Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. złożenie do właściwego organu administracji publicznej w terminie 10 
miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID), lub  

(ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia 
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty 
o wartości niemniejszej niż 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej), lub 

(iii) Kamień Milowy nr 3 (tj. wykonane w terminie 41 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane 
Roboty polegające na budowie konstrukcji tunelu, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana 
Minimalna Ilość Wykonania]). 

w terminie określonym przez Inżyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zabezpieczenie 
zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej. W przeciwnym wypadku, 
Zamawiający zatrzyma z najbliższego Przejściowego Świadectwa Płatności kwotę równą wysokości 
należnej Kary umownej, tytułem Kwot Zatrzymanych. 

Jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany, Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 
zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie lub dokona zwrotu Kwot Zatrzymanych 
zgodnie z Subklauzulą 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej], bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera 
Świadectwa Przejęcia.  

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukończenie, Zamawiający, z zastrzeżeniem Subklauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego], uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z Kary 
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umownej, w szczególności poprzez uruchomienie powyższego zabezpieczenia zakończenia robót w 
Czasie na Ukończenie, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z Kary umownej z płatności 
przysługującej Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane zostaną zaliczone na rzecz należności 
wynikającej z Kary umownej. 

Powyższa procedura ma zastosowanie również w przypadku naliczenia Kar umownych określonych 
w punkcie II Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

 

Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę na przecinek 
i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Wymaganiach 
Zamawiającego”. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 
Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
 
Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą 
Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinka i uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  
(a) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca wykonał 
zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], z pominięciem Wad oraz drobnych 
zaległych prac, podając jednocześnie wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, 
wskazanych również przez Komisję Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania.  
Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 
 
Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 
Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 
negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera czasie nie 
doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowania Robót lub 
Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do 
wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana w terminie i w takim przypadku ma 
zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego]. 

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 
Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane ustawą 
Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części Robót i uzyskać 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest wymagana 
według wyłącznego uznania Zamawiającego dla tej części Robót). 
Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. W sytuacji, gdy Zamawiający nie wymagał 
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od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i nie przejął do użytkowania części 
Robót nie wymaga się przedłożenia Gwarancji Jakości przez Wykonawcę. 
 
W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca 
poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się następującą treść: 
„plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje 
się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Dodana Subklauzula 10.5  Uprzątnięcie Placu Budowy po Ukończeniu Robót 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy wszelki 
pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne zalegające materiały.   
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu Budowy 
rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych 
i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad. 
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy 
i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami 
pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad  

W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 

Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć Wad innych niż wskazane w Świadectwie 
Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad, oraz 
wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu 
realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej lub określi sposób 
postępowania z uwzględnieniem Instrukcji DP – T 14, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bądź nie wykona zaległych prac: 

(i) określonych w Świadectwie Przejęcia, lub 

(ii) określonych w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 
roboty zaległej, lub 

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości i Okresie 
Rękojmi za Wady  

w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii 
i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną na zasadach 
określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  
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W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody” oraz skreśla się wyrazy „tej daty” 
i zastępuje się wyrazami „tego terminu”, a po wyrazach „według swojego uznania" zamiast 
dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar umownych:” 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkody”. 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera, aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie 
z Subklauzulą 3.5 [Określenia], z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14, będącej integralną częścią 
Umowy lub”. 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „lub szkoda” oraz przed wyrazami „odstąpić 
od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od upływu terminu na usunięcie tej Wady”. 

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót 

W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyrazy „lub szkoda. 

Subklauzula 11.6 Dalsze próby 

W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „lub szkody”. 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „wraz z zyskiem w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 
zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi na 
wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się 
z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  
iż Wykonawca usunął wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe prace 
wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, 
w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku Wykonawcy 
pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie z usunięciem wszelkich Wad 
oraz wszelkich zaległych prac opisanych w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu realizacji 
robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót 
zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 
Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości, w zakresie 
i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy 

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 
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Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni od wystawienia Świadectwa 
Wykonania, to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu 
Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy 
i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelności Wykonawcy lub przedłożonych 
przez niego gwarancji. 

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres określony 
w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót oraz dla 
Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości liczonym od daty 
wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od 
daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 
roboty zaległej. 
 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres Gwarancji 
Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 
 
Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy Robót, 
urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane Kontraktowe nie 
mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego żadnym 
kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu przysługują 
ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres Rękojmi za Wady dla 
Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty wskazanej w  Świadectwie Przejęcia, 
a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do 
wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu 
realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, i trwa przez okres 
60 (słownie: sześćdziesięciu) miesięcy.  

Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

 

Subklauzula 12.1 Procedura Prób Eksploatacyjnych 

Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane Próby 
Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie zobowiązany: 
(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały i stosownie 

wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia 
Prób Eksploatacyjnych, oraz 

(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę 
według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji], z takim kierownictwem, jakiego 
potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich przeprowadzenia, przewidzianymi 
w tych instrukcjach. 

 
Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie możliwe do 
przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie 
o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone. Próby zostaną przeprowadzone 
w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Wykonawca nie da takiego 
powiadomienia, wówczas Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin tych Prób. 
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Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić Próby 
Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy i będą wiążące dla 
każdej ze Stron. 
Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 

Subklauzula 12.2 Opóźnione Próby  

W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego opóźnienia przez 
Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek działania lub zaniechania 
Zamawiającego lub Inżyniera” oraz skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje 
się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych 

W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje 
się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu 
robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, i jeżeli Inżynier uzna 
Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem 
Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 
Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek momencie 
przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie polecenia, albo przez 
wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może obejmować pominięcie 
prac lub Robót.  

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym przypadku, 
Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, 
w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku w terminie wskazanym przez Inżyniera, 
Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na 
koszt Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości 

W Subklauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 13.2  dodaje się następującą treść: 

Jeżeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej części, to 
Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzula 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić 
honorarium Wykonawcy, które będzie włączone do Ceny Kontraktowej. Honorarium to będzie 
wynosiło 10% różnicy między następującymi kwotami: 

(i)  takim zmniejszeniem wartości kontraktowej, wynikłym z tej zmiany, wyłączając korekty 
według Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] i Subklauzuli 
13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu], a 

(ii) zmniejszeniem (jeśli jest) wartości dla Zamawiającego zmienionych Robót, biorąc pod 
uwagę wszelkie zmniejszenie jakości, przewidywanej żywotności technicznej lub 
sprawności eksploatacyjnej. 

Jednakże jeżeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie będzie należne. 
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Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 

W Subklauzuli 13.3 wprowadza się następujące zmiany: 
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreśla się wyrazy „będą zawierały rozsądny zysk i”. 

Na końcu Subklauzuli 13.3 dodaje się następującą treść: 

Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali zmianę wartości odpowiedniego 
elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności, przy wykorzystaniu cen średnich 
z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej 
zmiany. 

W przypadku braku w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe porównywalnych 
rodzajów Robót lub Materiałów, zastosowanie będą miały:  

(i) ceny jednostkowe uzgodnione przez Inżyniera w ZPRS, lub 
(ii) wycena przedstawiona przez Wykonawcę, lub 
(iii) wycena opracowana na podstawie dostępnych KNR, z uwzględnieniem minimalnych 

wskaźników narzutów kosztów (wraz z zyskiem) oraz minimalnych stawek za robociznę, 
materiały i sprzęt, określonych w biuletynie wskazanym w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 
 

Inżynier będzie również poszukiwał wartości elementu ryczałtowego podlegającego zmianie i ustali 
jego wycenę w oparciu o powyższe zasady.  

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem Czasu na 
Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią:  
 
I. Waloryzacja 
 
Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie 
z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest 
objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się uważało, że Zaakceptowana 
Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostów lub 
spadków cen. 
Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości 
wprowadzone  do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunków Kontraktu. 
 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki cen 
obiektów drogowych (Wd) i wskaźniki cen obiektów mostowych (Wm) publikowane przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS. 
W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej 
zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 
 
Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od miesiąca, za który 
zostało wystawione pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności za wykonane roboty budowlane. 
Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach Płatności 
wystawionych za okres rozliczeniowy w Czasie na Ukończenie. 
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Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony 
według wzoru: 
 
Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie: 
 
Pn - współczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej do zastosowania do 
wszystkich kwot; 
 
Wd - wskaźnik cen obiektów drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga 
ekspresowa – droga klasy „S”, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy; 
 
Wm - wskaźnik cen obiektów mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141: wiadukt 
drogowy o konstrukcji ustroju niosącego – z betonu sprężonego „na mokro” belkowy , wyliczony 
w odniesieniu do daty zawarcia Umowy. 
 
Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się 
z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes 
GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym Świadectwem Płatności. 
Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, 
zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatniego z opublikowanych miesięcznych 
wskaźników GUS. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem 
wskaźników GUS dotyczących miesiąca w którym wystawione było Świadectwo Płatności, 
niezwłocznie po ich publikacji.  
 
W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. 357¹ KC, 
art. 358¹ § 3 KC, art. 632 § 2 KC. 
 
II. Redukcja Ceny Kontraktowej 
 
Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, gdy: 

(i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki dotyczące pozacenowych 
kryteriów, tj. określone w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] oraz 
wypełnionym Formularzu „Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy” oraz w załączniku nr 1 
do dokumentu Dane Kontraktowe, będących integralną częścią Umowy,  

(ii) nieosiągnięcia parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, będącą integralną 
częścią Umowy. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę płatności zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy 
Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność zaliczkową. Wykonawca także ustanowi i wniesie 
zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 

Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) będą 
takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma wniosku 
o płatność zaliczkową oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli całkowita kwota płatności 
zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie miała 
zastosowania. 

 
Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na każdą ratę 
płatności zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 [Występowanie 
o Przejściowe Świadectwa Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma:  
(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz (ii) 
wniosek o płatność zaliczkową, oraz  
(iii) zabezpieczenie dla udzielanej płatności zaliczkowej bądź jej raty. Zabezpieczenie to będzie miało 
formę określoną w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia płatności 
zaliczkowej.  
 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe 
i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna 
i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana 
o kwoty zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w Świadectwach Płatności. 
Jeśli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została 
zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał 
ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej bądź jej raty na 30 
dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania 
wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 
przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana tytułem zwrotu płatności 
zaliczkowej. 
 
Płatność zaliczkowa będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach Płatności. Jeżeli 
inne procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 
(a) potrącenia rozpoczną się od Świadectwa Płatności, w którym suma wszystkich poświadczonych 

płatności przejściowych (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów 
zatrzymania) przekroczy pięćdziesiąt procent (50%) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane zgodnie ze stopą spłaty równą jednej czwartej (25%) kwoty 
każdego Świadectwa Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów 
zatrzymania) do czasu aż płatność zaliczkowa zostanie zwrócona. 

 
Jeżeli płatność zaliczkowa nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót 
lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła Wyższa] (w zależności 
od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się natychmiast wymagalne i należne od 
Wykonawcy i płatne Zamawiającemu. 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 
 
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 
Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 
w miesiącu. 
 
W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunięto całą treść podpunktu (c) i zastąpiono ją następującą 
treścią: 
(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary 

umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]; 
 
Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 
Płatność z tytułu wydłużenia Czasu na Ukończenie, określona zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.3 [Koszt], 
będzie następować od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego 
w przedłużonym Czasie na Ukończenie do daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia wystawionym na 
podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 
 
Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 
Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 
(i) zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie 
realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami złożonymi na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia; oraz 
(ii) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę]. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie wszystkich 
Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  
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Do każdego Rozliczenia, w którym Wykonawca będzie występował o płatność sporządzonych 
Dokumentów Wykonawcy, zostanie dołączony również wykaz wykonanych i wydanych 
Zamawiającemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczególnych Dokumentów Wykonawcy. 
Każda płatność z tytułu wykonanych i wydanych Zamawiającemu poszczególnych Dokumentów 
Wykonawcy, będzie uwzględniała również nabycie praw przez Zamawiającego według Subklauzuli 
1.10 [Prawa autorskie]. 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres rozliczeniowy, 
to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział 
w realizacji odebranych robót budowlanych 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom 
zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
 
Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się czwarty akapit o następującej treści: 

Przed rozpoczęciem Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zasadniczy Przedmiar 
Robót Stałych (ZPRS) oparty o własne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen poszczególnych 
elementów rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego sporządzonego 
przez Wykonawcę zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.   

ZPRS obejmie przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów Robót Stałych, objętych 
opisem przedmiotu zamówienia, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości 
ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała odpowiednią część Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
zawartą w Wykazie Płatności, z wyłączeniem wartości Dokumentów Wykonawcy i innych jego 
należności niezwiązanych z Robotami. 

ZPRS jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania wartości 
i zaawansowania Robót Stałych. 

ZPRS nie będzie miał żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu i będzie 
podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera, które zawsze może zostać przez Inżyniera uchylone.  

Inżynier nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia bez ważnego powodu. W szczególności Inżynier ma 
prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on 
przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do 
średnich cen z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe tego elementu Robót, 
z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W przypadku braku w biuletynie 
wskazanym w dokumencie Dane Kontraktowe porównywalnych rodzajów Robót, odpowiednie 
zastosowanie będzie mieć Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].  

 

Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót Stałych zostanie ustalona na podstawie 
ZPRS i dokonanego przez Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych Robót na koniec każdego 
okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu 
przez Inżyniera. 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 14.4 Plan Płatności”. 

Subklauzula 14.4 Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami Płatności, 
przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  
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Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem 
i Zamawiającym.  
Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia i powinien 
obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  
Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia każdego 
miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy, aż do czasu 
wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula ma 
zastosowanie, to”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się wyrazami 
„dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

 

Usunięto całą treść  drugiego akapitu Subklauzuli 14.5. 
W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu i treść podpunktów (a) 
i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając 
zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne do inspekcji, 

(ii) przedłożył Zasadniczy Przedmiar Robót Stałych (ZPRS), o którym mowa w Subklauzuli 14.3 
[Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności] 

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, 
szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem. 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść podpunktu (c). 
 
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o następującej treści: 
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 
wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez 
VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może w żadnym momencie 
realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Po wbudowaniu 
Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może 
być ponownie wykorzystana. 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa do 
wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 

 

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 
wystawieniem…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, 
Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota 
podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na 
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kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania 
uprzedniej zgody Zamawiającego. 
Warunek dotyczący minimalnej kwoty płatności podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie 
dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. 
 

Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Przejściowe Świadectwo 
Płatności nie będzie wstrzymane …” dodaje się następującą treść: 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca nie dołączy do 
każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
według Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę], w minionym okresie 
rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 
Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera po uzgodnieniu 
Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 
członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, jednego 
z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego 
należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek 
bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla 
prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków 
Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie na rzecz 
każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez Inżyniera.  

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku do 
każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 
wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek 
należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie uprawniony 
do otrzymania Odsetek wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  
Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności (bez 
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 
dzień). 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie, Kwota Zatrzymana na podstawie Subklauzuli 8.7 
[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] 
będzie poświadczona przez Inżyniera do zapłaty w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę 
Rozliczenie końcowe zgodnie z Subklauzulą 14.10 [Rozliczenie końcowe]. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiązań 

W Subklauzuli 14.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropkę na przecinek i dopisano 
następującą treść: „z wyłączeniem zobowiązań będących przedmiotem sporów zgodnie z Subklauzulą 
20.6 [Rozstrzyganie sporów].”. 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na końcu podpunktu (b) zamieniono kropkę na przecinek 
i dopisano następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiązań].”. 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W Subklauzuli 14.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach „z realizacją Robót,” dodaje się następującą 
treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiązań] oraz”. 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier jest uprawniony, za pomocą 
powiadomienia, zażądać od Wykonawcy wykonania lub zmiany sposobu wykonania takiego 
zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 491 KC.  

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie od Daty Rozpoczęcia do 
730 dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 
(b) nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu,  
(d) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie] lub 
Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczające], w ciągu 28 dni od otrzymania go, 
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(e) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie 
z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części lub 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(f) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek osobistego wykonania kluczowej części 
zamówienia, określony w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] oraz 
w dokumencie Dane Kontraktowe,  

(g) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego 
w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], 

(h) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osoby, bez akceptacji 
Inżyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulą 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy], 

(i) staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek 
handlowych, 

(j) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek łapówkę, 
prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego 
z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub nieprzychylności 
jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, daje lub 
proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę, jak 
opisana w niniejszym punkcie (j). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie 
będą uprawniać do odstąpienia, 

(k) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) Subklauzuli 
8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, 

(l) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku konieczności 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Zamawiający udziela 
Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków, z wyjątkiem przypadków określonych 
w punktach (i), (j,) (k), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych naruszeń 
i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową, pod rygorem odstąpienia od Umowy. W przypadku 
nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z Umową w dodatkowym 
terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze skutkiem 
natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od 
Umowy.  

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 491 KC. 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację 
projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować się natychmiast do 
jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń  
(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia lub 
własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek inne 
osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz, z zastrzeżeniem 
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
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Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe 
zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca bezzwłocznie 
zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 
świadczenia. 

Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  
Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie o terminie 
przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy.  
Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa 
inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. W przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje się, iż 
Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 
Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić wartość 
Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za pracę 
wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 
(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty realizacji, 

ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za opóźnienie w ukończeniu 
(jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiającego i ściągnąć 
należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po uwzględnieniu 
jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę 
odstąpienia]. Po odzyskaniu wartości szkód oraz ściągnięciu odszkodowań i dodatkowych 
kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy ewentualną nadwyżkę środków finansowych 
z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 
Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot należnych 
Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części Umowy. 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych 
Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych 
przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub 
Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 [Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po 
złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace 
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lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności 
lub płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót (lub zmniejszenie ich 
tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania Odsetek zgodnie z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona 
płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano 
w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, to 
Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub Robót (lub 
zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
do: 

(a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 60 dni od daty wystąpienia 
okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 
Płatności w terminie 42 dni od upłynięcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7 [Płatność], 
w ciągu którego ma być dokonana płatność, pomijając potrącenia, w tym dokonane 
zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego],  Subklauzulą 8.7 [Kary 
umowne], Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności] oraz 
Subklauzulą 14.7 [Płatność], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 
[Przedłużone zawieszenie], 

(d) Zamawiający w rażący sposób nie wykonuje swoich zobowiązań według Kontraktu.  

Przed skorzystaniem przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca w formie 
pisemnej udziela Zamawiającemu, w każdym z zaistniałych powyżej przypadków (lit. a-d), 
dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych okoliczności. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od 
Umowy.  

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze skutkiem 
natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu 
od Umowy. W tym przypadku za skuteczne doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa 
w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).  

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez 
Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia], Subklauzuli 16.2 
[Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 [Odstąpienie według uznania, płatność 
i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez Inżyniera 
w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub w celu 
zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót znajdujących się 
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w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje ich degradacje lub 
konieczność rozbiórki tych Robót, oraz 

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub 
Zamawiającego, oraz 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla 
bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego; jeżeli inne Dobra nie zostaną 
usunięte w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego przez Inżyniera lub 
Zamawiającego to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia z Placu Budowy 
wszystkich tych innych Dóbr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz 

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne płatności względem 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie], 
a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania. 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

 

Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się wyrazy „rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.” i w to 
miejsce wpisuje się następującą treść: „zysk w wysokości 3% tego Kosztu.”.  

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy 
na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 
pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości określonej 
w dokumencie Dane Kontraktowe.  

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść: 
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Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, 
do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma 
ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów 
i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym 
okresie niższy niż określony w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 

W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do 
ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy na koszt Wykonawcy po 
uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia. 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 

W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia, nie 
niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym okresie wymagalności 
ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego z tytułu 
błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 
Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia 
Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek błędów lub 
pominięć projektowych. 

Klauzula 19 Siła Wyższa 

 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie jednorazowo 
przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę według Subklauzuli 19.2 
[Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających razem więcej niż 140 dni z powodu 
tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić 
od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie. W tym 
przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 
[Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo Płatności, które 
będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 
(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone Wykonawcy 

lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia i Materiały staną się 
(wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego po zapłaceniu za nie przez 
Zamawiającego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało w sposób 
rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy. 
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Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą 
treścią: 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 
(i) jakiegokolwiek przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  
(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 
(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli  niniejszych Warunków lub z innego tytułu w związku z Kontraktem, to 
Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą 
roszczenie. Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po 
tym, kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub 
okoliczności. 

Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, to Czas na 
Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej 
odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie będą miały zastosowanie 
postanowienia niniejszej Subklauzuli. 

 

Usunięto całą treść szóstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

W ciągu 42 dni od doręczenia Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez Inżyniera 
dokumentów uzasadniających roszczenie i niezbędnych do jego rozpatrzenia, Inżynier przekaże 
Zamawiającemu propozycję zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze szczegółowym 
uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, zgodnie z Subklauzulą 3.1 
[Obowiązki i upoważnienia Inżyniera]. Inżynier może również zażyczyć sobie od Wykonawcy dalszych 
szczegółowych informacji uzasadniających roszczenie.  

Zamawiający podejmie decyzję w terminie 90 dni od dnia doręczenia stanowiska Inżyniera Kontraktu 
wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiający jest uprawniony do 
żądania od Inżyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji. Przedstawienie 
żądania przez Zamawiającego przerywa bieg 90-dniowego terminu. 
 
Na końcu Subklauzuli 20.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz do wiadomości 
Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających z Subklauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość 
Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 
zmianę  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas 
Wykonawca doręczy Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej 
Subklauzul.  
W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na Ukończenie 
nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, Wykonawca 
nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony z całej 
odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 

W Subklauzuli 20.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu w Subklauzuli 20.2 zamieniono kropkę na przecinek i dopisano 
następującą treść: „lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony i zatwierdzonym przez 
Inżyniera.”. 
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W pierwszym zdaniu trzeciego akapitu skreśla się wyrazy: „do zatwierdzenia przez drugą stronę”.  

Akapit czwarty Subklauzuli 20.2 zastępuje się następującą treścią: „W przypadku braku uzgodnienia 
trzeciego członka Komisji, jego wybór nastąpi poprzez losowanie z listy potencjalnych członków 
zaproponowanych przez Strony. Strony wskazują po trzech kandydatów, spośród których Inżynier 
dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecności pozostałych członków Komisji oraz Dyrektora 
Kontraktu.”.    

 

Na końcu szóstego akapitu w Subklauzuli 20.2 usunięto treść ostatniego zdania i zastąpiono je 
następująca treścią: „Każda Strona będzie odpowiedzialna za zapłatę wynagrodzenia zgodnie 
z zawartą umową z Rozjemcą.”. 

Niniejsza Subklauzula nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od Kontraktu przez którąkolwiek 
ze Stron, za wyjątkiem spraw wniesionych przed datą odstąpienia od Kontraktu. 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 W przypadku, gdy: 

(a) któraś ze Stron nie jest w stanie mianować członka Komisji, do daty wskazanej 
w dokumencie Dane Kontraktowe, lub 

(b) Strony nie są w stanie mianować osoby zastępującej, w ciągu 21 dni od daty, w której jeden 
z członków Komisji mianowany przez Strony, odrzuca propozycję pełnienia funkcji lub nie 
jest w stanie jej pełnić na skutek śmierci, niezdolności, rezygnacji lub odwołania go,  

uznaje się, że Komisja nie powstanie, a spór rozstrzygany jest zgodnie z Subklauzulą 20.6 
[Rozstrzyganie sporów]. 

W przypadku, gdy członek Komisji wyznaczony do działania jako przewodniczący odrzuca propozycję 
pełnienia funkcji lub nie może jej pełnić na skutek śmierci, niezdolności, rezygnacji lub odwołania go, 
a Strony nie są w stanie uzgodnić osoby zastępującej, to wybór przewodniczącego nastąpi poprzez 
losowanie z listy potencjalnych członków zaproponowanych przez Strony. Strony wskazują po trzech 
kandydatów, spośród których Inżynier dokonuje wyboru poprzez losowanie, w obecności pozostałych 
członków Komisji oraz Dyrektora Kontraktu. W przypadku braku możliwości powołania 
przewodniczącego Komisji, uznaje się, że Komisja nie powstanie, a spór rozstrzygany będzie zgodnie 
z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów]. 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli między Stronami powstanie spór, to wtedy w terminie 28 dni od dnia, w którym zaistniały 
okoliczności powodujące spór, którakolwiek ze Stron może na piśmie, z kopią dla drugiej Strony 
i Inżyniera, wnieść ten spór do Komisji dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek będzie podawać, że 
jest złożony według niniejszej Subklauzuli. 

Będzie się uważało, że Komisja otrzymała jakikolwiek  wniosek złożony według niniejszej Subklauzuli 
z datą doręczenia go przewodniczącemu Komisji. 

Strony uzgadniają, iż w przypadku złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przez Komisję, 
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, w szczególności:  

(a) jeśli Inżynier nie wydał określenia na podstawie Subklauzuli 3.5 [Określenie] 
z uwzględnieniem Subkauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera], lub 

(b) Wykonawca nie złożył uprzednio do Inżyniera, zgodnie z procedurą wskazaną w Subklauzuli 
20.1 [Roszczenia Wykonawcy], roszczenia ostatecznego, lub 

(c) wniosek został złożony z naruszeniem postanowień Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], 

Komisja odrzuci ten wniosek, podając przyczynę jego odrzucenia. 

W przypadku złożenia wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, Zamawiający 
i Wykonawca dostarczą przewodniczącemu Komisji po jednej kopii wszystkich niezbędnych 
dokumentów odnoszących się do spornej sprawy. Wykonawca na każde żądanie Komisji lub 
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któregokolwiek z jej członków, udostępni Plac Budowy do celów związanych z wydaniem decyzji 
w takim sporze. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za Plac Budowy, w rozumieniu 
Prawa budowlanego i Warunków Kontraktu. Będzie się uważało, że Komisja nie działa jako arbitrzy.  

Przy rozstrzyganiu sporu, Komisja związana jest granicami wniosku, chyba że Strony ustaliły inaczej. 
Decyzje Komisji muszą być wydane zgodnie z Kontraktem.  

Decyzję w sprawie spornej uznaje się za wydaną przez Komisję, jeżeli została podpisana przez 
każdego z trzech członków Komisji. 

Jeżeli którakolwiek ze Stron nie wniesie do Komisji wniosku o rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa 
powyżej, w ciągu takiego okresu 28 dni, to uznaje się, iż Strony ostatecznie rezygnują z poddawania 
przedmiotowego sporu pod rozstrzygnięcie Komisji. 

W ciągu 42 dni od otrzymania wniosku o rozstrzygnięcie sporu lub w ciągu takiego innego czasu, jaki 
może być zaproponowany przez Komisję i uzgodniony przez Strony, Komisja wyda swoją decyzję, 
która będzie zawierać uzasadnienie i będzie podawać, iż została wydana według niniejszej 
Subklauzuli. Decyzja ta zostanie przekazana Stronom oraz do wiadomości Inżyniera. Jeżeli Komisja 
nie wyda decyzji w powyższych terminach spór taki może zostać skierowany do sądu, zgodnie 
z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów]. 

Jeżeli Komisja wyda swoją decyzję w sprawie spornej i Strony zgodzą się z tą decyzją, to wtedy 
decyzja Komisji stanie się ostateczna i wiążąca dla obu Stron, które bezzwłocznie wprowadzą ją 
w życie. Wykonawca złoży wówczas w terminie 14 dni od wydania decyzji oświadczenie, iż nie będzie 
dochodził na drodze sądowej roszczenia objętego przedmiotową decyzją Komisji. 

Jednakże, jeżeli któraś ze Stron nie zgodzi się z decyzją Komisji, to wtedy w terminie 14 dni od jej 
wydania, może wnieść do niej uwagi. Wniosek będzie sporządzony na piśmie, z kopią dla drugiej 
Strony i Inżyniera, Wówczas Komisja w terminie 7 dni od złożenia takiego wniosku: 
(i) uwzględni uwagi i wyda poprawioną decyzję wraz z uzasadnieniem, przekazując ją Stronom 

oraz do wiadomości Inżyniera, albo 
(ii) poinformuje Strony oraz Inżyniera o braku zasadności tych uwag wraz z uzasadnieniem.  
Komisja sporządza uzasadnienie na piśmie. 

Jeżeli któraś ze Stron, w dalszym ciągu nie zgodzi się z decyzją Komisji i powiadomi o tym drugą 
Stronę oraz Inżyniera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Komisji poprawionej decyzji zgodnie 
z punktem (i) albo od dnia otrzymania informacji o braku zasadności uwag zgodnie z punktem (ii), 
decyzja Komisji traci moc. 

Spór będący przedmiotem decyzji Komisji, która to decyzja straciła moc, nie może być przedmiotem 
powtórnej oceny Komisji. Spór taki może zostać skierowany do sądu, zgodnie z Subklauzulą 20.6 
[Rozstrzyganie sporów]. 

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”. 

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu, w tym każdy spór 
w odniesieniu do którego decyzja Komisji (jeśli była) straciła moc, będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego (Warszawa, ul. Wronia 53).  

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
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Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Załącznik 

Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach 

Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach mają zastosowanie w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Aneks REGUŁY PROCEDURALNE 

Aneks REGUŁY PROCEDURALNE ma zastosowanie w niniejszych Warunkach Kontraktu. 


