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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO I ZARZĄDZANIE BUDOWĄ POŁUDNIOWEJ OBWODNICY M. SIEWIERZ 
W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 78
PRZETARG NIEOGRANICZONY

   




    MAJ 2008 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I:
Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1:

Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
Załącznik Nr 2

Formularz oświadczenia Wykonawcy o sytuacji finansowej;

Załącznik Nr 3:

Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 3a

Formularz informacji o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 3:

Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 4:

Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział II:

Formularz Oferty

Rozdział III:              Opis przedmiotu zamówienia 

1.
Uwagi ogólne

2.          Zakres działań

3.
Zarządzanie Kontraktem
4. 
Wymagania

5.
Kontrola realizacji Kontraktu 

6.
Raporty

7.
Płatności

Załącznik Nr 1:   
Warunki Szczególne Kontraktu na Roboty Budowlane: Budowa południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 załączone w celach informacyjnych

Załącznik Nr 2:   
Załącznik do Oferty Wykonawcy Kontraktu na Roboty Budowlane: Budowa południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 załączony w celach informacyjnych

Załącznik Nr 3:
Zbiorcze Zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta (przykład)

Rozdział IV:
Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 1            
Harmonogram Płatności

Rozdział V:
Istotne dla stron postanowienia umowy

Załącznik Nr 1:
Umowa

Załącznik Nr 2:
Warunki Ogólne Umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Rozdział I

instrukcja dla WYKONAWCÓW

i formularze załączników

1.        Zamawiający
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Adres: ul. Myśliwska 5,  40 – 017 Katowice

telefon:  032 258 62 81 – 5 wew. 220, faks 032 259 87 10

e-mail: rostrowska@katowice.gddkia.gov.pl,  adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od  8:00 do 15:30
2.        Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  41/R-1/N/Obw.S/2008
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.        Tryb postępowania

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
3.2.   Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Przedmiot zamówienia

4.1.   
Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78.

Zadanie realizowane będzie jako jeden kontrakt na roboty w rozumieniu FIDIC. 

Okres realizacji robót na to zadanie wynosi 26 miesięcy przy czym rozpoczęcie robót przewiduje się na III – IV kwartał 2008 r. 

Projekt ten będzie finansowany z budżetu państwa. 

Wykonawca niniejszego zamówienia w ramach usługi będzie pełnił rolę Inżyniera Kontraktu wg. FIDIC i inspektora nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym. Współpracuje on ze służbami GDDKiA w zakresie sprawozdawczości, a także promocji realizowanego Projektu. 

CPV: 742310000-7
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
4.2.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i V niniejszej SIWZ.

4.3.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 42 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia.
Na okres 42 miesięcy składa się: 

·  1 miesiąc wsparcia Zamawiającego w procedurach przetargowych na roboty budowlane oraz    zapoznania się z dokumentacją i z terenem robót,


·  26 miesięcy realizacji robót budowlanych, 

·  12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad 
·  3   miesiące rozliczenie końcowe, 
W okresie przed rozpoczęciem robót wykonawca zapozna się szczegółowo z dokumentacją projektową i przetargową na roboty budowlane oraz z terenem robót, a także sprawdzi dokumentację pod kątem jej kompletności i przedstawi ewentualne uwagi. Udzieli Zamawiającemu wsparcia w przygotowaniu do przekazania placu budowy i będzie uczestniczył w przekazaniu. Przed podpisaniem umowy na roboty budowlane zapewni wsparcie zamawiającemu w czasie trwania przetargu na roboty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował termin realizacji zamówienia do nakreślonych w niniejszym punkcie ram czasowych. Zamawiający przewiduje następujące daty rozpoczęcia:

- pierwsza (podstawowa) data rozpoczęcia będzie miała miejsce najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. Dotyczyć będzie czynności związanych z zapoznaniem się z dokumentacją i terenem budowy oraz udzieleniem wsparcia Zamawiającego na etapie przetargu na roboty. Z tą datą rozpoczyna pracę personel, którego zaangażowanie na etapie poprzedzającym budowę przewidziano w tabeli w punkcie 4.1 rozdziału III SIWZ.

- odrębna data rozpoczęcia dotyczyć będzie funkcji zespołu nadzoru na etapie budowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóżniej na 7 dni przed tą datą.
6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe: 

6.1 Warunki ogólne 

6.1.1.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców.

6.2.
Warunki szczegółowe

6.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” –  w wysokości nie mniejszej niż  2,0 mln  PLN; 
b)  płynność bieżącą (xpb) w ostatnim roku obrotowym liczoną zgodnie ze wzorem:

xpb = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  nie mniejszą niż 1; (xpb ≥ 1);
c) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż  200 tys. PLN; 
d) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż  800 tys. PLN 
6¹.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt 6.2.1.a), c) i d) spełniają łącznie, 
b) warunek określony w punkcie 6.2.1.b) spełnia każdy z wykonawców. 

6.2.2 Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych w pkt 4.1. (kluczowi specjaliści) Rozdziału III niniejszej SIWZ. Osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone w pkt. 4.1.1 Rozdziału III niniejszej SIWZ.

Zaproponowane na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego  stanowiska zgodnymi z harmonogramem realizacji zamówienia wynikających z SIWZ. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w odpowiednim terminie pozostały personel spełniający wymagania określone w punkcie 4.1.2  oraz 4.1.3 Rozdziału III niniejszej SIWZ.
6¹.2.2.
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.2. 

6.2.3 Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym wymienionym w tabeli w pkt. 4.3. Rozdziału III niniejszej SIWZ. Potencjał techniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie przeznaczony zostanie do wyłącznej dyspozycji osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

6¹.2.3.
Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.3.

6.2.4. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na nadzorze projektów realizowanych                   w oparciu o warunki FIDIC, obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy A, S, lub GP (mogą być również zlokalizowane na obszarze zabudowy), o wartości nie mniejszej niż 2 mln PLN brutto każda. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia.
6¹.2.4.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.4.

6.2.5.
Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie nadzoru nad robotami: telekomunikacyjnymi, wodnokanalizacyjnymi, gazowniczymi, energetycznymi oraz w zakresie obsługi geodezyjnej i geologicznej oraz działaniami promocyjnymi. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
Wykonawca umowy na usługi będzie korzystać z usług Laboratorium Drogowego Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Katowicach, któremu będzie zlecał przeprowadzenie badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektu. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.
6.2.6. Wykonawcy działający wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich              w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                     w sprawie zamówienia publicznego. 
7.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozdziału. 
7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

7.2.1 Bilans i rachunek zysków i strat, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również opinię, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty, oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim. Dodatkowo należy wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2.
7.2.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 6.2.1.c) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.3 Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określono w pkt 6.2.1.d) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 3 i 3a do niniejszego Rozdziału. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt  6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone kopie stosownych uprawnień i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (dla specjalności dla których jest ono wymagane).

7.2.5 Informacja o potencjale technicznym jakim dysponuje Wykonawca wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszego Rozdziału. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.6 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat usług na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 niniejszego Rozdziału. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione  usługi zostały wykonane należycie.

7.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.3. winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.1. i 7.2.

Dokumenty wymienione w pkt 7 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.1. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. – 7.1.5. oraz 7.2.1 i 7.3. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Wymienione w punkcie 7.1.1. oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału składa pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum

7.4.2. dokumenty wymienione w punktach 7.2.2 – 7.2.3 winien przedstawić ten lub ci spośród wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku

7.4.3. dokumenty wymienione w punktach 7.2.4 – 7.2.6 oraz informacje do przedstawienia w oświadczeniach wymienionych w punktach 7.2.4 – 7.2.6 winien dostarczyć ten lub ci spośród wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku, same zaś oświadczenia składane są przez pełnomocnika. 
8. Opis sposobu przygotowania ofert. 
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

8.3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.3.3. Wypełniony Formularz Cenowy.

8.3.4. Przewidywany harmonogram płatności na formularzu zgodnym z treścią załącznika 1 do Formularza Cenowego.

8.3.5. Opracowanie – „Organizacja i metodologia zarządzania projektem” - zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 Rozdziału III (Opis Przedmiotu Zamówienia) niniejszej SIWZ.

8.4 Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7.

8.4.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 

8.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 8.10 i 8.11. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.10. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.8 mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.11  Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

8.12 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.13. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.13   W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5

40 – 017 Katowice

oraz opisane:

„Oferta – Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy 
m. Siewierz w ciagu drogi krajowej nr 78”
Nie otwierać przed dniem 26.06.2008r. godz. 10:00
8.15   Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16  Ofertę należy złożyć w 1 egz. (oryginał) . 

8.17  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
9.
Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w  GDDKiA w Katowicach  
ul. Myśliwska 5, w pokoju nr 303, piętro III, w terminie do dnia 26.06.2008r. godz. 9:45  czasu lokalnego.

9.2.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

10.     Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

10.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

10.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie lub faksem z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 
10.3.    Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami.

10.4.   W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków.

10.6.    W sytuacji opisanej w pkt 10.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o tyle dni, aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach wynosił co najmniej 7 dni.

10.7.    Pytania należy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice

tel.  032 258 62 81 – 5 wew. 220, faks  032 259 87 10

oraz dodatkowo pytania przekazane na piśmie lub faksem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 
e-mail: rostrowska@katowice.gddkia.gov.pl
10.8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami.
Sprawy formalno-prawne: Renata Ostrowska
           tel.  032 258 62 81 – 5 wew. 220, faks  032 259 87 10

          Sprawy techniczne: Zenon Żemła 

           tel. 032 20 86 280, 
10.9.   Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt. 10.2 i 10.5  będą zamieszczane na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza SIWZ. (www.gddkia.gov.pl)
11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o nie więcej niż kolejne 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.3.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12.
Miejsce i termin otwarcia ofert.

12.1.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Katowicach  ul. Myśliwska 5, w pokoju  nr 104 w dniu  26.06.2008r. godz. 10:00 czasu lokalnego.

13.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

13.1.
Zamawiający powoła Komisje przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

13.2     Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w 

pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną:  nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

13.4.    Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:

           1) oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

           2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.5.    Zamawiający: 

13.5.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

13.5.2.  odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.6.   O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jednocześnie z przekazaniem informacji o której mowa w pkt 16.2.

13.7.    W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.8.   Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

13.9.   Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.10.   Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 
13.11.     Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

14.2 W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

liczba punktów = najniższa cena x 100 pkt

cena oferty ocenianej

14.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 14.4  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Unieważnienie postępowania.

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. 

16. Udzielenie zamówienia.

16.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14.

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia, oraz 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
Informacja o której mowa w pkt 1) zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
16.3.   W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóżniej w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy zobowiązani oni będą do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu Umowy Konsorcjum, stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów, a także otrzymywania płatności.

16.4.   W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.
16.5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami Art. 10 Warunków Ogólnych Umowy lub promesy takiej umowy wystawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

16.6.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17.     Wymagania dotyczące wadium.

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00  PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust.6 ustawy Pzp.

17.3.   Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

w KREDYT BANK S.A. nr  rachunku:


85 1500 1445 1214 4001 2982 0000.

17.4.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 8.4.2 i  musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 11.1.

17.5.   Wykonawca, który nie wniesie wadium w odpowiedniej wysokości lub dopuszczalnej formie zostanie wykluczony z postępowania.

17.6.     Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 

17.7.     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.5 ustawy Pzp.

18.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Rozdział IV niniejszej SIWZ.

18.2.    Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale III i Rozdziale V niniejszej SIWZ. 
18.3.    W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić:

18.3.1.
w pozycji „Koszt utrzymania biura”:

-                 koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na cały okres realizacji Kontraktu
-
opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

-
koszty ochrony i utrzymania czystości,

-
koszty materiałów biurowych.

-                         wyposażenie sali konferencyjnej wg pkt 4.2 Rozdziału III
· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

-
koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach projektu

18.3.2.
w pozycji „Usługi nadzoru” dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty:

              -
wynagrodzenia wraz z narzutami,

              - 
urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru

              -
zakwaterowania i delegacji,

              -
wyposażenia bhp,

-
transportu i łączności, 
-
wszelkie koszty wynikające z udzielenia Zamawiającemu wsparcia na etapie przetargu na roboty budowlane,
-
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza wskazany w pkt.4 Rozdziału III SIWZ, 
-
zatrudnienia co najmniej jednego pracownika biurowego do obsługi biura Inżyniera Kontraktu
-
urlopów i zwolnień 

             Oraz
             -
wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

 Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.
18.3.3  w pozycji „Działania promocyjne” 

w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty:

-
opracowania projektu graficznego broszury i jej uzgodnienia z Zamawiającym,

- 
druku broszur w ilości 100 szt,

-
dostarczenia w miejsca wskazane przez Zamawiającego,

-
uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego powielenia).

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

18.4  Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.5   Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji. W przyapdku zmiany stawki podatku VAT – cena zostanie dostosowana aneksem.

18.6  Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty od Zamawiającego z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut.

18.7   W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od podatku VAT, do ceny oferty dolicza się należny podatek VAT.  Cena z doliczonym podatkiem stanowi podstawę oceny oferty.

19.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny oferty w formie lub formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

19.2.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3.   Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

20.
Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

20.1  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:

1) dokumenty o których mowa w pkt 16.3-16.5  Instrukcji dla Wykonawców 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zgodnie z zapisami pkt 19 Instrukcji dla Wykonawców. 

20.2 W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów umowa  nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.  
21.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1.  Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

21.2. 
 Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

21.3.   Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia. . 

21.4.   Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

21.5.    Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

b. zawierać żądanie Protestującego,

c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.6   Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu .

21.7   
Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 21.6. do upływu terminów o których mowa w pkt 21. 3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię  przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

21.8     Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.6. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 

21.9     Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

21.10   Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP. 

21.11  Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

21.12   Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.

21.13    Odwołanie – zgodnie z art. 186 – art. 193a Ustawy PZP 
21.14    Skarga do sądu – zgodnie z art. 194 – art. 198 Ustawy PZP. 

ZAŁĄCZNIK NR 1   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) ..................................................................... w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym jak również osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
_________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)
* -  wybrać właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 2   do Rozdziału I


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 oświadczamy, że sytuacja finansowa firmy przedstawia się następująco:
Wysokość przychodów w ostatnich 3 zakończonych latach obrotowych:

	Wyszczególnienie
	Rok obrotowy

..................
	Rok obrotowy

...................
	Rok obrotowy

...................

	Przychód za rok rozliczeniowy
	
	
	

	Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe
	

	Płynność bieżąca w ostatnim roku obrotowym
	XXX
	XXX
	

	Aktywa obrotowe
	XXX
	XXX
	

	Zobowiązania krótkoterminowe
	XXX
	XXX
	


oraz dysponujemy na cele przedmiotowego zamówienia*):

· własnymi środkami finansowymi w  wysokości............................

· kredytem w wysokości............................

· zdolnością kredytową w wysokości...........................

Uwaga:            Załącznik należy wypełnić zgodnie z pkt 6.2.1 a, b i c  SIWZ

*) wybrać właściwe

___________________________

                                                                                                       (podpis Wykonawcy)

________________ dnia __ __ 200_ roku
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ KADROWY


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) ...................................................................... w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować na stanowiska kluczowych ekspertów wskazane w pkt 4.1. Rozdziału III SIWZ następujące osoby:
	Lp.
	Nazwisko i Imię
	Proponowane stanowisko (funkcja)
	Wykształcenie, oraz - jeśli wymagane - rodzaj i nr uprawnień                 (z datą uzyskania)


	Doświadczenie zawodowe



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a


__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)
* - wybrać właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 3a     do Rozdziału I

INFORMACJA O KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU OSÓB WSKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU nr 3

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 przedkładam następujące informacje:
1.         Nazwisko:

2.
Imię:

3.        Wykształcenie: 

(uzyskane stopnie naukowe i dyplomy)
4.
Kandydat na stanowisko:

5.       Wymagane doświadczenie:

	Wymagane doświadczenie   dla danego stanowiska
	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Czas trwania           od – do   w m-cach i latach
	Stanowisko
	Firma

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	


                                                                         ……………………………………………

                                                                     (Czytelny podpis wskazanej w pkt 1osoby)

                                                                               ……………………………………………..                                                                                                             

                                                                                          (podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
ZAŁĄCZNIK NR 4  do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY


Składając ofertę w imieniu (frma /konsorcjum*) ......................................................................... 
w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 oświadczamy, że firma dysponuje następującym potencjałem technicznym i środkami transportu:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Liczba szt.
	Forma dysponowania

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie 2 i 3 podać informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w tabeli w pkt 4.3. Rozdziału III SIWZ.

W kolumnie 4 należy podać formę dysponowania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)
* - wybrać właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 5   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) ..................................................................... w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 na potwierdzenie spełniania wymagań punktu 6.2.4 Rozdziału 1 SIWZ oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne  następujące usługi: 

	Lp.


	Nazwa/firma i adres

Zamawiającego
	Charakterystyka zamówienia
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Czas realizacji

od ___ do __

(m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. 

* - wybrać właściwe

_________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomicnika)

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY
                                 Do:

                                                                 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
                                                                 Oddział w Katowicach
                                                                 ul. Myśliwska 5
                                                                 40 – 017 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78.                                                

MY NIŻEJ PODPISANI 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ........................PLN + podatek VAT (...... %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto: ..................... PLN (słownie…………………………….……………………………………………………..PLN brutto); zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 42 miesięcy od daty rozpoczęcia.

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ………….. PLN, w formie ………………………………………………………...
*Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ....................................... w banku ...............................................

*Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna należy zwrócić na adres ............................................
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale Podwykonawców*:

a)        ……………………………………………………………………………………
                                                        (zakres powierzonych usług)                                                                                                         b)       ……………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych usług)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………. 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5%  ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

……………………………………………………………………………………………... 
10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Tel. __________       faks ___________    e-mail ____________
13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 200_ roku

                                                                                     ________________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

* wybrać właściwe – niepotrzebne skreślić
ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Uwagi ogólne.
 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza, że zamierza przeznaczyć środki z budżetu państwa na sfinansowanie zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej 
nr 78.

1.1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty, których przedmiotem jest wykonanie obiektu: „Budowa południowe obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78”, zwanego w dalszej treści „obiektem” lub „Kontraktem”.

Budowa będzie finansowana z Budżetu Państwa. 
Usługa obejmuje:

- udzielenie wsparcia Zamawiającemu w prowadzeniu przetargu na roboty budowlane, 

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,

- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur finansowania zadań w GDDKiA i współpraca w tym zakresie ze służbami GDDKiA

- świadczenie usług z zakresu pełnienia nadzoru inwestorskiego i zarządzania budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78, realizowaną w ramach odrębnej umowy na roboty budowlane zawartej w wyniku oddzielnego postępowania. 
W celu realizacji Usługi Wykonawca utworzy jeden zespół  nadzoru. Na czele zespołu nadzoru stać będzie Przedstawiciel Wykonawcy – Inżynier Kontraktu. Będzie on działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”.

1.2.    Cel zamówienia.
W zakresie nadzoru, jaki ma być świadczony w ramach niniejszego kontraktu należy zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu przydzielonego przez rząd, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu  FIDIC 
(w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Ponadto, Wykonawca niniejszego zamówienia ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia. 

1.3  Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.
Przedmiotem zadania jest Budowa południoej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 relacji granica państwa - Chałupki - Gliwice - Zawiercie – Jędrzejów - Chmielnik. Pod względem administracyjnym południowa obwodnica m. Siewierz leży na terenie województwa śląskiego w granicach administracyjnych  miasta i gminy Siewierz.
Zakres podstawowy robót 
Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje :

· budowę dwujezdniowej drogi klasy GP długości 5 722 m o przekroju GP2/2,

· budowę dwóch skrzyżowań skanalizowanych w kilometrach 0+696.26 oraz 5+254.51  wraz z oświetleniem,

· budowę dwóch skrzyżowań typu rondo małe wraz z oświetleniem: rondo zachodnie - na początku zakresu opracowania, w ciągu istniejącej DK-78, rondo wschodnie - na połączeniu projektowanej DW-793 z ulicą Kielecką,

· budowę węzła typu „pełna koniczyna” na przecięciu projektowanej DK-78 
z DK-1 wraz z oświetleniem,

· budowę pasów włączeń i wyłączeń na DK-1,

· budowę jezdni zbierająco – rozprowadzającej po lewej stronie DK-1,

· budowę odcinka DW-793 klasy G 1/2 długości 1 255 m pomiędzy projektowaną obwodnicą a ul. Kielecką,

· budowę dróg gminnych i lokalnych: droga do ośrodka wypoczynkowego (klasy Z), droga wokół cmentarza (klasy D), droga do ulicy Stoczkowej (klasy L), ul. Wojska Polskiego (klasy Z), ul. Mostowa (klasy D), ul. Kielecka (strona zachodnia – klasy Z, strona wschodnia – klasy G) oraz odcinki dróg dojazdowych do ronda zachodniego (klas Z),

· budowę dwóch przystanków autobusowych na DK-1 o nawierzchni betonowej,

· budowę ciągów pieszych wzdłuż DK-1, wzdłuż drogi dojazdowej wokół cmentarza, wzdłuż drogi do ulicy Stoczkowej oraz w rejonie ronda wschodniego,

· budowę 33 dróg gospodarczych dojazdowych do pól zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi, łącznej długości 6 806 m,

· budowę 8 obiektów mostowych: 6 obiektów w ciągu projektowanej DK-78, 
2 obiekty w ciągu DW-793,

· budowę szczelnych rowów drogowych oraz  budowę przepustów,

· budowę odcinków kanalizacji deszczowej,

· budowę dwóch zbiorników retencyjnych wzdłuż DK-78,

· budowę studni chłonnych wraz z osadnikami dla przejęcia wód opadowych ze szczelnych rowów,

· budowę rowów chłonnych oraz rowów akumulacyjno – retencyjnych,

· wykonanie zbiorników zabezpieczających przed przedostaniem się wód zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska,

· budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery, oznakowanie),

· budowę ekranów akustycznych wzdłuż DK-78, w rejonie ronda wschodniego oraz wzdłuż DK-1,

· przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego 
z projektowaną drogą – sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, energetyczna (niskiego oraz średniego napięcia) oraz energetyczna wysokiego napięcia,

· wycinkę istniejącego drzewostanu w zakresie opracowania oraz nasadzenia na wyspach środkowych projektowanych rond.
             Wykonawca robót we własnym zakresie wykona następującą dokumentację:

· otwory geologiczne w miejscach anomalii strukturalnych zlokalizowanych na podstawie opracowania „Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych dla zadania - budowy południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78”,

· inwentaryzację przewidzianego do zrekonstruowania odcinka muru cmentarnego wzdłuż DK-1 oraz szczegółowy projekt rekonstrukcji muru wraz z odpowiednimi uzgodnieniami,

· projekt rozbiórki 4 budynków gospodarczych zlokalizowanych wzdłuż drogi do ulicy Stoczkowej (strona prawa od km 0+010 do km 0+090),

· projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dróg tymczasowych i objazdów.


Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji i wzajemne powiązanie funkcjonalne wszystkich elementów inwestycji przewiduje się wykonanie zadania w jednym etapie.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren pod przyszłą inwestycję stanowią pola uprawne, nieużytki oraz tereny zalesione. Rzędne wysokościowe zmieniają się w zakresie od 289 do 318 m.n.p.m. Teren pod przyszłą inwestycję jest płaski, a duże pochylenia lokalizują się głównie w rejonie obiektów mostowych na rzece Przemszy i na całej długości DW-793. Zagospodarowanie terenu na dowiązaniach stanowi istniejąca droga krajowa nr 78 o nawierzchni asfaltowej, natomiast w rejonie projektowanego węzła – droga krajowa nr 1. W ramach inwestycji nie przewiduje się zmiany przebiegu drogi krajowej nr 1. Dobudowa pasa wyłączeń na DK-1 w rejonie istniejącego cmentarza powoduje przysunięcie się krawędzi jezdni do zabytkowego muru cmentarnego. W ramach projektu przewidziane zostało zabezpieczenie muru podczas budowy oraz na czas późniejszej eksploatacji drogi. Zagospodarowanie terenu na włączeniu DW-793 stanowi istniejąca ulica Kielecka (Siewierz – Myszków) o nawierzchni asfaltowej.


 W ramach inwestycji przewidziana została rozbiórka  4 budynków gospodarczych zlokalizowanych przy drodze dojazdowej do ulicy Stoczkowej. Budowa obwodnicy nie wymaga wyburzeń budynków mieszkalnych.


Na podstawie wywiadów branżowych stwierdzono, że w rejonie projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, gazowa, teletechniczna i energetyczna.


Przewidziano zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia w niezbędnym zakresie, wg rozwiązań przyjętych w projektach branżowych będących częścią składową projektu budowlanego.

Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach projektu przewidziano budowę drogi krajowej nr 78, drogi wojewódzkiej nr 793 oraz dróg zbiorczych i dojazdowych. Na przecięciu DK-78 z DK-1 zaprojektowany został węzeł typu „pełna koniczyna” z łącznicami typu P1. Nawierzchnia jezdni i poboczy utwardzonych wymienionych dróg wykonana zostanie z mieszanki SMA. Długość obwodnicy wynosi 5722 m, a długość DW-793 - 1255 m. Łączna długość łącznic na węźle DK-78 z DK-1 wynosi 3708 m, natomiast pozostałe drogi zbiorcze i dojazdowe o nawierzchni bitumicznej posiadają łączną długość 3527 m. Przewiduje się umocnienie poboczy gruntowych warstwą kruszywa łamanego oraz zahumusowanie i obsianie trawą skarp nasypów i wykopów.


Z uwagi na konieczność zapewnienia dojazdów do pól wzdłuż trasy przewidziano wybudowanie dróg gospodarczych o nawierzchni tłuczniowej sumarycznej długości 6806 m

Odwodnienie.

W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami z drogi przewidziano zebranie ścieków deszczowych w szczelny system rowów.  Składać się on będzie z przydrożnych rowów odpowiednio uszczelnionych na całej długości, tzn. wyłożonych geomembraną PCV a następnie przekrytych geokratą perforowaną PEHD gr. 20 cm, wypełnioną warstwą gruntu rodzimego. Woda deszczowa z rowów zostanie wprowadzona do rzeki Przemszy bądź bezpośrednio do gruntu. W miejscach, w których wody opadowe wprowadzane są do ziemi zaprojektowane zostały zespołów studni chłonnych z osadnikami, bądź odcinki rowów chłonnych. 


Studnia chłonna składać się będzie z betonowych kręgów o średnicy ( 2000mm wypełnionych żwirem o różnych frakcjach uziarnienia. Z uwagi na duży dopływ wód opadowych do studni chłonnych, studnie pracować będą w zespołach po trzy studnie. Każdy zestaw poprzedzony zostanie osadnikiem o średnicy ( 2000mm.


Budowa rowów chłonnych składać się będzie z dobranej frakcji żwirów o następującej granulacji: tłuczeń 25÷40mm (20cm), żwiry gruboziarniste 12÷25mm (25cm), żwir drobnoziarnisty 8÷12mm (25cm) oraz piasku grubego (30cm). Wszystkie warstwy rowu chłonnego owinięte zostaną geowłókniną, umożliwiającą kontrolowane wprowadzenie wód opadowych do gruntu rodzimego. Dla zwiększenia pojemności retencyjnej rowów przydrożnych zastosowano przed rowami chłonnymi rowy akumulacyjno-retencyjne. Rowy akumulacyjno-retencyjne zaprojektowano jako wypełnione żwirem gruboziarnistym o granulacji 12÷25mm grubości 100cm. Podobnie do rowów akumulacyjnych zbudowane zostaną rowy kaskadowe, które mają za zadanie zmniejszenie prędkości w odpływie wód opadowych, zwiększenie pojemności retencyjnej i pokonanie dużych spadków dna rowów.


Zaprojektowano umocnienie wylotów rowów do rzeki Czarna Przemsza. Na DK-78 wyloty umocnione zostały narzutem kamiennym na odcinkach długości 5.0m. Na DW-793 dna i skarpy wylotów umocnione zostały materacami siatkowo – kamiennymi o wymiarach 4 x 2 x 0.3m na odcinkach długości 5.0m.


Na odcinkach bezodpływowych (DK-78 km 0+950 oraz km 1+580) zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjno - infiltracyjne o powierzchni filtracji dna 600 m2.  Na obwodzie zbiornika usypana zostanie grobla o szerokości w koronie 1.0m.

Ponadto zaprojektowane zostały zbiorniki podziemne - zabezpieczające przed przedostaniem się wód zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – zbiorniki typu ZP-32,0/28 o pojemności 32 m3 wykonane z żywic syntetycznych i zbrojone włóknem szklanym (tworzywo TWS). 


Z uwagi na przecięcie przez trasę obwodnicy rowu melioracyjnego w km 3+778.10 zaprojektowano syfon o średnicy Ø1200 zakończony studniami o średnicy Ø2000, umożliwiający przepływ wody z cieku pod projektowaną drogą.

 W ramach zadania zaprojektowano 27 przepustów pod drogami, o średnicach  Ø600, 2Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1500 mm oraz przepusty w ciągu rowów pod projektowanymi wjazdami do posesji – przepusty rurowe o średnicy Ø600 mm.

Budowa drogi pociąga za sobą konieczność wykonania wycinki drzew. 
Obiekty inżenieryjne

W ramach inwestycji zaprojektowano budowę następujących obiektów mostowych:

· obiekt nr 1 – w ciągu DK-78 (nad ulicą Relaksową) – w km 1+171.50 ,

· obiekt nr 2 – w ciągu DK-78 (nad DK-1) – w km 2+198.34,

· obiekt nr 3 – w ciągu DK-78 (nad drogą do ulicy Stoczkowej) – w km 2+607.84,

· obiekt nr 4 – w ciągu DK-78 (nad rzeką Przemsza) – w km 2+745.54,

· obiekt nr 5 – w ciągu DK-78 (nad ulicą Krakowską) – w km 3+121.97,

· obiekt nr 6 – w ciągu DK-78 (przejazd gospodarczy) – w km 4+897.06,

· obiekt nr 7 – w ciągu DW-793 (nad rzeką Przemsza) – w km 0+477.10,

· obiekt nr 8 – w ciągu DW-793 (nad linią kolejową) – w km 0+742.93.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie zabezpieczeń lub przebudów kolidujących sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z projektami branżowymi.

Zestawienie powierzchniowe

W ramach projektu przewiduje się następujące części zagospodarowania :
· powierzchnia nawierzchni z mieszanki SMA– 156 035 m2,

· powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego – 20 771m2,

· powierzchnia nawierzchni z kruszywa łamanego – 78222 m2,

· powierzchnia nawierzchni kostki betonowej – 6 121 m2,

· powierzchnia nawierzchni kostki granitowej – 461 m2,

· powierzchnia z betonu cementowego – 514 m2
· powierzchnia trawiasta – 16 099 m2
· powierzchnia humusowania – 196 424 m2
Obiekty wpisane do rejestru zabytków, podlegające ochronie.

Z danych uzyskanych od instytucji, w obowiązku których jest udzielić informacji o konieczności ochrony terenu lub poszczególnych obiektów jako obiektów zabytkowych wynika, iż obwodnica przebiegać będzie w rejonie zlokalizowanych stanowisk archeologicznych. W związku z tym wykonane zostaną pod nadzorem archeologicznym wykopy sondażowe przed rozpoczęciem inwestycji.


W rejonie węzła po lewej stronie DK-1 zlokalizowany jest cmentarz z zabytkowym murem. Projektowany układ drogowy omija teren cmentarza. Projekt przewiduje rozebranie muru, wykonanie nowego fundamentu oraz odtworzenie muru w oryginalnej lokalizacji. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych Wykonawca robót wykona inwentaryzację przewidzianego do zrekonstruowania odcinka muru oraz wykona szczegółowy projekt rekonstrukcji muru wraz z odpowiednimi uzgodnieniami. Koszt wykonania projektu wraz z uzgodnieniami oraz koszt rozbiórki muru, wykonania fundamentu oraz odtworzenia muru Wykonawca robót przewidzi w cenie Kontraktu.

Warunki górnicze.
Projektowana inwestycja omija tereny eksploatacji górniczej. Natomiast w rejonie obiektu nad ulicą Relaksową występują pustki w postaci wyrobisk chodnikowo – komorowych, będące pozostałością po działającej w przeszłości kopalni srebra. Sporządzona przez GIG (Zakład Geologii i Geofizyki) na zlecenie UMiG Siewierz „Ocena zagrożenia deformacjami podłoża ulicy Relaksowej w Siewierzu na podstawie badań geofizycznych”, której przedmiotem było ustalenie przyczyn powstawania zapadlisk terenu zlokalizowanych przy ul. Relaksowej w rejonie starego kamieniołomu będącego pozostałością po kopalni złóż ród wykazała występowanie pustek będących skutkiem procesów geologicznych oraz działań górniczych. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu wykonane zostały badania georadarowe na długości projektowanej DK-78 (odcinek 6.0 km), mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych w podłożu gruntowym. Wyniki tych badań zawarte zostały w opracowaniu „Badania georadarowe mające na celu wykrycie anomalii strukturalnych dla zadania - budowy południowej obwodnicy miasta Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78”, stanowiącym część projektu budowlanego. 


Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych obwodnicy Wykonawca robót wykona otwory sondażowe na głębokość większą o 2,0 m niż stwierdzone badaniem georadarowym anomalie. W wypadku potwierdzenia badaniem geologicznym występowania pustki, Wykonawca dokona iniekcyjnego wypełnienia tej pustki zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, zawartą 
w niniejszej dokumentacji. Z uwagi na możliwość rozległego występowania pustek oraz brak metod geofizycznych, pozwalających jednocześnie określić zasięg pustek i ich wzajemne połączenie w spękanym górotworze skalnym, nie jest możliwe ilościowe określenie niezbędnych robót iniekcyjnych. Roboty te zostaną rozliczone powykonawczo, na podstawie rzeczywistego ich wykonania. Koszt wykonania badań i likwidacji pustek Wykonawca robót przewidzi w cenie Kontraktu.

Inne wymagania.

Realizacja robót na początkowym i końcowym odcinku obwodnicy (połączenia 
z istniejąca DK-78), na DK-1, drogach powiatowych i gminnych wymagać będzie zmian 
w organizacji ruchu. Projekt docelowej organizacji ruchu jest częścią składową projektu wykonawczego. Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z wykonaniem dróg dojazdowych oraz wskazaniem objazdów zostanie sporządzony przez Wykonawcę robót.

1.4       Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 42 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia.
Na okres 42 miesięcy składa się: 

· 1 miesiąc wsparcia Zamawiającego w procedurach przetargowych na roboty budowlane oraz zapoznania się z dokumentacją i z terenem robót,


· 26 miesięcy realizacji robót budowlanych, 

· 12 miesięcy Okresu Zgłaszania Wad 
· 3   miesiące rozliczenie końcowe,

W okresie przed rozpoczęciem robót wykonawca zapozna się szczegółowo z dokumentacją projektową i przetargową na roboty budowlane oraz z terenem robót, a także sprawdzi dokumentację pod kątem jej kompletności i przedstawi ewentualne uwagi. Udzieli Zamawiającemu wsparcia w przygotowaniu do przekazania placu budowy i będzie uczestniczył w przekazaniu. Przed podpisanem umowy na roboty budowlane zapewni wsparcie zamawiającemu w czasie trwania przetargu na roboty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował termin realizacji zamówienia do nakreślonych w niniejszym punkcie ram czasowych. Zamawiający przewiduje następujące daty rozpoczęcia:

- pierwsza (podstawowa) data rozpoczęcia będzie miała miejsce najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. Dotyczyć będzie czynności związanych z zapoznaniem się z dokumentacją i terenem budowy oraz udzieleniem wsparcia Zamawiającego na etapie przetargu na roboty. Z tą datą rozpoczyna pracę personel, którego zaangażowanie na etapie poprzedzającym budowę przewidziano w tabelce w punkcie 4.1 rozdziału III SIWZ.

- odrębna data rozpoczęcia dotyczyć będzie funkcji zespołu nadzoru na etapie budowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóżniej na 7 dni przed tą datą.
1.5  Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów : 

· umowy o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi,

· ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,

· dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

· decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, 

oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 
i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

2.
Zakres działań:
2.1.
Obowiązki ogólne.

Wykonawca niniejszego zamówienia – Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:

· zarządzanie projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej  w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie obiektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,

· pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz w Warunkach Szczególnych - stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu.

· wykonywanie innych czynności, o których mowa w Rozdziale III i V niniejszej SIWZ,

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie określonym w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację kontraktu na roboty.
Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją kontaktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu kontraktu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia – Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych obejmujących wydanie w terminie 5 miesięcy od daty rozpoczęcia robót broszury informującej o Kontrakcie (2 kartki formatu A-4, połączone i złożone do formatu A-4, kolor, papier: kreda matowa, gramatura 150g) w nakładzie 100 egzemplarzy;

Ostateczna forma graficzna oraz treść broszury informacyjnej, muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 
2.2.
Etap poprzedzający budowę
Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu (dalej również „Konsultant”) rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Na początku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Konsultant zapozna się dokładnie z dokumentacją projektową i przetargową zadania, sprawdzi ją pod kątem kompletności oraz zapozna się dokładnie z terenem robót a także przedstawi ewentualne uwagi.

W przypadku kiedy Wykonawca robót nie będzie jeszcze wyłoniony, to Wykonawca niniejszego zamówienia skieruje jedną osobę z personelu kluczowego i jedną osobę z pozostałego personelu podstawowego (z pozycji „pozostali specjaliści”) do udziału w postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia Wykonawców Kontraktu, w tym przede wszystkim do weryfikacji i przygotowania udzielonych przez projektanta odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu przetargowym oraz ewentualnie do udziału w pracach komisji przetargowej. Osoby te powinny być do stałej dyspozycji Zamawiającego, w biurze konsultanta, aż do dnia zakończenia oceny ofert. Cena oferty będzie uwzględniać koszty wynikające ze wsparcia zamawiającego na etapie wyłonienia wykonawcy robót.
Wykonawca świadczący niniejsza usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia. 
Istotne informacje i wnioski będące wynikiem sprawdzenia kompletności dokumentacji i zapoznania się z terenem robót, mające kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia Robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie po ich uzyskaniu.
2.3.
Etap budowy

Przedstawiciel Wykonawcy - Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

· reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

· prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

· nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

· wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Robót;

· uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami;

· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy;

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty; 

· wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

· organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

· organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy niniejszego zamówienia i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót; 

· ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

· czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochrona środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

· nadzorowania wykonywania robót dodatkowych, w tym robót objętych zamówieniami dodatkowymi do zamówienia podstawowego na roboty budowlane; 

·  oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
·  nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów 

· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

· stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego, udziału w pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz nadzorowania pobierania próbek i dostarczenia ich do laboratorium Zamawiającego, w przypadku gdy przedstawiciele laboratorium Zamawiającego nie są obecni przy ich pobieraniu; 

· sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

· zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawca tych robot;
· weryfikowania dokumentacji projektowej, której opracowanie zgodnie z kontraktem należy do wykonawcy robót;
· zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy 

· weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· dokonywania obmiaru wykonanych robót;

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

· doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu;

· przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny  stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

· wystawianie i wycena  poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
· sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających,
· kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”, 
· sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

· przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

· sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

· zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

· identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

· powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

· rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich; 

· w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu,

· rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

· wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu wymaganych przez Zamawiającego;

· udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań sporządzanych przez Zamawiającego;
· wydania broszury informacyjnej o Projekcie;
· udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

· prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości Kontraktu.

Obowiązki w zakresie współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami a także z organizacjami ekologicznymi są przypisane osobowo do stanowiska Inżyniera Kontraktu (osoby zajmującej to stanowisko).
Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier kontraktu będzie decydować o:

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót

· dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

· sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :

· wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;

· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

· zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

· zalecenie wykonania robót dodatkowych,

· wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

· akceptację propozycji Wykonawcy robot odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),
· udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. 
Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

· przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych;

· Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz  jego propozycję odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

· Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

2.4. Etap po zakończeniu robót
Po zakończeniu robót budowlanych Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Świadectwo Przejęcia. 

Ponadto Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało:

· finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

· nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

· dokonywanie comiesięcznych przeglądów stanu robót;

· poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

·  dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

· wystawienie Świadectwa Wykonania;

· wnioskowanie  po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.
2.5. Współpraca z  Zamawiającym
Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu  zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu, uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999) oraz „Warunkach Szczególnych” :

· Warunek (Sub-Clause)  3.2  Delegowanie przez Inżyniera

· Warunek (Sub-Clause)  4.4  Podwykonawcy

· Warunek (Sub-Clause)  6.8  Kierownictwo Wykonawcy

· Warunek (Sub-Clause)  8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie

· Warunek (Sub-Clause)  8.8  Zawieszenie pracy

· Warunek (Sub-Clause) 12.3  Wycena

· Warunek (Sub-Clause) 13.1  Prawo do zmieniania

· Warunek (Sub-Clause) 13.7  Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

· Warunek (Sub-Clause) 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących Ryzyko Zamawiającego

· Warunek (Sub-Clause) 20.1  Roszczenia Wykonawcy.

Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby Kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.

3. Zarządzanie Kontraktem
Wykonawca niniejszego zamówienia opracuje i przedłoży wraz z ofertą opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania projektem zawierające następujące części:
· Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Wykonawcy niniejszego zamówienia Inżyniera Kontraktu dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać zrozumienie warunków miejscowych w miejscu realizacji Kontraktów, zrozumienie stopnia złożoności inwestycji, zrozumienie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego zamówienia, zrozumienie zasad finansowania i realizacji  projektu Budżetu Państwa, zrozumienie ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustaw o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych.

Opracowanie to powinno uwzględniać warunki geotechniczne, w jakich realizowana jest budowa.
· Strategia

Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.

Powiązanie działań z wynikami.

Opis udogodnień i wspomagania, które Wykonawca niniejszego zamówienia uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania.
· Metodologia

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji obiektu:

a) monitorowania postępu robót,

b) kwalifikowania zasobów /personelu, materiałów, sprzętu itp./ do wykonania robót,

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych,

d) odbioru robót i potwierdzenia płatności,

e) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz   

    rozpatrywania roszczeń,

f) wprowadzania zmian,

g) procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz terminu wykonania, 

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im  uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. 

4. 
Wymagania:

4.1. Personel
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia na formularzu „Potencjał Kadrowy”, oraz osobom spełniającym określone w tym punkcie minimalne wymagania, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami kontraktowymi. 
Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołami ekspertów będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień innym członkom zespołu nadzoru, po  uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.

Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie :
· dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowym Świadectwie Płatności;

· unikał błędów rachunkowych;

· dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

· potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót Budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

· nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych ( w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają )
Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia) opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu schemat organizacyjny zespołów ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, a także przewidywany harmonogram pracy osób, które będą realizowały zamówienie sporządzony w oparciu o dane z punktu 4.1 Rozdziału III SIWZ, ukazujący liczbę dniówek dla każdego eksperta w układzie miesięcznym.
Zespół będzie składa się z osób wymienionych w poniższej tabeli:

	Lp
	Stanowisko 
	Ilość osób min. 
	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie ( dni )

	
	
	
	Etap poprzedzający budowę
	Realizacja robót
	Okres zgłaszania wad i rozliczenia kontraktu

	SPECJALIŚCI KLUCZOWI

	1   
	Inżynier Kontraktu 
	1
	22
	528 
	117

	2   
	Specjalista ds. rozliczeń
	1
	22
	528 
	117

	3   
	Główny Inspektor Nadzoru -Robót Drogowych
	1
	22
	528 
	81

	4   
	Główny Inspektor Nadzoru -Robót Mostowych
	1
	22
	528 
	81

	POZOSTALI SPECJALIŚCI

	1   
	Inspektor nadzoru robot drogowych
	1
	-
	528
	81

	2
	Inspektor nadzoru robot mostowych
	1
	-
	528
	81

	3
	Specjalista ds. geodezji
	1
	22
	528 
	81

	4
	Specjalista ds. technologii robót
	1
	22
	528 
	81

	5   
	Specjalista ds. geologii
	1
	5
	220 
	_

	6   
	Inspektor Nadzoru robót  Wod.-Kan
	1
	12
	176 
	39

	7   
	Inspektor Nadzoru robót elektroenergetycznych
	1
	12
	242 
	39

	8   
	Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych
	1
	12
	88 
	21

	9   
	Inspektor nadzoru robót gazowniczych
	1
	12
	176
	39

	PERSONEL POMOCNICZY

	2   
	  Asystent specjalisty ds. rozliczeń
	1
	_
	528 
	117

	3   
	Asystent specjalisty ds. geodezji
	1
	_
	528 
	81


Do obsługi biura Inżyniera Kontraktu Konsultant zobowiązany jest zatrudnić co najmniej jednego pracownika biurowego, w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi mieć wykształcenie minimu średnie, znajomość komputerowych programów biurowych, umiejętność prowadzenia korespondencji, obsługi urządzeń biurowych i archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z projektem. Wszelkie koszty związane z zatrudniem tego pracownika należy uwzględnić w wynagrodzeniach specjalistów wymienionych w powyższej tabeli.

Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić godziny pracy określone w art. 16 Warunków Ogólnych Umowy, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót,  czas trwania przerwy zimowej).

Jeśli Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 2, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w podstawowych stawkach jednostkowych.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

4.1.1.
Kluczowi specjaliści
Wszyscy specjaliści odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są specjalistami kluczowymi. Należą do nich:

Inżynier Kontraktu 
Kwalifikacje i umiejętności

Wykształcenie wyższe techniczne

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 6 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie inżynierii komunikacyjnej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie), zakończony i rozliczony pod kierunkiem osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 60 mln PLN.
2. Co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia dotyczyć muszą projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy, Inżynier, Inżynier Rezydent lub równorzędnych. 

3. Co najmniej 1 rok doświadczenia w nadzorze inwestorskim przy realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu budownictwa komunikacyjnego.
Specjalista  ds. Rozliczeń 

Kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót wg warunków FIDIC lub innych uznanych międzynarodowych standardów kontraktów obmiarowych, 

2. Co najmniej 1 rok z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń (Quantity Surveyor), w tym:

- przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo- mostowego o wartości netto robót co najmniej 40 mln PLN

- doprowadzenie do ostatecznego rozliczenia (świadectwa wykonania) przynajmniej jednego kontraktu wg warunków FIDIC.

Główny Inspektor nadzoru robót drogowych 
Kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach kat min. GP, lub realizacją nawierzchni lotnisk, przy czym przynajmniej jeden kontrakt 
miał wartość netto robót co najmniej 40 mln PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.
2. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktów drogowo-mostowych realizowanych wg standardów kontraktu FIDIC. 
Główny Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi na drogach kat min. GP, przy czym przynajmniej jeden kontrakt miał wartość netto robót co najmniej 40 mln PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.
2. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktów drogowo-mostowych realizowanych wg standardów kontraktu FIDIC. 
4.1.2. Pozostali (niekluczowi) specjaliści
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie innych specjalistów (niekluczowych). Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu.

Specjaliści powinni spełniać poniższe wymagania:

Inspektor nadzoru robót drogowych 

Kwalifikacje: 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach kat min. GP .

2. Min. Jeden kontrakt zrealizowany wg warunków FIDIC, na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych.

3. Znajomość obsługi komputera i pakietu Office.

Inspektor nadzoru robót  mostowych

Kwalifikacje: 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi na drogach kat min. GP .

2. Min. Jeden kontrakt zrealizowany wg warunków FIDIC, na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych.

3. Znajomość obsługi komputera i pakietu Office.
Specjalista ds. geodezji 

Kwalifikacje:

Uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji.

Minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

Specjalista  ds.  technologii robót
Kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe techniczne
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa, min. Roczne doświadczenie w nadzorach na kontraktach realizowanych w ramach zespołu Inżyniera Nadzoru.

Specjalista ds. geologii
Kwalifikacje: 

Wykształcenie wyższe techniczne
Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych.
Inspektorzy nadzoru ds.: robót gazowniczych, telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektro-energetycznych, oraz robót wodno-kanalizacyjnych.
Kwalifikacje i umiejętności:

Odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami prawa w odpowiedniej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym.
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Nadzoru w odpowiedniej specjalności.

4.1.3 Personel pomocniczy
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
i doświadczenie personelu pomocniczego.

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu

Personel pomocniczy powinien spełniać poniższe wymagania:
Asystent specjalisty  ds. rozliczeń 

Kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót, w tym udział w rozliczeniu co najmniej jednego kontraktu na roboty drogowe lub mostowe wg warunków FIDIC.
Asystent specjalisty  ds. geodezji
Kwalifikacje i doświadczenie

Minimum roczne doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

4.2. Wyposażenie biura
Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni, np. dostarczy, wynajmie na swoje potrzeby biuro dla personelu nadzoru, w odległości nie większej niż 1 km od terenu budowy, o powierzchni co najmniej 100 m2 sam wyposaży biura, ubezpieczy i zapewni ochronę. Dodatkowo do ww. powierzchni biurowej, zapewni w biurze salę konferencyjną dla min. 14 osób, pomieszczenia gospodarcze i toaletę. Przed biurem powinien być zapewniony parking dla co najmniej 12 samochodów na wyłączne potrzeby Kontraktu. Biuro musi mieć zapewnione drogi dojazdowe.
Powierzchnia biur ma być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu.

Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media: 

- elektryczność, 

- wod./kan., 

- łącze telekomunikacyjne, 

- stałe łącze internetowe, 

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biura na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy oraz wyposaży salę konferencyjną w stół i krzesła dla min. 14 osób.
Ponadto biuro przeznaczone zespołu zarządzającego musi zawierać dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji kontraktu będzie mógł zająć Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiającego.
Przez okres realizacji robót oraz przez pierwsze 2 miesiące Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni pomieszczenia o powierzchni co najmniej 100 m2  w odległości nie większej niż 1 km od placu budowy. W okresie przed realizacją robót oraz w pozostałym okresie OZW oraz przez okres rozliczenia kontraktu Wykonawca może przewidzieć zmniejszenie powierzchni biura i zmianę lokalizacji (na terenie woj. śląskiego), stosownie do charakteru pracy w tym okresie, przy czym nie obowiązują powyższe warunki dotyczące zapewnienia miejsca dla Kierownika Projektu i powierzchni parkingowej.

4.3. Środki transportu i łączności
Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru, wymienione w poniższej tabeli. 
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Min. Liczba jednostek

	A
	Sprzęt
	

	1
	Komputery 
	 5

	
	
	

	3
	Drukarka kolorowa A3
	 1

	4
	Fax
	 1

	5
	Kserokopiarka A3
	 1

	6
	Skaner A3
	 1

	7
	Aparat fotograficzny – cyfrowy
	 1

	
	
	

	9
	Komplet sprzętu geodezyjno-pomiarowego umożliwiającego dokonanie obmiarów i pomiarów kontrolnych
	 1

	B
	Środki transportu i łączności
	

	1
	Samochody osobowe
	 5

	2
	Telefony komórkowe
	 8


W celu identyfikacji pojazdów samochody będą odpowiednio oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze.
W terminie do 14 dni od podpisania umowy wykonawca niniejszego zamówienia zapewni adres konta poczty elektronicznej wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia.

W powyższej tabeli podano wymagania minimalne, natomiast obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni sprawne funkcjonowanie nadzoru.

5.
Kontrola realizacji Kontraktu 

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach „Organizacji i metodologii zarządzania projektem”.

5.1.      Laboratorium 

Przedstawiciele Zespołu Wykonawcy niniejszego zamówienia – Inżyniera Kontraktu uczestniczą we wszystkich badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 5% badań określonych w SST. Koszty powyższych badań ponosi Zamawiający. Do obowiązków Zespołu Nadzoru – Inżyniera Kontraktu należy dostarczenie próbek do badań do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego.
6.  Raporty

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.
Raport otwarcia:

W okresie jednego miesiąca od daty podpisania kontraktu na realizację robót, Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Inżynier Kontraktu, przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, listę trudności jakie wynikły                      w początkowym okresie realizacji Kontraktu, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwiązania, opis przebiegu prac związanych z udzieleniem wsparcia Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane.
Raporty miesięczne:

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu sporządza raporty miesięczne. Inżynier Kontraktu  w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 20 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,
· szczegółową informację o udzielonych zamówieniach dodatkowych,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania Projektu,
· wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia, 

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

· W Okresie Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany  do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji o przeprowadzonych przeglądach robót.

Raport techniczny:

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,
· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
· kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,
· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,  
· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
Raport dotyczący sporu:

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: 

· - w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z Kontraktów, 

· - a także wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla danego Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 
Raport końcowy:

Po zakończeniu robót, wystawieniu wszystkich Świadectw Przejęcia, a przed rozpoczęciem odbioru ostatecznego, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1.
Wstęp


1.1.
Krótki opis projektu

1.2.
Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2.
Dokumentację Projektową

2.1.
Założenia Projektowe

2.2.
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.
Organizację i zarządzanie Kontraktem 

3.1.
Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2.
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4.
Wykonawstwo 

4.1.
Postęp robót

4.2.
Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1.
Dział Ogólny + odpowiednie pozycje poszczególnych elementów robót drogowych i    

            mostowych  wg Specyfikacji

4.2.2.
Roboty Ziemne

4.2.3.
Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie   

            bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska 

4.3.
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi – dla wszystkich robót objętych kontraktem
4.4.
Przyczyny wystąpienia wad

5.
Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1.
Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2.
Roszczenia

6.
Sprawy finansowe

6.1.
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2.
Analiza płatności

6.3.
Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót
6.4
Informacja o udzielonych zamówieniach dodatkowych

7.
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1.
Dokumentacji projektowej

7.2.
Warunków Kontraktu

7.3.
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4.
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5.
Technologii robót 

7.6.
Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Raport zamknięcia:

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” stanowiący aktualizację „Raportu końcowego” na dzień zakończenia realizacji usługi przez Wykonawcę niniejszego zadania.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazać Kierownikowi Projektu.
7. Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Wykonawcy.

Podstawę płatności stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) listy obecności (z podpisami) personelu Wykonawcy i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy ilustrujące stan wykorzystania kwoty kontraktowej oraz projekcję jej wykorzystania do końca realizacji umowy (przykład takiego zestawienia w załączniku nr 3) oraz „Raporty miesięczne” (ewentualnie „Raport zamknięcia”). Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 1 do Rozdziału III

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do opracowania „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (Wydanie angielsko-polskie 2000).

(załączony w celach informacyjnych)

1.Postanowienia ogólne

Warunek 1.1.1.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”„Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.2.11

Warunek 1.1.2.11

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby zajmujące stanowiska wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Wykonawca był zobowiązany wskazać kandydatów w swojej Ofercie.

Warunek 1.1.3.1

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.10

Warunek 1.1.3.10

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według warunku 8.4.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.3.11

Warunek 1.1.3.11

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym w Załączniku do Oferty terminie.

Warunek 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określonej w Umowie.

Warunek 1.1.4.3

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.6 

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Warunek 1.1.4.11

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.5.6.

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Warunek 1.1.6.3

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. Od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.2

„Interpretacja”

Punkty (a) i (b) nie mają zastosowania.

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

Warunek 1.3

„Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.”

Warunek 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

1.Umowa,

2.Oferta Wykonawcy z załącznikami,

3.Szczególne Warunki Kontraktu,

4.„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

5.Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

6.Dokumentacja Projektowa – Specyfikacje Techniczne,

7.Dokumentacja Projektowa – Rysunki,

8.Umowa konsorcjum
9.Harmonogram Robót
Warunek 1.6

„Akt Umowy”

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.7

„Cesja”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z kontraktu bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum , wniosek o zgodę na cesję wierzytelności muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum”. 

Warunek 1.9
„Opóźnienie Rysunków lub instrukcji”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Warunek 1.13

„Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz przekaże projekty budowlano-wykonawcze, projekt stałej organizacji ruchu, wytyczne organizacji ruchu na czas budowy obiektów

W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie …” do końca zdania. 

Warunek 1.14 

„Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka” oraz w pkt (c) wyrazy „bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

2. Zamawiający

Warunek 2.1

„Prawo dostępu do Placu Budowy”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

W pierwszym akapicie skreśla się zdanie „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.

Warunek 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Warunek nie ma zastosowania.

3.Inżynier

Warunek 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Warunek 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4
Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Warunek 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Warunek 12.3
Wycena.

(g) Warunek 13.1
Prawo do zmieniania

(h) Warunek 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(i) Warunek 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(j) Warunek 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.”

Warunek 3.4                                                                                                                      

„Zastąpienie Inżyniera”
W pierwszym zdaniu wyraz „32” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Warunek 4.1

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

„Wykonawca opracuje na własny koszt dokumentację projektową wymienioną w punkcie 1.5.2.2 Dokumentacja Wykonawcy w specyfikacji techincznej DM.00.00.00.
Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasową zmianę regulacji ruchu, pozwolenia związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na rozpoczęcie przekładania mediów itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach włączone w Projekcie Wykonawczym są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Umowy. 

Wykonawca będzie przechowywał na Placu budowy jeden egzemplarz Kontraktu.

Przez okres realizacji robót Kontrakt będzie dostępny dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, oraz innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzupełnienie dokumentów Kontraktu.

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż 14 przed przejęciem robót zgodnie z warunkiem 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunek 4.2

„Zabezpieczenie wykonania”

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Warunek 4.4

„Podwykonawcy”

Zdanie: ”Wykonawca nie podzleci całości Robót.” Zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą, a jeżeli Podwykonawca nie został wskazany w Ofercie projekt umowy wraz z informacjami o Podwykonawcy wymaganymi przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w  PLN.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy chyba, że Wykonawca przedstawi dowód na brak wymagalności lub dowód na wygaśnięcie zobowiązania objętego fakturą. 

Warunek 4.6

„Współdziałanie”

Skreśla się drugi akapit.

Warunek 4.8

„Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.

Warunek 4.9

„Zapewnienie jakości”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Robót System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości winien zawierać:

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością.”

Warunek 4.10

„Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Warunek 4.12

„Nieprzewidywalne warunki fizyczne”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim …”

Warunek 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Warunek 4.14

„Unikanie zakłócenia”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Warunek 4.19

„Elektryczność, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media.”

Warunek 4.20

„Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 4.21

„Raporty o postępie pracy”

Dodaje się pkt (i) o brzmieniui)
prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w Warunku 12 (Obmiary i wycena), Warunku 13 (Zmiany i korekty) i Warunku 20 (Roszczenia, spory i arbitraż),

Warunek 4.22

„Zabezpieczenie Placu Budowy”
Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.” 

Dodaje się nowy warunek 4.25

Warunek 4.25

„Rada Budowy”

W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.”

Dodaje się nowy warunek 4.26

Warunek 4.26
„Dziennik Budowy

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi
5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od. 5.1 do 5.4 

„Mianowani Podwykonawcy”

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”
6. Personel kierowniczy i siła robocza

Warunek 6.5.

„Godziny pracy”

Normalne godziny pracy od poniedziałku do soboty w godz. 600 do 2200 lub jeśli wymaga tego technologia robót Wykonawca będzie prowadził roboty 7 dni w tygodniu przez 24 godz. na dobę.
Warunek 6.7

„Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.”
Warunek 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.” 

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. 

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.”
7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Warunek 7.2

„Próbki”

Dodaje się pkt (c):

(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Warunek 7.4

„Dokonywanie prób”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.
Warunek 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się nowy Warunek 7.9

Warunek 7.9

„Materiały z rozbiórki”
Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 50 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca  na własny koszt usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Warunek 8.1

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Wykonawca i inżynier dostarcza Zamawiającemu dokumenty wymienione w punktach a,b,c.

Warunek 8.2
„Czas na ukończenie”

Dodaje pkt. (c) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami warunku 4.1”

Warunek 8.3

„Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych.

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu”

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.

Dodaje się pkt (f) w brzmieniu:

(f) pokazać i określić ścieżkę krytyczną wraz z nakładami rzeczowymi.
Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego (GANTTA), w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Warunek 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Warunek 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, określonego w Warunku 8.2, w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1

(c)
za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1 Kara nie obowiązuję jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i c) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Dodaje się nowy Warunek 8.13

„Warunek 8.13

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”
Dodaje się nowy Warunek 8.14

Warunek 8.14

„Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”

Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7 (c), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Terminie Kontraktowym, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Pierwotny Termin Kontraktu został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy”.
9. Próby Końcowe

Warunek 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Warunku 4.1

10. Przejęcie przez Zamawiającego

Warunek 10.1

„Przejęcie Robót i Odcinków”

Pkt (a) otrzymuje brzmienie:

„ wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

 -  nie mające wpływu na użycie Robót do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

- nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),

- których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa”).

Warunek 10.2

„Przejęcie części Robót”

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Skreśla się ostatni, piąty akapit.

Warunek 10.3

„Przeszkoda w próbach końcowych”

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania
11. Odpowiedzialność za wady

Warunek 11.5

„Zabranie wadliwej części Robót”

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać ...”.

Warunek 11.12

„Gwarancja jakości”

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w Świadectwie Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w Świadectwie Wykonania. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu. Bieg okresu gwarancyjnego dla wyszczególnionych w Świadectwie Przejęcia elementów robót, w których stwierdzono wady i prac zaległych rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia na piśmie przez Inżyniera usunięcia wady lub ukończenia pracy. Nie dotyczy to prac wymienionych w warunku 10.1.a) podpunktu 3” 
12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót”

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności). 

Warunek 12.3

„Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

13. Zmiany i korekty

Warunek 13.2

„Inżynieria wartości”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.4

„Płatność w stosowanych walutach”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.5

Warunek nie będzie miał zastosowania.
Warunek 13.7

„Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

Warunek 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Warunek nie będzie miał zastosowania
14. Cena Kontraktowa i płatność

Warunek 14.1

„Cena kontraktowa”

Pkt. (d) otrzymuje brzmienie:.

Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Warunek 14.2

„Płatność zaliczkowa”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.4

„Wykaz płatności”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.5

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

W pierwszym akapicie słowo ”wysłane” zastępuje się słowem “dostarczone”

Skreśla się drugi akapit.

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie:

„Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Wykonawca:

      (i) prowadził zadawalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając    

          zamówienia, potwierdzenia odbioru) które dostępne są do inspekcji,

     (ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d)   

          pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i    

          Materiałów

oraz

(b)  Odnośne Urządzenia i materiały:

      (i) zostały dostarczone na Plac Budowy  i są na nim właściwie przechowywane, są    

          zabezpieczone przed stratą , szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z 

          Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według warunku 14.1.(d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Warunek 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 
Warunek 14.7

„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez wszystkich członków konsorcjum.
Członkowie Konsorcjum, działając łącznie mogą upoważnić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum.

Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.

W przypadku, gdy którykolwiek z członków Konsorcjum, przed dokonaniem zapłaty według faktury, oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie zastosowanie będą miały zasady jakby upoważnienie nie zostało udzielone. 

Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do kancelarii podawczej Zamawiającego".

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Ostatni akapit zastępuje się tekstem:

„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum”.

Warunek 14.8

„Opóźniona płatność”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

„Zwrot zabezpieczenia wykonania”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zwraca zabezpieczenie o którym mowa zw Warunku 4.2 , w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9.

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości do 30% wysokości zabezpieczenia wykonania. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub /gwarancji jakości. W przypadku wydłużenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy okresu gwarancyjnego na jakiś element robót, kwota zabezpieczenia wykonania proporcjonalna do wartości tego elementu robót zostanie zatrzymana przez Zamawiającego przez cały wydłużony okres gwarancyjny i zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie wydłużonego okresu gwarancyjnego.”

Warunek 14.10

„Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”. 

Warunek 14.11

„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „56” zastępuje się wyrazem „28”.
Warunek 14.13

„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14”
Warunek 14.15

„Waluty płatności”

Płatności będą dokonywane w złotych polskich (PLN) na konto Wykonawcy
15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Warunek 15.5

 „Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.
16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Warunek 16.4

„Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„ (c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Warunek 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „obliczanych od daty podpisania Umowy”.

Warunek 18.2

Wprowadza się nowy pierwszy akapit o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty. 

Pierwsze zdanie pierwszego oryginalnego akapitu przyjmuje brzmienie:

W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty.” 

Warunek 18.3

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty.”

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Warunek 20.1

„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z warunkami  8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z warunkami 8.4 i 8.13. Roszczenie złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania.”

Warunek 20.2

Warunek 20.2. otrzymuje brzmienie:

„Rozstrzyganie sporów”

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”

Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się.
Załącznik Nr 2 do Rozdziału III

Przykładowy Załącznik do oferty 
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY


Uwaga: Wykonawcy winni wypełnić miejsca wykropkowane

	Nazwa Warunku
	Nr Warunku
	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Katowice
ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice

	Nazwa i adres Przedstawiciela Zamawiającego (Kierownika Projektu)
	
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Katowice
ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice
Pan Zenon ŻEMŁA

	Nazwa i adres Wykonawcy

	1.1.2.3 & 1.3
	…………………………………………….

…………………………………………….

	Nazwa i adres Inżyniera

	1.1.2.4 & 1.3
	Zostanie wyłoniony w wyniku odrębnego przetargu na usługi.

	Czas na Ukończenie
	1.1.3.3
	26  miesięcy od daty rozpoczęcia robót


	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy

	Odcinek
	1.1.5.6
	Roboty nie zostały podzielone na odcinki

	Komunikaty
	1.3
	Zamawiający:
Pan Zenon ŻEMŁA

Tel. +48 32 20 86 280

fax  +48 32 25 98 710

e-mail: zemla@katowice.gddkia.gov.pl

Wykonawca:
Tel. …………………………..
fax ……………………………

e-mail …………………………

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Językiem komunikatów jest język polski.


	Prawo dostępu do Placu Budowy
	2.1
	Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 30 dni od momentu podpisania umowy. 

	Zabezpieczenie Wykonania


	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi  10 %

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

………………………………………………

	Przedstawiciel Wykonawcy


	4.3
	Przedstawicielem Wykonawcy jest:

………………………………………………

………………………………………………

	Podwykonawcy
	4.4
	Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu zamówienia Podwykonawcom w zakresie następujących rodzajów robót (tylko zakres dopuszczony w Instrukcji dla wykonawców):
.................................................

..................................................

..................................................

Zakres robót dopuszczony do podzlecenia w Instrukcji dla Wykonawców:

- przygotowawcze (D.01.00.00),

- odwodnieniowe (D.03.00.00)

- wykończeniowe (D.06.00.00),

- bezpieczeństwa ruchu (D.07.00.00),

- specjalistyczne roboty mostowe 

- telekomunikacja (D.01.03.04) 

- wodociąg (D.01.03.05) 

- kanalizacja sanitarna (D.03.02.02) 
- przebudowa i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych (U) 



	Godziny pracy


	6.5
	Normalne godziny pracy:

od poniedziałku do soboty w godzinach  6.00-22.00 lub jeśli wymaga tego technologia  przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę.

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30 dni od od daty podpisania Umowy. 

	Kary umowne za opóźnienie
	8.7
	Wykonawca:

- za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót 

- 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,  

- za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,  

- z tytułu odstąpienia od Umowy - 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający:

- z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.


	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
	8.13
	 Wymagana Minimalna ilość wykonania stanowi wykonane w terminie  10 miesięcy od daty rozpoczęcia i zaakceptowane roboty o wartości nie mniejszej niż 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.  

	Gwarancja Jakości
	11.10
	36 miesięcy 

	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi               3 mln PLN

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy. 

	Okresy na przedłożenie ubezpieczenia 
	18.1


	Odnośne polisy - 14 dni od daty podpisania umowy lecz nie później niż w dacie Rozpoczęcia Robót 

	Ubezpieczeni i współubezpieczeni 
	18.1


	Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy. 

	Limit na usunięcie pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów
	18.2 
	 Nie mniej niż 10 % wartości szkody 

	Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
	18.2 (d)
	20 000  PLN

	Minimalna kwota limitu  ubezpieczenia  od powiedzialności cywilnej na jedno wydarzenie 
	18.3
	Nie mniej niż  5 mln PLN



	Minimalna kwota limitu całkowitej odpowiedzialności objętej ubezpieczeniem dla ubezpieczenia od dpowiedzialności cywilnej odnośnie jakiegokolwiek rocznego okresu ubezpieczenia
	
	Nie mniej niż  20 mln PLN

	Roszczenia, spory, arbitraż
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


_________________ dnia __ __ 200_ roku     ____________________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do rozdziału III (przykład)

Zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Inżyniera Kontraktu
	 
	Tytuł i nr kontraktu:

Okres fakturowania
	według kontraktu 
	do końca poprzedniego okresu fakturowania
	aktualny okres fakturowania
	przewidywana liczba dniówek ekspertów  w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	przewidywana liczba dniówek ekspertów w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	planowana liczba dniówek łącznie w: ……..r. ……. r.
	łącznie liczba dniówek  za cały okres kontraktu
	plan. wyk. finansowe za cały okres kontraktu (PLN)

	lp
	stanowisko
	stawka dzienna 
	liczba dniówek
	wartość (PLN)
	liczba dniówek
	wyk. finansowe
	liczba dniówek
	wyk. finansowe (PLN)
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	Specjaliści kluczowi 

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	Pozostali specjaliści

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	5
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	6
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	7
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	8
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	9
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	10
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	11
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	12
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	13
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	inne koszty (zamiast dniówek przyjąć jednostki rozliczeniowe)

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	kwota kontraktu (PLN)
	0
	 
	 
	łącznie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	łącznie
	0


ROZDZIAŁ IV

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78 oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	LP
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Czas
	Cena 
	Liczba 
	Wartość

	 
	elementów
	czasu
	zatrudnienia
	jednostkowa
	jednostek
	netto 

	 
	rozliczeniowych
	 
	(jednej osoby)
	netto 
	 (osób)
	

	 
	 
	 
	 
	PLN
	 
	PLN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	 Koszt utrzymania biura przed rozpoczęciem robót, przez 10 m-cy okresu zgłaszania wad oraz w okresie rozliczenia kontraktu
	m-c
	x
	
	14
	

	 
	 Koszt utrzymania biura   w okresie prowadzenia Robót  i przez pierwsze dwa miesiące okresu zgłaszania wad
	m-c
	x
	
	28
	

	2
	USŁUGI NADZORU
	 
	 
	
	 
	

	 
	Specjaliści kluczowi
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Inżynier Kontraktu
	dzień
	667
	
	1
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Specjalista ds. rozliczeń
	dzień
	667
	
	1
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Główny Inspektor Nadzoru robót drogowych
	dzień
	631
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	dzień
	631
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Pozostali specjaliści
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	Inspektor nadzoru robót drogowych
	dzień
	609
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Inspektor nadzoru robót mostowych
	dzień
	609
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Specjalista ds. geodezji
	dzień
	631
	
	1
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Specjalista ds. technologii robót
	dzień
	631
	
	1
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Specjalista ds. geologii
	dzień
	225
	
	1
	

	 
	
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Inspektor Nadzoru robót Wod-Kan
	dzień
	227
	
	1
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Inspektor Nadzory robót elektroenergetycznych
	dzień
	293
	
	1
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	 
	Inspektor Nadzoru robót telekomunikacyjnych
	dzień
	121
	
	1
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Inspektor nadzoru robót gazowniczych
	dzień
	227
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Personel pomocniczy
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Asystent specjalisty ds. rozliczeń
	dzień
	645
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Asystent specjalisty ds. gedezji
	dzień
	609
	
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Przygotowanie materiałów informacyjnych
	
	
	
	
	

	
	broszura
	szt.
	x
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Razem cena netto
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Podatek VAT 22 %
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Razem cena brutto
	 
	 
	 
	 
	


 (słownie  PLN: ………………………………………………………………………………………)

________________ dnia __ __ 200_ roku

                                               ___________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)
Załącznik Nr 1

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78
przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w tysiącach PLN)
	miesiące
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	miesiące
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	…….
	42

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________ dnia __ __ 200  roku                             

__________________________________

                                                                                          (podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ V

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

UMOWA 
Niniejsza umowa zawarta w dniu __ __ 200_ roku, w Katowicach pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40 – 017 Katowice zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

a 

............................................................................................................................................, zwaną dalej Konsultantem, reprezentowaną przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej Umowy Usługi polegającej na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie budową południowej obwodnicy m. Siewierz w ciągu drogi krajowej nr 78. 
2.
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1) Oferta Konsultanta wraz z formularzami: „Potencjał Kadrowy”, „Potencjał techniczny” ”, „Formularz Cenowy”
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Warunkami Ogólnymi Umowy,

3)
Uzgodnione przez Strony niniejszej umowy opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania projektem”.

4) 
Umowa Konsorcjum 

§ 2

1.
Konsultant w ramach niniejszej Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących część umowy o roboty budowlane (Kontrakt), nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, oraz czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 

2.
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy na roboty budowlane Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopię Kontraktu oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże Umowy. 

3.
Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu Zenona Żemłe, który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta.

5.
Konsultant oświadcza, że zapewni sobie na własny koszt pomieszczenia biurowe niezbędne do realizacji Usługi oraz wyposażenie i utrzymanie tych pomieszczeń.
6. 
Zamawiający oświadcza, że kontrolne badania laboratoryjne wykonane będą na jego koszt przez Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Katowicach.
7.     Konsultant oświadcza, że zapewni na własny koszt dostawę próbek z kontrolnych badań laboratoryjnych do siedziby Laboratorium Drogowego Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Katowicach.
8.
Artykuł 13.3 Warunków ogólnych umowy otrzymuje brzmienie: 
Obowiązkiem Konsultanta jest wyposażenie swojego personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która umożliwi prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel Konsultanta i zapewni sprawne funkcjonowanie nadzoru, przy czym nie może to być ilość mniejsza od wskazanej w Ofercie.
§ 3

1.
Umowa wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia realizacji Usługi.

Data rozpoczęcia będzie miała miejsce najpóźniej w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu. najpóźniej 7 dni przed tą datą.
2.
Czas realizacji Usługi wynosi 42 miesiące licząc od daty jej rozpoczęcia i obejmuje również czynności wykonywane w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz prace w Okresie Zgłaszania Wad. i rozliczenia Kontraktu na Roboty. 

3.
Czas, o którym mowa w ust. 2, może, w trybie § 10, zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

§ 4

1.
Wynagrodzenie Konsultanta za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty netto ..................................PLN. (słownie PLN: ……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie .......................PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... PLN.(słownie PLN: ……............................................................). 

Wynagrodzenie za wykonywanie wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy będzie wypłacane, zgodnie z Ofertą Konsultanta (Formularz Cenowy), w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta oraz pozostałe pozycje w Formularzu Cenowym w zależności od rzeczywistego czasu trwania Umowy.

2.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą, określonej w ust.1, procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Konsultanta zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

3. W przypadku, gdy w związku z przedłużeniem się okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, zajdzie konieczność udzielenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia uzupełniającego obejmującego kontynuację czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Konsultant będzie zobowiązany zrealizować to zamówienie. Ceny jednostkowe w ramach tego zamówienia stanowić będą nie więcej niż 90% cen jednostkowych z zamówienia podstawowego. 

§ 5

1.
Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 22 Warunków Ogólnych Umowy.

2. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w …….............................. 

Nr ………………………………………………………………………………………. na konto Konsultanta w ……………………………. Nr ……………………………… w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków pienięznych na rachunek Konsultanta.
3.
Punkt 22.1.b) warunków ogólnych otrzymuje następujące brzmienie:

„b)
płatność końcowa w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej z dołączonym raportem zamknięcia, pod warunkiem zatwierdzenia takiego raportu zgodnie z art. 21.”

§ 6

1.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 24-28 Warunków Ogólnych Umowy.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga Strona odpowiada, Stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej Strony kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
4. Zmienia się punkt 24.3 Warunków Ogólnych Umowy. Zmiana dotyczy kwoty kary umownej za każdą w wymienionych w punkcie 24.3 czynności z kwoty 500 EURO na 2 000 PLN.
§ 7

Konsultant nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 8

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwotę …………………. PLN, (słownie PLN: ……………………………………………………………………...).

2. W dniu podpisania umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… .

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu zamknięcia, o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy.

§ 9

1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.

              Zamawiający:                                                                        Konsultant:

    ............................................                                                ...............................................

    ............................................                                                ...............................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

WARUNKI OGÓLNE UMOWY

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Artykuł 1.   Definicje

1.1.
Jeżeli treść niniejszych Warunków Ogólnych Umowy podana jest więcej niż w jednym języku, to w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska jest obowiązująca.
1.2.
Nagłówki i tytuły w niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.

1.3.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:
Konsultant: wykonawca niniejszego zamówienia

Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe

Kierownik Projektu: osoba, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w Kontraktach z Konsultantem i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie Usługą w imieniu Zamawiającego.
Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r).

Obiekt: budowla nad realizacją której Konsultant będzie świadczyć Usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.

Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i niniejszych Warunków Ogólnych Umowy.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania Usług.

Artykuł 2.   Pisemność postępowania
2.1.
Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.
2.2.
Wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, z zastrzeżeniem 2.3.

2.3.
W wyjątkowych sytuacjach polecenia mogą być wydawane ustnie. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na pismie.
Artykuł 3 Podwykonawstwo .

3.1.
Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy Podwykonawców musi być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.. 

3.2.
Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Artykuł 4.   Dostarczanie informacji
4.1.
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopię Kontraktu oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi. 

4.2.
Zamawiający będzie współpracował z Konsultantem w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
Artykuł 5.   Pomoc w pozyskaniu dokumentów. 

5.1.
Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Konsultantowi w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Konsultanta.

5.2.
Zamawiający zagwarantuje Konsultantowi możliwość uzyskania od pracowników Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych dla wykonania Usługi.

ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA

Artykuł 6.   Zobowiązania ogólne

6.1.
Konsultant będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Konsultant zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników takich przepisów.
6.2.
Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
6.3.
Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu.

Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia.
6.4.
Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiającym, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Usługi. W przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Usługi, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający.
6.5.
Jeżeli Konsultantem jest konsorcjum Wykonawcy tworzący to konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Usługi.
Artykuł 7.   Zasady postępowania
7.1.
Konsultant powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 
7.2.
Konsultant i jego personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej. 
Artykuł 8.   Specyfikacje techniczne i rysunki .

Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Usługi, przez Wykonawcę Robót specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Artykuł 9.   Odszkodowanie

9.1.
Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań, pod warunkiem że:
a) Konsultant został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powiadomienia o nich Zamawiającego;
b) górna granica (limit) odpowiedzialności Konsultanta będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Konsultanta określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Konsultanta;
c) odpowiedzialność Konsultanta będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Konsultanta z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Konsultanta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
9.2.
Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Konsultanta.
9.3.
Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:
a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z poleceń Konsultanta lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub
b) niewłaściwym wykonaniem poleceń Konsultanta przez przedstawicieli, lub pracowników Zamawiającego.
9.4.
Konsultant będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca realizacji Usługi.
Artykuł 10. Ubezpieczenia

10.1. Konsultant zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa w art. 9. 

10.2. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 
Artykuł 11.   Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi

11.1. 
Autorskie prawa majątkowe do dokumentów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Usługi, z chwilą ich przekazania przez Konsultanta Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego w następującym zakresie:

1) użytkowania dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacja zadań Zamawiającego, bez ograniczeń w czasie,

2) zwielokrotnianie dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości,

3) wprowadzania dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

11.2.
Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie.

11.3. 
Z chwilą przekazania dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy dokumentów.

11.4.
Konsultant zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

11.5   Po zakończeniu Umowy, Konsultant przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

11.6.
Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

CHARAKTER USŁUG

Artykuł 12.   Zakres usług

12.1.
Konsultant będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r), jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich 
pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Obiektu.

12.2.
Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.

Artykuł 13.   Personel i sprzęt

13.1.
Konsultant skieruje do wykonania Usługi personel ( specjalistów kluczowych ) wskazany w Ofercie. Pozostałe osoby (pozostałych specjalistów i personel pomocniczy) winni posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze od określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlegać będą zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

13.2.
Personel Konsultanta lub poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Konsultantowi przez Zamawiającego albo Kierownika Projektu.
13.3.
Konsultant zapewnieni swojemu personelowi sprzęt oraz środki transportu i łączności wskazane w Ofercie a wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi.
13.4.
Konsultant odbierze od wszystkich osób fizycznych, które - w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych - skieruje do wykonania Usługi oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Transportu i Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów. Oświadczenia te Konsultant będzie przechowywał i udostępniał na żądanie instytucji odpowiedzialnej za odebranie środków UE nieprawidłowo wydatkowanych.

Artykuł 14.   Zmiany w składzie personelu
14.1.
Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

14.2.
Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Konsultanta.
14.3.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.
14.4.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu spełniających wymagania, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska.
14.5.
Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi.
14.6  
Konsultant nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego.

WYKONANIE UMOWY
Artykuł 15.   Zmiana Umowy

15.1.
Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Konsultanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

15.2.
Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień Umowy o ile jej skutki finansowe mieszczą się w ustalonych kwotach. 

15.3.
Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania Usług; oraz
b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Konsultanta.

15.4.
Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Kierownik Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu. 

15.5
Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi, tak jakby taka zmiana była określona w Umowie.

15.6.
O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego Konsultant może jedynie powiadomić Kierownika Projektu.

15.7.
Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie polecenia lub aneksu zostanie uznana za nieważną.

Artykuł 16.   Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelu Konsultanta zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo. 

Artykuł 17.   Należne urlopy
17.1.
Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

17.2.
Na czas urlopu lub nieobecności kluczowego eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Artykuł 18.   Informacje

Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. 

Artykuł 19.   Dokumentacja
19.1.
Konsultant będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

19.2. Konsultant musi prowadzić wykazy godzin pracy przepracowanych przez personel Konsultanta. Wykaz ten będzie, min. raz w miesiącu, potwierdzany przez Kierownika Projektu. 
19.3.
Dokumentacja i wykazy, o których mowa w art.19.1 i 19.2 musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 
19.4.
Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.

Artykuł 20. Przejściowe i Końcowe raporty z postępu prac.
20.1.
Konsultant będzie sporządzał raporty z postępu prac w czasie realizacji Usługi w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2.
Po zakończeniu robót dla każdego z zadań, Konsultant opracuje raport końcowy, podsumowujący realizację Usługi, który będzie zawierał w szczególności krytyczne opracowanie wszystkich ważniejszych problemów jakie powstały w takcie realizacji Usługi.
20.3.
Raport końcowy dla każdego z zadań zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu po zakończeniu Robót, wystawieniu wszystkich świadectw przejęcia, a przed odbiorem ostatecznym Robót i wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności.
20.4    Raport zamknięcia zostanie dostarczony Kierownikowi projektu po wystawieniu ostatniego Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności. 

Artykuł 21. Zatwierdzanie raportów i dokumentów
21.1.
Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.

21.2.
W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego termin zostaje wydłużony do 30 dni.

Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takiego żądania na piśmie.

21.3.
Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia.

21.4.
Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.

PŁATNOŚCI  
Artykuł 22.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

22.1.
Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
a)
wynagrodzenie za wykonane Usługi będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będzie, zatwierdzone przez Kierownika Projektu, miesięczne zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta wraz z listami obecności z podpisami oraz raporty Konsultanta sporządzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)
płatność końcowa w terminie 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej z dołączonym raportem końcowym, pod warunkiem zatwierdzenia takiego raportu zgodnie z art. 21.

22.2.
Zamawiający może wstrzymać bieg płatności terminu dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa kwota nie jest należna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. W takich przypadkach, Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu płatności nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.

22.3.
Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta.

22.4.
Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Konsultanta raportu końcowego i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

22.5.
Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta, wstrzymać w 
całości lub w części płatności należne Konsultantowi jeżeli:

a) Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy;

b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku, za który Konsultant jest odpowiedzialny na podstawie Umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji obiektu lub Umowy.

22.6. Zamawiający może potrącić w całości lub w części wynagrodzenie Konsultanta z tytułu :

d. pracy personelu, który w ewidentny sposób nie dopełnił obowiązków i naraził poprzez to Zamawiającego na straty;

e. niewykonanie w terminie jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

Artykuł 23.   Zmiana cen

23.1 
Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

23.2 
Konsultant nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut. 
NARUSZENIE POSTANOWIEŃ I ROZWIĄZANIE UMOWY

Artykuł 24.   Naruszenie postanowień Umowy
24.1.
Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku, gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

24.2.
W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, strona poszkodowana takim naruszeniem będzie uprawniona do zastosowania następujących środków:

a) kar umownych; oraz/lub
b) rozwiązania Umowy.
24.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 EURO za każdą z następujących czynności:
a)
podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność,

b)
 podjęcie jakiejkolwiek, nieuzasadnionej decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności  takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie 

24.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w art. 24.3.

24.5. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Artykuł 25.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

25.1.
Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki sądzi, że jest to konieczne.

25.2.
Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpienia od Umowy.

Artykuł 26.   Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

26.1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a) 
Konsultant konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

b)
Konsultant nie zastosuje się w rozsądnym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby 
Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, które mają poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;

c)
Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;

d) 
Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;

e)
Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Usługi;

f)
Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

g)
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

26.2.
Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

26.3.
Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

26.4.
Konsultant nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
Artykuł 27.   Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta
Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia,  może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) 
konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub
b) zawiesza świadczenie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni z przyczyn nie określonych w Umowie lub nie zawinionych przez Konsultanta.
Artykuł 28.   Siła wyższa
28.1.
Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

28.2.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
a) na które Strony nie mają wpływu,
b) przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
c) które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.
28.3.
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
28.4.
Obie strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.
28.5.
Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania.
28.6.
W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli po upływie okresu 30 dni nadal istnieją okoliczności siły wyższej, Strony odstąpią od Umowy.
CESJA

Artykuł 29 Cesja

29. Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł 30.   Rozstrzyganie sporów

30.1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.

30.2.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni, licząc od dnia, w którym ostatnia ze stron  otrzymała odpowiedź polubownego rozwiązania sporu.. Jeżeli próba osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu nie powiedzie się lub Strona nie odpowie w terminie na jakiekolwiek żądanie rozwiązania sporu, każda ze Stron będzie mogła przystąpić do następnego etapu osiągania porozumienia zgodnie z art. 29.3.

30.3.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia Sporu lub poprzez postępowanie pojednawcze każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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