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Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1.        Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Adres: ul. Myśliwska 5 40-017 Katowice

telefon:  032 20 86 204   fax. 032 25 97 922

e-mail: khoszek@katowice.gddkia.gov.pl, adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od  8:00 do 15:00
2.        Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 9/6/A-4/06
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.        Tryb postępowania

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

3.2.   Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Przedmiot zamówienia

4.1. Nazwa zamówienia 

- Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.

4.2. Przedmiotem zamówienia będzie zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót zgodnie z Prawem budowlanym i FIDIC.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach 
III-V niniejszej SIWZ.

4.3.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 48 miesięcy licząc od podstawowej daty rozpoczęcia. 

Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy:

· etap I obejmuje budowę obiektów mostowych Trzy Stawy, Francuska, Pułaskiego oraz kładka dla pieszych.

Termin realizacji robót objętych etapem I – 9 miesięcy od rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.

Planuje się, że termin rozpoczęcia prac Nadzoru zbiegnie się z rozpoczęciem realizacji etapu I robót.

· etap II obejmuje docelową realizację zadania związaną z rozbudową węzła Murckowska wraz z budową dróg dojazdowych. 
Termin realizacji robót objętych etapem II - 24 miesiące od dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę.

Planuje się, że realizacja robót w ramach II etapu rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu robót I etapu lub z 1-miesięcznym opóźnieniem.

Okres zgłaszania wad dla każdego etapu wynosi 12 miesięcy.

Przewiduje się także 2-3 miesięczny okres na finalizowanie spraw związanych z zarządzaniem projektem.

Szczegółowy zakres robót poszczególnych etapów opisany został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej SIWZ.

48-miesięczny okres realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem obejmuje:

· dla etapu I - weryfikację dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru nad realizacją robót, okres zgłaszania wad oraz rozliczenie końcowe robót,

· dla etapu II - weryfikację dokumentacji projektowej, nadzór nad jego realizacją robót, okres zgłaszania wad oraz rozliczenie końcowe robót.

Planowany termin rozpoczęcia robót nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia – III kwartał 2006 r.

6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe: 

6.1 Warunki ogólne 

6.1.1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2. Zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę niewykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że wykonywanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienie wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp,

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

6.1.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców.

6.2. Warunki szczegółowe

Warunki podane w niniejszym punkcie należy traktować jako wymagania minimalne.

6.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” –  w wysokości nie mniejszej niż  6 mln PLN;
b) płynność bieżącą (xpb) w ostatnim roku obrotowym liczoną zgodnie ze wzorem:

       xpb = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

                      nie mniejszą niż 1; (xpb ≥ 1);

c) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie innego konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1,5 mln PLN;
d) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 5 mln PLN.
6¹.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą  wykazać, że

warunki określone w pkt 6.2.1.a), b), c) i d) spełniają łącznie.

6.2.2 Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych w pkt 4.1.1 (kluczowi eksperci) Rozdziału III niniejszej SIWZ. Osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone w pkt. 4.1.1 Rozdziału III niniejszej SIWZ.

Zaproponowane osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach, których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami wynikającymi z zawartego w ofercie harmonogramu pracy dla stanowiska, na które proponowana jest dana osoba.

Po podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pozostały personel spełniający wymagania określone w punkcie 4.1. Rozdziału III niniejszej SIWZ.

6¹.2.2.
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.2. 

6.2.3 Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym wymieniony w punkcie 4.3. Rozdziału III niniejszej SIWZ. Potencjał techniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie przeznaczony zostanie do wyłącznej dyspozycji osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

6¹.2.3.
Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.3.

6.2.4. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających datę złożenia ofert, wykonał usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją co najmniej 2 projektów, realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy A, S, lub GP (mogą być również zlokalizowane na obszarze zabudowy) oraz obiektów mostowych, leżących w ciągach tych dróg, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln PLN. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia.

6¹.2.4.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.4.

6.2.5.
Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w zakresie nadzoru nad robotami: gazowymi, telekomunikacyjnymi, wodnokanalizacyjnymi, energetycznymi oraz robotami związanymi z nasadzeniem zieleni oraz obsługi geodezyjnej i geologicznej. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia jakiejkolwiek innej części zamówienia (poza wymienionymi powyżej) podwykonawcom.

Wykonawca będzie korzystać z usług Laboratorium Drogowego – Gospodarstwa Pomocniczego Oddziału GDDKiA w Katowicach, któremu będzie zlecał przeprowadzenie badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektu. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.

7.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do niniejszego Rozdziału.

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

7.2.1 Bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym bilansie oraz rachunku zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim. Informacje należy także przedstawić w załączniku nr 2 („Dane finansowe”).

7.2.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2.3 Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż określona w pkt 6.2.1.d) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.4 Informację o kluczowych ekspertach, którzy będą skierowani do wykonania zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji i zawodowego doświadczenia 
wskazanych osób potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt  6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób od których wymagane jest posiadanie uprawnień (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).

7.2.5 Informację o potencjale technicznym („Potencjał techniczny”), którym dysponuje Wykonawca, niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.6 Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie Wykonawcy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie.

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

· w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

· w pkt. 7.1.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Mają zastosowanie odpowiednio zapisy punktu 7.3 podpunkt pierwszy dotyczące terminów wystawienia dokumentów.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.1. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1. – 7.1.5. winny być przedłożone przez  każdego Wykonawcę;

7.4.2. dokumenty wymienione w punktach 7.2.1 – 7.2.3 winien przedstawić w imieniu wszystkich ten lub ci spośród wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku. Dokumenty wymienione w punktach 7.2.4 i 7.2.6 oraz informacje do przedstawienia w oświadczeniach wymienionych w pkt 7.2.4. – 7.2.6. winien dostarczyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunków, same zaś oświadczenia składane są przez pełnomocnika.

7.4.3. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia i załączyć do oferty dokument potwierdzający udzielenie takiego pełnomocnictwa.

8.
Opis sposobu przygotowania ofert. 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8.3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

8.3.3. Formularz Cenowy.

8.3.4. Przewidywany harmonogram płatności zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 Rozdziału III (Opis Przedmiotu Zamówienia) niniejszej SIWZ.

8.3.5. Opracowanie – „Organizacja i metodologia zarządzania projektem wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót” zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 Rozdziału III (Opis Przedmiotu Zamówienia) niniejszej SIWZ.

8.4 Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7.

8.4.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego a do oferty załączyć kopię potwierdzoną przez kasjera Zamawiającego. 

8.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.6. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć na piśmie.

8.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 8.10. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.10.Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.8 mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8.11 Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

8.12 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.14.  W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.13 Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.13. i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja o liczbie stron, na których te informacje zamieszczono.

8.14 W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofercie.

Wykonawca może zastrzec część oferty zawierającą  „Organizację i metodologię zarządzania projektem”.

8.15 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

oraz opisane:

„Oferta – Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót”

Nie otwierać przed dniem 25.07.2006 r., godz. 12.15
8.16 Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.17 Ofertę należy złożyć w oryginale i 2 kopiach. Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia, który z egzemplarzy jest oryginałem, a które są kopiami. W razie rozbieżności pomiędzy kopią oferty a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny. 

8.18 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 

8.19 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu oferty powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

9.
Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Katowicach ul. Myśliwska 5, pokój 104, w terminie do 25.07.2006 r., godz. 12.00 czasu lokalnego.

9.2.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

10.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej. 

W związku z wyjaśnieniami do SIWZ, Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się 
z Wykonawcami za pomocą faksu oraz e-maila z jednoczesnym potwierdzeniem tak przesłanych informacji na piśmie. Adresy wskazane przez Zamawiającego w celu kontaktowania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu to:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5   40-017 Katowice

tel.  032 20 86 204  fax.   032 25 97 922     

e-mail khoszek@katowice.gddkia.gov.pl
10.2. Pytania należy kierować zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w pkt 10.1 

10.3. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. 

Modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na swojej stronie internetowej.

10.6. W sytuacji opisanej w pkt 10.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ, z tym że czas na wprowadzenie modyfikacji nie może być krótszy niż 7 dni.

10.7. Zamawiający wyznacza p. Sylwestra Kasperka, tel. 032 20 86 204, fax 032 25 97 922,
 e-mail: khoszek@katowice.gddkia.gov.pl do kontaktowania się z Wykonawcami.

11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.
W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

12.
Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Katowicach ul. Myśliwska 5, w pokoju nr 104, w dniu  25.07.2006 r., godz. 12.15 czasu lokalnego.
13.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

13.1.
Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofercie oraz wadium.

13.3. Zamawiający:
13.3.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

13.3.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.4. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

13.6. Zamawiający może wezwać Wykonawcę na piśmie do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji Formularza Cenowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 pkt 1 i pkt 2 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.9. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

13.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp.

14 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

14.2 W kryterium „cena” ocena oferty zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

	Liczba punktów =
	najniższa cena x 100 punktów

	
	cena oferty ocenianej


14.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

15. Unieważnienie postępowania.

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. Udzielenie zamówienia.

16.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o wyborze Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru. Informacje te zamieszcza również na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17.     Wymagania dotyczące wadium.

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 120 000 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy złotych).
17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 

w Kredyt Bank S.A. II/O Katowice, nr 85 1500 1445 1214 4001 2982 0000

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zmianami).

17.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

17.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

17.6. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

17.7. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:

a. upłynie termin związania ofertą;

b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.

17.8. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:

a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

b. który został wykluczony z postępowania;

c. którego oferta została odrzucona.

Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.

17.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

17.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Rozdział IV niniejszej SIWZ.

18.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale III i Rozdziale V niniejszej SIWZ.

18.3. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić:

18.3.1.
w pozycji „Zapewnienie i utrzymanie biura etapu I”:

-
koszt zorganizowania i użytkowania biura (zaplecze dla sprawowania nadzoru nad realizacją etapu I niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. Zaplecze winno być zlokalizowane w pobliży placu budowy i utrzymywane przez okres 10 miesięcy. Prace Nadzoru związane z okresem zgłaszania wad i rozliczeniem końcowym odbywać się już będą na zapleczu „głównym” zorganizowanym przez Wykonawcę robót dla etapu II.)

· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),

-
koszty ochrony i utrzymania czystości,

-
koszty materiałów biurowych.

18.3.2.
w pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia robót - etap II”:

· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu,

-
koszty utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych,

· wyposażenie biura i sali konferencyjnej wg pkt 4.2 Rozdziału III

uwzględniając czas realizacji robót 

18.3.3.
w pozycji „Koszt utrzymania biura w Okresie Zgłaszania Wad”:

· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda),

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu,

-
koszty utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych,

uwzględniając Okres Zgłaszania Wad.

W okresie ostatnich 2-3 miesięcy finalizacji kontraktu konsultant ponownie zapewni sobie zaplecze we własnym zakresie, tak jak podczas realizacji I etapu.

18.3.4.
w pozycji „Usługi nadzoru” dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty:

-
wynagrodzenia wraz z narzutami,

- 
urządzenia stanowiska pracy,

-
zakwaterowania i delegacji,

-
wyposażenia bhp,

-
transportu i łączności, 

oraz

-
wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

18.3.5 w pozycji „Działania promocyjne” 

w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty:

-
projektu graficznego broszury i jego uzgodnienia z zamawiającym,

- 
druku broszur,

-
dostarczenia w miejsca wskazane przez zamawiającego,

-
koszt praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego powielenia).

w odniesieniu do filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacji) koszty:

-
opracowania scenariusza i jego uzgodnienia z zamawiającym,

- 
filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego,

-
przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie,

-
opatrzenia filmu komentarzem,

- 
udźwiękowienie filmu,

-
powielenie filmu w 15 egz. w formacie DVD i dostarczenie do zamawiającego,

-
koszt praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego powielenia).

w odniesieniu do informacyjnej strony www koszty:

-
zakupienia/wynajęcia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projektu,

- 
projektu graficznego strony i jego uzgodnienia z zamawiającym,

-
przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie,

-
gromadzenia danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie,

- 
regularnego aktualizowania danych na stronie (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

18.4 Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do jednego grosza.

18.5 Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

18.6  
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

19.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny oferty w następujących formach (do wyboru):

a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych, 

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

19.2.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3.   Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

20.
Formalności przed podpisaniem umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedłożyć:

a. dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami Artykułu 10 Warunków Ogólnych Umowy lub promesy takiej umowy wystawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

b. w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie - umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację  umowy w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań wobec Zamawiającego i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.
21.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1.Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

21.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

21.3 Wykonawca może wnieść protest do zamawiającego wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy.

21.4 Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
21.5 Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

21.6 W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

21.7 Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

21.8 Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy Pzp.

21.9. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.10. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty.

21.11. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

21.12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt.21.11 niniejszej specyfikacji, lub do upływu terminu o którym mowa w pkt. 21.5 Rozdziału I niniejszej SIWZ jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ.

21.13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.

21.14. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

21.15. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

21.16. Do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy.

21.17. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty:

1) jeżeli nie przysługuje odwołanie – wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie;

2) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania;

3) w przypadku wniesienia odwołania:

a) z dniem wydania postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze albo wyroku zespołu arbitrów albo

b) z dniem wydania wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przez sąd okręgowy właściwy dla siedziby zamawiającego.

21.18. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

1) treści ogłoszenia,

2) postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.

Protesty inne, niż w/w zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia.

21.19. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach określonych w pkt. 21.18 niniejszej specyfikacji, uznaje się za jego oddalenie.

21.20. Rozstrzygnięcie protestów wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona.

21.21. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej:

1) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania;

2) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało uwzględnione.

21.22. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców.

21.23. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

21.24. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

21.25. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

21.26. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

21.27 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej w dniu wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

21.28 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia *który będzie przez nas realizowany
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia *w zakresie, który będzie przez nas realizowany
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia *w zakresie, który będzie przez nas realizowany
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

* Tekst pisany kursywą usunąć w przypadku wykonawcy działającego samodzielnie.

_________________ dnia __ __ 2006 roku

_______________________________

                                                                                           (podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Rozdziału I



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

oświadczamy, że sytuacja finansowa firmy przedstawia się następująco:

Wysokość przychodów w ostatnich 3 zakończonych latach obrotowych:

	Wyszczególnienie
	Rok obrotowy
	Rok obrotowy
	Rok obrotowy

	Przychód za rok rozliczeniowy
	
	
	

	Średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe
	

	Aktywa obrotowe
	XXX
	XXX
	

	Zobowiązania krótkoterminowe
	XXX
	XXX
	

	Płynność bieżąca w ostatnim roku obrotowym
	XXX
	XXX
	


Uwaga:

Załącznik należy wypełnić zgodnie z postanowieniami pkt 6.2.1 a, b i c

_________________________________

                                                                                                                       (podpis Wykonawcy)

________________ dnia __ __ 2006 roku
ZAŁĄCZNIK NR 3 

do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ KADROWY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia dysponujemy następującymi osobami, które przewidujemy skierować na stanowiska kluczowych ekspertów wskazane w pkt 4.1.1. Rozdziału III SIWZ:

	Lp.
	Proponowane stanowisko (funkcja)
	Nazwisko i Imię
	Rodzaj i nr uprawnień                 (z datą uzyskania)


	Doświadczenie zawodowe



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga:

W kol. 5 wpisać „jak w zał. 3a”.
__________________ dnia __ __ 2006 roku
_______________________________

                                                                                          (podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3a

do Rozdziału I

	INFORMACJA O KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU




Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

przedkładam następujące informacje o osobie, która ma objąć stanowisko eksperta kluczowego:

1.       Nazwisko:

2.
Imiona:

3.
Kandydat na stanowisko:

4.        Wymagane doświadczenie:

	Lp.
	Opis doświadczenia potwierdzającego spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Czas trwania  

od – do   

w m-cach 

i latach
	Stanowisko
	Firma

	
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	

	
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	










.........................................

          






   (podpis Wykonawcy) 

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Rozdziału I
	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

oświadczamy, że wykonawca dysponuje następującym potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Liczba szt.

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Uwaga:

W kolumnie 2 i 3 podać informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt 4.3. Rozdziału III SIWZ. 

__________________ dnia __ __ 2006 roku

_______________________________

                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w okresie ostatnich 3 lat, poprzedzających datę złożenia ofert, usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze nad realizacją co najmniej 2 projektów, realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy A, S lub GP (mogą być również zlokalizowane na obszarze zabudowy) oraz obiektów mostowych, leżących w ciągach tych dróg, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln PLN. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia.

	Lp.


	Nazwa/firma i adres

Zamawiającego
	Charakterystyka zamówienia
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Czas realizacji

od ___ do __

(m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie nr 3 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnienie określonego powyżej warunku. Należy dołączyć dokumenty potwierdzając, że wymienione w informacji usługi zostały wykonane należycie (pkt 7.2.6).

__________________ dnia __ __ 2006 roku
 _______________________________

                                                                                             (podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

Do:
Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

MY NIŻEJ PODPISANI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. ……………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ........................PLN + podatek VAT (........ %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto: ............................. PLN (słownie…………………………….…………………………………………...…..PLN brutto); zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 48 miesięcy od daty rozpoczęcia

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 120 000 PLN, w formie ……………………………………………………….............................................................................

Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto w ............................................... Nr rachunku ....................................................................................................................................

Wadium wniesione w formie ................................................................................................. (inne) należy zwrócić na adres .................................................................................................................

........................................................................................................................................................

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale Podwykonawców*:

a)        ……………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych usług)

b)       ……………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych usług)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………. ………..

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  10%  ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

……………………………………………………………………………………………... ……………….
10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

______________________________________________________________________

13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

- _______________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 2006 roku

___________________________________

                                                                                     (podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru nad realizacją robót zgodni z prawem budowlanym i warunkami FIDIC. Wymienione czynności Wykonawcy będą dotyczyły realizacji obiektu: „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych”. Realizacja robót odbywać się będzie w dwóch etapach, w ramach dwóch odrębnych kontraktów. 

Przedstawiciel Wykonawcy, jako Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przekazanych przez Inżyniera Kontraktu oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Wykonawca niniejszego zamówienia zwany jest również w dalszej części SIWZ „Konsultantem”.

1.2 Cel zamówienia.

Zamawiający powierzy Wykonawcy zarządzanie i nadzór, wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej, nad realizacją kontraktów, o których mowa w pkt. 1.1, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawców robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z Wykonawcami robót terminach. 

1.3 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

Przedmiotem Kontraktu jest „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z  budową dróg dojazdowych”.
Pod względem administracyjnym projektowany inwestycja leży na terenach: województwa śląskiego, miasta Katowice.

1.4 Zakres robót

1.4.1 Etap I obejmuje:

Budowę wiaduktu nad ulicą Trzy Stawy, wiaduktu nad ulicą Pułaskiego, wiaduktu nad ulicą Francuską i kładki dla pieszych łączącej Osiedle Paderewskiego z południową stroną Al. Górnośląskiej w ramach zadania rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych:

wiadukt nad ul. Trzy Stawy

· budowa nowych wiaduktów po stronie północnej i południowej istniejącego obiektu 

· budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· budowa murów oporowych po północno – zachodniej i południowo – zachodniej stronie wiaduktu 

· inne roboty przewidziane dokumentacją projektową

wiadukt nad ul. Pułaskiego

· budowa nowych wiaduktów po stronie północnej i południowej istniejącego obiektu

· budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· inne roboty przewidziane dokumentacją projektową

wiadukt nad ul. Francuską 

· budowa nowego wiaduktu po stronie południowej istniejącego obiektu

· budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· inne roboty przewidziane dokumentacją projektową

kładka dla pieszych łącząca Osiedle Paderewskiego  z południową stroną
Al. Górnośląskiej 

· budowa kładki dla pieszych wraz z pochylniami i schodami zejściowymi

· budowa ciągów pieszych

· budowa i przebudowa infrastruktury technicznej

· inne roboty przewidziane dokumentacją projektową

Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten uwzględnia 2,5 miesiąca przerwy zimowej w realizacji, spowodowanej niskimi temperaturami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiednich środków technicznych do równoczesnego prowadzenia robót budowlanych na wszystkich obiektach.

Praca wykonywana będzie w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6.00 do 22.00 lub trzyzmianowym gdy narzuca to technologia robót. 

Rozpoczęcie robót dla obiektów: wiadukt nad ul. Trzy Stawy, wiadukt nad ul. Pułaskiego, wiadukt nad ul. Francuską nastąpi w terminie 14 dni po podpisaniu umowy. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót na kładce dla  pieszych łączącej Osiedle Paderewskiego z południową stroną Al. Górnośląskiej nastąpi nie później niż 
31.08.2006 r.   

Zamówienie będzie realizowane dla wszystkich obiektów równocześnie i przy zachowaniu następujących terminów pośrednich obowiązujących od terminu rozpoczęcia robót;

A. Wiadukty nad ulicą Trzy Stawy południowy i północny 

· 1 miesiąc

- rozbrojenie terenu i wykonanie pali podpór

· 3 miesiące kolejne  
- wykonanie podpór obiektów i ustroju nośnego

Mury oporowe północny i południowy 

· 2 miesiące 

- wykonanie robót przygotowawczych, platform technologicznych oraz  

   robót zasadniczych wykonania ścian szczelinowych murów

· 2 miesiące kolejne
- wykonanie części monolitycznych murów  

B. Wiadukt nad ul. Pułaskiego  

· 2 miesiące

- rozbrojenie terenu i wykonanie pali podpór

· 3 miesiące kolejne  
- wykonanie podpór obiektów i ustroju nośnego

C. Wiadukt nad ul. Francuską 

· 1 miesiąc

- rozbrojenie terenu i wykonanie fundamentów

· 3 miesiące kolejne  
- wykonanie podpór obiektu i ustroju nośnego

D. Kładka dla pieszych   

· 2 miesiące

- rozbrojenie terenu, wykonanie posadowienia w technologii ścian szczelinowych i  

   wykonanie podpór 

· 2 miesiące kolejne
- montaż ustroju nośnego kładki 

Wykonawca robót jest zobowiązany do złożenia harmonogramu robót z uwzględnieniem założeń przyjętej technologii i organizacji robót oraz następujących warunków obejmujących:

· budowa obiektów nad ulicą Trzy Stawy, nad ulicą Pułaskiego, nad ulicą Francuską prowadzona będzie bez wykorzystywania do tego celu Al. Górnośląkiej i bez zmian organizacji ruchu

· równoczesne prowadzenie robót na wszystkich obiektach

· warunki lokalizacji zaplecza budowy   

· warunki dojazdu do zaplecza budowy oraz terenu budowy oraz wymogi uzgodnień z zarządcami dróg 

· warunki lokalizacji dróg technologicznych

· kolejność wykonywania robót

· cykle robocze oraz organizacje ruchu

· przy wykonywaniu montażu ustroju nośnego kładki dla pieszych dopuszcza się ograniczenia lub zmianę organizacji ruchu na Al. Górnośląskiej jedynie w dniach wolnych od pracy (ewentualnie również w godzinach nocnych).  

· założenia do tymczasowej organizacji ruchu oraz długości trwania poszczególnych jej etapów powodujących czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach poprzecznych przekraczanych obiektami oraz uzgodnienie z zarządcą drogi

· technologię wykonania ścian szczelinowych uwzględniającą konieczność budowy platformy technologicznej pod głębienie ścian poza linią brzegową stawu po północnej stronie autostrady. 

· minimalna wielkość wykonania w okresie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia o wartości nie mniejszej niż 55 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

Harmonogram robót wraz z organizacją i technologią robót podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.

W w/w opracowaniu jako dane wyjściowe dla budowy obiektów należy przyjąć:

 Wiadukt nad ulicą Trzy Stawy

· utrzymanie ciągłego ruchu pod obiektem na ulicy Trzy Stawy na przekroju 
3,0 m jezdni +1,5 m dla ruchu pieszego

· utrzymanie skrajni drogowej o wysokości 4,2 m

· utrzymanie skrajni pieszego o wysokości 2,5 m

· czasowe utrudnienia i zmiany organizacji ruchu winny być uzgodnione z zarządcą drogi i dołączone do oferty 

Wiadukt nad ulicą Pułaskiego

· utrzymanie ciągłego ruchu pod obiektem na ulicy Pułaskiego na przekroju 2x3,0 m jezdni +1,5 m dla ruchu pieszego

· utrzymanie skrajni drogowej o wysokości 4,2 m

· utrzymanie skrajni pieszego o wysokości 2,5 m

· czasowe utrudnienia i zmiany organizacji ruchu winny być uzgodnione z zarządcą drogi i dołączone do oferty 
Wiadukt nad ulicą Francuską 

· utrzymanie ciągłego ruchu pod obiektem na ulicy Francuskiej na przekroju 2x3,0 m jezdni +1,5 m dla ruchu pieszego

· utrzymanie skrajni drogowej o wysokości 4,2 m

· utrzymanie skrajni pieszego o wysokości 2,5 m

· czasowe utrudnienia i zmiany organizacji ruchu winny być uzgodnione z zarządcą drogi i dołączone do oferty 

Kładka dla pieszych

· utrzymanie ciągłego ruchu na autostradzie pod obiektem na pełnym przekroju 3 pasy w każdym kierunku ulicy Trzy Stawy na przekroju 3,0 m jezdni +1,5 m dla ruchu pieszego

· utrzymanie skrajni drogowej autostrady o wysokości 4,5 m

· utrzymanie skrajni pieszego o wysokości 2,5 m 

przy wykonywaniu montażu ustroju nośnego kładki dla pieszych dopuszcza się ograniczenia lub zmianę organizacji ruchu na Al. Górnośląskiej jedynie w dniach wolnych od pracy (ewentualnie również w godzinach nocnych).  
1.4.2 Etap II obejmuje:

Rozbudowę węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych
Zakresem robót w branży drogowej zostały objęte: 

· Odcinek jezdni zbierająco - rozprowadzających na węźle „Mikołowska” po stronie północnej na długości 0,520 km oraz po stronie południowej o długości 0,15 km. Dotyczy to poszerzenia istniejących jezdni o 1 – pas ruchu. 

· Budowa odcinka południowej jezdni zbierająco - rozprowadzającej (drogi dojazdowej) 2-pasowej w rejonie węzła Francuska o długości 0,473 km wraz z zatoką autobusową oraz chodnikami szer. 2,25 m o długości 0,14 km. 

· Budowa odcinka południowej drogi dojazdowej od zjazdu CH „3 Stawy” do końca wiaduktu drogowego nad ul. 3 Stawy o długości 0,880 km.

· Budowa odcinka północnej drogi dojazdowej od Stacji Paliw przy DH „Practiker” do końca  proj. wiaduktu nad ul. 3 Maja, o długości 0,790 m. 

· Przebudowa węzła „Murckowska” polega na budowie:

· łącznicy Nr 1 Katowice – Bielsko, typ P-2 o długości 0,65 km 

· łącznicy Nr 2 Katowice – Warszawa, typ P-2 o długości 0,877 km 

· łącznicy Nr 3 Katowice – Kraków, typ P-1 o długości 1,3592 km 

· łącznicy Nr 4 Katowice – Warszawa, typ P-1, długości 1,570 km 

· łącznicy Nr 5 Kraków – Katowice, typ P-1, długości 0,723 km 

· łącznicy Nr 6 Kraków – Bielsko, typ P1 – pozostaje bez zmian, jest to łącznica istniejąca 

· łącznicy Nr 7 Warszawa – Katowice, typ P-2, długości 0,910 km 

· łącznicy Nr 8 Warszawa – Kraków, typ P-1, długości 1,1892 km

· łącznicy Nr 9 Bielsko-Kraków, typ P-1, długości 0,781 km 

· łącznicy Nr 10 Bielsko-Katowice, typ P-2, długości 0,5895 km

· budowa dojazdu łączącego DK 86 (ul. Murckowska) z ul. Górniczego Dorobku 
dł. 0,23 km  o szerokości 6,00 m po stronie wschodniej oraz o długości 0,047 km po str. zachodniej DK 86.

· oraz roboty dodatkowe przewidziane przez Inwestora w zakresie wzmocnienia istniejącej nawierzchni autostrady A-4 na odc. 315+813,30 (dylatacja po str. wschodniej wiaduktu drogowego nad linią kolejową Katowice – Bielsko) do km 339+736,50 tj. dylatacja zachodnia wiaduktu nad ul. 3 Stawy. Długość odcinka 3,9232 km, oraz wzmocnienie nawierzchni na istn. łącznicach węzła „Mikołowska”.   

Opis rozwiązań projektowych.

Dla istniejącej Alei Górnośląskiej prowadzonej po śladzie autostrady A4 Wrocław – Kraków przyjęto poniższe parametry techniczne: 

· klasa drogi – A (autostrada) 

· przekrój poprzeczny – 2 jezdnie, po 3 pasy ruchu oraz 2 jezdnie po 2 pasy ruchu 

· prędkość projektowa – Vp = 80km/h (z uwagi na zurbanizowany teren)

· prędkość miarodajna – Vm = 100 km/h

· szerokość pasa ruchu – 3,75 m 

· szerokość nawierzchni jezdni – 10,75 m – 14,50 m (z opaską i pasem awaryjnym)

· szerokość pasa awaryjnego – 2,75 m 

· szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m 

· szerokość pasa dzielącego – 2x0,50 m (opaski) + 4,00 m (zieleń) = 5,00 m

· szerokość pasa odwadniającego – min. 3,00 m

· szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25 m 

· kategoria ruchu – KR 6

· obciążenie – 115 kN/oś  
· nawierzchnia – SMA 

Drogi dojazdowe – jezdnie zbierająco - rozprowadzające

· klasa drogi – Z

· prędkość projektowa
 – Vp = 60 km/h

· szerokość pasa ruchu – 3,50 m 

· szerokość jezdni – 7,00 (8,00) ( 10,50 (14,0 m) w krawężnikach ulicznych betonowych 

· chodnik gruntowy – 1,25m – 1,90 m w przypadku muru oporowego i ekranu 

· kategoria ruchu – KR 6 

· obciążenie – 115 kN/oś 

· nawierzchnia 
– SMA 

Łącznice węzła – zaprojektowano o jezdni ograniczonej krawężnikami 

Typ P-1 

· szerokość jezdni – min. 6,00 m (7,00, łącznica Nr 4 i Nr 6 na odc. istniejących) + p 
(poszerzenie) 

· prędkość projektowa – 40 – 60 km/h

· przechyłka jezdni – 2% na prostej do 7% na łuku poziomym 

· promień łuku poziomego – R min = 50 m (łącznica Nr 6 istn.); R min = 75,0 dla łącznic
projektowanych 

· chodnik gruntowy – min. 1,25 m (2,70 m w przypadku oświetlenia)

· kategoria ruchu – KR 6

· nawierzchnia 
– SMA

Typ P-2 

· szerokość jezdni – min. 8,00 m  + p (poszerzenie na łukach poziomych) 

· prędkość projektowa – 40 – 60 km/h

· pochylenie poprzeczne jezdni – 2% na prostej do 7% na łuku poziomym 

· promień łuku poziomego – R min = 75,0 m  

· chodnik gruntowy – min. 1,25 m (3,10 m w przypadku ekranu akustycznego i oświetlenia)

· kategoria ruchu – KR 6

· nawierzchnia
– SMA

Droga krajowa Nr 86 (ul. Murckowska)

· klasa drogi – GP 2/3

· prędkość projektowa – Vp = 70 km/h

· przekrój poprzeczny 
– 2 jezdnie po 3 pasy ruchu

· pas dzielący – 5,00 m 

· pas ruchu – 3,50 m

· pochylenie poprzeczne jezdni – 2 %

· szerokość jezdni – min. 10,50 m

· chodnik gruntowy – min. 2x1,25 m (2,70 m dla ekranu akustycznego) 

· kategoria ruchu – KR 6

· obciążenie – 115 kN/oś

Dojazdy do ul. Górniczego Dorobku

· klasa drogi – D 1/2

· prędkość projektowa – Vp = 30 km/h

· szerokość jezdni – 6,00 m

· pochylenie poprzeczne – 2 % daszkowe

· szerokość poboczy gruntowych – 2x1,0 m

· kategoria ruchu – KR 1

· nawierzchnia
– beton asfaltowy 

Ponadto, przewiduje się wykonanie robót polegających na wzmocnieniu i naprawie istniejącej nawierzchni autostrady A-4 pomiędzy węzłem „Mikołowska” i węzłem „Murckowska” tj. 
w km 335+815 a km 339+736,50 tj. na powierzchni łącznej ~ 111700m2, oraz łącznic istniejących na węźle „Mikołowska” o powierzchni łącznej nawierzchni jezdni – 9100 m2 
z naprawą chodników na powierzchni 370 m2, a także nawierzchni na istniejących drogach zbiorczych równoległych do A-4 o łącznej powierzchni ok. 23900 m2 z chodnikami o powierzchni ok. 270 m2. 

W zakresie odwodnienia przewidziano:

Roboty wynikające ze Specyfikacji zamówienia

1. inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacyjnej,

2. budowa kanałów deszczowych oraz urządzeń oczyszczających z projektowanego  węzła Murckowska i dróg dojazdowych,

3. przekroczenia projektowanymi kanałami deszczowymi ul. Górnośląskiej oraz Murckowskiej metodą przecisku oraz dróg lokalnych metodą przewiertu sterowanego

4. modernizacja istn. przepompowni wód deszczowych w rejonie ul. Pułaskiego,

5. budowa pompowni na węźle Murckowskim ,

6. przebudowa i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z robotami remontowymi (regulacja pionowa istn. studzienek ściekowych i rewizyjnych, czyszczenie, remont studni),

7. modernizacja urządzeń oczyszczających własności Geant ze względu na przyszłościową lokalizację w jezdni proj. drogi dojazdowej - proj. wymiana płyt pokrywowych i włazów na typ ciężki,

Roboty dodatkowe przewidziane przez Inwestora wynikające z warunków technicznych odprowadzenia i oczyszczania spływów opadowych z istniejącej zlewni ul. Górnośląskiej 
i przystosowania parametrów kanalizacji do wymagań autostradowych.

1. inwentaryzacja istniejącej sieci kanalizacyjnej,

2. sprawdzenia przepustowości istn. kanałów  w ul. Górnośląskiej,

3. budowa kanałów deszczowych doprowadzających ścieki z istniejącej kanalizacji deszczowej do urządzeń oczyszczających  i odprowadzających spływy oczyszczone do kolektorów Karbowa,

4. budowa urządzeń oczyszczających,

5. przebudowa kolidującego istn. uzbrojenia terenu z projektowanymi urządzeniami oczyszczającymi,

6. budowa dróg dojazdowych do urządzeń oczyszczających

7. przekroczenia projektowanymi kanałami deszczowymi ul. Górnośląskiej metodą metodą przewiertu sterowanego,

8. roboty remontowe na istniejących kanałach deszczowych , studniach rewizyjnych 
i studzienkach ściekowych (regulacja pionowa istn. studzienek ściekowych 
i rewizyjnych, czyszczenie studni i kanałów, wymiana zniszczonych elementów itp.),

9. przebudowa istniejących odcinków kanałów z uwagi na ich zbyt małą  przepustowość.

W zakresie przezbrojenia terenu w urządzenia elektroenergetyczne przewidziano: 

· przebudowę istniejących kolizji linii elektroenergetycznych z projektowanymi zmianami układu drogowego

· wykonanie dodatkowego zasilania dla proj. oświetlenia drogowego 

· wykonanie oświetlenia drogowego

W zakresie linii teletechnicznych przewidziano przebudowę:

· linii oświetleniowych 

· linii telekomunikacyjnych miejscowych i dalekosiężnych

· linii kablowych 

W zakresie przebudowy urządzeń ciepłowniczych przewidziano:

· wykonanie rur ochronnych i 2 szt. komór ciepłowniczych na ciepłociągu 2xDN250/410 w rejonie DH GEANT 

W zakresie sieci wodociągowej przewiduje się:

· wykonanie rur ochronnych dla wodociągu w rejonie węzła Mikołowska

· wykonanie rur ochronnych dla wodociągu ( 800 i ( 400 na węźle Francuska 

· wykonanie rur ochronnych dla wodociągu ( 600 w rejonie ul. Pułaskiego

· budowa wodociągu (100 dla pompowni ścieków od ul. Pułaskiego po. str. północnej A4

· przebudowa wodociągu ( 100 z rurami ochronnymi pod drogami zbiorczymi 
w rejonie ul. 3 Stawy 

· przebudowa wodociągu magistralnego ( 1400 na ( 1200 mm na dł. ~ 500,0 m 
z wykonaniem zabezpieczeń pod łącznicami projektowanymi i DK 86

· przebudowa wodociągu ( 100 po str. płn.-wsch. węzła Murckowska 

· przebudowa wodociągu ( 100 pod DK 86 po str. północnej ul. Górniczego Dorobku

W zakresie sieci gazowej przewidziano:

· zabezpieczenie gazociągu o podwyższonym śr. ciśnieniu ( 500 w rejonie 
ul. Pułaskiego 

· przebudowa gazociągu ( 500 o podwyższonym śr. ciśnieniu po str. północnej DK 86

· przebudowa gazociągu ( 300 pod DK 86 po stronie płd. ul. Górniczego Dorobku 

· przebudowa gazociągu pod autostradą A4 w rejonie ul. Górniczego Dorobku 

Obiekty Mostowe 

A. Zestawienie obiektów inżynieryjnych.


Część 1 – rejon węzła Murckowska

1) M-01.1 wiadukt nad ulicą Murckowską w ciągu łącznicy Wrocław-Warszawa

2) M-01.2 wiadukt nad ulicą Murckowską w ciągu łącznicy Katowice-Kraków

3) M-01.3 wiadukt nad ulicą Murckowską w ciągu łącznicy Warszawa-Kraków

4) M-02 wiadukt w ciągu ulicy Murckowskiej nad łącznicą Kraków-Katowice, łącznicą Bielsko-Wrocław i przejściem dla pieszych

5) M-03 wiadukt nad A-4 w ciągu łącznicy Wrocław-Warszawa

6) M-04 wiadukt nad A-4 w ciągu łącznicy Warszawa-Kraków

7) M-05 wiadukt w ciągu łącznicy Warszawa-Kraków nad łącznicą Kraków-Katowice i łącznicą Bielsko-Wrocław

8) PP-01 przejście podziemne pod łącznicą Wrocław-Warszawa

9) PP-02 przejście podziemne pod łącznicą Warszawa-Wrocław

10) PP-03 kładka dla pieszych nad ulicą Murckowską

11) MO-01 mur oporowy dł. 200m -  łącznica Wrocław-Bielsko

12) MO-03 mur oporowy dł. 350m -  łącznica Warszawa-Wrocław

13) MO-04 mur oporowy dł. 200m -  łącznica Kraków-Katowice i łącznica nr 10 Bielsko-Wrocław

14) mur oporowy przy parkingu Practiker

15) ekrany na obiektach

16) pochylnie wyjść z przejść podziemnych

17) schody wyjść z przejść podziemnych

18) mury oporowe wyjść z przejść podziemnych

19) przepust przeciskany pod łącznicami i autostradą

Część 2 – rejon węzła Mikołowska

20) mur oporowy północnej łącznicy węzła Mikołowska (teren zaplecza komendy wojewódzkiej policji)

21) zabezpieczenie podpory wiaduktu w ciągu ulicy Mikołowskiej nad autostradą A-4

B. Opis zakresu robót


Część 1 (rejon węzła Murckowska)
Zakres prac obejmuje:

Budowę nowych obiektów inżynieryjnych w dla jezdni węzła drogowego oraz ciągów komunikacji pieszo-rowerowej

· (poz. 1,2,3,7) budowa wiaduktów o konstrukcji sprężonej ustroju nośnego posadowiony na palach wielkośrednicowych

· (poz. 4) budowa wiaduktu w ciągu ulicy Murckowskiej o konstrukcji sprężonej ustroju nośnego realizowany pod spodem tymczasowych wiaduktów stalowych w celu utrzymania ciągłego ruchu na jezdni, obiekt posadowiony na gruncie wzmocnionym palami „jet grounting”

· (poz. 5,6) budowa wiaduktów nad autostradą o konstrukcji żelbetowej pomostu podwieszonego do 2 stalowych łuków nośnych posadowiony na palach wielkośrednicowych

· (poz. 8,9,16,17) budowa przejść dla pieszych pod układem drogowym węzła 
w konstrukcji żelbetowej wykonywanej metodą tradycyjną „na mokro” o przekroju prostokątnym wraz z układem pochylni i schodów dla komunikacji pieszej

· (poz. 10) budowa kładki dla pieszych nad ulicą Murckowską o konstrukcji żelbetowej pomostu podwieszonego do stalowego łuku nośnego wraz z budową układu pochylni 
i schodów dla komunikacji pieszej

· (poz. 11,12,13,14,18) budowa murów oporowych wzdłuż skarp nasypów i wykopów wykonane 

· (poz. 15) budowa ekranów akustycznych na murach oporowych oraz wiaduktach 
i przejściach dla pieszych zabezpieczających przed hałasem teren przyległy do inwestycji

· (poz. 19) budowa przepustu o konstrukcji żelbetowej ramy zamkniętej na cieku pod jezdnią autostrady wykonany w technologii przecisku


Część 2 (rejon węzła Mikołowska)
Zakres prac obejmuje:

· (poz. 20) - dla muru oporowego przebudowę istniejącego muru w zakresie zwiększenia jego wysokości i nośności

· (poz. 21) - dla wiaduktu w ciągu ulicy Mikołowskiej nad autostradą A-4 zabezpieczenie podpory poprzez budowę konstrukcji oporowej wzdłuż pasa włączenia

1.5 Termin realizacji

Tak jak w Rozdziale I pkt. 5

1.6  Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów : 

· umowę o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi,

· ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,

· dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

· decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, 

· oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

2.
Zakres działań:

2.1.
Obowiązki ogólne.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

· tak jak powiedziano to w pkt.1.1.1 niniejszego Rozdziału, pełnienie funkcji „Przedstawiciela Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz w Warunkach Szczególnych - stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy.

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu.

· wykonywanie innych czynności, o których mowa w Rozdziale III i V niniejszej SIWZ,

Pełniąc ww. funkcję „Przedstawiciela Inżyniera” Wykonawca deleguje i upoważnia wskazaną w swojej ofercie osobę fizyczną (przewidzianą na stanowisko określone jako „Przedstawiciel Inżyniera – Szef Zespołu”) do działania w zakresie obowiązków i kompetencji określonych dla „Inżyniera” w Warunkach Kontraktu na Roboty wg pełnomocnictwa przekazanego przez Inżyniera – Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie określonym w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Inżyniera, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.

Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych obejmujących:

- wydanie w terminie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia broszury informującej o Projekcie (3 kartki formatu A-4, połączone i złożone do formatu A-4, kolor, papier: kreda matowa, gramatura 150g) w nakładzie 1500 egzemplarzy;

- prowadzenie przez cały okres realizacji Projektu strony internetowej (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem projektu), aktualizowanej nie rzadziej niż raz na tydzień, prezentującej w formie opisowej i graficznej charakter i zakres Projektu oraz postęp robót na Kontrakcie.

- zrealizowanie profesjonalnego filmu o Projekcie, jego celach, zakresie i postępie robót. Długość filmu: co najmniej 15 minut. Termin realizacji: 3 miesiące od daty rozpoczęcia. Aktualizacje filmu: po 15 miesiącach od daty rozpoczęcia oraz miesiąc po wystawieniu ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót. 

Ostateczna forma graficzna oraz treść broszury informacyjnej, strony internetowej i filmu muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

Niezależnie od realizacji profesjonalnego filmu Wykonawca będzie na bieżąco dokumentował w formie filmu cyfrowego postęp robót na Kontrakcie. Materiał ten będzie na życzenie udostępniany Zamawiającemu.

W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do jego obowiązków będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Inżyniera o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

2.2.
Etap poprzedzający budowę
Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Konsultant dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt 1.6, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń  w celu weryfikacji ewentualnych błędów i zaproponuje konkretne rozwiązania. Jeżeli zaproponowanie takich uwag będzie możliwe przed otwarciem ofert w przetargu na roboty, rozwiązania o których mowa dotyczyć będą sugestii dla Projektanta w zakresie  zmian, jakie powinien on wprowadzić do treści SIWZ. Jeżeli nie, rozwiązania zaproponowane przez Konsultanta dotyczyć będą niezbędnych zmian do wprowadzenia w ramach nadzoru autorskiego. Konsultant zaproponuje odpowiednie dostosowanie szczególnych warunków umowy z wykonawcami robót w celu usprawnienia procesu realizacji inwestycji.

Konsultant przeprowadzi inspekcję terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

Konsultant zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia i następnie w raporcie dokumentacji projektowej.

2.3.
Etap budowy

Przedstawiciel Wykonawcy – Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu będzie upoważniony i zobowiązany do:

· reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

· prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

· nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

· wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Robót; 

· uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;  

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy;

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty; 

· wyrażania zgody na wykonywanie robót poza normalnymi godzinami pracy;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

· organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;;

· organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót;

· ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

· wydawania Poleceń Zmian oraz dokonywania ich wyceny; 

· oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
·  nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów 

· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

· nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego;

· zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· kontrola obmiaru wykonanych robót, sporządzonego przez Wykonawcę robót;

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

· czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; 

·  sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających,
· sprawowanie specjalistycznego nadzoru wymaganego przez występowanie szkód górniczych
· kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”, 
· sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz zatwierdzenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót.

· poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

· przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót;

· sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

· poświadczenia terminu zakończenia robót;

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

· prowadzeniu działań zmierzających do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

· rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich,

· powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

· określenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;

· rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

· wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego;

· kategoryzowania wydatków z fakturach za roboty zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (podział faktur na ustalone wcześniej kategorie wydatków).

·  wydania broszury informacyjnej oraz realizacji filmu o Kontrakcie;
· prowadzenia strony internetowej dotyczącej postępu prowadzonych robót, aktualizowanej przynajmniej raz w tygodniu;
· udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

Wykonawca / Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu / będzie decydować o:

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

· sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca / Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu / będzie wnioskować o :

· wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

· zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

· zlecenie wykonania robót dodatkowych;

· wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu będzie akceptować:

· przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

· receptury i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót;

· propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót); 

· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

· Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

· Źródła pozyskania materiałów.

2.4. Etap po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót budowlanych przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, po uzgodnieniu z Inżynierem, wystawi Świadectwo Przejęcia. W trakcie trwania Kontraktu Przedstawiciel Inżyniera będzie wystawiał Świadectwo Przejęcie w odniesieniu do całości Robót, odcinków, a także innych części Robót o ile Wykonawca Robót o takie Świadectwo wystąpi i będzie uprawniony do jego otrzymania.

Ponadto Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało:

· finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

· nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

· dokonywanie comiesięcznych przeglądów w ramach kontraktu na roboty budowlane;

· odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

· dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności,

· sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
· wystawienie Świadectwa Wykonania,

· wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania i o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.

2.5. Współpraca z Zamawiającym

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy - Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, uzyska za pośrednictwem Inżyniera zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999) oraz „Warunkach Szczególnych” :

· Warunek  3.2  Delegowanie przez Inżyniera

· Warunek  4.4  Podwykonawcy

· Warunek  6.8  Kierownictwo Wykonawcy

· Warunek  8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie

· Warunek  8.8  Zawieszenie pracy

· Warunek 12.3  Wycena

· Warunek 13.1  Prawo do zmieniania

· Warunek 13.7  Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

· Warunek 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących Ryzyko Zamawiającego

· Warunek 20.1  Roszczenia Wykonawcy.

Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

3.
Zarządzanie Kontraktem

Wykonawca opracuje i przedłoży wraz z ofertą opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania projektem wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją robót”, zawierające następujące części:

· Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Wykonawcy dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia. W szczególności opracowanie będzie zawierać zrozumienie stopnia złożoności projektu i poszczególnych Kontraktów, zrozumienie warunków miejscowych w miejscu realizacji Kontraktów, zrozumienia ról, jakie Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy, zrozumienie zasad finansowania, realizacji i wymogów sprawozdawczych dla projektu, a także wyjaśnienie ryzyk 
i założeń mających wpływ na realizację umowy o roboty budowlane.

Opracowanie to powinno uwzględniać warunki geotechniczne, w jakich realizowana jest budowa jak również wpływ szkód górniczych na realizowaną inwestycję.

· Strategia

Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.

Powiązanie działań z wynikami.

· Harmonogram działań

Rozpoczęcie, kolejność oraz czas trwania proponowanych działań z uwzględnieniem okresu mobilizacji. 

Identyfikacja i określenie czasu głównych etapów realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu pracy ekspertów na poszczególnych etapach. 

· Kontrola jakości

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umów o roboty budowlane (przy zróżnicowanej organizacji poszczególnych zespołów Inżyniera):

- monitorowania postępu robót,

- kwalifikowania środków (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót, 

- odbioru robót i potwierdzania płatności,

- wprowadzania zmian,

Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę jaką pełnią te osoby, zawierać propozycję zapisów dokumentujących wykonanie zadań oraz wzory obowiązujących dokumentów.

4. 
Wymagania:

4.1. Personel

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy” (ekspertom kluczowym) oraz pozostałym osobom na stanowiskach wyszczególnionych poniżej, zwanym w dalszej treści zespołem ekspertów. Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym punkcie minimalne wymagania.

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem ekspertów będzie Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień Inżynierom Rezydentom, po  uzyskaniu akceptacji Inżyniera i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu przed rozpoczęciem robót opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi, schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu.

Zespół będzie składał się z osób wymienionych w poniższej tabeli:

	Lp.
	STANOWISKO
	Ogólna ilość osób
	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (miesiące)

	
	
	
	Etap I Robót
	Etap II Robót
	Okres zgłaszania wad i finalizacji Kontraktu

	EKSPERCI KLUCZOWI



	1
	Przedstawiciel Inżyniera kontraktu
	1
	1
	1
	1

	2
	Inspektor ds. rozliczeń
	1
	1
	1
	1

	3
	Inżynier rezydent 
	1
	1
	1
	1

	INNI EKSPERCI



	1
	Inspektor nadzoru robót drogowych 
	2
	-
	2
	1

	2
	Inspektor nadzoru robót mostowych 
	3
	2
	3
	1

	3
	Inspektor nadzoru instalacji gazowych
	1
	1
	1
	

	4
	Inspektor nadzoru robót wod.-kan  
	2
	2
	2
	

	5
	Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycnych
	1
	1
	1
	

	6
	Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych 
	1
	1
	1
	

	7
	Inspektor ds. ochronny środowiska/ i kontaktów ze społecznością lokalną.
	1
	1
	1
	1

	8
	Inspektor ds. materiałowych, technolog
	1
	1
	1
	1

	9
	Geodeta
	1
	1
	1
	1

	10
	Inspektor nadzoru robót geotechnicznych
	1
	1
	1
	

	PERSONEL POMOCNICZY



	1
	Asystent inspektora ds. rozliczeń
	1
	1
	1
	1

	2
	Administrator biura
	1
	1
	1
	1

	3
	Asystent inspektora ds. materiałowych-technologa
	1
	1
	1
	1

	4
	Asystent geodety
	2
	2
	2
	1


Należy przewidzieć doraźne korzystanie z usług eksperta ds. górnicznych.
Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca uwzględniając ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy wykonawcy robót, czas trwania przerwy zimowej) tak przygotuje i skalkuluje swą ofertę, że będzie w stanie z jednej strony zorganizować pracę zespołu Przedstawiciela Inżyniera w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ tj. uwzględniając godziny pracy określone w art. 16 Warunków Ogólnych Umowy oraz zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

Jeśli jednak Wykonawca uznaje, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 2, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Przedstawiciela Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w podstawowych stawkach jednostkowych.

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

4.1.1.
Kluczowi eksperci

Wszyscy eksperci odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są ekspertami kluczowymi. Należą do nich:

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu 

Kwalifikacje:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Nie mniej niż 8-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg lub obiektów mostowych.
2. Co najmniej czteroletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w nadzorze (Inżynier, Inż. Rezydent, Z-ca Inżyniera Rezydenta), na co najmniej 2-ch projektach realizowanych wg warunków FIDIC, na drogach kategorii GP lub wyższej, w tym co najmniej jeden projekt drogowy o wartości co najmniej 100 mln PLN.
Inżynier Rezydent

Kwalifikacje: 

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg lub obiektów mostowych
2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na min. jednym projekcie drogowym o wartości co najmniej 60 mln PLN, zrealizowanym wg warunków FIDIC, na drogach kategorii GP lub wyższej, na stanowisku co najmniej Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta. 
Inspektor ds. Rozliczeń 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5 lat pracy w budownictwie, w tym 4 lata doświadczenia zawodowego w obmiarach, wycenie i rozliczaniu drogowych lub mostowych robót budowlanych.

2. Min. dwuletnie doświadczenie przy rozliczeniach kontraktów na wykonanie robót wg warunków FIDIC, na drogach kategorii GP lub wyższej, na stanowisku inspektora ds. rozliczeń

4.1.2. Inni eksperci 

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie innych ekspertów (niekluczowych). Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu.

Eksperci powinni spełniać poniższe wymagania:
Inspektor nadzoru robót drogowych 

Kwalifikacje: 
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót drogowych na drogach kategorii GP lub wyższej.

Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje: 
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu lub nadzorowaniu robót mostowych.

2. Nadzorował lub kierował budową co najmniej 4 obiektów mostowych o klasie obciążeń „A”, w tym przynajmniej 2 w ciągu dróg kategorii GP lub wyższej.

Inspektor ds. materiałowych - technolog

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4-letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych, w tym doświadczenie w badaniu materiałów dla drogownictwa oraz opracowywaniu recept betonów mostowych i nawierzchni bitumicznych.

2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorach na kontraktach drogowo-mostowych.

Inspektorzy nadzoru: robót telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektro-energetycznych, oraz robót wodno-kanalizacyjnych i gazowych
Kwalifikacje i umiejętności:

Odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wymogami prawa w odpowiedniej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym i w zakresie weryfikowanej dokumentacji opisanej w SIWZ.
Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru/projektanta w odpowiedniej specjalności.

Inspektor ds. geotechnicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4-letnie doświadczenie w badaniu podłoża budowlanego.

2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie przy realizacji robót drogowych lub obiektów mostowych.

3. Doświadczenie przy projektowaniu lub realizacji robót geotechnicznych.

Geodeta 

Kwalifikacje:

Uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji.

Minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

Inspektor ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną

Doświadczenie zawodowe:

1.
doświadczenie w ocenie wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko, 

2.
doświadczenie w wystąpieniach publicznych,

3.
doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.

4.1.3. Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje 
i doświadczenie personelu pomocniczego.

Administrator biura

Kwalifikacje i umiejętności

Znajomość komputerowych programów biurowych, prowadzenia korespondencji, obsługi urządzeń biurowych. 

Asystenci 

Kwalifikacje i umiejętności:

Wykształcenie techniczne, znajomość obsługi komputera.

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

4.2. Wyposażenie biura

Wykonawca Robót etapu II odda do dyspozycji Wykonawcy niniejszego zamówienia pomieszczenia biurowe, jak zostanie to określone w umowie na roboty budowlane.

Wykonawca Robót, nie później, niż 1 miesiąc od daty rozpoczęcia robót, przekaże Wykonawcy  niniejszego zamówienia pomieszczenia o powierzchni 200 m2. Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media: elektryczność, wod./kan., łącze telekomunikacyjne (min. 3 niezależne numery telefoniczne) oraz zapewnione drogi dojazdowe jak również 18 miejsc parkingowych.

Na Okres Zgłaszania Wad biuro dla nadzoru zapewnione będzie przez Wykonawcę robót. Przez pierwsze 3 miesiące Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca robót zapewni pomieszczenia o powierzchni 200 m2, a w pozostałym okresie OZW – o powierzchni 140 m2.

Oddane do dyspozycji pomieszczenia Wykonawca niniejszego zamówienia (Konsultant) wyposaży na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy dla całego zespołu nadzoru oraz wyposaży salę konferencyjną w stół i krzesła dla 30 osób.

Na czas realizacji I etapu robót i do czasu przekazania przez Wykonawcę Robót pomieszczeń biurowych (najpóźniej 1 miesiąc po rozpoczęciu robót) oraz w okresie dwóch miesięcy finalizacji kontraktu, Wykonawca niniejszego zamówienia zabezpieczy biuro tymczasowe zlokalizowane nie dalej niż 5 km od Placu Budowy. Koszty z tym związane pokryje Wykonawca niniejszego zamówienia.

4.3. Środki transportu i łączności

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru, wymienione w poniższej tabeli:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Min. liczba jednostek

	A
	Sprzęt
	

	1
	Komputery z oprogramowaniem 
	12

	2
	Drukarki
	3

	3
	Telefon  
	3

	4
	Fax
	1

	5
	Kserokopiarka
	1

	6
	Skaner
	1

	7
	Aparat fotograficzny – cyfrowy
	2

	8
	Kamera cyfrowa
	1

	9
	Komplet sprzętu geodezyjno-pomiarowego umożliwiającego dokonanie obmiarów i pomiarów kontrolnych
	1

	B
	Środki transportu i łączności
	

	1
	Samochody osobowe (w tym terenowe 4x4 4szt.)
	6

	2
	Telefony komórkowe
	10


W celu identyfikacji pojazdów samochody będą odpowiednio oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze.

5.
Kontrola realizacji Kontraktu 

Podstawowym zadaniem Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach „Organizacji i metodologii nadzoru inwestorskiego”.

Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez Laboratorium drogowe – Gospodarstwo pomocnicze oddziału GDDKiA w Katowicach. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 10 % badań określonych w SST. Koszty powyższych badań ponosi Zamawiający.
6.
Raporty

Raport otwarcia:

W okresie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia, przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu, przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, dokumentacji projektowej (w tym opis przyjętej metodologii jej weryfikacji) oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu.
Raporty miesięczne:

Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Inżyniera w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego świadectwa płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane to w ciągu 20 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Inżynierowi „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

Raport techniczny:

Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,
· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
· kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,
· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,  
· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
Raport końcowy:

Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1.
Wstęp


1.1.
Krótki opis projektu

1.2.
Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2.
Dokumentację Projektową

2.1.
Założenia Projektowe

2.2.
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.
Organizację i zarządzanie Kontraktem 

3.1.
Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2.
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4.
Wykonawstwo 

4.1.
Postęp robót

4.2.
Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1.
Dział Ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i mostowych

               wg Specyfikacji

4.2.2.
Roboty Ziemne

4.2.3.
itd.

4.3.
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4.
Przyczyny wystąpienia wad

5.
Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1.
Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2.
Roszczenia

6.
Sprawy finansowe

6.1.
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2.
Analiza płatności

6.3.
Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7.
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1.
Dokumentacji projektowej

7.2.
Warunków Kontraktu

7.3.
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4.
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5.
Technologii robót 

7.6.
Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Raport zamknięcia:

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” stanowiący aktualizację „Raportu końcowego” na dzień zakończenia realizacji usługi przez Wykonawcę.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazać Inżynierowi.

W Okresie Zgłaszania Wad, Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania Inżynierowi raportów z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu.

7.
Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Wykonawcy.

Podstawę płatności stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego (Inżyniera) listy obecności (z podpisami) personelu Wykonawcy i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy ilustrujące stan wykorzystania kwoty kontraktowej oraz projekcję jej wykorzystania do końca realizacji umowy oraz „Raporty miesięczne” (ewentualnie „Raport końcowy”, raporty z przeglądów w Okresie Zgłaszania Wad lub „Raport zamknięcia”). Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 1 do Rozdziału III

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do opracowania „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

               Tłumaczenie wydania FIDIC 1999.

(załączony w celach informacyjnych)

Przedmiotowe Szczególne Warunki Kontraktu zostały opracowane dla etapu I robót.

Dla etapu II robót Szczególne Warunki Kontraktu zostaną opracowane już przy udziale Konsultanta
1. Postanowienia ogólne

Warunek 1.1.1.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.2.11 

Warunek 1.1.2.11

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby zajmujące stanowiska wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Wykonawca był zobowiązany wskazać kandydatów w swojej Ofercie.

Warunek 1.1.3.1

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.3.10

Warunek 1.1.3.10

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według warunku 8.4.

Dodaje się nowy warunek 1.1.3.11

Warunek 1.1.3.11

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym Załączniku do Oferty w terminie.

Warunek 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT)

Warunek 1.1.4.3

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.6 

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Warunek 1.1.5.6.

Definicja otrzymuje następujące brzmienie: „Odcinek” oznacza część Robót, wyszczególnioną w Załączniku do Oferty jako Odcinek lub Część (jeśli jest).

Warunek 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Warunek 1.1.6.3

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.2

„Interpretacja”

Punkty (a) i (b) nie mają zastosowania.

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

Warunek 1.3

„Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.”

Warunek 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Kolejność pierwszeństwa dokumentów:

Umowa,

Oferta Wykonawcy z załącznikami,

Szczególne Warunki Kontraktu,

„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Dokumentacja Projektowa - Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa – Rysunki,

Harmonogram Robót,

Inne dokumenty Kontraktu.

Warunek 1.6

„Akt Umowy”

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.7

„Cesja”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.

Warunek 1.9
„Opóźnienie Rysunków lub instrukcji”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Warunek 1.13

„Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy pozwolenia na budowę dla obiektów: wiadukt nad ul. Trzy Stawy, wiadukt nad ul. Pułaskiego, wiadukt nad ul. Francuską. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót na budowie kładki dla  pieszych łączącej Osiedle Paderewskiego  z południową stroną Al. Górnośląskiej zakłada się nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę nie później niż do 31.08.2006 r.
W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie …” do końca zdania. 

Warunek 1.14 

„Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka” oraz w pkt (c) wyrazy „bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

2. Zamawiający

Warunek 2.1

„Prawo dostępu do Placu Budowy”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

W pierwszym akapicie skreśla się zdanie „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.

Warunek 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Warunek nie ma zastosowania.

3. Inżynier

Warunek 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Warunek 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4
Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Warunek 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Warunek 12.3
Wycena.

(g) Warunek 13.1
Prawo do zmieniania

(h) Warunek 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(i) Warunek 17.4
Skutki zagrożeń stanowionych ryzyko Zamawiającego

(j) Warunek 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.”

Warunek 3.4

„Zastąpienie Inżyniera”

W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem 14. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Warunek 4.1

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

Po pkt (d) dodaje się pkt od (e) do (k) o brzmieniu:

Wykonawca opracuje na własny koszt projekty wymienione w specyfikacjach technicznych.  

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę regulacji ruchu, pozwoleń związanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwoleń na rozpoczęcie przekładania mediów, itd.)

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o planowanym zamknięciu dróg i odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać zamknięcia dróg lub odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

wykonawca będzie przechowywał na placu budowy jeden egzemplarz kontraktu. przez okres realizacji robót kontrakt będzie dostępny dla inżyniera, przedstawiciela inżyniera oraz dla innych osób upoważnionych pisemnie przez inżyniera. wykonawca będzie odpowiedzialny za uzupełnianie dokumentów kontraktu.

wykonawca powiadomi inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w rysunkach i specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych rysunków i specyfikacji niezbędnych dla realizacji umowy. 

Wykonawca przygotuje i dostarczy inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem robót zgodnie z warunkiem 10.1 (przejęcie robót i odcinków). wykonawca naniesie na rysunkach dostarczonych przez inżyniera wszelkie zmiany w robotach wprowadzone zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wskazanych przez Inżyniera pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Warunek 4.2

„Zabezpieczenie wykonania”

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

„1)
Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

1) Strony ustalają, że:

a) 100 % wniesionego zabezpieczenia wykonania stanowi zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania Robót;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia wykonania przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.”

Warunek 4.4

„Podwykonawcy”

Zdanie: ”Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania Robót Podwykonawcy, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą, projekt umowy wraz z informacjami o Podwykonawcy wymaganymi przez Specyfikację Istotnych warunków Zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy w Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

Warunek 4.6

„Współdziałanie”

Skreśla się drugi akapit.

Warunek 4.8

„Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.

Warunek 4.9

„Zapewnienie jakości”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 28 dni od daty podpisania Umowy System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości winien zawierać:

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością.”
Warunek 4.10

„Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Warunek 4.12

„Nieprzewidywalne warunki fizyczne”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim ...”

Warunek 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi, trzeci i czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu ciągłego zgodnie z zapisami wynikającymi ze specyfikacji technicznych.

Warunek 4.14

„Unikanie zakłócenia”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”
Warunek 4.19

„Elektryczność, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne mu media.”

Warunek 4.20

„Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 4.21

„Raporty o postępie pracy”

Dodaje się pkt (i) o brzmieniu:

(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w Warunku 12 (Obmiary i wycena), Warunku 13 (Zmiany i korekty) i Warunku 20 (Roszczenia, spory i arbitraż),

Warunek 4.22

„Zabezpieczenie Placu Budowy”
Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.” 

Dodaje się nowy warunek 4.25

Warunek 4.25

„Rada Budowy”

W ciągu 7 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 7 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy, celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Umowy. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.”

Dodaje się nowy warunek 4.26

Warunek 4.26

„Dziennik Budowy”

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od. 5.1 do 5.4 

„Mianowani Podwykonawcy”

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”.

6. Personel kierowniczy i siła robocza

Warunek 6.5.

„Godziny pracy”

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w  systemie dwuzmianowym, w godzinach od 600 do 2200 lub trzyzmianowym, gdy narzuca to technologia robót. 

Warunek 6.7

„Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.”

Warunek 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.” 

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób          z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie          i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera.

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycje zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby . Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.”

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Warunek 7.2

„Próbki”

Dodaje się pkt (c):

(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).

Warunek 7.4

„Dokonywanie prób”

W piątym akapicie, w pkt (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.

Warunek 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się nowy Warunek 7.9

Warunek 7.9

„Materiały z rozbiórki”

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż określona w Specyfikacji technicznej na terenie wg Specyfikacji technicznej. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie opóźnienia i zawieszenie

Warunek 8.1

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 14 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi Instytucję, która wydała pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, t.j. dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Warunek 8.2

„czas na ukończenie”

Dodaje pkt ( c ) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami warunku 4.1”

Warunek 8.3

„Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych.

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub w części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powołania się na harmonogram, począwszy od dnia , który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Warunek 8.4

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie”

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Warunek 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Warunek 8.7. otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, określonego w Warunku 8.2, w wysokości 0,05 % zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

(b) za przekroczenie terminów wykonania zakresów robót wyszczególnionych w pkt 6 SIWZ 0,02 % wartości tych robót za każdy dzień zwłoki; 

(c) za niewykonanie  Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty, w wysokości 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

(d) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w warunku 1.1.4.1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Określonej w Warunku 1.1.4.1 Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5. ”

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.”

Dodaje się nowy Warunek 8.13

„Warunek 8.13

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane            i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”
Dodaje się nowy warunek 8.14

Warunek 8.14 

„Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”

Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7 ( c ), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Terminie Kontraktowym,     w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równa wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Pierwotny Termin Kontraktu został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.”    

9. Próby Końcowe

Warunek 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami:

„dokumentacji powykonawczej, o której mowa w warunku 4.1.”

10. Przejęcie przez Zamawiającego

Warunek 10.1.

„Przejęcie Robót i Odcinków”

Pkt (a) otrzymuje brzmienie:

„wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodne z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające następujące warunki:

a. nie mające wpływu na użycie robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

b.  nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane), 

c. Których wykonanie w ciągu Czasu na ukończenie nie był możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa”).

Warunek 10.2

„Przejęcie części Robót”

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Skreśla się ostatni, piąty akapit.

Warunek 10.3

„Przeszkoda w próbach końcowych”

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania.

11. Odpowiedzialność za wady

Warunek 11.1

„Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad”

W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy „lub po nim tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe”.

Warunek 11.5

„Zabranie wadliwej części Robót”

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać ...”.

Warunek 11.8

„Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę”

Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Dana wada ma być usunięta na koszt Wykonawcy wg. warunku 11.2.”

Warunek 11.10

„Nie wypełnienie zobowiązania”

Dodaje się drugi akapit o brzmieniu:

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Umowie. Okres gwarancji jakości danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w świadectwie Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w świadectwie Wykonania. W każdym wypadku, kiedy wykonane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.”

12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót”

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności). 

Warunek 12.3

„Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastępuje się zdaniem o brzmieniu:

„Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy ją wyliczyć z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załącznikach do Oferty Wykonawcy sporządzonych na Formularzu 2.4 (Wykaz stawek i narzutów) i Formularzu 2.5 (Wykaz materiałów przewidzianych do użycia przy wykonywaniu Robót), a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku Robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Inżyniera.”

13. Zmiany i korekty

Warunek 13.2

„Inżynieria wartości”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.4

„Płatność w stosowanych walutach”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.5

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.7

„Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

Warunek 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i płatność

Warunek 14.1

„Cena kontraktowa”

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych ( w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów : robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.” 

Warunek 14.2

„Płatność zaliczkowa”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.4

„Wykaz płatności”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.5

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni.

Warunek 14.7

„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W przypadku , gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez wszystkich członków konsorcjum.”

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt (c) wyrazy: „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Ostatni akapit zastępuje się tekstem:

„W przypadku gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum.”

Warunek 14.8

„Opóźniona płatność”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

„Płatność Kwoty Zatrzymanej”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„70% zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w Warunku 4.2 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9. 

Pozostała część zabezpieczenia wykonania (30%) zostanie zwrócona w częściach proporcjonalnych do wartości elementów robót, którym w umowie przypisano różne okresy gwarancji jakości, nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji dla każdego z tych elementów.

Warunek 14.10

„Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.

Warunek 14.12

„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem ‘14”.

Warunek 14.15

„Waluty płatności”

Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy. Podatek VAT będzie płacony w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970).

15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Warunek 15.5

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Warunek otrzymuje brzmienie:

 „Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.”

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Warunek 16.4

„Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7.”

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Warunek 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...”

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1

Drugi paragraf – pierwsze zdanie. Wstawia się po „dokonane” w takim znaczeniu w jakim obejmują Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę odnośnie zapewnienia i wykonania Robót , Dóbr i Dokumentów Wykonawców, oraz jeśli wymagane Kontraktem Zamawiającego i będą dokonane u”

Skreśla się dwa ostanie zdanie drugiego paragrafu.

W czwartym paragrafie skreśla się podpunkt (ii) i zmienia numer podpunktu (iii) na (ii).

W szóstym paragrafie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „obliczanych od Daty podpisania Umowy”.

Warunek 18.2

Wstawia się nowe zdanie po pierwszym zdaniu „Koszt w tym ubezpieczony rozbiórki, usunięcia gruzu oraz honoraria konsultantów i zysk związany z tym elementami, nie będzie mniejszy niż kwota minimalna określona w załączniku do oferty.

Warunek 18.3

Drugi paragraf – Wstawia się na końcu pierwszego zdania „ale przy minimalnym limicie do łącznej odpowiedzialności ubezpieczonej odnośnie któregokolwiek okresu rocznego ubezpieczenia w kwocie nie mniejszej niż kwota określona w Załączniku do Oferty.” 

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Warunek 20.1

„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenia zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13. Roszczenia złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą rozpatrywane. 

Warunek 20.2

Warunek 20.2. otrzymuje brzmienie:

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”
Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się.
Załącznik Nr 2 do Rozdziału III

Formularz 2.1. 

	(pieczęć Wykonawcy)
	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
na wykonanie robót etapu I


Dane w niniejszym załączniku dotyczą kontraktu na wykonawstwo robót w etapie I. Załącznik dla II zostanie opracowany przy udziale Konsultanta.

Uwaga: Wykonawcy winni wypełnić miejsca wykropkowane

	Nazwa Warunku
	Nr Warunku
	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

40-017 Katowice

ul. Myśliwska5

	Nazwa i adres Wykonawcy


	1.1.2.3 & 1.3
	…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Inżynier zostanie wskazany po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego

	Czas na Ukończenie


	1.1.3.3
	9 miesięcy od daty podpisania umowy


	Okres Zgłaszania Wad


	1.1.3.7


	12 miesięcy

24 miesiące dla dylatacji, łożysk, powłoki antykorozyjnej

oraz rękojmi 36 miesięcy

	Komunikaty
	1.3
	Zamawiający: Pan Sylwester KASPEREK

fax (032) 25 97 922

e-mail: bkasza@katowice.gddkia.gov.pl

Wykonawca:

fax ……………………………

e-mail …………………………

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Językiem komunikatów jest język polski.

	Prawo dostępu do Placu Budowy


	2.1
	14 dni od daty podpisania Umowy

	Zabezpieczenie Wykonania
	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 %

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

(zgodnie z pkt. 17.1 Instrukcji dla Wykonawców)

	Przedstawiciel Wykonawcy


	4.3
	Przedstawicielem Wykonawcy jest:

…………………………………………………

…………………………………………………

	Podwykonawcy
	4.4
	Zamawiający dopuszcza podzlecenie następujących rodzajów robót:.
· przygotowawcze (M.01.00.00)

· izolacje i nawierzchnie (M.15.00.00)

· elementy odwodnienia (M.16.00.00)

· elementy zabezpieczające (M.19.00.00)

· inne roboty mostowe (M.20.00.00)

· przełożenie urządzeń obcych (U)

	Godziny pracy
	6.5
	Praca wykonywana będzie w systemie, dwuzmianowym, w godzinach od 6 do 22 lub trzyzmianowym, gdy narzuca to technologia robót

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 14dnia od daty podpisania Umowy. 

	Kary umowne za opóźnienie
	8.7
	Wykonawca:

· za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

· za przekroczenie terminów wykonania zakresów robót wyszczególnionych w pkt 6 0,02 % wartości tych robót za każdy dzień zwłoki,  

· za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki, 
· z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający:

· z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

	8.13
	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonane w terminie 4 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż 55 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 2 000 000 PLN

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Walutą płatności jest złoty polski (PLN)

	Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 
	18.1
	Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia Wykonawca przedłoży nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy.

	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	Wykonawca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Maszyny i Dokumenty Wykonawcy na kwotę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

	Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności
	18.3
	Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN.

	Roszczenia, spory, arbitraż
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


__________________ dnia __ __ 2006 roku

 _____________________________________

(podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ IV

FORMULARZ CENOWY ORAZ HARMONOGRAM PŁATNOŚCI


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 
oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

	LP
	Wyszczególnienie
	Jed.
	Czas
	Cena 
	Liczba 
	Wartość

	 
	elementów
	czasu
	zatrudnienia
	jednostkowa
	jednostek
	netto 

	 
	rozliczeniowych
	 
	(jednej osoby)
	netto 
	 
	PLN

	 
	 
	 
	 
	w PLN
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

 

 
	Zorganizowanie i utrzymanie biura dla etapu I

 
	 

m-c

 
	 

x

 
	 

 

 
	 10
	 

 

 

	
	Koszt utrzymania biura 

w okresie prowadzenia

robót
	 

m-c

 
	 

x

 
	 
	
	 

	
	
	
	
	 
	24
	 

	
	
	
	
	 
	
	 

	
	Koszt utrzymania biura 

w okresie Zgłaszania Wad
	 

m-c
	 

x
	 

 
	12
	 

 

	
	Koszt utrzymania biura w okresie finalizacji kontraktu
	m-c
	x
	
	2
	

	2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Usługi nadzoru

Eksperci kluczowi 

	
	 

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu

 
	 

dzień

 
	 
	 

 

 
	 

x

 
	 

 

 

	
	 

Inspektor ds. rozliczeń

 
	 

dzień

 
	
	 

 

 
	 

x

 
	 

 

 

	
	 

Inżynier rezydent 

 
	 

dzień

 
	 
	 

 

 
	 

x

 
	 

 

 

	
	Inni eksperci 



	
	Inspektor nadzoru – robót drogowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót drogowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót mostowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót mostowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót mostowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – instalacji gazowych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót wod.-kan.
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót wod.-kan.
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor radzoru – robót elektrycznych i elektroenergetycznych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru – robót telekomunikacyjnych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor nadzoru ds. ochrony środowiska i kontraktów ze społecznością lokalną
	dzień
	
	
	x
	

	
	Inspektor ds. materiałowych – technolog
	dzień
	
	
	x
	

	
	Geodeta
	dzień
	
	
	x
	


	
	Inspektor nadzoru robót geotechnicznych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Ekspert ds. górniczych
	dzień
	
	
	x
	

	
	Personel pomocniczy

	
	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń
	dzień
	
	
	x
	

	
	Administrator Biura
	dzień
	
	
	x
	

	
	Asystent Inspektora ds. Materiałowych, Technologa
	dzień
	
	
	x
	

	
	Asystent geodety
	dzień
	
	
	x
	

	
	Asystent geodety
	dzień
	
	
	x
	

	3
	Przygotowanie materiałów informacyjnych



	
	Film

Broszura

Strona internetowa
	
	
	
	
	

	
	Razem cena brutto
	
	
	
	
	

	
	Podatek VAT ....%
	
	
	
	
	

	
	Razem cena brutto
	
	
	
	
	


 (słownie  PLN: ………………………………………………………………………………………………………)

__________________ dnia __ __ 2006 roku           

                                   ___________________________

                                                                                     (podpis Wykonawcy)


 Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na Zarządzanie projektem „Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A-4 wraz z budową dróg dojazdowych” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, 

przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w PLN)

	miesiące
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	miesiące
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	miesiące
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	30
	40

	Kwota miesięcznie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	miesiące
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Kwota miesięcznie
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	


__________ dnia __ __ 2006  roku                             

     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________

            (podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ V

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

projekt

UMOWA

Nr ....................................................

Niniejsza umowa zawarta w dniu __ __ 200_ roku, w Katowicach pomiędzy 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5 

zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

a 

............................................................................................................................................, zwanym(ą) dalej Konsultantem, reprezentowanym przez:

...............................................


...............................................

...............................................


...............................................

o następującej treści:

§ 1

1.
Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach kontraktu usługi zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.
Integralnymi składnikami niniejszego kontraktu są następujące dokumenty:

1) Oferta Konsultanta wraz z formularzami: „Potencjał Kadrowy”, „Potencjał techniczny”, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Warunkami Ogólnymi Umowy,

3) opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania projektem wraz z pełnieniem   nadzoru nad realizacją robót”,

4) Umowa Konsorcjum

3. 
Występujące w warunkach ogólnych określenie „Kierownik Projektu” należy zamienić na „Inżynier”. 

Określenie „Inżynier” w odniesieniu do Konsultanta należy zamienić na „Przedstawiciel Inżyniera”.

§ 2

1.
Konsultant w ramach niniejszego kontraktu będzie wykonywał czynności przypisane  Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999) i w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących część umowy o roboty budowlane, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, wg uprawnień przekazanych przez Inżyniera Kontraktu, oraz czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 

2.
Niezwłocznie po podpisaniu kontraktów na roboty Zamawiający przekaże Konsultantowi na czas zarządzania projektem i pełnienia nadzoru, kopie umów na roboty budowlane nad realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tychże umów.

3.
Zamawiający wyznacza Inżyniera .................................................., który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszego kontraktu oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Inżynier przeniesie na Przedstawiciela Inżyniera obowiązki i upoważnienia zgodnie z Klauzulą 3.2 warunków FIDIC.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta z wyprzedzeniem 14-dniowym.

5.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca Robót objętych II etapem, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, odda do dyspozycji Konsultantowi pomieszczenia biurowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy. Do czasu oddania do dyspozycji pomieszczeń biurowych przez Wykonawcę Robót II etapu oraz w okresie finalizacji kontraktu (2-3 miesiące) Konsultant, na koszt własny, zabezpieczy na potrzeby realizacji niniejszej umowy biuro tymczasowe. 

6.
Zamawiający oświadcza, że kontrolne badania laboratoryjne wykonywane będą na jego koszt przez: Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w Katowicach.
§ 3

1. 
Data rozpoczęcia będzie miała miejsce w ciągu ........ dni od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Inżyniera najpóźniej na 7 dni przed tą datą.

2.
Czas realizacji przedmiotu umowy wynosi 48 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji kontraktu i obejmuje również prace wykonywane w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz prace w Okresie Zgłaszania Wad. 

W ciągu trzech miesięcy po Okresie Zgłaszania Wad, Konsultant dokona wystawienia Świadectwa Wykonania i sfinalizuje swoje obowiązki związane z końcowym rozliczeniem kontraktu na roboty. 
 3. 
Czas, o którym mowa w ust. 2 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

§ 4

1.
Wynagrodzenie Konsultanta za wykonywanie wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Konsultanta (Formularz Cenowy), Strony ustalają na kwotę netto do wysokości .................................. PLN (słownie PLN: ……………………………………………) 
plus … % podatek VAT w kwocie ....................... PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... PLN  (słownie PLN: ……............................................................).

2.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust.1, kwota brutto wynagrodzenia Konsultanta zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3.
W przypadku, gdy w związku z przedłużeniem się okresu realizacji robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór, zajdzie konieczność udzielenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia obejmującego kontynuację czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Konsultant będzie zobowiązany zrealizować to zamówienie. Ceny jednostkowe w ramach tego zamówienia stanowić będą 90% cen jednostkowych z zamówienia podstawowego.

§ 5

1.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Inżyniera, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 22 Warunkach Ogólnych Umowy.

1. Należności będą regulowane na konto Konsultanta w …………………………….,                              nr ……………………………… w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Konsultanta.

§ 6

1.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 26, art. 27 Warunków Ogólnych.

2.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga Strona nie odpowiada, Strona odstępująca od umowy zapłaci drugiej Stronie kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
§ 7

Konsultant nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 8

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, tj. kwotę …………………. PLN, (słownie PLN: ……………………………………………………………………...).

2. W dniu podpisania umowy Konsultant wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… .

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu zamknięcia, o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy.

§ 9

1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla Konsultanta.

         Zamawiający:                                                                        Konsultant:

    ............................................                                                ...............................................

     ...........................................                                                ...............................................

WARUNKI OGÓLNE UMOWY

Postanowienia wstępne

Artykuł 1.   Definicje

1.1.
Jeżeli treść niniejszych Warunków Ogólnych Umowy podana jest w więcej niż jednym języku, to w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska jest obowiązująca.
1.2.
Nagłówki i tytuły w niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.

1.3.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:
Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe.

Kierownik Projektu: osoba, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie Usługą w imieniu Zamawiającego.

Konsultant: wykonawca usług zarządzania i nadzoru (Inżynier wg warunków FIDIC).
Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.).

Obiekt: budowla, nad realizacją  której Konsultant będzie świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.

Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i niniejszych Warunków Ogólnych Umowy.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania Usług.

Artykuł 2.   Pisemność postępowania
2.1.
Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.
2.2.
O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie.

2.3. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

Artykuł 3.  Podwykonawstwo 

3.1.
Konsultant skieruje do wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawców wskazanych w Ofercie.

3.2.
Skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy innych Podwykonawców niż wskazani w Ofercie musi być uzasadnione przez Konsultanta na piśmie i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców wskazanych w Ofercie.

3.3
Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO
Artykuł 4.   Dostarczanie informacji
4.1.
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopię umowy o roboty budowlane nad realizacją  których Konsultant będzie świadczył Usługi oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy. 

4.2.
Zamawiający będzie współpracował z Konsultantem w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy.
Artykuł 5.   Pomoc w pozyskaniu dokumentów. 

5.1.
Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Konsultantowi w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie, na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Konsultanta.

5.2.
Zamawiający będzie świadczył pomoc Konsultantowi w uzyskaniu od pracowników Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji będących w ich posiadaniu, niezbędnych dla wykonania Usługi.

ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA

Artykuł 6.   Zobowiązania ogólne

6.1.
Konsultant będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Konsultant zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników takich przepisów.
6.2.
Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
6.3.
Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu.

Powiadomienie Kierownika Projektu nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia.
6.4.
Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiającym, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy. W przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Umowy, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający.
6.5.
Jeżeli Konsultantem jest konsorcjum, Wykonawcy tworzący to konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

Artykuł 7.   Zasady postępowania

7.1.
Konsultant powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 
7.2. Konsultant i jego personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej.

Artykuł 8.   Specyfikacje techniczne i rysunki

Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Umowy, przez Wykonawcę Robót specyfikacje techniczne i rysunki  co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Artykuł 9.   Odszkodowanie

9.1.
Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty  jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań, pod warunkiem że:
a) Konsultant został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich;
b) górna  granica (limit) odpowiedzialności Konsultanta będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Konsultanta określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Konsultanta;
c) odpowiedzialność Konsultanta będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Konsultanta z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Konsultanta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
9.2.
Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Konsultanta.
9.3.
Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:
a) nie  podjęciem  przez Zamawiającego działań wynikających z zaleceń Konsultanta lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub
b) niewłaściwym  wykonaniem zaleceń Konsultanta przez przedstawicieli, lub pracowników Zamawiającego.
9.4.
Konsultant będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.
Artykuł 10. Ubezpieczenia

10.1. Konsultant zobowiązany jest w terminie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa w Art. 9. 

10.2. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 
Artykuł 11.   Prawa własności dotyczące dokumentów.

11.1.
Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Konsultanta w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Konsultant przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie  związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

11.2.
Konsultant nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

CHARAKTER USŁUG

Artykuł 12.   Zakres usług
12.1.
Konsultant będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą  jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.), jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także postanowieniami Umowy.

12.2.
Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem umową o roboty budowlane, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu, a także wykona wszelkie inne zadania zdefiniowane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Artykuł 13.   Personel i sprzęt

13.1.
Konsultant skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel (kluczowych ekspertów) wskazany w Ofercie. Pozostałe osoby (inni eksperci i personel pomocniczy) winni posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze od określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlegać będą zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

13.2.
Poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Konsultantowi przez Zamawiającego albo Kierownika Projektu.

13.4. Konsultant zapewnieni swojemu personelowi sprzęt oraz środki transportu i łączności wskazane w Ofercie, a wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Umowy.

Artykuł 14.   Zmiany w składzie personelu
14.1.
Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

14.2.
Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Konsultanta.
14.3.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.
14.4.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 
W przypadku, gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowana osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska.
14.5. Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi.

14.6. Konsultant nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego.
WYKONANIE UMOWY

Artykuł 15.   Zmiana Umowy

15.1.
Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu  na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Konsultanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

15.2.
Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień umowy o ile jej skutki finansowe mieszczą się w ustalonych kwotach. 

15.3.
Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania Usług; oraz
b) wszelkie   niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Konsultanta.

15.4.
Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Kierownik Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu. 

15.5
Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi Umowy, tak jakby taka zmiana była określona w Umowie.

15.6.
O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego Konsultant może jedynie powiadomić Kierownika Projektu.

15.7.
Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecz. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie aneksu zostanie uznana za nieważną.

Artykuł 16.   Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelu Konsultanta zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo.

Artykuł 17.   Należne urlopy
17.1.
Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Umowy muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

17.2. Na czas urlopu lub nieobecności kluczowego eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Artykuł 18.   Informacje

Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. 

Artykuł 19.   Dokumentacja
19.1.
Konsultant będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

19.2. Konsultant musi prowadzić na bieżąco wykaz godzin pracy przepracowanych przez personel Konsultanta.
Wykaz ten będzie, przynajmniej raz w miesiącu, potwierdzany przez Kierownika Projektu. 
19.3.
Dokumentacja i wykazy, o których mowa w art.19.1 i 19.2 musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 
19.4.
Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tej dokumentacji.

Artykuł 20. Raporty z postępu prac.
20.1.
Konsultant musi sporządzać raporty z postępu prac w czasie realizacji Umowy w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2.
Po zakończeniu okresu realizacji obiektu, Konsultant opracuje raport końcowy, który będzie zawierał krytyczne opracowanie wszystkich ważniejszych problemów jakie powstały w takcie realizacji Umowy.
20.3.
Raport końcowy zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu przed odbiorem ostatecznym Robót.

20.4
Na dzień zakończenia realizacji zamówienia Konsultant sporządzi i dostarczy Kierownikowi Projektu raport zamknięcia stanowiący aktualizację raportu końcowego.

Artykuł 21. Zatwierdzanie raportów i dokumentów
21.1.
Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.

21.2.
W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego i raportu zamknięcia termin zostaje wydłużony do 30 dni.

Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takich dokumentów lub raportów.

21.3.
Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia.

21.4. Kiedy raport końcowy lub raport zamknięcia nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.

PŁATNOŚCI
Artykuł 22.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

22.1.
Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
Wynagrodzenie za wykonane będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta. Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będzie, zatwierdzone przez Kierownika Projektu, miesięczne zestawienie czasu pracy personelu oraz raporty Konsultanta sporządzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

22.2.
Termin płatności równy 49 dniom kalendarzowym od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego upływa w dacie, w której zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku płatności końcowej rozpoczęcie biegu terminu płatności warunkowane jest zatwierdzeniem raportu zamknięcia. Zamawiający może wstrzymać bieg tego terminu dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa kwota nie jest należna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. W takich przypadkach, Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę lub odpowiednią fakturę korygującą.

22.3.
Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta.

22.4.
Płatność kwoty końcowej nastąpi pod warunkiem wywiązania się Konsultanta ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy. Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Konsultanta raportu zamknięcia i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego. 

22.5.
Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta wstrzymać w całości lub w części płatności należnej Konsultantowi jeżeli Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy.

Artykuł 23.  Zmiana cen

23.1
Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy z zastrzeżeniem § 4 ust.3 Umowy.

23.2
 Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut.

NARUSZENIE POSTANOWIEŃ I ROZWIĄZANIE UMOWY

Artykuł 24.   Naruszenie postanowień Umowy
24.1.
Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy  nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.

24.2
Konsultant zapłaci Zamawiającemu kary umowne

 - 100 EUR za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta może wyznaczyć Kierownik Projektu w oparciu o postanowienia Umowy, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertę Konsultanta z załącznikami,

- 250 EUR za każdy dzień zawinionej przez Konsultanta zwłoki w dostarczeniu Wykonawcy Robót instrukcji czy też innych dokumentów kontraktowych, która następnie skutkuje przyznaniem Wykonawcy Robót Przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót lub przyznaniem mu prawa do rekompensaty dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku tej zwłoki.

24.3.
W przypadku zaistnienia istotnego i powtarzającego się naruszenia postanowień Umowy, strona poszkodowana takim naruszeniem będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.

24.4.
W przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od Umowy to należną mu karę umowną, z tego tytułu może  potrącić z płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Artykuł 25.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego
25.1.
Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uznaje to za  konieczne.

25.2.
Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 90 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpić od Umowy.

Artykuł 26.   Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

26.1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a) Konsultant  nie  wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

b) Konsultant nie zastosuje się w rozsądnym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby  Konsultant naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;

c) Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;

d) Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;

e) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy;

f) Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

g) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

26.2.
Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

26.3.
Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

26.4.
Konsultant nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

Artykuł 27.   Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta

27.1.
Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po wielokrotnych upomnieniach; lub
b) zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 90 dni.
Artykuł 28.   Siła wyższa
28.1.
Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

28.2.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
· na które Strony nie mają wpływu,
· przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
· których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
· których nie można przypisać drugiej Stronie.
28.3.
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
28.4.
Obie strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.
28.5.
Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania.
28.6. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł 29.   Rozstrzyganie sporów

29.1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.

29.2.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni.

29.3.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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