Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezta
Kamienna Géra Pétnoc (z weziem) do granicy panistwa, o dtugoéci ok. 15,3 km

Tom 11

Warunki Kontraktu



Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S2 Legnica {A4) - Lubawka, zadanie IV od wezia
Kamienna Géra Pétnoc (z weztem) do granicy panstwa, o diugoéci ok. 15,3 km

Rozdziat 1

Akt Umowy



AKT UMOWY
Umowa Nr 0.WR.D-3.2410.86.2017

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu [............... ] pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa reprezentowanym przez pelnomocnikow:

1o [evveeninnn, ]
2. [ ]
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
a
R S PR <SR - S - SO O ]
Z SIEAZIDG 1 [ceiiiiiii i e, ] reprezentowanym przez
1. [....]
2. [....]

zwanym dalej ,.Wykonawca”,

zwane dalej ,,Stronami”.

Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zostala zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do zaprojektowania i wykonania zadania pod
nazwa: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od
wezta Kamienna Goéra Pétnoc (z weztem) do granicy painstwa, o dlugoséci ok. 15,3 km.

§2

1.  Wyrazy i wyrazenia uzyte w niniejszej Umowie maja takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 3) niniejszego § 2.

2. Na Umowe skiadajgq sie nastepujace dokumenty, ktére stanowig jej integraing czes¢ i beda
interpretowane w nastepujacej kolejnosci:

1) Niniejszy Akt Umowy;

2) Warunki Szczegdlne Kontraktu;

3) Warunki Ogdlne Kontraktu;

4) Program Funkcjonalno - Uzytkowy wraz z zatgcznikami;
5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami:

a) Wypetniony Wykaz Ptatnosci;

b) Wypelniony Formularz ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”;
c) Wykaz o0sob skierowanych do realizacji zamdwienia;

d) Wypelniony jednolity europejski dokument zamdwienia;

6) Gwarancja Jakosci;
7) Wypeltnione Dane Kontraktowe wraz z zatgcznikami;

8) Dowody w odniesieniu do wszystkich zasobow, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zasobach Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

9) Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu [..... ]
we Wroctawiu;

10) Instrukcja DP-T 14;
11) TOM1I SIWZ.

3. Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byC odczytywane
i interpretowane w powyzszej kolejnosci i tagcznie z dokumentami, ktérych dotycza.
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83
Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zostang ukoriczone
w ustalonym Czasie na Ukonczenie tj. w ciagu [....... ] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesigce.
Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania) wlicza sie okresy zimowe.

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia do daty uzyskania ZRID przez
Wykonawce. Jezeli Data Rozpoczecia przypada w okresie zimowym, wowczas etap projektowania
rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robét), nie wlicza sie okreséw zimowych.
Etap realizacji Robot jest to okres bezposrednio nastepujgcy po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robdt przypada w okresie zimowym, wodwczas etap ten
rozpoczyna sie nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres miedzy poczatkiem etapu
realizacji Robot, a korncem danego okresu zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na
Ukonczenie.

Jezeli etap realizacji Robét uptyngt w dniu w trakcie okresu zimowego, wowczas do wyzej
okreslonej daty dodaje sie okres trzech miesiecy.

Datg Rozpoczecia jest dzien zawarcia Umowy z Wykonawca.

W przypadku wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia,
dotrzymania terminu okreslonego w ust. 1 niniejszego § 3, termin ten moze ulec przedtuzeniu
zgodnie z Umowa,

§4

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie sporzadzi¢ Dokumenty Wykonawcy zdefiniowane
w Subklauzuli 1.1.6.1 Warunkdéw Kontraktu, wykonaé i ukonczyé Roboty oraz usunac wszystkie
Wady i dotrzyma¢ warunkdéw Gwarancji Jakosci, w petnej zgodnosci z postanowieniami
Umowy, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy Cene Kontraktowa
wedtug postanowien Klauzuli 14 Warunkdéw Kontraktu.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi: netto [... ]
<PLN>, (stownie: [........ ] <PLN>) plus ... % podatek VAT [....... ] <PLN>, (stownie
[evreenns ] <PLN>), co tacznie stanowi Zaakceptowang Kwote Kontraktowa brutto [......... 1 <PLN>
(stownie [......... ] <PLN>).

Maksymalna Wartosci Zobowigzania wynosi 107 % kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego
§ 4, co stanowi [.......... } <PLN>, (stownie [.......... ] <PLN>).

W przypadku gdyby Cena Kontraktowa miata przekroczyé kwote Maksymalnej Wartosci
Zobowigzania, Strony mogg dokonad zmiany tej kwoty w drodze Aneksu do niniejszej Umowy.

Naleznosci z tytutu faktur VAT bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty faktury VAT w terminie do 30 dni liczac od dnia}
dostarczenia do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datq zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zmiany zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164, z p6zn. zm.), zostang wprowadzone do Kontraktu
na zasadach okreslonych w Subklauzuli 13.7 Warunkéw Kontraktu.

Niniejsza Umowa bedzie realizowana przez Oddziat Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i
Autostrad we Wroctawiu ul. Powstancéw Slaskich 186, 53-139 Wroctaw, NIP 899-24-
41-331, REGON 017 511 575 000 82.

§5
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy, tj. kwote [...... ] PLN
(stownie: .............. PLN).

§6

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017
2/4



Wykonawca udziela pisemnej Gwarancji Jakosci na warunkach okresionych w Gwarancji Jakosci,
wedtug wzoru zawartego w Tomie II SIWZ:

1.

Okres Gwarancji Jakosci - zgodnie z opisem Zamawiajgcego - dla elementéw wymienionych
w Czesci Szczegbtowej Gwarancji Jakosci (111. Cze$¢ Szczegotowa):

(i) Pkt. 1.1. warstwa $cieralna oraz pozostate warstwy konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych - wynosi 5 lat;

(i)  Pkt. 1.2.1. warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego oraz pozostate warstwy
konstrukcji nawierzchni sztywnej - wynosi 10 lat. za wyjatkiem witasciwosci
przeciwposlizgowych warstwy nawierzchniowej, w przypadku ktérej okres Gwarancji
Jakodci wynosi 5 lat;

(iii) Pkt. 2 ekrany akustyczne zgodnie z gwarancjq producenta lub dostawcy, jednak nie
krétsza niz 5 lata;

(iv) Pkt. 3.1. oznakowanie cienkowarstwowe - wynosi 1 rok;

(v) Pkt. 3.1. oznakowanie grubowarstwowe - wynosi 4 lata;

(vi) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia II typu i pryzmatyczna) - wynosi 10 lat;

(vii) Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia I typu) — wynosi 7 lat;

(viii) Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - stupki U-1 wraz z U-8 - wynosi 18 miesiecy;

(ix) Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - drogowe bariery ochronne - wynosi 5 lat;

(x) Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - ostony energochtonne i zabezpieczajace - wynosi 5 lat;
(xi) Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - urzadzenia sygnalizacji wraz z konstrukcja - wynosi 5 lat;

(xii) Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw -
wynosi 5 lat;

(xiii) Pkt. 4.1. zielen - wynosi 3 petne sezony wegetacyjne
(xiv) Pkt. 5 prefabrykaty betonowe - wynosi 5 lat;

(xv) Pkt. 6 drogowe obiekty inzynierskie tj: obiekty mostowe (mosty wiadukty, estakady,
ktadki), tunele (w tym przejscia podziemne), konstrukcje oporowe i przepusty - wWynosi
10 lat;

(xvi) Pkt. 7.1.1. Infrastruktura techniczna - gestor GDDKIA - wynosi 5 lat;

(xvii) Pkt. 7.1.2. Infrastruktura techniczna - gestor ,,Podmiot Obcy” - zgodnie z wymaganiami
od ,Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na przebudowe sieci;

(xviii) Pkt. 7.2. Oswietlenie
- klasyczne oprawy o$wietleniowe — zrodta $wiatta i oprawy - wynosi 5 lat;
- ledowe oprawy oswietleniowe (LED) - zrodla swiatta i oprawy - wynosi 7 lat;

- konstrukcje wsporcze, stupy, maszty, szafki oswietleniowe, kable i inne elementy
sktadowe oswietlenia — wynosi 5 lat;

oraz

dla pozostatych elementéw niewymienionych w Czeséci Szczegdtowej (III. Cze$¢ Szczegbtowa)
niniejszej Gwarancji — gwarancja nie krotsza niz 3 lata;

- liczone od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym
Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegte;j.

g7

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnodci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380
z pdzn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290, z
pdzn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164, z pdézn. zm.).

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedq wprowadzone w formie Aneksu zawartego przez Zamawiajacego
Z Wykonawcg. Nie wymaga zawarcia Aneksu:
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1)

2)

3)
4)
3)
6)

7)

8)

zmiana 0sob przy pomocy, ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o iie zmiana
ta nastepuje na zasadach okreslonych w Kontrakcie;

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika Projektu;
zmiana albo rezygnacja z zasob6éw Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

zmiana wskaznikéw GUS, w oparciu o ktére dokonywana jest waloryzacja na zasadach
okreslonych w Kontrakcie.

zmiana wartosci wynagrodzenia Wykonawcy dokonywana w wyniku waloryzacji na
zasadach okreslonych w Kontrakcie;

zmiana wynagrodzenia wynikajaca ze zmiany procentowej stawki podatku VAT.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, z ktérych
3 egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egzemplarz Wykonawca.

Podpisy i pieczecie:

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Miejsce pieczeci ) (Miejsce pieczeci)
) et e e e S TS S S S S S ST SR 3
2 e e e P P
Data:.....c.o i B A S e e T IsTs oS sl st el
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Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S2 Legnica {A4)} - Lubawka, zadanie IV od wezla
Kamienna Géra Péinoc (z weziem) do granicy panstwa, o dtugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 2

Gwarancja Jakosci
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I. INFORMACIE WSTEPNE

Dotyczy: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od
wezta Kamienna Géra Péinoc (z wezlem) do granicy panstwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Kontrakt nr: 0.WR.D-3.2410.86.2017

GWARANTEM jest:
[nazwa, adres, dane z KRS]

bedacy Wykonawca Kontraktu

Uprawnionym z tytutlu Gwarancji Jakosci jest:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat z siedziba
we Wroctawiu ul. Powstaricow Slaskich 186, 53-139 Wroctaw

zwany dalej ,Zamawiajacym”,

zwane dalej ,Stronami”.
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iI. CZESE OGOLNA

1. Przedmiot i Okres Gwarancji Jakosci

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.
2.1

2.2

Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana réwniez ,Gwarancjg”) obejmuje cato$¢ Robét
i Dokumentéw Wykonawcy objetych przedmiotem zamdwienia (dalej Przedmiotem Umowy)
pt. ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV
od wezla Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy panstwa, o dlugoéci ok. 15,3
km” okredlonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czescig Umowy.
Gwarant os$wiadcza, ze niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Rekojmi za Wady.

Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty Przedmiot
Umowy, o ktéorym mowa w punkcie 1.1 niniejszej Czeéci 0golnej, zostat wykonany
prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy, o ktérych mowa w Warunkach Kontraktu,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

Poprzez niniejszq Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é za Przedmiot
Umowy, w tym za Dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy
zrealizowany przez podwykonawcoéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
realizacje wszystkich zobowiazan, o ktérych mowa w punkcie 2. niniejszej Czesci Ogolnej.

Okres Gwarancji Jakosci wynosi:

a) zgodnie z opisem Zamawiajacego - dla elementéw wymienionych w Czesci Szczegdtowej
(I11. Cze$¢ Szczegdtowa) niniejszej Gwarancji;

b) zgodnie z opisem Zamawiajacego - dla pozostatych elementow niewymienionych
w Czesci Szczegdtowej (I11. Czesé Szczegbtowa) niniejszej Gwarancji - gwarancja hie
krétsza niz 3 lata.

Powyzsze okr,esy liczone beda od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W przypadku
wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja, roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg Jakoéci, termin gwarancji jakosci dla robdt zaleglych
rozpoczyna swdj bieg od daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robot zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Okres Gwarancji Jakoséci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas, w ktérym elementy
Robdt, urzadzen lub wyposazenia okreslone w Gwarancji Jako$ci oraz w dokumencie Dane
Kontraktowe nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek
Wady.

Wada powinna by¢ usunieta przez Gwaranta w miejscu, w ktérym rzecz (urzadzenie) znajduje
sig w chwili ujawnienia Wady. W przypadku gdy, Wada nie moze by¢ usunieta w miejscu,
w ktérym rzecz (urzadzenie) znajduje sig, Gwarant jest zobowigzany odebraé na swéj koszt
i ryzyko rzecz (urzadzenie) z miejsca, w ktdérym rzecz znajduje sie (jest zamontowana),
a nastepnie, po usunieciu Wady lub dokonaniu wymiany rzeczy (urzgdzenia) na nowa/e,
Gwarant zobowigzany jest dostarczy¢ rzecz (urzadzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta.

Przed wydaniem Swiadectwa Wykonania przedstawiciele Gwaranta, Konsultanta
i Zamawiajacego zgodnie z Subklauzulag 3.5 Warunkdéw Kontraktu, ustala wplyw
stwierdzonych odstepstw od postanowien Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych na zobowigzania Gwaranta.

Ilekroé w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o Wadzie, nalezy przez to rozumieé wade
zdefiniowang w Subklauzuli 1.1.3.7. (c) Warunkdéw Kontraktu.

Obowigzki i uprawnienia Stron

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiaiacego dotvczacego nieodpfatnego usuniecia
Wady oraz trybu jej usunigcia,

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od Wad oraz trybu jej wymiany.

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres Przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej
rzeczy lub jej czesci na nowa, wolng od Wad;
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2.3

4.
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

b) wskazania trybu usuniecia Wady iub wymiany rzeczy na woing od Wad.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na nowg, wolna od Wad.

Upowaznienie Zamawiajacego (pelnomocnictwo)

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacych Gwarantowi wobec podmiotéw, wobec
ktérych Gwarantowi przystugujg takie uprawnienia, tj. w szczegélnosci wobec producentow
urzadzen, podwykonawcow.

Przeglady Gwarancyjne

Komisyjne Przeglady Gwarancyjne odbywacé sie beda wedlug uznania Zamawiajacego, nie
rzadziej niz raz w roku i zawsze, kiedy Zamawiajacy uzna to za uzasadnione w okresie
obowigzywania Gwarancji.

W przypadku Przegladdéw Gwarancyjnych, dla kazdej grupy robdt (w szczegélnosci mostowa,
drogowa, ochrona srodowiska, instalacje), Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ odrebne Przeglady
Gwarancyjne niekoniecznie w tym samym czasie.

Date, godzine i miejsce dokonania Przegladu Gwarancyjnego dla kazdej komisji przegladowej
wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 21-dniowym
wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W sktad kazdej komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej dwie osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego (przedstawiciele Zamawiajacego w komisji) oraz co najmniej dwie osoby
wyznaczone przez Gwaranta (przedstawiciele Gwaranta w komisji). Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do dokonania Przegladu Gwarancyjnego i wskazac
Zamawiajgcemu wyznaczone 0soby na pi$mie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym
przegladem.

Na Gwarancie spoczywa obowigzek zabezpieczenia dokonania Przegladu Gwarancyjnego
w okresie gwarancyjnym, tj. zapewnienia dostepu do przegladanych elementow konstrukcji
i wyposazenia, w tym nieodptatne zapewnienie urzadzen potrzebnych do dokonania przegladu,
takich jak w szczegdlnosci zwyzka lub t6dz.

Z kazdego Przegladu Gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbtowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta w komisji, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku odmowy przez Gwaranta podpisania Protokotu Przegladu Gwarancyjnego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania Protokolu Przegladu
Gwarancyjnego.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania Przegladu
Gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.3 niniejszej Czesci Ogolnej, niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci
ustalen dokonanych przez komisje przegladowa. W takim przypadku Zamawiajgcy jest
uprawniony do jednostronnego podpisania Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli Gwaranta w komisji w miejscu dokonania
Przegladu Gwarancyjnego badz niewypetnienie przez Gwaranta innych zobowigzan okreslonych
w niniejszej gwarancji, jezeli na skutek tego nie bedzie mozliwe wykonanie przegladu,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania przeglgdu podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigzony kosztami przeprowadzenia przegladu.

5. Tryb usuwania Wad

5.1

Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug przedstawionych w
tabeli 1 wymagan technicznych oraz czasowych:
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Tabela 1.

Wymagania techniczne oraz czasowe dia usuwania Wad.

Klasyfikacja Wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakdcji

Wady Istotne

zgodnie z definicjg
zawarta w Subklauzuli
1.1.3.7 (d)

1) Potwierdzenie przyjecia
powiadomienia o wystapieniu
Wady i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

Do 24 h od chwili powiadomienia
o wystapieniu Wady

2) Zapewnienie
nieprzerwanej dostepnosci
do drogi i jej przejezdnosci

Do 72 h od chwili powiadomienia
0 wystagpieniu Wady

3) Calkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajqcego w powiadomieniu
o wystgpieniu Wady terminem na

usuniecie Wady

Wady Nieistotne

zgodnie z definicjg
zawarta w Subklauzuli
1.1.3.7 (e)

1) Potwierdzenie przyjecia
powiadomienia o wystapieniu
Wady i okreslenie sposobu
usuniecia Wady

Do 72 h od chwili powiadomienia
o wystapieniu Wady

2) Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w powiadomieniu

0 wystgpieniu Wady terminem na
usuniecie Wady

Wady w Dokumentach

zawarta w Subklauzuli

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
0 wystgpieniu Wady terminem na

usuniecie Wady

Wykonawcy

zgodnie z definicjg Usuniecie Wady

1.1.3.7 (¢)

5.2

5.3

5.4

5.5

Zamawiajacy, po przedlozeniu przez Gwaranta pisemnego uzasadnienia, moze zmieni¢ terminy
wskazane w punkcie 5.1 niniejszej Czesci Ogodlnej, uwzgledniajac technologie usuwania Wady,
zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.

Stwierdzenie usuniecia Wady nastapi z chwilg niezwlocznego podpisania przez obie Strony
Protokotu Odbioru Prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia
Wady. W przypadku braku mozliwosci podpisania protokotu w dniu, w ktérym dokonano
usuniecia Wady, nalezy w pdzniejszym Protokole podac jej faktyczna date usuniecia.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony, do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami usuniecia Wady. Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakoéci i Rekojmi za Wady oraz przepiséw prawa.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem Wad.

6. Komunikacja

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Powiadomienia o wystapieniu Wady dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej
informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

W powiadomieniu o wystgpieniu Wady, Zamawiajacy kwalifikuje kategorie Wady wedtug
kategorii ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 5.1 niniejszej Czesci Ogdinej.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

O wystagpieniu Wady stwierdzonej ,ad hoc” Ilub podczas Przegladu Gwarancyjnego
odbywajacego sie bez udziatu przedstawicieli Gwaranta w komisji, osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie osobe wskazang przez Gwaranta, a nastgpnie
potwierdza powiadomienie o wystapieniu wady faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane
numery teiefonéw, numery faks i adresy. Potwierdzenie powiadomienia nalezy zachowac dia
celé4w dowodowych.

W przypadku ztoZzenia powiadomienia o wystgpieniu Wady, o ktérym mowa w pkt 6.4, Gwarant
zobowigzany jest do potwierdzenia otrzymania tego powiadomienia. Kopia potwierdzenia
otrzymania powiadomienia o wystgpieniu Wady przesytana jest przez Gwaranta réwniez faksem
oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajgcego.

W przypadku Wad stwierdzonych podczas Przegladu Gwarancyjnego odbywajacego sie
z udziatlem przedstawicieli Gwaranta, przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje osobiscie
i ustnie powiadomienie o wystgpieniu Wady. Protokdt Przegladu Gwarancyjnego ma moc
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6.7

6.8

6.9

potwierdzenia powiadomienia o wystgpieniu Wady oraz moc potwierdzenia przez Gwaranta
otrzymania powiadomienia o wystgpieniu Wady, bez koniecznosci dokonania przez
Zamawiajgcego dodatkowego potwierdzenia powiadomienia o wystapieniu Wady oraz bez
koniecznosci dokonania przez Gwaranta dodatkowego potwierdzenia otrzymania powiadomienia
o wystapieniu Wady.

Zardwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wystapieniu Wad i potwierdzania otrzymania
powiadomienia o wystgpieniu Wady. Wykazy os6b zostang przekazane przez Strony w terminie
7 dni od daty przekazania dokumentu Gwarancji Jakosci Zamawiajgcemu. O kazdej zmianie
takich osdb, Strony obowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod rygorem uznania ostatnio
wskazanej osoby jako upowaznionej w mys| niniejszego postanowienia.

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie
Gwarancji Jakosci.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 6.4 ninigjszej Czesci Ogélnej,
Strony obowigzane sa informowac sie niezwilocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

6.10Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci

powiadomi¢ pisemnie o tym fakcie Zamawiajacego.

7. Kary

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

W przypadku niepotwierdzenia w terminie przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego przez
Gwaranta lub niewskazania w terminie przez Gwaranta sposobu/sposobow usuniecia Wady,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie mniej niz 5 000 zt za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku nieusuniecia w terminie Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad przez
Gwaranta, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej
w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie mniej niz 5 000 zt, za
kazdy dzien zwioki, z wylaczeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie ktéregokolwiek
z terminéw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zaleglych prac ujawnionych w Okresie
Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu, zostala naliczona zgodnie z Subklauzulg 8.7 Warunkoéow
Kontraktu.

W przypadku gdy Wada zostanie usunieta przez Gwaranta w sposob nieprawidtowy, niezgodnie
ze sztukg budowlang lub niezgodnie ze sposobem usuniecia jaki byt wymagany przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Gwarantowi kary umownej
w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie mniej niz 5 000 zi, za
kazdy dzien zwioki.

W przypadku niestawiennictwa Gwaranta w miejscu dokonania Przegladu Gwarancyjnego
uniemozliwiajacego  Zamawiajacemu jego dokonanie, jak réwniez w przypadku
niezabezpieczenia dokonania Przegladu Gwarancyjnego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia Gwarantowi kary umownej w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, jednak nie mniej niz 5 000 zt, za kazdy dzien zwloki.

W przypadku nieterminowego powiadomienia Zamawiajacego przez Gwaranta o dokonaniu
zmiany o0s6b upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien
o wystgpieniu Wady, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania Gwarantowi kary umownej
w wysokosci 0,01 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, jednak nie mniej niz 5 000 zt za
kazdy dzier zwioki.

Niezaleznie od naliczenia kar umownych, Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia od
Gwaranta odszkodowania uzupetniajacego, za nieusuniecie w terminie Wad lub wymiane rzeczy
na woine od Wad, przewyzszajacego wysoko$é kar umownych do wysokosci rzeczywidcie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

8. Postanowienia koficowe

8.1

8.2

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jakosci zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawa - Prawo
Zamowien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jako$éci stanowi integralng cze$¢ Umowy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Gwaranta:
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IIi. CZESC SZCZEGOLOWA
¢ Postanowienia ogdine

Czes$¢ Szczegdtowa obejmuje elementy Przedmiotu Umowy wskazane w ponizszych punktach.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze poszczegdlne wymienione elementy zachowaja wskazane ponizej
cechy funkcjonalne i wskazniki, z uwzglednieniem okreslonego w niniejszej Czesci Gwarancji Jakosci
stopnia zuzycia, wskazanego dla poszczegbinych elementéw Przedmiotu Umowy. Opisane ponizej
cechy funkcjonalne i wskazniki beda ustalane w oparciu o metodologie opisang w niniejszej Czesci.

o Zakres gwarangcji dla elementéw wymienionych w Czesci Szczegotowej:

1. NAWIERZCHNIE

Metodyka pomiaru cech funkcjonalnych okreélonych w niniejszej Czesci - o ile nie zostata okreslona
szczegbtowo - bedzie zgodna z zasadami wskazanymi w Zarzadzeniu nr 34 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie diagnostyki stanu nawierzchni i jej
elementdéw (Zataczniki A i D).

1.1 Nawierzchnie podatne i péisztywne
1.1.1 Okres Gwarancji Jakosci

Okres Gwarancji Jakosci dla warstwy $cieralnej oraz pozostatych warstw konstrukcji nawierzchni
podatnych i patsztywnych wynosi 5 lat.

1.1.2 Stan nawierzchni

Ocene stanu nawierzchni wykonuje sie podczas objazdéw wykonywanych przez pracownikow
Zamawiajacego (np. Rejonéw), przez Komisje powotywane przez Zamawiajacego jak réwniez przy
uzyciu pojazdéw umozliwiajacych fotorejestracje w trybie ciggtym, wyposazonych w oprogramowanie
do automatycznego rozpoznawania i klasyfikowania rodzajow uszkodzen.

Wszystkie zauwazone usterki musza by¢ usuwane na biezaco, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, wg programu naprawczego przedstawionego przez Wykonawce i zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego.

Sposéb naprawy nawierzchni na drogach klasy Ai S:

a) naprawy z powodu: wykruszenia, spekania siatkowego, odksztatcenia poprzecznego, nalezy
wykona¢ metoda wymiary tj. wyfrezowaé istniejaca warstwe lub warstwy i wbudowac nowa
mieszanke mineralno-asfaltowa wyprodukowang na tej samej recepcie (tym samym kruszywie,
asfalcie itp.) jak na ciggu gtéwnym i o tym samym kolorze.

Wbudowana pojedyncza tata nie moze mieé¢ mniejszych wymiarow jak:

o szeroko$é minimalna: jeden pas ruchu miedzy liniami oznakowania poziomego. W przypadku
gdy uszkodzenie jest na granicy paséw to naprawa musi by¢ wykonana na obu pasch ruchu
(np. pas wewnetrzny i zewnetrzny tacznie z opaska bezpieczenstwa lub pas wewnetrzny i pas
awaryjny. Wowczas nalezy réwniez odtworzy¢ brakujace oznakowanie poziome,
dtugos¢ minimalna: 20 m,
jezeli odlegto$¢ miedzy tatami jest mniejsza niz 20 m, to nalezy je faczy¢ ze soba w jeden
ciag.

b) Pekniecia poprzeczne i podtuzne, nalezy naprawia¢ w sposéb podany w ppkt. a),

¢) Kazda naprawe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem odwiertu, w celu sprawdzenia na jakag g’rebc_)kos'c’
uszkodzenie siega. Jezeli powodem uszkodzenia sg warstwy nizej lezace (stwierdzenie na
podstawie wynikow badan), nalezy rowniez te warstwy wymienic.

1.1.3 Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni przed korficem okresu
gwarancyjnego

Na trzy miesiace przed koficem okresu gwarancyjnego dopuszcza sie by stan nawierzchni odpowiadat
wymaganiom okreslonym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagane parametry cech powierzchniowych nawierzchni, liczone jako procent
powierzchni na 1 km jezdni,

Parametr Wartosé [%]
Spekania siatkowe, skupiska spekan i pekniecia pojedyncze <1
Laty <1
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W przypadku przekroczenia wymienionych w tabeli 2 wskaznikéw, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Zamawiajgcemu program naprawczy na wymiang catego zakresu nawierzchni z wadami
wymienionymi w tabeli.

1.1.4 Parametry nawierzchni

1.1.4.1 Szorstko$¢ nawierzchni (miarodajny wspotczynnik tarcia)

Tabela 3. Wymagane wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia
. i Wymagana wartos$¢
Klasa wspc')l’:lcl:lzayrr?gialgri]:;rcia* miatedajnege
. Element nawierzchni . wspdiczynnika tarcia w
drogi uzyskaréyl;_na etapie okresie obowigzywania
odbrord Gwarancji Jakosci
2 0,49 > 0,40
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 2 0,52 20,43
A, S awaryjne > 0,55 > 0,45
> 0,58 = 0,48
Pasy witaczania i wylaczania, > 0,51 > 0,42
iezdnie tgcznic
= 0,41 20,36
>
GP. G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, =z 0,44 20,39
utwardzone pobocza > 0,47 > 0,41
> 0,50 2 0,44

*  podane wartosci odnosza sie do miarodajnego wspéiczynnika tarcia® pomierzonego opong PIARC
165/15R przy predkosci 60 km/h.

Miarodajny wspdtczynnik tarcia wyznacza sie dla  kilometrowych odcinkéw  drdg.
W przypadkach szczegdlnych, jak poczatek i koniec drogi, wartos¢ miarodajng wyznacza sie dla
odcinkow o dtugosci 500 <+ 1499 m.

W tabeli 3 podano minimalne dopuszczalne warto$ci wskaZznika, ponizej ktérych nalezy zastosowac
program naprawczy. W przypadku nieuzyskania minimalnych dopuszczalnych wartoéci wskaznika nie
stosuje sie redukcji ceny kontraktowej.

Pomiar wspotczynnika tarcia powinien by¢ okre$lony na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu
opony testowej. Pomiar wykonuje sie w sladzie prawego lub lewego kota nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilodci 0,51/m2, przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej
(ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomoca
innej wiarygodnej metody rownowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng
umozliwiajgcg przeliczenie wynikéow pomiarow. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia od 59C do 30°C, na czystej nawierzchni.

1.1.4.2 Réwnosé poprzeczna

Tabela 4. Wymagane wartosci gtebokosci koleiny

Miarodajna gtebokosc koleiny
Klasa drogi wyznaczona dla 50 m odcinka
drogi Hm, [mm]

Maksymalna glebokosé koleiny
[mm]

A, S, GP, G <10 = 10

! miarodajny wspoiczynnik tarcia Dm - rdznica wartosci éredniej E(m) iodchylenia standardowego

D: Dm = E(m) - D. Wyniki podaje sie z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku. Wartos¢ miarodajnego
wspotczynnik tarcia nie moze byé mniejsza od minimalnej wartosci wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym
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W tabeli 4 podano maksymaina dopuszczaing gtebokosé koleiny, powyzej ktérej nalezy zastosowac
program naprawczy.

« Miarodajna gtebokosé koleiny wyznaczona dla 50 m odcinka drogi - jest rowna sumie wartosci
éredniej E[h] i dwdch odchyleri standardowych Dy, ktére oblicza sie dla zbioru 50 wynikéw z
automatycznego pomiaru gtebokosci koleiny z ustalonym krokiem pomiarowym (h) rownym 1 m
i oblicza sie wg ponizszego wzoru;

Hm = E[h] + 2D
gdzie:
Hm miarodajna gtebokos¢ koleiny dla odcinka 50 metrowego
E[h]  wartos¢ érednia z n pojedynczych pomiaréw dla ustalonego kroku pomiarowego h

Dn odchylenie standardowe dla odcinka 50 metrowego

1.1.4.3 Réwnos¢ podtuzna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G nalezy
stosowaé metode profilometryczna bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Profil
nierdwnosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowaé z krokiem co 10 cm. Wartos¢ IRI standardowo
nalezy wyznaczaé z krokiem co 50 m. Pomiary nalezy wykonywaé w $ladzie prawego kota.

Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okrelona przez wartos¢ sredniq wynikow pomiaru IRIg oraz
warto$¢ maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczyé na dtugosci
ocenianego odcinka nawierzchni nie dluzszego niz 1000 m. W przypadku odcinka nawierzchni
o catkowitej dtugoéci mniejszej niz 500 m, dopuszczalng wartosé IRIs wg tabeli 5 nalezy zwiekszy¢
00,2 mm/m.

Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, JeS|I dysponuje sig
sprawdzona zaleznoécia korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikow pomiaréw na wartosci
uzyskiwane profilografem laserowym.

Tabela 5. Wymagane parametry rownosci podiuznej

Zakres wartosci rownosci podtuznej wyrazonej wskaznikiem
réwnosci IRI
Klasa Element IRISr*, [mm/m] IRImax
drogi nawierzchni - .
K na etapie | Wymagany w okresie | wymagany w okresie
uzys a?{). P obowigzywania obowigzywania
odbioru Gwarancji Jakosci Gwarancji Jakosci
Pasy ruchu =13 =20
zasadnicze, <1,1 <1,7 <2,6
awaryjne,
A'S, GP dodatkowe, <0,9 <1,4
Pasy
wiaczenia | <13 < 2,0 <26
wylaczenia,
jezdnie tacznic
<1,7 <3,0
Pasy ruchu
zasadnicze, <1,5 < 2,6 < 3,6
dodatkowe,
=1,3 <22
G
Pasy
wiaczenia i
wytaczenia, <1,7 =30 s 3,6
postojowe,
jezdnie tacznic
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W tabeii 5 podano maksymaine dopuszczalne wartosci wskaznikéw, powyzej ktorych nalezy
zastosowac program naprawczy. W przypadku nieuzyskania wymaganych wartosci wskaznikéw nie
stosuje sie redukcji ceny kontraktowej.

1.1.4.4 Nosdnoéé nawierzchni

Stan nosnosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni bedzie oceniany w oparciu o pomiary ugieé
aparatem FWD. Aparat FWD (Falling Weight Deflectometer) jest to ugieciomierz dynamiczny, w
ktérym obciazenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposéb symulujacy przejazd
pojazdu ciezkiego.

Ocene noénoéci nawierzchni nalezy wykonad tylko na odcinkach wskazujacych na utrate nosnosci (ze
wzgledu na konieczno$¢ zamkniecia pasa ruchu podczas badan).

Pomiary ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywa¢ w przypadkach szczegélnych (wystapienie uszkodzen
nawierzchni typu: spekania, koleiny, nieréwnosci) swiadczacych o potencjalnej utracie nosnosci na
odcinkach wskazanych przez Zamawiajacego.

Tabela 6. Wymagane wartosci no$nosci nawierzchni

Kategoria ruchu
Parametr
KR1-2 KR3 KR4 KR5 KR6&6-7
Miarodajny wskaznik ugiecia < 550 <390 <300 < 250 < 205
U, um B - - B
Miarodajny wskaznik
< < < 50 <40 < 30
SCI300, um H3 70

W tabeli 6 podano maksymalne dopuszczalne wartosci parametréw, powyzej ktorych nalezy
zastosowad program naprawczy zgodnie z warunkami kontraktu.

Miarodajny wskaznik ugiecia jest obliczany jako suma wartodci S$redniej iodchylenia
standardowego wskaznikéw ugieé dla wynikéw z kilometrowego odcinka drogi, krok pomiarowy co
50 m. Warto$¢ wyznacza sie wg wzoru:

n
2.6,

U=*=—+Du
n
gdzie:
u miarodajny wskaznik ugiecia,
us standaryzowana wartos¢ pojedynczego pomiaru ugigcia,
n liczba ugie¢ standaryzowanych na odcinku.
Du odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréw

ugie¢ na odcinku miarodajnym.
Wynik obliczen zaokragla sie zgodnie z ogdlnymi zasadami.

« standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru ugiecia - jest to ugigcie maksymalne
sprowadzone do standardowych warunkéw nacisku 50 kN na kotowej powierzchni
o érednicy 300 mm przy temperaturze warstw asfaltowych 20°C uwzgledniajace sezon i rodzaj
materiatu podbudowy.

us = D(SO/F)'fT'fs'fp

gdzie:

us ugiecie standaryzowane [um]

D maksymaine ugiecie zarejestrowane [pm]
F obciazenie zarejestrowane [kN]

fr wspodtczynnik temperaturowy
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fs wspalczynnik sezonowosci
fp wspotczynnik podbudowy

Korekta ugie¢ ze wzgledu na temperaturg warstw asfaltowych - wspotczynnik temperaturowy fr
koryguje wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych wykonanych w réznej temperaturze warstw
asfaltowych i sprowadza je do wartoéci odpowiadajacej temperaturze miarodajnej, czyli $redniej
temperaturze tych warstw w okresie wiosennym. Wspétczynnik temperaturowy fr okresla sie ze
wzoru:

fr=1+ 0,02(20-T)
gdzie:
T temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C]

Korekta ugieé ze wzgledu na okres wykonywania pomiaréw ugie¢ - wspotczynnik sezonowosci fs,
zalezny jest od okresu przeprowadzania pomiaréw. Normalizacja polega na sprowadzeniu wartosci
ugie¢ pomierzonych w réznych okresach w ciagu roku do standardowych warunkéw wykonywania
pomiaréw w jednym okresie roku, wyznaczonym do$wiadczalnie dla danej strefy klimatycznej.

Wartosci wspdtczynnika fs zamieszczono w tabeli 7.

Tabela 7.  Wartosci wspétczynnika sezonowosci w zaleznosci od okresu wykonywania pomiaréw

Miesiac Wartoéé
pvc\nlz’nkig?gvvﬁ:r\]/:/aD wspotczynnika fs
marzec 1,00
kwiecien 1,04
maj 1,08
czerwiec 1,12
lipiec 1,15
sierpien 1,17
wrzesien 1,20
pazdziernik 1,22
listopad 1,25
grudzien 1,28

Korekta ugiec ze wzgledu na rodzaj podbudowy

Wspédtczynnik podbudowy fe przedstawia sie nastgpujaco:

nawierzchnie podatne: 1,0
nawierzchnie z podbudowa z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem: od 1,0 do 1,1
nawierzchnie z podbudowa z chudego betonu: od 1,1 do 1,2

nawierzchnie z podbudowa z betonu cementowego: od 1,2 do 1,4

Wiekszg wartoéé tego wspdlczynnika zaleca sie przyjmowaé, gdy ugigecia sa mniejsze,
a podbudowa sztywniejsza. Dla podbudowy zwiazanej spoiwem hydraulicznym, ktéra ulegta
znacznym spekaniom zmeczeniowym, wspdtczynnik fp jest bliski jednosci. Aby dobrze oszacowac
warto$¢ wspbiczynnika fp, konieczna jest, wiec znajomos¢ konstrukeji nawierzchni i ocena stanu
podbudowy zwigzanej spoiwem hydraulicznym.

Miarodajny wskaznik SCI300 jest obliczany jako suma wartoéci $redniej iodchylenia
standardowego wskaznikéw krzywizny ugiecia nawierzchni dla wynikéw z kilometrowego odcinka
drogi. Warto$¢ wyznacza wg wzoru:

n .
¥, sci;
=1 .
£=17 77 4 Dsci
n

SCI300 =
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gdzie:
SCI300 miarodajny wskaznik krzywizny ugigcia,

SCi standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugiecia,
n liczba ugie¢ standaryzowanych na odcinku.
Dsci odchylenie standardowe standaryzowanych wartosci pojedynczych pomiaréw wskaznika

krzywizny ugiecia na odcinku miarodajnym.

Standaryzowana warto$¢ pojedynczego pomiaru wskaznika krzywizny ugigcia sci:
sci = DO - D300

gdzie:

DO ugiecie w punkcie centralnym,

D300 ugiecie w punkcie oddalonym o 300 mm od punktu centralnego.

Wynik obliczen zaokragla sie zgodnie z ogélnymi zasadami.

W przypadkach szczegdinych (wystapienie uszkodzer nawierzchni typu: spekania, koleiny,
nieréwnoséci czy tez przekroczenie wymaganych wartosci przez ktérykolwiek ze wskaznikow)
dopuszcza sie przeprowadzenie doktadnych analiz i badari w oparciu o dane szczegOtowe (grubosci
warstw konstrukgcji, iloéci osi obliczeniowych itp.) w celu wyznaczenia rzeczywistej pozostatej
trwatosci zmeczeniowej nawierzchni.
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i.2 Nawierzchnie sztywne

1.2.1 Okres Gwarancji Jakosci

Okres Gwarancji Jakosci dla warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego oraz pozqs_ta%ys:h
warstw  konstrukcji nawierzchni  sztywnej wynosi 10 lat, za wyjatkie_m wfa§cnwosc!
przeciwpoélizgowych warstwy nawierzchniowej, w przypadku ktdrej okres Gwarancji Jakosci wynosi
5 lat.

1.2.2 Stan nawierzchni

Ocenie podlegajq:

a) wiasciwosci przeciwposlizgowe,

b) makrotekstura,

c) rownos¢ podtuzna,

d) odpornosé betonu na zamrazanie/odmrazanie z udziatem $rodkéw odladzajacych,
e) szczelnoséé wypetnienia szczelin podtuznych i poprzecznych,

f) spekania piyt,

g) wylugowania zaprawy cementowej,

h) wykruszenia na krawedziach piyt,

i) wykruszenia na powierzchni piyt.

Ocene stanu nawierzchni, wykonuje sie:

przy uzyciu mechanicznych urzadzen pomiarowych (w punktach a-d),

za pomocg badani laboratoryjnych (na odwiertach z nawierzchni, pkt. d), ‘ _
wizualnie lub za pomoca urzadzen mechanicznych umozliwiajacych fotorejestracje w trybie
ciggtym.

Nie dopuszcza sie wystepowania braku szczelnosci wypeinienia szczelin podtuznych i pppr_zecznycl"\,
tzn. nie dopuszcza sie jakiegokolwiek braku wypetnienia szczelin lub wadliwego wypetnienia szczelin
w catym okresie gwarancji.

Tabela 8. Rodzaje uszkodzen oraz dopuszczalne, maksymalne wartosci uszkodzenia plyty
betonowej
Rodzaj uszkodzenia nawierzchni betonowej Dopuszczalna, maksymalna
wartosci uszkodzenia
pekniecia podtuzne i poprzeczne, $rednia dtugosc pekniecia na <01
ptycie, PSD [m] =0,
pekniecia podtuzne i poprzeczne, procent uszkodzonych ptyt na 1 <1.0
km jezdni, PPU [%] !
uszkodzenia naroznikéw, $rednia liczba uszkodzonych naroznikow <01
na ptycie, UNLU [-] !
uszkodzenia naroznikéw, procent uszkodzonych ptyt na 1 km <10
jezdni, UNPU [%] !
uszkodzenia krawedzi, srednia dlugos¢ uszkodzen na ptycie, UKDU <0,1
[m]
uszkodzenia krawedzi, procent uszkodzonych ptyt na 1 km jezdni, <10
UKPU [%] '

W tabeli 8 podano maksymaine dopuszczalne wartosci parametrow, powyzej ktérych nalezy
zastosowad program naprawczy.

1.2.3 Parametry nawierzchni

1.2.3.1 Miarodajny wspatczynnik tarcia

Pomiar miarodajnego wspétczynnik tarcia nalezy stosowaé przy wszystkich rodzajach uszorstnienia
nawierzchni betonowych.
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Tabela 9. Wymagane wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia

Miarodajny Wymagana wartos¢
Klasa El ¢ ) hni wspotczynnik tarcia* ’T|arodijnigo ,
drogi ement nawierzchni uzyskany na etapie wspdiczynnika tarcia w
- okresie obowazyvya_ma
Gwarancji Jakosci
= 0,49 = 0,40
>0,43
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, = 0,52
Ae awaryjne > 0,55 > 0,45
> 0,58 = 0,48
Pasy wigczania i wytaczania, > 0,51 > 0,42
jezdnie tacznic
> 0,41 = 0,36
> 20,39
GP. G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, = 0,44 0
! utwardzone pobocza > 0,47 > 0,41
= 0,50 > 0,44

*  podane wartosci odnosza sie do miarodajnego wspdiczynnika tarcia? pomierzonego opong PIARC
165/15R przy predkosci 60 km/h.

Miarodajny wspdtczynnik tarcia wyznacza si¢ dla  kilometrowych odcinkéw  drog.
W przypadkach szczegoinych, jak poczatek i koniec drogi, warto$¢ miarodajng wyznacza sig dla
odcinkéw o dtugosci 500 + 1499 m.

W tabeli 9 podano minimalne dopuszczalne warto$ci wskaznika, ponizej ktérych nalezy zas'tosowa(:
program naprawczy. W przypadku nieuzyskania minimalnych dopuszczalnych wartosci wskaznika nie
stosuje sie redukcji ceny kontraktowej.

Pomiar wspétczynnika tarcia powinien by¢ okreslony na mokrej nawierzchni przy catkowitym poélizgu
opony testowej. Pomiar wykonuje sie w $ladzie prawego lub lewego kota nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej woda w ilodci 0,5 I/m2, przy 100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed
tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub za pomocy innej
wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzona zaleznoscig korelacyjna
umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw. Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni.

1.2.3.2 Makrotekstura

Na nawierzchniach betonowych z uszorstnieniem w postaci kruszywa odkrytego, nalezy dokonywac
pomiaru gtebokoéci makrotekstury TD w przedziale dlugosci charakterys-tycznych od 2 do 50 mm,
metodg profilometryczna.

TD okresla sie wg wzoru:

TD = 2,3 x RMS-0,2 [mm]
gdzie:
RMS - odchylenie standardowe zarejestrowanego profilu.

Metoda ta wykorzystuje pomiar mikroprofilu powierzchni nawierzchni przez czujnik laserowy o duzej
czestotliwosci probkowania. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50m.

Gleboko$¢ riarodajng dia badanego odcinka, tj. réznice wartosci Sredniej i odchylenia
standardowego S zbioru wartosci TD na badanym odcinku <TD> - S poréwnuje sie z wartosciami
progowymi podanymi w tabeli 10 kol. 3.

2 miarodajny wspélczynnik tarcia Dm - réznica wartosci $redniej E(m) i odchylenia standardowego D: Dm =
E{m) - D. Wyniki podaje sie z doktadnogcia do dwdch miejsc po przecinku. Wartos¢ miarodajnego wspodtczynnika
tarcia nie moze by¢ mniejsza od minimalnej wartosci wyniku pomiaru na odcinku 50-cio metrowym
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Tabeia 0. Wymagane wartoéci miarodajnej gtebokoéci makrotekstury na nawierzchni
z kruszywem odkrytym.

Element nawierzchni Miarodajne wartosci gtebokosci makrotekstury [mm]
Rodzaje dziatan do podjecia
Wartosci progowe y
Program Pomiar wspétczynnika Glebokosc Program
naprawczy tarcia poprawna naprawczy
1 2 3 4 5
Pasy ruchu zasadnicze
i dodatkowe, pasy 0,0 +0,5 0,6 +1,0 i,1+1,5 >1,5
awaryjne
Pasy wigczenia
i wylaczenia, jezdnie 0,0+0,7 0,8+1,2 1,3+1,7 >1,7
tacznic i PPO
Jezdnie SPO 0,0+0,3 0,4+0,6 0,7+1,1 >1,1

Wymienione w tabeli 10 rodzaje dziatari do podjecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

e przy uzyskaniu podczas pomiaréow, wynikéw o wartosciach podanych w kol. 2, nalezy wprowadzic¢
program naprawczy powodujacy pogtebienie makrotekstury i po wykonaniu zabiegu, wykonac
pomiary wspoétczynnika tarcia,

o przy uzyskaniu podczas pomiaréw, wynikéw o wartoéciach podanych w kol. 3, nalezy wykonac
pomiary wspétczynnika tarcia,

» przy uzyskaniu podczas pomiaréw, wynikéw o wartoéciach podanych w kol. 4, nie nalezy
wykonywac¢ zadnych innych pomiarow czy zabiegow,

e przy uzyskaniu podczas pomiaréw, wynikow o wartosciach podanych w kol. 5, nalezy wprowad_zié
program naprawczy (np. polegajacy ha wypetnieniu przegtebionej makrotekstury np. zywica
epoksydowgq z uszorstnieniem powierzchni).

W okresie gwarancyjnym, nalezy stosowac taka sama metode okreélania gtebokosci makrotekstury
i wymagania jak do odbioru ostatecznego.

1.2.3.3 Réwnosé podtuzna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy A, S, GP oraz G nalezy
stosowa¢ metode profilometryczna bazujaca na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m]. Profil
nieréwnosci warstwy nawierzchni nalezy rejestrowac z krokiem co 10 cm. Wartos¢ IRI standardowo
nalezy wyznacza¢ z krokiem co 50 m. Pomiary nalezy wykonywac w Sladzie prawego kofa.

Wymagana réwno$é podtuzna jest okreslona przez warto$¢ srednia wynikéw pomiaru IRl oraz
wartoéé maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktdérych nie mozna przekroczy¢ na diugosci
ocenianego odcinka nawierzchni nie diuzszego niz 1000 m. W przypadku odcinka nawierzchni o
catkowitej dtugoéci mniejszej niz 500 m, dopuszczalng wartos¢ IRIs wg tabeli 11 nalezy zwiekszy¢ o
0,2 mm/m,

Dopuszcza sie stosowanie rdwnowaznej, wiarygodnej aparatury pomiarowej, Jesll dysponuje sie
sprawdzong zaleznoscig korelacyjna umozliwiajacg przeliczenie wynikéw pomiarow na wartosci
uzyskiwane profilografem laserowym.
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Tabeia 11.

Wymagane parametry rownosci podiuznej

Zakres wartosci réwnosci podtuznej wyrazonej wskaznikiem
réwnosci IRI
Klasa Element IRISr*, [mm/m] IRImax
drogi nawierzchni .
. wymagany w okresie | wymagany w okresie
uzyskany_na etapie obowigzywania obowigzywania
odbioru Gwarancji Jakosci Gwarancji Jakosci
Pasy ruchu <13 =20
zasadnicze, <11 <17 <26
awaryine, ! d -
dodatkowe, <09 <14
A, S, GP ’ !
Pasy
Mige2enial | <1,3 <2,0 <2,6
wytgczenia, ! !
jezdnie facznic

<1,7 < 3,0
Pasy ruchu
zasadnicze, <1,5 <26 = 3,6
dodatkowe,

<1,3 <22

G
Pasy
wilaczenia i
wylaczenia, <1,7 = 3,0 £ 3,6
postojowe,
jezdnie tacznic

W tabeli 11 podano maksymalne dopuszczalne wartosci wskaznikéw, powyzej ktc')ry’ch paleiy
zastosowad program naprawczy. W przypadku nieuzyskania wymaganych wartosci wskaznikow nie
stosuje sie redukcji ceny kontraktowej.

1.2.3.4 Badanie mrozoodpornoéci nawierzchni w obecnosci $rodkéw odladzajacych wg normy PN-
EN 12390-9

Badania wg normy PN-EN 12390-9, nalezy przeprowadzi¢ na prébkach odwierconych z nawierzchni
(jedno badanie - seria 4 probek o $rednicy d = 150 mm) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego tj.:

« w miejscach z przegiebiong makrotekstura, o wartoéciach podanych w tabeli 10 kol. 5 (powstata
w trakcie trwania okresu gwarancyjnego),
s powierzchniowych zluszczen zaprawy z kruszywem.

Wyniki badafn musza odpowiadaé Kategorii mrozoodpornoséci FT2. W przypadku niespetnienia ww.
wymagan, nalezy zastosowad program naprawczy (np. wg pkt 1.2.3.2)
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2. EKRANY AKUSTYCZNE

Okres Gwarancji Jakosci dla ekranéw akustycznych zgodnie z gwarancjg producenta lub dostawcy,
jednak nie krotsza niz 5 lata.

2.1 Wypeinienia przezroczyste

Wypelnienia przezroczyste z plyt ze szkia akrylowego (z polimetakrylanu metylu), poliwgglanu lub
szkta hartowanego.

a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ beda nastepujace parametry ptyt:
¢ zachowanie transmisji Swiatla,

e zachowanie trwatoéci elementéw naklejanych, nadrukowanych Ilub wtopionych,
zabezpieczajacych przed kolizjg z awifauna,

o szczelnosci konstrukcji - nalezy zwrdcié uwage na umocowanie piyty przezroczystej w ramie
i jej uszczelnienie oraz posadowienie ramy pomigdzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzer i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny wizualnej:

« odbarwienia i zarysowania wynikajace z uzytkowania, ktére nie wplywaja na obnizenie
szczelnosci wypetnienia,

+ zmatowienia powierzchni powodujace obnizenie przepuszczalnosci $wiatta - dopuszczalna
jest utrata przejrzystosci na powierzchni do 20% danego elementu (piyty),

« rozchylenie, rozejécie i przesuniecia (pionowe i poziome) ptyt wzgledem siebie powodujace
powstanie nieszczelnoéci miedzy poszczegdlnymi elementami o szerokosci nie wigkszej niz
1 cm, o ile nie bedzie powodowaé zagrozenia wypadnieciem elementu z ramy oraz zostanie
uszczelniona w sposéb zapewniajgcy odpowiednig skutecznosé akustyczng ekranu,

« deformacja ptaszczyzny plyt przezroczystych - dopuszczalna jest 5% deformacja powierzchni
ptyty, o ile nie bedzie ona powodowata utraty szczelnosci elementu oraz zagrozenia
wypadniecia elementu,

» powstanie nieszczelnosdci na styku plyty wypetniajacej i ramy poprzez brak uszczelek, nie
dopuszcza sie ubytkéw uszczelnienia ramy.

2.2 Wypeinienia nieprzezroczyste

2.2.1 Wypelienia nieprzezroczyste z kaset aluminiowych Ilub stalowych znajdujacych sig
w ekranach o konstrukcji szkieletowej.

a) Wskazniki:
W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegaé bedzie:
e stan powloki zabezpieczajacej,

» szczelnosci konstrukcji - nalezy zwrdci¢ uwage na utozenie paneli, ich uszczelnienie oraz
posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowoséci okreslane na podstawie oceny wizualnej:

« stan powlok zabezpieczajacych przed korozjg nalezy oceni¢ pod wzgledem stopnia zmian
objawiajacych sie przez zluszczenia, spekania, pofatdowania, tworzenie si¢ pecherzy itp.
Dopuszczalny jest stopieri zmian powtoki na poziomie 5% powierzchni danego elementu
(panelu),

» rozchylenie, rozejécie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujace powstanie nieszczelnoéci miedzy elementami o szerokosci nie wigkszej niz 1
cm, o ile nie bedzie powodowa¢ zagrozenia wypadniecia elementu z ramy oraz zostanie
uszczelniona w sposdb zapewniajacy odpowiednig skutecznos$é akustyczna ekranu,

o powstanie nieszczelnoéci na styku ptyty wypetniajacej i ramy poprzez brak uszczelek, nie
dopuszcza sie ubytkow uszczelnienia ramy.

Uwaga: Wymagania okreélone w niniejszym punkcie odnoszg sie réwniez do oktagondw
(reduktordw).

2.2.2 Wpypeinienia nieprzezroczyste z kaset z tworzyw sztucznych
a) Wskazniki:
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W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegac bedzie:
¢« odpornosé na dziatanie promieni UV,

+ szczelnosci konstrukcji - nalezy zwrdcié uwage na utozenie paneli, ich uszczelnienie oraz
posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowosci okreslane na podstawie oceny wizuainej:

o odporno$é na dziatanie promieni UV - ocenie podlega stan wybarwienia materiatu.
Dopuszczalna jest utrata koloru na 25% powierzchni danego panelu lub na 100%
powierzchni w przypadku zmiany odcienia barwy wyjsciowej o maksymalnie 2 tony,

o utrata siatki z tworzywa sztucznego - dopuszczalne 5% powierzchni panelu,

« deformacja ptaszczyzny paneli - dopuszczalne jest 5% deformacji ptaszczyzny panelu,
o ile nie bedzie ona powodowa¢ utraty szczelnosci elementu oraz nie bedzie powodowac
zagrozenia wypadnieciem elementu z ramy,

» rozchylenie, rozejécie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujgce powstanie nieszczelnosci miedzy poszczegdlnymi elementami (panelami)
o szerokosci nie wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie to powodowa¢ zagrozenia wypadnigcia
elementu z ramy oraz zostanie uszczelniona w sposob zapewniajacy odpowiednig
skutecznosé¢ akustyczng ekranu,

» powstanie nieszczelnosci na styku ptyty wypetniajacej i ramy poprzez brak uszczelek, nie
dopuszcza sie ubytkow uszczelnienia ramy.

Uwaga: Wymagania okreélone w niniejszym punkcie odnosza sie réwniez do oktagonow
(reduktorow).
2.2.3 Wypelnienia nieprzezroczyste z paneli betonowych, zrabko-betonowych, itp.

a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegad bedzie:

« odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

» szczelnodci konstrukcji - nalezy zwréci¢ uwage na utozenie paneli, ich uszczelnienie oraz
posadowienie pomiedzy stupami.

b) Dopuszczalne formy uszkodzer i nieprawidtowoéci okredlane na podstawie oceny wizualnej:

e odporno$é na dziatanie warunkéw atmosferycznych - oceniana bedzie na podstawie
stopnia zniszczenia powierzchni pojedynczego panelu. taczna powierzchnia uszkodzen nie
powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni podlegajacej ocenie a maksymalna powierzchnia
pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczac 0,1 m?,

« rozchylenie, rozejécie i przesuniecia (pionowe i poziome) paneli wzgledem siebie
powodujace powstanie nieszczelnoéci miedzy poszczegdlnymi elementami o szerokosci
nie wiekszej niz 1 cm, o ile nie bedzie to powodowa¢ zagrozenia WypadeCIa elementu
oraz zostanie uszczelniona w sposéb zapewniajacy odpowiednig skuteczno$¢ akustyczng
ekranu.

2.3 Ekrany i waly ziemne
a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegac bedzie:

« szczelnoé¢ konstrukcji - na podstawie oceny wizualnej, nalezy zwrdci¢ uwage czy
widoczne sa ubytki konstrukcji oraz wypeinienia, w tym trwatos¢ konstrukcji stalowej o ile
byla stosowana,

o statecznoé¢ konstrukcji — na podstawie oceny wizuainej nalezy sprawdzi¢, czy nie sa
widoczne odchylenia pionowe konstrukgcji lub obsuniecia na powierzchni ziemnej skarp.

b) Nie dopuszcza sie utraty szczelnoéci i statecznoéci konstrukcji ekranow i watéw ziemnych.
c) W przypadku dokonania obsadzenia ekrandw i watéow ziemnych roslinami pnacymi, roélinnosé
te nalezy obja¢ odpowiednim postepowaniem, o ktérym mowa w rozdziale 4 niniejszej
gwarancji (zielen).
2.4 Elementy metalowe konstrukcji ekranow (stupy, ramy itd.)
a) Wskazniki:

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlegaé bedzie:
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b)

2.5
2.51

b)

<)

s stan powioki zabezpieczajacej,
» stabilnos¢ konstrukcji.
Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidlowosci okreslane na podstawie oceny wizualnej:

s stan powtok zabezpieczajacych przed korozjg nalezy oceni¢ pod wzgledem stopnia zmian
objawiajacych sie przez zluszczenia, spekania, pofatdowania, tworzenie sie pgcherzy itp.
Dopuszczainy jest stopien zmian powtoki antykorozyjnej stupa na poziomie 10%
powierzchni danego elementu,

» odksztalcenie konstrukcji stupdw stalowych powodujace powstanie odchylenia w pionie
oraz nieszczelnosci miedzy poszczegolnymi elementami (ptytami). Ze wzgledu na trudny
do wskazania liczbowy wskaznik dopuszczalnodci takiego odksztatcenia, ocena odbywac
sie bedzie na podstawie opinii Komisji Odbiorowej lub powotanego przez nig eksperta,
ktdéra uwzglednia¢ bedzie przede wszystkim stopief zagrozenia stabilnosci konstrukcji
i bezpieczenstwa otoczenia.

Elementy betonowe konstrukcji ekranéw (widoczne czeséci pali, podwalina ekranu)
Ocena w trakcie trwania okresu gwarancyjnego

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego, widoczne czesci pali, oraz podwaliny ekranu muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w poszczegoinych specyfikacjach technicznych stosowanych
podczas realizacji zadania. Sprawdzeniu podlega¢ beda powierzchnie wbudowanych
elementéw na ktore w sposdb bezposredni oddziatujg warunki atmosferyczne oraz sole
odladzajace.

Wystepujace: spekania siatkowe, wykruszenia, powierzchniowe ztuszczenia moga byé
sygnatem na bark odpornosci na dziatanie mrozu i srodkéw chemicznych podczas zimowego
utrzymania.

W przypadku stwierdzenia postepujacego zakresu w/w uszkodzen przy kolejnych wizualnych
ocenach, Komisja jest zobowigzana wskaza¢ Wykonawcy konieczno$¢ przeprowadzenia
badan okreslonych w specyfikacjach technicznych, na prdobkach (odwiertach) z danego
elementu. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami zawartymi w przytoczonych
specyfikacjach.

Komisja moze zleci¢ rowniez badania kontrolne do Laboratorium Zamawiajacego i w zakresie
szerszym od okreslonego w poszczegdlnych specyfikacjach np. badanie podwaliny na
zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odiadzajacych wg normy PN-EN 12390-9. Wyniki
beda odnoszone do wymagan dla kategorii mrozoodpornosci FT2 przy ekspozycji XF4.

Wyniki niespetniajgce wymagan specyfikacji i/lub normy, beda stanowity podstawe dla
Komisji do podejmowania adekwatnych decyzji, w tym wskazania do rozbidrki i wbudowania
nowych elementdw spetniajacych wymagania (paneli i gérnych czesci pala).

W trakcie trwania okresu gwarancji sprawdzeniu podlega¢ bedzie:

e odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych - podwaliny, widoczne czesci pala -
odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie przez 150 cykli, badania metodg bezposrednig
zgodnie z Deklaracjg Wykonawcy. Powierzchniowe ztuszczenia i spekania betonu nie mogg
mie¢ miejsca.

e sztywnos¢ materiatu,

s szczelnosci konstrukcji - nalezy zwréci¢ uwage na umocowanie paneli pomiedzy stupami.

Dopuszczalne i niedopuszczalne formy uszkodzen oraz nieprawidtowosci stwierdzane na
podstawie oceny wizualnej:

» niedopuszczalny jest brak opornosci na dziatanie warunkéw atmosferycznych, podwaliny
oraz widocznej czesci pala,

e dopuszczaine jest rozchylenie, rozejécie i przesuniecia (pionowe i poziome) elementdw
wzgledem siebie powodujace powstanie nieszczeinoéci szerokosci nie wiekszej niz 2 cm,
o ile nie bedzie powodowa¢ to zagrozenia wypadniecia elementu oraz zostanie
uszczelniona w sposob zapewniajacy odpowiednig skutecznosc¢ akustyczng ekranu,

e niedopuszczalna jest nieszczelno$¢ pomiedzy podwaling ekranu oraz gruntem, za
wyjatkiem ekranu zlokalizowanego poza obrysem korony drogi (na skarpie) - wéwczas
dopuszcza sie poziom szczeliny o wysokosci 3 cm na dtugosci stanowigcej max 10 %
dtugosci.
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ZNAKOWANIE DROG ORAZ URZADZENIA BRD

Oznakowanie poziome

Okres Gwarancji Jakosci dla:

« oznakowania cienkowarstwowego - 1 rok,

e oznakowania grubowarstwowego - 4 lata.

Oznakowanie pionowe wraz z konstrukcja

Okres Gwarancji Jakodci dla:

s oznakowania pionowego (folia II typu i pryzmatyczna) - 10 lat,
e oznakowania pionowego (folia I typu) - 7 lat.

Inne urzadzenia BRD

Okres Gwarancji Jakosci dla:

o stupki U-1 wraz z U-8 - 18 miesiecy,

e drogowe bariery ochronne - 5 lat,

« ostony energochtonne i zabezpieczajace - 5 lat,

e urzadzenia sygnalizacji wraz z konstrukcjg - 5 lat,

¢ urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw - 5 lat.
Kontrola elementéw oznakowania poziomego I pionowego

Kontrola elementdéw oznakowania poziomego i pionowego odbywac sie bedzie w oparciu
0 zapisy Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3lipca 2003 r. w sprawie
szczegGtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,
poz. 2181, z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie elementy oznakowania poziomego i pionowego powinny zachowac trwatosc
i utrzymanie wymaganych parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowo$é) zgodnie
z dokumentem odniesienia wymienionym w powyzszym punkcie 3.4.1 w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Dla zapewnienia wilasciwej czytelnosci tablic w réznych warunkach pogodowych nalezy
zaaplikowaé na powierzchni lica dodatkowa folie bezbarwng przeciwdziatajgcg powstawaniu
rosy na tablicy (folia antyroszeniowa) - dotyczy znakdéw E wykonanych na podktadzie
stalowym.
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4. ZIELEN

4.1

Zielen

Gwarancja na zieleh wynosi 3 petne sezony wegetacyjne (jako sezon wegetacyjny nalezy rozumie¢
okres od poczatku kwietnia do korica pazdziernika, poczatek I sezonu jest zawsze liczony od 01.04
danego roku).

4.1.1

4.1.2
4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7
a)

b)

4.1.8

4.1.9

Wykonawca w okresie gwarancji jest zobowigzany do prowadzenia zabiegow
konserwacyjnych zgodnie z wymogami okreélonymi , Warunkami Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” na wszystkich elementach zieleni przydroznej wykonanej i/lub nasadzonej
w ramach zrealizowanego zadania.

Zieleh w pasie drogowym, nalezy pielegnowaé i utrzymywa¢ w taki sposob, aby nie
powodowaé ograniczenia przeptywu wody, obsypywania sie skarp i rozsiewania sig chwastow,
Jej wysoko$¢ nie moze ograniczaé widocznosci urzadzen umieszczonych w pasie drogowym.
Nie moze takze rozrastac sie w skrajnie drogi a ro$linnos¢ okrywowa (w tym trawa) nie moze
by¢ wyzsza niz 20 cm (za wyjatkiem stref najé¢ i przemieszczania sie na przejsciach dla
zwierzat). Zasady te obowigzujq przez caty okres trwania gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji prowadzi zabiegi pielegnacyjne zgodnie z sztukg ogrodnicza.

Sztuka ogrodnicza - na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje sie, iz Zamawiajacy pod
tym pojeciem rozumie wszelkie prace zwigzane z nawadnianiem, éciotowaniem, korowaniem,
nawozeniem, przycinaniem (ciecia sanitarne i korygujace), koszeniem, grabieniem,
pieleniem, stosowaniem $rodkéw ochrony chemicznej i naturalnej, palikowaniem oraz inne
zabiegi wynikajace z biologii i wymagan siedliskowych poszczegélnych gatunkow. Wyzej
wymienione dzialania podejmowane przez Wykonawce w odniesieniu do poszczegodlnych
gatunkéw, powierzchni zielonych itp. majg na celu adaptacje posadzonego/ zasianego
materiatu rosdlinnego do nowych warunkéw oraz wytworzenie izapewnienie w okresie
gwarancji mozliwosci do samodzielnego wzrostu i trwatosci po okresie gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca przy udziale Zamawiajacego corocznie dokonuje przegladu
zieleni, z ktorego sporzadza sie protokét. Przeglad wykonuje sie w okresie sezonu
wegetacyjnego, przy petnym ulistnieniu i w fazie wzrostu roélin pozwalajacym ocenic stopien
udatnosci zasiewu/nasadzen. Poprawki i uzupetnienia Wykonawca wykonuje w tym samym
okresie wegetacyjnym.

Jesli w trakcie pierwszego przegladu stwierdzone zostanie, ze udatnos¢ wykonanych
nasadzen jest ponizej 30% przyjmuje sie, iz cala zieler nalezy nasadzi¢ powtornie, a okres
gwarancji wydtuzy¢ o 1 petny sezon wegetacyjny.

Kontrola jakoéci humusowania i obsiania skarp, rowéw i terenéw ptaskich. Po trzecim sezonie
wegetacyjnym gwarancji taczna powierzchnia nieporosnietych miejsc nie powinna byc
wieksza niz 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych
niezadarnionych / nie pokrytych trawa miejsc nie powinien przekracza¢ 0,5 m2. Nie
dopuszcza sie na zaro$nietej powierzchni wystepowania jakichkolwiek wyztobien erozyjnych
ani lokalnych zsuwow.

Kontrola jakosci nasadzonych drzew, krzewow i pnaczy

Po 3 sezonach wegetacyjnych objetych okresem gwarancji udatnos¢ nasadzen nie bedzie
nizsza niz:

e 95 % dla krzewow

e 95 % dla drzew szkdtkarskich (szkotki lesne)

e 98 % dla drzew soliterowych

Dopuszczalny stopiert wypaddw (zieleni wysokiej i niskiej, ktéra sie nie przyjeta):

e 5 9% dla krzewow

¢ 5 % dla drzew szkédtkarskich (szkotki lesne)

e 2 % dla drzew soliterowych

W przypadku nie osiagniecia zaktadanej udatnosci nasadzen, o ktérej mowa w pkt 4.1.7.
Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia niezbednych poprawek i uzupetnien
w nasadzeniach w tym samym okresie wegetacyjnym, przy czym jesli w trakcie
przeprowadzonego przegladu stwierdzone zostanie, ze udatnos¢ wykonanych nasadzen jest
ponizej 30% catq zielen nalezy nasadzi¢ powtérnie, a okres gwarancji wydtuzy¢ o 3 petne
sezony wedetacyjne.

Dopuszczalne formy uszkodzen i nieprawidtowoséci okreslane na podstawie oceny wizualne]
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niewieikie defoliacje lisci do 15% aparatu asymiiacyjnego rosliny,
zamieranie koficowek peddw u gatunkdéw wymagajacych corocznych cieé korygujacych,

uszkodzenia powierzchni trawiastych spowodowane buchtowaniem dzikéw, kopce kretow
itp.

pojedyncze miejsca uszkodzen pedéw w wyniku obgryzania przez zwierzyng,

dla form drzewiastych przejmowania roli przewodnika przez pedy boczne z pierwszego lub

drugiego okotka, gdy jest martwy przewodnik - wyklucza sie i tzw. ,wilcze pedy” z czesci
odziomkowej,

brak korowiny na nie wiecej niz 10% obwodu lub nie wiecej niz 20% pedoéw w przypadku
form krzewiastych.
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5. PREFABRYKATY BETONOWE
Okres Gwarancji Jakosci dla prefabrykatéw betonowych wynosi 5 lat.
5.1 Ocena w trakcie trwania okresu gwarancyjnego

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego, wszystkie wbudowane elementy muszg spetniac
wymagania okreslone w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych stosowanych podczas realizacji
zadania. Sprawdzeniu podlega¢ beda powierzchnie wbudowanych prefabrykatéw, na ktére w sposéb
bezposredni oddziatujg warunki atmosferyczne oraz sole odladzajace.

Wystepujace spekania siatkowe, wykruszenia, powierzchniowe ziluszczenia, odspojenia
powierzchniowej warstwy kraweznikdw moga by¢ sygnatem na bark odpornosci na dziatanie mrozu
i Srodkdw chemicznych podczas zimowego utrzymania.

W przypadku, stwierdzenia postepujacego zakresu w/w uszkodzen przy kolejnych wizualnych
ocenach, Komisja jest zobowigzana wskaza¢ Wykonawcy koniecznoéé przeprowadzenia badan
okreslonych w specyfikacjach technicznych, na elementach wyjetych z obiektu. Wyniki badan nalezy
porownac z wymaganiami zawartymi w przytoczonych specyfikacjach.

Komisja moze zleci¢ réwniez badania kontrolne do Laboratorium Zamawiajacego iwzal,<resie
szerszym od okreslonego w poszczegdlnych specyfikacjach np. badanie kraweznikow, Sciekéw na
mrozoodporno$¢ metodg bezposrednia przy 150 cyklach zamrazania /rozmrazania.

Wyniki niespetniajgce wymagan, bedg stanowity podstawa dla Komisji do podejmowania
adekwatnych decyzji, w tym wskazania do rozbiérki i wbudowania nowych elementdw spetniajacych
wymagania. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego sprawdzeniu podlega¢ beda uszkodzenia
powierzchni.

5.2 Dopuszczalny stopied uszkodzeA na cztery miesiace przed koncem okresu
gwarancyjnego

a) Prefabrykaty powierzchniowe (kostki brukowe, ptyty chodnikowe)

kaczna powierzchnia uszkodzen na powierzchni nie przekraczajacej 100 m2, nie powinna by¢
wieksza niz:

s powierzchnia 20 kostek,
s powierzchnia 2 piyt,

natomiast maksymalna powierzchnia pojedynczego uszkodzenia nie powinna przekraczac:

o powierzchni jednej kostki brukowej,
¢ powierzchni 5 % plyty chodnikowej.

Dopuszczalna forma uszkodzeh to zluszczenia powierzchni narazonej na oddziatywanie ruchu
i warunkéw atmosferycznych.

Niedopuszczalne jest odksztatcenie powierzchni w przekroju podtuznym i poprzecznym, wigksze niz
5 mm.

b) Prefabrykaty liniowe (krawezniki, obrzeza, scieki)
Na ocenianym odcinku o dtugosci nie wiekszej niz 100 m, dopuszcza sie uszkodzenia nie wigksze niz:

+ jeden kraweznik,
e« dwa elementy sScieku,
¢ jedno obrzeze.

Dopuszczalna forma uszkodzen to ztuszczenia powierzchni narazonej na oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych.

Rowniez dopuszcza sie uszkodzenia mechaniczne (pekniecia, wykruszenia) spowodowane czynnikami
eksploatacyjnymi pod warunkiem wbudowania elementéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji.

Niedopuszczalne jest odksztatcenie profilu podtuznego.
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6. DROGOWE OBIEKTY INZYNIERSKIE
Okres Gwarancji Jakoséci dla drogowych obiektéw inzynierskich tj: obiektow mostowych (mosty

wiadukty, estakady, kiadki), tuneli (w tym przejé¢ podziemnych), konstrukcji oporowych
i przepustdw, wynosi 10 lat.

W przypadku elementdw wyposazenia obiektéw inzynierskich (urzadzenia dylatacyjne, tozyska itd.),
dla ktérych producent daje gwarancje, za okres Gwarancji Jakosci przyjmuje sie okres gwarancji
producenta elementu wyposazenia, nie krdtszy jednak niz 10 lat.

6.1 Wskazniki

6.1.1 Ocena stanu technicznego, kazdego elementu drogowego obiektu inzynierskiego, podlegal
bedzie ocenie zgodnie z ,Instrukcja przeprowadzania przegladow podstawowych
i rozszerzonych drogowych obiektow inzynierskich” wprowadzona do stosowania
Zarzadzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005
r. z pézniejszymi zmianami.

6.1.2 Skala i kryteria ocen punktowych stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu
inzynierskiego, podlega¢ bedzie ocenie zgodnie z ,Zasadami stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektéw
inzynierskich” wprowadzonymi do stosowania Zarzadzeniem Nr 64 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r.

6.1.3 Koficowg oceng stanu technicznego kazdego elementu drogowego obiektu inzynierskiego
bedzie najnizsza ocena za kazdy rodzaj uszkodzen przewidzianych dla tego elementu zgodnie
z ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich”.

6.1.4 W koncowej ocenie stanu technicznego kazdego elementu nie beda uwzgledniane jako rodzaj
uszkodzenia - Zanieczyszczenia lub wegetacja roélin (wegetacja roélin w zakresie, ktéry nie
wynika z zapiséw czeéci szczegbtowej pkt 4), zgodnie z katalogiem uszkodzen zawartym w
JInstrukcji przeprowadzania przegladéw podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektéw
inzynierskich”.

6.1.5 Do oceny elementéw nie beda wliczane oceny czastkowe dotyczace rodzaju uszkodzen
(zgodnie z ,,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci
do uzytkowania drogowych obiektéw inzynierskich”), ktére wystapity na skutek zdarzen

losowych, tj. uszkodzen elementdw obiektu niewynikajacych z warunkéw normalnej
eksploatacji.

6.2 Ocena stopnia zuzycia

6.2.1 Nie dopuszcza sie nizszej oceny niz 5 pkt w trakcie trwania okresu gwarancji, dla stanu
technicznego kazdego elementu, podlegajacego ocenie zgodnie =z ,Instrukcia
przeprowadzania przegladéw podstawowych i rozszerzonych drogowych obiektéw
inzynierskich” oraz ,Zasadami stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich”.

6.2.2 Wszelkie ujawnione w okresie gwarancji odstepstwa od projektu budowlanego
i wykonawczego oraz STWIORB, ktére nie wynikaja z normalnego zuzycia, podlegajg
naprawie bez wzgledu na ocene stanu technicznego ustalona zgodnie z ,Zasadami
stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
drogowych obiektéw inzynierskich”.
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7. BRANZE
7.1 Infrastruktura techniczna.

7.1.1 Jezeli gestorem infrastruktury technicznej jest GDDKIA - Okres Gwarancji Jakosci wynosi
5 lat.

7.1.2 Jezeli gestorem infrastruktury technicznej jest ,Podmiot Obcy” - Gwarancja Jakos$ci winna
wynosi¢ zgodnie z wymaganiami od ,Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na
przebudowe sieci.

7.2 Oswietlenie

Okres Gwarancji Jakosci dla:
o klasycznych opraw os$wietleniowych - zrodta swiatta | oprawy wynosi 5 lat,
¢ ledowych opraw odwietleniowych (LED) - zrédta swiatta i oprawy wynosi 7 lat,

e konstrukcji wsporczej, stupéw, masztéw, szafek oswietleniowych, kabli i innych
elementéw sktadowych oswietlenia - 5 lat.

Stan powtok zabezpieczajacych przed korozjg opraw o$wietleniowych, konstrukcji wsporczej,
stupdw, masztdw, szafek oéwietleniowych i innych elementdw sktadowych oswietlenia nalezy
oceni¢ pod wzgledem stopnia zmian objawiajacych sie przez ziuszczenia, spegkania,
pofatdowania, tworzenie sie pecherzy itp. Dopuszczalny jest stopied zmian powtoki
antykorozyjnej na poziomie 5% powierzchni danego elementu,

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Gwaranta:
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Zalacznik A. Zasady realizacji pomiaréw w ramach diagnostyki
nawierzchni

1. Pomiary punktowe ugie¢ nawierzchni

1.1. Pojecia podstawowe

Nosnosé nawierzchni: zdolno$¢ do przenoszenia obcigzen od ruchu drogowego bez
wywotania nadmiernych ugie¢ nawierzchni, powodujacych trwale odksztatcenia
strukturalne lub inicjacje spekan warstw asfaltowych lub zwigzanych spoiwem
hydraulicznym.

Aparat FWD: ugieciomierz dynamiczny typu Falling Weight Deflectometer, w ktérym
obcigzenie testowe jest przekazywane na nawierzchnie w sposéb udarowy, symulujacy
przejazd pojazdu ciezkiego.

Czasza ugiecia: wykres wynikow ugie¢ nawierzchni zarejestrowanych w centrum oraz
w okreslonych odlegtosciach od osi dziatania obcigzenia testowego.

Ugiecie standaryzowane: ugiecie maksymalne czaszy ugiecia (w osi obciazenia)
sprowadzone do standardowych warunkéw nacisku 50 kN na kotowej powierzchni
o sSrednicy 30 cm przeliczone do temperatury 20°C, uwzgledniajace sezon i rodzaj
materiatu podbudowy.

Pomiar ugie¢ nawierzchni: ustalony sposéb pomiaru ugie¢ nawierzchni pod znanym
obcigzeniem, z zachowaniem wymagan, wynikajacych z instrukcji obstugi urzadzenia
pomiarowego oraz odpowiednich procedur pomiarowych.

Temperatura miarodajna warstw asfaltowych T [°C]: temperatura pakietu warstw
asfaltowych mierzona w potowie jego grubosci w odwiercie o Srednicy ok 10 mm,
wypetnionym olejem lub gliceryng zgodnie z instrukcja wykonywania pomiaru.

1.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng nos$nosci nawierzchni drogowych podatnych i poétsztywnych metodq
pomiaru ugiec sprezystych urzadzeniem typu FWD (Dynatest lub KUAB).

Badanie polega na wykonaniu zrzutu obcigznika o ustalonej masie na ptyte stalowa, ktora
stuzy do roziozenia punktowego impulsu sitowego na powierzchnie kolowa o $rednicy
D=300 mm. Do wykonania powyzszych czynnosci stuzy sterowany elektronicznie uktad
hydrauliczny. Procesor i komputer jest zespotem kontrolujacym prawidlowos¢ przebiegu
procesu pomiarowego i zapisu danych z czujnikdow przemieszczen, sity, temperatur
i dystansu. W zespole generatora indukowany jest impuls sity, przekazywany na badang
nawierzchnie za posrednictwem  plyty naciskowej. W wyniku dziatania obcigzenia
konstrukcja nawierzchni oraz podtoze ulegajg odksztaiceniu sprezystemu na pewnym
obszarze, ktérego wielkos$¢ jest zalezna od wielkosci zastosowanego obcigzenia oraz
sztywnosci badanej konstrukgji.

Pomiar wykonywany jest punktowo przy zatrzymanym pojezdzie holujacym. Na
nawierzchni ustawiana jest plyta naciskowa z 1 geofonem oraz minimum 6 geofondéw
znajdujacych sie na belce pomiarowej. Z okreslonej wysokosci wykonywany jest zrzut
obcigznika o ustalonej wczesniej masie i rejestrowana jest czasza ugigcia.



Podczas pomiaréw rejestruje sie dane o lokalizacji punktu pomiarowego (pikietaz drogi
oraz wspotrzedne geograficzne).

i.3. Zasady ogodlne

Do wykonywania pomiaru ugie¢ nawierzchni moze by¢ wykorzystane tylko to urzadzenie
pomiarowe, ktdére posiada aktualne $wiadectwo dopuszczenia do wykonywania pomiaréw
(SDWP). Dotyczy to zaréwno zestawu pomiarowego FWD, jak i innej metody
rownowaznej.

Badania ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywacd nie rzadziej, niz co 50 m, na kazdym pasie
ruchu.

W przypadku przeprowadzania oceny no$noéci opartej jedynie o ugigcie maksymaine
w osi obciazenia lub podstawowych parametréw ksztattu czaszy (rozstaw geofondw
i zarejestrowane wartoéci ugieé) dopuszcza sie stosowanie innej wiarygodnej metody
réwnowaznej, pod warunkiem, ze dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng
umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw ugie¢ na wartosci uzyskiwane aparatem
FWD.

Tabela A.1. Wartosci liczbowe do wymagar dla pomiaru ugie¢ nawierzchni.

Wymagany

1. Gestos¢ pomiarow [m] <50

2. Rozdzielczo$¢ pojedynczego odczytu ugiecia [pm] =i
3. Obcigzenie pomiarowe [kN] 45-55

4. Temperatura warstw asfaltowych [°C] 5-25

1,4, Zasady szczegélowe - instrukcja realizacji pomiaréw

Zasady szczeg6towe wykonywania pomiaréw z wykorzystaniem zestawow FWD zostaty
zamieszczone w zatgczniku D1. )
Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikéw pomiarow ugiec
nawierzchni zostat szczegdtowo opisany w Zataczniku H.

1.5. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania badan ugie¢ nawierzchni nalezy stosowaé zestaw pomiarowy sktadajacy
sie z przyczepy pomiarowej FWD oraz samochodu holujacego. Dopuszcza sig stosowanie
innego réwnowaznego, wiarygodnego sprzetu, jesli dysponuje sie sprawdzong
zaleznoscig korelacyjna umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw na wartosci
uzyskiwane zestawem FWD.

Ponizej przedstawiono schemat przyczepy pomiarowej FWD.
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Rysunek nr A.1. Schemat przyczepy pomiarowej FWD na przykfadzie urzagdzenia firmy Dynatest

Geofony

Wielkosci ugie¢ nawierzchni mierzone sa za pomoca minimum siedmiu czujnikéw
przemieszczen (geofonéw) ustawionych w $ciéle okreslonych odleglosciach od osi
dziatania sity obcigzajacej.

Przebiegi procesdow obcigzenia i odksztalcenia sie konstrukcji sa rejestrowane
jednoczesnie, impuls obcigzenia trwa 20-60 msek., a geofony sq rozstawione z reguty co
300 mm liczac od geofonu centralnego do 1500 mm geofon nr 6. Zalecane
rozmieszczenie czujnikéw przedstawia sie nastepujaco: 0 - 300 - 600 - 900 - 1200 -
1500 mm od punktu obcigzenia.

Czujnik sity:

minimalna rozdzielczos¢ odczytu: 0.1 kN,

minimalna doktadno$é pomiaru: 0.5 % petnego zakresu skali lub 2 % odczytu,
minimalna powtarzalno$¢ pomiaru: + 0.1 % pefnego zakresu skali,

minimalna powtarzalnosé¢ pomiaru: £ 2 pm + 1% odczytu,

maksymalny zakres pomiaru: 2000 pm,

minimalna rozdzieiczos¢ odczytu: 1 pm.

VVVVVY

Pomiar temperatury warstwy asfaltowej:
» minimalna rozdzielczoé¢ odczytu: 0.5°C, .
> minimalna doktadno$é pomiaru termometru: = 1.0°C w zakresie od -10°C
do +50°C.



Pomiar odlegtosci:
» minimalna rozdzielczos¢ odczytu: 1.0 m,
» minimalna doktadnos¢ pomiaru: £ 0.5 % mierzonego dystansu.

Sprzet dodatkowy:
» sonda temperaturowa uniwersalna o diugosci okoto 15 cm,
» wiertarka udarowa z wiertlem - @10 mm,
» pojemnik z wodg - 1l.

1.6. Metoda przetwarzania wynikéw pomiaréw

W celu dokiadniejszego poréwnania wartoéci ugieé¢ zarejestrowanych przy réznych
obciazeniach, temperaturze warstw asfaltowych oraz w réznych okresach w ciggu roku,
wartosci ugie¢ nawierzchni powinny by¢ normalizowane, tj. sprowadzane do jednakowego
poziomu odpowiadajgcego warunkom standardowym.

Ugiecie standaryzowane jest to ugigcie maksymalne sprowadzone do standardowych
warunkéw nacisku 50 kN na kotowej powierzchni o $rednicy 300 mm przy temperaturze
warstw asfaltowych 20°C [4].

DST= Dy (50/F) fr-fs-fp

gdzie:

DST - ugiecie standaryzowane [um]

Dy — maksymalne ugiecie zarejestrowane [um]
F — obciazenie zarejestrowane [kN]

fr — wspotczynnik temperaturowy

fs ~ wspotczynnik sezonowosci

fp — wspodlczynnik podbudowy [5]

Normalizacja ugie¢ ze wzgledu na temperature warstw asfaltowych.

Wspotczynnik  temperaturowy fr  koryguje wyniki pomiaréw ugie¢ sprezystych
wykonanych w réznej temperaturze warstw asfaltowych i sprowadza je do wartosci
odpowiadajacej temperaturze miarodajnej, czyli $redniej temperaturze tych warstw
w okresie wiosennym. Wspotczynnik temperaturowy fr okresla sie ze wzoru:

fr = 1+0,02(20-T)

gdzie: T - temperatura warstw asfaltowych podczas badania FWD [°C]

Normalizacja ugieé ze wzgiedu na okres wykorywania pomiaréow ugieé.
Wspotczynnik sezonowodci fs, zalezny jest od okresu przeprowadzania pomiarow.
Normalizacja polega na sprowadzeniu wartosci ugie¢ pomierzonych w réznych okresach
w ciggu roku do standardowych warunkéw wykonywania pomiaréw w jednym okresie
roku, wyznaczonym doswiadczalnie dla danej strefy klimatycznej.

Wartosci wspédtczynnika fs zamieszczono w ponizszej tabeli.



Miesiac Wartos¢
wykonywania wspotczynnika fs
pomiaréw FWD

marzec 1,00
kwiecien 1,04

maj 1,08
czerwiec 1,12
lipiec 1,15
sierpien 1,17
wrzesien 1,20
pazdziernik 1,22
listopad 1,25
grudzien 1,28

Tabela nr A.2. Wartosci wspéiczynnika sezonowosci w zaleznosci od okresu wykonywania
pomiarow.

Normalizacja ugie¢ ze wzgledu na rodzaj podbudowy.

Wspétczynnik podbudowy fp przedstawia sie nastepujaco:
e nawierzchnie podatne: 1,0
* nawierzchnie z podbudowg z kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem:
od1,0do 1,1
* nawierzchnie z podbudowg z chudego betonu: od 1,1 do 1,2
e nawierzchnie z podbudowg z betonu cementowego: 1,2 do 1,4.

Wiekszg wartos¢ tego wspodtczynnika zaleca sie przyjmowac, gdy ugiecia sg mniejsze
a podbudowa sztywniejsza. Dla podbudowy zwiazanej spoiwem hydraulicznym, ktéra
ulegta znacznym spekaniom zmeczeniowym, wspétczynnik fp jest bliski jednosci.

1.7. Czestotliwos$¢ i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych
Urzadzenie FWD podlega nastepujgcym sprawdzeniom okresowym:

> kalibracji bezwzglednej wykonywanej u producenta (czestotliwos¢ nie rzadziej, niz
co 4 lata),

» przedsezonowych badaniach poréwnawczych wykonywanych wg procedury COST
336 [1] oraz procedury opisanej w zataczniku E1. Wynikiem przedsezonowych
badan porownawczych jest otrzymanie swiadectwa dopuszczenia do wykonywania
pomiaréw (SDWP) w danym sezonie pomiarowym dla okreslonego zestawu.

» na wiasnym odcinku testowym (punktach pomiarowych) po przeprowadzonych
przedsezonowych badaniach poréwnawczych oraz po zrealizowaniu catego zakresu
pomiarowego zgodnie z zalacznikiem F1.

2. Pomiary ciagle ugie¢ nawierzchni

W zwigzku z brakiem w GDDKIA zasobdw sprzetowych umozliwiajacych realizacje
ciagtego pomiar ugie¢ nawierzchni opisane w tym fragmencie dokumentu urzadzenie
i zasady pomiaru zostaty opracowane z wykorzystaniem dos$wiadczen zdobytych podczas
zlecen tego typu badan przez Oddziaty GDDKIA w 2014 roku.



2.1. Opis systemu pomiarowego

Jednym z najnowoczeéniejszych narzedzi mogacych zasila¢ bazy danych systemu DSN
w aktualne dane o przyblizonej noénosci nawierzchni jest mobilny ugigciomierz laserowy
np. TSD (Traffic Speed Deflectometer). Badania ugig¢ z wykorzystaniem tego urzadzenia
przeprowadza sie przy predkosciach dochodzacych do 80km/h, w warunkach normalnego
ruchu drogowego, unikajgc przy tym zaktdcen i ograniczen w poruszaniu sig innych
pojazddéw oraz zagrozer wypadkiem uczestnikéw ruchu. Ze wzgledu na swa specyfike
oraz wynikajaca z niej efektywnos$é system przyktadowe urzadzenie dostosowane jest do
wykonywania pomiaréw na sieciach drogowych, gdzie podstawowym celem jest
weryfikacja noénoséci oraz identyfikacja miejsc o obnizonej trwatosci zmeczeniowe;].

Fot A.1. Przykfadowy ugieciomierz laserowy

System pomiarowy urzadzenia jest wyposazony w zestaw instrumentow i rejestratorow
zainstalowanych na izolowanej naczepie kontenerowej. Naczepa jest zamontowana na
podwoziu z pojedyncza osiag z kotami blizniaczymi, obcigzong naciskiem 1GC ton.
W naczepie zainstalowano zestaw pieciu czujnikéw laserowych, rozstawionych
w odpowiednich odlegtoéciach od osi prawego kota naczepy. Zestaw tych czujnikow jest
zamontowany na specjalnej belce wyposazonej w system bezwtadnosciowy oraz
serwomechanizm, pozwalajacy utrzymywad stata pozycje czujnikéw wzgledem
nawierzchni (Fot A.2.).

Fot, A.2. Belka z czujnikami pomiarowymi

Trzy czujniki sa zamontowane blisko tylnego kota naczepy, w odlegtosciach: 0,1m, 0,2m
i 0,3m, kolejny - czwarty — w odlegtoéci 0,75m. Pierwszy z czujnikéw umieszczony jest
pod takim katem, aby wiazka oswietlacza laserowego kierowana byta w punkt
maksymalnego ugiecia nawierzchni. Ostatni czujnik, uzywany jako referencyjny, jest
zainstalowany w odlegtosci 3,6m i okoto 3m za osig napedowg ciagnika. Taka pozycja



czujnika umozliwia pomiar nawierzchni umownie uznanej jako nieobcigzonej przez z§dpe
koto, a uzyskane wyniki stanowig poziom odniesienia i korekty pozostatych czujnikow
umieszczonych blisko prawego kota naczepy.

Pomiar ugieé¢ polega na rejestracji predkosci pomiaru Vy oraz rzeczywistej predkoé.ci
ugiecia Vp (Rysunek A.2.). Na podstawie tych danych mozna okresli¢c nachylenie ugiecia
wyrazone wzorem: V.

nachylenie = -2

v

Rysunek A.2. Zasada pomiaru ugiecia

Obliczone dla kazdego czujnika nachylenia stuza do wyznaczenia czaszy ugiecia
i maksymalnych wartoéci ugie¢ na kazdym z czujnikdow (Rysunek A.3.). Teoretyczny
model obliczeniowy wykorzystywany na etapie przetwarzania danych rejestrowanych
przez TSD zostat omoéwiony przez konstruktoréw urzadzenia w pracy (Rasmussen,
Aagaard, Baltzer, & Krarup, 2008).

Rysunek A.3. Okreélenie czaszy ugiecia (dolny rysunek przedstawia ,ztozong” z trzech obliczonych
nachylen czasze ugiec)



Kazdy z czujnikéw jest potaczony z jednostka kontroli i wstepnego przetwarzania danych
(Fot A.3.). Zestaw jednostek kontrolnych ma za zadanie monitorowanie pracy czujnikow
laserowych oraz wstepne przetwarzanie pomiaréw. W dalszym etapie procesu
pomiarowego dane trafiajg do gtéwnego komputera pokfadowego gdzie sa zapisywane.
Nad caloécia procesu pomiarowego czuwa operator, ktéry w trakcie pomiaru ma
mozliwosé¢ weryfikacji i podgladu podstawowych danych funkcjonowania systemu
pomiarowego.

Fot. A.3. Belka pomiarowa z czujnikami laserowymi (po lewej), jednostka kontroli (z prawej )

2.2. Zasady wykonywania pomiarow

W celu zapewnienia jakosci uzyskanych danych pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z nastepujacymi zaleceniami oraz instrukcjg uzytkowania ugigciomierza:

wykonanie kalibracji systemu pomiarowego przed przystapieniem do badan
rutynowych wedtug metody opisanej w odpowiedniej instrukciji,

wszystkie podzespoly systemu pomiarowego muszg pracowaé w trybie WARMUP co
najmniej 12 godzin przed pomiarem,

w trakcie pomiaru nalezy w miare mozliwoéci zapewni¢ jednakowa predkosc
pomiaru w przedziale 60-70 km/h,

pomiary nalezy prowadzi¢ na suchej nawierzchni,

poniewaz pomiary wykonywane sa w warunkach normalnego ruchu drogowego nie
ma koniecznoséci zmiany organizacji ruchu, natomiast pojazd pomiarowy musi by¢
oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

w trakcie pomiaru zaleca sie, aby temperatura warstw asfaltowych w potowie ich
gruboéci wynosita od 5°C do 25°C, natomiast optymalna temperatura warstw
w trakcie pomiaru wynosi 20°C,

w ramach kampanii pomiarowej zaleca sie prowadzenie kontroli wtasnej pomiaréw,
podczas pomiaréw nalezy rejestrowaé dane o lokalizacji punktu pomiarowego
(pikietaz drogi oraz wspotrzedne geograficzne),

eksport danych do plikdéw maszynowych (pliki *.xIs lub *.txt) nalezy wykonac
z czestotliwoécia 10m. Dane te, wraz z plikami pomiarowymi nalezy zarchiwizowac
na zewnetrznym dysku twardym, a pliki maszynowe przekaza¢ do przetwarzania na
dane elementarne.



2.3. Kalibracja ugieciomierza

Urzadzenie powinno podlegaé regularnej kontroli i kalibracji. Kalibracja wykonywana jest
érednio raz w miesigcu i prowadzona jest zgodnie z zaleceniami producenta. Procedura
kalibracyjna moze by¢ prowadzona tak zwang metodg z odcigzeniem osi naczepy, badz
tez metoda geometryczna (Rysunek A.4.). Jako prostsza czesciej stosuje sie metode
geometryczng, ktéra polega na weryfikacji kata padania wiazki lasera pomiarowego
wzgledem czujnika referencyjnego.

W ramach kontroii kalibracji zaleca sie testy ugieciomierza w warunkach terenowych.
W tym celu nalezy przeprowadzié pomiary poréwnawcze z ugieciomierzem dynamicznym
FWD na wytypowanych odcinkach testowych. Pomiary takie nie sq konieczne jezeli
srednia réznic korekty katéw jest mniejsza niz 20 urad.

Rysunek A.4. Kalibracja TSD z usunieciem obcigzenia (z lewej) oraz schemat Kkalibracji
geometrycznej (z prawej)

2.4. Kontroia temperatury warstw asfaltowych

Uzupelnieniem metodyki pomiarowej jest kontrola temperatury warstw asfaltowych
w potowie ich grubosci. Poniewaz metodyka pomiarowa nie przewiduje bezposredniego
pomiaru tej temperatury, natomiast automatycznie mierzone sa temperatury powierzchni
i powietrza, do wyznaczenia temperatury warstw asfaltowych w polowie ich grubosci
zastosowano zalezno$¢ BEELS. Wartosci temperatur obliczone wediug schematu
przedstawionego ponizej nalezy zapisa¢ w plikach elementarnych wraz z wartosciami
ugiec.

Przedstawiony ponizej mode! zostat opracowany w ramach programu LTPP Long-Term
Pavement Performance (Lukanen, Stubstad, & Briggs, 2000). W publikacji tej
przedstawiono zaktualizowany model obliczeniowy BELLS, w ktérym najwazniejsza
zmiana bylo wprowadzenie $redniej temperatury powietrza z dnia poprzedzajacego
pomiar w miejsce $redniej temperatury powietrza z 5 dni poprzedzajacych pomiar.
W przypadku badan prowadzonych w Polsce nalezy wykorzysta¢ dane ze stacji
meteorologicznych IMGW lub innych wiarygodnych zrédet.

Model BELLS powstal w oparciu o oryginalng prace Herberta Southgate’a, przy czym
zgodnie z podstawowymi parametrami metody Southgate’a wprowadzono do modelu
kilka modyfikacji, ktorych efektem byt udoskonalony model oznaczony jako BELLSZ2.
W ceiu przybiizenia ksztaitu funkcji rozgrzewania i schtadzania nawierzchni funkcje
sinusoidalne w modelu BELLS zostaly zastgpione dwiema funkcjami sinusoidalnymi
o cyklu i8-godzinnym. Aby uzyskal wersje modelu, ktéra moze by¢ wykorzystywana
w rutynowych pomiarach ugieé¢, dokonano korekty pomiaréw temperatur o stan
zacienienia. W ten sposob powstata zalezno$¢ BELLS 3 umozliwiajaca obliczenie
temperatury pakietu warstw asfaitowych na zadanej gtebokosci z uwzglednieniem efektu
zacienienia powodowanego przez ugieciomierz:



Ta= 0,95+ 0,892 * IR ~ {log(d) - 1,25} {-0,448 * IR + 0,621 * (1-dniowa)
+1,83 * sin(hyg - 15,5)} + 0,042 * IR* sin(hys - 13,5)

w ktorej:
Ta = temperatura nawierzchni na gtebokosci d, °C;
IR = temperatura zarejestrowana przez czujnik temperatury, °C;
log = |logarytm dziesietny;
d = gtebokos¢, dla ktorej obliczana jest temperatura, mm;
1-dniowa = S$rednia temperatura powietrza dla dnia poprzedzajacego dzief pomiaréw;
sin = funkcja sinusoidalna dla 18-godzinnego systemu zegarowego, gdzie 2n radianow

réwna sie 18-godzinnemu cyklowi;

his = pora dnia w 24-godzinnym systemie zegarowym, lecz obliczona dla
18- godzinnego cyklu wzrostéw i spadkow temperatury asfaltobetonu, zgodnie
Z ponizszymi uwagami.

W przypadku funkcji sin(h18-15,5) nalezy stosowa¢ tylko godziny od 11:00 do 05:00.
Jedli rzeczywisty czas nie mieéci sie w tym zakresie nalezy jg obliczy¢ tak jak dla godziny
11:00 (sin=-1). Jedli godzina wypada migdzy pdinocg, a 05:00 nalezy do czasu
rzeczywistego (dziesietnego) dodaé 24. W funkcji sin(h18 - 13,5) nalezy stosowac tylko
godziny od 09:00 do 03:00. Jesli rzeczywisty czas nie miesci sie w tym zakresie, nalezy
ja obliczy¢ tak, jak dla godziny 09:00 (sin=-1). Jedli godzina wypada miedzy po6tnocq
a 03:00, nalezy do czasu rzeczywistego (dziesigetnego) dodac 24. Nalezy zauwazy¢, ze
w obu przypadkach przyjeto funkcje sinusoidalng dla cyklu 18-godzinnego z ~ptaskim”
odcinkiem o wartosci (-1) odpowiednio miedzy godzing 05:00 a 11:00' i 03:00 a 09:00°.

2.5. Kontrola wiasna pomiaréw w ramach kampanii pomiarowej

Istotnym elementem procesu zapewnienia jakosci pomiaréow ugiec jest kontrola wiasna,
realizowana regularnie przez wykonawce pomiaréw. Kontrola wiasna polega na
cyklicznym powtarzaniu pomiardw na wybranych odcinkach drég i na poréwnaniu
uzyskanych wynikéw (badanie tzw. powtarzalnoséci pomiardw w rozumieniu normy ISO
5725-2:2002).

Kontrole wlasna pomiaréw nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujacego schematu:

- wykonawca powinien dokonaé cyklicznych pomiaréw ugie¢ po kazdych dwéch
dniach pomiarowych, na co najmniej jednym odcinku kontrolnym o dtugosci nie
mniejszej niz 1000m,

— do przeprowadzenia kontroli wiasnej wykonawca uzywa wynikéw z dwoch
pomiaréw:

o pomiar referencyjny (moze to by¢ jednoczesnie pomiar rutynowy),
o pomiar powtérny kontroli witasnej wykonany zaraz po pomiarze
referencyjnym,

- w celu oceny powtarzalnosci pomiaréw przeprowadzone zostaja nastepujace
obliczenia dla réznic wartosci wskaznikow SClzpy:

o wyznaczenie $redniej roznic (r),

o wyznaczenie odchylenia standardowego réznic (or),

o poréwnanie éredniej i odchylenia standardowego réznic z okreslonymi
tolerancjami, to jest r=10 i or=20,
uwaga: wartodci progowe nalezy zweryfikowaé w ramach szczegdlowych
badan z uwzglednieniem wynikéw kontroli wiasnej prowadzonej
w kolejnych kampaniach pomiarowych

1 W takim wypadku nalezy dokonaé obliczenia jak w przykiadzie, tj. jesli jest godzina 13:15, wowczas w postaci dziesietnej,
13,25- 15,50=-2,25; -2,25/18 = -0,125; -0,125 x 2n = -0.785 radiana; sin{-0,785) = -0,707.

2 W takim wypadku nalezy dokonaé obliczenia jak w przykiadzie, tj. jesli jest godzina 15:08, wowczas w postaci dziesigtnej,
15,13-13,50=1,63; 1,63/18 = 0,091; 0,091 x 2n = 0,569 radiany; sin{0,569) = 0,539
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Wyniki pomiaréw kontroli wtasnej musza by¢ zapisywane i w razie koniecznosci
udostepniane zamawiajacemu.

2.6. Korekta zarejestrowanych ugiec

Zarejestrowane ugiecia nalezy skorygowac¢ ze wzgledu na zmiany temperatury,
obcigzenia dynamicznego osi pomiarowej i sezonu, w ktérym wykonano pomiary, typu
podbudowy oraz funkcje przeliczeniowe pomiedzy urzadzeniem mobilnym oraz
urzadzeniami FWD. Skorygowane wartosci ugieé nalezy zapisac w plikach elementarnych.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikow mobilnych
pomiaroéw ugie¢ nawierzchni zostat szczegotowo opisany w zataczniku H.

3. Pomiary rownosci podiuznej nawierzchni

3.1. Pojecia podstawowe

Réwnoé¢ podiuzna: cecha eksploatacyjna okreslajgca zdolnos¢ nawierzchni jezdni do
nie wzbudzania wstrzaséw i drgan poruszajacego sie pojazdu.

Profil podiuzny: przeciecie pomiedzy powierzchnig nawierzchni i konwencjonalng
ptaszczyzna odniesienia prostopadia do powierzchni nawierzchni i réwnolegta wzgledem
kierunku pasa ruchu.

W sensie fizycznym profil podtuzny stanowi zbidér punktdw wysokosciowych
zarejestrowanych przez urzadzenie pomiarowe w statych odstepach wzdtuz okreslonej
linii, w zakresie dtugosci fali rownosci i megatekstury [37].

Nierownosé (brak réwnosci): odchylenie powierzchni nawierzchni od rzeczywiscie
ptaskiej powierzchni w zakresie dtugosci fali od 0,5 do 50 m.

Megatekstura: odchylenie powierzchni nawierzchni od rzeczywiscie plaskie]
powierzchni w zakresie diugosci fali od 50mm do 500 mm.

IRI (International Roughness Index) Miedzynarodowy WskaZznik Rownosci:
podstawowy parametr réwnosci podtuznej, obliczany na podstawie profilu podtuznego
nawierzchni zgodnie z przyjeta powszechnie procedurg [34],[46]. Parametr IRI
charakteryzuje komfort jazdy poprzez symulacje pracy zawieszenia umownego pojazdu
(Golden Car, quarter car) poruszajacego sie z predkoscia 80km/h na dtugosci
analizowanego odcinka nawierzchni. Wskaznik IRI podawany jest w jednostkach
nachylenia: mm/m lub m/km.

Pomiar réwnosci podiuznej: ustalony sposdb rejestracji profilu podiuznego
nawierzchni prowadzonej w obrebie pasa ruchu z zachowaniem wymagan wynikajacych
z instrukcji obstugi urzadzenia pomiarowego i odpowiednich procedur pomiarowych.

3.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng réwnosci podtuznej nawierzchni.

Réwnoéé podiuzna nawierzchni jest cecha eksploatacyjng nawierzchni okreslajacy
odchylenia powierzchni jezdni od rzeczywiscie plaskiej powierzchni, mierzong wzdtuz
kierunku jazdy w zakresie dtugosci fali od 0,05 m do 50 m (réwnosci i megatekstury).
Réwnoéé podiuzna charakteryzuje zdolnoéé nawierzchni do niewzbudzania wstrzasow
i drgan poruszajacego sie pojazdu a tym samym decyduje o komforcie i bezpieczenstwie
jazdy. Nieréwnosci jezdni w istotny sposéb wptywaja jednoczesnie na zwigkszenie
kosztoéw uzytkownika drogi (wieksze zuzycie paliwa oraz czesci pojazdu).

Stan réwnosci podiuznej nawierzchni w systemie DSN okresla sie metodg
profilometryczng, to jest na podstawie pomiaru profilu podtuznego nawierzchni za
pomoca profilografu mobilnego, wykonujacego pomiar z predkoscig potoku ruchu.
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Podczas badania rejestruje sie dane o lokalizacji toru pomiarowego, przez podanie
pikietaza/systemu referencyjnego i wspdtrzednych geograficznych.

3.2.1. Zasady ogoélne

Pomiary réwneéci podiuznej na potrzeby systemu DSN nalezy wykonywad przy uzyciu
wieloczujnikowych mobilnych profilograféw laserowych RSP-3, umozliwiajacych
jednoczesna rejestracje profili podtuznych nawierzchni w co najmniej dwéch torach
pomiarowych (w $ladzie prawym i lewym) z predkoscig zblizona do predkosci potoku
ruchu. Rzedne profilu podiuznego powinny zostaé zarejestrowane w odpowiednich
odstepach oraz z precyzja umozliwiajaca obliczenie sumarycznych wskaznikéw réwnosci
z wymagang doktadnoscig.

Podstawowe wymagania sprzetowe dla profilografu wykonujacego pomiary réwnosci
podiuznej nawierzchni na potrzeby DSN wraz z klasyfikacja wg PN13036-6: 2008
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Tabela A.3. Wymagania sprzetowe dla profilografu wykonujacego pomiary réwnosci podtuznej

Wymagany zakres

-8 Rozdzielczos¢ pionowa czujnika [mm] < 0.2 Klasa 1
N laserowego

=0 Interwat podiuznego prébkowania [mm] < 50 Klasa 1
8_ sygnatu

Nv

v Interwat rejestracji rzednych profilu [mm] - =106 Klasa 1
E w pliku pomiarowym

‘& Filtr fali dtugiej (-3dB) [m] > 100 Klasa 1

Wskaznikiem réwnosci podiuznej nawierzchni w systemie DSN jest Miedzynarodowy
Wskaznik Réwnosci IRI [mm/m].

Okreslenie wskaznikdéw IRI powinno by¢ przeprowadzone za pomocg zweryfikowanego
programu obiiczeniowego zgodnie z procedurg obliczeniowg wg normy ASTM E1926-08.
W systemie DSN zaleca sie wykorzystanie programu firmowego producenta profilograféw
RSP, obliczajacego wartosci wskaznikow IRI w czasie rzeczywistym i zapisujacym
rezultaty w pliku wynikowym RSP z czestotliwosciag co 1 m dla lewego i prawego Sladu
kota.

3.2.2. Zasady szczegbtowe - instrukcja realizacji pomiaréw

Wieloczujnikowe profilografy RSP oprécz pomiaru réwnosci podtuznej wykonujg
jednoczeénie pomiar réwnosci poprzecznej oraz makrotekstury nawierzchni. Szczegétowe
zasady wykonywania pomiardéw profilografem RSP zamieszczono w zataczniku nr D2.

3.3. Sprzet pomiarowy

System pomiarowy profilografu RSP-3 montowany jest na przystosowanym do tego celu
pojezdzie pomiarowym i sktada sie z nastepujacych elementow gtéwnych:

- belki pomiarowej, w ktdrej zamontowane s5§: czujniki laserowe, akcelerometry,
zyroskop;

- czujnika dystansu na kole profilografu;

- jednostki przetwarzania danych;

- komputera z zainstalowanym oprogramowaniem sterujacym;

- odbiornika GPS;

- kamery zewnetrznej.
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Rysunek A.5. Frofilograf laserowy RSP i jego podstawowe komponenty pomiarowe: a) pomiar
wysokosci - laser [mm], b) pomiar przyspieszenia - akcelerometr [m/s?], ¢) pomiar odlegfosci -
DMI [km]

Profilograf RSP-3 jest urzadzeniem pomiarowym typu inercyjnego, to znaczy
wykorzystujacym czujniki przyspieszenia (akcelerometry) do monitorowania wychylenia
pionowego pojazdu (belki pomiarowej) w torze pomiaru w celu okreslenia linii
odniesienia, wzgledem ktdérej mierzone sg nierownosci powierzchni jezdni. Pomiar
wzglednej wysokosci belki pomiarowej nad powierzchnig jezdni odbywa sie za pomoca
czujnikéow laserowych a przebyta odiegtos¢ za pomocq czujnika dystansu (DMI)
zamontowanego na kole.

Zasada okreslenia profilu podtuznego za pomoca
profilografu laserowego

r,
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wzgledna wysoko$c¢ belki nad jezdnia

czujnik laserowy

przvspieszenie pionowe belki

czujnik dystansu

Rysunek A.6. Zasad okres$lenia profilu podtuznego

Rzedne profilu podtuznego w odiegtosci x otrzymuje sie poprzez sumowanie wychylenia
belki pomiarowej oraz odpowiadajgcej jej wzglednej wysokosci belki nad nawierzchnig
wg wzoru:

Z(X) = R(X) + H(x)
gdzie:
Z(x) - rzedna profilu w odlegtosci x;
H(x) - wzgledna wysoko$é¢ belki pomiarowej nad nawierzchnig wg pomiaru czujnikiem
laserowym;
R(x) - wychylenie belki pomiarowej, pozycja linii odniesienia obliczona na podstawie pomiaru
akcelerometrem w odlegtosci x.
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Zaleca sig, aby zespét pomiarowy profilografu RSP sktadat sie z odpowiednio
przeszkolonego kierowcy oraz operatora sprzetu. W czasie wykonywania pomiarow
pojazd musi by¢ oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Okresowo oraz po kazdorazowych czynnosciach serwisowych nalezy przeprowadzac
kalibracje profilografu zgodnie z odpowiednimi procedurami producenta.

3.4. Metoda przetwarzania wynikéw pomiarow

Na podstawie wynikéw pomiaru IRI zarejestrowanych co 1m, nalezy obliczy¢ Srednig
warto$é IRI na odcinku diagnostycznym dtugosci 50 m w kazdym torze pomiarowym.

Opis struktury plikdw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikéw pomiaréw
réwnoéci podtuznej nawierzchni zostat szczegdtowo opisany w zatgczniku H.

3.5. Czestotliwo$éé i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych

Zadaniem systemu zapewnienia jakoséci pomiardw jest zapewnienie sprawnosci sprzetu,
odpowiedniego poziomu doktadnosci pomiaru, spdjnosci pomiarowej oraz terminowosci
pomiaréw wykonywanych na potrzeby systemu DSN.

W ramach programu zapewnienia jakosci nalezy wykonywac:

- sprawdzenie biezace sprawnoéci technicznej profilografow;

- kalibracje podstawowych elementéw profilografow;

- badania pordwnawcze przedsezonowe profilografow;

- okresowe kontrole profilograféw na wiasnych odcinkach testowych;

- pomiary kontrolne po realizacji zakresu pomiarowego.

Sprawdzenie biezace profilografu nalezy wykonywa¢ codziennie - przed serig pomiaréw
w trakcie trwania kampanii pomiarowej DSN wg Dziennej Listy Kontrolnej (przyktad
w zalaczniku D2).

Kalibracje podstawowych elementdw profilograféw (czujniki laserowe, akcelometry,
czujnik dystansu, zyroskop) nalezy przeprowadza¢ okresowo, w regularnych
odstepach czasowych oraz kazdorazowo po jakichkolwiek czynnosciach serwisowych
dot. w/w elementdw.

Wszelkie czynnosci kalibracyjne nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi procedurami
producenta.

Badania porownawcze w zakresie réwnosci powinny by¢ przeprowadzone kazdorazowo
przed rozpoczeciem kampanii pomiarowej podczas przedsezonowych pomiaréw
poréwnawczych profilograféw.

Przedsezonowe pomiary poréwnawcze profilograféw powinny odbywac si¢ wg procedury
opisanej w zatgczniku nr E2.

Na podstawie wnioskéw z raportu z pomiardw pordwnawczych réwnosci podluznej
jednostka nadzorujacq kampanie pomiarowa DSN wydaje swiadectwo dopuszczenia do
pomiaréw w ramach DSN wazne przez okres trwania aktualnej kampanii pomiarowej.

Wykonawca pomiaréw réwnoéci podtuznej w ramach DSN jest zobowigzany do zatozenia

wewnetrznego odcinka testowego przed rozpoczeciem kampanii pomiarowej
i wykonywania na nim kontroli okresowych sprawnosci sprzetu.

14



Badania obejmuja sprawdzenie urzadzenia jednoczesnie dla zakresu réwnosci podtuznej,
rownosci poprzecznej oraz makrotekstury.
Okresowa kontrola profilografu RSP na wtasnym odcinku testowym powinna odbywac sig
wg procedury opisanej w zataczniku nr F2,

4. Pomiary rownosci poprzecznej nawierzchni

4.1. Pojecia podstawowe

Profil poprzeczny: przeciecie pomiedzy powierzchnig nawierzchni i plaszczyzng
odniesienia prostopadta do powierzchni nawierzchni i kierunku pasa ruchu.

W sensie fizycznym profil poprzeczny stanowi zbiér punktéow wysokosciowych
zarejestrowanych przez urzadzenie pomiarowe w okreslonym rozstawie prostopadle do
osi drogi.

Glebokos$é koleiny: wskaznik réwnosci poprzecznej obliczany na podstawie profilu
poprzecznego nawierzchni w danej lokalizacji drogi jako wielkos¢ najwiekszego przeswitu
pomiedzy nawierzchnig a linig odniesienia. Linie odniesienia stanowi linia prosta
okreslona przez program obliczeniowy wg ustalonej procedury.

Pomiar réwnosci poprzecznej: ustalony sposéb rejestracji profili poprzecznych
nawierzchni prowadzonej w obrebie pasa ruchu z zachowaniem wymagan wynikajacych
z instrukcji obstugi urzadzenia pomiarowego i odpowiednich procedur pomiarowych.

4.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng réwnosci poprzecznej nawierzchni.

Réwnos$é poprzeczna nawierzchni jest cecha eksploatacyjna nawierzchni okreslajacq
odchylenia powierzchni jezdni od rzeczywiscie ptaskiej powierzchni, mierzong
w kierunku prostopadiym do osi jezdni (kierunku jazdy) w zakresie diugosci fali réwnosci
i megatekstury.

Stan réwnosci poprzecznej nawierzchni w DSN okresla sie metoda profilometryczna, to
znaczy na podstawie pomiaru kolejnych profili poprzecznych nawierzchni za pomocg
profilografu mobilnego, wykonujgcego pomiar z predkoscig potoku ruchu.

Podczas badania rejestruje sie dane o lokalizacji toru pomiarowego, przez podanie
pikietaza/systemu referencyjnego i wspétrzednych geograficznych.

4.2.1. Zasady ogdlne

Pomiary réwnoéci poprzecznej na potrzeby DSN nalezy wykonywa¢ przy uzyciu
wieloczujnikowych mobilnych profilograféw laserowych RSP-3, rejestrujacych profile
poprzeczne nawierzchni na pasie ruchu z predkoscig zblizong do predkosci potoku ruchu.
Rzedne profili poprzecznych powinny zosta¢ zarejestrowane na szeroko$ci pasa minimum
3.2 m, w stalych odstepach oraz z precyzjg umozliwiajacq obliczenie maksymalnej
gtebokosci koleiny w $ladzie prawym i lewym z wymagang doktadnoscia.

Podstawowe wymagania sprzetowe dla profilografu wykonujacego pomiary réwnosci

poprzecznej nawierzchni na potrzeby DSN wraz z klasyfikacja wg PN13036-6: 2008
przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Tabela A.4. Wymagania sprzetowe dla profilografu wykonujgcego pomiary réwnosci poprzecznej

Wymagany zakres

L8 Rozdzielczos¢ pionowa czujnika
nu :
S B) laserowego [mm] =< 0.2 Klasa 1
co
% 8 Rozstaw czujnikow laserowych [mm] < 350 Kiasa 3
o
= g Krok probkowania profili poprzecznych [mj <1 ¥lasa 1

Okreslenie gtebokosci koleiny powinno by¢ przeprowadzone za pomocg zweryfikowanego
programu obliczeniowego. W systemie DSN zaleca sig wykorzystanie programu
firmowego producenta profilograféw, obliczajacego wartosci gtebokosci koleiny metoda
,wire (string) line” w czasie rzeczywistym i zapisujacym rezultaty w pliku wynikowym
RSP z czestotliwosdcia co 1 m oraz obliczenie i rejestracje $redniej oraz maksymalnej
gtebokosci koleiny dla $ladu prawego (koleina prawa), Sladu lewego (koleina lewa) oraz
catego pasa ruchu (koleina petna).

KOL_P
KOL_F

KGL;L EOLF | KOL P

Rysunek A.7. Zasada okreslenia gtebokosci koleiny wg metody wire (string) line

4.2.2. Zasady szczegé6towe - instrukcja realizacji pomiaréw

Szczegblowe zasady wykonywania pomiardw profilografem RSP zamieszczono
w zataqczniku D2.

4.3. Sprzet pomiarowy

Podstawowe elementy profilografu RSP wymieniono w pkt 3.3.

Podczas pomiaru réwnosci poprzecznej profilograf wykorzystuje czujniki laserowe
rozmieszczone prostopadie do kierunku jazdy do okredlenia rzednych profilu
poprzecznego nawierzchni wzgledem linii odniesienia zwigzanej z belkg pomiarowg oraz
czujnik dystansu do pomiaru przebytej odiegtosci.

Srednie wyniki pomiaréw rzednych profilu poprzecznego sa nastepnie wykorzystywane do
obliczeri glebokosci koleiny.
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Rysunek A.8. Schemat pogladowy profilografu

4.4. Metoda przetwarzania wynikéw pomiaréw

Na podstawie wynikéw pomiaru glebokosci koleiny zarejestrowanych co 1m, nalezy
obliczy¢ $rednig warto$é glebokosci koleiny na odcinku diagnostycznym dtugosci 50 m
w torach pomiarowych.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikéw pomiaréw
réwnosci poprzecznej nawierzchni zostat szczegétowo opisany w zataczniku H.

4,5. Czestotliwosé i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych

Badania weryfikacyjne odbywaja sie wg zasad pomiaru réwnosci podiuznej opisanych
w rozdziale 3.5.

5. Pomiary makrotekstury nawierzchni

5.1. Pojecia podstawowe

Makrotekstura: cecha eksploatacyjna nawierzchni okres$lajgca odchylenie powierzchni
nawierzchni od idealnie ptaskiej powierzchni w zakresie dtugosci fali od 0,5 do 50 mm.
Profil nawierzchni: dwuwymiarowe odwzorowanie powierzchni. W sensie fizycznym
profil nawierzchni stanowi zbiér punktéw wysokosciowych zarejestrowanych przez
urzadzenie pomiarowe w statych odstepach wzdtuz pasa ruchu w okreslonej linii
z okreslona doktadnoscia.

Wskaznik MPD: Srednia Gtebokoé¢ Profilu [Mean Profile Depth] - Srednia wartos¢
gtebokosci profilu okreélona wg procedury PN-EN ISO 13473-1:2005 [40].

Wskaznik MTD: [Mean Texture Depth] Srednia Gleboko$é Tekstury — gtebokos¢ tekstury
otrzymana za pomocg metody objeto$ciowej wg PN-EN 13036-1:2010 [42].

Pomiar makrotekstury: ustalony sposdb rejestracji profilu makrotekstury nawierzchni
prowadzonej w obrebie pasa ruchu z zachowaniem wymagan wynikajacych z instrukcji
obstugi urzadzenia pomiarowego i odpowiednich procedur pomiarowych.



Wskaznik ETD: Szacowana Gtebokos$é Tekstury [Estimated Texture Depth] - termin
uzywany, gdy wskaznik MPD jest uzywany do szacowania wskaznika MTD za pomocg
formuty (ETD=0,2 + 0,8 x MPD) wg PN-EN ISO 13473-1:2005 [40].

5.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng makrotekstury nawierzchni w ramach systemu DSN.

Makrotekstura nawierzchni jest cechg eksploatacyjna nawierzchni okreslajaca odchylenie
powierzchni nawierzchni od idealnie ptaskiej powierzchni w zakresie diugosci fali od 0,5
do 50 mm.

Makrotekstura nawierzchni charakteryzuje zdoinos¢ nawierzchni do odprowadzania wody
spod opon pojazdéw podczas deszczu oraz odgrywa wazng role podczas kontaktu opony
z nawierzchniq (wilasciwoséci przeciwposlizgowe, opory toczenia, hatas). Poziom
makrotekstury moZe réwniez stanowi¢ jeden ze wskaznikéw aktualnego stanu
powierzchni warstwy $cieralnej nawierzchni spowodowanego np. ubytkami ziaren lub
lepiszcza, segregacjg kruszywa itp.

Makroteksture nawierzchni w DSN okresla sie metoda profilometryczng, to jest na
podstawie pomiaru profilu nawierzchni za pomoca profilografu mobilnego, wykonujacego
pomiar z predkoscig potoku ruchu. Profil nawierzchni powinien zostaé odwzorowany
z wymagana dokfadnoscia, umozliwiajaca obliczenie w czasie rzeczywistym wskaznika
Sredniej Glebokoéci Profilu MPD zgodnie z norma [40] dla odcinka bazowego dtugosci
100mm w co najmniej jednym $ladzie kot wg ponizszego schematu:

1/2 odcinka bazowego 1/2 edcinka bazowego

Odcinek bazowy 100mm

Rysunek A.9. Zasada okreslenia wskaznika MPD

5.2.1. Zasady ogdlne

Pomiary makrotekstury na potrzeby DSN nalezy wykonywaé przy uzyciu mobilnych
profilograféw RSP, wyposazonych w co najmniej jeden czujnik laserowy do pomiaru
makrotekstury, umoziiwiajacych pomiar z predkoscig zblizong do predkosci potoku ruchu.
Podstawowe wymagania sprzetowe dla profilografu  wykonujacego  pomiary
makrotekstury nawierzchni na potrzeby DSN przedstawiono w ponizszej tabeli A.5.
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Tabela A.5. Wymagania sprzetowe dla profilografu wykonujgcego pomiary makrotekstury

_ Wymagany
I e

o Rozdzielczos¢ pionowa czujnika laserowego [mm] < 0.05

3 ) . .

E Interwat podtuznego prébkowania sygnatu [mm] <1

B Interwat rejestracji wskaznika MPD w pliku [mm] = 100

i'. pomiarowym

©

388 Zakres makrotekstury I'mm] 0.5 <+ 2.0

Wskaznikiem makrotekstury nawierzchni w systemie DSN jest Srednia Gilebokosé
Profilu MPD.

Okreslenie wskaznikéw MPD i RMS powinno by¢é przeprowadzone za pomocg
zweryfikowanego programu obliczeniowego zgodnie z procedura obliczeniowa wg normy
PN-EN ISO 13473-1:2005. W systemie DSN zaleca sie wykorzystanie programu
firmowego producenta profilograféw RSP, obliczajacego wartosci wskaznikéw MPD i RMS
w czasie rzeczywistym i zapisujagcym rezultaty w pliku wynikowym RSP z czestotliwoscig
co 1 m dla toru pomiarowego w prawym sladzie kota.

5.1.2. Zasady szczegotowe - instrukcja realizacji pomiaréw

Szczegblowe zasady wykonywania pomiaréw profilografem RSP zamieszczono
w zataczniku nr D2.

5.2. Sprzet pomiarowy

Podstawowe elementy profilografu RSP wymieniono w pkt 3.3.

Podczas pomiaru makrotekstury profilograf wykorzystuje czujnik laserowy o wysokiej
czestotliwosci oraz czujnik dystansu do pomiaru przebytej odlegtosci.

Wyniki pomiaru rzednych profilu nawierzchni sq nastepnie wykorzystywane do obliczenia
w czasie rzeczywistym wskaznika Sredniej Glebokosci Profilu MPD oraz wskaznika RMS.

5.3. Metoda przetwarzania wynikéw pomiaréw

Na podstawie wynikow pomiaru wskaznika makrotekstury MPD zarejestrecwanych co 1m,
nalezy obliczy¢ srednig warto$¢ MPD na odcinku diagnostycznym dfugosci 50 m dla sladu
prawego.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikow pomiaréw
makrotekstury nawierzchni zostal szczegdtowo opisany w zataczniku H.

5.4. Czestotliwoéé i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych
Badania weryfikacyjne odbywajg sie wg zasad pomiaru réwnosci podiuznej opisanych
w rozdziale 3.5 niniejszego zatacznika.
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6. Pomiary punktowe wilasciwosci przeciwposlizgowych
nawierzchni

6.1. Pojecia podstawowe

Wiasciwosci przeciwposlizgowe: zdolno$¢ do wytwarzania sit tarcia miedzy
nawierzchnig drogi a kotami pojazdéw w warunkach wzajemnego poslizgu.

Wspoélczynnik tarcia: stosunek wypadkowej sit tarcia wytwarzanych miedzy
hamowanym kotem urzadzenia pomiarowego a nawierzchnig drogi do nacisku kota na
droge.

Urzadzenie pomiarowe (zestaw pomiarowy): urzadzenie dynamometryczne
o okreslonych cechach kinematycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych, umozliwiajace
pomiar wspdtczynnika tarcia podtuznego nawierzchni w warunkach 100% poslizgu kota
pomiarowego, z zastosowaniem okreslonego typu opony testowej zgodng z zaleceniami
PIARC.

Pomiar punktowy wspétczynnika tarcia: ustalony sposéb pomiaru na pasie ruchu
pojazdu z zachowaniem wymagan, wynikajacych z instrukcji obstugi urzadzenia
pomiarowego oraz odpowiednich procedur pomiarowych.

6.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drég w systemie DSN.

Wiasciwosci  przeciwposlizgowe nawierzchni okreélane sa wspétczynnikiem tarcia.
Wartosci wspédlczynnika tarcia nalezy wyznaczaé¢ na podstawie pomiardw w prawym lub
w lewym $ladzie két. Pomiar wykonuje sie z petng (100%) blokada kota pomiarowego
Z opong testowa, przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej nawierzchni,
zwilzanej woda w ilosci 0,5 I/m?. Uzyskane wartoséci wspdlczynnika tarcia rejestruje sie
z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku.

Podczas badania zestawem pomiarowym SRT-3 rejestruje sie dane o lokalizacji toru
pomiarowego (pikietaz, punkty systemu referencyjnego oraz wspétrzedne geograficzne).

6.2.1. Zasady ogdlne

Do wykonywania badan wspétczynnika tarcia moze by¢ wykorzystane tylko to urzadzenie
pomiarowe, ktére posiada aktualne $wiadectwo dopuszczenia do wykonywania pomiarow.
Dotyczy to zaréwno zestawu pomiarowego SRT-3, jak i innej metody rownowaznej.
Badania wtasciwosci przeciwposlizgowych nalezy wykonywadé nie rzadziej niz co 100m, na
kazdym pasie ruchu.

W badaniach wspdtczynnika tarcia nalezy stosowaé opone zalecang przez World Road
Association PIARC: opone rowkowana (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15. Uzycie innej
opony powinno by¢ odpowiednio udokumentowane wraz z podaniem przelicznika
normujgcego wyniki do opony referencyjnej.
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Tabela A.6. Wartoéci liczbowe do wymagari dla pomiaru wspéfczynnika tarcia

- Krok pomiarowy im] <idC

E Dokladnos¢ pojedynczego pomiaru [-] <0,001

; Typ opony pomiarowej [-] PIARC (RIBBED)165R15
= Typ opony referencyjnej -1 - PIARC (RIBBED)165R15
E Ilos¢ wody [I/m?] 0,45-0,55

"ﬁ Predkos¢ [km/h] 55-65

s Temperatura otoczenia [°C] 5-30

6.2.2. Zasady szczegébtowe - instrukcja realizacji pomiarow

Szczegbdlowe zasady wykonywania pomiardw urzadzeniem SRT-3 zamieszczono
w zataczniku nr D3,

6.3. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania badan wspétczynnika tarcia nawierzchni drogowych nalezy stosowac
zestaw pomiarowy SRT-3 skiadajacy sie z przyczepki pomiarowej oraz samochodu
holujacego. Dopuszcza sie stosowanie innego rownowaznego, wiarygodnego sprzetu,
jeéli dysponuje sie sprawdzong zaleznosciq korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie
wynikéow pomiaréw na wartosci uzyskiwane zestawem SRT-3.

..

VITZTTIIS |

Fot. A.4. Zestaw pomiarowy i przyczepa pomiarowa SRT-3.

Na kolejnym rysunku (A.10.) przedstawiono schemat kinematyczny przyczepki
pomiarowej SRT3.
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Rysunek A.10. Schemat kinematyczny przyczepki pomiarowej SRT3

miM - warto$¢ wspéblczynnika przyczepnosci obliczona dla czujnika tensometrycznego
umieszczonego w 1 kanale uktadu pomiarowego T1; tzw. pemiar mement hamujacego W, czujnik
pionowy FC1,

miF - warto$¢ wspdtczynnika przyczepnosci obliczona dla czujnika tensometrycznego
umieszczonego w 2 kanale ukiadu pomiarowego T2; tzw. pomiar sity hamowania T, czujnik
poziomy FC2,

mik - skorygowana warto$¢ wspdlczynnika przyczepnosci uwzgledniajaca zmienng, site pionowego
obciazenia dynamicznego drogi Fz,

Fz - warto$¢ pionowego nacisku dynamicznego kota pomiarowego na jezdnig¢ zmierzona
w 3 kanale T3 ukfadu pomiarowego odniesiona do nacisku statycznego; czujnik FC3.

Kazdy zestaw jest zaopatrzony w minimum 2 opony testowe. Jedna z nich jest oponga
wzorcowq, przygotowang na dany sezon pomiarowy. Powinna by¢ jednoznacznie
oznakowana (np. Opona wzorcowa 2015). Opona wzorcowa jest skalowana w trakcie
badan poréwnawczych. W ciggu sezonu stuzy ona tylko do wyznaczania poziomu
odniesienia dla drugiej (i kolejnych) opony testowej — opony roboczej.

6.4. Metoda przetwarzania wynikow pomiaréw

Ocene przeprowadza sie na podstawie wynikdbw pomiaréw wspoétczynnik tarcia
nawierzchni w odstepach co 100m.

Wartoé¢ pomierzonego wspétczynnika tarcia okreéla szorstko$é nawierzchni na dwoch
sgsiadujacych odcinkach diagnostycznych.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikow pomiardw
szorstkosci nawierzchni zostat szczegdtowo opisany w zataczniku H.

6.5. Czestotliwosé i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych

Przedsezonowe badania poréwnawcze wiasciwosci przeciwposlizgowych przeprowadza sig
na wyznaczonym odcinku testowym przed rozpoczgciem sezohu pomiarowego.
Konncowym rezultatem przedsezonowych badan pordwnawczych jest otrzymanie
$wiadectwa dopuszczenia do wykonywania pomiaréw (SDWP) w danym sezonie
pomiarowym dla okreslonego zestawu, Szczegdtowa procedura przeprowadzania badan
pordwnawczych zostala zamieszczona w zataczniku E3.

Sprawdzenia okresowe na wlasnym odcinku testowym nalezy wykona¢ bezposrednio po
przeprowadzonych przedsezonowych badaniach poréwnawczych, po zrealizowaniu catego
zakresu pomiarowego ale przed badaniami kontrolnymi oraz po kazdym wzorcowaniu
opony, czyli nie rzadziej niz co 3000 punktéw pomiarowych.
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7. Pomiary ciagle wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni

7.1. Pojecia podstawowe

Urzadzenie pomiarowe (zestaw pomiarowy): urzadzenie dynamometryczne
o okresdlonych cechach kinematycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych, umozliwiajace
pomiar wspélczynnika tarcia podtuznego nawierzchni w warunkach statego poslizgu kota
pomiarowego réwnego 17,8%, z zastosowaniem okreslonego typu opony testowej
zgodnej z zaleceniami PIARC.

Pomiar ciagly wspéitczynnika tarcia: ustalony sposéb pomiaru na pasie ruchu pojazdu
z zachowaniem wymagan, wynikajacych z instrukcji obstugi urzadzenia pomiarowego
oraz odpowiednich procedur pomiarowych.

7.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotycza prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i oceng wtasciwosci przeciwposlizgowych.

Wiasciwosci  przeciwpodlizgowe nawierzchni okreslane sa wspétczynnikiem tarcia.
Wartosci wspétczynnika tarcia nalezy wyznaczaé¢ na podstawie pomiardw w prawym lub
w lewym $ladzie két. Pomiar wykonuje sie z niepeing (17,8%) blokadg kota pomiarowego
z oponga testowa bezbieznikowa, przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, na czystej
nawierzchni, zwilzanej woda w ilodci 0,5 mm grubosci filmu wodnege pod kolem
pomiarowym. Uzyskane wartosci wspétczynnika tarcia rejestruje sie z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Podczas badania zestawem pomiarowym TWO - Traction Watcher One rejestruje sie dane
o lokalizacji toru pomiarowego, przez podanie pikietaza/systemu referencyjnego
i wspotrzednych geograficznych.

7.2.1. Zasady ogodlne

Do wykonywania badan wspélczynnika tarcia moze by¢ wykorzystane tylko to urzadzenie
pomiarowe, ktore posiada aktualne $wiadectwo dopuszczajace do pomiaréw.

Wyniki pomiaréw wiasciwosci przeciwposlizgowych nalezy usredni¢ nie rzadziej niz co
10m. Dlugos¢ odcinka podlegajacego ocenie nie powinna by¢ wieksza niz 1000m, a liczba
pomiardow nie mniejsza niz 100.

W badaniach wspéiczynnika tarcia nalezy stosowaé opone zalecana przez World Road
Association PIARC bezbieznikowa o wymiarach 4.00x8 zgodnych z normg ASTM E 1551.

Tabela A.7. Wartosci liczbowe do wymagari dla pomiaru wspdfczynnika tarcia.

Wymagany
e e

Krok pomiarowy

'E Doktadnos¢ pojedynczego pomiaru [-] <0,0i

; Typ opony pomiarowej [-1 PIARC 4.00x8
E ~ASTM E 1551
E Grubo$¢ filmu wodnego pod opong [mm] 0,5

B Predkosd [km/h] 55-65

5 Temperatura otoczenia [¢C] 5-30
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7.2.2. Zasady szczegbtowe - instrukcja realizacji pomiaréw.

Szczegdtowe zasady wykonywania pomiaréw urzgadzeniem TWO zamieszczono
w zataczniku nr D4.

7.3. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania badarn wspétczynnika tarcia wykonywanych w ramach DSN na drogach
krajowych nalezy stosowac zestaw pomiarowy Traction Watcher One - TWO.

TWO jest urzadzeniem pomiarowym stuzacym do pomiaru wspdtczynnika tarcia
nawierzchni w systemie ciagtym. Jest to konstrukcja mocowana do uchwytu na pojezdzie
holujacym pozwalajaca na przeprowadzenie badan w réznych $ladach i z réznymi
predkosciami pomiarowymi przy zadeklarowanym przyhamowaniu kota pomiarowego
(17.8% - dla wersji 11-09-2014).

Rysunek A.11, Zestaw pomiarowy TWO

System pomiarowy TWO sktada sie z nastepujacych elementoéw gtownych:

1) dwukotowy ukiad pomiarowy zamontowany na przyczepce umozliwiajacy niepetne
hamowanie kota pomiarowego (17.8 %),

2) system podawania wody pod opone pomiarowg (umozliwiajacy utrzymanie
0.5 mm filmu wodnego w trakcie pomiaréw niezaleznie od predkosci pomiaru),

3) zbiornik na wode,

4) ukiad sterujacy procesem badawczym (dozowanie wody dostosowane do predkosci
pomiaru),

5) frontowa kamera cyfrowa umozliwiajaca uzyskanie obrazéw w formacie JPG,

6) dystansomierz zamontowany na przednim kole ukfadu pomiarowego,

7) odbiornik GPS umozliwiajacy okreslenie lokalizacji pomiaru,

8) system komputerowy wraz z oprogramowaniem - komputerowa jednostka
rejestrujaca i przetwarzajaca dane ze wszystkich urzadze i czujnikéw systemu
o parametrach podzespotéw i mocy obliczeniowej zapewniajacych ptynne przetwarzanie
danych pomiarowych.
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Fot. A.5. Samochdéd pomiarowy z zamontowanymi elementami skfadowymi systemu TWO

7.4. Metoda przetwarzania wynikow pomiarowych

Ocene przeprowadza sie na podstawie wynikdw pomiaréw wspoiczynnik tarcia
nawierzchni w odstepach co 10m.

Srednia wartoé¢ pomierzonych wspétczynnikéw tarcia na pieciu kolejnych odcinkach 10m
okresla wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni na odcinku diagnostycznym.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikéw pomiarow
szorstkosci nawierzchni zostat szczegélowo opisany w zataczniku H.

7.5. Czestotliwoéé i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych
Sprawdzenia okresowe na wlasnym odcinku testowym nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z zataqcznikiem F4.

8. Automatyczna ocena uszkodzen nawierzchni (stan spekan, stan
powierzchni)

8.1. Pojecia podstawowe

Stan spekan: cecha gérnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, charakteryzujaca
stopien ich nieciagtosci, stanowiaca przestanke do okreslenia utraty nosnosci nawierzchni.

Stan powierzchni: cecha nawierzchni charakteryzujaca spdjnos¢ tworzywa warstwy
$cieralnej nawierzchni.

Zakres wystepowania uszkodzeii: miara uszkodzen na inwentaryzowanym odcinku
drogi.

Stopien szkodliwoéci uszkodzen: jakoiciowa ocena inwentaryzowanych uszkodzen.

Odcinek pomiarowy: odcinek drogi, dla ktérego wykonano automatyczna oceng
wizualng uszkodzen/napraw nawierzchni. Odcinek pomiarowy posiada diugo$¢ 1 km, na
poczatku i na koncu drogi moze mieé¢ diugos¢ od 500 do 1499 m.
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Automatyczna ocena wizualna nawierzchni: wskaznikowa ocena stanu spekan
i stanu powierzchni nawierzchni odcinka drogi o dowolnej diugosci, na podstawie obmiaru
uszkodzen nawierzchni wystepujacych na catej dtugosci tego odcinka.

Siatka pomiarowa: wirtualna siatka dzielaca zdjecie w sposob prostokatny na kwadraty
o wielkosci 25x25cm.

Zdjecie pomiarowe: zdjecie nawierzchni drogi z zaznaczonymi uszkodzeniami
pokrywajace fragment pojedynczego pasa ruchu o dtugosci 10m

Zdjecia identyfikacyjne: zdjecie nawierzchni drogi z zaznaczonymi uszkodzeniami
pokrywajace fragment pojedynczego pasa ruchu o dlugosci 10m wraz z wizualizacjq siatki
pomiarowej oraz zaznaczeniem pol posiadajacych zidentyfikowane uszkodzenia

Ocena automatyczna nawierzchni: metoda oceny polegajagca na zarejestrowaniu
obrazu pasa ruchu przy pomocy kamer 3D a nastepnie na automatycznej analizie danych
w celu identyfikacji uszkodzeh nawierzchni takich jak: spekania, wyboje, ubytki
powierzchniowe

Wskaznik ubytkéw (Ravelling Index): wskaznik okreslajacy zakres wystgpowania
ubytkéw powierzchniowych (ziaren lub lepiszcza) w pojedynczym polu siatki pomiarowej.
Wyznaczany jest jako objetos¢ brakujacego materiatu (kruszywa lub lepiszcza
asfaltowego), wyrazona w [cm3/m2], przy pomocy symulacji obliczeri objetosci powietrza
(z ang. Air Void Content — AVC) z uwzglednieniem porowatosci nawierzchni (z ang. Road
Porosity Index — RPI).

8.2. Metoda automatycznej oceny nawierzchni

W zwigzku brakiem w GDDKiA zasobdéw sprzetowych umozliwiajacych realizacje
automatycznych pomiarow uszkodzeri/ napraw nawierzchni opisane w tym fragmencie
dokumentu urzadzenie i zasady pomiaru zostaly opracowane z wykorzystaniem
doswiadczen zdobytych podczas zlecen tego typu badan przez Oddziaty GDDKIA w 2014r.

Automatyczna ocena stanu nawierzchni opiera sie na wykonaniu wysokiej rozdzielczosci
obrazu 3D nawierzchni drogowej. Specjalistyczne, szybkoklatkowe kamery rejestrujaq
obraz nawierzchni pasa drogowego wraz z obrazem linii laserowej wygenerowanej przy
pomocy projektoréw laserowych. W wyniku zastosowania takiej techniki powstaje obraz
3D, ktéry stuzy do automatycznych analiz ukierunkowanych na wykrywanie uszkodzen
nawierzchni (w tym ich szerokosci i gtebokosci, jesli dotyczy).

=

Rysunek A.12. Zestaw do pomiaru spekali nawierzchni oraz widok ogdinej zasady dziafania
systemu
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Minimalne wymagania dla systemu pomiarowego:
e czestotliwos¢ probkowania: 5600 lub 11200 profili/s;
predkos¢ pomiarowa: 10-100km/h;
odstep miedzy profilami: 1-5mm (konfigurowalne);
szerokosc¢ pomiarowa: 4m;
rozdzielczos¢ pozioma: 4096 punkoéw/profil;
gtebokos$é¢ plaszczyzny pomiarowej: 250mm (konfigurowalne);
doktadnos¢ odczytu: 0.5mm;
lio$¢ kamer w zestawie: 2;
mozliwos¢ pomiaru w dzien lub w nocy;
rozdzielczos$¢ zdjec z kamery przedniej min.: 1280x960px.

A

Rysunek A.13. Elementy urzgdzenia pomiarowego

Pomiar odbywa sie z predkoscia 10-100km/h, co przy czestotliwosci 5.6-11.2kHz pozwala
rejestrowac profile z interwalem 5mm. Przekroczenie predkosci 100km/h moze
skutkowa¢ biedami w danych wynikajacymi z pominigcia pomiaru niektérych profili.
Pomiar moze sie odbywaé¢ w temperaturze powietrza: 0-40°C. Nawierzchnia musi by¢
catkowicie sucha aby zagwarantowaé najwyzsza mozliwg doktadnos¢ pomiaru. System
musi posiadaé¢ magazyn dyskowy o duzej pojemnosci. Surowe dane dla 1km to ok 2GB
dla interwatu profili 5mm.

Tabela A.8. Wartoéci liczbowe do wymagan dla pomiaru automatycznej oceny wizualnej uszkodzen
nawierzchni

I T T s

P E Krok pomiarowy (profil) [mm] 5

ﬁ ‘E’ Krok pomiarowy (zdjecie) [m] 10

E-g Rozdzielczos¢ pozioma (profil) [mm] ! 1

g “8 Doktadnoé¢ pojedynczego pomiaru [mm] 0,5

3 E Predkos$¢ pomiaru [km/h] <100
o Temperatura otoczenia [°C] 0-40

8.3. Inwentaryzacja uszkodzen/napraw nawierzchi
8.3.1. Zalozenia

Ocena automatyczna odbywa sie w oparciu o inwentaryzacje wymienionych nizej
rodzajow uszkodzen nawierzchni:
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Tabela A.9. Identyfikowane uszkodzenia nawierzchni

Pekniecia siatkowe identyfikowane automatycznie

Pekniecia pojedyncze ~ podiuzne,
w tym uszkodzenia krawedzi

Pekniecia pojedyncze - poprzeczne identyfikowane au;ormat’ycznier
‘identyfikowane potautomatycznie z materiatu

identyfikowane automatycznie

uszkodzen

©
o)
N
z
S
£
o
S
c
L

£ zdjeciowego
Wyboje identyfikowane automatycznie
Ubytki ziaren identyfikowane automatycznie

Stan uszkodzen okresla sie:
a) stopniem szkodliwosci (w zastosowaniu do pekniec i fat):
M — matym;
D - duzym.

b) zakresem wystepowania w:
[m] (dtugosé);
[m?] (powierzchnia).

Dla uszkodzen typu pekniecia siatkowe, pekniecia pojedyncze i faty wyznacza sig oceng
w oparciu o ich zakres oraz stopien szkodliwosci. Dla uszkodzen typu wyboje oraz ubytki
ziaren wyznacza sie ocene w oparciu o ich zakres.

Zakres uszkodzen obliczany jest w sposéb automatyczny dla kazdego zdjecia
pomiarowego dzielac zdjecie wirtualng siatka pomiarowa o wielkosci pola 25x25cm.
Kazde pole siatki pomiarowej posiada powierzchnig 0,0625m? oraz dtugos¢ 0,25m.
Wielkoéci te wyznaczaja zakresy uszkodzen wystepujacych w obrebie pola.

8.3.2. Opis uszkodzein/napraw

Pekniecia siatkowe - wzajemnie przecinajace sig, nieregularnie rozmieszczone,
poprzeczne, podtuzne i ukosne peknigcia warstwy bitumicznej, dzielace jej powierzchnig
na wieloboki. Takze nawierzchnie frezowane, otwarte na erozje w okresie zimowym.

a) szkodiiwosc¢:
mata - pekniecia o szerokosci do 3 mm;
duza - pekniecia o szerokosci powyzej 3 mm;

b) zakres - suma powierzchni pdl siatki pomiarowej, dla ktérych uszkodzenie zostato
zidentyfikowane, wyrazana w m?, obliczana oddzielnie dla kazdego stopnia
szkodliwosci, dla jednego zdjecia pomiarowego.

Pekniecia pojedyncze

podluzne - przebiegajace prosto lub krzywoliniowo pojedyncze pgknigcia warstwy
bitumicznej o kierunku réwnolegtym lub uko$nym do osi jezdni, w tym rowniez
nieszczelne spojenia technologiczne,

poprzeczne - przebiegajace prosto lub krzywoliniowo pojedyncze peknigcia warstwy
bitumicznej o kierunku prostopadtym do osi jezdni.
a) szkodliwosc:
mata — pekniecia o szerokosci do 3 mm;
duza - pekniecia o szerokosci powyzej 3 mm;
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b) zakres - suma dtugosci pdl siatki pomiarowej, dla ktérych uszkodzenie zostato
zidentyfikowane, wyrazana w m, obliczana oddzielnie dla kazdego stopnia
szkodliwosci, dla jednego zdjecia pomiarowego.

Laty - miejsca nawierzchni, na ktérych dokonano wymiany nawierzchni, uzupetnienia
ubytkéw, wypetnienia zapadnie¢ lub naprawy wybojow.

a) szkodliwosc
mata - fata, na powierzchni ktérej nie wystepujg zadne pekniecia lub wystepujace
pekniecia (pojedyncze lub siatkowe) pokrywajq do 20% powierzchni taty;
duza - fata, na powierzchni ktérej wystepuja peknigcia (pojedyncze lub siatkowe)
pokrywajg wiecej niz 20% powierzchni taty;
b) zakres — wyznaczany tacznie dia uszkodzen typu taty i wyboje. Suma powierzchni
pol siatki pomiarowej, dla ktérych uszkodzenie zostato zidentyfikowane, wyrazana
w m?, obliczana oddzielnie dla kazdego stopnia szkodliwosci, dla jednego zdjecia
pomiarowego. Do powierzchni fat o duzej szkodliwosci dodawana jest
powierzchnia wybojow.

Wyboje - miejsce nawierzchni, gdzie wystepuje ubytek masy warstwy jezdnej na
gtebokosci wiekszej niz grubos¢ warstwy Scieralnej.

a) szkodliwos¢ - nie okresla sig;
b) zakres — suma powierzchni pdl siatki pomiarowej, dla ktérych uszkodzenie zostato
zidentyfikowane, wyrazana w m?, obliczana dla jednego zdjgcia pomiarowego.

Ubytki ziaren lub lepiszcza - miejsca nawierzchni, na ktdrych nastapit ubytek
materiatu warstwy $cieralnej bez naruszenia warstw nizej lezacych. Do uszkodzen tego
typu zaliczaja sie réwniez ubytki powierzchniowe dla ktérych wartos¢ RI (wskaznik
ubytkéw) jest wyzsza niz 20.

a) szkodliwos¢ — nie okresla sie;

b) zakres — suma powierzchni pdl siatki pomiarowej, dla ktérych uszkodzenie zostato
zidentyfikowane, wyrazana w m?, obliczana dla jednego zdjecia pomiarowego.

8.3.3. Przebieg inwentaryzacji uszkodzen

Inwentaryzacja uszkodzen przebiega w dwéch etapach:
1. Rejestracja obrazu 3D nawierzchni pasa ruchu;
2. Identyfikacja uszkodzen
a. Automatyczna identyfikacja spekan i ubytkow;
b. Poétautomatyczna identyfikacja fat.

Rejestracja obrazu 3D nawierzchni pasa ruchu wykonywana jest z wykorzystaniem
pojazdu pomiarowego wyposazonego w kamery 3D, kamere pogladowa, odbiornik GPS
oraz czujnik pomiaru dtugosci. Kamery 3D zainstalowane sg z tylu pojazdu i rejestrujq
obraz 3D pasa ruchu w sposdb ciagly dzielac obraz nawierzchni na odcinki o dtugosci
10m. Kamera pogladowa zainstalowana jest z przodu pojazdu i rejestruje obraz pasa
drogowego z interwatem 10m. Odbiornik GPS umozliwia rejestracje wspoitrzednych
geograficznych polozenia pojazdu z czestotliwoscia nie mniejsza niz 1Hz oraz
doktadnoscia 1m. Czujnik pomiaru dtugosci zainstalowany jest na kole pojazdu, na osi nie
bedacej osia napedowa. System pomiaru dtugosci musi posiadac¢ opcje kalibracji w celu
dostosowania pomiaréw do panujacych na drodze warunkéw.

Pojazd, z ktdérego wykonywany jest pomiar powinien by¢ wyposazony w niezbedne
oznakowanie zgodnie z obowigzujacym zarzadzeniem. Pojazd podczas pomiarow

29



powinien poruszaé¢ sie z predkosciq powyzej 60km/h z zachowaniem zasad ruchu
drogowego — w tym ograniczen predkosci na wybranych odcinkach.

Automatyczna identyfikacja spekan i ubytkéw odbywa sie z wykorzystaniem komputeréw
i specjalistycznego oprogramowania na podstawie danych zarejestrowanych w terenie.
W sposéb automatyczny zostajg zidentyfikowane uszkodzenia wraz z parametrami
opisowymi:

- pekniecia podituzne (potozenie na zdjeciu 10m, gtebokos¢ i szerokos¢),

- pekniecia poprzeczne (potozenie na zdjeciu 10m, gtebokos¢ i szerokosd),

- pekniecia siatkowe (potozenie na zdjeciu 10m, gtebokos¢ i szerokos¢),

- wyboje (potozenie na zdjeciu 10m, gtebokosc),

- ubytki powierzchniowe (potozenie na zdjeciu 10m, parametr RI).

Potautomatyczna identyfikacja tat odbywa sie z wykorzystaniem materiatu zdjgciowego
(zdjecie nawierzchni i zdjecie pogladowe). W wyniku identyfikacji otrzymuje sig¢ potozenie
taty na zdjeciu 10m w postaci wspotrzednych naroznikdédw prostokata reprezentujacego
zidentyfikowana tate.

Przyktady plikéw ze zdjeciami oraz Katalog uszkodzen nawierzchni asfaltowych
zamieszczono w zatgczniku L.

8.4. Kontrola wiasna pomiaréw w ramach kampanii pomiarowej

Istotnym elementem procesu zapewnienia jakosci automatycznych pomiarow
uszkodzen/napraw nawierzchni przy pomocy specjalistycznego urzadzenia jest kontrola
wihasna, realizowana regularnie przez wykonawce pomiardéw. Kontrola wiasna polega na
cyklicznym powtarzaniu pomiaréw na wybranych odcinkach drég i na poréwnaniu
uzyskanych wynikéw (badanie tzw. powtarzalnosci pomiaréw w rozumieniu normy ISO
5725-2:2002).

Kontrole wtasng pomiaréw nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujacego schematu:

—~ wykonawca powinien dokonaé cyklicznych pomiaréw co najmniej 1 raz na kazde 5
dni pomiarowych, na co najmniej jednym odcinku kontrolnym o diugosci nie
mniejszej niz 1000m,

- do przeprowadzenia kontroli wiasnej wykonawca uzywa wynikéw z dwoch
pomiardow:
o pomiar referencyjny (moze to by¢ jednoczenie pomiar rutynowy),
o pomiar powtorny kontroli wiasnej wykonany zaraz po pomiarze
referencyjnym,

— w celu oceny powtarzalnosci pomiaréw przeprowadzone zostajg nastepujace
obliczenia dla rdéznic wartoéci wskaznikéw stanu spekan i stanu powierzchni
wyznaczonych dla odcinkéw diagnostycznych:

o wyznaczenie sredniej réznic (r),

o wyznaczenie odchylenia standardowego réznic (or),

o poréwnanie éredniej i odchylenia standardowego rdznic z okreslonymi
tolerancjami, to jest r=10 i or=20.

uwaga: wartoéci progowe nalezy zweryfikowaé w ramach szczegétowych badan
z uwzglednieniem wynikdéw kontroli wlasnej prowadzonej w kolejnych kampaniach
pomiarowych

Wyniki pomiaréw kontroli wiasnej musza by¢ zapisywane i w razie koniecznosci
udostepniane zamawiajgcemu.
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9. Pomiary wlasciwosci oznakowania poziomego nawierzchni

9.1. Pojecia podstawowe

Wspélczynnik luminancji retrorefleksyjnej (RL): iloraz luminancji L powierzchni
oznakowania drogowego w kierunku obserwacji i luminancji £, powierzchni prostopadte]
wzgledem kierunku padajqcego swiatta (tzw. widzialnos¢ w nocy) [41].

Wspoétczynnik luminancji przy os$wietleniu rozproszonym (Qd): iloraz luminancji
powierzchni oznakowania drogowego w okreslonym kierunku i iluminacji tej powierzchni
(tzw. widzialnos¢ w dzien) [41].

Wartoéé odpornos$ci na poslizg (SRT): jakos¢ odpornoséci na poslizg mokrej
powierzchni zmierzonej w oparciu o tarcie gumowego suwaka o te powierzchnig przy
niskiej predkosci [41].

Oznakowanie poziome: znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej
nawierzchni [11].

Oznakowanie cienkowarstwowe: naktadane warstwg grubosci od 0,3 [mm] do 0,89
[mm], mierzona na mokro [11].

Oznakowanie grubowarstwowe: naktadane warstwa grubosci od 0,9 [mm] do 3,5
[mm]. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ do 5 [mm]
[11].

Mobilne urzadzenie pomiarowe: odpowiednie do badan w sposdb ciagly
oznakowania poziomego urzadzenie sktadajace sie z trzech elementow [11]:

a. systemu mobilnego dla danych i akwizycji obrazu (samochéd, kamery itp.),

b. oprogramowania do badan oraz pozycjonowania,

Cc. oprogramowania do analizy.

9.2. Metoda pomiaru

Zasady zawarte w niniejszym rozdziale dotyczg prowadzenia prac zwigzanych
z badaniami i ocena wiasciwosci oznakowania poziomego drog. Ustalenia zawarte
w wytycznych dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z badaniami i oceng
wilasciwosci oznakowania poziomego drog.

Podczas badania rejestruje sie dane o lokalizacji toru pomiarowego, przez podanie
pikietaza/systemu referencyjnego i wspotrzednych geograficznych.

9.2.1. Zasady ogoélne

Pomiar w ramach DSN nalezy wykonywac na drogach krajowych klasy A i S oraz
w szczegolnych przypadkach GP na kazdej gtownej linii oznakowania poziomego
(krawedziowa zewnetrzna - prawa, krawedziowa wewnetrzna - lewa, linia/e osiowa/e)
urzgdzeniem, ktdre jest w petni sprawne, odpowiednio skalibrowane oraz dopuszczone do
wykonywania pomiaréw. Predkos¢ z jaka nalezy wykonywaé¢ pomiar nie moze
przekracza¢ 90 km/h.

W przypadku drég dwujezdniowych pomiar nalezy wykonac¢ urzadzeniem pomiarowym
zamontowanym na pojezdzie pomiarowym z prawej lub lewej strony dla wewnetrznych
pasdéw ruchu oraz z prawej strony dla paséw ruchu innych niz wewngtrzne. W przypadku
dréog jedno-jezdniowych pomiar nalezy wykona¢ urzadzeniem  pomiarowym
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zamontowanym na pojezdzie pomiarowym tak aby oznaczenie oznakowania poziomego
zlokalizowanego w osi jezdni przypisane zostalo do pasa z rosngcym pikietazem.

Tabela A.10. Wartosci liczhowe do wymagari dla pomiaru wtaséciwosci oznakowania poziomego

zakres

L . Krok pomiarowy [m] 1

~§ ',E‘ % Zakres pomiarowy wspdétczynnika R, [mcd*m 2*Ix] od 0 do = 2000

:% E ';E_, Czestotliwos¢ miernika odbicia swiatta [kHz] 215

-'.§ E § Predkos¢ pomiaru [km/h] < 90
Temperatura otoczenia [°C] 0-40

9.2.2. Zasady szczegdblowe - instrukcja realizacji pomiarow

Zasady szczegbélowe zwigzane z realizacjq pomiaréow okreslajace miedzy innymi:
instalacje i uruchomienie systemu pomiarowego, kalibracje, pomiar, opisuje instrukcja
obstugi urzadzenia pomiarowego stanowigca zatacznik nr D5.

9.3. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania pomiaréw witasciwosci oznakowania poziomego drég wykonywanych
w ramach DSN na drogach krajowych klasy A, S i GP nalezy stosowa¢ mobilne urzadzenia
pomiarowe RMT (Road Marking Tester), w ktorych system pomiarowy skfada sig
z nastepujacych elementow gidwnych:
- retroreflektometr — umozliwiajacy pemiar wspdtczynnika R.w sposéb ciagty w trakcie
jazdy w zakresie od 0 do co najmniej 2000 [mcd*m™2*Ix"1] na polu pomiarowym
1x1[{m],
- czujnik laserowy do pomiaru tekstury oznakowania, umozliwiajacy pomiar parametru
MPD oznakowania poziomego zgodnie z [40],
- miernik odbicia swiatta o czestotliwosci co najmniej 15 [kHz],
- frontowa kamera cyfrowa umozliwiajgca uzyskanie obrazéw w formacie JPG,
- dystansomierz zamontowany na kole pojazdu pomiarowego,
- system prowadzenia operatora dla zapewnienia prawidiowej pozycji bocznej na
drodze, bazujacy na zewnetrznej bocznej kamerze z wyswietlaczem ekranowym.
System umozliwiajacy wykrywanie pomiaréw na i poza linig oznakowania poziomego,
- odbiornik GNSS (Global Navigation Satellite System) umozliwiajacy okresSlenie
lokalizacji pomiaru,

- system komputerowy wraz z oprogramowaniem - komputerowa jednostka
rejestrujgca i przetwarzajaca dane ze wszystkich urzadzen i czujnikéw systemu
0o parametrach podzespotdw i mocy obliczeniowej zapewniajacych ptynne

przetwarzanie wszelkich danych pomiarowych.
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Rysunek A.14. Elementy sktadowe systemu pomiarowego [14]

Fot. A.6. Samochéd pomiarowy z zamontowanymi elementami sktadowymi systemu typu RMT 2.0.

Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznej wiarygodnej aparatury pomiarowej jesli
dysponuje ona $wiadectwem walidacji dla mierzonych parametréw (cechy geometryczne
przyrzadu pomiarowego wykorzystywanego do pomiaru odblaskowosci powinny by¢
zgodne z norma PN-EN 1436:2008) oraz posiada mozliwos¢ do jednoczesnego okreslania
trzech wartosci wiasciwosci fizycznych oznakowania poziomego: R, Qd i SRT.

Pojazd, z ktérego wykonywany jest pomiar powinien by¢é wyposazony w niezbedne
oznakowanie zgodnie z obowigzujacym zarzadzeniem.

Opis struktury plikéw z niezbednymi danymi do przetwarzania wynikéw pomiaréw
wartoéci whasciwoséci fizycznych oznakowania poziomego nawierzchni zostat szczegdtowo
opisany w zalgczniku H.

9.4. Czestotliwos$é i terminy wykonywania badan weryfikacyjnych
W ramach programu zapewnienia jakosci nalezy wykonywac:
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- sprawdzenie biezgce sprawnosci technicznej elementow pomiarowych systemu RMT;
- kalibracje podstawowych elementéw pomiarowych systemu RMT;

- pomiary poréwnawcze przedsezonowe;

- okresowe kontrolne pomiary na wlasnych odcinkach testowych;

Sprawdzenie biezace elementéw pomiarowych systemu RMT nalezy wykonywaé
codziennie - przed serig pomiaréw w trakcie trwania kampanii pomiarowej DSN.
Kalibracje podstawowych elementéw pomiarowych systemu RMT (reflektometr, lampa
blyskowa) nalezy przeprowadza¢ zgodnie z odpowiednimi procedurami producenta
zawartymi w instrukcji obstugi zawartej w zataczniku nr D5.

Pomiary pordéwnawcze przedsezonowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o procedure
zawartg w zatgczniku E5.

Okresowe kontrolne pomiary na wiasnych odcinkach testowych nalezy przeprowadzi¢
w trakcie kampanii pomiarowej w oparciu o procedure zawartg w zatgczniku nr F5, a ich
ilos¢ nalezy uzalezni¢ od miedzy innymi czasu trwania kampanii pomiarowej oraz dtugosci
odcinkéw pomiarowych - jednak nie mniej jak jeden raz w trakcie trwania kampanii
pomiarowej DSN.
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Zatacznik D1. Instrukcja realizacji pomiarow z wykorzystaniem
zestawow FWD

1. Wprowadzenie

Zespdt pomiarowy.
Zaleca sie, aby zespdt pomiarowy zestawu FWD sktadat sie z kierowcy oraz
operatora sprzetu. Dopuszcza sie zmniejszenie ekipy pomiarowej do jednej osoby
petiacej jednoczednie funkcje operatora - kierowcy. Operator FWD powinien byc
odpowiednio przeszkolony i posiada¢ wazny certyfikat wydany przez uprawniong
jednostke.
Proces pomiaru ugie¢ nawierzchni jest wykonywany automatyczne. Operator przy
pomocy dodatkowych urzadzen (dystansomierz, kamera) dokonuje wyboru miejsca
oraz kontroluje przebieg procesu pomiarowego. Urzadzenie FWD jest sterowane
przez procesor poktadowy, a poprawnos¢ wynikéw uzyskiwanych w trakcie
pomiardéw kontrolowana jest na biezgco przez program sterujacy zainstalowany na
komputerze pomiarowym.
Operator ma obowigzek rejestrowania szczegolnych zdarzehn wystepujacych na
badanym odcinku (lokalizacji, przepustow itp.).

Warunki prowadzenia pomiaru.

- Srednia temperatura pakietu warstw asfaltowych w trakcie wykonywania
pomiaru ugieé¢ nawierzchni powinna zawiera¢ si¢ w przedziale od 5°C do 25°C;

- temperature nalezy mierzy¢ w potowie grubosci pakietu warstw asfaltowych,
w otworze zalanym cieczg zapewniajgcq dobry kontakt termiczny (olej,
gliceryna) po ustabilizowaniu temperatury w otworze Ilub zastosowac
alternatywng metode okreslania temperatury warstwy asfaltowej — metode typu
BELLS;

- pomiar temperatury nalezy przeprowadzi¢ na poczatku oraz kohcu serii
pomiaréw FWD;

- w przypadku zmian temperatury powietrza o wiecej niz 5°C lub czasu trwania
pomiaréow przekraczajagcego 4 godziny, nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar
temperatury;

- we wszystkich punktach pomiaru FWD nalezy rejestrowac temperature powietrza
oraz temperature powierzchni jezdni;

- na nawierzchni w miejscu pomiaru FWD nie powinna znajdowac sie stojaca
woda, a podtoze gruntowe nie moze byc¢ zamarzniete.

Dane dla operatora wymagane przed rozpoczeciem pomiaréw.
- lokalizacja i dtugos$¢ badanego odcinka drogi;
- typ nawierzchni drogi (podatna, potsztywna);
- grubos$¢ warstw asfaltowych;
- program badan.

Rejestracja wynikow.
Dla catego badanego odcinka w pamieci komputera nalezy zarejestrowac:
- nazwe pliku pomiarowego,
- numer drogi,
- opis badanego odcinka (jezdnia, pas),
- rozstaw czujnikdw ugieé,
- dane kalibracyjne czujnikéw ugiec i sity,
- date pomiaru,
- wspbtrzedne geograficzne wykonanych pomiarow.



Dla kazdego punktu pomiaru ugie¢ w pamieci komputera nalezy zarejestrowac:
- lokalizacje pomiaru (km, strona pomiaru),
- numer zrzutu,
- czas pomiaru,
- temperature pakietu warstw asfaitowych,
- temperature ctoczenia,
- temperature pewierzchni jezdni,
- wartos¢ maksymalna sity obcigzajacej (nacisk),
- wartosci maksymalne ugiec.

Nalezy zarejestrowac, co najmniej dane odczytane w trakcie ostatniego poprawnego
zrzutu. Zaleca sie rejestracje catej ostatniej poprawnej sekwencji pomiarowej (dwa
zrzuty).

2. Realizacja pomiaréw z wykorzystaniem zestawéw FWD - Dynatest
Przygotowanie aparatury pomiarowej.

W pierwszej kolejnosci nalezy odblokowaé ptyte naciskowa. Z poziomu komputera uniesé
ptyte i odsungé blokady ptyty oraz wyja¢ zawleczke blokady belki z geofonami. Uruchomié
oznakowanie zabezpieczajace.

Do wykonania tych czynnosci shizy ikona w programie sterujgca pozycja plyty
przedstawiona na rys. nr D1.1.

+—ARAISE PLATE IDLE X

Goéra / D6t

Rysunek nr D1.1. Ikona sterujgca pozycja plyty

Przed ustawieniem plyty pomiarowej na jezdni nalezy zbada¢ temperature miarodajng
nawierzchni w potowie grubosci pakietu warstw bitumicznych. Pozostate temperatury
powietrza i powierzchni jezdni mierza automatycznie czujniki aparatu. Wynik pomiaru
zapisywany jest w tabeli uaktywnianej przez program pomiarowy. Temperatura
miarodajna nawierzchni nie moze przekraczac 25°C.

Pc uruchomieniu pregramu FwdWin nalezy wypetni¢ tabele zwigzang z cbslugg pliku
rejestrujacego dane, zaktadanego dla odcinka pomiarowego — rysunek nr D1.2,

Temperatury powietrza i powierzchni jezdni zapisywane sa automatycznie, natomiast
temperature miarodajng nalezy wpisa¢ z pomiaru w odwiercie Podobnie nalezy wypetnic
cze$¢ opisowq i lokalizacja odcinka pomiarowego. W kolejnej tablicy wprowadzamy
wysokos¢ i sekwencje zrzutow obcigzenia rysunku nr D1.3. Na ekranie kontrolnym dla



calego procesu pomiarowego rysunku nr D1.4. Sledzimy i korygujemy proces pomiarowy

dla odcinka.
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Rysunek nr D1.2. Tabela danych zafoZenia pliku pomiarowego i opisujacych odcinek pomiarowy
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Rysunek nr D1.3. Tabela rozmieszczenia czujnikéw, wysokosci i sekwencji zrzutéw obcigzenia.
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Rysunek nr D1.4. Ekran kontrolny pomiaru.

Wykonanie pomiaru.
Po wprowadzeniu niezbednych informacji do programu pomiarowego opisanych powyzej
mozna rozpoczaC pomiar ugiec.
Pomiary ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywa¢ w sladzie prawego kota na kazdym pasie
ruchu z czestotliwosciq, co 50m. Nalezy zwraca¢ uwage, aby podczas zrzutu plyta
naciskowa doktadnie przylegata do nawierzchni.
Pomiar ugieé¢ wykonywany jest punktowo, przy zatrzymanym pojezdzie z jednoczesng
rejestracja dystansu oraz wspétrzednych geograficznych.
W kazdym punkcie pomiarowym badanego odcinka drogi nalezy stosowac jednakowa
sekwencje pomiarowa sktadajaca sie z ,technicznego” zrzutu osadzajacego ptyte oraz
dwoch zrzutoéw z odczytem ugiec.
Zrzut wykonywany jest trzykrotnie - pierwszy zrzut dopasowujacy z naciskiem ok. 20kN,
dwa nastepne o zadanym nacisku np.50 kN +10% sg rejestrowane, a rozrzut wynikéow
nie moze przekracza¢ 2% na kazdym geofonie.
W celu zwiekszenia doktadnosci pomiaru zaleca sie prowadzenie automatycznej kontroli
wartosci mierzonych podczas kazdego zrzutu w zakresie:



- monotonicznosci wykresu czaszy ugiecia (czy ugiecia malejg wraz ze wzrostem
odlegtosci),

- rdznicy odczytéw ugie¢ pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja £5 ym lub
+5% odczytu),

- roznicy odczytow sity obcigzajacej pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja
£5 kN lub £5% odczytu).

Jezeli kontrola da wynik negatywny, nalezy powtorzy¢ sekwencje pomiarowg w danym
punkcie, a gdy powtdrzenie nie przyniesie poprawy nalezy nieznacznie zmieni¢ miejsce
wykonywania pomiaru ugiecia.

Do analizy nalezy przyja¢ dane zarejestrowane podczas ostatniego zrzutu.

3. Realizacja pomiaréw z wykorzystaniem zestawow FWD - Kuab
Przygotowanie aparatury pomiarowej.

W pierwszej kolejnosci po podiaczeniu przewoddéw, wykonaé czynnosci kontrolne
przewidziane w instrukcji obstugi urzadzenia. Nastepnie po uruchomieniu siinika na
panelu kontrolnym urzadzenia przetaczy¢ "Control Power" do pozycji komputer.
Na panelu kontrolnym znajdujacym sie¢ w pojezdzie holujacym przedstawionym na rys.
D1.5. wilaczyé zasilanie gtdwne "Main power" i ,Safety break” oraz uruchomic
oznakowanie ostrzegawcze "Warning light".

Rys. D1.5 Panel kontroiny znajdujgcy sie w pojezdzie hoiujgcym.

Po uruchomieniu programu FVO w celu przygotowania konfiguracji wykonywanych
pomiaréw w zaktadce "konfiguracja" wybra¢ funkcje "Tryb obcigzenia”. W tabeli
odpowiednim oznaczeniom literowym przypisa¢ oczekiwane obcigzenia podczas badania.
Rys. D1.6.
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Rys. D1.6. Tabela trybow obcigzenia



W zaktadce "konfiguracja" wybra¢ funkcje "ustawienia dodatkowych informacji" Uzywajac
przyciskdw Dodaj, Wstaw i Usun dostosowac tablice nagtowkéw rys. D1.7. wprowadzajac
nastepujace linie danych: droga, odcinek pomiarowy, pas ruchu, itp. Po utworzeniu pliku
pomiarowego, uzytkownik bedzie proszony o dane wejsciowe dla kazdej z linii w tablicy
nagtowka.

Nalezy dostosowac dodatkowe kolumny, jakie powinien mie¢ plik pomiarowy. W sekcji
"pole danych" wprowadzi¢ nacisk ptyty obcigzeniowej.
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Rys. D1.7. Tabela ustawieri dodatkowych informacji.

W celu zapisania odpowiedniej sekwencji pomiarowej w zaktadce "konfiguracja" wybrac
funkcje "tryb pomiaru”. W kazdym punkcie pomiarowym badanego odcinka drogi nalezy
stosowa¢ jednakowa sekwencje pomiarowg skitadajaca sie z ,technicznego” zrzutu
osadzajgcego piyte z naciskiem ok. 20kN oraz dwdch zrzutéw o zadanym nacisku np.50
kN z odczytem ugieé.
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Rys. D1.8. Tabela ustawieri trybu pomiarowego



Po utworzeniu pliku pomiarowego wprowadzi¢ dane dotyczace lokalizacji badanego
odcinka.

Nastepnie ustawi¢ kilometraz punktu poczatkowego w zaktadce DMI poprzez funkcjg
"zmien pozycje". Nalezy ustali¢ rowniez kierunek DMI. W przypadku DMI malejgcego w
zaktadce pomiar wybrac funkcje "obrdc sie o 180 stopni”.

Przed ustawieniem ptyty pomiarowej na jezdni nalezy zbadac temperature miarodajng
nawierzchni w pofowie grubosci pakietu warstw bitumicznych. Pozostate temperatury
powietrza i powierzchni jezdni mierzg automatycznie czujniki aparatu. W celu podania
temperatury warstw asfaitowych w zaktadce "pomiar" wybra¢ funkcje "dodaj odczyt
temperatury z otworu badawczego".

Temperatura mlarodajna nawnerzchm powinna miesci¢ sie w przedziale od 5 do 25 °C.
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Rys. D1.9. Ekran kontrolny pomiaru.

Na ekranie kontrolnym dla catego procesu pomiarowego rys. nr D1.9. Sledzimy
i korygujemy proces pomiarowy dla odcinka.

Wykonanie pomiaru
Po wprowadzeniu niezbednych informacji do programu pomiarowego opisanych powyzej
mozna rozpoczgé pomiar ugiec.
Pomiary ugie¢ nawierzchni nalezy wykonywa¢ w sladzie prawego kota na kazdym pasie
ruchu z czestotliwoscia, co 50m. Nalezy zwraca¢ uwage, aby podczas zrzutu plyta
naciskowa doktadnie przylegata do nawierzchni.
Pomiar ugie¢ wykonywany jest punktowo, przy zatrzymanym pojezdzie z jednoczesng
rejestracja dystansu oraz wspotrzednych geograficznych.
W kazdym punkcie pomiarowym badanego odcinka drogi nalezy stosowaé jednakowg
sekwencje pomiarowg skladajacq sie z ,technicznego” zrzutu osadzajacego ptyte oraz
dwdch zrzutdw z odczytem ugiec.
Zrzut wykonywany jest trzykrotnie - pierwszy zrzut dopasowujacy z naciskiem ok. 20kN,
dwa nastepne o zadanym nacisku np.50 kN £10% sa rejestrowane, a rozrzut wynikow
nie moze przekraczac¢ 2% na kazdym geofonie.
W celu zwiekszenia dokfadnosci pomiaru zaleca sie prowadzenie automatycznej kontroli
wartosci mierzonych podczas kazdego zrzutu w zakresie:

- monotonicznosci wykresu czaszy ugiecia (czy ugiecia malejg wraz ze wzrostem

odlegtosci),
- roéznicy odczytow ugie¢ pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja = 5 pm lub
+ 5% odczytu),



- réznicy odczytow sity obcigzajacej pomiedzy kolejnymi zrzutami (np. tolerancja
£ 5 kN lub £ 5% odczytu).

Jezeli kontrola da wynik negatywny, nalezy powtérzy¢ sekwencje pomiarowg w danym
punkcie, a gdy powtdrzenie nie przyniesie poprawy nalezy nieznacznie zmieni¢ miejsce
wykonywania pomiaru ugiecia.

Do analizy nalezy przyjgé dane zarejestrowane podczas ostatniego zrzutu.

4. Sprzet pomiarowy

Do wykonywania badan ugie¢ nawierzchni nalezy stosowac zestaw pomiarowy sktadajacy
sie z przyczepy pomiarowej FWD oraz samochodu holujacego. Dopuszcza sie stosowanie
innego réwnowaznego, wiarygodnego sprzetu, jesli dysponuje sie sprawdzong
zaleznoscig korelacyjng umozliwiajaca przeliczenie wynikéw pomiaréw na wartosci
uzyskiwane zestawem FWD.

+ Geofony.
Wielkosci ugie¢ nawierzchni mierzone s3 za pomocg minimum dziewigciu
czujnikbw przemieszczen (geofondéw) ustawionych w scisle okreslonych
odlegtosciach od osi dziatania sity obcigzajacej.
Przebiegi proceséw obcigzenia i odksztalcenia sie konstrukcji sg rejestrowane
jednoczesnie, impuls obcigzenia trwa 20-60 msek, a geofony sg rozstawione co
300 mm liczac od geofonu centralnego do + 1500 mm geofonu nr - 9. Zalecane
rozmieszczenie czujnikdéw przedstawia sie nastepujgco: -300; -200; 0O; +200;
+300; +600; +900; +1200; +1500 mm od punktu obcigzenia.
& Czujnik sity
» minimalna rozdzielczos¢ odczytu: 0.1 kN,
» minimalna doktadno$¢ pomiaru: 0.5 % pelnego zakresu skali lub
2 % odczyty,
minimalna powtarzalnos¢ pomiaru: £ 0.1 % petnego zakresu skali,
minimalna powtarzalnos¢ pomiaru: + 2 pm + 1% odczytu,
maksymalny zakres pomiaru: 2000 pm,
» minimalna rozdzielczos¢ odczytu: 1 pm.
& Pomiar temperatury warstwy asfaltowej.
» minimalna rozdzielczo$¢ odczytu: 0.5 °C,
» minimalna doktadno$¢ pomiaru termometru: * 1.0°C w zakresie od -10
do + 50°C.

& Pomiar odlegtosci.

» minimalna rozdzielczos¢ odczytu: 1.0 m

» minimalna doktadnos¢ pomiaru: + 0.5 % mierzonego dystansu
4+ Sprzet dodatkowy

YV V V

» sonda temperaturowa uniwersalna ¢ dtugosci okolo 15 cm,

> wiertarka udarowa z wierttem - @10 mm,

» pojemnik z wodg — 1l.
Struktury danych wynikowych badan ugie¢ nawierzchni zostaly szczegétowo opisane
w zataczniku H.
Szczegdtowy opis programu do przeprowadzania badan znajduje sie w instrukcji obstugi
urzadzenia [4], [5].



Zatacznik D2. Instrukcja realizacji pomiaréw za pomoca profilograféw
RSP-3

W niniejszym zafaczniku przedstawiono szczegétowe zasady wykonywania pomiardéw za
pomocg profilograféw RSP-3 w ramach systemu DSN. Instrukcja obejmuje wszystkie
rodzaje pomiardw realizowanych przez te urzadzenia t.j.

- rownosci podtuznej nawierzchni;

- rownosci poprzecznej nawierzchni;

- makrotekstury nawierzchni.

Dane pomiarowe rejestruje sie w oparciu o pikietaz /system referencyjny drogi oraz
wspoirzedne geograficzne.

1. Podstawowe elementy skladowe profilografu RSP-3
- pojazd pomiarowy,
- belka pomiarowa z obustronnymi rozszerzeniami (,,skrzydta”),
- zestaw 21 czujnikéw laserowych (13 pionowych + 8 katowych),
- zestaw 2 akcelerometréw,
inercyjny czujnik ruchu IMS (zyroskop),
- fotodetektor,
- czujnik dystansu,
- odbiornik GPS,
- zewnetrzna kamera cyfrowa,
- ukfad przetwarzania danych (procesor DPU),
- komputer poktadowy (laptop) z oprogramowaniem sterujgcym DCC (Dynatest
Control Center),
- zestaw kalibracyjny (belka referencyjna z zestawem dystanséw).

2. Przygotowanie profilografu RSP-3 do pomiaréw w ramach DSN
Podstawowe czujniki profilografu: lasery, akcelerometry, czujnik dystansu oraz zyroskop
powinny by¢ kalibrowane zgodnie z instrukcjami producenta [3] w regularnych odstgpach
czasowych.

3. Wykonywanie pomiarow profilografem RSP-3 w ramach DSN
3.1 Sprawdzenie biezace profilografu wg dziennej listy kontrolnej.

- Sprawdzi¢ ciénienie w oponach pojazdu pomiarowego. Jezeli zachodzi konieczno$¢
zmiany ci$nienia w oponach nalezy przed pomiarami przeprowadzi¢ sprawdzenie czujnika
dystansu i w razie potrzeby wykona¢ jego kalibracje.

- Sprawdzi¢ stan zamocowania belki pomiarowej w pozycji normalnej, sprawdzi¢ czy
wysokos¢ belki z laserami nad powierzchnia jezdni wynosi 270-310mm.

- Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ potaczen i zapiecie skrzydet belki pomiarowej z laserami
katowymi.

- Sprawdzi¢ stan okablowania zewnetrznego.

- Sprawdzi¢ zamocowanie czujnika dystansu na kole pojazdu pomiarowego.

- Sprawdzi¢ stan soczewek czujnikéw laserowych ze wzgledu na uszkodzenie,
zabrudzenie, wilgo¢, jezeli konieczne - przeczysci¢ je najpierw wilgotng a nastepnie
suchg Sciereczka.

- Sprawdzi¢ dzialanie $wiatet ostrzegawczych w pojezdzie pomiarowym.

- Sprawdzenie stanu systemu sterujaco-pomiarowego w trybie bezczynnosci podczas
postoju:



- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ zasilania procesora DPU;

- Sprawdzi¢ prawidtowosc¢ zasilania komputera poktadowego;

- Wiaczy¢ komputer poktadowy RSP i sprawdzic¢ aktualng date i czas systemowy;

- Wigczy¢é procesor DPU i sprawdzi¢, czy dziata pofaczenie sieciowe DPU
z komputerem pokfadowym RSP;

- Wiaczyé zasilanie czujnikédw laserowych i sprawdzi¢ prawidlowosc zasilania
laseréw;

- Dla kazdego czujnika sprawdzi¢ obecno$¢ wskaznika - czerwonej plamki
utworzonej na nawierzchni przez promien lasera;

- Sprawdzi¢ czy dziala wentylator wewnatrz belki z laserami (przy wiaczonym
silniku);

- Na komputerze pokiadowym uruchomié program sterujacy Dynatest Control
Center DCC.

,.m, Dynatest(onﬂnl(enwLﬁ.Zﬂ
Ustawienia  Aplikacje chath

T E ST |

Dynatest’
jﬁd 8082-XuX
[N j\.rehicle D -]
@ Driver ~ é@] 5(051-158
= iAdmlnlstrator ] -

| whee| 4B 4041-XXX

Rysunek nr D2.1. Prawidfowy stan potaczenia programu sterujacego DCC-RSP z procesorem DPU
Jjest sygnalizowane pogrubieniem numeru seryjnego Profilografu obok ikony profilografu

- W razie potrzeby zainstalowa¢ dodatkowe urzadzenia rejestrujace (zyroskop, GPS,
kamera zewnetrzna) oraz uaktywni¢ odpowiadajace im aplety programu
sterujacego DCC oraz wybrac identyfikacje pojazdu i operatora pomiaru;

- Uruchomi¢ opcje pomiaru RSP (klawisz Uruchom).
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Rysunek nr D2.2. Ekran pomiarowy RSP

W oknie gtdéwnym programu polowego RSP (rysunek nr D2.2)

- wszystkie wskazniki blokowe aktywnych laseréw powinny by¢ w kolorze zielonym;
- oba wskazniki blokowe aktywnych akcelometréw powinny by¢ w kolorze zielonym.

2



- Przeprowadzi¢ test bujania (klawisz Bujanie) w celu sprawdzenia prawidtowosci
dziatania catego zestawu pomiarowego.

i {" it ! ! | ‘|
'I NS lrA ) qu A + profil w éladzie lewym (czerwony)
l\ll 1 W ol ‘.'”x ‘u' i 1) Ak 5
profil w srodku (czarny)
SR | profil w $ladzie prawym (zielony)

LA

Rysunek nr D2.3. Okno testu bujania

Zestaw pomiarowy funkcjonuje prawidlowo jezeli podczas testu bujania pojazdu
akcelerometry sa w stanie kompensowaé ruch czujnikéw laserowych. Wykresy profili
w oknie testu bujania: w $ladzie lewym (kolor czerwony), srodku (kolor czarny)
i w éladzie lewym (kolor zielony) powinny by¢ plaskie a wykresy wskazan
odpowiadajacych im akcelerometréw (kolor magenta) oraz laseréw (kolor cyjan) powinny
znajdowad sie w przeciwnych fazach. Poprawne wykresy profili przedstawiono na rysunku
D2.3.

- Sprawdzenie prawidtowosci stanu systemu sterujaco-pomiarowego w trybie
bezczynnosci podczas ruchu.

Podczas ruchu profilografu:

- wskazania pomiaru dystansu powinny sie zmieniac;

- wskazania predkosci powinny odpowiadac¢ aktualnej predkosci;

- wykresy i wskazniki liczbowe danych pomiarowych (IRI / RN / koleina /MPD / RMS)
powinny sie zmienia¢ zgodnie z zadanym interwatem.

Opcjonalnie sprawdzi¢ dziatanie dodatkowych urzadzen pomiarowo-rejestrujgcych
profilografu jezeli majq by¢ uzywane podczas pomiaru:
- fotodetektor - klawisz F3 Arm powinien sie aktywowaé (zmieni¢ kolor z szarego
na zielony) po wykryciu materiatu odblaskowego w zasiegu jego dziatania (np. na
jezdni);
- zyroskop (IMS) - okno zyroskopu ze wskaznikami liczbowymi powinno miec biate
tlo a wskazniki liczbowe oraz graficzne w oknach Zyroskopu powinny si¢ zmieniac
podczas jazdy;
- odbiornik GPS - okno GPS ze wskaznikami liczbowymi powinno mieé biate tio
a wskazniki liczbowe w oknach GPS (ewentualnie graficzne w oknie mapy) powinny
sie zmienia¢ podczas jazdy;
- kamera - obraz w oknie kamery powinien by¢ zgodny z obrazem rzeczywistym,
ostry i wyrazny. W ustawieniach kamery sprawdzié¢, czy opcja zapisu zdjec jest
wiaczona, czestotliwoéé wykonywania (zaleca sie co 50m), format pliku zdjeciowego
(zaleca sie JPG);
- okno zdarzefi — sprawdzié czy zostat zaimportowany odpowiedni plik ze
zdarzeniami na drodze.
- Wyniki sprawdzenia profilografu nalezy odnotowa¢ w dziennej liscie kontrolnej
(rysunek nr D2.4)



ZALACZNIK 1 KARTA SPRAWDZENIA BIEZACEGO PROFILOGRAFU {DZIENNA LISTA KONTROLNA)

] Data sprawdzenia

Cisnienie w oponach pojazdu pomiarowego
Zamocowania belki pomiarowej
Skrzydta belki pomiarowej

Okabiowanie zewngtrzne
Czujnik dystansu

Soczewki czujnikéw laserowych

Swiatta ostrzegawcze na pojezdzie pomiarowym

Stan systemu
sterujgco-
pomiarowego w
trybie bezezynnosci
na postoju

zasilanie procesara DPU

zasilanie komputera

data i czas systemowe

potaczenie sieciowe DPU

zasilanie laseréw

wskazniki laseréw na jezdni

wentylator w belce

wkaZniki blokowe laseréw

wkazniki blok.akcelerometréw

test bujania

dystans
Systemu sterujaco- |predkosé
pomiarowego w
trybie bezezynno$ci IRI/RN
podczas ruchu Koleina
MPD / RMS
fotodetektor
Urzadzenia zyroskop IMS
dodatkowe oPS
(opcjonalnie - gdy / mapa
majg byé uzywane)|kamera

plik ze zdarzeniami

Sprawdzenie wykonat

Rysunek nr D2.4. Dzienna lista kontrolna

4. Realizacja pomiarow
4.1. Ustawienia pomiarowe

Kazdorazowo przed wykonaniem pomiaru nalezy sprawdzi¢ w oknie Ustawienia Testu
(rys. D2.5) prawidtowo$é ustawien parametrow pomiarowych wymaganych podczas
pomiaréw w ramach DSN. Zaleca sie wykorzystywanie przygotowanego wczesniej
kompletnego zestaw ustawien testowych zapisanege pod oddzielng nazwg np. ,DSN”.
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Rysunek nr D2.5. Okno ustawier testu



Rejestracja danych pomiarowych w pliku wynikowym RSP (Interwaty rejestracji):

Parametr pomiaru(obliczen) Wymagany interwat rejestracji
predkosé 10m

jakos¢ pomiaru laserowego 50m

wysokos¢ wg czujnika laserowego im

profil podiuzny 100 mm

tekstura 1m

gtebokos$¢ koleiny 1m

IRI 1m

geometria (IMS) 10m

GPS 10m

Rejestracja czasu, fotodetektora oraz dodatkowych parametréw rownosci (HRI, Ride
Number, raport zniszczen) nie jest wymagana.

Ustawienia filtra

Dlugos¢ fali 100m
Ttumienia 0,50
Niewt max 10%
MPD max 2mm

Tryby Start / Stop

Start tryb reczny
Stop tryb reczny

Zakres granicznych predkosci rejestrowanych jako zdarzenia (Ograniczenia predkosci)

25 -110 km/h
Auto-zawieszenie - wytaczone

Opcje lasera (zastosowanie tylko przy pomiarach rownosci poprzecznej)

Opcje lasera pozwalajg na okreélenie zakresu (liczby i potozenia) czujnikéw laserowych
bioracych udzial w pomiarze réwnosci poprzecznej oraz wartosci progowych
wykorzystywanych przy ich walidacji. Na waskich drogach wskazania zewnetrznych
laseréw moga by¢ zafalszowane na dtuzszych odcinkach z powodu pomiaru na poboczu,
krawezniku itp., co w konsekwencji moze skutkowaé znacznym zawyzeniem gtebokosci
koleiny.

Odniesienie uwierzytelnienia

Na rys. D2.6. przedstawiono ustawienie, ktére powinno by¢ stosowane podczas pomiaru
na pasie ruchu o pelnej szerokosci (= 3,5 m), gdzie wszystkie czujniki laserowe biorg
udziat w okresleniu linii regresji.
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Rysunek nr D2.6. Okno z ustawieniami testu — odniesienie uw:erzytelmen/a

W przypadku, gdy przewiduje sie pomiar na dtuzszym odcinku odbywac sie bedzie na
pasie ruchu o szerokosci mniejszej niz 3,5 m, mozna wylaczy¢ co najmniej jeden

z zewnetrznych prawych laserdw z obliczen linii regresji.

Oznaczaé to bedzie, ze jesli

wskazania tych laseréw przekrocza wartosci graniczne (limity walidacji) ponizej lub
powyzej linii regresji, to traktowane bedq jako failszywe i zastapione przez odpowiadajacy

im punkt na linii regresji.

Na rysunku D2.7 przedstawiono ustawienie z wytaczonym

jednym laserem zewnetrznym prawym, zalecane podczas pomiaru na waskim pasie

ruchu.
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Rysunek nr D2.7. Okno z ustawieniami testu - lasery uwierzytelnione
Lasery uwierzytelnione

W opcji tej mozna ustanowi¢ indywidualne wartosci graniczne dla laserow
uwierzyteinionych

W opcji Odniesienie przekroju nalezy zaznaczy¢ czujniki laserowe biorace udziat
w okresleniu linii regresji przy obliczaniu pochylenia poprzecznego.

Prawa koleina

Na rysunku D2.8. przedstawiono ustawienie, ktére powinno by stosowane podczas
obliczania wartoéci gtebokosci koleiny prawej metoda ,wire (string) line)” na podstawie
pomiaru profilu poprzecznego.

Zalecany zakres czujnikéw laserowych bioracych udziat w obliczeniach: 11+21
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Rysunek nr D2.8. Okno z ustawieniami testu — prawa koleina

Lewa koleina

Na rys. D2.9 przedstawiono ustawienie, ktére powinno by¢ stosowane podczas obliczania
wartosci glebokosci koleiny lewej metodg ,wire (string) line)” na podstawie pomiaru
profilu poprzecznego.

Zalecany zakres czujnikéw laserowych bioracych udziat w obliczeniach: 1+11
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Rysunek nr D2.9. Okno z ustawieniami testu - lewa koleina

Petna koleina

Na rysunku D2.10 przedstawiono ustawienie, ktére powinno by¢ stosowane podczas
obliczania wartosci gtebokosci koleiny petnej metodg ,wire (string) line)” na podstawie
pomiaru profilu poprzecznego.

Zalecany zakres czujnikdéw laserowych bioracych udziat w obliczeniach: 1+21
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Rysunek D2.1 0. Okno z uawieniami testu - pel koleina
3.2.2 Przygotowanie pomiaru

Przed rozpoczeciem pomiaru naiezy:

- zatozy¢ nowy katalog i plik pomiarowy RSP (Plik > Nowy)
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Rysunek D2.11. Okno tworzenia nowego pliku
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- w polach okna tworzenia nowego pliku (rys.D2.11) wpisa¢ dane opisowe dotyczace
badanego odcinka
- zapisac nowy plik (klawisz Zapisz)
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Rysunek D2.12. Gtdwny ekran pomiarowy

Po zatozeniu pliku pomiarowego RSP lub po nacisnieciu klawisza F2 Akcja w oknie
gléwnym programu (rys.D2.12) program przechodzi do operacji przygotowania do
zbierania danych (rys.D2.13)
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Rysunek D2.13. Okno przygotowania do zbierania danych

W oknie Przygotowanie do zbierania danych w polu DMI mozna wpisaé/zmieni¢ wartos¢
odpowiadajaca aktualnemu kilometrowi pomiaru. Znacznik strzatki do géry oznacza
pomiar w kierunku rosnacego kilometrazu, znacznik strzatki w doét oznacza pomiar
w kierunku malejacego kilometrazu.

W polu Start nalezy wpisaé warto$é¢ odpowiadajacq poczatkowi mierzonego odcinka na
drodze (pomiar w kilometrazu globalnym) lub wartos¢ 0 (pomiar w kilometrazu lokainym)
Pomiar wlasciwy mozna rozpoczaé i zakoriczy¢ w trybie recznym (klawisz F4 i F8),
automatycznymi lub za pomocg fotodetektora, zaleca sie tryb reczny

Przyciskiem OK wprowadzi¢ program w stan gotowosci do pomiaru sygnalizowanym przez
migajacy w kolorze zéttym klawisz F4 Start (rys.D2.14)
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3.2.3 Wykonanie pomiaru

Po zakonczeniu operacji przygotowania pomiaru nalezy najecha¢ na poczatek mierzonego
odcinka drogi i jednoczesnie uruchomi¢ pomiar klawiszem F4 Start.
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Rysunek D2.14. Gtdwny ekran pomiarowy - start pomiaru

W czasie pomiaru nalezy rejestrowaé zdarzenia na drodze mogace mie¢ wpltyw na wynik
pomiaru oraz stupki kilometrowe i punkty referencyjne umozliwiajace dowigzania do
istniejacego  kilometraza drogi na pdzniejszym etapie przetwarzania danych
pomiarowych. Istniejg dwie metody wprowadzania informacji o zdarzeniach:

1. za pomocg pojedynczych znakéw klawiatury alfanumerycznej- kodéw zdarzen;
2. za pomocg wpisu w polu edycji aktywowanego klawiszem F9 Znak.

Postugujac sie metoda pierwsza przy zapisie punktu dowigzania nalezy dodatkowo podac
aktualny petny kilometr zdarzenia w postaci ciagu cyfr od 1 do 999. W przypadku btednie
wpisanej liczby (kilometrazu) nalezy niezwlocznie dokonac korekty zapisu poprzez
wcisniecie litery X i podanie wtasciwej wartosci.

W przypadku drugiej metody operator moze najpierw wpisa¢ w polu edycji kod zdarzenia
wraz z jego opisem (np. km) a nastepnie aktywowac¢ to zdarzenie za pomocg klawisza
F9 Znak. Istnieje réwniez mozliwo$¢ wczesniejszego przygotowania pliku tekstowego
z gotowymi opisami punktéw charakterystycznych na drodze (np. kilometréw iub
punktéow systemu referencyjnego). Po jege otworzeniu w oknie edycji operator rejestruje
dane zdarzenie jedynie poprzez wybdr zdarzenia z listy i zatwierdzenie go klawiszem
F9 Znak, po czym nastepuje automatyczne przejscie zaznaczenia do nastepnego punktu
dowiazania z listy (rys.D2.15)
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Rysunek D2.15. Gtéwny ekran pomiaru - zdarzenia

Zalecane oznaczenia (kody) zdarzen

Punkty dowigzania:

Q - stupek kilometrowy (po znaku mozna dodac kilometr np. 123),
R - punkt referencyjny,

X - korekta ostatniego komentarza (poda¢ wtasciwg liczbe).

Pomiar:

P - poczatek pomiaru,

K - koniec pomiaru,

T - zmiana toru jazdy,

O - powrét - optymalny tor jazdy,

Z - poczatek odcinka z mozliwoécia wystapienia zawyzonej koleiny (np. kraweznik,
zawyzone/ zanizone pobocza),

B- koniec odcinka z mozliwoscig wystapienia zawyzonej koleiny.

Obiekt inzynierski (np. most, wiadukt):

M - poczatek mostu (pierwsza dylatacja),
N - koniec mostu (ostatnia dylatacja),

D - dylatacja.

Granice miejscowosci, skrzyzowania:

A - wjazd do miejscowosci (tablica — teren zabudowany),

W - wyjazd z miejscowosci (tablica - koniec terenu zabudowanego),
L - linia kolejowa (przejazd kolejowy),

S - skrzyzowanie {mozna podac numer drogi).

W czasie pomiaru nalezy monitorowaé stan czujnikéw pomiarowych w ich zakresach
pomiarowych:

- bloki akcelerometréw powinny by¢ w kolorze zielonym, kolor z6ity wskazuje, ze pomiar
przyspieszenie ziemskiego jest btedny,

- bloki czujnikéw laserowych powinny byé w kolorze zielonym (<13% probek poza
zakresem pomiarowym 200-400mm), kolor jasno zielony wskazuje <25% prébek poza
zakresem pomiarowym, kolor 26ttty wskazuje <50% probek poza zakresem pomiarowym,
kolor pomarafnczowy wskazuje <75% probek poza zakresem pomiarowym, kolor
czerwony wskazuje 100% probek poza zakresem pomiarowym.
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Po przejechaniu mierzonego odcinka drogi zakoriczy¢ pomiar klawiszem F8 Stop - plik
pomiarowy RSP zostanie zamkniety automatycznie.

Zasady prawidtowego wykonywania pomiarow :

- pomiar nalezy rozpoczynaé¢ w miare mozliwosci podczas ruchu (ze startu lotnego);

- pomiar nalezy prowadzié plynnie, z predkosciq odpowiadajacq predkosci potoku ruchu,
unikajac zbednego zatrzymywania sie oraz gwattownego przyspieszenia lub hamowania;

- unika¢ zmiany toru jazdy na pasie ruchu, wszelkie wymuszone zmiany toru jazdy
powinny by¢ zaznaczone jako zdarzenia na drodze oraz odnotowywane w dzienniku
operatora;

- pomiary nie powinny by¢ prowadzone podczas opaddw deszczu, nawierzchnia powinna
by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen i jakichkolwiek obcych obiektow;

- W czasie pomiaru pojazd musi mie¢ wiaczone swiatta ostrzegawcze.

3.2.4, Czynnosci wykonywane po zakonczeniu pomiarow

Po zakohczeniu pomiaréw nalezy:

- zamknac¢ program sterujacy DCC;

- wylgczy¢ komputer pokfadowy i procesor DPU;

wylaczy¢ zasilanie czujnikow laserowych i pradnice;

- wylgczyé i zdemontowaé dodatkowe urzgdzenia rejestrujace (GPS, kamera);

- zdemontowaé wszystkie ruchome potaczenia kablowe oraz ,skrzydfa” z dodatkowymi
laserami a w ich miejsce zatozy¢ ostony.

Szczegbtowy opis programu do przeprowadzania badan znajduje sie w instrukcji obstugi
urzadzenia [3].
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Zalacznik D3. Instrukcja realizacji pomiaréow 2z wykorzystaniem
zestawow SRT-3

1. Czynnosci przygotowawcze do pomiaréw

Przygotowanie aparatury pomiarowej.
Przed rozpoczeciem pomiardw nalezy zapewni¢ state warunki pracy aparaturze
elektronicznej. W tym celu konieczne jest odpowiednie jej przygotowanie.
Wiaczenie zasilania procesora pomiarowego na 20 — 30 minut przed przystgpieniem
do dalszych czynnosci, pozwoli na ustabilizowanie warunkow termicznych
podzespotéw elektronicznych (w tym tensometréw w czujnikach sity).

Skalowanie czujnikow sity.
Przygotowujac sie do skalowania, zestaw pomiarowy trzeba ustawi¢ na réwnej,
poziomej powierzchni. Skalowanie czujnikdw nalezy wykona¢ w opcji petnej, tzn.
kontrolujac zaréwno poziom zera jak i nominatu kazdego z czujnikdéw. Zera
czujnikéw sprawdza sie po ich zluzowaniu. Najpewniejszym sposobem uzyskania
tego stanu jest zdjecie wszystkich czujnikdéw z przyczepy. Kontrole nominatu
przeprowadza sie umieszczajac kazdy z czujnikéw po kolei w miejscu pracy czujnika
nr 3 (kanat sity w zawieszeniu) i obcigzajac go ciezarem przyczepy.
Na czas skalowania, w miejsce czujnika nr 2, nalezy zatozy¢ sztywny facznik, ktéry
pozwoli zachowal przyczepie wiasciwa geometrie (uniemozliwi swobodne
przemieszczanie kotfa).
Jednoczesnie nalezy pamietaé, aby w czasie skalowania czujnikdw nie pozostawiac
na przyczepie zadnych przedmiotéw np. narzedzi uzywanych do obstugi urzadzenia.
Nieprzestrzeganie tego warunku, moze by¢ przyczyna zafatszowania wynikow
skalowania (przektamana warto$¢ obcigzenia nominalnego), a w konsekwencji
powstaniem bteddéw w uzyskiwanych wynikach pomiaréw wspoiczynnika tarcia.
Petne skalowanie czujnikéw sity wykonujemy codziennie przed rozpoczgciem
pomiarow.

Sprawdzenie opony pomiarowej.

Przystepujac do badan nalezy sprawdzi¢ opone pomiarowa. Konieczna jest kontrola
jej stanu i ciénienia. W nierozgrzanej oponie nalezy ustawi¢ cisnienie 0,2 MPa
(2 atm). Ponadto konieczna jest wizualna kontrola stanu opony: sprawdzenie czy
nie zostala mechanicznie uszkodzona i czy nie jest zanieczyszczona, takze
zabtocona lub oblepiona innymi substancjami opona powinna zosta¢ oczyszczona.
Rozpoczecie pomiaréw powinno zostaé poprzedzone wykonaniem kilku — kilkunastu
hamowan, majacych na celu wstepne rozgrzanie opony.

Kontrola poprawnosci pracy zestawu.
Wykonujac prébna serie hamowan mozna oceni¢ ogdlng sprawnos¢ zestawu.
Elementy, na ktére nalezy zwrdéci¢ uwage to:
- ci$nienie podawania wody — 3 atm, przy predkosci pomiarowej 60 km/h,
- ci$nienie w ukladzie hamulcowym - 3,5 atm,
- potozenie wylewki wody - wylewka powinna podawa¢ wode tuz przed koto
pomiarowe, a jej strumiefd powinien byé symetrycznie roztozony po obu stronach
opony.

Sposéb przeprowadzenia skalowania opon. Kalibracja wzgledna opon testowych.

Przygotowanie opony roboczej do pomiardw polega na zréwnaniu jej wskazan ze
wskazaniami opony wzorcowej. Odbywa sie to poprzez wykonanie serii pomiaréw na



kazdej z wymienionych opon (wzorcowej i roboczej), a nastepnie poréwnaniu uzyskanych
wynikéw i wyznaczeniu wspdtczynnika korygujacego cofo.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zatozen:

- pomiar pordwnawczy odbywa sie za kazdym razem na tym samym odcinku
testowym,

- obie opony zostaja przygotowane do testbw w ten sam sposéb (zgodnie
z wczesniejszym opisem),

- odcinek musi byé czysty, mozliwie réwny, bez wybojéw, kolein, znaczacych
spekan,

- pomiary wykonywane sg przy uzyciu opcji OPONY programu pomiarowego SRT4,

- kazdy z poréwnywanych zbioréw pomiarowych zawiera min. 20 hamowan (dla obu
opon liczba ta powinna by¢ taka sama),

- kolejne skalowania muszg by¢ wykonywane co nie wiecej niz 3000 punktéw
(300 km) pomiardéw.

Jezeli wystapi koniecznoé¢ wykonania wiekszej liczby pomiardw, nalezy podjaé probe
przeprowadzenia skalowania opony roboczej wzgledem wzorcowej, na innym niz
macierzysty, odcinku poréwnawczym. Zadba¢ nalezy jednak o to, aby oba odcinki pod
wzgledem cech nawierzchni byly jak najbardziej do siebie zblizone.

Jezeli wspotczynnik opony roboczej podczas wzorcowania osiggnie wartos¢ 1.15 nalezy
zmieni¢ opone robocza na nowg i powtdérnie wykonac¢ skalowanie zgodnie z w/w
zasadami.

Zasady przechowywania opon testowych:

» przekazane do uzytkowania w sezonie pomiarowym opony pomiarowe nalezy
przechowywac¢ w pozycji ,stojacej” lub ,na boku” (powierzchnia toczna opony
prostopadta do powierzchni na ktdrej spoczywa),

> opony skltadowane w pozycji ,stojacej” nalezy przestawia¢ (przekreca¢ o ok.
90°) w taki sposéb, aby inna czeéé bieznika byta w kontakcie ze stelazem, ma
to na celu niedopuszczenie do odksztatcen opony,

» opon sktadowanych, jedna na drugiej, w pozycji ,na boku” nie nalezy ukfadac
wiecej niz 8 sztuk w jednym stosie,

> opony powinny byé przechowywane w suchych warunkach atmosferycznych
przy sredniej temperaturze 18 +/- 3°C;

> w miejscu skladowania powinno by¢ przyttumione oswietlenie.

Skalowanie nadajnika drogi.

Aby uzyska¢ wiarygodne wskazania predkosci i przebytego dystansu, konieczne jest
zadbanie o whasciwe przeprowadzenie skalowania nadajnika drogi. Czestotliwos¢ i sposéb
wykonywania tej czynnosci, ujete sg w innym rozdziale wytycznych.

Dodatkowe zalecenia.

Na czas dtugich przejazdéw wskazane jest zdemontowanie czujnikéw sity z przyczepy
(zwtaszcza kanatu nr 2 i nr 3), a takze zamiana opony pomiarowej na inng. Ma to na celu
zabezpieczenie przed uszkodzeniem zaréwno czujnikéw jak i opony pomiarowej,
zwlaszcza przy przemieszczaniu sie lokalnymi drogami o ztym stanie nawierzchni.

W miejsce czujnikow nalezy zastosowad odpowiednie taczniki, a opone mozna zastapic
dowolng opong handlowg lub zapasowa opong pomiarowa.



2. Wykonywanie pomiarow.

Pomiar wykonuje sie za pomoca programu komputerowego SRT3/SRT4
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Politechniki Warszawskiej SKALOWANIE CZUJNIKOW SILY
KALIBRACJA NADAJNIKA DROGI
WYKONANIE POMIARU
VIEW

DIAGNOSTYKA

] KALIBRACJA

T —

PCI_base=370

Szczegotowy opis programu do przeprowadzania badan wtasciwosci przeciwposlizgowych
obstugi znajduje sie w instrukcji obstugi programu [28].

Struktura danych wynikowych badan wiasciwosci przeciwposlizgowych zostata
szczego6towo opisana w zataczniku H.

2.1. Zapotrzebowanie na wode do przeprowadzenia pomiarow wilasciwosci
przeciwposlizgowych.

Wode niezbedng do prowadzenia pomiaréw wiasciwosci przeciwposlizgowych nie nalezy
pobierac z sieci hydrantow.
W miare mozliwosci nalezy korzystac z sieci obwodow i rejonéw GDDKIA.

W przypadku zbyt odleglych przejazdéw zaleca korzystanie z niezaleznego zestawu
umozliwiajgcego pobor wody w trasie.

Przyktadowy zestaw powinien sktadac sie z:

» zbiornika koszowego o pojemnosci 10001 z tworzywa sztucznego,

» pompy umozliwiajacej przepompowania wody do zbiornika znajdujacego sig
W pojezdzie pomiarowym oraz wszelkich niezbednych dodatkowych akcesoridéw jak
odpowiednie weze i ztgczki,

» agregatu pradotwdrczego,

> samochodu do transportu w/w zbiornika na wode (z przyczepa lub bez
w zaleznosci od fadownosci).



Ponizej przedstawiono przyktadowe zdjecia sprzetu skiadajacego sie na zestaw do
transportu i uzupetniania wody w zestawie pomiarowym.

A. Zbiornik koszowy 1000/ B. Zbiornik zamontowany na przyczepie C. Pompa przepfywowa

D. Agregat pradotwdrczy E. Samochéd transportowy




Zaprojektowanie i wybudowanie drogi 53 Legnica {A4)} — Lubawka, zadanie IV od wezla
Kamienna Géra Péinoc (z wezlem) do granicy panstwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 3

Dane Kontraktowe wraz z zatacznikiem



(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw)

DANE KONTRAKTOWE

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezia
Kamienna Gora Péinoc (z weziem) do granicy panstwa, o dtugosci ok. 15,3 km

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetnié miejsca wykropkowane

WYSZCZEGOLNIENIE

Nr

Subklauzuli

DANE

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

1.1.2.2&1.3

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Z siedzibg w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.

Platnik:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat
we Wroctawiu
ul. Powstancow Slaskich 186, 53-139 Wroctaw.

Nazwa i adres
Wykonawcy[nazwa i
adres Lidera

w przypadku Konsorcjum
lub Joint-Venture]

1.1.2.3&1.3

[...].

Nazwa i adres Inzyniera

1.1.24 & 1.3

Inzynier zostanie wskazany przez Konsultanta - podmiot
wytoniony w wyniku odrebnego postepowania zgodnego z
ustawa Prawo zaméwien publicznych, lub przez
Zamawiajgcego.

Czas na Ukonczenie

1.1.3.3&8.2

[...] miesiecy od Daty Rozpoczecia.

Okres zimowy trwa od 15 grudnia do 15 marca, liczony jako
trzy miesigce.

Do czasu objetego projektowaniem (etap projektowania)
wlicza sie okresy zimowe.,

Etap projektowania jest to okres liczony od Daty Rozpoczecia
do daty uzyskania ZRID przez Wykonawce. Jezeli Data
Rozpoczecia przypada w okresie zimowym, wdwczas etap
projektowania rozpoczyna sie w tej dacie.

Do czasu realizacji Robét (etap realizacji Robét), nie wlicza
sie okresow zimowych.

Etap realizacji Robét jest to okres bezposrednio nastepujacy
po etapie projektowania.

Jezeli rozpoczecie etapu realizacji Robét przypada

w okresie zimowym, wdwczas etap ten rozpoczyna sie
nastepnego dnia po tym okresie zimowym. Okres miedzy
poczatkiem etapu realizacji Robot a koncem danego okresu
zimowego liczony w dniach dodaje sie do Czasu na
Ukonczenie.

Jezeli etap realizacji Robot uptynat w dniu w trakcie okresu
zimowego, wowczas do wyzej okresionej daty dodaje sie
okres trzech miesiecy.

Rekojmia za Wady

1.1.3.7(f) &

11.13

Okres Rekojmi za Wady wynosi 60 miesigcy liczonych od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia,

a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia

z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w
zakresie objetym Gwarancja Jakosci, od daty wskazanej w
protokole z przegladu realizacji robét zalegtych,
potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017

1/6




Gwarancja Jakosci

1.1.3.7(g) &
11.12

1. Okres Gwarancji Jakosci - zgodnie z opisem
Zamawiajacego - dla elementéw wymienionych w Czesci
Szczegbtowej Gwarancji Jakosci (III. Cze$¢ Szczegdtowa):

(1)

(i)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)
(xv)

(xvi)

(xvii)

Pkt. 1.1. warstwa scieralna oraz pozostate warstwy
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych -
wynosi 5 lat;

Pkt. 1.2.1. warstwa nawierzchniowa 2z betonu
cementowego oraz pozostate warstw konstrukcji
nawierzchni sztywnej - wynosi 10 lat. za wyjatkiem
wilasciwosci przeciwposlizgowych warstwy
nawierzchniowej, w przypadku ktorej okres
Gwarancji Jakosci wynosi 5 lat;

Pkt. 2 ekrany akustyczne zgodnie z gwarancjq
producenta lub dostawcy, jednak nie krotsza niz 5
lata;

Pkt. 3.1. oznakowanie cienkowarstwowe - wynosi 1
rok;

Pkt. 3.1. oznakowanie grubowarstwowe - wynosi 4
lata;

Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia II typu i
pryzmatyczna) - wynosi 10 lat;

Pkt. 3.2. oznakowanie pionowe (folia I typu) -
wynosi 7 lat;

Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - stupki U-1 wraz z U-8 -
wynosi 18 miesiecy;

Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - drogowe bariery
ochronne - wynosi 5 lat;

Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - ostony energochtonne i
zabezpieczajgce — wynosi 5 lat;

Pkt. 3.3. urzadzenia BRD - urzadzenia sygnalizacji
wraz z konstrukcja - wynosi 5 lat;

Pkt. 3.3. urzgdzenia BRD - urzadzenia
zabezpieczajgce ruch pieszych i rowerzystow -
wynosi 5 lat;

Pkt. 4.1. zielen - wynosi 3 pelne sezony wegetacyjne
Pkt. 5 prefabrykaty betonowe - wynosi 5 lat;

Pkt. 6 drogowe obiekty inzynierskie tj: obiekty
mostowe (mosty wiadukty, estakady, ktadki}), tunele
(w tym przejscia podziemne), konstrukcje oporowe i
przepusty - wynosi 10 lat;

Pkt. 7.1.1. Infrastruktura techniczna - gestor
GDDKIA - wynosi 5 lat;

Pkt. 7.1.2. Infrastruktura techniczna - gestor
,Podmiot Obcy” - zgodnie z wymaganiami od

~Gestora” wskazanymi w umowie/uzgodnieniu na
przebudowe sieci;

(xviii) Pkt. 7.2. Oswietlenie

- klasyczne oprawy o$wietleniowe - zrodta sSwiatta
i oprawy - wynosi 5 lat;

- ledowe oprawy oswietleniowe (LED) - zrddia
$wiatta | oprawy - wynosi 7 lat;

- konstrukcje wsporcze, stupy, maszty, szafki
os$wietleniowe, kable i inne elementy skiadowe
oswietlenia - wynosi 5 lat;

oraz dla pozostatych elementdéw niewymienionych w Czesci
Szczegotowej (I11. Czest Szczegodtowa) niniejszej Gwarancji
- gwarancja nie krétsza niz 3 lata.

- liczone od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w
przypadku wystawienia Swiadectwa Przejgcia z
zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegle do wykonania w
zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w
protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zalegtej.
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Zamawiajacy:

Kierownik Projektu

[...]

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat we
Wroctawiu )

ul. Powstancow Slaskich 186, 53-139 Wroctaw

tel. [...]
; fax. [...]
K k
omunikaty 1.3. e-mail: [..]
Wykonawca:
Adres korespondencyjny:
ul. [...]
tel. [...]
fax. [...]
e-mail: [..]
Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawo i jezyk ;
155 1.4 Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem komunikatdw jest jezyk polski.
Nie pézniej niz w terminie 30 dni od daty wydania decyzji
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci z
wylaczeniem dziatek pod badania sondazowe: 52/1 obr. 1
obreb Kamienna Géra, nr 114/18 obreb Przedwojéw i nr
140/5 obreb Przedwojéw oraz badania wykopaliskowe: nr
p 119, 120/1 i 120/2 obreb Kamienna Gora, nr 97 obreb
radwo dostepu do Placu 2.1 Kamienna Géra, nr 62, 63 i 79/2 obreb Kamienna Goéra, nr
Budowy 54/1, 54/3 i 54/4 obreb Janiszéw, nr 224, 547/5, 548,
196/4, 10, 506/2 i 29 obreb Przedwojow, nr 33 i 34 obreb
Przedwojoéw, nr 114/9 obreb Przedwojéw, nr 84/6, 153/2,
143/8, 296, 143/3, 155 i 146/1 obreb Blazkowa, nr 146/1
obreb Btazkowa oraz nr 44/2 obreb Lubawka, ktére moga
by¢é niedostepne do 10 miesiecy od daty wydania decyzji
ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
Kluczowa cze$¢ zaméwienia do osobistego
wykonania przez Wykonawce:
a) roboty mostowe w zakresie robdt betonowych, z
wylgczeniem:
- robét palowych i innych specjalistycznych technik
Ogdlne zobowigzania a1 posadowienia posredniego, oraz

Wykonawcy

- wykonania prefabrykatéw konstrukcyjnych
(betonowych, stalowych, kompozytowych) oraz

- robét wykonczeniowych oraz

- dostaw materiatéw i ustugi
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Zabezpieczenie
Wykonania

4.2

1

Przed zawarciem Umowy, Wykonawca wniést Zabezpieczenie |
Wykonania w wysokosci:
(i) 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej albo
(i) co najmniej 3 % Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem, iz pozostate
woéwczas 7 %  Zaakceptowanej — Kwoty
Kontraktowej zostanie potracone przez
Zamawiajgcego przez procentowe potracenia z
kazdej faktury VAT Wykonawcy.

Potracenia rozpoczng sie od pierwszej faktury VAT (z
wylaczeniem faktury VAT z tytulu ptatnodci zaliczkowej)
wystawionej przez Wykonawce oraz beda dokonywane do
czasu osiagniecia petnej wysokosci  Zabezpieczenia
Wykonania, o ktérej mowa w punkcie (ii), jednak nie pézniej
niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta Umowa (z
zastrzezeniem wylgczenia okreséw zimowych, po
zakonczeniu Etapu projektowania).

Potracenia beda dokonywane w wysokosci co najmniej 30%
kwoty kazdej faktury VAT. Sposéb sptat zostanie okreslony
przez Wykonawce w harmonogramie pfatnosci.

W przypadku nie osiggniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia
Wykonania, Wykonawca winien wnie$¢ brakujacg czes¢
Zabezpieczenia Wykonania w terminie do potowy okresu, na
ktéry zostata zawarta Umowa
(z zastrzezeniem wylaczenia okresow zimowych,
po zakonczeniu Etapu projektowania).

W przypadku nie osiagniecia petnej wysokosci Zabezpieczenia
Wykonania do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta
Umowa (z zastrzezeniem wylaczenia okreséw zimowych, po
zakonczeniu Etapu projektowania), Zamawiajacy jest
uprawniony do odstgpienia, zgodnie z Subklauzulg 15.2
[Odstapienie przez Zamawiajgcego].

Dyrektor Kontraktu

(Przedstawiciel
Wykonawcy)

4.3

Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy) jest:

[...]

Okres przegladu
lub zatwierdzenia
Dokumentéw Wykonawcy

5.2

28 dni, tacznie dla Inzyniera i Zamawiajgcego od dnia
otrzymania danego Dokumentu Wykonawcy i powiadomienia
zgodnie z Subklauzulg 5.2 Dokumenty Wykonawcy].

Godziny pracy

6.5

W przypadkach prowadzenia Robét na terenach chronionych
akustycznie, Roboty mogg by¢ prowadzone w godzinach
okreslonych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ.

Kary umowne

8.7

Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 8.7 [Kary umownel.

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017

4/6



Wymagana Minimalna

Wymagana Minimalna Iloéé Wykonania (Kamien
Milowy) stanowi:

Kamie Milowy nr 1 - zlozenie do wlasciwego organu
administracji publicznej w terminie 10 miesiecy od Daty
Rozpoczecia kompletnego wniosku o ZRID

Ilo$¢ Wykonania (Kamient | 8.13

Milowy) Kamien Milowy nr 2 - wykonane w terminie 24 miesigcy
od Daty Rozpoczecia i zaakceptowane, zgodnie z
Subklauzula 8.13 [Wymagana Minimalna Iloé¢ Wykonania],
Roboty o wartosci niemniejszej niz 30 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Korekt ikaj . -

zmrian Kos\z,\tlzrillkaé?(:jikég 13.8 Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do dokumentu Dane

Ceny Kontraktowej Kontraktowe.
Do wyboru przez Wykonawce wysokos¢ ptatnosci
zaliczkowej od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej:
Catkowita kwota ptatnosci zaliczkowej
- od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Platnosé zaliczkowa 14.2 Liczba, terminarz i wysokos$é rat - dwie raty.
Pierwsza rata - po przediozeniu dokumentéw okreslonych
w Subklauzuli 14.2 [Patnoéé zaliczkowa] w wysokosci 1%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
Druga rata - po uzyskaniu przez Wykonawce pierwszej
decyzji ZRID w wysokosci od 4% do 9 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowe;.

Minin‘llalna kwota 10 000 000 PLN (stownie: dziesieC miliondw ztotych)

Przejsciowego 14.6 z wylaczeniem ptatnosci za wykonane Dokumenty

Swiadectwa Platnosci Wykonawcy. o

Zaplata faktur VAT do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego faktur VAT

Wykonawcy 14.7 wystawionych na kwoty poswiadczone
w Swiadectwach Platnosci.

Termin przediozenia . .

dowodéw ubezpieczer i 18.1 (a) 14 dni od daty zawarcia Umowy;

kopii polis ' (b) 14 dni od daty zawarcia Umowy.

Limit na koszty rozbiorki,

sunieci Sci -

szzll(Jo(;incéai %c:)zno::::ioasu PO\ 18.2 Nie mniej niz 10 % wartosci szkody.

konsultantow

Maksymalna kwota

fran i i - .

RObzfyaﬂzua‘%ezzeﬂeczenla 18.2 (d) Nie wiecej niz 20 000 PLN (stownie: dwadziescia tysigcy

Materiatow i Dokumentow ztotych).

Wykonawcy

Minimal L

uégg;g;el:‘gogaséb 18.3 Nie mniej niz 5 000 000 PLN (stownie: pie¢ miliondéw ztotych)

trzecich ) na jedno wydarzenie bez ograniczenia liczby wydarzen

Ubezpieczenie od

skutkéw btedow 18.5 Nie mniej niz 3% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

rojektowych
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Wyznaczenie Komisji
Rozjemstwa w Sporach

20.2 & 20.3

Z zastrzezeniem postanowiern Warunkéw Kontraktu,

w szczegdlnosci Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie

Komisji Rozjemstwa w Sporach] i Subklauzuli 20.3
[Niepowodzenie uzgodnienia sktadu Komisji Rozjemstwa w
Sporach]:

Termin na zlozenie wniosku o powotanie Komisji: 28
dni od Daty Rozpoczecia lub w innym terminie
zaproponowanym przez Strony i zatwierdzonym przez
Inzyniera

Termin wyznaczenia Komisji przez Strony:
28 dni od daty zlozenia wniosku o powotanie Komisji.

Liczba cztonkéw Komisji (Rozjemcdaw): 3 osoby

Kazdy z Rozjemcoéw bedzie posiadat nastepuje
kwalifikacje:

(a) jest cztonkiem stowarzyszen lub organizacji
zrzeszajacych inzynieréw, posiadajacym
dodwiadczenie w rozstrzyganiu sporéw lub

(b) byt cztonkiem Komisji Rozjemstwa w Sporach albo
Rozjemca, lub

(c) byt bieglym sgdowym z zakresu budownictwa, lub

(d) byt arbitrem w sadzie arbitrazowym w sprawach
budowlanych, lub

(e) co najmniej na dwoch kontraktach o wartosci kazdy
100 mIn PLN netto (stownie: sto milionéw ziotych
netto) petnit funkcje Inzyniera Kontraktu, Inzyniera
Rezydenta lub wykonywat czynnosci specjalisty ds.
roszczen.

Osoba prawna lub urzednik zastepczo wyznaczajacy
Rozjemce: Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Inzynierow
Doradcéw i Rzeczoznawcow (SIDIR)

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcéw

ul. Trebacka 4, lok. 334

III p., budynek KIG

00-074 Warszawa

Rozstrzyganie sporéw

20.6

Sad Arbitrazowy przy [...]*

* Propozycje Sadow Arbitrazowych:

1. Sad Arbitrazowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej,

2. Sad Arbitrazowy przy Stowarzyszeniu InZynierow
Doradcéw i Rzeczoznawcow w Warszawie,

3. Sad Arbitrazowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawcéw
Prywatnych Lewiatan,

4. Sad Polubowny przy Okregowej Izbje Radcéw Prawnych w
Warszawie.

dnia__ _ 20__ roku

(podpis Wykonawcy-Pefnomocnika)
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ZALACZNIK NR 1 DO
(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw) DANYCH KONTRAKTOWYCH

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) — Lubawka, zadanie IV od wezta
Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy panfistwa, o diugosci ok. 15,3 km

Deklaracja Redukcja Ceny
Wykonawcy Waga Kontraktowej
Nazwa PODKRYTERIUM z Oferty POdkl'Vt::lum w (bez VAT)
[TAK/NIE] P cK
1. Wiasciwosci przeciwposlizgowe
nawierzchni:
in. 3
Z) m!n 0,52 5 Zgodnie z
) _min. 0,55 Tabelg nr 1
c) min. 0,58 9
2. RoOwnosc podtuzna nawierzchni
a) max. 1,1 4 Zgodnie z
b) max. 0,9 8 Tabela nr 2
3. Personei Wykonawcy
a) Dyrektor Kontraktu | 1 zadanie 1 500 2t /dzied
/ Przedstawiciel 2 W|’chJ 5 1000 z+ /dzien
Wykonawcy zadan
1 zadanie 1 1000 zt /dzien
b) Kierownik Budowy 2i wilecej 2 2000 zt/dzier
zadan
4. Termin realizacji Kontraktu
a) sk.roc‘enie terminu realizacji o 3 3 1,5% CK
miesigce
b) sklroc?eme terminu realizacji o 4 6 30, CK
miesigce
c) sk-roc.enie terminu realizacji 0 5 9 4,5% CK
miesiecy
d) sk.roc?eme terminu realizacji o 6 12 6% CK
miesiecy
5. Zagospodarowanie gruntu
rodzimego: )
a) min. 85% ilosci 2,5 1% CK
b) min. 95% ilosci 5 2% CK

Tabela nr 1

Réznica wartosci
deklarowanej od
wartosci uzyskanej na
etapie odbioru

Redukcja w PLN za
1 km elementu
nawierzchni

0,01 1000
0,02 3900
0,03 8800
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0,04 15700
0,05 24500
0,06 35300
0,07 48000
0,08 62700
0,09 79400

Tabela nr 2

Roznica wartosci
deklarowanej od
wartosci uzyskanej na
etapie odbioru

Redukcjaw PLN za 1
km elementu
nawierzchni

0,1 12250
0,2 24500
0,3 36750
0,4 49000

(data i podpis Wykonawcy-Petnomocnika)
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Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezia
Kamienna Géra Poinoc (z weztem) do granicy pafAstwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 4

Warunki Ogdlne Kontraktu



Warunki Ogélne Kontraktu

Warunki Ogéine Kontraktu stanowia ,Warunki Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robot budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce". COSMOPQOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie
2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils).

Wykonawca powinien doktadnie zaznajomié sie z wymienionymi Warunkami Ogolnymi Kontraktu
oraz posiadac i postugiwac sie jedynie egzemplarzami oryginalnymi.
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Zaprojektowanie i wybudowanie drogi $3 Legnica (Ad4) - Lubawka, zadanie 1V od wezia
Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy paistwa, o dtugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 5

Warunki Szczegdlne Kontraktu



Warunki Szczegdélne Kontraktu

Niniejsze Warunki Szczegblne Kontraktu uzupetniajg, poprawiajg, jak réwniez wprowadzajq
dodatkowe klauzule specjalne do Warunkéw Ogdlnych Kontraktu zatytutowanych ,Warunki
Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych
oraz dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce". COSMOPOLI
CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999
(Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).

Klauzula 1 Postanowienia ogdlne

W razie jakiejkolwiek rozbieznoéci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Subklauzulami Warunkéw
Ogéinych Kontraktu i Warunkéw Szczegblnych Kontraktu, beda obowiazywac postanowienia
zawarte w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczegdlnych Kontraktu beda
obowigzywac w formie podanej w Warunkach Ogélnych Kontraktu.

Postanowienia Subklauzul skreslonych w catosci lub w czeséci w Warunkach Szczegdlinych Kontraktu
nie obowigzujg w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnuja z ich stosowania
i nie bedg mogly powotywaé sie na ich brzmienie okreslone w Warunkach Ogélnych Kontraktu.

Subklauzula 1.1 Definicje

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje lub wprowadzono nastepujace zmiany:

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.1 i zastgpiono jq
nastepujaca trescia:

LKontrakt” oznacza Umowe podpisang przez Zamawiajacego i
Wykonawce zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, jako
rezultat postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
1111 Kontrakt drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezila
Kamienna Géra Péinoc (z weziem) do granicy panstwa,
o dlugosci ok. 15,3 km”.

Na Umowe sktadaja sie dokumenty kontraktowe, stanowigce jej
integralng czes¢, wymienione w § 2 ust. 2 Aktu Umowy.
Pojecia Kontrakt i Umowa sa tozsame i uzywane zamiennie.

ktérego przedmiotem jest ,Zaprojektowanie i wybudowanie

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.2 i zastgpiono ja
nastepujaca trescig:

1.1.1.2 Akt Umowy ~Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Umowa
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce jako rezultat
postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego.

Usunieto cata tresc¢ Subklauzuli 1.1.1.3 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

,,List Akceptujgcy” oznacza zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej Oferty.

1.1.1.3 List Akceptujacy

Usunieto calg tresc¢ Subklauzuli 1.1.1.4 i zastgpiono ja
nastepujacy trescia:

Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na: ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3
Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezta Kamienna
Goéra Péinoc (z wezlem) do granicy pafistwa, o dlugosci
ok. 15,3 km” wraz z zalgcznikami.

1.1.1.4 Oferta

,Oferta” oznacza dokument zatytutowany , Oferta” ztozony przez

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.5 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Wymagan
Wymagania Zarnawiajacego” nalezy rozumiec ,Program Funkcjonalno-
Zamawiajacego Uzytkowy wraz z zatacznikami”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument tak

1.1.1.5

zamédwienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych.

zatytutowany i wlgczony do Umowy, zawierajacy opis przedmiotu

Subklauzula Wykaz Ptatnosci sporzadzony zgodnie ze wskazanym przez Zamawiajacego
1.1.1.6 (a) opisem sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12

Dodatkowa ~Wykaz Platnosci” oznacza wypetniony przez Wykonawce Wykaz,
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ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych,
zawierajacy ceny ryczattowe elementow rozliczeniowych
wyrazone w Walucie Miejscowej i stanowiacy integralng czes¢
Umowy.

1.1.1.7

Propozycja
Wykonawcy

Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.7 jako niemajacq
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.1.9

Zatacznik do Oferty

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.1.9 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia;:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Zatacznika
do Oferty”, nalezy czytac¢ ,Dane Kontraktowe”, stanowigce
integralng czes¢ Umowy.

1.1.1.10

Wykaz Gwarancji
i Wykaz Ptatnosci

Usunieto cafa tres¢ Subklauzuli 1.1.1.10 jako niemajacq
zastosowania w hiniejszych Warunkach Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (a)

Konsorcjum

Poprzez ,Konsorcjum” rozumie sie co najmniej dwa podmioty

wspdlnie ubiegajace sie o udzielenie zamoéwienia publicznego i
wspolnie realizujace Kontrakt, ktére taczy umowa konsorcjum

regulujaca stosunki wewnetrzne miedzy tymi podmiotami oraz
zasady dziatania wobec Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Kontraktu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.3 (b)

Partner Wiodacy
[zwany zamiennie

Liderem]

.Partner Wiodacy [zwany zamiennie Liderem]” oznacza podmiot
reprezentujgacy Konsorcjum lub ugrupowanie oséb wymienionych
w Subklauzuli 1.14 [Solidarna odpowiedzialno$é] i wystepujacy
przed Zamawiajacym w imieniu tych podmiotow we wszystkich
sprawach.

Dodatkowa
Subkiauzula
1.1.2.3 (¢)

Podmiot

Udostepniajacy

Zasoby (PUZ)

.Podmiot Udostepniajacy Zasoby (PUZ)” oznacza podmiot,

o ktérym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, na ktérego zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega
Wykonawca, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
z nim stosunkéw prawnych.

1.1.2.4

Inzynier

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.2.4 i zastapiono ja
nastepujacg trescia:

~Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Konsultanta do
dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu, okreslong w umowie
z Konsultantem jako Inzynier Kontraktu lub inng osobe
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego.

W przypadku koniecznoéci zastapienia Inzyniera Kontraktu lub
innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w trybie Subkiauzuli 3.4
[Zastapienie Inzyniera].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.4 (a)

Konsultant

~Konsultant” oznacza wykonawce wylonionego w drodze
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
zarzadzanie i nadzér Kontraktem pod nazwa ,Petnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacjg robét oraz zarzadzanie
Kontraktem pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3
Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezta Kamienna
Géra Pétnoc (z weztem) do granicy panstwa, o dlugosci
ok. 15,3 km” lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego.

1.1.2.6

Personel

Zamawiajgcego

Na koricu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje sie zdanie o nastepujgcej
tresci:

Personel Zamawiajacego oznacza takze Inspektora (Inspektoréw)
nadzoru inwestorskiego wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.6 (a)

Przedstawiciel
Zamawiajacego

.Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza osobe wyznaczong
przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg | Inzynierem,
w szczegdlnosci cznacza Kierownika Projektu, osoby wchodzace
w sktad Zespotu Kierownika Projektu oraz inne osoby wskazane
przez Zamawiajgcego.

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie udzielonych
upowaznien. Kierownik Projektu, zgodnie z zatgczonym wzorem,
jest uprawniony do przekazywania Wykonawcy od$wiadczen,
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zawiadomien, zatwierdzen lub decyzji w imieniu Zamawiajgcego
w dowolnej formie.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do polecert wydanych
przez Kierownika Projektu.

Subklauzula
1.1.2.8

Podwykonawca

Usunieto catg tre$é Subklauzuli 1.1.2.8 i zastgpiono ja
nastepujacg trescia:

~Podwykonawca” oznacza podmiot, ktéry zawart umowe w mysl
definicji Umowy o podwykonawstwo.

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Podwykonawcy”
nalezy przez to rozumieé takze dalszego Podwykonawce

(z wytaczeniem Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]).

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.8 (a)

Umowa
o podwykonawstwo

~Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a
innym podmiotem (Podwykonawca), a w przypadku zaméwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcy

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.1.2.9

Komisja
[zwana
Komisjag
Rozjemstwa
w Sporach]

zamiennie

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 1.1.2.9 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

~Komisja [zwana zamiennie Komisjg Rozjemstwa w Sporach]”
oznacza trzy osoby (,Rozjemcdw”) w ten sposdb nazwane w
Kontrakcie wyznaczone wedlug zasad opisanych w dokumencie
Dane Kontraktowe oraz Subklauzuli 20.2 [Wyznaczenie komisji
rozjemstwa w sporach] lub Subklauzuli 20.3 [Niepowodzenie
uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach], dziatajace na
whniosek o rozstrzygniecie sporu.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.11

Operator

~Operator” oznacza podmiot wytoniony w drodze odrebnego
postepowania przetargowego zgodnego z Prawem zamowien
publicznych, odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowe i
utrzymanie Krajowego Systemu Poboru Optat Elektronicznych
oraz Manualnego Systemu Poboru Optat.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.2.12

Wykonawca KSZR

~Wykonawca KSZR"” oznacza podmiot wytoniony w drodze
odrebnego postepowania przetargowego zgodnego z Prawem
zamowien publicznych, odpowiedzialny za wykonanie innych prac
niz ujete w Kontrakcie, polegajgcych na zaprojektowaniu,
dostawie, montazu i utrzymaniu infrastruktury Krajowego
Systemu Zarzadzania Ruchem w skiad, ktérej wchodzg
urzgdzenia telematyki drogowej, sie¢ teletransmisyjna oraz
system zasilajacy w energie elektryczng, a takze potaczenia
pomiedzy infrastrukturg terenowa KSZR, a systemami
centralnymi KSZR.

1.1.3.1

Data Odniesienia

Usunieto catg tresé Subklauzuli 1.1.3.1 i zastgpiono jq
nastepujacyg trescia:

.Data Odniesienia” oznacza date o 14 dni wczesniejsza niz data
wyznaczona na przediozenie Oferty.

1.1.3.2

Data Rozpoczecia

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.2 i zastgpiono ja
nastepujacy trescig:

~Data Rozpoczecia” oznacza date zawarcia Umowy przez obie
Strony.

1.1.3.3

Czas na
Ukoficzenie

Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.3 i zastapiono ja
nastepujgca trescig:

,Czas na Ukohiczenie” oznacza czas na wykananie Dokumentéw
Wykonawcy, ukonczenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od
przypadku) tacznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie - wedtug Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie], jaki
zostat podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek
przedtuzeniem wedtug Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na
Ukoriczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczecia.

1.1.3.7

Okres Zgtaszania
Wad

Usunieto caftg tres¢ Subklauzuli 1.1.3.7 i zastgpiono jg
nastepujaca trescig:
W Umowie nie ma zastosowania , Okres Zgtaszania Wad”, Tam
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gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Okresu Zgtaszania Wad”
nalezy czytac ,Okres Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu”.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (a)

Okres Przegladow
i Rozliczenia
Kontraktu

~Okres Przegladdw i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem
rozpoczynajacym sie od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia
wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] do daty wystawienia Ostatecznego Swiadectwa
Ptatnosci, obejmujacy swym zakresem zobowigzania Wykonawcy
wedtug Kontraktu, lecz nie diuzej niz 15 miesiecy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (b)

Komisja Odbioru
Robot

~Komisja Odbioru Robét” oznacza Komisje powotang, przez
Zamawiajacego celem oceny prawidtowosci wykonanych
Dokumentdéw Wykonawcy i robdt budowlanych zgodnie

z Kontraktem.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (c)

Wada

~Wada"” oznacza:

-~ jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach,
Dokumentach Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich
elemencie (stanowiacych ,Przedmiot Umowy”)
powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania
z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

- niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu Umowy
z Zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa
w Subklauzuli 5.3 [Zobowiazanie Wykonawcy];

— zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy;

— obnizenie jakoéci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy;

— usterki w Przedmiocie Umowy.

Za Wade uznaje sie rowniez:

— sytuacje, w ktorej czes¢ Przedmiot Umowy nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy;

- sytuacje, w ktorej czes¢ Przedmiot Umowy jest obcigzony
prawem lub prawami oséb trzecich.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7. (d)

Wada Istotna

,Wada Istotna” oznacza Wade powodujacg (bezposrednio lub
posrednio) niezdatnos$¢ Przedmiotu Umowy do okreslonego w
Umowie uzytku ze wzgledu na brak cech umozliwiajacych jego
bezpieczna eksploatacje lub ograniczenie mozliwosci bezpiecznej
eksploatacji catosci lub jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (e)

Wada Nieistotna

,Wada Nieistotna” oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazdg
pozostatg Wade).

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (f)

Rekojmia
za Wady

~Rekojmia za Wady” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do
usuniecia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy (m.in.
elementy Robo6t, urzadzen i wyposazenia oraz Dokumenty
Wykonawcy) zgodnie z ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks
cywilny, jezeli Wady te ujawniaja si¢ w terminie okreslonym w
dokumencie Dane Kontraktowe,

Okres Rgkojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej w
Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, Ze istniejg roboty zalegte do wykonania
w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty wskazanej w
protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym
wykonanie roboty zaleglej.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.3.7 (g)

Gwarancja Jakosci

~Gwarancja Jakos$ci” oznacza zobowigzanie Wykonawcy do
usuniecia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad fizycznych
rzeczy, to jest elementéw Robét oraz urzadzen i wyposazenia,
lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentow Wykonawcy i rzeczy
woinych od Wad, jezeli Wady te ujawniajg sie w ciggu Okresu
Gwarancji Jakosci okreslonego w dokumencie Dane Kontraktowe.
Okres Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg od daty wskazanej

w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa
Przejecia z zastrzezeniem, Ze istnieja roboty zalegte do
wykonania w zakresie objetym Gwarancjg Jakosci, od daty
wskazanej w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych,
potwierdzajagcym wykonanie roboty zalegtej.
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Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Gwarancji Jakosci,
Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu Rekojmi za
Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rekojmia za
Wady], bez wzgledu na odmienne zastrzezenia w tej kwestii w
dokumentach.

.Dokument Gwarancji Jakosci” oznacza dokument tak
zatytutowany wystawiony przez Wykonawce i podpisany w jego
imieniu przez upowaznionego Przedstawiciela Wykonawcy,
zgodnie z Subklauzulg 11.12 [Zobowigzania w Okresie Gwarancji
Jakosci]. Dokument Gwarancji Jakosci bedzie zgodny ze wzorem
stanowiacym integralng czes¢ Umowy.

gggsr:fzvn?a Kary umowne Tar,n, g_dzig- ,\’Narur_\ki Kontr’aktu odnoszg sis do ,Odszkodowania za
1.1.3.10 opoznienie” nalezy czytac ,Kary umowne”.
.Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania (Kamien Milowy)”
Wymagana oznacza wartosci lub zakresy Robot i Dokumenty Wykonawcy,
Dodatkowa Minimalna Ilogé jakie jest zobowigzany wykonac¢ Wykonawca w terminie
Subklauzula Wlnlma na flosc ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe, a takze wartos¢
1.1.3.11 ykonania (Kamien brutto zgromadzonych trzeby Kontraktu Materiatow
Milowy) Itto zg ych na potrzeby Kontraktu i
po$wiadczonych zgodnie z wymaganiami Subklauzuli 8.13
[Wymagana Minimaina Ilos¢ Wykonania].
~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza Ceng Oferty
Dodatkowa Zaakceptowana netto (bez podatku od towarow i ustug VAT), po poprawien’iu o
Subklauzula Kwota Kontraktowa oczy_vwstych omy’rgk rachunkowych ;g'odnle z Prawem zamowien
1.1.4.1(a) 5 St publlcznych, wyrazong w Walu.ae MIE_]SCOW?J, zawartg w Ur_nOW|e,
za zaprojektowanie i wykonanie Dokumentow Wykonawcy i
Robot.
~Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza Ceng Oferty
netto, po poprawieniu oczywistych omytek rachunkowych zgodnie
z Prawem zamowien publicznych, wyrazong w Walucie
Dodatkowa Zaakceptowana Miejscowej, powiekszona o nalezny podatek od towardw i ustug
Subklauzula Kwota Kontraktowa | VAT, zawarta w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie
1.1.4.1(b) brutto Dokumentéw Wykonawcy i Robét.
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do ,Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej” oznacza ona ,Zaakceptowang Kwoteg
Kontraktowg brutto”.
Usunieto cata tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.3. i zastgpiono jg
nastepujacag trescia:
1.1.4.3 Koszt .Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane
wydatki, poniesione przez Wykonawce na Placu Budowy lub poza
nim, lecz wytacznie w zwigzku z Kontraktem, wiacznie
z narzutami i innymi obcigzeniami, lecz z wylgczeniem zysku.
1.1.4.6 Waluta Obca Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.4.6 jako niemajgca
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.1.4.8 i zastgpiono jg
1.1.4.8 Waluta Miejscowa nastepujacq trescia:
,Waluta Miejscowa” oznacza walute Kraju — PLN (zioty polski).
Usunieto catg treéé Subklauzuli 1.1.4.10 jako niemajaca
1.1.4.10 Kwota Warunkowa zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Usunieto catg tre$é Subklauzuli 1.1.4.11 i zastapiono jg
nastepujaca trescia:
.Kwota Zatrzymana” oznacza kwote zatrzymana na podstawie
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14
1.1.4.11 Kwota Zatrzymana | [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonanial,
powstatg z naleznosci, ktére Zamawiajacy zatrzymuje wedtug
Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnoéci] i zwraca (jesli nie okreslono inaczej) wedtug
Subklauzuli 14.9 [Platnosé Kwoty Zatrzymanej].
Dodatkowa - . .
Subklauzula Plan Platnosci »Plan Pfatnosci oznacza szacunki ptatnosci sporzqdzgng przez
1.1.4.13 Wykonawce zgodnie z Subklauzulg 14.4 [Plan Plfatnosci].
Dodatkowa Zasadniczy J~Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS)” stanowi
Subklauzula | Przedmiar Robdt uszczegotowienie Wykazu Platno$ci i stuzy do celéw oszacowania
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1.1.4.14

Statych (ZPRS)

wartoéci i zaawansowania Robot Statych oraz nie ma zadnego
wptywu na Ceneg Kontraktowa nalezng na mocy Kontraktu.
Wykonawca wykona ZPRS w formie przedmiaru robot o stopniu
szczegdtowosci okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz.
1129 z pdzn. zm.), z wylaczeniem obowigzku odnoszenia sie do
Wspdlnego Stownika Zamoéwien, okreslonego w § 8 ust. 1
niniejszego Rozporzadzenia, i przedstawiania szczegdtowych
obliczen, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 niniejszego
Rozporzadzenia.

1.1.5.6

QOdcinek

Usunieto cata tre$é Subklauzuli 1.1.5.6 i zastapiono jg
nastepujacy tresciag:

»Odcinek” oznacza cze$¢ Robo6t wyszczegdlniong w dokumencie
Dane Kontraktowe jako Odcinek (jesli jest).

1.1.5.8

Roboty

Na koficu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje sie zdanie o nastepujacej
tresci:

Roboty oznaczaja réwnoczesnie budowe i roboty budowlane,
zgodnie z Prawem budowlanym.

1.1.6.1

Dokumenty
Wykonawcy

Usunieto catg tre$é¢ Subklauzuli 1.1.6.1 i zastgpiono ja
nastepujaca trescig:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnosza sie do ,Dokumentéw
Wykonawcy” nalezy czytac jako ,Dokumentacja Projektowa

i inne Dokumenty Wykonawcy”.

W sktad Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentéw
Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci: Projekt budowlany oraz
specyfikacje techniczne, projekty wykonawcze o stopniu
szczegobtowosci niezbednym do prawidtowego wykonania Robdt i
umozliwiajace prawidtowq ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie
lub zatwierdzenie przez Inzyniera w tym obliczenia, rysunki,
podreczniki, modele, dokumenty o charakterze technicznym i
prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia, dostarczane przez Wykonawce wedlug Kontraktu, jak
to opisano w Subklauzuli 5.1 [Ogdine zobowigzania projektowel i
Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy].

1.1.6.2

Kraj

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.1.6.2 i zastgpiono ja
nastepujaca trescia:

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do okreslenia ,Kraj”
nalezy czytaé ,Rzeczpospolita Poilska”.

1.1.6.3

Sprzet

Zamawiajacego

Usunieto cata tresé¢ Subklauzuli 1.1.6.3 jako niemajacq
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.

1.1.6.5.

Prawa

Na koricu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje sie zdanie o nastgpujacej
tresci:

Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Prawem obowigzujacym
w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.6.5 (b)

Prawo zamoéwien

publicznych

~Prawo zamowien publicznych” oznacza ustawe z dnia

29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U.

Z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.6.5 (c)

Prawo budowlane

,Prawo budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdzn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1.1.6.6

Zabezpieczenie

Wykonania

Usunieto catg tresé Subkiauzuii 1.1.6.6 i zastgpiono jg
nastepujacq trescia:

~Zabezpieczenie Wykonania” oznacza zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zgodnie z Prawem zaméwien publicznych
wedtug Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Dodatkowa
Subklauzula
1.1.6.10

Program

.Program” oznacza dokumenty sporzadzone zgodnie
z Subklauzuig 8.3 [Program].
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszg sie do ,Harmonogramu”
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nalezy czytac ,,Program”.
,Program Zapewnienia Jako$ci” oznacza program przedsiewzie¢
Desatiewa Program niezbe_dnych dla. zapewnienia jakosci wedtug Programu
Subklauzula | Zapewnienia Funkejonalno-Uzytkowego. .
1.1.6.11 Jakodci Tam gdzie Warunki Kontraktu odn9szq sie do ,,systemu .
B zapewnienia jakosci” nalezy czytac¢ ,Program Zapewnienia
Jakosci”.
.Rada Budowy” oznacza zebranie zwotywane przez Inzyniera lub
Dodatkowa Zamawiajacego w terminach okreslonych w Subklauzuli 4.25
Subklauzula Rada Budowy [Rada Budowy i Rada Techniczna]l w celu omdwienia Raportu o
1.1.6.12 postepie prac i Rob6t oraz omdwienia probleméw zwigzanych
z realizacja prac i Robot objetych Kontraktem.
Dodatkowa ~Rada Tech_ni_czna" oznacza zel?rqnig zw_o’rywane przez Inzyniera
Subklauzula Rada Techniczna lub ngaWIaJacggo w celu omowienia blezgcych'spra_w
1.1.6.13 technicznych zwigzanych z realizacjq prac i Robdt objetych
B Kontraktem.

Subklauzula 1.3 Komunikaty

W Subklauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacg tresc:

Komunikaty przesytane poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne beda w kazdym wypadku
potwierdzane w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od otrzymania ich przez adresata.

W $lad za komunikatem przestanym poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne w kazdym wypadku
przestany zostanie komunikat w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i
beda traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli,
pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach
wskazanych powyzej. Tresci zawarte w Protokotach z Rad Budowy oraz w Protokotach z Rad
Technicznych nalezy rowniez rozumieé jako komunikat.

Subklauzula 1.5 Kolejno$é pierwszenstwa dokumentéw

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujaca trescig:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt tworza
dokumenty, ktére do celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie z koiejnoscig okreslong
w Akcie Umowy.

Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznosc lub rozbieznos¢, to Inzynier jest zobowigzany
wydaé na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujac zasade, ze w przypadku sprzecznosci
postanowien pomiedzy poszczegdlnymi dokurmentami, pierwszenstwo majg postanowienia podane
w dokumencie umiejscowionym w podanej kolejnosci na wyzszym miejscu.

Subklauzula 1.6 Akt Umowy

Usunieto catg tre$é¢ Subklauzuli 1.6 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 1.7 Cesja

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.7 i zastgpiono ja nastepujacy trescia:

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przeniesc
wierzytelnoéci, dokonad cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy
cztonkowie Konsorcium,

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy nie zostanie wyrazona dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych platnosci  wszystkich
Podwykonawcdw, o ktérych mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. Obowiazek przedstawienia
dowodu zaspokojenia wymagalnych pfatnosci na rzecz wszystkich Podwykonawcéw, nie dotyczy
sytuacji, gdy wierzytelno$¢ przelewana bedzie bezpoérednio na rzecz Podwykonawcy, ktérego
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem
przelewu, do wysokosci tego wynagrodzenia.
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Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie

W Subklauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na kofcu Subklauzuli 1.8 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia lub inng
techniczng dokumentacje, jak zostalo okre$lone w Wymaganiach Zamawiajacego lub jak
wymagane jest przez Inzyniera badz przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu w biurze Wykonawcy na
Placu Budowy - dla Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajacego, Zamawiajacego, jak tez dla innych
0s6b upowaznionych pisemnie przez Inzyniera lub Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do biezgcego uaktualniania dokumentéw w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem.

Subklauzula 1.9 Biedy w Wymaganiach Zamawiajacego

W Subklauzuli 1.9 wprowadza sie nastepujgce zmiany: o
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujaca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 1.10 Uzywanie przez Zamawiajacego Dokumentéw Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu ,UZywanie przez Zamawiajacego
Dokumentéw Wykonawcy” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 1.10 Prawa autorskie”,

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie

Usunieto catg tre$é Subklauzuli 1.10 i zastapiono jg nastepujaca trescia;

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia do przeniesienia na Zamawiajgcego

autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utwordéw wytworzonych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy, w tym :

(a) przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: Projekt
budowlany, projekty wykonawcze, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; oraz

(b) udzielenia zezwolenia Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerbbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udzielenia Zamawiajacemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje:

1) z chwilg dokonania zaptaty za wydane Zamawiajacemu poszczegdine Dokumenty Wykonawcy,
oraz

2) bez ograniczeri co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

(a) uzytkowania utwordw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek

0séb trzecich w celach zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

(b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,

tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

(c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczna na

kasetach video, techniky $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na wszystkich

rodzajach nosénikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

(d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

(e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu,

(f) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i

hezprzewodowei przez stacje naziemna,

(g9) nadawania za posrednictwem satelity,

(h) reemis;ji,

(i) wymiany nosénikdéw, na ktérych utwdr utrwalono,

(j) wykorzystania w utworach multimedialnych,

(k) wykorzystywania catoéci lub fragmentdw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

(1) wprowadzania zmian, skrotow,

(m) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora, oraz
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(n) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osdéb trzecich, a utwory
przekaze Zamawiajacemu w stanie wolnym od obcigzeri prawami tych oséb.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego i inne podmioty przez Zamawiajacego wskazane do
wykonywania praw osobistych do utwordéw wytworzonych w zwigzku z realizacja, niniejszej Umowy
w zakresie wskazanym w umowie.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz z chwilg nabycia przez Zamawiajacego poszczegdlnych Dokumentow
Wykonawcy, zaréwno Wykonawca lub inne podmioty przez Zamawiajacego wskazane beda
uprawnieni (np. poprzez upowaznienie) do wykonywania nadzoru autorskiego oraz dokonywania
koniecznych lub uzasadnionych ze wzgledu na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian
w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Subklauzula 1.11 Uzywanie przez Wykonawce dokumentéw Zamawiajacego

W Subklauzuli 1.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu Subklauzuli 1.11 dodaje sie nastepujaca tresc:

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wykonywania praw zaleznych w imieniu Zamawiajacego
w zakresie objetym Umowa.

Subklauzula 1.12 Szczegélowe poufne dane

W Subklauzuli 1.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 1.12 dodaje sie nastepujaca tresc:

Dotyczy to w szczegdlnosci danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy oraz Podwykonawcach
i dalszych Podwykonawcach.

Subklauzula 1.13 Zgodno$é z Prawami
W Subklauzuli 1.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$é podpunktu (a) i zastapiono jg nastepujaca trescia:

(a) Zamawiajacy bedzie posiadat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia i bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za jej waznos¢ i wady. Zmiana
uwarunkowan $rodowiskowych wynikajaca z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko,
bedaca efektem przyjetych rozwigzan projektowych, nie jest wada decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia w rozumieniu
niniejszej Subklauzuli.

Na koticu Subklauzuli 1.13 dodaje sie podpunkt (¢) o nastepujacej tresci:

(¢) Wykonawca bedzie zobowiazany przekazaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych, ze osoby skierowane do realizacji zamdwienia i przewidziane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w Prawie
budowlanym:

(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy - osoby przewidziane na etapie projektowania, oraz
(i) w terminie 14 dni przed rozpoczeciem Robét - osoby przewidziane na etapie realizacji Robét.

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W Subklauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W Subklauzuli 1.14 usunieto cata tre$¢ podpunktéw (b) i (c) i zastapiono ja nastepujaca trescia:

(b) Lider jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomochictwach, potrzebnych do realizacji Kontraktu
i przedifozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to nie moze zostaC odwotane przez caty czas
trwania Kontraktu bez zgody Zamawiajacego.

(c) W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujace wspblnie, zobowigzane sg one
do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania Kontraktu, tacznie z Okresem
Gwarancji Jakosci i Okresem Rekojmi za Wady, z wytaczeniem przypadku, zgodnie z art. 144
ust. 1 pkt 4b) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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Klauzula 2 Zamawiajacy

Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

W Subklauzuli 2.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujaca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Na koncu Subklauzuli 2.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania mu prawa dostepu
do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie z art. 41 ust.4 pkt 1 tej
ustawy.

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia

W Subklauzuli 2.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto cata tresé podpunktu (a).

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiajacego

Usunieto catg tresé¢ Subklauzuli 2.4 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiajacego
Usunieto cata tre$é Subklauzuli 2.5 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Jezeli Zamawiajacy uwaza sie za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w tym w

szczegblnosci roszczenia o pratnosci wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw Kontraktu

lub o jakiekolwiek przediuzenie Okresu Gwarancji Jakosci lub Okresu Rekojmi za Wady, to

Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie z odnosnymi informacjami.

Jednakze powiadomienie nie jest wymagane dla platnosci naleznych wedtug Subklauzuli 4.19

[Elektrycznosd, woda i gaz].

Powiadomienie bedzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie mozliwe, lecz nie pdzniej niz 28 dni

po tym, jak Zamawiajacy dowie sie o wypadku lub okolicznoséci dajgcej powdd do roszczenia.

Inzynier wtedy uzgodni lub okresli:

(i) kwote (jesli jest), ktorg Zamawiajacy ma prawo otrzymac od Wykonawcy, lub

(ii) przedtuzenie (jesli jest) Okresu Gwarancji Jakosci dla Robdt lub Odcinka, jesli i w zakresie,
w jakim Roboty, Odcinek lub Urzadzenie (w zaleznoéci od przypadku a po przejeciu Robét) nie
moga by¢ uzywane do zamierzonych celdéw z powodu jakiejs Wady lub gdy stwierdzona Wada
skutkuje obnizeniem trwatosci. Jednakze Okres Gwarancji Jakosci nie bedzie przedtuzony
o wiecej niz 5 lat, lub

(iii) klauzule lub inng podstawe.

Nastepnie Inzynier wyda Okre$lenie, o ktérym mowa w Subklauzuli 3.5 [Okreslenie].

Kwota nalezna Zamawiajacemu moze by¢ potracona z jakiejkolwiek naleznej Wykonawcy ptatnosci,
w tym z jakiejkolwiek kwoty poswiadczonej w jakim$ Swiadectwie Ptatnosci, lub do wystapienia
w inny sposéb z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta moze zostaé takze zaspokojona
z Zabezpieczenia Wykonania.

Zamawiajacy lub w jego imieniu Inzynier jest takze uprawniony cyklicznie przekazywa¢ Wykonawcy
powiadomienie o okolicznoéciach majacych wplyw na realizacje Kontraktu (np. w okresach
miesiecznych). Powiadomienie to moze zawiera¢ informacje dotyczace nienalezytego wykonywania
przez Wykonawce Umowy w danym miesigcu w zakresie:
(a) zaawansowania Robét w stosunku do Programu Wykonawcy w podziale na poszczegdine
asortymenty Robot,
(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,
(¢) mobilizacji zasobdw ludzkich i sprzetowych, a w szczegdlnosci ich zgodnoé¢ z Programem
i wplywem na opodznienia Robdt na Kontrakcie,
(d) wptywu zaniedbahn Wykonawcy, na Czas na Ukoficzenie wraz z okresleniem ilosci dni
opodznienia, do ktérego przyczynit sie Wykonawca, oraz
(e) innych przypadkéw naruszeri przez Wykonawce Prawa, Warunkéw Kontraktu Iub
wzajemnych ustalen Stron.
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Zamawiajacy, lub w jego imieniu InZzynier, uprawniony jest réwniez do wskazania
w powiadomieniach o okolicznosciach majacych wptyw na realizacje Kontraktu, jakie szkody
powstaty lub mogg powstac w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.

Klauzula 3 Inzynier

Subklauzula 3.1 Obowiazki i upowaznienia Inzyniera
W Subklauzuli 3.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajace sie od wyrazéw ,Jezeli
od Inzyniera wymaga sig, aby...” i zastapiono je nastepujaca tresciaq:
Inzynier jest zobowiazany uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego przed wydaniem
rozstrzygniecia w ponizszym zakresie:
(a) wydanie Polecenia Inzyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie InZyniera]l -
w zakresie Polecen skutkujacych zwiekszeniem wartosci Robét;
(b) zmiany lub usuniecia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] oraz
Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy];
(c) wydanie polecenia Zawieszenia Rob6t na podstawie Subklauzuli 8.8 [Zawieszenie pracy];
(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub
Subklauzuli 13.2 [Inzynieria wartoscil;
(e) wydanie polecenia wynikajacego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; oraz
(f) rozstrzygniecie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Rozstrzygniecie Inzyniera bedzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem
Zamawiajacego, zgodnie z Kontraktem.

Usunigto catg tre$¢ czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynajacego sie od wyrazéw ,Jednakze,
kiedykolwiek Inzynier skorzysta......”".

W piatym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreéla sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktorg
ma on” i w to miejsce wstawia sie wyrazy ,odpowiedzialnosci, ktéra on ponosi”.

Na koricu Subklauzuli 3.1 dodaje sie nastepujacg tresc:

Niezaleznie od obowiazku uzyskania aprobaty, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera

zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo: zycia, Robot lub na sasiednig nieruchomos$é

jest on uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialnosci

w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda taka prace, ktdra, w opinii Inzyniera,

moze byé konieczna do zmniejszenia niebezpieczeAstwa. Wykonawca ma obowigzek zastosowacd

sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, Klauzula 13

[Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Subkiauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

W Subklauzuli 3.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skresla sie wyraz ,niekiedy”.

Na konicu Subklauzuli 3.2 dodaje sie nastepujaca tresé: ) o
Asystenci Inzyniera, wedlug rozumienia niniejszej Subklauzuli, beda réwniez petnic obowigzki
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo budowlane.

Subklauzula 3.4 Zastgpienie Inzyniera

W Subklauzuli 3.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbe ,,42” zastepuje si¢ liczbg ,,14”.

Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4 i w to miejsce wpisuje sie nastepujaca tresc:
~Wykonawca jest uprawniony do przedlozenia Zamawiajacemu zastrzezen wobec proponowanej
osoby majacej petni¢ funkcje Inzyniera, wraz z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.
Zamawiajacy nie jest zwigzany opinig Wykonawcy w przedmiotowym zakresie.”

Subklauzula 3.5 Okreslenia

W Subklauzuli 3.5 wprowadza sie nastepujace zmiany: N
W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.5 po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujaca tresc:
Konsultacje mogg by¢ prowadzone w formie pisemnej.

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017
11/51



Klauzula 4 Wykonawca

Subklauzula 4.1 Ogdlne zobowiazania Wykonawcy
W Subklauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Przed pierwszym akapitem dodaje sie nastepujacyg tresé:

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonaé, zastrzezone przez Zamawiajacego, zgodnie
z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, do osobistego wykonania przez
Wykonawce, kluczowe czeéci zamédwienia zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz
niniejsza Subklauzula.

Kluczowa cze$é zamowienia musi zostaé wykonana przez Wykonawce osobiscie, bez udziatu
Podwykonawcow oraz Podmiotu Udostepniajacego Zasoby.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby, biorgce udziat przy wykonaniu kluczowej
czesci zamowienia, byty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

W przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania powyzszych obowigzkéw,
moze stanowi¢ to podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury okreslonej w Subklauzuli 15.1
[Wezwanie do poprawienial i w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego].

2) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty zgodnie z os$wiadczeniem ztozonym
w Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy”.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku, bedzie
miata zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokosci okreslonej w tabeli w tym
Formularzu.

Na koncu Subklauzuli 4.1 dodaje sie nastepujaca tresé:
Inne zobowigzania Wykonawcy:

(i) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dia wykonania Kontraktu
zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego.

(i) Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢é wymagan zawartych w zezwoleniach na
prowadzenie prac na poszczegdlnych elementach Robét i umozliwi wystawiajgcym je
instytucjom inspekcje przebiegu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym
instytucjom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat whasciwych
instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajacych nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iii) Wykonawca zobowiazany jest - przed rozpoczeciem Robdt wynikajacych z projektu
budowlanego - wykonaé drogi technologiczne ograniczajace ilos¢ zjazdéw z Placu Budowy na
drogi publiczne i umozliwiajgce transport Materiatéw po Placu Budowy. Wykonawca, w czasie
prowadzonych Robét, bedzie utrzymywat wszelkie niezbedne drogi technologiczne i dojazdowe
do Placu Budowy. W tym celu, zobowigzany jest réwniez do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych Materiatow,

(iv) Czynnosci na Placu Budowy
Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Inzyniera o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekfadanie, odciecie lub
zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu Iub innych medidéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.
Wykonawca powiadomi Inzyniera na piSmie nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych Robot.

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Usunieto cata tre$¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono ja nastepujacg trescia:
Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniést Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

Zabezpieczenie Wykonania stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalqiytego
wykonania zobowigzan wynikajacych z Kontraktu, w tym réwniez zobowigzan okreslonych
w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Jezeli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w jednej z ponizszych form:
(i w pienigdzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caly okres
obowigzywania Umowy, lub
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(i) innej, niz w pieniadzu - Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Wykonania na caty okres
obowigzywania Umowy Ilub na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem do przedtuzania Zabezpieczenia Wykonania lub wniesienia nowego
Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy.

Z zastrzezeniem, iz w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania na zasadach okreélonyc_h
wart. 150 ust. 3 - 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych, zastosowanie majg postanowienia
wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie innej niz w pieniadzu, to Wykonawcla)
bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przediuzat waznosc
Zabezpieczenia Wykonania, az do uptywu Okresu Rekojmi za Wady.

Przez caly okres obowiazywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest utrzymal Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowigzku
uzupetniania kwot pozyskanych przez Zamawiajacego z Zabezpieczenia Wykonania.

Jezeli Wykonawca nie przediuzy waznosci Zabezpieczenia Wykonania lub nie wniesie nowego
Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z niniejsza Subklauzulg, na 30 dni przed uptywem waznosci
Zabezpieczenia Wykonania, woéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyptaty kwot
z Zabezpieczenia Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przedtuzonego
Zabezpieczenia Wykonania.

Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
ostatniego Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzula 10.1 [Przejecie Robé6t i Odcinkéw]
i usuniecia wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wad oraz drobnych zalegtych prac,
z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy pozostawi kwote w wysokaosci 30% Zabezpieczenia Wykonania na
zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady.

Zabezpieczenie Wykonania pozostawione na pokrycie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady
Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie Okresu Rekojmi za Wady.

Zmiana formy Zabezpieczenia Wykonania jest mozliwa zaréwno w okresie wykonania Umowy jak
réwniez w Okresie Rekojmi za Wady zgodnie z przepisami Prawa zamowien publicznych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajq,cy
jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z Zabezpieczenia Wykonania na poczet kosztow
wykonania Robdt lub innych swiadczen przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
W Subklauzuli 4.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skresla sie wyrazy ,przed Data Rozpoczecia” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujacg tres¢: ,w terminie 7 dni od Daty Rozpoczecia”.

Skresla sie ostatni akapit Subklauzuli 4.3.

Na koricu Subklauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgca tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na ktére delegowane sg jego petnomocnictwa, funkcje
i upowaznienia zobowigzane sq biegle postugiwaé sie jezykiem polskim w mowie i w pismie. Jesli
zgodnie z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest zobowigzany
zapewnié¢ przez caty czas pracy ttumacza dysponujacego zardwno wiedza ogdlng jak i wiedza
techniczng w zakresie ttumaczenia.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niz kierownik budowy,
posiadajacego kwalifikacje wymagane w ogtoszeniu o zamodwieniu. W przypadku zmiany
Przedstawiciela Wykonawcy na osobe niewskazang w Ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upowaznienie) lub Wykonawca deleguje
uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbednym do dziatania w imieniu i na rzecz
Wykonawcy Kontraktu.

Subkiauzula 4.4 Podwykonawcy
Usunieto catg tresé Subklauzuli 4.4 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:
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I. Wymagania ogdlne

1. Wykonawca moze realizowaé Umowe za posrednictwem Podwykonawcéw zgodnie
z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertg, z zastrzezeniem wykonania kluczowej czesci
zamowienia okreslonej w dokumencie Dane Kontraktowe.

2. Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy, Wykonawca podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, biorgcych
udziat w realizacji Umowy, o ile byly znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego i Inzyniera o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazaé informacje na temat nowych
Podwykonawcow, z uwzglednianiem postanowien niniejszej Subklauzuli.

3. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcédw, tak aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktdcen.

5. W przypadku rozwiagzania lub odstapienia przez ktérgkolwiek ze stron Umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o tym
zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oraz przedlozenia jej Inzynierowi do zatwierdzenia.

6. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspoélnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
Konsorcjum.

7. W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum
wobec Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw uregulowane przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
tej umowy.

9. W przypadku projektéw uméw oraz Umdw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku
obcym projekty te oraz Umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajagcemu wraz z tltumaczeniem na jezyk
polski.

10. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Subklauzuli stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien
Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

I1. Przedktadanie i akceptacja Umoéw o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca sktada oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w zakresie potwierdzajacym brak
podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, z wyjatkiem PUZ, zgodnie ze wzorem
opracowanym przez Zamawiajacego i obowiazujacym w postepowaniu, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamédwienia Podwykonawcy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zgtosi do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy:

1) niespetniajacej wymagani okreslonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli oraz w przypadku
gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega wykluczeniu w zwigzku

z tredcig zlozonego oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamodwien

publicznych; lub
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlanej.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej =zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
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otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do
Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej sprzeciw do
Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacjg
umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartoéci nie przekraczajacej 50 000 PLN
(stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych).

8a. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca
a dalszym Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy
o podwykonawstwo powstaje z chwila przekroczenia sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo
progu 50 000 PLN (stownie: pietdziesiat tysiecy ztotych).

9. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce oraz Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce i wzywa Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary
umownej.

10. PowyzZszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

I1I. Wymagania dotyczace Umow o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieral
w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,

(b) zakresu robét budowlanych,

(c) wartoéci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz z warunkami
przewidujacymi zmiane wynagrodzenia,

(d) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

(e) zasad platnosci i sposobu rozliczenia, umozliwiajacych ocene zaawansowania wykonanych
robdt budowlanych,

(f terminu realizacji wraz z warunkami przewidujacymi zmiane terminu, oraz

(9) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powyzsze informacje nie mogq stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.
Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
uwzgledniaty w szczegblnosci ponizsze zalozenia:

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robdt zapozna sig
z opracowang przez Wykonawce instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt oraz
instrukcja bezpieczenstwa pracy;

(i) realizacja robot bedzie odbywaé sie z uwzglednieniem $rodkdéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;

(i) Umowa ¢ podwykonawstwo bedzie ckreélaé wzajemne zobowigzania stron w zakresie
utrzymywania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu
i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzi), w szczegdlnosci poprzez
wyposazenie sprzetu w urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu
przez osoby posiadajgce uprawnienia wymagane Prawem;
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(v) wszystkie prace w sasiedztwie i pod liniami energetycznymi beda prowadzone zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

(vi) prace w sasiedztwie linii elektroenergetycznych beda prowadzone w miare mozliwosci
przy wytaczonym napieciu; oraz

(vii)  Umowa o podwykonawstwo bedzie okresla¢ zasady odpowiedzialnosci za uzgodnienie
bezpiecznych warunkéw pracy z wiaéciwym zaktadem energetycznym na wypadek
koniecznosci prowadzenia robét przy uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych
bezposrednio pod liniami wysokiego napiecia i przy braku mozliwosci wytaczenia
napiecia.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieral

postanowien:

(a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez InZyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa
Platnoéci obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za
roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

(b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajacego w tym odbioru innych robot, ktére nie byly przedmiotem umowy
podwykonawczej,

(c) okreslajacych kare umowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce jako kare za opéznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary
za zwiloke,

(d) nakazujacych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pieniadzu, bez mozliwosci jej zamiany
na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach Prawa,
w szczegdlnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych,

(e) przewidujacych, iz taczna wysoko$¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartoéci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,

(f) przewidujacych, iz wlasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajacych z Umowy podwykonawczej
bedzie sad, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolita Polska;

(9) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce uprawnienia do
dochodzenia roszczenh od analogicznego uprawnienia przystugujacego  Wykonawcy
w Warunkach Kontraktu w zwigzku z tymi samymi okolicznosciami;

(h) zobowiazujacych Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do przejecia ogétu ryzyk
i odpowiedzialnosci, jakie obcigzajg Wykonawce zgodnie z Kontraktem;

(i) na mocy ktorych, z datg zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Wykonawcy uprawnienia do dochodzenia roszczen
dotyczacych Placu Budowy;

(j) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przedtuzenia
terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przediuzenia przez Zamawiajacego Czasu na
Ukonczenie dla danego asortymentu robét;

(k) przewidujacych termin krétszy niz 7 dni na ztozenie przez Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawce powiadomienia o roszczeniu;

() w przypadku gdy Umowa podwykonawcza bedzie rozliczana ryczattowo, wytaczajacych
mozliwo$¢ dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce podwyzszenia
wynagrodzenia ryczattowego na drodze sadowej;

(m)uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce do dokonania
potracenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

(n) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen od Wykonawcy
o wyplate odszkodowania, odsetek Ilub dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie
dodatkowych robdt lub robét zamiennych;

(0) rozszerzajacych odpowiedzialnoé¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na zasadzie
ryzyka za szkody powstate na budowie, za dziatania lub zaniechania Wykonawcy fub innych
podmiotéw, w szczegblnosci rozszerzajacych odpowiedzialnos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za szkody na obiektach budowlanych powstate po zakoriczeniu robdt przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

(p) rozszerzajacych katalog kar umownych, ktére moga by¢ natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;
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(q) ustalajacych kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w wysokosci
wyzszej niz wysoko$¢ tozsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

(r) wprowadzajacych okres dtuzszy niz 60 dni na ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca, liczac od
dnia zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy;

(s) przewidujacych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogdlne wskazanie, iz w zwiazku
z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - przewiduje sie kary umowne w okreélonej procentowo oznaczonej wysokosci.

IV. Bezposrednia zapfata

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3a. Zaptata nastepuje w walucie, w ktérej rozliczana jest umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

4. Przed dokonaniem bezposéredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnoéé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany
przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego powyzej.

V. Wymagania dotyczace Podmiotu Udostepniajacego Zasoby

1. Zamawiajacy zastrzega, iz zakres prac i Robét, do wykonania ktérych zobowigzat sie Podmiot
Udostepniajacy Zasoby w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, nie moze by¢ realizowany
przez innych Podwykonawcow, z wyjatkiem Podwykonawcow PUZ.

2. Przed przystapieniem do wykonania prac i Robot, o ktorych mowa w podpunkcie 1, Wykonawca
zobowiazany jest zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo z PUZ, spelniajacg wymagania okreslone w
niniejszej Subklauzuli, z zastrzezeniem iz zakres rob6t budowlanych wynikajacy z tej umowy, musi
odpowiada¢ co najmniej zakresowi Robot, do realizacji ktérych PUZ zobowigzal sie w celu
potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

3. Jezeli Wykonawca planuje dokonaé rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ albo Wykonawca
samodzielnie musi wykazac¢ spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym
niz PUZ, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Wobec innego PUZ nie moga zachodzi¢ podstawy wykluczenia.

4. W celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami proponowanego innego PUZ,
o ktérym mowa powyzej w pkt. 3, w stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamoéwienia
oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostgp do
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udostepnianych zasobdéw oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiajacy zada przedtozenia
przez Wykonawce dokumentdow takich samych jak okreslone w Tomie I SIWZ dla PUZ.

Subklauzula 4.5 Mianowani Pedwykenawcy
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 4.5 jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzuia 4.6 Wspéldziatanie

W Subklauzuli 4.6 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg treé¢ drugiego akapitu Subklauzuli 4.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Kazde takie polecenie bedzie stanowito Zmiang, jezeli jego skutek ograniczy Plac Budowy
udostepniony Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.6 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca zobowigzuje sie, przy udziale Zarnawiajgcego, do wspoipracy z wykonawcami
sgsiednich odcinkéw lub innymi wykonawcami (np. systemoéw poboru opfat, Krajowego Systemu
Zarzadzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robdt objetych
opisem przedmiotu zamdwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego, Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdlnych za szkody wyrzgdzone na skutek swojego dziatania
ub zaniechania.

Jezeli postepujac zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, Wykonawca dozna opdznienia
lub poniesie Koszt, to Wykonawca da powiadomienie Inzynierowi i bedzie uprawniony,
z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy], do:

(a) przedtuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opdznieniem, wedlug Subklauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sig, Zze bedzie
opdznione, oraz

(b) ptatnosci za jakikolwiek takich Koszt, ktdéra to ptatnos$¢ bedzie wilaczona do Ceny
Kontraktowej.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5
[Okresienial, aby uzgodni¢ lub okresli¢ te sprawy.

W zakresie wdrozenia elektronicznego systemu poboru opfat na drodze Wykonawca:

(i) umozliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, zwigzanych z ewentualng
przebudowa bramownic posadowionych w istniejgcych lokalizacjach lub zainstalowania
nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu
Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu;

(ii) udostepni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, zwigzane z realizacjg
Krajowego Systemu Poboru Optat, tak aby Operator lub jego podwykonawcy mogli
prowadzi¢ roboty, zwigzane z KSPO, rownolegle do robdt budowlanych, zwigzanych
z realizacja Kontraktu; oraz

(iii) bedzie $ciéle wspdtpracowat z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robot,
zwigzanych z projektowaniem, budowa i utrzymaniem urzadzen przydroznych KSPO.
Operator bedzie musiat uzgodnic¢ i skoordynowaé wszelkie swoje rozwiazania techniczne
i harmonogramy robét, w jakikolwiek sposob zwigzane z infrastruktura przydrozng,
z Wykonawcy i przedkiadaé Zamawiajacemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacii
Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczne Operatora nie moga wplywaé na zmiane
Warunkow Kontraktu.

W zakresie wdrozenia urzadzen i systemdw wchodzacych w sktad przedsiewzigcia Krajowego
Systemu Zarzgdzania Ruchem (KSZR) Wykonawca:
(i) umozliwi Wykonawcy KSZR Ilub jego podwykonawcom wykonanie prac zwigzanych
z dostawg, montazem, testowaniem, odbiorem i serwisem urzgdzen telematyki drogowej
wchodzacych w sklad KSZR (w szczegdlnosci takich jak: stacje meteorologiczne, stacje
pomiaru ruchu, stacje wazenia pojazdéw w ruchu, bramownice wraz z tablicami i znakami
o zmiennej tredci, kamery, czujniki, sygnalizacie $wietine wraz z doprowadzeniem do nich
przytaczy energetycznych i budowa sieci teletransmisyjnej), ewentualng przebudowg
bramownic posadowionych w istniejacych lokalizacjach lub posadowienia bramownic
i konstrukcji wsporczych, na ktérych w/w urzadzenia telematyki drogowej bedg montowane
w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu;
(i) udostepni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty zwigzane
z realizacjg Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR lub jego
podwykonawcy mogli prowadzié¢ roboty zwigzane z KSZR réwnolegle do robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg Kontraktu; oraz
(i) bedzie Scile wspéipracowat z Wykonawcg KSZR lub jego podwykonawcami w zakresie
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robot zwiazanych z projektowaniem, budowa i utrzymaniem infrastruktury KSZR.
Wykonawca KSZR bedzie miat obowiazek uzgodni¢ i skoordynowac¢ wszelkie swoje
rozwigzania techniczno-instalacyjne i harmonogramy robét, w jakikolwiek sposob zwigzane
z infrastruktura przydrozna, z Wykonawcsy i przedkladaé¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
po uprzedniej informacji Inzyniera Kontraktu. Rozwigzania techniczno-instalacyjne
Wykonawcy KSZR nie moga wptywaé na zmiane Warunkow Kontraktu.

Subklauzula 4.7 Wytyczenie

Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 4.7 i zastapiono jg nastepujacy trescig:

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét.

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi
przepisami Prawa. Po ukoriczeniu Robot Wykonawca wykona na wilasny koszt i dostarczy
Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczenstwa

W Subklauzuli 4.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na poczatku Subklauzuli 4.8 dodaje sie zdanie o nastepujgcej tresci:

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodny
z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia Robét.

Usunieto catg tresé podpunktu (d) i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

(d) zabezpieczat Plac Budowy, w tym zapewniat ochrone i dozér Robét, az do ich ukonczenia
i przejecia wedtug Klauzuli 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego].

Na konfcu Subklauzuli 4.8 dodaje sie podpunkty (f) i (g) o nastepujacej tresci:

(f) podejmowat wszystkie niezbedne érodki w trakcie wykonywania i zakoriczenia Robét, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzegat wszystkich tyczacych sie przepiséw
przeciwpozarowych, oraz

(g) odpowiadat za bezpieczerstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, rowniez od$niezanie w okresach
zimowych drég technologicznych znajdujacych sie na Placu Budowy oraz odcinkow
przekazanych dla Zamawiajacego podczas trwania Robdt wykorzystywanych na potrzeby
Tymczasowej Organizacji Ruchu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z powyzszych zobowiazan,
Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], lub
zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszt Wykonawcy, potracajac koszt tych prac z
Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci Wykonawcy.

Na koncu Subklauzuli 4.8 dodaje sie drugi akapit o nastepujacej tresci:

Wykonawca wykona na wilasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca
odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robot
wraz z uzyskaniem opinii Inzyniera dla wyzej wskazanego Projektu (przed ztozeniem do zarzadcy
drogi) oraz uzyskaniem zwigzanych z nim zezwolen. Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje
organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. Wykonawca przedtozy Inzynierowi zatwierdzony
przez Zamawiajacego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu w terminie najp6zniej na 3 dni przed
rozpoczeciem Roboét, Rozpoczecie Robét nie bedzie mozliwe przed przedtozeniem przez Wykonawce
zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakosci

W Subklauzuli 4.9 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto calq tres¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca przygotuje i przediozy Inzynierowi do
zaopiniowania Program Zapewnienia Jakosci.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie podlegat uzupemieniu i uaktualnieniu w zaleznosci od etapu
realizacji.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie w szczegélnosci zawierat:

(a) procedury zarzadzania jakoscig podczas projektowania,

(b) procedury obiegu informaciji,

(¢) procedury zarzadzania jakoscig na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w okresie zimowym,

(d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
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(e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,

(/) procedury wykazujace, ze wszyscy Podwykonawcy Robét spetniaja wymagania zarzadzania
jakoscig; oraz

(g) harmonogram wykonywania badan sprawdzajacych uwzgledniajacy wymagania zawarte
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjatu sprzgtowego
laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu.
Wykonawca dostosuje iloé¢ badan sprawdzajacych do przyjetych rozwigzan oraz postgpu prac
i Robot.

Inzynier lub Zamawiajacy beda uprawnieni do kontroli stosowania Programu Zapewnienia Jakosci.
W przypadku niewywiazywania sie z zatozen okredlonych w Programie Zapewnienia Jakosci,
Zamawiajacemu przystugiwaé beda uprawnienia okreslone w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego].

Subkiauzula 4.10 Dane o Placu Budowy

W Subklauzuli 4.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg treéé pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastapiono ja nastepujaca trescia:
Informacje o Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty w Wymaganiach
Zamawiajgcego. Pozostate dane Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie i wtasnym staraniem.

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W Subklauzuli 4.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto calq tresé drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca napotka niepomy$ine warunki fizyczne, ktére uwaza za Nieprzewidywalne, to
Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedziat sig, lub powinien byt dowiedzie¢ sig przy
zachowaniu nalezytej starannoéci, o tych niepomysinych warunkach, da Inzynierowi
powiadomienie.

Subklauzula 4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia

W Subklauzuli 4.13 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 4.13 dodaje sie nastepujacy tresé:

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji
fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przyleglych oraz drég, tras dostgpu
i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robdt budowlanych, O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inzyniera i gestoréw lub zarzadcéw takich drég lub urzadzeri obcych lub obiektéw
budowlanych. Z czynnosdci inwentaryzacji sporzadza sie protokdt. Inzynier dokona weryfikacji
protokotu, a w przypadku braku zastrzeieh co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacjg.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca
przesyla kopie protokotu. Wykonawca jest zobowiazany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty
dostep do wszystkich nieruchomoéci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez
caty okres trwania Robét, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.14 Unikanie zakidécania

W Subklauzuli 4.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje sie nastepujaca tresc:

Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknigcie
wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknieciem dostepu do drogi jest
zobowiazany przedtozy¢ Inzynierowi swoja propozycje dotyczacg sposobu wykonania Robét oraz
czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie
najpdzniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania wiascicielom
nieruchomosci lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomosci. Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczer o przediuzenie Czasu na Ukoriczenie lub dodatkowego
Kosztu z tego tytutu.

Subklauzula 4.15 Trasa dostepu

W Subklauzuli 4.15 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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W drugim akapicie w podpunkcie (b} po wyrazach ,wymagane pozwolenia odnosnych wiadz na
uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazdw” dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca, przed rozpoczeciem korzystania z tras dostepu, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu wykazu tras dostepu oraz o$wiadczen o zawarciu porozumien/ zgéd z innymi
zarzadcami drég w zakresie korzystania z tych drég przez Wykonawce, jak rowniez przez -
wykonujacych na jego rzecz czynnosci - Podwykonawcow.

Na koncu Subklauzuli 4.15 dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacej tresci:

(F) Wykonawca, zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drég
publicznych znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci ktére sg
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdéw dla ruchu publicznego przed
rozpoczeciem Robét i po ich zakohczeniu. Wykonawca bedzie mégt transportowal Materiaty
i wyposazenie wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w powyzszy sposob.

Subklauzula 4.18 Ochrona srodowiska

W Subklauzuli 4.18 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 4.18 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca jest zobowigzany uzyskal wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych
oraz wéd gruntowych | opadowych z catego Placu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajacego oraz wziaé¢ odpowiedzialnos¢ za zobowigzania
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigza¢ Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajacego z obowiazku $wiadczenia nie byto mozliwe, Wykonawca zobowiazuje sig pokry¢
wszelkie finansowe skutki jakie wynikna dla Zamawiajacego z naruszen przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska w zwiazku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

Subklauzula 4.19 Elektryczno$é, woda i gaz

Usunieto catg treé¢ Subklauzuli 4.19 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy,
a nastepnie ponosi¢ koszty zuzycia elektrycznosci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy
mediéw lub innych ustug.

Subklauzula 4.20 Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie

Usunieto cata treéé Subklauzuli 4.20 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie pracy

Usunieto dotychczasowy nagltéwek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu ,Raporty o postepie pracy”
i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robot”.

Subklauzula 4.21 Raporty o postepie prac i Robét

W Subklauzuli 4.21 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto calq tresé¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastgpiono ja nastgpujaca, trescia:
Tygodniowe oraz Miesieczne Raporty o postepie prac i Robét beda przygotowane przez Wykonawce
wediug wzoru opracowanego przez Inzyniera i przedktadane Inzynierowi oraz Zamawiajacemu
w nastepujacych terminach i formie:
(i) Tygodniowe Raporty - w dniu nastepnym po okresie, ktérego dany raport dotyczy,
w formie elektronicznej, oraz
(ii) Miesieczne Raporty - w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, ktorego dany raport
dotyczy, w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej w postaci papierowej po jednym
egzemplarzu dla Inzyniera oraz Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesiaca, wowczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.
W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skresla sie wyraz ,raport” i w to miejsce wstawia sie wyrazy
~Miesieczny Raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skresla sie wyrazy ,pracy” i w to miejsce wstawia
sie wyrazy ,prac i Robot”.

Na koncu Subklauzuli 4.21 dodaje sie podpunkty (i), (3),(k) i (I) o nastepujacej tresci:
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(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac wszystkie okolicznoéci mogace miec
wplyw na jej wysokos¢;

(j) zestawienie Podwykonawcow;

(k) opis dziatah Wykonawcy w zakresie ochrony $rodowiska oraz dziatan wyniktych z zalecen
nadzoru przyrodniczego i sSrodowiskowego; oraz

(I) zestawienie Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby oraz opis udziatu wszystkich zasobow
Podmiotow Udostepniajacych Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami ztozonymi
na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy

W Subklauzuli 4.22 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie ,Inzyniera” dodaje sie wyrazy ,na pismie”.

Subklauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Placu Budowy

W Subklauzuli 4.23 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunicto catg treé$é ostatniego zdania trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastgpiono jg
nastepujaca trescia:

Jednakze Wykonawca bedzie mogt za zgoda Zamawiajacego, zachowac na Placu Budowy podczas
Okresu Przegladow i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie bedg potrzebne do wypetnienia przez
Wykonawce jego zobowigzan wedtug Kontraktu.

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna

Po przekazaniu przez Wykonawce Miesiecznego Raportu o postepie prac i Robédt lub w terminie
okreslonym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez
Strony miejscu, odbywaé sie beda z udziatem Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu omdwienia Raportu o postepie prac i Robét oraz omdéwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg prac i Robdt objetych Kontraktem. Wykaz probleméw stanowiacych zagroZenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie
najpdzniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce
dostarczony Inzynierowi oraz Zamawiajacemu. W zebraniach Rady Budowy, wedlug wiasnego
uznania moze braé udziat Przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie
konieczny lub pozgdany zdaniem Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbylo sie zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inzynier
przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytego zebrania Rady.
Inzynier ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 0s6b o terminie i miejscu
zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej.

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca moga zazadaé zwotania dodatkowego spotkania w celu
omowienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac i Robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie
o terminie spotkania powinno byé na pismie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotlania spotkania.

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika
Budowy, ktéry bedzie takze odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego.

Wpisow do Dziennika Budowy moga dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowigzani sa bezzwiocznie zglosi¢ Inzynierowi
wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace
reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢ do wymagan
Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba e bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera
i potwierdzone na pi$mie.

Wpisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy mogg by¢ kopiowane przez ktdragkolwiek ze
Stron, wykorzystywane przez ktérakolwiek ze Stron i pos$wiadczane za zgodno$¢ u Kierownika
Budowy Ilub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie moga by¢ wykorzystywane jako dowody
uzasadniajace roszczenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzulg
20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$é i na wiasny koszt w zakresie realizowanych Robét, jest
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zobowigzany podejmowac wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki
budowlanej oraz aktualnymi okolicznoéciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle
i urzadzenia sasiadujace z Placem Budowy i znajdujace sie na nich budynki przed jakimikolwiek
oddziatywaniami wynikajacymi z dziatall lub zaniecharh Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci przed
hatasem, kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zwolni Zamawiajacego z obowigzku jakichkolwiek S$wiadczen
z tytutu jakichkolwiek szkod wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejaca infrastruktura

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomié¢ sie z istniejacq infrastruktura, w szczegélnosci
z umiejscowieniem wszystkich drég, rowdéw odwadniajacych, kanalizacjg, odwodnieniem, linii
i stupéw telefonicznych, linii i stupéw energetycznych, kabli, $wiattowodéw, wodociagow,
gazociagdéw, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
i Robot mogacych uszkodzi¢ istniejaca infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek Robot, Wykonawca w celu
zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa, spowodowaé szkode dla jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwi¢ kontynuowanie
Robot, przeprowadzi badania umozliwiajace identyfikacje w terenie wyzej wymienionych sieci
metoda nieinwazyjng badz wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbednym zakresie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury ujetej
w dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, a takze
zidentyfikowanej w prawidlowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz  wykazanej
w dokumentacji, ktéra Wykonawca ma pozyska¢ we wtasnym zakresie. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego Ilub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usunigcia powstatej szkody na wilasny
koszt.

Wykonawca bedzie zobowiazany uzyskaé na piémie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia whadz
lokalnych, przedsiebiorcow i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo informujac Inzyniera o podejmowanych
dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktdcenia dla oséb trzecich,
Wykonawca poinformuje Inzyniera o planowanym rozpeczeciu prac z co najmniej 7 - dniowym
wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczy¢ materiaty przebudowywanej infrastruktury
niebedgce jego wiasnoscia.

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca, jak réwniez jego Podwykonawcy, zobowigzani sg do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, osdb biorgcych udziat przy realizacji Umowy, wykonujacych czynnosci opisane
w podpunkcie 2. Wymdg zatrudnienia, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, obowigzuje do
wystawienia Swiadectwa Przejecia zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcmkow]

2. Zamawiajacy, dziatajac w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamowien publicznych,
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
petnieniem funkcji:

1) Dyrektora Kontraktu,

2) Kierownika Budowy,

3) Kierownika Robét Drogowych,

4) Kierownika Robdt Mostowych,

5) Kierownika Robot Telekomunikacyjnych,

6) Kierownika Robét Elektrycznych,

7) Kierownika Robét Wodno - Kanalizacyjnych,

8) Kierownika Robét Gazowych,

9) Gtéwnego Projektanta Drogowego,

10) Gtéwnego Projektanta Mostowego,

11) personelu biurowego, oraz

12) personelu fizycznego.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez wykonania kluczowych
cze$ci zamowienia, zgodnie z Subklauzulg 4.1 [Ogdine zobowigzania Wykonawcy].
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3. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ ewidencje osdb, dokumentujaca zatrudnienie na
podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sig
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Klauzula 5 Projektowanie

Subklauzula 5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe

W Subklauzuli 5.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$é pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego si¢ od
wyrazdéw ,Wykonawca sporzadzi projekt...” i zastapiono ja nastepujaca trescia:

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujacego Roboty
okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz przedtoZenia go
do zatwierdzenia Zamawiajacego. Pozostate projekty przewidziane w Umowie, w tym
w szczegdlnosci projekty wykonawcze o stopniu szczegbtowosci wystarczajgcym do sprawdzenia,
weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robdt przez Inzyniera oraz wykonania Robdt i
dokonania ich odbioru, a takze Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych
oraz przedmiary robot, Wykonawca przedtozy nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty nadzor autorski zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego.

Wykonawca jest uprawniony wykorzystaé opracowania projektowe przekazane przez
Zamawiajgcego w celach informacyjnych.

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu Subklauzuli 5.1 po wyrazach ,konieczne do
wykonania projektu" dodaje sie wyrazy o tresci: ,oraz uprawnienia projektowe wymagane przez
Prawo budowlane”.

Usunieto cata tre$é trzeciego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynajacego sie od wyrazow
»Po otrzymaniu powiadomienia...” i zastgpiono ja nastepujaca trescig:

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Wymaganiami Zamawiajacego i dokiadnego
zbadania czy Wymagania Zamawiajacego (wtacznie z kryteriami projektowania i obliczeniami, jesli
sg) sq prawidtowe i wystarczajace do zaprojektowania i wykonania prac oraz Robét zgodnie
z Kontraktem. Je$li Wykonawca napotka w Wymaganiach Zamawiajacego bfedy, wady Ilub
nieprawidtowosci, woéwczas Wykonawca, jest zobowigzany da¢ Inzynierowi stosowne
powiadomienie, a Inzynier jest uprawniony zwracacé sie o dodatkowe dowody, za kazdym razem,
kiedy uzna to za stosowne. W kazdym przypadku Subklauzule 1.9 [Bfedy w Wymaganiach
Zamawiajgcego] stosuje sie odpowiednio.

Subklauzuia 5.2 Dokumenty Wykonawcy

W Subklauzuli 5.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W akapicie czwartym Subklauzuli 5.2 w zdaniu pierwszym skresla sie ,21 dni” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujaca tresé: ,28 dni”.

Na koncu Subklauzuli 5.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentéw Wykonawcy ponosi
Wykonawca.

Subklauzula 5.3 Zobowigzanie sie Wykonawcy

Usunieto dotychczasowy nagféwek Subklauzuli 5.3 w brzmieniu ,Zobowigzanie sie Wykonawcy”
i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 5.3 Zobowigzanie Wykonawcy”.

Subklauzula 5.3 Zobowiazanie Wykonawcy

W Subklauzuli 5.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a na kofcu
Subklauzuli 5.3 dodaje sie podpunkt (c) o nastepujgcej tresci:

(¢) zgodne ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
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Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza

W Subklauzuli 5.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto cafa tresé trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

Nie pdzniej niz 14 dni przed przejeciem Robét lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw], Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumenty wymienione w art. 57
ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane w Wymaganiach
Zamawiajacego, a takze przekaze Zamawiajacemu dokument Gwarancji Jakosci zgodny ze wzorem
stanowigcym integralng czes¢ Umowy. _

Roboty nie beda uwazane za ukonczone dla celéw ich przejecia wedlug Subklauzuli 10.1 [Przejecie
Robét i Odcinkéw], az Inzynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Subklauzula 5.7 Instrukcje obstugi i konserwacji

W Subklauzuli 5.7 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu Subklauzuli 5.7 dodaje sie nastepujaca tresc:

Instrukcje obstugi i konserwacji (eksploatacji) beda sporzadzone w zakresie okreslonym
w Wymaganiach Zamawiajacego.

Klauzula 6 Personel kierowniczy i sita robocza

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i sily roboczej

W Subklauzuli 6.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.1 dodaje sie nastepujacg tres¢:

Odnosi sie to do catego personelu kierowniczego i sity roboczej zatrudnionych przez Wykonawcg lub
jego Podwykonawcdéw Robét. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko
zwigzane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne
optaty uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;j.

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzen i warunki pracy sily roboczej

W Subklauzuli 6.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie nastepujaca, tresc:

Powyzsze postanowienia niniejszej Subklauzuli dotycza catego personelu kierowniczego i sity
roboczej, a wszelkie koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez
Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli,
wilaczajac wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania,
urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 6.5 Godziny pracy

W Subklauzuli 6.5 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.5 dodaje sie nastepujaca tresc:

W przypadkach prowadzenia Robét na terenach chronionych akustycznie, Roboty moga by¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ.

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urzadzenia dla personelu kierowniczego i sily roboczej

W Subklauzuli 6.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na kofcu Subklauzuli 6.6 dodaje sie nastepujacq tresc:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Subkiauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczefistiwo
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacq trescia;

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8 [Procedury bezpieczeristwal, caly czas bedzie podejmowal wszystkie rozsadne
$rodki ostroznosci dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeristwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy
z miejscowymi wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.
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Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ lub wyznaczy¢ inspektora BHP, odpowiedzialnego za
utrzymanie bezpieczenistwa i ochrone przed wypadkami Personelu Wykonawcy. Inspektor BHP
bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizacji Robot,
Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej osobie do petnienia tego zadania
oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera niezwiocznie, jednak nie pézniej niz
w ciggu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosié ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisow, zarzadzen i innych wymogow
wydanych przez administracje rzadowa lub lokalne wtadze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniajac
w ten sposob odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

W Subklauzuli 6.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy tresc:

Wykonawca jest zobowigzany skierowaé do realizacji zamdwienia osoby wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia, a w przypadku koniecznosci zastgpienia ktoérejkolwiek ze
wskazanych osdb, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajacej kwalifikacje i doswiadczenie
nie nizsze od okreslonych w ogtoszeniu o zamoéwieniu.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi lub
Zamawiajacemu do wstrzymania Robdt w catosci (w przypadku braku projektanta lub kierownika
budowy) lub w czeéci (w przypadku braku kierownikéw robét branzowych), lub prawo do
powiadomienia o roszczeniu Zamawiajgcego zgodnie z Subklauzula 2.5 [Roszczenia
Zamawiajacego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robét wynikajaca z braku
Kierownictwa Wykonawcy, ktéra bedzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptaci
badz przedstawieniem osoby niespetniajacej wymagan okreslonych w ogfoszeniu o zamc’>wieniu5
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie,

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ktérejkolwiek z oséb umocowanych lub
uprawnionych do wykonywania projektéw, kierowania budowa i do kierowania robotami, co do
ktorych okreslono wymagania w ogloszeniu o zamédwieniu, musi byé uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera w porozumieniu z Zamawiajacym.
Inzynier zaakceptuje lub odrzuci takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia zmiany.
Zmiana taka nie bedzie miata wplywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowa. Wykonawca
przedtozy Inzynierowi propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
wykonywania projektéw, kierowania budowg lub robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji
zmiany przez Inzyniera moze nastapi¢ wylacznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajacej
wymagan w ogloszeniu o zamdwieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku projektanta, kierownictwa budowy lub robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowic
podstawy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoler na prace oraz
uprawniedl wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca, w przypadku
zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia prawidlowego sposobu
komunikacji na budowie, zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski, sprawne porozumiewanie si¢
Stron Kontraktu.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

Subklauzuia 7.1 Sposéb realizacji
W Subklauzuli 7.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na konicu Subklauzuli 7.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
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W zakresie odbioru Robdt, w przypadku, gdy InZynier stwierdzi, ze zaistniale wady i usterki nie
majg istotnego wplywu na ogdlng jakosé wykonanych Robét moze dopusci¢ do odbioru tych Robét
pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytutu ich wystgpowania na
podstawie Instrukcji DP - T 14, bedacej integralng czescia Umowy, oraz zgodnie z niniejszymi
Warunkami Kontraktu.

Wykonawca moze réwniez wnioskowad o zastosowanie mechanizmu wynikajacego z zatgczonej do
Umowy Instrukcji DP - T 14. Inzynier wtedy dokona oceny zasadnosci wniosku Wykonawcy i wyda
okreslenie zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Okreslenial.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym =zakresie przepisami Prawa,
w szczegblnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r,

Minimaine wymagania w stosunku do Materiatdw, wyrobéw i Urzadzen sa okreslone
w Wymaganiach Zamawiajacego.

Subklauzula 7.2 Prébki

W Subklauzuli 7.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreéla sie wyrazy ,wszystko na koszt Wykonawcy” oraz dodaje
sie podpunkt (c) o nastepujacej tresci:

(¢) odpowiednie dokumenty dla Materiatéw, wyrobow i Urzadzen stwierdzajace dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposdéb
realizacji].

Na koncu Subklauzuli 7.2 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Subklauzula 7.4 Dokonywanie préb

W Subklauzuli 7.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany: o
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skredla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujgca tres¢: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczajace

Usunieto dotychczasowy nagféwek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu ,Prace zabezpieczajgce”
i zastgpiono go nastepujacym: ,Prace i Roboty zabezpieczajgce”.

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczajace

W Subklauzuli 7.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie ,prace” dodaje sie wyrazy ,i Robote”.

Usunieto catg, tre$é podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:

(c) wykona¢ kazda prace i Robote, ktéra jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa Robdt, z powodu
wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu, w tym prace zabezpieczajgce Roboty
przed degradacjg oraz prace i Roboty wymagane do wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu,
ktérych wykonywanie bedzie przebiegaé niezgodnie z Kontraktem.

Usunieto cafa tresé drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastapiono jg nastepujaca trescia:
Inzynier wyznaczy Wykonawcy wtasciwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca zastosuje
sie do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym.

trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach ,tej pracy” dodaje sig wyrazy
»1 Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach ,te prace” dodaje sie wyrazy ,i Robotg”.

Subklauzula 7.7 Wiasnoéé Urzadzen i Materiatow

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 7.7 jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 7.8 Oplaty za eksploatacje goérniczg

W Subklauzuli 7.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie ,usuniecie” dodaje sie wyrazy ,i sktadowanie”.
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Dodana Subklauzula 7.9 Materiaty z rozbiorki

Materialy z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,
ktére stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych urzadzeri obcych,
Wykonawca jest zobowigzany przetransportowaé oraz ztozy¢ w miejscach wskazanych przez
Inzyniera, w odlegtosci nie wiekszej niz 60 km od Placu Budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach.

Pozostate materiaty z rozbidrki Wykonawca jest zobowigzany usung¢ poza Plac Budowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Subklauzuli uwaza sie za uwzglednione w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdZnienia i zawieszenie

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Robét

Usunieto dotychczasowy nagiéwek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu ,Rozpoczecie Robét” i zastapiono
go nastepujgcym: ,Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu”.

Subklauzula 8.1 Rozpoczecie Kontraktu

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 8.1 i zastapiono jg nastepujacq trescia:

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednoczeénie Date Rozpoczecia.

Po Dacie Rozpoczecia Wykonawca przystapi do projektowania, a nastepnie rozpocznie realizacje

Robét. Zardwno prace zwigzane z projektowaniem jak i realizacja Robdt bedg prowadzone zgodnie

z Programem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczeciem Robdt,

Zamawiajacy powiadomi wiasciwy organ oraz Projektanta sprawujacego nadzér autorski

0 zamierzonym terminie rozpoczecia Roboét. Alternatywnie, Zamawiajacy jest uprawniony do

udzielenia petnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia wlasciwego organu i Projektanta

0 zamierzonym terminie rozpoczecia Robot.

Do tego powiadomienia beda dotaczone nastepujgce dokumenty:

(a) oSwiadczenie Kierownika budowy (robdt) stwierdzajace sporzadzenie Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania budowa (robotami),

(b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, o$wiadczenia Inspektora (Inspektoréw)
nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego
nad Robotami, oraz

(c) informacje sporzadzona przez Kierownika budowy (robdt) zawierajaca dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Wykonawca i Inzynier sg zobowigzani dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty wymienione
w podpunktach (a), (b) i (c).

W ramach Programu sporzadzonego zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program], Wykonawca jest
zobowiazany, przedstawi¢ Zamawiajacemu liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwoleh lub
zezwolen, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe lub zezwolenia (zezwolen) na realizacje
inwestycji drogowej. Przed rozpoczeciemn Robot Wykonawca w ramach aktualizacji Programu przediozy
liste i terminy uzyskiwania wszystkich pozwolern lub zezwoler, wymaganych dla okresu realizacji
Robaot.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy os$wiadczenia wymienionego w podpunkcie (a), informacji
wymienionej w podpunkcie {(c) oraz pozwolen lub zezwolen wymienionych w niniejszej Subklauzuli w
odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwioki w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostang
poniesione przez Wykonawce.

Subklauzula 8.2 Czas na Ukonczenie

W Subklauzuli 8.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koricu podpunktu (b) kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie wyraz ,oraz” a na koncu

Subklauzuli 8.2 dodaje sie podpunkty (c) i (d) o nastepujacej tresci:

{(c) sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie

z wymaganiami Subklauzuli 5.6 [Dokumentacja powykonawczal, oraz

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uZzytkowanie.
Pelnomocnictwo zostanie doreczone Wykonawcy w terminie 7 dni od zlozenia pisemnego
wniosku Wykonawcy.
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Subklauzula 8.3 Harmonogram

Usunieto dotychczasowy nagfowek Subklauzuli 8.3 w brzmieniu ,Harmonogram” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 8.3 Program”.

Subklauzula 8.3 Program
Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 8.3 i zastgpiono jg nastepujacq trescia;

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia, Wykonawca przedtozy Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu
szczegobtowy Program dla etapu prac projektowych, skfadajacy sie z nastepujacych czesci:

(a) prace projektowe oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID;

(b) zasoby ludzkie;

(c} przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnodé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé prace projektowe oraz pozostate
czynnosci niezbedne do uzyskania ZRID z wyrazng graficzng ilustracja sciezki krytycznej,
tj.: terminy wykonywania Dokumentéw Wykonawcy oraz kolejnos¢ i terminy wykonywania
prac, tak aby osiagnaé zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym dla
tego etapu, oraz

(i) date sporzgdzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:
(i} informacje przedstawiajgce szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy
z podziatem na specjalnosci dla kazdego gidownego etapu w kazdym miesigcu realizacji prac
projektowych, niezbednych do realizacji prac projektowych, oraz
(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich

aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogélne roztozone proporcjonainie na caty czas trwania Kontraktu, oraz

(iii) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date =zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, Wykonawca
przedtozy Inzynierowi oraz Zamawiajacemu szczegdlowy Program dla etapu Roboét objetych
zakresem wyzej wymienionej decyzji. Program sktadat sie bedzie z nastepujacych czesci:
(a) prace w ramach Robot oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;
(b) zasoby ludzkie i sprzetowe;
(c) przeroby i ptatnosci.

Program dla etapu Robét w zakresie podpunktu (a) bedzie zawierat:

(i) kolejnodé, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé zadania objete Kontraktem z wyraing
graficzna ilustracja $ciezki krytycznej Robét, tj.: terminy wykonywania Dokumentow
Wykonawcy oraz kolejnosé¢ i terminy wykonywania Robét, tak aby osiagnac zakoriczenie
zakresu okreslonego w kazdym Kamieniu Milowym, wraz z uwzglednieniem terminu
wykonania préb koficowych dla kazdego asortymentu Robét okreslonych w danym
Kamieniu Milowym, oraz dla pozostatych Robdt, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie przed uptywem Czasu na Ukoniczenie, oraz

(i) okresy na przeglady wedtug Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na wszelkie
inne przedlozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegélnione w Wymaganiach
Zamawiajacego, oraz

(iii) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz

(iv) daty rozpoczecia i zakonczenia Robét na realizowanej inwestycji, oraz

(v) daty rozpoczecia i zakeAczenia poszczegdinych asortymentéw Robdt, oraz

(vi) zapewnienie dostaw materiatéw na Plac Budowy, rowniez w okresie zimowym, w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci Robét, oraz

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robét ze wzgledu na wymogi zawarte w Kontrakcie
(np.: ze wzgledu na wymogi decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach), oraz

(viiiyplanowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji,
oraz

(ix) rezerwy czasowe wynikajace z etapowania Robot lub przyjetych technologii prowadzenia
Robét, oraz
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(X} Wymagane Minimalne Iloéci Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie Dane
Kontraktowe, oraz

(xi) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dla etapu Robot w zakresie podpunktu (b) bedzie zawierat:

(iy szczegblowe informacje przedstawiajace szacunek liczebnosci kazdej grupy personelu
Wykonawcy oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy dla
kazdego gtéwnego etapu w kazdym miesigcu realizacji Kontraktu, niezbednych do realizacji
Robét w Czasie na Ukonczenie, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajacej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Program dia etapu Robo6t w zakresie podpunktu (c) bedzie zawierat:

(i) szacowane przeroby i ptatnodci (brutto) w uktadzie miesiecznym oraz ewentualne ich
aktualizacje, oraz

(ii) koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Kontraktu, oraz

(i) date sporzadzenia Programu, podpis osoby sporzadzajgcej, date zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma termindw okreslonych w niniejszej Subklauzuli dla przedtozenia
szczegdtowego Programu dla poszczegdlnych etapdw, Zamawiajacy naliczy Kary umowne wedtug
Subklauzuli 8.7 [Kary umownel].

Program oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem. Program winien cechowa¢ sie czytelnoscia,
by¢ sporzadzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierajacej zaznaczony postep prac i Robét.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac na Placu Budowy kopie Programu.

Wykonawca bedzie przedkiadat aktualizacje Programu, kiedykolwiek poprzedni Program stanie sie
niespéjny z faktycznym postepem prac lub Robot.

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej decyzji, bedzie
zobowiazany do przedstawienia Programu obejmujgcego catos¢ Robét, jezeli uprzednio przedktadat
Program obejmujacy czes$c¢ Robot.

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do Inzyniera,
Inzynier zgtosi do niego uwagi, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia lub
odniesienia sie do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedtozy Program lub jego aktualizacje
Inzynierowi, ktory jest uprawniony do wniesienia dalszych uwag w terminie 14 dni od dostarczenia
Programu lub jego aktualizacji..

Jakakolwiek aktualizacja Programu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
i terminowe wykonanie Kontraktu.

Nieprzestrzeganie Programu, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, stanowi naruszenie
Warunkdéw Kontraktu oraz przestanke okreslong w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienial.

Subklauzula 8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie

Usunieto dotychczasowy nagféowek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu ,Przedtuzenie ’Czasu na
Ukoriczenie” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.4 PrzedtuZzenie Czasu na Ukoriczenie lub
zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania”.

Subklauzula 8.4 Przediuzenie Czasu na UkofAczenie lub zmiana wykonania Wymaganej
Minimainej Ilosci Wykonania

W Subklauzuli 8.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunieto catg tresé¢ podpunktu (d).

Usunieto catg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynajacego sie od wyrazéw ,Jezeli
Wykonawca uwaza sie ...".

Na koncu Subklauzuli 8.4 dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca bedzie réwniez uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, jesli i w takim
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania w terminie jest, lub
przewiduje sie, ze bedzie, opdznione wskutek ktéregokolwiek z powoddéw wymienionych powyzej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, na przyklad na podstawie analizy Sciezki
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulg 8.3 Programu, koniecznosci przedtuzenia Czasu na
Ukoniczenie dla catosci Robét (Odcinka) lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
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Wykonania wskutek ktéregokolwiek z powodéw wymienionych powyzej. W przypadku przed’ruzen,ia
terminu uzyskania ZRID, o ten sam okres podlega przedtuzeniu Czas na Ukonczenie dla catosci
Robét (Odcinka).

Inzynier moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy], wylacznie na podstawie przyczyn i okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. Przy
ocenie powyzszego uwzglednione zostana poprzednie zmiany Czasu na Ukonczenie, zmiany
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, przy czym Inzynier bedzie mogt zwiekszyé
catkowite przedtuzenie Czasu na Ukonczenie, ale go nie zmniejszy¢.

Strony zgadzaja sie, ze dla Robét wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajacych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opadéw deszczu oraz Sniegu w
Kraju, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene Oferty oraz uwzglednit w Czasie na Ukoficzenie.
Jezeli na czes¢ Robdt nie miaty wptywu przyczyny i okolicznosci powodujgce przedtuzenie Czasu na
Ukonczenie lub zmiane zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, Inzynier moze
z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreélenia] wskazaé ograniczong cze$¢ Robot, ktorych dotyczy<
bedzie przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej
llosci Wykonania.

Wyjatkowo niesprzyjajace warunki klimatyczne - w odrdznieniu od warunkow niesprzyjajacych - to
takie warunki klimatyczne, ktore tacznie:

(i) Jezeli wystapig to, biorac pod uwage wymogi rezimdéw technologicznych determinujacych
wykonanie poszczegéblnych Robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robét,

(i) Tlos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opaddw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa w podpunkcie (i), jest wieksza od $redniej z ostatniego pigciolecia
liczac od daty sktadania Dokumentéw Ofertowych wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

Subklauzula 8.6 Szybkosé postepu pracy

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu ,Szybko$é postepu pracy”
i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.6 Szybkos¢ postepu prac i Robét”.

Subklauzula 8.6 Szybko$¢ postepu prac i Robét
W Subklauzuli 8.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach {a) i {b) skresla sie wyrazy ,pracy” i w to
miejsce wstawia sie wyrazy ,prac i Robot”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje sie nastepujacq tresé:

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé taki uaktualniony Program wraz z metodami
przyspieszenia postepu prac i Robét i ukoficzenia w ciggu Czasu na Ukoriczenie w terminie 14 dni
od otrzymania powiadomienia Inzyniera w tej sprawie.

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opdzZnienie
Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu ,0Odszkodowanie umowne za
opdzZnienie” i zastapiono go nastepujacym: ,Subklauzula 8.7 Kary umowne”.

Subklauzula 8.7 Kary umowne

Usunieto catg tresé Subklauzuli 8.7 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

I. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kary umowne:
(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt lub Odcinka, z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy w wysokosci:

(i) za kazdy dzien zwloki w pierwszych dwoch tygodniach - 0,02% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robdt],
(i) za kazdy dzien zwiloki w trzecim i czwartym tygedniu - 0,03% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie czesci Robét],
(iii) za kazdy dzienn zwtoki w kazdym kolejnym tygodniu, poczawszy od piatego tygodnia -
0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z zastrzezeniem Subklauzuli 10.2 [Przejecie
czesci Robét];(b) za niewykonanie kazdej z Wymaganych Minimalnych Ilosci Wykonania
(Kamieni Milowych) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym
w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu,
w wysokosci 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzied zwtoki,
z uwzglednieniem postanowiefd Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej
Iloéci Wykonania]. Kary umowne za niespetnienie kazdego z warunkéw dotyczacych
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania naliczane beda oddzielnie;
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W przypadku niewykonania przez Wykonawce kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilosci
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym
zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na Ukonczenie Robdt lub
Odcinka, kazda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b) niniejszej Subklauzuli Kara
umowna, zostanie zaliczona na poczet naleznej Zamawiajagcemu Kary umownej z tytutu
niewykonania Wymaganej Minimalnej Iiodci Wykonania lub przekroczenia Czasu na Ukonczenie
Robét lub Odcinka.

Jesli uprzednio naliczona Kara umowna z tytutu niewykonania Wymaganej Minimainej Ilosci
Wykonania bedzie wyzsza od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) Ilub I.(a) Kary
umownej, to wysokoéé naleznej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzezeniem
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej IloSci Wykonania].

(c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstapienia od czesci Robét -
w wysokosci 15% wartosci tych Robot;

(d) za niedotrzymanie ktére;gokolwiek z termindw usuniecia Wad, usterek lub wykonania zalegtych
prac okreslonych w Swiadectwie Przejecia lub w protokole z przegladu realizacji robdt
zalegtych, lub ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu, w terminach
okreslonych przez Inzyniera lub Zamawiajacego w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesieé
tysiecy zlotych) za kazdy dzien zwloki;

(e) za nieprzediozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o podwykonawstwo
(wtym réwniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami PUZ), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgodnie z Subklauzula 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia pieé tysiecy ztotych) za
kazdy taki przypadek;

(f) za nieprzediozenie w terminie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatlem kopii zawartej Umowy
o podwykonawstwo (w tym rowniez Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub Podwykonawcami
PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 25 000 PLN
(stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II.10
Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] w wysokoéci 25 000 PLN (stownie:dwadziescia piec tysiecy
ztotych) za kazdy taki przypadek;

(h) za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robo6t niz wskazane w Umowie
o podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami PUZ),
bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 25 000 PLN (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy
ztotych), za kazdy taki przypadek;

(i) za brak zaptaty lub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 25 000
PLN (stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;

(j) w przypadku stwierdzenia, iz Wykonawca lub jego Podwykonawcy nie wykonuja obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, zgodnie z Subklauzulg 4.29 [Zatrudnienie na
podstawie umowy o prace], w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesieé tysiecy ztotych), za
kazda taka niezatrudniong osobe.

I1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy Kary umowne:

(a) za przekroczenie terminu przedtozenia: Programu (Subklauzula 8.3 [Program] i Subklauzula 8.6
[Szybkoséé postepu prac i Robét]), raportu (Subklauzula 4.21 [Raporty o postegpie prac
i Robét)), z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 5 000 PLN (stownie: pieé
tysiecy zitotych), za kazdy dzien zwioki;

(b) za przystapienie do Robdt bez zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu lub
wykonywanie Robét niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu -
w wysokosci 10 000 PLN (stownie: dziesieé tysiecy ztotych), za kazdy dzieri stwierdzonych
powyzszych nieprawidtowosci.

Z zastrzezeniem wymagan okreslonych w Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej, okreslonej w punkcie I niniejszej Subklauzuli,
z kazdg platnosécia nalezna lub jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac jej wartosc¢
z Zabezpieczenia Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej okredlonej w punkcie II
niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie procedura okreslona w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie
Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonanial.
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Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzié¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

Z zastrzezeniem wymagan okredlonych w Subklauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce],
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kare umowng z tytutu odstapienia przez Wykonawce od
Kontraktu z przyczyn okreslonych w powyzszej Subklauzuli zaleznych od Zamawiajacego
w wysokoéci 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, z wylaczeniem przyczyn okreslonych
w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego] 1 Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie
Zamawiajacego do odstgpienial i Subklauzuli 19.7 [Zwolnienie z wywigzywania sie - zgodne
z prawem] i art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

taczna wysokos$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody, powstatej lub mogacej
powstac¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce Umowy.

Subklauzula 8.10 Platnoéé za Urzgdzenia i Materialy w wypadku zawieszenia

Usunieto cafg tre$é Subklauzuli 8.10 jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimaina Ilos¢ Wykonania

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Wymagana Minimalng Iloé¢ Wykonania (Kamien Milowy)
w wysokosci lub w zakresie zgodnie z Subklauzulg 8.3 [Program] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe.

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania (Kamienia Milowego) beda brane

pod uwage tylko:

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane wedtug stanu na dzien przewidziany w Warunkach
Kontraktu dla osiagniecia Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania, a nastepnie poswiadczone
przez Inzyniera i zaakceptowane przez Zamawiajacego, a ich warto$¢ wyliczona zostanie w
oparciu o zaawansowanie p%atnoscn przejsciowych okreslone zgodnie z Subklauzula 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnoécil,

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inzyniera Materiaty
przeznaczone do realizacji Kontraktu po$wiadczone w Swiadectwach Platnosci.

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulg 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane
Kontraktowe, Kary umownej zwigzanej z niewykonaniem:

(i) Kamienia Milowego nr 1 ziozenie do wlasciwego organu administracji publicznej w terminie
10 miesiecy od Daty Rozpoczecia kompletnego wniosku o ZRID), /ub

(il Kamien Milowy nr 2 - wykonane w terminie 24 miesiecy od Daty Rozpoczecia i
zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulg 8.13 [Wymagana Minimalna Ilo$¢ Wykonania], Roboty o
wartosci niemniejszej niz 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, /ub

w terminie okreslonym przez Inzyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zabezpieczenie
zakonczenia Robot w Czasie na Ukornczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancgji
ubezpieczeniowej, na kwote rowna wysokosci naleznej Kary umownej. W przeC|wnym wypadku,
Zamawiajacy zatrzyma z najblizszego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci kwote réwng wysokosci
naleznej Kary umownej, tytutem Kwot Zatrzymanych.

Jezeli Czas na Ukonczenie zostat dotrzymany, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy powyzsze
zabezpieczenie zakoniczenia Robét w Czasie na Ukonczenie lub dokona zwrotu Kwot Zatrzymanych
zgodnie z Subklauzulg 14.9 [Pfatnos¢ Kwoty Zatrzymanejl, bezzwtocznie po otrzymaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia.

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukonczenie, Zamawiajacy, z zastrzezeniem Subklauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego], uprawniony bedzie do wyegzekwowania naleznosci wynikajacej z Kary
umownej, w szczegdlnosci poprzez uruchomienie powyzszego zabezpieczenia zakonczenia robét w
Czasie na Ukoriczenie, lub poprzez potracenie naleznosci wynikajacej z Kary umownej z ptatnosci
przystugujacej Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane zostang zaliczone na rzecz
naleznosci wynikajgcej z Kary umownej.
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Powyzsza procedura ma zastosowanie réwniez w przypadku naliczenia Kar umownych okre$lonych
w punkcie II Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

Klauzula 9 Préby Koficowe

Subklauzula 9.1 Zobowiazania Wykonawcy

W Subklauzuli 9.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropke na przecinek
i dopisano nastepujaca tre$¢: ,oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Wymaganiach
Zamawiajgcego”.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

Subklauzula 10.1 Przejecie Robét i Odcinkow

W Subklauzuli 10.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje sie nhastepujaca tresé:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane ustawg
Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robo6t lub Odcinka
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopdki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci.

Usunigto catq tres¢ podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastapiono ja nastepujaca trescig:

(a) zobowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktdra Wykonawca wykonat
zobowigzania okredlone w Subklauzuli 8.2 {[Czas na Ukoriczenie], z pominieciem Wad oraz
drobnych zaleglych prac, podajac jednoczesnie wykaz stwierdzonych Wad oraz drobnych zalegtych
prac, wskazanych réwniez przez Komisje Odbioru Robot, i termin ich usunigcia oraz wykonania.
Protokét Komisji Odbioru Robét bedzie stanowit zatgcznik do Swiadectwa Przejecia.

Na koricu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujaca tresc:

Jezeli Inzynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Swiadectwa Przejecia, na skutek
negatywnych wynikéw Prob Konicowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inzyniera czasie
nie doprowadzi do usuniecia wszystkich Wad uniemozliwiajacych prawidlowe uzytkowania Robét lub
Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inzynier powiadomi Zamawiajacego i przekaze do
wiadomoséci Wykonawcy, ze Umowa nie zostata wykonana w terminie i w takim przypadku ma
zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary wumowne] Ilub Subklauzula 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego].

Subklauzula 10.2 Przejecie czeséci Roboét

W Subklauzuli 10.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na konicu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje sie nastepujgcg tresc:

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla jakiejkolwiek czedci Robét, Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oswiadczenia wymagane ustawg
Prawo budowlane, niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie czesci Robdt i uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli jest wymagana
wedtug wytacznego uznania Zamawiajacego dla tej czesci Robot).

Inzynier nie wystawi Swiadectwa Przejecia dopoki Zamawiajacy nie otrzyma od Wykonawcy
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakosci. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wymagat
od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i nie przejat do uzytkowania czesci
Robot nie wymaga sie przediozenia Gwarancji Jakosci przez Wykonawce.

W czwartym akapicie Subklauzuii 10.2 rozpoczynajagcym sie od wyrazow ,Jezeli Wykonaw’cla
poniesie..” skreéla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje sie nastepujacq tresc:
.Plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prébach Koicowych

W Subklauzuli 10.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujacg tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.
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Dodana Subklauzula 10.5 Uprzatniecie Placu Budowy po Ukonczeniu Robét

Po otrzymaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca jest zobowigzany usunaé z Placu Budowy wszelki
pozostajacy tam Sprzet Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, ziom, odpady i inne zalegajace
materiaty.

JeZeli wszystkie te rzeczy nie zostana usuniete w ciggu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Przejecia, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na Placu
Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, z wylaczeniem Sprzetu Wykonawcy, Robét
Tymczasowych i materiatdow niezbednych do wykonania zalegtych prac lub usuniecia Wad i usterek.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztéw poniesionych w zwigzku z usunigciem
rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkimi wierzytelnosciami Wykonawcy lub
kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Wykonania.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$é za wady

Subklauzula 11.1 Ukonczenie zaleglej pracy i usuniecie wad

W Subklauzuli 11.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

Powiadomienie przez Zamawiajacego moze dotyczy¢ Wad lub usterek innych niz wskazane
w Swiadectwie Przejecia.

Na koncu Subklauzuli 11.1 dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Inzynier kazdorazowo potwierdzi i okresli jednoczesnie date usunigcia poszczegdlnych Wad, usterek
oraz wykonania wszelkich zalegtych prac wskazanych w Swiadectwie Przejecia i w protokole
z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej lub okresli
sposob postepowania z uwzglednieniem Instrukcji DP - T 14, stanowiacej zatacznik do niniejszej
Umowy.

Subklauzuia 11.4 Zaniedbanie usuniecia wad
W Subklauzuli 11.4 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto calq treé¢ pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady, usterki w Robotach badz nie wykona zaleglych
prac:

(i) okredlonych w Swiadectwie Przejecia, lub

(ii) okreslonych w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajagcym wykonanie
roboty zalegtej, lub

(iii) ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakosci i Okresie
Rekojmi za Wady

w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajacego, z uwzglednieniem technologii
i warunkow klimatycznych, to Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu Kare umowng na zasadach
okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skredla sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem ,usterki”
oraz skresla sie wyrazy ,tej daty” i zastepuje sie wyrazami ,tego terminu”, a po wyrazach ,wedtug
swojego uznania" zamiast dwukropka dopisuje sie tres¢: ,niezaleznie od przystugujacych mu Kar
umownych:”

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.4 skre$la sie wyraz ,szkody” i zastepuje sie wyrazem ,usterki”.
Usunieto calg tresé¢ podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

»(b) zazadaé¢ od Inzyniera, aby uzgodnit lub okreslit redukcje Ceny Kontraktowej zgodnie
z Subklauzula 3.5 [Okreslenial, z uwzglednieniem Instrukcji DP-T 14, bedacej integralng czescia
Umowy lub”.

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreéla sie wyraz ,szkoda” i zastepuje sie wyrazem ,usterka”
oraz przed wyrazami ,odstapi¢ od Kontraktu” dodaje sie wyrazy ,w terminie 60 dni od uptywu
terminu na usuniecie tej Wady lub usterki”.

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej czesci Robét

W Subklauzuli 11.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skresla sie wyraz ,szkoda” i zastgpuje sie wyrazem
Lusterka”,
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Subklauzula 11.6 Dalsze préby

W Subklauzuli 11.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skresla sie wyrazy ~Szkody”
i zastepuje sie wyrazami ,usterki”.

Subklauzula 11.8 Obowiazek poszukiwania przez Wykonawce

W Subklauzuli 11.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreéla sie wyrazy ,wraz z rozsadnym zyskiem” i w to miejsce
wpisuje sie nastepujaca tresc: ,wraz z zyskiem w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 11.9 $wiadectwo Wykonania

Usunieto calg tre$é Subklauzuli 11.9 i zastapiono jg nastepujaca trescia:

Wykonywanie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z Kontraktu, za wyjatkiem
zobowigzan gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukonczone dopodki Inzynier nie wystawi na
wniosek Wykonawcy Swiadectwa Wykonania, zawierajacego date, z ktérg Wykonawca wywiazat sie
z tych zobowigzan.

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedtozy Inzynierowi o$wiadczenie stwierdzajace, iz Wykonawca
usunat wszelkie Wady i usterki zgodnie z Kontraktem oraz wykonat wszelkie zalegte prace
wskazane w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja Jakosci,
w protokole z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty ztozenia wniosku Wykonawcy
pod warunkiem, Ze Wykonawca dostarczy wszystkie wczesniej nie przekazane Dokumenty
Wykonawcy oraz ukornczy wszystkie Roboty i dokona ich prob, wiacznie z usunigciem wszelkich
Wad i usterek oraz wszelkich zaleglych prac opisanych w Swiadectwie Przejecia i w protokole
z przegladu realizacji robét zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zalegtej.

Kopie SW|adectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajacemu.

Wylacznie Swiadectwo Wykonania bedzie dokumentem stanowiacym akceptacje wykonania Robét
zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu.

Subklauzula 11.10 Niewypetnione zobowiazania

W Subklauzuli 11.10 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Na koncu Subklauzuli 11.10 dodaje sie nastepujaca tres¢:

Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajace z Gwarancji Jakosci, w zakresie
i terminach tam podanych oraz zobowiazania z tytutu Rekojmi za Wady.

Subklauzula 11.11 Uprzatniecie Placu Budowy

W Subklauzuli 11.11 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto cala tres¢ drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 11.11 i zastgpiono jg nastepujaca
trescia:

Jezeli wszystkie te rzeczy nie zostang usuniete w ciagu 28 dni od wystawienia Swiadectwa
Wykonania, to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia wszystkich tych pozostajacych na
Placu Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kosztow poniesionych w zwigzku z usunigciem
rzeczy i przywroceniem porzadku na Placu Budowy z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy lub
przedtozonych przez niego gwarancji.

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiazania w Okresie Gwarancji Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej Gwarancji Jakosci, w zakresie i na okres okreslony
w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakosci dla danego elementu Robét oraz dla
Dokumentéw Wykonawcy uptywa w terminie okreslonym w Gwarancji Jakosci liczonym od daty
wskazanej w Swiadectwie Przejecia, a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia
z zastrzezeniem, ze istniejg roboty zalegte do wykonania w zakresie objetym Gwarancja Jakosci, od
daty wskazanej w protokole z przegladu realizacji robdt zalegtych, potwierdzajagcym wykonanie
roboty zalegtej.

W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek sSwiadczenie gwarancyjne, Okres
Gwarancji Jako$ci w odniesieniu do danego elementu Robdt ulega odpowiedniemu wydtuzeniu.
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Okres Gwarancji Jakosci ulega odpowiedniemu przediuzeniu o czas, w ktérym elementy Robdt,
urzadzen lub wyposazenia okredlone w Gwarancji Jakoéci oraz w dokumencie Dane Kontraktowe
nie moga by¢ uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek Wady.

Cata praca wymagana dla usuniecia Wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajacego
zadnym kosztem ani optatg, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dodana Subklauzula 11.13 Rekojmia za Wady

Niezaleznie od uprawnied wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci, Zamawiajacemu przystuguja
ponadto uprawnienia z tytutu Rekojmi za Wady. Strony ustalajg, ze Okres Rekojmi za Wady dla
Dokumentdéw Wykonawcy oraz Robot rozpoczyna sie od daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia,
a w przypadku wystawienia Swiadectwa Przejecia z zastrzezeniem, ze istnieja roboty zalegte do
wykonania w zakresie objetym Gwarancigq Jakosci, od daty wskazanej w protokole z przegladu
realizacji robot zalegtych, potwierdzajacym wykonanie roboty zaleglej, i trwa przez okres
60 (stownie: szescdziesigciu) miesiecy.

Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

Subklauzula 12.1 Procedura Préb Eksploatacyjnych
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 12.1 i zastgpiono ja nastepujaca trescia;

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane Préby

Eksploatacyjne. Préby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, ktéry bedzie zobowigzany:

(a) dostarczyé cata energie elektryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych, oraz

(b) przeprowadzié Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawce
weditug Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji], z takim kierownictwem, jakiego
potrzeba w trakcie tych Prob oraz w czasie koniecznym do ich przeprowadzenia,
przewidzianymi w tych instrukcjach.

Préby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone, niezwtocznie jak tylko beda one technicznie mozliwe
do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiajacemu z 21-dniowym wyprzedzeniem powiadomienie
o dacie, po ktorej Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzone. Préby zostang przeprowadzone w
okresie 14 dni po tej dacie, chyba ze Strony uzgodnig inaczej. Jezeli Wykonawca nie da takiego
powiadomienia, woéwczas Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin tych Préb.

Jesli Wykonawca nie bedzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzi¢ Préby
Eksploatacyjne, ktére bedg uwazane za przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i beda wiazace
dla kazdej ze Stron.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony.

Subkiauzula 12.2 Opdéznione Préby

W Subklauzuli 12.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy ,jakiegokolwiek nieuzasadnionego opdznienia przez
Zamawiajacego” zastepuje sie wyrazami ,zwtoki powstatej na skutek dziatania lub zaniechania
Zamawiajacego lub Inzyniera” oraz skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujaca tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych

W Subklauzuli 12.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W trzecim akapicie Subklauzuli 12.4 skresia sie wyrazy ,plus rozsadny zysk” i w to miejsce wpisuje
sie nastepujacy tresc: ,plus zysk w wysokosci 3% tego Kosztu”.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Subkiauzula 13.1 Prawo do zmieniania
W Subklauzuli 13.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Usunieto catg tre$é pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
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Jezeli zdaniem Inzyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla
zakresu robot objetych przedmiotem zamoéwienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany, i jezeli
Inzynier uzna Zmiane za konieczna, niezbedng i uzasadniona technicznie, zainicjuje wowczas,
z uwzglednieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiazki | upowaZznienia InZyniera]l wprowadzenie Zmiany
w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji Kontraktu.

Zmiany, jak opisano powyzej, moga byé¢ zainicjowane przez Inzyniera w jakimkolwiek momencie
przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla Robot, albo przez danie polecenia, albo przez
wyrazenie zyczenia, aby Wykonawca przediozyt propozycje. Zmiana moze obejmowac pominigcie
prac lub Robét.

Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jeéli Inzynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym
przypadku, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przywrocenia Robét do stanu sprzed
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiérki wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiaze sie z natozonego obowigzku w terminie
wskazanym przez Inzyniera, Zamawiajacy bedzie uprawniony do przywrdcenia Robot do stanu
sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, réwniez przez osoby trzecie (wykonanie
zastepcze).

Subklauzula 13.2 Inzynieria wartosci

W Subklauzuli 13.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koricu Subklauzuli 13.2 dodaje sie nastepujaca tresé:
Jezeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartosci tej czesci, to
Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreélenia], aby uzgodni¢ lub okresli¢
honorarium Wykonawcy, ktére bedzie wiaczone do Ceny Kontraktowej. Honorarium to bedzie
wynosito 10% réznicy miedzy nastepujacymi kwotami:
(i) takim zmniejszeniem wartosci kontraktowej, wyniklym z tej zmiany, wylaczajac korekty
wedtug Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego] i Subklauzuli
13.8 [Korekty wynikajace ze zmian kosztu], a
(i) zmniejszeniem (jedli jest) wartosci dla Zamawiajacego zmienionych Robét, biorac pod
uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci technicznej lub
sprawnosci eksploatacyjne;j.
Jednakze jezeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie bedzie nalezne i wiaczone
do Ceny Kontraktowej.

Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

W Subklauzuli 13.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3 skreéla sie wyrazy ,beda zawieraty rozsadny zysk i”.
Na koncu Subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujaca tres$é:
Inzynier, z uwzglednieniem Subklauzuli 3.5 [Okreélenia], ustali zmiane wartosci odpowiedniego
elementu ryczattowego okreélonego w Wykazie Platnosci, przy wykorzystaniu cen $rednich
z Sekocenbud, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany.
W przypadku braku w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajow Roboét lub Materiatéw, zastosowanie
beda miaty:
) ceny jednostkowe uzgodnione przez Inzyniera w ZPRS, lub
(ii) wycena przedstawiona przez Wykonawce, lub
(iii)  wycena opracowana na podstawie dostepnych KNR, z uwzglednieniem minimainych
wskaznikéow narzutdw kosztéw (wraz z zyskiem) oraz minimalnych stawek za
robocizne, materiaty i sprzet, okreslonych w Sekocenbud.

Inzynier bedzie rowniez poszukiwat wartoéci elementu ryczattowego podlegajacego zmianie i ustali
jego wycene w oparciu o0 powyzsze zasady.

Zmiany skutkujace zwiekszeniem Maksymalnej Wartosci Zobowiazania lub przedtuzeniem Czasu na
Ukoniczenie wymagaja sporzadzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Subklauzula 13.4 Platnosé¢ w stosowanych walutach
Usunieto cafa tres¢ Subklauzuli 13.4 jako niemajgca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe

Usunieto calg tre$é Subklauzuli 13.5 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017
38/51



Subklauzula 13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.8 i zastapiono jg nastepujacg trescia:
I. Waloryzacja

Kwoty ptatne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen zgodnie
Z niniejsza Subklauzula. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest
objeta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, bedzie sie uwazato, ze Zaakceptowana
Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostéow lub
spadkéw cen.

Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegaja wartosci
wprowadzone do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz Subklauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy] niniejszych Warunkéw Kontraktu.

Waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskazniki cen
obiektéw drogowych (Wd) i wskazniki cen obiektdw mostowych (Wm) publikowane przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS.

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Kwoty ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesigcznie poczawszy od miesiaca, za ktory
zostato wystawione pierwsze Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci za wykonane roboty budowlane.
Waloryzacji beda podlegaé jedynie kwoty poswiadczone w Przejsciowych Swiadectwach
Ptatnosci wystawionych za okres rozliczeniowy w Czasie na Ukonczenie.

Kwoty ptatne Wykonawcy podlegad beda waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (Pn) wyliczony
wedtug wzoru:

Pn=0,2+(0,4*Wd+0,4*Wm)/100, gdzie:

Pn - wspodlczynnik korekcyjny obliczany na podstawie wzoru powyzej do zastosowania do
wszystkich kwot;

Wd - wskaznik cen obiektédw drogowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2111: droga
ekspresowa - droga klasy ,S”, wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy;

Wm - wskaznik cen obiektéw mostowych na podstawie biuletynu GUS, poz. PKOB 2141:
wiadukt drogowy o konstrukcji ustroju niosacego — z betonu sprezonego ,na mokro” beikowy,
wyliczony w odniesieniu do daty zawarcia Umowy.

Z powodu braku aktualnych wskaZznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS odbywa sig
z opbéznieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes
GUS ogtosi wskazniki dla danego miesigca objgtego Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci.
Wystepujac o Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Platnosci,
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikow GUS. Ustalone w ten sposob wartosci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikow GUS dotyczacych miesigca w ktorym wystawione byto Swiadectwo Ptatnosci,
niezwlocznie po ich publikacji.

II. Redukcja Ceny Kontraktowej
Redukecja Ceny Kontraktowej bedzie miata zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, gdy:

(i) Wykonawca nie wykonuje Ilub nienalezycie wykonuje obowigzki dotyczace
pozacenowych kryteridw, tj. okredlone w Subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania
Wykonawcy] oraz wypelnionym Formularzu ,Kryteria pozacenowe dla Wykonawcy” oraz
w zafaczniku nr 1 do dokumentu do Dane Kontraktowe, bedacych integralng czescig
Umowy,

(i) nieosiggniecia parametrow jako$ciowych zgodnie z Instrukcja DP-T 14, bedaca
integralnag czescig Umowy.
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Klauzula 14 Cena Kontraktowa i platnosé

Subklauzula 14.2 Platnos$¢ zaliczkowa

Usunieto catg treéé Subklauzuli 14.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kwote platnosci zaliczkowej na wykonanie Umowy, w sytuacji
gdy Wykonawca zlozy pisemny wniosek o pfatno$é zaliczkowa. Wykonawca takze ustanowi i wniesie
zabezpieczenie ptatnosci zaliczkowej zgodnie z niniejszg Subklauzula,

Catkowita kwota ptatnoéci zaliczkowej, liczba, terminarz i wysokos$¢ rat (jezeli wiecej niz jedna)
bedg takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jezeli i dopbki Zamawiajacy nie otrzyma
wniosku o platno$¢ zaliczkowa oraz zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej lub jezeli catkowita kwota
ptatnosci zaliczkowej nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie
bedzie miata zastosowania.

Inzynier zobowigzany jest niezwtocznie wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kazda rate
ptatnosci zaliczkowej po otrzymaniu Rozliczenia wediug Subklauzuli 14.3 [Wystepowanie
o0 Przejéciowe Swiadectwa Pfatnoéci] i po tym, jak Zamawiajacy otrzyma:

(i) Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z Subklauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], oraz (ii)
wniosek o pfatnos$¢ zaliczkowg, oraz

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej ptatnoéci zaliczkowej badZ jej raty. Zabezpieczenie to bedzie
miato forme okreglona w art. 148 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia ptatnosci
zaliczkowej.

Gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia bedq
bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Wykonawca zapewni, ze gwarancja
bedzie wazna i wykonalna, az do zwrotu ptatnosci zaliczkowej, ale jej kwota moze by¢ stopniowo
zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w Swiadectwach Patnosci.

Jedli warunki zabezpieczenia podajg jej termin wygasniecia, a ptatnos¢ zaliczkowa nie zostata
zwrbcona Zamawiajacemu na 30 dni przed uptywem tego terminu, to Wykonawca bedzie przedtuzat
waznos$¢ tej gwarancji, az do chwili zwrotu ptatnosci zaliczkowej.

Jezeli Wykonawca nie przed’ruZy waznosci zabezpieczenia ptatnoéci zaliczkowej badz jej raty na 30
dni przed uplywem waznoéci zabezpieczenia, wéwczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
wyptaty kwot z zabezpieczenia ptatnosci zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem
przediuzonego zabezpieczenia platnosci zaliczkowej lub zatrzymana tytutem zwrotu ptatnosci
zaliczkowej.

Platnosc zaliczkowa bedzie zwracana przez procentowe potracenia w Swiadectwach Platnoéci. Jezeli

inne procenty nie sa podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to:

(a) potracenia rozpoczna sie od Swiadectwa Platnoéci, w ktérym suma wszystkich posmadczonych
platnodci przejéciowych (z wylaczeniem platnoséci zaliczkowej oraz potracen i zwrotdw
zatrzymania) przekroczy piec¢dziesiat procent (50%) Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, oraz

(b) potracenia beda dokonywane zgodnie ze stopa spiaty réwng jednej czwartej (25%) kwoty
kazdego Swiadectwa Platnoéci (z wytaczeniem platnosci zaliczkowej oraz potracen i zwrotdw
zatrzymania) do czasu az ptatnos¢ zaliczkowa zostanie zwrécona.

Jezeli ptatnoéé zaliczkowa nie zostanie zwrécona przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia dla
Robét Iub przed odstapieniem od Kontraktu wedtug Klauzuli 15 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce] lub Klauzuli 19 [Sifa
Wyzsza]l (w zaleznoéci od przypadku), to cate zalegte wtedy saldo stanie si¢ natychmiast
wymagalne i nalezne od Wykonawcy i pfatne Zamawiajacemu.

Subklauzula 14.3 Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.3 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,trzech”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepUchq tresc:
Dopuszcza sie mozliwo$é Wystepowania o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wigcej niz raz
W miesiacu.

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunigto catg tres¢ podpunktu (c) i zastgpiono ja nastgpujaca

tresciq:

(c) jakakolwiek kwota, ktéra ma byé potracona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary
umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania];

Na korcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacq tresc:
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Ptatnos¢ z tytutu wydiluzenia Czasu na Ukonczenie, okreslona zgodnie z Subklauzulg 1.1.4.3
[Koszt], bedzie nastepowal od pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego
w przediuzonym Czasie na Ukoriczenie do daty wskazanej w Swiadectwie Przejgcia wystawionym
na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw].

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie trzeci akapit o nastepujacej tresci:

Do kazdego Rozliczenia zostanie dotgczone pisemne oswiadczenie Wykonawcy:

(i) zawierajace opis udzialu ‘wszystkich zasobéw Podmiotéw Udostepniajacych Zasoby w trakcie
realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami ztozonymi na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia; oraz

(ii) o spetnieniu obowigzku, o ktdorym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy
o prace]. Do Rozliczenia Wykonawca dofaczy rowniez pisemne os$wiadczenie wszystkich
Podwykonawcdw potwierdzajgce wypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Do kazdego Rozliczenia, w ktorym Wykonawca bedzie wystepowat o ptatnos¢ sporzadzonych
Dokumentéw Wykonawcy, zostanie dotaczony réwniez wykaz wykonanych i wydanych
Zamawiajacemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczegdlnych Dokumentéw Wykonawcy.
Kazda ptatnoé¢ z tytulu wykonanych i wydanych Zamawiajacemu poszczegdlnych Dokumentéw
Wykonawcy, bedzie uwzgledniata rowniez nabycie praw przez Zamawiajacego wedlug Subklauzuli
1.10 [Prawa autorskie].

Do drugiego i nastepnych Rozliczen Wykonawca dotaczy dowody zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym udziat w realizacji
odebranych robdt budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur
VAT.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozy Rozliczenia za miniony miesieczny okres
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od uptywu miesiecznego okresu rozliczeniowego, przediozy
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty na rzecz
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcdéw, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty.

Na koncu Subklauzuli 14.3 dodaje sie czwarty akapit o nastepujacej tresci:

Przed rozpoczeciem Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zasadniczy Przedmiar
Robot Statych (ZPRS) oparty © wiasne wyliczenia Wykonawcy oparte na rozbiciu cen
poszczegdlnych elementdw rozliczeniowych, na podstawie Projektu budowlanego i wykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

ZPRS obejmie przewidywane koricowe ilosci poszczegdlnych asortymentéw Robot Statych, objgtych
opisem przedmiotu zaméwienia, z przypisana im cena jednostkowa, wycenionych jako wartosci
ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednig czes¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
zawartg w Wykazie Platnosci, z wyfaczeniem wartosci Dokumentoéw Wykonawcy i innych jego
naleznosci niezwigzanych z Robotami.

ZPRS jest uszczegétowieniem Wykazu Platnoéci i bedzie stuzyt do celéw oszacowania wartosci
i zaawansowania Robodt Statych.

ZPRS nie bedzie miat zadnego wplywu na Cene Kontraktowa nalezna na mocy Kontraktu i bedzie
podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktére zawsze moze zostaé przez Inzyniera uchylone.
Inzynier nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu. W szczegdlnosci Inzynier
ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wczesdniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jedli jest
on przygotowany w sposéb zawyzajacy ptatnosci za jakiekolwiek elementy robét w odniesieniu do
$rednich cen z Sekocenbud tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych w Wykazie
Platnoéci. W przypadku braku w Sekocenbud poréwnywalnych rodzajow Robét, odpowiednie
zastosowanie bedzie mie¢ Subklauzula 13.3 [Procedura Zmiany].

Szacunkowa kontraktowa warto$¢ zrealizowanych Robét Statych zostanie ustalona na podstawie
ZPRS i dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych Robot na koniec kazdego
okresu platnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce beda podiegaty kontroli
i zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Subklauzula 14.4 Wykaz Ptatnosci

Usunieto dotychczasowy nagtéwek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu ,,Wykaz Platnosci” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 14.4 Plan Platnosci”.

Subklauzula 14.4 Plan Platnosci
Usunieto catq tre$é Subklauzuli 14.4 i zastapiono jg nastepujaca trescig:

‘Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017
41/51



Wykonawca bedzie dostarczaé¢ Inzynierowi kwartalne szacunki pfatnoéci, zwane Planami Ptatnosci,
przewidujace ptatnosci w kolejnych miesiacach realizacji Kontraktu.

Plany Ptatnosci bedg opracowywane przez Wykonawce w formie uzgodnionej z InZzynierem
i Zamawiajacym.

Pierwszy Plan Patnosci zostanie przediozony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i powinien
obejmowac okres kolejnych trzech miesiecy.

Wszystkie nastepne Plany Platnosci beda przedktadane w terminie 5 dni od zakoriczenia kazdego
miesigca kalendarzowego i beda obejmowaty okres kolejnych trzech miesigcy, az do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét.

Subklauzula 14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone dia Robét

W Subklauzuli 14.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skres$la sie wyrazy ,Jezeli niniejsza Subklauzula ma
zastosowanie, to”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy ,wystane na Plac Budowy” zastepuje sie wyrazami
.dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera”.

Usunieto catg tre$¢ drugiego akapitu Subklauzuli 14.5.
W Subklauzuli 14.5 usunieto cafg treéé¢ pierwszego zdania trzeciego akapitu i tres¢ podpunktéw (a)
i (b) i w to miejsce wpisano nastepujaca tresc:
Inzynier okredli i poswiadczy odpowiednie kwoty, jezeli s spetnione nastepujace warunki:
(a) Wykonawca:
(i) prowadzil z nalezyta starannoscia zapisy dotyczace Urzadzen i Materiatéw (wiaczajac
zamowienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) ktére sg dostepne do inspekciji,
(i) przedtozyt Zasadniczy Przedmiar Robét Statych (ZPRS), o ktorym mowa w Subklauzuli
14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci]
oraz
(b) Odnosne Urzadzenia i Materiaty:
(i) zostaty dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera i sq na nim wiaéciwie przechowywane, sg zabezpieczone przed strata,
szkoda lub obnizeniem jakosci i s zgodne z Kontraktem.

W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunieto catg tresé podpunktu (c).

Usunieto caty treéé¢ czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynajacego sie od wyrazow
~Dodatkowa kwota do poswiadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o nastepujacej tresci:
Dodatkowa kwota do podwiadczenia bedzie réwnowazna osiemdziesieciu procentom kwoty
wynikajacej z oszacowanej przez Inzyniera ceny zakupu i transportu Urzadzer i Materiatow (bez
VAT). kaczna kwota poswiadczona zgodnie z niniejszg Subklauzula nie moze w zadnym momencie
realizacji Kontraktu przekroczyé 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Po wbudowaniu
Urzgdzen i Materialdw w Roboty State i potraceniu zgodnie z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3
moze by¢ ponownie wykorzystana.

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci

W Subklauzuli 14.6 wprowadza sie nastepujace zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreéla sie wyraz ,szczegotowymi”.

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje sig nastgpujaca tresc:

Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci zostanie przekazane takze Wykonawcy jako podstawa do
wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzula, 14.7 [Platnosc].

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazéw ,Jednakze, przed
wystawieniem...” dodaje sie nastepujaca tres¢:

W szczegélnych przypadkach, w ktérych jest to niezbgdne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przej$ciowego Swiadectwa Ptatnosci na
kwote mniejsza od minimalnej podanej w dokumencie Dane Kontraktowe, wymaga uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Warunek dotyczacy minimalnej kwoty ptatnosci podanej w dokumencie Dane Kontraktowe nie
dotyczy platnosci przejsciowych za Dokumenty Wykonawcy.

Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynajacym sie od wyrazow ,Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci nie bedzie wstrzymane ...” dodaje sie nastepujaca tresé:
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Inzynier nie wystawi Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci réwniez, jezeli Wykonawca nie dotaczy do
kazdego Rozliczenia o$wiadczen o spetnieniu obowiazku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,
wedtug Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy o prace], w minionym okresie
rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzula 14.3 [Wystepowanie o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci].

Subkiauzula 14.7 Piatnosé
Usunieto catg tre$é¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono jq nastepujaca trescig:

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture VAT nie pdézniej niz 7 dni od daty otrzymania

Przejéciowego Swiadectwa Patnoéci.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwoty poswiadczone:

(a) w kazdym Prze]scmwym Swiadectwie Platnosci, wystawionym przez Inzyniera, oraz

(b) w Ostatecznym Swiadectwie Platnoéci, wystawionym przez Inzyniera po uzgodnieniu
Rozliczenia Ostatecznego,

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiajacego prawidtowo wystawionej

faktury VAT. Za dzied dokonania platnosci przyjmuje sie dziern obcigzenia rachunku

Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty d2|a%aJace w Konsorcjum, jego

cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czionkow

Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci

przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek

bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla

prowadzenia rozliczen z tytulu realizacji Kontraktu z dostepem do niego dla kazdego z cztonkow

Konsorcjum.

Z waznych powodéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac ptatnosci odrebnie na rzecz

kazdego z cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robot okreslonym przez Inzyniera.

Platnoé¢ dokonana w powyzszy sposéb zwalnia Zamawiajacego z zobowigzania w stosunku do

kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajgacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar umownych,

wartosci wynagrodzenia wyptaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek

naleznosci wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

Subklauzula 14.8 OpdZniona platnosé

Usunieto cala tre$é Subklauzuli 14.8 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnoéci zgodnie z Subklauzula 14.7 [Platnosé], to bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych wytacznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opéznienia.

Odsetki bedq naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin pfatnosci (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten
dzien).

Subklauzula 14.9 Platnos$¢ Kwoty Zatrzymanej

Usunieto calg tre$é Subklauzuli 14.9 i zastgpiono ja nastepujacq trescia:

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukorczenie, Kwota Zatrzymana na podstawie Subklauzuli 8.7
[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonania]
bedzie poswiadczona przez Inzyniera do zaptaty w oparciu o przediozone przez Wykonawce
Rozliczenie korcowe zgodnie z Subklauzulg 14.10 [Rozliczenie koricowe].

Subklauzula 14.10 Rozliczenie koricowe

W Subklauzuli 14.10 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreéla sig liczbe ,84" | wstawia sie liczbg ,42 ”.
Subklauzula 14.11 Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W Subklauzuli 14.11 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreéla sie liczbe ,,56” | wstawia sig liczbe ,28".
Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiazan

W Subklauzuli 14.12 wprowadza sie nastepujace zmiany:
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Na koricu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropke na przecinek i dopisano
nastepujaca tre$é¢: ,z wylaczeniem zobowigzan bedacych przedmiotem sporow zgodnie
z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw].”.

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

W Subklauzuli 14.13 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na koncu podpunktu (b) zamieniono kropke na p,rzecinek
i dopisano nastepujaca tresé: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowigzan].”.

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialnosci Zamawiajacego

W Subklauzuli 14.14 wprowadza sie nastepujace zmiany: _
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach ,z realizacjq Robét,” dodaje sie nastepujaca
tre$¢: ,z zastrzezeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowigzari] oraz”.

Subklauzula 14.15 Waluty ptatnosci

Usunieto catq tresé Subklauzuli 14.15 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Ptatnosci bedg dokonywane w ztotych (PLN).

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

Subkiauzuia 15.1 Wezwanie do poprawienia

Usunieto calg tre$é¢ Subklauzuli 15.1 i zastapiono ja nastepujaca trescia:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzar wedtug
Kontraktu lub w inny sposéb narusza postanowienia Kontraktu, Inzynierjest uprawniony, za
pomoca powiadomienia, zazadaé od Wykonawcy spetnienia takiego zobowigzania oraz naprawienia
wyniktych szkéd lub strat, wyznaczajac termin wilasciwy do wykonania zobowigzania.

Subklauzula 15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Usunieto cala treéé Subklauzuli 15.2 i zastgpiono jg nastepujaca tresciq:
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia w terminie od Daty Rozpoczecia do 730 dni od
uptywu Czasu na Ukonczenie poprzez oswiadczenie o odstapieniu , jezeli Wykonawca:
(a) nie zastosuje sie do Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do wezwania wediug
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia],
(b) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swoj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedlug Kontraktu,
(¢) uchyla sie od:
(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie], lub
(ii) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug Subklauzuli 7.5 [Odrzucenie]
lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczajace], w ciagu 28 dni od otrzymania go,
(d) podzleca jakakolwiek cze$¢ Robét bez akceptacji Zamawiajacego (dokonanej zgodnie
z Subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego czesci lub jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu bez zgody Zamawiajacego,
(e) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzek osobistego wykonania kluczowej czesci
zamoOwienia, okreslony w Subklauzuli 4.1 [Ogélne zobowigzania Wykonawcy] oraz
w dokumencie Dane Kontraktowe,
(f) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budowa lub robotami osoby, bez akceptacji
Inzyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulg 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy],
(g) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje,
(h) daje lub proponuje (bezpoérednio lub poérednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek fapéwke,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng warto$ciowa rzecz, jako zachete lub nagrode:
() za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania zwigzanego
z Kontraktem, lub
(i) za okazywanie lub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci lub nieprzychylnosci
jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,
lub jedli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy badz podmiotéw dziatajacych na jego zlecenie, daje lub
proponuje (bezpodrednio lub pogrednio) komukolwiek jakakolwiek taka zachete lub nagrode, jak
opisana w niniejszym podpunkcie (h). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personelu
Wykonawcy nie bedg uprawniac¢ do odstapienia,
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(i) jezeli wysoko$é Kar umownych za zwitoke, o ktérej mowa w punktach 1.(a) i I.(b) Subklauzuli
8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto,

(j) Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstapienia od Kontraktu, w przypadku koniecznosci
wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub  dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznodci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

W kazdym z tych wypadkéw lub okoliczno$ci Zamawiajacy bedzie mégt, po daniu Wykonawcy
powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu i usuna¢ Wykonawce z Placu
Budowy. Jednakze, w przypadku opisanym w pod punkcie (g) lub (h), Zamawiajacy moze za
pomocg powiadomienia odstapi¢ od Kontraktu ze skutkiem natychmiastowym.

Postanowienie Zamawiajagcego o© odstapieniu od Kontraktu nie umniejszy innych = praw
Zamawiajgcego wedtug Kontraktu lub z innego tytuiu.

Wykonawca opuséci wtedy Plac Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac sig
natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsadnych polecen (i) dotyczacych
cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia lub wtasnosci, lub
bezpieczenstwa Robdét.

Po odstapieniu, Zamawiajacy moze ukoriczy¢ Roboty lub zaangaZzowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzy¢ jakichkolwiek Débr oraz, z zastrzezeniem
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentow Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
bezzwiocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.

Subklauzula 15.3 Wycena na date odstapienia

Usunieto catg tresé Subklauzuli 15.3 i zastgpiono jg nastepujacy trescia:

Niezwtocznie po odstagpieniu od Kontraktu Inzynier da Wykonawcy powiadomienie o terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Robét, Dobr i Dokumentdéw Wykonawcy.

Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Strony zgadzaja sie, iz przedmiotowa
inwentaryzacja bedzie wiazaca dla Stron. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy uznaje sie, iz
Wykonawca zaakceptowat czynnosci inwentaryzacji oraz jej wigzgcy charakter.

Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5 [Okreslenia], aby uzgodni¢ lub okreslic
wartos¢ Robot, Débr i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy nalezne Wykonawcy za
prace wykonang zgodnie z Kontraktem.

Subklauzula 15.4 Platnoéé po odstapieniu

Usunieto cata tresé Subklauzuli 15.4 i zastapiono jg nastepujaca trescia:
Po odstgpieniu od Kontraktu, Zamawiajacy jest uprawniony:

(a) postepowac zgodnie z Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacegol],

(b) wstrzymaé wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone koszty realizacii,
ukoriczenia i usuniecia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za op6znienie
w ukonczeniu (jesli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego,

(c) odzyska¢ od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiajacego i Sciagnaé
nalezne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukoriczenia Robét, po uwzglednieniu
jakiejkolwiek sumy naleznej Wykonawcy wedtug Subklauzuli 15.3 [Wycena na date
odstapienial. Po odzyskaniu wartoéci szkdd oraz $ciagnieciu odszkodowan i dodatkowych
kosztéw, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy ewentualna nadwyzke srodkéw finansowych
z tych tytutdw.

Inzynier dokona roziiczenia Kontraktu po sporzadzeniu Wyceny na date odstgpienia, wedtug
Subklauzuli 15.3 [Wycena na date odstapienial, z uwzglednieniem wszystkich kwot naleznych
Zamawiajacemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju,

Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienia

W Subklauzuli 15.5 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Usunieto catg tre$¢ pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastgpiono ja nastgpujaca
trescig:
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Oprocz sytuacji okredlonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego}, ZamaW|ancy
bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okalicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Klauzula 16 Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Subklauzuia 16.1 Uprawnienie Wykenawcy do zawieszenia pracy

Usunieto catq tres¢ Subklauzuli 16.1 i zastgpiono jq nastepujaca trescia:
Jezeli Inzynier nie dokona poswiadczenia zgodnie z Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Pfatnoécil, pomimo przedlozenia przez Wykonawcg wszystkich dokumentdw
wymaganych przez Inzyniera i uzasadniajacych wykonane Roboty i sporzadzone Dokumenty
Wykonawcy, lub Zamawiajacy nie zastosuje sie do Subklauzuli 14.7 [Pfatnosc], to Wykonawca jest
uprawniony, po ziozeniu Zamawiajgcemu pomadomienia, z co najmniej 30-dniowym
wyprzedzeniem, zawiesiC¢ prace lub Roboty (lub zmniejszy¢ ich tempo), do czasu gdy Wykonawca
nie otrzyma Swiadectwa Ptatnogci lub ptatnosci, w zaleznosci od przypadku.
Zgodne z niniejsza Subklauzula zawieszenie przez Wykonawce prac lub Robot (lub zmniejszenie ich
tempa) nie naruszy jego uprawnien do otrzymania odsetek ustawowych zgodnie z Subklauzulg 14.8
[Opdzniona pfatnosé] i do odstapienia wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].
Jezeli Wykonawca otrzyma nastepnie takie Swiadectwo Ptatnosci lub platno$é¢ (jak opisano
w niniejszej Subklauzuli) przed zlozeniem Zamawiajacemu o$wiadczenia o odstgpieniu, to
Wykonawca niezwiocznie, jednakze nie poézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci lub piatnosa podejmie normalng prace lub Roboty.
Jezeli Wykonawca dozna opdznienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub Rob6t (lub
zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszg Subklauzulg, to Wykonawca przedtozy Inzynierowi
powiadomienie i bedzie uprawniony, z uwzglednieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
do:
(a) przediuzenia czasu w zwiazku z jakimkolwiek takim opéznieniem, wedlug Subklauzuli
8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukonfczenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej
Ilosci Wykonania], jesli ukonczenie jest lub przewiduje sie, ze bedzie opdznione, oraz
(b) ptatnosci za jakikolwiek taki Koszt, ktéra to ptatnos¢ bedzie wiaczona do Ceny
Kontraktowej.
Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzula 3.5
[Okreslenia), aby uzgodnic lub okresli¢ te sprawy.

Subklauzula 16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Usunieto catg tre$é Subklauzuli 16.2 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu w terminie 14 dni od daty wystgpienia
okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie i wskazanych ponizej:

(a) Inzynier nie wystawi, w ciggu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentdw
stanowigcych jego podstawe, odnosnego Swiadectwa Ptatnosci,
(b} Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug danego Przejsciowego Swiadectwa

Platnosci w terminie 42 dni od uplyniecia czasu podanego w Subklauzuli 14.7
[Platnosé], w ciagu ktérego ma by¢ dokonana pfatnos¢, pomijajac potracenia zgodnie z
Subklauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], Subklauzula 8.7 [Kary umowne],
Subklauzulg 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swradectw Platnosci] oraz Subklauzulg
14.7 [Ptatnosd],

(c) przedtuzonym zawieszeniem objeto catos¢ Robdt, jak opisano w Subklauzuli 8.11
[Przedtuzone zawieszenie],
(d) Zamawiajacy w razacy sposob nie wykonuje swoich zobowigzan wedlug Kontraktu.

W przypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu po uprzednim
wezwaniu Zamawiajacego do spetnienia takiego zobowiazania, wyznaczajac jednoczesnie
odpowiedni termin, nie krétszy niz 5 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu. Wskazane w zdaniu
poprzednim wezwanie Zamawiajacego oraz uplyw wyznaczonego terminu nastapi¢ musza nie
pbézniej niz w terminie 14 dni od daty wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych odstapienie.

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy
Usunieto catg tresé Subklauzuli 16.3 i zastgpiono ja nastepujgca trescia:
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W przypadku odstapienia od Kontraktu, w szczegéinosci wedtug Subklauzuli 15.2 [Odstapienie
przez Zamawiajacego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiajacego do odstapienial, Subklauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce] i Subklauzuli 19.6 [Odstapienie wedfug uznania, platnosc i
zwolnienie], Wykonawca bezzwlocznie:
(a) zaprzestanie catej dalszej pracy poza taka praca, jaka moze by¢ polecona przez
Inzyniera w celu ochrony zycia lub wiasnosci, lub w celu bezpieczenstwa Robét, lub
w celu zabezpieczenia wykonanych Robét, lub w celu zakonczenia Robét znajdujacych
sie w trakcie cyklu technologicznego, ktérego przerwanie spowoduje ich degradacje lub
koniecznos¢ rozbidrki tych Robét, oraz
(b) przekaze Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne prace za ktore
Wykonawca otrzymat ptatnoéé oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje Projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Inzyniera lub
Zamawiajacego, oraz

(©) przekaze wszelka dokumentacje nalezaca do Zamawiajacego, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego, oraz
(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprocz tego co jest konieczne dla

bezpieczenstwa i zabezpieczenia wykonanych Robét i opusci Plac Budowy, najpozniej w
terminie wskazanym przez Inzyniera lub Zamawiajgcego; jezeli inne Dobra nie zostang
usuniete w ciagu 14 dni od uptywu terminu wskazanego przez Inzyniera lub
Zamawiajacego to Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia z Placu Budowy
wszystkich tych innych Débr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne ptatnosci wzgledem
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

Subkiauzuia 16.4 Platnos¢ przy odstapieniu

Usunicto catg tres$é Subklauzuli 16.4 i zastgpiono ja nastepujacq trescia:
Po skutecznym odstapieniu wedtug Subklauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawceg] Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzula 19.6. [Odstapienie wedlug uznania, pfatnos¢ i
zwolnienie], a nastepnie zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania.

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialno$¢

Subklauzula 17.4 Skutki zagrozen stanowiacych ryzvko Zamawiajacego

W Subklauzuli 17.4 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skresla sie wyrazy ,rozsadny zysk odniesiony do Kosztu.” i w to
miejsce wpisuje sie nastepujacy tresé: ,zysk w wysokosci 3% tego Kosztu.”.

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Usunieto cala treéé Subklauzuli 17.6 jako niemajacq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Subklauzula 18.1 Ogdlne wymagania w odniesieniu do ubezpieczen
W Subklauzuli 18.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W Subklauzuli 18.1 skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Subkiauzula 18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

W Subklauzuli 18.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W Subklauzuii 18.2 usunieto caig tre$¢ pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastgpiono jg
nastepujacy trescig:

Wykonawca zobowiazany jest ubezpieczyé¢ Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na sume nie nizszq od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Dodatkowo w catym okresie wymagalnodci ubezpieczenia limit na koszty rozbiérki, usunigcia
pozostatoéci po szkodzie i honoraria konsultantéw nie bedzie nizszy niz w wysokosci okreslonej
w dokumencie Dane Kontraktowe.

Na poczatku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje sie nastepujaca tresc:
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Strona ubezpieczajaca przedtuzy to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia,
do daty wystawienia Swiadectwa Wykonania. W calym okresie wymagalno$ci ubezpieczenia suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od petnego kosztu odtworzenia Robét, Urzadzen, Materiatow
i Dokumentéw Wykonawcy. Limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym
okresie nizszy niz okreslony w dokumencie Dane Kontraktowe.

Na koRcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:

W przypadku nie przediuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest uprawniony do
ubezpieczenia Robdt, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentow Wykonawcy na koszt Wykonawcy po
uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedluzenia ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajacemu w tym terminie potwierdzenia ubezpieczenia.

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i uszkodzenia wtasnosci

W Subklauzuli 18.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Usunieto catg tredé drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastapiono ja nastepujacy trescig:
Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia,
nie nizszych niz limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W catym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie mogg by¢ nizsze od tych okreslonych w dokumencie Dane Kontraktowe.

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutkéw bledow projektowych

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ ubezpieczenia, ktére obejmie ryzyka Zamawiajacego
z tytulu bledéw projektowych w Dokumentach Wykonawcy.

Wysokos¢ takiego ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz kwota podana w dokumencie Dane
Kontraktowe.

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w petni obowigzujace i wazne do dnia wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawiera¢ wytaczenia
odpowiedzialnoéci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu poprzedniego wskutek bteddéw lub
pominie¢ projektowych.

Klauzula 19 Sita WyZsza

Subklauzula 19.6 Odstapienie wedlug uznania, platnosé i zwolnienie

Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 19.6 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

Jezeli realizacja wszystkich zasadniczo Robot w toku, uniemozliwiona jest nieprzerwanie

jednorazowo przez 84 dni z powodu Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono druga Strone wedtug

Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], lub w wielu okresach dajgcych razem wigcej niz

140 dni z powodu tej samej Sity Wyzszej, o ktérej powiadomiono drugg Strone, to wtedy kazda ze

Stron moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia powstania okolicznosci uzasadniajacej

odstapienie. W tym przypadku po odstapieniu od Kontraktu, Wykonawca bedzie postepowat

zgodnie z Subklauzulg 16.3 [Zaprzestanie pracy i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier okresli wartos¢ wykonanej pracy i wystawi Swiadectwo Platnosci,

ktére bedzie obejmowac:

(a) kwoty ptatne za jakakolwiek wykonana prace, za ktdrg cena podana jest w Kontrakcie;

(b) Koszt zamdwionych dla Robét, Urzadzen i Materiatow, ktore zostaty dostarczone Wykonawcy
lub ktérych dostawe Wykonawca zobowiazany jest przyjaé: te Urzadzenia i Materiaty stang
sie (wraz ze zwigzanym z nimi ryzykiem) wiasnoscig Zamawiajacego po zapfaceniu za nie
przez Zamawiajacego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji Zamawiajacego;

(c) Jakikolwiek inny koszt lub zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach zostato w sposob
rozsadny przyjcte na siebie przez Wykonawce w przewidywaniu ukonczenia Robét;

(d) Koszt usunigcia Robdt Tymczasowych i Sprzetu Wykonawcy z Placu Budowy.

Kiauzuia 20 Roszczenia, spory i arbitraz

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

W Subklauzuli 20.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany: _
Usunieto catg tre$¢ pierwszego i drugiego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono ja nastepujacy
trescia;

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do:
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(i) jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu na Ukonczenie lub

(i) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania, lub

iii) jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci,
wedtug jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunkéw lub z innego tytutu w zwigzku z Kontraktem, to
Wykonawca da Inzynierowi powiadomienie, opisujace wydarzenie lub okolicznos¢, powodujaca
roszczenie. Powiadomienie bedzie dane najwczeséniej jak to mozliwe, ale nie pézniej niz 28 dni po
tym, kiedy Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien byt dowiedzie¢ sie, o tym wydarzeniu lub
okolicznosci.
Jezeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciggu takiego okresu 28 dni, to Czas na
Ukonczenie nie bedzie przedluzony, Wymagana Minimalna Ilos¢ Wykonania nie bedzie zmieniona,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnosci, a Zamawiajacy bedzie zwolniony
z catej odpowiedzialnosci w zwiazku z takim roszczeniem. W przeciwnym razie bedg miaty
zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli.

Usunieto calg tresé szdstego akapitu Subklauzuli 20.1 i zastgpiono jg nastepujaca trescia:

W ciggu 42 dni od doreczenia Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymaganych przez
Inzyniera dokumentéw uzasadniajacych roszczenie i niezbednych do jego rozpatrzenia, Inzynier
przekaze Zamawiajgcemu propozycje zatwierdzenia lub odrzucenia roszczenia wraz ze
szczegbtowym uzasadnieniem, celem uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiajacego, zgodnie
z Subklauzulg 3.1 [Obowiazki i upowaznienia Inzynieral. Inzynier moze réwniez zazyczy¢ sobie od
Wykonawcy dalszych szczegdtowych informacji uzasadniajacych roszczenie.

Zamawiajacy podejmie decyzie w terminie 90 dni od dnia doreczenia stanowiska Inzyniera
Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i informacjami. Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Inzyniera Kontraktu lub Wykonawcy dalszych niezbednych informacji.
Przedstawienie zgdania przez Zamawiajgcego przerywa bieg 90-dniowego terminu.

Na koncu Subklauzuli 20.1 dodaje sie nastepujaca trescé:

Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw Kontraktu, roszczenie o przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie, roszczenie dotyczace zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci
Wykonania beda doreczone Inzynierowi (w petnej i szczegdtowej formie) oraz do wiadomosci
Zamawiajacego, nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem terminéw, wynikajacych z Subklauzuli 8.2
[Czas na Ukoriczenie], Subklauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie lub zmiana wykonania
Wymaganej Minimalnej Iloéci Wykonanial oraz Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilos¢
Wykonanial. W przypadku gdy okolicznosci uzasadniajace przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub
zmiane wykonania Wymaganej Minimalnej Ilosci Wykonania wystapia w ciagu tych 30 dni, wéwczas
Wykonawca doreczy Inzynierowi roszczenie w terminach wynikajacych ze wskazanych powyzej
Subklauzul.

W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na Ukonczenie
nie bedzie przedtuzony, Wymagana Minimalna Iloé¢ Wykonania nie bedzie zmieniona, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do dodatkowej ptatnoéci, a Zamawiajacy bedzie zwolniony z catlej
odpowiedzialnosci w zwiazku z takim roszczeniem.

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach

W Subklauzuli 20.2 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na koficu pierwszego akapitu w Subklauzuli 20.2 zamieniono kropke na przecinek i dopisano
nastepujacy tresc¢: ,lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.”.

Na koricu széstego akapitu w Subklauzuli 20.2 usunigto tre$c ostatniego zdania i zastgpiono je
nastepujaca treécia: ,Kazda Strona bedzie odpowiedzialna za zaptate wynagrodzenia zgodnie
z zawarta umowa z Rozjemca.”.

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia sktadu komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tre$é¢ Subklauzuli 20.3 i zastgpiono ja nastepujaca trescia:
Jezeli ma zastosowanie ktorykolwiek z nastepujacych warunkdw, a mianowicie:
(a) ktéras ze Stron nie jest w stanie mianowaé (do zatwierdzenia przez druga Strong) cztonka
trzyasobowej Komisji, do daty wskazanej w dokumencie Dane Kontraktowe, lub
(b) Strony nie sg w stanie uzgodni¢ wyznaczenia trzeciego cztonka (majacego dziata¢ jako
przewodniczacy Komisji), do takiej daty, lub
(c) Strony nie sa w stanie uzgodni¢ wyznaczenia osoby zastepujacej, w ciagu 21 dni od daty,
w ktdrej jeden z trzech cztonkéw, odrzuca propozycje petnienia funkcji lub nie jest wstanie
jej petni¢ na skutek smierci, niezdolnosci, rezygnacji lub ocdwotania go,
to wtedy wymieniona w dokumencie Dane Kontraktowe osoba prawna lub urzednik, na zyczenie
jednej lub obydwu Stron i po nalezytej konsultacji z obydwoma Stronami, wyznaczy takiego
cztonka Komisji. Wyznaczenie to bedzie ostateczne i wigzgce.
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Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto catg tre$é¢ Subklauzuli 20.4 i zastapiono jg nastepujacy trescia:
Jezeli miedzy Stronami powstanie spér, to wtedy w terminie 28 dni od dnia, w ktérym zaistniaty
okolicznoéci powodujace spdr, ktérakolwiek ze Stron moze na pismie, z kopig dla drugiej Strony
i Inzyniera, wnie$¢ ten spér do Komisji dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawag¢, ze
jest ztozony wedtug niniejszej Subklauzuli.
Bedzie sie uwazalo, ze Komisja otrzymata jakikolwiek wniosek ztozony wedtug niniejszej
Subklauzuli z data doreczenia go przewodniczgcemu Komisji.
Strony uzgadniaja, iz w przypadku zloZenia wniosku o rozstrzygniecie sporu przez Komisjg,
niezgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, w szczegdlnosci:
(a) jesli Inzynier nie wydat okredlenia na podstawie Subklauzuli 3.5 [Okreslenie]
z uwzglednieniem Subkauzuli 3.1 [Obowigzki i upowaznienia Inzyniera], lub
(b) Wykonawca nie ztozyt uprzednio do Inzyniera, zgodnie z procedura wskazang w Subklauzuii
20.1 [Roszczenia Wykonawcy], roszczenia ostatecznego, lub
(c) wniosek zostat zlozony z naruszeniem postanowien Subklauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawecy],
Komisja odrzuci ten wniosek, podajac przyczyne jego odrzucenia.
W przypadku ziozenia wniosku zgodnego z postanowieniami niniejszej Subklauzuli, Zamawiajacy
i Wykonawca dostarcza przewodniczacemu Komisji po jednej kopii wszystkich niezbgdnych
dokumentéw odnoszacych sie do spornej sprawy. Wykonawca na kazde zadanie Komisji lub
ktoregokolwiek z jej cztonkdéw, udostepni Plac Budowy do celéw zwigzanych z wydaniem decyzji
w takim sporze. Powyzsze nie wylgcza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za Plac Budowy,
w rozumieniu Prawa budowlanego i Warunkéw Kontraktu. Bedzie sie uwazato, ze Komisja nie dziata
jako arbitrzy.
Przy rozstrzyganiu sporu, Komisja zwigzana jest granicami wniosku, chyba ze Strony ustality
inaczej. Decyzje Komisji muszg by¢ wydane zgodnie z Kontraktem.
Decyzje w sprawie spornej uznaje sie za wydana przez Komisje, jezeli zostata podpisana przez
kazdego z trzech cztonkéw Komisji.
Jezeli ktorakolwiek ze Stron nie wniesie do Komisji wniosku o rozstrzygnigcie sporu, o ktérym
mowa powyzej, w ciggu takiego okresu 28 dni, to uznaje sig, iz Strony ostatecznie rezygnuja
z poddawania przedmiotowego sporu pod rozstrzygniecie Komisji.
W ciggu 42 dni od otrzymania wniosku o rozstrzygniecie sporu lub w ciagu takiego innego czasu,
jaki moze byé zaproponowany przez Komisje i uzgodniony przez Strony, Komisja wyda swoja
decyzje, ktéra bedzie zawieraé uzasadnienie i bedzie podawac, iz zostata wydana wedtug niniejszej
Subklauzuii. Decyzja ta zostanie przekazana Stronom oraz do wiadomosci Inzyniera.
Jezeli Komisja wyda swoja decyzje w sprawie spornej i Strony zgodza sie z tq decyzja, to wtedy
decyzja Komisji stanie sie ostateczna i wigzaca dla obu Stron, ktére bezzwiocznie wprowadzg ja w
zycie. Wykonawca zlozy wéwczas w terminie 14 dni od wydania decyzji oswiadczenie, iz nie bedzie
dochodzit na drodze sadowej roszczenia objetego przedmiotowa decyzjg Komisji.
Jednakze, jezeli ktéra$ ze Stron nie zgodzi sie z decyzja Komisji, to wtedy w terminie 14 dni od jej
wydania, moze wnie$¢ do niej uwagi. Wniosek bedzie sporzadzony na pismie, z kopig dla drugiej
Strony i Inzyniera, Wowczas Komisja w terminie 7 dni od ztozenia takiego wniosku:

) uwzgledni uwagi i wyda poprawiong decyzje wraz z uzasadnieniem, przekazujac jg Stronom
oraz do wiadomosci Inzyniera, albo
(i) poinformuje Strony oraz Inzyniera o braku zasadnosci tych uwag wraz z uzasadnieniem.

Komisja sporzadza uzasadnienie na pismie.

Jezeli ktéraé ze Stron, w dalszym ciagu nie zgodzi sie z decyzjg Komisji i powiadomi o tym druga
Strone oraz Inzyniera w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Komisji poprawionej decyzji zgodnie
z punktem (i) aibo od dnia otrzymania informacji o braku zasadnosci uwag zgodnie z punktem (ii),
decyzja Komisji nie stanie sie ostateczna i wigzaca dla Stron.

Strona, ktéra zgtosita roszczenie bedace przedmiotem decyzji Komisji i nadal je podtrzymuje, moze
skierowaé spdr do sadu, zgodnie z Subklauzulg 20.6 [Rozstrzyganie sporéw].

Subklauzula 20.5 Zalatwienie polubowne

Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 20.5 jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.6 Arbitraz

Usunieto dotychczasowy nagtdwek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu ,Arbitraz” i zastgpiono go
nastepujacym: ,Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporéw”.
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Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporow

Usunieto cata tre$¢ Subklauzuli 20.6 i zastapiono ja nastepujaca trescia:
Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu beda rozstrzygane
przez Sad arbitrazowy wskazany w dokumencie Dane Kontraktowe,
na podstawie Regulaminu wskazanego Sadu obowigzujacego w dacie zawarcia niniejszej Umowy,
z zastrzezeniem iz:
(a) spér bedzie rozstrzygany przez trzech arbitréw, zgodnie z Regulaminem tego Sadu, oraz
(b) arbitraz bedzie odbywatl sie w Polsce, na podstawie prawa polskiego, w jezyku polskim,
jako obowigzujacym w Kontrakcie.
Stronom przystuguje prawo do wniesienia skargi o uchylenie wyroku Sadu polubownego.

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie sie do decyzji komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto cafa treéé Subklauzuli 20.7 jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Subklauzula 20.8 ZakoAczenie dziatania komisji rozjemstwa w sporach

Usunieto calg treéé¢ Subklauzuli 20.8 jako niemajgcq zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Zalacznik

0géine Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach

Ogéine Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach majq zastosowanie w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

Aneks REGULY PROCEDURALNE
Aneks REGULY PROCEDURALNE ma zastosowanie w niniejszych Warunkach Kontraktu.
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1. USTALENIA WSTEPNE
1.1. Zakres stosowania Instrukcji

INSTRUKCJA DP-T 14 OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC I - ROBOTY
DROGOWE, zwana dalej Instrukcja, stanowi zbiér wymogéw Zamawiajgcego oparty
na obowigzujacych przepisach i wymaganiach technicznych. Instrukcja okresla
szczegotowe zasady i tryb dokonywania oceny jakosci na etapie odbioréow robot
drogowych realizowanych na drogach krajowych, w tym réwniez na autostradach.
Instrukcja ma zastosowanie w przypadku inwestycji obejmujacych budowe i przebudowe
drég. Instrukcja moze mie¢ réwniez zastosowanie w przypadku remontéw drég pod
warunkiem szczegdtowej analizy zakresu przeprowadzanych robét.

Instrukcje nalezy stosowac w zakresie:

— oceny jakosci zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja,
— sposobu postepowania z wadami,

-~ dokonywania redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchytek
dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartoéci wymaganych, zwanej dalej
potraceniem.

Odchytka badanego parametru/whasciwodci jest to réznica pomiedzy wartoscig uzyskang
z badan i pomiaréw kontrolnych Zamawiajacego lub badan arbitrazowych, a wartoscia
projektowana (zakfadana) tego parametru/wtasciwosci. Dla sktadu mieszanki mineraino-
asfaltowej odchytki sg obliczane jako wartos$é¢ bezwzgledna (pkt 2.1.).

W kontekécie analizy wynikéw rozrézniamy odchytke dopuszczalng w zakresie
wymaganym specyfikacjami oraz niniejsza Instrukcja, za ktéra nie stosuje sie potracen,
oraz zakres przekroczenia odchytki dopuszczalnej w granicach akceptowalnych przez
Zamawiajqcego, za ktéry naliczane sg potracenia.

Zakres przekroczenia odchytki dopuszczalnej w granicach akceptowalnych przez
Zamawiajacego, za ktéry naliczane sg potrgcenia stanowi zawsze wartosci wigksze
od odchylki dopuszczalnej bez potracen.

Zasada klasyfikowania odchylki od wartosci projektowanej (X) z uwzglednieniem sposobu
postepowania zilustrowano na rys. 1.

do odbioru
zakres do%?xcszr:{zkaalna zakres
przekroczenia wg ST/Instrukej| przekroczenia
nie do cdbioru z potraceniami bez potracen z potraceniami nie do odbioru
t f } : l —»>
X wartosé¢ badanej cechy

Rysunek 1. Zasada klasyfikowania odchytki

W niniejszej Instrukcji odchylka dopuszczalna okreslona zostata dla:
— sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (zawartos¢ lepiszcza, uziarnienie),
— grubosci warstw asfaltowych i warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego.



Warto$é graniczna (Wg) badanego parametru/wiasciwoéci, okreslona w dalszej czesci
niniejszej Instrukcji, jest akceptowalna przez Zamawiajacego wartoscia tego
parametru/wilasciwesci, powyzej lub ponizej ktdrej nie dokonuje si¢ odbioru.

Warto$é wymagana (Ww) danego parametru/wiasciwosci jest to wartos¢ okreslona
w wymaganiach technicznych lub specyfikacjach technicznych.

Zasada klasyfikowania wartosci granicznej (Wg) w odniesieniu do wartosci wymaganej
(Ww) oraz sposob postepowania zilustrowano na rys. 2. i rys. 3.

do odbioru
bez z nie do
potracen potraceniami odbioru
1 } >
Ww Wg wartos¢

badanej cechy

Rysunek 2.  Zasada klasyfikowania wartoéci granicznej, Wg > Ww (nie dotyczy nadmiaru

lepiszcza)
do odbioru
>
nie do z bez
odbioru potraceniami potracen
Wg Ww wartosc

badanej cechy

Rysunek 3. Zasada klasyfikowania wartoéci granicznej, Wg < Ww (np. niedomiar
lepiszcza)

W niniejszej instrukcji akceptowalna wartos¢ graniczna okreslona zostata dla:
— wytrzymatosci betonu na $ciskanie,
- wskaznika zageszczenia.

Wszystkie odchytki, wartoéci wymagane i graniczne okreslone w dalszej czesci Instrukgji
uwzgledniajg niepewnos¢ pomiarow.



1.2. Zakres potracen

Kazdy stwierdzony przypadek przekroczenia wartosci wymaganych i odchytek
dopuszczalnych w odniesieniu do wymagan zawartych w dokumentacji projektowej oraz
niniejszej Instrukcji jest uznawany za wade®. W takiej sytuacji zgodnie z Warunkami
Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Naprawczy.

Jezeli przekroczenie warto$ci wymaganych lub odchylek dopuszczalnych dia wykonanych
robét lub zastosowanych materiatdw miesci sie w granicach akceptowalnych przez
Zamawiajacego (wg niniejszej Instrukcji podlegaja odbiorowi z potraceniami ze wzgledow
technicznych, poniewaz usuwanie tych elementéw lub materiatow byloby nieuzasadnione
ekonomicznie), to wéwczas Wykonawca moze wnioskowaé o zredukowanie ceny
kontraktowej — naliczenie potracen.

Warto$¢ potracefl obliczana jest przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
i weryfikowana przez Zamawiajacego. Podstawa naliczania potracen sa badania i pomiary
kontrolne Zamawiajacego lub badania arbitrazowe.

Zastosowanie potracen nie zwalnia Wykonawcy 2z zobowigzan gwarancyjnych
dla elementéw bedacych przedmiotem potracenia, na warunkach okreslonych
w dokumencie Gwarancji Jakosci.

Potracenia naliczane sa w przypadku przekroczenia odchytek dopuszczalnych/wartosci
wymaganych w granicach akceptowalnych przez Zamawiajacego w zakresie
nastepujacych parametrow:

- sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (zawartos¢ lepiszcza, uziarnienie),

— zanizonej wytrzymatosci betonu na sciskanie,

— grubosci warstw asfaltowych i warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego,
— wskaznika zageszczenia.

Redukcje ceny kontraktowej (potracenia) oblicza sie wedtug zamieszczonych w Instrukcji
wzoréow (1+34) proporcjonalnie do wartoséci charakteryzujacej poszczegélne warstwy
nawierzchni i dla powierzchni reprezentowanej przez kazda z probek lub dla powierzchni
reprezentowanego odcinka, dla ktérego zostat oznaczony dany parametr.

Przedstawiong w ponizszych wzorach Instrukcji cene jednostkowa (K) 1 m? wykonanej
warstwy lub 1 t zuzytego materiatu nalezy przyjac:

— dla kontraktéw w systemie ,buduj” wg kosztorysu ofertowego, [PLN/m?] lub
[PLN/t],

— dla kontraktéw w systemie ,projektuj i buduj” wg biuletynu SEKOCENBUD
(aktualnego na dzien ztozenia oferty), [PLN/m?] lub [PLN/t].

! Moga mieé réwniez miejsce inne przekroczenia wymaganych wartoéci w odniesieniu do wymagan, ktére nie
zostaty opisane w niniejszej Instrukcji.



Suma wszystkich mozliwych potracen dla danej pozycji (elementu/roboty) w jednej
inwestycji lub zadaniu jest ograniczona:

— dla kontraktéw w systemie ,buduj” do 50% wartosci danei pozydji
(elementu/roboty) w kosztorysie ofertowym w odniesieniu do przyporzadkowanej
powierzchni warstwy,

- dla kontraktéw w systemie ,projektuj i buduj” do 50% oszacowanej wartosci
danego elementu/roboty (szacowanie wartosci danego elementu/roboty nalezy
dokona¢ na podstawie ceny jednostkowej K).

Przy drogach dwujezdniowych ocena pozycji (elementu/roboty) dokonywana jest
niezaleznie dla kazdej z jezdni.

W przypadku, gdy:

— zostana przekroczone odchytki w granicach akceptowalnych przez Zamawiajacego
z potraceniami i wartosci graniczne podlegajgce odbiorowi z potraceniami,

lub
— obliczona suma potracen przekroczy 50% wartosci w/w pozycji,
Wykonawca przedstawi Program Naprawczy lub usunie wadliwie wykonang warstwe.

Jezeli przekroczone sa wartoéci graniczne lub odchytki w granicach akceptowalnych przez
Zamawiajacego z potrgceniami, to dany odcinek nalezy wytaczy¢ z odbioru do czasu
wykonania robét niezbednych do uzyskania wymaganych cech na tym odcinku. W takim
wypadku za zgoda stron dopuszczalny jest odbidr czesciowy.

Jezeli na analizowanej inwestycji lub zadaniu wystapily odcinki wytaczone z odbioru,
to ostateczne potracenia oblicza sie dla catoéci inwestycji lub zadania dopiero po realizacji
programdw naprawczych i wykonaniu powtérnych badan i pomiaréw.



2. ODCHYLKI, WARTOSCI WYMAGANE I GRANICZNE

2.1. Odchylki w zakresie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej

2.1.1. Odchylki w zakresie zawartoéci lepiszcza w mieszance mineralno-
asfaltowej

Odchytka w zakresie zawartosci lepiszcza jest to warto$¢ bezwzgledna réznicy pomigdzy
procentowqg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych
a procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Jakos¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenié¢ na podstawie:

-~ wielkodci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (srednia arytmetyczna
wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego badania typu i danej warstwy
asfaltowej) z doktadnoscia do 0,01 %,

~ wielkoéci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z dokladnoscia do
0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).

Tabela 1. Zbiorcza tabela granic dla ktérych ustala sie potracenia oraz
warunek odpornosci na koleinowanie dla wartosci $redniej
policzonej z doktadnoscia do 0,01 %

Granice dla ktérych ustala sie potracenia oraz warunek
odpornosci na koleinowanie; %

AC, SMA, BBTM, PA MA
KR3+7 KR1+2 KR1+7

Oceniany parametr

Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S = od 0,16 do 0,30 | od 0,21 do 0,30 | od 0,21 do 0,40
niedomiar (potracenie)

Zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego S —
nadmiar (warunek
odpornosci na koleinowanie)

od 0,21 do 0,30 | od 0,21 do 0,30 | od 0,21 do 0,40

Tabela 2. Zbiorcza tabela granic dla ktérych ustala sie potracenia oraz
warunek odpornosci na koleinowanie dla pojedynczego wyniku
okreslonego z doktadnoscia do 0,1 %

Granice dla ktérych ustala sie potracenia oraz warunek
odpornosci na koleinowanie; %

AC, SMA, BBTM, PA, MA

Oceniany parametr

KR1+7
Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S -
niedomiar (potracenie)
Zawarto$¢ lepiszcza od 0,4 do 0,5

rozpuszczalnego S -
nadmiar (warunek
odpornosci na koleinowanie)




Potracenia za niewlasciwg zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar nalezy
obliczy¢ dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku w sposob opisany w pkt 3.1.1.

Tabela 3. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie

niedomiaru zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego kwalifikujacych sie

do odbioru
Kryterium Ocena jakosci MMA
w zakresie odchyiki
zawartosci Sposéb postepowania
lepiszcza
rozpuszczalnego I II III
Odchytki dla Odchytki dla Sldenyiki dia

Sredni wynik

sredniej sg mniejsze
niz okreslone
w tabeli 1

sredniej sa mniejsze
niz okreslone
w tabeli 1

$redniej mieszczy
sie w granicach
okreslonych

w tabeli 1

Pojedynczy wynik

100% pojedynczych
wynikow z odchytka
nie wieksza niz

okreslona w tabeli 2

X% pojedynczych
wynikow z odchytkg
mieszczacy sig

w granicach
okreslonych w tabeli 2

X% pojedynczych
wynikéw z odchytka
mieszczacy sie

w granicach
okreslonych w tabeli 2

Obliczy¢ wg pkt
3.1.1.3.:

— potracenia dla
wartosci $redniej

Obliczy¢ potracenia.
Potracenie jest to
suma potracen dla

Wynik oceny Nie stosuje sie i :
jakosci MMA potracen pojedynczych - sume potracen dla
wynikow - pojedynczych
obliczenia wg pkt wynikéw.
3.1.1.2.

Potracenie stanowi
wartos$¢ wyzsza.

Uwaga: X% pojedynczych wynikéw moze przybiera¢ wartosé od 0 do 100%

Potracenia za niewtasciwg zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar nie sa
naliczane. W zakresie okreslonym w tabelach 1 i 2 dla niewlasciwej zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego S — nadmiar nalezy spetni¢ warunek odpornosci na koleinowanie.

Postepowanie w zakresie odchyiki zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar dla
wartosci $éredniej oraz pojedynczego wyniku (prébki) uzaleznione jest od warunku
odpornoéci na koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltowej reprezentowanej przez ten
wynik/wyniki. W przypadku gdy odchytki zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego S -
nadmiar przekraczajq wartoéci dopuszczalne i mieszcza sie w zakresach okreslonym
wtabelach 1 i 2, nalezy potwierdzi¢ odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
(z odchytkg w zakresie S - nadmiar) na koleinowanie wg wymagar stawianych wobec tej
mieszanki.

Odbiorowi nie podlegajg:

— warstwa nawierzchni, dla ktérej odchytka dla wartosci $redniej (nadmiar

i niedomiar) jest wieksza niz granice okreslone w tabeli 1,



— powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy wynik dla ktérego odchytka
(nadmiar i niedomiar) jest wieksza niz okreslona w tabeli 2,

— warstwa nawierzchni badz powierzchnia reprezentowana przez pecjedynczy wynik
dla ktérych nie zostat spetniony warunek odpornosci na koleinowanie.

2.1.2. Odchylki w zakresie uziarnienia MMA

Odchytka w zakresie uziarnienia jest to wartosci bezwzgledna réznicy pomiedzy
procentowqa zawartoscig ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskana
z badari laboratoryjnych, a procentowa zawartoscia ziaren w mieszance mineralnej
podang w badaniu typu.

Jakos$é mieszanki minerainej nalezy oceni¢ na podstawie:

—- wielko$ci odchytki obliczonej dla wartosci sSredniej (Srednia arytmetyczna
wszystkich wynikdéw z catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy
asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktfadnoscia do
0,1 dla sita 0,063 mm i z doktadnoscig do 1 dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczeénie (oba podlegaja ocenie jakosci
MMA).

Potracenia stosuje sie dla wartosci sredniej wg zasad opisanych w pkt 3.1.2.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sige potracen - nalezy je
spetni¢ wg wymagan okreslonych w tabeli 4.

Tabela 4. Odchytki dopuszczalne do odbioru dotyczace zawartosci ziaren
kruszywa - dla pojedynczego wyniku

. . iku; %
Ocentany Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
parametr - AC, SMA, BBTM, PA MA
przechodzi przez
sito #, mm KR3+7 KR1+2 KR1+7
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 lub sito
6
charakterystyczne 6 7
D : 7 8 6




Tabela 5. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie
zawartoséci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o wymiarze

oczek 0,063 mm dla wartosci éredniej

Wielko$¢ odchyiki dla wartosci sredniej; py, %

i’ggfeépbowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR3-+7 KR1=+2 KR1+7
bez potrgcen <1,5 <1,5 <20
Z potraceniami 1,6 +2,5 1,6 +3,0 2,1 +3,5
nie do odbioru = 2,6 > 3,1 > 3,6

Tabela 6. Przewodnik do oceny jako$éci MMA na podstawie odchytek w zakresie
zawartoséci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o wymiarze

oczek 0,125 mm dla wartosci $redniej

Wielko$¢ odchytki dla wartosci Sredniej; pp, %

ﬁgsosspbowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR3-+7 KR1+2 KR1-+7

bez potracen < 2,0 < 2,0 -

z potraceniami 2,1+4,0 2,1 +5,0 2

nie do odbioru =z4,1 =51 -

Tabela 7. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie
zawartosci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o wymiarze
oczek 2 mm dla wartosci $redniej

Wielkos¢ odchytki dla wartosci sredniej; py, %

ig:t?pbowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR3+7 KR1+-2 KR1-+7
bez potracen < 3,0 < 3,0 < 3,0
z potraceniami 3,1+ 5,0 3,1+6,0 3,1+5,0
nie do odbioru =5,1 > 6,1 =51




Tabela 8. Przewodnik do oceny jakosci MMA na podstawie odchylek w zakresie
zawartosci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o wymiarze
oczek D/2 lub sito charakterystyczne dla wartosci sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartosci éredniej; p,, %
ﬁg;’tseépbowama AC, SMA, BBTM, PA MA

KR3=+7 KR1+2 KR1+7
bez potracen <4,0 < 4,0 <4,0
Z potraceniami 4,1 +6,0 41+7,0 4,1+ 6,0
nie do adbioru > 6,1 =7,1 = 6,1

Tabela 9. Przewodnik do oceny jakoéci MMA na podstawie odchylek w zakresie
zawartosci ziaren kruszywa przechodzacych przez sito o wymiarze
oczek D dla wartosci sredniej

Wielko$¢ odchytki dla wartosci sredniej; pqg, %
ﬁg:tseépbowama AC, SMA, BBTM, PA MA

KR3=+7 KR1+2 KR1+7
bez potracen <50 < 5,0 < 4,0
Z potraceniami 51=+7,0 51+38,0 4,1 =-6,0
nie do odbioru 27,1 = 8,1 = 6,1
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2.2. Wartoséci wymagane i graniczne w zakresie wytrzymatosci betonu na
séciskanie

Wartoéci wymagane | graniczne w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie

zastosowanego w warstwie nawierzchniowej oraz sposéb postepowania z uzyskanymi

wynikami pomiaréw dla kazdego pojedynczego wyniku w serii czterech probek

odwierconych (f;) przedstawia tabela 10, natomiast dla wartosci sredniej z jednej serii

czterech probek odwierconych (f.,,) przedstawia tabela 11.

Tabela 10. Przewodnik do oceny jakosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego na podstawie wartoéci wymaganych i granicznych
w zakresie wytrzymatoséci na éciskanie dla pojedynczego wyniku

w serii
Klasa Pojedynczy wynik badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie,
wytrzymatosci fq [MPa]
betonu na
sciskanie, Sposob postepowania
okreslona na
probkach
walcowych, bez potracen z potraceniami nie do odbioru

odwierconych

CC30 > 26,0 25,9 + 21,1 < 21,0
CC35 > 31,0 30,9 + 26,1 < 26,0
CC40 > 36,0 35,9 + 31,1 < 31,0

Tabela 11. Przewodnik do oceny jakoséci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego na podstawie wartosci wymaganych i granicznych
w zakresie wytrzymatoséci na éciskanie dla wartosci $redniej z 1 serii

Klasa Srednia wytrzymatosci betonu na $ciskanie, fo, [MPa]
wytrzymatosci
betonu na Sposob postepowania
sciskanie,
okreslona na
probkach
walcowych,
odwierconych

bez potracen Z potraceniami nie do odbioru

CC30 > 34,0 33,9 + 29,1 < 29,0
cc35 > 39,0 38,9 + 34,1 < 34,0
CC40 > 44,0 43,9 + 39,1 < 39,0

Analizie podlega kazdy wynik oznaczenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie
przeprowadzony na prébkach odwierconych z warstwy nawierzchniowej.
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2.3. Odchylki w zakresie grubos$ci warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych jest to procentowe przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub
pakietu i obliczona wg pkt 3.3. (wzdr 26) z doktadnoscig do 1%.

Odchytki w zakresie grubosci danej warstwy asfaltowej lub pakietu warstw oraz sposéb
oceny jakoéci na podstawie pojedynczego wyniku pomiaru przedstawione sa w tabeli 12.

Warto$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw
powinna by¢é réwna badz wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni (dp ¢ 2 dy).

Tabela i2. Przewodnik do oceny jakosci warstw lub pakietu warstw na
podstawie odchytki w zakresie grubosci dla pojedynczego wyniku

pomiaru
Pakiet: warstwa
Sposéb scieralna + wigzaca + Warstwa Warstwa Warstwa
postepowania podbudowa asfaltowa scieralna wigzaca podbudowy
razem
L ) i
bez potracen o S 19 (o.’ alE, File 1+5% 1+10%
wiecej niz 1,0 cm
11 + 15 %, 6 = 10 %Y
z potraceniami® jednoczesnie 11 + 15 %?
1,1+ 1,5 cm 11 + 15 %°
o .
nie do odbioru = 16 %, jednoczesnie | 44 o > 16 %
=1,6cm

a) potracenie nie zostanie zastosowane, jezeli braki w grubosci warstwy zostang uzupetnione wyzej lezacq
warstwq i beda spetnione wymagania w zakresie rzednych wysokosciowych

b) za przekroczenie w dot projektowanej gruboéci warstwy $cieralnej w zakresie 6 + 10 % nalezy nalicza¢
potowe potracenia wg wzoru 27 (0,5 Pgw)

c) za przekroczenie w dét projektowanej gruboéci warstwy écieralnej w zakresie 11 + 15 % nalezy naliczac
potracenia wg wzoru 27 (Pgw)

Zwiekszone grubosci

poszczegdlnych warstw beda zaliczane
ewentualnych niedoborow nizej lezacej warstwy.
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2.4. Odchytki w zakresie grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego

Odchytka w zakresie grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego jest to
réznica przekroczenia w dét projektowanej grubosci warstwy i obliczona wg pkt 3.4.
(wzor 28) z dokfadnoscig do 0,1 cm.

Odchytki w zakresie grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego oraz
sposob oceny jakoséci na podstawie pojedynczego wyniku pomiaru przedstawione sg
w tabeli 13.

Wartoé¢ érednia ze wszystkich pomiardw grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego powinna byé réwna badz wieksza w stosunku do grubosci przyjetej
w projekcie konstrukcji nawierzchni (dp ¢ = di).

Tabela 13. Przewodnik do oceny jakoéci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego na podstawie réznicy przekroczenia w dot
projektowanej grubosci dla pojedynczego wyniku pomiaru

réznica zanizenia grubosci dla

Sposob postepowania pojedynczego wyniku pomiaru

bez potracen do 0,5 cm
z potraceniami 0,6 -1,0cm
hie do odbioru >1,0cm

Zwiekszona grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego bedzie zaliczana
jako wyréwnanie ewentualnych niedoboréw nizej lezacej warstwy.
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2.5. Wartosci wymagane i graniczne w zakresie wskaznika zageszczenia
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Wskaznik zageszczenia kazdej probki pobranej z zageszczonej warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej nawierzchni, nie moze by¢ mniejszy od wartosci okreslonych
w tabeli 14.

Wartoé¢ érednia ze wszystkich pomiaréw zageszczenia danej warstwy musi spetniaé
wartosci wymagane.

Tabela 14. Wartosci wymagane i graniczne w zakresie wskaZnika zageszczenia
dla pojedynczego wyniku

Wskaznik zageszczenia dla pojedynczego wyniku; %
Speseb AC, SMA PA
postepowania
KR3+7 KR1+2 KR1+7
bez potracen = 98,0 > 98,0 > 97,0
Z potraceniami 96,5 + 97,9 96,0 =~ 97,9 96,0 = 96,9
nie do odbioru < 96,4 < 95,9 < 95,9

2.5.1. Warunki dodatkowe wymagane dla warstwy scieralnej

Dla wykonanej warstwy $cieralnej na catym zadaniu w zakresie wskaznika zaggszczenia
wymaga sie, aby:

a) dia odcinka reprezentowanego przez 6 prébek i wiecej, minimum $0% uzyskanych
wynikéw wskaznika zageszczenia byta nie mniejsza niz 97,0% dla AC i SMA oraz
nie mniejsza niz 96,0% dla PA.

b) dla odcinka reprezentowanego przez mniej niz 6 probek, minimum 60%
uzyskanych wynikéw wskaznika zageszczenia byta nie mniejsza niz 97,0% dla AC
i SMA oraz nie mniejsza niz 96,0% dla PA.

Warunkiem odbioru (bez potracen lub z potraceniami) warstwy S$cieralnej w zakresie
wskaznika zageszczenia jest spetnienie kryterium okreslonego w tabeli 14 i pkt 2.5.1.a
lub tabeli 14 i pkt 2.5.1.b.



3. WYLICZENIE POTRACEN
3.1. Potracenia za sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki obejmuje:

— zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego (odchytka p,),

— zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm
(odchytka py),

— zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm
(odchytka py),

— zawartes¢ kruszywa przechodzacege przez sito o wymiarze oczka 2 mm
(odchytka py),

- zawarto$é kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub sito
charakterystyczne (odchytka p.),

— zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze oczka D (odchytka pq)

3.1.1. Obliczenie kwot potracen za niewtasciwa zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego dla wyniku pojedynczego i éredniej z wynikow

Sposéb postepowania przy obliczaniu potracen powinien by¢ zgodny z pkt 2.1.1.
i tabelg 3.

Potracenia za zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiar nalezy obliczy¢ dla
wartosci sredniej i dla pojedynczych wynikow.

3.1.1.1. Obliczenie kwot potracen dla wartosci $redniej

Potracenie dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢, jezeli warto$¢ odchytki w zakresie
zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego (definicja wg pkt 2.1.1.) pa miesci sie w granicach
do potracen podanych w tabeli 1.

Wielko$é odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego p, dla wartosci
sredniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,01% nastepujaco:

Pa = 1Sg — S| (1)
gdzie:

Sg - Srednia zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego z badan laboratoryjnych ($rednia
arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego typu MMA i danej
warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscia do 0,01%,

St - zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Uwaga:

Wartoé¢ éredniq w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy policzy¢ dla
minimum 6 pojedynczych prébek. Jesli odcinek jest reprezentowanym przez mniejsza
iloé¢ prébek, woéwczas kwote potracenn nalezy obliczyé jako sume potracen dla
pojedynczych wynikow.

Potracenia obejmuja kwote za niedobér lepiszcza rozpuszczalnego, w stosunku do
zawartosci podanej w badaniu typu. Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:
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P=AXKXF (2)
gdzie:
P - potracenie [PLN],

A - wspodiczynnik wyrazony w funkcji wielkoéci odchyiki pa i obliczony z doktadnoscia do
0,001 wedtug ponizszej zaleznosci:

A=2%%30 (3)
100

gdzie:

pa - wielko$é odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego dla wartosci
sredniej,

K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],

F- powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia iloé¢ materiatu [t].

W przypadku, jesli potracenie dotyczy nadmiaru lepiszcza, woéwczas obliczong kwote
potrgcen wg wzoru (2) nalezy pomniejszy¢ o potowe.

W celu utatwienia postugiwania sie wzorem (3), w tabeli 15 podaje sie wartos¢ parametru
A dla poszczegdlnych odchytek.

Tabela 15. Wartosci parametru A dla odchytki $éredniej

npa”
wielkos¢ odchytki dot.

lepiszcza
rozpuszczalnego w (%)

0,16

0,17

0,19

0,2

0,21

0,22

0,23

0,24

Wartos¢ wspotczynnika A

0,048

0,051

0,057

0,060

0,063

0,066

0,069

0,072

”pall
wielkos¢ odchytki dot.
lepiszcza
rozpuszczalnego w (%)

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,3

0,31

0,32

0,33

Wartos¢ wspétczynnika A

0,075

0,078

0,081

0,084

0,087

0,090

0,093

0,096

0,099

npa”
wielkos¢ odchyiki dot.
lepiszcza
rozpuszczalnego w (%)

0,34

0,35

0,36

0,37

0,38

0,39

0,4

Wartos$¢ wspotczynnika A

0,102

0,105

0,108

0,111

0,114

0,117

0,120
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3.1.1.2. Obliczenie kwot potracen dla pojedynczych wynikow

Potracenie dla pojedynczych wynikéw nalezy obliczy¢, jezeli wartos¢ odchytki dla kazdej
pojedynczej prébki (definicia wg pkt 2.1.1.) w zakresie zawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego p, miesci sie w granicach do potracen podanych w tabeli 2.

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawartoséci lepiszcza rozpuszczalnego p, dla pojedynczego
wyniku, nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:

Pa = |Sg — S7l (4)
adzie:

Sg - zawartoéé¢ lepiszcza rozpuszczalnego w pojedynczej prébce otrzymana z badan
laboratoryjnych,

S+ - zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego podana w badaniu typu.

Potracenie obejmuje kwote za niedomiar lepiszcza rozpuszczalnego w stosunku do
zawarto$ci podanej w badaniu typu oraz za pogorszenie wiasciwosci fizyko-
mechanicznych mieszanki mineralno-asfaltowej. Kwote potracern nalezy obliczy¢
nastgpujgco:

P=A"XKXF (5)
gdzie:
P - potracenie [PLN],

A’ - wspéblczynnik wyrazony w funkcji wielkosci odchytki dla pojedynczej probki pa
i obliczony z doktadnoécig do 0,01 wedtug ponizszej zaleznosci:

_ (pax130)-30
- 100

AI

(6)

gdzie:

P. - wielkoé¢ odchytki w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego dla pojedynczego
wyniku,

K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilos§¢ materiatu [t].

W celu ulatwienia postugiwania sie wzorem (5), w tabeli 16 podaje sie wartosci
parametru A’ dla poszczegdinych odchyiek.
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Tabela 16. Tabelaryczne przedstawienie wartosci parametru A’ dla odchyitki
pojedynczego wyniku

npa"
Wielkos¢ odchyiki dot. 0,4 0,5
lepiszcza rozpuszczalnego
w (%)
Wartos¢ wspodtczynnika A’ 0,22 0,35

3.1.1.3. Ostateczna kwota potracen za niewlaséciwa zawartosc lepiszcza
rozpuszczalnego

Ostateczna warto$¢ potracen za niewlasciwg zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego w MMA
stanowi kwota odpowiadajaca:

- sumie potracert dla pojedynczych wynikéw w przypadku, jesli odchytka dla
wartoéci $redniej jest mniejsza niz okreslona w tabeli 1 dla ktérej ustala sie
potracenia (sposob postepowania II opisany w tabeli 3)

lub
— wartosci wyzszej obliczonej jako:
e potracenie dla wartosci sredniej,
e sumy potracen dla pojedynczych wynikéw,

jesli odchyitki dla wartosci éredniej mieszczg sie w granicach okreslonych w tabeli 1
dla ktérych ustala sie potracenia (sposéb postepowania III opisany w tabeli 3).

3.1.2. Obliczenie kwot potraceii za niewtasciwe uziarnienie MMA dla wartosci
Sredniej

Potracenie dla wartoéci $redniej nalezy obliczyé, jezeli wartos¢ odchytki (definicja wg pkt
2.1.2.) w zakresie ziaren przechodzacych przez dane sito tj. o wymiarze oczka:

— 0,063 mm - odchytka p,,

- 0,125 mm - odchytka p,

- 2 mm - odchytka py

— D/2 mm lub sito charakterystyczne - odchytka p,
—~ D - odchytka pqg

miesci sie w granicach do potracen podanych w tabelach od 5 do S.
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3.1.2.1. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwa ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm

Wielko$é odchytki w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze
oczka 0,063 mm dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

pw = |Zp — Zr| (7)
gdzie:

Zg - S$rednia zawarto$é ziaren przechodzacych przez site o wymiarze oczka 0,063 mm
z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscia do
0,1%,

Zr - zawarto$é ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,063 mm podana
w badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:

Pw =03XUXKXF (8)
gdzie:
P. - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t],

U - wspodlczynnik wyrazony w funkcji parametru w i obliczony z doktadnoscig do 0,001
wedtug ponizszej zaleznosci:

U = 0,045 x w? + 0,026 x w + 0,002 (9)
gdzie:

w - przekroczenie wielkosci odchytki p, o warto$¢ dopuszczalnej odchyiki bez potracen
(T) podanej w tabeli 5, w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o
boku oczka 0,063mm dla wartoéci $redniej, obliczona z doktadnoscia do 0,1%
nastepujaco:

w=p,—T (10)
gdzie:

T - dopuszczalna wielkosé odchytki bez potracen podana w tabeli 5.

W celu ulatwienia postugiwania sie wzorem (8), w tabeli 17 podaje sie wartos¢ parametru
U dla poszczegolnych wartosci przekroczenia odchytek.
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Tabela 17. Wspétczynnik U do obliczania potracen za niewtasciwa ilosé
kruszywa przechodzacego przez sito o danym wymiarze oczka

«W, P, Y, z,d"
wielkos¢ ,pi-T” dot. 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
uziarnienia w (%)

Wartosé

wspblezynnika U 0,005 | 0,009 | 0,014 | 0,020 | 0,026 | 0,034 | 0,042 | 0,052

"WI pl YI Zl d"
wielkosc¢ ,pi-T” dot. 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
uziarnienia w (%)

Wartosé

wspoiczynnika U 0,062 | 0,073 | 0,085 | 0,098 | 0,112 | 0,127 | 0,142 | 0,159

"WI pl YI ZI d”
wielkos¢ ,pi-T” dot. 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
uziarnienia w (%)

2,4
i powyzej

Wartosé

wspbtczynnika U 0,176 | 0,195 | 0,214 | 0,234 | 0,255 | 0,277 | 0,300 | 0,324

3.1.2.2. Obliczanie kwot potracen za niewtasciwa ilo§¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm

Wielko$é odchytki w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze
oczka 0,125 mm dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1%
nastepujaco:

pp = |Zp — Z7| (11)
gdzie:

Zs - $rednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm
z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscia do
0,1%,

Zt - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 0,125 mm podana
w badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedlug nastepujacego wzoru:

B,=01XUXKXF (i2)
gdzie:
P, - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],
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F- powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t],

U- wspdlczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru p i obliczony z doktadnoscia
do 0,001 wedtug wzoru (9) — w miejsce parametru w nalezy wstawié¢ parametr p.
W celu utatwienia postugiwania sie wzorem (12), w tabeli 17 podaje sie wartos¢
parametru U dla poszczegdlnych wartosci przekroczenia odchytek,

p- przekroczenie wielkosci odchytki p, o warto$é dopuszczalnej odchytki bez potracen
(T) podanej w tabeli 6, w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito
o boku oczka 0,125 mm dla wartoéci $redniej, obliczona z dokfadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

pP="0p— T (13)
gdzie:

T - dopuszczalna wielkos¢ odchyltki bez potracen podana w tabeli 6.

3.1.2.3. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwg ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek 2 mm

Wielkos¢é odchytki w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze
oczka 2 mm dla wartosci $redniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastgpujaco:

by = |Zp — Zy| (14)
gdzie:

Zs - Srednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm
z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z dokfadnoscig do
0,1%,

Z: - zawartoé¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka 2 mm podana
w badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:
py=0,3><U><K><F (15)

Py - potracenie [PLN],
K - cenajednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilo$¢ materiafu [t],

U - wspdtczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru y i obliczony z doktadnoscia
do 0,001 wedlug wzoru (9) - w miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr vy.
W celu ulatwienia postugiwania sie wzorem (15), w tabeli 17 podaje sie wartosc¢
parametru U dla poszczegdlnych wartosci przekroczenia odchytek,
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y - przekroczenie wielkoséci odchytki p, o warto$¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen
(T) podanej w tabeli 7, w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito
o boku oczka 2 mm dla wartosci $redniej, obliczona z doktadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

y=py, =T (16)
gdzie:

T - dopuszczalna wielko$é odchytki bez potracen podana w tabeli 7.

3.1.2.4. Obliczanie kwot potracen za niewtasciwa ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek D/2 mm lub sito
charakterystyczne

Wielko$¢ odchytki w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze
oczka D/2 mm lub sito charakterystyczne dla warto$ci $redniej nalezy obliczy¢
z doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:

Pz = |Zg — Z¢| (17)

gdzie:
Zg - $rednia zawarto$é ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub
sito charakterystyczne z badan laboratoryjnych ($rednia arytmetyczna wszystkich

wynikéw z catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona
z doktadnoscig do 0,1%,

Z; - zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka D/2 mm lub sito
charakterystyczne podana w badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedlug nastepujacego wzoru:

p,=01XUXKXF (18)
gdzie:
Pz - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilos¢ materiatu [t],

U - wspotczynnik wyrazony w funkcji wielkosci parametru z i obliczony z doktadno$cia
do 0,001 wedtug wzoru (9) - w miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr z.
W celu utatwienia postugiwania sie wzorem (18), w tabeli 17 podaje sie wartos¢
parametru U dia poszczegdinych wartosci przekroczenia odchyiek,

z - przekroczenie wielkosci odchylki p, o warto$¢ dopuszczalnej odchytki bez potracen
(T) podanej w tabeli 8, w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito
o boku oczka D/2 mm lub sito charakterystyczne mm dla wartosci $redniej,
obliczona z doktadnoscia do 0,1% nastepujaco:
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z=p,—T (19)
gdzie:

T- dopuszczalna wielkoé¢ odchytki bez potracen podana w tabeli 8.

3.1.2.5. Obliczanie kwot potracen za niewlasciwa ilos¢ kruszywa
przechodzacego przez sito o wymiarze oczek D mm

Wielkoé¢ odchytki w zakresie zawartoéci ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze
boku oczka D mm dla wartoéci éredniej nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 0,1%
nastepujgco:

Pa = |Zp — Z7| (20)
gdzie:

Zs - $rednia zawarto$¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka D mm
z badanh laboratoryjnych (érednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi
dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) obliczona z doktadnoscig do
0,1%,

Z; - zawartoé¢ ziaren przechodzacych przez sito o wymiarze oczka D mm podana
w badaniu typu.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:

Pa =01XUXKXF (21)
gdzie:
P4 - potracenie [PLN],
K - cena jednostkowa [PLN/m?] lub [PLN/t],
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?] lub odpowiednia ilo$¢ materiatu [t],

U- wspodlczynnik wyrazony w funkgcji wielkosci parametru d i obliczony z doktadnoscig
do 0,001 wedtug wzoru (9) - w miejsce parametru w nalezy wstawi¢ parametr d.
W celu utatwienia postugiwania sie wzorem (21), w tabeli 21 podaje sig wartosé
parametru U dla poszczegdlnych wartosci przekroczenia odchytek,

d - przekroczenie wielkoéci odchytki ps o wartosé¢ dopuszczalnej odchylki bez potracen
(T) podanej w tabeli 9, w zakresie zawartosci ziaren przechodzacych przez sito
o boku oczka D mm dla wartoéci $redniej, obliczona z dokladnoscia do 0,1%
nastepujaco:

d=d,—T (22)

gdzie:

T - dopuszczalna wielko$¢ odchytki bez potracen podana w tabeli S.
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3.1.2.6. Ostateczna kwota potracen za niewtasciwe uziarnienie MMA

Ostateczna wartoéé potracen za niewfasciwe uziarnienie MMA stanowi kwota
odpowiadajaca sumie potrgcen obliczonych dla wartosci $redniej w zakresie ziaren
przechodzacych przez sito o danym wymiarze oczka, tj.:

p=pw+pp+py+pz+pd (23)

3.2. Potracenia za niewlasciwa wytrzymatosé¢ betonu na éciskanie

Potracenia oblicza s dla kazdego pojedynczego wyniku kwalifikujacych sig do potracen
wg tabeli 10 oraz dla wartosci $redniej kwalifikujacych sie do potracen wg tabeli 11.

Wartos¢ odchyitki pr w zakresie akceptowalnych wartosci granicznych wg tabel 10§ 11 dla
pojedynczego wyniku i wartosci $redniej, nalezy obliczy¢é z dokfadnoscia do 1%
nastepujaco:

py = L2l x 100 (24)

gdzie:

fc - wytrzymatoé¢ betonu na $ciskanie dla danej klasy wytrzymatosci betony na
sciskanie,

fo -  wytrzymatoéé betonu na $ciskanie otrzymana w wyniku pomiaru (wartos¢ $rednia
lub dla pojedynczego wyniku).

Jezeli odchytka wg wzoru 24 obliczana jest dla pojedynczego wyniku, nalezy przyjac
odpowiednie wartosci f. Jezeli odchytka wg wzoru 24 obliczana jest dla wartosci dredniej,
nalezy przyja¢ odpowiednie wartosci f.

Potracenie oblicza sie wedtug wzoru 25.

—Pr
Pr=_0-X3xKXF (25)

gdzie:
P; - potracenie [PLN],

ps - wartos$¢ odchyiki, przekroczenia w dét od wytrzymatosci wymaganej dia danej klasy
wytrzymatosci betonu na sciskanie [%],

3 - wartosc stala,
K - cena jednostkowa [PLN/m?],

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].
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Potracenia za niewtasciwa wytrzymatosci betonu na $ciskanie obliczane sg dla kazdego
pojedynczego wyniku w 1 serii (cztery prébki @ 100 mm) oraz dla wartosci sredniej
z 1 serii.

Ostateczna warto$¢ potracen za niewtasciwg wytrzymalos¢ betonu na sciskanie stanowi
kwota odpowiadajaca wartosci wyzszej obliczonej jako:

— potracenie dla wartosci Sredniej,

— sumy potracen dla pojedynczych wynikéw.

3.3. Potracenia za niewtasciwa grubos$¢ warstwy lub pakietu warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych

Wartoé¢ érednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw
powinna byé réwna badZz wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni (d, ¢ = di).

Dopuszcza sie zawyzenie $redniej grubosci danej warstwy lub Sredniej grubosci pakietu
warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych pod warunkiem, ze zostang speinione
wymagania w zakresie odchytek dopuszczalnych dla rzednych wysokosciowych.

Potracenia naliczane sa wylacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujacych sie do
potracen wg tabeli 12 (tj. dla zanizonych grubosci — wartos$¢ odchyiki pg.>0).

Za przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy $cieralnej w zakresie 6 + 10 %
wg tabeli 12 nalezy nalicza¢ potowe potracenia (0,5 Pgy).

Potracenie za niewtasciwa grubos$é¢ danej warstwy lub pakietu warstw jest suma potracen
obliczonych dla pojedynczych pomiardw.

Wartoé¢ odchytki pgy W zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw dia
pojedynczego pomiaru, nalezy obliczy¢ z doktadnoscia do 1% nastgpujaco:

Pgw = ——(dk;kdp) x 100 (26)

gdzie:

dx - gruboéé danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dpr - grubosé¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pojedynczego
pomiaru.

Potracenie oblicza sie wedtug wzoru 27.

— Pgw
By = ~00 % 3,75 X K X F (27)

gdzie:
Pgw - potracenie [PLN],

Pow - Warto$¢ odchylki, przekroczenia w dét od grubosci przyjetej w konstrukcji
nawierzchni [%],
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K - cena jednostkowa [PLN/m?],
F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wieksze grubosci wbudowywania poszczegélnych warstw nawierzchni  wynikaja
w pierwszym rzedzie z powodu jaki stwarza konieczno$é wyréwnania zanizonej grubosci
warstwy lezacej ponizej, przy wykonywaniu warstwy goérnej wedlug zapiséw umownych.

Zamawiajgcy nie rekompensuje zwiekszonej grubosci warstwy $cieralnej. Obowigzuje to
réowniez, w przypadku kiedy zostaje utozona tylko jedna warstwa. Mniejsze grubosci
utozonych warstw sa nieuwzgledniane (tj. potracenia nie beda dokonywane), o ile
zostang wyréwnane poprzez dodatkowe grubosci wyzej lezacych warstw.

3.4. Potracenia za niewtaséciwa gruboé¢ warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego

Wartos$¢ érednia ze wszystkich pomiardw grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego powinna by¢ réwna badZz wieksza w stosunku do grubosci przyjete;
w projekcie konstrukcji nawierzchni (dp & = dy).

Dopuszcza sie zawyzenie $redniej grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego pod warunkiem, ze zostana speinione wymagania w zakresie odchytek
dopuszczalnych dla rzednych wysokosciowych.

Potracenia naliczane sa wylacznie dla pojedynczych wynikéw kwalifikujacych sig do
potracerr wg tabeli 13 (tj. dla zanizonych gruboéci). Potracenie za niewtasciwa grubos¢
warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego jest suma potracen obliczonych dla
pojedynczych pomiardw.

Warto$é odchytki pgw W zakresie grubosci warstwy dla pojedynczego pomiaru, nalezy
obliczy¢ z dokladnoscig do 1% nastepujgco:

d,—0,5—d
— (dg p) X
dg

Dow 100 (28)

gdzie:

Pow - Warto$é odchyltki, przekroczenia w dot od grubodci przyjetej w konstrukcji
nawierzchni [%],

d« - gruboé¢ warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego przyjeta w projekcie
konstrukcji nawierzchni [cm],

dp - grubo$¢ warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego otrzymana w wyniku
pojedynczego pomiaru [cm].

Potracenie oblicza sie wedtug wzoru 29,
Py =f XKXF (29)

gdzie:
Pgw - potracenie [PLN],
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f- parametr zalezny od wartosci odchytki pg,; warto$¢ parametru f w zaleznosci od
obliczonej wartosci odchytki pgw nalezy przyjac z tabeli 18,

K - cena jednostkowa [PLN/m?],

F- powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Tabela 18. Wartoéé odchyiki pg, i odpowiadajaca jej wartosé parametru f

Pwl%]|05| 1| 2|3 |4|5|6|7|8|9|10|11]|12|13|14|15|16]17 |18

f 0,03/0,06{0,10{0,15|0,18|0,24(0,27(0,31(0,34|0,38|0,42(0,45|0,48]0,51|0,54!0,57{0,59|0,62|0,64

Wieksze grubosci wbudowywania warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego
wynikaja w pierwszym rzedzie z powodu jaki stwarza koniecznos¢ wyréwnania zanizonej
grubosci warstwy lezacej ponizej, przy wykonywaniu warstwy gornej wedtug zapisow
umownych,

Zamawiajacy nie rekompensuje zwiekszonej grubosci warstwy nawierzchniowej z betonu
cementowego.

3.5. Potracenia za wskaznik zageszczenia warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych

Potragcenia naliczane sa wylacznie dla pojedynczych wynikdéw kwalifikujacych sig do
potracen wg tabeli 14. Potracenie za niewlasciwe zageszczenie warstwy jest suma
potracen obliczonych dla pojedynczych wynikéw.

Wielko$¢ roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia p. dla pojedynczego wyniku, nalezy
obliczy¢ z doktadnoscig do 0,1% nastepujaco:

Pc = |lpw — ps| (30)
gdzie:
Pz - zageszczenie warstwy w pojedynczej probce otrzymana z badan laboratoryjnych,
Pw - dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu mieszanki.

Kwote potracen nalezy obliczy¢ nastepujaco:
p2

P=—"X6XKXF (31)
100

P - potracenie [PLN],
p. - wielkod¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia dla pojedynczego wyniku [%],
K - cena jednostkowa [PLN/m?],

F - powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].
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Zalacznik 1. Przykiady obliczen kwot potracen

A.

Przyklady obliczen kwot potracen za niewtasciwy skiad mieszanki mineralno-

asfaltowej

Przykiad 1 - obliczenie potracen za niewlasciwg zawartosé¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Kategoria ruchu : KR 5 Typ MMA: AC WMS 16
Diugosé odcinka : 5000,0 m Grubosc¢ warstwy: 10 cm
Koszt 1m? K: 62 PLN/m? Szerokos¢ uktadanej warstwy, np.: 7.0m
Koszt catego odcinka: 2 170 000 PLN
Zawartos¢ lepiszcza g Ocena jakosci dot. odbioru na e E
rozpuszczalnego, % 3 podstawie pojedynczego wyniku = g w
Q = o [ d
Lp. Lokalizacja probki o é B s § m© E Ei‘j % ?‘é
km+hm X 2 i 2 & c ] ZR5
cm o =] “ o o 2 E
>T c X 2 & P gal
s 8 © © R 2 ] ] N
E = 2 & 2 a
1 0+200 4,8 0,2 X 3150
2 0+700 4,7 0,3 X 3500
3 1+200 4,7 0,3 X 3500
4 14700 4,5 0,5 X niedomiar 3500
5 2+200 4,7 0,3 X 3500
5,0
6 2+700 4,6 0,4 X niedemiar 3500
7 3+200 4.8 0,2 X 3500
8 3+700 4,7 0,3 X 3500
9 44200 4,7 0,3 X 3500
10 44700 4,8 0,2 X 3850
Powierzchnia
Ocena dla wartosci $redniej z catego ocenianego odcinka ocsgciiaw;ago
$rednia dla x
odcinka 4,70 5,0 0,30 niedomiar 55000
Kwota potraceil za niedobdr dla wartosci Sredniej
P =AXxKxF (wzbr nr 2) P= 195300 PLN (wartos¢ wsp. A z tabeli 15) 0,090

Obliczona wiclkos¢ potrgcenia za $rednig zawartosC lepiszcza dot. niedoboru
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Kwota potracen dla pojedynczego wyniku

P =A"x K x F (wzbr nr5)

Lokaiizacja prébki Pa A' (tabela 16) K F (o_::afe ';2'1&)
1+700 0,5 0,35 62,00 3500 75 950
2+700 0,4 0,22 62,00 3500 47 740

Suma potracen dia pojedynczych wynikéw P=| 123 690

Ostateczna kwota potracen za zawartoéé lepiszcza rozpuszczalnego: 195 300,00 PLN

Przyktad 2 - obliczenie potracen za niewtasciwg zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Kategoria ruchu : KR 5 Typ MMA: SMA 11
Dlugosé odcinka : 5000,0 m Grubos¢ warstwy: 4 cm
Koszt 1m? K: 35 PLN/m? Szeroko$é¢ uktadanej warstwy, np.: 7,0 m
Zawarto$¢ lepiszcza z Ocena jakosci dot. odbioru na © £
rozpuszczalnego, % E podstawie pojedynczego wyniku -g g w
(% - [ 4
Lokalizacja probki a - = c g 22
Lp. km+hm x 8 P o = o) £ 5 b §‘E
5 o o) 5 3 = 2092
>0 c X Q o O 5N
] ® T s = S agg
. = z 3 a v = I
3 = c =
i 0+200 6,2 0,0 X 3150
2 0+700 6,1 01 X 3500
3 1+200 6,3 0,1 X 3500
4 1+700 6,1 0,1 X 3500
5 2+200 6,4 0,2 X 3500
6,2
6 24700 6,0 0,2 X 3500
7 34200 6,6 0,4 X nadmiar 3500
8 34700 5,8 0,4 X niedomiar 3500
9 44200 6,2 0,0 X 3500
10 44700 6,2 0,0 X 3850
Powierzchnia
Ocena dla wartosci $redniej z catego ocenianego odcinka oceémijcmkego
odcinka
Srednia dla x
odcinka 6,19 6.2 0,01 niedomiar 35000

Dla wartoséci éredniej nie zostaly naliczone potracenia (odchytka mnigjsza od granic do potracern tabela 1)
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Kwota potracen dla pojedynczego wyniku

P = A'x K x F (wzdr nr 5)

Lokalizacja probki Pa A’ (tabela 16) K F P PLN (ostateczne)
3+200 0,4 - - 3500 Spetniony warunek
odpornosci na koleinowanie
3+700 0,4 0,22 35,00 3500 26 950
Suma potracen dla pojedynczych wynikéw P= 26 950

Ostateczna kwota potracein za zawartoséé lepiszcza rozpuszczalnego: 26 950,00 PLN

Przykiad 3 - obliczenie potracen za niewtasciwe uziarnienie mieszanki mineralnej (kwota potracen
obliczana dla wartosci sredniej)

Zestawienie wynikéw badan uziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnej

EnE e * = ] 8

Lp. E g € °©
Bat:;:ie 96 58 27 11 4,7

1 0+200 91 65 29 14 6,4

2 0+700 90 64 30 13 7,3

3 14200 90 61 29 14 6,8

4 14700 92 63 32 12 5,3

5 2+200 9% | 62 32 13 6,7

6 24700 91 62 28 12 5,6

7 34200 92 60 30 15 5,6

8 34700 90 62 31 12 6,0

9 4+200 91 61 30 1152 6,2

10 4+700 92 63 31 16 7,0
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Kwota potracen za niewlasciwa ilos¢ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze
oczek 0,063mm

Kategoria ruchu : KR S Typ MMA: AC 16 W
Diugos¢ odcinka : 5000,0 m Grubosé warstwy: 8 cm
Koszt 1m? K: 47 PLN/m? Szerokoéé uktadanej warstwy, np.: 7,0 m

Koszt catego odcinka: 1 645 000 PLN

., S v 3 i & D
Zawartosé = EE N o
kruszywa (%) o = SRk & © G T 5
przechodzacego T 23 S8 3 cg % zaly
o przez sito 0,063 | 8 8w 8RS gouw oy
Lokalizacja probki S Xc 9 58 Y £57¢
o o Eg ol 323 s
X E c 3 T >~ c T > o 8C N ¥ <~
E® &2 oG $S%T aga 93
gl [} == o 888 & a5
8 8 2 88 o R
0+200 6,4 1,7 TAK 3150
0+700 7/ 2,6 NIE 3500
14200 6,8 2,1 TAK 3500
1+700 5,3 0,6 TAK 3500
2+200 6,7 2,0 TAK 3500
4,7 1,5
2+700 5,6 0,9 TAK 3500
34200 5,6 0,9 TAK 3500
3+700 6,0 1,3 TAK 3500
44200 6,2 1,5 TAK 3500
4+700 7,0 2,3 TAK 3850
Ocena dla wartosci $redniej z catego x\QEch;iié prﬁgﬁgzs.i?ie Powierzchnia Uwagi
ocenianego odcinka Y . ocenianego odcinka
Pw odchyltki pw
Odcinek do
, A t
érednia warto$¢ OLTACGEN Z05ta
. 6,3 4,7 1,6 0,1 31500 zmniejszony o
dla odcinka ' . powierzchnie dla
prébki km 0+700
tabela 17
wspétczynnik U 0,005
Kwota potracen (wzdér nr 8)
Pu=

0,3x0,005x47x31500 Pu=| 2220,75 | PLN
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Kwota potracen za niewlasciwa iloé€ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze

oczek 0,125mm

Kategoria ruchu : KR 5 Typ MMA: AC 16 W
Diugosc odcinka : 5000,0 m Grubosc¢ warstwy: 8 cm
Koszt 1m? K: 47 PLN/m? Szerokos¢ uktadanej warstwy, np.: 7,0m
Koszt catego odcinka: 1 645 000 PLN
W e
=] o3z N o
Zawarto$¢ kruszywa = £3Z p ge
(%) przechodzacego | m = g2 e o = o8
przez sito 0,125 g o ¥ S8 o £S5, i sxg
[1+] - g -
Lp. Lokalizacja prébki 3 §g % 5 5,3“ Sdw = 3 o
© o GER Be e 3538 NEe
X = z 5 s >= cE> aNg ax
C© =3 e Tl S =
SR B2 T g8 a 2§
2 3 a B g = 2
1 0+200 14 3 TAK 3150
2 0+700 13 2 TAK 3500
3 1+200 14 3 TAK 3500
4 1+700 12 1 TAK 3500
5 2+200 13 2 TAK 3500
11 2,0
6 2+700 12 1 TAK 3500
7 34200 15 4 TAK 3500
8 3+700 12 1 TAK 3500
9 4+200 12 1 TAK 3500
10 44700 16 5 TAK 3850
Ocena dla wartosci $redniej z catego ocenianego | Wielko$¢ przvsigﬁgzs.i?'e Powierzchnia
odcinka odchytki pp odchytki p, ocenianego odcinka
$rednia wartosc dla
odcinka 13,3 11 2,3 0,3 35000
tabela 17 wspdtczynnik U 0,014
Kwota potracen (wzor nr 12)
Pp=0,1x0,014x47x35000 P.=| 2303,00 |PLN
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Kwota potracen za niewlasciwa iloéé kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze

oczek 2mm

Kategoria ruchu : KR 5 Typ MMA: AC 16 W
Dtugosc¢ odcinka : 5000,0 m Grubos¢ warstwy: 8 cm
Koszt 1m? K: 47 PLN/m? Szerokosé uktadanej warstwy, np.: 7,0m
Koszt catego odcinka: 1 645 000 PLN
c -
(=] N Y
Zawartoé¢ kruszywa 2 kS 2 8 ke 3
(%) przechodzacego o = dus @ G 35
przez sito 2 T3y S22 EgE zag
2 S%a 388 gouw o Qo
Lp.| Lokalizacja probki = 00 58 9 CZo S8y
o 020 w99 ZzE5 [
© > G c 8 goc 255 O._ &
X = P B w © 2 2N K b ] =
[t [ o B cO 0g Qa v 3
>0 c el 0 pdt s & a 5
s 3 3 8. q:) 2 v -8 =)
© ] (=)
O ]
1 0+200 29 2 TAK 3150
2 0+700 30 3 TAK 3500
3 14200 29 2 TAK 3500
4 1+700 32 5 TAK 3500
5 2+200 32 5 TAK 3500
27 3,0
6 2+700 28 1 TAK 3500
7 3+200 30 3 TAK 3500
8 3+700 31 4 TAK 3500
9 44200 30 3 TAK 3500
10 44700 Sl 4 TAK 3850
Ocena dia wartosci éredniej z catego ocenianego | Wielkos¢ prz\:;';ﬁg?zr'e Powierzchnia)
odcinka odchyiki py odchylki py ocenianego odcinka
sérednia wartosc dla
odcinka 30,2 27 3,2 0,2 35000
tabela 17 wspdtczynnik U 0,009
Kwota potracen (wzér nr 15)
Py= P,=| 4 441,50 |PLN
0,3x0,009x47x35000 v !
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Kwota potracen za niewlasciwa iloéé kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze
oczek D/ 2 lub sito charakterystyczne

Kategoria ruchu : KR 5 Typ MMA: AC 16 W
Diugosé odcinka : 5000,0 m Grubos¢ warstwy: 8 cm
Koszt 1m? K: 47 PLN/m? Szerokoé¢ uktadanej warstwy, np.: 7,0m
Koszt catego odcinka: 1 645 000 PLN
w'C
Zawartos¢ 2 L2 2 3 ‘§ 8
kruszywa (%) E S % c E_N X g
przechodzacego £ E? g % z 8 oE ﬂé g
przezsito 8 (D/2) | § & 2809 S ew o N©
Lp. Lokalizacja probki 30 g <o g %g -% o e
= @ Ses e 38 NE s
3 = == T >~ c = > o N £ D‘) 55 =
C © o Q o 8 g 9 8 ogp S5 >
£ | &2 g 837 s 85
=8 3 a oA o = 2
1 04200 65 7 NIE 3150
2 0+700 64 6 TAK 3500
3 1+200 61 1 TAK 3500
4 1+700 63 5 TAK 3500
5 24200 62 4 TAK 3500
58 4,0
6 24700 62 1 TAK 3500
7 34200 60 2 TAK 3500
8 3+700 62 4 TAK 3500
) 44200 61 3 TAK 3500
10 4+700 63 2 TAK 3850
Ocena dla wartosci $redniej z catego ocenianego | Wielkoé¢ przekroczen Powierzchnia .
odcinka odchytki p Baviclose ocenianego odcinka Uwagi
| odchytki p,
Qdcinek do
. - an potracen zostat
srednladV\l_arI::osc dla 62,3 58 4,3 0,3 31850 zmniejszony o
odcinka powierzchnig dla
prébki km 04200
tabela 17 wspbtczynnik U 0,014
Kwota potrgcen (wzor nr 18)
P,=
P.=| 2 095,73 | PLN

0,1x0,014x47x31850
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Kwota potracen za

niewlasciwg iloé€ kruszywa przechodzacego przez sito o wymiarze

oczek D
Kategoria ruchu : KRS Typ MMA: AC16 W
Dhugosé odcinka : 5000,0 m Grubosc warstwy: 8 cm
Koszt 1m? K; 47 PLN/m? Szerokos¢ uktadanej warstwy, np.: 7,6 m
Koszt catego odcinka: 1 645 000 PLN
: N 88
b4 = .
Zawartos¢ kruszywa 2 ;% X GEJ § S,
(%) przechodzacego o 5 6o S © aNE T ‘8
przez sito 16 (D) T 37 £33 = oo
g O ©o C O w N
e X om “Ho 2 g ol
Lp. Lokalizacja prébki 5 T80 o8 9 L v £S5
e 5¢5 YR 2£5 i,
[12 > L I o B ca c ES = \Q O .- =
X = = T > < o> o4 N ¥~
o ) oo B eD apga w3
z9 = -% © % s a5
8 3 & g < g Rl
(1] (8] Q
fa] [e]
1 0+200 91 4 TAK 3150
2 04700 90 4 TAK 3500
3 14200 90 4 TAK 3500
4 1+700 92 il TAK 3500
5 2+200 90 4 TAK 3500
96 5,0
6 2+700 91 4 TAK 3500
7/ 3+200 92 0 TAK 3500
8 3+700 90 4 TAK 3500
9 44200 91 4 TAK 3500
10 44700 92 4 TAK 3850
Ocena dla wartosci sredniej z catego ocenianego | Wielko$¢ przv?igﬁggir'e Powierzchnia
odcinka odchytki pa odchytki pa ocenianego odcinka
$rednia wartos$¢ dla
odcinka 90,9 96 51 0,1 35000
tabela 17 wspotczynnik U 0,005
Kwota potracen (wzor nr 21)
P4=0,1x0,014x47x35000 Ps=| 2 303,00 | PLN

Kwota potraceii za niewlasciwe uziarnienie mieszanki mineralnei :

P=Py+P,+ P, + P, + Py

(wzdr nr 23)

P = 2 220,75 PLN + 2 303,00 PLN + 4 441,50 PLN + 2 095,73 PLN+ 2 303,00 PLN
P=13 363,98 PLN
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Przyklad obliczen kwot potracen za niewtaséciwa wytrzymatos$é betonu na
Sciskanie

Przykiad:

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego CC35

K = 160 PLN/m? - koszt jednostkowy wykonania warstwy

F = 30 000 m? - powierzchnia objeta sprawdzeniem dla jednej serii (4 probek;
1 prébka na 7 500 m?)

f, = 31,0 MPa - minimalna wytrzymatos< na Sciskanie (odwierty)
fn = 39,0 MPa - $rednia wytrzymatos<, nie nizsza niz 39,0 MPa

Wytrzymatoséé zbadana (okreslona) dla 4 prébek:

f, = 29,9 MPa
f, = 30,8 MPa
f; = 35,1 MPa
f, = 47,9 MPa

Srednia wytrzymatosci na $ciskanie:
fim = 143,7/4 = 35,9 MPa
Obliczenia:
a) Suma potracen za pojedyncze wyniki
pr = (31,0-29,9)/31,0 x 100 = 3,5 %
P, = 3,5/100 x 3 x 160 x 7500 = 126 000 PLN
pr. = (31,0-30,8)/31,0 x 100 = 0,6 %
P, = 0,6/100 x 3 x 160 x 7500 = 21 600 PLN

Prs = pra = 0 (poniewaz wytrzymato$é pomierzona > wytrzymatosci minimalnej)
Potracenie P; = P, = 0,00 PLN
>Pn =126 000 + 21 600 = 147 600 PLN
b) Potracenie za wynik Sredni:
Prm = (39,0 - 35,9)/39,0 x 100 = 7,9 %
PM = 7,9/100 x 3 x 160 x 30 000 = 1 137 600 PLN

c) Ostateczna wartos¢ potracenia:

> Pn < PM, tym samym P =1 137 600 PLN
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Przykiad obliczeh kwot potracen za niewlasciwa grubo$¢ warstwy
asfaltowej

Przykiad 1:

warstwa wigzaca z AC 16 W

d¢x = 80 mm

dp = 70 mm

Pow = 12,5 %

K = 47 PLN/m? - koszt jednostkowy wykonania warstwy
F = 6 000 m? - powierzchnia objeta sprawdzeniem

Pow = Pgw/100 x 3,75 x Kx F

Pow = 12,5/100 x 3,75 x 47 x 6000 = 132 187,50 PLN

Przyktad 2:

warstwa Scieralna z SMA

d¢ = 40 mm

dp =37 mm

Pew = 7,5 %* (wg tabeli 12 nalezy naliczy¢ potowe potracenia)
K = 35 PLN/m? - koszt jednostkowy wykonania warstwy

F = 6 000 m? - powierzchnia objeta sprawdzeniem

*Pgw = Pgw/100 x 3,75 x Kx Fx 1/2

*Pow = 7,5/100 x 3,75 x 35 x 6000 x 1/2 = 29 531,25 PLN

Przyktad obliczern kwot potracen za niewtasciwg grubos¢ warstwy
nawierzchniowej z betonu cementowego

Przyktad:

Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego CC35
dx = 26,0 cm

dp = 24,5 cm

K = 160 PLN/m? - koszt jednostkowy wykonania warstwy
F = 10 000 m? - powierzchnia objeta sprawdzeniem
Pgw = (dk— 0,5 - dp) / dx * 100%

Pow = (26,0-0,5-25,0)/26,0 x 100 = 2 %

f = 0,10 (ustalone na podstawie py, i tabeli 18)

Pogw = FX KX F

Pgw = 0,10 x 160 x 10 000 = 160 CO0 PLN
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Przyklady obliczen kwot potracei za niewlaséciwy wskaznik zageszczenia
Przyktad:

Warstwa Scieralna z SMA

Pg = 96,5 %

Pw = 98,0 %

pc=1,5%

K = 35 PLN/m? - koszt jednostkowy wykonania warstwy

F = 6 000 m* - powierzchnia objeta sprawdzeniem
P=p2/100x6xKXF
P=2,25/100 x 6 x 35 x 6000 = 28 350 PLN

Uwaga: Warunkiem odbioru jest spelnienie kryterium dodatkowego dla warstwy
Scieralnej okreslonego w pkt 2.5.1.

3%



Zaprojektowanie | wybudowanie drogi 53 Legnica {A4) - Lubawka, zadanie IV od wezta
Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy pafnstwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 6

Wzoér umowy z Rozjemcyg



UMOWA Z ROZIEMCA

Nazwa i dane Kontraktu:

Projekt: ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezla
Kamienna Goéra Pétnoc (z weztem) do granicy panstwa, o ditugosci ok. 15,3 km”

Nazwa i adres Zamawiajqcego:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drdg Krajowych i Autostrad, z siedzibg w Warszawie przy ul. Wroniej
53, (00-874 Warszawa), reprezentowang przez petnomocnikow:

Nazwa i adres Wykonawcy:

.................... z siedziba w ............... przy ul. ........... (kod pocztowy), reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci Umowy ,, Wykonawca”,
Nazwisko i adres Czlonka Komisji Rozjemczej - Przewodniczgcego:

.................. - zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Wykonawce na Przewodniczgcego Trzyosobowej Komisji
Rozjemczej, zamieszkaty w .......... . ul. , dziatajacy pod firma ,.....ccccevvrenn ” na podstawie wpisu do Centrainej
Ewidencji I Informacji O Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP ................. , Regon ............

Biorac pod uwage, ze Zamawiajacy i Wykonawca zawarli Kontrakt i pragng wspdlnie wyznaczy¢ Czionka
Komisji Rozjemczej, aby dzialat jako jedna z trzech oséb, tacznie zwang Komisja Rozjemcza, w celu
rozstrzygniecia sporu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, ktory powstat w sprawach:

Zamawiajacy, Wykonawca i Czlonek Komisji Rozjemczej - Przewodniczacy wspolnie uzgodnili,
co nastepuje:

1. Warunki niniejszej Umowy z Rozjemca obejmuja ,Ogbine Warunki Umowy o Rozjemstwie
w Sporach”, zalaczone do Warunkéw Ogodlnych zamieszczonych w ,Warunkach Kontraktu na
urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét
budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS,
wydanie angielsko - polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils).”

2. Do ,0Ogoélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie w Sporach” wprowadza sie zmiany stanowiace
Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy z Rozjemca.

3. Zgodnie z Klauzulg 6 Ogélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwie w Sporach, Cztonek Komisji
Rozjemczej - Przewodniczacy bedzie otrzymywat nastepujace ptatnosci:

a. Wynagrodzenie dzienne w wysokosci 3 000,00 zt brutto (sfownie: trzy tysigce zlotych) dla
Przewodniczacego / 2 000,00 zt brutto (stownie: dwa tysigce ziotych) Czionka Komisji
Rozjemczej za kazdy dzien przeznaczony na efektywne wykonanie:

i. badania wnioskéw przediozonych przez Strony i wszelkich dokumentéw dotyczacych
sprawy,
ii. przestuchania Stron i innych osob,
iii. opracowania Decyzji Komisji.

b. Pokrycie uzasadnionych kosztédw poniesionych w zwigzku z obowigzkami Cztonka Komisji
Rozjemczej zwiazanych z przejazdami i noclegami rozliczanymi na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztéw podrézy i hoteli lub na podstawie ryczattu w wysokosci 0,8358 zt/km
przejazdu samochodem i do 250 zt/dobe (stownie: dwiescie piecdziesiat ztotych) za nocleg,
jezeli ustuga wykonywana jest poza miejscem zamieszkania Czionka Komisji Rozjemczej.
Jedli cena noclegu jest wyzsza, Czionek Komisji Rozjemczej pokrywa roznice na swoj koszt.
Zwrot kosztdéw nastapi na podstawie przediozonych przez Cztonka Komisji Rozjemczej faktur, do
ktérych zatgczone zostana kopie faktur lub rachunkdéw za nocleg oraz dojazd albo innych
réownorzednych dokumentdw, poswiadczonych przez Czionka Komisji Rozjemczej za zgodnos¢
Z oryginatem.

4. Na rozstrzyganie spordw okreslonych powyzej, Komisja Rozjemcza przeznaczy nie wigcej niz 10
(stownie: dziesieé) dni.

5. W zamian za wynagrodzenie, o ktéorym mowa w pkt. 3 niniejszej umowy, zgodnie z Klauzulg 6
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10.
11.
12.

Warunkéw Szczegdlnych Umowy 2z Rozjemca, Cztonek Komisji Rozjemczej - Przewodniczacy
zobowiazuje sie dziataé jako jedna z trzech oséb tacznie stanowigcych Komisjg Rozjemczg,
Zamawiajacy | Wykonawca zobowigzuja sie do placenia Przewodniczacemu ww. Komisji
wynagrodzenia w zamian za wykonanie ustug, zgodnie z Klauzulg 6 Warunkéw Szczegdlnych Umowy
z Rozjemca,
Komisja oglosi swojg decyzje niezwiocznie..
Decyzja musi by¢ wydana zgodnie z Kontraktem.
Decyzja bedzie zawiera¢ uzasadnienie i zostanie podpisana przez kazdego z trzech Cztonkéw Komisji
Rozjemczej.
Decyzja bedzie wydana i opublikowana w jezyku polskim.
Niniejsza Umowa z Rozjemcy bedzie podlegata prawu polskiemu. .
Niniejsza Umowe z Rozjemca nalezy czytac tacznie z dokumentami nizej wymienionymi w kolejnosci
pierwszenstwa jej obowigzywania:
a. Umowa z Rozjemca,
b. Dodatek - ogélne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach wraz z uwzglednieniem zmian,
uzupetnien i poprawek okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy z Rozjemcag,
c. Reguly Proceduralne opisane w ,Warunkach Kontraktu na urzadzenia i budowg
z projektowaniem dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych
i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie
angielsko - polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils).”

11. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
12. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron.

PODPISANO przez: PODPISANO przez: PODPISANO przez:

W imieniu i ha rzecz Zamawiajgcego . Przewodniczacy Komisji

Data:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy
Data: Data:



Zalqcznik nr 1
Do Umowy z Rozjemca

) R Py OOOOCDONCOO00n

Nazwa kontraktu:

Projekt: ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) — Lubawka, zadanie IV od wezla
Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy painstwa, o ditugosci ok. 15,3 km”

Zmiany do 0gélnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwo w Sporach.
[Warunki Szczegolne]

Niniejsze Warunki Szczegdlne uzupetniajg, poprawiaja jak rowniez wprowadzajgq dodatkowe Klauzule do
».0gblnych Warunkéw Umowy o Rozjemstwo w Sporach”, zataczonych do Warunkow Ogélnycr}
zamieszczonych w ,Warunkach Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Wykonawce". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Ttumaczenie pierwszego
wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils).”.

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warlunkc')w Ogolnych
i Warunkow Szczegdlnych, bedg obowigzywac postanowienia zawarte w Warunkach Szczego6lnych.

Postanowienia Klauzul nie zmienionych w Warunkach Szczegélnych beda obowigzywaé w formie podanej
w Warunkach Ogdlnych.

Klauzula nr 1 [Definicje]
Skresla sie punkt (i) w catosci wraz z wyrazem ,lub”

Klauzula nr 2 [Postanowienia ogéine]
Skresla sie brzmienie Klauzuli nr 2 i zastepuje nastepujacymi postanowieniami:

Umowa z Rozjemcg wchodzi w zycie w dniu ztozenia podpisu przez ostatnig Strone.

Cztonek Komisji Rozjemczej jest zobowigzany do osobistego $wiadczenia ustugi. Rozjemca nie moze
bez pisemnej zgody Zamawiajacego i Wykonawcy, pod rygorem niewaznosci, przenies¢ praw
i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na osobe trzecia, w szczegdblnosci: dokonac przelewu
wierzytelnosci, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
Umowy na rzecz osoby trzeciej.

Klauzula nr 3 [Poreczenia]
Bez zmian

Klauzula nr 4 [Ogéilne zobowiazania Czltonka]
Bez zmian

Klauzula nr 5 [Ogélne zobowiazania Zamawiajacego i Wykonawcy]

Pozostawia sie akapit 1 bez zmian. .
Skredla sie pkt b w akapicie 2 i zastepuje nastepujacym postanowienie: ,Czionek bedzie mdgt zostac
wezwany jako $wiadek dla zlozenia zeznania, dotyczacego jakiegokolwiek sporu powstatego pomiedzy
Stronami Kontraktu”,

Skresla sie akapit 3 w catosci.

Klauzula nr 6 [Pfatnosci]
Skresla sie brzmienie Klauzuli nr 6 i zastepuje nastepujacymi postanowieniami:
1. Ptatnosci z tytutu swiadczenia ustugi beda dokonywane w ztotych (PLN).
2. Wynagrodzenie dzienne ustalone na podstawie punktu 3. a. Umowy z Rozjemcg bedzie uwazane za
petng zaptate za wykonanie ustugi w tym m.in. za zakres potrzebny dla: )
- zbadania wnioskéw przedtoZzonych przez Strony oraz dostarczonych przez Strony dokumentow,
— przestuchania Stron,
— odbycia wizji lokalnych,
-~ odbycia narad i opracowania opinii dla wydania decyzji Czlonka Komisji Rozjemczej
w przedtozonych przez Strony sprawach,
—  pokrycia wszelkich kosztéw biurowych i administracyjnych oraz obstugi sekretarskiej.
3. Uzasadnione koszty poniesione w zwigzku z obowigzkami Cztonka Komisji Rozjemczej zwigzane
z przejazdami i noclegami zostang ustalone na podstawie punktu 3. b. Umowy z Rozjemca.
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6.

Wynagrodzenie Cztonka Komisji Rozjemczej bedzie ptatne w catosci przez Strone, ktorej zadanie nie

zostato uwzglednione w catosci. W razie tylko czesciowego uwzglednienia zadan ktorejkolwiek ze

Stron, wynagrodzenie bedzie ptatne przez Wykonawce i Zamawiajacego w czg$ciach réwnych.

Zapfata nastapi w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury VAT. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie ogtoszona i dorgczona

Wykonawcy i Zamawiajagcemu decyzja wraz z uzasadnieniem.

Jezeli Cztonek Komisji Rozjemczej nie otrzyma ptatnosci naleznej kwoty w terminie okreslonym

w ust. 4 bedzie on uprawniony do:

(i) zawieszenia petnienia swoich ustug, po dodatkowym wezwaniu do zaptaty, do czasu
otrzymana ptatnosci; i/lub

(i) zrezygnowania ze swojego wyznaczenia dajac powiadomienie Zamawiajacemu i Wykonawcy.
Powiadomienie to wejdzie w zycie, kiedy zostanie otrzymane przez ww. Strony. Jakiekolwiek
takie powiadomienie bedzie wigzace i ostateczne dla Zamawiajacego, Wykonawcy i Czionka
Komisji Rozjemczej.

Platnosci beda dokonywane na rachunek bankowy Cztonka Komisji Rozjemczej, wskazany w fakturze

VAT.

Klauzula nr 7 [Uchybienia Czionkal]
Bez zmian

Klauzula nr 8 [Spory]
Skresla sie brzmienie Klauzuli nr 8 i zastepuje nastepujgcym postanowieniem:

Wszelkie spory i roszczenia wynikte z niniejszej Umowy z Rozjemca lub jej ztamania, wypowiedzenia
lub uniewaznienia, beda ostatecznie rozstrzygane droga postepowania sadowego. Spoér bedzie
rozstrzygniety przez sad powszechny miejscowo wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodana Klauzula nr 9 [ Wypowiedzenie Umowy]

1.

2.

Strony moga wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie, z zachowaniem dwutygodniowego okresu

wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w razie wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) nie wykonywania przez Cztonka Komisji Rozjemczej swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy
lub, gdy Czlonek Komisji Rozjemczej wykonuje je w sposob nienalezyty lub sprzeczny z Umowq
i pomimo dodatkowego wezwania nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania. Zamawiajacy
przekaze kopie wezwania réwniez do wiadomosci Wykonawcy;

2) zlozenia przez Czionka Komisji Rozjemczej nieprawdziwych oswiadczen, © ktérych mowa
w Klauzuli 4 Ogélnych Warunkow Umowy o Rozjemstwo;

3) odstapienia od Kontraktu zawartego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca przez ktorgkolwiek
ze Stron.

Wykonawcy przystuguje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym,

w sytuacji, gdy Cztonek Komisji Rozjemczej nie wykonuje swoich obowigzkdéw wynikajacych

z Umowy lub wykonuje je w sposdb nienalezyty lub sprzeczny z Umowa i pomimo dodatkowego

wezwania nie nastgpita zmiana sposobu ich wykonywania. Wykonawca przekaze kopie¢ wezwania

réwniez do wiadomosci Zamawiajacego.

Cztonkowi Komisji Rozjemczej przystuguje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku przekroczenia przez Wykonawce lub Zamawiajacego terminu

ptatnoéci swojego zobowigzania finansowego, zgodnie z warunkami ptatnosci okreslonymi w Klauzuli

6 Umowy, i pomimo dodatkowego wezwania przedtozonego Stronie zobowigzanej do ptatnosci,

zobowiazania te nie zostaty uregulowane w terminie 30 dni od dnia wezwania do uregulowania

zaleglosci w platnosci zobowigzania.

Wypowiedzenie Umowy przez ktérakolwiek ze Stron dokonuje sig na pi$émie z podaniem przyczyny

wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2 lub 3, w miejsce ustepujacego

Czlonka Komisji Rozjemczej, zostanie wyznaczona osoba zastepujaca, zgodnie z Warunkami

Kontraktu.

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Czionka Komisji Rozjemczej jest on zobowigzany

wykona¢ wszystkie niezbedne czynnosci, aby okoliczno$¢ ta nie miata negatywnego wptywu na

dalszy tok rozstrzygania sporu, ani na Czas na Ukonczenie Kontraktu.

PODPISANO przez: PODPISANO przez: PODPISANO przez:

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego W imieniu i na rzecz Wykonawcy Przewodniczacy Komisji

Data:

Data: Data:
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Zalacznik nr 2
Do Umowy z Rozjemcya
) PPN =

Nazwa kontraktu:

Projekt: ,Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezta
Kamienna Géra Péinoc (z wezlem) do granicy panstwa, o dlugosci ok. 15,3 km”

Zmiany do Aneksu REGULY PROCEDURALNE.
[Warunki Szczegoine]

Akapit 5.
Usunieto tres¢ pkt b) oraz f) akapitu 5, jako nie majaca zastosowania w niniejszej Umowie.

PODPISANO przez: PODPISANO przez: PODPISANO przez:
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego W imieniu i na rzecz Wykonawcy Przewodniczacy Komisji
Data: Data: Data:
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Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S2 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie IV od wezia
Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy pafistwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 7

Uprawnienia Kierownika Projektu



Uprawnienia Kierownika Projektu

Kierownik Projektu jest uprawniony w szczegdlnosci do:

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy;

monitorowanie i egzekwowanie wywigzywania sie przez InZzyniera z wypetniania swoich
obowigzkow zgodnie z Umowa z Konsultantem i Kontraktem oraz wiedzg inzynierska;

opiniowanie wnioskow Wykonawcy o zaakceptowanie umoéw o podwykonawstwo;
weryfikacja zasadnosci Zmian wnioskowanych do wprowadzenia do Kontraktu;

udzielanie odpowiedzi na korespondencje zwigzana z Kontraktem, kierowana przez osoby
trzecie, bez mozliwoéci zaciagania zobowigzan oraz z zastrzezeniem procedur obowigzujacych
w GDDKIA;

wystepowanie przed organami administracji panstwowej;
udziatu w Komisjach Odbioru w ramach prowadzonego Kontraktu;

zatwierdzania zmian lub wnioskowania o zmiane personelu Konsultanta zgodnie z zawarty
Umowag;

opiniowania wnioskéw o zmiane lub usuniecie Kierownictwa Wykonawcy lub Personelu
Wykonawcy zgodnie z Subklauzula 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] oraz Subklazulg 6.9
[Personel Wykonawcy];

monitorowanie biezgcych | przysztych wydatkéw w aspekcie przekroczonych oraz
spodziewanych przekroczerh obmiardéw oraz przewidywanych oszczednosci;

monitorowanie i jak najwczeéniejsze reagowanie na sytuacje, ktére wymagaja przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;

weryfikacja faktur za roboty i ustugi pod wzgledem arytmetycznym i merytorycznym;

uzgodnienie w porozumieniu z Inzynierem wskaznikéw stuzacych do monitorowania postepu
rzeczowego projektu;

udziat w comiesiecznych Radach Budowy, Radach Technicznych, biezace wykonywania
objazddw Placu Budowy oraz w razie koniecznosci udziat w innych spotkaniach;

przekazanie Inzynierowi dokumentacji Zamawiajacego oraz innych dokumentéw formalnie
niezbednych do rozpoczecia lub realizacji Kontraktu;

zapewnienie Inzynierowi wsparcia przy podejmowaniu wspoipracy z wladzami lokalnymi oraz
instytucjami, ktérych pozwolenia i decyzje dotyczace realizacji robét beda wymagane;

innych czynnoséci na podstawie udzielonych upowaznien.

Umowa Nr O.WR.D-3.2410.86.2017
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Zaprojekiowanie i wybudowanie drogi S2 Legnica {A4) - Lubawka, zadanie IV od wezla
Kamienna Géra Pétnoc (z weztem) do granicy panistwa, o dlugosci ok. 15,3 km

Rozdziat 8

Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych



Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

zawartej w dniu w (dalej - Umowa o powierzenie)

pomiedzy:

Generalnym Dyrektorem Drog Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez:

na podstawie , zwanym dalej ,Administratorem Danych”
, Wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad .
nr KRS REGON , NIP , reprezentowang przez:

.na podstawie, zwang dalej ,,Wykonawca”,

tacznie zwane ,,Stronami”

1. W celu wykonania umowy nr O.WR.D-3.2410.85.2017 z dnia

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

r. (dalej - Umowa) na
wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) -
Lubawka, zadanie IV od wezta Kamienna Géra Péinoc (z weztem) do granicy panistwa,
o dtugosci ok. 15,3 km zawartej pomiedzy Skarbem Paristwa - Generalnym Dyrektorem Drog
Krajowych i Autostrad oraz Wykonawca, Administrator Danych powierza przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), (dalej - Ustawa).

2. Zakres przetwarzania obejmuje dane ze zbioréw:

1)

2)

3) (Zakres powierzenia mozna doprecyzowal poprzez wskazanie zakresu
powierzonych danych osobowych lub operacji na danych, jakie moze wykonywad
Wykonawca).

3. Wykonawca zobowiazuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wytacznie w
celu realizacji Umowy, o ktorej mowa w ust 1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych w panstwie
trzecim w rozumieniu art. 7 pkt 7 Ustawy, tj. w panstwie nienalezacym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

§2
Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie czynnosci wynikajace z Umowy powierzenia i
Ustawy z najwyzszg starannoscia.

W przypadku wystapienia zagrozen mogacych mie¢ wptyw na odpowiedzialno$¢ Administratora
Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sig
niezwtocznie podjaé dziatania w celu ich usuniecia oraz natychmiast zawiadomi¢ o nich
Administratora Danych.

Ewentualne powierzenie podwykonawcy Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
ktérych Administratorem jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad nastgpuje na
podstawie umowy zawartej w imieniu Administratora Danych przez Wykonawcg z
podwykonawcg. O tym fakcie Wykonawca kazdorazowo pisemnie poinformuje Administratora
Danych podajac dane podmiotu, ktéremu dane powierzyt. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy Wykonawca odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§3
Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych

. Wykonawca oéwiadcza, ze bedzie przetwarzat dane osobowe przy uzyciu urzadzen i systemow
informatycznych zapewniajacych odpowiedni poziom bezpieczenstwa wymagany przez
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), (dalej - ,Rozporzadzenie”).

2. Wykonawca zobowigzuje sie spetni¢ warunki, w tym podjg¢ srodki zabezpieczajgce powierzone
dane, o ktérych mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spetni¢ wymagania, o ktérych stanowi art.
39a Ustawy. W szczegdlnosci zobowigzuje sie do:

1)zapewnienia kontroli nad prawidtowoscig przetwarzania danych osobowych,

2)zastosowania $rodkdow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone
przetwarzania danych osobowych, a w szczegblnosci zabezpieczenia danych osobowych
przed ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe
nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmiang, utratg, uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

3)dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wylacznie oséb posiadajacych wydane
przez niego upowaznienie,

4)prowadzenia ewidencji os6b upowaznionych do przetwarzania powierzonych danych
osobowych,

5)zobowiazania oséb upowaznionych, do zachowania danych osobowych oraz sposobéw ich
zabezpieczenia w tajemnicy, réwniez po zakonczeniu realizacji Umowy, poprzez odebranie
od tych os6b indywidualnych oswiadczen,

6)sporzadzenia i aktualizacji dokumentacji, o ktorej stanowig przepisy § 3 Rozporzadzenia.
3. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zawiadomi¢ Administratora Danych o:

1)kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych Iub innym naruszeniu
przetwarzania danych osobowych,

2)kazdym zadaniu otrzymanym bezpoérednio od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie
przetwarzania dotyczacych go danych osobowych, powstrzymujac sie jednoczesnie od
odpowiedzi na zadanie,

3)wszczecia przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych u Wykonawcy
kontroli sposobu przetwarzania powierzonych danych.

g4
Nadzér nad wykonaniem Umowy o powierzenie

1. Administrator Danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu wykonania Umowy o
powierzenie przez Wykonawce oraz przestrzegania przepisdw Ustawy i wydanych do nigj
aktéw wykonawczych, W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy GDDKIiA majq
prawo:

1)wstepu do pomieszczen, w ktorych Wykonawca przetwarza powierzone dane osobowe,
zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,

2)przeprowadzenia ogledzin dokumentéw a takze urzadzen, nosnikdéw oraz systeméw
informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.

2. Z czynnosci kontrolnych sporzadza sie protokét, ktérego jeden egzemplarz dorgcza sig
kontrolowanemu.

3. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Danych uchybiefn w zakresie wykonywania
Umowy o powierzenie lub Ustawy, Administratorowi Danych przystuguje prawo do:

1)zadania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien,

2)rozwigzania Umowy o Swiadczenie ushugi zwigzanej z powierzeniem przetwarzania danych
osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia.

§5

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych w
wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczeg6lnosci zobowigzuje sig do
pokrycia poniesionych przez Administratora Danych kosztow procesu i zastepstwa procesowego, a
takze odszkodowania na rzecz osoby, ktérej naruszenie dotyczyto.
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§6
Wygasniecie Umowy

1. Umowa o powierzenie wygasa z dniem wykonania, rozwigzania za wypowiedzeniem Jub bez
wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 Umowy o powierzenie.

2. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni, zwroci¢ Administratorowi Danych wszelkie
powierzone dane osobowe i skutecznie usunaé je z nosnikdéw elektronicznych a takze kopii
zapasowych pozostajacych w jego dyspozycji. Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ pisemny
protokdt. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych czynnosci.

§7
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy o powierzenie dokonywane beda w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowag o powierzenie majg zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, w szczegdblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

3. Wykonawca, z dniem 25 maja 2018 r., jest obowigzany do stosowania wobec powierzonych
danych osobowych, rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE

4. W przypadku spordw wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddajg jej
rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.

5. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 dla Administratora Danych
i 1 dla Wykonawcy.

ADMINISTRATOR DANYCH WYKONAWCA
(Miejsce pieczeci ) (Miejsce pieczeci)
1 1.

2.
Data: Data:
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