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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:  

TOM I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI 

Rozdział 1:    Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

Rozdział 2:     Formularz oferty  

Rozdział 3: Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania 
zamówienia: 

Formularz Nr 1: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Formularz Nr 2: Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca; 

Formularz Nr 3: Wykaz wykonanych opracowań projektowych; 

TOM II: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

TOM III:      OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

Nr ST: Tytuł Specyfikacji 

P-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

P-10.00 OPRACOWANIA PODSTAWOWE 

P-10.30 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy,  Dokumentacja Przetargowa  

P- 20.00 OPRACOWANIA PRAWNE 

P-20.10 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej 

P-20.30 Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę 

P-30.00 OPRACOWANIA GEODEZYJNE  

P-30.10 Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna , oraz formalno-prawna związana 
z uzyskaniem decyzji  zezwalającej  na  realizację  inwestycji  drogowej 

P-40.00 OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 

P-40.20 Projekt prac geologicznych  

P-40.30 Dokumentacje geologiczno-inżynierska 

P-40.40 Dokumentacja hydrologiczna 

P-40.50 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

P-50.00 OPRACOWANIA EKOLOGICZNE  

P-50.30 Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 
środowisko wymagany do wniosku o  wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 

TOM IV:     KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH. 

Niniejsza S pecyfikacja Istotnych W arunków Z amówienia z wana jes t w d alszej t reści „ Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „Specyfikacją”. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z  FORMULARZAMI 
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Rozdział 1 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) 
 

1. ZAMAWIAJĄCY 

G e n e r a l n a  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21, tel./fax. 53-492-39,  fax. (+48 81) 53-244-67, 
http:// www.gddkia.gov.pl,  e-mail: zam_publ@lublin.gddkia.gov.pl  
NIP: 712-24-27-134,  Regon: 01751157500161 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
 

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: 
 

GDDKiA-O/LU-R2an/417/PTD/11/…/09 
 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 
3. TRYB POSTĘPOWANIA: 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1665 ze zm.) zwaną dalej „ustawą 
Pzp”.  
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującej dokumentacji projektowej:  
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od 
węzła Dąbrowica do węzła Konopnica (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica 
do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem autorskim. 
 

Źródła finansowania: Zamówienie finansowane jest ze środków wyodrębnionych na prace 
przygotowawcze. 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 

 główny  przedmiot: 
nazwa: us ługi  inżynierii  projektowej  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  wodnej 
kod: 71322000-1 

 dodatkowe przedmioty (branże): 
nazwa: us ługi sporządzania map 
kod: 79421100 -2 
nazwa: zintegrowane usługi inżynieryjne 
kod: 71354000 -4 
nazwa: us ługi nadzoru nad projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych 
kod:      71340000-3 
nazwa: usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
kod:     71240000-2 
nazwa: us ługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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kod: 71320000 -7 
 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia  
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z 
dnia 29 stycznia 204 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 
1655 ze zm.). 

4.2. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

4.3. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym realizacją 
dokumentacji projektowej i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji 
przekazywanych w ramach zamówienia przedmiotowego przez Zamawiającego.  

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Tomach II-IV Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ” lub „specyfikacją”.  

4.5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale 
Podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu 
oferty) zakresu zamówienia (prac projektowych), których wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcom. 

4.7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: gwarancji na wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej opracowanie na okres 24 miesięcy oraz gwarancji 
na prace nadzoru autorskiego na okres 24 miesięcy. Bieg gwarancji na prace nadzoru 
autorskiego rozpoczyna się od daty odbioru zamiennych lub uzupełniających opracowań 
projektowych.  

 
5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 22 miesięcy od daty udzielenia zamówienia  
(przy czym przez wykonanie prac projektowych rozumie się odbiór końcowy dokumentacji 
technicznej (budowlanej) w tym:  

- 18 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – wykonanie  prac projektowych  

- 4 miesiące – wykonanie czynności związanych z ujawnieniem prawa własności 
Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu do nieruchomości objętych decyzją 
ZRID w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości od kiedy decyzja 
ZRID stała się ostateczna. 
 
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH 

SPEŁNIANIA: 
6.1  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w 
postępowaniu. 

6.2  Warunki udziału w postępowaniu, określone są w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) 
ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane 
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie 
spełnia. 

 
6.2.1. Potencjał kadrowy  

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami legitymującymi się 
kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.  Wykonawca 
przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają 
następujące wymagania: 
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1) projektant branży drogowej – 2 osoby -  wymagane jest posiadanie uprawnień 
projektowych  branży drogowej,  

2) projektant branży mostowej – 2 osoby -  wymagane jest posiadanie uprawnień 
projektowych branży mostowej, 

3) projektant branży energetycznej – 1 osoba -  wymagane jest posiadanie 
wymaganych ustawowo uprawnień projektowych, 

4) projektant branży sanitarnej – 1 osoba -  wymagane jest posiadanie uprawnień 
projektowych branży sanitarnej, 

5) projektant branży telekomunikacyjnej – 1 osoba -  wymagane jest posiadanie 
wymaganych ustawowo uprawnień projektowych, 

6) sprawdzający branży drogowej - 1 osoba – uprawnienia projektowe branży 
drogowej. 

7) sprawdzający branży mostowej - 1 osoba – uprawnienia projektowe branży 
drogowej. 

Wykonawca winien skierować do realizacji zamówienia osoby w składzie i ilości 
zapewniającej wykonanie niniejszego opracowania zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi (Opisem przedmiotu zamówienia). 
 

6.2.2. Doświadczenie  
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako Wykonawca lub 
Podwykonawca, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom 
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj. co najmniej jedno opracowanie 
projektowe w stadium Projektu Budowlanego i Wykonawczego wraz z Dokumentami 
Przetargowymi na sieci dróg krajowych o podobnym zakresie prac projektowych tj. 
dla drogi dwujezdniowej z węzłem bezkolizyjnym i wartości co najmniej 3 000 000 
PLN brutto każde.   
  

6.3 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 
ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 6.2 IDW muszą spełniać łącznie. 
 

6.4  Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty  
i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 IDW, na zasadzie spełnia – nie spełnia. 

 
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁUW  POSTEPOWANIU 
 

7.1. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
należy do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:  

7.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego 
zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia 
osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert.  

 
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 6.2. IDW Wykonawcy winni 

przedłożyć następujące dokumenty: 

7.2.1 Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią 
Formularza Nr 2 (Potencjał kadrowy). Wykaz musi zawierać dane na temat 
kwalifikacji zawodowych, potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 
6.2.1. IDW. Do Informacji należy załączyć kopie wymaganych uprawnień. 

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, 
musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 

7.2.2 Wykaz wykonanych opracowań projektowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na formularzu zgodnym  
z treścią Formularza nr 3 do Rozdziału 2 niniejszej IDW - Doświadczenie zawodowe. 
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.2. IDW  
i zawierać następujące dane: opis przedmiotu zrealizowanego opracowania 
projektowego, jego wartość brutto, datę wykonania (od m-c/rok  – do m-c/rok) oraz 
nazwy i adresy poprzednich Zamawiających. 

Do informacji winny  być do łączone dokum enty potwierdzające, że wymi enione 
w informacji dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie. 

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1) w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione 
w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

2) w pkt 7.1.3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub 
administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty 
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 

7.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
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zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. i 7.4. powinny być wystawione nie wcześniej 
niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.1.2. – 7.1.5. 

7.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 7.1.1. 
IDW, które musi zostać złożone w formie oryginału) winny być składane w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez Wykonawcę.  

7.7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich 
Wykonawców; 

b) dokumenty wymienione w pkt 7.1.2. – 7.1.5. albo odpowiadające im określone 
w pkt 7.3. i 7.4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;  

c) dokumenty wymienione w pkt 7.2. powinien złożyć dowolny/dowolni 
Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.  

 
 

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

8.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.   

8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8.4. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 
 

8.5. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty: 

8.5.1. Wypełniony Kosztorys ofertowy prac projektowych dla poszczególnych elementów 
opracowania projektowego wraz Tabela czynności nadzoru autorskiego. 

 

8.5. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

8.5.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 IDW. 

8.5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

8.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów 
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie 
wskazywać czynności, do wykonywania,  których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.5.4  Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż 
pieniądz. 

 

8.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  
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8.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia lub dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w Rozdziale 2 niniejszej IDW, winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 

8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  

 

8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, etc powinno być parafowane przez Wykonawcę, w 
przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.  

8.9. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, 
z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.10. i 8.11. W treści oferty winna być 
umieszczona informacja o ilości stron.  

8.10. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 
postanowieniami pkt 7 IDW, powinny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno 
ponumerowane. W treści oferty powinna być zamieszczona informacja o liczbie stron, 
na których te oświadczenia i dokumenty zamieszczono. 

8.11. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny 
być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane 
do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8.12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w 1 egz. 
stanowiącym oryginał oferty. Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym 
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego 
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane do Zamawiającego na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Lublinie, ul Ogrodowa 21, 20-075 Lublin 

oraz opisane: 
Oferta na: „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium 
Projektu Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla 
zadania inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na 
odcinku od węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy 
Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 
wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim”. 
 

 ” Nie otwierać przed dniem 02.02.2010r., godz.1115” 
 

8.13. Wymagania określone w pkt 8.9. – 8.12. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne 
konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały 
Wykonawcę. 

 

8.14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub 
wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem 
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być 
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.   
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9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

9.1. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć 
wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z nadzorem 
autorskim, w tym również koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, 
wypisów, wyrysów, uzgodnień itp., niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania 
zamówienia. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen dla 
poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego oraz Tabeli Wyceny nadzoru 
autorskiego. 

9.2. Dla wszystkich pozycji Kosztorysu ofertowego prac projektowych oraz  Tabeli Wyceny 
nadzoru autorskiego należy ustalić i wpisać ceny ryczałtowe lub jednostkowe, tak jak 
wymagane jest w formularzu Tabeli opracowań projektowych oraz w formularzu 
Tabeli Wyceny nadzoru autorskiego i w Specyfikacji Technicznej (Opisie przedmiotu 
zamówienia). Cena za pełnienie nadzoru autorskiego nie może stanowić mniej 
niż 5% wartości ceny ofertowej brutto prac projektowych.  

9.3. Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji 
Kosztorysu oraz Tabeli dla nadzoru na formularzu zgodnym z treścią Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych oraz na formularzu zgodnym z treścią Tabeli Wyceny 
nadzoru autorskiego, oraz w tych Tabelach wyliczyć odpowiednio dla prac 
projektowych i nadzoru autorskiego cenę oferty brutto z podatkiem VAT. 

9.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza Kosztorysu 
ofertowego prac projektowych oraz formularza Tabeli Wyceny nadzoru autorskiego. 

9.5. Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Kosztorysie   
ofertowym prac projektowych oraz Tabeli Wyceny nadzoru autorskiego. 

 

9.6. Ceny w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego prac projektowych i Tabeli 
Wyceny nadzoru autorskiego oraz cena oferty winny być wyrażone w PLN  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
9.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym prac projektowych nie 

będą zmieniane w toku realizacji zamówienia, za wyjątkiem sytuacji określonych w 
istotnych postanowieniach umowy umowie -  rozdział 1 tomu II SIWZ, ceny za nadzór 
autorski będą waloryzowane w sposób określony w istotnych postanowieniach umowy 

 

9.8. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o wewnątrzwspólnotowym 
nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług VAT, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 70 000 PLN 
(słownie złotych: siedemdziesiąt  tysięcy 00/100). 

10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert 
w następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy: 

a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa 
Krajowego Oddział Lublin nr konta:  40 1130 1206 0028 9129 2720 0007 

b. poręczeniach bankowych 
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
d. gwarancjach bankowych; 
e. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 

 

10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone 
w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.  

10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć 
na wskazany w pkt. 10.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed 
upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym 
jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie 
przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy Pzp. 

 

10.5.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 
odsetkami, w przypadku gdy: 

10.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
10.5.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 
stronie. 

 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Lublinie przy  

ul. Ogrodowej nr 21, w pokoju nr 55 (2 piętro), w terminie do dnia 02.02.2010r., 
do godziny 1100. 

 

11.2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ogrodowej 21, 
w pokoju nr 124 (V piętro), w dniu 02.02.2010r. r., o godzinie 1115. 

11.3. Otwarcie ofert jest jawne. 

11.4. Oferta złożona Zamawiającemu po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  

 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni 

 
12.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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12.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

 
 
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 
13.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny.  

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 

 
 

 C min 
 

C = 
C o 

x 100 pkt 

gdzie:  C min  – cena brutto oferty najtańszej  
 C o  – cena brutto oferty ocenianej 

  
13.2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
13.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na 

to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen 
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 
13.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w 

Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 
wzorem określonym w pkt 13.1. 

 
13.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom, 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne odrzucenia,   

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia. 

 
13.5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na 

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
 
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
14.1. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem 
umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę 
Wykonawców. 
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14.2.  O terminie złożenia dokumentu, o których mowa w pkt 14.1 Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem. 

14.3 Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na warunkach określonych w pkt 15. 

 
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
15.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wstępnego 
wynagrodzenia brutto zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): 
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego w pkt. 10.2.a) rachunek 

bankowy,  
2) poręczeniach bankowych, 
3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
4) gwarancjach bankowych,  
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).  

 

15.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na 
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

15.3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na 
warunkach określonych w Rozdziale II niniejszej IDW.  

 
 

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
 
16.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
Dziale VI tej ustawy. 

16.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują 
również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu zamówień Publicznych. 

16.3.Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji  
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej, a postanowień SIWZ w terminie 14 dni od dnia 
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Pozostałe protesty wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.  

16.4.   Protest powinien: 
1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, 
2) zawierać żądanie Protestującego, 
3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

18.6. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp. 

18.7. Od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych na zasadach określonych w art. 184 ustawy Pzp. 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopie treści 
odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP. 
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18.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Urzędu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ. 
 
19.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem.  
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę 
pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej 
formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od 
niego informacji.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazywania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną 

            Nr faksu Zamawiającego (81) 534-92-39. 

19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

Prośby o wyjaśnienia należy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Lublinie,  
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, Wydział Zamówień Publicznych 

19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią wyjaśnienia, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

19.4. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

19.5.  Dokonane wyjaśnienia lub zmiany, o których mowa w pkt. 19.2 - 19.4, Zamawiający 
przekaże niezwłocznie wszystkim Konsultantom, którym przekazano SIWZ i zamieści 
na swojej stronie internetowej. 

19.6.  W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt. 
19.5 termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12 a i art. 38 ustawy Pzp.   

19.7.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Konsultantami następujące osoby: 
mgr inż. Jerzy Budzyński – w sprawach dotyczących procedury przetargowej 
pok. nr 58, tel. (0 81) 534 92 42, fax. (0 81) 534 92 39  
mgr inż. Ewa Bartoszek – w sprawach merytorycznych dot. Opisu przedmiotu 
zamówienia tel. (0 81) 534 92 17. 

 



Formularz Nr 1 

 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od 
węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim. 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu. 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 20__roku 

 

_______________________________ 

         (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika*) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp) 
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Formularz Nr 2 
 

 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od 
węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim. 
 
oświadczamy, że do realizacji ww. zamówienia skierujemy następujące osoby, które 
spełniają wymagania określone w pkt 6.2.1. Instrukcji dla wykonawców 
 

Lp. Nazwisko i imię Proponowane stanowisko 
(funkcja) 

Posiadane uprawnienia budowlane* 

1. 2. 3. 4. 

    

    

    

    
 
UWAGA: 
* W kol. 4 wpisać specjalność zawodową, rodzaj i nr odpowiednich do proponowanego 

stanowiska (zgodnie z pkt 6.2.1. Instrukcji) uprawnień budowlanych; 
* Do wykazu należy załączyć kopie wymaganych  uprawnień.

 

________________ dnia __ __ 20__ roku 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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 Formularz Nr 3 
 

 
 
 

 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od 
węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim. 

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała następujące opracowania 
projektowe, o których mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  

 
 

Czas realizacji 
 

Lp. 
 

 
Nazwa i adres 

zamawiającego 
 

Nazwa i zakres 
dokumentacji 

projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę 

 
Wartość  

brutto w zł od (m-
c/rok)  

do (m-
c/rok) 

1. 2.  3.  4.  5.  6. 
1. 
 

 
 

    

2. 
 

 
 

    

3. 
 

 
 

    

4. 
 

 
 

    

 

UWAGA:  
1) W kolumnie nr 3 należy podać charakterystykę zamówienia potwierdzającą spełnianie 
warunku 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców.  
2) Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione 
w informacji dokumentacje projektowe zostały wykonane należycie. 
 
 

_______________ dnia __ __ 20__ roku 

 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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ROZDZIAŁ II 

FORMULARZ OFERTY 
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Do 
 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Oddział w Lublinie  
ul. Ogrodowa 21,  
20-075 Lublin 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji 
projektowej na: 
 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od 
węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim. 
 

MY NIŻEJ PODPISANI  
…………………………………………………………………………………….…………….………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. , 

działając w imieniu i na rzecz 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…….…….  
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…….  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 
wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ...........................zł 
(słownie złotych: ………….......................................................................................... 
............................................................................................................) w tym za: 

A. wykonanie dokumentacji projektowej za cenę brutto: ……………………………….. złotych 

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………….),  

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 
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zgodnie z załączonym do oferty Kosztorysem ofertowym prac projektowych 

B. sprawowanie nadzoru autorskiego za cenę brutto…………………………………..złotych  

(słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………..), 

zgodnie z załączoną do oferty Tabelą wyceny czynności nadzoru autorskiego. 
 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie …………………. 
........................................................................................................................... 

4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 60 dni od upływu terminu składania 
ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ……………..…… zł,  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY : 

a) sami*/przy udziale podwykonawców* 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                    (zakres powierzonych prac) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                    (zakres powierzonych prac) 

 
7.  OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 
 

8. OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji na wykonaną kompleksową 
dokumentację projektową na okres 24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w 
dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

9. OŚWIADCZAMY, że udzielamy Zamawiającemu  gwarancji na prace nadzoru autorskiego na 
okres 24 miesięcy. Bieg gwarancji na prace nadzoru autorskiego rozpoczyna się od daty 
odbioru zamiennych lub uzupełniających opracowań projektowych.  

 
10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ….... do ….... informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 

........................................................................................................................... .... 
……………………………........................................................................................................ 
 
12. OFERTĘ niniejszą składamy na …... stronach. 
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13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  

 
14.  WRAZ Z OFERTĄ, na stronach ..... - ....., składamy następujące oświadczenia  

i dokumenty (wymagane postanowieniami pkt 7 Instrukcji dla Wykonawców. 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
- ……………………………………………………………………………...……………………………….………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
- ……………………………………………………………………………...……………………………….………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
- ……………………………………………………………………………...……………………………….………………………….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
- ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
 

 

……………………………, dnia .....-..... 20__ roku 

 

           ............................................................ 
           (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 



Istotne postanowienia umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej dla zadania 
inwestycyjnego: Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku 
od węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina),  
z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz  
z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła 
„Konopnica” do DK nr 19 [zadanie nr 3], dł. ok. 10.361 km wraz z nadzorem 
autorskim. 

b) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej wymienionej w ust 1a. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza Umowa wraz z następującymi 
załącznikami stanowiącymi jej integralne części: 
a) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem „Personel” 
b) Specyfikacje Techniczne (Opis przedmiotu zamówienia), 
c) Kosztorys ofertowy prac projektowych,  
d) Tabela wyceny czynności nadzoru autorskiego, 

 

3. Terminy realizacji umowy: 
a) W zakresie § 1 ust.1 lit. a) – do dnia ……………., przy czym przez wykonanie rozumie 

się odbiór końcowy kompleksowej dokumentacji projektowej, 
b) W zakresie § 1 ust.2 lit. b) – do 5 lat od wykonania zamówienia, o którym mowa  w § 1  

ust. 1lit. b). 

4. Wykonawca wykona prace objęte zamówieniem siłami własnymi / przy udziale 
podwykonawców* - zakres powierzonych prac:  
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
Powierzenie jakichkolwiek innych prac podwykonawcy musi być uzasadnione przez 
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada 
wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 2 

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony 
ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto …………………………………………………… zł 
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….. 
uwzględniającą  % podatku VAT, tj…………….zł oraz kwotę netto: ……….……………… zł 
(słownie złotych: ……………………………………………… ) 
w tym: 
a) wstępne wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej  

w § 1 ust.1. strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………… zł, 
(słownie złotych: ……..………….……………………………………………………………………………..……...…..) 
plus .....% podatek VAT ......... zł (słownie złotych: …………………………….………………… 
………................……………………………….), co łącznie stanowi kwotę brutto .............zł 
(słownie złotych: ...............................................................................................). 

b) Wstępne wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego strony ustalają zgodnie z 
Ofertą Wykonawcy na kwotę netto …………………… zł. (słownie złotych: ………………………….. 
……..………………………………………………..………...) plus .....% podatek VAT ............. zł 
(słownie złotych:………....................................…………………..…….….), co łącznie stanowi  
kwotę brutto .............zł (słownie złotych: ...........................................................). 

2.  Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 lit. a) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym 
(określone w art. 632 § 1 KC) i nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem pozycji w Kosztorysie 
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ofertowym prac projektowych, dla których określone zostały ceny jednostkowe. 
Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. Obliczenie wynagrodzenia 
wykonawcy dla pozycji, dla których podano ceny jednostkowe, nastąpi na podstawie 
rzeczywiście wykonanych ilości. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenach 
ryczałtowych i jednostkowych wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na 
podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

3.  Wynagrodzenie ustalone w § 2 ust. 1 lit. b) będzie wynagrodzeniem kosztorysowym, 
zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi za faktycznie wykonane czynności 
nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę wyceny czynności nadzoru autorskiego. 

4. Maksymalna wartość zobowiązania wynosi 120 % wstępnego wynagrodzenia brutto 
określonego w ust. 1, tj. kwotę ..……zł (słownie złotych: ....................................………..). 

5. Określone w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie nie będzie waloryzowane, natomiast 
wynagrodzenie określone w ust. 1 lit. b) będzie waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem 
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pierwsza 
waloryzacja przeprowadzona będzie w roku 2012 i obejmować będzie wskaźniki od roku 
2012 do roku przystąpienia do nadzoru autorskiego.  

§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie i terminach określonych w Specyfikacjach 
Technicznych (Opisie przedmiotu zamówienia). 

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

3. Wykonawca wykonana dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny  
z wymaganiami określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w szczególności zawartych 
w niej rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Kierownika projektu, 
c) informowania Kierownika projektu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość lub termin zakończenia dokumentacji projektowej, 
d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 
e) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w 

oparciu o wykonaną dokumentacją projektową i dokonania oraz przekazania 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku  
z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi 
błędami 

§ 4 

1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie 
określonym w Specyfikacjach Technicznych (Opisie przedmiotu zamówienia). 

2. Zamawiający wyznacza Kierownika projektu: P. Ewa Bartoszek który jest 
upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu może powierzyć część 
swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę  
z wyprzedzeniem 3 dni. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 

4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego  
z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych .  
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5. Wykonawca wyznacza, …………………………….……………, który jest upoważniony 
w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do 
bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 

6. Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel 
wskazany w Ofercie. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopie dokumentów przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, 
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana 
nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.  

7. Wykonawca powinien przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego propozycję zmiany, o 
której mowa w ust. 1 nie później niż 14 dni przed planowaną zmianą.  

8. Przedstawiciel Zamawiającego zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 
dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 

9. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, bez akceptacji Przedstawiciela 
Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 

§ 5 

1. Dokumentacja projektowa będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika 
projektu Harmonogramem prac projektowych. 

2. Harmonogram prac projektowych zostanie dostarczony Zamawiającemu w terminie 14 dni 
od dnia podpisania umowy. 

3. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie prac projektowych są terminami 
przekazania elementów dokumentacji projektowej do odbioru częściowego lub końcowego. 

4. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacjach Technicznych (Opisie przedmiotu 
zamówienia). 

5. Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w Harmonogramie prac projektowych 
bez polecenia Kierownika projektu. 

6. Kontakty pomiędzy Kierownikiem projektu i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach 
i miejscach określonych w Specyfikacjach Technicznych (Opisie przedmiotu zamówienia). 
Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 

§ 6 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych 
warunkach: 

a) w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowanej stawki podatku VAT, 
określonej w § 2 niniejszej umowy, w takim przypadku nie fakturowana część 
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana,  

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej ( tj. działania i zamieszki  wojenne, ataki 
terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 
trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) 
uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym, 

c) w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyspieszą  ukończenie 
robót, zmniejszają koszty, poprawią sprawność lub wartość robót lub w inny sposób            
dostarczą Zamawiającemu pożytku, 

d) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy,  

e) w przypadku określonym w § 7 i  § 8 niniejszej umowy, 
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f) w przypadku nie rozpoczęcia realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację projektową 
będącą przedmiotem niniejszej umowy, termin realizacji nadzoru autorskiego, 
określony w  § 1 ust. 4 lit. b) zostanie przez Zamawiającego odpowiednio zmieniony, 

- powyższe zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 7 

1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazać: 

a) pominąć jakiś element opracowania, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania dokumentacji projektowej lub jej elementów, 
c) wykonać zamienne opracowanie lub jego elementy   

a Wykonawca powinien wykonać każde z tych poleceń.  

2. Polecenie przez Kierownika projektu zmiany nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy, 
ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek Wykonawcy lub 
Kierownika projektu – wynagrodzenia (dla pozycji, dla których określono ceny 
jednostkowe) lub/i terminu zakończenia dokumentacji projektowej lub innych zapisów 
Umownych 

3. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1., bez polecenia 
Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika projektu stanowi 
podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 i 2, może stanowić 
podstawę do wydłużenia terminu wykonania lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Kierownika projektu, w ciągu 7 dni od otrzymania 
polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac objętych poleceniem 
zmiany, 

b) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje Harmonogramu prac 
projektowych, 

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3. – jeśli zachodzi 
taka potrzeba. 

2. Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 i 2, może stanowić 
podstawę do skrócenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na 
wniosek Kierownika projektu strony Umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i 
zmniejszenie wynagrodzenia.  

3. Jeżeli prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek 
pozycji w Kosztorysie ofertowym prac projektowych zawierającej cenę jednostkową, to 
cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

4. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1., Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jej 
zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał 
zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę. 

5. Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Kierownika projektu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3 Kierownik projektu wprowadzi 
wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach. 

6. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu, do czasu podpisania Umowy 
zawierającej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie  
tę zmianę. 

§ 9 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi dokumentacji projektowej 
dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Specyfikacjach Technicznych. 
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2. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 
i ilościowych:  

a) użytkować opracowanie na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,  
w tym w szczególności przekazać dokumentację projektową lub dowolną jej część, 
także jej kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera na dowolnej 
liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek 
podległych, 

d) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej części dowolną techniką, 

Zamawiający nie może zbywać dokumentacji projektowej ani jej dowolnych części oraz nie 
może usuwać oznaczeń określających autora. 

§ 10 

Wykonawca zapewni, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa, będąca 
przedmiotem Umowy, została sporządzona z należytą starannością, zgodnie  
z   obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki projektowej oraz że jest 
kompletna i może stanowić podstawę do realizacji robót budowlanych. Na  potwierdzenie 
tego Wykonawca dołączy do dokumentacji pisemne oświadczenie zawierające powyższe 
stwierdzenie. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na 
okres 24 miesięcy. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej, 

- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie 
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
w dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

6. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej równowartość  
5 %  wstępnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy na 
kwotę ..….......………zł (słownie złotych: ….........................................................…...... 
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.......……....................……………………………………...................................................…00/100)    
w formie ……………………….............................................................z dnia ...................…..  

7. Strony ustalają, że zabezpieczenie będzie zwracane w terminie 30 dni od daty wykonania 
usług tj.  

- odbioru opracowań projektowych – w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 2 
ust. 1 lit. a); 

- zakończenia realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację 
projektową tj. zakończenia nadzoru autorskiego -  w wysokości 5% wynagrodzenia 
określonego w § 2 ust. 1 lit. b). 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku  
z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją 
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli 
przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych 
wykonanych przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 
odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek). 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 
jakiejkolwiek ze strat, o których mowa w ust.8. Wykonawca przedłoży umowę 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  wynikającej z działalności zawodowej.  Na 
każde wezwanie Kierownika projektu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymywania warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania 
składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) 
stanowić może podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy . 

§12 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą 
przedmiotem Umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 10 
niniejszej umowy i kończy się z upływem 3 lat od daty sporządzenia przez 
Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych wykonywanych w oparciu o tę 
dokumentację protokołu odbioru ostatecznego tych robót.  

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich 
wad w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. 

4. Jeżeli   Wykonawca   nie   usunie   wad   w   dokumentacji   projektowej,   ujawnionych   
w  okresie, o którym mowa w ust. 3, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, 
określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający 
poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność  poniesienia kosztów 
powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą  za   wszelkie   szkody   wyrządzone   Zamawiającemu   w   związku    
z   wykonywaniem   robót budowlanych,   prowadzonych   w   oparciu   o  dokumentację   
projektową  będącą   przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie 
z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej 
dokumentacji. 
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§ 13 

1. Wynagrodzenie za odebrane opracowania projektowe będzie wypłacane na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole zdawczo-
odbiorczym. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT po podpisaniu przez 
Kierownika Projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego. Wielkość wynagrodzenia będzie 
wypłacana wg zasad podanych w niniejszej umowie i w Specyfikacjach Technicznych. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1. stanowić będzie: 

- w przypadku pozycji ryczałtowych - kwotę ustaloną w Kosztorysie ofertowym prac 
projektowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub kwotę wyliczoną zgodnie z 
postanowieniami § 8, 

- w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych - wynik iloczynu ilości 
wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie ofertowym prac 
projektowych stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z postanowieniami §8. 

2. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego określone w Tabeli wyceny czynności 
nadzoru autorskiego jest wynagrodzeniem wstępnym, ustalonym przy założeniu 
hipotetycznych czynności nadzoru autorskiego. Cena nadzoru autorskiego za: 

- jeden pobyt projektanta na budowie na   kwotę   netto …..……zł,   (słownie złotych:……..….. 
..................................................) plus ….%   podatek VAT……… zł (słownie złotych: ….. 
………………………………………………………………………) co łącznie stanowi kwotę brutto …………………zł 
(słownie złotych:……………………………………………..………………………………………………………………/100), 

- wykonanie opracowań zamiennych i uzupełniających na kwotę   netto …..…..…zł,   (słownie  
złotych:……..…...................................................................................................) plus 
…… %   podatek VAT……… zł (słownie złotych:…………………………………………………………………………. 
…………………………………… co łącznie stanowi kwotę brutto …..………zł (słownie złotych:…………… 
………………………………………………………………………………………………………………/100), 

- nadzór miejscowy pełniony w siedzibie Wykonawcy - na kwotę   netto …..…..…zł,   (słownie  
złotych:……..…...........................................................................................) plus ……%   
podatek VAT……… zł (słownie złotych:…………………………………………………………………………..…………) 
co łącznie stanowi kwotę brutto …..………zł (słownie 
złotych:……………………………………………………………………………….……………………………………………/100). 

Każda wypłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po 
uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru wystawionego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych. Za datę zapłaty 
uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT  
(NIP: 712-24-27-134) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 
Zamawiającego. 

§ 14 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych strony 
ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej  
z następujących tytułów i w następujących wysokościach: 

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu: 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego, innych niż 
wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto  
za dokumentację projektową, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
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a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 1 ust. 3 lit. a) 
niniejszej umowy, z przyczyn zależnych tylko od Wykonawcy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy,  
za każdy dzień zwłoki liczony do dnia złożenia dokumentacji projektowej do odbioru, 

b) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy, za każdy dzień 
zwłoki liczony od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
w wysokości 10% wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, określonego w § 2 
ust. 1 lit. a) Umowy. 

C. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w przyjeździe na teren budowy - w wysokości 50% wynagrodzenia za jeden pobyt 
projektanta za każdy dzień zwłoki w przyjeździe na teren budowy po terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu, 

b) zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań Umownych związanych z pełnieniem nadzoru 
autorskiego oraz w przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie realizacji 
inwestycji - w wysokości 50% wynagrodzenia za jeden pobyt projektanta za każdy dzień 
zwłoki w wykonaniu zobowiązań Umownych. w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
W przypadku gdy wynagrodzenie za nadzór autorski będzie mniejsze niż kwota wyliczonych 
kar, Zamawiający otrzyma brakującą kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 15 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

A. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  60 dni, 

c) Zamawiający uznał, że zaszły okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 9 lub § 7 ust. 3 
lub w § 11 ust.9. 

d) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – 
odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

e) Wykonawca realizuje dokumentację projektową w sposób niezgodny  
z postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 

f) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

B. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia 
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uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych 
wobec Wykonawcy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
dokumentacji projektowej wraz z zestawieniem wartości wykonanych elementów 
dokumentacji projektowej według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do Kierownika 
projektu.  

 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

4. Umowa niniejsza zawiera …. ponumerowanych i parafowanych stron. 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 



 



  2 

  

 
SPIS ZAWARTOŚCI: 

 
 
 

P-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE str. 3 

    

P-10.00 – OPRACOWANIA PODSTAWOWE str. 27 

P-10.30 – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa, str. 27 

    

P-20.00 – OPRACOWANIA PRAWNE str. 55 

P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej str. 55 

P-20.30 – Materiały do wniosku o zezwolenie na rozbiórkę, 
materiały do wniosku o zgłoszenie robót rozbiórkowych str. 61 

P-30.00 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE str. 65 

P-30.10 – Mapa do celów projektowych str. 65 

P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna ,formalno-
prawna związana z uzyskaniem Decyzji ZRID  str. 73 

    

P-40.00 – OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I 
GEOTECHNICZNE str. 84 

P-40.20 – Projekt prac geologicznych  str. 84 

P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska str. 84 

P-40.40 – Dokumentacja hydrogeologiczna str. 84 

P-40.50 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych str. 84 

    
P-50.00 –  OPRACOWANIA EKOLOGICZNE   

P-50.30 – Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 
drogowego na środowisko- powtórna ocena- wymagany 
do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, oraz plan działań środowiskowych 
/PDŚ/. 

str. 92 
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P – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Dokumentacji Budowlanej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Budowlanej pod nazwą:  

Kompleksowa dokumentacja techniczna na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na 
odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 
istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie zostały 
określone w oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00 stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań, które należy wykonać w ramach Dokumentacji wymienionej w pkt  1.1: 
 

P-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
  

P-10.00 – OPRACOWANIA PODSTAWOWE 
P-10.30 – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa, 

  
P-20.00 – OPRACOWANIA PRAWNE 

P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej 

P-20.30 – Materiały do wniosku o zezwolenie na rozbiórkę, materiały do wniosku o 
zgłoszenie robót rozbiórkowych 

P-30.00 – OPRACOWANIA GEODEZYJNE 
P-30.10 – Mapa do celów projektowych 
P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna ,formalno-prawna związana 

z uzyskaniem Decyzji ZRID  
  

P-40.00 – OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 
P-40.20 – Projekt prac geologicznych  
P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
P-40.40 – Dokumentacja hydrogeologiczna 
P-40.50 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

  
P-50.00 –  OPRACOWANIA EKOLOGICZNE 

P-50.30 – Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na 
środowisko- powtórna ocena- wymagany do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz plan działań środowiskowych 
/PDŚ/. 

  
 
 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach Technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 
 
1.3.2. Dokumentacja  – ogół opracowań wykonywanych w ramach usługi objętej Umową. 
 
1.3.3. Element opracowania – część opracowania związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. 
Elementami opracowania , w zależności od jego specyfiki, są:  
 inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  
 prace projektowe: opisy, obliczenia, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do 

prezentacji, itd., 
 odbiory. 
 
1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą 
w szczególności: 
 linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
 linie telekomunikacyjne, 
 przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
 urządzenia wodnych melioracji, 
 urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
 ciągi transportowe. 
 
1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych 
i obiektów inżynierskich, takie jak: 
 cieki i zbiorniki wodne wraz z urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi  

i zabezpieczającymi, 
 obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 
 obiekty kubaturowe. 
 
1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposażenia technicznego i wykończeń. 
Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę 
ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje 
oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność 
drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu 
i jego posadowienia. 
 
1.3.7. Koordynator prac  – Kierownik Projektu – przedstawiciel Zamawiającego. 
 
1.3.8. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 
1.3.9. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na: 
 jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 
jezdnie manewrowe),  
 miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
 chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
 
 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 
nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 
 
1.3.10. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem 
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 
 
1.3.11. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inżynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zależności od 
potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, 
chodniki, ścieżki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy 
drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem technicznym dróg. 

Obiekt inżynierski – obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów inżynierskich 
zalicza się: 
 obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
 tunele (tunele, przejście podziemne), 
 przepusty, 
 konstrukcje oporowe. 
 
1.3.12. Oferta – to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
1.3.13. Opracowanie projektowe  – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru 
i rozliczenia. Każde opracowanie lub wybrana część opracowania jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań. 
Opracowanie składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt 
budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 
 
1.3.14. Polecenie – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań (projektowych) lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 
 
1.3.15. Procedura – dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 
 
1.3.16. Projektant – uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 
 
1.3.17. Protokół zdawczo-odbiorczy – pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika Projektu, że opracowania (projektowe) będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  
 
1.3.18. Przedmiar robót  – zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, 
z obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót ma być 
wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER). 
 
1.3.19. Specyfikacje Techniczne (ST) – to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich 
przez Kierownika Projektu. 
 
1.3.20. Sprzęt – to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 
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1.3.21. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych  
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. 
Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową 
opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium 
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe służące 
realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  
 
1.3.22. Ślepy kosztorys/Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących 
podstawę płatności z określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Kosztorys ofertowy ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych (TER). 
 
1.3.23. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych należą m.in.:  
 znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
 słupki przeszkodowe, 
 sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
 urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu  (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 
zmiennej treści), 
 urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
 
1.3.24. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
 ekrany akustyczne, 
 urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
 ogrodzenia dla zwierząt, 
 przejścia dla zwierząt, 
 tunele i przekrycia ochronne, 
 pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
 
1.3.25. Usługa – to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy 
w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 
 
1.3.26. Wada – to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.3.27. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania 
i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 
(art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1.1]). 
 
1.3.28. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
 urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 
powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 
urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 
 urządzenia oświetleniowe, 
 obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki 
postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla 
pieszych), 
 obwody utrzymania, 
 urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 
przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
 urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
 ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
 
1.3.29. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 
 łożyska, 
 urządzenia dylatacyjne, 
 izolacje wodoszczelne, 
 nawierzchnie, 
 krawężniki, 
 urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
 balustrady, 
 bariery, 



P-00.00   Wymagania ogólne 7
 
 barieroporęcze, 
 osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
 ekrany akustyczne, 
 osłony przeciwolśnieniowe, 
 instalacje oświetleniowe, 
 urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
 urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
 płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
 urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed 
najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
 tablice określające szlak żeglugowy, 
 sprzęt i środki gaśnicze, 
 zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń technicznych 
oraz przestrzeni zamkniętych, 
 znaki pomiarowe, 
 urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych, 
 schody dla obsługi (skarpowe), 
 zabezpieczenie skarp i stożków ziemnych przy przyczółkach. 
 
1.3.30.Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 
projektowej (usługi). 
1.3.31. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 
normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 
1.3.32. Inwentaryzacja powykonawcza – wykonie pomiaru na podstawie faktycznego stanu elementów drogi i 
obiektów inżynierskich wraz z wyposażeniem w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy (przebudowy), 
w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w 
sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). Inwentaryzacji 
w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze i dojazdowe i inne wykonane w ramach zadania a zlokalizowane 
poza pasem drogowym drogi krajowej. 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
2.1 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

Projektowane przedsięwzięcie związane jest z budową obwodnicy m. Lublina, na odcinku węzeł „Dąbrowica”– węzeł 
„Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina po jej zachodniej stronie), z wyłączeniem węzła Dąbrowica i włączeniem do 
istniejącej drogi krajowej nr 19, jako droga ekspresowa S-19. Inwestycja prowadzona będzie nowym przebiegiem i nie 
będzie pokrywała się z istniejącymi drogami krajowymi. Całkowita długość odcinka wyniesie ok. 10.361 km. Przebieg 
drogi wytyczono poza zachodnimi granicami miasta, na terenie gmin Jastków i Konopnica, które w większości są 
obszarami działalności rolniczej. Do podstawowych celów projektowanej drogi będzie należeć usprawnienie ruchu 
drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu, wyeliminowanie lub zmniejszenie uciążliwości (hałas, zanieczyszczenia) 
dla mieszkańców. Planowany odcinek drogi, wraz z dalszymi odcinkami Obwodnicy Lublina zapewni dogodne wzajemne 
połączenia dla dróg krajowych ekspresowych S12, S17 i S19 zbiegających się w Lublinie i całość będzie stanowiła jedną 
z najważniejszych dróg w makroregionie lubelskim o znaczeniu ponadregionalnym. Obwodnica jest ważnym elementem 
sieci dróg ekspresowych w regionie. Dwie trasy przebiegające przez Lubelszczyznę znalazły się na liście priorytetowych 
inwestycji drogowych. Jest to droga S17 (Warszawa-Piaski k/Lublina), oraz S19 (Międzyrzec Podlaski-Rzeszów). Całość 
połączy obszary Polski północno-wschodniej (woj. podlaskie) z obszarami południowo-wschodnimi (woj. podkarpackie). 
Także znaczny międzynarodowy ruch tranzytowy pomiędzy Białorusią i krajami nadbałtyckimi na północy, a Ukrainą 
oraz Słowacją na południu zostanie przejęty przez obwodnicę Lublina. Z uwagi na duże prognozowane natężenie ruchu 
projektowany odcinek będzie budowany bez etapowania (2 jezdnie po 2 pasy ruchu każda). 

2.1.1 Przedmiot zadania inwestycyjnego 

Dokumentacja Budowlana w stadium projektu budowlanego, projektu wykonawczego  
i  dokumentacji przetargowej na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku 
od węzła „Dąbrowica” do węzła „ Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i 
włączeniem do istniejącej DK nr 19 powinna obejmować m. in.: 
- realizację drogi ekspresowej S19 jako drogi dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,  
z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi,  
- realizację węzłów „Płouszowice” oraz „Konopnica”,  
- realizację dwupoziomowych przecięć z linią kolejową, drogami wojewódzkimi, drogami powiatowymi i wybranymi 
gminnymi,  
- realizację dróg dojazdowych – obsługujących,  
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- realizację projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 łączącego przyszłą drogę ekspresową  
S 19 z istniejącą DK nr 19 poprzez węzeł „Konopnica”, 
- budowę przepustów pod projektowaną drogą ekspresową S 19 jak i drogami niższych kategorii,  
- przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń kolidujących, dotyczy to napowietrznych i kablowych linii energetycznych 
(w tym linii wysokiego napięcia), linii telekomunikacyjnych, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazowych. 
- realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko, 
- materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym dokładnie sporządzony 
wniosek, który zgodnie z artykułem 11b ust. 1 i art. 11d ust. 1 pkt. 8 Ustawy  
z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami), podlega zaopiniowaniu.  
W omawianym wniosku zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. e i pkt. f należy określić zakres niezbędnej przebudowy istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii. 
- wszelkie uzgodnienia wymagane prawem, w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, uzgodnienia ZUDP, zatwierdzenia 
projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie w/w decyzji.  
- wszystkie wprowadzone rozwiązania w systemie odwodnienia muszą być na bieżąco akceptowane przez 
GDDKi A O/LU., natomiast kompleksowy system odwodnienia zatwierdzony przez GDDKiA – O/LU. Szczególną uwagę 
zwrócić na korespondencję Inwestora z Wykonawcą w zakresie systemu odwodnienia. Odwodnienie i odprowadzenie 
wód uzgodnić między innymi z  WZMiUW w Lublinie. 
- zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkich działek przylegających do projektowanej inwestycji. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy uwzględnić nakazy, zakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska oraz warunków zawartych w 
raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowanym w 2004 r.  
i uzupełnionym w lipcu 2008 r. Wszystkie ewentualne zmiany w dokumentacji przetargowej powinny mieścić się w 
granicach terenu objętego „Raportem oddziaływania na środowisko” do decyzji znak: RDOŚ 06 WOOŚ 6650/1-
4/08/09/lp z dnia 20 marca 2009 r. Należy uwzględnić wymogi Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację inwestycji w zaprojektowaniu koniecznych zabezpieczeń wynikających z w/wym. Decyzji, oraz opracowanie 
projektowe należy dostosować do wymogów Decyzji ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu robót 
wynikającego z Decyzji. Technologię robót należy dostosować do harmonogramu robót. 
Uwaga: 

1. Dokumentacja przetargowa musi być uzgodniona w formie pisemnej z Wydziałem Zamówień Publicznych GDDKiA-
O/LU. 

2.1.2 Projektowany układ komunikacyjny 

 Projektowana droga ekspresowa S 19 od węzła „Dąbrowica” (bez węzła) do włączenia do istniejącej drogi 
krajowej nr 19 będzie jednym z elementów obwodnicy Lublina, stanowić będzie alternatywę dla drogi krajowej nr 19, 
która pełni kluczową rolę dla transportu zarówno w skali lokalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. Podstawowym 
celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest: 

- usprawnienie ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zabezpieczenie bezkolizyjnej dostępności przyległego terenu, 

- poprawa warunków ekologicznych w miejscowościach znajdujących się w sąsiedztwie nowoprojektowanego korytarza 
drogi ekspresowej, 

- umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi ekspresowej oraz w całym 
województwie lubelskim. 

Przebieg trasy drogi ekspresowej S 19 na przedmiotowym odcinku został ustalony na etapie opracowania dokumentacji 
projektowych w stadium Koncepcji Programowych, w wyniku wielowariantowych studiów, przy współpracy z 
samorządami terytorialnymi i projektantami planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego. Przebieg ten stanowi 
optimum pomiędzy rozwiązaniami geometrycznymi osi trasy wynikającymi z jej klasy, a istniejącym i planowanym 
zagospodarowaniem przestrzennym gmin. 

Droga ekspresowa S 19 powiązana będzie z innymi drogami publicznymi za pośrednictwem następujących węzłów 
drogowych: 
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 „Płouszowice”  – na przecięciu z istniejącą drogą wojewódzką nr 830 relacji Lublin – Nałęczów -  
   Bochotnica 

 

 

 

 „Konopnica”  – na przecięciu z projektowaną drogą wojewódzką nr 747 relacji Iłża – Lipsko –  
   Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce - Konopnica 
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P – 10.00  OPRACOWANIA PODSTAWOWE 
 
 
P – 10.30 PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT WYKONAWCZY,  

 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Budowlanej w pkt. 1.1. ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji 
drogowej : 

Kompleksowa dokumentacja techniczna na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na 
odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 
istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie 
zostały określone w oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i  realizacji 
następujących opracowań projektowych:  
 
1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
2. Projekt Budowlany, 
3. Materiały do uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej /ZRID/, 
4. Przedmiar robót, 
5. Projekt Rozbiórki, 
6. Projekt Wykonawczy, 
7. Dokumentacja Przetargowa, 
8. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK), 
9. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej, 
10. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach), 
11. Materiały do Banku Danych Drogowych. 
12. Materiały do Systemu Gospodarki Mostowej (SGM). 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Budowlanej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja Przetargowa /Projektowa/ (DP) – jest to opracowanie projektowe służące do: 

- wyceny robót budowlanych, 

- inwentaryzacji powykonawczej, 

- projektu powykonawczego, 

 przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego. Opracowanie 
to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i inwentaryzacji powykonawczej do celów odbioru robót 
oraz ewidencji dróg. 

1.3.2. Stadium Projektu Budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych, w których 
głównym opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład stadium Projektu budowlanego wchodzą też 
projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa oraz w zależności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:  
 materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
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 projekty rozbiórki, 
 materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne materiały 

projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt organizacji ruchu, 
 mapa do celów projektowania dróg, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna 

związana z nabywaniem nieruchomości, 
 dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem 

z nieruchomości, 
 projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 
 dokumentacja geologiczno-inżynierska/dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki posadowienia 

obiektów budowlanych, 
 przedmiar robót, 
 informacja dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
 instrukcje eksploatacji. 
 
1.3.3. Projekt Budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które 
w zależności od potrzeb może służyć: 
 ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
 jest elementem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1]. 
Ponad to, w zależności od potrzeb, elementy projektu budowlanego stanowią materiał wyjściowy do wykonania 
materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 
1.3.4. Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo 
budowlane), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów 
budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 
 
1.3.5. Projekt Powykonawczy (PP) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania.  W 
szczególności projekt powykonawczy powinien zawierać: 

 komplet zaktualizowanych materiałów , wymaganych w zakresie projektu wykonawczego potwierdzonych w 
zakresie zgodności ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i 
przepisami, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 
 dokumenty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów w formie i zakresie 

wymaganym przez przepisy, 
 materiały do ewidencji dla dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów prowadzonej przez 

inwestora w formie elektronicznej. 
 
1.3.6. Materiały do wniosku o uzyskanie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
(Materiały ZRID) - są to materiały do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
zawierające opracowania zgodnie z Ustawą z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2003 r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami). Materiały te 
zawierają mapę z proponowanym przebiegiem drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych , 
oraz istniejące uzbrojenie terenu, analizę powiązania z innymi drogami publicznymi, mapy zawierające projekty 
podziału nieruchomości, określenie zmian w istniejącej infrastrukturze zagospodarowania terenu, projekt budowlany, 
oraz wymagane odrębnymi przepisami decyzje administracyjne i materiały określające czasowe zajęcie terenu pod 
inwestycje w celu dokonania rozbiórek.  

1.3.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 
normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz  
w innych częściach Umowy 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 2. 



                        P-10.30   Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa                            
29 

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia 
i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń 
ochrony środowiska i innych urządzeń. 
1. Dokumentacja Projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa) jest częścią 
opisu przedmiotu zamówienia z tego względu ma do niej zastosowanie art.29 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r.- Prawo Zamówień Publicznych - t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami. 
2. „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” 
3. Obiekty drogowe powinny być projektowane m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 – poz. 430). 

4. Obiekty inżynierskie powinny być projektowane m. in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 – poz. 735). 

5. Urządzenia ochrony środowiska powinny być zlokalizowane i przyjęte zgodnie  
z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia drogowego na środowisko, zwartym  
w ST P-50.20.   z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RDOŚ 06 
WOOŚ 6650/1-4/08/09/lp z dnia 20.03.2009 roku. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkt. 3.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  
Dane wyjściowe do projektowania stanowią informacje i uwagi podane z pkt 2.2 ST P-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
Niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego oraz materiały, w tym m.in. podkłady geodezyjne – mapy do celów 
projektowych w skali 1:1 000 i 1:500 (w formie numerycznej) Jednostka  Projektująca uzyska (wykona) we własnym 
zakresie w ramach wykonania Kompleksowej Dokumentacji Budowlanej. 
 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.2. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

A. Archiwalne opracowania projektowe wraz z zatwierdzającymi je protokółami i pismami: 
1. „Koncepcja programowa drogi ekspresowej nr S-19 Granica Państwa – Białystok – Lublin – Rzeszów na odcinku 
węzeł „Dąbrowica” (k/Lublina) – węzeł „Konopnica” (włącznie) opracowana w I kw. 2001 r. przez Biuro Usług 
Projektowych „Drogprojekt” Sp. z o.o. 
2. Protokół nr 28/2001 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych przy Generalnym 
Dyrektorze Dróg Publicznych, w siedzibie Oddziału Wschodniego GDDP w Lublinie w dniu 12 listopada 2001 r. 
3. Aneks do Koncepcji programowej drogi ekspresowej nr S-19 Granica Państwa – Białystok – Lublin – Rzeszów na 
odcinku węzeł „Dąbrowica” (k/Lublina) – węzeł „Konopnica” w połączeniu z istniejącą drogą krajową nr 19 łącznie z 
węzłem „Dąbrowica” i „Konopnica” opracowany w III kwartale 2002 r. przez Biuro Usług Projektowych „Drogprojekt” 
Sp. z o.o. 
4. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA BPI 1-zk-4117/Lb/1015/2004 z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
5. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA BPI 1-zk-4117/Lb/388/2004 z dnia 06 kwietnia 2005 r. 
6. Opracowanie projektowe pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski - Zadanie nr 2: 
odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica” (wraz z węzłem)”, obecnie w trakcie realizacji przez DHV POLSKA Sp. z 
o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41. 
7. Opracowanie analizy ruchu drogowego w korytarzu „Północ-Południe” dla planowanych dróg ekspresowych S-8 i 
S-19 na odcinku Budzisko (granica państwa) – Białystok –Lublin – Rzeszów – Barwinek (granica państwa), wykonane 
przez Transprojekt Gdański  Spółka z o.o. , uzgodnione przez GDDKiA pismem GDDKiA-DS.-WPR/4083/50/09 z dnia 
2009.05.22. 

B. Materiały opisowo graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz uzyskane decyzje: 
1. Materiały opisowo-graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi wykonane w miesiącu październiku 2004 r. 
przez BUP „Drogprojekt” Sp. z o.o. w zakresie przewidzianym ustawą z dnia  
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. 
nr 80, poz. 721/ dla przedmiotowej inwestycji. 
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2. Decyzja Wojewody Lubelskiego o ustaleniu lokalizacji drogi znak: RR.II.7045-3/3/05 z dnia 2 maja 2005 r. 
dotycząca lokalizacji drogi ekspresowej nr S19 na odcinku węzeł „Dąbrowica” (włącznie) – do granicy z gminą 
Konopnica, na długości 4,270 km. 
3. Decyzja Wojewody Lubelskiego o ustaleniu lokalizacji drogi znak: RR.II.7045-3/10/05 z dnia  
30 sierpnia 2005 r. dotycząca lokalizacji drogi ekspresowej S19 Białystok – Lublin – Rzeszów na terenie gminy 
Konopnica, na odcinku od granicy z gminą Jastków do włączenia do istniejącej drogi krajowej Nr19 w obrębie 
geodezyjnym Tereszyn, na długości 7,197 km. 
4. Mapy z projektem podziału nieruchomości – załączniki do decyzji z dnia 2 maja 2005 r., znak: RR.II.7045-
3/3/05 o ustaleniu lokalizacji drogi  S19 węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Konopnica”, opracowane w 2004 r. przez OPGK 
Lublin. 
5. Mapy z projektem podziału nieruchomości – załączniki do decyzji z dnia 30 sierpnia 2005 r., znak: RR.II.7045-
3/10/05 o ustaleniu lokalizacji drogi  S19 węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Konopnica”, opracowane w 2004 r. przez OPGK 
Lublin. 

C. Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzyskane Decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach: 
1. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł 
„Dąbrowica” – węzeł „Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina) z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i włączeniem S-19 
do istniejącej drogi krajowej Nr 19”. 
2. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S12/17 na odcinku Kurów – 
Lublin – Piaski od węzła „Sielce” - do węzła „Witosa” o długości ok.58 km”. 
3. Nieprawomocna Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: RDOŚ 06 WOOŚ 6650/1-4/08/09/lp  
z dnia 20 marca 2009 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł 
„Dąbrowica” – węzeł „Konopnica” (odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i włączeniem do 
istniejącej drogi krajowej Nr 19”. 
D. Zarządzenia wewnętrzne GDDKiA: 
1. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA-BPI-1/kb/4117/198/07 z dnia 23-02-2007 r. wraz z Protokółem 
Nr39/2006 z posiedzenia KOPI z dnia 21 listopada 2006 r. (w sprawie ustalenia jednolitej polityki w zakresie 
przyjmowania przekrojów poprzecznych autostrad i dwujezdniowych dróg ekspresowych). 
2. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA BS-4/4083/017/07 z dnia 15-03-2007 r. w sprawie ujednolicenia 
założeń do analiz i prognoz ruchu. 
2a. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 39 z dnia 16-11-2007 r. 
3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 29-10-2001 r.; System 
referencyjny – Wytyczne stosowania. 
4. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 -10-2003 r.; 
Instrukcja ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg. 
5. Załącznik do Zarządzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. ; 
Zasady opisów węzłów drogowych i kilometrowania łącznic. 
6. Zarządzenie  nr 42 generalnego Dyrektora Dróg Publicznych i Autostrad z dnia 3.09.2009 roku w sprawie oceny 
wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów infrastruktury 
technicznej.  
7. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA BZ1.1jś-4200/33/07 w sprawie jednolitego oznakowania granic pasa 
drogowego. 
8. Pismo GDDKiA. O/LU/P-1pz/532/4/2007 z dnia 03-08-2007 r. w sprawie pomiarów konstrukcji nawierzchni 
drogowych. 
9. Pismo GDDKiA. O/LU/P-2-lw/4111-9000/0026/09 z dnia 07-07-2009 r. w sprawie wymogów w zakresie 
kolorystyki projektowanej kostki brukowej. 
10.  „WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)” - informacja Wydziału Zamówień Publicznych 
GDDKiA-O/LU (wg stanu prawnego na dzień: lipiec 2009 r.) z załącznikami zawierającymi m. in. obowiązujące 
Wykonawcę wzory Kosztorysów Ofertowych, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich. 
11. Pismo GDDKiA-O/LU-P-2-lch-4111/1015/07 z dnia 12-12-2007 r. w sprawie lokalizacji dróg dojazdowych w 
przekroju poprzecznym projektowanych dróg ekspresowych. 
12. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA/BPI-2/Msz/2413/2007 z dnia 08-01-2008 r. dotyczące lokalizacji Miejsc 
Obsługi Podróżnych przy planowanych do budowy drogach ekspresowych. 
13. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA/DŚR-WMŚ/po/Dk/4117/398/09 z dnia 18-09-2009 r. dotyczące 
lokalizacji Miejsc Obsługi Podróżnych przy planowanych do budowy drogach ekspresowych w sąsiedztwie obszarów 
Natura 2000, oraz na przebiegu korytarzy ekologicznych. 
14. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA/DPI-WT-lk-68/ 4117/409/09 z dnia 5-10-2009 r. zawierające „Wytyczne 
projektowania i etapowania budowy MOP”, do stosowania przy projektowaniu i realizacji autostrad i dróg 
ekspresowych. 
15. Pismo GDDKiA-DZ-WR2-zk409-05/09 z dnia 08-06-2009 r. dotyczące konieczności stosowania barier ochronnych 
w pasie dzielącym na obiektach mostowych na drogach dwujezdniowych.  
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16. Pismo GDDKiA-O/LU-Z-2-mz-408-111/09 z dnia 25-06-2009 r. dotyczące konieczności udokumentowania w 
opracowywanych dokumentacjach projektowych zapewnienia warunków widoczności na zatrzymanie i na 
wyprzedzanie. 
17. Pismo GDDKiA Warszawa znak: GDDKiA-BPI-1-lk-81/4117/380/2007 z dnia 15 października 2007 r. – 
stanowisko dotyczące przekroju poprzecznego dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19, 
18. Pismo GDDKiA–BPI-3/pz/Dk/071/1010/08 z dnia 30.04.2008 r. w sprawie bazy danych zawierających informację 
o przebiegach planowanych inwestycji drogowych (pkt 1). 
19. Pismo GDDKiA–O-LU-P-2-ich-4111-0034/0001/09 z dnia 26.08.2009 r. w sprawie rozwiązań projektowych 
dotyczących możliwości obsługi komunikacyjnej stacji paliw w Stasinie.  
20. Pismo GDDKiA–O-LU-P-2-eb-4111-0034/0005/09 z dnia 07.01.2009 r. w sprawie rozwiązań projektowych 
dotyczących możliwości obsługi komunikacyjnej stacji paliw w Stasinie.  
21. „Wymagania dla dokumentów przetargowych” - informacja Wydziału Zamówień Publicznych GDDKiA-O/LU (wg 
stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r. z załącznikami zawierającymi m. in. obowiązujące Wykonawcę wzory 
Kosztorysów Ofertowych, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich.  
22. „Wstępne założenia wyjściowe do kosztorysowania” - informacja Wydziału Zamówień Publicznych GDDKiA-O/LU. 
23. Pismo BUP „DROGPROJEKT” Sp. z o.o., znak: L. dz. 892/11/21-26/08/09 z dnia 25.11.2009 dotyczace prac 
projektowych w obrębie węzła „Dabrowica”. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.3. 
Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: 
1. Obiekty drogowe 
a) Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego: 
 istniejący teren – co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach min. 100 m oraz 

we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, skrzyżowania – na szerokości niezbędnej do celów 
projektowych), 

 istniejące zjazdy, 
 istniejące ogrodzenia i bramy, 
 istniejąca zieleń w pasie drogowym, 
 pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z możliwością automatycznego zapisu wyników pomiaru w 

terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników, 
 dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm, 
 wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie powinny 

stanowić oddzielnego załącznika do opracowania projektowego. 
b) badania geologiczne i geotechniczne podłoża w celu wykonania opracowań geologicznych i geotechnicznych – wg 
ST P-40.00, 
c) badania konstrukcji występujących istniejących nawierzchni (szczególnie na odcinkach włączenia dróg 
projektowanych do dróg istniejących), 
d) inwentaryzacja zagospodarowanie terenu, po którym będzie przebiegała planowana droga główna, drogi boczne 
wszystkich kategorii oraz drogi dojazdowe (w granicach projektowanych pasów drogowych i terenu przyległego wraz 
z terenami przeznaczonymi m.in. pod urządzenia ochrony środowiska, urządzenia techniczne drogi, zbiorniki 
odparowujące, zatoki autobusowe, MOP-y, itp.). 
2. Obiekty inżynierskie 
 badania geologiczne i geotechniczne podłoża, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – wg 

ST P-40.00, z uwzględnieniem, że minimalna ilość otworów wynosi: po jednym na przyczółkach (po przekątnej) i 
na podporach pośrednich, w miarę potrzeb, dla określenia układu warstw oraz w miejscach charakterystycznych. 

W przypadku stwierdzenia warstwy skalistej na poziomie projektowanego posadowienia stan gruntów należy określić 
na podstawie odwiertów rdzeniowych, doprowadzonych na głębokość 3,0 m poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. 
3. Inne obiekty 
 inwentaryzacja, lokalizacja, charakterystyka. 
4. Urządzenia ochrony środowiska 
 inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny oraz 

korytarzy migracji fauny). 
5. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą 
 stan i przydatność istniejących urządzeń.  
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 4. 
4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu Budowlanego 
Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie 
elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 
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Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego. 
Podczas wykonywania stadium Projektu Budowlanego należy uwzględniać uwarunkowania wynikające z innych 
zadań.  
4.2. Warianty 
Stadium projektu budowlanego wykonane jest dla jednego wariantu tras drogowych zgodnie z Decyzją  
środowiskową RDOŚ w Lublinie, oraz dwóch wariantów (zbliżonych pod względem kosztów i walorów użytkowych) 
konstrukcji obiektów budowlanych. 
 
 
 
4.3. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia należy zaprojektować szczegółowo 
(ostatecznie). 
 
4.4. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych.  
Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie 

pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 
2. Opracowanie przedprojektowe i inne opracowania projektowe z nimi związane oraz uzyskanie 

akceptacji GDDKiA-O/LU dla proponowanych rozwiązań.  
3. Opracowanie roboczych wersji PB z uwzględnieniem uwarunkowań wynikłych z decyzji 

środowiskowej, oraz uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu.  
4. Opracowanie Projektu Organizacji Ruchu i uzyskanie zatwierdzenia GDDKiA Centrala. 
5. Opracowanie materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 
6. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń.  
7. Sprawdzenie dokumentacji projektowych pod względem prawidłowości zastosowanych rozwiązań 

z zakresu wszystkich branż . 
8. Opracowanie ostatecznej wersji Projektu Budowlanego i innych opracowań projektowych z nim 

związanych oraz uzyskanie akceptacji Kierownika Projektu dla proponowanych nowych 
rozwiązań. 

9. Opracowanie prezentacji projektu budowlanego. 
10. Przekazanie do odbioru Projektu Budowlanego i innych opracowań projektowych z nim 

związanych, oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.  
11. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej i uzyskanie ich odbioru, łącznie z materiałami do ZRID obejmującymi określenie 
czasowego zajęcia terenu pod rozbiórkę obiektów budowlanych wymagających pozwolenia i 
zgłoszenia. 

12. Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki obiektów budowlanych, oraz materiałów na 
zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym.  

13. Opracowanie Przedmiaru Robót. 
14. Opracowanie Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej (w wersji papierowej 

i elektronicznej). 
15. Przekazanie do odbioru Projektu Wykonawczego, Przedmiaru Robót  i Dokumentacji Przetargowej 

oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 
16. Wykonanie elektronicznej wersji dokumentacji archiwalnej i przekazanie jej do odbioru. 
17. Opracowanie materiałów do SGDoN i przekazanie do odbioru. 
18. Opracowanie materiałów do Banku Danych Drogowych i przekazanie ich do odbioru. 
19. Opracowanie materiałów do Systemu Gospodarki Mostowej i przekazanie ich do odbioru. 
 
4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
W celu prezentacji opracowań projektowych Wykonawca sporządzi wizualizację komputerową przebiegu całej trasy 
oraz projektowanych obiektów inżynierskich. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca uwzględni 
ponadto wymienione poniżej wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej. 
 
4.5.0. Materiały do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji /ZRID/ 
Wymagania dotyczące zawartości materiałów do uzyskania zezwolenia ZRID  reguluje Ustawa z dnia 10.04.2003 o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2003 r. 
Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami). 
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Powyższe materiały należy przygotować zgodnie z ST-P-20.10 będącą częścią składową powyższych specyfikacji 
technicznych 
 
4.5.1. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami  szczególnymi 
Wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy materiałów do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi regulują stosowne ustawy. 
Przed przekazaniem materiałów właściwym instytucjom opiniującym, uzgadniającym bądź wydającym pozwolenia, 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji zawartość materiałów i proponowaną szatę graficzną. 
 
4.5.2. Projekt Budowlany  
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 
Projekty budowlane opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca, poz. Nr 1133). 
W opracowaniu należy umieścić m. in. następujące dokumenty: 
 oświadczenie, że praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji (Inwestora), 
 prawomocną decyzję środowiskową (ew. wszystkie decyzje środowiskowe), 
 wszystkie wcześniejsze decyzje lokalizacyjne, 
 prawomocne decyzje pozwoleń wodnoprawnych,  
 protokół ZUDP,  
 komplet uzgodnień, 
 zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, 
 uprawnienia projektantów i sprawdzających, 
 zaświadczenia stwierdzające przynależność projektantów i sprawdzających do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą zawierać poświadczenie za zgodność z oryginałem i być podpisane przez 
Projektanta, z pieczątką imienną na każdej stronie.  
Strony muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami. 
Na planie sytuacyjnym w sposób jednoznaczny należy wskazać granice projektowanego i istniejącego 
(jeżeli występuje) pasa drogowego oraz zaznaczyć granice terenu pod tymczasowe zajęcie na okres 
prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych – wyraźne wkreślenie granic i numerów działek. 
W opracowaniu należy zamieścić zestawienie powierzchni działek przewidzianych do zajęcia stałego i czasowego i 
sporządzoną przez Projektanta, listę osób – właścicieli gruntu, z adresami i wyrysem z ewidencji gruntów, które 
mają być powiadomione w trakcie przygotowania zadania do realizacji o stałym bądź tymczasowym zajęciu gruntu.  
Wyrysy i wypisy muszą mieć odzwierciedlenie w dokumentach wydanych przez właściwy organ, które także należy 
dołączyć do opracowania. Wyrysy z map ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów powinny obejmować działki 
przewidziane pod inwestycję i z nią sąsiadujące. Działki te należy odpowiednio wyróżnić kolorami. Wymagana jest 
zgodność wypisów z rejestru ewidencji gruntów, z wyrysami z map ewidencji gruntów i mapami do celów 
projektowych. 
W przypadku konieczności ustawienia (przestawienia) słupów linii energetycznych,  telekomunikacyjnych,  ułożenia  
kabli,  wykonania  przyłączy  uzbrojenia  terenu itp. poza  pasem  drogowym  Jednostka  Projektująca  uzyska  
pisemne  zgody  właścicieli  gruntów  na  ich  lokalizację.  
W przypadku przebiegu granicy pasa w pobliżu zabudowań, Projektant powinien określić, które 
budynki lub całe siedliska przewidziane są do wykupu lub ochrony biernej. 
W projekcie budowlanym należy uwzględnić wymogi Decyzji Środowiskowej. Należy zaprojektować 
konieczne zabezpieczenia wynikające z Decyzji Środowiskowej. 
Harmonogram robót należy dostosować do wymogów Decyzji Środowiskowej, oraz technologię robót 
należy dostosować do harmonogramu robót. 
Projekt budowlany musi zabezpieczyć dojazd do wszystkich działek geodezyjnych, które utraciły ten 
dojazd w związku z projektowana inwestycją, z uwzględnieniem dojazdu do działek powstałych po 
podziale w związku z przygotowaną inwestycją. Dojazd należy zaprojektować bez możliwości zjazdów 
z drogi ekspresowej, oraz poza obszarem oddziaływania węzłów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i uzgodnieniami z właściwymi zarządcami dróg. 
Rozwiązania projektowe uzgodnić m. in. z Wojewódzkim Oddziałem Służby Ochrony Zabytków, 20-113 Lublin, ul. 
Archidiakońska 4. 
Projekty Budowlane opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca, poz. Nr 1133). 
Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. 
 
4.5.3. Projekt Rozbiórki. 
Wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy Projektu Rozbiórki przedstawiono w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4, oraz w ST P-20.30 – Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. 
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Zawartość, szata graficzna i wydawnicza Projektu Rozbiórki powinna być zgodna z pkt. 4.6.3. Projekt Rozbiórki i  
podlega akceptacji Kierownika Projektu. 
 
4.5.4. Projekt Wykonawczy. 
Każdy egzemplarz Projektu Wykonawczego należy złożyć w estetycznej i funkcjonalnej oprawie 
(teczce) formatu A-4 z dwoma opisami: jeden na stronie  
frontowej oraz drugi na ścianie bocznej, na których oprócz nazwy opracowania znajdzie się numer 
egzemplarza. 
Opracowanie powinno zawierać spis treści, tzn. spis poszczególnych części, tomów czy załączników, pozwalający na 
szybkie odszukanie każdej części. 
W przypadku dużych, wielobranżowych opracowań, Projekt Wykonawczy każdej branży może stanowić odrębny tom 
Dokumentacji Projektowej. 
„Część rysunkowa” powinna stanowić odrębnie oznakowaną i nazwaną w spisie treści część Projektu Wykonawczego, 
a zamieszczone w niej rysunki wykonawcze powinny być złożone luzem w teczce zapinanej lub wiązanej 
lub skoroszycie zawierającym spis rysunków. 
Elementy, które powinien zawierać Projekt Wykonawczy omówiono w pkt 4.6.4 niniejszej ST. 
 
4.5.5. Projekt Powykonawczy. 
Opracowanie projektu powykonawczego nie jest objęte zakresem robót do wykonania przez wykonawcę opracowania 
projektowego, ale opracowanie Projektu Powykonawczego musi być uwzględnione w zapisach specyfikacji 
technicznych na realizację robót , przedmiarze robót, kosztorysie inwestorskim, oraz ofertowym. Należy przewidzieć 
wykonanie  Projektu Powykonawczego  -  w 2 egz. w wersji papierowej  i 2 egz. CD/ nieedytowalnej /. Każdy 
egzemplarz Projektu Powykonawczego należy złożyć w estetycznej i funkcjonalnej oprawie (teczce) 
formatu A-4 z dwoma opisami: jeden na stronie  
frontowej oraz drugi na ścianie bocznej, na których oprócz nazwy opracowania znajdzie się numer 
egzemplarza. Opracowanie powinno zawierać spis treści. „Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza” powinna 
stanowić odrębnie oznakowaną i nazwaną w spisie treści część Projektu Powykonawczego.  
Zakres robót do wykonania w ramach Projektu Powykonawczego określony został w pkt. 1.3.5. niniejszej specyfikacji. 
 
4.5.6. Dokumentacja Przetargowa. 
 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych Dokumentacją 
Projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Zasady przygotowania Dokumentów Przetargowych są stale aktualizowane przez GDDKiA w Warszawie, zatem 
Jednostka Projektowa powinna uzgadniać z Zamawiającym aktualną wersję SIWZ oraz dane 
wyjściowe do kosztorysowania. 
Zasady przygotowania dokumentów przetargowych przedstawiono w Informacji Wydziału Zamówień Publicznych 
GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień: lipiec 2009 r. lub informacje przekazane w trakcie 
postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia) „Wymagania dla dokumentów przetargowych 
(SIWZ)”, stanowiącej materiał wyjściowy do projektowania wymieniony w ST P-10.00 „Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt 3.2 część D.8. 
Dokumentację Przetargową należy opracować w wersji papierowej i elektronicznej. 
 Jednostka Projektowa powinna uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym aktualną ich wersję oraz 
założenia wyjściowe do kosztorysowania.  
Bieżącemu uzgodnieniu podlegają również bazy cenowe przyjęte do kosztorysowania inwestorskiego.  
Przed przystąpieniem do sporządzania Kosztorysu Inwestorskiego należy uzyskać uzgodnienie bazy 
cenowej w Wydziale Zamówień Publicznych w tut. Oddziale GDDKiA. 
 
Dokumentacja Przetargowa dla robót budowlanych (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej) dostarczana 
przez Projektanta powinna zawierać następujące elementy: 
 
Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA   
składająca się z: 
 Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, (zaleca się zamieszczenie 

pełnego Projektu Budowlanego), 
 Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnej do sporządzenia Przedmiaru Robót, 

Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych (w tym projekt 
stałej i czasowej organizacji ruchu). 

 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), wykonania 
inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji dróg oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
zatwierdzonej przez PODGiK. 
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 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji 
dróg, 

 Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru Projektu powykonawczego 
 
Tom IV:  PRZEDMIARY ROBÓT/ KOSZTORYSY OFERTOWE 
Dokumentację Przetargową należy przekazać Zamawiającemu wraz z Kosztorysem Inwestorskim. 
Zasady  przygotowania  dokumentów  przetargowych -  zgodnie  z  Informacją  Wydziału  Zamówień  
Publicznych  Oddział  w  Lublinie (informacja wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r.) 
WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)  – Załącznik 
Wersję papierową należy przygotować w 3-ch egz., przy czym dla dwóch z trzech egzemplarzy ustala się 
następujące wymagania: 
 egzemplarz powinien być rozszyty,  
 powinien zawierać spis teczek (części), 
 każda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz ponumerowane strony załączonych dokumentów. 
Zmienione przepisy przetargowe w związku z realizacją art. 42 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
nakładają ustawowy obowiązek przygotowania Dokumentacji Projektowej w formie elektronicznej dla postępowań 
organizowanych w trybie przetargu nieograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie SIWZ (której integralną częścią 
jest Dokumentacja Projektowa) na stronie internetowej Zamawiającego.  
Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, wersja elektroniczna każdego Tomu SIWZ powinna być 
przygotowana w postaci pojedynczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 MB, (tzw. pliki 
wielostronicowe). Przygotowane pliki powinny umożliwiać natychmiastowe otwarcie, płynne przeglądanie i wydruk 
wszystkich dokumentów, zgodnie z zawartością papierowej wersji Dokumentacji Przetargowej. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność połączenia dużej ilości plików w jeden, nieedytowalny plik, co można 
wykonać, korzystając z programów komputerowych np. Adobe Acrobat 8.0, Faktory Pdf, itp. 
Wersja elektroniczna Dokumentacji Przetargowej, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu, powinna obejmować: 
 Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SST, zapisane w nieedytowalnej wersji elektronicznej na nośniku CD 

(lub DVD), przygotowane w następujących formatach plików: 
pliki tekstowe –  format  *.pdf  lub *.tif   monochromatyczny, wielostronicowy, 
pliki graficzne –  format  *.tif   24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi,  
(dopuszcza się format *.pdf) 

 Przedmiary Robót  zapisane w formacie   *.xls, *.pdf, 
 Kosztorysy Ofertowe zapisane w formacie *.xls,  
 Kosztorys Inwestorski edytowalny, zapisany w formacie kompatybilnym z MS Excel na odrębnym nośniku CD (lub 

DVD). lub *.pdf, 
Wersję elektroniczną należy przygotować w 2-ch egz. 
 
Do Dokumentacji Przetargowej należy dołączyć oświadczenie Projektanta, że dostarczone dokumenty w wersji 
papierowej i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą. Na Projektancie spoczywa bezwzględny 
obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji. Konsekwencje jakiejkolwiek 
niezgodności między obydwiema formami dokumentów spoczywają wyłącznie na Projektancie. 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej przez: 

Wydział Zamówień Publicznych 
     GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

 
Zasady  przygotowania  dokumentów  przetargowych -  zgodnie  z  Informacją  Wydziału  Zamówień  
Publicznych  Oddział  w  Lublinie (informacja wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r.) 
WYMAGANIA DLA DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH (SIWZ)  – Załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Technicznych. 
 
4.5.7. Kosztorys Inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
Zasady przygotowania Kosztorysu Inwestorskiego powinny być zgodne z Informacją Wydziału Zamówień 
Publicznych GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r. lub informacje przekazane 
w trakcie postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia) „Wymagania dla dokumentów 
przetargowych (SIWZ)”, stanowiącej materiał wyjściowy do projektowania wymieniony w ST P-10.00 „Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt 3.2 część D 8. 
Kosztorys Inwestorski w wersji papierowej należy przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egz. i w wersji 
elektronicznej na CD  w 2 egz.  
W przypadku wykonania kalkulacji szczegółowych cen dla wszystkich pozycji przedmiaru, nie jest wymagany 
Przedmiar Robót do Dokumentacji Przetargowej dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego. 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Opracowanie 
powinno zawierać m. in.:  
 opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
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 w formie tabelarycznej ZZK dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych (w tym: Lp., nazwa grupy 
elementów rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych), 

 zbiorcze zestawienie kosztów ważniejszych obiektów budowlanych. 
Szczegółowy zakres i formę ZZK należy uzgodnić z tut. Oddziałem. 
ZZK należy wykonać z wyodrębnieniem m. in. elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej dla celów ewidencji dróg i ochrony środowiska, w ilości: 
 2 egz. wersji papierowej, 
 2 egz. wersji elektronicznej. 
 
4.5.8. Wymagane ilości egzemplarzy poszczególnych elementów Dokumentacji Przetargowej: 
Dokumentację przetargową należy przygotować w wersji papierowej i elektronicznej. Egzemplarze w wersji 
papierowej  powinny zawierać spis teczek (części), a każda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz 
ponumerowane strony załączonych dokumentów. 
1. Kosztorys ofertowy 
- wersja elektroniczna – edytowalna kompatybilna z MS Excel – 2 egz. 
- wersja papierowa – 2 egz. (w tym 1 egz. rozszyty) 
2. Przedmiar robót: 
 Dla Wykonawcy Robót: 
- wersja elektroniczna – edytowalna, kompatybilna z MS Excel – 2 egz. 
- wersja papierowa – 2 egz. (w tym 1 egz. rozszyty) 
 Dla Inwestora (załącznik do kosztorysu inwestorskiego) 
- wersja elektroniczna – edytowalna, kompatybilna z MS Excel i *.pdf – 2 egz. 
- wersja papierowa – 2 egz. 
3. Kosztorys Inwestorski: 
- wersja elektroniczna – edytowalna, kompatybilna z MS Excel i *.pdf  - 2 egz. 
- wersja papierowa – 2 egz. 
 
4. Zbiorcze Zestawienie Kosztów z wyodrębnieniem m.inn. elementów brd i ochrony środowiska: 
- wersja elektroniczna – edytowalna, kompatybilna z MS Excel i *.pdf  - 2 egz. 
- wersja papierowa – 2 egz. 
5. Dokumentacja projektowa i SST (Tom III) 
- wersja elektroniczna – w formacie *.pdf  - 2 egz. 
- wersja papierowa – 3 egz. (2 egz. rozszyty i 1 egz. zszyte) 
 
4.5.9. Instrukcje Eksploatacji 
Celem opracowania projektowego jest wykonanie instrukcji obsługi szczególnie skomplikowanych obiektów (o ile 
takie będą występowały), dla potrzeb służb utrzymaniowych. 
Zawartość, szatę graficzną i wydawniczą Instrukcji Eksploatacji należy uzgodnić z Wydziałem Mostów tut. GDDKiA-
O/LU. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 egzemplarze instrukcji. 
 Instrukcje eksploatacji wykonuje się dla: 
- nietypowych obiektów inżynierskich (np. mostów ruchomych, wentylacji tuneli) i nietypowego wyposażenia 

obiektów (np. wózków rewizyjnych, wentylacji tuneli), 
- przeglądów szczegółowych ( dla obiektów mostowych, gdzie przepisy ogólne nie mają zastosowania), 
- urządzeń sterowania ruchem, 
- zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich 
- urządzeń infrastruktury związanej z drogą (np.: oświetlenie), 
- urządzeń ochrony środowiska (np.: separatory,) 
- pielęgnacji zieleni, 
- projekt systemu ratownictwa (SOS), 
- projekt systemu monitoringu i zarządzania drogą ekspresową. 
Instrukcje eksploatacji mogą zawierać, w zależności od potrzeb, m.in.: 
- przedmiot instrukcji, 
- przeglądy stanu technicznego: rodzaje, harmonogram, uprawnienia, wymagana dokumentacja, 
- bieżąca konserwacja (utrzymanie): harmonogram, metody, sprzęt, materiały, robocizna, bhp i uprawnienia, 
- zalecane remonty i naprawy oraz ich ogólny harmonogram, serwis, 
- rysunki i schematy. 
Warunki i szczegółowy zakres instrukcji eksploatacji  należy  uzgodnić  z Wydziałem  Mostów , Wydział 
BRD i Zarządzania Ruchem tut.  GDDKiA-O/LU. 
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4.5.10. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej  
Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji archiwalnej w wersji cyfrowej: 
 jednego zawierającego całość opracowania (wszystkie elementy i wszystkie branże), 
 drugiego zawierającego projekt organizacji ruchu na czas trwania robót oraz projekt stałej organizacji ruchu wraz 

z wymaganymi elementami geometrycznymi, takimi jak profil podłużny, przekroje normalne, sprawdzenie 
widoczności (w zakresie i formie przedstawionym w zarysie w pkt. 4.6.4 ppkt 6, niniejszej ST, uzgodnionym z tut. 
Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem). 

Elektroniczna dokumentacja archiwalna, w tzw. wersji inwestorskiej, powinna być zapisana na nośniku CD (lub DVD) 
i zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika, nazwa pliku, w którym 
załącznik został zapisany). 
 
Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej powinna być przygotowana w następujących formatach plików: 
pliki tekstowe – format  Microsoft Word /*.doc/  i/lub Microsoft Excel /*.xls/  
(wraz z formułami obliczeniowymi),  
pliki graficzne – format  AutoCad  /*.dwg/  lub Microstation /*.dgn/ 
lub innym formacie uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA – Oddział  
w Lublinie, umożliwiającym wykonanie kompletnej kopii dokumentacji na komputerze w siedzibie GDDKiA. 
Ponadto dla rysunków wymagane jest umieszczenie na oddzielnych warstwach rysunkowych m. in. następujących 
elementów drogi: 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z oznaczonymi granicami administracji państwowej oraz granic miejscowości, 
 oś drogi, 
 pikietaż drogi, 
 krawędzie nawierzchni utwardzonej, 
 system referencyjny, 
 oznakowanie pionowe, 
 oznakowanie poziome, 
 chodniki, ścieżki rowerowe i inne ciągi pieszo-jezdne. 
 
4.5.11. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach) 
Standard dotyczy danych przestrzennych i opisowych o nieruchomościach ( działkach ) pozyskiwanych  
i gromadzonych przez GDDKiA na etapie dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i 
ewidencjonowania nieruchomości. Docelowo, dane przestrzenne i opisowe  
o nieruchomościach gromadzone według standardu stanowić będą jednolitą bazę danych niezbędnych do zasilania, 
planowanego do realizacji w 2009 r., informatycznego  Systemu  Informacji  
o Nieruchomościach ( SIoN ) GDDKiA.  
Szczegółowych informacji w zakresie wprowadzania SGDoN i potrzebnych danych udzieli Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Oddziału GDDKiA. 
 
4.5.12. Materiały do Banku Danych Drogowych (BDD) 
Szczegółowych informacji o zakresie i formie opracowania materiałów do Banku Danych Drogowych udziela Wydział 
Planowania tut. Oddziału. 
Ramowy zakres opracowania materiałów do BDD podano w pkt. 4.6.9 niniejszej ST. 
 
4.5.13. Materiały dla Systemu Gospodarki Mostowej (SGM) 
Szczegółowych informacji o zakresie i formie opracowania materiałów do Systemu Gospodarki Mostowej udziela 
Wydział Mostów tut. Oddziału GDDKiA, z którym opracowanie to należy uzgodnić. Ramowy zakres opracowania 
materiałów do SGM podano w pkt. 4.6.10 niniejszej ST. 
 
4.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 
4.6.1. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych  przepisami 
szczególnymi 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień 
i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu 
Budowlanego w drogownictwie. 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie 
przygotowanych materiałów. Koszt ich uzyskania  pokrywa Jednostka Projektowa. 
 
4.6.1.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem 
wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. 
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Szczegółowy zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
reguluje treść ustawy [5]. 
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 
powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych 
pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla:  
 odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa drogowego i budowy 

urządzeń z tym związanych,  
 budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
 regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych. 
 
Podstawą do sporządzenia operatu wodnoprawnego jest kompleksowa analiza hydrologiczno-hydrauliczna. 
Analiza ta, przeprowadzona kompleksowo dla całego systemu odwadniającego (obiekty inżynierskie, rowy, odbiorniki 
ścieków deszczowych i inne urządzenia) powinna dotyczyć odcinka drogi objętego zleceniem wraz z terenem 
przyległym oraz - w niezbędnym zakresie - odcinków z nim sąsiadujących wraz z terenem przyległym. 
Analiza hydrologiczno-hydrauliczna powinna uwzględniać m. in.:  
 warunki terenowe miejsca budowy i jego otoczenia (konfigurację terenu i jego spadki, właściwości gruntów 

zalegających w podłożu, obecność i lokalizację wód gruntowych, naturalnych i sztucznych cieków, urządzeń 
wodnych, miejsc pozyskiwania wody do celów użytkowych, naturalne kierunki spływu wód powierzchniowych, 
rodzaj szaty roślinnej, warunki urbanistyczne), 

 występujące warunki pogodowe, 
 rodzaje, ilość i pochodzenie wszelkiego rodzaju wód i zanieczyszczeń. 
i składać się m.in. z:  
 części ogólnej zawierającej opis stanu istniejącego i projektowanego, 
 części obliczeniowej z obliczeniami w zakresie przyjętych świateł obiektów oraz wydajności poszczególnych 

urządzeń, 
 części rysunkowej, przedstawiającej m.in. zlewnię projektowanego odcinka drogi, z podziałem na zlewnie 

cząstkowe i zaznaczeniem kierunku spływów wód. 
Jako jedną z podstaw do obliczenia świateł obiektów inżynierskich należy wykorzystać opracowanie „Światła mostów 
i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. IBDiM Wrocław – Żmigród, 2000. 
W dokumentacji należy zaznaczyć teren zajęty wodami. Jest to informacja do zawarcia porozumienia do 
nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. 
Zaproponowane rozwiązania powinny zapewniać sprawny system odwodnienia projektowanego układu 
komunikacyjnego, przy jak najmniejszej ingerencji w istniejące w terenie naturalne warunki odpływu wód 
powierzchniowych i z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska. 
Analizę hydrologiczną i operat wodnoprawny należy wykonać pod kierunkiem osoby posiadającej kwalifikacje do 
wykonania dokumentacji hydrologicznych określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne 
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229) i przedstawić tut. Oddziałowi GDDKiA do akceptacji. 
W operacie wodnoprawnym należy przedstawić ostateczne, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
rozwiązania dotyczące całego sytemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego. 
 
4.6.1.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych 
z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po 
zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich 
bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów 
poszczególnych ZUDP. 
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z wymaganiami 
ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
 
4.6.1.3. Plan wyrębu, Projekt wycinki drzew, Projekt zieleni 
Plan wyrębu 
Ilość egzemplarzy materiałów do uzgodnień zależy od ilości gmin, przez które przebiega odcinek drogi objęty 
opracowaniem. 
Plan wyrębu wykonywany jest w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg” i może 
stanowić część Projektu zieleni. 
Projekt wycinki drzew 
Wykonanie projektu wycinki drzew jest niezbędne w przypadku występowania na terenie objętym przedmiotową 
inwestycją drogową, drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków.  
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Projekt zieleni 
Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym 
oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią. Projekt zieleni powinien być 
sporządzony przez osobę posiadającą do tego odpowiednie uprawnienia (architekt krajobrazu). 
Projekt zieleni należy wykonać w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg” Ramowa 
zawartość Projektu zieleni: 
 Część opisowa 
 charakterystyka zieleni istniejącej, 
 projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
 projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
 zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
 zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
 zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
 wskazówki i wymagania technologiczne, 
 uzgodnienia z właściwymi organami. 
 Część rysunkowa 
 plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem 

szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie 
sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

 przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan 
projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami 
i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami, 

 rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie 
wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

 
4.6.1.4. Plan wylesienia 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew na terenach leśnych. Opracowanie to 
wykonywane jest na podstawie ustawy [7] i ustawy [8]. 
 
4.6.1.5. Inne materiały 
Wykonawca opracowania uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia m. 
in. na podstawie n/w materiałów: 
 Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 

obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki 
obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 15 
lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

 Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

 Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii dla planowanych robót ziemnych i 
zadrzewień przy granicy obszaru kolejowego. Opinię wydaje odpowiednia dyrekcja okręgowa kolei państwowych 
(patrz także ustawa z dnia 2 grudnia 1960r. – o kolejach). 

 Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów 
przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej 
Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 
1991r. – o ochronie przeciwpożarowej). 

 Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy 
i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań 
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także 
ustawa z dnia 14 marca 1958r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii 
elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują 
właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej 
wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

 Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. 
dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub 
związanych z bezpieczeństwem kraju. 

 Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby przewidzianej do usunięcia 
poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.  

 
4.6.2. Projekt Budowlany 
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Szczegółowy zakres i forma Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo 
budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 
W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym 
Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu Budowlanego: 
I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia 
[1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34 
ust. 3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
wymagane wg art. 33 ust. 2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) mogą być także załączone do niniejszej Części 
opisowej.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 
a)    Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, 
długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b)    Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i 
pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c)    Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).  
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 
 lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
 funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, 

przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp., 
 charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
 przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
 konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
 ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji 

(w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan 
techniczny, 

 istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 
 przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z: 
 koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
 planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
 innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 
c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, 
miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków 
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w 
granicach terenu górniczego. 

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe). 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia   części  rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
a) Układ komunikacyjny: 
 opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, 
 opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie), 
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 opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie 
z układem dróg, dostępność. 

b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni). W opracowaniu tym powinna 
uczestniczyć osoba mająca do tego stosowne uprawnienia (architekt krajobrazu). 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający następujące 
dane: 

 nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
 funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, 

dopuszczalnych obciążeń, skuteczność), 
 inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branż: 
a) Obiekty drogowe. 
b) Obiekty inżynierskie. 
c) Inne obiekty. 
d) Urządzenia ochrony środowiska. 
e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tzw. Informacja BIOZ) ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 
6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, 
warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie 
swoich kompetencji) to:  
 zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: 

w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania 
odpowiednich rozwiązań projektowych, 

 właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie stosownie do potrzeb, oświadczeń o 
zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz 
dróg lądowych (art. 34 ust. 2 pkt. 3) ustawy prawo budowlane [1] – dotyczy to przede wszystkim budownictwa 
kubaturowego. 

 właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, 

 właściwi dyrektorzy RZWG, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła łowieckie i pozarządowe 
organizacje ekologiczne. 

 
2.  Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią § 8 ust. 1 i 3, § 9  
i § 10 rozporządzenia [1.1].  
 
II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 
rozporządzenia [1.1]. 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1]. Zaleca się, aby 
treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego 
- o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są 
bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 
2. Opis obiektów 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 
 wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
 urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 
 charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, 
 dostosowanie do krajobrazu, 
 układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 
- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pkt. 1.2. Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) 

mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami 

eksploatacji górniczej,  
- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pkt. 3. Obliczenia (patrz poniżej) - mogą także być 

zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
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 rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych 
lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – 
zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

 urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie – 
zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

 pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
 sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia 

osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki 
przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

 sposób ochrony dóbr kultury, 
 sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub 

innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

 dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz 
charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

 inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 
3. Obliczenia 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny 
komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 
Opis obliczeń powinien zawierać: 
 wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
 nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
 przyjęte schematy obliczeniowe: 
 schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
 charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu w przekrojach 

krytycznych, 
 założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
 podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
 wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla 

stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: 
 stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, 
 stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia 

tylko od obciążenia ruchomego, 
 reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
 maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza projektant), 
 schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
 charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o nośności obiektu (dźwigarów 

głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach krytycznych." 
 ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( tzw. Informację BIOZ)  
ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,  wg wymagań art. 20 
ust. I pkt. Ib ustawy [1] 
5. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki 
 
2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania 
m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
 Dla obiektów drogowych 
 orientacja  (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 przekroje normalne - charakterystyczne (1:50  1:100), 
 przekroje podłużne (1:100/1 000), 
 charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od potrzeb, 
 Dla obiektów inżynierskich 
 orientacja  (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu) przekroje 
poprzeczne (1:20 – 1:50)   
 Dla innych obiektów 
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 orientacja  (1:25 000 ), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 ogólne  rysunki  charakteryzujące  obiekt 
 Dla urządzeń ochrony środowiska 
 mapka  orientacyjna  w  skali  1:25 000  z  podaną  lokalizacją  projektowanych robót  (w  kolorze  czerwonym)  

oraz  siecią  istniejących  dróg  krajowych,  wojewódzkich,     powiatowych  i  gminnych  (oznaczonych  różnymi  
kolorami)  z podaną  numeracją  dróg, 

 plan  sytuacyjny  w  skali  1:1000  z  naniesionymi  m. in.  granicami  istniejącymi i projektowanymi  pasów  
drogowych  (odmiennymi  kolorami), 

 szczegóły, 
 inne  niezbędne. 
 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
 orientacja  (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 rysunki  charakteryzujące dane urządzenia. 
W zależności od potrzeb Projekt prac geologicznych (wg ST P-40.20. „Projekt prac inżynierskich”) oraz 
Dokumentacja geotechniczno - inżynierska (wg ST P-40.30 „Dokumentacja geologiczno - inżynierska”). 
 
4.6.3. Projekt Rozbiórki 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę, należy wykonać Projekt Rozbiórki zawierający projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany potrzebny do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę powinien być sporządzony zgodnie  z § 8 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego /Dz.U.Nr 120, poz. 1133 z 2003r./. Projekt zagospodarowania powinien być sporządzony na mapie do 
celów projektowych określających m.in. aktualne nr działek i granice ich władania oraz układ sieci przewodów 
uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń 
budowlanych.  
Należy opracować materiały dla poszczególnych działek, które umożliwią złożenie odrębnych wniosków oddzielnie dla 
każdego obiektu budowlanego. Przedmiotowe materiały powinny zawierać charakterystykę istniejących obiektów 
znajdujących się na działce, dane dotyczące elementów budowlano-konstrukcyjnych wraz zakresem i sposobem 
wykonania robót budowlanych dla każdej oddzielnej działki wraz załącznikiem graficznym.   
Należy wskazać elementy infrastruktury technicznej koniecznej do rozbiórki i należy uzyskać warunki od dysponentów 
sieci uzbrojenia terenu dotyczące rozbiórki poszczególnych przyłączy do budynków. 
Należy przygotować oświadczenia właścicieli nieruchomości wyrażające zgodę na wejście na nieruchomości z pracami 
dotyczącymi rozbiórki, które zostaną rozesłane do właścicieli nieruchomości z prośbą o ich podpisanie. Wzór 
oświadczenia należy uzgodnić z Wydziałem Nieruchomości tut. Oddziału.  
Ponadto projekt budowlany rozbiórki  powinien zawierać: 
 opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, 
 opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 
 pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi, 
 szkic usytuowania obiektu budowlanego- plan sytuacyjny skala 1:500,  
 w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych,  
 wskazanie czasowego zajęcie terenu pod inwestycje w celu dokonania rozbiórek obiektów budowlanych w zakresie 
informacji: nr. zał., obręb, działka, pow. cał. działki, powierzchnia zajęcia działki,  branża, charakter czasowego 
zajęcia, trwałe zmiany w obrębie działki, opis szczegółowy, inne …/materiały do ZRID/. 
 gospodarkę odpadami. 
Materiały  do rozbiórki obiektów kubaturowych, które nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę powinny zawierać: 
- określenie rodzaju i zakresu robót rozbiórkowych, 
- gospodarka odpadami, 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz obiektów do rozbiórki, 
- fotografie obiektów do rozbiórki, 
- orientacja skala 1: 25000, 1:10000, plan sytuacyjny, projekt zagospodarowania działki sporządzony na mapie 
zasadniczej, pokazujący zakres inwestycji z kolidującym obiektem, (format A-3, A-4, skala 1:500, 1:1000) 
- wskazanie czasowego zajęcie terenu pod inwestycje w celu dokonania rozbiórek obiektów budowlanych /materiały 
do ZRID/. 
 
Materiały do rozbiórki obiektów kubaturowych, które nie wymagają pozwolenia na rozbiórkę należy rozdzielić tak, by 
można było złożyć wnioski do poszczególnych Starostw Powiatowych w zależności od podziału administracyjnego. 
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4.6.4. Projekt Wykonawczy 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru 
i rozliczenia robót budowlanych. 
W skład Projektu Wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót 
budowlanych oraz wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 
W skład Projektu Wykonawczego wchodzą m.in.: 
1. Część opisowa, zawierająca m.in.: 

 Opis techniczny 
 Oświadczenie, że praca projektowa została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji (Inwestora),  
 Komplet niezbędnych uzgodnień, w tym m. in. uzgodnioną konstrukcję nawierzchni oraz konstrukcję 

i wyposażenie obiektów inżynierskich (na konstrukcję nawierzchni należy uzyskać opinię Laboratorium Drogowego 
w Lublinie – Gospodarstwa Pomocniczego GDDKiA-O/LU oraz uzgodnienie GDDKiA-O/LU), 

 Wykaz reperów, wykaz współrzędnych punktów głównych projektowanej trasy drogowej oraz wersję 
elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X, Y, Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie 
tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, itp. dla celów obsługi geodezyjnej budowy. 

 
2. Część obliczeniowa i technologiczna, zawierająca m.in.: 
 Analizę ruchu drogowego (stan istniejący i prognozy ruchu, natężenia, przepustowość) 
 Projekt konstrukcji projektowanej nawierzchni: 
 Do uzgodnienia należy przedłożyć min. po 2 warianty konstrukcji nawierzchni dla jezdni drogi głównej, łącznic na 

węzłach, dróg bocznych, dróg dojazdowych, zatok autobusowych, chodników i objazdów tymczasowych. 
Opracowanie powinno zawierać część opisową, obliczeniową – wykonaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
tym zakresie – oraz rysunkową. Tut. Oddział zaakceptuje wariant do dalszych prac projektowych. 

 ewentualnie „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”, 
 ewentualnie „Projekt technologii robót” zawierający rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót), 
 inne niezbędne obliczenia i analizy, które należy umieścić w 3-ch pierwszych egz. branży mostowej i we 

wszystkich egzemplarzach branży drogowej. 
 
3. Część rysunkowa, zawierająca rysunki wykonawcze: 
 Dla obiektów drogowych 
 orientacja  (1:25 000 ), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 przekroje normalne - charakterystyczne (1:50  1:100), 
 przekroje podłużne (1:100/1000  1:200/2 000), 
 przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 
 schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań (1:500  1:2 000), 
 szczegóły elementów wyposażenia technicznego. 
 Dla obiektów inżynierskich 
 orientacja  (1:25 000 ), 
 plan sytuacyjny 1:500, 
 widok z góry, widok z boku, przekrój podłużny (1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu), 
 przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50),  
 rzuty i przekroje – skala wg potrzeb, 
 rysunki instalacji – skala wg potrzeb, 
 rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 
 plan odwodnienia obiektu, 
 szczegóły (1:5  -  1:20). 
 Dla innych obiektów  
 orientacja  (1:25 000), 
 plan sytuacyjny 1:500, 
 rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50), 
 szczegóły (1:5  -  1:20). 
 Dla urządzeń ochrony środowiska 
 orientacja  (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
 rysunki charakteryzujące inwestycję, 
 ew. inwentaryzacja. 
 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
 orientacja (1:25 000), 
 plan sytuacyjny (1:500  1:1 000), 
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 rysunki charakteryzujące inwestycję 
 
4. Przedmiar Robót zawierający wszystkie branże i wszystkie roboty objęte Dokumentacją Projektową. 
Zasady wykonania Przedmiaru Robót (stanowiącego składnik Dokumentacji Projektowej) oraz przykładowy wzór tego 
dokumentu znajdują się w Informacji  Wydziału  Zamówień  Publicznych  GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu 
prawnego na dzień: kwiecień 2009 r. lub informacje przekazane w trakcie postępowania przetargowego albo w 
trakcie realizacji zamówienia) „Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ)”, stanowiącej materiał wyjściowy 
do projektowania wymieniony w ST P-10.30 „PB, PW, DP” – pkt 3.2 część D.8. 
Przedmiar Robót, oprócz robót zasadniczych, zawiera m.in.: 
 roboty przygotowawcze (np. rozpoznanie inżynieryjno-saperskie, wycinka zieleni, rozbiórki), 
 ew. roboty odtworzeniowe (np. rekultywacja terenu),  
 wszelkie roboty wykonywane wyłącznie na czas budowy (np. budowa i rozbiórka dróg objazdowych, wykonanie 

oznakowania dla czasowej organizacji ruchu i jego usunięcie), 
 prace związane z założeniem punktów referencyjnych (wraz ze „świadkami”), 
 wykonanie Projektu Powykonawczego (PP) w zakresie określonym w pkt. 1.3.5.,/między innymi przeprowadzenie 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (celem wprowadzenia zaistniałych zmian do zasobów geodezyjnych 
oraz na potrzeby ewidencji dróg i obiektów mostowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 
mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 
tunelom /Dz. U. Nr 67 - poz. 582/, w zakresie określonym przez Wydział Planowania tut. Oddziału GDDKiA)/. 

Przedmiar Robót powinien również uwzględniać podział na przewidywane etapy realizacyjne. 
Przedmiar Robót jest głównym elementem wyjściowym do sporządzenia kosztorysu. 
Układ Przedmiarów i Kosztorysów ofertowych, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki należące do poszczególnych elementów rozliczeniowych 
zawartych w OST wydanych przez GDDKiA. 
 
5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót budowlanych.  
SST mają być ściśle powiązane z Dokumentacją Projektową i Kosztorysem Ofertowym/Przedmiarem 
Robót.   
SST powinny zawierać m. in. wytyczne i szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
wszystkich asortymentów robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji inwestycji objętej Dokumentacją 
Projektową z uwzględnieniem wykonania projektu powykonawczego (łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą również zjazdów z przepustami). 
Należy w nich również zamieścić ewentualne wymagania właściwego zarządcy drogi co do rodzaju stosowanych 
materiałów (np. kolor i kształt betonowej kostki brukowej,  kolorystyka elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, itp.). 
SST przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane  przez:  
a) Wydział Zamówień Publicznych  

GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

SST należy przedłożyć do uzgodnienia łącznie ze Szczegółowym Przedmiarem Robót sporządzonym wg SST oraz 
Kosztorysem Ofertowym. 
b) Okręgowe Laboratorium Drogowe – Gospodarstwo Pomocnicze  na koszt wykonawcy  

GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-481 Lublin, ul. K. Olszewskiego 1a  za pośrednictwem GDDKiA O/LU 

Należy zachować  formę  pisemną  opinii (uzgodnienia)  i  dołączyć  je  do  każdego egzemplarza. 
 
6. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez 
właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym [10], [10.1], [10.2], 
[18], [19], [20], [21], [22]. 
Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać m. in.: 
 część opisową składającą się z: 
 opisu technicznego informującego o podstawie opracowania, stanie istniejącym oraz elementach projektowanych 

organizacji ruchu, 
 prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
 uzgodnienia m. in. z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz zatwierdzenie projektu organizacji 

ruchu przez tut. Oddział, 
 zestawienia (w formie tabeli) istniejących elementów organizacji ruchu z podaniem symbolu literowego, 

oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych, 
 zestawienia (w formie tabeli) projektowanych elementów organizacji ruchu z podaniem symbolu literowego, 

oznaczenia graficznego oraz wielkości przedmiarowych, 
 innych niezbędnych załączników, 
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W wykazie dotyczącym lokalizacji znaków ma się znaleźć ich pikietaż, numer jezdni, lokalizacja w stosunku do jezdni, 
rodzaj materiału oraz powierzchni znaku. Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji nośnej należy opisać 
wszystkie znaki w tej samej pozycji lokalizacji względem jezdni. 
 część rysunkową składającą się z: 
 mapki orientacyjnej w skali 1:10000 (1:25000) z podaną lokalizacją projektowanych robót (w kolorze czerwonym) 

oraz istniejącą siecią dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (oznaczonych różnymi kolorami) z 
podaniem aktualnej numeracji dróg, 

 planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 z naniesioną 
inwentaryzacją istniejącego oznakowania pionowego oraz poziomego dróg z uwzględnieniem elementów 
bezpieczeństwa ruchu, 

 planu sytuacyjnego na podkładzie geodezyjnym (mapa sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 z naniesioną 
projektowaną aktualizacją oznakowania pionowego oraz  poziomego dróg z uwzględnieniem elementów 
bezpieczeństwa ruchu [rozbudowane skrzyżowania (węzły) dodatkowo opracować w większej skali np. 1 : 500], 

 innych niezbędnych załączników, w tym m.in.: profil podłużny, przekroje normalne, sprawdzenie widoczności. 
Dla wszystkich przedstawionych znaków należy uwidocznić ich rzeczywistą (docelową treść), np. rzeczywiste nazwy 
miejscowości, wartości itp. Treść każdego ze znaków należy załączyć w oddzielnym pliku graficznym lub pliku 
typy*.pdf. 
 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (D. 07.00.00. „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu”) uzgodnione z 
Laboratorium Drogowym w Lublinie Gospodarstwem Pomocniczym GDDKiA Oddziału w Lublinie za pośrednictwem 
GDDKiA O/L. 
 
Wymagania  dla  projektowanego  oznakowania  pionowego  i  poziomego: 
a).  Znaki pionowe: 
- znaki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 170, z 2003 r. poz. 2181), 
- zgodnie z w/w rozporządzeniem wielkości i wymiary znaków, materiały do wykonania znaku, odległość znaków od 
jezdni i wysokość ich umieszczenia  należy dostosować do klasy drogi, 
b).  Znaki poziome: 
- znaki zgodne z w/w rozporządzeniem,  
- znaki poziome należy wykonać w technologii oznakowania odblaskowego grubowarstwowego (okres gwarancyjny 

3 lata) zgodnie z w/w rozporządzeniem oraz „Warunkami technicznymi. Poziome oznakowanie dróg. PZD-97, 
IBDiM, Zeszyt 55”, przy założeniu współczynnika odblasku min. 300 mcd/lx;  

- w ciągu drogi ekspresowej i na drogach dwujezdniowych zalecane oznakowanie (linie segregacyjne, krawędziowe, 
obwiednie) o zwiększonej trwałości i odblaskowości (taśmy prefabrykowane wbudowywane w nową warstwę 
ścieralną w ostatnim cyklu wałowania nawierzchni – okres gwarancji – 5 lat) lub stosowanie w przypadku linii 
krawędziowych oznakowania akustycznego (vibroline), 

- na łukach oraz w miejscach zmian pasów ruchu i w strefie węzłów stosować uzupełnienie oznakowania o trwałe 
punktowe elementy odblaskowe dla jezdni jednokierunkowych - jednostronne barwy czerwonej w przypadku linii 
krawędziowych oraz barwy białej dla linii segregacyjnych, a dla jezdni dwukierunkowych – dwustronne barwy 
czerwono-białej w przypadku linii krawędziowych oraz barwy białej dla linii segregacyjnych (nie zaleca się 
stosowania elementów przyklejanych), 

- w przypadku wysp stałych należy stosować elementy odblaskowe krawężnikowe. 
W projekcie należy także: 
- uwzględnić osłony przeciwolśnieniowe, 
- rozważyć stosowanie sygnalizatorów wiatru, 
- w materiałach kosztorysowych uwzględnić także inwentaryzację powykonawczą. 
Rodzaj stosowanych znaków należy uzgodnić z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem na etapie projektu organizacji 
ruchu. 
Uwagi: 
a) W przyjmowanych rozwiązaniach projektowych obiektów drogowych bezwzględnie konieczne jest sprawdzenie 

spełnienia warunków widoczności na zatrzymanie i na wyprzedzanie, uwzględniającego jednocześnie 
ukształtowanie drogi w planie sytuacyjnym, przekroju podłużnym i poprzecznym, usytuowanie elementów drogi 
(skarpy, obiekty w pasie i poza pasem drogowym) oraz elementów wyposażenia drogi (w szczególności urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak bariery ochronne krawędziowe i w pasie dzielącym, elementy 
przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne, balustrady dla pieszych). 
Dokonanie sprawdzenia warunków widoczności ułatwiają specjalistyczne programy komputerowe poprzez 
wykonanie tzw. wizualizacji komputerowej. 

b) Inwentaryzację ew. istniejącego oznakowania pionowego dróg oraz projektowane pionowe oznakowanie wykonać 
w kolorowej szacie graficznej - używając symboli zgodnie z obowiązującą kolorystyką znaków drogowych. 

c) Inwentaryzację ew. istniejącego poziomego dróg wykonać w kolorze niebieskim. 
d) Projektowane  oznakowanie  poziome  dróg  wykonać w  kolorze  czerwonym. 
Zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu dokonuje GDDKiA Warszawa po uprzednim uzgodnieniu opracowania 
przez Jednostkę Projektującą z: 
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Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

po przedłożeniu 3 egz. przedmiotowego projektu. 
 
7. Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 
przez zarządzającego ruchem powinien uwzględniać zasady organizacji ruchu na czas budowy. 
Niniejszy projekt wchodzi w skład Projektu Wykonawczego branży drogowo-mostowej. 
Projekt czasowej organizacji ruchu (na czas budowy) powinien zawierać: 
 część opisową z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie 

poszczególnych obiektów, 
 zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy), 
 plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 – 1:25000), 
 wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do 

zastosowania na etapie budowy oraz uwzględniać konieczność zastosowania tablic informacyjnych o 
utrudnieniach, które należy ustawić przed wjazdami na odcinek robót. 

Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas budowy. 
Zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu dokonuje: 

Wydział BRD i Zarządzania Ruchem 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

po przedłożeniu 3 egz. przedmiotowego projektu. 
 
Projekty Wykonawcze branżowe – m.in. branży mostowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, 
ochrony środowiska, zieleni – stanowiące odrębne części wielobranżowego Projektu Wykonawczego, powinny 
zawierać: opis techniczny, komplet niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, niezbędne obliczenia, część 
technologiczną, część rysunkową, część przedmiarową, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  
W razie potrzeby Dokumentację Projektową dla poszczególnych obiektów poszczególnych branż należy wykonać 
oddzielnie – np. wskazane jest opracowanie oddzielnych dokumentacji na każdy obiekt inżynierski. 
Uwaga: 
W przypadku konieczności przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
Wykonawca powinien uzyskać niezbędne uzgodnienia od Instytucji będących właścicielami tych urządzeń oraz 
pozyskać zgody właścicieli gruntów, na których przebudowywane urządzenia uzbrojenia terenu się znajdują. 
 
Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. 
 
4.6.5. Dokumentacja Przetargowa 
Ogólne wymagania dotyczące składu, szaty graficznej, formy i ilości egzemplarzy Dokumentacji Przetargowej 
omówiono w pkt. 4.5.6 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowe zasady przygotowania dokumentów przetargowych przedstawiono w Informacji  Wydziału  Zamówień  
Publicznych  GDDKiA-O/LU (informacja wg stanu prawnego na dzień: kwiecień 2009 r. lub informacje przekazane 
w trakcie postępowania przetargowego albo w trakcie realizacji zamówienia)  
„Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ)”, stanowiącej materiał wyjściowy do projektowania wymieniony 
w ST P-10.00 „Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt 3.2 część D.8. 
Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone ściśle wg podanych w w/w „Wymaganiach…” wzorów i wymagań. 
Dokumenty Przetargowe (1 egz.) należy przedłożyć do uzgodnienia łącznie z Kosztorysem Inwestorskim. 
Podana w „Wymaganiach…” ilość egzemplarzy poszczególnych składników Dokumentacji Przetargowej dotyczy 
wyłącznie ilości niezbędnej do przekazania Wydziałowi Zamówień Publicznych tut. Oddziału. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu ilość egzemplarzy określoną w pkt. 4.5.5 niniejszej ST, tj.: 
 3 egz. wersji papierowej (w tym jeden rozszyty), 
 2 egz. wersji elektronicznej. 
Dokumenty Przetargowe muszą być uzgodnione w formie pisemnej przez: 

Wydział Zamówień Publicznych 
GDDKiA Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Wykonawcy konieczności opracowania Dokumentacji Przetargowej dla 
przedmiotowego zadania z podziałem na dwa odrębne odcinki – z uwzględnieniem odpowiedniego rozdzielenia także 
Kosztorysu Inwestorskiego. 
 
4.6.6. Kosztorys Inwestorski i ZZK 
Zasady przygotowania  Kosztorysu  Inwestorskiego i  Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK) opisano w pkt. 4.5.6  
niniejszej ST.  
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Wykonawca powinien na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym dane wyjściowe do kosztorysowania, tzn. dane 
techniczne i organizacyjne nie określone w Dokumentacji Projektowej oraz SST, mające wpływ na  wysokość wartości 
zamówienia. Będą to: 
 odległości transportu technologicznego, 
 zasady odzysku materiałów z rozbiórki, 
 rodzaj wbudowywanych materiałów (np. kształt i kolor betonowej kostki brukowej, rodzaj elementów 

wyposażenia pasa drogowego, itp.), 
 narzuty kosztorysowe, 
 inne niezbędne (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą). 
 
4.6.7. Dokumentacja archiwalna w wersji elektronicznej 
Zasady  przygotowania  wersji elektronicznej dokumentacji archiwalnej  omówiono w pkt. 4.5.8 niniejszej ST. 
 
4.6.8. Materiały do SGDoN (Standard Gromadzenia Danych o Nieruchomościach) 
Standard dotyczy danych przestrzennych i opisowych o nieruchomościach (działkach) pozyskiwanych i gromadzonych 
przez GDDKiA na etapie Dokumentacji Projektowej, inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i ewidencjonowania 
nieruchomości.  
Docelowo, dane przestrzenne i opisowe o nieruchomościach gromadzone wg SDGoN stanowić będą jednolitą bazę 
danych niezbędnych do zasilania, planowanego do realizacji w 2006 r. informatycznego Systemu Informacji 
o Nieruchomościach (SIoN) GDDKiA. 
Szczegółowych informacji w zakresie wprowadzania SGDoN i potrzebnych danych udzieli Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami tut. Oddziału. 
 
4.6.9. Materiały do Banku Danych Drogowych 
Zakres opracowania materiałów do BDD dotyczy m.in.: 
 określenia projektowanej lokalizacji punktów referencyjnych,  
 określenia pikietaża drogi, punktów referencyjnych oraz punktów charakterystycznych drogi wymienionych w ST 

P-00.00. „Wymagania ogólne” - pkt. 2.4.1 (wraz z wykonaniem schematu planowanego układu 
komunikacyjnego), 

 określenia lokalizacji i długości odcinków jedno i dwujezdniowych, 
 opracowania wykazów i zestawień w zakresie: 
 długości odcinków o przekroju szlakowym/ulicznym, 
 długości i powierzchni elementów drogi (jezdnia, pasy awaryjne i pobocza, opaski, zatoki, chodniki, ścieżki 

rowerowe, perony przystankowe, parkingi itp.) w podziale na rodzaje elementów drogi oraz rodzaje 
nawierzchni, 

 skrzyżowań i węzłów w tym z liniami kolejowymi, 
 oznakowania pionowego i poziomego wraz z określeniem lokalizacji i strony drogi, 
 współrzędnych geodezyjnych w układach PUWG1992 oraz PUWG2000 dla punktów załamania linii granicy pasa 

drogowego oraz punktów charakterystycznych osi drogi. 
 lokalizacji zjazdów wg wytycznych podanych w piśmie GDDKiA – O.LU/P-1pz/405/1/09 z dnia 16.01.2009 r., 

wymienionym w niniejszej specyfikacji,  pkt 3.2. B. poz. 8. 
Materiały do Banku Danych Drogowych powinny zawierać wykazy elementów niezbędnych do sporządzenia dla 
danego odcinka książki drogi i książek obiektów mostowych w zakresie określonym Rozporządzeniem wymienionym 
w opisie inwentaryzacji powykonawczej w szczególności w ujęciu niezbędnym do zapisu w Banku Danych 
Drogowych: 
 wykaz punktów referencyjnych istniejących i ew. projektowanych z określeniem ich pikietaża drogi oraz 

współrzędnych geograficznych i geodezyjnych w PUWG2000 oraz PUWG1992, 
 wykaz długości pikietaża odcinków referencyjnych istniejących i projektowanych, 
 wykaz granic administracji państwowej (pikieta przecięcia z osią drogi) z opisem nazw jednostek 

administracyjnych, 
 wykaz odcinków z opaskami, utwardzonymi poboczami lub pasami awaryjnymi o nawierzchni twardej 

z podaniem lokalizacji i długości, oddzielnie dla każdej jezdni, 
 wykaz obiektów mostowych z podaniem lokalizacji i rodzaju (oddzielnie dla każdej jezdni), 
 wykaz skrzyżowań z opisem dróg krzyżujących się, 
 wykaz elementów profilu drogi z podaniem lokalizacji początku, końca, długości elementu oraz wartości 

pochylenia lub rodzaju łuku wraz z jego promieniem, 
 wykaz elementów rozwiązania sytuacyjnego osi drogi z podaniem lokalizacji początku, końca, długości odcinków 

prostych oraz rodzaju łuku wraz z jego promieniem (dla krzywych przejściowych zamiast promieni parametry 
k.p.), 

 wykazy elementów pasa drogi wraz z podaniem: 
 lokalizacji (pikietaż drogi), 
 rodzaj elementu, 
 odległość krawędzi elementu bliższej osi drogi od tej osi oraz strony w stosunku do osi po której jest on 

zlokalizowany (strony określa się z kierunkiem narastającego pikietaża drogi), 
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 długości, szerokości, powierzchni i rodzaju nawierzchni elementu. 
Szczegółową listę elementów drogi, których opis jest wymagany należy uzgodnić z Wydziałem Planowania. 
 
4.6.10. Materiały dla Systemu Gospodarki Mostowej (SGM) 
Zakres opracowania materiałów do SGM zawierać m.in.: 
 wykaz lokalizacji obiektów mostowych w systemie referencyjnym, 
 wykaz obiektów w kilometrażu, 
 wykaz obiektów mostowych dla zadania podlegający przekazaniu dla poszczególnych zarządców dróg, 
 bazę danych administracyjnych, w postaci zestawienia zestawieniu długości obiektów mostowych 
z uwzględnieniem następujących danych: 

 nazwy zarządu dróg 
 lokalizacji obiektu z opisem podziału administracji państwowej tj. terenu poszczególnych województw, 

powiatów, gmin i miast z podaniem kodów GUS 
 charakterystyka terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt (teren miejski i pozamiejski z podaniem nazwy 

miejscowości 
 kategorię drogi i jej klasę techniczną 
 numer drogi w sieci dróg międzynarodowych 
 numer w planowanej sieci dróg ekspresowych 
 przekrój dojazdów do obiektu mostowego uliczny/półuliczny/szlakowy  
 kierunki ruchu na jezdni 
 nazwy ulic w terenie miejskim oraz numer najbliższej posesji  
 długość objazdu 
 km przeszkody (rzeka, rów, droga) 
 opracowanie graficzne w postaci papierowej i elektronicznej (CAD, GIS), w sposób zapewniający czytelność 

przedstawionych informacji; 
w opracowaniu graficznym należy ująć: 
 dane na temat systemu odniesienia tj. lokalizację obiektów mostowych (szerokość i długość geograficzna) oraz 

odcinków dla systemu referencyjnego (kody, lokalizację punktów w pikietażu globalnym lub lokalnym, numery 
odcinków, numery i pikietaże dróg). Rysunek CAD powinien być wykonany na podkładach mapowych w skali 
1:50 000 lub w 1:25 000) 

 dane na temat wspomagającego systemu referencyjnego oraz systemu łącznicowego (kody, lokalizację punktów 
w pikietażu globalnym lub lokalnym oraz wspomagającym lub odpowiednio łącznicowym, numery odcinków). 
Rysunek powinien być wykonany na mapach zasadniczych w skali 1:500 lub w 1:1000. 

 granice administracji państwowej z podaniem pikietaża ich przecięcia z osią danej drogi. 
 kategorię drogi poprzez wyróżnienie jej kolorem i rodzajem linii. 
 opis elementów przekroju poprzecznego dla każdego obiektu mostowego, 
 dane o konstrukcji obiektu mostowego, 
 opis elementów wyposażenia obiektu mostowego, 
 dane uzupełniające (dokumentacja fotograficzna), 
 arkusz spostrzeżeń (karta przeglądu), 
 kartę obiektu mostowego (elementy karty obiektu mostowego należy wykonać w wersji elektronicznej rysunki w 

formacie dwg,. tekst: Word, Excel) oraz w wersji papierowej. 
Szczegółowy zakres opracowania materiałów do SGM należy uzgodnić z Wydział Mostów tut. Oddziału GDDKiA. 
 
4.7. Projekty dopuszczone do wykonania przez Wykonawcę robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego Wykonawcę robót podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 4.5. 
Za zgodą Inwestora, można powierzyć Wykonawcy robót wykonanie następujących projektów: 
 Obiekty drogowe  
- projekty przebudowywanych ogrodzeń, 
- projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekty bram, tablic i posadowienia tablic drogowskazowych do projektów organizacji ruchu, 
 Obiekty inżynierskie 
- projekty wykonawcze, w których wybór – akceptacja wyrobu (materiału) decyduje o zastosowaniu 

indywidualnej technologii (np. sprężenie konstrukcji, urządzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu itp.), 
- projekty wykonawcze – warsztatowe w szczególności konstrukcji stalowej, 
- projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy robót rzutuje na 

prowadzenie robót (w szczególności projekty montażu, nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty robót 
rozbiórkowych, projekty zabezpieczenia ścian wykopu), 

- projekty rusztowań, deskowań, podpór montażowych, 
- projekty próbnego obciążenia (które zleca po akceptacji Zamawiającego jednostce naukowo-badawczej - 

wykonawcy próbnego obciążenia obiektu), 
- projekty organizacji ruchu na czas budowy, 
- projekty zakresu dynamicznego zarządzania ruchem, 
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 
Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego 
wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika projektu i 
Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 
- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika projektu, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Kierownik 
projektu. 
 
5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
1. Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 
Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja 
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 
1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni

 od daty podpisania Umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 
opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań 
projektowych, 
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 
projektowych- muszą być ze SIWZ, 
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza 
materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, 
rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
odbiór, zatwierdzenie, 
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 2 tyg. dla każdego opracowania projektowego), 
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Kierownik projektu. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z 
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

zobowiązań Umownych. P-00.00 Wymagania ogólne. 
 
5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnego pisemnego informowania Zamawiającego o postępie 
prac projektowych i zgodności z uzgodnionym harmonogramem. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 
ponosi Wykonawca. 
Kierownik projektu będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie kontroli. 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
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Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą 
z częstotliwością co 3 miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed odbiorem częściowym lub ostatecznym, będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia 
wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości obmiarów i wartości oraz zsumowanie 
wykonanych obmiarów i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Szata graficzna, zawartość i forma przekazywanych opracowań projektowych została szczegółowo omówiona w ST P 
-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
Dla poszczególnych zadań Wykonawca wykona opracowania projektowe w ilości egzemplarzy wg poniższego 
zestawienia: 
 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, w tym: 
- materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego  
  (operat wodnoprawny z analizą hydrologiczno-hydrauliczną) 4 egz. 
- materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu   1 egz. + egz. do uzgodnień 
 
 Materiały do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji /ZRID/ 
 
 Kompleksowy Projekt Budowlany z BIOZ 
 
I.  Projekt zagospodarowania terenu 
II. Projekt architektoniczno-budowlany  
(1 egz. dla Zamawiającego + 4  egz. do uzyskania pozwolenia na budowę) 5 egz. 
Projekt budowlany branży: 
 - branża drogowa     5 egz.   
- branża mostowa     5 egz.  
- branża elektroenergetyczna                             5 egz.              
- branża teletechniczna                5 egz.  
- branża sanitarna                                      5 egz.  
- branża melioracyjna     5 egz. 
- ochrona środowiska      5 egz. 
- branża zieleni                  5 egz. 
- obiekty budowlane /monitoringu pogodowego/            5 egz. 
- obiekty budowlane /stałej organizacji ruchu /               5 egz. 
 
 Materiały na zgłoszenie rozbiórki   /wg P-20.30/                      7 egz.    
    
 Powtórna ocena oddziaływania na środowisko /wg P-50.30/  6 egz. 
 

 Plan działań środowiskowych /PDŚ/       /wg P-50.30/             6 egz. 
 
 Projekt stałej organizacji ruchu                   7 egz. 
 
 Kompleksowy Projekt Wykonawczy  
 
 - branża drogowa                                                     7 egz.  
- branża mostowa                                                     7 egz. 
- branża elektroenergetyczna (w tym: budowa oświetlenia, przebudowa/ zabezpieczenie 
 urządzeń,  zgody właścicieli działek)                                                                                      7 egz.                                        
- branża teletechniczna (w tym: przebudowa/ zabezpieczenie urządzeń, zgody właścicieli działek) 7 egz.   
- branża sanitarna (w tym:    ew. budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa/ zabezpieczenie 
  urządzeń, zgody właścicieli działek)                                                                        7 egz.  
- branża melioracyjna                                                                7 egz. 
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- ochrona środowiska (w tym: budowa urządzeń OŚ wynikających z Raportu  OŚ i wydanej 
  decyzji środowiskowej poza obiektami mostowymi)                                                                      7 egz. 
- branża zieleni  (w tym: zestawienie zieleni do wycinki, projekt nasadzeń)                          7 egz.  
- projekt stałej organizacji ruchu                                                    7 egz. 
- projekt czasowej organizacji ruchu                                                               7 egz. 
- projekt urządzeń monitoringu pogodowego                                                               7 egz. 
- projekt systemu sterowania ruchem i monitoringu ruchu drogowego       7 egz.   
-  rozbiórki/dla wszystkich obiektów wymagających pozwolenia i zgłoszenia/                                7 egz. 
 
 Przedmiar robót                                                                                                          7 egz. 
 
 Kompleksowa Dokumentacja Przetargowa 
 - wersja papierowa                                                                                                                      3 egz. 
 - wersja elektroniczna  
   (tom III i tom IV SIWZ oraz Kosztorys Inwestorski)                                                                   2 egz. 
 
 Kosztorys Inwestorski  (wersja papierowa)                                                   2 egz. 
 
 Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) 
- wersja papierowa                                                        2 egz. 
- wersja elektroniczna                                                                  2 egz. 
 
 Wytyczne do Instrukcji  Eksploatacji                                                      4 egz.   
 
 Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej 
 - CD lub DVD -1  cała dokumentacja                                                                                         1 egz. 
 - CD lub DVD -2  Projekt organizacji ruchu  
 stałej i na czas trwania robót  (w wersji uzgodnionej z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem)     1 egz. 
 
 Materiały do SGDoN (łącznie z wersją elektroniczną)                                                  3 egz. 
 
 Materiały do Banku Danych Drogowych (łącznie z wersją elektroniczną)                   2 egz. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” – pkt 7. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Tabeli opracowań projektowych. 
Cena wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 
 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
 zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
 wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB , PW i materiałów do Decyzji  ZRID 

wymaganych do załączenia do wniosku o uzyskanie Decyzji ZRID zgodnie z P-20.10. 
 wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
 wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB i PW, 
 wykonanie prezentacji PB, PW i DP (w tym sporządzenie wizualizacji komputerowej całej projektowanej trasy i 

obiektów inżynierskich), 
 wykonanie sprawdzeń PB, PW i DP i Kosztorysów inwestorskich, 
 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, PW, DP, Kosztorysów inwestorskich, 
 udział w naradach koordynacyjnych, 
 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych Dokumentacji Projektowych w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
8.3. Sposób płatności 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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9.1. Przepisy prawne i normy 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.  Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów 
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 
839. 
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 
43 poz.430. 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126. 
[1.8]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 
[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych - t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – t. j. Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami. 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902. 
[5] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi 
zmianami. 
[6] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994 r. Nr 27, poz. 96, Dz.U. 2001 r. 
Nr 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 
[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, 
z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych – t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086 
z późniejszymi zmianami. 
[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 
z późniejszymi zmianami. 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 
[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003 r. Nr 220, poz. 2181. 
[11] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Dz.U.2003 r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami. 
[12] Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie oceny wpływu na 
bezpieczeństwo projektów infrastruktury oraz audytu bezpieczeństwa  ruchu drogowego (w 
przygotowaniu) 
 
9.2. Wytyczne i instrukcje 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001 r. 
[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. GDDP, Warszawa 1999 r. 
[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa 2000 r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r. 
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[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 
[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 
[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do 
rozporządzenia [10.2].  
[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do 
rozporządzenia [10.2].   
[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia 
[10.2].  
[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do 
rozporządzenia [10.2].  
[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 
[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997 r. 
[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r. 
[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002 r. 
[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997 r. 
[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych. GDDKiA, 
Warszawa  2005 r. 
[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA, Warszawa 
2005 r. 
[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002 r., 
[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 
1999 r. 
[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 
GDDP, Warszawa 1998 r. 
[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-
1998 r.. 
[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. 
GDDP-1998 r. 
[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami.  GDDP-2000 r. 
[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. GDDKiA-2003 r. 
[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 
IBDIM, Warszawa1992 r. 
[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002 r. 
[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002 r. 
[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002 r. 
[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach i rur falistych. GDDKiA 
2003 r. 
[42] Normy PN-EN ( WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5 ) 
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P – 20.00  OPRACOWANIA PRAWNE 
 
 
 
P – 20.10 MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA 

REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Budowlanej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”  w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu ma 
realizację inwestycji drogowej w ramach 

Kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na 
odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 
istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
następujących opracowań projektowych:  
 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Budowlanej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” - pkt 2 oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” - pkt 2.  
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania oraz 
ich wykaz znajduje się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”  - pkt 3.1. i pkt 3.2.  
 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. 
Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” -  pkt 4. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 
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4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  
 
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej 
będącej przedmiotem Umowy podane są w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”- pkt 4.4. 
Według zapisów w/w ST wykonanie Materiałów do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinno 
być poprzedzone uzyskaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którą 
posiada Zamawiający (kopie tej decyzji Zamawiający przekaże Wykonawcy zgodnie z P-10.00 „Projekt Budowlany, 
Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” pkt. 3.2. 
Wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną powinno odbywać z zachowaniem 
następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 
projektowych,  

2. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Złożenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upoważnienie, 
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiającego. 
 

4.3. Szata graficzna 
 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4.  
 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

 
4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 
Jest to opracowanie projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i 
uzyskania opinii, które należy uzyskać przed złożeniem wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 
Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej określa ustawa [2]. Należy także wykonać materiały do opinii organów,  
o których mowa art. 11d ust. 1 pkt 8 ustawy [2] oraz do opinii organów samorządów województwa, powiatu i gminy, 
o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy [2]. 
Należy uwzględnić wymagania dotyczące szczegółowości opracowań projektowych zawarte w pkt. 4.1. 
 
Zaleca się, aby opracowanie posiadało niżej przedstawioną zawartość ramową: 

1. Część opisowa zawierająca w szczególności analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi oraz 
określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.  

2. Część rysunkowa zawierająca mapę orientacyjną i plan sytuacyjny przedstawiający proponowany przebieg 
drogi. 

3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego, 
4. Opinie wg ustawy [2]. 
5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
6. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone wg ST P-30.20 „Dokumentacja geodezyjna i 

kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości”. 
7. Zestawienie działek podlegających podziałowi, działek pozostających we władaniu dotychczasowych 

właścicieli i działek przeznaczonych pod inwestycję (w całości i w wyniku podziału).  
 
 
Sporządzenie zestawienia działek, o którym mowa powyżej jest niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia 
procedury formalno-prawnej związanej z wydaniem przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 80 z dnia 10 maja 2003 r., poz. 721 z 
późniejszymi zmianami). 
Zestawienie należy wykonać w formacie EXCEL, w formie: 
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- papierowej, w ilości 2 egz. 
- elektronicznej (na nośnikach CD lub DVD), w ilości 2 egz. 

oraz dostarczyć do tut. Oddziału w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
Zestawienie należy wykonać wg wzoru: 
 
 
 
 

Zestawienie działek podlegających podziałowi, działek pozostających we władaniu dotychczasowych 
właścicieli i działek przeznaczonych pod inwestycję 

„Budowę drogi ekspresowej S19  Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzeła "Dąbrowica" do węzła 
"Konopnica"(odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” 

 i włączeniem do istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10.361 km.” 
 

 
 

Dotychczasowy stan ewidencji gruntów 
 

 
Stan ewidencji gruntów po podziale działek 
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Pod tabelą należy zamieścić następujący zapis: 
UWAGA: 
Działki przechodzące w całości na rzecz Skarbu Państwa opisane są tylko w kolumnach 1÷5. 
 
Niezbędnym uzupełnieniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej są w razie 
potrzeby, następujące opinie: 

 ministra właściwego ds. zdrowia, 
 dyrektora  właściwego urzędu morskiego, 
 właściwego organu nadzoru górniczego, 
 regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 
 dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
 wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej, 
 innych organów wymaganych przepisami szczególnymi, 

które zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 
przepisami.  
W omawianym wniosku zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. e i pkt. f należy określić zakres niezbędnej przebudowy 
istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii. 
Dla spełnienia w/w wymogu niezbędne jest określenie przez projektantów wszystkich branż zakresów prac 
niezbędnych przy wykonaniu (poza projektowanymi granicami pasa drogowego) przebudowy istniejącej sieci 
uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii z określeniem nr działki ewidencyjnej, na której planowane są 
roboty, ich zakresu, oraz określenie w sposób opisowy ich szczegółowej lokalizacji na działce. 
Powyższą informację, która zostanie zawarta we wniosku o wydanie ZRID (który w pierwszej kolejności podlega 
zaopiniowaniu) należy przygotować w formie tabelarycznej wg. następującego wzoru: 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE DZIAŁEK DO CZASOWEGO ZAJĘCIA TERENU POD IMWESTYCJĘ: 
„Budowę drogi ekspresowej S19  Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzeła "Dąbrowica" do węzła 

"Konopnica" 
(odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i włączeniem do istniejącej 

DK nr 19,  dł. ok. 10.361 km.” 
BRANŻA 
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SANITARNA ELEKTROENERGETYCZNA DROGOWA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

TABELA CZASOWEJ ZAJĘTOŚCI TERENU POD IMWESTYCJĘ: 
„Budowę drogi ekspresowej S19  Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzeła "Dąbrowica" do węzła 

"Konopnica" 
(odcinek obwodnicy Lublina), z wyłączeniem węzła „Dąbrowica” i włączeniem do istniejącej 

DK nr 19,  dł. ok. 10.361 km.” 
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W/w zestawienie należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej- EXCEL, w formie: 

- papierowej, w ilości 2 egz. 
- elektronicznej (na nośnikach CD lub DVD), w ilości 2 egz. 
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Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych opinii 
i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniu 
projektowym. 
 
4.4.2. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku  

o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej 
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji na realizację 
inwestycji drogowej należy opracować w przypadku określenia przez właściwy organ konieczności przeprowadzenia 
powtórnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie  
z art. 82 pkt. 2 ustawy [3]. Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w art. 66  ustawy [3]. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” - pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych 
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań prawnych odbywać się będą z częstotliwością co 1 miesiąc, 
w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 
5.3. Wizyty robocze  
Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych wizytach roboczych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego, dla której cenę obliczono jako iloczyn ilości przyjętych 
przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym jednostek nakładu pracy i ceny za tę jednostkę. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej –  
Niezbędna liczbę kompletów do uzyskania opinii oraz 4 egz. Projektu Budowlanego do złożenia wniosku. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od właściwych 
organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

 
8. PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 7. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania opracowań projektowych wymienionych w niniejszej ST obejmuje: 
 analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
 uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
 wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
 wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
 wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
 udział w spotkaniach i naradach, 
 wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
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8.3. Sposób płatności 
Po odbiorze przez Zamawiającego wszystkich opracowań projektowych objętych niniejszą ST, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Przepisy prawne 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 
[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[2.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 
735. 

[2.3] Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133. 

[3] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami. 

 
[4] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 
2008r. Nr 199, poz. 1227 
 

9.2. Wytyczne i instrukcje 
 
[3] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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P - 20.30            MATERIAŁY DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ, 
                                  materiały do wniosku o zgłoszenie robót rozbiórkowych 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne” w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach 

Kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na 
odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 
istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-20.30 – Materiały do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa  
pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania 
znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.  

Wykaz materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, znajduje się w P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.1. i pkt 3.2. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4., 
oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z 
zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych,  
2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Złożenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upoważnienie, 
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami  i decyzjami do Zamawiającego. 
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4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
{Wymienić wymagania dla szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy poszczególnych części: 
1. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę  
Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. 
Opracowanie ma być oprawione dla każdego obiektu oddzielnie 
2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót rozbiórkowych. 
Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być trwale  zszyte. 
Opracowanie powinno być oprawione w jednym tomie. Opracowanie należy opracować oddzielnie zgodnie z 
podziałem administracyjnym zakresu działania poszczególnych Starostw Powiatowych.   

 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 

4.4.1. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę 
Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą prawo budowlane [1] wniosek o pozwolenie na 

rozbiórkę wraz załącznikami i uzgodnić go z Kierownikiem projektu. 
Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę należy załączyć: 

1) Projekt rozbiórki (wg pktu 4.6.3. ST P-10.30 – Projekt budowlany) w 4 egzemplarzach posiadający zawartość 
zgodną z [1] wraz materiałami i opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi 
(wg pktu 4.6.3. ST P-10.30 – Projekt budowlany) /Warunki od dysponentów sieci uzbrojenia terenu dotyczące 
rozbiórki poszczególnych przyłączy do budynków, projekt gospodarki odpadami/ 

2) W razie potrzeby specjalistyczną opinię (wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną 
przez właściwego ministra) dla obiektów, których projekty zawierają nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, 
rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach. 

3) Informacja  BIOZ. 
4) Decyzję ZRID. 
5) Wskazanie czasowego zajęcia terenu pod inwestycję w celu dokonania rozbiórek obiektów budowlanych 

Oświadczenia właścicieli nieruchomości wyrażające zgodę na wejście na nieruchomości z pracami dotyczącymi 
rozbiórki z podpisem właściciela nieruchomości. 

6) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykaz i wypisy z 
rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod rozbiórkę.  

Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę należy opracować dla poszczególnych działek-obiektów , 
które umożliwią złożenie przez inwestora odrębnych wniosków dla każdego obiektu.  

4.4.2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych 
Jest to opracowanie projektowe służące do poinformowania właściwego organu o  zamiarze wykonania 

robót rozbiórkowych. Celem jest uzyskanie braku sprzeciwu właściwego organu co do zamiaru wykonania robót 
rozbiórkowych. 

Materiały do zawiadomienia o zamiarze wykonania robót rozbiórkowych powinny spełniać wymagania 
określone w art.30 ust.2 ustawy prawo budowlane [1]. Zaleca się ponadto wziąć pod uwagę poniższą ramową 
zawartość: 
1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót: 
- nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (miejscowości, droga), kilometraż (początek i koniec), długość, klasa, światło, 

itp., 
- termin rozpoczęcia robót, 
2. Rodzaj i zakres robót rozbiórkowych: 
-  opis zakresu robót rozbiórkowych i wymagań: rodzaj i zakres robót, wykaz obiektów do rozbiórki 
3. Sposób wykonania robót rozbiórkowych: 
- wymagania dla technologii robót (np. kolejność robót, rodzaje maszyn i czas pracy uciążliwych maszyn, 

organizacja ruchu), 
- inne niezbędne dane. 
4. Szkice lub rysunki (orientacja skala 1:25 000 , lub 1:10 000, plan sytuacyjny, projekt zagospodarowania działki 

sporządzony na mapie zasadniczej pokazujący zakres inwestycji z kolidującym obiektem-format A-3, A-4, skala 
1:500, lub 1:1000, rysunki szczegółowe – w zależności od potrzeb. 

5.  Fotografie obiektów do rozbiórki. 
6. Informacja w sprawie gospodarki odpadami. 
7. Informacja w sprawie bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia. 
8. Wskazanie czasowego zajęcia terenu pod inwestycje w celu dokonania rozbiórek obiektów budowlanych / materiały 

do ZRID/ 
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9. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami  /konieczne w zakresie rozbiórek obiektów  
powiązanych z  infrastrukturą techniczną./ 

10. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
Materiały powinny  być przygotowane tak, by można było złożyć wnioski do poszczególnych Starostw Powiatowych w 
zależności od podziału administracyjnego. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w celu 
dokonania przez zamawiającego zgłoszenia robót rozbiórkowych 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań prawnych odbywać się będą zgodnie z  Harmonogramem 
prac projektowych., oraz zgodnie z ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.1.1. 

 

5.3. Wizyty robocze  

Kierownik projektu może wziąć udział w następujących wizytach mających na celu spotkań roboczych, 
przegląd opracowań projektowych , oraz udziału  w Radach Projektu. 

Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika projektu o 
planowanych wizytach roboczych. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę – 4 komplety  do uzyskania pozwolenia oraz 1 egz. 
dla Zamawiającego. 
2. Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót rozbiórkowych –  3. komplety  do zgłoszenia oraz 1 egz. dla 
Zamawiającego. 

 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od 

właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę, Materiałów do zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót rozbiórkowych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych 

Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
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- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia rozbiórkę po 
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. 

Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za Materiały do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
rozbiórkowych po nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[5] Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133. 

[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[7] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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P – 30.00  OPRACOWANIA GEODEZYJNE 
 
 
 
 
P - 30.10   Mapa do celów projektowych 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  
w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej : 

 

na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) 
do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie 
zostały określone w oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i  realizacji 
opracowania projektowego:  

 Mapa do celów projektowych,  
którą należy wykonać w  ramach Umowy na wykonanie Kompleksowej Aktualizacji Dokumentacji Projektowej 
wymienionej w pkt 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14]. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”- pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do projektowania 
znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 3.1.  
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3.2. Materiały archiwalne i warunki 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.1.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w 
pkt. 4 niniejszej ST i ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 3.1. 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne” - pkt 3.3. 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz 
sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. Należy także spełnić 
wymagania określone w pkt. 4 niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia 
– zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego.  
Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- 
pkt 4. oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa”- pkt 4. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
 
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej 
będącej przedmiotem Umowy podane są w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”- pkt 4.4. 
Ponadto wykonanie mapy do celów projektowania dróg powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących 
kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
4.3. Sprzęt i transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 4.3. 
Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w Ogólnych 
Specyfikacjach Technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 
nieruchomości [14] oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.4. Szata graficzna 
 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca będzie ponadto 
stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] i w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
Na planie sytuacyjnym w sposób jednoznaczny należy wskazać granice projektowanych i istniejących pasów 
drogowych dla dróg wszystkich kategorii oraz zaznaczyć granice terenu pod tymczasowe zajęcie na okres 
prowadzenia robót – wyraźne wkreślenie granic i numerów działek. Ponadto mapa do celów projektowych powinna 
zawierać oznaczenie istniejących zjazdów z przepustami 

 
4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów 

projektowania dróg 
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Skala mapy:    1:1 000  lub  1:500 
Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów budowlanych, ochrony 
środowiska, sprawdzenia widoczności): min. 50 m od granicy pasa drogowego(szerzej w przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby). 
 
Mapę do celów projektowych należy opracować: 

w formacie analogowym -  2 egz.+ 1 egz. dla zamawiającego/ GDDKiA/  
na materiale przeźroczystym -  1 egz.  

Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach: co najmniej 250 m. 
 
4.5.1. Prace przygotowawcze. 
 
4.5.1. 1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż. 
 
4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, 

map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 
- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali, a 

także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, 

gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej) w zakresie istniejącego i projektowanego uzbrojenia objętego 
uzgodnieniami ZUDP, 

- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów, 
- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu ustalonych w 

planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 
 
4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano 

bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje 
branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie zgłaszane zmiany) oraz 
zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 
4.5.2. Prace polowe 
 
4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz 

aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz 

osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie 
i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 
 
4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
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Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 
właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.  
Uwaga: Nową osnowę geodezyjną należy założyć również w przypadku zniszczenia w trakcie prac budowlanych lub 

zakrycia wznoszoną budowlą istniejących punktów osnowy.  
Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym. 
Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć 
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego 
stanu prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty 
graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą 

stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2] 
 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych oraz przepisy 
ustawy [13]. 
 
 
4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne zlokalizowane w osi jezdni istniejących dróg oraz słupki „świadków” 

punktów referencyjnych zlokalizowane na ogół po prawej stronie drogi, 
- znaki drogowe, w tym istniejące oznakowanie prowadzące dróg, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg, co 25 m, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 

odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i 
dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. 
Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe 
elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania 
dotyczące zakresu inwentaryzacji podane ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” -  pkt 3.3. 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego 
modelu terenu oraz opracowań projektowych realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć 
elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre 
obszary (zbiorniki wodne, budynki). 



                               P-30.00  Opracowania geodezyjne –   Mapa do celów projektowania dróg                            
69 
 

 

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 
 
4.5.3. Prace kameralne 
 
4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji G-1 
„Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy należy 
obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 
 
 
4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
 
4.5.3.3. Sporządzanie mapy 
 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) 
zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 

1. Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, należy sporządzić na folii kreślarskiej 
przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika należy 
uzupełnić elementami, o których mowa w pkt. 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 
wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów 
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie 
poprzez jej fotopowiększenie. 
 

2. Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące 
i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa 
wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 
(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym 
mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celów projektowych dla autostrad mają 
spełniać wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA.  
 
4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 
„Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór. 
 
4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 
 
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, 
zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem 
zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale przeźroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji), 
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3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 
komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

4) wykaz reperów z podaniem numeru, współrzędnych, oraz wysokości -   na komputerowym nośniku informacji i 
wydruku na papierze, 

5) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku 
informacji w formacie (dgn lub dwg) oraz wydruk (wyplotowanie) arkuszy tych map w formacie liniowym– 3 szt. 
poświadczonych przez ośrodek geodezyjny. 

6) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych (o ile Zamawiający 
zaznaczył w Specyfikacjach Technicznych, że mają one stanowić oddzielne opracowanie, które należy przekazać 
również Zamawiającemu), 

7) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-
wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na 
papierze, 

8) dokumentacja powinna zawierać tabelaryczny wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów głównych trasy. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
 
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą z częstotliwością co 3 
miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie zgodnie z uzgodnionym Harmonogramem prac projektowych. 
 
5.3. Wizyty robocze  
 
Wstępnie zakłada się, że Kierownik Projektu może wziąć udział w następujących wybranych pomiarach i czynnościach 
terenowych: 
- zakładanie osnowy pomiarowej, 
- pomiar terenu, 
Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 ha mapy do celów projektowania dróg. 
Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, 
wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych 
będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o ± 15%. Kwota zwiększenia lub zmniejszenia ceny 
opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie obliczana z uwzględnieniem 80% 
ceny jednostkowej. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
 Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1 egz.,  
w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
 Pozostałe materiały wymienione w pkt. 4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 

zostaną przekazane łącznie w terminie ustalonym w Harmonogramie prac projektowych.  
 
8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych 

Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Mapy do celów projektowania dróg po odbiorze 
opracowania projektowego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Przepisy prawne i normy 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych - t. j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163. 

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami – t. j. Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 
2603 z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym 
postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych – t. j. Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086 
z późniejszymi zmianami. 

[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
1086 z późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości 
Dz. U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej. Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 16 lipca 2001 r. 
w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania 
systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych 
warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
zmianami. 

[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 
z późniejszymi zmianami. 

[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 
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[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 
poz.1361 z późniejszymi zmianami. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia 
ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 
Skarbu Państwa  Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 

[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 
z późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami. 

[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. 
U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 

nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. – Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01.– Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 

rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i 

leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu 

prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości 

pod pasy drogowe, 
[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA, Warszawa 

maj 2009. 
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P –  30. 20   DOKUMANTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA , ORAZ FORMALNO-
PRAWNA ZWIĄZANA Z UZYSKANIEM DECYZJI  ZEZWALAJĄCEJ  NA  REALIZACJĘ  
INWESTYCJI  DROGOWEJ 

1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 
w zakresie przygotowania materiałów do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu ma realizację inwestycji drogowej : 

na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) 
do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie 
zostały określone w oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowań i dokumentacji, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie opracowań 
projektowych wymienionych w pkt. 1.1.  
 
2. MATERIAŁY ARCHIWALNE, WYJŚCIOWE, POMIARY I OBLICZENIA 
 
2.1. Materiały archiwalne 
Wykaz materiałów archiwalnych, znajduje się W ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa” - pkt 3.2. 
Inne, materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, niezbędne w ramach wykonania zleconego 
opracowania Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

2.1. Materiały wyjściowe  
Kierownik Projektu przekaże (lub poinformuje o możliwości ich wypożyczenia albo przedstawi do wglądu) Wykonawcy 
materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych w obrębie zadania objętego niniejszym zamówieniem. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do chwili odbioru 
końcowego opracowań. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowią część Umowy, a wymagania 
określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego. 
Pozostałe, niezbędne do projektowania dane wyjściowe, informacje i uwarunkowania wynikające 
z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska (wykona) i sfinansuje we 
własnym zakresie w ramach wykonania opracowań projektowych.  

2.2. Pomiary i obliczenia 

2.2.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów oraz metody obliczeń zgodne z wymaganiami Umowy, 
przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

2.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów w okresie ich trwania aż do zakończenia. 
Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą 
prace. 
Koszt uzyskania zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie 
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
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2.2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców przyległych posesji. 
Podczas wykonywania opracowań Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
 

3. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

3.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

3.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie prac pomiarowych i procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań i obliczeń. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań. 
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania opracowań projektowych, które spełniają wymagania Opisu 
Przedmiotu Zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 
niezbędne w związku z wykonywaniem prac. 
Wykonawca będzie stosował metody pomiarów oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające 
charakterowi przedsięwzięcia i dokładności uzyskanych danych. Wykorzystywane przez Wykonawcę oprogramowanie 
komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji powinien być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 

3.1.2. Szata graficzna opracowań projektowych 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 część opisowa będzie napisana na komputerze, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do minimum, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści. 

Ponadto wymaga się, aby w elektronicznej wersji archiwalnej Dokumentacji projektowej dla Zamawiającego 
wszystkie materiały tekstowe, tabelaryczne zapisane były w formatach Microsoft Word i Microsoft Excel, rysunki zaś 
w formacie AutoCAD /*.dwg/ oraz w postaci wydruków do plików acrobat readera /*.pdf/ lub innym formacie 
uzgodnionym z Wydziałem Dokumentacji GDDKIA Oddział w Lublinie. 

3.2. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej oraz formalno-prawnej związanej z podziałem i nabywaniem nieruchomości oraz praw 
do czasowego korzystania z nieruchomości 

3.2.1. Prace przygotowawcze 

3.2.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego 

3.2.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji Technicznej prace powinny być poprzedzone: 

a) uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań 
jednostkowych itp., 

b) zebraniem niezbędnych materiałów i informacji oraz skompletowaniem wszystkich dokumentów związanych 
z daną nieruchomością, w tym również związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. Wykonawca 
powinien zapoznać się z dokumentacją i jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub zaktualizować, tak aby 
zawierała: 
 wypisy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” dotyczących dzielonych 

nieruchomości, 
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 wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” dotyczących 
nieruchomości przewidzianych do nabycia w całości, 

 odpisy zupełne z ksiąg wieczystych (KW) lub zaświadczenia ze zbiorów dokumentów (ZD), 
 kopie innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność 

z oryginałem przez właściwe organy, 
Jeżeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, że: 

a) założona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do właściwego terytorialnie 
Sądu Rejonowego o wydanie odpisów zupełnych z KW lub zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze 
zbioru dokumentów, 

b) brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne 
i prawomocne dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądowe o 
spadku lub nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – 
Wykonawca występuje do właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego,| 
że nieruchomość ta nie ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. 
Dla nieruchomości tej należy uzyskać aktualny wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim 
posiadaniu znajduje się nieruchomość oraz poświadczone przez właściwy organ kopie dokumentów 
stwierdzających prawo własności do nieruchomości 

c) nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, nie będącą w zarządzie GDDKiA – należy od właściwego 
zarządcy nieruchomości uzyskać informację czy jest ona przedmiotem dzierżawy, najmu, użyczenia lub 
użytkowania oraz uzyska kopie dokumentów niezbędnych do ich rozwiązania. 

3.2.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących 
w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji, 

 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy 
poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu 
o którą będzie wykonany pomiar. 

3.2.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 
Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 

 ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach 
składnicy ośrodka dokumentacji, 

 stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy 
poziomej – jeżeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie 
wykonany pomiar. 

3.2.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 
Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do 
nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego 
nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. 
Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów 
osnowy realizacyjnej. 
Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów 
oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna 
osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków 
geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 
Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. 

3.2.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 
Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, 
w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. 
Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy dla celów 
projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, 
Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości według ich stanu prawnego. Granicami 
prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

 rozgraniczeniowego, 
 podziałowego, 
 scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
 innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
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 sądowego, 
 dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [7]. 

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według 
stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – zgodnie z art. 26 ustawy [3] i § 6 ust. 1 rozporządzenia [4].Dla 
gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy [5]. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy 
zachować następującą kolejność prac: 

a) analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) 
i jego wkartowanie na mapę, 

b) uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu, 
c) wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów 

granicznych za pomocą palików. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych 
działek gruntu. 

3.2.2. Prace polowe 

3.2.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy [6], jeżeli znaki 
graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału 
nieruchomości mają być wyniesione w teren. 
Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy [6]. 
Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 
rozporządzenia [4]. 

3.2.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 
Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa 
drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. 

3.2.3. Prace kameralne i terenowe 

3.2.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 

 sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych 
nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 

 sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1 m2, 
 sporządzenia wniosku i uzyskania w razie potrzeby decyzji o zmianie powierzchni działki podlegającej 

podziałowi, 
 uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg 

o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne, 
 sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki wraz z wykazem zmian gruntowych i ew. 

wykazem synchronizacyjnym, a także  zbiorczej mapy ewidencyjnej z ostatecznie projektowanym 
podziałem w układzie obrębowym), 

 sporządzenia zbiorczego wykazu zmian gruntowych, 
 sporządzenia skorowidzu alfabetycznego właścicieli i władających, 
 sporządzenia skorowidzu działek, 
 skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane zgodnie z § 7 

rozporządzenia [4]. 

3.2.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 

 akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
 dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 
 dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji należy 
uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z § 9 
rozporządzenia [4]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Dokumentację 
tę należy, przed ich oddaniem, okazać Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia. 
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Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach projektu podziału nieruchomości mają spełniać 
wymagania Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (SDGoN) GDDKiA i mają być do niego wprowadzane 
na bieżąco. 

3.2.3.3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
Opracowanie projektowe niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
i uzyskania opinii, które należy uzyskać przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji 
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej powinny spełniać wymagania ustawy [2].  
Należy także wykonać materiały do opinii organów o których mowa art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy [2] oraz do opinii 
organów samorządów województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 11b ust. 1 ustawy [2]. 
W/w opinie są niezbędne do  wniosku wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej  w tym opinie: 
 regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 
 dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
 wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
 właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej 
 innych organów wymaganych przepisami szczególnymi 
które zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane odrębnymi 
przepisami. 
 
W w/w materiałach należy również załączyć projekt wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej sporządzony zgodnie z pkt. 3.3.3.4. W omawianym wniosku zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt. E 
i pkt. f należy określić zakres niezbędnej przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych 
kategorii. 

3.2.3.4. Sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) 
Wykonawca sporządzi i złoży w imieniu Zamawiającego wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki do wniosku o 
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca dostosuje treść i formę wniosku oraz 
załączników zarówno w postaci analogowej (papierowej) jak i cyfrowej (w uzgodnionym formacie) do wymagań 
Zamawiającego i przedłoży do zaakceptowania Kierownikowi Projektu. 

3.2.3.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz formalno-prawnej do 
nabywania nieruchomości stanowiącej załącznik do wniosku o ZRID 
 
Dokumentację należy skompletować w układzie obrębowym w pięciu opisanych egzemplarzach, które będą stanowiły 
załącznik do wniosku o ZRID: 

A. dla Zamawiającego, 
B. do ustalenia odszkodowań za nabyte nieruchomości i stwierdzenia prawa trwałego zarządu 
C. do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych, 
D. do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków (2 komplety) 

 
Dokumentacja dla każdego obrębu powinna zawierać: 
1) wykaz nieruchomości przeznaczonych do nabycia na własność Skarbu Państwa, 
2) alfabetyczny skorowidz właścicieli, 
3) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 
4) zbiorczą (obrębową) mapę projektowanego podziału nieruchomości, 
5) zbiorczy (obrębowy) wykaz zmian gruntowych, 
6) dokumentację indywidualną dla każdej nieruchomości objętej opracowaniem: 

a) odpis zupełny z księgi wieczystej, zaświadczenie ze zbioru dokumentów, inne dokumenty stwierdzające 
stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwy organ (oryginały 
w egz. B i kopie w egz. pozostałych) 

b) wypis z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” dla nieruchomości 
podlegających podziałowi (oryginały w egz. B, C i kopie w egz. pozostałych) 

c) zaewidencjonowany w ośrodku dokumentacji opis i mapa projektu podziału działki wraz wykazem zmian 
gruntowych 

d) prawomocną decyzję na zmianę powierzchni działki podlegającej podziałowi (oryginał w egz. C i kopie w 
egz. pozostałych) 

e) wypis i wyrys z katastru nieruchomości z klauzulą „służy za wpis w księdze wieczystej” dla nieruchomości 
przeznaczonych w całości pod drogę (oryginał w egz. B, C i kopie w egz. pozostałych) 
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f) w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy stanem w ewidencji gruntów i budynków a stanem 
w księdze wieczystej należy załączyć zaewidencjonowany w ośrodku dokumentacji wykaz synchronizacyjny 
z krótkim opisem podstawy zmiany (dla nieruchomości podlegających podziałowi wykaz ten powinien 
znajdować się na mapie projektu podziału pod wykazem zmian gruntowych) 

3.2.3.6. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 
Ostateczna decyzja ZRID lub decyzja ta z rygorem natychmiastowej wykonalności zatwierdza podział nieruchomości. 

3.2.3.7. Stabilizacja granic w terenie 
Ostateczna decyzja ZRID lub decyzja ta z rygorem natychmiastowej wykonalności stanowi podstawę do utrwalenia 
w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi. 
Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRID lub po nadaniu decyzji ZRID rygoru 
natychmiastowej wykonalności utrwali w terenie nowo wyznaczone punkty graniczne pasa drogowego. 
Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w odpowiednią liczbę znaków granicznych wykonanych zgodnie ze 
wzorem oznakowania pasa drogowego stosowanym przez Zamawiającego. Wytworzenie bądź zakup znaków 
granicznych stanowi koszt własny Wykonawcy. 
Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej 
granicy w odległości nie większej niż 200 m. 
Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom 
nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [4]. 
Ponadto Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu zarys numeryczny stabilizacji pasa drogowego na 
podkładzie ewidencyjnym wraz z wykazem punktów w wersji: 
- papierowej w ilości 2 egz. 
- elektronicznej (na nośniku CD) w ilości 2 egz. w formatach plików podanych w punkcie 3.1.2. 

3.2.3.8. Materiały geodezyjne dla celów przekazania terenu budowy 
W ramach dokumentacji objętych niniejszym opisem przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację 
stanowiącą materiały geodezyjne dla celów zdefiniowania i przekazania terenu budowy. 
Przedmiotową dokumentację należy skompletować w 5 egzemplarzach, z których każdy powinien zawierać: 

1) Zarys pomiarowy przedstawiony na obowiązującej mapie ewidencyjnej, którego treścią w szczególności są: 
granice i oznaczenia działek ewidencyjnych całego odcinka objętego budową z uwzględnieniem dokonanych 
podziałów działek, wykreślone w kolorze czerwonym granice pasa zajętego pod budowę (granice wynikające 
z podziałów pod inwestycję oraz granice dotychczasowego pasa drogowego na odcinkach, na których roboty 
budowlane się w nich mieszczą), numery punktów granicy pasa drogowego do zajęcia pod budowę na 
całym jego odcinku, długości tzw. czołówek wzdłuż granicy pasa drogowego zajętego pod budowę, 
projektowany przebieg kilometraża trasy, lokalizację punków osnowy poziomej i wysokościowej ( repery). 

2) Dane geodezyjne w zakresie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej (opisy topograficzne, wykaz 
współrzędnych i wysokości). 

3) Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego ustalonego pod budowę na całym odcinku 
projektowanej trasy drogowej. 

Oprócz wyżej przedstawionych materiałów w wersji analogowej, należy również sporządzić w 5 egzemplarzach 
w wersji elektronicznej zarys pomiarowy i dane liczbowe (wykazy współrzędnych). 

3.2.3.9. Nabywanie nieruchomości 
Nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa następuje z mocy prawa z chwilą, gdy decyzja ZRID staje się 
ostateczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymuje nieodpłatnie z mocy prawa prawo 
trwałego zarządu na nieruchomościach nabytych na własność Skarbu Państwa z chwilą, gdy decyzja ZRID staje się 
ostateczna. 

3.2.3.10. Nabycie praw do nieruchomości Skarbu Państwa 
GDDKiA nabywa w trwały zarząd nieruchomości, które przed wydaniem decyzji ZRID stanowiły własność Skarbu 
Państwa, z mocy prawa z chwilą, kiedy decyzja ZRID staje się ostateczna. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wygaśnięciem trwałego zarządu na nieruchomości będącej 
własnością Skarbu Państwa przeznaczonej pod pas drogowy wg wymagań art. 19 ust. 1. ustawy [2]. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wypowiedzeniem przez Zamawiającego umowy dzierżawy, najmu 
lub użyczenia nieruchomości, przeznaczonej pod pas drogowy, a będącej własnością Skarbu Państwa, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w art. 19 ust. 2  ustawy [2]. 
Wykonawca przygotuje i złoży odpowiednie wnioski do wojewody wykona wszystkie niezbędne czynności 
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w zakresie określonym w art. 20 ustawy [2]. 
Decyzja wojewody ustanawiająca trwały zarząd stanowi podstawę do ujawnienia w księgach wieczystych nabytych 
praw do nieruchomości oraz wprowadzeniu zmian w katastrze nieruchomości. Wykonawca przeprowadzi procedurę 
ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów. 
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W postępowaniu o ujawnienie nabycia praw do gruntów Skarbu Państwa na prawach strony uczestniczy 
Zamawiający, a wszystkie procedury przeprowadza Wykonawca. 

3.2.3.11. Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania prawa korzystania z nieruchomości 
w związku z przebudową dróg innych kategorii i istniejącej sieci uzbrojenia terenu (na podstawie 
ograniczeń i zezwoleń określonych w decyzji o ZRID zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g oraz lit h 
ustawy [2]) stanowiącej załącznik do ZRID 
Indywidualnie dla każdej nieruchomości objętej opracowaniem Wykonawca skompletuje dokumentację zawierającą: 

a) część opisową zawierającą: 
 oznaczenie nieruchomości,  
 imię i nazwisko właściciela (władającego) wraz z adresem zamieszkania według stanu ewidencyjnego oraz 

tytuł prawny do nieruchomości - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ogranicza 
prawo własności do nieruchomości, więc właściciel władający nieruchomości na której planowana jest 
przebudowa istniejącej sieci uzbrojenia terenu jest stroną postępowania o ZRID, 

 powierzchnię czasowego zajęcia oraz powierzchnię na której w sposób trwały zostaje ograniczony sposób 
korzystania z nieruchomości, a zatem na załączniku graficznym także powinny znaleźć się podwójne linie 
określające zajętość ograniczenia - czasowe i trwale; należy nazwać lub ponumerować wierzchołki terenu 
na którym występuje ograniczenie (czasowe i trwałe), 

 odpis zupełny z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów i inne dokumenty stwierdzające 
stan prawny nieruchomości poświadczone za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, 

 wypis z katastru nieruchomości, 
 przewidywane ramy czasowe ograniczenia sposobu korzystania (przeprowadzenia robót budowlanych) 

na nieruchomości, 
 obszar przewidziany do ograniczenia czasowego (wskazać, posługując się wierzchołkami), w którym 

to obszarze powstaje trwale ograniczenie sposobu z korzystania, 
 szczegółowy opis (w oparciu o obowiązujące przepisy i normy) trwałego ograniczenie sposobu korzystania z 

nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń na nieruchomości (tzn. jakich czynności we 
wskazanym obszarze nie wolno podejmować, dotyczy zabudowy, nasadzeń wysokopiennych itp.). Trwałe 
ograniczenie sposobu korzystania należy opisać we wszystkich przypadkach (również tam gdzie 
przebudowa sieci przechodzi po starym przebiegu), 

b) mapę sporządzoną na podkładzie ewidencyjnym na której wskazane zostaną (z oznaczeniem wierzchołków i 
powierzchni) - obszar przewidziany do czasowego zajęcia na czas prowadzenia robót 
i obszar, na którym korzystanie z nieruchomości zostaje ograniczone w sposób trwały w związku 
z posadowionymi urządzeniami. (Uwaga! Dla każdej pozycji zestawienia należy załączyć oddzielny 
załącznik graficzny). 

3.2.3.12. Uzyskanie prawa do czasowego korzystania z nieruchomości w związku z wykonywaniem 
prac budowlanych na nieruchomościach sąsiednich na podstawie umowy, o której mowa w art. 47 ust. 
1 ustawy [1] lub w razie braku zgody władającego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 47 ust. 2 
ustawy [1] 
Wykonawca doprowadzi do nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze umowy pomiędzy 
Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności związane 
z zawarciem umowy.  
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Pracownikiem Wydziału Nieruchomości przeprowadzi rokowania i 
doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. W przypadku, kiedy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody 
na czasowe korzystanie z nieruchomości, Wykonawca przygotuje i złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o 
wydanie przez wojewodę decyzji o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy [1]. 
 
W przypadku uzyskiwania zgód na przebudowę urządzeń koniecznych,  wykazanie prawa dysponowania terenem w 
rozumieniu prawa budowlanego powinno być uzyskane w następujący sposób oraz w przypadku: 
1. Własności – zgodę podpisuje właściciel, 
2. Współwłasność – podpisują wszyscy współwłaściciele, 
3. Wspólność ustawowa małżeńska- podpisują małżonkowie, 
4. Właściciel nie żyje: 

- odpis z KW z którego wynika że osoba zmarła była właścicielem, 
- postanowienie Sądu o stwierdzeniu prawa do spadku – podpisują spadkobiercy, 
- jeśli spadek nie jest stwierdzony – akt zgonu lub poświadczenie UG, USC że dana osoba nie żyje, 

5. Brak adresu – pismo do Centralnego Biura Adresowego + odpowiedź biura, 
6. Odmowa podpisu – osoba upoważniona do dokonania czynności winna opisać np. :  

„w dniu ….  w obecności właściciela  … stwierdzam, że właściciel odmówił podpisu” – podpis, pieczątka, 
7. Właściciel nie wyraża zgody – musi być napisane : „nie wyrażam zgody- podpis właściciela, data” – bez podania 

przyczyny, 
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8. Dzierżawa nieruchomości – podpisuje właściciel + pisemne zawiadomienie dzierżawcy.  
 
W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, przygotuje operaty szacunkowe, oferty 
nabycia praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy pomiędzy stronami. 
 

3.2.3.13. Opis stanu istniejącego nieruchomości przed wydaniem ZRID 
Wykonawca przygotuje materiały opisujące stan nieruchomości przed wydaniem ZRID wraz z wykonaniem m. in. 
fotografii działki, opisu istniejącego zagospodarowania w celu „uchwycenie” stanu przejmowanych nieruchomości 
przed przekazaniem terenu budowy. 
 

3.3.3.14. Wpis do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości 
Wykonawca niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRID przygotuje i złoży w imieniu 
Zamawiającego odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbędne czynności w związku z ujawnieniem prawa 
własności Skarbu Państwa oraz prawa trwałego zarządu GDDKiA do nieruchomości objętych decyzją ZRID 
w księgach wieczystych oraz w katastrze nieruchomości. Sposób i formę składanych wniosków należy uzgodnić 
z właściwym miejscowo Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego oraz Ewidencją Gruntów i Budynków. 
Wykonawca zobowiązany jest przed sporządzeniem wniosków przedłożyć Zamawiającemu wzór treści wniosków do 
zaakceptowania. Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował egzemplarz dokumentacji Zamawiającego (egz. A – 
który znajdował się będzie w siedzibie Zamawiającego) o potwierdzenia złożenia wniosków, oraz 
o zawiadomienia o dokonanych wpisach. Wykonawca będzie prowadził rejestr złożonych wniosków i dokonanych 
wpisów. 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH OPRACOWAŃ 

4.1. Nadzór zamawiającego nad procesem realizacji 

4.1.1. Spotkania w sprawie opracowań projektowych 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu realizacji z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez 
Kierownika Projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego. 

4.1.2. Harmonogram prac projektowych 
Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany, wszystkie czynności 
powinien przeprowadzać w czasie bez zbędnej zwłoki w okresach wynikających z opracowanego i załączonego do 
oferty harmonogramu prac projektowych. 

4.1.3. Nadzór Wykonawcy nad procesem realizacji umowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań. 
 
 

5. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań 
projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z 
umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli opracowań projektowych.  
Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienie 
wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie 
wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli opracowań projektowych. 

5.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 sztuka dzielonej działki lub działki przeznaczonej pod drogę w całości 
 1 sztuka działki, dla której należy dokonać zmian w księdze wieczystej 
 1 sztuka działki, dla której uzyskane jest prawo do czasowego korzystania z nieruchomości . 

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, 
wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych 
będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o ponad ± 15%. Kwota zwiększenia lub zmniejszenia 
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ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek, będzie obliczana z uwzględnieniem 
80% ceny jednostkowej. 
 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe podlegają 
następującym odbiorom: 

1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niż najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych. 

2. Odbiór końcowy jest wykonywany:  
 dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania 

zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
 dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy. 

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkt. 6.2.3, 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik Projektu sprawdza zgodność 
dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik Projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 
c) wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 15 dni, przeznaczonego na:  

 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 
 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu, 

jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady 
lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

d) wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na:  
 przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez 

Zamawiającego, i przedstawienie Kierownikowi Projektu protokół z analizy uwag (protokół  
 będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte 

w opinii), 
 przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika Projektu oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 
 uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem Projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  
 przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika Projektu, 
 wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad,  
 przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika Projektu, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i 
jeżeli zdaniem Kierownika Projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady 
lub/i Kierownik Projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

e) odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika Projektu, zasadniczo nie są 
zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami powyższego ppkt a) lub ppkt b),  
 

3. W toku odbioru końcowego Kierownik Projektu oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 

4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
5. Jeśli Kierownik Projektu uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze 
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Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika Projektu kończy 
odbiór opracowań projektowych.  

6. Kierownik Projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60 dni, licząc od daty przekazania przez 
Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w powyższym pkt. 3 - ppkt a) lub ppkt b). 

7. Po zakończeniu odbioru opracowań projektowych Zamawiający (Komisja Odbioru Dokumentacji) dokona ich 
oceny. Ocena będzie dotyczyła zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego 
zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań projektowych przez Zamawiającego wynika 
z regulaminu wewnętrznego Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole 
z oceny i dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag, na swój 
koszt. Po dokonaniu odbioru opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych do 
oceny przez Zamawiającego Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, wg zasad 
określonych w innych Specyfikacjach Technicznych. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z 
Protokołu z oceny.  

 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół 
zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

 datę wystawienia protokołu, 
 nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
 nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
 nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
 listę załączników, 
 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Kierownikowi Projektu 
Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 

 kompletne opracowania projektowe, 
 oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami 

i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  
 kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
 obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek 

i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się na Protokole 
zdawczo-odbiorczym), 

 rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

 dokumenty projektu (wg pkt. 5.3) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 

dotyczy tylko odbioru końcowego. 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad 
w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po okresie rękojmi. 
 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 
Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania  oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą 
odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 
Płatność za stabilizację pasa drogowego słupkami PD nastąpi po protokolarnym przekazaniu 
zamawiającemu zastabilizowanego w terenie pasa drogowego. 
W przypadku, gdy w cyklu  projektowym wykonanie niektórych elementów, zleconego opracowania okaże się zbędne 
– przewidziana kwota za dany element zostanie odjęta od ostatecznej kwoty po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy 
stronami. 
W przypadku mniejszej ilości działek lub wniosków, podanych w kosztorysie ofertowym, płatność 
za dokumentację stanowiącą załącznik do ZRID, związaną z: 
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- uzyskaniem wypisów z ewidencji gruntów dla działek  położonych w strefie oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, 

- podziałem i nabywaniem nieruchomości, 
- nabywaniem praw do nieruchomości Skarbu Państwa, 
- ujawnieniem praw w księgach wieczystych (wnioski do Sądu Rejonowego), 
będzie naliczana za ich liczbę rzeczywistą.  

7.2. Warunki Umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań  projektowych. Zamawiający nie ustala obligatoryjnych podstaw ustalania 
cen, dla poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego prac projektowych z 
podaniem podstawy według której kosztorys został sporządzony. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne i normy 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm. 
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych – t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. 
[3] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 

ze zm. 
[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie  sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości - Dz. U. z 2004 r. Nr 268 poz.2663. 
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. 
[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 

2027 ze zm. 
[7] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz.454. 
[8] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. 

U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm. 
 

8.2. Wytyczne i instrukcje 

[9] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[9.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[9.2] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[9.3] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości 

pod pasy drogowe 
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P – 40.00  OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE 
 
 
P – 40.20  PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH 

P – 40.30 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

P – 40.40 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 

P – 40.50 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Budowlanej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 

„Wymagania ogólne”-  

na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) 
do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie 
zostały określone w oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
następujących opracowań projektowych:  

 Projekt prac geologicznych, 
 Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 
 Dokumentacja hydrogeologiczna, 
 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja geotechniczna – jest to opracowanie projektowe wykonywane zgodnie 
z rozporządzeniem [1], do którego ustawa "Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane dla 
określenia przydatności gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. 
Dokumentacja geotechniczna sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych terenowych i 
laboratoryjnych, obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania 
próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, 
badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki fundamentów, badania 
wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód gruntowych i ich oddziaływania na 
konstrukcje. Dokumentację geotechniczną wykonuje się, gdy przepisy nie wymagają wykonywania 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej a w szczególności dla obiektów budowlanych zaliczonych do 
pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.  

1.3.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami 
ustawy [2], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w związku z projektowaniem 
posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia 
warunków geologiczno - inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich 
realizacji i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inżynierska określa: 
budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną ich 
zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych 
działalnością górniczą, ocenę procesów geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę 
zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a także 
występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających się  
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do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest 
obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, oraz w złożonych 
warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie dokumentacji geologiczno 
- inżynierskiej jest fakultatywne i zależy od potrzeb i decyzji Zamawiającego. 

1.3.3. Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [2], 
wykonywane m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji 
mogącej zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu [3.3].  

1.3.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe 
spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [1]. Jest to opracowanie finalne ustalające przydatność 
gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania obiektu, wykonane na podstawie 
przeprowadzonych badań podłoża, niezależnie od rodzaju dokumentacji w ramach której dokonano 
rozpoznania podłoża. Ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych opracowuje 
się w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie projektu geotechniczno-konstrukcyjnego 
obiektu. Niezależnie od formy, opracowanie powinno zawierać: ocenę wyników rozpoznania podłoża, 
wytyczne dotyczące konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, określenie kategorii 
geotechnicznej budowli lub jej fragmentów, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach 
geotechnicznych gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. 
Opracowanie zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem 
i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym 
prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). 

1.3.5. Program badań geotechnicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania badań 
geotechnicznych; zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i określenie 
kategorii geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, zakres dokumentacji geotechnicznej. 
Program badań geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w zależności od potrzeb, w ramach 
dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga zatwierdzenia przez organ administracji 
geologicznej. Program badań geotechnicznych powinien być uzgodniony przez zainteresowanych 
projektantów obiektów budowlanych i urządzeń, wymaga też uzgodnienia z Kierownikiem Projektu.  

1.3.6. Projekt prac geologicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania robót i badań 
geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną 
projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji geologicznej, 
harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska. Projekt prac 
geologicznych jest wymagany wg ustawy [2] do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

1.3.7. Studium geologiczno-inżynierskie – jest to opracowanie projektowe wykonywane w stadium STE jako 
rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu 
wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz 
wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę obiektów budowlanych, w tym budownictwa 
drogowego. 

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3., opracowaniu [7] i w 
innych ST. 

 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 2 oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”- pkt 2. 
 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.1.  
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się ST P-10.30 „Projekt 
Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” -pkt 3.1. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.2.  
 
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w ST 
P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” – pkt 3.2. 
 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.3. 
Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie stosował odpowiedni i zgodny z 
przepisami zakres, metody pomiarów i badań. 
 
3.3.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 

budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych 
do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i ocenę geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane w formie ekspertyzy, dokumentacji 
lub opinii geotechnicznej lub też w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu  
Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie ofertowej należy 
uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena ofertowa nie będzie korygowana ze względu 
na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i 
badań oraz metody mają być uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych warunkach 
posadowienia obiektów budowlanych. 

 Obiekty drogowe 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pkt.3.3.2. 
i pkt. 3.4. opracowania [7] a także opracowania [8] z uwzględnieniem poniższych warunków:  
- wiercenia  
- sondy penetracyjne do głębokości 3-5m  
- doły próbne 
- wykopy badawcze  
- sondy rdzeniowe do głębokości 10m (i większej)  
- obserwacje i pomiary wód gruntowych  
- badania geofizyczne  
- badania georadarowe  
- badanie nośności nawierzchni metodą ugięć sprężystych  
- badania do sprawdzenie podłoża pod istniejącą nawierzchnią – wg zasad podanych w pkt. 3.4.2.1 

w opracowaniu [7]  
- badania oceny istniejących warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – 

wg zasad podanych w pkt.3.4.2.1. w opracowaniu [7]  
 
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkt. 3.3.2.2 i 3.4.2.1 
opracowania [7].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkt. 3.3.2.2 i 3.4.2.1 opracowania 
[7].  
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkt. 3.3.2.2 opracowania 
[7] oraz w Polskich Normach. 
 
Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i zaleceń 
podanych w pkt. 3.3.2.3 opracowania [7] a także[8] i [12]. 
Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych należy dokonać wg: 
- dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi wg Tablicy 

3.2. w opracowaniu [7]. 
- dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię drogi 

wg pkt.1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach organicznych należy zbadać wytrzymałość 
na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości. 

- dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 
- dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 
- dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu 

[7]. 
- dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu 

[7]. 
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- dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią dróg i do warstw 
nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – wg zasad podanych w pkt. 3.4.2.2 
w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu [12]. 

 
 Obiekty inżynierskie 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami pkt. 3.5.2 
opracowania [7] a także [8] z uwzględnieniem poniższych:  

- wiercenia  
- sondy 

Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkt.3.5.2 i w Tablicy 3.5. 
opracowania [7].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkt. 3.5.2 opracowania [7].  
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkt. 3.3.2.2 opracowania 
[7] oraz w Polskich Normach. 
Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i zaleceń 
podanych w pkt. 3.5.2.11 i w Tablicy 3.4 opracowania [7].  

 
 Inne obiekty 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań dla innych obiektów jak: 
a) urządzenia infrastruktury technicznej (np.: gazociągi, wodociągi, magistrale CO) 
b) obiekty kubaturowe 
c) obiekty wodne 
d) inne… 
należy kierować się ustaleniami pkt. 3.6 opracowania [7]. 
 

3.3.2. Dokumentacja hydrogeologiczna 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy [2] oraz rozporządzenia [3.3]. 

 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 4 
oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” - pkt 4.1 i pkt 4.2. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Studium geologiczno-inżynierskie jest opracowaniem projektowym o charakterze wstępnym. Wszystkie elementy 
określane są wstępnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegóławiania na dalszych etapach badań. 
Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja hydrogeologiczna, Geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych i Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych są 
opracowaniami projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być 
określone w sposób ostateczny.  
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych 
4. Wykonanie prac terenowych , 
5. Wykonanie badań laboratoryjnych , 
6. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 

 
4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.3. 
Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania: 
- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania 

przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła 
wód gruntowych, a także zamykanie poziomów wód gruntowych. 

- Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkt. 3.5.2.6 i Z-2.2.3 opracowania [7]. 
- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjętych metod 

badawczych zestawionych w pkt. Z-2.2.8 opracowania [7].  
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4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca ponadto 
uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
Opracowanie projektowe - wykonane w formacie A-4 - powinno być trwale zszyte. Wszystkie strony powinny być 
ponumerowane. Opracowanie może być oprawione w jednym tomie lub podzielone na tomy wg zasad uzgodnionych 
z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA – O/LU. 

 
4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
 
4.5.1. Projekt prac geologicznych 
Projekt prac geologicznych wykonywany w ramach Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej obejmującej całą 
projektowaną inwestycję (tj. budowę pełnego zakresu drogi dwujezdniowej klasy S wraz z obiektami inżynierskimi, 
węzłami, skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi) powinien obejmować teren zajmowany 
przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód 
podziemnych).  
 
W Projekcie prac geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób 
docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.  
Projekt prac geologicznych należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu, przed przedłożeniem go do zatwierdzenia 
właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac 
geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia 
rozpoczęcie badań geologiczno-inżynierskich). 
Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 3.3.1. 
Zawartość i sposób wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna być zgodna 
z wymaganiami ustawy [2] i rozporządzenia [3.1]. Treść projektu prac geologicznych powinna być dostosowana do 
stadium dokumentacji projektowej, dla którego jest sporządzany i zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji [7]. 
 
4.5.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie dla potrzeb 
Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej 
oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania Dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [2] oraz rozporządzenia [3.3], powinna także 
uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji [7].Dokumentację geologiczno-inżynierską należy uzgodnić 
z Kierownikiem Projektu, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej.  
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji 
geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest elementem składowym Projektu Budowlanego. 
 
4.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem inwestycji mogącej 
zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne. 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy [2] oraz rozporządzenia [3.3]. 
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej. 
 
4.5.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniem projektowym wymaganym przepisami 
i mają spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1]. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie projektu 
geotechniczno-konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej 
oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej. W przypadku, gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie 
był wystarczający do określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać 
uzupełniające badania geotechniczne. 
Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1]. Sposób przeprowadzenia badań geotechnicznych 
i określania warunków gruntowo-wodnych podłoża nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu [1.2]. 
Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w pkt. 3.3.1. Przy sporządzaniu opracowania 
powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar, które odpowiadają wymaganiom normy 
PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 
Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez 
zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 
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Opracowanie to jest elementem składowym Projektu Budowlanego. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą 
z częstotliwością co 1 miesiąc, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac 
projektowych. 
 
5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, że Kierownik Projektu może wziąć udział w następujących wybranych pomiarach i czynnościach 
terenowych i laboratoryjnych: 
- wykonywanie wierceń, 
- sondowanie, 
Wykonawca ma na bieżąco, co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- 
 pkt 6. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych, dla której cenę obliczono jako iloczyn ilości 
przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym jednostek nakładu pracy i ceny za tę jednostkę. 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”-  
pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Projekt prac geologicznych -   
3 egz.wersja papierowa i 3 egz. CD  dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzgodnień, 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska –  
7 egz.wersja papierowa i 7 egz. CD  dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzgodnień, 

pozwoleń i zatwierdzenia, 
3. Dokumentacja hydrogeologiczna – 
  7 egz.wersja papierowa i 7 egz. CD   dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do uzgodnień 
i przyjęć, 
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - 

7 egz.wersja papierowa i 7 egz. CD   dla Zamawiającego + 4 egzemplarze do pozwoleń  
      

w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze w/w opracowań projektowych, które otrzymał od 
instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji 
i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, elementy w/w opracowań projektowych; 
w wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD. 
8. PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena za wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
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- wykonanie pomiarów i badań 4 potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych 

Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
8.3. Sposób płatności 
Po odbiorze opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za te pozycje.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Przepisy prawne i normy 
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 10.1. Przy 
wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące przepisy i normy: 
 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska – t. j. Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902. 
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, 

poz.1190; z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty 

prac geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 

odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 
1779.  

[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia 
i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr 153.poz.1780.  

[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek 
organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. Dz. U. 
2001.Nr153.poz.1781. 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami. 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje 
 
[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999 r. 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r. 
[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r. 
[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999 r. 
[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999 r. 
[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997 r. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001 r. 
[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002 r. 
 
Wymagane uprawnienia  
 

- do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane 
przez ministra właściwego d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 
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- do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez 
ministra właściwego d/s środowiska lub 04 i 05wydane przez Prezesa CUG 

 
Normy 
 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

 Klasyfikacja i określanie środowisk. 
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich. 
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki. 
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P – 50.00  OPRACOWANIA EKOLOGICZNE 
 
 
 
P - 50.30 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DROGOWEGO 

NA ŚRODOWISKO WYMAGANY DO WNIOSKU O  WYDANIE DEZYZJI O 
ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji Budowlanej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” 

na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła „Dąbrowica”(bez węzła) 
do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km. 

Inwestorem zadania i Zamawiającym jego wykonanie jest:  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 

20–075  Lublin,  ul.  Ogrodowa  21. 

Zadanie inwestycyjne przewidziano do realizacji przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wszystkie opracowania powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz wymaganiami jakie zostały określone w 
oficjalnych dokumentach dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
następujących opracowań projektowych: 
- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonany w ramach ponownej oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
- Plan Działań Środowiskowych (PDŚ) – opracowany i wstępnie zatwierdzony jako załącznik do raportu ooś, 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie Dokumentacji Projektowej wymienionej w pkt. 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione określenia zdefiniowano w ustawie [4].  

1.3.1.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 2 oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja 
Przetargowa”-  pkt 2. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania 
ogólne”- pkt 3.1.  
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaże Wykonawcy, znajduje się ST  
P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa”-  pkt 3.1. 
 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 3.2.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, znajduje się w ST 
P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa” - pkt 3.2. 
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST  
P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 3.3. 
Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz: 
- dane dotyczące wód (w tym; ujęć wody, źródeł, wody w studniach), 
- dane dotyczące budynków mieszkalnych i ich stanu technicznego,  
- dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego wzdłuż trasy, łącznie z informacją  

o aktualnym stanie jakości powietrza określonym przez właściwego inspektora ochrony środowiska (zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w 
powietrzu), 

- dodatkowe pomiary hałasu wynikające np. z ewentualnych zmian sposobu zagospodarowania terenów 
przyległych do pasa drogowego planowanej drogi w stosunku do informacji zawartej w raporcie do DUŚ. 

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował metody 
pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi 
postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne 
wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4 
oraz w ST P-10.30 „Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Dokumentacja Przetargowa”-  pkt 4.1 i pkt 4.2. 
 
4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”- pkt 4.1.2. 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym.  
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 
 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
 
Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych, 
2. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, 
3. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 
4. Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji, 
5. Przekazanie opracowań Zamawiającemu. 
 
4.3. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych 
przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 4.4. 
Opracowania, będące przedmiotem niniejszej ST powinny być złożone do formatu A-4/A-3. 
 
4.4. Wymagania dla opracowań projektowych 
 
4.4.1. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany dla 

wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzony w 
ramach powtórnej oceny oddziaływania na środowisko 

Raport powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach.  
W przypadku zmian zakresu w/w dokumentacji środowiskowej, Wykonawca zobowiązany będzie do 
uwzględnienia tego w swoim opracowaniu wg stanu prawnego na dzień oddania dokumentacji. 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (zgodnie z Art.66 ustawy[6]) 
powinien zawierać: 

 
 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub 
użytkowania, 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 

 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy [3]; 
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 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 
 5) opis analizowanych wariantów, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,  
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko; 

 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, 
w szczególności na: 
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 

zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących 
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

  a) istnienia przedsięwzięcia, 
  b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
  c) emisji; 
 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru; 

 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: 
  a) określenie założeń do: 
   – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 
   – programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym  

 oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 
  b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w 
bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 

11)jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z 
technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy [2]; 

 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy [2], oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie 
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z 
nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości 

analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i 

eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru; 

 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, 
opracowując raport; 

 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu 
raportu; 

 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 
 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych 
wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 
 
W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 
pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu 
powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem 
granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. 
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na 
etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 
 
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien: 

 zawierać informacje określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych 
danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzji, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia 
wydane; 

 określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i innych decyzjach, jeżeli były już dla danego 
przedsięwzięcia wydane. 

 
4.4.2. Plan Działań Środowiskowych (PDŚ) 
 
W ramach powtórnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zaleca się, aby opracowywany był 
Plan Działań Środowiskowych (PDŚ), przedstawiany inwestorowi do zatwierdzenia, jako kompleksowe, wiążące 
wytyczne dla wykonawców inwestycji, który powinien uwzględniać i opisywać w syntetyczny sposób takie kwestie, 
jak: 
  - typowe oddziaływania (emisje do powietrza, hałas, przekształcenia i niwelacje terenu, usuwanie drzew i 

krzewów, zmiany stosunków wodnych) i sposoby ich eliminowania/ograniczania, 
  - zidentyfikowane w rejonie inwestycji tereny i populacje szczególnie wrażliwe na te oddziaływania, 
  - miejsca lokalizacji i sposoby zabezpieczenia elementów zaplecza budowy, które mogą oddziaływać 

negatywnie na stan środowiska, w tym zwłaszcza: 
 miejsca obsługi sprzętu i pojazdów i sposoby ich zabezpieczenia, 
 miejsca prowadzenia prac pomocniczych (przenośne węzły betoniarskie, wytwórnie mas 

bitumicznych), 
 miejsca magazynowania materiałów i paliw, 
 obiekty socjalno-sanitarne, 

  - terminy prowadzenia robót z uwzględnieniem (o ile to konieczne): 
 konieczności zachowania komfortu akustycznego w porze wieczornej i nocnej, 
 okresów lęgowych i zasad ochrony siedlisk, 

  - wymogi w zakresie przywracania środowiska do właściwego stanu po zakończeniu prac konstrukcyjnych (np. 
niwelacje i/lub kształtowanie nachyleń terenu wokół inwestycji, zadrzewienia, zakrzewienia i implantacje 
innych roślin, odtworzenie czasowo przesuniętych cieków i zbiorników wodnych itp.) oraz kryteria oceny 
spełnienia tych wymogów, 

  - inne istotne aspekty środowiskowe charakterystyczne dla danego przedsięwzięcia  
i sposoby minimalizacji. 

W szczególności w PDS należy wskazać sposoby wypełniania obowiązujących wymogów ochrony środowiska 
uwzględniając/odnosząc się do informacji, rekomendacji i postanowień dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia 
oraz/lub składających się na nie zadań, zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dla całego przedsięwzięcia) oraz do ewentualnych dodatkowych 
wymagań środowiskowych jakie mogą wynikać z ponownego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko, w tym zwłaszcza sposobu realizacji wymagań w zakresie: 
  - zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym 

zwłaszcza wymagań ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym, 
  - warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym 
   uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 
  - zapobiegania, ograniczania lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w 

szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów, 
  - ratowniczych badan zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego 

przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, 
  - programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem 
   planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, 
  - niwelowania możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 
  - monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy na 
 otoczenie, w szczególności na klimat akustyczny i parametry jakości środowiska oraz 

  ewentualnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 poddanych oddziaływaniu 
(jeżeli takie oddziaływanie może wystąpić). 
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Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla etapu wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzony w ramach powtórnej oceny 
oddziaływania na środowisko podlega uzgodnieniu przez Wydział ds. Środowiska GDDKiA Oddział 
w Lublinie. 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej sporządzi Zamawiający. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono  
w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 5. 
 
5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicznych odbywać się będą  
z częstotliwością co 2 miesiące, w okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac 
projektowych. 
 
5.3. Wizyty robocze  
Wstępnie zakłada się, że Kierownik Projektu może wziąć udział w wybranych pomiarach i czynnościach terenowych i 
kameralnych. 
Wykonawca ma na bieżąco, z co najmniej z 4 dniowym wyprzedzeniem, informować Kierownika Projektu 
o planowanych pomiarach i czynnościach terenowych. 
 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych dla której cenę obliczono jako iloczyn ilości 
przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym jednostek nakładu pracy i ceny za tę jednostkę. 
 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH 
 
Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowanie projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
- Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku 

o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację  – 6 egz. 
w terminie wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 
 
8. PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”- pkt 7. 
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania opracowań projektowych objętych niniejszą ST obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych 

Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego  

w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
8.3. Sposób płatności 
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Wykonawca otrzyma 100% wynagrodzenia za wykonanie Raportu wraz z wnioskiem po odbiorze całości opracowania 
projektowego. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Przepisy prawne i normy 
 
[1]   Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 

2006 r. Nr 156 poz. 1118. 
[2]    Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska – t. j. Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902 

z późn. zm. 
[3]    Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody – t. j. Dz. U. 2004 r. 

Nr 92, poz. 880 z późn. zm. 
[4]    Ustawa z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne Dz. U. 2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi zmianami. 
[5]    Ustawa z dnia 04.02.1994 r. prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994 r. Nr 27, poz.96; z późniejszymi 

zmianami 
[6]    Ustawa z dnia 03.11.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. Nr 199, 
poz.1227 

 
9.2. Wytyczne i instrukcje 
 
[5]   Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999 r. 
[6]    Zasady ochrony środowiska w drogownictwie – GDDP, Warszawa 1999 r. 
[7] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 
 
 
 



ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

Nazwa zadania projektowanego: ………………………………………………………………………………. 

Zamawiający:  G. D. D. K. i A . Oddział w Lublinie. 
Jednostki Projektujące:  

Lp. Rodzaj kosztu Wskazania 

Wskaźniki kosztów pośrednich (do kalkulacji szczegółowych): 
1 Rozbiórka i burzenie obiektów bud. roboty ziemne ( 30 ÷ 40%) 40 % 
2 Wykonywanie robót budowlanych drogowych ( 50 ÷ 65%) 65 % 
3 Budowa obiektów inżynierii lądowej (55 ÷75%) 75 % 
4 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (60 ÷ 80% ) 80 % 
5 Zysk (od R, M, S, Kp) 5 % 
6 Stawka roboczo-godziny 13,35 zł/r-g 

Odległość lub wskazanie miejsca pozyskiwania materiałów miejscowych 
7 Piasek 
8 Pospółka 
9 Żwir 
10 Roboty ziemne 

Odległość dokopu materiałów 
na nasyp z kopalni piasku pro-
jektant  ustala indywidualnie 
w uzgodnieniu z Kierownikiem 
Rejonu w ……………… (od-
powiednie odległości transpor-
tu należy podać wyłącznie 
w kosztorysie inwestorskim). 

        Odległość lub wskazanie miejsca składowania materiałów 
11 Gruz betonowy 
12 Destrukt 
13 Drewno z wycinki drzew 
14 Humus 
15 Przepusty 
16 Bariery 

Destrukt, słupki do znaków drogowych, bariery energochłon-
ne, kostka brukowa, dłużyce uzyskane z karczowania drzew 
i inne elementy nadające się do ponownego użycia stanowią 
własność Zamawiającego i należy je przewieźć na teren naj-
bliższej Bazy Materiałowej RDK (tylko w kosztorysie inwe-
storskim projektant określa odpowiednie odległości transpor-
tu). Całość drewna z dokonanej wycinki – przeznaczamy do 
zagospodarowania przez wykonawcę (pod warunkiem, że 
złoży odpowiednią deklarację w ofercie i tym samym skorzy-
sta z prawa pierwokupu) – zatem w kosztorysie ofertowym 
i przedmiarze dla wykonawcy nie lokalizujemy miejsca trans-
portu dłużyc, grubizny i gałęzi i nie określamy odległości 
transportu. Dla materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
powtórnego wykorzystania, które stają się własnością wyko-
nawcy również w ofercie i przedmiarze dla wykonawcy nie 
precyzujemy miejsca oraz odległości transportu 
(w kosztorysie inwestorskim transport na odkład przyjąć na 
odl. …….. km). 
Przykładowe zapisy dla wykonawcy (przedmiar, kosztorys): 
- karczowanie drzew, wywóz dłużyc i karpiny. 
- transport materiałów z rozbiórki na teren bazy materiałów  

RDK. 
- transport materiałów z rozbiórki (np. gruz budowlany) do za  

gospodarowania przez Wykonawcę. 

Wymagania dla kosztorysu inwestorskiego 
17 Metoda kalkulacji kosztorysowej Wykonujemy kalkulację uproszczoną oraz kalkula-

cje szczegółowe cen jednostkowych robót dla wy-
branych pozycji, jeśli nie dysponujemy cenami jed-
nostkowymi robót zagregowanych. 

18 Waluta ( zł, EURO ) zł  
19 Dokładność cen: 

–  ceny jednostkowe 
–  wartość pozycji  
–  wartość zamówienia ( bez VAT ) 

–  z dokładnością do 1 gr  
–  z dokładnością do 1 gr 
–  z dokładnością do 1 zł 

 Dokładność ilości robót: 
 

z dokładnością - 0 miejsc po przecinku za wyjąt-
kiem: km, ha, mp, t i m3; dla malej ilości robót  



(do 100 m3) – do max.2 miejsca po przecinku; 
dla robót mostowych – stal jeśli w kg zaokrąglić 
do całości, jeśli w t – zaokrąglić do 1 m-ca po 
przecinku, beton – m3 do max. 1 m-ca po prze-
cinku. 
- zdjęcie w -wy humusu - w m3; 
- frezowanie – w m3; 
  pozostałe jednostki: jak w tabelach elementów 

rozliczeniowych drogowych i mostowych 
 Ceny materiałów: z kosztami zakupu, bez podatku od towarów 

i usług (ceny poziom II kwartał 2009 r). 

Obliczenie kosztu transportu mieszanki i betonu 
20 Sposób liczenia robót ziemnych ( transport 

technologiczny czy zewnętrzny) 
 

Dla transportu technologicznego robót ziemnych 
(dot. ukopów i robót ziemne podłużnych i pop-
rzecznych), odległość transportu w km określa pro-
jektant i umieszcza w sporządzanych kosztorysach 
i przedmiarach.  
Dla pozostałych robót ziemnych (dot. dokopu i od-
kładu), odległość transportu w km określa projek-
tant w porozumieniu z Kierownikami Rejonów 
i umieszcza je wyłącznie w przedmiarach 
i kosztorysach inwestorskich, natomiast 
w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych 
przygotowywanych do wypełnienia przez oferenta, 
ustalone powyżej odległości dowozu i odwozu mas 
ziemnych należy wykreślić; odpowiednie odległości 
transportu wykonawca ustala indywidualnie, po do-
konaniu wizji lokalnej w terenie i uwzględnia 
w sporządzanych kosztorysach ofertowych. 

21 Sposób liczenia transportu (technologiczny czy 
zewnętrzny) 
Odległość transportu 
 

Odległość transportu dla robót rozbiórkowych, wy-
wożenia dłużyc, mieszanki asfaltowej, betonu itp. 
w kosztorysie ofertowym i przedmiarach robót dla 
oferenta - nie określa się. 
W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich dla 
transportu mas bitumicznych i betonowych – odle-
głość transportu należy przyjąć z najbliżej zlokali-
zowanej wytwórni mas bitumicznych (lokalizację 
wytwórni należy ustalić z Kierownikiem Rejonu 
w Puławach i Chełmie), dla pozostałych asortymen-
tów zgodnie z ustaleniami w innych punktach. 

Wymaganie dla sprzętu wiodącego 
22 Wytwórnie mieszanek ( wydajność ) - określona w SIWZ. 
23 Układarki ( szerokość układania ) - określona w SIWZ 
24 Ładowność środków transportu ( minimum ) samowyładowcze, min. 10 t 

Inne wymagania wyżej nie wymienione 
25 – W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy przyjmować w pierwszej kolejności

średnie ceny jednostkowe robót z przetargów organizowanych przez GDDKiA O /Lublin w II kw.
2009 r,, w następnej kolejności inne ceny rynkowe (średnie). Zaleca się do stosowania wydaw-
nictwa SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. inn: Biuletyn cen jednostko-
wych podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn
cen robót przygotowawczych (BCP), biuletyn cen asortymentów robót (BCA). W przypadku bra-
ku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy przedłożyć kalkulacje
szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót, przyjmując średnie ceny czynników pro-
dukcji wg poziomu cen z II kwartału 2009r. (np. wg. danych rynkowych: SEKOCENBUD, IN-
TERCENBUD itp.).  

– wiodące katalogi nakładów rzeczowych (tylko do kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych
robót w przypadku braku cen rynkowych): 

KNNR 1 – Roboty ziemne, KNNR 6 – Nawierzchnie na drogach i ulicach, KNR: AT-03,
AT-04, SEK 06-01, 9-11, 0-11,  2-01, 2-31, 2-33.  

– Numerację SST dostosować do aktualnie obowiązującego „Katalogu robót mostowych” zgodnie
z Zarządzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r.
i „Tabeli Elementów Rozliczeniowych” z dnia 27 stycznia 1998 r dla robót drogowych, aktualiza-



cja TER GDDKiA z IV kw. 2008 r.  
– Obowiązuje sumowanie poszczególnych działów kosztorysów i podanie numerów CPV dla każ-

dej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST).  
– Każda SST załączona do SIWZ w tomie III powinna zawierać odpowiedni opis i kod CPV. 
–  Przy sporządzaniu kosztorysów należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w PLN netto. 
– Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów

i usług (Dz.U .Nr 54, poz.535). Podatek od towarów i usług (VAT) uwzględniamy wyłącznie
w cenie ofertowej (wartość zamówienia ustalana przez zamawiającego w kosztorysach inwestor-
skich nie obejmuje stawki VAT).  

– Kosztorys inwestorski powinien być podpisany przez osobę sporządzającą z podaniem: imienia
i nazwiska, daty sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz powinien zawierać dla każdej po-
zycji podstawy ustalenia cen jednostkowych robót (bazy cenowe).  

– Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta w kosztorysie inwestorskim wyłącznie
kwotowo (w zł) w wysokości wyliczonej, nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podsta-
wowego. Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność i planowany charakter. Za-
mówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projektowego. Zakres tego opraco-
wania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru. Wykonawca przygotuje
odpowiedni przedmiar na wykonanie robót w ramach zamówień uzupełniających, których ko-
nieczność wykonania (np. na istniejącym lub wydłużonym odcinku drogi) może wyniknąć
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia publicznego. Zamówienia uzupełniające mogą doty-
czyć tych samych prac, które były przewidziane w zamówieniu podstawowym. Przedmiar należy
załączyć do tabeli elementów rozliczeniowych na wykonanie zamówień uzupełniających.
W dodatkowej tabeli elementów rozliczeniowych obejmującej roboty na istniejącym lub wydłużo-
nym odcinku robót, należy określić przewidywaną wartość prac wykonywanych w ramach zamó-
wień uzupełniających. Odpowiednie informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających
należy umieścić w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych w pkt. 1.3. o treści następują-
cej: „ST obejmuje również wykonanie robót j.w . w ramach zamówień uzupełniających na istnie-
jącym lub wydłużonym odcinku drogi, których konieczność wykonania może wyniknąć w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia (podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego”). 

– Wartość zamówienia podstawowego nie obejmuje zamówień uzupełniających. 
– Wartość zamówienia stanowi łączna wartości zamówienia podstawowego i zamówienia uzupeł-

niającego.  
– Stawkę robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych (dla regionu lubelskiego) należy przy-

jąć w wysokości 13,35 zł/r-g, obowiązującej w II kw. br. Stawka zawiera składniki kalkulacyjne
określone w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”, (nie zawiera narzutu
kosztów pośrednich i i zysku kalkulacyjnego).  

– Przy kosztorysowaniu obowiązują zasady określone w „Polskich Standardach Kosztorysowania
Robót Budowlanych, wyd. Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych,  W -wa 2005 r.” 

– W przedmiarach należy podać wyliczenia ilości robót, dodatkowo należy określić nr tabel, rysun-
ków, zestawień i innych opracowań, które zostały wykorzystane do wyliczenia ilości przedmiaro-
wych robót. W przedmiarach dla wykonawcy nie podawać bazy normatywnej i cenowej. 

– Wymagane do stosowania jednostki dla poszczególnych robót należy stosować zgodnie z obo-
wiązującymi Tabelami Elementów Rozliczeniowych. Nowe pozycje robót, nie ujęte w tabelach
należy wprowadzać po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Zamówień Publicznych (Nr, opis,
jednostki miary). 

– Zachować układ i zawartość dokumentów przetargowych – TOM IV, kosztorysy ofertowe oraz
kosztorysy inwestorskie zgodnie z załączonymi materiałami. 

– Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków ad-
hezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasadnio-
nej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni do
rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania tem-
peratury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.1.3 Zakres robót objętych SST, wprowadzić
zapis: 

         „Wykonawca ma prawo pierwokupu drewna, które ściął (w całości). Drewno po wycince
Wykonawca może zakupić od Zamawiającego za kwotę z wyceny szacunkowej sporządzonej
przez Rzeczoznawcę. W przypadku rezygnacji z prawa pierwokupu Wykonawca oznakuje trwale
pozyskane pnie w części odziomkowej, przetransportuje na miejsce wskazane przez Zamawia-
jącego i przekaże protokółem Zamawiającemu z wykazem ponumerowanych pni”. 

 W SST 01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków, pkt.4.2 Transport drewna, wprowadzić zapis: 
                „O ile Warunki Kontraktu nie stanowią inaczej drewno z wycinki drzew podlega wywozow



na najbliższą Bazę Materiałową w m. ………… ”. 
– Wprowadzić obowiązujące wymagania do pkt. 6.7. SST „Wymagania ogólne”. 
       6.7.Certyfikaty i deklaracje  
 Inżynier może dopuścić do użycia: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń; 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą normą, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą
techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną
a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanym
regułami sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej doku-
mentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą do-
kumentacją oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodności, nie
może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku za-
stosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla tego wyrobu. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wyko-
nawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
– Wprowadzić uzupełnienia do Specyfikacji Technicznych uwzględniając WT-1 2008. 
– Zapisy w SST dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności fizyko – mechanicznych i nie

mogą preferować pewnych materiałów czy też technologii. Błędne zapisy w SST generują setki zapytań do
dokumentów przetargowych i niepotrzebnie przedłużają proces inwestycyjny. Zapisy takie ograniczają rów-
nież konkurencyjność, swobodny przepływ materiałów, usług i technologii. 

– SST przed przekazaniem do uzgodnienia przez Wydział Zamówień Publicznych muszą być sprawdzone pod
względem merytorycznym przez Okręgowe Laboratorium Drogowe w Lublinie. 

W zał., 
- wymagania dla SIWZ – kwiecień 2009 r  
- wzory SIWZ 
- zestawienia cenowe 
  Lublin, dnia 2009-07-24 
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Wydział Zamówień Publicznych Oddział w Lublinie: 
 (informacja wg. stanu prawnego na dzień: czerwiec 2009 r). 
 
      
    

Wymagania dla dokumentów przetargowych (SIWZ),  
przekazanych do Wydziału Zamówień Publicznych 

 
                                            
 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedno-
lity Dz.U . z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści „ustawą Pzp”, za-
mawiający przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opracowuje 
dokument p.n. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 Specyfikacje są najważniejszym dokumentem zawierającym m.in. opis przedmiotu za-
mówienia, oczekiwania zamawiającego wobec wykonawców, postanowienia i regulacje, co do 
przebiegu postępowania, możliwości odwoławcze oraz wymogi odnośnie sposobu przygoto-
wania ofert i sposobu obliczenia ceny.  
 Zasady przygotowania dokumentów przetargowych (SIWZ) są stale aktualizowane   
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w W -wie. 
 Jednostka projektowa w trakcie przygotowaniu dokumentacji przetargowej powinna 
uzgodnić z zamawiającym aktualnie obowiązującą wersję SIWZ oraz założenia wyjściowe do 
kosztorysowania inwestorskiego. Przez założenia wyjściowe do kosztorysowania należy ro-
zumieć dane techniczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz Szcze-
gółowej Specyfikacji Technicznej, mające wpływ na wysokość wartości zamówienia.  
Założenia wyjściowe dla opracowania SIWZ i kosztorysu inwestorskiego powinny obejmować 
następujące zagadnienia: 

Do kosztorysowania: 
1. odległość transportu technologicznego; 
2. zasady odzysku materiałów z rozbiórki; 
3. narzuty kosztorysowe; 
4. inne niezbędne. 

Dokumentacja przetargowa (SIWZ) dla robót budowlanych dostarczana przez projek-
tanta  powinna zawierać następujące elementy: 

  

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy, SST) 

Tom IV: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  

                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI  

Dopuszcza się inny skład dokumentów, np.: 

Tom III: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (projekt budowlany, 
wykonawczy) 

Tom IV:                 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Tom V: PRZEDMIARY ROBÓT /KOSZTORYSY OFERTOWE  
                                                         
                          oraz                       KOSZTORYS INWESTORSKI 
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1). Dokumentacja Projektowa  (projekt budowlany, wykonawczy, SST). 

Obecnie, aby zlecić wykonanie robót budowlanych finansowanych ze środków publicz-
nych, zamawiający musi posiadać dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót. 

Wg art.31, ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia na ro-
boty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robót (SST). 
Dokumentacja Projektowa (Tom III) powinna zawierać Projekt Budowlany oraz wybrane ele-
menty Projektu Wykonawczego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
Przedmiaru Robót, Kosztorysu Inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę, jak 
określono w paragrafie 4.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września.2004 r 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U . Nr 202, poz. 2072) – na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę. 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie ro-
bót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, jak okre-
ślono w paragrafie 4.2 Rozporządzenia j.w . może składać się z wybranych elementów projek-
tu budowlanego i wykonawczego, na podstawie których wykonawca będzie w stanie przygo-
tować ofertę. 

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (Tom III  lub IV). 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest opracowaniem, w którym zapisane są 

warunki techniczne realizowanych robót i normy techniczne. SST należy opracować dla po-
szczególnych rodzajów lub grup robót. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych została określona w sposób ogólny w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 2 września 2004 r. Każda specyfikacja techniczna, zarówno część ogólna jak 
i specyfikacja szczegółowa powinna zawierać układ 10 punktów analogicznych do podanego 
w rozporządzeniu. W każdym punkcie powinna być zawarta odpowiednia informacja dot. np. 
sposobu wykonania transportu, stosowanych maszyn i sprzętu, zapewniających osiągnięcie 
określonego standardu robót. SST funkcjonuje łącznie z dokumentacją techniczną i musi po-
wstać przed przedmiarem robót.  

SST należy dostosować do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, m.in. Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych, łącznie z zał. 1÷4 (Dz. U . Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 
r.). 

Zapisy w specyfikacjach dotyczące materiałów powinny się odnosić tylko do własności 
fizyko-mechanicznych, zabrania się preferowania pewnych materiałów czy też wybranych  
technologii. SST powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym przez Laboratorium 
Drogowe Zamawiającego a następnie przekazane do sprawdzenia w Wydziale Zamówień Pu-
blicznych razem z przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysem inwestorskim. 

Dla wytwórni określić nw. wymagania, zapisane również w SST. 
„Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją i z możliwością dozowania dodatków 
adhezyjnych. Wytwórnia mas bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-
asfaltowa i SMA (również zakupiona) powinna być zlokalizowana w technologicznie uzasad-
nionej odległości tj. czas transportu od chwili zakończenia załadunku samochodu na wytwórni 
do rozpoczęcia wbudowywania mieszanki powinien zapewnić spełnienie warunku zachowania 
temperatury wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki”. 
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3). Kosztorys Ofertowy  (Tom IV lub V). 
Przez  kosztorys ofertowy należy rozumieć przedmiar robót uzupełniony przez wyko-

nawcę np. cenami jednostkowymi robót. 
Formularz kosztorysu ofertowego powinien być sporządzony przez projektanta 

w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe 
w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer SST i kod pozycji przedmiaru zgodny 
z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER) oraz numer CPV, wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (wypełniana przez Wy-
konawcę), cena za element rozliczeniowy (wypełniana przez Wykonawcę). 

W Kosztorysie Ofertowym elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegóło-
wych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, które 
weszło w życie 15 września 2008 r. Asortymenty robót powinny odnosić się do Tabeli Ele-
mentów Rozliczeniowych (TER). 

Przy sporządzaniu kosztorysu należy pamiętać, że wszystkie ceny podajemy w zł netto 
(dla robót finansowanych ze środków EBI ceny podajemy w EURO).  

Należy wykreślić w kosztorysie (ofertowym) odległości odwozu (odkład) i dowozu 
(dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu materiałów z rozbiórek oraz odle-
głości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. Pozostawiamy odległości technologiczne 
robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Formularz kosztorysu ofertowego nie może zawierać klasyfikatorów katalogowych (nr 
KNR, KNNR itp.). Klasyfikator katalogowy może służyć jedynie do uszczegółowienia opisu 
pozycji asortymentowej robót a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych jak to ma 
miejsce w przypadku przedmiaru do kosztorysu inwestorskiego.  

Formularz kosztorysu ofertowego powinien zawierać Tabele Wartości Elementów Sca-
lonych w układzie wielobranżowym i branżowym. 

Wersja elektroniczna Tabel oraz Kosztorysu Ofertowego powinna być dostarczona do 
Wydziału Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel (wersja 
edytowalna). Kosztorys ofertowy w wersji elektronicznej będzie udostępniany wykonawcom 
na stronie internetowej zamawiającego. Kosztorys ofertowy powinien zawierać formuły obli-
czeniowe ułatwiające wyliczenie ceny ofertowej oraz może posiadać dodatkowe zabezpiecze-
nia nie utrudniające w formularzu obliczeniowym edycji cen jednostkowych robót i wartości 
pozycji.   

Wersję papierową w /w dokumentów dla postępowań w trybie przetargu nieograniczo-
nego należy dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. Dla po-
stępowań w trybie przetargu ograniczonego, ilość dostarczonych dokumentów w wersji papie-
rowej (dokumentacja projektowa, kosztorysy ofertowe i przedmiary robót) będzie ustalana in-
dywidualnie wg. potrzeb wynikających z przeprowadzonej procedury.  

4). Przedmiar Robót (Tom IV lub V) rozumiany jako składnik dokumentacji projektowej 
powinien być przygotowany zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września i zawierać oprócz tabeli, nowe elementy, tj. Kartę Tytułową 
Przedmiaru Robót i Spis Działów. 

W tabeli przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 w kolumnie Lp numer pozycji przedmiaru, np. 1.1; 
      w kolumnie Podstawy: 
 numer grupy robót, np. D-01.00.00 
 numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danego elementu przedmiaru, np. D-01.01.01; 
 nr CPV, np. 45233000-9; 
 kod pozycji przedmiaru dla asortymentu przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną in-

dywidualnie systematyką robót (należy przyjąć rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
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oznaczeń kodowych wynikających z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), zale-
conej do stosowania przez GDDKiA w W -wie), np. D-01.01.01.11; 

 Klasyfikator katalogowy (Nr KNR) np. KNNR 1 0213-0101,  oraz podstawę wyceny dla 
poszczególnych pozycji przedmiarów, np. 2kw08a wyłącznie w załączniku do kosztory-
su inwestorskiego; 

  w następnych kolumnach: 
 nazwę i opis pozycji przedmiaru, podstawę obmiaru (nr tabeli, rysunku, zestawienia itp.) 

dla przedmiarów stanowiących załącznik do kosztorysu inwestorskiego i ofertowego. 
oraz obliczenia ilości jednostek miary; 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru; 
 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

  Ilości jednostek miary podane w przedmiarze w kolumnie „ilość jednostek” należy po-
dawać z dokładnością bez miejsc po przecinku (z wyjątkami określonymi w danych wyjścio-
wych do projektowania). Ilości robót powinny być wyliczone na podstawie rysunków doku-
mentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Oprócz przedmiaru robót rozumianego jako składnik dokumentacji projektowej, opisu-
jącego przedmiot zamówienia i przekazywanego wykonawcom dla potrzeb przygotowania 
oferty, należy opracować Przedmiar Robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskie-
go. 

Pojęcie tak rozumianego przedmiaru jest określone w przepisach dotyczących kosztory-
su inwestorskiego, a mianowicie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obli-
czania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

W zasadzie różnica w stosunku do przedmiaru stanowiącego składnik dokumentacji 
projektowej polega tylko na tym, że dodatkowo w przedmiarze będzie wskazany klasyfikator 
katalogowy oraz podstawa ustalenia cen jednostkowych lub jednostkowych nakładów rzeczo-
wych. O ile, bowiem w przypadku przedmiaru opracowywanego dla potrzeb wykonawców ro-
bót nie są podawane żadne podstawy wyceny, to w przedmiarze dla potrzeb kalkulacji koszto-
rysu inwestorskiego powinny być podane dokładne dane jednoznacznie wskazujące na sposób 
i podstawę wyceny. 

W przedmiarze robót dla potrzeb opracowania Kosztorysu Inwestorskiego należy podać 
dla poszczególnych pozycji w kolumnie „Podstawa”, informację o zastosowanych danych ryn-
kowych o cenach. Przez dane rynkowe należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji wydawanych przez firmy specjalistyczne 
zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zamawiający udostępnia aktualne bazy ceno-
we, sporządzane kwartalne na podstawie cen zawartych w umowach przetargowych. Informa-
cja o zastosowanych danych rynkowych może być podana również w kalkulacjach cen jed-
nostkowych robót. Powyższe informacje są wymagane przy sporządzaniu Kosztorysu Inwe-
storskiego i umożliwiają skontrolowanie poprawności jego sporządzenia.  

W Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu Ofertowego należy usunąć wszystkie 
informacje dotyczące zastosowanych danych rynkowych. W Przedmiarze Robót dołączonym 
do Kosztorysu Ofertowego nie umieszczamy informacji o bazach normatywnych (katalogach). 
Można wykorzystać opisy robót, stosowane w katalogach z nakładami rzeczowymi. Podsta-
wową zaletą takiego rozwiązania jest to, nie są narzucanie wykonawcy określone technologie 
wykonania robót.  

W Przedmiarze Robót elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegółowych 
specyfikacji technicznych i pięciocyfrowych kategorii robót według Wspólnego Słownika Za-
mówień (CPV). Należy zastosować numery CPV zgodnie z rozporządzeniem w sprawie CPV, 
które weszło w życie 15 września 2008 r. 
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W przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego (dla wykonawcy) należy wykreślić od-
ległości odwozu (odkład) i dowozu (dokop) mas ziemnych, w rozbiórkach odległości odwozu 
materiałów z rozbiórek oraz odległości transportu mas bitumicznych, betonowych itp. 

Pozostawiamy odległości technologiczne robót ziemnych, np. ukopy poprzeczne 
i podłużne wykonywane w pasie drogowym. 

Każda pozycja przedmiaru (inwestorskiego, ofertowego) powinna zawierać nie tylko 
ilość robót w kolumnie „ilość” – ale ich wyliczenie ( w kolumnie „obliczenie ilości”), aby wy-
konawca mógł sprawdzić poprawność obliczeń. 

Pozycje przedmiaru powinny odpowiadać pozycjom robót podstawowych (dla odbioru 
robót). W przedmiarze nie uwzględniamy robót tymczasowych i prac towarzyszących, dla któ-
rych przedmiar musi wykonać wykonawca robót. 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla wykonawcy) powinna być dostarczona do Wy-
działu Zamówień Publicznych w w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz 
w wersji papierowej w 1-nym egzemplarzu (dla przetargu nieograniczonego). 

Wersja elektroniczna przedmiaru (dla inwestora) powinna być dostarczona do Wydziału 
Zamówień Publicznych w formacie danych kompatybilnych z MS Excel lub Pdf oraz w wersji 
papierowej zawsze w 1-nym egzemplarzu. 

5). Inne uwagi:  

Kategorie robót CPV użyte do opisu elementów rozliczeniowych w przedmiarach  
i kosztorysach, można rozbudować do dziewięciocyfrowych kodów, aby uczynić tę klasyfika-
cję bardziej dokładną. Należy przy tym stosować zasadę posługiwania się odpowiednim stop-
niem precyzji odpowiadającym poziomom grupy, klasy lub kategorii na poziomie od 5 do 8 
cyfr. Stopień precyzji - szczegółowość opisu powinien być dostosowanym do zakresu robót. 
Im większy zakres tym mniejszy stopień szczegółowości. 

Podane w tej części nazwy i kody powinny odpowiadać kodom określonym 
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.  

Wykreślić w Kosztorysie Ofertowym i Przedmiarze Robót dołączonym do Kosztorysu 
Ofertowego odległości transportu (za wyjątkiem transportu technologicznego robót ziemnych).  
W Kosztorysie Inwestorskim uwzględnić odległości transportu, zgodnie z informacją podaną 
przez Zamawiającego w Danych Wyjściowych do Kosztorysowania. 
 

6). Kosztorys Inwestorski. 
Podstawową funkcją kosztorysu inwestorskiego jest określenie wartości robót budowla-

nych dla celów usytuowania zamówienia publicznego w określonych ustawą progach finanso-
wych. 

Kosztorys Inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U . nr 130, poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004 r.) w sprawie me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metodą kalkulacji uproszczonej. 
W Kosztorysie Inwestorskim należy uwzględnić wszystkie nakłady związane z wykonaniem 
robót. Sposób kalkulacji i podstawy wyceny są w zasadzie dowolne.  

Ceny jednostkowe robót można przyjmować na podstawie danych rynkowych. Przez 
dane rynkowe (jak podano wyżej), należy rozumieć dane z zawartych wcześniej umów, udo-
stępniane przez Zamawiającego na miejscu w siedzibie Oddziału na wniosek Zespołu Projek-
towego lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje, wydawane przez firmy specjalistycz-
ne zajmujące się problemem cen w budownictwie. Zaleca się do stosowania wydawnictwa 
SEKOCENBUD, zawierające ceny jednostkowe robót, m. Inn.: Biuletyn cen jednostkowych 
podstawowych robót (BCJ), biuletyn cen robót drogowych i mostowych (BCD), biuletyn cen 
robót przygotowawczych (BCP), Biuletyn cen asortymentów robót (BCA). 

W przypadku braku danych rynkowych („gotowych” cen jednostkowych robót), należy 
przedłożyć kalkulacje szczegółowe do wyliczonych cen jednostkowych robót. Jest to koniecz-
ne dla potrzeb dokonania oceny prawidłowości sporządzenia Kosztorysu Inwestorskiego. Kal-
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kulacje szczegółowe cen jednostkowych robót można wykonać wg dotychczasowych obowią-
zujących zasad w zakresie bazy normatywnej (mogą być stosowane wszystkie katalogi 
z nakładami rzeczowymi). Decyzje odnośnie podstawy naliczania zysku oraz stawki narzutów 
zawarte są w Założeniach Wyjściowych do Kosztorysowania. Stawkę kosztorysową robocizny 
(R) należy przyjmować w wysokości określonej w Założeniach Wyjściowych do Kosztoryso-
wania.  

 W II kwartale 2009 r należy przyjąć stawkę godzinową robocizny w wysokości 13,35 
zł/r-g (stawka robocizny kosztorysowej dla robót inżynieryjnych, dla okręgu lubelskiego, wg. 
SEKOCENBUD II kwartał 2009 r.). 

W kosztorysach inwestorskich (zagregowanych) należy uwzględniać ceny jednostkowe 
z przetargów ogłaszanych przez GDDKiA O/Lublin w II kw. 2009 r, (m.in. udostępniamy ce-
ny z przetargów m.in. na budowę obwodnic Kraśnika i Kocka, na aktualnie realizowane od-
nowy i przebudowy dróg, remonty mostów itp.), średnie ceny jednostkowe robót lub średnie 
ceny czynników produkcji (RMS) dla kalkulacji szczegółowych w II kwartale 2009r. (np. wg. 
danych rynkowych: SEKOCENBUD, INTERCENBUD itp.).  

  
Przy Sporządzaniu Kosztorysu Inwestorskiego należy pamiętać, że wszystkie ceny po-

dajemy w netto . 
W dokumentach kosztorysowych (w kosztorysie ofertowym dla wykonawcy) nie należy 

podawać wydajności i rodzaju stosowanych maszyn i sprzętu oraz nazw materiałów producen-
ta. Przykładowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót do kosztorysu ofertowego pi-
szemy „wykonanie robót ziemnych mechanicznie”, natomiast w kosztorysie inwestorskim 
i przedmiarze robót do kosztorysu inwestorskiego możemy zapisać: „wykonanie robót ziem-
nych koparkami podsiębiernymi 0,40m3”, itp. Wszystkie dokumenty (przedmiar, kosztorysy) 
należy wykonać w układzie SST i Tabeli Elementów Rozliczeniowych (8 cyfrowa numeracja 
pozycji). 

W Kosztorysie Inwestorskim elementy rozliczeniowe powinny odnosić się do szczegó-
łowych specyfikacji technicznych i kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV). 

Kosztorys powinien zawierać Tabelę Wartości Elementów Scalonych obejmującą kilka 
branż i wielobranżową (lub jedną Tabelę Wartości Elementów Scalonych w przypadku braku 
robót wielobranżowych), odniesione do zbiorczych rodzajów robót.  

W tabelach Wartości Elementów Scalonych należy wyodrębnić tzw. „Wartość Zamó-
wienia Podstawowego”, która nie obejmuje zamówień uzupełniających i jest podstawą do usta-
lenia kwoty wadium (art. 45 ust. 5a Ustawy Pzp), oraz tzw. „Wartość Zamówienia”, która 
obejmuje zamówienia uzupełniające i jest podstawą do przyjęcia właściwego trybu postępowa-
nia przetargowego (art. 32 ust.3 Ustawy Pzp). Od w /w wartości nie naliczamy podatku VAT. 

Wielkość zamówienia uzupełniającego może być przyjęta kwotowo (w zł) w wysokości 
nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego (kwota warunkowa, wyliczona 
w kosztorysie inwestorskim). Cechą zamówienia uzupełniającego jest przewidywalność 
i planowany charakter, których wyrazem jest szczegółowy opis już w chwili udzielania zamó-
wienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające musi być elementem opracowania projekto-
wego. Zakres tego opracowania powinien wynikać z opisu przedmiotu zamówienia 
i przedmiaru. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być np. wykonanie dodatko-
wych zjazdów, których wykonanie może wyniknąć dopiero na etapie wykonania robót.  

 W Tabeli Wartości Elementów Scalonych należy wpisać nazwy i kody robót budowla-
nych zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) oraz w stopce dokumentu podać 
podstawę obliczenia oraz datę wykonania i imię i nazwisko osoby sporządzającej kosztorys 
łącznie z podpisem. 

Wersje elektroniczne Tabel Wartości Elementów Scalonych dla Kosztorysu Inwestor-
skiego) oraz Kosztorysu Inwestorskiego (zagregowanego) wraz z zapisanymi formułami obli-
czeniowymi powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych 
z MS Excel lub Pdf. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych robót w wersji elektronicznej 
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można dołączyć w wersji Pdf. W przypadku wykonania kalkulacji szczegółowych cen dla 
wszystkich pozycji przedmiaru, nie jest wymagany Przedmiar Robót dla potrzeb opracowa-
nia Kosztorysu Inwestorskiego, ponieważ w /w kalkulacje zawierają m.in. Taryfikatory kosz-
torysowe (KNR) i podstawy wyceny (bazy cenowe). Wersję papierową kosztorysu inwestor-
skiego należy dostarczyć zamawiającemu w 1-nym egzemplarzu. 

Zmienione przepisy przetargowe w związku z realizacją art.42.ust 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych ustawy nakładają ustawowy obowiązek przygotowania dokumentacji 
projektowej w formie elektronicznej dla postępowań organizowanych w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Przepis nakazuje umieszczenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) na stronach internetowych w wersji elektronicznej, której integralną częścią jest do-
kumentacja projektowa. Obecnie brak jest również przeszkód formalnoprawnych do przeka-
zywania siwz na podstawie art.51 ust.4 ustawy Pzp w formie elektronicznej dla postępowań 
prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego.  

Z uwagi na konieczność emisji plików w Internecie, prosimy o przygotowanie wersji 
elektronicznej każdego Tomu SIWZ (niezależnie od rodzaju trybu postępowania) w postaci 
pojedyńczego pliku, każdy o wielkości nie przekraczającej 10 MB, (tzw. pliki wielostronico-
we). Do dokumentacji przetargowej składającej się z czterech tomów, należy dołączyć nośnik 
CD (lub DVD), na który należy skopiować cztery pliki (bez kosztorysu inwestorskiego, który 
dostarczamy oddzielnie w formacie kompatybilnym z MS Excel lub Pdf), zawierające doku-
mentację przetargową opracowaną w wersji papierowej. Przygotowane pliki powinny umożli-
wiać płynną edycję i wydruk wszystkich dokumentów zawartych w papierowej wersji doku-
mentacji przetargowej. Łączenie plików w jeden plik można wykonać, korzystając 
z programów komputerowych np. Adobe Acrobat, Faktory Pdf, Pdf Creator itp. 

W sytuacji szczególnie skomplikowanych dokumentacji projektowych oraz kiedy nie 
można wygenerować pojedyńczych plików o wielkości nie przekraczających 10 MB, zgodnie 
z zaleceniem GDDKiA z dnia 24.06.br (Nr GDDKiA-O /LU-P-2-Iw-4111/491/08) wymagane 
jest, aby dokumentacja projektowa (TOM III) w wersji elektronicznej w zakresie nazw plików 
i zagadnień związanych z rysunkami dla materiałów przetargowych spełniała n/w wymagania: 

Nazwy plików powinny spełniać następujące wymagania: 
 powinny odpowiadać zawartości plików ( być mnemoniczne); 

Przykład: 
Plik zawierający przedmiar robót powinien mieć nazwę : „Przedmiar_ robót”; 

 powinny być jak najkrótsze, nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu nie może mieć 
więcej niż 128 znaków wliczając w to separatory; 

 nie powinny zawierać polskich znaków oraz spacji ( separatorem może być znak 
„_”); 

Przykład: 
E:\GDDKIA_WAŻNE\105\Głogoczów-Materiały przetargowe PDF\Rysunki-PDF\07.widok 
z góry-inwentaryzacja geometryczna widok z góry ( więcej niż 128 znaków, polskie znaki- 
źle); 

 numeracja plików 01,02,03 itd.- dobrze 
 numeracja plików 1,2,3,….- źle 

Przykład: 
7. widok z góry- inwentaryzacja geometryczna widok z góry- źle 
07.widok_z _góry_ inwentaryzacja_geometryczna_widok_z _góry- dobrze 

Rysunki powinny spełniać następujące wymagania: 
 rozdzielczość rysunków generalnie nie większa niż 300 dpi ( z wyjątkiem wstęg); 
 w przypadku rysunków długości powyżej 150 cm- rozdzielczość 150 dpi; 
 format rysunków generowanych elektronicznie -tiff i PDF ( a nie jpg); 
 rysunki powinny mieć dopasowany papier do arkusza; 
 na 1 arkuszu powinien znajdować się tylko 1 rysunek, poprawnie zorientowany. 
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Pozostałe wymagania: 
 układ folderów i podfolderów powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek 

i zeszytów; 
 należy dostarczyć dodatkowo 1 egzemplarz rozszytej dokumentacji projektowej wraz 

z spisem zawartości teczek. 
 każda teczka (część) powinna zawierać spis zawartości oraz ponumerowane strony za-

łączonych dokumentów.  
  Prawidłowo przygotowane i udostępnione dokumentacje można obejrzeć na stronie 
www. oddziału GDDKiA w Rzeszowie ( zamówienia publiczne-powyżej progów unijnych, 
poz.7), dostępną pod adresem http://www.reprocentrum.pl/gddkia/095. 

Pełną wersję papierową (nierozszytą) dokumentacji projektowej i SST (tom III) należy 
dostarczyć do Wydziału Zamówień Publicznych w 1-nym egzemplarzu. 

Do dokumentacji przetargowej przekazanej do Wydziału Zamówień Publicznych należy 
dołączyć oświadczenie projektanta, że dostarczone dokumenty w wersji papierowej 
i elektronicznej są zgodne i nie różnią się niczym między sobą. Na projektancie spoczywa 
bezwzględny obowiązek zachowania zgodności wersji papierowej i elektronicznej dokumenta-
cji, konsekwencje jakiejkolwiek niezgodności między obydwiema formami dokumentów spo-
czywają wyłącznie na projektancie. Dokumentacja przetargowa bez załączenia 
w /w oświadczenia nie będzie odebrana przez Wydział Zamówień Publicznych.  

Kosztorysy ofertowe i inwestorskie należy opracować czytelnie, tzn. należy zastosować 
odpowiednią wielkość czcionki i wysokość wierszy tabeli, umożliwiającej swobodny odczyt 
danych i ręczne wpisanie cen. Dokumenty o nadmiernym zagęszczeniu druku na stronie nie 
zostaną przyjęte przez Wydział Zamówień Publicznych do sprawdzenia i publikacji na stro-
nach internetowych. 
 
W załączeniu: 

Wzorcowe dokumenty przetargowe. 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Odział w Lublinie 
 

ul. Ogrodowa 21 
20-075 Lublin 

 
 
 
 
 

DOKUMENTY PRZETARGOWE 
DLA 

ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 
 

 
 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE  
      

I  
 

KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
 
 
 

.............................. 2009 r 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 
 

 
 

1. STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO 
 

2. TABELE WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH 
 

3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE (zagregowane) 
 

4. KALKULACJE SZCZEGÓŁOWE CEN JEDN. ROBÓT (zał. do Kosztory-
su Inwestorskiego). 

 



 
Strona Tytułowa do Kosztorysu Inwestorskiego (1) 
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KOSZTORYS INWESTORSKI  
(wzór) 

 

 
Zamawiający: 
adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
Ogrodowa 21 

Na wykonanie: 
 
 
 
Lokalizacja obiektu: 

 
...................................................................................................

 
...................................................................................................

(obiekt, element, rodzaj robót) 
 

.......................................................................................................................
(kod-miejscowość) 

Wartość zamówienia 
Słownie: 

             3 821 359,90 zł 
trzy mln osiemset dwadzieścia jeden tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 90/100 

Poziom cen: II kwartał 2008 r. 

Kosztorys został opracowany przez:  
 
Adres: 

 
 

........................................................................................................
(nazwa firmy) 

 
.....................................................................................................

(kod-miejscowość) 

 

 

 
 Sporządził: 
 
 
 ......................................................... 
 (imię i nazwisko) 
 
 
 
 ...................................................... 
 (data i podpis) 
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Kosztorys Inwestorski (2)

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:               (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3

1 Bran a drogowa 2 501 139,56
2 Bran a mostowa 69 650,55

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (1÷2): 2 570 790,11
Warto  zamówie  uzupe niaj cych: 1 250 569,79

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA : 3 821 359,90

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwarta  2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwarta  2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwarta  2008 r;

9. Region-LU - wspó czynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysoko ci 0,971;

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednego grosza (bez VAT).

i podstaw sporz dzania kosztorysu inweatorskiego (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 8 czerwca 2004 r) wykorzystuj c n/w bazy cenowe:

 - dodatkowy przedmiot (bran e):
   nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
   kod: 45221100-3

Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
 - g ówny przedmiot:
   nazwa: Roboty w zakresie budowy dróg g ównych
   kod: 45233121-3

Data: .....................................................

Wielobran owa

ownie warto  zamówienia: trzy mln osiemset dwadzie cia jeden tysi cy
                                               trzysta pi dziesi t dziewi c z , 90/100

Sporz dzi : .......................................................................................
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Kosztorys Inwestorski - 3 -

TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Nazwa zadania:       (wzór dla kilku bran )

Oznaczenie
elementu Wyszczególnienie elementów Warto  netto z *)

1 2 3
A Bran a drogowa 2 501 139,56
1 Roboty przygotowawcze 14 518,69
2 Roboty ziemne 290 879,53
3 Odwodnienie korpusu drogwego 19 867,74
4 Podbudowy 1 190 250,00
5 Nawierzchnie 985 623,60
B Bran a mostowa 69 650,55
1 Roboty przygotowawcze 246,81
2 Wzmocnienie pod a 32 346,12
3 Skrzyde ka 24 672,79
4 Ustroje no ne 12 384,83

2 570 790,11

C Zamówienia uzupe niaj ce (na istniej cym lub wyd onym
odcinku drogi 50% dla  bran y drogowej). 1 250 569,79

1 Roboty przygotowawcze 7 259,35
2 Roboty ziemne 145 439,77
3 Odwodnienie korpusu drogwego 9 933,87
4 Podbudowy 595 125,00
5 Nawierzchnie 492 811,80

CZNIE WARTO  ZAMÓWIENIA (A÷C): 3 821 359,90

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

Bran a drogowa i mostowa

RAZEM warto  zamówienia podstawowego (A÷B):



Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz.
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilo
Cena

 jednostkowa
*)

Warto
pozycji

*)
1 2 3 4 9 8 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1.1 D-01.01.01

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie
równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 290 879,53
2.1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zag szczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów.
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow
i roboty ziemne.

264 825,40

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i
transportem gruntu na odl. 15 km (woda, formowanie,
zag szczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,30 264 825,40

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 19 867,74
3.1 D-03.01.01

45231000-5
Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów,
ci gów komunikacyjnych i linii energetycznych.

19 867,74

3.1.1 D-03.01.01.15 U enie przepustów pod koron drogi, rury o rednicy 150 cm
na awie z pospó ki grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,80

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1451,9 3 774,94
4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00

4.1 D-04.01.01
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat III.

m2 9375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5
MPa, grubo  warstwy 25 cm.

m2 9375 36,68 343 875,00

4.3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubo i w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375 88,45 829 218,75

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 985 623,60
5.1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

985 623,60

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20
mm, w-wa wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129 71,76 655 097,04

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9016 36,66 330 526,56

2 501 139,56

*) Ceny jednostkowe i warto  robót podano w z otych z dok adno ci  do jednrgo grosza (bez VAT).

RAZEM warto  netto Lp. (1÷5):

KOSZTORYS  INWESTORSKI
BRAN A DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)
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Kosztorys Inwestorski wg.SST (zagregowany)
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Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 1

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 14 518,69
1 1 D-01.01.01.

45233000-9
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów
wysoko ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

14 518,69

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
w terenie równinnym.

km 1,496 9 705,01 14 518,69

1 1 1 1 451 40 01 10 01
BCP208

Region - LU

Odtworzenie trasy i punktów
wysoko ciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie  równinnym
Cj=  10 005,16*0,971

km 1,496 9 705,01 14 518,69

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. 294 680,34
2 1 D-02.01.01

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III.
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

26 054,13

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie spycharkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.80 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 323 12,47 4 027,81

2 1 1 1 KNNR 1 0213-
0101  2kw08a

Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW
Grunt kategorii I-III

m3 323 1,91 616,93

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,30 0,52
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,82 0,09

2 1 1 2 KNNR 1 0215-
0301  BCJ208
Region - LU

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodat w przedzia ach pon 10 do  30m
Cj=   0,76*2,00*0,971

m3 323 1,48 478,04

2 1 1 3 KNNR 1 0215-
0501  2kw08a

Przemieszczanie spycharkami gruntu kat  III
uprzednio odspojonego - za ka de rozpocz te
10m przem  powy ej 30 m do 60 m, acznie na
odl  60  m
Krotno =3,00

m3 323 2,24 723,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,52 0,61
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,13 0,11

2 1 1 4 KNNR 1 0215-
0701  2kw08a

Nak ady dodat za ka de rozpocz te 10m
przemieszczenia gruntu kat I-III spycharkami
74kW,do nak adów podstaw dodawa
nak ady dodatkowe w przedzia ach ponad  60m
Krotno =2,00

m3 323 1,88 607,24

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,28 0,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1,79 0,09

2 1 1 5 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 323 4,96 1 602,08

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne pod ne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie zgarniarkami w
gr. kat  III (przemieszczenie na odl.185 m,
zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 337 14,28 4 812,36

2 1 2 1 KNNR 1 0216-
0800  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami
ci gnionymi z transportem urobku na
odleg  do 200 m, pojemno  skrzyni 8,00-
10,00 m3  Grunt kategorii III

m3 337 9,32 3 140,84

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 6,34 2,53
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 8,87 0,45

2 1 2 2 KNNR 1 0409-
0803  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
wibracyjnymi 13 t  Grunt spoisty kategorii III

m3 337 4,96 1 671,52

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 3,37 1,35
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,72 0,24

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/
wykonywane  mechanicznie w gr. kat  III (
woda, zag szczenie nasypu mechanicznie).

m3 1 277 13,48 17 213,96

2 1 3 1 KNNR 1 0406-
0200  2kw08a

Nasypy wykonywane koparkami
zgarniakowymi 0,60 m3 z bezpo rednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu  Grunt
kategorii III-IV

m3 1 277 13,48 17 213,96

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 9,17 3,67
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 12,84 0,64

2.2 D-02.03.01
45111200-0

Wykonanie nasypów. CPV: Roboty w
zakresie przygotowania terenu pod budow  i
roboty ziemne.

268 626,21



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 2

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat.

I z pozyskaniem  i transportem gruntu na
odl. 15 km (woda, formowanie, zag szczenie
mechaniczne) - dokop.

m3 5 978 44,94 268 626,21

2 2 1 1 KNNR 1 0202-
0902  2kw08a

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsi biernymi o poj ki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami
samowy adowczymi 15-20 t na odl do 1
kmGrunt kat I-II

m3 5 978 15,46 92 419,88

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 10,52 4,21
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 14,73 0,73

2 2 1 2 KNNR 1 0208-
0203  2kw08a

Nak ady uzup do tablic za ka dy rozpocz ty
1km odl transportu ponad 1km samochodami
samowy 15-20t,przy przewozie po drogach o
nawierz utwardzonej Grunt I- IV
Krotno =14,00

m3 5 978 21,72 129 842,16

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 14,78 5,91
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 20,69 1,03

2 2 1 3 KNNR 6 1308-
0500  BC208
Region - LU

Transport wody samochodem beczkowozem 5
t,nape nianie beczkowozu z
wodoci gu,przewóz na odleg  do 1 km (

cznire 5 km) 
Cj=   27,15*0,971

m3 179 26,36 4 718,44

2 2 1 4 KNNR 6 1308-
0702  2kw08a

Dodatek za transport wody samochodem
beczkowozem 5 t po drogach o nawierzchni
gruntowej,za ka dy dalszy 1  km
Krotno =4,00

m3 179 10,57 1 892,03

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 7,19 2,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 10,07 0,50

2 2 1 5 KNR 2-01 0235-
0101  2kw08a

Formowanie  nasypów  (bez specjalnego
zag szczenia) spycharkami g sienicowymi 74
kW/100 KM  Nasypy o wysoko ci do 3,0 m
Grunt kategorii I-II (B I nr 8/96)

m3 5 978 2,42 14 466,76

Kp=   40,00%(R+S) 40,00 1,65 0,66
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,31 0,11

2 2 1 6 KNNR 1 0409-
0501  2kw08a

Zag szczanie nasypów walcami samojezdnymi
statycznymi ogumionymi 15 t  Grunt sypki
kategorii I-II

m3 5 978 4,23 25 286,94

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 2,44 1,59
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 4,03 0,20

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEG
O

19 867,76

3 1 D-03.01.01
45231000-5

Przepusty pod koron  drogi.
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy
ruroci gów, ci gów komunikacyjnych i linii
energetycznych.

19 867,76

3.1.1 D-03.01.01.15 enie przepustów pod koron  drogi, rury
o rednicy 150 cm na awie z pospó ki
grubo ci 0,5 m.

m 10 1 609,28 16 092,82

3 1 1 1 KNNR 6 0605-
0101  2kw08a

Przepusty rurowe pod zjazdami, awy
fundamentowe z pospó ki

m3 11 427,12 4 698,32

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 174,60 113,49
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 406,78 20,34

3 1 1 2 KNR 2-33 0601-
0402  2kw08a

Cz ci przelotowe prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych
jednootworowych  Cz  przelotowa
przepustu z rur o rednicy 150 cm (bez awy
fundamentowej)

m 10 1 139,45 11 394,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 259,82 168,88
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 1 085,20 54,25

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie cianek czo owych przepustów. m3 2,6 1 451,90 3 774,94
3 1 2 1 KNR 2-33 0606-

0100  BCJ208
Region - LU

Wykonanie cianeki czo owych z betonu
zbrojonego  B30
Cj=  1 495,26*0,971

m3 2,6 1 451,90 3 774,94

4 D-04.00.00 PODBUDOWY. 1 190 250,00
4 1 D-04.01.01

45111000-8
Koryto wraz z prof ilowaniem i zag szczeniem
pod a.
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne.

17 156,25

4.1.1 D-04.01.01.02 Prof ilowanie i zag szczenie pod a pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonane mechanicznie w gr kat III.

m2 9 375 1,83 17 156,25



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 3

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 1 1 1 KNNR 6 0103-

0300  BCJ208
Region - LU

Profilowanie i zag szczanie pod a pod
warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane mechanicznie, przy

yciu walca wibracyjnego w gruntach
kategorii  III
Cj=   1,88*0,971

m2 9 375 1,83 17 156,25

4.2 D-04.05.02
45233000-9

Podbudowa  z gruntu stabilizowanego
wapnem.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

343 875,00

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem
wapiennym o Rm=2,5 MPa, grub  warstwy
25 cm.

m2 9 375 36,68 343 875,00

4 2 1 1 KNNR 6 0111-
0325  2kw08a

Wykonanie podbudowy z grutu
stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2,
grubo  warstwy po zag szczeniu 15 cm (

cznie 25 cm)

m2 9 375 36,68 343 875,00

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 4,86 3,16
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 34,95 1,73

4 3 D-04.06.01
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg.

829 218,75

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego
betonu cementowego o Rm=9,0 MPa,
grubo i w-wy 25 cm (zatoka autobusowa).

m2 9 375 88,45 829 218,75

4 3 1 1 KNNR 6 0109-
9325  2kw08a

Podbudowy betonowe (gruntocement z
betoniarki Rm=9,0 MPa), piel gnacja
podbudowy piaskiem i wod , grubo
warstwy po zag szczeniu 25 cm

m2 9 375 88,45 829 218,75

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 10,02 6,51
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 84,24 4,21

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE. 989 148,79
5 1 D.05.03.05

45233000-9
Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
CPV:Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

985 648,79

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa
wi ca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3.

m2 9 129 71,76 655 122,23

5 1 1 1 KU AT-03 0301-
0411   2kw08a

Wykonanie warstwy wi cej z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla
kategorii ruchu KR3, przy  wydajno ci
rozk adarki 500 t/dzie , grub  11 cm

m2 9 129 67,14 612 921,06

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 3,21 2,09
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 63,94 3,20

5 1 1 2 KNR 2-31 1501-
0201  2kw08a

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z
wytwórni do miejsca wbudowania na
odleg  do 0,5 km adowno rodków
transportowych 10÷15 t

t 2 510,48 14,17 35 573,50

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 8,03 5,22
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 13,50 0,67

5 1 1 3 KNR 2-31 1502-
0201     2kw08a

Nak ady uzupe do tab 1501 Transport
mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do    miejsca wbudowania na dalsze  0,5km
ponad   0,5km  adowno rodków
transp 10÷15t
Krotno =9,00

t 2 510,48 2,64 6 627,67

Kp=   65,00%(R+S) 65,00 1,52 0,99
Z=   5,00%(R+Kp(R)+M+S+Kp(S)) 5,00 2,51 0,13

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat.
ruchu KR3, w-wa cieralna, grub. w-wy 5 cm.

m2 9 016 36,66 330 526,56

5 1 2 1 D-05 03 05 131
BCD208

Region - LU

Wykonanie warstwy cieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grysowej dowo onej z
odl  5 km, grubo  warstwy po zag szczeniu 5
cm
Cj=   37,76*0,971

m2 9 016 36,66 330 526,56

5.2 D-05.03 11
45233000-9

Recykling  (remixing). CPV: Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dró
g

3 500,00



Kalkulacje Sz cz e gó owe CJR
Bran a drogowa

Za . do kosz torysu inwe storskie go  - wz ór 4

Lp Kod Opis Jm.
Norma

wynikowa/
narzut

Cena
jedn.

sk adnika
[z ]

Sk adniki
ceny Ilo  robót Cena jedn.

roboty [z ] Warto  [z ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.1 D-05.03.11.31 Wykonanie frezowania nawierzchni

asfaltowych na zimno: r. gr. w-wy 3 cm
m3 10 350,00 3 500,00

5 2 1 1 ZCP208 Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno: r  gr  w-wy 3 cm

m3 10 350,00 3 500,00

Bazy cenowe:

1. 2kw08a - Baza cen czynników produkcji (RMS) SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

2. BCJ208 - Biuletyn cen jednostkowych podstawowych robót SEKOCENBUD 3 kwartał 2008 r;

3. zcp208 - Zestawienie cen z przetargów GDDKiA O/Lublin 2 kwartał 2008 r;

4. BCD208 - Baza cen robót drogowych i mostowych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r.

5. BCP208 - Biuletyn cen robót przygotowawczych SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

6. BCA208 - Biuletyn cen asortymentów robót SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

7. BCO208 - Biuletyn cen obiektów budowlanych - cz.I, SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 R;

8. BCM208 - Biuletyn cen modernizacji i remontów - SEKOCENBUD 2 kwartał 2008 r;

9. Region-LU - współczynnik regionalny do cen jednostkowych robót SEKOCENBUD w wysokości 0,971;

 

*) Ceny jednostkowe i wartość robót podano w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT). 
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

         (wzór dla kilku branż)

Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość zł*)

1 2 3

1 Branża drogowa
2 Branża mostowa
3 RAZEM (1+2):
4 VAT .... %:

ŁĄCZNIE CENA OFERTOWA (3+4):

.................................................................................................

                                                                /Pieczęć firmowa Wykonawcy/

Słownie cena ofertowa (z VAT): ..................................................................................................................................

Data: ...........................................................

*) Wartość elementu należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

WIELOBRANŻOWA

                                                                           .....................................................................

                                        /podpis upoważnionego przedstawiciela/

......................................................................................................................................................................................................................
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Kosztorys Ofertowy (Tabela)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

                  (wzór dla kilku branż)
Nazwa zadania:

Oznaczenie 
elementu Wyszczególnienie elementów Wartość netto zł*)

1 2 3

A Branża drogowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Odwodnienie korpusu drogwego
4 Podbudowy
5 Nawierzchnie
B Branża mostowa

1 Roboty przygotowawcze
2 Wzmocnienie podłoża
3 Skrzydełka
4 Ustroje nośne

RAZEM wartość netto (A÷B):

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez VAT).

Branża drogowa i mostowa
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       Kosztorys Ofertowy wg.SST (zagregowany)

Lp.
Nr SST, CPV

Kod poz. 
przedmiaru

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jm. Ilość 
Cena

 jednostkowa
zł*)

Wartość
pozycji

zł*)
1 2 3 4 9 8 10
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01 

45233000-9

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 
wysokościowych.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
równinnym.

km 1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.
2.1 D-02.01.01 

45111000-8
Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie spycharkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane
mechanicznie zgarniarkami w gr. kat III (przemieszczenie na
odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie).

m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykony-wane
mechanicznie w gr. kat III (woda, zagęszczenie nasypu
mechanicznie).

m3 1 277

2.2 D-02.03.01 
45111200-0

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne. * * *

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z
pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 15 km (woda,
formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop.

m3 5 978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych. * * *

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150
cm na ławie z pospółki grubości 0,5 m.

m 10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. * * *

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonane mechanicznie w gr.kat
III.

m2 9375

4.2 D-04.05.02 
45233000-9

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o
Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 25 cm.

m2 9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu
cementowego o Rm=9,0 MPa, grubośći w-wy 25 cm (zatoka
autobusowa).

m2 9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1 D.05.03.05
45233000-9

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni * * *

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/20 mm, w-wa wiążąca, grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3

m2 9129

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
0/12,8, dla kat. ruchu KR3, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5

m2 9016

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednrgo grosza (bez VAT).

KOSZTORYS  OFERTOWY  
BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania:                                                           (wzór)

RAZEM wartość netto Lp. (1÷5):
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Karta tytułowa Przedmiaru Robót                                                                                                           
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PRZEDMIAR ROBÓT 
(wzór) 

 

Nazwa 
zamówienia: 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
Kod: ......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 
Kod: .......................... 
Nazwa: .................................................................................................................... 

 

Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień: 
Dział: 

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
 

Grupa Klasa Kategoria SST 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; ro-
boty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
   D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach III katego-

rii 
   D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach III kategorii
   D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem  i zag ęszcza-

niem podłoża 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunika-

cyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wy-
równywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, cią-
gów komunikacyjnych i linii energetycznych. 

   D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
   D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych 
   D.04.05.02 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wap-

nem 
   D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
   D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

 
 
Adres obiektu 
budowlanego: 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Nazwa i adres 
zamawiającego: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie 
20-075 Lublin 
ul. Ogrodowa 2 

Data wykonania: .................. 2008 r. 
 



Zestawienie działów z uwzględnieniem systematyki CPV                                                                     
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SPIS   DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ROBÓT 
(wzór) 

 
Nazwa 
zamówienia: 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 
 
 

  
Lp. 

Kategoria robót 
(kody CPV) 

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 
Pozycja przedmia-

ru robót 
1 2 3 4 

                                         BRANŻA DROGOWA  
1 45233000-9  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 

2 45111000-8 
45111200-0  ROBOTY ZIEMNE od 2.1 do 2.2 

3 45231000-5  ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO poz.3.1 

4 45111000-8 
45233000-9  PODBUDOWY od 4.1 do 4.3  

5         45233000-9 NAWIERZCHNIE                                                         poz.5.1 
                                               BRANŻA MOSTOWA  

1 45221119-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE poz. 1.1 do 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 



Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1.1 D-01.01.01. 
45233000-9 

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.1.1 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. km 1,496
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie 
równinnym.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
1,496

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 D-02.01.01 
45111000-8 

Wykonanie wykopów w gruntach kat. III. 
CPV:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

2.1.1 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie spycharkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl. 80 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 323
Wykopy wykonywane spycharkami z przemieszczeniem urobku naa odl do 10 m. Grunt 
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas.
(32,4+36,9+110,4+143,85)=322,7
323
Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. III uprzednio odspojonego -  na odl. do 80 m.
323
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III.
323

2.1.2 D-02.01.01.11 Roboty ziemne podłużne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie zgarniarkami w 
gr. kat III (przemieszczenie na odl.185 m, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 337
Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami ciągnionymi z transportem urobku na odległość 
do 200 m, pojemność skrzyni 8,00÷10,00 m3. Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas.
(20,1+177,6+139,5)=337,2
337
Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi. Grunt spoisty kategorii III. 
337 m3 337

2.1.3 D-02.01.01.11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane mechanicznie w gr. kat III 
(woda, zagęszczenie nasypu mechanicznie). m3 1 277
Nasypy wykonywane mechanicznie z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu. 
Grunt kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
1936,56-322,7-337,2=1276,66
1277

2.2 D 02.03.01 
45111200-0 

Wykonanie nasypów. 
CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

2.2.1 D-02.03.01.14 Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z pozyskaniem i transportem gruntu 
(woda, formowanie, zagęszczenie mechaniczne) - dokop. m3 5 978
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi. Grunt kat.I.
Nr rysunku w dokumentacj: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
7914,27-1936,56=5977,71
5978
Transport wody samochodem beczkowozem.
Nr rysunku w dokumwntacji: Wykres objętości mas, tabela robót ziemnych.
0,03*5978=179,34
179
Formowanie nasypów spycharkami. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I.
5978

m3

m3

m3

m3

337

1 277

5 978

179

m3 5 978

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Nazwa zadania: .........................................................................................................................................................

km 1,496

323m3

m3 323

m3 323
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi. Grunt sypki 
kategorii I.
5978

3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1 D-03.01.01 
45231000-5 

Przepusty pod koroną drogi. 
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych.

3.1.1 D-03.01.01.15 Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm na ławie z pospółki 
grubości 0,5 m. m 10
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny
1,13*10=11,30
11,3
Przepusty rurowe pod koroną drgi, ławy fundamentowe z pospółki o grubości 0,5m.
10

3.1.2 D-03.01.01.61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów. m3 2,6
Wykonanie ścianek czołowych z betonu zbrojonego B30.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny
2,35*2=2,60
2,6

4 D-04.00.00 PODBUDOWY.

4.1 D-04.01.01 
45111000-8 

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

4.1.1 D-04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
wykonane mechanicznie w gr kat III. m2 9 375
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane 
mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii III.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,24+101*6,64=9375,44
9375

4.2 D.04.05.02 
45233000-9 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg.

4.2.1 D-04.05.02.14 Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem wapiennym o Rm=2,5 MPa, grubść warstwy 
25 cm. m2 9 375
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem 20 kg na 1 m2, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 15 cm (łącznie 25 cm).
9375

4.3 D-04.06.01 
45233000-9 

Podbudowa z chudego betonu. 
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

4.3.1 D-04.06.01.14 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu cementowego o Rm=9,0 MPa, 
grubośći w-wy 25 cm (zatoka autobusowa). m2 9 375
Warstwa podbudowy zasadniczej z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grub.10 cm (łącznie 25 
cm), pielęgnacja piaskiem i wodą z wykonaniem dylatacji.
9375

5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE.

5.1.1 D-05.03.05.38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, w-wa wiążąca, 
grub. w-wy 11 cm, kat. ruchu KR 3. m2 9 129
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm, dla kategorii 
ruchu KR3, grub. 11 cm.
Nr rysunku w dokumentacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6,075+101(6,075+0,40)=9128,60
9129 m2 9 129

m3

5.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. 
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

D.05.03.05
45233000-9

m3

m

m2

10

9 375

5 978m3

2,6

11

9 375

m2 9 375

m2
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Przedmiar Robót wg.SST  (załącznik do Kosztorysu Ofertowego)

Naz Ilość
1. 2. 3. 4. 5.

Podstawy*)
Rodzaje robót

opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu
oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Lp.
Jednostka

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania. 
Ładowność środków transportowych 10÷15 t.
2510,48

5.1.2 D-05.03.05.42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, dla kat. ruchu KR3, 
w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm. m2 9 016
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm, dla kategorii 
ruchu KR5, grub. 5 cm.
Nr rysunku w dokumentacj: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
(1496-101)*6+101*6,40=9016,40
9016
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania.
Nr rysunku w dokumwntacji: Plan sytuacyjny, przekroje normalne.
0,128*9016=1154,048
1154,05

m2 9 016

t 2 510,48

*) Numer SST i CPV, kod poz. przedmiaru zgodny z Tabelą Elementów Rozliczeniowych (TER).

t 1 154,05
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Tabela Elementów Rozliczeniowych
kwartał 4/2008

Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.00.00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01 .00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

01.01.01 .10 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym lub 
pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .12 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .20 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym 
lub pagórkowatym  /podgórskim/

01.01.01 .21 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km

01.01.01 .22 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

km

01.01.01 .30 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)

01.01.01 .31 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

01.01.01 .32 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym

km

01.01.01 .40 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

01.01.01 .41 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
równinnym

ha

01.01.01 .42 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie 
pagórkowatym lub podgórskim

ha

01.02.01 .00 Usunięcie drzew lub krzaków

01.02.01 .10 Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/

01.02.01 .11 Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt

01.02.01 .12 Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm szt

01.02.01 .13 Karczowanie drzew o średnicy 56-75 cm szt

01.02.01 .14 Karczowanie drzew o średnicy 76-130 cm szt.

01.02.01 .20 Karczowanie zagajników lub krzaków

01.02.01 .21 Karczowanie zagajników ha

01.02.01 .22 Karczowanie krzaków i poszycia ha

01.02.01 .30 WywoŜenie dłuŜyc, karpiny, gałęzi

01.02.01 .31 WywoŜenie dłuŜyc m-p

01.02.01 .32 WywoŜenie karpiny m-p

01.02.01 .33 WywoŜenie gałęzi m-p

01.02.01 .34 Przerabianie gałęzi na korę drzewną m-p

01.02.01 .40 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

01.02.01 .41 Zabezpieczenie drzew przez wykonanie obudowy z desek i folii szt.

01.02.01 .50 Wykopanie drzew w celu przesadzenia

01.02.01 .51 Wykopanie drzew w celu przesadzenia wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.01 .52 Wykopanie drzew w celu przesadzenia nie wymagających zabiegów 
agrotechnicznych

szt.

01.02.02 .00 Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny/

01.02.02 .10 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

01.02.02 .11 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 cm m3

01.02.02 .12 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15 
cm

m3

01.02.02 .13 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 16-25 
cm

m3

01.02.02 .14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 26-35 
cm

m3

01.02.02 .15 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ gr. w-wy 
powyŜej 35 cm

m3

01.02.02 .20 Usunięcie darniny

01.02.02 .21 Usunięcie darniny m2

01.02.03 .00 Wyburzenie obiektów budowlanych

1



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.03 .10 Rozbiórki obiektów kubaturowych

01.02.03 .11 Rozbiórki obiektów kubaturowych m3

01.02.03 .12 Rozbiórki obiektów kubaturowych z betonu i Ŝelbetu m3

01.02.03 .13 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych drewnianych m2

01.02.03 .14 Rozbiórki pokryć dachowych m2

01.02.03 .15 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stalowych t

01.02.03 .16 DemontaŜ przewodów i urządzeń instalacyjnych m

01.02.03 .17 DemontaŜ rurociągów m

01.02.03 .20 Usunięcie kamieni i bloków skalnych

01.02.03 .21 Usunięcie kamieni i bloków skalnych m3

01.02.04 .00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

01.02.04 .01 Transport materiałów z rozbiórki szt.

01.02.04 .02 Transport materiałów z rozbiórki m3

01.02.04 .03 Transport materiałów z rozbiórki t

01.02.04 .10 Rozbiórki podbudów

01.02.04 .11 Rozebranie podbudowy z kruszywa m2

01.02.04 .12 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2

01.02.04 .13 Rozebranie podbudowy z betonu m2

01.02.04 .14 Rozebranie podbudowy z betonu asfaltowego m2

01.02.04 .15 Rozebranie podbudowy z kostki brukowej kamiennej m2

01.02.04 .20 Rozbiórki nawierzchni drogowych

01.02.04 .21 Rozebranie nawierzchni z tłucznia m2

01.02.04 .22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2

01.02.04 .23 Rozebranie nawierzchni z betonu m2

01.02.04 .24 Rozebranie nawierzchni z brukowca m2

01.02.04 .25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2

01.02.04 .26 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego m2

01.02.04 .27 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) m2

01.02.04 .28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2

01.02.04 .29 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej m2

01.02.04 .30 Rozbiórki nawierzchni w torowiskach tramwajowych

01.02.04 .31 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z kostki m2

01.02.04 .32 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych z płyt Ŝelbetowych m2

01.02.04 .40 Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych

01.02.04 .41 Rozebranie krawęŜników betonowych m

01.02.04 .42 Rozebranie krawęŜników kamiennych m

01.02.04 .43 Rozebranie obramowania (opasek) m

01.02.04 .44 Rozebranie obrzeŜy betonowych m

01.02.04 .45 Rozebranie ścieków z elementów betonowych m

01.02.04 .50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych

01.02.04 .51 Rozebranie ogrodzeń z siatki m

01.02.04 .52 Rozebranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

01.02.04 .53 Rozebranie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

01.02.04 .54 Rozebranie ogrodzeń drewnianych m

01.02.04 .55 Rozebranie poręczy ochronnych sztywnych m

01.02.04 .60 Rozbiórki barier ochronnych drogowych

01.02.04 .61 Rozebranie barier ochronnych betonowych lub Ŝelbetowych m

01.02.04 .62 Rozebranie barier ochronnych stalowych m

01.02.04 .70 Rozbiórki przepustów

01.02.04 .71 Rozebranie przepustów z rur betonowych m

01.02.04 .72 Rozebranie przepustów z rur Ŝelbetowych m

01.02.04 .73 Rozebranie przepustów ramowych m

01.02.04 .74 Rozebranie przepustów sklepionych m

01.02.04 .75 Rozebranie przepustów stalowych m

01.02.04 .76 Rozebranie przepustów kamiennych m

2



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
01.02.04 .80 Rozbiórki elementów oznakowania pionowego i poziomego

01.02.04 .81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych szt

01.02.04 .82 Rozebranie podpór o konstrukcji przestrzennej do znaków drogowych szt

01.02.04 .83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych szt

01.02.04 .84 Usunięcie słupków prowadzących i przeszkodowych szt.

01.02.04 .85 Rozebranie akcesoriów oznakowania poziomego (progi, separatory, azyle) szt.

01.02.04 .90 Rozbiórki ścianek czołowych i ław

01.02.04 .91 Rozebranie ścianek czołówych przepustów m3

01.02.04 .92 Rozebranie ław przepustów m3

01.02.04 .93 Rozebranie ław pod krawęŜniki lub inne elementy dróg m3

01.03.01 .00 Przebudowa linii energetycznych i stacji transformatorowych

01.03.01 .10 Przebudowa linii energetycznych

01.03.01 .11 Przebudowa napowietrznych linii energetycznych m

01.03.01 .12 Przebudowa kablowych linii energetycznych m

01.03.01 .20 Przebudowa stacji transformatorowych

01.03.01 .21 Przebudowa stacji transformatorowych szt.

01.03.02 .00 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .10 Przebudowa linii telekomunikacyjnych

01.03.02 .11 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych m

01.03.02 .12 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych m

01.03.03 .00 Przebudowa linii wodociągowych

01.03.03 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.03 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.03 .20 Przebudowa podziemnych linii grzewczych

01.03.03 .21 Przebudowa podziemnych linii grzewczych m

01.03.04 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych

01.03.04 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych

01.03.04 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych/ sanitarnych m3

01.03.05 .00 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .10 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych

01.03.05 .11 Przebudowa podziemnych linii wodociągowych m

01.03.06 .00 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .10 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych

01.03.06 .11 Przebudowa urządzeń melioracyjnych i sanitarnych m

01.20.04 .77 Rozebranie elementów kanalizacji deszczowej kpl

02.00.00 .00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

02.01.01 .06 Zasypywanie wykopów m3

02.01.01 .10 Wykonanie wykopów  mechanicznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .11 Roboty ziemne poprzeczne /bez transportu/ wykonywane  mechanicznie w 
gr. kat  I-V

m3

02.01.01 .12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. do 1 km

m3

02.01.01 .13 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 2-5 km

m3

02.01.01 .14 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. 6-15 km

m3

02.01.01 .15 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na 
odkład/ nasyp na odl. ponad 15 km

m3

02.01.01 .20 Wykonanie wykopów ręcznie w gruntach kat. I-V

02.01.01 .21 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V 
(bez transportu)

m3

02.01.01 .22 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 
km

m3

02.01.01 .23 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl.  2-5 
km

m3

02.01.01 .24 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 6-15 
km

m3

3



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
02.01.01 .25 Wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odl. 

ponad 15 km
m3

02.01.01 .30 Wykonanie bagrowania

02.01.01 .31 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 1 km m3

02.01.01 .32 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km m3

02.01.01 .33 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3

02.01.01 .34 Wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład na odl. ponad 15 km m3

02.01.01 .40 Plantowanie skarp, dna i korony wykopów

02.01.01 .41 Plantowanie skarp m3

02.01.01 .42 Plantowanie dna wykopów m3

02.01.01 .43 Plantowanie korony wykopów m3

02.02.01 .00 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych

02.02.01 .10 Wykonannie wykopów w gruntach skalistych kat. V-VIII

02.02.01 .11 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. do 
1 km

m3

02.02.01 .12 Wykonanie wykopów w gruntach  skalistych z transportem urobku na odl. 2-5 
km

m3

02.02.01 .13 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 6-
15 km

m3

02.02.01 .14 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych z transportem urobku na odl. 
ponad   15 km

m3

02.03.01 .00 Wykonanie nasypów

02.03.01 .05 Zagęszczenie nasypów m3

02.03.01 .07 Wykonanie stopni ziemnych na skarpach nasypów m3

02.03.01 .10 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI

02.03.01 .11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-VI  uzyskanego z wykopu m3

02.03.01 .12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. do 1 km

m3

02.03.01 .13 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 2-5 km

m3

02.03.01 .14 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. 6-15 km

m3

02.03.01 .15 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI z C440pozyskaniem i 
transportem gruntu na odl. ponad 15 km

m3

02.03.01 .20 Wykonanie nasypów ręcznie w gr. kat I-IV

02.03.01b.00 Wykonanie nasypów zbrojonych geosyntetykami

02.03.01b.10 Wykonanie nasypów zbrojonych geowłókniną

02.03.01b.11 Umocnienie nasypu geowłókniną 140 g/m2 m2

02.03.01c.00 Wzmocnienie geosyntetykiem podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.10 Wzmocnienie geowłókniną podłoŜa nasypu w gruncie słabonośnym

02.03.01c.11 Wzmocnienie podłoŜa nasypu w gruncie słabonosnym geowłókniną o 
gramaturze 250 g/m2

m2

02.04.01 .10 Wzmacnianie nasypów

02.04.01 .11 UłoŜenie warstwy geowłókniny m2

02.04.01 .12 UłoŜenie warstwy geowłókniny separacyjnej m2

02.04.01 .13 UłoŜenie warstwy geosiatki m2

02.04.01 .14 UłoŜenie warstwy geowłókniny filtracyjnej m2

02.04.01 .15 UłoŜenie warstwy maty przeciwerozyjnej m2

02.04.01 .16 UłoŜenie warstwy komórkowego systemu ograniczającego m2

02.05.01 .10 Umocnienie ścian wykopu

02.05.01 .11 Wbijanie ścianki szczelnej m2

02.05.01 .12 Umocnienie ścian wykopu wypraskami m2

03.00.00 .00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.01 .00 Przepusty pod koroną drogi

03.01.01 .10 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe jednootworowe

03.01.01 .11 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60 cm m

03.01.01 .12 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 80 cm m

03.01.01 .13 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 100 cm m

4



Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
03.01.01 .14 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 125 cm m

03.01.01 .15 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 150 cm m

03.01.01 .20 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe dwuotworowe

03.01.01 .21 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x60 cm m

03.01.01 .22 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x80 cm m

03.01.01 .23 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x100 cm m

03.01.01 .24 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x125 cm m

03.01.01 .25 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 2x150 cm m

03.01.01 .30 Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe trzyotworowe

03.01.01 .31 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x60 cm m

03.01.01 .32 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x80cm m

03.01.01 .33 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x100 cm m

03.01.01 .34 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 3x125 cm m

03.01.01 .35 UłoŜenie przepustow pod koroną drogi, rury o średnicy 3x150 cm m

03.01.01 .40 Prefabrykowane przepusty drogowe ramowe

03.01.01 .41 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
1,00x1,00 m

m

03.01.01 .42 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 1,5x1,5 
m

m

03.01.01 .43 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
2,00x2,00 m

m

03.01.01 .44 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x2,00 m

m

03.01.01 .45 UłoŜenie przepustów pod koroną drogi, prefabrykaty ramowe o wym. 
3,00x3,00 m

m

03.01.01 .50 Przepusty sklepione

03.01.01 .51 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 2,00 m m

03.01.01 .52 UłoŜenie przepustów sklepionych o szerokości w świetle 3,00 m m

03.01.01 .60 Wykonanie ścianek czołowych przepustów

03.01.01 .61 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (proste) m3

03.01.01 .62 Wykonanie ścianek czołowych przepustów (skośne) m3

03.01.01 .70 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych

03.01.01 .71 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z pospółki m3

03.01.01 .72 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z kruszywa 
łamanego

m3

03.01.01 .73 Wykonanie ław fundamentowych przepustów drogowych z betonu m3

03.01.01 .80 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami

03.01.01 .81 Zabezpieczenie urządzeń podziemnych rurami osłonowymi dwudzielnymi m

03.01.01 .90 Regulacja pionowa kratek ściekowych

03.01.01 .91 Regulacja pionowa kratek sciekowych szt

03.01.02 .00 Przepusty stalowe z blachy falistej

03.01.02 .10 Przepusty stalowe segmentowe z blachy falistej

03.01.02 .11 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym m

03.01.02 .12 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym m

03.01.02 .13 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kroplistym m

03.01.02 .14 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym m

03.01.02 .15 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju łukowym z 
dociąŜeniem

m

03.01.02 .16 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju eliptycznym z 
dociąŜeniem

m

03.01.03 .00 Czyszczenie urządzeń odwadniających  (przepusty, kanalizacja deszczowa, 
ścieki)

03.01.03 .10 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami

03.01.03 .11 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury ośrednicy do 40 cm m

03.01.03 .12 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 60 cm m

03.01.03 .13 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 80 cm m

03.01.03 .14 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy do 125 cm m

03.01.03 .15 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury o średnicy 150 cm m
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
03.01.03 .20 Czyszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej

03.01.03 .21 Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych szt

03.01.03 .22 Czyszczenie kratek i wpustów ścieków mostowych szt

03.01.03 .23 Czyszczenie studni chłonnych szt

03.01.03 .24 Czyszczenie wylotów sączków podłuŜnych i poprzecznych szt

03.01.03 .30 Czyszczenie elementów ścieków i kolektorów

03.01.03 .31 Czyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych m

03.01.03 .32 Czyszczenie kolektorów ściekowych i przykanalików m

03.01.03 .40 Czyszczenie zbiorników odparowujących

03.01.03 .41 Czyszczenie zbiorników odparowujących m2

03.02.01 .00 Kanalizacja deszczowa

03.02.01 .01 Wykonanie osadników na rowach doprowadzających m

03.02.01 .02 Wykonanie rynien pod wiaduktem m2

03.02.01 .10 Kanalizacja deszczowa, kolektory z rur betonowych

03.02.01 .11 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy od 30 do 40 
cm

m

03.02.01 .12 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 50 cm m

03.02.01 .13 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 60 cm m

03.02.01 .14 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 80 cm m

03.02.01 .15 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy ponad 80 cm m

03.02.01 .20 Przykanaliki

03.02.01 .21 Wykonanie przykanalikow z rur kamionkowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .22 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 20 cm m

03.02.01 .23 Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm m

03.02.01 .24 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 25 cm m

03.02.01 .25 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .26 Wykonanie przykanalików z rur betonowych o średnicy 30 cm m

03.02.01 .27 Wykonanie przykanalików z rur PCV o średnicy 30 cm m

03.02.01 .30 Studnie rewizyjne

03.02.01 .31 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,2 m szt

03.02.01 .32 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,4 m szt

03.02.01 .33 Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,5 m szt

03.02.01 .40 Studzienki ściekowe

03.02.01 .41 Wykonanie studzienek ściekowych szt

03.02.01 .50 Komory przelotowe i połączeniowe

03.02.01 .51 Wykonanie komór przelotowych i połączeniowych szt

03.02.01 .60 Obudowa wylotów kolektorów i przykanalików

03.02.01 .61 Wykonanie obudowy wylotów kolektorów szt

03.02.01 .62 Wykonanie obudowy wylotów przykanalików szt

03.02.01 .70 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

03.02.01 .71 Regulacja pionowa kratek ściekowych szt

03.02.01 .72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt

03.02.01 .73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych szt

03.02.01 .74 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt

03.02.01 .75 Regulacja pionowa kanalizacji sanitarnej szt.

03.02.01 .80 MontaŜ separatorów wód opadowych

03.02.01 .81 MontaŜ separatorów wód opadowych z tworzyw sztucznych szt.

03.02.01 .82 MontaŜ betonowych separatorów wód opadowych szt.

03.03.01 .00 Sączki podłuŜne

03.03.01 .10 Sączki podłuŜne ceramiczne

03.03.01 .11 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 75 mm m

03.03.01 .12 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 100 mm m

03.03.01 .13 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 125 mm m

03.03.01 .14 Sączki podłuŜne ceramiczne o średnicy 150 mm m

03.03.01 .20 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
03.03.01 .21 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm m

03.03.01 .22 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 65 mm m

03.03.01 .23 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 80 mm m

03.03.01 .24 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 100 mm m

03.03.01 .25 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy 125 mm m

03.03.01 .26 Sączki podłuŜne z tworzyw sztucznych o średnicy ponad 125 mm m

03.04.01 .00 Studnie chłonne

03.04.01 .10 Studnie chłonne z kręgów

03.04.01 .11 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 80 cm szt

03.04.01 .12 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 100 cm szt

03.04.01 .13 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 120 cm szt

03.04.01 .14 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 140 cm szt

03.04.01 .15 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 160 cm szt

03.04.01 .16 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 180 cm szt

03.04.01 .20 Studnie chłonne gruntowe

03.04.01 .21 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 1,0x1,0 m szt

03.04.01 .22 Wykonanie studni chłonnych gruntowych o wymiarach 2,0x2,0 m szt

03.04.01 .30 Separatory oleju

03.04.01 .31 Wykonanie separatorów oleju 20/200 l/s szt

03.04.01 .32 Wykonanie separatorów oleju 60/600 l/s szt

03.04.01 .33 Wykonanie separatorów oleju 90/900 l/s szt

03.05.01 .00 Zbiorniki odparowujące

03.05.01 .10 Wykonanie zbiorników odparowujących

03.05.01 .11 Wykonanie zbiorników odparowujących m2

03.05.01 .20 Piaskowniki

03.05.01 .21 Wykonanie piaskowników m3

04.00.00 .00 PODBUDOWY

04.01.01 .00 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa

04.01.01 .10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gruncie kat. I-VI

04.01.01 .11 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok.  koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .12 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .14 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa  w gr.kat I-VI, głębok. koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .15 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoŜa w gr.kat I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .20 Koryto wykonane ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa w 
gruncie kat. I-VI

04.01.01 .21 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm

m2

04.01.01 .22 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 11-20 cm

m2

04.01.01 .23 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 21-30 cm

m2

04.01.01 .24 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębokość koryta 31-40 cm

m2

04.01.01 .25 Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa  w 
gr. kat. I-VI, głębok. koryta ponad 40 cm

m2

04.01.01 .30 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne w gr. kat. IV

04.01.01 .31 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne w gr. kat. IV

m2

04.01.01 .32 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa ręcznie pod warstwy konstrukcyjne w 
gr. kat. IV

m2

04.02.01 .00 Warstwy odsączające i odcinające

04.02.01 .10 Warstwa odsączająca z piasku

04.02.01 .11 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy do 10 cm m2
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04.02.01 .12 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.02.01 .13 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.02.01 .14 Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy ponad 20 cm m2

04.02.01 .20 Warstwa odcinająca

04.02.01 .21 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu do 5 cm m2

04.02.01 .22 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 6-10 cm m2

04.02.01 .23 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 11-15 cm m2

04.02.01 .24 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu ponad 15 cm m2

04.02.01 .30 Podsypka piaskowa

04.02.01 .31 Wykonanie podyspki piaskowej, gr.w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .32 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .33 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .34 Wykonanie podsypki piaskowej, gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .40 Podsypka cementowo-piaskowa

04.02.01 .41 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .42 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 4-5 cm m2

04.02.01 .43 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy 6-10 cm m2

04.02.01 .44 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. w-wy ponad 10 cm m2

04.02.01 .50 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku

04.02.01 .51 Warstwa poślizgowa z bitumowanego piasku, grubość w-wy do 3 cm m2

04.02.01 .60 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego

04.02.01 .61 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy do 10 cm

m2

04.02.01 .62 Wykonanie podbudowy (umocnione pobocze) z kruszywa naturalnego, 
grubość w-wy 11-15 cm

m2

04.02.02 .00 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .10 Warstwa mrozoochronna

04.02.02 .11 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20 cm m2

04.02.02 .12 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 21-30 cm m2

04.02.02 .13 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy 31-40 cm m2

04.02.02 .14 Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy ponad 40 cm m2

04.02.02 .20 Warstwa z materaców geotekstylnych

04.02.02 .21 Warstwa z materaców geotekstylnych m2

04.02.02 .30 Warstwa geowłókniny

04.02.02 .31 Warstwa geowłókniny w podłoŜu nasypu m2

04.03.01 .00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .10 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .11 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ręcznie m2

04.03.01 .12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2

04.03.01 .20 Skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .21 Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem m2

04.03.01 .22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltowa m2

04.03.01 .30 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

04.03.01 .31 Oczyszczenie i skropienieręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2

04.03.01 .32 Oczyszczenie i skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych m2

04.03.01 .33 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
nieulepszonych

m2

04.03.01 .34 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych 
ulepszonych

m2

04.04.01 .00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

04.04.01 .10 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna

04.04.01 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy do 20 
cm

m2

04.04.01 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.01 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 26-
30 cm

m2
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04.04.01 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,w-wa dolna gr.w-wy ponad 

30 cm
m2

04.04.01 .20 Podbudowa z kruszywa naturalnego , warstwa górna

04.04.01 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.01 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.01 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.01 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad 15 cm

m2

04.04.01 .30 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone)

04.04.01 .31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
do 10 cm

m2

04.04.01 .32 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
11-15 cm

m2

04.04.01 .33 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
16-20 cm

m2

04.04.01 .34 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
21-25 cm

m2

04.04.01 .35 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
26-30 cm

m2

04.04.01 .36 Podbudowa z kruszywa naturalnego (kruszywo ulepszone), grubość w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.02 .00 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02 .10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna

04.04.02 .11 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 
cm

m2

04.04.02 .12 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr.  w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna,  gr. w-wy  21-25 
cm

m2

04.04.02 .14 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 
cm

m2

04.04.02 .15 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 
30 cm

m2

04.04.02 .20 Pobudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa górna

04.04.02 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy do 8 
cm

m2

04.04.02 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 
cm

m2

04.04.02 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.04.02 .24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.04.02 .25 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 
cm

m2

04.04.02 .26 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna, gr. w-wy ponad 
25 cm

m2

04.04.02 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone)

04.04.02 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 8 cm

m2

04.04.02 .32 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy do 15 cm

m2

04.04.02 .33 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy 25 cm

m2

04.04.02 .34 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (kruszywo ulepszone), gr. w-
wy ponad 25 cm

m2

04.04.02 .40 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego

04.04.02 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 15 cm

m2

04.04.02 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

04.04.02 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego metodą recyklingu głębokiego, 
gr. w-wy do 25 cm

m2
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04.04.02 .50 Wykonanie umocnienia pobocza

04.04.02 .51 Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20 cm m2

04.04.02 .52 Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki kruszywa i destruktu, gr. w-wy 
20 cm

m2

04.04.03 .00 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie

04.04.03 .10 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa dolna

04.04.03 .11 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy do 
12 cm

m2

04.04.03 .12 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 13-
15 cm

m2

04.04.03 .13 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .14 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 21-
25 cm

m2

04.04.03 .15 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr. w-wy 26-
30 cm

m2

04.04.03 .16 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa dolna, gr.w-wy 
ponad 30 cm

m2

04.04.03 .20 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego, warstwa górna

04.04.03 .21 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy do 
8 cm

m2

04.04.03 .22 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 9-
10 cm

m2

04.04.03 .23 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 11-
15 cm

m2

04.04.03 .24 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.04.03 .25 Wykonanie podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego, w-wa górna, gr.w-wy 
ponad   20 cm

m2

04.04.04 .00 Podbudowa z tlucznia kamiennego

04.04.04 .10 Podbudowa z tłcznia kamiennego (sortowanego), warstwa dolna

04.04.04 .11 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy do 15 cm m2

04.04.04 .12 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .13 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .14 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy 26-30 cm m2

04.04.04 .15 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa dolna, gr. w-wy ponad 30 cm m2

04.04.04 .20 Podbudowa z tłucznia kamiennego  (sortowanego), warstwa górna

04.04.04 .21 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy do 8 cm m2

04.04.04 .22 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 9-10 cm m2

04.04.04 .23 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 11-15 cm m2

04.04.04 .24 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.04.04 .25 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy 21-25 cm m2

04.04.04 .26 Wykonanie podbudowy z tłucznia, w-wa górna, gr. w-wy ponad 25 cm m2

04.05.01 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem

04.05.01 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

04.05.01 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr.w-
wy ponad 20 cm

m2

04.05.01 .20 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z betoniarki)

04.05.01 .21 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr.  w-wy do 10 cm

m2

04.05.01 .22 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 11-15 cm

m2

04.05.01 .23 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z 
betoniarki), gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.01 .24 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (gruntocement z m2
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betoniarki), gr. w-wy ponad 20 cm

04.05.01 .30 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem.

04.05.01 .31 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.01 .32 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.01 .33 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego cementem, gr. w-wy ponad 20 
cm

m2

04.05.01 .40 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

04.05.01 .41 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy do 
15 cm

m2

04.05.01 .42 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 16-
20 cm

m2

04.05.01 .43 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. w-wy 
ponad  20 cm

m2

04.05.02 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 10 
cm

m2

04.05.02 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 11-15 
cm

m2

04.05.02 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 
cm

m2

04.05.02 .14 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy ponad 
20 cm

m2

04.05.02 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem

04.05.02 .21 Ulepszone podłoŜe z gruntu  stabilizowanego wapnem, gr. w-wy do 15 cm m2

04.05.02 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr. w-wy 16-20 cm m2

04.05.02 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego wapnem, gr.  w-wy ponad 20 cm m2

04.05.03 .00 Podbudowa i ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi 
popiołami lotnymi

04.05.03 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami 
lotnymi, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.03 .20 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi

04.05.03 .21 Ulepszone podłoŜe  z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy do 15 cm

m2

04.05.03 .22 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy 16-20 cm

m2

04.05.03 .23 Ulepszone podłoŜe z gruntu stabilizowanego aktywnymi popiołami lotnymi, gr. 
w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .00 Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .10 Podbudowa z gruntu stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem granulowanym

04.05.04 .11 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .12 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .13 Wykonanie podbudowy z gruntu stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.05.04 .20 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym

04.05.04 .21 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy do 15 cm

m2

04.05.04 .22 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy 16-20 cm

m2

04.05.04 .23 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabiliz. wielkopiecowym ŜuŜlem 
granulowanym, gr. w-wy ponad 20 cm

m2

04.06.01 .00 Podbudowa z chudego betonu

04.06.01 .01 Podbudowa z betonu cementowego m2

04.06.01 .10 Podbudowa z chudego betonu
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04.06.01 .11 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy do 10 cm m2

04.06.01 .12 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 11-15 cm m2

04.06.01 .13 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy 16-20 cm m2

04.06.01 .14 Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr.w-wy ponad 20 cm m2

04.07.01 .00 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowego

04.07.01 .11 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .12 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16   gr. w-wy 
4 cm

m2

04.07.01 .13 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/12,8  gr. w-wy 
5 cm

m2

04.07.01 .14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/16  gr. w-wy 5 
cm

m2

04.07.01 .15 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 5  
cm

m2

04.07.01 .16 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, o uziarnieniu  0/20 gr. w-wy 6 
cm

m2

04.07.01 .17 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 7 
cm

m2

04.07.01 .18 Wykonanie podbudowy z betonu asafltowego o uziarnieniu  0/25 gr. w-wy 8 
cm

m2

04.07.01 .19 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu  0/31,5 gr. w-wy 
ponad 8 cm

m2

04.08..0 .10 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.01 .00 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitum.

04.08.01 .10 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi

04.08.01 .11 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi T

04.08.01 .12 Wyrównanie profilu mieszankami mineralno-bitumicznymi z likwidacją kolein T

04.08.01 .13 Wyrównanie profilu z likwidacją kolein T

04.08.02 .00 Wyrównanie podbudowy chudym betonem

04.08.02 .11 Wyrównanie podbudowy chudym betonem m3

04.08.03 .00 Wyrównanie podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem

04.08.03 .10 Wyrównanie podbudowy gruntem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .11 Wyrównanie podbudowy  gruntem  stabilizowanym cementem m3

04.08.03 .20 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem

04.08.03 .21 Wyrównanie podbudowy kruszywem  stabilizowanym cementem m3

04.08.04 .00 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .10 Wyrównanie podbudowy tłuczniem

04.08.04 .11 Wyrównanie podbudowy tłuczniem m3

04.08.04 .12 Wyrównanie podbudowy klinkierem m3

04.08.05 .00 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .10 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

04.08.05 .11 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie m3

04.08.06 .00 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .10 Wyrównanie podbudowy destruktem

04.08.06 .11 Wyrównanie podbudowy destruktem pozyskanym z frezowania m3

04.09.01 .00 Podbudowa z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .10 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem

04.09.01 .11 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  7 cm m2

04.09.01 .12 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  8 cm m2

04.09.01 .13 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  9 cm m2

04.09.01 .14 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy  14 cm m2

04.09.01 .15 Wykonanie podbudowy z piasku otoczonego asfaltem, gr. w-wy do  18 cm

04.10.01 .00 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .10 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE)

04.10.01 .11 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 
gr. w-wy do 20 cm

m2
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04.10.01 .12 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), 

gr. w-wy 21-30 cm
m2

04.10.01 .20 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki)

04.10.01 .21 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy do 20 cm

m2

04.10.01 .22 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (z 
betoniarki), gr. w-wy 21-30 cm

m2

04.10.01 .30 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu

04.10.01 .31 Wykonanie podbudowy z kruszywa z destruktu, gr. w-wy do 30 cm m2

04.11.01 .10 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu

04.11.01 .11 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 10 cm

m2

04.11.01 .12 Podbudowa z betonu asfaltowo-cementowego metodą recyklingu na miejscu, 
gr. w-wy do 20 cm

m2

05.00.00 .00 NAWIERZCHNIE

05.01.01 .00 Nawierzchnia gruntowa naturalna

05.01.01 .10 Nawierzchnie profilowane z gruntu rodzimego

05.01.01 .11 Wykonanie nawierzchni z gruntu rodzimego, z profilowaniem m2

05.01.01 .20 Naprawa dróg gruntowych - profilowanie i zagęszczenie mechaniczne

05.01.01 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych przez profilowanie i zagęszczenie 
mechaniczne

m2

05.01.02 .00 Nawierzchnia gruntowa ulepszona

05.01.02 .10 Nawierzchnia gruntowa ulepszona mechanicznie

05.01.02 .11 Wykonanie nawierzchni piaszczystych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .12 Wykonanie nawierzchni gliniastych ulepszonych mechanicznie m2

05.01.02 .20 Naprawa dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie

05.01.02 .21 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez  
profilowanie i zagęszczenie

m2

05.01.02 .22 Wykonanie naprawy dróg gruntowych ulepszonych mechanicznie przez 
wyrównanie z uzupełnieniem miejsc uszkodzon.

m2

05.01.02 .30 Nawierzchnia gruntowa ulepszona chemicznie

05.01.02 .31 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych wapnem m2

05.01.02 .32 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych popiołami lotnymi m2

05.01.02 .33 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych bitumem m2

05.01.02 .34 Wykonanie nawierzchni gruntowych ulepszonych cementem m2

05.01.03 .00 Nawierzchnia Ŝwirowa

05.01.03 .10 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa dolna

05.01.03 .11 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy do 10 cm m2

05.01.03 .12 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 11-12 cm m2

05.01.03 .13 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy 13-16 cm m2

05.01.03 .14 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa dolna, gr.w-wy ponad 16 cm m2

05.01.03 .20 Nawierzchnia Ŝwirowa, warstwa górna

05.01.03 .21 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy do 8cm m2

05.01.03 .22 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy 9-12 cm m2

05.01.03 .23 Wykonanie nawierzchni Ŝwirowych, warstwa górna, gr. w-wy ponad 12 cm m2

05.01.03a.00 Nawierzchnia z destruktu

05.02.01 .00 Nawierzchnia  tłuczniowa

05.02.01 .10 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego

05.02.01 .11 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy do 10 cm m2

05.02.01 .12 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 11- 15 cm m2

05.02.01 .13 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy 16- 20 cm m2

05.02.01 .14 Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego,  gr. w-wy ponad 20 cm m2

05.02.01 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych

05.02.01 .21 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
do 5 cm

m2

05.02.01 .22 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
6-10 cm

m2
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05.02.01 .23 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 

11-15 cm
m2

05.02.01 .24 Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, głębokość wyboi 
ponad 15 cm

m2

05.02.02 .00 Nawierzchnia brukowcowa

05.02.02 .10 Nawierzchnia  z kamienia narzutowego (polnego)

05.02.02 .11 Wykonanie nawierzchnia z kamienia narzutowego o wymiarach  16-20 cm m2

05.02.02 .12 Wykonanie nawierzchni  z kamienia narzutowego o wymiarach  13-17 cm m2

05.02.02 .20 Nawierzchnia z kamienia łamanego nieobrobionego

05.02.02 .21 Wykonanie nawierzchni  z kamienia łamanego nieobrobionego o wymiarach 
16-20 cm

m2

05.02.02 .22 Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia łamanego (nieobrobionego) 
o wymiarach 13-17 cm

m2

05.02.02 .30 Nawierzchnia  z kamienia łamanego obrobionego

05.02.02 .31 Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego obrobionego o wymiarach 16-20 
cm

m2

05.03.01 .00 Nawierzchnia kostkowa

05.03.01 .10 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej

05.03.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 14 cm m2

05.03.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm m2

05.03.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 18 cm m2

05.03.01 .20 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej

05.03.01 .21 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm m2

05.03.01 .22 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 10 cm m2

05.03.01 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki

05.03.01 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej m2

05.03.01 .32 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej m2

05.03.02 .00 Nawierzchnia klinkierowa

05.03.02 .10 Nawierzchnia z klinkieru drogowego układanego na romb

05.03.02 .11 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce piaskowej

m2

05.03.02 .12 Wykonanie nawierzchni z klinkieru drogowego układanego na romb na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2

05.03.02 .20 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego

05.03.02 .21 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na romb m2

05.03.02 .22 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego ułoŜonego na płask m2

05.03.03 .00 Nawierzchnia z płyt kamienno-betonowych i płyt  betonowych

05.03.03 .10 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .11 Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych m2

05.03.03 .12 Wykonanie nawierzchni  z płyt drogowych betonowych kwadratowych m2

05.03.03 .20 Nawierzchni  z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .21 Wykonanie nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .30 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych

05.03.03 .31 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt kamienno-betonowych m2

05.03.03 .40 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych

05.03.03 .41 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześcikątnych

m2

05.03.03 .42 Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych

m2

05.03.04 .00 Nawierzchnia betonowa

05.03.04 .10 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna

05.03.04 .11 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. do 12 cm m2

05.03.04 .12 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr.13-15 cm m2

05.03.04 .13 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. 16-20 cm m2

05.03.04 .14 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa dolna, gr. ponad 20 cm m2

05.03.04 .20 Nawierzchnia betonowa - warstwa górna

05.03.04 .21 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. do 5 cm m2

05.03.04 .22 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 6-10 cm m2
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05.03.04 .23 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. 11-15 cm m2

05.03.04 .24 Wykonanie nawierzchni betonowych - w-wa górna, gr. ponad 15 cm m2

05.03.05 .00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05 .10 Nawierzchnia  z betonu asfaltowego, warstwa wiąŜąca, wzmacniająca

05.03.05 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8  warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa  
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .15 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .17 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .18 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .19 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 warstwa 
wiąŜąca, wzmacniająca gr. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna

05.03.05 .21 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .22 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/6,3 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .23 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .24 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .25 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.05 .26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa 
ścieralna, gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .30 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa wiąŜąca

05.03.05 .31 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .32 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej  odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 5 cm

m2

05.03.05 .33 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 6 cm

m2

05.03.05 .34 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .35 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .36 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .37 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .38 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa wiąŜąca (wzmacniająca), gr. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .40 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, warstwa ścieralna

05.03.05 .41 Wykonanie nawierzchni  z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 4 cm

m2

05.03.05 .42 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 5 cm

m2
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05.03.05 .43 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 

odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 6 cm
m2

05.03.05 .44 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 7 cm

m2

05.03.05 .45 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 8 cm

m2

05.03.05 .46 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 9 cm

m2

05.03.05 .47 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 10 cm

m2

05.03.05 .48 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy 11 cm

m2

05.03.05 .49 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe, w-wa ścieralna, grub. w-wy ponad 11 cm

m2

05.03.06 .00 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .10 Nawierzchnia z mieszanek minerealno-bitumicznych wytwarzanych i 
wbudowywanych na zimno

05.03.06 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 2/14 
warstwa wiąŜąca, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.06 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 2 cm

m2

05.03.06 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/10 
warstwa ścieralna, gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.07 .00 Nawierzchnie z asfaltu lanego

05.03.07 .10 Nawierzchnia z  asfaltu lanego

05.03.07 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  2 cm m2

05.03.07 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr.  3 cm m2

05.03.07 .13 Wykonanie nawierzchni z  asfaltu lanego, gr.  4 cm m2

05.03.07 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, gr. ponad 4 cm m2

05.03.08 .00 Nawierzchnie podwójnie powierzchniowo utrwalane

05.03.08 .10 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.08 .11 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.08 .12 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.08 .20 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.08 .21 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.08 .22 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.08 .23 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.09 .00 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalane

05.03.09 .10 Nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalana asfaltem drogowym

05.03.09 .11 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym m2

05.03.09 .12 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.09 .20 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana emulsją asfaltową

05.03.09 .21 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową m2

05.03.09 .22 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną lateksem

m2

05.03.09 .23 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.10 .00 Regeneracja nawierzchni bitumicznych m2

05.03.10 .10 Regeneracja nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym

05.03.10 .11 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym m2

05.03.10 .12 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych asfaltem drogowym 
modyfikowanym

m2

05.03.10 .20 Regeneracja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową

05.03.10 .21 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2

05.03.10 .22 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową m2
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modyfikowaną lateksem

05.03.10 .23 Wykonanie regeneracji nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową 
modyfikowaną SBS

m2

05.03.11 .00 Recykling  (remixing)

05.03.11 .10 Recykling na gorąco w otaczarce

05.03.11 .11 Wykonanie nawierzchni metodą  recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 3 cm

m2

05.03.11 .12 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 4 cm

m2

05.03.11 .13 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy 5 cm

m2

05.03.11 .14 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu na gorąco w otaczarce: śr. gr. w-
wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .20 Recykling powierzchniowy nawierzchni na gorąco

05.03.11 .21 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 3 cm

m2

05.03.11 .22 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr w-wy 4 cm

m2

05.03.11 .23 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy 5 cm

m2

05.03.11 .24 Wykonanie nawierzchni metodą recyklingu powierzchniowego nawierzchni 
na gorąco: śr. gr. w-wy ponad 5 cm

m2

05.03.11 .30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

05.03.11 .31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm m3

05.03.11 .32 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm m3

05.03.11 .33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 5 cm m3

05.03.11 .34 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 6 cm m3

05.03.11 .35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 
ponad 6 cm

m3

05.03.11 .40 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego

05.03.11 .41 Frezowanie nawierzchni z betonu cementowego, śr. gr. w-wy do 3 cm m3

05.03.11 .50 Wykonanie nawierzchni z destruktu

05.03.11 .51 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr w-wy 3 cm m2

05.03.11 .52 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 4 cm m2

05.03.11 .53 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 5 cm m2

05.03.11 .54 Wykonanie nawierzchni z destruktu, śr. gr. w-wy 6 cm m2

05.03.11 .55 Wykonanie nawierzchni z destruktu, gr. w-wy ponad 6 cm m2

05.03.12 .00 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .10 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

05.03.12 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 3 cm m2

05.03.12 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.12 .13 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy 5 cm m2

05.03.12 .14 Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.13 .00 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

05.03.13 .10 Nawierzchnia z mieszanki  SMA

05.03.13 .11 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 1,5 cm m2

05.03.13 .12 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 2-3,5 cm m2

05.03.13 .13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy 4 cm m2

05.03.13 .14 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubość w-wy ponad 5 cm m2

05.03.14 .00 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .10 Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim

05.03.14 .11 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy do 10 cm

m2

05.03.14 .12 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 11-15 cm

m2

05.03.14 .13 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy 16-20 cm

m2

05.03.14 .14 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego dla dróg o ruchu lekkim, gr. w-
wy ponad  20 cm

m2

05.03.15 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
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nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .10 Likwidacja spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych

05.03.15 .11 Likwidacja spękań  nawierzchni bitumicznych przez uszczelnianie pasmowe m

05.03.15 .12 Likwidacja  spękań podłuŜnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznych 
poszerzonych frezarką przez uszczelnianie

m

05.03.15 .13 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych metodą kombinowaną m

05.03.15 .14 Likwidacja spękań nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m

05.03.16 .00 Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych

05.03.16 .10 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .11 Likwidacja spękań powierzchniowych  nawierzchni betonowych m

05.03.16 .20 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .21 Likwidacja spękań poprzecznych nawierzchni betonowych przy uŜyciu 
gorącej zalewy asafltowej

m

05.03.16 .30 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych m

05.03.16 .31 Likwidacja spękań podłuŜnych nawierzchni betonowych przy uŜyciu gorącej 
zalewy asfaltowej

m

05.03.17 .00 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .10 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

05.03.17 .11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicnzych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.17 .12 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.17 .13 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy uŜyciu mieszanek 
mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno

m2

05.03.17 .14 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych techniką sprysku lepiszczem i 
posypania kruszywem

m2

05.03.17 .15 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu kruszywa m2

05.03.17 .16 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu tłucznia m

05.03.17 .17 Remont czątkowy nawierzchni bitumicznych (ubytki) przy uŜyciu grysów m

05.03.18 .00 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .10 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych

05.03.18 .11 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu 
cementowego

m2

05.03.18 .12 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu betonu asfaltowego m2

05.03.18 .13 Remont czastkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu mieszanki 
mineralno-asfaltowej na zimno

m2

05.03.18 .14 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych przy uŜyciu asfaltu lanego m2

05.03.18 .15 Remont cząstkowy nawierzchni betonowych poprzez wymianę części lub 
całych płyt betonowych

m2

05.03.19 .00 Cienkie warstwy na zimno (typu "Slurry seal")

05.03.19 .10 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z mieszanki mineralno-
emulsyjnej

05.03.19 .11 Wykonanie cienkich warstw na zimno typu "slurry seal" z miesznki mineralno-
emulsyjnej

m2

05.03.19 .12 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 0-4 
mm

m2

05.03.19 .13 Likwidacja kolein w technologii cienkiego dywanika na zimno o uziarnieniu 5-
10 mm

m2

05.03.20 .00 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .10 Uszorstnienie nawierzchni przez wtłaczanie kruszywa

05.03.20 .11 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 1/2 mm m2

05.03.20 .12 Wykonanie uszorstnienia nawierzchni kruszywem łamanym o frakcji 2/4 mm m2

05.03.21 .00 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni  /powierzchniowych utrwaleń/

05.03.21 .10 Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni powierzchniowych utrwaleń

05.03.21 .11 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  2,0 - 4,0 mm m2

05.03.21 .12 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  4,0 - 6,3 mm m2

05.03.21 .13 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji  6,3 - 10,0 
mm

m2

05.03.21 .14 Likwidacja pocenia się nawierzchni przy uŜyciu grysów o frakcji 10,0 - 12,8 
mm

m2
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Nr pozycji Opis elementów rozliczeniowych Jedn. Min. Max. Średnia
05.03.22 .00 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego

05.03.22 .10 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego

05.03.22 .11 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 3 cm m2

05.03.22 .12 Wykonanie nawierzchni z asfaltu piaskowego, gr. warstwy 4 cm m2

05.03.23 .00 Nawierzchnia z kostki brukowej  betonowej

05.03.23 .10 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

05.03.23 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej   betonowej o gr. 8 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 10 cm na 
podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego, tłucznia lub ŜuŜla

m2

05.03.23 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .15 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23 .16 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 10 cm na podsypce piaskowej 
lub cementowo-piaskowej

m2

05.03.23a.00 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 
chodników

05.03.23b.00 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.10 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej

05.03.23b.11 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm m2

05.03.23b.12 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm m2

05.03.23b.13 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 10 cm m2

05.03.23b.14 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 12-18 cm m2

05.03.24 .00 Cienkie warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .10 Wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"

05.03.24 .11 Wykonanie  cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  2,5-3,5 cm m2

05.03.24 .12 Wykonanie bardzo cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco"  1,5-2,5 cm m2

05.03.24 .13 Wykonanie ultra cienkiej warstwy nawierzchni "na gorąco" do  1,5 cm m2

05.03.25 .00 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .10 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych

05.03.25 .11 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny do 25 mm m2

05.03.25 .12 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy głębokości koleiny powyŜej 
25 mm

m2

05.03.25 .13 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych przy zastosowaniu 
geosyntetyków

m2

05.03.26 .10 Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

05.03.26 .11 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na całej powierzchni jezdni m2

05.03.26 .12 RozłoŜenie siatki wzmacniającej na krawędzi połączen istniejącej i nowej 
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia

m2

06.00.00 .00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01 .00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

06.01.01 .10 Umocnienie skarp  przez  obsianie

06.01.01 .11 Umocnienie skarp  przez obsianie m2

06.01.01 .20 Umocnienie skarp  przez humusowanie z obsianiem

06.01.01 .21 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .22 Humusowanie z obsianiem skarp  przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .23 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .24 Humusowanie z rozłoŜeniem geowłókniny z nasionami trawy m2

06.01.01 .25 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu do 5 cm m2

06.01.01 .26 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 6-15 cm m2

06.01.01 .27 Humusowanie bez obsiania skarp przy grubości humusu 16-30 cm m2

06.01.01 .30 Umocnienie skarp i rowów przez darniowanie

06.01.01 .31 Darniowanie skarp na płask m2

06.01.01 .32 Darniowanie skarp pasami o szerokości 30 cm m2

06.01.01 .33 Darniowanie skarp pasami o szerokości 40 cm m2
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06.01.01 .34 Darniowanie skarp na mur m2

06.01.01 .35 Darniowanie skarp w kratę m2

06.01.01 .40 Umocnienie skarp brukowcem

06.01.01 .41 Umocnienie skarp brukowcem bez podsypki m2

06.01.01 .42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce m2

06.01.01 .43 Umocnienie skarp brukowcem w płotkach m2

06.01.01 .50 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem

06.01.01 .51 Umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem m2

06.01.01 .60 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi

06.01.01 .61 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi m2

06.01.01 .62 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi trójkątnymi m2

06.01.01 .63 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami betonowymi chodnikowymi m2

06.01.01 .64 Umocnienie dna rowów i ścieków korytkami Ŝelbetowymi m2

06.01.01 .65 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami Ŝelbetowymi wykonywanymi "na 
mokro"

m2

06.01.01 .66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi m2

06.01.01 .67 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2

06.01.01 .68 Umocnienie dna rowów i ścieków betonową kostką brukową - rów szczelny 
z zastosowaniem geomembrany

m2

06.01.01 .70 Remonty cząstkowe umocnień rowów i ścieków

06.01.01 .71 Remonty cząskowe umocnień rowów i ścieków m2

06.01.01 .80 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów

06.01.01 .81 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geomembraną m2

06.01.01 .82 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosiatką m2

06.01.01 .83 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów matą antyerozyjną (geowłókniną) m2

06.01.01 .84 Uszczelnienie powierzchni skarp i nasypów geosyntetykiem strukturalnym 
(komórkowym)

m2

06.01.01 .90 WYkonanie drobnych elementów odwodnienia skarp i rowów

06.01.01 .91 Wykonanie betonowego wylotu drenów na skarpę szt.

06.01.01 .92 Umocnienie wylotu ścieku skarpowego u podstawy nasypu szt.

06.01.01 .93 Umocnienie wylotu ścieków płytami betonowymi wykonywanymi "na mokro" szt.

06.01.01 .94 Umocnienie wylotu przykanalików elementami prefabrykowanymi szt.

06.02.01 .00 Przepusty pod zjazdami

06.02.01 .10 Przepusty rurowe betonowe pod zjazdami

06.02.01 .11 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami m

06.02.01 .12 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50 cm pod zjazdami m

06.02.01 .13 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60 cm pod zjazdami m

06.02.01 .14 UłoŜenie przepustów rurowych betonowych o średnicy ponad 60 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .20 Przepusty rurowe Ŝelbetowe pod zjazdami

06.02.01 .21 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 80 cm pod zjazdami m

06.02.01 .22 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 100 cm pod zjazdami m

06.02.01 .23 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x80 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .24 UłoŜenie przepustów rurowych Ŝelbetowych o średnicy 2x100 cm pod 
zjazdami

m

06.02.01 .30 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .31 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 40 cm m3

06.02.01 .32 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 50 cm m3

06.02.01 .33 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami, rury o śr. 60 cm m3

06.02.01 .40 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych)

06.02.01 .41 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 40 cm

m3

06.02.01 .42 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 50 cm

m3

06.02.01 .43 Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami z rur stalowych 
(karbowanych) o śr. 60 cm

m3
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06.02.01 .50 Przepusty rurowe z rur DV/ Arot

06.02.01 .51 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 40 cm m

06.02.01 .52 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 50 cm m

06.02.01 .53 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 60 cm m

06.02.01 .54 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 70 cm m

06.02.01 .55 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 80 cm m

06.02.01 .56 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 90 cm m

06.02.01 .57 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 100 cm m

06.02.01 .58 UłoŜenie przepustów rurowych z rur DV/ Arot o śr. 110 cm m

06.02.01 .60 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami

06.02.01 .61 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami ze Ŝwiru m3

06.02.01 .62 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z pospółki m3

06.02.01 .63 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z kruszywa 
łamanego

m3

06.02.01 .64 Wykonanie ław fundamentowych przepustów pod zjazdami z betonu m3

06.02.01 .70 Wykonanie zasypki nad przepustami

06.02.01 .71 Wykonanie zasypki nad przepustami, grunt kat. I-III m3

06.03.01 .00 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

06.03.01 .10 Ścinanie poboczy mechanicznie

06.03.01 .11 Ścinanie poboczy mechanicznie m2

06.03.01 .20 Ścinanie poboczy ręcznie

06.03.01 .21 Ścinanie poboczy ręcznie m2

06.03.01 .30 Uzupełnienie poboczy

06.03.01 .31 Uzupełnienie poboczy pospółką m2

06.03.01 .32 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym m2

06.03.01 .33 Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym m2

06.03.01 .34 Uzupełnienie poboczy destruktem z frezowania nawierzchni m2

06.03.01 .35 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym na warstwie separacyjnej z 
geowłókniny

m2

06.03.01 .36 Uzupełnienie poboczy detruktem stabilizowanym mechanicznie m2

06.03.02 .00 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .10 Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02 .11 Uzupełnienie zaniŜonych poboczy m2

06.03.02 .12 Ścinanie zawyŜonych poboczy m2

06.03.02 .13 Profilowanie poboczy m2

06.03.02 .14 Lokalne naprawy zaniŜonych lub zawyŜonych poboczy m2

06.04.01 .00 Rowy  (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych)

06.04.01 .10 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu

06.04.01 .11 Oczyszczenie rowów z namułu bez profilowania skarp rowu m

06.04.01 .20 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu

06.04.01 .21 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu m

06.05.01 .00 Sączki poprzeczne w poboczu

06.05.01 .10 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa

06.05.01 .11 Sączki poprzeczne w poboczu z kruszywa m

07.00.00 .00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

07.01.01 .00 Oznakowanie poziome

07.01.01 .10 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami)

07.01.01 .11 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .12 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .13 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie 
na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .14 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - 
strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .15 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarswowymi (elementy 
prefabrykowane)

m2
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07.01.01 .20 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 

prefabrykowane)

07.01.01 .21 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .22 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .23 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .24 Oznakowanie poziome jezdni materiałami  cienkowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .30 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne)

07.01.01 .31 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .32 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie przerywane

m2

07.01.01 .33 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .34 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .35 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie gładkie

m2

07.01.01 .36 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - oznakowanie strukturalne

m2

07.01.01 .37 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .38 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (masy 
chemoutwardzalne) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .40 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (kaltplastiki)

07.01.01 .41 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
ciągłe

m2

07.01.01 .42 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie 
przerywane

m2

07.01.01 .43 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - linie na 
skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .44 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (kaltplastiki) - strzałki i 
inne symbole

m2

07.01.01 .50 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)

07.01.01 .51 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie ciągłe

m2

07.01.01 .52 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - linie przerywane

m2

07.01.01 .53 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane)-linie na skrzyŜowaniach i przejściach

m2

07.01.01 .54 Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (elementy 
prefabrykowane) - strzałki i inne symbole

m2

07.01.01 .60 Akcesoria oznakowania poziomego

07.01.01 .61 Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi ("kocie 
oczka")

m2

07.01.01 .62 Wykonanie azylu (wysepki) dla pieszych szt.

07.01.01 .63 Separatory drogowe z tworzyw sztucznych szt.

07.01.01 .70 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni

07.01.01 .71 Usunięcie starego oznakowania poziomego jezdni m2

07.01.01 .72 DemontaŜ akcesoriów oznakowania poziomego jezdni szt.

07.01.02 .00 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .10 Remont oznakowania poziomego

07.01.02 .11 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami cienkowarstwowymi m2

07.01.02 .12 Remont oznakowania poziomego drogi materiałami grubowarstwowymi m2

07.01.02 .13 Remont oznakowania poziomego drogi punktowymi elementami odblaskowymi m2

07.02.01 .00 Oznakowanie pionowe

07.02.01 .10 Pionowe znaki drogowe odblaskowe

07.02.01 .11 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur szt
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stalowych

07.02.01 .12 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .13 Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na podporach o 
konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .14 Przestawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych szt.

07.02.01 .20 Pionowe znaki drogowe nieodblaskowe

07.02.01 .21 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
rur stalowych

szt

07.02.01 .22 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na słupkach z 
elementów Ŝelbetowych

szt

07.02.01 .23 Ustawienie pionowych znaków drogowych nieodblaskowych na  podporach 
o konstrukcji przestrzennej

szt

07.02.01 .30 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane

07.02.01 .31 Ustawienie pionowych znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .32 Ustawienie pionowych znaków drogowych oświetlanych szt

07.02.01 .40 Pionowe znaki drogowe-pojedyńcze

07.02.01 .41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .42 Ustawienie słupków z elementów Ŝelbetowych dla znaków drogowych szt

07.02.01 .43 Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych szt

07.02.01 .44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .45 Przymocowanie tarcz znaków drogowych nieodblaskowych do gotowych 
słupków

szt

07.02.01 .46 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. do 4,5 m2 
do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .47 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. do 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .48 Przymocowanie tablic znaków drogowych odblaskowych o pow. ponad 4,5 
m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .49 Przymocowanie tablic znaków drogowych nieodblaskowych o pow. ponad 
4,5 m2 do gotowych słupków (podpór)

szt

07.02.01 .50 Pionowe znaki drogowe prześwietlane lub oświetlane - pojedyncze elementy

07.02.01 .51 Ustawienie słupków (masztów) dla znaków drogowych prześwietlanych szt

07.02.01 .52 Przymocowanie tarcz znaków drogowych prześwietlanych do gotowych 
słupków (masztów)

szt

07.02.01 .53 MontaŜ tablic znaków drogowych oświetlanych na gotowych podporach szt

07.02.01 .60 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - na słupach

07.02.01 .61 Ustawienie znaków drogowych kilometrowych szt

07.02.01 .62 Ustawienie znaków drogowych hektometrowych szt

07.02.01 .63 Ustawienie słupków prowadzących (pachołków drogowych) szt

07.02.01 .64 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.01 .65 Ustawienie urządzeń bramowych szt

07.02.01 .70 Pionowe znaki drogowe kasetonowe lub panelowe

07.02.01 .71 Ustawienie pionowych znaków drogowych kasetonowych m2

07.02.01 .72 Ustawienie pionowych znaków drogowych panelowych m2

07.02.01 .73 Ustawianie zapór drogowych m

07.02.01 .80 MontaŜ świateł ostrzegawczych

07.02.01 .81 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57a o 
barwie Ŝółtej

szt.

07.02.01 .82 MontaŜ na wygrodzeniach i pachołkach świateł ostrzegawczych U-57b o 
barwie czerwonej

szt.

07.02.01 .90 Pionowe znaki drogowe aktywne

07.02.01 .91 Ustawienie pionowych znaków drogowych aktywnych podświetlanych 
przez baterie słoneczne

szt.

07.02.01a.00 Lustra drogowe

07.02.01a.10 Lustra drogowe

07.02.01a.11 Ustawienie luster drogowych szt.

07.02.02 .00 Remont oznakowania pionowego

07.02.02 .10 Remont znaków drogowych oznakowania pionowego
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07.02.02 .11 Remont znaków ostrzegawczych szt

07.02.02 .12 Remont znaków zakazu i nakazu szt

07.02.02 .13 Remont znaków informacyjnych szt

07.02.02 .14 Remont znaków kierunku i miejscowości m2

07.02.02 .15 Remont znaków uzupełniajacych m2

07.02.03 .00 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

07.02.03 .10 Ustawienie słupków prowadzących

07.02.03 .11 Ustawienie słupków prowadzących szt

07.02.03 .20 Ustawienie słupków krawędziowych

07.02.03 .21 Ustawienie słupków krawędziowych szt

07.02.03 .30 Ustawienie znaków kilometrowych

07.02.03 .31 Ustawienie znaków kilometrowych szt

07.02.03 .40 Ustawienie znaków hektometrowych

07.02.03 .41 Ustawienie znaków hektometrowych szt

07.03.01 .00 Urządzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja świetlna)

07.03.01 .10 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych)

07.03.01 .11 Ustawienie słupków przeszkodowych (pylonów ostrzegawczych) szt

07.03.01 .20 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych

07.03.01 .21 Ustawienie sygnalizatorów ulicznych szt

07.03.01 .30 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych konstrukcjach wsporczych

07.03.01 .31 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych masztach szt

07.03.01 .32 MontaŜ sygnalizatorów ulicznych na gotowych przewieszkach lub 
konstrukcjach bramowych

szt

07.03.01 .33 MontaŜ szaf sterowniczych sygnalizacji szt

07.03.01 .40 Budowa linii kablowych

07.03.01 .41 Budowa linii kablowych i układu zasilania m

07.03.02 .00 Remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej)

07.03.02 .10 Remont urządzeń regulacji ruchu

07.03.02 .11 Remont urządzeń sygnalizacji świetlnej szt

07.03.02 .12 Remont urządzeń sygnalizacji dźwiękowej szt

07.04.01 .00 Bariery ochronne betonowe pełne

07.04.01 .10 Bariery ochronne betonowe

07.04.01 .11 Ustawienie barier ochronnych betonowych m

07.04.01 .20 Bariery ochronne Ŝelbetowe

07.04.01 .21 Ustawienie barier ochronnych Ŝelbetowych zakopiańskich m

07.05.01 .00 Bariery ochronne stalowe

07.05.01 .10 Bariery ochronne stalowe jednostronne

07.05.01 .11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - 
bezprzekładkowych

m

07.05.01 .12 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych m

07.05.01 .13 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - wysięgnikowych m

07.05.01 .20 Bariery ochronne stalowe dwustronne

07.05.01 .21 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.01 .22 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.01 .23 Ustawienie barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.05.02 .00 Remont barier ochronnych stalowych

07.05.02 .10 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych

07.05.02 .11 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .12 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych-przekładkowych m

07.05.02 .13 Remont barier ochronnych stalowych jednostronnych -wysięgnikowych m

07.05.02 .20 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych

07.05.02 .21 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - bezprzekładkowych m

07.05.02 .22 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - przekładkowych m

07.05.02 .23 Remont barier ochronnych stalowych dwustronnych - wysięgnikowych m

07.06.01 .00 Ogrodzenia dróg
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07.06.01 .10 Ogrodzenia dróg

07.06.01 .11 Ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej m

07.06.01 .12 Ustawienie ogrodzenia z siatki z tworzyw sztucznych m

07.06.01 .13 Ustawienie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych m

07.06.01 .14 Ustawienie ogrodzenia z przęseł z elementów metalowych (segmentowe) m

07.06.01 .15 Ustawienie ogrodzenia drewnianego m

07.06.01 .16 Ustawienie ogrodzenia łańcuchowego m

07.06.01 .20 Ustawienie furtek i bram

07.06.01 .21 Ustawienie furtek szt

07.06.01 .22 Ustawienie bram szt

07.06.02 .00 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .10 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

07.06.02 .11 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .12 Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.02 .20 Remont urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.02 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.02 .30 MontaŜ słupów oświetleniowych i szaf oświetleniowych

07.06.02 .31 MontaŜ słupów oświetleniowych szt.

07.06.02 .32 MontaŜ szaf oświetleniowych szt.

07.06.02 .40 MontaŜ kabli i urządzeń

07.06.02 .41 Wykonanie montaŜu kabli i urządzeń m

07.06.03 .00 Remont ogrodzeń drogowych i ekranów akustycznych

07.06.03 .10 Odnowienie (malowanie) elementów ogrodzeń

07.06.03 .11 Odnowienie farbą elementów ogrodzeń z siatki m

07.06.03 .20 Odnowienie (malowanie) urządzeń zabezpieczających ruch pieszych

07.06.03 .21 Odnowienie farbą poręczy ochronnych sztywnych m

07.06.03 .22 Odnowienie farbą ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m

07.06.03 .30 Remont ekranów akustycznych ziemnych

07.06.03 .31 Wykonanie remontu ekranów akustycznych ziemnych m3

07.06.03 .40 Remont  ekranów akustycznych betonowych odbijających

07.06.03 .41 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych odbijających m

07.06.03 .50 Remont ekranów akustycznych betonowych z elementami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .51 Wykonanie remontu ekranów akustycznych betonowych e elementami 
dźwiękochłonnymi

m

07.06.03 .60 Remont ekranów akustycznych na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.06.03 .61 Wykonanie remontu ekranów akustycznych na słupach z panelami 
dŜwiękochłonnymi

m

07.07.01 .00 Oświetlenie dróg

07.07.01 .10 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych

07.07.01 .11 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp rtęciowych szt

07.07.01 .20 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp świetlówkowych

07.07.01 .21 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp 
oświetleniowych

szt

07.07.01 .30 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych

07.07.01 .31 Wykonanie montaŜu elementów oświetlenia zewnętrznego lamp Ŝarowych szt

07.07.01 .40 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych

07.07.01 .41 MontaŜ elementów oświetlenia zewnętrznego lamp sodowych szt

07.07.02 .00 Remont oświetlenia dróg

07.07.02 .10 Remont masztów latarni

07.07.02 .11 MontaŜ i demontaŜ masztów latarni szt

07.07.02 .20 Remont szaf oświetleniowych

07.07.02 .21 MontaŜ i demontaŜ szaf oświetleniowych szt

07.07.02 .30 Remont kabli oświetleniowych

07.07.02 .31 MontaŜ i demontaŜ kabli m

07.08.01 .00 Ekrany  ziemne

07.08.01 .11 Wykonanie ekranów ziemnych bez wzmocnień, obsianych trawą m3
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07.08.01 .12 Wykonanie ekranów ziemnych ze skarpami wzmocnionymi zielenią m3

07.08.01 .13 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych murem lub ścianą oporową m3

07.08.01 .14 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych konstrukcją drewnianą m3

07.08.01 .15 Wykonanie ekranów ziemnych wzmocnionych płytami betonowymi m3

07.08.02 .00 Ekrany betonowe odbijające

07.08.02 .10 Ekrany betonowe odbijające m

07.08.02 .11 Budowa ekranów betonowych odbijających m

07.08.03 .00 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .10 Ekrany betonowe z elementami dźwiękochłonnymi

07.08.03 .11 Budowa ekranów betonowych z elementami dźwiękochłonnymi m

07.08.04 .00 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .10 Ekrany na słupach z panelami dźwiękochłonnymi

07.08.04 .11 Budowa ekranów na słupach z panelami dźwiękochłonnymi m

07.08.1. 10 Ekrany ziemne

07.09.01 .00 Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni

07.09.01 .10 Osłony przeciwolśnieniowe z zieleni

07.09.01 .11 Wykonanie osłon przeciwolśnieniowych z zieleni m

08.00.00 .00 ELEMENTY  ULIC

08.01.01 .00 KrawęŜniki betonowe

08.01.01 .10 KrawęŜniki betonowe na ławie betonowej

08.01.01 .11 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .12 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .13 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej

m

08.01.01 .14 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie betonowej

m

08.01.01 .20 KrawęŜniki betonowe na ławie z materiałów sypkich

08.01.01 .21 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .22 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie z 
materiałów sypkich

m

08.01.01 .23 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na 
ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .24 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 
cm na ławie z materiałów sypkich

m

08.01.01 .30 KrawęŜniki betonowe bez ławy

08.01.01 .31 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm bez ławy m

08.01.01 .32 Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 20x30 cm bez ławy m

08.01.01 .33 Ustawienie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach  12x25 cm 
bez ławy

m

08.01.01 .34 Ustawienie krawęŜników betonowych trapezowych m

08.01.01 .40 Wykonanie ławy pod krawęŜniki

08.01.01 .41 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z oporem m3

08.01.01 .42 Wykonanie ławy pod krawęŜniki zwykłej m3

08.01.01 .43 Wykonanie ławy pod krawęŜniki z kruszywa m3

08.01.02 .00 KrawęŜniki kamienne

08.01.02 .10 KrawęŜniki kamienne uliczne

08.01.02 .11 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .12 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .13 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 35 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .14 Ustawienie krawęŜników kamiennych ulicznych o wys. 25 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .20 KrawęŜniki kamienne mostowe

08.01.02 .21 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .22 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 20 cm m

08.01.02 .23 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 23 cm x szer. 15 cm m

08.01.02 .24 Ustawienie krawęŜników kamiennych mostowych o wys. 18 cm x szer. 15 cm m
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08.01.02 .30 KrawęŜniki kamienne drogowe

08.01.02 .31 Ustawienie krawęŜników kamiennych drogowych o wys. 22 cm x szer. 11 cm m

08.02.01 .00 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .10 Chodniki z płyt betonowych

08.02.01 .11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm m2

08.02.01 .12 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2

08.02.02 .00 Chodniki z brukowej kostki betonowej

08.02.02 .10 Chodniki z kostek brukowych betonowych o grubości 6 cm

08.02.02 .11 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .12 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.02 .13 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .14 Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, dwuteownik m2

08.02.02 .20 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm

08.02.02 .21 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
prostokątnej

m2

08.02.02 .22 Naprawy chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, 
dwuteownik

m2

08.02.03 .00 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .10 Chodniki z płyt kamiennych

08.02.03 .11 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .12 Wykonanie chodników z płyt kamiennych o grubości 6 cm m2

08.02.03 .20 Naprawy chodników z płyt kamiennych

08.02.03 .21 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości 5 cm m2

08.02.03 .22 Naprawy chodników z płyt kamiennych o grubości  6 cm m2

08.02.04 .00 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .10 Chodniki z klinkieru

08.02.04 .11 Wykonanie chodników z klinkieru na płask  22x10x8 cm m2

08.02.04 .20 Naprawy chodników z klinkieru

08.02.04 .21 Naprawy chodników z klinkieru (na płask) m2

08.02.05 .00 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .10 Chodniki z mieszanki mineralno-bitumicznej

08.02.05 .11 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 3 
cm

m2

08.02.05 .12 Wykonanie chodników z mieszanki mineralno-bitumicznej,  grubość  w-wy 4 
cm

m2

08.02.06 .00 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .10 Chodniki z asfaltu lanego

08.02.06 .11 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 2 cm m2

08.02.06 .12 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości 3 cm m2

08.02.06 .13 Wykonanie chodników z asfaltu lanego  grubości ponad 3 cm m2

08.02.07 .00 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .10 Chodniki z kostki kamiennej

08.02.07 .11 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 5 cm m2

08.02.07 .12 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 6 cm m2

08.02.07 .13 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm m2

08.02.07 .14 Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej gr. 10 cm m2

08.03.01 .00 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .10 ObrzeŜa betonowe

08.03.01 .11 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 20x6 cm m

08.03.01 .12 Ustawienie obrzeŜy betonowych o wymiarach 30x8 cm m

08.04.01 .00 Wjazdy i wyjazdy z bram

08.04.01 .10 Wjazdy i wyjazdy z bram z kostki kamiennej

08.04.01 .11 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 
cm

m2
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08.04.01 .12 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 14 

cm
m2

08.04.01 .13 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 
cm

m2

08.04.01 .14 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 
cm

m2

08.04.01 .15 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys.  6 cm

m2

08.04.01 .16 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z kostki kamiennej nieregularnej 
wys. 10 cm

m2

08.04.01 .20 Wjazdy i wyjazdy z bram z klinkieru drogowego

08.04.01 .21 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z klinkieru drogowego m2

08.04.01 .30 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych sześciokątnych

08.04.01 .31 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .32 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .40 Wjazdy i wyjazdy z bram z płyt drogowych betonowych kwadratowych

08.04.01 .41 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 12 cm

m2

08.04.01 .42 Wykonanie wjazdów i wyjazdów z bram z płyt drogowych betonowych 
kwadratowych gr. 15 cm

m2

08.04.01 .50 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej

08.04.01 .51 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.04.01 .52 Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej na podbudowie i z 
obramowaniem nawierzchni o grub. 8 cm

m2

08.05.01 .00 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .10 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych

08.05.01 .11 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x15 cm m

08.05.01 .12 UłoŜenie ścieków z prefabrykowanych  elementów betonowych 60x50x20 cm m

08.05.01 .13 UłoŜenie ścieków z kostki brukowej betonowej (ściek przychodnikowy) m

08.05.01 .14 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych skarpowych (odwodnienie 
liniowe)

m

08.05.01 .15 UłoŜenie ścieków z prefabrykatów ściekowych betonowych 8x20 cm, 
korytek typu AS-200

m

08.05.02 .00 Ścieki klinkierowe

08.05.02 .10 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego

08.05.02 .11 UłoŜenie ścieków z klinkieru drogowego m

08.05.03 .00 Ścieki z kostki kamiennej

08.05.03 .10 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej

08.05.03 .11 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej nieregularnej wys. 10 cm m

08.05.03 .12 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 12 cm m

08.05.03 .13 UłoŜenie ścieków z kostki  kamiennej rzędowej wys. 14 cm m

08.05.03 .14 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 16 cm m

08.05.03 .15 UłoŜenie ścieków z kostki kamiennej rzędowej wys. 18 cm m

08.05.04 .00 Ścieki z brukowca

08.05.04 .10 UłoŜenie ścieków z brukowca

08.05.04 .11 UłoŜenie ścieków z brukowca m

08.05.05 .00 Ścieki z płyt chodnikowych

08.05.05 .10 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych

08.05.05 .11 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  35x35 m

08.05.05 .12 UłoŜenie ścieków z płyt chodnikowych o wymiarach  50x50 m

08.06.01 .00 Obramowania (opaski) jezdni lub chodników

08.06.01 .10 Obramowania jezdni

08.06.01 .11 Wykonanie obramowania jezdni z kamienia naturalnego m

08.06.01 .12 Wykonanie obramowania jezdni z brukowca obrobionego m

08.06.01 .13 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych (trylinki) m

08.06.01 .14 Wykonanie obramowania jezdni z prefabrykowanych płyt z białego betonu m
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08.06.01 .15 Wykonanie obramowania jezdni z klinkieru drogowego m

08.06.01 .16 Wykonanie obramowania jezdni z kostki kamiennej nieregularnej m

08.06.01 .17 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 35x35x5 cm m

08.06.01 .18 Wykonanie obramowania jezdni z płyt betonowych 50x50x7 cm m

08.06.01 .19 Wykonanie obramowania jezdni z kostki brukowej wibroprasowanej m

08.06.01 .20 Obramowania chodników

08.06.01 .21 Wykonanie obramowania chodników z brukowca m

08.06.01 .22 Wykonanie obramowania chodników z kostki drogowej m

08.06.01 .23 Wykonanie obramowania chodników z klinkieru drogowego

08.07.01 .00 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .10 Progi zwalniające na jezdniach

08.07.01 .11 Progi zwalniające na jezdniach typu 1 m2

08.07.01 .12 Progi zwalniające na jezdniach typu 2 m2

08.07.01 .13 Progi zwalniające na jezdniach, progi podrzutowe m2

09.00.00 .00 ZIELEŃ  DROGOWA

09.01.01 .00 Zieleń drogowa  (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

09.01.01 .10 Trawniki

09.01.01 .11 Wykonanie trawników dywanowych m2

09.01.01 .12 Wykonanie trawników darniowych m2

09.01.01 .20 Drzewa lub krzewy

09.01.01 .21 Sadzenie drzew+C1190 szt

09.01.01 .22 Sadzenie krzewów szt

09.01.01 .23 Przesadzanie drzew szt.

09.01.01 .30 Kwietniki  (obsianie)

09.01.01 .31 Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe m2

09.01.01 .32 Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi lub bylinami m2

09.01.01 .33 Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi lub krzewami ozdobnymi szt

09.01.01 .34 Wykonanie kwietników siewem m2

09.01.02 .00 Utrzymanie zieleni przydroŜnej

09.01.02 .10 Pielęgnacja drzew lub krzewów

09.01.02 .11 Pielęgnacja drzew (prześwietlenie, wycięcie) szt

09.01.02 .12 Pielęgnacja krzewów szt

09.01.02 .20 Pielęgnacja Ŝywopłotów

09.01.02 .21 Pielęgnacja Ŝywopłotów miękkich m2

09.01.02 .22 Pielęgnacja Ŝywopłotów twardych m2

09.01.02 .30 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót

09.01.02 .31 Zabezpieczenie drzew przez wykonywanie obudowy z desek i folii szt.

09.01.03 .00 Koszenie trawy, niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach

09.01.03 .10 Pielęgnacja trawników lub powierzchni trawiastych m2

09.01.03 .11 Ręczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .12 Mechaniczne koszenie traw i chwastów m2

09.01.03 .20 Chemiczne niszczenie chwastów m2

09.01.03 .21 Chemiczne niszczenie chwastów m2

10.00.00 .00 INNE ROBOTY

10.01.01 .00 Mury oporowe

10.01.01 .10 Mur oporowy kamienny

10.01.01 .11 Wykonanie muru oporowego kamiennego m3

10.01.01 .20 Mur oporowy z betonu

10.01.01 .21 Wykonanie muru oporowego z betonu m3

10.01.01 .30 Mur oporowy z Ŝelbetu

10.01.01 .31 Wykonanie muru oporowego z Ŝelbetu m3

10.02.01 .00 Schody

10.02.01 .10 Wykonanie schodów betonowych

10.02.01 .11 Wykonanie schodów betonowych m

10.02.01 .20 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
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lub przekopów

10.02.01 .21 Wykonanie schodów betonowych prefabrykowanych na skarpach nasypów 
lub przekopów

m

10.02.01 .30 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami

10.02.01 .31 Wykonanie schodów drewnianych z poręczami m

10.02.01 .40 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami

10.02.01 .41 Wykonanie schodów z elementów betonowych z poręczami m2

10.03.01 .00 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych

10.03.01 .10 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych

10.03.01 .11 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt wielootworowych m2

10.03.01 .20 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych

10.03.01 .21 Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych m2

10.04.01 .00 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

10.04.01 .10 Wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych lub tramwajowych

10.04.01 .11 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej w torowiskach m2

10.04.01 .12 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej w torowiskach m2

10.04.01 .13 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w torowiskach m2

10.04.01 .14 Wykonanie nawierzchni z kostki ŜuŜlowej w torowiskach m2

10.04.01 .15 Wykonanie nawierzchni z płyt Ŝelbetowych w torowiskach m2

10.07.01 .00 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne

10.07.01 .10 Wykonanie zjazdów gospodarczych

10.07.01 .11 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .12 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .13 Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .20 Wykonanie zjazdów na drogi boczne

10.07.01 .21 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z kruszywa m2

10.07.01 .22 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchiną utwardzoną z betonu 
asfaltowego

m2

10.07.01 .23 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z 
elementów betonowych

m2

10.07.01 .24 Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z destruktu 
bitumicznego

m2

10.07.01 .25 Wykonanie zjazdó na drogi boczne z nawierzchnią powierzchniowo 
utwardzoną

m2

10.08.01 .00 Drogi zbiorcze

10.08.01 .10 Wykonanie dróg zbiorczych

10.08.01 .11 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z kruszywa m2

10.08.01 .12 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z betonu 
asfaltowego

m2

10.08.01 .13 Wykonanie dróg zbiorczych z nawierzchnią utwardzaną z elementów 
betonowych

m2

10.09.01 .00 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .10 Wykonanie rowu odpływowego

10.09.01 .11 Wykonanie rowu odpływowego z przepustem m2

10.10.01 .00 Wymiana okien

10.10.01 .10 Wymiana okien

10.10.01 .11 Rozebranie istniejących okien i zamontowanie okien drewnianych m2

10.11.01 .00 Wiaty przystankowe

10.11.01 .10 Wiaty przystankowe

10.11.01 .11 Ustawianie wiat przystankowych szt.

21.20.01 .14 Wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu z betonu, z 
zabezpieczeniem wykopu na lądzie

m3

21.20.01 .96 Wykonanie zbrojenia ław ze stali klasy A-II kg

21.53.02 .11 Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-V z transportem urobku m3

22.51.01 .12 Wykonanie wzmocnienia podpory betonem - na lądzie m3

22.51.01 .14 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew - nad lądem m
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22.51.01 .15 Wykonanie warstwy sczepnej - nad lądem m2

22.51.01 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

22.51.01 .96 MontaŜ zbrojenia ze stali zbrojeniowej kg

22.51.20 .11 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .12 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .14 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

22.51.20 .16 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych podpór zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość do 5 cm - na lądzie: przyczółki i filary

m3

22.51.50 .11 Wykonanie rozbiórki podpory na lądzie m3

23.30.01 .68 Wykonanie uszczelnienia połączenia belki podporęczowej z betonem chodnika 
masą zalewową

m

23.30.05 .31 Wykonanie "prostej" kapy chodnikowej "na mokro" z betonu klasy B30 - nad 
wodą

m3

23.30.05 .65 Osadzenie kotew, balustrad, barier, latarni itp. kg

23.30.05 .66 UłoŜenie w kapie osłony kanału z rur PCV m

23.30.06 .55 Wykonanie prostej kapy podchodnikowej na mokro z betonu - nad wodą m3

23.30.06 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.30.06 .68 WYkonanie uszczelnienia połączenia klapy chodnikowej z istniejącą 
nawierzchnią bitumiczną taśmą uszczelniającą

m

23.30.06 .96 Wykonanie zbrojenia płyty chodnika ze stali klasy A-II kg

23.51.02 .53 Wywiercenie otworów i osadzenie kotew szt.

23.51.02 .65 Osadzenie kotew zamocowań barieroporęczy kg

23.51.02 .96 Wykonanie zbrojenia nadbetonu ustroju niosącego kg

23.51.20 .32 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość powyŜej 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .33 Wykonanie naprawy pionowych powierzchni betonu przęseł zaprawami typu 
PCC nakładanymi ręcznie na głebokość do 1 cm - nad wodą

m3

23.51.20 .34 Wykonanie naprawy powierzchni sufitowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.20 .52 Wykonanie naprawy powierzchni podłogowych przęseł zaprawami typu PCC 
nakładanymi ręcznie na głębokość powyŜej 1 cm - na lądzie

m3

23.51.51 .31 Wykonanie rozbiórki przęsła betonowego monolitycznego - nad wodą m3

23.51.51 .85 Wykonanie i demontaŜ rusztowań - nad wodą m3

25.01.03 .51 Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym 
przemieszczeniu krawędzi do 10 mm

m

25.01.13 .51 Wykonanie przekrycia dylatacyjnego "uciąglenie nawierzchni" poprzez 
zbrojenie siatką z tworzywa

m

25.52.04 .51 Wykonanie naprawy przekrycia dylatacyjnego przez wymianę blachy m

26.01.02 .51 MontaŜ sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie z tworzywa sztucznego szt.

26.01.03 .51 MontaŜ drenów z elementów prefabrykowanych m

26.01.03 .53 Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego Ŝywicami "z taśmą" m

27.01.03 .51 Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na gorąco" - 
powierzchnie pionowe

m

27.02.01 .01 Koszt papy zgrzewalnej m2

27.02.01 .51 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 
poziomych

m2

28.03.05 .01 Koszt stalowych bariero-poręczy kg

28.03.05 .51 MontaŜ bariero-poręczy o rozstawie słupków 1,00 m m

28.15.01 .01 Zakup krawęŜników kamiennych m

28.15.01 .51 Ustawienie krawęŜników kamiennych na podlewce z mieszanek 
niskoskurczowych

m

28.15.01 .68 Wykonanie uszczelnienia pomiędzy krawęŜnikiem a betonem chodnika m

28.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki krawęŜników betonowych m

28.52.51 .51 Wykonanie rozbiórki kap Ŝelbetowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na 
odległość do 10 km

m3

28.52.53 .51 Wykonanie rozbiórki chodnika betonowego m3

28.53.03 .51 Zamocowanie fragmentów poręczy stalowych na starych elementach kg

28.53.03 .85 Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy stalowych farbami z Ŝywic m2
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28.53.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrady zelbetowej z odwiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odległość 10 km

m3

28.53.52 .51 Wykonanie rozbiórki poręczy stalowej kg

28.54.50 .51 Wykonanie rozbiórki barier stalowych kg

28.54.51 .51 Wykonanie rozbiórki balustrad Ŝelbetowych m3

29.03.01 .11 Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 
przyczółka gruntem niespoistym

m3

29.03.05 .01 Wykonanie nasypów stoŜka przyczółka gruntem niespoistym m3

29.07.01 .18 Wykonanie muru oporowego o wysokości powyŜej 4 m z betonu m3

29.07.01 .95 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-I kg

29.07.01 .96 Wykonanie zbrojenia ścian ze stali klasy A-II kg

29.10.01 .11 Wykonanie schodów na skarpie z elementów prefabrykowanych m

29.10.01 .21 Wykonanie balustrady schodów na skarpie dla obsługi m

29.15.01 .13 Wykonanie umocnienia stoŜków przyczółkowych brukiem z kostki betonowej m2

29.15.01 .16 Wykonanie umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych drobnowymiarowymi 
płytami betonowymi o grubości 15 cm

m2

29.15.01 .25 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia skarp stoŜków przyczółkowych z 
betonu

m3

29.15.01 .28 Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stoŜków przyczółkowych z 
krawęŜników betonowych o wym. 20x30 cm ustawionych na ławie z oporem

m

29.20.01 .11 Wykonanie ścieków skarpowych z betonowych elementów 
prefabrykowanych

m

29.51.50 .51 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp m2

29.51.50 .53 Wykonanie rozbiórki umocnienia skarp i stoŜków z brukowca i betonu z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.52.50 .53 Wykonanie rozbiórki ścieków skarpowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m2

29.53.50 .51 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpie m3

29.53.50 .53 Wykonanie rozbiórki schodów na skarpach z betonu "na mokro" z 
odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 15 km

m3

29.54.04 .32 Umocnienie dna koryta rzeki wokół podpór materacami kamiennymi m3

30.01.01 .55 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - warstwa ścieralna grubości 4 cm m2

30.01.01 .56 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA - za kaŜdy następny 1 cm grubości m2

30.01.01 .58 Wykonanie uszczelnienia przy krawęŜnikach i wpustach - "taśmą" m

30.01.02 .51 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiąŜąca grubości 4 
cm

m2

30.01.02 .61 Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego "taśmą" m

30.05.02 .51 Wykonanie nawierzchni na chodniku z Ŝywic syntetycznych o grub. 5 cm m2

30.20.11 .11 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powłoką 
o grubości 0,3<d<1 mm

m2

30.51.51 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. do 5 cm m2

30.51.51 .53 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego o 
grubości 15 cm

m2

30.51.51 .54 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej o średniej grubości 8 cm 
na podsypce piaskowej

m2

30.51.51 .55 Wykonanie rozbiórki warstwy ochronnej izolacji z betonu o średniej grubości 
11 cm

m2

30.51.51 .56 Wykonanie rozbiórki izolacji płyty pomostu grubości 1 cm m2

30.52.50 .51 Wykonanie rozbiórki nawierzchni chodnika z asfaltu m2

administrator
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[zł]

1. P.10.00 …………………………………             

/Suma pozycji 1.1. ÷ 1.16./              

1.1 P.10.30

…………………………………

1.2. P.10.30

…………………………………

1.3. P.10.30

…………………………………

1.4. P.10.30

…………………………………

1.5. P.10.30

…………………………………

1.6. P.10.30

…………………………………

1.7. P.10.30
…………………………………

1.8. P.10.30

…………………………………

1.9. P.10.30
…………………………………

1.10. P.10.30
…………………………………

1.11. P.10.30
…………………………………

1.12. P.10.30
…………………………………

Lp. SSP
Wyszczególnienie elementów, Ilość

egzemplarzy 

KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH

A.KOSZTORYS OFERTOWY PRAC PROJEKTOWYCH                         
Na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej w stadium: 

Dokumentacji Budowlanej
na budowę drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła 

„Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 
istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km.

Wartość
(netto)*

OPRACOWANIA PODSTAWOWE

Kompleksowy Projekt Budowlany, składający się z części: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu, 
II. Projekt architektoniczno-budowlany,                               - 
1egz. +  4 egz. do uzyskania decyzji ZRID + niezbędną liczbę 
egz. do opinii + 5 egz. CDn

Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (operat 
wodnoprawny z analizą hydrologiczno-hydrauliczną)                
-4 egz. wersja papierowa + 4 CDn

Informacja BIOZ 1 egz. +  4 egz. do uzyskania decyzji ZRID + 
niezbędną liczbę 
 -egz. do opinii + 5 egz. CDn

Kompleksowy Projekt Wykonawczy 
(wraz z odrębnym PW dla wezłów  i koncepcją etapowania robót)  
- 7 egz.+ 7CDn

Projekt stałej organizacji ruchu   (w wersji uzgodnionej z 
Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem)                                          
-7 egz.+ 7CDn

Projekt  organizacji ruchu  na okres robót (w wersji 
uzgodnionej z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem)                  
-7 egz.+ 7CDn

Projekt urządzeń monitoringu pogodowego                                
-7 egz.+ 7CDn

Projekt systemu sterowania ruchem i monitoringu ruchu 
drogowego                                                                                       
-7 egz.+ 7CDn

Przedmiar robót (wszystkie branże)                                                
-7 egz.+ 7CDn,e

Kosztorys Inwestorski                                                                    
-2 egz. +2C

Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK)                                            
-5 egz. +5C

Kompleksowa Dokumentacja Przetargowa-                                 
-materiały wg SSP



1.13. P.10.30

…………………………………

1.14. P.10.30

…………………………………

1.15. P.10.30

…………………………………

1.16. P.10.30

…………………………………

2. P.20.00 …………………………………             

/Suma pozycji 2.1. ÷ 2.3./              

2.1. P.20.10

…………………………………

2.2. P.20.30

…………………………………

2.3. P.20.30

…………………………………

3 P.30.00 …………………………………             

/Suma pozycji 3.1. ÷ 3.8./              

3.1. P.30.10

…………………………………

3.2. P-30.20

…………………………………

PB, PW  - Dokumentacja archiwalna w formie elektronicznej -  
CD-1  cała dokumentacja  - 1  egz. CDn,                                         
CD-2  Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu  (w wersji 
uzgodnionej z Wydziałem BRD i Zarządzania Ruchem)  -  1 egz. 
CDn 

Materiały do SGDoN (łącznie z wersją elektroniczną)                     
-3 egz. + 3 egz. CDn

Materiały do SGM (łącznie z wersją elektroniczną)                         
-2 egz. + 2 egz. CD n,e

Materiały do BDD (łącznie z wersją elektroniczną)                         
-2 egz. + 2 egz. CD n,e

OPRACOWANIA PRAWNE

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej                                                       
-  4 egz. +  20 egz. do uzyskania opinii                                             
- w tym również:                                                                              
-  -zestawienie działek pozostajacych we władaniu 
dotychczasowych włascicieli i działek przeznaczonych pod 
inwestycję w całości i w wyniku podziału)  zał.100 dz/ 1 km             
- 2 egz. +  2 egz. CDn,e                                                                    
-zestawienie zakresu prac do wykonania w zakresie przebudowy 
uzbrojenia terenu , oraz przebudowy dróg poza projektowanymi 
granicami pasa drogowego                                                               
- 2 egz. +  2 egz. CD n,e.

Materiały do wniosku w celu uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę      - 1 egz. +  4 egz. + niezbędną liczbę 
egz. do uzgodnień i Decyzji + 5 egz. CD n,e

Materiały na zgłoszenie rozbiórki                                                  
-7 egz. + 2 egz. +7CDn,e

OPRACOWANIA GEODEZYJNE

Mapa do celów projektowych -  w tym:                                          
-Mapy do celów projektowych w skali 1:1000  lub 1:500
 - mapa analogowa                                                                           
- 2 egz. + egz. dla zamawiającego (GDDKiA), 1 egz. - mat. 
przeźroczysty,                                                                                   
-  mapa numeryczna                                                                         
-2 egz. + egz. dla zamawiającego (GDDKiA) wersja papierowa, 3 
egz. -CDn

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
uzyskaniem Decyzji ZRID                                                                 
Podziały i nabywanie praw do nieruchomości  z decyzji o 
ZRID,  / 777 działek/                                                                         
-5 egz w wersji papierowej i elektronicznej CD



3.3 P-30.20

…………………………………

3.4 P-30.20

…………………………………

3.5 P-30.20

…………………………………

3.6 P-30.20

…………………………………

3.7. P-30.20

…………………………………

3.8. P-30.20

…………………………………

4. P-40.00 …………………………………             

/Suma pozycji 4.1. ÷ 4.4./              

4.1. P-40.20

…………………………………

4.2. P-40.30

…………………………………

4.3. P-40.40

…………………………………

4.4. P-40.50

…………………………………

5. P-50.00 …………………………………             

/Suma pozycji 5.1. ÷ 5.2./              

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
uzyskaniem Decyzji ZRID                                                                 
-nabywanie praw do nieruchomości Skarbu Państwa  / 78 
działek/                                                                                              
-2 egz w wersji papierowej i elektronicznej CD

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
uzyskaniem Decyzji ZRID                                                                 
- Czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umów 
z właścicielami lub decyzji, o której mowa w art.. 47 Ustawy 
Prawo Budowlane    / 250 działek/                                                    
-2 egz w wersji papierowej i elektronicznej CDn

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
uzyskaniem Decyzji ZRID                                                                 
- Wnioski do Sądu Rejonowego o ujawnienie praw w 
księgach wieczystych    / 777 działek/                                            
-2 egz w wersji papierowej i elektronicznej CDn

 Stabilizacja pasa drogowego w terenie                                            
-utrwalenie w terenie nowo wyznaczonych pkt. granicznych pasa 
drogowego słupkami  stabilizacja trwała                                        
- ilość pkt.   500 szt

Stabilizacja pasa drogowego w tereniem                                          
-stabilizacja czasowa palikami- utrwalenie w terenie nowo 
wyznaczonych pkt. granicznych pasa drogowego słupkami  
stabilizacja czasowa                                                          - ilość 
pkt 500 szt

Stabilizacja pasa drogowego w terenie                                             
- zarysem numerycznym stabilizacji pasa drogowego 
   na podkładzie ewidencyjnym i wykazem punktów                         
-2 egz.w wersji papierowej i elektronicznej CDn

OPRACOWANIA GEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE

Projekt prac geologicznych                                                           
-3 egz.+ 3CDn dla zamawiającego + 4 egz. do uzgodnień

Dokumentacja geologiczno-inżynierska                                       
-3 egz. dla zamaiającego+ 3 CDn + 4 egz. do uzgodnień, 
pozwoleń  i zatwierdzenia

Dokumantacja hydrogeologiczna                                                  
-3 egz. dla zamaiającego+ 3 CDn  + 4 egz. do uzgodnień i przyjęć

Geotechniczna warunki posadowienia obiektów 
budowlanych                                                                                   
-3 egz.+3CDn dla zamawiającego + 4 egz. do pozwoleń

OPRACOWANIA EKOLOGICZNE



5.1. P-50.30

…………………………………

5.2. P-50.30

…………………………………

X X
…………………………………             

/Suma pozycji 1 ÷ 5/              

X X

…………………………………

X X

…………………………………

[zł]

…………………………………             

/Suma pozycji 1.1. ÷ 1.4./              

…………………………………

…………………………………

Wartość
(netto)*                                 wg 

wyceny zał. nr 1Lp.

1.

1.1.

1.2.

Czynności nadzoru autorskiego 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 
drogowego  na środowisko-powtórna ocena-wymagany do 
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej ,                                                                      
-6 egz.+6CDn

Plan działań środowiskowych (PDŚ)                                            
-6 egz.+6CDn

Razem wartość kosztorysowa 
dokumentacji budowlanej netto

Razem wartość kosztorysowa 
dokumentacji budowlanej  brutto, 
łącznie z podatkiem VAT 

Podatek  VAT  ………………...%

B. TABELA WYCENY CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

W trakcie realizacji zadania budowlanego : 

 budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła 
„Dąbrowica”(bez węzła) do węzła „ Konopnica” (wraz z węzłem) i włączeniem do 

istniejącej DK nr 19,  dł. ok. 10,361 km.

Koszt wykonywania opracowań zamiennych i 
uzupełniających - szcunkowa ilość jednostek nakładu pracy 18 
400

Nadzór autorski                                                                               
/ nie może być mniej niż 5 % kosztorysu ofertowego części A -
wartość netto/

Koszt pobytu projektanta na budowie /w tym diety, koszty 
noclegu, dojazdy i inne../- szcunkowa ilość pobytów  81



…………………………………

…………………………………

…………………………………             

/Suma pozycji 1/              

…………………………………

…………………………………

**** oznaczenia: n.il.egz. -niezbędna liczba egz.

CDn- CD wersja nieedytowalna

CDe-CD wersja edytowalna

X

A. DOKUMENTACJA BUDOWLANA…………………………………….……………………………….…..

Razem  nadzór autorski brutto, łącznie z 
podatkiem VAT 

* wartość netto należy podać w złotych z dokładnością do 1 grosza

B. NADZÓR 
AUTORSKI…………………………………………………………………………………………

**ilość działek do podziału i wykupu przyjęto orientacyjnie

*** ilość słupków do stabilizacji trwałej i czasowej pasa drogowego przyjęto orientacyjnie

Słownie CENA OFEROWANA ( z VAT  ):   

1.3
Udział projektanta w naradach i spotkaniach poza siedzibą 
jednostki projektowej i terenem budowy.- szcunkowa ilość 
pobytów 65 

Nadzór miejscowy pełniony w siedzibie jednostki projektowej 
- szcunkowa ilość jednostek nakładu pracy 1 800

Razem  nadzór autorski netto 

X Podatek  VAT  ………………...%

1.4.

X
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