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Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5    
40-017 Katowice
Nazwa zamówienia publicznego:

Zarządzanie projektem Funduszu Spójności 
Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

w okresie przed zakończeniem robót, w okresie zgłaszania wad 

i rozliczenia końcowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zatwierdzam

..................................
CZERWIEC 2009 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I:
Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Załącznik Nr 1

Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik Nr 2

Formularz oświadczenia Wykonawcy o sytuacji finansowej;

Załącznik Nr 3

Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 3a

Formularz informacji o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 4

Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 5

Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu;

Rozdział II:

Formularz Oferty

Rozdział III:              Opis przedmiotu zamówienia 

1.
Uwagi ogólne

2.       Zakres działań

3.
Zarządzanie Kontraktem
4. 
Wymagania

5.
Kontrola realizacji Kontraktu 

6.
Raporty

7.
Płatności

Załącznik Nr 1   
Warunki Szczególne Kontraktu na Roboty Budowlane: Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk – załączone w celach informacyjnych.
Załącznik Nr 2   
Załącznik do Oferty Wykonawcy Kontraktu na Roboty Budowlane: Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk – załączone w celach informacyjnych.
Załącznik Nr 3
Zbiorcze Zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta (przykład)
Załącznik Nr 4
Standardowy Aneks do Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dotyczący zakresu zadań zarządzającego projektem
Rozdział IV:
Formularz Cenowy 

Załącznik Nr 1          Harmonogram Płatności

Rozdział V:
Istotne dla stron postanowienia umowy

Załącznik Nr 1
Umowa

Załącznik Nr 2
Warunki Ogólne Umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Rozdział I

instrukcja dla WYKONAWCÓW

i formularze załączników

1.        Zamawiający
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5,  40-017 Katowice
telefon:  (0 32) 20 86 220,  faks (0 32) 25 98 710

e-mail: hglatka@katowice.gddkia.gov.pl
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od  8:00 do 15:30

2.        Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
52/R-1/Zarządz./A-1/S-B/2009.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.        Tryb postępowania

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
3.2.   Ilekroć w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1
3.3
Zamówienie przewidziane jest do finansowania ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
4.         Przedmiot zamówienia

4.1.   
Nazwa zamówienia:

Zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003   „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego.
2.
Okres realizacji robót przypadający w okresie realizacji zamówienia to 1 miesiąc. Wykonawca niniejszego zamówienia w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, pełni rolę Inżyniera wg. FIDIC i inspektora nadzoru zgodnie z Prawem Budowlanym. Współpracuje on ze służbami GDDKiA w zakresie sprawozdawczości, a także promocji realizowanego Projektu. 

CPV:

przedmiot główny:

71.54.10.00

Usługi zarządzania projektem

budowlanym
przedmioty dodatkowe:
71.52.00.00

Usługi nadzoru budowlanego

79.34.10.00

Usługi reklamowe

4.3.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i V niniejszej SIWZ.

4.4.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 16 miesięcy. Data rozpoczęcia zostanie wskazana poleceniem Kierownika Projektu nie później niż 7 dni przed tą datą.
Na okres 16 miesięcy składją się następujące etapy realizacji zamówienia: 

· od 19.09.2009 r. do 20.10.2009 r – zarządzanie kontraktem i nadzór w okresie realizacji robót budowlanych, 

· od 21.10.2009 r. do 20.10.2010 r. – zarządzanie kontraktem i nadzór w Okresie Zgłaszania Wad, 

· od 21.10.2010 r. do 18.01.2011 r. - rozliczenie końcowe.
Przewiduje się, że świadczenie usługi rozpocznie się 19 września 2009 r. lub w innym dniu wskazanym poleceniem kierownika projektu jako data rozpoczęcia. 
6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe: 

6.1 Warunki ogólne 

6.1.1.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców.

6.2.
Warunki szczegółowe

6.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

a) średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” –  w wysokości nie mniejszej niż  3 mln PLN. (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego)
b) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 0,6 mln PLN. (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku).
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość nie mniejszą niż  3 mln PLN. (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin składania ofert).
6¹.2.1.
Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 6.2.1. a), b) i c) spełniają łącznie.
6.2.2 Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać w ofercie, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, którym zostanie powierzone wykonanie zamówienia na stanowiskach i w liczbie wymienionych w tabeli w pkt 4.1 Rozdziału III niniejszej SIWZ w części dotyczącej personelu kluczowego (inżynier kontraktu, starszy inspektor ds. rozliczeń, inżynier rezydent)  lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone w pkt. 4.1 Rozdziału III niniejszej SIWZ.
Kandydatów na pozostałe stanowiska wymienione w tabeli w pkt 4.1 Rozdziału III niniejszej SIWZ, spełniających wymagania podane w pkt 4.1, wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym na piśmie przez kierownika projektu, nie krótszym niż 7 dni od podpisania umowy. Za przekroczenie terminu na wykonawcę zostaną nałożone kary umowne. Pismo kierownika projektu wskazujące ww. termin zostanie dostarczone wykonawcy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem.
Zaproponowane na dane stanowisko osoby nie mogą być zaangażowane w realizację innych zamówień, w ramach których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego  stanowiska zgodnymi z harmonogramem realizacji zamówienia wynikających z SIWZ. 

6¹.2.2.
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.2. 

6.2.3 Potencjał techniczny

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować potencjałem technicznym wymienionym w tabeli w pkt. 4.3. Rozdziału III niniejszej SIWZ. Jeżeli wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował, to winien załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. Potencjał techniczny wskazany przez Wykonawcę w ofercie przeznaczony zostanie do wyłącznej dyspozycji osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

6¹.2.3.
Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.3.

6.2.4. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze projektów realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, obejmujących budowę lub przebudowę dróg klasy A, S lub GP (mogą być również zlokalizowane na obszarze zabudowy) oraz obiektów mostowych leżących w ciągach tych dróg, każda usługa o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln PLN brutto. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia. (Dla danych podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia).
6¹.2.4.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.4.

6.2.5.
Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie zakresu prac, które zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca umowy na usługi będzie korzystał z usług Laboratorium Drogowego Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA w Katowicach, któremu będzie zlecał przeprowadzenie badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektów. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.
6.2.6. Wykonawcy działający wspólnie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

7.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozdziału. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.
Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

7.2.1 Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię o badanym(ch) sprawozdaniu(ach) w części dotyczącej rachunku zysków i strat. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim.  Informacje należy także przedstawić w załączniku nr 2 („Dane finansowe”).
7.2.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych  lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 6.2.1.b) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.2.3 Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż określono w pkt 6.2.1.c) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

7.2.4 Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 i 3a do niniejszej Instrukcji. Do wykazu winny być dołączone kopie stosownych uprawnień i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (dla specjalności dla których jest ono wymagane). 

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – Ustawa prawo Budowlane art.12, ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób z poza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpisu do stosownej izby, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008r., Nr 63, poz. 394).   
W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do  wykonania zamówienia.
7.2.5 Informacja o potencjale technicznym jakim dysponuje Wykonawca wymaganym do realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do niniejszego Rozdziału. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Jeżel w formularzu (załącznik 4) wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował, to wówczas winien załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń.
7.2.6 Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat usług na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 niniejszego Rozdziału. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione  usługi zostały wykonane należycie.

7.3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.3. winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.1. i 7.2.

Dokumenty wymienione w pkt 7 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.1. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. – 7.1.5. oraz 7.3. winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Wymienione w punkcie 7.1.1. oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozdziału składa pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
7.4.2. dokumenty wymienione w punktach 7.2.1 – 7.2.6 winien przedstawić ten lub ci spośród wykonawców, którzy wykazują spełnienie warunku.
8.
Opis sposobu przygotowania ofert
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

8.3. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.3.3. Wypełniony Formularz Cenowy.

8.3.4. Przewidywany harmonogram płatności na formularzu zgodnym z treścią załącznika 1 do Formularza Cenowego.

8.4 Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone:

8.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt. 7.

8.4.2. Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 

8.5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 8.10 i 8.11. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego, poświadczony przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.10. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.8 mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.11  Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

8.12 Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.13. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.13   W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40 – 017 Katowice

oraz opisane:

„Oferta – Zarządzanie projektem Funduszu Spójności                                                 Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego”.
Nie otwierać przed dniem 14.07.2009 r., godz. 10.00.”
8.15   Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16  Ofertę należy złożyć w oryginale plus 1 kopia. Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia, który z egzemplarzy jest oryginałem, a który kopią. W razie rozbieżności pomiędzy kopią oferty a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny. 

8.17  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.
Miejsce i termin składania ofert
9.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w  GDDKiA w Katowicach  ul. Myśliwska 5, w pokoju nr 303, piętro III, w terminie do dnia 14.07.2009 r. do godziny 9.45. czasu lokalnego.

9.2.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

10.     Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ
10.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem na adres lub nr faksu podany w punkcie 10.7.
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.  

10.2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 
10.3.    Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami.

10.4.   W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5.   W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ.  Dokonane zmiany Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, zamieszcza ją także na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE ogłoszenie dodatkowych lub zmienionych informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
10.6.    Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
10.7.    Pytania należy kierować na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5, 40–017 Katowice

tel.  (0 32) 20 86 220,   faks   (0 32) 25 98 710

Dodatkowo zapytania przekazane na piśmie lub faksem należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: 

hglatka@katowice.gddkia.gov.pl
10.8.   Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:

· p. Hannę Głatką – sprawy formalne – tel. (032) 20 86 220
· p. Annę Zaniat – sprawy techniczne – tel. (0 32) 20 86 236
10.9.   Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt. 10.2 i 10.5  będą zamieszczane na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza SIWZ. (www.gddkia.gov.pl)

11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą
11.1.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
11.3.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12.
Miejsce i termin otwarcia ofert.

12.1.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Katowicach  ul. Myśliwska 5, w pokoju  nr 104 , w dniu 14.07.2009 r. o godzinie 10.00. czasu lokalnego.

13.
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
13.1     Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną:  nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

13.3.    Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:

           1) oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

           2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.4     Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

13.5   Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

13.6   W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem pkt 14.8 i 14.9., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.7   Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji Formularza cenowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Przeprowadzający postępowanie odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.8   Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawieniu omyłek pisarskich Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.9   Zamawiający:

· wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

· odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

13.10 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści także informacje na temat najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

14.2. W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

liczba punktów 
   =    najniższa cena × 100 punktów
    cena oferty ocenianej

14.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 14.4  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Unieważnienie postępowania
15.1  Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

15.2   O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

15.4 W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się będzie o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczyć będzie lub obejmować ten sam przedmiot zamówienia.

16. Udzielenie zamówienia
16.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14.1.

16.2 Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowa podpisana zostanie w terminie nie krótszym niż 10 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta umowa może zostać podpisana w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

16.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokumentów o których mowa w punkcie 20.1, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ponownej ich ocen, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

17.     Wymagania dotyczące wadium
17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 70 000,00  PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust.6 ustawy Pzp.

17.3.   Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy 

w KREDYT BANK S.A. nr  rachunku:


85 1500 1445 1214 4001 2982 0000.
17.4.  Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale, zgodnie z postanowieniami pkt 8.4.2 i  musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 11.1.

17.5.   Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej wysokości lub dopuszczalnej formie zostanie wykluczony z postępowania.

17.6.     Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 

17.7.     Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy Pzp.

18.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty
18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Rozdział IV niniejszej SIWZ.

18.2.    Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale III i Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

18.3.    W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić:

18.3.1.
w pozycji „Koszt zapewnienia i utrzymania biura tymczasowego”:

· koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia i utrzymania biura wraz z  miejscami parkingowymi na okres 2 miesięcy rozliczenia końcowego
· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

· koszty ochrony i utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych.

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

· koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach projektu
18.3.2.
w pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia Robót”

· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

· koszty ochrony i utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych.

· wyposażenie sali konferencyjnej wg pkt 4.2 Rozdziału III

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

· koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach projektu
18.3.3.
W pozycji „Koszt utrzymania biura w okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego

· opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

· koszty ochrony i utrzymania czystości,

· koszty materiałów biurowych.

· koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

· koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

· koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach projektu
18.3.4.
w pozycji „Usługi nadzoru” dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty:

· wynagrodzenia wraz z narzutami,

· urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru

· zakwaterowania i delegacji,

· wyposażenia bhp,

· transportu i łączności, 

· wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza wskazany w pkt.4 Rozdziału III SIWZ, jeśli wykonawca uzna za niezbędne zatrudnienie takiego persownelu,
· urlopów i zwolnień,
oraz

· wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.
Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

18.3.5  w pozycji „Działania promocyjne” 

w odniesieniu do  aktualizacji filmu informacyjnego koszty:

· opracowania scenariusza i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

· filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego,

· przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie,

· opatrzenia filmu komentarzem,

· udźwiękowienia filmu,

· powielenia filmu w 5 egz. w formacie DVD i dostarczenia do Zamawiającego,

· uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego kopiowania).

w odniesieniu do informacyjnej strony „www” koszty:

· zakupienia/wynajęcia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projektu,

· opracowania projektu graficznego strony i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

· przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie internetowej,

· gromadzenia danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie,

· regularnego aktualizowania danych na stronie (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

18.4  Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

18.5   Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegać waloryzacji. W przyapdku zmiany stawki podatku VAT – cena zostanie dostosowana aneksem.

18.6  Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty od Zamawiającego z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut.

18.7   W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od podatku VAT, do ceny oferty dolicza się należny podatek VAT.  Cena z doliczonym podatkiem stanowi podstawę oceny oferty.

19.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
19.1. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny oferty w formie lub formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy Pzp.

19.2.   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3.   Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

20.
Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty przedłożyć Zamawiającemu: 

· umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów,

· dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania,
O terminie przedłożenia dokumentów, o których mowa, Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem.

20.2 W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w terminie, o którym mowa w pkt 22.1. umowa nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.

20.3 W przypadku gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw. 

21.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1 Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

21.2 Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

21.3 Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 10 dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią

21.4 Wykonawca ma prawo wnieść protest dotyczący treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

21.5 Sposób wnoszenia protestów określa art. 180 ustawy Pzp.

21.6 Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

21.7 Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 20.6., do upływu terminów, o których mowa w pkt 20.3 i 20.4. zgłoszenie przystąpienia do postępowania powinno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopie przekazać Wykonawcy który wniósł protest.

21.8 Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 20.7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 

21.9 Zamawiający rozstrzyga protesty w trybie art. 183 ustawy Pzp.

21.10 Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z zastrzeżeniem art. 184 ust. 1a.          Tryb wnoszenia odwołania określa art. 184 i 185 ustawy Pzp.

21.11 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ZAŁĄCZNIK NR 1   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) ..................................................................... w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad
 i rozliczenia końcowego
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu zgodnie z pkt. 6. SIWZ

_________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* -  wybrać właściwe

ZAŁĄCZNIK NR 2   do Rozdziału I


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego oświadczamy, że sytuacja finansowa firmy przedstawia się następująco:
Wysokość przychodów w ostatnich 3 zakończonych latach obrotowych:

	Wyszczególnienie
	Rok obrotowy

..................
	Rok obrotowy

...................
	Rok obrotowy

...................

	Przychód za rok rozliczeniowy
	
	
	

	Średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe
	


oraz dysponujemy na cele przedmiotowego zamówienia*):

· własnymi środkami finansowymi w  wysokości............................

· kredytem w wysokości............................

· zdolnością kredytową w wysokości...........................

Uwaga:            Załącznik należy wypełnić zgodnie z pkt 6.2.1 a, b  SIWZ
*) wybrać właściwe

___________________________

                                                                                    (podpis Wykonawcy)

________________ dnia __ __ 200_ roku
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ KADROWY



Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) .................................................... w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności 
Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować na stanowiska kluczowych ekspertów wskazane w pkt 4.1. Rozdziału III SIWZ następujące osoby:

	Lp.
	Nazwisko i Imię
	Proponowane stanowisko (funkcja)
	Wykształcenie, oraz - jeśli wymagane - rodzaj i nr uprawnień                 (z datą uzyskania)


	Doświadczenie zawodowe



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	
	jak w załączniku 3a


__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

* - wybrać właściwe
ZAŁĄCZNIK NR 3a     do Rozdziału I

INFORMACJA O KWALIFIKACJACH I DOŚWIADCZENIU OSÓB WSKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU nr 3

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego przedkładam następujące informacje:

1.         Nazwisko:

2.
Imię:

3.        Wykształcenie: 

(uzyskane stopnie naukowe i dyplomy)
4.
Kandydat na stanowisko:

5.       Wymagane doświadczenie:

	Wymagane doświadczenie   dla danego stanowiska
	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Czas trwania           od – do   w m-cach i latach
	Stanowisko
	Firma

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	


                                                                         ……………………………………………

                                                                   (Czytelny podpis wskazanej w pkt 1osoby)

                                                                               ……………………………………………..                                                                                                             

                                                                          (podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4  do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	POTENCJAŁ TECHNICZNY


Składając ofertę w imieniu (frma /konsorcjum*) ..................................................................... w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego oświadczamy, że firma /konsorcjum* dysponuje/będzie dyspononować* następującym potencjałem technicznym i środkami transportu:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Liczba szt.
	Forma dysponowania

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Uwaga:

W kolumnie 2 i 3 podać informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt 4.3. Rozdziału III SIWZ.

W kolumnie 4 należy podać formę dysponowania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) 

__________________ dnia __ __ 200_ roku

_______________________________
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

* - wybrać właściwe
ZAŁĄCZNIK NR 5   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy)
	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Składając ofertę w imieniu (firma /konsorcjum*) ................................................................... w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego, na potwierdzenie spełniania wymagań punktu 6.2.4 Rozdziału 1 SIWZ oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne  następujące usługi: 

	Lp.


	Nazwa/firma i adres

Zamawiającego
	Charakterystyka zamówienia (informacje potwierdzające spełnienie wymagań)
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę
	Czas realizacji

od ___ do __

(m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli usług. 

________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________
(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

* - wybrać właściwe

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY
Do:

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40 – 017 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego
MY NIŻEJ PODPISANI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………..………………………............ 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ........................PLN + podatek VAT (...... %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto: ..................... EURO (słownie ……….…………………………………………………….. PLN brutto); zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. 

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 16  miesięcy od daty rozpoczęcia.

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ………….. PLN, w formie ………………………………………………………...

* Wadium w pieniądzu należy zwrócić na konto .................................................... w banku ...............................................................................................................

* Wadium w formie gwarancji należy zwócić do ............................................................................ na adres .................................................................................................
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale Podwykonawców*:

a)        ……………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych usług)
b)       ……………………………………………………………………………………
(zakres powierzonych usług)

8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………. 

 (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości  5%  ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: 

……………………………………………………………………………………………... 
10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Tel. __________       faks ___________       e-mail _________________
13. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

-
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 200_ roku

                                                                                     ________________________________

(podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

*wybrać właściwe -  niepotrzebne skreślić
ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Uwagi ogólne

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego.
Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu, będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC-1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy  „Prawo Budowlane”.

1.2 Cel zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy (dalej zwanemu również „Konsultantem”) usługę polegającą na zarządzaniu projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003  „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, zgłaszania wad i usterek oraz rozliczenia końcowego robót, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót zobowiązań wynikających z warunków Kontraktu. Wszelkie obowiązki wykonawcy jako zarządzającego projektem i nadzorującego wykonanie robót będą się odnosiły do całego kontraktu i do całości robót objętych tym kontraktem w całym okresie świadczenia usługi tj. w okresie realizacji robót, zgłaszania wad i rozliczania kontraktu.
1.3 Opis zadania

Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk rozpoczęła się 21 lutego 2007 r. z 24-miesięcznym terminem realizacji. Umowa na usługi polegające na zarządzaniu i nadzorze nad robotami budowlanymi na tym odcinku została podpisana w dniu 19 sierpnia 2006 r. z wyłonioną w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm:
· TPF Planege Consultores de Engenharia e Gestao S.A.

· E&L Architects Sp. z o.o.

Umowa obejmowała okres realizacji robót, okres zgłaszania wad i okres rozliczenia końcowego kontraktu. Jednak na mocy podpisanego aneksu do umowy na roboty budowlane wydłużeniu uległ czas realizacji robót o 8 miesięcy, a nowy termin zakończenia to 20 października 2009 r. W związku z tym budżet przewidziany w umowie na usługi zawartej 19 sierpnia 2006 r. ulegnie wyczerpaniu na miesiąc przed ukończeniem robót budowlanych i dotychczasowy nadzór zakończy pracę 18 września 2009 r. Konieczne zatem jest udzielenie nowego zamówienia na zarządzanie i nadzór w pozostałym okresie. Wykonawca zamówienia objętego niniejszym postępowaniem podejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem i nadzorem nad projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w dniu 19 września 2009 r. lub w innym dniu wskazanym poleceniem kierownika projektu jako data rozpoczęcia.
Charakterystyka zadania budowlanego nad którym sprawowany będzie nadzór:

Pod względem administracyjnym budowany odcinek autostrady A-1 leży na terenach województwa śląskiego, gminy i miasta Gliwice, Knurów, Gierałtowice i Czerwionka – Leszczyny.

Zakres robót podstawowych obejmuje budowę:

· 2 jezdni autostrady po 3 pasy ruchu, 
· 3 węzłów autostradowych „Knurów”, „Dębieńsko”, „Bełk” wraz ze Stacjami Poboru Opłat SPO, 
· 33 szt. obiektów inżynierskich, 
· 2 Miejsc Obsługi Podróżnych: MOP I Knurów Wschód i MOP I Knurów Zachód, 
· Punktu poboru opłat: PPO SOŚNICA, 
oraz przebudowę i budowę infrastruktury (linie elektroenergetyczne WN, SN i NN, linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe i rurociągi wód przemysłowych, sieci kanalizacyjne, sieci gazowe niskiego, średniego o podwyższonego średniego ciśnienia, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, kolejowa trakcja elektryczna, obszary zmeliorowane z istniejącą siecią drenarską).
Parametry techniczne:

· droga klasy A

· nośność 115 kN/oś

· prędkość projektowa Vp=120 km/h
· przekrój poprzeczny: jezdnie autostradowe 2 x 2 pasy ruchu o szerokości 3,75m każdy
· pas awaryjny szerokości 3,0m
· pas dzielący szerokości 5,0m - 12,5m (w tym obustronne opaski szerokości 2 x 0,5m)
· pobocza gruntowe min. 1,25m.
Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe wymagały wykonania dużego zakresu robót wzmacniających podłoże i osiągnięcia wymaganej nośności podłoża, wykonanie m.in.:

· 13,2 km pali jet grouting  

· 65,6 km kolumn kamiennych  

· 482 tys m2 geomateracy 

· 18,1 km pali DSM

· 96 tys. m3 wymiany gruntów

Obiekty mostowe

Łączna ilość obiektów mostowych: 33 szt., w tym:

· 5 wiaduktów drogowych

· 7 mostów drogowych

· 6 wiaduktów autostradowych

· 12 mostów autostradowych

· 1 wiadukt kolejowy

· 1 przejście dla zwierząt

· 1 przejście dla pieszych

	●
	WA-464
	km 519+403,99 wiadukt autostradowy nad ul. Rolników, 
4 jezdniowy, 1 przęsłowy o konstrukcji ramy żelbetowej,

	●
	MA-465
	km 519+497,93 most autostradowy nad ciekiem, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	WD-466
	km 520+890,99 wiadukt drogowy w ciągu ul. Bojkowskiej,                  o konstrukcji żelbetowej sprężonej, belkowo-płytowy

	●
	MA-467
	km 521+891,53 most autostradowy nad Kanałem Gierałtowickim,  o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 jezdniowy

	●
	WD-468
	km 523+131,54 wiadukt drogowy w ciągu łącznicy węzła Knurów,  2 jezdniowy, 2 przęsłowy, o konstrukcji żelbetowej sprężonej 

	●
	PP-469
	km 1+100 przejście dla pieszych – łącznica węzła Knurów,                  o konstrukcji ramy żelbetowej, 3 segmentowy

	●
	WA-470
	km 523+686,00 wiadukt autostradowy nad stawem Moczury,              ul. Dworcową i torami PKP w Knurowie, 2 jezdniowy, 19 przęsłowy             o konstrukcji zespolonej, w tym 15 przęseł wolnopodpartych

	●
	WA-471
	km 524+216,00 wiadukt autostradowy nad ul. Przemysłową                 i rowem R-2, 2 jezdniowy o konstrukcji żelbetowej, płytowej

	●
	PZ-472
	km 526+860 przejście dla zwierząt nad autostradą, o konstrukcji żelbetowej sprężonej, 2 przęsłowy 4 segmentowy

	●
	MA-473
	km 527+049 most autostradowy nad ciekiem, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	WK-474
	km 528+107 wiadukt kolejowy nad autostradą o ustroju nośnym zespolonym z dźwigarów stalowych obetonowanych, 2 przęsłowy

	●
	MA-475
	km 528+141 most autostradowy na rowie RM-18 o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	MD-475A
	km 0+35,10 most na rowie RM-18 – droga dojazdowa, o konstrukcji ramy żelbetowej, 1 segmentowy

	●
	MD-475B
	km 0+15,19 most w ciągu drogi przemysłowej o konstrukcji ramy żelbetowej, 1 segmentowy

	●
	WA-476
	km 529+774 wiadukt autostradowy nad ul. Jesionka, 2 jezdniowy                   o konstrukcji ramy żelbetowej,

	●
	MA-477
	km 529+826 most autostradowy nad potokiem Jordanek,                    o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	WD-478
	km 530+401 wiadukt drogowy nad autostradą, 2 jezdniowy                 o konstrukcji żelbetowej, belkowo-płytowy, 4 przęsłowy ciągły

	●
	MD-479
	km 0+103,30 most na potoku Jordanek – łącznik, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	MA-480
	km 530+498 most autostradowy na cieku, o konstrukcji ramy żelbetowej, 7 segmentowy

	●
	MA-481
	km 530+948 most autostradowy na cieku, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 jezdniowy

	●
	MA-482
	km 531+657 most autostradowy na cieku, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 jezdniowy

	●
	MD-482A
	km 0+230 most na cieku – droga dojazdowa, o konstrukcji ramy żelbetowej, 1 jezdniowy

	●
	MA-483
	km 531+849 most autostradowy na cieku, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	MD-484
	km 0+386,40 most na rowie – droga dojazdowa, o konstrukcji ramy żelbetowej, pojedyncza jezdnia

	●
	WA-485
	km 532+935 wiadukt autostradowy nad linią kolejową 1 torową,            2 jezdniowy o konstrukcji żelbetowej zespolonej z belkami prefabrykowanymi sprężonymi typu „T”, 1 przęsłowy,

	●
	MA-486
	km 533+091 most autostradowy na cieku, o konstrukcji ramy żelbetowej, 4 segmentowy

	●
	WA-487
	km 533+404 wiadukt autostradowy nad ul. Wolności, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 jezdniowy

	●
	MA-488
	km 533+949 most autostradowy nad rzeką Bierawką, 2 jezdniowy o konstrukcji żelbetowej płytowej, wolnopodparty,

	●
	MD-489
	km 0+534,90 most na rowie – łącznica, o konstrukcji ramy żelbetowej, 2 segmentowy

	●
	WD-490
	km 534+181 wiadukt drogowy nad autostradą, 2 jezdniowy                 o konstrukcji żelbetowej sprężonej, belkowo-płytowy, 2 przęsłowy ciągły

	●
	WD-491
	km 534+337 wiadukt drogowy w ciągu ul. Zwycięstwa,                       o konstrukcji żelbetowej sprężonej, belkowo-płytowy, 2 przęsłowy ciągły

	●
	MA-492
	km 534+702 most autostradowy na cieku, płytowy o konstrukcji żelbetowej, wolnopodparty, 2 jezdniowy

	●
	MD-493
	km 0+496,39 most na cieku – droga dojazdowa, o ustroju żelbetowym zespolonym z belkami prefabrykowanymi.


10 obiektów znajduje się na terenie szkód górniczych.

7 obiektów mostowych posadowiono na palach wielkośrednicowych o łącznej dł. 21,27 km

11 obiektów mostowych posadowiono na palach DSM o łącznej dł. 18,10 km

1.4 Wykaz robót pozostałych do zrealizowania w okresie od 19.09.2009 r. do 20.10.2009 r. zgodnie z harmonogramem wykonawcy robót aktualnym w czasie opracowania siwz

· Umocnienie powierzchni skarp i rowów – autostrada A-1
· Zieleń drogowa (grunt pod trawę, krzaki, drzewa)
· Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – autostrada A-1, węzeł Knurów, drogi poprzeczne, 
· Roboty wykończeniowe – drogi dojazdowe
· Ogrodzenie trasy (typu autostradowego) wys. 2,25 m i 1,50 m
· Ekrany akustyczne – autostrada A-1
· Warstwa ścieralna – węzeł Knurów + rondo Knurów

· Warstwa wiążąca w km 524+500 ÷ 525+750

· Warstwa ścieralna w km 521+100 ÷ 523+275

· Pozostałe roboty wykończeniowe

· Nawierzchnia z betonu cementowego – węzeł Knurów

· Warstwa ścieralna w km 524+100 ÷ 525+725

· Oświetlenie drogowe PPO Gliwice
1.5 Termin realizacji

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w okresie 16 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia, która zostanie wskazana poleceniem Kierownika Projektu, nie później niż 7 dni przed tą datą.
Na okres 16 miesięcy składają się następujące etapy realizacji zamówienia: 

· od 19.09.2009 r. do 20.10.2009 r – zarządzanie kontraktem i nadzór w okresie realizacji robót budowlanych, 

· od 21.10.2009 r. do 20.10.2010 r. – zarządzanie kontraktem i nadzór w Okresie Zgłaszania Wad, 

· od 21.10.20010 r. do 20.01.2011 r. - rozliczenie końcowe.

Przewiduje się, że świadczenie usługi rozpocznie się 19 września 2009 r. lub w innym dniu wskazanym poleceniem kierownika projektu jako data rozpoczęcia. 
1.6 Dokumentacja Zamawiającego

Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru, następujące dokumenty:

· Umowę o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi.

· Ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym.

· Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi.

· Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane.

· Dokumentację robót z tymi obmiarami końcowymi, które zostały rozliczone z Wykonawcą robót do dnia 18.09.2009 r.
· Dokumenty do PŚP wystawionych do dnia 18.09.2009 r.
· Listę aktualnych do rozpatrzenia Roszczeń i Zmian. 

· Listę bieżących spraw do załatwienia.

· Prognozę finansową za roboty budowlane.

· Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt.

· Oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych  mających wpływ na realizację tejże umowy.

2 Zakres działań

Obowiązki ogólne.

Konsultant będzie odpowiedzialny za:

· pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.) oraz w Warunkach Szczególnych - stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy oraz za pełnienie funkcji „Zarządzającego Projektem” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego rozdziału.

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu.

· wykonywanie innych czynności, o których mowa w Rozdziale III i V niniejszej SIWZ.
Konsultant zapozna się szczegółowo z dokumentacją projektową, dokumentacją i stanem robót, z terenem i postępem robót, a także ze stanem wszystkich pozostałych spraw dostyczących kontraktu na roboty.
Konsultant podejmując obowiązki na miesiąc przed ukończeniem kontraktu na roboty, będzie odpowiedzialny za dokończenie wszystkich spraw związanych z zarządzaniem i nadzorem nad przedmiotowym kontraktem na budowę odcinka autostrady A-1, które nie zostały sfinalizowane do momentu podjęcia obowiązków przez Konsultanta, za przeprowadzenie prób końcowych i odbiorów końcowych wszystkich robót objętych kontraktem, potwierdzających prawidłowość wykonania całości robót, ich zgodność z projektem i z wymaganiami umowy, za wypełnianie obowiązków nadzoru w okresie gwarancyjnym w odniesieniu do całości robót,  za rozliczenie całego kontraktu i rozpatrzenie roszczeń wykonawcy wniesionych po podjęciu pracy przez Konsultanta oraz tych, które zostały wniesione we wcześniejszym okresie realizacji kontraktu i nie zostały ostatecznie rozstrzygnięte do dnia podjęcia obowiązków przez Konsultanta.
Pełniąc ww. funkcję „Inżyniera” Konsultant deleguje i upoważnia wskazaną w swojej ofercie osobę fizyczną (przewidzianą na stanowisko określone jako „Inżynier – Szef Zespołu”) do działania w zakresie obowiązków i kompetencji określonych dla „Inżyniera” w Warunkach Kontraktu na Roboty. Do obowiązków Inżyniera, między innymi, będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót, ich szczegółowa analiza w świetle warunków kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie uzasadnionego stanowiska w sprawie roszczenia Zamawiającemu oraz uzgodnionego stanowiska dla wykonawcy. Osoba wyznaczona na stanowisko Inżyniera powinna dysponować odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem w tym zakresie. Jeżeli Konsultant uzna, że osoba proponowana na stanowisko Inżyniera będzie potrzebowała wsparcia w tym zakresie, to powinien w wykazanej w ofercie stawce wynagrodzenia Inżyniera uwzględnić koszty takiego wsparcia tj. koszty pracy doradców (prawników, dodatkowych specjalistów w zakresie warunków FIDIC).
Konsultant będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie określonym w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.

Konsultant zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Obowiązkiem Konsultanta będzie prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych obejmujących:

· przygotowanie i prowadzenie przez cały okres realizacji Projektu strony internetowej (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem projektu), aktualizowanej nie rzadziej niż raz na tydzień, prezentującej w formie opisowej i graficznej charakter i zakres Projektu oraz postęp robót na Kontrakcie.

· aktualizacja zrealizowanego profesjonalnego filmu o Projekcie, jego celach, zakresie i postępie robót. Aktualizacja filmu - miesiąc po wystawieniu ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót. Długość filmu: co najmniej 15 minut. 

Ostateczna forma graficzna oraz treść strony internetowej i filmu muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

Niezależnie od realizacji profesjonalnego filmu Konsultant będzie na bieżąco dokumentował w formie filmu cyfrowego postęp robót na Kontrakcie. Materiał ten będzie na życzenie udostępniany Zamawiającemu.

W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Konsultanta będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.
Opisane poniżej obowiązki i upoważnienia Przedstawiciela Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu należy rozumieć w kontekście upoważnień i ich ograniczeń wynikających z warunku 3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu tzn. w odniesieniu do czynności zastrzeżonych w warunku 3.1 wymagane jest uzyskanie przez Inżyniera Kontraktu uzgodnienia Zamawiającego.
Etap budowy

Przedstawiciel Wykonawcy - Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

· reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

· prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

· nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały 
i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
· informowania Kierownika Projektu o poważnych problemach technicznych niezwłocznie po stwierdzeniu ich wystąpienia;
· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy;

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty; 

· wyrażania zgody na wykonywanie robót poza normalnymi godzinami pracy;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 

· organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;
· organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokółów z tych narad 
i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót;

· ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

· wydawania Poleceń Zmian oraz dokonywania ich wyceny; 

· oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
· nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów 

· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

· nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego;

· zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· kontrola obmiaru wykonanych robót, sporządzonego przez Wykonawcę robót;

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

· czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; 

· sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających,
· sprawowanie specjalistycznego nadzoru wymaganego przez występowanie szkód górniczych
· kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”, 
· sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz zatwierdzenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych zaproponowanych przez Wykonawcę robót.

· poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

· przygotowania do odbioru częściowego, technicznego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwa w odbiorze robót;

· sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

· poświadczenia terminu zakończenia robót;

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

· prowadzeniu działań zmierzających do zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

· rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawiania stanowiska w odniesieniu do nich,

· powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

· określenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;

· rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

· wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz procedury wymagane wg Załącznika III do niniejszego Rozdziału;

· przygotowania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego informacji niezbędnych do sporządzenia raportów i sprawozdań związanych z projektem np. raportów Kierownika Projektu, zapewnienia wsparcia w zakresie sporządzania przez GDDKiA wniosków o refundację środków z UE;

· kategoryzowania wydatków z fakturach za roboty zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (podział faktur na ustalone wcześniej kategorie wydatków).

· prowadzenia strony internetowej dotyczącej postępu prowadzonych robót, aktualizowanej przynajmniej raz w tygodniu;
· udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu.

Wykonawca / Inżynier Kontraktu / będzie decydować o:

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

· sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca / Inżynier Kontraktu / będzie wnioskować o :

· wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

· zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

· zlecenie wykonania robót dodatkowych;
· udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej ralizacji kontraktu na roboty. Do obowiązków Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu) będzie należało przedstawienia uzasadnienia udzilelenia zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

· wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

· przedstawioną przez Wykonawcę Robót aktualizację Harmonogramu Robót i Harmonogramu Płatności;

· receptury i technologie proponowane przez Wykonawcę Robót;

· propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót); 

· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

· Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

· Źródła pozyskania materiałów.

Etap po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót budowlanych przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Świadectwo Przejęcia w odniesieniu do całości Robót o ile wykonawca robót będzie uprawniony do jego otrzymania.

Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) dla całości robót i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało:

· finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;
· wykonanie aktualizacji filmu o projekcie,

· nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

· dokonywanie comiesięcznych przeglądów w ramach kontraktu na roboty budowlane;

· odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

· dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności,

· sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiajacego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
· wystawienie Świadectwa Wykonania dla całości robót,

· wnioskowanie po wystawieniu Świadectwa Wykonania i o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.

Współpraca z Zamawiającym

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999) oraz „Warunkach Szczególnych” :

· Warunek (Sub-Clause)  3.2  Delegowanie przez Inżyniera

· Warunek (Sub-Clause)  4.4  Podwykonawcy

· Warunek (Sub-Clause)  6.8  Kierownictwo Wykonawcy

· Warunek (Sub-Clause)  8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie

· Warunek (Sub-Clause)  8.8  Zawieszenie pracy

· Warunek (Sub-Clause) 12.3  Wycena

· Warunek (Sub-Clause) 13.1  Prawo do zmieniania

· Warunek (Sub-Clause) 13.7  Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

· Warunek (Sub-Clause) 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących Ryzyko Zamawiającego

· Warunek (Sub-Clause) 20.1  Roszczenia Wykonawcy.

Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

3. Zarządzanie Kontraktem

W terminie do 14 dni od podpisania umowy wykonawca niniejszego zamówienia opracuje i przedłoży do akceptacji Kierownika Projektu opracowanie „Organizacja i metodologia zarządzania projektem zawierające następujące części:
· Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Wykonawcy niniejszego zamówienia Inżyniera dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać zrozumienie warunków miejscowych w miejscu realizacji Kontraktów, zrozumienie stopnia złożoności inwestycji, zrozumienie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego zamówienia, zrozumienie zasad finansowania i realizacji  projektu finansowanego ze środków unijnych z Funduszu Spójności ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości, zrozumienie ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustaw o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych.

Opracowanie to powinno uwzględniać warunki geotechniczne, w jakich realizowana jest budowa.
W związku z prowadzeniem robót w terenie przez który przebiega autostrada A-1 na odcinku Sośnica – Bełk – tenenie czynnej eksploatacji górniczej - i występowaniem szkód górniczych mających bezpośredni wpływ na budowę, Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest zapewnić odpowiedni potencjał umożliwiający rozwiązywanie problemów związanych z prowadzeniem robót w terenie czynnej eksploatacji górniczej i ze szkodami górniczymi.
Wykonawca powinien w szczególności odnieść się do problemów wynikających z przejęcia nadzoru od innego wykonawcy na krótko przed zakończeniem robót i opisać w tej części i w pozostałych jakie środki zostaną zastosowane w celu przezwyciężenia tych trudności.
· Strategia

Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.

Powiązanie działań z wynikami.

Opis udogodnień i wspomagania, które Wykonawca niniejszego zamówienia uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania.

· Metodologia

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji obiektu:

a) monitorowania postępu robót,

b) kwalifikowania zasobów /personelu, materiałów, sprzętu itp./ do wykonania robót,

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych,
d)
monitorowania zgodności prowadzenia robót z zaleceniami nadzoru przyrodniczego,
e) odbioru robót i potwierdzenia płatności,

f) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz   

    rozpatrywania roszczeń,

g) wprowadzania zmian,

h) procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz terminu wykonania, 

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz z przypisaniem im  uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów. 

4.
Wymagania

4.1
Skład zespołu przewidziany realizacji zamówienia:

Wszyscy eksperci odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są ekspertami kluczowymi. Należą do nich:

Inżynier Kontraktu 

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Nie mniej niż 8 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg lub obiektów mostowych.

2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w nadzorze (Inżynier, Inżynier Rezydent, Z-ca Inżyniera Rezydenta), na co najmniej 2-ch projektach realizowanych wg FIDIC, w tym co najmniej jeden projekt drogowy o wartości co najmniej 100 mln PLN.

Inżynier Rezydent

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 6 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorze nad budową dróg lub obiektów mostowych.

2. Co najmniej roczne doświadczenie na jednym projekcie drogowym o wartości co najmniej 60 mln PLN, zrealizowanym wg FIDIC, na stanowisku co najmniej Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta.

St. Inspektor ds. Rozliczeń 

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 5 lat pracy w budownictwie, w tym 4 lata doświadczenia zawodowego w obmiarach, wycenie i rozliczaniu drogowych lub mostowych robót budowlanych.

2. Min. dwuletnie doświadczenie przy rozliczeniach kontraktów na wykonanie robót wg warunków FIDIC, na stawisku inspektora ds. rozliczeń.

Inni  eksperci
Wykonawca przedstawi kandydatów na pozostałe stanowiska wymienione w tabeli w pkt 4.1, spełniających wymagania podane poniżej w terminie wskazanym na piśmie przez kierownika projektu, nie krótszym niż 7 dni od podpisania umowy. Za przekroczenie terminu na wykonawcę zostaną nałożone kary umowne. Pismo kierownika projektu wskazujące ww. termin zostanie dostarczone wykonawcy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem.

Główny Inspektor nadzoru robót drogowych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu  robotami drogowymi na drogach kat. min. GP lub równorzędnych.

2. Min. jeden kontrakt o wartości min. 60 mln PLN, zrealizowanym wg warunków FIDIC na drogach kat. min. GP, co najmniej na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych.

Główny Inspektor nadzoru robót mostowych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu  robotami drogowymi na drogach kat. min. GP lub równorzędnych.

2. Min. jeden kontrakt o wartości min. 60 mln PLN, zrealizowanym wg warunków FIDIC na drogach kat. min. GP, co najmniej na stanowisku Inspektora nadzoru robót mostowych.

Inspektor ds. Rozliczeń

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 3 lat pracy w budownictwie, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w obmiarach, wycenie i rozliczaniu drogowych lub mostowych robót budowlanych.

2. Min. dwuletnie doświadczenie przy rozliczeniach kontraktów na wykonanie robót wg warunków FIDIC, na stawisku inspektora ds. rozliczeń lub asystenta inspektora ds. rozliczeń.

Inspektor nadzoru robót drogowych / mostowych

Kwalifikacje

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej / mostowej (bez ograniczeń), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu / nadzorowaniu  robotami drogowymi / mostowymi na drogach kat. min. GP lub równorzędnych.

2. Min. jeden kontrakt zrealizowanym wg warunków FIDIC na stanowisku Inspektora nadzoru robót drogowych / mostowych.

3. Znajomość obsługi komputera i pakietu Office.

Inspektor ds. materiałowych – technolog

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych, w tym doświadczenie w badaniu materiałów dla drogownictwa.

2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie w nadzorach na kontraktach drogowo – mostowych, w tym rok na kontraktach realizowanych wg warunków FIDIC.
Inspektorzy nadzoru robót: kolejowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych, ogólnobudowlanych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych
Kwalifikacje

Odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wymaganiami prawa w odpowiedniej specjalności w zakresie robót przewidzianych do realizacji zgodnie z projektem budowlanym.

Doświadczenie zawodowe

1. Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności.

Inspektor ds. geotechnicznych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie wyższe oraz:

1. Co najmnie 4 letnie doświadczenie w badaniu podłoża budowlanego.

2. Co najmnie 2 letnie doświadczenie przy realizacji robót drogowych lub obiektów mostowych.

3. Doświadczenie przy projektowaniu lub realizacji robót geotechnicznych.

Inspektor ds. szkód górniczych

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie w monitorowaniu szkód górniczych i ich wpływie na realizacje inwestycji liniowych.

Inspektor ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

1. Wykształcenie wyżasze.

2. Doświadczenie w ocenie wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko.

3. Doświadczenie w wystapieniach publicznych.

4. Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji.

Geodeta

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

1. Uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji.

2. Min. 3 letnie doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

Personel pomocniczy

Asystent / Tłumacz

Kwalifikacje i umiejętności

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość obsługi komputera i pakietu Office.

Administrator biura

Kwalifikacje i umiejętności

Znajomość komputerowych programów biurowych, prowadzenia korespondencji, obsługi urządzeń biurowych.

Asystenci Inspektorów Nadzoru

Kwalifikacje i doświadczenie

1. Wykształcenie wyższe techniczne.

2. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy budowie dróg lub obiektów mostowych.

3. Znajomość obsługi komputera.

Asystent Geodety

Kwalifikacje i doświadczenie

Min. Roczne doświadczenie w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

	STANOWISKO
	ILOŚĆ OSÓB
	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (dni)

	
	
	Okres realizacji
	Okres zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu

	EKSPERCI KLUCZOWI

	Inżynier Kontraktu
	1
	33
	301

	Starszy Inspektor ds. Rozliczeń
	1
	33
	301

	Inżynier Rezydent
	1
	33
	88

	INNI EKSPERCI

	Inspektor ds. Rozliczeń
	1
	33
	132

	Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	1
	33
	242

	Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	1
	33
	242

	Inspektor Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych
	1
	17
	22

	Inspektor Nadzoru Instalacji Gazowych
	1
	1
	6

	Inspektor Nadzoru Robót Wod. – Kan.
	1
	33
	110

	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i elektroenergetycznych
	1
	33
	44

	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	1
	33
	44

	Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych
	1
	10
	5

	Inspektor Nadzoru ds. ochrony środowiska i kontaktów ze społecznością lokalną
	1
	31
	110

	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	2
	34
	33

	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	2
	33
	33

	Inspektor ds. Materiałowych / Technolog
	1
	33
	132

	Geodeta
	2
	31
	121

	Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych
	1
	19
	24

	Inspektor ds. Szkód Górniczych
	1
	14
	88

	PERSONEL POMOCNICZY

	Asystent / tłumacz
	1
	31
	301

	Administrator biura
	1
	31
	-

	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
	2
	31
	-

	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
	2
	31
	-

	Asystent Inspektora ds. Materiałowych / technologa
	1
	31
	-

	Asystent Geodety
	2
	31
	133


Jeżeli Wykonawca uzna, że wymieniony powyżej skład zaspołu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w opisie przedmiotu zamówienia, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy  uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym za  realizację niniejszego zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca uwzględniając ryzyko związane z czynnikami nieprzewidzialnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót) tak przygotuje i skalkuluje swą ofertę, że będzie w stanie z jednej strony zorganizować pracę zespołu Inżyniera w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ tj. uwzględniając godziny pracy określone w art. 16 Warunków Ogólnych Umowy oraz zapisy dotyczące pracy zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

Jeśli jednak Wykonawca uznaje, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 2, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powiniej je uwzględnić w podstawowych stawkach jednostkowych.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót.

4.2
 Wyposażenie biura

Wykonawca umowy na usługi zapewni we własnym zakresie biuro tymczasowe z pełnym wyposażeniem na ostatnie 2 miesiące okresu rozliczania kontraktu.
Od dnia 19 września 2009 r. Wykonawca robót  zabezpiecza do dyspozycji Wykonawcy pomieszczenia biurowe o powierzchni 252 m² wyposażone w media: elektryczność, wod.-kan., łącze telekomunikacyjne oraz 18 miejsc parkingowych. 

Przez pierwsze 3 miesiące Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca robót zapewni pomieszczenia o powierzchni 252 m2 , a w pozostałym okresie OZW i przez pierwszy miesiąc rozliczania Kontraktu – o powierzchni 144 m2 .

Pomieszczenia biurowe Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży na własny koszt w niezbędne meble (w tym wyposażenie salki konferencyjnej w stół i krzesła dla 30 osób) oraz sprzęt biurowy wraz z potrzebnymi materiałami biurowymi.

4.3 Środki transportu i łączności

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne peowadzenie nadzoru, wymienione w poniższej tabeli:
	Wyszczególnienie
	Min. Liczba jednostek

	SPRZĘT

	Komputery z oprogramowaniem
	12

	Drukarki
	3

	Telefon
	3

	Fax
	1

	Kseropoiarka
	1

	Skaner
	1

	Aparat fotograficzny – cyfrowy
	1

	Kamera cyfrowa
	1

	Komplet sprzętu geodezyjno – pomiarowego umożliwiającego dokonanie obmiarów i pomiarów kontrolnych
	1

	ŚRODKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI

	Samochody osobowe
	8

	Samochody terenowe 4x4
	4

	Telefony komórkowe
	20


5. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa.

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach „Organizacji i metodologii nadzoru inwestorskiego”.

Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez Laboratorium drogowe – Gospodadarstwo pomocnicze Oddziału GDDKiA w Katowicach. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć co najmniej 10% badań określonych w SST. Koszt powyższych badań ponosi Zamawiający.

6. Raporty 

Raporty miesięczne

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawione to w ciągi 20 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonanie przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Rapot będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto poleceń zmian,

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrywania.

Raport techniczny

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpia poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny będzie zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zamiany,

· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

· kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzoną zmianą,

· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót,

· rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych

Raport końcowy

Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1. Wstęp

· Krótki opis projektu

· Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2. Dokumentację Projektową

· Założenia projektowe

· Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem

· Struktura zarządzania Wykonawcy

· Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4. Wykonawstwo

· Postęp robót

· Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

· Dział ogólny + odpowiednie pozycje głównych elementów robót drogowych i mostowych wg Specyfikacji

· Roboty zmiene

· itd.

· Osiągnięta jakość robót w zgodności z ST

· Przyczyny wystąpienia wad

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2. Roszczenia

6. Dprawy finansowe

6.1. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej

6.2. Analiza płatności

6.3. Końcowe rozliczenia ilościowe wykonanych robót

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące:

7.1. Dokumentacji projektowej

7.2. Warunków Kontraktu

7.3. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5. Technologii robót

7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty

Raport zamknięcia

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania i Ostatecznego Świadectwa Płatności Inżynier przedłoży Zamawiającemu „Raport zamknięcia” stanowiący aktualizację „Raportu końcowego” na dzień zakończenia usługi przez Wykonawcę.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić co najmniej 6 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.

W Okresie Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przekazywania Kierownikowi Projektu raportów z przeprowadzonych comiesięcznych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu.

8.
Płatności

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Wykonawcy.

Podstawą płatności będą zatwierdzone przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) listy obecności (z podpisami) personelu Wykonawcy wraz ze zbiorczym zestawieniem czasu pracy personelu Wykonawcy  ilustrujące stan wykorzystania kwoty kontraktowej a także projekcję jej wykorzystania do końca realizacji umowy (przykład takiego zestawienia w załączniku nr 3) oraz raporty miesięczne sporządzone zgodnie z wymaganiami SIWZ, przyjęte i zaakceptowane przez Zamawiającego (ewentualnie „Raport końcowy”, raporty z przeglądów w Okresie Zgłaszania Wad lub „Raport zamknięcia”). Do rozliczenia za dany miesiąc kalendarzowy wymagane jest wykazanie się przyjętym i zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem za ten miesiąc.
Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

Załącznik nr 1 do Rozdziału III

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do opracowania „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999 
1. Postanowienia ogólne

Warunek 1.1.1.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:
„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, zgodnie z art 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.2.11

Warunek 1.1.2.11

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby zajmujące stanowiska wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Wykonawca był zobowiązany wskazać kandydatów w swojej Ofercie.
Warunek 1.1.3.1
Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.10

Warunek 1.1.3.10

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według warunku 8.4.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.3.11

Warunek 1.1.3.11

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym w Załączniku do Oferty terminie.

Warunek 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie.

Warunek 1.1.4.3
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.6 

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Warunek 1.1.4.11

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.5.6.

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Odcinek” oznacza część Robót, wyszczególnioną w Załączniku do Oferty jako Odcinek lub Część (jeśli jest).”

Warunek 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Warunek 1.1.6.3
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu zgodnie z art. Od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.2

„Interpretacja”

Punkty (a) i (b) nie mają zastosowania.
Po pkt (d) dodaje się pkt. (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.”
Warunek 1.3

„Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.”

Warunek 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

„Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

1. Umowa,

2. Wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami,

3. Oferta Wykonawcy z załącznikami,

4. Szczególne Warunki Kontraktu,

5. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”. Tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

6. Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

7. Dokumentacja Projektowa - Specyfikacje Techniczne,

8. Dokumentacja Projektowa - Rysunki
9. Harmonogram Robót.

Warunek 1.6

„Akt Umowy”

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.7

„Cesja”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować Kontraktu lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum”. 

Warunek 1.9

„Opóźnienie Rysunków lub instrukcji”

Punkt (b) nie ma zastosowania.
Warunek 1.13

„Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę. 

W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie…” do końca zdania.

Warunek 1.14 

„Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka” oraz w pkt (c) wyrazy „bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

2. Zamawiający

Warunek 2.1 
„Prawo dostępu do Placu Budowy”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

W pierwszym akapicie skreśla się zdanie: „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.
Warunek 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Warunek nie ma zastosowania.

3. Inżynier

Warunek 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Warunek 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4
Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Warunek 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Warunek 12.3
Wycena.

(g) Warunek 13.1
Prawo do zmieniania

(h) Warunek 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(i) Warunek 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(j) Warunek 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.”

Warunek 3.4
„Zastąpienie Inżyniera”

W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Warunek 4.1

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach ceny kontraktowej, opracuje w 4 egzemplarzach następujące projekty:
1) Projekt organizacji ruchu na czas budowy

2) Projekty dróg dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy

3) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic

4) Projekty organizacji robót

5) Zabezpieczenie ścian wykopów i rozkopów fundamentowych (instalacje depresyjne)

6) Projekty odwodnień, wykopów liniowych i wykopów fundamentowych

7) Plan BIOZ

8) Receptury betonu

9) Wykonanie projektu technologicznego palowania 

10) Sporządzenie i uzgodnienie projektu próbnego obciążenia pali

11) Opracowanie projektu ścianki szczelnej

12) Opracowanie projektu roboczego ścianki kotwionej

13) Opracowanie programu sprężania

14) Opracowanie dokumentacji technologicznej dla betonów

15) Sporządzenie i uzgodnienie projektu montażu elementów prefabrykowanych

16) Wykonanie i uzyskanie akceptacji Inżyniera dla projektu roboczego fundamentu stożka i schematu jego wytyczenia wraz z niezbędnymi pomiarami

17) Projekt technologii spawania

18) Projekt warsztatowy odwodnienia obiektów

19) Opracowanie rysunków roboczych drenu za przyczółkiem

20) Projekt roboczy dla podwieszeń rur

21) Projekt technologiczny montażu rur

22) Wykonanie rysunków warsztatowych schodów skarpowych

23) Projekt techniczny rektyfikacji łożysk

24) Projekt warsztatowy wykonania umocnienia stożków i skarp przyczółka

25) Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych

26) Projekty pomostów roboczych

27) Rysunki robocze stalowych konstrukcji ustrojów niosących

28) Projekty organizacji montaży stalowych ustrojów niosących wraz z rysunkami wszelkich niezbędnych urządzeń montażowych

29) Sporządzenie projektu zapewnienia ciągłości ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień

30) Rysunki robocze elementów wyposażenia w tym:

· dylatacji

· odwodnienia

· barier ochronnych

· balustrad

· poręczy

31) Projekty próbnych obciążeń ustrojów niosących
32) Projekty tymczasowych przekładek uzbrojenia

33) Opracowanie szczegółów konstrukcyjnych i instrukcji wykonawczych ułożenia umocnienia skarp i stożków matami

34) Harmonogram prac i wyłączeń spod napięcia obejmujący wyłączenia ciągłe i z gotowością ruchową

35) Projekt roboczy wykonania podwieszeń linii trakcji kolejowej pod obiektem (tymczasowych i docelowych)

36) Projekt technologiczny instalacji fundamentów palowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wbijanych udarowo dla zamocowania słupów elementów akustycznych

37) Projekt warsztatowy wykonania i montażu ekranów akustycznych

38) Badania skuteczności akustycznej wykonanego ekranu

39) Sporządzenie dokumentacji kolorystycznej ekranu

40) Projekt technologiczny odwodnienia terenu na czas przebudowy zbiorników kopalnianych (obniżenie zwierciadła wód gruntowych)

41) Projekt warsztatowy wykonania i montażu usłon przeciwporażeniowych

42) Projekt zabezpieczenia głębokich wykopów przy robotach odwodnieniowych

43) Projekt fundamentów i konstrukcji dociążających, dla urządzeń oczyszczających, oczyszczalni ścieków i pompowni

44) Projekt technologii przełączenia na czynnym gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia

45) Projekt fundamentów dla posadowienia stacji transformatorowych i agregatów prądotwórczych w betonowych obudowach kontenerowych dla III kategorii szkód górniczych
46) Projekty monitoringu:
· monitoring studni kopalnianych i piezometrów

· monitoring systemu sterowania pompowni

· monitoring wód powierzchniowych i użytkowe poziomy wodonośne

· monitoring akustyczny

· monitoring aerosanitarny

· monitoring odkształcen terenu wskutek eksploatacji górniczej oraz korekty Dukumnetacji Projektowej, każdorazowo jeśli analiza wpływów eksploatacji górniczej na rozwiązania projektowe będzie tego wymagać. W cenie Kontraktowej Wykonaca uwzględni koszt pomocy technicznej Projektanta w opracowaniu korekty rozwiązań projektowych

47) Dokumentację Projektową Powykonawczą

48) prolongatę waznych uzgodnień projektu

49) uszczegółowienie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb projektowych wraz z wykonanie uzupełniających odwiertów

Powyższa lista projektów i rysunków nie jest kompletna i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy. Wykaz opracowań roboczych sporządzanych przez Wykonawcę ujęty jest w Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych asortymentów robót.
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, sporządzenia rysunków zamiennych Wykonawca sporządzi je również, w 4 egzemplarzach na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

Dla wszystkich projektów i rysunków Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera oraz innych odpowiednich władz.
Warunek 4.2

„Zabezpieczenie Wykonania”

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

Warunek 4.4

„Podwykonawcy”

Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą, a jeżeli Podwykonawca nie został wskazany w Ofercie projekt umowy wraz z informacjami o Podwykonawcy wymaganymi przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w złotych polskich (PLN). 

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. Kwota potrącenia będzie przeliczana na euro wg średniego kursu euro NBP z dnia realizacji zapłaty na rzecz Podwykonawcy.
Warunek 4.6

„Współdziałanie”

Skreśla się drugi akapit.
Warunek 4.8

„Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sparwie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.”

Warunek 4.9

„Zapewnienie jakości”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty Rozpoczęcia Robót System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości powinien zawierać:

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy,

b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

c) instrukcję zarządzania jakością, oraz

d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania jakością.

Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu zarządzania jakością.”

Warunek 4.10

„Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Warunek 4.12

„Nieprzewidywalne warunki fizyczne”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim …”
Warunek 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.”

Warunek 4.14

„Unikanie zakłócenia”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga  uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Warunek 4.19

„Elektryczność, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media.”

Warunek 4.20

„Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie”

Warunek nie będzie miał zastosowania.
Warunek 4.21

„Raporty o postępie pracy”

Dodaje się pkt (i) o brzmieniu:

„(i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w Warunku 12 (Obmiary i wycena), Warunku 13 (Zmiany i korekty) i Warunku 20 (Roszczenia, spory i arbitraż).”

Warunek 4.22

„Zabezpieczenie Placu Budowy”

Na końcy pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.”
Dodaje się nowy warunek 4.25

Warunek 4.25

„Rada Budowy”

W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

Dodaje się nowy warunek 4.26

Warunek 4.26

„Dziennik Budowy”

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od 5.1 do 5.4 

„Mianowani Podwykonawcy”

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”.

6. Personel kierowniczy i siła robocza

Warunek 6.5.

„Godziny pracy”

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

W okresie od 1 maja do 30 września Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w godzinach 6.00-22.00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie). Jeśli wymaga tego technologia robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Warunek 6.7

„Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.”

Warunek 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższ od określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.” 

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.
Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. 

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.”

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Warunek 7.2

„Próbki”

Dodaje się pkt (c):

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881).”

Warunek 7.4

„Dokonywanie prób”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.
Warunek 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się nowy Warunek 7.9

Warunek 7.9

„Materiały z rozbiórki”

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji nie stanowią własności Zamawiającego, Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). Wykonawca jest odpowiedzialny za pozyskanie miejsca odkładu, które powinno zostać zatwierdzone przez Inżyniera.
8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Warunek 8.1

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Warunek 8.2
„Czas na ukończenie”

Dodaje punkt (c) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami warunku 4.1”

Warunek 8.3

„Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, <tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych>.”

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.”

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Warunek 8.4

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie”

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Warunek 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Warunek 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, określonego w Warunku 8.2 w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1

c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.”

Dodaje się nowy Warunek 8.13

Warunek 8.13

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania”

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Dodaje się nowy Warunek 8.14

Warunek 8.14

„Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”

Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7 (c), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Terminie Kontraktowym, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Pierwotny Termin Kontraktowy został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
9. Próby Końcowe

Warunek 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Warunku  4.1”.

10. Przejęcie przez Zamawiającego

Warunek 10.1

„Przejęcie Robót i Odcinków”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

„wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty lub Odcinek zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

· nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

· nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),

· których wykonanie w  ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa”)
Warunek 10.2

„Przejęcie części Robót”

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Skreśla się ostatni, piaty akapit.
Warunek 10.2

„Przeszkoda w próbach końcowych”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.
11. Odpowiedzialność za wady

Warunek 11.1
„Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad”

wydłużeniu pierwszym zadaniu skreśla się wyrazy „lub po nim tak szybko, jak to praktycznie możliwe”.
Warunek 11.5
„Zabranie wadliwej części Robót”

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać…”
Warunek 11.8
„Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę”

Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Dana wada ma być usunięta na koszt Wykonawcy wg Warunku 11.2.”
Warunek 11.10
„Nie wypełnienie zobowiązania”

Dodaje się drugi akapit o brzmieniu:

„Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w Świadectwie Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w Świadectwie Wykonania. W każdym wypadku, gdy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu.”

12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót”

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności).” 

Warunek 12.3

„Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

13. Zmiany i korekty
Warunek 13.2

„Inżynieria wartości”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.4

„Płatność w stosowanych walutach”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.5

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.7

„Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego”

warunek otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

Warunek 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

14. Cena Kontraktowa i płatność

Warunek 14.1

„Cena kontraktowa”

Pkt (d) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Warunek 14.2

„Płatność zaliczkowa”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.4

„Wykaz płatności”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.5

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

Warunek nie będzie miał zastosowania.
Warunek 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 

Warunek 14.7

„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności.” W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez wszystkich członków konsorcjum.
Członkowie konsorcjum działając łącznie mogą upowaznić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum.
Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum.
W przypadku gdy którykolwiek z członków Konsorcjum, przed dokonaniem zapłaty według faktury, oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie zastosowanie będą miały zasady jakby upoważnienie nie zostało udzielone.
Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do kancelarii podawczej Zamawiającego.”
W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „49 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Ostatni akapit zastępuje się tekstem:
„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot naleznych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum.”
Warunek 14.8

„Opóźniona płatność”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

"Płatność kwoty zatrzymanej”
Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zwraca Wykonawcy zabezpieczenia wykonania, o którym mowa w Warunku 4.2, w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9. 

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości do 30% wysokości zabezpieczenia wykonania. Kwota ta zostanie Wykonawcy zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji."

Warunek 14.10

„Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”.

Warunek 14.11

„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „56” zastępuje się wyrazem „28”.

Warunek 14.12
„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14”.
Warunek 14.15
„Waluty Płatności”

Płatności będą dokonywane w EUR na konto Wykonawcy. Podatek VAT będzie płacony w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU Nr 97, poz. 970).
15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Warunek 15.5

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu.”

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Warunek 16.4

„Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„(c) Zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7.”

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Warunek 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...”

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego paragrafu.

W czwartym paragrafie skreśla się podpunkt (ii).

W szóstym paragrafie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „obliczanych od daty podpisania umowy”.
Warunek 18.2

Wprowadza się nowy pierwszy paragraf o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty.” 

Pierwsze zdanie pierwszego paragrafu przyjmuje brzmienie:

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty.” 

Warunek 18.3

Drugi paragraf przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty.”

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Warunek 20.1

„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenia dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Warunkami 8.4 i 8.13. Roszczenia złożone niezgodnie z zapisami tego akapitu nie będą rozpatrywane.

Warunek 20.2

Warunek 20.2. otrzymuje tytuł i brzmienie:

„Rozstrzyganie sporów”

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się.
Załącznik Nr 2 do Rozdziału III

Załącznik do oferty wykonawcy robót
	(pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika)
	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY


Uwaga: Wykonawcy powinni wypełnić miejsca wykropkowane

	Nazwa Warunku


	Nr Warunku


	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

ul. Żelazna 59,  00-848 Warszawa

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	J&P AVAX S.A.
16 Amarosiou – Halandriou Str. 

151 25 Marousi, Ateny, GRECJA

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Inżynier będzie wyłoniony w drodze odrębnego przetargu

	Czas na Ukończenie
	1.1.3.3
	24 miesięcy od daty rozpoczęcia robót
(na mocy Aneksu 32 miesiące)

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy

	Komunikaty
	1.3
	Zamawiający:
p. Sylwester Kasperek
fax  .................................
e-mail: ............................
Wykonawca:

p. .............................
fax ...........................
e-mail .............................

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Językiem komunikatów jest język polski.

	Prawo dostępu do Placu Budowy
	2.1
	30 dni od daty podpisania Umowy

	Zabezpieczenie Wykonania
	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

Gwarancja Bankowa

	Przedstawiciel Wykonawcy
	4.3
	Przedstawiciel Wykonawcy jest:

Pan Yerasimos Papaphilippou

	Podwykonawcy
	4.4
	Zamawiający dopuszcza wykonnaie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców w zakresie następujących robót:
- przygotowawcze (D.01.00.00)

- odwodnieniowe (D.03.00.00)

- wykończeniowe (D.06.00.00)

- bezpieczeństwa ruchu (D.07.00.00)
- elementów ulicznych (D.08.00.00)

- zieleń (D.09.00.00)

- przełożenie urządzeń obcych (U)

	Godziny pracy
	6.5
	Normalne godziny pracy:

W okresie od 1 maja do 30 września Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w godzinach od 600 do 2200 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie). Jeśli wymaga tego technologia robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	- Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30 dnia od daty podpisania Umowy. 
- Udostępnienie Wykonawcy działek j.n. nastapi w terminie do 30.06.2007 r.

Obręb Knurów działki nr 1205/2, 1206/2, 1420/2, 1861/5, 1861/6, 1861/12, 2143/8, 2143/9

	Kary umowne za opóźnienie
	8.7
	Wykonawca:

- za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót - 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

- za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki, 

- z tytułu odstąpienia od Umowy -  15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający:

- z tytułu odstąpienia od Umowy -  10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
	8.13
	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonane w terminie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż  30  % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

	Gwarancja Jakości
	11.10
	Okres udzielonej gwarancji jakości zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 

dla robót: 24 miesiące

	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 1 mln EUR

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Płatności będą dokonywane w EUR na konto Wykonawcy. Podatek VAT będzie płacony w PLN Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z polskim prawem, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (DzU z dn. 1.05.2004 nr 97, poz. 970)

	Okresy na przedłożenie ubezpieczenia
	18.1
	Odnośne polisy 14 dni od daty podpisania umowy


	Ubezpieczenie i współubezpieczeni
	18.1
	Wykonawca i Zamawiający oraz wszyscy podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej umowy.

	Limit na usunięcie pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów 
	18.2


	10% wartości szkody

	Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
	18.2 (d)
	20 000 PLN

	Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich
	18.3
	Limit na jedno wydarzenie

10 000 000 PLN

Limit na wszystkie wydarzenia

20 000 000 PLN 

	Roszczenia, spory, arbitraż
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


__________________ dnia __ __ 200_ roku 






_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do rozdziału III (przykład)

Zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Inżyniera Kontraktu
	 
	Tytuł i nr kontraktu:

Okres fakturowania
	według kontraktu 
	do końca poprzedniego okresu fakturowania
	aktualny okres fakturowania
	przewidywana liczba dniówek ekspertów  w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	przewidywana liczba dniówek ekspertów w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	planowana liczba dniówek łącznie w: ……..r. ……. r.
	łącznie liczba dniówek  za cały okres kontraktu
	plan. wyk. finansowe za cały okres kontraktu (PLN)

	lp
	stanowisko
	stawka dzienna 
	liczba dniówek
	wartość (PLN)
	liczba dniówek
	wyk. finansowe
	liczba dniówek
	wyk. finansowe (PLN)
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	kluczowi eksperci

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	inni eksperci

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	5
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	6
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	7
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	8
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	9
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	10
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	11
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	12
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	13
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	inne koszty (zamiast dniówek przyjąć jednostki rozliczeniowe)

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	kwota kontraktu (PLN)
	0
	 
	 
	łącznie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	łącznie
	0


ZAŁĄCZNIK NR 4 (do Rozdziału III)

Standardowy Aneks do Decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dotyczący zakresu zadań zarządzającego projektem 
ANEKS IV ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1. Dla projektu będzie wyznaczony profesjonalny Zarządzający Projektem.

Zarządzający Projektem będzie firmą związaną z beneficjentem umową oraz będzie spełniać funkcje określone w niniejszym aneksie. Może on wykonywać, na własną odpowiedzialność, powierzone mu zadania, w ramach określonej struktury utworzonej w celu realizacji pewnych projektów.

2. Zarządzający Projektem wyznaczony zostanie zasadniczo nie później niż trzy miesiące od przyjęcia niniejszej Decyzji, w każdym razie przed dokonaniem przez Komisje pierwszej płatności pośredniej. Kontrakt na zarządzanie projektem wyłoniony zostanie w drodze procedury przetargowej w oparciu o zadania Zarządzającego Projektem zawarte w punkcie 3 niniejszego Aneksu.

3. Zarządzający projektem będzie odpowiedzialny za następujące zadania:

Przed i w trakcie procedury przetargowej za8:

a. przygotowanie szczegółowej dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej, standardów i norm lub, jeśli dokumenty przetargowe są już gotowe albo są przygotowywane przez inny podmiot, za szczegółową analizę dokumentacji w celu uniknięcia błędów lub braków oraz w celu zminimalizowania nieprzewidzianych robót;

b. szczegółową analizę ofert i, jeśli ma zastosowanie,  ofert wariantowych; 

c. zajęcie stanowiska w sprawach zapytań dotyczących kwestii technicznych i kontraktowych w trakcie postępowania przetargowego,

Po zakończeniu procedury przetargowej oraz podczas budowy za:

a) określenie systemu planowania ustalającego wskaźniki rzeczowo – finansowe, cele oraz ścieżki krytyczne,

b) określenie systemu raportowania i informowania w celu uzyskania efektywnego monitorowania rzeczowo-finansowego postępu robót,

c) nadzór nad robotami, procesem monitorowania oraz raportowanie realizacji (raport rzeczowo-finansowy z postępu robót),

d) kontrolę jakości realizacji projektu oraz określenie kryteriów i metodologii kontroli jakości, wraz z kontrolą sprzętu koniecznego do prawidłowego wykonania projektu,

e) kontrolę bezpieczeństwa,

f) procedurę odbioru robót oraz weryfikację faktur,

g) sprawdzenie wszystkich rysunków wykonawczych pod kątem zgodności ze specyfikacjami technicznymi oraz dobrą praktyką inżynierską,

h) w przypadku wystąpienia problemów, rozwiązywanie ich wspólnie z Wykonawcą zgodnie z zapisami kontraktu, lub, w przypadku poważniejszych rozbieżności (odstępstw) proponowanie rozwiązań Zamawiającemu,

i) w przypadku kontraktu już rozstrzygniętego w chwili uzyskania niniejszej Decyzji, przeanalizuje specyfikacje techniczną oraz oceni postęp realizacji projektu w celu zidentyfikowania możliwych problemów oraz zaproponowania Zamawiającemu właściwych rozwiązań.

4. Organizacja funkcji Zarządzającego Projektem powinna być zgodna z charakterystyką projektu a zespół Zarządzającego muszą stanowić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje niezbędne do spełnienia zadań opisanych w paragrafie 3. Jeśli jest to konieczne Zarządzający Projektem może rozważyć utworzenie głównego zespołu nadzoru, podzespołów oraz zespołu nadzoru robót bezpośrednio na budowie.

Aby uniknąć konfliktu interesów firmy nadzorujące lub pokrewne nie mogą występować jako Wykonawca danego projektu lub projektów pokrewnych.

5. Zarządzający Projektem będzie uczestniczył w spotkaniach Komitetu Monitorującego powołanego dla projektu i przedstawi wszelkie informacje dotyczące postępu z realizacji projektu. Przygotuje w tym celu niezbędne raporty.

Będzie uczestniczył również w krótkich spotkaniach dotyczących kwestii technicznych. Spotkania te będą organizowane z inicjatywy zarówno władz państwa członkowskiego jak i Komisji Europejskiej, na których Komisja może zadać pytania dotyczące realizacji projektu.

6. Jakiekolwiek nieporozumienia pomiędzy zarządzającym Projektem a zespołem technicznym Zamawiającego dotyczące kwestii odpowiedzialności określonych w paragrafie 3, które nie mogą być rozstrzygnięte, muszą być rozwiązane przez Zamawiającego, lub, w przypadku niepowodzenia, przez władze nadrzędne.

ROZDZIAŁ IV

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
	LP
	Wyszczególnienie
	Jed.
	Czas
	Cena 
	Liczba 
	Wartość

	 
	elementów
	czasu
	zatrudnienia
	jednostkowa
	jednostek
	netto 

	 
	rozliczeniowych
	 
	(jednej osoby)
	netto 
	 
	PLN

	 
	 
	 
	 
	w PLN
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Zapewnienie i utrzymanie biura 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	tymczasowego
	m-c
	x
	 
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Koszt utrzymania biura 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	w okresie prowadzenia
	m-c
	x
	 
	4
	 

	 
	robót i 3 miesięcy OZW
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Koszt utrzymania biura 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	w pozostałym OZW i przez pierwszy miesiąc rozliczania kontraktu
	 m-c
	x
	 
	10
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Usługi nadzoru
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Eksperci kluczowi
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inżynier Kontraktu
	dzień
	334
	
	1
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	St.Inspektor ds. Rozliczeń
	dzień
	334
	
	1
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inżynier Rezydent 
	dzień
	121
	
	1
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inni eksperci
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor ds. Rozliczeń/
	dzień
	165
	
	1
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Główny  Inspektor Nadzoru – 
	dzień
	275
	
	1
	 

	 
	Robót Drogowych 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Główny Inspektor Nadzoru –  
	dzień
	275
	
	1
	 

	 
	Robót Mostowych
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru robót 
	dzień
	39
	
	1
	 

	 
	Ogólno -Budowlanych
	 
	
	
	
	 

	 
	Robót Ogólnobudowlanych
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Instalacji 
	dzień
	7
	
	1
	 

	 
	Gazowych
	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Inspektor Nadzoru 
	dzień
	143
	
	1
	 

	 
	Robót Wod.-Kan  
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Robót 
	 
	
	
	
	 

	 
	Elektrycznych 
	dzień
	77
	
	1
	 

	 
	i elektroenergetycnych
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Robót 
	dzień
	77
	
	1
	 

	 
	Telekomunikacyjnych 
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Robót 
	dzień
	15
	
	1
	 

	 
	Kolejowych 
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor ds. Ochronny 
	 
	
	
	
	 

	 
	Środowiska/ i kontaktów ze 
	dzień
	141
	
	1
	 

	 
	społecznością lokalną.
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru 
	dzień
	67
	
	2
	 

	 
	Robót Drogowych
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Robót 
	dzień
	66
	
	2
	 

	 
	Mostowych
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Inspektor ds. Materiałowych, 
	dzień
	165
	
	1
	 

	 
	Technolog
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Geodeta
	dzień
	152
	
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Inspektor Nadzoru Robót 
	dzień
	43
	
	1
	

	 
	Geotechnicznych
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Inspektor ds. Szkód Górniczych 
	dzień
	102
	
	1
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Pracownicy pomocniczy
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Asystent / Tłumacz
	dzień
	332
	
	1
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Administrator Biura 
	dzień
	31
	
	1
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Asystent Inspektora Nadzoru 
	dzień
	31
	
	2
	

	 
	.-Robót Drogowych
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Asystent Inspektora Nadzoru 
	dzień
	31
	
	2
	

	 
	.-Robót Mostowych
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Asystent Inspektora ds..
	dzień
	31
	
	1
	

	 
	Materiałowych, Technologa
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Asystent Geodety
	dzień
	114
	
	2
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Przygotowanie materiałów 
	 
	
	
	
	

	 
	informacyjnych 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	Aktualizcja

1 szt.
	
	
	1
	

	 
	film
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	strona internetowa
	tydzień
	
	
	71
	

	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Razem cena netto
	 
	
	
	
	

	 
	Podatek VAT.... %
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem cena brutto
	 
	 
	 
	 
	 


(słownie  PLN: ………………………………………………………………………………………………………)

__________________ dnia __ __ 200_ roku

                                               ___________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik Nr 1

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zarządzanie projektem Funduszu SpójnościNr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w tysiącach PLN)

	miesiące
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	miesiące
	15
	16

	Kwota miesięczna
	
	

	Kwota narastająco
	
	


__________ dnia __ __ 200  roku                             

     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________________________

                                                                           (podpis Wykonawcy /Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ V

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

UMOWA 
Niniejsza umowa zawarta w dniu __ __ 200_ roku, w Katowicach pomiędzy:

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z siedzibą przy         ul. Myśliwskiej 5, 40 – 017 Katowice, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. .......................................................................................................................

2. ........................................................................................................................
a ......................................................................................................................., zwaną dalej Konsultantem, reprezentowaną przez:
1. .......................................................................................................................

2. ........................................................................................................................
o następującej treści:

§ 1

1.
Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej Umowy Usługi polegającej na: zarządzanie projektem Funduszu Spójności Nr 2004/PL/16/C/PT/003 „Budowa autostrady A-1 na odcinku Sośnica – Bełk” w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót w okresie przed zakończeniem robót, okresie zgłaszania wad i rozliczenia końcowego 
2.
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1) 
Warunki ogólne umowy ze zmianami wprowadzonymi niniejszą umową,

2)
Oferta Konsultanta wraz z formularzami: „Potencjał Kadrowy”, „Potencjał techniczny” ”, „Formularz Cenowy”;

3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Warunkami Ogólnymi Umowy,

4)
Uzgodnione przez Strony niniejszej umowy opracowanie: „Organizacja i metodologia zarządzania projektem”.

5) 
Umowa Konsorcjum 

§ 2

1.
Konsultant w ramach niniejszej Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących część umowy o roboty budowlane (Kontrakt), nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, oraz czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 

2.
Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopię Kontraktu oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże Umowy. 

3.
Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu p. Sylwestra Kasperka, który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta.

4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta.

5.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca Robót, nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, odda do dyspozycji Konsultantowi pomieszczenia biurowe niezbędne do realizacji niniejszej Umowy. Na okres dwóch ostatnich miesięcy rozliczenia Kontraktu, Konsultant, na koszt własny, zabezpieczy na potrzebu realizacji nieniejszej Umowy biuro tymczasowe.
6. 
Zamawiający oświadcza, że kontrolne badania laboratoryjne wykonywane będą na jego koszt przez Laboratorium Drogowe Gospodarstwo Pomocnicze GDDKiA Oddział w Katowicach.
7.
Atrykuł 13.3 Warunków ogólnych umowy otrzymuje brzmienie: „Obowiązkiem Konsultanta jest wyposażenie swojego personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która umożliwi prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel Konsultanta i zapewni sprawne funkcjonowanie nadzoru, przy czym nie może to być ilość mniejsza od wskazanej w Ofercie.
§ 3

1. Umowa wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia realizacji Usługi.
Data rozpoczęcia będzie miała miejsce w dniu 19 września 2009 r. lub w innym dniu wyznaczonym przez Kierownika Projektu i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. 
2.
Czas realizacji Usługi wynosi 16 miesięcy licząc od daty jej rozpoczęcia i obejmuje również czynności wykonywane w Okresie Zgłaszania Wad i rozliczenia Kontraktu na Roboty. 

3.
Czas, o którym mowa w ust. 2, może, w trybie § 10, zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania Robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór.

§ 4

1.
Wynagrodzenie Konsultanta za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty netto ..................................PLN. (słownie PLN: ……………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... PLN, co łącznie stanowi kwotę brutto ................................... PLN. (słownie PLN: ……............................................................). 

Wynagrodzenie za wykonywanie wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy będzie wypłacane, zgodnie z Ofertą Konsultanta (Formularz Cenowy), w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta oraz pozostałe pozycje w Formularzu Cenowym w zależności od rzeczywistego czasu trwania Umowy.

2.
W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą, określonej w ust.1, procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia Konsultanta zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

2. W przypadku, gdy zajdzie konieczność udzielenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia uzupełniającego obejmującego kontynuację czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Konsultant będzie zobowiązany zrealizować to zamówienie. Ceny jednostkowe w ramach tego zamówienia stanowić będą nie więcej niż 90% cen jednostkowych z zamówienia podstawowego. 

§ 5

1.
Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 22 Warunków Ogólnych Umowy.

2. Należności będą regulowane na konto Konsultanta w …….............................. 

Nr ………………………………………………………………………………………. na konto Konsultanta w ……………………………. Nr ……………………………… w terminie do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.
Punkt 22.1.b) warunków ogólnych otrzymuje następujące brzmienie:

„b)
płatność końcowa w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej z dołączonym raportem zamknięcia, pod warunkiem zatwierdzenia takiego raportu zgodnie z art. 21.”
§ 6

1.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 24-28 Warunków Ogólnych Umowy.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga Strona odpowiada, Stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej Strony kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
4. Artykuł 24.2 Warunków ogólnych umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„24.2    Konsultant zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
· 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do akceptacji Kierownika Projektu kandydata na eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta na stanowisku wymienionym w tabeli w punkcie 4.1 rozdziału III siwz w części „inni eksperci”, spełniającego wymagania dla danego stanowiska podane w punkcie 4.1 rozdziału III siwz, w stosunku do daty przedstawienia kandydatów na wszystkie stanowiska poza personelem kluczowym wyznaczonej na piśmie przez Kierownika Projektu. Termin przedstawienia kandydatów wyznaczony przez Kierownika Projektu nie może być krótszy niż 7 dni od podpisania umowy. Pismo z terminem przedstawienia kandydatów zostanie dostarczone wykonawcy co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
· 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu do akceptacji Kierownika Projektu kandydata na eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta na stanowisku wymienionym w tabeli w punkcie 4.1 rozdziału III siwz w części „personel pomocniczy”, spełniającego wymagania dla danego stanowiska podane w punkcie 4.1 rozdziału III siwz, w stosunku do daty przedstawienia kandydatów na wszystkie stanowiska poza personelem kluczowym wyznaczonej na piśmie przez Kierownika Projektu. Termin przedstawienia kandydatów wyznaczony przez Kierownika Projektu nie może być krótszy niż 7 dni od podpisania umowy. Pismo z terminem przedstawienia kandydatów zostanie dostarczone wykonawcy co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

· 2.000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta na stanowisku wymienionym w tabeli w punkcie 4.1 rozdziału III siwz w części „inni eksperci” w stosunku do daty rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
· 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta na stanowisku wymienionym w tabeli w punkcie 4.1 rozdziału III siwz w części „personel pomocniczy” w stosunku do daty rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu zgodnie z art. 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

· 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zawinionej przez Konsultanta zwłoki w dostarczeniu Wykonawcy Robót instrukcji czy też innych dokumentów kontraktowych, która następnie skutkuje przyznaniem Wykonawcy Robót Przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót lub przyznaniem mu prawa do rekompensaty dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku tej zwłoki.”
§ 7

Konsultant nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 8

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. kwotę …………………. PLN, (słownie PLN: ……………………………………………………………………...).

2. W dniu podpisania umowy Konsultant wniósł, ustaloną w ust. 1, kwotę zabezpieczenia w formie ……………………………………………………………… .

3.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu zamknięcia, o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy.

§ 9

1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
§ 11

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy.

              Zamawiający:                                                                        Konsultant:

    .......................................                                   ...............................................

    .......................................                                   ...............................................

ZAŁĄCZNIK NR 2

WARUNKI OGÓLNE UMOWY

Postanowienia wstępne

Artykuł 1. Definicje 

1.1. Jeżeli treść niniejszych Warunków Ogólnych Umowy podana jest w więcej niż jednym języku, to w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska jest obowiązująca.

1.2. Nagłówki i tytuły w niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.

1.3. W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:

· Dni to dni kalendarzowe, miesiące to miesiące kalendarzowe;

· Kierownik Projektu: osoba, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie Usługą w imieniu Zamawiającego.

· Konsultant: wykonawca usług zarządzania i nadzoru (Inżynier wg warunków FIDIC);

· Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999 r.);

· Obiekt: budowla, nad realizacją której Konsultant będzie świadczyć Usługi doradcze związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem;

· Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i niniejszych Warunków Ogólnych Umowy;

· Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania Usług.

Artykuł 2. Pisemność postępowania

2.1. Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.

2.2. O ile nie określono inaczej, wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, z zastrzeżeniem 2.3.
2.3. W wyjątkowych sytuacjach polecenia mogą być wydawane ustnie, ale nabierają one mocy dopiero po ich potwierdzeniu na piśmie.
Artykuł 3. Podwykonawstwo

3.1. Konsultant skieruje do wykonania Usług Podwykonawców wskazanych w Ofercie.

3.2. Skierowanie do wykonania Usług innych Podwykonawców niż wskazani w Ofercie musi być uzasadnione przez Konsultanta na piśmie i zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Kierownik Projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie proponowanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców wskazanych w Ofercie.

3.3. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Artykuł 4. Dostarczanie informacji

4.1. W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi, na czas pełnienia nadzoru, kopię umowy o roboty budowlane (kontrakt), nad realizacją których Konsultant będzie świadczył Usługi oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy.

4.2. Zamawiający będzie współpracował z Konsultantem w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Umowy.

Artykuł 5. Pomoc w pozyskaniu dokumentów

5.1. Zamawiający,   w zakresie  w jakim   będzie  to   możliwe,   będzie  świadczył  pomoc Konsultantowi w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie, na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Konsultanta.
5.2. Zamawiający będzie świadczył pomoc Konsultantowi w uzyskaniu od pracowników Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji będących w ich posiadaniu, niezbędnych dla wykonania Usługi.
ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA
Artykuł 6.   Zobowiązania ogólne

6.1. Konsultant będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Konsultant zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników takich przepisów.
6.2. Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
6.3. Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika Projektu. Powiadomienie Kierownika Projektu nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia.
6.4. Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody  Zamawiającego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiającym, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania niniejszej Umowy. W przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Umowy, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający.
6.5. Jeżeli Konsultantem jest konsorcjum, Wykonawcy tworzący to konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
Artykuł 7.   Zasady postępowania

7.1. Konsultant powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy.

7.2. Konsultant i jego personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Umowy i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę służbową! nie poda jej do wiadomości publicznej.

Artykuł 8.   Specyfikacje techniczne i rysunki

Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Umowy, przez Wykonawcę Robót specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Artykuł 9.   Odszkodowanie
9.1.  Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań, pod warunkiem że:
a) Konsultant został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o nich;
b) górna     granica   (limit)   odpowiedzialności   Konsultanta   będzie   ograniczona   do   kwoty wynagrodzenia Konsultanta określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Konsultanta;
c) odpowiedzialność Konsultanta będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Konsultanta z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Konsultanta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
9.2. Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Konsultanta.
9.3. Konsultant nie ponosi żadnej  odpowiedzialności za  roszczenia,  straty lub szkody spowodowane:
a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z za/eceń Konsu/tanta lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub
b) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Konsultanta przez przedstawicieli, lub pracowników Zamawiającego.
9.4.  Konsultant  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek  naruszenie  swoich  zobowiązań wynikających z Umowy do końca okresu gwarancji ustalonego w Kontrakcie.
Artykuł 10. Ubezpieczenia

10.1. Konsultant zobowiązany jest w terminie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek.   Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności    zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa w Art. 9.
10.2. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta.
Artykuł 11.   Prawa własności dotyczące dokumentów.
11.1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Konsultanta w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, Konsultant przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11.2. Konsultant nie będzie publikował informacji dotyczących Usługi,  powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.
CHARAKTER USŁUG
Artykuł 12.   Zakres usług

12.1. Konsultant będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego" (FIDIC - 1999 r.), jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami   odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także postanowieniami Umowy.
12.2. Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem umową o roboty budowlane, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu, a także wykona wszelkie inne zadania zdefiniowane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Artykuł 13.   Personel i sprzęt

13.1. Konsultant skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel (kluczowych ekspertów) wskazany w Ofercie. Pozostałe osoby (inni eksperci i personel pomocniczy) winni posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze od określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlegać będą zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.
13.2. Poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Konsultantowi przez Zamawiającego albo Kierownika Projektu.
13.3.  Konsultant zapewnieni swojemu personelowi sprzęt oraz środki transportu (łączności wskazane w Ofercie, a wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Umowy.
Artykuł 14.   Zmiany w składzie personelu

14.1. Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.
14.2. Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Konsultanta.
14.3. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.
14.4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku, gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej - równoważnych kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowana osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska.
14.5. Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje   wynagrodzenie Konsultantowi.
14.6. Konsultant nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego.
WYKONANIE UMOWY
Artykuł 15.   Zmiana Umowy

15.1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Konsultanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.
15.2. Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów zaakceptowana przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień umowy o ile jej skutki finansowe mieszczą się w ustalonych kwotach.
15.3. Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania Usług; oraz 

b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Konsultanta.
15.4. Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Kierownik Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu.
15.5 Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi Umowy, tak jakby taka zmiana była określona w Umowie.
15.6. O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego Konsultant może jedynie powiadomić Kierownika Projektu.
15.7. Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecz. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie aneksu zostanie uznana za nieważną.
Artykuł 16.   Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelu Konsultanta zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo.
Artykuł 17.   Należne urlopy

17.1. Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Umowy muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.
17.2. Na czas urlopu lub nieobecności kluczowego eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
Artykuł 18.   Informacje

Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu.
Artykuł 19.   Dokumentacja

19.1.  Konsultant będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
19.1. Konsultant musi prowadzić na bieżąco wykaz godzin pracy przepracowanych przez personel Konsultanta. Wykaz ten będzie, przynajmniej raz w miesiącu, potwierdzany przez Kierownika Projektu.
19.3. Dokumentacja i wykazy, o których mowa w art.19.1 i 19.2 musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia Umowy.
19.4. Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tej dokumentacji.
Artykuł 20. Raporty z postępu prac.

20.1. Konsultant musi sporządzać raporty z postępu prac w czasie realizacji Umowy w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

20.2. Po zakończeniu okresu realizacji obiektu, Konsultant opracuje raport końcowy, który będzie zawierał krytyczne opracowanie wszystkich ważniejszych problemów jakie powstały w takcie realizacji Umowy.
20.3. Raport końcowy zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu przed odbiorem ostatecznym Robót.
20.4 Na dzień zakończenia realizacji zamówienia Konsultant sporządzi i dostarczy Kierownikowi Projektu raport zamknięcia stanowiący aktualizację raportu końcowego.
Artykuł 21. Zatwierdzanie raportów i dokumentów

21.1. Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.
21.2. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. Dla raportu końcowego i raportu zamknięcia termin zostaje wydłużony do 30 dni. Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 30 dni od otrzymania takich dokumentów lub raportów.
21.3. Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia.
21.4. Kiedy raport końcowy lub raport zamknięcia nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.
PŁATNOŚCI
Artykuł 22.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

22.1. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
Wynagrodzenie za wykonane Usługi będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel  Konsultanta.  Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będzie, zatwierdzone przez Kierownika Projektu,  miesięczne zestawienie czasu pracy personelu oraz raporty Konsultanta sporządzone   zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
22.2. Termin płatności równy 49 dniom kalendarzowym od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego upływa w dacie, w której zostanie obciążony rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku płatności końcowej rozpoczęcie biegu terminu płatności warunkowane jest zatwierdzeniem raportu zamknięcia. Zamawiający może wstrzymać bieg tego terminu dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej   przez Kierownika Projektu, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa kwota nie jest należna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. W takich przypadkach, Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę lub odpowiednią fakturę korygującą.
22.3. Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta.
22.4. Płatność kwoty końcowej  nastąpi  pod warunkiem  wywiązania się  Konsultanta ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy. Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Konsultanta raportu zamknięcia i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego.
22.5. Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta wstrzymać w całości lub w części płatności należnej Konsultantowi jeżeli Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy.
Artykuł 23. Zmiana cen

23.1 Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie
realizacji Umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT..
23.2 Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut.
NARUSZENIE POSTANOWIEŃ l ROZWIĄZANIE UMOWY
Artykuł 24.   Naruszenie postanowień Umowy

24.1. Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy nie wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań lub wykonuje je nienależycie.

24.2    Konsultant zapłaci Zamawiającemu kary umowne
- 100 EUR za każdy dzień zwłoki w podjęciu pracy przez eksperta wchodzącego w skład personelu Konsultanta w stosunku do terminu, jaki dla rozpoczęcia pracy przez danego eksperta może wyznaczyć Kierownik Projektu w oparciu o postanowienia Umowy, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i Ofertę Konsultanta z załącznikami,
- 250 EUR za każdy dzień zawinionej przez Konsultanta zwłoki w dostarczeniu Wykonawcy Robót instrukcji czy też innych dokumentów kontraktowych, która następnie skutkuje przyznaniem Wykonawcy Robót Przedłużenia Czasu na Ukończenie Robót lub przyznaniem mu prawa do rekompensaty dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku tej zwłoki.

24.3. W przypadku zaistnienia istotnego i powtarzającego się naruszenia postanowień Umowy, strona poszkodowana takim naruszeniem będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy.
24.4. W przypadku, gdy Zamawiający odstępuje od Umowy to należną mu karę umowną, z tego tytułu może sobie potrącić z płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Artykuł 25.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

25.1. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uznaje to za konieczne.
25.2. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 90 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpić od Umowy.
Artykuł 26.   Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

26.1.   Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:
a) Konsultant nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
b) Konsultant nie zastosuje się w rozsądnym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Konsultant naprawił zaniedbanie, które ma poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;
c) Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez  Kierownika Projektu;
d) Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Zamawiającego;
e) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Umowy;
f) Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek,
g) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku    Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
26.2. Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.
26.3. Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.
26.4. Konsultant nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
Artykuł 27.   Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta
27.1. Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:
a) konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań po wielokrotnych upomnieniach;
lub
b) 
zawiesza wykonanie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 90 dni.
Artykuł 28.  Siła wyższa
28.1. Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli  wykonanie  takich  zobowiązań   będzie   uniemożliwione   przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
28.2. W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa" oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
-
na które Strony nie mają wpływu,
-
przed którymi Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
-
których, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby uniknąć,
-
których nie można przypisać drugiej Stronie.
28.3. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
28.4. Obie strony nie poniosą odpowiedzialności za  odstąpienie od  Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.
28.5. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań,  których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania.
28.6. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

CESJA
Artykuł 28a Cesja
28a. Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Artykuł 29.   Rozstrzyganie sporów
29.1. Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.
29.2. Po  powstaniu  sporu,   Strony  powiadomią siebie  wzajemnie  na  piśmie  o  swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni, licząc od dnia, w którym ostatnia ze stron otrzymała odpowiedź polubownego rozwiązania sporu.
29.3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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8  Zarządzający Projektem może być tożsamy z projektantem; wówczas będzie też odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji projektowej.





PAGE  
74

