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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zaméwienia

Zamébwienie dotyczy zaprojektowania i realizacji przebudowy odcinka drogi krajowej
nr 79 w km od 3594355 do 359+700 oraz skrzyzowania drogi krajowej nr 79
w km 359+375 z drogg gminng nr 601652K oraz uzyskania wszelkich wymaganych
prawem zgdd administracyjnych i uzgodnien na podstawie wymagan zawartych
w przedmiotowym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), obowigzujacego prawa
oraz Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego,
powiat: krakowski, miejscowos¢: Niegoszowice.

Definicje:

Inspektor Nadzoru/Personel Konsultanta - wszedzie gdzie zostanie uzyte
okreélenie nadzér inwestorski nalezy rozumieé¢ Nadzor inwestorski pisemnie
wyznaczony przez Zamawiajacego dziatajacy w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnief i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Zamawiajacy - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajacy
zamoOwienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsiewziecie zgodnie
z warunkami umowy.
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Zaprojekt i ie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka dk nr 79
w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyzowania dk nr 79 w km 359+375 z droga gmmna nr 601652K
= w miejscowosci Niegoszowice

Przedmiot zamoéwienia - zakres prac projektowych i realizacyjnych, ktére nalezy
wykonac¢ w ramach kwoty umownej.

Kwota umowna - zaakceptowana w umowie kwota przeznaczona za realizacje
przedmiotu zamdwienia oraz usuniecie wszelkich wad.

Warunki umowne - zawarte w umowie oraz w niniejszym PFU warunki realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Czas na ukonczenie - czas na ukonczenie rob6t budowlanych i realizacje przedmiotu
zamoéwienia.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu lub zakres
robot

Zakres opracowania zawarty jest w km 359+355 do 359+700 drogi krajowej nr 79
w wojewddztwie matopolskim w miejscowosci Niegoszowice.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na zaprojektowaniu, a nastepnie

realizacji robét polegajacych na:

1) przebudowie skrzyzowania drogi krajowej nr 79 w km 359+375 z droga gminng
nr  601652K w  Niegoszowicach -  dostosowanie tarczy skrzyzowania
do obowigzujacych przepiséw technicznych dla drog klasy GP w zakresie geometrii
i relacji z uwzglednieniem mozliwosci zajecia dziatki nr 8 obreb Kochandw,

2) likwidacji skrzyzowania w/c dk 79 w km 359+675 z starodrozem polegajaca
na przystosowaniu istniejgcego starodroza dla ruchu pieszego. Pobocze drogi
krajowej nalezy przystosowa¢ do tego celu, uwzgledniajagc planowang nowa
lokalizacje zatoki autobusowej w strefie obecnego skrzyzowania w km 359+675,

3) przebudowa istniejacego skrzyzowania w/c drogi gminnej nr 601652K polegajaca
na likwidacji starodroza i dostosowania tarczy skrzyzowania do obowigzujacych
przepisdw technicznych, uwzgledniajac dojazd do zabudowah poprzez istniejacy
zjazd do dziatek nr 225, 226, 227 i 228 obreb Niegoszowice,

4) remont odcinka dk 79 od km 359+355 do 359+700 dla parametréw drogi KR5
0 nawierzchni szczelnej o obnizonej hatasliwosci i skutecznosci do 3 dB, polegajacy
na frezowaniu istniejgcej nawierzchni Scieralnej i wigzacej i ich odtworzeniu,

5) w miejscu likwidacji skrzyzowania w km 3594675 budowa zatoki autobusowej
i przystanku dla autobuséw komunikacji zbiorowej w kierunku Krzeszowic i Trzebini,

6) na odcinku starodroza tj. od przebudowywanego skrzyzowania w/c drogi gminnej
do zlikwidowanego skrzyzowania w/c dk 79 w km 359+675 wykonanie chodnika,
ktéry umozliwi dojscie do nowoprojektowanego przystanku autobusowego,

7) remont odcinka drogi gminnej (starodroza) od przebudowywanego skrzyzowania w/c
dk 79 w km 359+375 na odcinku 300 m wraz z wykonaniem chodnika wzdtuz tego
odcinka,

8) przejscie dla pieszych umozliwiajace przejscie z przebudowywanego skrzyzowania w
km 359+375 do istniejgcej zatoki autobusowej zlokalizowanej w/c dk 79 w kierunku
Krakowa,

9) znak aktywny typu D-6 na wysiegniku nad przejsciem dla pieszych,

10) chodnik wzdtuz dk 79 - od przejscia dla pieszych do istniejgcego przystanku
autobusowego zlokalizowanego w/c dk 79 w kierunku Krakowa,

11) budowa kanatu technologicznego na dlugosci przebudowywanego skrzyzowania
w ciggu dk 79 w km 359+375,

12) wykonanie odwodnienia,

13) montaz bariery ochronnej pomiedzy przebudowywanym skrzyzowaniem w/c dk 79
a likwidowanym skrzyzowaniem w/c dk 79,
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14) likwidacja nieaktualnego oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania zgodnie
z zaakceptowanym wykonanym projektem docelowej organizacji ruchu.

W celu mozliwoéci realizacji zadania konieczne bedzie wyburzenie jednego domu
jednorodzinnego znajdujacego sie na dziatce nr 8 obreb Kochandw.

Ponadto w ramach zadania nalezy wykonaé analize potrzeby budowy lewoskretu z drogi
krajowej nr 79 na przebudowywanym skrzyzowaniu w km 359+375.

W przypadku, gdy analiza wykaze konieczno$¢ budowy w/w lewoskretu nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ lewoskret na skrzyzowaniu w/c dk 79 w km 359+375
w kierunku Niegoszowic.

Na powyzszy zakres robot Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego Decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie.

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania przebudowanego odcinka drogi DK79 wraz ze skrzyzowaniem drogi DK
79 z droga gminng nr 601652K zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie opracowania projektowe, uzyskaé
w imieniu Zamawiajacego wszystkie niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia wraz
z innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegdlnymi, zbudowaé i dopetnié
procedur zwigzanych z zakonczeniem przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie ze wskazéwkami Nadzoru inwestorskiego
sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z art.
57 Prawa budowlanego (Dz.U.2016.290 z p6zn. zm.), niezbedne do przystapienia przez
Zamawiajacego do uzytkowania i dopetni¢ wszystkich formalnosci w jego imieniu.

Szczegdtowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci PFU.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U.2013.1129, z pé6zn. zm.).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W ramach zaméwienia Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa i wykona zgodnie
z niq roboty budowlane. Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia,
decyzje, Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi
do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien.

Ilekro¢ w PFU lub innych dokumentach umownych postuzono sie pojgciami: ,nalezy”,
,powinny” lub podobnymi uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.1.3. Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach kwoty umownej wykona:

1) inwentaryzacje stanu ,0” w zakresie istniejacych drég w sasiedztwie planowanej
inwestycji oraz w zakresie zabudowan zlokalizowanych w sasiedztwie inwestycji, na
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2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)

24)
25)

26)

ktére moze oddziatywa¢ inwestycja, szczegdtowy zakres inwentaryzacji okresli
Wykonawca,

opracowanie mapy do celéw projektowych wraz z kompletem wypiséw z rejestru
gruntéw,

opracowanie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego zadania,
uzyskanie niezbednych i wymaganych prawem uzgodnieni, pozwolen, warunkow,
decyzji i opinii,

opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzenie $ciekéw opadowych (jesli przyjete rozwigzania projektowe beda
determinowaty taka koniecznosc),

opracowanie projektéw branzowych na przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen
infrastruktury podziemnej,

sporzadzi¢ w niezbednym zakresie materialy, umozliwiajace ztozenie wniosku
o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskac
stosowng decyzje,

opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas robot zwigzanych
z wykonaniem zadania,

opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla zmian w oznakowaniu
pionowym i poziomym zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach” wraz z niezbednymi opiniami
i zatwierdzeniami,

sprawowanie nadzoru autorskiego,

wytyczeniu w terenie przebiegu nowo zaprojektowanego skrzyzowania, zgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowa,

wszelkie roboty zwigzane z przebudowa i rozbidrka,

wykonanie robdt ziemnych umozliwiajacych realizacje zadania,

wykonanie przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury kolidujacej infrastruktury
technicznej w zakresie sieci energetycznej, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wedtug przyjetych
rozwigzan i uzyskanych uzgodnien z witascicielami sieci dla opracowywanej
dokumentacji projektowej;

wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wilasciwych  warunkéw
posadowienia drdg oraz zapewnienie odpowiedniej statecznosci,

budowa ciggéw pieszych,

przebudowa istniejacych zjazdéw do posesji,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z wyposazeniem,

wykonanie odwodnienia dla remontowanego odcinka drogi krajowej i gminnej,
w tym oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen w celu skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,

wykonanie prac wykonczeniowych,

wykonanie petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce w czasie robdt oraz w okresie usuwania wad,
przywrécenie drdg publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy,
do stanu przed rozpoczeciem budowy,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

zapewnienie dojazdu do wszystkich dziatek sasiadujacych z projektowanym pasem
drogowym przez caty czas trwania budowy,

wszelkie roboty wynikajgce z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejgcego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowgq i zmiang organizacji
ruchu wynikajaca z przyjetych rozwigzan,
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27) wszelkie inne opracowania i roboty, jakie okaza sig niezbedne dla wykonania
przedmiotu zamowienia,

28) przygotowanie rozliczenia koricowego robét,

29) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

30) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z podziatem dziatek,

31) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt
wprowadzonych w czasie trwania rob6t budowlanych.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca uzyska inne niz wymienione powyzej zgody
administracyjne.

Wykonawca jest zobowigzany, podczas wykonywania dokumentacji projektowej,
uwzgledniaé  optymalizacje  kosztéw realizacji i pozniejszego  utrzymania
w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan wraz z kalkulacjg kosztow. W przypadku
zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu, przed
wprowadzeniem ich do dokumentacji projektowej.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robét budowlanych i oddanie
do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez by¢ zgodne
ze wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami
technicznobudowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robot powinna
byé wykonana przez Wykonawce posiadajacego stosowne dos$wiadczenie i potencjat
wykonawczy okreslony w Instrukcji dla oferentdw oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy oczekuje skoordynowania i réwnolegtej realizacji czesci formalnej oraz
projektowej przedmiotu zamdwienia.

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nastapi zgodnie
z pkt. 1.2.1.4. niniejszego PFU.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania zgdd administracyjnych
koniecznych dla pozyskania i aktualizacji wszelkich opinii, uzgodnien oraz decyzji.
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powolane sa konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowiagzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Nadzér inwestorski. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia.

1.1.4. Ogélne uwarunkowania realizacyjne

1) Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innych projektéw
bedacych przedmiotem zamoéwienia i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie, w porozumieniu
z Zamawiajacym i po jego akceptacji.
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Wykonawca uzyska decyzje ZRiD w oparciu i na podstawie wykonanej dokumentacji

projektowej. Prawo do terenu bedzie zawarte w decyzji ZRiD.

W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,

Wykonawca wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektéw

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi jednostkami

zarzadcow drdg.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia

rob6t w taki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach

lokalnych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do dziatek sgsiadujacych,
ktére w stanie istniejacym maja zapewniony dostep z terenu inwestycji,

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do uzgodnienia

z zarzadcami drég gminnych, powiatowych, wojewddzkich i krajowych ,korytarzy” dla

transportéw wykonywanych na potrzeby budowy oraz dokona inwentaryzacji stanu

technicznego tych drég. Wykonawca w kwocie umownej uwzgledni koszty napraw

i remontéw drég zgodnie z zawieranymi porozumieniami. Wykonawca bedzie stosowat

racjonalne $rodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu,

przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoécia Wykonawcy lub przez Personel

Wykonawcy. Dziatania te beda obejmowaty takze wiasciwe uzycie odpowiednich

pojazdéw i tras, w celu wypetnienia zapiséw Warunkéw Kontraktowych oraz

przedmiotowego PFU. W szczegélnosci:

o Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacjag
fotograficzng planowanych do wykorzystania istniejacych drog przed rozpoczeciem
robot budowlanych;

o Transport materiatéw budowlanych po drogach powiatowych Wykonawca zapewni
pojazdami o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajacej 8t;

e Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych
do wykorzystania istniejacych drég;

e Wykonawca (w stosunkach migdzy Stronami) bedzie odpowiedzialny za wszelkg
konserwacje, naprawy i remonty drég, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego, jako tras dostepu;

o Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu
i uzyska takze ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych  wiadz
na uzytkowanie takich tras, znakéw i drogowskazéw;

e Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie zadnych roszczen
Wykonawcy lub oséb trzecich, ktére moga ewentualnie wynikng¢ z uzywania
jakiejkolwiek trasy dostepu do placu budowy lub dotyczy¢ jej w inny sposob;

e Zamawiajacy nie gwarantuje przydatnosci ani dostepnosci zadnej konkretnej trasy
dostepu;

o Koszty wynikte z nieprzydatnosci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce;

e Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych przywréci stan uzytkowanych drég
do stanu uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdélnymi Zarzadcami drdg;

e W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej
na terenie placu budowy badz poza nim a zwigzanej bezposrednio
z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje
i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich;

« O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi
co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Powyzsze wymagania w ramach przedmiotu zamOwienia obowigzujq réwniez

Podwykonawcéw oraz Dostawcéw, a odpowiedzialnos¢ za ich zachowanie ponosi

Generalny Wykonawca.

Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byty poprzeczne, istniejace

badz stworzone w zamian cigagi komunikacyjne.
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8) Wykonawca zaktualizuje, przedtuzy wazno$¢ badz uzyska od wiascicieli lub
zarzadcow warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej oraz poniesie koszty z tym zwigzane.

9) Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej
(m.in. urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe
i gazowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych
i Sciekédw sanitarnych) musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych przepiséw i norm.

10) Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi roboty w taki spos6b, aby zapewnic
prawidlowe  powigzanie realizowanej inwestycji z istniejagcym uktadem
komunikacyjnym, w tym celu réwniez w razie potrzeby poniesie we wiasnym zakresie
wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji ruchu
na drogach bedacych poza zakresem opracowania.

11) Wykonawca jest zobowigzany, za zgoda Zamawiajacego, dokonaé¢ uzgodnien
projektéw dotyczacych nowych inwestycji (kubaturowych, drogowych i innych),
niezwigzanych z przebudowywanym odcinkiem drogi DK79 znajdujacych sie
w obszarze lub bezposrednim sasiedztwie ww. przebudowy.

12) Wykonawca w kwocie umownej uwzgledni koszty wykorzystania technologii
zezwalajacych na prowadzenie rob6t w sposéb ciagly réwniez w okresie zimowym.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt wykorzystujacych powyzsze technologie
Wykonawca przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do zatwierdzenia PZJ (Program
Zapewnienia Jakosci) zawierajacy wymagania dla prowadzenia przedmiotowych
robét.

13) W razie, gdy zajdzie taka potrzeba w celu prawidtowego odwodnienia terenu budowy
w trakcie prowadzenia robét, Wykonawca w porozumieniu z wihascicielami urzadzen
wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do zalania terenu budowy
oraz terenéw przylegtych. W razie koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne
decyzje i pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody wiascicieli na czasowe
zajecie nieruchomosci.

14) Wykonawca jest zobowigzany do odbudowy ogrodzenia, w sytuacji gdy istniejace
ogrodzenie musiato zostaé¢ zlikwidowane na czas przebudowy, zas$ wiasciciel
nieruchomoéci zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy odbudowie ogrodzenia
dopuszczalne jest wykorzystanie elementéw z istniejacego ogrodzenia. Przez caty
okres trwania robdt nieruchomo$é musi byé zabezpieczona ogrodzeniem statym lub
tymczasowym. Po wybudowaniu ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajacemu oraz do Wydziatu Nieruchomosci Zamawiajacego
informacji potwierdzajacej wykonanie robét.

15) W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejacego ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu
zabezpieczenia nieruchomosci. Nieruchomos$¢ musi by¢ zabezpieczona ogrodzeniem
tymczasowym przez caty okres trwania robot.

16) Wykonawca przeniesie punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie
w projektowanym pasie drogowym, kolidujace z zakresem robét budowlanych poza
zakres tych robot.

17) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu
technicznego budynkéw i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej
inwestycji. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw
budowlanych w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca podejmie
dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego.
W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich
roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw.

18) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane w celu prowadzenia
robdt na swdj koszt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowq zmiang organizacji
ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym).
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1.2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Wymagania w zakresie prac projektowych

Sktad i zawarto$é dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z Zarzadzeniem nr 17
z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla
drég i mostéw w fazie przygotowania zadan i Zarzadzeniem Nr 34 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 r. zmieniajace zarzadzenie
w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie
przygotowania zadania (http://gddkia.gov.pl/pl/911/akty-prawne).

1.2.1.1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania
Zamoéwienia  dokumenty.  Wykonawca bedzie  wspotpracowa¢ z  organami
administracyjnymi w celu uzyskania stosownych zgdd administracyjnych, udzielaé¢
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku
do obowigzujacych termindéw.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e aktualizacje mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych dla catego
zakresu prac projektowych (mapa winna by¢ aktualna na dzien ztozenia wniosku
o stosowng zgode administracyjng),

e dokumentacje formalno-prawng wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskanie takiej decyzji,

e dokumentacje badan podtoza gruntowego w zakresie zgodnym z przyjetq
kategoria geotechniczng obiektu budowlanego oraz stopniem skomplikowania
wystepujacych warunkéw gruntowych - § 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r.
nr 0 poz. 463),

e materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,

o projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem,
o ktéorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane dla wszystkich
wystepujacych branz,

projekty rozbidrek obiektéw istniejacych jezeli takie wystapia,

uzupetniajace Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dla wszystkich wystepujacych branz, jesli zaistnieje taka potrzeba,

projekt wykonawczy dla wszystkich wystepujacych branz,

projekt organizacji ruchu (czasowej i docelowej),

instrukcje eksploatacji dla: urzadzen infrastruktury zwigzanej z droga,

projekty wnioskdw o wszczecie procedury egzekucji obowigzkéw wynikajacych
z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszacych im tytutéw
wykonawczych (jesli beda potrzebne),

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych
dokumentdéw niezbednych do zaktualizowania i wykonania dokumentacji projektowej,
budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamdwienia.
Korespondencja prowadzona przez Wykonawcg musi by¢ na biezaco przekazywana
do wiadomosci Nadzorowi inwestorskiemu oraz Zamawiajacemu.

Wykonawca przedstawi wszelkie wyjasnienia i uzupetnienia oraz zmiany w powyzszych
dokumentach, jezeli okaze sie to potrzebne w procedurze przygotowania inwestycji.
Przedstawiciele Wykonawcy bedg brali czynny udziat w spotkaniach zwigzanych
z powyzszymi dziataniami.
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Wynagrodzenie Wykonawcy za dokumentacje projektowa i inne opracowania niezbedne
dla wykonania przedmiotu zamodwienia jest ujete w ramach kwoty umownej.

1.2.1.2. Zawarto$é dokumentacji objetej zamowieniem

1.2.1.2.1. Mapa do celéw projektowych

W ramach zaméwienia nalezy zaktualizowaé mape do celéw projektowych w zakresie
niezbednym do realizacji zamdwienia. Mape nalezy opracowa¢ w skali 1:500 w formie
elektronicznej oraz papierowej. Jezeli wykonana mapa ma skale réznigca sie od mapy
zasadniczej o wiecej niz 1 stopien (np. 1:500 mapa do celéw projektowania, a 1: 2000
mapa zasadnicza), mape te nalezy wykonaé niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie
poprzez jej fotopowigkszenie.

Mapa do celéw projektowych powinna spetnia¢ wymagania okredlone w ustawie z dnia
17 maja 1989 roku ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U.2015.520 z p6ézn. zm.)
oraz rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z pdzn.
Zm<):

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wskazac
wedtug istniejgcego stanu prawnego.

Zakres, zawartos¢ i format mapy do celdéw projektowych nalezy dostosowa¢ do wymagan
wynikajacych z:

o przepiséw i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych,

e Prawa budowlanego,

e wymogoéw GDDKIA - okreslonych w PFU.

Zawarto$¢ opracowania dla Zamawiajgcego:
e Sprawozdanie techniczne z wykonania prac,
e Mapa do celéw projektowych (S+W+U+E) poswiadczona przez wiasciwy osrodek
dokumentacji geodezyjnej, wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz
z wypisami z rejestru gruntéw.
e Szkic osnowy oraz kopie szkicow polowych.
o Wykazy wspétrzednych punktéw osnowy i punktow granicznych w postaci
numerycznej (plik tekstowy) wraz z wydrukiem.
e Wykazy wspbitrzednych  wszystkich — punktéw z  pomiaru sytuacyjno-
wysokosciowego w postaci numerycznej (plik tekstowy).
e Pomiary geodezyjne, obejmujace geodezyjng inwentaryzacje terenu niezbednego
dla zlokalizowania projektowanych zabezpieczen objetych zaméwieniem.
Po wykonaniu opracowania geodezyjnego (przed przystagpieniem do dalszych prac
projektowych) Wykonawca przedstawi sporzadzony materiat do uzgodnienia w GDDKIiA
Oddziat w Krakowie.
Wykonawca przekaze odpowiednig geodezyjng dokumentacje techniczng do osrodka
dokumentacji geodezyjnej i uzyska stosowna klauzulg stwierdzajaca jej przyjecie do
zasobu geodezyjnego w terminie zgodnym z harmonogramem prac projektowych.
Zakres pomiaréw geodezyjnych winien by¢ dostosowany do charakterystyki przedmiotu
zamowienia.
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1.2.1.2.2. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz czynnosci po
uzyskaniu decyzji - w zakresie nieruchomosci przeznaczonych pod
projektowany pas drogowy

Prace przygotowawcze

1) Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z wymaganiami Zamawiajacego i
projektantéw poszczegélnych branz.

2) Zebranie niezbednych materiatéw i informacji
Omawiane w niniejszym PFU prace powinny by¢ poprzedzone:

- uzyskaniem danych dotyczacych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy
zasadniczej, wynikdéw opracowan jednostkowych itp.,

- pobraniem danych z katastru nieruchomosci dotyczacych nieruchomosci,

- dokonaniem we wilasciwym sadzie badania ksiag wieczystych (zbioru
dokumentéw) lub innych  dokumentéw stwierdzajacych stan  prawny
nieruchomosci.

3) Analiza i ocena zebranych materiatéw
Zebrane materiaty nalezy przeanalizowac i oceni¢ w celu:

- okreslenia stanu i jakosci mapy zasadniczej,

- ustalenia, w jaki sposéb i w jakim zakresie nalezy dokonac aktualizacji
dokumentéw bedacych w zasobach sktadnicy osrodka dokumentacji,

- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢
punktéw geodezyjnej osnowy poziomej - jezeli nie, konieczne bedzie opracowanie
projektu technicznego sieci, w oparciu o ktérg bedzie wykonany pomiar.

4) Wywiad szczego6towy w terenie
Prace powinny byé, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

- o0golne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu
technicznego,

- sprawdzenie widocznosci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,

- aktualizacje opiséw topograficznych punktéw,

- wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktow szczegdtowej
osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

- poréwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia
zaistniatych zmian.
5) Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzadzania mapy dla celéw projektowych
nalezy ja wykorzystaé¢ do nawigzania pomiaréw objetych niniejszym PFU.
W przypadku, gdy osnowa nie byla zaktadana, a istniejaca w terenie osnowa nie
umozliwia wtaéciwego nawigzania, nalezy ja uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa.
Lokalizacja punktéw poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich
pdzniejsze wykorzystanie jako punktéw osnowy realizacyjnej.
Osnowa pozioma - jej uzupetnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie znakdéw
geodezyjnych do stabilizacji punktéw oraz pomiar i obliczenie wspotrzednych
regulujg szczegbétowe przepisy instrukcji technicznej G-1 ,Geodezyjna osnowa
pozioma” i G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” oraz wytyczne techniczne
G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow”.
Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac.

6) Opracowanie projektu podziatu nieruchomosci
Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego dziatek stanowigcych
w przyszioéci fragment pasa drogowego drég powinny by¢ wykazane przez
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GDDKIiA

a)

b)
c)

Prace

1)

2)

Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajacym (Wydziatem Nieruchomosci),
w zatgczniku mapowym oraz w formie wykazu wspotrzednych.

Jezeli granice nieruchomosci podlegajace podziatowi byly objete pomiarem
na etapie wykonania mapy dla celdw projektowania drég, Wykonawca
zobowigzany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. Wykonawca powinien
dokonaé ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego.
Granicami prawnymi sa granice wyznaczone przez punkty, ktérych potozenie
zostato okreslone w trybie postepowania:

rozgraniczeniowego,

podziatowego,

scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

innego niz wymienionych wyzej, zakonczonego decyzjq lub uchwatg przenoszacq
wiasnoéé lub decyzjg dotyczaca stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,
sgqdowego,

dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2015.542).

W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice
nieruchomosci nalezy przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci — zgodnie z art. 26 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (Dz.U.2014.40 z pézn. zm.) i § 6 ust. 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrédw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatéw nieruchomosci (Dz. U. nr 268, poz. 2663).

Przy opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowany pas drogowy
nalezy zachowac nastepujacq kolejnos¢ prac:

analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspotrzedne punktéw
granicznych i powierzchnie dziatek) i jego wkartowanie na mape,

uzgodnienie projektu podziatu z Zamawiajacym (Wydziatem Nieruchomosci),
wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomoca palikéw.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra, w szczegdlnosci zawiera¢ dane dotyczace dzielonej
nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu.

polowe

Przyjecie granic nieruchomosci do podziatu

Znaki na punktach granicznych ustalonych wg stanu prawnego majgq by¢
wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli
znaki graniczne umieszczone w tych punktach ulegty przesunigciu, uszkodzeniu
lub zniszczeniu. Przyjete granice podziatu nieruchomosci majq by¢ wyznaczone
i utrwalone w terenie.

Z czynnosci wznowienia znakéw granicznych nalezy sporzadzi¢ protokdt — zgodnie
z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z czynnodci przyjecia przebiegu granic nieruchomosci do podziatu nalezy
sporzadzi¢ protokoét - § 7 ust. 1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U.
nr 268, poz. 2663).

Pomiar granic nieruchomosci

Punkty graniczne dzielonych nieruchomosci oraz ostatecznie ustalone punkty
graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzy¢
z dokfadnoscia szczeg6tdéw I grupy doktadnosciowej.
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GDDKIA

Prace kameralne i terenowe

1)

Opracowanie wynikéw prac pomiarowych

Po dokonaniu pomiaru granic Wykonawca przystepuje do:

sprawdzenia i ew. korekty obliczenia wspétrzednych punktédw granicznych
dzielonych nieruchomosci i punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego,
sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze wspbdtrzednych powierzchni dziatek
z doktadnoscig do 1m?,

uzupetnienia mapy zasadniczej lub przyjetej do zasobu geodezyjnego mapy dla
celéw projektowania drég o wyniki podziatu nieruchomosci i brakujace szczegobty
sytuacyjne,

sporzadzenia map z projektowanym podziatem oraz map do celéow prawnych dla
dziatek w catosci podlegajacych przejeciu pod pas drogowy — zgodnie z wymogami
wihaéciwego Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
sporzadzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,
skompletowania dokumentacji dotyczacej podziatu nieruchomosci obejmujacej
dane zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. nr 268,
poz. 2663).

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji O-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

dokumentacje przeznaczong dla Zamawiajacego,

dokumentacje przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentow przeznaczonej dla
oérodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotyczaca podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana
w formie operatu, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia
2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U.
nr 268, poz. 2663). Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjgciu do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzajacej
projekt podziatu nieruchomosci. Dokumentacje te nalezy, przed jej oddaniem,
okaza¢ Zamawiajacemu (Wydziatowi Nieruchomosci) do zatwierdzenia.

Sktad dokumentacji geodezyjnej do ztozenia z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

W sktad dokumentacji geodezyjnej do ztozenia z wnioskiem o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wchodza:

1)

2)
3)

mapy zbiorcze i jednostkowe z projektami podziatébw nieruchomosci i mapy d/c
prawnych przyjete do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych

lub rejestrem pomiarowym w ilosci 5 egz. (dla Wojewody - 1 egz,
dla Zamawiajacego - 2 egz., dla Zamawiajacego z przeznaczeniem dla ewidencji
gruntéw - 1 egz., dla Zamawiajacego z przeznaczeniem dla sadu

wieczystoksiegowego - 1 egz.); w przypadku, gdy decyzja obejmie nieruchomosci
na obszarze wiasciwosci wiecej niz jednego sadu wieczystoksiegowego
lub starostwa powiatowego nalezy przygotowa¢ dokumentacje w sposob
umozliwiajacy jej podzielenie i przekazanie wedtug wihasciwosci do kazdego sadu
lub ewidencji gruntéw starostwa powiatowego,

wypisy z rejestru gruntéw (w oryginale) w 1 egz.,

wykaz wiascicieli gruntéw wraz z adresami i dziatkami (w stanie pierwotnym
i po podziale) ze wskazaniem dziatek przeznaczonych do nabycia w wersji
analogowej i elektronicznej.
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4) wynik przeprowadzonych badan KW, ZD lub kopia dokumentéw potwierdzajacych
tytuty wtasnosci do nieruchomosci (po$wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem),

5) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich innych dokumentow
zadanych przez organ wydajacy decyzje.

Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci

Zatwierdzenie projektu podziatu nastepuje w ramach wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.

Ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawg do utrwalenia
przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktéow granicznych pasa drogowego
znakami granicznymi i dokonania zmian w ksiedze wieczystej oraz w katastrze
nieruchomodci. Stosowne wnioski, opatrzone podpisem Zamawiajacego, winny zostac
przygotowane i ztozone przez Wykonawce.

Sporzadzenie opisu stanu nieruchomosci

Po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca dokona
opisu stanu nieruchomosci w terminie do 30 dni od dnia wydania decyzji. Opis stanu
nieruchomoéci winien by¢ sporzadzony przy potwierdzonym udziale wtasciciela lub
w uzasadnionym przypadku bez udziatu wiasciciela po uprzednim pisemnym
poinformowaniu go o terminie czynnosci (dot. uregulowanego stanu prawnego).
Dla kazdej dziatki nalezy podaé m. in. sposéb zagospodarowania, rodzaj i ilo$¢ naniesien
budowlanych oraz nasadzen roslinnych, a takze cechy i informacje wptywajace
na wartoé¢ nieruchomoéci oraz zamiesci¢ dokumentacje fotograficzng. Opisu stanu
nieruchomoéci zabudowanych i zalesionych dokonuje rzeczoznawca majatkowy. Opis
stanu nieruchomoéci powinien byé wykonany w sposéb umozliwiajacy sporzadzenie
wyceny nieruchomosci bez koniecznosci dokonywania wizji w terenie. Materiat powinien
by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej i elektronicznej.

Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow
granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca dokonuje w obecnosci oséb
zainteresowanych, zgodnie z § 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia
2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. nr 268,
poz. 2663) - po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.

Utrwaleniu podlegajg wszystkie punkty zatamania granicy pasa drogowego oraz punkty
posrednie na odcinkach linii prostej granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 200m.
Do utrwalenia w terenie punktéw charakterystycznych zakresu pasa drogowego nalezy
przyja¢ jako standard stosowanie stupka wedtug wzoru poz. nr 46 z wykazu znakow
gruntowych dwupoziomowych z wyjatkiem sytuacji, gdzie ,Wytyczne Techniczne G-1.9”
nakazujq stosowanie innego rodzaju znaku.

Sporzadzenie wykazu nieruchomosci odrebnie dla dziatek w pasie drogowym
i poza pasem drogowym.
Wykonawca sporzadzi wykazy nieruchomosci - odrebnie dla dziatek w pasie drogowym,
dla ktérych przeniesienie wiasnosci na rzecz Skarbu Panstwa wynika z decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej a takze odrebnie dla dziatek poza pasem
drogowym nabywanych na wniosek wiasciciela zwanych ,resztéwkami” (o ile takie
wystapia).

W wykazie tym powinny sie znalez¢ wszystkie informacje zwigzane z
nieruchomoscig i niezbedne przy jej pozyskiwaniu tj.:
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- Dane identyfikacyjne o witascicielu (oraz inne niezbedne dane),
- Numery KW (ZD) lub inne dokumenty wtasnosciowe,
- Numery dziatek i ich powierzchnie (przed i po podziale),
- Numer rejestru gruntéw dla dziatki,
- Wysoko$¢ odszkodowania za dziatke lub wartos¢ nabycia z rozbiciem na sktadniki
majatkowe nieruchomosci.
Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowat wykazy nieruchomosci stosownie do
wydawanych decyzji o odszkodowaniu, wnioskéw o ich nabycie sktadanych przez
wiascicieli nieruchomosci itp.
Wykaz, o ktérym mowa nalezy urzadzi¢ w formie informatycznej tabeli w formacie Excel,
zawierajacej dodatkowe kolumny umozliwiajace uzupetnienia o powstajace informacje
o dokonanym nabyciu nieruchomosci lub wartoci wyptaconego odszkodowania.
Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu biezaco aktualizowany ww.
wykaz w okresach nie rzadziej niz raz w miesiqcu (na no$niku informatycznym lub
poprzez poczte elektroniczng).
Wraz z wyzej wymienionymi wykazami Wykonawca zaprowadzi »dyzurng” przegladowg
mape ewidencyjna, ktéra stanowi¢ bedzie graficzng wizualizacje postepujacego procesu
obejmujacego dziatki w pasie drogowym okreslonym w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, a zwigzanego z:
— Ujawnieniem podziatéw w ksiegach wieczystych i ewidencji gruntéw (katastrze
nieruchomosci),
- Urzadzeniem ksiegi wieczystej dla gruntéw Skarbu Panstwa stanowigcych pas
drogowy,
- Urzadzeniem pozycji rejestrowej gruntéw Skarbu Panstwa,
— Wydaniem decyzji Wojewody o ustaleniu odszkodowania,
—  Uzyskaniem decyzji Wojewody o ustanowieniu zarzadu trwatego GDDKIA dla
gruntéw Skarbu Panstwa.
Wykonawca zapewni, by ww. mapa podlegajaca biezacej aktualizacji byta w ciggtym
dysponowaniu przez Zamawiajacego i w jego siedzibie.

Udzial w postepowaniach odszkodowawczych prowadzonych przez wlasciwe
organy

Wykonawca bedzie uczestniczyt i reprezentowat GDDKIiA w postepowaniach o ustalenie
odszkodowania za nieruchomosci przejete na rzecz Skarbu Panstwa prowadzonych przez
wiaséciwe organy (w tym udziat w rozprawach administracyjnych).

Przygotowanie wnioskéw i uzyskanie decyzji ustanawiajacych prawo trwatego
zarzadu na rzecz GDDKiA

W przypadku gruntéw bedacych wiasnosciq Skarbu Panstwa przed wydaniem decyzji
ZRID w oparciu o przepisy ustawy o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami
rolnymi Skarbu Parnstwa lub ustawy o lasach Wykonawca przygotuje dokumentacje
do wniosku o wygaszenie trwatego zarzadu (jesli taki byt ustanowiony na rzecz innej
jednostki reprezentujacej Skarb Panstwa) oraz do wniosku o jego ustanowienie na rzecz
GDDKIA a nastepnie uzyska stosowne decyzje Wojewody Matopolskiego.

Dokumentacja ta powinna zawiera¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

- Opis i mape w przypadku, gdy dziatka nie jest objeta podziatem i w catosci jest
potozona w pasie drogowym,

- Mape podzialu nieruchomosci i wykazem zmian gruntowych [lub rejestrem
pomiarowym w przypadku dziatki powstajacej z podziatu zatwierdzonego decyzjq
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- Kopie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- Dokumenty stwierdzajace prawo wiasnosci Skarbu Panstwa do nieruchomosci (wypis
z ksiegi wieczystej),
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- Wypis z rejestru gruntu,

- Inne dokumenty, zgodnie z przepisami ustaw oraz wymaganiami odpowiednio
starostéw, dyrektoréw oddziatéw terenowych Agencji Nieruchomosci Rolnych.

Jezeli nieruchomo$¢ bedaca przed wydaniem decyzji ZRID wiasnoscig Skarbu Parstwa

zostata uprzednio wydzierzawiona, wynajeta lub uzyczona Wykonawca przeprowadzi

procedure wypowiedzenia uméw ze skutkiem natychmiastowym, a nastepnie procedure

ustanowienia trwatego zarzadu na rzecz GDDKIA.

Ujawnienie w KW oraz ewidencji gruntéw prawa witasnosci Skarb Panstwa w
trwalym zarzadzie GDDKIiA

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ujawnienie na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego (GDDKIiA), ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej oraz ewentualnych decyzji Wojewody Matopolskiego ustanawiajacych prawo
trwatego zarzadu dla GDDKIiA w ksiedze wieczystej (KW) oraz ewidencji gruntéw prawa
wlasnoéci Skarbu Pafstwa w trwalym zarzadzie GDDKiA w stosunku do wszystkich
nieruchomosci przeznaczonych do statego zajecia zgodnie z decyzjg ZRID.

Nabywanie dziatek potozonych poza pasem drogowym tzw. ~resztowek”
Przypadki wnioskowanego przez wiasciciela wykupienia czesci  nieruchomosci
znajdujacych sie poza pasem projektowanej drogi wymagaja kazdorazowo uzyskania
akceptacji Naczelnika Wydziatu Nieruchomosci (W.N.) a nastepnie zatwierdzenia przez
Dyrektora GDDKIiA O/Krakdw.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wycena i przygotowanie oferty nabycia
nieruchomos$ci potozonych poza pasem drogowym.

Wycena nieruchomosci (grunt, sktadniki budowlane i roslinne) dokonana przez
uprawnionego rzeczoznawce majatkowego stanowi podstawe do ustalenia ceny
za nieruchomoéé i zlozenia oferty jej wykupu. Wycena nieruchomosci powinna by¢
na biezgco aktualizowana - w razie potrzeb.

Czynnoéci zwigzane z wyceng nabywanych nieruchomosci tzw. resztowek nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy. Przyjete zatozenia do wyceny nieruchomosci powinny by¢
skonsultowane z Zamawiajacym, ktérego reprezentuje Naczelnik Wydziatu Nieruchomosci
GDDKIA O/Krakéw.

Wykonawca przygotowuje oferty dla poszczegdblnych wiascicieli nieruchomosci
(resztéwek), stosownie do pozytywnie rozpatrzonych i zatwierdzonych przez GDDKIA
O/Krakéw wnioskéw wiascicieli nieruchomosci, podajac cel i podstawe prawng nabycia
praw do nieruchomosci, powierzchnig nabywanej nieruchomosci oraz proponowang cene
nabycia (proponowane wtascicielom nieruchomosci ceny jednostkowe za nabywang
nieruchomos$¢ nalezy kazdorazowo uzgadniac¢ z Naczelnikiem W.N.) - przy czym, osobno
cene za grunt i osobno za poszczegdlne sktadniki budowlane i roslinne.

W ofercie nalezy réwniez podaé date i miejsce spotkania oraz okresli¢, jakie
dokumenty stwierdzajace wtasno$é nieruchomosci nalezy dostarczy¢ na spotkanie. Oferta
ta powinna by¢ uzgodniona z Naczelnikiem W.N.

W ramach ustalen z whascicielami nieruchomosci nalezy:

- Spisac protokét ustalen,

- W razie potrzeby uzyskaé dokumenty potwierdzajace wtasnosc,

- Uzgodni¢ cene nabycia,

- Ustali¢ osoby wynikajace z tresci ksiag wieczystych, ktérych uczestnictwo przy
umowie notarialnej jest niezbedne (np. osoby uprawnione do dozywocia)
i poinformowa¢ wiasciciela o koniecznosci uczestnictwa tych 0s6b w czynnosciach
notarialnych,

- Ustali¢ sposéb dokonania zaptaty odszkodowania (przelew pienigzny na konto
bankowe wtasciciela),

- Ustali¢ numery PESEL wiascicieli,
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- Wyjasni¢ i ustali¢ konieczno$¢ dostarczenia innych dokumentéw niezbednych
w czynnosciach notarialnych kupna - sprzedazy nieruchomosci, a wynikajacych

z obcigzen i ograniczen prawa wiasnosci ustanowionych w ksiedze wieczystej.

W przypadkach stwierdzenia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci
nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢, w jakim terminie sprawy zostang uregulowane przez
wiadajacego nieruchomoscia. Jednoczesnie nalezy zastrzec w ofercie i podczas rozméw,
ze w przypadku nieuregulowania stanu prawnego nie bedzie mozna wykonac i przystapic
do czynnosci notarialnego nabycia nieruchomosci.

Z ustalen nalezy spisa¢ protokét - indywidualnie dla kazdej nabywanej
nieruchomosci.

Wykonawca przekaze notariuszowi niezbedng i wymagang dokumentacje i ustali
termin zawarcia uméw, podajac réwnoczesnie notariuszowi uzgodniony z wiascicielem
i Zamawiajacym sposéb wyptaty naleznosci za nabywang nieruchomosc.

O ustalonym terminie zawarcia umoéw notarialnych, Wykonawca zawiadomi
wszystkie zainteresowane strony (wiascicieli, wspotwiascicieli, dozywotnikéw itp. oraz
Zamawiajacego) podajac date i godzine zawarcia umowy oraz adres kancelarii
notarialnej.

Réwnocze$nie Wykonawca uczestniczy przy sporzadzaniu umoéw (aktéw)
notarialnych, czuwajac nad zgodnoscig ich tresci z przygotowanymi przez siebie
dokumentami i ustaleniami z wtascicielami nieruchomosci podczas rokowan.

Dziatania zwigzane z zapewnieniem lokali zastepczych

Wykonawca bedzie gromadzit informacje w sprawach mozliwych do nabycia
nieruchomosci i lokali na zamiane i wskazanie lokali zastepczych (informacje z gminy,
agencji nieruchomosci, Internetu, ogtoszen, itd.).

Wykonawca bedzie prowadzit wszelkie czynnosci przygotowawcze zwigzane z lokalem
zamiennym, o ktéorym mowa w art.17 ust.4 ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Sktad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego dotyczacej nieruchomosci
pod projektowany pas drogowy

1) mapy zbiorcze i jednostkowe z projektami podziatéw nieruchomosci i mapy d/c
prawnych przyjete do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych
lub rejestrem pomiarowym w ilosci - 4 egz. (dla Zamawiajacego - 2 egz., dla
Zamawiajacego z przeznaczeniem dla ewidencji gruntow - 1 egz., dla
Zamawiajacego z przeznaczeniem dla sadu wieczystoksiegowego - 1 egz.) /
w przypadku, gdy decyzja obejmie nieruchomosci na obszarze wtasciwosci wigcej
niz jednego sadu wieczystoksiegowego Ilub starostwa powiatowego nalezy
przygotowaé dokumentacje w sposéb umozliwiajacy jej podzielenie i przekazanie
wedlug wiasciwosci do kazdego sadu lub ewidencji gruntéw starostwa
powiatowego/, zatwierdzone decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (poswiadczone stosownymi pieczeciami),

2) wypisy z rejestru gruntéow (kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem)
w1 egz.,
3) wykaz wtascicieli gruntéw wraz z adresami,

4) wynik przeprowadzonych badan KW, ZD lub kopia dokumentéw potwierdzajacych
tytuly wtasnosci do nieruchomosci (poswiadczone za zgodnosc z oryginatem),

5) Opis stanu nieruchomosci,

6) Kopia protokotdw granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz wspétrzednych oraz
opisy topograficzne punktéw granicznych pasa drogowego wraz z dokumentacjg
fotograficzng (po wykonaniu stabilizacji pasa drogowego znakami granicznymi),
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7) Zawiadomienie z sadu o ujawnieniu w ksiegach wieczystych podziatu
nieruchomosci i zmiany wiasciciela oraz wypisy z rejestru gruntéw (po ujawnieniu
podziatéw nieruchomosci i zmiany wtasciciela w ewidencji gruntow),

8) dokumentacja niezbedna w postepowaniach o ustalenie odszkodowan dla bytych
wiascicieli nieruchomosci.

1.2.1.2.3. Dokumentacja dot. nabywania praw do czasowego korzystania
z nieruchomosci, przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
oraz usytuowania elementéw infrastruktury drogowej -
nieruchomosci poza projektowanym pasem drogowym

Prace przygotowawcze

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zebranie niezbednych materiatéw i informacji,
polegajace na skompletowaniu  wszystkich dokumentéw zwigzanych z dang
nieruchomoscia, w tym réwniez zwigzanych z oceng (badaniem) jej stanu prawnego.
Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje w ten sposéb, aby posiadat:

- aktualne odpisy z ksiegi wieczystej (KW) lub zbioru dokumentéw (ZD),

- aktualne wypisy z katastru nieruchomosci (ewidencji gruntéw i budynkéw),

- w przypadku braku KW (ZD) lub stwierdzenia niezgodnosci stanu opisanego w KW
(ZD) ze stanem ujawnionym w ewidencji gruntéw i budynkéw badz z rzeczywistym
stanem prawnym inne dokumenty: prawomocne orzeczenia sadowe, ostateczne
decyzje administracyjne, czynnosci prawne dokonane w formie aktow notarialnych,
spisane umowy i ugody w postgpowaniu sagdowym i administracyjnym, inne
dokumenty posiadajace moc dowodowg dla ustalenia stanu prawnego witasnosci lub
wiladania nieruchomoscia,

Jezeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomosci Wykonawca stwierdzit, ze:

- zatozona jest ksiega wieczysta (KW) lub zbi6r dokumentéw (ZD) - wystepuje
do wtasciwego terytorialnie sadu rejonowego o wydanie odpisu z KW lub
zaéwiadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentdw,

- brak jest KW (ZD), ale wiasciciel wpisany jest do katastru nieruchomosci i posiada
aktualne i prawomocne dokumenty wiasnosci, takie jak akt wtasnosci ziemi, akt
notarialny, postanowienia sadowe o spadku lub nabyciu prawa wilasnosci przez
zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. - Wykonawca wystepuje
do wiasciwego terytorialnie sadu o wydanie zaswiadczenia stwierdzajacego,
se nieruchomoéé ta nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej i nie jest dla niej
prowadzony zbiér dokumentéw. Dla nieruchomodci tej nalezy uzyskaé aktualny
wypis z katastru nieruchomosci stwierdzajacy, w czyim posiadaniu znajduje sig
nieruchomos¢,

- istnieje KW (ZD) Ilub inne dokumenty wiasnoéci, ale wiasciciel nie zyje
i nie dokonano postepowania spadkowego — nalezy pozyskac akt zgonu,

- nieruchomoé¢ ma nieuregulowany stan prawny - nalezy pozyskac zaswiadczenie
z sadu o braku KW,

- nie ma ani wiasciciela, ani wfadajacego gruntem, ani spadkobiercéw - nalezy
pozyska¢ zaswiadczenie z sadu o braku KW,

- nie jest znany wiasciciel, ale istnieje wtadajacy wpisany do katastru nieruchomosci
nalezy ustali¢, czy wiadajacy nie posiada innych dokumentéw stwierdzajacych
prawo wiasnosci (pisemne wystapienie, z narzuconym terminem udzielenia
odpowiedzi, nadane za zwrotnym poswiadczeniem odbioru).

Ww. dokumentacje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu celem ztozenia do Wojewody

Matopolskiego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania na jego prosbe materiatow

wyniktych z wyjatkowych sytuacji (zwigazanych z badaniem i ustalaniem stanu prawnego
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nieruchomoéci), a niezbednych na potrzeby uzyskania decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej.

Nabycie prawa do korzystania z nieruchomosci potozonych poza pasem

drogowym

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ujawnienie na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej w ksiedze wieczystej (KW) lub zbiorze
dokumentéw (ZD) nabycia praw do nieruchomosci przeznaczonych pod
przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej.

2) Wykonawca doprowadzi do zawarcia uméw na czasowe korzystanie
z nieruchomoéci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazddéw.

3) W ramach czynnosci Wykonawca sporzadzi opis robét do wykonania na dziatkach.

Ustalenie odszkodowan z tytulu ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci
ze wzgledu na przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej poza pasem
drogowym

Wykonawca zleci sporzadzenie wyceny wartosci odszkodowania z tytutu ograniczenia
w korzystaniu z nieruchomosci spowodowanego przebudowg urzadzen infrastruktury
technicznej poza pasem drogowym i doprowadzi do zawarcia stosownych ugdd
7 wiadcicielami nieruchomoéci badz ztozy wnioski i bedzie reprezentowat GDDKIA
w postepowaniach o ustalenie odszkodowania z tytutu przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej poza pasem drogowym prowadzonych przez wtasciwe organy
(w tym udziat w rozprawach administracyjnych).

Wyptata odszkodowania realizowana jest przez Zamawiajgcego.

Sktad dokumentacji do zlozenia z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej dotyczacej nieruchomosci potozonych poza
pasem drogowym

W sktad dokumentacji do zlozenia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowej wchodza:

a) mapy zawierajace zakres terenu: i) znajdujacego si¢ poza pasem drogowym,
przeznaczonego pod przebudowe urzadzen infrastruktury, dla uzyskania
zezwolenia na wykonanie robét (obrazujace zaréwno powierzchnig niezbedng
do zajecia na czas wykonania robét jak i powierzchnig, na ktorej zostanie
ograniczony sposéb uzytkowania z nieruchomoséci w zwigzku z posadowieniem
urzadzenia); ii) znajdujacego sie¢ poza pasem drogowym, przeznaczonego
do czasowego zajecia na potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych, dla ktérego
GDDKIA posiada prawo do dysponowania na cele budowlane - zgodnie z zakresem
robot i objazdy tymczasowe, dla objecia decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, iii) znajdujacego sie poza pasem drogowym, przeznaczonego
do czasowego zajecia pod przebudowe drég innych kategorii — zgodnie z zakresem
robét, dla uzyskania zezwolenia na wykonanie robot;

b) odpis z ksiegi wieczystej (KW) lub zaswiadczenie o stanie prawnym, jaki wynika
ze zbioru dokumentéw (ZD) lub zaswiadczenie o braku KW i ZD,

c) aktualne dane identyfikujace wtascicieli (wspétwiascicieli) nieruchomosci oraz
0s6b/podmiotéw wpisanych w KW lub ZD,

d) wypis z rejestru gruntéw,

e) odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pézn. zm.) o posiadaniu prawa
do dysponowania na cele budowlane nieruchomos$ciami przeznaczonymi pod
rozbiérki obiektéw poza projektowanym pasem drogowym i urzadzenie
tymczasowych objazdoéw,
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f) tabelaryczne zestawienie dot. m.in.: (a) zakresu/rodzaju robét do wykonania

na dziatce do zajecia pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej, (b)
powierzchni dziatek do zajecia pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej, (c) powierzchni ograniczenia uzytkowania dziatki ze wzgledu
na usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej, (d) czasu wykonywania
robét.

Tabela wykonana wg wzoru:

Wykaz dziatek przeznaczonych pod przebudowe urzadzei infrastruktury technicznej dla zadania:

Lp. Nr Nr-y Obreb Gmina Wiasciciel Zakres Nomenklatura Powierzchnia Powierzchnia do Powierzchnia Czas
Dziatki z dziatek /rodzaj prawna ewidencyjna zajecia na czas ograniczenia trwania
ewidencji po robét dziatki wykonywania uzytkowania ze robot/

podziale i po podziale robot wzgledu na czas
decyzji state zajecia
ZRID usytuowanie dziatki
urzadzen (w
infrastruktury dniach)
technicznej

Uzyskanie wpisu praw do ksiag wieczystych lub zbioréw dokumentow
w zakresie urzadzen infrastruktury technicznej

Wykonawca uzyska stanowisko gestoréw urzadzen infrastruktury technicznej w zakresie
ujawniania praw nabytych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej w ksiegach wieczystych lub zbiorach dokumentéw, a nastepnie sporzadzi
odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbedne czynnosci w celu uzyskania wpisu
nabytych praw do nieruchomosci do ksiag wieczystych lub zbioréw dokumentéw -
zgodnie z uzyskanym stanowiskiem.

1.2.1.2.4. Skiad dokumentacji wynikowej w zakresie urzadzen infrastruktury

technicznej dla Zamawiajacego

W skiad dokumentacji wynikowej dla Zamawiajacego wchodza:

) Sprawozdanie techniczne,

2) Materiaty graficzne: mapy (ostemplowany zatacznik do decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej) zawierajace zakres terenu:
a) znajdujacego sie poza pasem drogowym, przeznaczonego pod przebudowe

urzadzen infrastruktury, dla ktérego decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zezwala na wykonanie robét i ogranicza sposéb
korzystania z nieruchomosci;

b) znajdujacego sie poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego
zajecia na potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych - zgodnie z zakresem
robot i objazdy tymczasowe, objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej;

c) znajdujacego sie poza pasem drogowym, przeznaczonego do czasowego
zajecia pod przebudowe drég innych kategorii, dla ktorego decyzja
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zezwala na wykonanie

robot;
3) wypisy z rejestru gruntéw (kopie poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem),
4) wykazy wiascicieli gruntéw wraz z aktualnymi adresami,
5) zawiadomienie z sadu o ujawnieniu praw wynikajacych z decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji w ksiegach wieczystych (po ich otrzymaniu z sadu),
6) dokumenty potwierdzajace ustalenie i wyptate odszkodowania z tytutu

ograniczenia w korzystaniu z nieruchomosci.
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1.2.1.2.5. Oznakowanie pasa drogowego po zakorczeniu robot budowlanych

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia pasa
drogowego. Dla punktéw zatamania granicy pasa drogowego oraz dla punktéw na prostej
co 200m nalezy stosowaé stupki znakujace granice pasa drogowego. Wzoér stupka
znakujacego granice pasa drogowego oraz sposdb jego umieszczania na gruncie znajduje
sie na rysunku ponizej.

10 cm

Czesé do osadzenia w gruncie PAS DROGOWY
zaasfaltowana lepikiem (napis wytloczony)

12 cm

50 cm

&

dadek punktu grani go p | y na Z6lto z czamym
napisem wykonany z betonu B25 zbrojonego 4 pretami 5 10

1.2.1.2.6. Dokumentacja badan podioza gruntowego.

Wykonawca opracuje dokumentacje badan podtoza gruntowego. W sktad dokumentacji
badan podioza gruntowego, w zaleznosci od przyjetej kategorii geotechnicznej oraz
stopnia skomplikowania warunkéw geotechnicznych moze wchodzic¢:

- opinia geotechniczna,

- dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- projekt geotechniczny,

- dokumentacja warunkéw geologiczno-inzynierskich opracowana zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze.

Konieczno$¢ opracowania poszczegélnych rodzajéw dokumentacii badan podioza

gruntowego okresla § 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych. W przypadku opracowywania dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej ~Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢  przedtozenia mu
do zaopiniowania Projektu robdét geologicznych, oraz dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej przed ztozeniem ich do wtasciwego organu administracji geologicznej celem
zatwierdzenia. Zamawiajacy zastrzega sobie termin 14 dni roboczych wypowiedzenia sie
co do przedstawionych dokumentéow - dotyczy projektu roboét geologicznych

i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Rodzaj, forma wymaganej dokumentacji, zakres badan geotechnicznych oraz badan

geologicznych okresla:

1. Obowigzujace Rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r. nr 0
poz. 463).

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2015.196)
wraz z przepisami wykonawczymi.

3. ,Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych czesc 1i 2",
wprowadzona do stosowania Zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drég Publicznych
z dnia 11.02.1998r.
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4. ,Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym”
wprowadzona do stosowania Zarzadzeniem nr 8 Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych z dnia 25.02.2002 r.

1.2.1.2.7. Projekt budowlany i wykonawczy dla wszystkich branz

Projekt budowlany ma zawieraC wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie

oraz by¢ opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2016.290 z pézn. zm.), ustawy z dnia 10.04.2003 r.
o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2031 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462).

Projekt wykonawczy ma by¢ opracowany zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 z pdézn. zm.).

Projekt budowlany musi obejmowaé szczegdtowe rozwigzania geometryczne,
konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne i wyposazenia. Rozwigzania
projektowe dla wszystkich branz nalezy umiesci¢ na aktualne; mapie do celéw
projektowych. Na podstawie projektu budowlanego nalezy opracowac¢ projekt
wykonawczy w zakresie i stopniu szczegbtowosci niezbednym do realizacji robét
budowlanych.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej nalezy przyja¢ w wyniku
uzgodnieA w niezbednym zakresie dla przedmiotu zamoéwienia. Nalezy uwzglednic¢
wszystkie warunki i uzgodnienia, ktére bedq wydane dla przedmiotu zamdwienia przez
wiascicieli i zarzadcow sieci.

Wykonawca dotaczy réwniez do przekazywanej dokumentacji stosowne
o$wiadczenie o tym, ze wykonane przez niego opracowania projektowe zostaty
sporzadzone z nalezyta starannoscia, przy przestrzeganiu obowiazujacych
przepiséw, norm i zasad sztuki budowlanej oraz, ze sa kompletne, spéjne
i stanowié moga podstawe do realizacji robét budowlanych. Oswiadczenie jest
wazne bezterminowo.

1.2.1.2.8. Materialy do wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji drogowej

Materiaty nalezy opracowac zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
zawartymi w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdblnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2031
z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2016.290 z p6ézn. zm.).

Materiaty do wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej
powinny zawieral wszystkie niezbgdne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane
przepisami prawa, w tym audyt BRD (niezbedny na etapie uzyskiwania decyzji ZRiD).
Majg zostaé ztozone wedtug stanu prawnego obowigzujacego na dzien ztozenia wniosku.
Wykonawca nie jest uprawniony do ztozenia wniosku o wydanie decyzji zezwalajacej
na realizacje inwestycji drogowej bez dokonania odbioru Projektu Budowlanego bez
zastrzezen i pisemnej zgody Zamawiajacego.
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1.2.1.2.9. Materiaty do wniosku o wydanie DSU

Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajacym, pisemnie wystapi do wtasciwego organu
z zapytaniem o konieczno$¢ uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

W przypadku otrzymania odpowiedzi organu stwierdzajacej koniecznos$¢ uzyskania DSU,
Wykonawca wykona materiaty do wniosku o uzyskanie DSU i jq uzyska.

Materiaty nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na érodowisko (Dz.U.2016.353 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzeniem nr 17 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. ,Stadia i sktad
dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadan”.

Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymagana
jest karta informacyjna przedsiewzigcia.

Do wniosku o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sig réwniez:

e poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujace]
przewidywany teren, naktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewzigcie;

e wypis z rejestru gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywacd
przedsiewziecie w terminie okreslonym w ustawie o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2016.353 z p6zn. zm.).

Zaznaczajac oddziatywanie przedsiewziecia nalezy przyja¢ najbardziej niekorzystne
oddziatywanie, jakie bedzie miato miejsce przy planowanej inwestycji (w wiekszosci
przypadkéw bedzie to hatas).

Materiaty do wniosku o uzyskanie DSU majq zostaé zlozone wedtug stanu prawnego
na dzien ztozenia wniosku. Przed ztozeniem wniosku Wykonawca uzyska zatwierdzenie
Zamawiajacego dla materiatow do wniosku o uzyskanie DSU.

W przypadku braku koniecznosci uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca uzyska stosowng opinie w tym zakresie.

1.2.1.2.10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca w ramach zaméwienia wykona Projekt docelowej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen, w tym zatwierdzenia Zamawiajacego.

Projektowane rozwigzania docelowej organizacji ruchu powinny zapewnic¢ wysoki poziom

bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

natomiast stosowane materiaty powinny zapewnic¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie

wymaganych parametréw takich jak widocznos¢, odblaskowosc.

Projekty nalezy opracowac z uwzglednieniem:

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137
z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 ze zm.).
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw [ sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach zatgcznik
1-4 (Dz.U.2003.220.2181 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 19909r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

e Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr
170, poz. 1393).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegdtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 nr 157
poz. 1031 z pézn. zm.)

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziat w Krakowie 3 egzemplarze
ww. projektu z wymaganymi opiniami (w tym: WRD KW Policji w Krakowie, Rejonu
Krakdw oraz Zarzadzajacych ruchem i drogq - dla drég poprzecznych).

Forme oraz szate graficzng Projektu Docelowej Organizacji Ruchu nalezy uzgodnié
z Wydziatem BRDiZR Oddziatu w Krakowie.

1.2.1.3. Nadzoér autorski

Podczas prowadzonych robét budowlanych (dla wszystkich branz) Wykonawca zapewni
nadzoér autorski. Nadzér bedzie prowadzony na podstawie art. 20 pkt. 2 i 4 ustawy -
Prawo Budowlane w sposéb umozliwiajacy Inwestorowi oraz Wykonawcy realizacje
zamierzenia budowlanego bez zbednej zwtoki i zgodnie z zasada wiedzy technicznej
i sztuki inzynierskiej.

W ramach nadzoru autorskiego Projektant jest zobowigzany na wezwanie Nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego:

a) stwierdzi¢ w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos¢ ich realizacji
z dokumentacjq;

b) uzgadniaé mozliwoé¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji, zgtoszonych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego);

c) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu Umowy;

d) uzupetnia¢ szczegdély dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym
do realizacji robot budowlanych;

e) udziela¢ odpowiedzi w siedzibie Zamawiajqcego;

f) czuwaé, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, koniecznosci uzyskiwania nowej Decyzji
ZRID;

g) bra¢ udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
Zamawiajacego lub Nadzér inwestorski, w odbiorach czesciowych i odbiorze
ostatecznym robét budowlanych oraz w czynnodciach majacych na celu
doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektéw;

h) doradzaé w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy.

Nadzér autorski bedzie petniony w ramach kwoty umownej zaakceptowanej przez
Zamawiajacego i nie bedzie powodowat jej zwiekszenia.
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1.2.1.4. Weryfikacja i odbior dokumentacji projektowej

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji ze strony Nadzoru inwestorskiego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Nadzorowi inwestorskiemu wszelkie dokumenty

do weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces

weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem przez Nadzér inwestorski. Nie umniejsza to roli Zamawiajacego, gdyz

Nadzor inwestorski bedzie zobowigzany wczesniej uzgodni¢ swe stanowisko

z Zamawiajacym lub tez uzyskac zatwierdzenia ze strony Zamawiajacego.

Nadzor inwestorski bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych

i na biezaco weryfikowal, sprawdzat kompletno$¢ i oceniat zgodnos¢ opracowan

projektowych z PFU i obowigzujagcymi przepisami prawa. Dziatania Nadzoru

inwestorskiego powinny z jednej strony zagwarantowa¢ wypetnienie jego obowigzkdéw
umownych, z drugiej strony zapewnic¢, aby proces weryfikacji przebiegat bez zbednej
zwioki i nieuzasadnionych komplikacji dla Wykonawcy.

Prowadzenie przez Nadzér inwestorski weryfikacji dokumentacji ,na biezaco” przejawiac

sie bedzie w nastepujacych dziataniach:

- przedstawiciele Wykonawcy, Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego spotykac sie
beda na Radach Technicznych, na ktérych omawiany bedzie stan zaawansowania
prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne,

- przedstawiciele Nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego beda mieli prawo
do uczestnictwa w roboczych spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych
omawiana bedzie koordynacja miedzybranzowa dokumentacji projektowej,

—  Nadzér inwestorski bedzie otrzymywat opracowania projektowe (w tym czesciowe)
w celu przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

—  Nadzér inwestorski sporzadzat bedzie bez zwtoki (max. w terminie 10 dni roboczych)
protokoly z weryfikacji kazdego otrzymanego opracowania projektowego
i przekazywat je Zamawiajacemu do zatwierdzenia a nastepnie Wykonawcy.

Po etapie weryfikacji ,na biezaco” (wstepnej) danego opracowania projektowego nastapi

sformalizowany etap weryfikacji finalnej, w wyniku ktérego Nadzér inwestorski dokona,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zatwierdzenia danego opracowania projektowego.

Aby etap weryfikacji finalnej przez Nadzér inwestorski dla danego opracowania mogt sig

rozpoczaé, muszg byc¢ spetnione nastepujace warunki:

- przekazane opracowanie powinno by¢ kompletne wraz z protokotem przekazania,

- wszystkie elementy wchodzace w sktad opracowania projektowego powinny by¢
wczeéniej przekazane przez Wykonawce Nadzorowi inwestorskiemu do weryfikacji
wstepnej.

W przypadku, jedli weryfikacja finalna dokonana przez Nadzér inwestorski wykaze
w opracowaniu braki lub uchybienia powodujace jego niezgodnos¢ z niniejszym PFU
i warunkami umownymi to Nadzoér inwestorski poinformuje o tym Wykonawce
(w terminie 3 dni roboczych). Wykonawca uwzgledni w opracowanej dokumentacji wynik
weryfikacji i ponownie przekaze jg Nadzorowi inwestorskiemu. Proces weryfikacji danego
opracowania projektowego dobiega konca, gdy Nadzér inwestorski uznaje, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym, ze zostato ono sporzadzone bez brakéw i uchybien powodujacych jego
niezgodnoé¢ z Kontraktem. O pozytywnym wyniku weryfikacji i zatwierdzeniu
opracowania Nadzér inwestorski niezwtocznie informuje pisemnie Wykonawce.
Wykonawca przekaze Nadzorowi inwestorskiemu do weryfikacji finalnej kazdy element
Dokumentacji Projektowej w takim terminie, aby ta weryfikacja nie opdznita
planowanego przez Wykonawce rozpoczecia Robét w odniesieniu do odpowiedniego
zakresu.
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Zamawiajacy okreéla jako opracowanie wstepne przygotowanie przez Wykonawce
materialdbw wyjéciowych zawierajacych dokumentacje geologiczng i geotechniczng,
inwentaryzacje stanu ,0”, aktualng mape do celéw projektowych oraz projekt wstepnego
rozwigzania, ktéry bedzie podstawa do wykonania PB i PW. Termin wykonania
opracowania wstepnego Zamawiajacy okredla na 2,5 miesigce po podpisaniu umowy.
Odbiér opracowania wstepnego nastgpi na podstawie protokotu odbioru
(potwierdzonego przez Zamawiajacego) w terminie do 3 dni roboczych od zatwierdzenia
opracowania przez Zamawiajacego.

Opracowania projektowe, bedace przedmiotem zamodwienia, uznaje sie za wykonane
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, jezeli przekazane protokotem przekazania
opracowania projektowe zostang przejgte bez uwag, ztozony zostanie wniosek
o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz uzyskana zostanie
prawnomocna Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Tylko takie
opracowania projektowe podlegaja odbiorowi, potwierdzeniem ktérego jest protokot
zdawczo-odbiorczy sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Materialy do uzyskania decyzji formalnych nalezy ztozy¢é réwnolegle we wiasciwym
organie jako zatacznik do wniosku oraz w 1 egzemplarzu do Zamawiajacego, wraz
z kopig ztozonego wniosku.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru opracowan projektowych jest
protokét zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, ktéry sporzadzany jest
przez Zamawiajacego po uprawomocnieniu sig (uzyskaniu ostatecznosci) Decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o wydanie ktérej wnioskuje Wykonawca
z upowaznienia Zamawiajacego (protokét przekazania wraz z zatgcznikami).

Zataczniki do protokotu przekazania muszg byé kompletne i zgodne z wykazem

zawartym w protokole przekazania i w szczegélnosci musza zawierac:

- kompletne opracowania projektowe,

- w treéci musi by¢ zawarta informacja, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
z Umowa, aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc
(zgodnie z zataczonym ponizej wzorem oswiadczenia o kompletnosci przekazywanych
opracowan wchodzacych w skfad przedmiotu umowy),

Zlozenie dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiajacego nie jest
réwnoznaczne z dokonaniem przez Zamawiajacego jej odbioru.

Odbiér Etapu I Umowy nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego
(potwierdzonego przez Zamawiajacego) w terminie do 3 dni po uprawomocnieniu sig
Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca poinformuje
Zamawiajacego na pismie o fakcie uprawomocnienia sig Decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej i tym samym do gotowosci przeprowadzenia odbioru
Etapu I.

Ponadto:

Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej od Wykonawcy, Zamawiajacy przejmuje

autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy.

W ramach przejetych praw majatkowych Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez zadnych

ograniczen czasowych i ilosciowych:

a) uzytkowaé opracowania projektowe na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla
potrzeb ustawowych i statutowych zadan Generalnej Dyrekdji Drog Krajowych i Autostrad,
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w tym w szczegdlnoéci przekazaé opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich

kopie:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania
innych opracowan projektowych,

- wykonawcom b|oracym udziat w postepowaniu o udzielenie zamodwien
publicznych, jako cze$é specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

- innym wykonawcom, jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ do prezentacji,

c) wprowadzaé opracowania projektowe lub ich czesci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

d) zwielokrotniaé opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika.

1.2.1.5. Sposdb ptatnosci za dokumentacje projektowa

Zgodnie z warunkami Umowy.

1.2.1.6. Ilo$¢ egzemplarzy

Dokumentacje projektowa nalezy przekazaé w 2 egzemplarzach papierowych

i 1 egzemplarzu elektronicznym z wyjatkiem nastepujacych opracowan takich jak:

1. Dokumentacja badan podfoza gruntowego - 4 komp. papierowe + 1 egz.
elektroniczny,

2. Projekt budowlany - 4 egz. papierowe + 1 egz. elektroniczny,

3. Projekt wykonawczy - 4 egz. papierowe + 1 egz. elektroniczny.

1.2.1.7. Wersja elektroniczna dokumentacji

Przed odbiorem opracowania Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym forme graficzng

opracowania.

Wersja elektroniczna dokumentacji ma by¢ zgodna z wersja papierowq oraz przekazana

na ptycie jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD w nastepujacych formatach danych:

e Cze$¢ rysunkowa i graficzna - *.dwg lub *.dgn,

e Tabele, kosztorysy, przedmiary itp. - *.xIs (zgodny z Microsoft Excel) oraz format
* xml (zgodny z programem do sporzadzania kosztoryséw),

e Czes¢ opisowa - format zgodny z Microsoft Word.

Uktad folderdw lub podfolderéw na ptycie CD/DVD powinien wiernie odzwierciedlac¢ uktad

teczek i zeszytow.

Poszczegdlne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiajacemu powinny

posiada¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego. Rozwigzania projektowe Wykonawca bedzie na biezaco konsultowat

i uzgadniat z Zamawiajacym.

Do odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. dokumentacji

powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 4 kpl. dokumentacji powykonawczej

na nosniku cyfrowym.

e Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, Wykonawca
pozyskuje whasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego
o udzielenie stosownych upowaznien.

o Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg,
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obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

o Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji
dla organizacji placu budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robot
na poszczegdlnych etapach.

1.2.1.8. Harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia

Szczegdtowy harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od daty podpisania Umowy. Zmiany w harmonogramie
prac projektowych mozna dokona¢ tylko w przypadku dochowania terminéw umownych
i po ztozeniu przez Wykonawceg pisemnej uzasadnionej prosby, ktéra musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Harmonogram musi wyszczegélnia¢ m.in.:

e Terminy realizacji zgodnie z zapisami umowy;

e Termin realizacji robét budowlanych w podziale na ewentualne odcinki;

e Czas trwania aktualizacji i opracowan projektowych wraz z uzyskaniem opinii,
uzgodnien i decyzji (m.in.: termin realizacji wykonania mapy do celdéw projektowych,
czas trwania procedury administracyjnej w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizacji inwestycji oraz uzyskania aktualnych opinii i uzgodnien wymaganych
prawem, uzyskanie DSU badz ewentualnego stanowiska Organu o braku potrzeby
uzyskiwania decyzji Srodowiskowej, opracowanie projektu docelowej organizacji wraz
z jego zatwierdzeniem);

e inne terminy, jakie Wykonawca uzna za istotne z punktu celu przedmiotu zaméwienia.

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Nazwa zadania ..........

WyYKONAWCa. ueieaimsrnnanasrassasnananss
Wykaz prac zgodnie z ustanowionym przez Wykonawce procesem | Termin realizacji
realizacji przedmiotu zaméwienia [dd-mm-rrrr]

L.p.

1.2.2. Parametry techniczne zasadniczych robét budowlanych

Wszelkie ilosci i parametry podane dla robét opisanych w niniejszym PFU sg orientacyjne
albo przyblizone, dlatego przy podanych iloéciach uzywa sie okreslen ,orientacyjne” lub
,okoto”. Ewentualne zmiany, jakie moga mieé miejsce po opracowaniu przez Wykonawce
projektu budowlanego i projektu wykonawczego, nie beda miaty zadnego wptywu
na kwote umowna. Czas na ukonczenie okreslony jest w warunkach umownych.

1.2.2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego

Droga krajowa nr 79 w Niegoszowicach na odcinku objetym opracowaniem posiada
jezdnie z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci 7,0 m i jest droga klasy GP.
Droga gminna 601652K posiada jezdnig z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokosci
zmiennej 4,5m-5,0m i jest drogq klasy L. W rejonie planowanego zadania nie wystepuja
ciagi piesze. W obszarze zadania wystepuje jezdnia o przekroju drogowym. W ciggu drogi
gminnej oraz krajowej wystepuja przystanki autobusowe obstugujace linie nr 238.
Przylegty teren charakteryzuje sig znacznym zréznicowaniem wysokosciowym. Wzdtuz
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drég usytuowane sa zjazdy indywidualne do istniejacej zabudowy jednorodzinnej.
Odbiornikiem wéd opadowych sa rowy przydrozne, ktdre odprowadzajg wode do rzeki
Rudawy. W rejonie drogi przebiega kanalizacja sanitarna, wodocigg, gazociag,
elektroenergetyka oraz teletechnika.

1.2.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.2.2.2.1. Obiekty drogowe

Droga krajowa nr 79:

e klasa techniczna GP

e predkosc projektowa Vp=50 km/h

e ilos¢ jezdni 1

e ilo$¢ pasow ruchu 1x2

e szerokosc¢ pasa ruchu 3,50 m

e kategoria ruchu KR5

e nawierzchnia jezdni bitumiczna
Droga gminna nr 601652K:

e klasa techniczna L

e predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h

o iloscC jezdni 1

e ilos¢ paséw ruchu 1x2

e nawierzchnia jezdni bitumiczna
1.2.2.2.2. Ciagi piesze

W ramach przedmiotu zamoéwienia majg zosta¢ wykonane nastepujace ciqgi piesze:

- na odcinku starodroza tj. od przebudowywanego skrzyzowania w/c drogi gminnej
do zlikwidowanego skrzyzowania w/c dk 79 w km 359+675,

- wzdluz remontowanego odcinka drogi gminnej (starodroza) od przebudowywanego
skrzyzowania w/c dk 79 w km 359+375 na odcinku 300 m,

- wzdluz dk 79 - od przejécia dla pieszych do istniejacego przystanku autobusowego
zlokalizowanego w/c dk 79 w kierunku Krakowa.

1.2.2.2.3. Oswietlenie uliczne

Zakres przedmiotowego zaméwienia nie przewiduje remontu istniejacego oswietlenia.

1.2.2.2.4. Odwodnienie

Wykonawca wykona analize istniejgcego systemu odwodnienia i obliczenia przeptywu
miarodajnego woéd deszczowych i na tej podstawie zaprojektuje ,kanalizacje opadowq”
majacq na celu odwodnienie terenu objetego inwestycja w oparciu o system istniejacych
odbiornikdéw.

Odwodnienie pasa drogowego realizowane bedzie poprzez wyksztaicenie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych i wyksztatcenie dcieku przy krawedzi jezdni
i chodnika.
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1.2.2.2.5. Przepusty

W ramach inwestycji przewiduje sie remont istniejacych przepustow pod zjazdami oraz
budowe nowych w miejscu, gdzie wyniknie taka koniecznos¢.

1.2.2.2.6. Uzbrojenie terenu

1.2.2.2.6.1. Sieé elektryczna, teletechniczna i gazowa

Na etapie projektowania Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw w miejscach, gdzie
istnieje podejrzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu, ktére nie zostaty naniesione
na mape zasadnicza posiadang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i nie zostaty
wskazane przez wiascicieli na etapie uzgodnien.

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej przyja¢ w wyniku
uzgodnien, o ktére nalezy wystapi¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Na obecnym
etapie brak jest szczegdtowego rozpoznania w zakresie lokalizacji istniejgcych sieci
i urzadzen w obrebie obiektéw objetych zamdwieniem.

Projekty przebudowy infrastruktury winny stanowi¢ odrebne tomy.

1.2.2.2.6.2. Kanaly technologiczne

W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny na dtugosci
przebudowywanego skrzyzowania w ciggu dk 79 w km 359+375, ktéry powinien spetniad
warunki okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz.U., poz. 680).

1.2.2.2.7. Urzadzenia ochrony srodowiska - Ekrany akustyczne

W zakres przedmiotu zamoéwienia nie wchodzi budowa ekranéw akustycznych.

1.2.2.2.8. Mury oporowe

Zamawiajacy nie widzi potrzeby budowy w ramach przedmiotu zamodwienia muréw
oporowych, ale uwzgledni taka mozliwo$é w oparciu o przygotowang przez Wykonawce
propozycje technologii robét.

1.2.2.2.9. Skrzyzowania i zjazdy

Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe skrzyzowania w/c DK 79 w km 359+375
w Niegoszowicach zgodnie z pkt. 1.1.1.

Wszystkie pozostate skrzyzowania oraz zjazdy przebudowa¢ nalezy w niezbednym
zakresie w dostosowaniu do projektowanej przebudowy. Zjazdy dowigza¢ do stanu
istniejacego z réwnoczesnym poprawieniem ich geometrii, poprzez zastosowanie
wiekszych promieni tukéw wyokraglajacych.

1.2.2.2.10. Konstrukcja nawierzchni

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia konstrukcji nawierzchni
z Zamawiajacym (Wydziatem Technologii — Laboratorium Drogowe).

Odcinki przejéciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca winien
ustali¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodni¢ ich lokalizacje
z Zamawiajacym.

Projektowanie konstrukcji nawierzchni drég wszystkich kategorii ruchu nalezy wykonac
metoda mechanistyczng lub mechanistyczno-empiryczna.
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1.2.2.2.11. Zielen

W ramach zadania nalezy wykonaé nastepujace nasadzenia (obsiew trawa):

- zieleni estetycznej;

- zieleni uzupetniajacej (w przypadku zniszczenia podczas prowadzenia robot);

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowa¢ niewielkie
wymagania $rodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mréz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegélnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw
utrzymania.

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny
stwarzaé¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokona¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
w krajobrazie pozbawionym zadrzewien. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej podczas
prowadzenia Robét, przed nasadzeniami drzew i krzewdow oraz przed obsiewem trawg,
nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

1.2.3. Wymagania w zakresie robét budowlanych

1.2.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego przygotowania terenu

budowy, Wykonawca, jesli zajdzie potrzeba badz Nadzér inwestorski wyda takie

polecenie w ramach kwoty umownej oraz obowigzujacego czasu na ukonczenie
zobowigzany bedzie do:

a) przeprowadzenia rokowania, doprowadzenia do zawarcia uméw na czasowe
korzystanie z nieruchomosci niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia
i poniesie wszelkie koszty czasowego zajecia dziatek. Warunki uméw na czasowe
korzystanie z nieruchomosci Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

b) wierzchnia warstwa gleby (humus) powinna byé w catosci usunieta z obszaru
planowanych robét ziemnych na odktad, a nastepnie wykorzystana do stworzenia
statej obudowy rowdw, terenéw zieleni przydroznej itp. Po zakonczeniu prac nalezy
wykonaé¢ rekultywacje gruntéw zajetych czasowo pod inwestycje. Brakujaca ilos¢
humusu, niezbedng do zagospodarowania terendw zieleni drogowej, Wykonawca
zabezpieczy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

c) zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew na terenie budowy i w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych robét oraz wykona makroniwelacje (wyréwnanie) terenu,

d) wykonania rozpoznania saperskiego, w przypadku napotkania na niewybuchy i/lub
niewypaty oczyszczenia terenu,

e) przygotuje i ustawi tablice informacyjne zgodnie z prawem budowlanym oraz tablice
zgodne z wymaganymi Zamawiajacego. Zamawiajacy udostepni wzér tablicy
informacyjnej. Ilo$¢ oraz miejsce umieszczenia Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru, przy czym minimalna ilo$¢ tablic informacyjnych - 4 szt. na poczatku
i na koncu realizowanego odcinka.

f) wybuduje lub przebuduje sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej, kolidujace
z realizowang inwestycja, zgodnie z danymi okre$lonymi w  zgodach
administracyjnych, jak réwniez nieokreslonych w przedmiotowym dokumencie
a zidentyfikowanych w innych dokumentach Wykonawcy oraz na placu budowy.
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1.2.3.2. Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektowq

Podstawa wykonania Robdt jest Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz pozostate dokumenty, wyszczegodlnione
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a wymagania okreslone chocby w jednej z jej
czeséci sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materiaty bedg zgodne z zatwierdzong
Dokumentacja Projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujacymi przepisami. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini
zgodne z Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.2.3.3. Zabezpieczenie Terenu budowy i organizacja ruchu

Kierownik Budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze peing odpowiedzialnos¢
za wszystkie zdarzenia drogowe, ktére wystapig na jezdni pod ruchem publicznymi
drogami na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub zaniedban
utrzymaniowych Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodniajace itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy w zakresie
wynikajacym z warunkéw zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy,
w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi
w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: znaki ostrzegawcze, zapory oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, bezpieczeristwa pracownikéw i 0s6b postronnych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory
i inne urzadzenia powinny zostac¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢
utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres realizacji robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Iloé¢ oraz miejsce umieszczenia Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w kwotg umowna.

1.2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia
Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) Organizowaé roboty w taki sposob aby minimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow
budowlanych

b) Zaplecze techniczne lokalizowac poza terenami sasiadujacymi z zabudowa mieszkalng

c) Odpady segregowac i sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach. Zapewnic
ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.

d) Scieki bytowe z zaplecza budowy odprowadzi¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ do najblizszej oczyszczalni

e) Prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem prowadzic
w porze dziennej (w godz. 6% - 229)

f) Utrzymywadé teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej

Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn,
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

e Mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm/zakazéw okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigza Wykonawce.

uwzglednieniem koniecznosci _ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoéci dla terenéw
sasiednich.

1.2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.2.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane
do wykonywania robdt. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania
przez Inspektora Nadzoru, uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwosci oddziatywania
tych materiatbw na S$rodowisko. Konsekwencjg uzycia materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.
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1.2.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Robot,
saniedbaniem lub brakiem dziatari ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢ w taki spos6b, aby stan naprawionej witasnosci byt nie
gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca
wykona inwentaryzacje fotograficzng budynkéw i innych obiektéw, na ktére moze miec
wptyw prowadzenie Robét. Dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru przed rozpoczeciem Roboét. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe
tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny
za ochrone tych urzadzen podczas trwania budowy. Na Terenie Budowy przylegajacym
do zabudowy mieszkaniowej, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, na etapie sporzadzania
projektéw budowlanych i wykonawczych, nalezy wielko$¢ tego wejscia uzgodnic
z Zamawiajacym. Uzyskanie zgdéd na wejscie w teren od wiadcicieli nieruchomosci
znajdujacych sie poza pasem drogowym, na ktérych realizowane beda prace, nalezy do
Wykonawcy.

Wykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z tytutu utraty wartoéci nieruchomosci
wynikajacej z samego faktu powstania nowej infrastruktury. Zamawiajacy przejmuje
na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ i obowigzek poczynienia krokéw formalnych po
realizacji inwestycji w celu uregulowania stanu prawnego nowej infrastruktury
i nieruchomosci gruntowych, na ktérych jest zlokalizowana - pod warunkiem,
ze Wykonawca doprowadzi do nalezytego uporzadkowania terenu po zrealizowaniu
elementdéw objetych zamdwieniem.

Na etapie budowy zaleca sie prowadzi¢ monitoring stanu budynkéw znajdujacych sig
w pierwszej linii zabudowy wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi. Monitoring
budynkéw Wykonawca dostosuje do swojej technologii robot.

1.2.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistej. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan okresélonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wiaczone w kwotg umowna.
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1.2.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty odbioru koricowego przedmiotowych
robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadawalajagcym
stanie, gwarantujacym osiagniecie parametréw technicznych przez caty czas do momentu
odbioru koncowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem, ochrong i utrzymaniem Robdt nie podlegajg
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wtaczone w kwote umowna.

1.2.3.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére saq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoscie wykorzystania znakoéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciagty bedzie informowat
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.2.3.11. Materialy

e Zrédia uzyskania materiatlow/wyrobow

Przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatdw i wyrobow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegbtowe informacje dotyczace poprawnego zrédta wytwarzania i zamawiania

wyrobéw lub  wydobywania materiatbw oraz niezbedne dwiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapiséw punktu
stosowanie wyrobéw budowlanych oraz prébki tych materiatéw i wyrobéw.

Zatwierdzanie partii (czesci) materiatéw/wyrobéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
7e materiaty/wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja
wymagania STWiIORB w czasie postgpu Robdt.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne,
jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

e Pozyskanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
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metode wydobycia i selekcji materiatbw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatdbw, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, odkopdw i miejsc
pozyskania materiatébw miejscowych, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt. Materiaty pochodzace z rozbiérek
urzadzen obcych stajq sie wiasnoscig Wykonawcy, chyba, ze odpowiednie specyfikacje
przewidujg inaczej. Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i odkopu poza
pasem drogowym jest Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie
formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem
i pozniejsza rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy, poza
tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjqtkiem wykopow
na ktére Wykonawca uzyskat pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

e« Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas

realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sig

wytacznie:

1. Wyroby posiadajace znak CE ~ bez ograniczen.

2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,

- w zgodzie z istniejacq Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg
norma,

- w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobata techniczng, a producent dofaczyt deklaracje zgodnosci z tg
aprobata,

. posiada znak budowlany s$wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada

deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw

dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

e Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw /
wyrobéw do innych Robdt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktéorym znajdujq sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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e Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobow

Jedli Dokumentacja Projektowa przewidzi mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu / wyrobu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru. Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajgq sie
nazwy wilasne materiatdbw lub producentéw, nalezy je rozumie¢ jako propozycje.
Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw réwnowaznych
o podobnych wtasciwosciach.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedq one uzyte
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.2.3.12. Sprzet

Wszelkie potrzeby sprzetowe zwigzane z pomiarami i opracowaniami zapewnia
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
réwniez na biezaco naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.2.3.13. Transport

Wszelkie potrzeby transportowe zwigzane z pomiarami, opracowaniami, uzgodnieniami
i inne, jakie okaza sie potrzebne - lacznie z dostarczeniem opracowania do siedziby
Zamawiajgcego zapewni Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wihasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot,
wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.
W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drog publicznych, Wykonawca
ma obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejgcych
odcinkéw drég i przedstawienie wynikéw Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem
Robét. Inwentaryzacje drég i uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie
z administratorami drég. Koszty naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych
wskutek transportu materiatéw przewidzianych do budowy pokryje Wykonawca. Liczba
érodkéw  transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okredlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach technicznych. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone
przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY 40/60



Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka dk nr 79
w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyzowania dk nr 79 w km 359+375 z droga gminna nr 601652K

= w miejscowosci Niegoszowice

1.2.3.14. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy
z Zamawiajacym, Dokumentacjg Projektowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2.3.15. Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru, w ciagu 14 dni od Daty Rozpoczecia Robdt, Programu / Systemu Zapewnienia
Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami Umowy.

1.2.3.16. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

1.2.3.17. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2.3.18. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Rejestr Obmiarow

Dokumenty laboratoryjne

Pozostate dokumenty budowy (Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, protokoty przekazania Terenu Budowy),

° Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

1.2.3.19. Odbiory robét

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbidr opracowania wstepnego,

e Odbiér wykonania Etapu I - po uprawomocnieniu sie Decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej,
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiory czesciowe,

e Odbidr koncowy - po wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowq i uzyskaniu
Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e Odbidr przed uptywem okresu rekojmi - pogwarancyjny (ostateczny).
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedq podlegaty:
« Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry wykonanych robét w odniesieniu do ST
o Jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot

1.2.3.20. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest kwota umowna skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjq zadania w zakresie wynikajacym wprost
z dokumentacji projektowej jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Kwota umowna zawiera réwniez wszelkie podatki,
w tym podatek od towaréw i ustug VAT.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwigkszenie zakresu i ilosci robot
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym iloéci planowanych robét moga ulec
zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

1.2.4. Organizacja ruchu

1.2.4.1. Docelowa organizacja ruchu

Zgodnie z pkt. 1.2.1.2.10. niniejszego PFU

1.2.4.2. Znaki poziome

Oznakowanie poziome odcinkéw planowanych do przebudowy drég, nalezy wykonac jako

grubowarstwowe:

e linie krawedziowe i osiowe na ciggu gtéwnym chemoutwardzalne, strukturalne -
najechanie na linie krawedziowe powinno powodowac powstanie efektu akustycznego,
(oznakowanie poziome w obrebie obiektow inzynierskich jak na odcinkach poza nimi),

o pozostate linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sig:

o dobra widocznoscig w ciggu catej doby,

o wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

o odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione,

e trwatoscig w okresie gwarancyjnym,

e odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposéb oznakowania drég wojewédzkich, powiatowych i gminnych nalezy uzgodnic

z odpowiednimi zarzadcami tych drog.

1.2.4.3. Znaki pionowe

Do wykonania lic znakéw nalezy stosowac materiaty odblaskowe. Lica znakéw drogowych
usytuowanych na drodze krajowej powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2
spetniajacej wymagania okreslone w aprobacie technicznej, grupa drednia (S). Znaki na
drodze gminnej powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, znaki - grupa mata

(M).
1.2.4.4. Bariery ochronne

Przedmiot zamoéwienia obejmuje montaz barier ochronnych pomiedzy przebudowywanym
skrzyzowaniem w/c dk 79 a likwidowanym skrzyzowaniem w/c dk 79 od strony
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pbtnocnej. Bariery powinny posiadaé¢ parametry okreslone w Zataczniku do Zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. -
,Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

1.2.4.5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

W ramach kwoty umownej Wykonawca:

e we wilasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie rob6t w obrebie skrzyzowan drogi
krajowej nr 79 z innymi drogami,

e bedzie prowadzit roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac
prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego,
nalezy zastosowal sterowanie sygnalizacja Swietlng akomodacyjng i sterowanie
ruchem przez przeszkolonych pracownikow posiadajacych uprawnienia do kierowania
ruchem. W tym przypadku maksymalna dtugos$¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace
zwigzane z ukfadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Wykonawca winien zapewnic
obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobg - pracownicy obstugujacy sygnalizacje
$wietlng powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja
przeznaczona do sterowania ruchem wahadlowym - s$rednica soczewki 300mm -
sygnalizacja trzykomorowa;

o zastosuje do oznakowania robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci duzej (W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;

e na poczatkowych odcinkach prowadzenia robot nalezy zastosowac tablice prowadzace
wraz ze $wiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem fali Swietinej;

o w przypadku wykonania wykopéw o gtgbokosci wigkszej niz 0,5m do wygrodzenia,
nalezy zastosowal bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowaé zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania
przerw w ciagu zapér badz barier. Przy prowadzeniu robot zwigzanych z uktadaniem
nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapor
drogowych U-20;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21;

e oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w formie oznakowania cienkowarstwowego;
Minimalny wspdtczynnik odblasku dla oznakowan czasowych winien wynosi¢: po 1
miesigcu eksploatacji = 150 mcd i po 6 miesigcach = 100 mcd. Na nowych
nawierzchniach nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbq - oznakowanie na
tych nawierzchniach nalezy wykonaé¢ z tasm samoprzylepnych do oznakowania
tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru zottego.

e Wykonawca wykona oraz uzyska we wiasnym zakresie niezbedne opinie dla czasowej
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729 ze zm.);

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem i utrzymaniem

organizacji tymczasowej.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t powinien byé zgodny z harmonogramem roboét.

Projekt organizacji ruchu na czas robét, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien

by¢ uzgodniony z nadzorem inwestorskim w zakresie zgodnosci z harmonogramem.

1.2.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.2.5.1. Przeznaczenie i ogélne zasady zastosowania

PROGRAM FUNKCIJONALNO - UZYTKOWY 43/60



Zaprojekt nie i wyk je rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie odcinka dk nr 79
w km od 359+355 do 359+700 oraz skrzyzowania dk nr 79 w km 359+375 z droga gminna nr 601652K
G - w miejscowosci Niegoszowice

WWIiORB stanowiace cze$¢ niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego, okreslajq
wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamowienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego.

WWIiORB uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych
a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, srodkow
transportowych, warunkéw wykonania robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie beda zawarte w opracowywanych
przez Wykonawce Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlanych (SSTWiORB).

Takie Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt wynikajacego z Projektu budowlanego
i Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcg w ramach niniejszego PFU
i po zatwierdzeniu przez Nadzdér inwestorski beda stanowity podstawe do oceny
wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

SSTWIORB beda takze zawieraty tresci o szczegdtowosci zgodnej z odpowiednimi
Ogoélnymi  Specyfikacjami Technicznymi (OST) wedtug wymagan GDDKIA oraz
Wymaganiami Technicznymi rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Dla $cistoéci podaje sie, ze OST sa opracowaniami zawierajgcymi zbiory wymagan,
niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Jezeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego
wyniknie potrzeba wykonania Robét, na ktére w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym nie zataczono odpowiednich WWIORB, to Wykonawca
jest zobowiazany réwniez do opracowania i przedstawienia do przegladu
i akceptacji Nadzorowi inwestorskiemu dodatkowych, niezbednych WWIORB na
te Roboty, zgodnych z odpowiednimi Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi
(OST) wedtug wymagan GDDKIiA, oraz wykonania tych Robot w ramach kwoty
umownej.

1.2.5.2. WWIORB - zawartos¢

DM 00.00.00 - Wymagania ogodlne.
Dotycza wszystkich Specyfikacji Technicznych

Roboty drogowe:

D-01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROGOWYCH

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CZESC OGOLNA

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
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D-02.03.01
D-03.02.01
D-04.01.01
D-04.03.01
D-04.04.00
D-04.04.02

D-04.07.01
D-05.03.05
D-05.03.13
D-05.03.23
D-06.01.01
D-07.01.01
D-07.02.01
D-08.01.01
D-08.02.01
D-08.03.01
D-08.04.01
D-08.05.03
D-09.01.01
D-10.06.01

WYKONANIE NASYPOW

KANALIZACJA DESZCZOWA

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJINYCH
PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGOLNE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA Z SMA

NAWIERZCHNIE Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]J
HUMUSOWANIE I OBSIANIE SKARP
OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

KRAWEZNIKI BETONOWE

CHODNIK Z BETONOWYCH PLYT BRUKOWYCH
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

SCIEKI Z KOSTKI KAMIENNE]

ZIELEN DROGOWA

PARKINGI

D-10.06.01A NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO C35/45

Roboty mostowe:

M.01.00.00
M.01.01.01
M.11.00.00
M.11.01.01
M.11.01.04
M.11.04.01
M.12.00.00
M.12.01.00
M.13.00.00
M.13.01.00
M.13.07.01

M.14.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

WYTYCZENIE ROBOT

FUNDAMENTOWANIE

WYKOPY

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
SCIANKA SZCZELNA

ZBROJENIE

STAL ZBROJENIOWA

BETON

BETON KONSTRUKCYINY

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE POWIERZCHNI BETONOWYCH
POWLOKA AKRYLOWA

KONSTRUKCJIE STALOWE
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M.14.03.01

M.15.00.00
M.15.01.01
M.18.00.00
M.18.01.01
M.19.00.00
M.19.01.10
M.20.01.04

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCII STALOWYCH
POWLOKAMI MALARSKIMI 55

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO
URZADZENIA DYLATACYINE

DYLATACJE Z WKLADEK GUMOWYCH NA STYKU ELEMENTOW
ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

BARIERY OCHRONNE STALOWE

ZNAKI POMIAROWE

Roboty branzowe:

U-31.00.00
U-31.02.02
U-31.03.02
U-31.05.01
D-01.03.06
U-32.00.00
U-32.02.01
D-01.03.05

D-01.03.06

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH SREDNIEGO NAPIECIA
PRZEBUDOWA I BUDOWA LINII KABLOWYCH NISKIEGO NAPIECIA
PRZEBUDOWA I BUDOWA OSWIETLENIA (ULICZNEGO) DROGOWEGO
KANALIZACIA SANITARNA

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZADZEN TELETECHNICZNYCH
PRZEBUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYINEJ KABLOWE] MIEJSCOWE]

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI WODOCIAGOWYCH PRZY
PRZEBUDOWIE DROG

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE
I BUDOWIE DROG
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2. CZESC INFORMACYJINA

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej muszg by¢ zgodne z Warunkami Umowy oraz
wymaganiami zawartymi w PFU. Ewentualne zmiany, jakie moga mie¢ miejsce po
opracowaniu przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie
beda miaty zadnego wplywu na kwote umowng i czas na ukonczenie przedmiotu
zamowienia.

2.1 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowalne

Zakres rob6t znajduje sie w granicach istniejacego pasa drogowego DK 79 oraz
czeéciowo wykracza poza istniejacy pas drogowy. Zakres, ktory wykracza poza pas
drogowy bedzie realizowany w trybie .specustawy” drogowej, dlatego nie ma
koniecznoéci  skladania o$wiadczenia stwierdzajacego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2.2 Przepisy prawa i normy 2zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedaq
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.2.1. Ustawy

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.2031, z pozn.
zZm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013r., poz. 260);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290, z pozn. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883, z p6zn.

zm.);

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520, z
pdzn. zm.);

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2016.672, z
pozn. zm.);

7. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz.U.2016.353, z p6zn. zm.);

8. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2014.40, z pézn.
zm.);

9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2015.196, z
pozn. zm.);
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - tekst jednolity (Dz.U.2015.469);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651, z pézn.
zZm:);

Ustawa z dnia 28 wrzednia 1991r. o lasach (Dz. U. 2015.2100, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2014.40, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz.U.2014.1789, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2014.1446, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137, z p6zn.
zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297, z pozn.
zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2015.1412,
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo lotnicze (Dz.U.2016.605 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2015.2164, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.1).2016.778, Z p62n. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego
(DZ:U.2016.23);

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885, z pézn.
zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $éciekéw (Dz.U.2015.139, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502, z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135, z
pézn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzeénia 2001r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.J.2015.2058; z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U.2010.182.1228, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402, z pézn
zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o S$wiadczeniu ustug droga elektroniczng
(Dz.U.2013.1422, z p6zn. zm.);
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34.Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2016.666, z pézn. zm.);

35.Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U.2015.880, z pézn. zm.);

36.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059, z pozn.
zm.);

2.2.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124, z pdzn zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735, z pézn. zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462, z pézn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278, z pézn. zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422, z pézn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864, z poézn. zm.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953, z p6zn.
zZm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, z pézn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.2003.47.401, z p6zn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztébw robdt budowlanych
okreélonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389, z po6zn.
zm.);

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U.2005.67.582, z p6zn. zm.);

12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.2013.1129, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe | ich usytuowanie
(Dz.U.2013.640, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U.2010.2.6, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U.2014.1040, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.1995.25.133 z pozn.
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r.. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.2001.38.455, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoséciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.2011.263.1572, z p6zn. Zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2016.71, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowaq, lotniskiem lub portem (Dz. U.
Nr 140, poz.824, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1031, z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie
dokonywania oceny poziomdéw substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032, z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw
jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacja drog, linii kolejowych,
linii tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane witasciwym
organom ochrony $rodowiska, oraz terminow i sposobdw ich prezentacji (Dz.U. nr 18
poz.164);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobow i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. Nr 64, poz. 402, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz.U.2014.1409 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z pézn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegStowych wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robot,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada wiania
obiektéw budowlanych (poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984,
z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a
takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin (Dz.U.2014.1409, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
gatunkéw dziko wystepujacych grzybéw objgtych ochrong (Dz.U.2014.1408 z pézn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2014.1348 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. nr 25, poz.133 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U.2014.1923, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.2003.177.1729, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz.U.2002.170.1393,
z pézn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003.220.2181, z pézn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6towych
zasad prowadzenia, stosowania i udostgpniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organow
administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 nr 157
poz. 1031 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
I w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030, z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz: U. z 2011 r., Nr
159, poz. 948, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw plynnych rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U.2014.1853 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow i
sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a
takze jego ochrony w czasie wojny, oraz wiaséciwoéci organéw w tych sprawach (Dz.
U. Nr 34, poz. 294, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2015.542 z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 21 wrzeénia 2004 r. w sprawie wyceny
nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004, nr 207, poz.
2109 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczego6towego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 238, poz.
1579, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 14 pazdziernika 2015 r.
w w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robdt
budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych i innych dziatan
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GDDKiA

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz.U.2015.1789, z p6zn. zm.);

58.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz.U.,
poz. 680).

2.2.3 Dyrektywy

1. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwlaszcza, jako $rodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona w Ramsar w dniu
2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

2. Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w Bonn w
dniu 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17);

3. Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie w dniu 19 wrzesénia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz.263);

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009
r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

2.2.4. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad

1. Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania
no$nosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”;

2. Zarzadzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej
organizacji ruchu.

3. Zarzadzenie nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji badan podfoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych”;

4. Zarzadzenie nr 25 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 19.03.1999 roku w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji obserwacji i badan osuwisk drogowych”.

5. Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 21 wrzesnia 1998 r.
- Katalog Robét Mostowych;

6. Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 27 listopada
1998 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen do wykonywania oraz
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

7. Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczacych oceny jakosci betonu
»in-situ” w konstrukcjach obiektéw mostowych”;

8. Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych;

9. Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie
drogowym;
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Zarzadzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
wrzeénia 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu zabezpieczen
powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Czs¢ I - Wymagania®;

Zarzadzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrgbniania elementéw drogi na drogowym
obiekcie mostowym;

Zarzadzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27
pazdziernika 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drog
krajowych;

Zarzadzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 marca
2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecenn projektowych i
technologicznych dla podatnych konstrukcji inzynierskich z blach falistych”;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca
2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci skrzyzowan
drogowych;

Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca
2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladéw drogowych
obiektéw inzynierskich (wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad: Nr 5 z 4 lutego 2011 r. i Nr 27 z
13 kwietnia 2011 r.);

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 22
sierpnia 2005 r. w sprawie zasad projektowania dodatkowych paséw ruchu na
dwupasmowych drogach dwukierunkowych;

Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego
2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecern dotyczacych tozyskowania obiektéw
mostowych oraz kontroli fozysk podczas eksploatacji;

Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca
2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wykonywania i odbioru
antykorozyjnych  zabezpieczen  konstrukcji ~ stalowych — drogowych obiektéw
mostowych;

Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 5
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych wzmacniania
konstrukcji mostowych za pomoca przyklejanego zbrojenia zewngtrznego;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
2 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen projektowych i
technologicznych dla podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw
sztucznych;

Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
24 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych
urzadzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru;

Zarzadzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
13 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen
punktowych stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania drogowych obiektow
inzynierskich; Zarzadzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie
wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz
ich wbudowania i odbioru;
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Zarzadzenie nr 85 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
28 grudnia 2008 r. w sprawie powotania Zespotéw Oceny Przedsiewziec
Inwestycyjnych w oddziatach Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
23 marca 2009 r. w sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
11 maja 2009 r. w sprawie stadiéw i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i
mostéw w fazie przygotowania zadan;

Zarzadzenie Nr 42 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
3 wrzednia 2009 roku w sprawie oceny wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow infrastruktury drogowej;

Zarzadzenie nr 43 z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie zlecania opracowania
dokumentacji  $rodowiskowej przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i sposobu uwzgledniania potrzeb obronnosci i
bezpieczenstwa panstwa podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych;

Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia
23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych
na drogach krajowych;

Zarzadzenie nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzadzen brd na drogach krajowych;

Zarzadzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania robo6t prowadzonych w
pasie drogowym;

Zarzadzenie nr 79 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
9 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad opisu weztéw drogowych i kilometrowania
tacznic;

Zarzadzenie nr 115 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
17 grudnia 2010 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie podziatu zadan,
w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach GDDKIA;

Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
17 lutego 2011 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie standardow zimowego
utrzymania drég krajowych dla ktérych zarzadca jest Generalny Dyrektor Drog
Krajowych i Autostrad;

Zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
1 marca 2011 roku w sprawie powotania Komisji Oceny Przedsiewzieé
Inwestycyjnych;

Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
1 marca 2011 roku w sprawie Zespotbw Oceny Przedsiewziec Inwestycyjnych
w oddziatach GDDKIA;

Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
3 czerwca 2011 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie stadiow i skfadu
dokumentaciji projektowej dla drég i mostéw w fazie przygotowania zadania;

Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
10 sierpnia 2011 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen
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dotyczacych wykonywania badari pod prébnym obcigzeniem drogowych obiektéw
mostowych;

Zarzadzenie nr 76 Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia
9 grudnia 2011 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie badan archeologicznych
w GDDKIiA;

Zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego
2013 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych zaktadania i utrzymania zieleni
przydroznej";

Zarzadzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3
wrzeénia 2009 roku w sprawie oceny wptywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego projektdw infrastruktury drogowej;
Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych;
Zarzadzenie Nr 10 GDDKIA z 8.02.2006 (,Zalecenia dotyczace tozyskowania obiektéw
mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji” GDDKiA, IBDIM Warszawa
2005);

Zarzadzenie Nr 15 GDDKIiA z 8.03.2006 ,Zalecenia wykonania i odbioru
antykorozyjnych  zabezpieczern  konstrukcji  stalowych  drogowych  obiektéw
inzynierskich — nowelizacja w 2006.” GDDKIA IBDiM Warszawa 2006;

Zarzadzenie Nr 11 GDDKIA z 19.09.2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
,Katalogu Zabezpieczeni Powierzchniowych Drogowych Obiektow Inzynierskich. Czes¢
I - wymagania”;

Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektow mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie
wdrozenia wymagan techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury
drogowej na potrzeby obronne panistwa (Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz.
10);

Wykonawce obowiazuje stosowanie wszystkich zarzadzen i instrukcji
ogloszonych na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl, nawet, jezeli nie
znajduja sie w powyzszym wykazie.

2.2.5 Normy

1. PN-EN 1997-1: Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne
oraz PN-EN 1997-2: Eurocod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego - zakres stosowania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektéw budowlanych

2. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy.

3. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 5: Mieszanka
SMA.

4. PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 6: Asfalt lany.

5. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 8: Destrukt

asfaltowy.
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PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie
typu.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkdji.

PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12597 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Terminologia.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych.

11/ PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami.

PN-EN-13285:2010 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

PN-EN-13242 + A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN-13043 :2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenr stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Uwaga: w zakresie badarn laboratoryjnych obowiqzujq normy badawcze przytoczone
w w/w normach.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1871 - Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne.
PN-EN 1423 - Materiaty do poziomego oznakowania drég (Materiaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny).

PN-EN 1436 - Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania drog.

PN-EN 12802 - Materiaty do poziomego oznakowania drég. Laboratoryjne metody

identyfikacji.
PN-C-81400 -Wyroby lakierowe .Pakowanie ,przechowywanie i transport.
PN-O-79252 - Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

PN-EN 13036-4 — Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badar-Czg$¢4:Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba.

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state.

PN-EN 12899-3:2010 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 3: Stupki prowadzace i
urzgdzenia odblaskowe.

PN-EN 12899-4 State pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 4: Zaktadowa kontrola
produkcji.

PN-EN 12899-5 State ,pionowe znaki drogowe — Czes$¢ 5: Badania wstepne.

PN-EN 206-1Beton ,Cze$¢ 1 :Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem.

PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

PN-EN-485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium-Blachy, tasmy ptyty. Tolerancje
ksztattu i wymiarow wyrobéw wykonywanych na zimno.

PN-EN 10346 Wyroby ptaskie powlekane ogniowo w sposob ciagty- warunki
techniczne dostawy.

PN-EN ISO 1461:2011 Powioki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metoda zanurzeniowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN ISO 2808-2008 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.

PN-EN ISO 2361:1998 Powloki niklowe elektroosadzane na magnetycznym i
niemagnetycznym podtozu. Pomiar grubosci powtok. Metoda magnetyczna.

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne. Powtoki metalowe i inne nieorganiczne.
Cynk, aluminium ich stopy.

PN-EN ISO 2064:2004 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Definicje i zasady
dotyczace pomiaru grubosci.
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PN-EN ISO 2360 Powiloki nieprzewodzace na podtozu niemagnetycznym
przewodzacym elektrycznos¢. Pomiar grubosci powtok. Metoda amplitudowa pradéw
wirowych.

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci.
PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco Zz niestopowych stali
konstrukcyjnych. )

PN-EN ISO 4017:2002 Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym.
PN-EN ISO 898-1:2001 W"fasnos',ci mechaniczne czeéci ztacznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej .Sruby i sruby dwustronne.

PN-EN ISO 898-2 Wiasnoéci mechaniczne czesci ztacznych ze stali weglowej i stali
stopowej. Nakretki z okreslong wartosciq obcigzenia probnego. Gwint zwykly i
drobnozwojowy.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 1317-3:2003 Systemy ograniczajace droge. Klasy dziatania, Kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych.

PN-EN 90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka, prety walcowane na gorgco.
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-ISO 8501 -1/Ad1:1998 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne
wytyczne.

PN-75/C-81518 Wyroby lakierowane. Oznaczenie stopnia porowatosci powtok
lakierowych.

PN-EN 24624:1994 Wyroby lakierowe. Préba odrywania do okreslenia przyczepnosci.
PN-EN 1662:2000 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-EN ISO 7091-1:2000 Podktadki okragte zgrubne.

PN-EN-1661:2000 Nakretki szesciokatne.

PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z
cynku, aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowej wyroby ze stopdéw zelaza.
PN-EN 12767-2003 Bierne bezpieczeAstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych. Wymagania i metody badan(nie pochtaniajacqg energie)kategorii.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe- potaczenia z fundamentami-Projektowanie i
wykonanie.

PN-EN 1317 Systemy ograniczajace droge (Czesci od 1-5).

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne
metodg zanurzeniowa. Wymagania i metody badan.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-B-06712:1986 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czeé¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie prébek do
badania.

PN-88-06250:1998 Beton zwykty.
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GDDKIiA
72. PN-EN 1342:2003 kostka kamienna granitowa.
73. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.
74. PN-EN 197-1:2005+AC :2007 Cement. Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria
zgodnosci.
75. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe.

2.2.6 Wytyczne, instrukcje, wymagania techniczne, katalogi, inne

2.
3.

4.

L

MO 0N
O T

13.

14.

15.

16.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, 1997.
WT-2:2008: Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
(w zakresie wykonawstwa i odbioru robdt bitumicznych).

WT-2:2010: Wymagania Techniczne: Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych (
w zakresie projektowym i wymagan dla mieszanek mineralno - asfaltowych).

WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,
Warszawa 1998.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM,
Warszawa 2002.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostow w Warszawie.

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowych, zeszyt nr 68 IBDiM Warszawa 2005r.

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010, Kruszywa do mieszanek mineralno -
asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, IBDiM Warszawa
2010.

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych, IBDiM Warszawa 2010.

Wszystkie zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad.

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIiA
Warszawa 2010 - Zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010.
Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan srodowiskowych dla drog
krajowych (materiat dostepny u Zamawiajacego).

. Wytyczne  prognozowania stezenia zawiesin  ogdlnych i weglowodoréw

ropopochodnych w $ciekach krajowych - Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 29
Generalnego Dyrektora Drog krajowych i Autostrad.

Poradnik ochrony siedlisk i gatunkéw Natura 2000, Ministerstwo Srodowiska
(http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php).

Zwierzeta a drogi. Metody ograniczania negatywnego oddziatywania drég na
populacje dzikich zwierzat -W. Jedrzejewski, S. Nowak, R. Kurek, W. Mystajek -
Zaktad badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2000.

Ocena plandéw i przedsiewzie¢ znaczaco oddziatujgcych na obszary Natura 2000,
Wytyczne metodyczne dotyczace przepisow Artykutu 6(3) i (4) Dyrektywy
Siedliskowej 92/43/EWG, Komisja Europejska DG Srodowisko, Listopad 2001.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura
_2000_assess_pl.pdf

Jezeli w pkt. 2.2 nie zostaly wymienione inne akty prawne, ktérych stosowanie
jest istotne z punktu widzenia prowadzenia inwestycji, stosowanie ich jest
obowiazujace dla Wykonawcy. Nalezy stosowac¢ akty prawne wg najnowszej
obowigzujacej wersji.
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2.3 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych

2.3.1 Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca pozyska we wirtasnym zakresie materiaty potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej, znajdujace sie¢ w zasobach odpowiednich instytucji.

2.3.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamdwienia wykona dokumentacje geologiczng
i geotechniczna.

2.3.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Jedli zaistnieje taka konieczno$¢ roboty ziemne nalezy realizowac pod statym nadzorem
archeologicznym. W przypadku stwierdzenia zagrozenia obiektéw archeologicznych
przeprowadzi¢ uzupetniajace, interwencyjne ratownicze badania wykopaliskowe.
W przypadku odkrycia obiektéw lub zabytkéw archeologicznych wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé prace ziemne mogace zniszczy¢ zabytek i postepowac zgodnie
z art. 32 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2.3.4 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé pomiar ruchu w celu sporzadzenia
analizy potrzeby budowy lewoskretu z drogi krajowej nr 79 na przebudowywanym
skrzyzowaniu w km 359+375.

Poza wyzej wymienionym pomiarem nie ma koniecznosci wykonywania innego pomiaru
ruchu drogowego, hatasu ani innych ucigzliwosci, chyba Zze obowigzek taki zostanie
zawarty w ktérejkolwiek z uzyskiwanych decyzji administracyjnych lub, jezeli Wykonawca
uzna za konieczne przeprowadzenie takich pomiaréw. Moze je wtedy wykonac wkasnym
staraniem i na wiasny koszt. Wykonanie pomiaréw nie bedzie stanowito podstawy
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

2.3.5 Porozumienia, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne
i realizacyjne zwiazane 2z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych
i teletechnicznych oraz dr6g samochodowych, kolejowych lub wodnych

Uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen, zgdd, uzgodnien, warunkéw technicznych
i innych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.3.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Wykonawca zapewni klimatyzowane pomieszczenie do przechowywania probek
betonowych o pow. 5m? zapewniajace utrzymanie temperatury 20°C £5°C.

Zatwierdzam:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY




