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~Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i
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angielsko-polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS
(tumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999).-

Szczegoélne Warunki Kontraktu.



Rozdziat 1:
FORMULARZ UMOWY

Niniejsza Umowa zostata zawarta w Rzeszowie dnia ............... 2011r. pomiedzy:

Skarbem Parstwa - Generalnym Dyrektorem Drég Krajowych i Autostrad dzialajacym przez
Oddzial w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, 35-259 Rzeszow,
ul. Legiondw 20, w dalszej treéci Umowy zwanym ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

Na podstawie rozstrzygniccia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w frybie przetargu
nieograniczonego Zamawiajgcy powierza aWykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych polegajacych na:

~Odbudowa korpusu drogowego i nawierzchni w m. Trzcinica w ciqgu drogi
krajowej nr 28 na odcinku od km 202+000 do km 204+180
- odcinek drogi krajowej zniszczony w czasie powodzi 3-4 czerwca 2010r.”

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Robotami”.
Niniejsza Umowa potwierdza, co nastgpuje:

1. W niniejszej Umowie stowa i zwroty bedg mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt. 2 ppkt b) i ¢}.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane za stanowigce czes¢ Konfraktu:

a) Umowa,

b) Szczegdlne Warunki Kontraktu,

¢) . Warunki kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez
Zamawiajacego” wydanie angielsko-polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS (ttumaczenie
pierwszego wydania FIDIC 1999),

d) Instrukcja dia Wykonawcow — Tom | Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

e} Dokumentacja projekiowa,

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

g) Oferta Wykonawey zdnia _ . .2011 roku wraz z zalgcznikami,

h) Umowa kensorcjum.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i zakonczy¢ Roboty oraz usung¢ wady w catkowitej

zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4, Zamawiajacy ninigjszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie Robét i

usuniecie w nich wad Cene Kontraktowa.



4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Oferta Wykonawcy, wynosi:

netto PLN (stownie ztotych: )
plus % podatek VAT PLN (stownie ztotych: 3,
co facznie stanowi kwote brutto PLN (stownie ziotych: ).

4.2. Maksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi 107 % kwoty brutto podanej w pkt 4.1., co
stanowi PLN (stownie: ).

4.3. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z niniejszg Umowg miato
przekroczy¢ kwote okreslong w pkt 4.2, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty droga aneksu do
Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sig niniejszym wobec Zamawiajgcego do zakoficzenia przedmiotu

Umowy w terminie 6 miesigcy od daty podpisania Umowy.

6. Niezaleznie od 60-cio miesiecznego okresu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sig ninigjszym do
udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany umowy w przypadku:

1.sity wyzszej rozumianej jako zdarzenia zewnetrznego niezaleznie od dziatania stron umowy i
ktorym strony nie mogly zapobiec, np. powodz — w zakresie koniecznym, w szczegolnosci terminu
realizacji umowy,

2. dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych lub utrudnigjacych realizacje umowy w zakresie
koniecznym, w szczegolnosci terminu realizacji umowy,

3. przediuzajgcych sie postepowan administracyjnych, uzgodnionych lub cywilnych nie
zawinionych przez strony — w zakresie terminu realizacji umowy,

4. zmiany przepisdéw prawa zwiazanych z realizacjg Kontraktu, w tym stawek podatku VAT - w
zakresie koniecznym, w szczegdlnosci terminu realizacji umowy | wynagrodzenia.

8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontrakiu majg zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy

Prawo budowlane.

9. Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania Umowy. Za date podpisania Umowy uwaza si¢ date

podpisania przez ostatnig ze stron.

10. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w _ egzemplarzach, w tym _ egzemplarze dla
Zamawiajacego i _ egzemplarze dla VWykonawcy.

PODPISY 1 PIECZECIE:

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:



...................................................... 1 ————

{irig § nazwisko / pieczata imienna) {imig | nazwiskn £ piecaqtia Imlenna)

(stanowisko) (stanowisko)

{imie | nazwisko / pleczatia imienna) {imig I nazwiske / pleczatika imienna)

{stanowisko} (stanowisko)



KARTA GWARANCII JAKOSCI
OBIEKTU BUDOWLANEGO/WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona w dniu

1. Zamawiajacy

2. Wykonawca

3. Umowa (nr, z dnia)

4, Przedmiot umowy: obiekt/roboty budowlane objete kartg gwarancyjna,

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem
gwarancji:

6. Data odbioru ostatecznego -

7. Definicje

Wyrazy 1 zwroty uzyte w Gwarancji Jakosci maja takie samo znaczenie, jakie przypisano im w

Kontrakcie, a nastepujgce wyrazy i zwroty nalezy rozumiec jak nastepujace:

8.
a)

Kontrakt - oznacza umowe pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg przywotang wyzej;
Gwarancja Jakosci, Gwarancja - stanowi zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego
usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad w przypadku
ich ujawnienia w Okresie Gwarancji, a takze niniejszy dokument gwarancyjny;

Okres Gwarancji - termin gwarancji okreslony w Art. ...;

Data Przejecia - data okreslona w Swiadectwie Przejecia Iub kilku $wiadectwach Przejecia -
jesli byly wystawiane;

Zabezpieczenie Wykonania - zabezpieczenie zgodne z ustawa Prawo zamdwien publicznych
przediozone Zamawiajacemu zgodnie z Kontraktem stanowigce zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu nie wywigzania sie¢ Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych;
Rzeczy ~ Urzadzenia, Materiaty;

Uzytkownik — Zamawiajacy oraz kazdy uzytkownik drogi.

Przedmiot Gwarancji Jakosci
Przedmiotem Gwarancji Jakosci sa rzeczy dostarczone oraz obiekty budowlane wykonane

i/lub przebudowane przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow w ramach Kontraktu.



b)

c)

-d)

9.

10.

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot Gwarancji zostal wykonany zgodnie z prawem,
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i Kontraktem, jest wolny od wad oraz bedzie mogt
by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. .

Wykonawca zapewnia sprawng prace dostarczonych w ramach Kontraktu Rzeczy.

W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji nie zostang speilnione powyzsrze zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnych

od wad w zgodnie z ponizej okreslonymi warunkami.

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru
ostatecznego a jesli przedmiot umowy posiadal wady od dnia usuniecia wszelkich wad -

wyszczegblnionych w protokole odbioru ostatecznego.

Warunki Gwarancji

Z tytutu niniejszej Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wady

Przedmiotu Gwarangji ujawnione po wystawieniu Protokotu Odbioru Ostatecznego.

W przypadku ujawnienia wad Wykonawca jest zobowiazany do ich bezptatnego usunigcia lub

dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

Wykonawca wykona calg prace wymagang dla usuniecia wad zgodnie z warunkami Gwarancji

Jakosci.

Terminy usunigcia wad:

- jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Gwarancji Jakosci zgodnie z Kontraktem
iflub zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami - niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od powiadomienia;

- w pozostalych przypadkach w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,

- powiadomienie o terminie usuniecia wad fax ar ................

Za zgodag Zamawiajacego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze

ulec wydiuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.

Jezeli wada nie moze by¢ usunieta na miejscu, to Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,

moze zabrac¢ egzemplarze Urzadzen na czas naprawy {max. Do 28 dni), ktdre s3 wadliwe fub

uszkodzone. Ta zgoda moze wymagad, aby Wykonawca dostarczyt odpowiednie
zabezpieczenie iflub Urzadzenia zastepcze.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowoduje w czasie

prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Wszystkie prace konieczne do usunigcia wady bedg wykonane'na ryzyko i koszt Wykonawcy,

jezeli i w zakresie, w jakim mogg by¢ przypisane:

- jakiemukolwiek projektowi, za ktdry odpowiedzialny jest Wykonawca,

- Urzgdzeniom, Materiatom lub wykonawstwu niezgodnemu z Kontraktem, lub

- niewypetnieniu przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego =zobowigzan zgodnie z
Kontraktem.

Okres Gwarangji ulega automatycznemu przedtuzeniu w zakresie i o okres, w jakim Roboty

lub jakies Urzadzenie nie meoga by< uzywane do zamierzonych celéw, z powodu jakiej$ wady.



i)

k)

11.

1.
2.

Jezeli naprawa Urzadzenia jest niemozliwa to Wykonawca wymieni je na Urzgdzenie nowe,

wolne od wad. W takim przypadku oraz gdy Wykonawca dokonat istotnych napraw tego

Urzadzenia Okres Gwarancji bedzie biegt na nowo od wymiany Urzadzenia lub od dokonania

jego istotnych napraw, potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiajacego na pismie - liczy

sie daty protokotu. . W przypadku wymiany czesci Urzadzenia powyzsze zasady stosuje sig

odpowiednio do czesci wymienionej (naprawionej).

Usuniecie wady bedzie stwierdzone protokolarnie i potwierdzone przez Zamawiajacegc na

pidémie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu odbioru.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okredlonym w pkt 5-7, to bedzie mogta by¢

wyznaczona przez Zamawiajagcego (lub w jego imieniu) data, do ktdrej trzeba bedzie usunac

te wade. Wykonawca dostanie powiadomienie o tej dacie z rozsgdnym wyprzedzeniem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady do daty, o ktorej mowa w pkt 12, to Zamawiajacy bedzie

uprawniony, zgodnie z wkasnym wyborem, do:

- wykonania pracy zwigzanej z usunieciem wady samemu lub zatrudniajac innych
wykonawcow, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i na koszt Wykonawcy lub

- podjecia negocjacji w celu uzgodnienia lub okreslenia rozsadnego odszkodowania, lub

- jedli wada w istocie pozbawia Zamawiajacego catych korzysdci z Robot lub jakiejkolwiek
wazniejszej czedci Robdt, Zamawiajacy bedzie wtedy uprawniony do zwrotu wszystkich
sum zaplaconych za Roboty lub za odpowiednig ich czes¢ (w zaleznosci od przypadku)

wraz z kosztem rozebrania catosci lub takiej czesci Robdt, oczyszczenia terenu.

Integralne czesci Gwarancii Jakosci
Kopia Kontraktu 0a .....coeeeeeveeeeeeein AN coevevnenee 2 dNi@ e

Kopia Swiadectw Przejecia i Protokolu Odbioru Ostatecznego.

Warunki gwarancii podpisali:

Udzielajacy gwaranciji jako$ci upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:

Przyimujacy gwarancje jakosci przedstawiciele Zamawiajacego:

Przy udziale Uzytkownika:




Rozdziat 3:
SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

do

~Warunkéw kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajacego” wydanie angielsko-polskie 2000
COSMOPOL] CONSULTANTS (tlumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1998}

dia zadania:

~dbudowa korpusu drogowego i nawierzchni w m. Trzcinica w ciggu drogi krajowej
nr 28 na odcinku od km 202+000 do km 204+180
- odcinek drogi krajowej zniszczony w czasie powodzi 3-4 czerwca 2010r.”



ROZDZIAL 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkéw Ogdinych
i Warunkéw Szczegolnych Kontrakiu, wigzace pozostajg posfanowienia zawarte w Warunkach
Szczegdlnych Kontrakiu.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych Kontrakiu pozostaja wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogoinych.

KLAUZULA 1.1. DEFINICJE

W Kiauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje lub wprowadzono zmiany:

Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaca:

Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontrakiu,
Specyfikacje, Rysunki, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do
Oferty, Kosztorys ofertowy oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
JKontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow
Prawa obowigzujgcego w rzeczpospolitej Polskiej, w
szezegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny
oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

1113 »List zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w ninigjszych
Warunkach. ‘

Gdziekolwiek w Warunkach Kontrakiu wystepuje ,List
Zatwierdzajgcy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i
wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach
QOgoinych oznaczaé bedg Akt umowy wedtug Klauzuli 1.6. fAkt

Umowyl].
1.1.1.5 Klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaca:

»Specyfikacja” oznacza dekumenty zatytutowane ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”, ,0gélne
| Specyfikacje Techniczne” (OST), ,Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych
Specyfikacja | dokumentach zgodnie z Kontraktem, zawierajgce opis robot
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.1.1.1 Kontrakt

List
Zatwierdzajgcy

1.1.1.6 Zmienia sie tytut Klauzuli na ,Dokumentacja Projektowa”

Wszedzie tam gdzie w pozostatej czesci Klauzuli Kontraktu
{Ogoinych i Szczegodlowych), uzyto wyrazenia ,Rysunki” nalezy
- | przez to rozumied wyrazenie ,Dokumentacja Projekiowa”.
Rysunki Definicja przyjmuje nastepujace brzmienie”

.Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje prOJektowq
Rohét, wlaczona do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie
z Kontrakiem. '

1.1.1.11 Prawo Zaméwieri | Wprowadza sig nastepujaca definicje:
Publicznych | Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza Ustawe z dnia 29




stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych wraz z
pézniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12 Whprowadza sie nastepujaca definicie:
. ~Kodeks Cywilny” oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny Kodeks Cywilny, wraz z p&zniejszymi zmianami.
1.1.1.13 Woprowadza sie nastepujgcy definicje:
P ~Prawo Budowlane” oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 1.
rawo . A L .
Budowlane Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi. (dalej Prawo Budowiane).
1.1.1.14 ) Wprowadza sie nastepujgcy definicje:
Specyfikacja S fikacia Ist PR X6w Zaméwienia®
Istotnych ~Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia® oznacza
" Dokumenty Przetargowe, sporzadzone zgodnie z wymaganiami
Warunkow
Zaméwieni Art.36.ust.1 PZP.
_ Zamowienia
1.1.1.15 Wprowadza sie nastepujaca definicje:
Aneks do »Aneks do Umowy” oznacza zmiane postanowien Umowy
Umowy pomiedzy jej stronami w przypadkach okre$lonych w Art.144.1,
1.1.1.16 Wprowadza sie nastepujaca definicje:
Kosztorys ~Kosztorys ofertowy” oznacza kosztorys wypetniony przez
ofertowy Wykonawce, stanowigcy czes¢ Kontrakiu
1.1.1.17 Whprowadza sig nastepujaca definicje:
wZmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany,
wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i
Zmiana do podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem obowigzujacym
Kontraktu w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegblnosci z przepisami ustawy
Prawo zamaowien publicznych Art.67.1.ust.5 i Art.67.2.ust.2, PZP
opracowany i przygotowany zgodnie z tg samag procedura, co Akt
Umowy.oraz ustawy Kodeks Cywilny — wedtug klauzuli 13.3
{Procedura wprowadzania Zmianj.
1.1.2 Strony i Osoby
11429 Na konicu Definicji dodaje sie, co nastepuje:
Zamawiajacy W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje
pod nazwg ,Inwestor”.
1.1.2.4 Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:
Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3
Inzynier polskiego Prawa Budowlanego funkcije ,inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnoéci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.4.1 Konsultant Klauzula nie ma zastosowania.
1.1.2.5 - Na koricu-Definic]i dodaje sie, co nastepuje:
Przedstawiciel Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik
Wykonawcy
Budowy.
1.1.2.9 | Komisja Rozjemcza | Klauzula nie ma zastosowania.
1.1.2.11 Whprowadza sie nastepujgcg definicje:

Lider

JLider" oznacza jednego z wykonawcow wspolnie ubiegajgeych
sie o udzielenie zamdwienia, ktbremu pozostali wykonawcy
(cztonkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i
dziatan zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz udzielili

10



petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego
we wszelkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W
szczegolnosci Lider bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do
przyjmowania instrukeji na rzecz i w imieniu wszystkich
partnerow, razem i kazdego z osobna. Wszelka korespondencja
bedzie prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz
wszelkie ptatnosci z tytutu wykonania Kontraktu beda
realizowane przez Zamawiajacego na konto Lidera ustalone w
Kontrakcie. ' '
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuie okreslenie
Jpartner wiodacy” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Lider”

1.1.2.12 Wprowadza sie nastepujacg definicje:
»Kierownik Budowy” oznacza osobe uprawniong do
Kierownik Budowy sprawowania samodzielngj funkcji technicznej w budownictwie w
Polsce w zakresie w kierowania budowa ub innymi robotami
budowlanymi, zgodnie z Rozdziatami 2 i 3 ,Prawa Budowlanego” i
petnigcg funkcje kierownika budowy na budowie.
1.1.2.13 . - o
Wprowadza sig nastepujaca definicje:
~Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe
Inspektor Nadzoru | uprawniong do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w
Inwestorskie-go | budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z Rozdziatami 2 i 3 ,Prawa Budowlanego” i petniacg
funkcje inspektora nadzoru.
1.1.3. Daty, proby, okresy i ukoriczenia
1.1.3.1 Data odniesienta | Klauzula nie ma zastosowania. '
1.1.3.10 Woprowadza sie nastepujaca definicie:
,Pierwotny Czas na Ukonczenie” oznacza Czas na Ukonczenie,
Pierwotny Czas na | jaki zostat podany w Zalgczniku do Oferty (nie zmienionym
Ukonczenie zadnymi Aneksami do Kontrakiu) bez uwzglednienia
jakiegokolwiek Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie wedtug
warunku 8.4.
1.1.3.11 Wprowadza sie nastepujaca definicje:
_V\!ymagana' . JWymagana Minimalna llos¢ Wykonania” oznacza warto$¢
Minimalna llos¢ o ) - ]
Wvkonania Robét, jaka Wykonawca zobowigzany jest wykonadé w ustalonym
y w Zataczniku do Oferty terminie.
1.1.4 Pieniadze i Platnosci
1.1.4.1 Definicja otrzymuje nastgpujace brzmienie:
Zatwierdzona w~Zatwierdzona Kwota Kontrakfowa” oznacza cene Oferly
Kwota Kontraktowa bruttg (wraz z _nale;nym podgtklgm' od tqwam\_.v i u_siqg VAT),
okreslona w Umowie na realizacje i ukoriczenie Robét oraz
usuniecie wszelkich wad. 5
1.1.4.6 Waluta obca Klauzula nie ma zastosowania.
1.1.4.8 Waluta Miejscowa Oznacza zloty polski (PLN)
1.1.4.11 | Kwota zatrzymana } Klauzula nie ma zastosowania.
1.1.4.13 Wprowadza si¢ nastepujgcg definicje:
i »Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez
Protokot Inzyniera zawierajacy uzasadnienie dla wykonania robot
koniecznosci dodatkowych lub zamiennych badz wynikajacych z zapisow
klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznoéci jest Protokdt
Z negocjacii.
1.1.4.14 Protokoét z Wprowadza sie nastepujaca definicie:
negocjacji *Protokél z negocjacji” — dokument przygotowany przez
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Inzyniera zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny dia robot
dodatkowych lub zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.5

Roboty i dostawy

1.1.5.6

Odcinek

Kiauzula nie ma zastosowania.

1.1.6.

Inne definicje

1.16.2

Kraj

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

“Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium, ktore;
znajduje sie Teren Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty
State.

1.1.6.3

Sprzet
Zamawiajgcego

1 Klauzula nie ma zastosowania.

1.1.6.5

Prawo

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

“Prawo” 0znacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolite]
p

Polskiej, obejmujace ustawy i rozporzadzenia oraz przepisy
miejscowe. o

1.1.68

Zabezpieczenie
Wykonania

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z
wymaganiami art. od 147 do 151 Prawa Zamdwien Publicznych.

1.1.6.10

Dziennik Budowy

Wprowadza sig nastepujgceg definicje:

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgeych w
foku wykonywania Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnef oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dofyczqce bezpigeczenstwa pracy
iochrony zdrowia (Dz. UJ. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
poZniejszymi zmianami).

1.1.6.11

Projekt Budowlany

| Wprowadza sie nastepujgca definicje:
| »Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny,

konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego zakres |
forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

| dnia 3 fipca 2003 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 wraz z
poZniejszymi zmianami).

1.1.6.12

Pozwolenie na
Budowe

Wprowadza sie nastepujaca definicje:

+Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje adminisiracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy zgodnie z
Prawem Budowlanym.

1.16.13

Zgtoszenie
robot

i Wprowadza si¢ nastgpujaca definicie:

~Zgloszenie robét” oznacza informacije wlasciwego organu o
planowanej budowie lub wykonywaniu robét budowlanych

1.1.6.14

Raporty Dzienne

Wprowadza sie nastepujaca definicje:

»~Raporty Dzienne” oznaczajg dokument w kiorym dokonuje sie
codziennych wpisdw, dotyczacych robocizny, materiatow
sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawceg robét.

1.1.6.15

Ksiega Obmiarow

Wprowadza sie nastepujgca definicje:

| Ksigga Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez

Wykonawce na Terenie Budowy, pozwalajacy na rozliczenie

| faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.16

Program
Zapewnienia
Jakosei

| Wprowadza sie nastepujgcq definicje:

~Program Zapewnienia Jakosci” oznacza program
przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci wediug
wymagan Specyfikacji Technicznych.
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Woprowadza sie nastepujgca definicie:
,»Okres rozliczeniowy” okres pomiedzy pierwszym a ostatnim
dniem miesigca.

Okres

1.1.6.17 rozliczeniowy

KLAUZULA 1.2 INTERPRETACJA

Po pkt (d} dodaje sie pkt () w brzmieniu:
.(e) stowo Klauzula® uzyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

KLAUZULA 1.3 PRZEPLYW INFORMACJI
W niniejszej Klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na koricu podpunkiu (a) po stowach "w Zalgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:
Komunikaty przekazywane uzgoednionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

W podpunkgcie (b) dodaje sie na kencu (iif):
Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawg Prawo budowlane bedg traktowane jako
Komunikaty dostarczone na pismie zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli.

KLAUZULA 1.4 PRAWO | JEZYK
Usunieto cala tresé Klauzuli 1.4 i zastapiono jg nastepujaca; :
Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami prawa obowiazujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe beda tworzone w jezyku polskim.

KLAUZULA 1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 1.5 i zasigpiono jg nastepujgca:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajace. Kontrakt tworzg
nastepujace dokumenty, kidre do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

(a) Akt Umowy,

(b) Szczegdine Warunki Kontraktu,
{c) ~JNVarunki  kontrakiowe dia budowy dla robét inzynieryjno - budowlanych

projektowanych przez zamawiajacego”; wydanie SIDIR - tumaczenie wydania FIDIC z
1999 1., '

{d) Instrukcja dla Wykonawcow — Tom | Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
() Specyfikacje Technicine Wykaonania i Odbioru Robét Budowlanych,

() A Dokumentacja Projektowa,

{9) Oferta Wykonawcy zdnia__ 2010 roku z zatgcznikami,

(h) Umowa konsorcjum.

Jesli pojawia sig jakakolwiek niezgodnosé lub réznice miedzy trescig dokumentow, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wiasciwego sprostowania.

KLAUZULA 1.6 AKT UMOWY

Usunieto catg treéé¢ Klauzuli 1.6 i zastgpiono jg nastepujaca;

Zamawiajgcy 1 Wykonawca zgodnie z art. 94 Prawa zamoéwien publicznych, podpisuja Akt Umowy,
jako rezultat postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
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Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania przez ostatnia ze Stron. Warunkiem podpisania Kontraktu
przez Zamawiajacego jest przyjecie przez Zamawiajgcego bez zastrzeZen zgodnie z Klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania]. wymaganego zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu.

Umowa bedzie oparta na wzorze podanym w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (Tom il
Warunki Kontraktu. Rozdziat 1).

KLAUZULA 1.7 CESJE
Klauzula otrzymuje nést@pujqce brzmienie:

"Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z ninigjszego Kontraktu na osoby frzecie. W przypadku, gdy w roli
Wykonawcy wystepuje konsorcjum wniosek o zgode na powyiszg cesje oraz cesja, muszg zostad
dokonane przez wszystkich czionkow konsorcjum®.

KLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Na kohcu pierwszego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzula 4.25
[Dziennik Budowy]. ‘

Na koricu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujgey zapis:

Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia i inna;
techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera.

W przypadku opoznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia fakich dokumentow, Wykonawca nie
bgdzie uprawniony do zadnych roszczen odno$nie dodatkowego czasu.

KLAUZULA 1.9 OPOZNIENIE RYSUNKOW LUB INSTRUKCJI

Punkt (b} nie ma zastosowania.

KLAUZULA 1.12 POUFNE SZCZEGOLY

Na koncu ninigjszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwazac szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala prawo Kraju.

KLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA

Punkt {a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiajacy w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do
rozpoczecia robdt, a bedgce w posiadaniu Zamawiajacego.

W punkcie (b) skresla sie tre$é od: | pokryje mu wszelkie wynikie z tych uchybien koszty”.
Dodano punkt (¢) o tresci:

Zardbwno Wykonawca jak | Zamawiajacy zadbajg o io by Konitraki byl realizowany zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego.
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"KLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Punkt {c) otrzymuje brzmienie:

{c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontrakiu z
wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci lub
likwidacji jednej z tych osdéb -

Dodano punkt (d) o fresct:

(d) Lider, bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i
kazdego z osobna.

ROZDZIAL 2. ZAMAWIAJACY

KLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY

W pierwszym akapicie skresla sig zdanie ,Zamawiajgcy moze jednak wstrzymac przekazanie takiego
prawa lub wtadania do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.

Punkt {b) nie ma zastosowania.

’ Na koncu Klauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegolnosci do takich dokumentow, kiore Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy naleza: oéwiadczenia, zaswiadczenia i
informacje wymienione w Art41 Prawa Budowlanego oraz Ubezpieczenie Kontraktu zgodne z
Klauzulg 18 [Ubezpieczenia].

Nie dostarczenie przez Wykonawce w/w dokumentéow przed przejeciem Terenu Budowy
spowoduje zwloke w jego przekazaniu z winy Wykonawcy.

KLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE | ZATWIERDZENIA

Klauzula nie ma zasfosowania.

KLAUZULA 2.3 PERSONEL ZAMAWIAJACEGO

W pierwszym akapicie skresla sie nastepujgca tre$é :” oraz inni wykonawcy Zamawiajacego na
Terenie Budowy”.

KLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Klauzula nie ma zastosowania.

ROZDZIAL 3. INZYNIER

KLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:
Jnzynier moze korzysta¢ z upowaznief przynaleznych Inzynierowi, takich jak sq one wyszczegdlnione
w Kontrakcie lub w sposob oczywisty z Kontrakiu wywnioskowane.

Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowia;kéw czy
czynnosci okreslonych w nasiepujgcych klauzulach:

(a) Klauzula 3.2 Petnomochictwa wydane przez Inzyniera
{(b) Klauzula 4.3. Przedstawiciel Wykonawcy
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{c) Klauzula 4.4 Podwykonawcy

(d) Klauzula 8.4 Przediuzenie Czasu na Ukorczenie
(e) Klauzula 8.8 Zawieszenie Robot

() Klauzula 8.9 Nastepstwa zawieszenia

(g) Klauzula 10.3 Zakiécenie Prob koricowych

(h) Klauzula 12.3 Wycena

() Klauzula 13 Zmiany i korekty

() Klavuzula 13.7 Korekly uwzgledniajgce zmiany prawne
(k} Klauzula 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
() Klauzula 19.4 Nastepstwa Sity Wyzszei

(m) Klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub sasiadujaca nieruchomo$¢ moze on,
bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowiazkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu,
polecic Wykonawcy wykonac kazdg takg prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sig¢ do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, bedzie mla%a
zastosowanie Kiauzula 13 [Zmiany | korekty).

KLAUZULA 3.4 ZMIANA INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz ,42” zastepuje sie wyrazem ,14".

Skreséla sie ostatnie zdanie zaczynajace sie od: ,Zamawiajgcy nie zmieni Inzyniera ...".

"ROZDZIAL 4. WYKONAWCA

KLAUZULA 4.1 0GOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stlowa "z nalezyta starannoscig i
pilnoscig”.

Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu:

Wykonawca opracuje na wiasny koszt w ramach kontraktu:

1. Geocdezyjna dokumentacje powykonawcza,

2. Projekty Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia JakoSci

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejace] sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych.

4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy

5. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlhosci dia
robdt zanikajgcych.

Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasowa zmiane regulacji ruchu, zwigzane z
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transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na przekladanie mediow, itp. w
terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wiadz lokalnych | wiascicieli
innych urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wigczenia i wylgczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia Robot. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach, wigczone w
Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla Wykonawcy.

Wykonawca musi pesiadac lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego
w sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegolowych Specyfikacii
Technicznych.

Wykonawca powiadomi InZyniera na piémie o odcigciu mediow (elekirycznose, woda, gaz i inne
media)} nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno
dokonac¢ odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez [nzyniera.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych biedach lub niescistosciach w
Rysunkach i Specyitkacjach oraz o konieczno$ci opracowania dodatkowych Rysunkoéw i Specyfikaci
niezbednych dla realizacji Kontrakiu.

KLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Klauzula 4.2 otrzymuje brzmienie:

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciern Umowy Wykonaweca wniost Zabezpieczenie
Wykonania w wysokosci | formie okreslonej w Zataczniku do Ofert — Dane Kontraktowe.
Zabezpieczenie Wykonania sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Kontraktu.

Jesli Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie inngj niz pieniezna, to Wykonawca bedzie
samodzielnie , bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego przediuzat waznosé Zabezpieczenie
Wykonania az do czasu usuniecia wszelkich wad lub szkod.

Czas trwania Zabezpieczenie Wykonania musi uwzgledni¢ dodatkowo termin 15 dni (na zwrot
Zabezpieczenie Wykonania } od uptywu 60-cio miesigcznego ckresu Rekojmi za Wady.
Zabezpieczenie Wykonania bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1., z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi kwote w
wysokosci 30% Zabezpieczenie Wykonania na zabezpieczenie roszeczen z tytutu Rekojmi za Wady.
Kwote pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu Rekojmi za Wady, Zamawiajgcy zwrdci nie
pé&Zniej niz w terminie 15 dni po uptywie 60-cic miesiecznego ckresu Rekojmi za Wady.

KLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Usunieto calg tresc punktow (a), (b),(c) i (d) Klauzuli 4.4 | zastapiono ja nastepujaca;
(a) Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy, musi byé uzasadnione prZzez Wykonawce na

pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego | w zwigzku z tym:

i.Wykonawca nie pdzniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania Robdt, przedtozy Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inzyniera, projekt umowy z
potencjalnym Podwykonawca, , _

ii.Zamawiajacy po otrzymaniu opinii Inzyniera podejmie decyzje, wyrazajac zgode ub sprzeciw
na zawarcie tejze umowy. Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia mu projektu
umowy z Podwykonawca nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie,
Ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

(b) Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcg Wykonawcea przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robot przediozy Zamawiajgcemu zawarta
umowe z Podwykonawca. JeZeli tekst zawarte] umowy roznit sie bedzie od uzgodnionego
tekstu projektu umowy, Zamawiajgcy uzna takg umowe za niezawartg i bedzie sie uwazato, ze
nie wyrazit na nig zgody.

(c) W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji projektowania lub Robdt
Podwykonawecy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty
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wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca.

Jezeli Podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajacego, ze Wykonawca
nie dokonuje ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty
w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera, to:

i. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia
takiego powiadomienia dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy zostaty zaptacone albo,
ze zobowigzanie do zaptaty wygasio w inny sposéb niz poprzez zaplate. Jezeli Wykonawca
nie przedstawi racjonalnych i uzasadnionych zarzutdtw wobec Podwykonawcy lub nie
dostarczy dowoddw, e sumy Podwykonawcy nalezne zostaly zaplacone, Zamawiajacy
wyptaci Podwykonawcy, w terminie ptatnosci okreslonym w umowie z Podwykonawca, kwoty
na ktore Wykonawca zalega, Zaplata Podwykonawcy zadanej kwoty zostanie dokonana w
ztotych polskich (PLN}).

ii. Wierzytelnosci nabyte wzgledem Woykonawcy z tytulu tak zaptaconych kwot na rzecz
Podwykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo potracic z wierzytelnosci Wykonawcey
wzgledem Zamawiajacego, zgodnie z zapisami Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego).

ili. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie
uprawniony do powolywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy,
o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawcg w terminie 7 dni po
doreczeniu powiadomienia opisanego powyzej w punkcie i.

(d) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajgcy jako Konsorcjum,
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum. '

KLAUZULA 4.6 wSPOLPRACA

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Skresla sie drugi akapit.

KLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE
pkt.b) otrzymuje brzmiienie:

pktb) do pokrycia dodatkowych udokumentowanych  kosztéw  poniesionych  przez
Wykonawce,

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona na wiasny koszt i dostarczy Zamawiajgcemu
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca przygotuje |  dostarczy Inzynierowi dokumentacjg powykonawcza w
3 egzemplarzach, nie po6zniej niz 7 dni przed Przejeciem Robét zgodnie z Klauzula 10.1
[Przejecie Robét i Odcinkéw]. Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera
wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Umowy.

KLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

W pkt (a) dodaje sie po przecinku:

.dostarczy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a
ust. 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz Planu Bezpieczensiwa
i Ochrony Zdrowia {Dz.U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), w terminie 30 dni od daty podpisania
Umowy, jednak nie p6zniej niz 3 dni przed Data Rozpoczgcia Robot.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

18



(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Nastepujgcy tekst dodaje sie na koncu ninigjszej klauzuli:
Wykenawca wykona na wlasny koszt Projekt Tymczasowej Crganizacji Ruchu.

Wykonawca odpowiada za opracowanie Projekiu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas
wykonywania Robét wraz z uzyskaniem zwigzanych z nim zezwolen oraz uzyskanie akceptacii
In2yniera przed zatwierdzeniem ww. projektu. Wykonawca odpowiada réwniez za realizacje
organizacii ruchu na czas wykonywania Robot.

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robét winien uwzgledmac sposob
etapowania i czas realizacii robst wynikajacych z harmonogramu

Tymczasowa organizacja ruchu winna uwzglednia¢, w przypadku braku moZliwosci
utrzymania ruchu dwukierunkowego, reczne sterowanie ruchem w godz. szczylu 6”° - 17, w
pozostalym okresie dopuszcza sie uzycie sygnalizacyi Swietiney.

Wykonawca dostarczy do Inzyniera Kontraktu Zatwierdzony Projekt Tymczasowej Organizacji
Ruchu najpozniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot.

Nie dostarczenie przez Wykonawce Projektu Tymczasowe] Organizacji Ruchu w okre'élonym wyzej
terminie spowoduje zwioke w rozpoczeciu robdt z winy Wykonawcy.

KLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Pierwszy akapit otrzymu;e nowe brzmlenle

~ZWWykonawca przygotuje i przediozy Inzynierowi nie péZniej niz 7 dni po Dacie rozpoczecia roboét
Program Zapewnienia Jakosci, aby dostosowac swoje dziatania do wymagan Kontraktu. Program
Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

a) procedury zarzgdzania jakoscig na Terenie Budowy,

b} struktury organizacyjne dia wdrozenia procedur zarzgdzania jakoscia,

¢) instrukcje zarzadzania jakoscia, oraz

d)} procedury wykazujace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymagania zarzgdzania

jakoscia,

KLAUZULA 4.10 DANE O TERENIE BUDOWY

- Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

JInformacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Pozostate dane Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie.

Nastepujace stowa dodaje sie na kofcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 " istniejaca
infrasirukturg techniczng’.

KLAUZULA 4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Uznaje sie, iz w celu dokiadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej, Wykonawca przed ziozeniem Oferty dogiebnie zaznajomit sie z

zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz z Warunkami
Kontraktu.

KLAUZULA 4:13 PRAWA PRZEJAZDU | ZAPLECZE

Dodaje sie drugi i trzeci akapit 0 brzmieniu;
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Wykonawca utrzyma w ruch uliczny w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, sciezkach rowerowych, $ciezkach pieszych, torowiskach i tym podobnych) zajmowanych
przez niego iub przecinanych podczas robdt na budowie. Wykonawca musi uzyskaC wszystkie
niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robdt na wlasny koszt, chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej.

KLAUZULA 4.14 UNIKANIE ZAKLOCENIA

Po pkt (b) dodaje sie akapit 0 brzmieniu;

~Jesli zamkniecie dosigpu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknigeciem dostepu do drogi przediozy
Inzynierowi swojg propozycje dotyczacg sposobu wykonania Robét oraz czasu potrzebnego na ich
wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera.”

KLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.18:

Wykonhawca uzyska wszelkie uzgodnienia | pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robodt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone.

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zerwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej od
wiasciwych wiadz na swoj koszt (np. utylizacje odpaddw itp.).

KLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC WODA | GAZ

Usunigeto calg tres¢ Klauzuli 4.19 i zastapiono jg nastepujgca;

Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi do Terenu Budowy wszystkie
potrzebne mu media.

Wykonawca bedzie podeimowal, na wlasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich migjsc, w kitorych sg one niezbedne do
wykonywania czynnos$ci objetych Kontraktem. Dia tego celu winien on zapewnic i uzy¢ wszystkich
niezbednych Urzadzen Budowlanych, Robot Tymezasowych, Srodkéw Transportu, Materiatéw oraz
wszelkich czynnikéw niezbgdnych do dostarczania i dystrybuciji dostaw do réznych punktéw Robét. W
wypadku korzystania przez \Wykonawce z istnigjgcego kontrolowanego zZrédta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowaé sie do odpowiednich zarzgdzen
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrodia oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

KLAUZULA 4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO | PRZEDMIOTY UDOSTEPNIONE
BEZPLATNIE

Klauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE
Nastepujace zmiany wprowadza sig do ninigjszej Klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru opracowanego przez
Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i przedkladane Inzynierowi w 2 egzemplarzach w
terminie do 7 dni kalendarzowych po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, ktérego dotyczy
dany raport rozliczeniowy.

Skresla sie punkty (¢) i (g)

Na koricu ninigjszej Klauzuli dodaje sig podpunkt (i) i tekst o brzmieniu:

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra powinna obejmowac wszystkie pozycie o ile takie bedq
wedtug Klauzuli 12 [Obmiary i wycena] oraz uwzglgdniaé skutki wynikajace z zastosowania
Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbifraz),

W ciagu 14 dni od przekazania przez Wykonawce Inzynierowi Raportu o postgpie wymaganego
wedlug Klauzuli 4.21, odbywacé sie beda Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i Inzyniera w
obecnosci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robot oraz omowienia problemow
zwigzanych z realizacja Kontraktu.

W ciagu 5 dni od dnia w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy i
Zamawiajgcemu, w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy. Protokét ten nie bedzie
zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Keontrakiem, a odnoszacych sie do
kiauzuli 1.3 [Przeptyw informacji]. ,

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiego wymagac zwotania
dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, informujac o tym
z 7 dniowym wyprzedzeniem:.

KLAUZULA 4.22 ZABezPIECZENIE TERENU BUDOWY

-Na koncu pkt {b} dodaje sie zdanie o brzmieniu:

,Takie upowaznienie winno by¢ wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na pismie.”

KLAUZULA 4.24 WYKOPALISKA

Purkt (b) nie ma zastosowania.
Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w nastepujgcym brzmieniu:

KLAUZULA 4.25 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowianym.

Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie mocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig do wymagarn
klauzuli 1.3 [Przepfyw informacjil, chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i
potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi
przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w
zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz Z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako aktuaine
zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcegol oraz z Kauzulg 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].
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Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

KLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGLYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, pedejmie wszelkie srodki zapobiegaweze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczyc prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam
Jjakichkolwiek zaktocen czy szkod. :

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkclwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesiji czy budynkdw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia
czy szkody.

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [/stniejgce instalacje], w brzmieniu:

KLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi si@ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, Swiatlowody, wodociagi, gazociggi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét i innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca wykona kontrolne
wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacii, ktdrej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu lub spowodowac szkode dla jakiekolwiek osoby.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdw odwadniajgcych,
wodociggdéw i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niege lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny
koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgoedy | zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsicbiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istnigjagcych instalacji,
zamontowania instalacji fymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych | ponownggo
zamoniowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
InZzynierem.

ROZDZIAL 5. wYZNACZENI PO‘DWYKONAWCY

Klauzule od. 5.1 do 5.4 nie bedg mialy zastosowania.

ROZDZIAL 6. KADRA | ROBOTNICY

KLAUZULA 6.2 STAWKI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA
Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koncu niniejszej klauzuli 6.2

Powyzsze postanowienia ninigjszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikow, a-wszelkie koszly, optaty
i jakiekchwiek wydaiki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien ninigjszej klauzuli, wlgczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla,
“optaty medyczne i inne, koszty uirzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sig za wigczone i
objete cenami jednostkowymi Iub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Kosztorys ofertowy.
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KLAUZULA 6.5 GODZINY PRACY

Dodaje sie drugi akapit w nastepujacym brzmieniu:

Normalne godziny pracy Wykonawcy od poniedziatku od soboty w godzinach 6.00-
22.00 lub jezeli wymaga tego technologia przez siedem dni w tygodniu przez cata
dobe.

KLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 6.7 i zastapiono go nasiepujacym.

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie z Klauzula
4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne Srodki ostroznosci dla zapewnieniu zdrowia i
bezpieczenistwa Personelu Wykonawcy we wspdtpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi oraz
stuzba pogotowia ratunkowego.

Wykenawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa

i ochrone przed wypadkami personelu i sily roboczej. Inspektor BHP bedzie mial odpowiednie

kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania

srodkow zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez caly okres realizacji Robdot,

Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej oscbie do pehnienia tego zadania
* oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomic o kazdym wypadku Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego wydarzenia
na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien
rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga takiego zgloszenia.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepisdw, zarzadzen i innych wymogdw
wydanych przez administracje rzgdowg lub lokalne wiladze sanitarnc-epidemiologiczne, zapewniajac
w ten sposob odpowiednie postepowanie w czasie epidemii i przyczyniajac sie do jgj zwalczenia.

KLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

~Nykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem tak -dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych w Specyfikacii
Istotnych Warunkdw Zamoéwienia oraz spethiajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane.
Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawey daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
rob6t w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikajaca z braku Kierownictwa
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Rebdt. ”

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o nastepujgeym brzmieniu:

Wykonawca skieruje do kierowania Robotarmni personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.”

AJezeli wystgpia ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wysigpi na pismie do
Zamawiajgcego o zmiane, w ftrakcie realizacji ninigjszege Kontraktu, kitérejkolwiek z osdéb
z Kierownictwa Wykonawcy. Whiosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez InZyniera. Wykonawca musi przedlozy¢ Inzynierowi propozycje
zmiany, ¢ ktdrej mowa wyzej, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
Robotami kiérejkolwiek oscby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzynlera nie bedzie wydana bez
rozsgdnego uzasadnienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kidrejkolwiek z osob, o kidrych mowa powyzej, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie do kierowania robotami (projektowaniem) osdb, bez akceptacii Zaméwiajacego, moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
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ROZDZIAL 7. URZADZE_NIA MATERIALY | WYKONAWSTWO

KLAUZULA 7.2 PROBKI
Dodaje sie pkt (c):

(c) dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (DzU. Nr 92, poz. 881}.

KLAUZULA 7.4 PROBY

W piagtym akapicie, w pkt (b) skresla sie wyrazy ,plus umiarkowany zysk, ktory nalezy wigczy¢ do
Ceny Kontraktowej”.

KLAUZULA 7.8 OPLATY WYDOBYWCZE | INNE

W pkt (b) usuwa sig pierwszy wyraz i zastepuje nastepujgcymi ,usunigcie i skiadowanie”

Dodaie sie nowa klauzule 7.9 [Materialy z rozbiorki], w brzmieniu:

KLAUZULA 7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI

Materiaty z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami STWIORB i Przedmiaréw stanowig wiasnosc
Zamawiajgcego, Wykonawca przefransportuje oraz ztozy w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego ij. na terenie bazy materialowej Rejonu (dokladna lokalizacji zostata okreslona w
Przedmiarach Robét). Pozostale materialy z rozbidrki stanowig wiasnosé Wykonawcy i Wykonawca
usunie je poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

Do obowigzkéw Wykonawey bedzie nalezeé:

— opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zalwierdzenie na 2 miesigce przed rozpoczeciem robédt powodujacych powstawanie odpadow
niebezpiecznych,

— uzyskanie decyzji zatwierdzajace]j program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

— sporzadzenie informacji o - wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wiasciwego organu ochrony $rodowiska na 2 miesigce
przed rozpoczeciem robét powodujgeych powstawanie odpaddéw niebezpiecznych.

ROZDZIAL 8. ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZEN!E

KLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

,Data Rozpoczecia nastapi nie pézniej niz 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przediozy :

- oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot) stwierdzajace sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania Robotami;
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- wymagane prawem opinie, uzgodnienia i zezwolenia i zatwierdzenia niezbedne do realizacji
robdt, a wynikajgce z aktbw prawnych zwigzanych z budowq tj. Prawem Budowlanym,
Prawem Wodnym, Prawem Ochrony Srodowiska i innymi.

Nie zapewnienie przez Wykonawce jakichkolwiek dokumentéw wymaganych Kontraktem przed
wydaniem Polecenia Rozpoczecia Robot, spowoduje wstrzymanie wydania takiego Polecenia
do czasu ich przediozenia. Zwloka ta bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych ed Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na UkKofliczenie
Robot.

Dodaje sie trzeci akapit o brzmieniu:

Na dzien rozpoczecia robét Wykonawca przedtozy projekty receptur MMA

Dodaje sie czwarty akapit o brzmieniu:

Lamawigajacy co najmniej 7 dni przed Datg Rozpoczecia powiadomi organ, ktdry wydat pozwolenie(a)
na budowe oraz projektanta sprawujacege nadzor nad zgednoscig realizacji Robot z Dokumentacijg
Projektowa, o zamierzonym terminie rozpoczecia Robdét. Do tego powiadomienia bedg dolgczone
nastepujgce dokumenty:

» oswiadczenie Kierownika Budowy {Robot) stwierdzajace sporzgdzenie Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania Robotami;

+ informacje zawierajacg dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”
KLAUZULA 8.2 czAS NA UKONCZENIE

Usunigto tres¢ "zaleznie od przypadku® w pierwszym akapicie i zastapiono nastepujaca;
“jak postanowionc w Zalgczniku do Oferty”

KLAUZULA 8.3 PROGRAM

Klauzula 8.3. otrzymuje tytut ,Harmonogram”

Whyraz ,Program” w ninigjszej Klauzuli zastepuje sie wyrazem ,Harmonogram”

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegolowy Harmonogram w formie
drukowanej i edytowalnej wersji elektronicznej najpozniej na 7 dni przed Rozpoczeciem Robét
okreslonym w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].

Wykonawca zaplanuje w Harmonogramie ,wznowienie granlc pasa drogowego ze stabilizacjq
punktow” w ciggu 30 dni od rozpoczecia robot.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w peini uwzglednic niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep prac, kiore okresowo wystepujg na obszarze prowadzenia
Robat.

Harmonogram winien szczegbtowo opisywac planowane na wszystkich etapach roboty state,
tymczasowe i towarzyszgce.

Po pierwszym zdaniu dodaje sie zdanie ,Zatwierdzenie Harmonogramu nie umnigjsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za realizacje Kontrakiu”.
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AT

Drugie zdanie pierwszego akapitu zostaje zastgpiopne nastepujgcym tekstem:

,Kiedykolwiek Harmonogram stanie sie niespojny z faktycznym postepem robédt, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przediozenia inzynierowi w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji,
Programu naprawczego, kidry powinien przedstawiac dziatania Wykonawcy zmierzajace do
nadrobienia zaleglosci w postepie prowadzonych robot i zniwelowania ich w terminie do 3 miesiecy.
Jezeli zalegiosci nie zostang nadrobione w tym czasie, to Wykonawca dokona aktualizacii
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego zgdania od Inzyniera.

Wykonawca podczas realizacji Kontraktu bedzie mogt skorzystac z takiej sytuacji tylko jeden raz.

Zatwierdzanie uakiualnionego Harmonogramu podlega takie] samej pfocedurze jak Harmonogram®.
Na koficu pkt (a) po wyrazie ,probami” dodaje sie wyrazy ,oraz uwzgledniajgc zapisy dotyczace

terminéw udostepniania Placu Budowy wskazanych w Zataczniku do Oferty — Dane Kontrakiowe
zgodnie z Klauzulg 2.1"

Pkt (b} nie ma zasiosowania.

Dodaje sie pkt (e} w brzmieniu:
.Harmonogram platnosci w uldadzie miesiecznym lub skorygowany Harmoncgram platno$ci.

Akapit drugi otrzymuje brzmienie:

~Jezeli w ciagu 7 dni od dostarczenia Harmonogramu do Inzyniera, Inzynier nie zgtosi do niego uwag,
to harmonogram bedzie sie uwazalo za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Inzyniera uwag
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w ferminie 7 dni. Uwzglednienie uwag
Inzyniera bedzie sie uwazalo za zatwierdzenie Harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Inzyniera w powyzszym terminie a przediozony przez Wykonawce harmonogram w istotny
sposob bedzie niezgodny z Kontraktem Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania Robot w calosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo
do powolywania sie na Harmonogram, poczgwszy od dnia, ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.”

Ostatni akapit przyjmuje brzmienie:
MWykonawca powinien posiada¢ na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robot sporzadzona w formie
wykresu graficznego, w ukfadzie uzgodnionym z Inzynierem.”

KLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Pkt (d) nie bedzie miat zastosowania.

Na konicu Klauzuli dodaje sig akapit o brzmieniu:

Inzynier moze okredlic nowy Czas na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 20.1 wylgcznie z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajac poprzednie zmiany termindw zakonczenia robot i po
konsluiltacji z Zamawiajacym | Wykonawca.

Inzynier okreslajgc nowy termin zakoriczenia robot, ustali diugosé catkowitego okresu przediuzenia
Czasu na Ukorczenie.

Takie ckreslenie nabierze mocy prawnej po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu zgodnie z
Klauzulg 13.3 ,Procedura wprowadzania zmian”.

KLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA

Po pierwszym akapicie Klauzuli 8.6 dodano nastepujgcy trese:

~Mykonawca prrediozy uaktualniony harmonogram w ferminie 7 dni od ofrzymania powiadomienia
Inzyniera w tej sprawie.”

KLAUZUILLA 8.7 KARY ZA ZWLOKE

Klauzula 8.7. otrzymuje tytut ,Kary umowne” i brzmienie:
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JWWykonaweca zapiaci Zamawiajgcemu kary umowne:

(a) =za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robét, okreslonego w Klauzuli 8.2, w wysokosci
0,03 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (Klauzula 1.1.4.1) za kazdy dzien zwioki, lecz nie
mniej niz 3000 PLN;

(b) za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej llosci Wykonania — 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto za kazdy dzien zwioki, lecz nie mnigj niz 1 000PLN;

(¢} z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Koniraktowej; '

(d) za niezgodne oznakowanie robét z zatwierdzonym projektem na czas prowadzenia robét
1000 PLN, za kazdy dzien;

(e) za kazdy dzien zwloki w nieterminowym usunigcii wad, usterek
w wysokosci 3000 PLN;

() za nieterminowe przediozenie Harmonogramu w wysokosci 1 000 PLN,
za kazdy dzien zwloki

(g) za nietermincwe przejecie térenu budowy 1 000 PLN, za kazdy dzien zwioki;
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
(a) za nieterminowe przekazanie Wykonawcy terenu budowy 1 000 PLN, za kazdy dzien

zwloki;

(b) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w
' wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Koniraktowej, za wyjatkiem wystapienia sytuacji
unormowanej w art. 150 ust. 1 Prawo zamowien publicznych;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze odliczyé kwote kary od kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie sie nalezeé
Wykonawcy. Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy w przypadkach okreslonych w pkt a), b}, d) i €) nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowiazkoéw i zobowigzan wynikajacych
z Kontraktu.

KLAUZULA 8.8 ZAWIESZENIE ROBOT

Klauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 8.9 NASTEPSTWA ZAWIESZENIA

Klauzuta nie ma zastosowania.

KLAUZULA 8.10 ZAPLATA ZA URZADZENIA | MATERIALY, W PRZYPADKU
ZAWIESZENIA

Klauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 8.11 PRZEDLUZONE ZAWIESZENIE

Klauzula nie ma zastosowania.

KLAUZULA 8.12 WZNOWIENIE ROBOT
Klauzula nie ma Zastosowania.

Dodaje sie nowa Klauzule 8.13.
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KLAUZULA 8.13 WYMAGANA MINIMALNA ILOSC WYKONANIA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé Wymagang Minimalng llos¢ Wykonania. Przy ocenie
Wymaganej Minimalnej NHosci Wykonania beda brane pod uwage tylke Roboty wykonane i
zaakceptowane, a wartosé tych Robot wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w
kosztorysie ofertowym Wykonawacy.

Dodaje sie howa Klauzule 8.14.

KLAUZULA 8.14 NIEDOTRZYMANIE WARUNKU WYMAGANANE.) MINIMALNEJ ILOSCI
WYKONANIA

Zamiast zaptaty kary umownej okreslonej w Warunku 8.7 (c), Wykonawca moze przedstawic
Zamawiajgcemu zabezpieczenie zakonczenia Robdt w Pierwotnym Czasie na Ukoniczenie, w formie
gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, ha kwote réwng wysokoséci naleznej kary.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary takze w przypadku nie poniesienia szkody przez
Zamawiajgcego :

Zamawiajgey zwraca Wykonawcy powyzsza gwarancje bezzwlocznie po ofrzymaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia, jezeli Pierwotny Czas na Ukonhczenie zostat dotrzymany. W przeciwnym
wypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do wyegzekwowania naleznosci wynikajgcej z kary poprzez
uruchomienie gwarancji, lub poprzez potracenie naleznosci wynikajgcej z kary z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

ROZDZIAL 9. PROBY KONCOWE

KLAUZULA 9.1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

W pierwszym akapicie po wyrazach ,po dostarczeniu” tekst zastepuje sie wyrazami: ,dokumentacii
powykonawczej”, o kiérej mowa w Klauzuli 4.7 Wytyczenie].

W drdgim akapicie wyraz ,,21-dniowym” zastepuje sie wyrazem ,,14 dniowym”, a liczbe ,,14”
zastepuje sie cyfrg ,,7”

KLAUZULA 9.2 OPOZNIONE PROBY KONCOWE

W drugim i frzecim akapicie liczbe ,21" zastepuje sie liczbg ,14".
ROZDZIAL 10. PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

KLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW

W trzecim akapicie pierwsze zdanie oraz pkt (&) otrzymujg brzmienie:
Jnzynier wystawi Swiadectwo Przejecia od Wykonawcy nie wczesniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robot:

w Swiadectwie Przejecia, Inzynier podaje date, z ki6ra Roboty lub Odcinek zostaty ukoriczone
zgodnie z Kontrakiem, pomijajac wady oraz drobne zalegle prace spehiajace igcznie nastepujace
warunki:

{a) nie majace wplywu na uzycie Robot do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu ukonczenia
tych prac i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci},

(b} nie majgce wplywu na mozliwosC uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest
wymagane),
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(c) ktérych wykonanie w ciggu Czasu na. Ukoriczenie nie bylo mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy”
KLAUZULA10.2 PRZEJECIE CZESCI ROBOT
Klauzula nie ma zastosowania.
KLAUZULA 10.3 ZAKLOCANIE PROB KONCOWYCH
pkt. b) o trzymuje brzmienie:-

pkt b) do pokrycia dodatkowych udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce,

ROZDZIAL 11. ODPOWIEDZIALNOSG ZA WADY

KLAUZULA 11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC | USUWANIE WAD
Przed pierwszym akapitem dodaje sie zdanie:
»Okres Zgtaszania Wad dla Robét wynosi 60 miesigey.”

W pierwszym zdaniu skresla sie wyrazy ,lub w mozliwie najkrotszym czasie po tym dniu”

Skresla sie podpunkt b) klauzuli 11.1 i zastepuje nastepujaco:

(b) wykona¢ wszelkie roboty, wymagane dla naprawy wad lub szkéd, jakie moga byC wskazane
przez Zamawiajacego lub w jego imieniu przed uplywem Okresu Zglaszania Wad dia Robdt,
a nastepnie przed uptywem okresu rekojmi. Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do
wykonania tych robdt w terminie 48 godzin od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego i
usung¢ wade lub usterke w terminie nie dluzszym niz 8 dni od daty powiadomienia o
stwierdzeniu wady lub usterki, chyba ze Strony uzgodnig na pismie inny termin.

KLAUZULA 11.4 NIEWYPEENIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD

Usunieto dwa pierwsze zdania w Klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowa tresé:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uplywem Okresu
Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w jego imieniu) o
ktorym mowa w punkcie (b) Klauzuli 11.1 [Dokoriczenie zaleglych pracy i usuwanie wad], to
Wykonawca z uwzglednieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawigjacego] zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowng za opOznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach okreslonych w Klauzuli 8.7
[Kary umowne] i w sumach podanych w Zataczniku do Oferty.

KLAUZULA 11.5 usuNIECIE ROBOT WADLIWYCH

»

Skresla sie drugie zdanie rozpoczynajgce sie od: ,Zgoda taka moze by¢ uwarunkowana ...".

KLAUZULA 11.6 POWTORNE PROBY

W drugim zdaniu wyrazy ,,28 dni”’ zaéte_.puje sie¢ wyrazami”14 dni”

KLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCE PRZYCZYN POWSTANIA WAD

Drugi zdanie otrzymuje brzmienie: ,Dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wg. Klauzuli
11.2. [Koszt usuwarnia wad]”

Dodaje sie nowa klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci], w brzmieniu:

29



KLAUZULA 11.12 GWARANCJA JAKOSCI

Niezaleznie od 60-cio miesiecznego okresu rekojmi Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
Gwarancji Jakosci Robot w zakresie | na okres okreslony w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.
Okres Gwarangji Jakosci dla danego elementu Rob6t rozpoczyna bieg z datg wydania Swiadectwa
Przejecia. W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek swiadczenie gwarancyjne, okres
Gwarancji Jakosci w odniesieniu do danego elementu Robét, ulega wydluzeniu.

Wykonawca dostarczy pisemna Gwarancje Jakosci wraz z wystapieniem o wydanie Swiadectwa
Przejecia.

Jezeli wyjdzie na jaw jaka$ wada fizyczna rzeczy ObJQtEJ Gwarancjg Jakosci, lub wydarzy sie szkoda
w czasie okresu Gwarancji Jakosci, kidrg to wade lub szkode Zamawiajgcy uzna za powstaltg wskutek
dziatania, zaniechania lub biedu Wykonawcy, zgodnie z Warunkami Kontraktu, fo Wykonawca
zostanie odpowiednio do tego powiadomiony przez Zamawiajgcego (lub w jego imieniu).

W ciggu okresow, jakie zostaly podane w Zalaczniku do Oferty - Dane Kontraktowe, Wykonawca
wykona naprawe wadliwych rzeczy, to jest elementdw Robot oraz urzadzen i wyposazenia albo
dokona ich wymiany na welne od wad.

Cata praca wymagana dla usuniecia wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego zadnym
kosztem ani oplata.

ROZDZIAYL. 12. OBMIARY | WYCENA

KLAUZULA 12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT

Dodaje sie szdsty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr obmiardéw w Ksigzce Obmiardw, w kidrej bedzie zamieszczat
rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robdt.

Wykonawca bedzie na biezgco dokonywal zapisow pomiaréw wykonanych wspolnie z Inzynierem, w
szczegbinosci wszystkich Robét zanikajacych iulegajgeych zakryciu. Inzynier wraz z Wykonawcg
wspolnie uzgodnig sposob prowadzenia Ksigzki Obmiarow, tak aby byta ona podstawg wystapienia o
Przejsciowe Swiadectwo Platnosci zgodnie z Klauzulg 14.3 [Whioski o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci].

KLAUZULA12.2 METODY OBMIARU
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
(b) szczegdlowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robot.

KLAUZULA 12.3 WYCENA

Punkt (a) nie bedzie miat zastosowania.

W trzecim akapicie drugie zdanie zastepuje sie zdaniem o brzmieniu:

Jezeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, {o nalezy ja wyliczy¢ z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkeji, robocizny, materiatoéw, sprzetu i transportu nie wyzszych od
$rednich cen, sprzetu i transporiu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w kwartale, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych okreSlonych wg ogéinie stosowanych
katalogow lub nakiadow wiasnych zaakceptowanych przez Inzyniera.”

.Natomiast jezeli dla ustalenia nowej ceny jednostykowej bedzie mozliwe wykorzystanie szczegdlowe}

kalkulacji ceny jednostkowe} zawarte] w Kontrakcie , to w oparciu o fakg kalkulacje nalezy ustalic
nowa cene jednostkowg”.

30



ROZDZIAL 13. ZMIANY | KOREKTY
KLAUZULA 131 PRAWO DO ZMIAN

Przed pierwszym akapitem dodaje sie akapit w brzmieniu:

Jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zasadami
wiedzy technicznej, Wykonawca zglosi konieczno$é wprowadzenia Zmiany. Jezeli Inzynier uzna
zmiane za konieczna, zainicjuje, z uwzglednieniem Klauzuli 3.1, wprowadzenie Zmiany w zakresie
niezbednym dla prawidtowej realizacii Kontraktu.”

Na koncu przedostatniego akapitu dopisuje sie tres¢: "w przemwnym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do skorzystania z Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego].”

Na koncu Klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

~Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszg Klauzulg, w zaleznosci od okolicznosci danej zmiany moga
wymagaé sporzadzenia aneksu do umowy. Zamawiajgcy kazdorazowo okresli, czy dana zmiana
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.”

KLAUZULA 13.2 ANALIZA WARTOSCI

Punkt {(c} i ostatni akapit nie bedg miaty zastosowania.

KLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:

(i} zwieckszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontrakiowej; lub
(i)} przedtuzenie Czasu na Wykonanie;
(i) obejmujaca istotna zmiane zakresu Robot

musi byé dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontrakiu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

W celu rozliczenia robét dodatkowych lub poleconych przez Inzyniera w ramach niniejszej Klauzuli
niezbedne jest sporzadzenie protokotéw Koniecznoéci lub Protokotéw z negocjaciji cen.

KLAUZULA 134 zAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.

KLAUZULA 13.5 KWOTY TYMCZASQWE

Klauzula nie bedzie miala zastosowania.

KLAUZULA 13.6 PRACE DNIGWKOWE

Klauzula nie bedzie miala zastosowania.

KLAUZULA 13.7 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY PRAWNE
Klauzula ofrzymuje brzmienie: '
W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT okreslonej w

Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy
odpowiednio dostosowana.”

KLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.
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ROZDZIAL 14. CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

KLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Pkt. {d} otrzymuje brzmienie:

Na kazde pisemne zagdanie Inzyniera, Wykonawca w terminie 14 dni przediozy Inzynierowi
szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakiady rzeczowe i ceny odpowiednio dla
tych nakladéw: robocizny, materialow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzefu i transportu oraz narzuty
kosztéw posrednich (ogdinych) i zysku) wskazanych przez Inzyniéra pozycji kosztorysu ofertowego
Wykonawcy.”

KLAUZULA 14.2 ZzZALICZKA

Klauzuta nie bedzie miala zastosowania.
KLAUZULA 14.3 WNIOSKI O PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W pierwszym akapicie stowa ,w szesciu egzemplarzach® zastepuje sie slowami ,w ustalonej przez
Inzyniera liczbie egzemplarzy (nie wiekszegj niz 4"

W drugim akapicie skresla sie punkty od (b) do (e).

Na koricu Klauzuli 14.3 dodano tre§é:

Kazde rozliczenie przejsciowe winno zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury Podwykonawcodw, ktérych termin platnogci uplynat w okresie objetym rozliczeniem
przej$ciowym, zostaly zaptacone, lub podaé powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur

KLAUZULA 14.4 PLAN PLATNOSCI

Usunieto calg tres¢ Klauzuli 14.4 i zastapicno jg nastepujaca;

Kazdorazowo, gdy bedzie skladana aktualizacja Harmonogramu lub Program naprawczy zgodnie z
Klauzulg 8.3, Wykonawca przediozy Inzynierowi Plan Piatnosci przedstawiajgcy szacunki platnosci,
ktore sg przewidziane na dany miesigc zgodnie z planowanym przebiegiem budowy.

KLAUZULA 14.5 URZADZENIA | MATERIALY PRZEZNACZONE DLA ROBOT

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.

KLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy ,28 dni” zastepuje sie wyrazami 21 dni”.

KLAUZULA 14.7 zZAPLATA

Podaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

~Vykonawca wystawi fakture VAT nie pozZniej niz 7 dni od daty wystawienia Przejsciowego
Swiadectwa Ptatnosci. Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiajacego”

Czionkowie konsorcjum dziakajac tacznie upowazniajg w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
jednego z czionkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejecia przez
niego naleznosci przypadajacych czionkom Konsorcjum z fytulu realizacji Konitrakiu na rachunek
bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zatozony odrebnie dla
prowadzenia rozliczen z fytutu realizacji Kontraktu.

Wykonawcey wyrazajg zgode na zapfate wylacznie do rgk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na
fej fakturze. Zaplata dokonana w powyzszy sposcb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego
z czlonkow Konsorcjum’.
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W drugim akapicie pkt (a) nie bedzie miat zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy ,56 dni od daty otrzymania przez Inzyniera danego Rozliczenia i
dokumentdw uzasadniajgcych”, a w pkt. (c) wyrazy ,56 dni od daty otrzymanla przez Zamawiajacego
tego Swiadectwa Platnosci” zastepuje sie wyrazami

»30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiajacego”.

KLAUZULA 14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Usunieto calg tres¢ Klauzuli 14.8 i zastapiono jg nastepujaca:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie mial prawo do odsetek za czas opdznienia, w wysokoéci odsetek ustawowych.

Odsetki bgdg naliczane od dnia nastgpnego po terminie zaptaty naleznosci okreslonym w Klauzuli
14.7, do dnia w ktorym nastgpi catkowita zaptata naleznosci Wykonawcy.

KLAUZULA 14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.

'KLAUZULA 14.10 ROZLICZENIE KONCOWE

W pierwszym akapicie liczbe ,84” zastgpuje sie liczbg ,28" craz wyrazy ,w szesciu egzemplarzach
zastepuje sie wyrazami ,w trzech egzemplarzach’.

Dodano punkt (d) o tresci
(d) dostarczy odpowiednich dowodéw na to, ze =zatwierdzeni przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy robot a takze Partnerzy Konsorcjum ofrzymali  wszystkie kwoty

nalezne im na mocy postanowien zawartych w umowach pomiedzy Wykonawcg i
Podwykonawcg oraz pomiedzy Liderem Konsorcjum a Parinerami.

Dodaje sie trzeci i czwarty akapit o brzmieniu , o ile takie wystapig:

W rozliczeniu kofncowym Strony uwzgledniajg potrgcenia z  tytulu  bezposrednie] zaplaty
Podwykonawcom dokonane bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy Klauzuli 4.4,

Razem z Rozliczeniem Koncowym, Wykonawca ziozy pisemne Zwolnienia ze Zobowiazafi od
wszystkich Podwykonawcdéw, a w przypadku Konsorcjum przez Partnerdw Konsorcjum

polwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie zaplacone przez
Wykonawce.

KLAUZULA 14.11 WNIOSEK O KoﬂCOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,56” zastepuje sie wyrazem ,28”.

KLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KONCOWEGC $WIADECTWA PLATNOSCI
W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje si@lwyrazem 147

KLAUZULA 14.15 WALUTY PLATNOSCI

Klauzula nie bedzie miata zastosowania.

ROZDZIAL 15. ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

KLAUZIUI A 15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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Na koncu Klauzuli dodaje sie tresc: ,Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng za
cdstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey, w wysokosci podanej w Klauzuli 8.7
[Kary umowne].

KLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA
KONTRAKTU
Usunieto cafg tres¢ Klauzuli 15.5 i zastapiono jg nastepujaca;

.Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamodwien publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byio przewidzieé w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. '

W tym przypadku Wykonawca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci Umowy.”

ROZDZIAL 16. ZAWIESZENIE | WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ
WYKONAWCE

KLAU_ZULA 16.1. UPRAWNIENIA WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA

Na korcu trzeciego akapitu niniejszej Kiauzuii 16.1 po siowach’... tak szybko, jak to bedzie moziiwe”
dodaje si¢ nastepujace stowa ,jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ofrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zapiaty.”

KLAUZULA 16.2. ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

pkt. a) nie ma zastosowania
w pkt. b} wyraz ,56 7 zasiepuje sie wyrazem ,,28”

KLAUZULA 16.4. ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

pkt. ¢) nie ma zastosowania

ROZDZIAL 17. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

KLAUZULA 17.4 NASTEPSTWA RYZYKA ZAMAWIAJACEGO

W punkcie (b} Klauzuli 17.4 skreslono zdanie o tresci:
WV przypadku podpunktu (f) i (g) Klauzuli 17.3 ,Ryzyko Zamawiajgcego”, wigczony bedzie takze
rozsadny zysk odniesiony do kosztu.”

KLAUZULA17.6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajgcy sie od: ,Catkowita odpowiedzialnosé ...”

ROZDZIAL 18. UBEZPIECZENIE

KLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZENIA

Drugi akapit - pierwsze zdanie. Wstawia sie po ,zawarte’ ,w takim znaczeniu w jakim obejmujg
Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcow i inne firmy zatrudnione przez Wykonawce odnosnie
zapewnienia i wykonania Robdt, Dobr i Dokumentow Wykonawcow, oraz Zamawiajgcego i bedg
zawarte z” :

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W pigtym akapicie skresla sie pedpunkt (i) i zmienia sie numer podpunktu (iii) na (ii).
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W siddmym akapicie sfowa ,liczonych od daty Rozpoczecia® zastepuje sie nastepujgcg trescig - |
Jiczonych od daty pedpisania Umowy”.

KLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza sie nowy pierwszy akapit o nastepujacej tresch:

-strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty 1 Dokumenty Wykonawcy na sume
nie nizszg od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunigcia pozostatosci po
szkodzie 1 honoraria konsultaniow bedzie nie nizszy niz w wysockosci okreSlonej w Zatgczniku do
oferty.

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

W calym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bgdzie nizsza od petnego
kosztu odtworzenia Robot, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentéw Wykonawcy, limit na koszty usuniecia
pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreglony w Zataczniku do Oferty.”

KLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB | OD SZKOD
MAJATKOWYCH

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

LUbezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia, nie
nizszych niz podane w Zalaczniku do Oferly — Dane Kontraktowe. W calym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych okreslonych w Zalgczniku do Oferty - Dane
Kontrakiowe.”

ROZDZIAL 20. ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

KLAUZULA 20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni” zastepuje sig wyrazami 14 dni”.

W piatym akapicie wykresla sie wyrézy Jub w ciggu takiego innego okresu, jaki moze byc
Zzaproponowany przez Wykonawce | zaaprobowany przez Inzyniera”.

W szostym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub jakichkolwiek dalszych szczegétowych informagii
uzasadnigjgcych poprzednie roszczenie, lub w ciagu fakiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce”.

Po 6smym akapicie dodaje sie nowy akapit:

.Niezalezhie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszczenie o przediuzenie Czasu na
Ukonczenie lub roszezenie dotyczgce zmiany zakresu Wymagane] Minimalnej llosci Wykonania
muszg by¢ przesiane Inzynierowi (w petngj i szczegolowej formia) wezesniej niz 30 dni przed uptywem
terminéw okreslonych odpowiednio zgodnie z Klauzulami 8.2, 8.4 i 8.13, z wyjgtkiem sytuacji, gdy
okolicznosci uzasadniajgce zdaniem Wykonawcy jego prawo do przediuzenia Czasu na Ukoficzenie
wystapig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W fym drugim wypadku nieprzekraczainym ferminem
ztozenhia roszczenia sg terminy okreslone zgodnie z Klauzulami 8.2, 8.4 | 8.13. W przypadku ziozenia
roszczenia hiezgodnego 2 zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia
Czasu na Ukonczenie lub zmiany Wymaganej llosci Wykonania.

KLAUZULA 20.2 POWOLANIE KOMISJI ROZJEMCZEJ

Skreslono tresé¢ Klauzuli 20.2 i wstawiono nowa:

~Vszelkie spory mogace wynikngé w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.”

Klauzule od 20.3 do 20.8 skresla sie.




