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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania projektowego p.n.: Wykonanie dokumentacji projektowej w fazie uzyskania decyzji o ZRID dla przedsięwzięcia p/n: „Budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica Państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Opole – Częstochowa – Szczekociny”
Zamawiana dokumentacja projektowa, o ile niniejsze Specyfikacje techniczne nie stanowią inaczej, powinna spełniać również wymagania określone w Załączniku do Zarządzenia nr 17 GDDKiA dotyczącym stadiów i składu dokumentacji projektowej w fazie przygotowania zadań (43).

W ramach zamówienia należy wykonać kompleksową dokumentację projektową dla Fazy uzyskania o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującą:
· Koncepcja Programowa (KP),

· Projekt Budowlany (PB)

oraz dla Fazy projektowania uzupełniającego i końcowego obejmującą wykonanie m.in.:
· opracowań z zakresu ochrony środowiska, 

· opracowań z zakresu organizacji ruchu drogowego, 
· projektu wykonawczego (PW),
· dokumentacji dla SIWZ - służącej do opisu przedmiotu zamówienia.
Należy także opracować dane o nieruchomościach zgodnie z Zarządzeniem nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA(11) – z uwzględnieniem późniejszych zmian.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich opracowań projektowych objętych wszystkimi Specyfikacjami technicznymi.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. W skład dokumentacji projektowej objętej zamówieniem wchodzą wszystkie opracowania projektowe, dla których szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w następujących Specyfikacjach technicznych:
· P-10.20 – Koncepcja programowa,

· P-10.30 -  Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i Dokumentacja dla SIWZ,

· P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

· P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,

· P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania nieruchomości (podziały działek) oraz dla uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą
· P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

· P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska,

· P-40.60 -  Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

· P-50.30 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla potrzeb ponownej oceny oddziaływania na środowisko,

· P-70.10 – Studium wykonalności 

· P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego,
· P-80.30 – Koncepcja organizacji ruchu,
· P-80.40 – Projekt organizacji ruchu,

a także w pozostałych częściach Umowy.

1.3. Określenia podstawowe


Użyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.[Art.3.6)] [6] prawo budowlane.

1.3.2. Budowa drogi - wykonywanie  połączenia  drogowego  między  określonymi  miejscami  lub  miejscowościami a także jego odbudowa i rozbudowa.[Art.4.17)] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.3. Budowla - każdy  obiekt  budowlany  nie będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,  tunele, przepusty, sieci  techniczne, wolno  stojące maszty antenowe, wolno stojące  trwale związane z gruntem urządzenia  reklamowe, budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych,  elektrowni  wiatrowych  i  innych  urządzeń)  oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. [Art.3.3)] [6]prawo budowlane.

1.3.4. Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej Umową.

1.3.5. Droga - budowla  wraz  z  drogowymi  obiektami  inżynierskimi,  urządzeniami  oraz  instalacjami, stanowiąca  całość  techniczno-użytkową,  przeznaczoną  do  prowadzenia  ruchu  drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym [Art.4.2] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.6. Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa. [Art.4.12)] [4] ustawa o drogach publicznych.
1.3.7. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
· inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania), 
· oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
· prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd.,

· odbiory.

1.3.8. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej należą w szczególności:

· linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia,

· linie telekomunikacyjne,

· przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,

· urządzenia wodnych melioracji,

· urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

· ciągi transportowe.

1.3.9. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak:

· cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi,

· obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne,

· obiekty kubaturowe.

1.3.10. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń.

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [6.d).].

Dla obiektów inżynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia.

1.3.11. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności nasypu lub wykopu .[Art.4.16] [4] ustawa o drogach publicznych.
1.3.12. Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych – również z pasem dzielącym jezdnię.[Art.4.7] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.3.14. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem  wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

1.3.15. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na:

· jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

· miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe),

· chodnikach i ścieżkach rowerowych.

1.3.16. Obiekt budowlany [Art.3.1] [6] ustawa prawo budowlane: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury.
1.3.17. Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub  pieszo-rowerowego,  szlaku wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji nad  przeszkodą  terenową,  w  szczególności:  most,  wiadukt,  estakada,  kładka. [Art.4.13]  [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.18. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złożone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

1.3.19. Opracowanie projektowe – część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i rozliczenia. Każde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inżynierską, Raport OOŚ, Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czy Mapę do celów projektowania dróg.

1.3.20. Organizacja ruchu - rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy:
· geometrię drogi i zakres dostępu do drogi,

· sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

· zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów.

1.3.21. Pas drogowy – wydzielony  liniami  granicznymi  grunt  wraz  z  przestrzenią  nad  i  pod  jego powierzchnią,  w  którym  są  zlokalizowane  droga  oraz  obiekty  budowlane  i  urządzenia  techniczne związane  z  prowadzeniem,  zabezpieczeniem  i  obsługą  ruchu,  a  także  urządzenia  związane  z potrzebami zarządzania drogą  [Art.4.1] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.22. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem Umowy.

1.3.23. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności.

1.3.24. Projekt organizacji ruchu - dokumentacja  sporządzona  przez  projektanta  w  celu  zatwierdzenia organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych.

1.3.25. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Przedstawiciela Zamawiającego, że opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

1.3.26. Przebudowa  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku  których następuje  zmiana  parametrów  użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z wyjątkiem  charakterystycznych  parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość, długość,  szerokość  bądź  liczba  kondygnacji;  w  przypadku  dróg  są  dopuszczalne  zmiany charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym  zmiany  granic  pasa  drogowego. [Art.3.7a] [6] prawo budowlane.

1.3.27. Przebudowa  drogi  -  wykonywanie  robót,  w  których  wyniku  następuje  podwyższenie  parametrów technicznych  i  eksploatacyjnych  istniejącej  drogi,  niewymagających  zmiany  granic  pasa drogowego. [Art.4.18] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.28. Przedmiar robót - opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.

1.3.29. Przepust  - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi. [Art.4.15] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.30. Remont  - wykonywanie w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  nie  stanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się stosowanie  wyrobów  budowlanych  innych  niż  użyto  w  stanie  pierwotnym. [Art.3.8]  [6] ustawa prawo budowlane.

1.3.31. Remont  drogi  -  wykonywanie  robót  przywracających  pierwotny  stan  drogi,  także  przy  użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym. [Art.4.19] [4] ustawa o drogach publicznych.
1.3.32. Roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. [Art.3.7] [6] ustawa prawo budowlane.

1.3.33. Specyfikacje  techniczne  (ST)  -  to  część Umowy,  która  określa  zakres  techniczny  i  organizacyjny wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Zamawiającego.

1.3.34. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi.
1.3.35. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania. 

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań projektowych: koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład każdego stadium dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań  podstawowych  oraz  inne  opracowania  projektowe  służące  realizacji  kolejnych  etapów procesu inwestycyjnego.
1.3.36. Kosztorys ofertowy - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z  określeniem  jednostek  obmiaru  i  ilości  robót.  Kosztorys ofertowy  ma  być  wykonany  w  układzie  STWiORB  i Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK).

1.3.37. Tunel - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  innego  rodzaju  komunikacji  przez przeszkodę terenową lub pod nią, w tym przejście podziemne. [Art.4.14] [4] ustawa o drogach publicznych.

1.3.38. Urządzenia organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego – urządzenia  oraz  rozwiązania techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zapewnienie  odpowiedniego  zarządzania  ruchem  oraz bezpieczeństwa i zabezpieczenia ruchu. Do urządzeń tych należą m.in.: 

· znaki drogowe pionowe,  

· znaki drogowe poziome, 

· sygnały drogowe, 

· urządzenia  optycznego  prowadzenia  ruchu  i  wskazywania  lokalizacji  (słupki prowadzące, słupki  krawędziowe,  tablice  prowadzące,  tablice  rozdzielające,  tablice  kierujące,  słupki przeszkodowe, znaki numeru drogi, znaki kilometrowe, znaki hektometrowe), 

· urządzenia do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, 

· urządzenia  zabezpieczające  ruch  pieszych  i  rowerzystów  (balustrady  i  poręcze,  bariero-poręcze, ogrodzenia, słupki blokujące), 

· urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu, 

· drogowe  bariery  ochronne,  poduszki  zderzeniowe  (osłony  energochłonne),  osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, 

· urządzenia  do  kanalizowania  ruchu  pojazdów  i  ograniczania  ich  prędkości  (wyspy,  azyle, progi zwalniające i progi podrzutowe), 

· urządzenia do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym (m.in. zapory drogowe, tablice kierujące, pachołki drogowe, tablice ostrzegawcze, tablice zamykające), 

· urządzenia  prowadzenia  nadzoru  nad  ruchem  drogowym  (m.in.  znaki  o  zmiennej  treści, tablice informacyjne tekstowe), 

· sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  

· urządzenia  do  pomiaru,  sterowania  i  kontroli  ruchu  (np.:  sygnalizacje  świetlne, tablice informacyjne i znaki o zmiennej treści). 

1.3.39. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności:

· ekrany akustyczne,

· urządzenia podczyszczania wód opadowych,

· ogrodzenia dla zwierząt,

· przejścia dla zwierząt,

· tunele i przekrycia ochronne,

· pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej.

1.3.40. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.
1.3.41. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową.

1.3.42. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym.

1.3.43. Wyposażenie techniczne dróg – do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.:

· urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych),

· urządzenia oświetleniowe,

· obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych),

· obwody utrzymania,

· urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne),

· urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu,

· ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt.

1.3.44. Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich – do wyposażenia technicznego drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.:

· łożyska,

· urządzenia dylatacyjne,

· izolacje wodoszczelne,

· nawierzchnie,

· krawężniki,

· urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych,

· balustrady,

· bariery,

· barieroporęcze,

· osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych,

· ekrany akustyczne,

· osłony przeciwolśnieniowe,

· instalacje oświetleniowe,

· urządzenia wentylacyjne,

· urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych,

· urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji,

· płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym,

· urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych,

· tablice określające szlak żeglugowy,

· sprzęt i środki gaśnicze,

· zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych,

· urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych,

· znaki pomiarowe,

· urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych,

1.3.45. Zamawiający - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej (GDDKiA) obowiązaną do stosowania ustawy .[Art.2.12] [8] Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego:

1. Istniejące zainwestowanie terenu.

a) Ważniejsze drogi krajowe w pasie planowanej inwestycji:

-
Nr 41: Nysa - Prudnik - Trzebina - Granica państwa PL/CS

-
Nr 46: Kłodzko - Nysa - Pakosławice - Jaczowice - Niemodlin - Karczów - Opole - Ozimek – Lubliniec - Blachownia - Częstochowa - Janów – Szczekociny.

Ponadto w pasie planowanej inwestycji znajdują się drogi wojewódzkie (nr 406 i nr 407), powiatowe, gminne (zamiejskie i miejskie) które w istniejącym układzie bezpośrednio łączą się z drogą krajową nr 41 i 46.
b) Obiekty inżynierskie:

W pasie planowanej inwestycji znajdują się obiekty inżynierskie (mosty i przepusty) zlokalizowane na istniejącej sieci dróg krajowych, powiatowych i gminnych.
c) Rodzaje urządzeń  infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i w sąsiedztwie:
· Sieci wodociągowe,

· Sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej,

· Sieci gazowe średnioprężne,

· Napowietrzne, światłowodowe i podziemne linie teletechniczne,

· Linie napowietrzne energetyczne WN, SN i NN,

· Sieci i urządzenia PKP.
d) Linie kolejowe i rzeki

W pasie projektowanej inwestycji znajdują się linie kolejowe PKP i rzeki Nysa Kłodzka oraz Kamienica (w rejonie rzek występują tereny powodziowe)

e) Zabudowa mieszkaniowa i zagospodarowanie w pasie i sąsiedztwie inwestycji: 
W rejonie projektowanej inwestycji znajduje się przeważanie tereny o charakterze rolnym i sporadyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, 

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

· programów rządowych, programów wodnych (planowana budowa kanału ulgi) i programów wojewódzkich, 

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

· informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach,  lokalizacyjnych  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.
b) Warunki środowiskowe terenu – zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko:
Wykonawca uzyska potrzebne dane uzupełniające o środowisku dla potrzeb wykonania raportu dla ponownej oceny OŚ.

c) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej:
Wykonawca uzyska dane informujące czy  teren, na którym  jest projektowana droga,  jest wpisany do rejestru zabytków  oraz  czy  podlega  ochronie  na  podstawie  ustaleń  MPZP  oraz  AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski).

d) Warunki geologiczne terenu:
Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych (wg wymagań szczegółowych określonych w ST dotyczących opracowań geologicznych i geotechnicznych). 

e) Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
Wykonawca uzyska warunki przebudowy istniejącej sieci drogowej od odpowiednich administratorów dróg i administratorów urządzeń infrastruktury oraz wydane dla innych inwestorów w pasie planowanego przedsięwzięcia uzgodnienia i warunki przebudowy na podstawie danych uzyskanych z Gminy, od administratorów urządzeń infrastruktury technicznej i ZUDP.
Potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejących pasów drogowych i kolejowych oraz terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej.

2.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji

1. Przedmiot zadania projektowego i  inwestycyjnego

a) Przedmiotem zadania projektowego, które należy wykonać, jest kompleksowa Dokumentacja projektowa w fazie uzyskania decyzji ZRID obejmująca m.in. Koncepcję programową (KP), której głównym celem jest uściślenie przebiegu trasy wybranej na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (zwanej dalej Decyzją środowiskową lub DoUŚr) a także wielowariantowa analiza i wybór: konstrukcji obiektów inżynierskich, rodzajów oraz geometrii skrzyżowań i węzłów na obwodnicy oraz rozwiązań dla obsługi ruchu lokalnego i dojazdów do pól, określenia granic terenowych przedsięwzięcia oraz przedmiarów robót i kosztorysów. 
Dla zatwierdzonego na podstawie ostatecznej Decyzji środowiskowej wariantu trasy oraz na podstawie wybranych w ramach Koncepcji programowej szczegółowych rozwiązań projektowych dotyczących inwestycji należy wykonać następną cześć dokumentacji projektowej, tj. stadium dokumentacji lokalizacyjnej i budowlanej (ZRID oraz PB + PW + DP).
b) Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu odcinka drogi klasy GP. Droga powinna być zaprojektowana wraz z węzłami, skrzyżowaniami, drogami równoległymi i poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie obwodnicy z istniejącą siecią dróg.

Obwodnica zlokalizowana będzie po północnej i wschodniej stronie m. Nysa. Długość obwodnicy wynosi ok. 16,5km
c) Podstawowe cele inwestycji to:

· Poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK-46 i DK-41,

· Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej nr 46 i 41,

· Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców m. Nysa mieszkających w korytarzu drogi krajowej nr 46 i 41,
· Poprawa warunków ruchu na kierunku Polska – Czechy.
· Umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza drogi nr 46 i 41 oraz w województwie Opolskim.
2. Warianty trasy obwodnicy
W ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej nie przewiduje się wariantowania trasy obwodnicy. Przedsięwzięcie należ zaprojektować dla wariantu wybranego w Decyzji środowiskowej z uwzględnieniem postanowień niniejszych Specyfikacji technicznych.
Zakres rzeczowy i ilościowy dróg równoległych i poprzecznych, dróg dojazdowych, węzłów, skrzyżowań oraz obiektów inżynierskich i innych oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych z przedmiotową inwestycją powinien wynikać z ustaleń i uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotowej Dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań Specyfikacji technicznych.

3. Etapowanie inwestycji i Dokumentacji projektowej
Dokumentacje projektową należy wykonać przy założeniu, że cała inwestycja będzie realizowana jednoetapowo.
2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane należy projektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy.

2. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować zgodnie z:

a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [6.d).] i [6.e).]). – wykaz innych ważniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 8.1. niniejszej Specyfikacji technicznej,

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę techniczną” zamieszczono  w pkcie 8.2. niniejszej Specyfikacji technicznej.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosków uzyskanie ZRID.
3. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

4. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

5. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach [19].
6. Obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

2.4. Wymagania użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

1. Obiekty drogowe 

a) Obwodnica (w ciągu DK-46)
· klasa drogi - GP,

· prędkość projektowa – 80km/h,

· liczba jezdni – 2,

· liczba pasów ruchu na jezdni – 2,

· skrajnia drogi – co najmniej 4.7 m,

· dopuszczalne obciążenia nawierzchni  - 115 kN/oś.
b) Obwodnica (w ciągu DK-41)

· klasa drogi - GP,

· prędkość projektowa – 80km/h,

· liczba jezdni – 1,

· liczba pasów ruchu na jezdni – 2 (lokalnie 2+1),

· skrajnia drogi – co najmniej 4.7 m,

· dopuszczalne obciążenia nawierzchni  - 115 kN/oś.

c) Drogi poprzeczne, równoległe, łącznice węzła i drogi dojazdowe – należy zaprojektować z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [6.d).] oraz z uwzględnieniem wyników uzgodnień i uwarunkowań wynikających z DoUŚr, MPZP oraz Specyfikacji technicznych pkt. 2.1.
d) Jedna para parkingów dla obsługi ruchu na obwodnicy.

e) Stanowiska do ważenia pojazdów

f) Stacje pogodowe
2. Obiekty inżynierskie 

· typ  i rodzaj – obiekty inżynierskie należy projektować w oparciu o Specyfikacje techniczne i zatwierdzone projekty w poszczególnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga (w zakresie obiektów inżynierskich) projektowania obejmującego całość zagadnienia pod względem funkcjonalno – technicznym, w szczególności w zakresie odwodnienia drogi i terenów przyległych oraz zapewnienia prawidłowej obsługi terenu wokół inwestycji w celu ograniczenia ewentualnych utrudnień i protestów do minimum (przejścia podziemne dla pieszych lub kładki). Przy projektowaniu obiektów mostowych i przepustów należy uwzględnić wymagania związane z wystąpieniem w rejonie przedsięwzięcia terenów zalewowych (powodziowych).
· obciążenia ruchome - klasy obciążeń: 
a) Obiekty inżynierskie położone w ciągu obwodnicy należy zaprojektować na obciążenie ruchome klasy A wg normy PN-S-10030:1985. Pomosty obiektów mostowych położonych w ciągu dróg krajowych należy zaprojektować na obciążenie ruchome klasy A wg normy PN-S-10030:1985 oraz na obciążenie  pojazdem specjalnym klasy 150 wg STANAG 2021 ze współczynnikiem obciążenia (=1,35. 

b) Obiekty położone nad obwodnicą w ciągu dróg powiatowych i gminnych należy zaprojektować na obciążenie stosownie do klasy drogi wskazanej przez zarządcę tych dróg oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego, wg normy PN-S-10030:1985, klasa obciążeń – A lub B.

· wymagana trwałość budowli – zgodnie z rozporządzeniem [6.e).]- min. 100 lat w przypadku mostów i wiaduktów oraz min. 50 lat w odniesieniu do przepustów.
· inne – Zamawiający wymaga projektowania obiektów inżynierskich zgodnie z przepisami prawa 
(w szczególności  poz. [6] i [6.e).] z pkt. 8.1) oraz w oparciu o Polskie Normy m.in.:
PN-S-10030:1985  Obiekty mostowe - obciążenia.

PN-S-10042:1991  jw. - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -projektowanie.

PN-S-10052:1982  jw. - Konstrukcje stalowe – projektowanie.

PN-S-10082:1992  jw. - Konstrukcje drewniane – projektowanie.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie.

PN-B-02482:1983  Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

PN-B-03010:1983  Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Równocześnie Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozwiązania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektów inżynierskich posiadały stosowne uzgodnienia branżowe oraz zostały uzgodnione przez Wydział Mostów GDDKiA Oddział w Opolu.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości odprowadzenia wód opadowych i ścieków z drogi na tereny prywatne oraz lokalizowania urządzeń infrastruktury nie związanej z drogą na obiektach inżynierskich.

3. Inne obiekty 

Projektowane do przełożenia lub regulacji cieki wodne i przewidziane do budowy lub przebudowy obiekty kubaturowe powinny spełniać zaakceptowane przez Zamawiającego wymagania użytkowników tych obiektów.

4. Urządzenia ochrony środowiska

Ekrany akustyczne

Zaprojektowane ekrany (o ile będą potrzebne w związku z ponowną oceną OŚ) maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów i terenów podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej.

Zaprojektowane ekrany mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umożliwiające spełnienie wymaganego przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu.

Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania estetyczno-krajobrazowe.

Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie mogą ograniczać widoczności i nie mogą stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Preferowane są ekrany umożliwiające obsadzenie roślinnością lub wały ziemne.

Urządzenia podczyszczania wód opadowych

Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska.

Preferowane jest odwodnienie za pomocą rowów trawiastych infiltracyjnych (bez uszczelnienia)

Ogrodzenia dla zwierząt

Ogrodzenia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby skutecznie chroniły zwierzęta dziko żyjące i hodowlane przed wtargnięciem na drogę. 

Przejścia dla zwierząt

Przejścia dla zwierząt mają być tak zaprojektowane aby umożliwiały wybranym gatunkom zwierząt migrujących bezpieczne pokonywanie barier komunikacyjnych jakie tworzą drogi najwyższych klas funkcjonalno-technicznych. Przejścia dla zwierząt, poza cechami biotopów sąsiadujących z pasem drogowym, muszą uwzględniać skład gatunkowy fauny oraz  preferencje dominujących gatunków zwierząt. W zależności od wyników analizy dostarczonej Wykonawcy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy może zaistnieć konieczność zaprojektowania przejścia dla zwierząt w km ok.7,00 – zgodnie z zapisami DoUŚ.
Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej
Pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej należy zaprojektować tak aby stanowiły skuteczne osłony z odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów o charakterze przeciwolśnieniowym oraz izolacyjnym (akustycznym, optycznym) i ozdobnym.

Zieleń z racji swego gatunku i miejsca nasadzenia nie może ograniczać widoczności i nie może stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

5. Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

a) Należy przewidzieć kanalizację deszczową w miejscach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie a także w miejscach wynikających z Analizy środowiskowej, STEŚ i z uzgodnień dokumentacji projektowej.

b) Należy zaprojektować oświetlenie (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [6.d)], wskazówkami Zamawiającego, oraz Polską Normą, Ustawą Prawo energetyczne [46], uzgodnieniami i ustaleniami).
· węzłów drogowych i skrzyżowań, 

· przekładanych dróg poprzecznych posiadających istniejące oświetlenie.

c) Należy uwzględnić zaakceptowane przez Zamawiającego wstępne wymagania dotyczące ważniejszych urządzeń infrastruktury nie związanych z drogą, które będą wydane przez odpowiednich użytkowników tych urządzeń.

Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia dla projektowanych obiektów i urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych.

2.5. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów i wyrobów budowlanych do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych oraz uzgodnionych na kolejnych Radach projektu.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Zamawiający wypożyczy Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania:

a) „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina – granica Państwa oraz w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Opole – Częstochowa – Szczekociny” opracowane przez WBP Zabrze sp. z o.o. we wrześniu 2008r.

b) Protokół nr 21/2009 z posiedzenia KOPI przy GDDKiA w dniu 7 maja 2009r.

c) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-033/09/mj wydana przez RDOŚ w Opolu w dniu 14.10.2009r.

d) Dane dotyczące istniejącego ruchu (wg GPR) oraz dane o wypadkach na istniejącej drodze krajowej nr  41 i nr 46,

e) „Studium transportowe w zakresie dróg krajowych w m. Nysa” opracowane przez Biuro Inwestycyjno-Projektowe INPRO, w 08.2006r.
f) „Wytyczne projektowania i etapowania budowy MOP” załączone do pisma nr GDDKiA-DPI-WT-lk-68/4117/009/2009 z dnia 05.10.2009.
g) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKiA/DśR-WMŚ/pz/Dk/071/51/08 z dnia 02.09.2008 r.

h) Analiza potrzeby budowy przejścia dla zwierząt w km 7, wg wymagań ww. Decyzji środowiskowej pkt I.3.
i) Wytyczne zawarte w piśmie nr GDDKIA-DS.-WSZ-1-mb-0421/…/2010 z dnia 08.01.2010 r.
Powyższe materiały wyjściowe Wykonawca powinien odpowiednio dostosować do wymagań: Specyfikacji technicznych, aktualnych przepisów, uzyskanych i wykonanych przez siebie i na swój koszt opinii, uzgodnień, materiałów archiwalnych, warunków, pomiarów, badań obliczeń i ekspertyz. 

Jeżeli jakieś treści zawarte w poszczególnych Materiałach wyjściowych są ze sobą sprzeczne, to jako źródłowe należy przyjmować te, które pochodzą z materiałów wyjściowych wykonanych najpóźniej.

Materiały wyjściowe zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym terminie. Z prośbą o przekazanie materiałów wyjściowych wystąpi Wykonawca. Analiza, o której mowa w pkcie h) zostanie przekazana Wykonawcy po uzyskaniu jej przez Zamawiającego od autora analizy.
W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej ww. Materiały wyjściowe są do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Wydział Dokumentacji) dla wszystkich Wykonawców, jak również zgodnie z art. 37 z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [8].

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu Materiałów wyjściowych do chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca odtworzy na własny koszt.


Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego.

3.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykonawca pozyska we własnym zakresie m.in. następujące materiały archiwalne i warunki, o ile mogły one zostać zmienione od czasu wykonywania STEŚ (tj. od początku roku 2008):

· istotne informacje, które są zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, programach i zadaniach rządowych i wojewódzkich, zasobach służb wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zasobach zarządców i administratorów obiektów i urządzeń,

· wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z studiów i koncepcji  do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wszystkich miast i gmin, których dotyczy inwestycja.

· informacje na temat planowanych przedsięwzięć realizacja których może dotyczyć inwestycji (w szczególności w zakresie Planów rozwojowych PKP i projektowanego Kanału Ulgi, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów wydających decyzję środowiskowe, pozwolenia na budowę i ZRID),
· prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

· gminne plany i programy ochrony środowiska,

· najbliższe obszary NATURA 2000 (w tym obszary projektowane),

· plany ochrony parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

· warunki techniczne budowy i przebudowy wydane przez zarządców, właścicieli i użytkowników dróg oraz urządzeń infrastruktury technicznej.

· mapy sytuacyjno-wysokościowe i mapy poglądowe i mapy zasadnicze,
· dane dotyczące warunków geologicznych i geotechnicznych,
· dane dotyczące warunków konserwatorskich i archeologicznych (w tym wg AZP),
· dane dotyczące ochrony konserwatorskiej terenu. 

Oprócz wymienionych materiałów Wykonawca we własnym zakresie powinien zgromadzić inne potrzebne materiały archiwalne, których listę należy skoordynować z listą materiałów wyjściowych jak też dokonać rozpoznania terenu objętego przedsięwzięciem.
Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

3.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów., zgodnie z wymaganiami ST. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

3.2.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod   ruchem”

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi.

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym,  Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowną.

2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności.

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.2.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.


Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.


Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze [18] oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [20] i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić odpowiednie władze i Przedstawiciela Zamawiającego i postępować zgodnie z ich poleceniami. 


Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3.2.4. Materiały do badań i prac projektowych


Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.


Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.
4. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych
Dokumentacja projektowa we wszystkich stadiach realizacji powinna opierać się na Systemie Referencyjnym. Wszystkie domiary na nowych lub przebudowywanych drogach musza bazować na Systemie Referencyjnym – wytyczne stosowania oraz Instrukcji ustalania  i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. Wszystkie elementy modelu sieci (węzły, odcinki, rejony komunikacyjne) powinny być dowiązane do aktualnego Systemu Referencyjnego. Należy podać datę jego aktualizacji.
4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [6] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.


Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Przedstawicielowi Zamawiającego, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. Przed wystąpieniem z wnioskiem o poszczególne decyzje i uzgodnienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym treść wystąpień wraz z załącznikami.
4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

Niezależnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [6.a).] w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [6.d).], [6.e).]) oraz rozporządzenia [8.b).].

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych:

· szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.

· dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz,

· wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
4.2. 
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno posiadać legalne licencje. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.


Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych. 

4.3. 
Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz w Harmonogramie prac projektowych.


Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 

4.4.  
Szata graficzna 


Wykonawca wykona opracowania projektowe w formacie A-4 w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
· zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

· część opisowa będzie pisana komputerowo, strony będą ponumerowane,
· jest zgodna z wymaganiami umowy, odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

· ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

· całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

· rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

· każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.

Szata graficzna i układ dokumentacji projektowej powinna spełniać wymagania rozporządzenia [6.a).].

Ponadto wymaga się aby:

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word,

· obliczenia ilości podstawowych robót  były wykonane za pomocą  arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z MS Excel,

· Rysunki i teksty oraz wizualizacja zostaną wykonane w wersji elektronicznej za pomocą oprogramowania komputerowego umożliwiającego zapis danych graficznych w formacie: dwg, dxf, dgn, pdf, doc, xls, tif, jpg oraz avi – zgodnie z wymaganiami SGDoN (11). 

Tekst należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego tzn. poprawnie pod względem    stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji proponowany spis teczek i ich zawartości oraz ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.
Uwaga! Format danych i plików, które Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu, musi być uzgodniony na roboczo z Przedstawicielem Zamawiającego, pod kątem zgodności z wersjami oprogramowania posiadanymi przez Zamawiającego.

4.5. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

Zamawiane przez GDDKiA opracowania projektowe w celu ich archiwizacji powinny być sporządzane w postaci wydruków oraz na nośnikach elektronicznych w m.in. w formatach: pdf lub jpg oraz avi – zgodnie z wymaganiami SGDoN (11).

W celu stworzenia właściwych warunków dla kompleksowej i obiektywnej oceny prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań, a zwłaszcza parametrów geometrycznych drogi, widoczności na wyprzedzanie i zatrzymanie niezbędne jest, aby projekty drogowe zamawiane przez GDDKiA, były przez projektantów sprawdzane a następnie prezentowane gremiom rozpatrującym i zatwierdzającym przy użyciu programów komputerowych, umożliwiających trójwymiarową wizualizację drogi i animację przejazdu projektowaną drogą dla sprawdzenia warunków widoczności.
4.6. 
Wymagania dla nadzoru autorskiego

Zamawiający żąda od projektantów podjęcia się obowiązków nadzoru autorskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane [6]. Na pełnienie nadzoru autorskiego będzie zawarta osobna umowa.
5. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany jest przez Przedstawiciela Zamawiającego i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej:

1. Rada projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Przedstawiciela Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

· prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe przed Zamawiającym,

· prezentacja przez Przedstawiciela Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań projektowych,

· omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

· Omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich,

· Uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania.

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością wg potrzeb. Rady projektów dotyczące obiektów mostowych wymagają obecności przedstawiciela Wydziału Mostów GDDKiA. W Radach projektu uczestniczyć będą przedstawiciele m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Policji, stosownie do potrzeb.
2. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, Przedstawiciela Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Przedstawiciela Zamawiającego.

Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową.

Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać  się  w  trakcie  opracowywania dokumentacji należy sporządzać notatki  służbowe zawierające treść ustaleń dokonywanych w  trybie roboczym.  Notatki  powinny  być  przekazywane obu stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu). Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca (bez zbędnej zwłoki).
Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić, przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Przedstawiciel Zamawiającego może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych.

5.1.2. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury:

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzględni wszystkie terminy określone w Tabeli opracowań projektowych. Ponadto pierwszy Harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom określonym w pkcie 3.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty: 

· polecenia Przedstawiciela Zamawiającego wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych,

· wprowadzenia przez Zamawiającego  zmian w  Umowie w formie Aneksu
· stwierdzenia ewentualnych opóźnień w przypadku uzasadnionych trudności nie wynikających z winy Wykonawcy
3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie,

· kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

· takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Przedstawiciel Zamawiającego.

4. Przedstawiciel Zamawiającego zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia.


Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Przedstawiciela Zamawiającego nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań Umownych.

5.1.3. Ocena dokumentacji projektowej przez Zamawiającego

1) Odebrana dokumentacja projektowa podlega ocenie przez:

•  Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), działający na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu Nr 12/2009 z dnia 3 września 2009 r. (24),

•  ewentualnie przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającą na podstawie Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Nr 84 z dnia 22 grudnia 2008r., jako jednostka doradcza Generalnego Dyrektora DKiA (23).

2) ZOPI oceni Koncepcję programową (KP), Dyrektor Oddziału zawnioskuje do Generalnego Dyrektora o zatwierdzenie protokołu ZOPI.
3) KOPI oceni Koncepcję Programową (na ewentualny wniosek Dyrektora Oddziału o zorganizowanie posiedzenia KOPI).
4)  KOPI  zawnioskuje o zatwierdzenie protokołu KOPI przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
5)  ZOPI oceni materiały do ZRID, Dyrektor Oddziału zatwierdzi protokół ZOPI materiałów do ZRID.
5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym


Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych.


Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 


Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań ponosi Wykonawca.


Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

5.3. Dokumenty projektu


W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Przedstawiciel Zamawiającego tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.

Dokumenty projektu to (w szczególności m.in.):
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej,

2. Korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, która dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej,
3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.


Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Zamawiającego i udostępni je na wezwanie Zamawiającego. W przypadku braku drugiego egzemplarza dokumentu jego kopia zostanie przekazana Zamawiającemu.
6. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych


W zależności od terminów wykonania zamieszczonych w Harmonogramie prac projektowych, opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom:

1. odbiorowi częściowemu,

2. odbiorowi końcowemu.
6.2. Odbiór częściowy, końcowy i wstępny
6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego, końcowego i wstępnego
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych elementów opracowań projektowych, które posiadają termin wykonania wcześniejszy niż termin zakończenia umowy zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych. Dopuszcza się odbiory częściowe według zaawansowania procentowego prac projektowych w poszczególnych elementach całości opracowania. Stopień zaawansowania wykonania opracowania zostanie ustalony komisyjnie przez Zamawiającego na podstawie otrzymanych dokumentów.
2.  Odbiór końcowy jest wykonywany: 

· dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin zakończenia umowy zawarty w aktualnym Harmonogramie prac projektowych, 

· dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy.
 3.
Odbiór wstępny – dotyczy opracowań projektowych rozpatrywanych na ZOPI przed ich przekazaniem na posiedzenie ZOPI. Do odbioru wstępnego należy przekazać Zamawiającemu 1 egz. opracowania.
6.2.2. Procedura odbioru częściowego, końcowego i wstępnego
Poniższa procedura jest taka sama dla odbioru częściowego i odbioru końcowego.
1. Czynności odbioru wykonuje Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 6.2.3., sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy.

2. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu wykonawcy, wykonanie opinii i sprawdzeń do przekazanych do odbioru elementów opracowań projektowych. Będzie to dotyczyć zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z Umową. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy w 25 dni od daty zlecenia przez Przedstawiciela Zamawiającego dokumentów do sprawdzenia.
3. W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia decyzji:

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 25 dni, przeznaczonego na: 

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,

· przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii),

· przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz wad przez niego stwierdzonych,

· uzgodnienie wspólnie z Przedstawicielem Zamawiającego zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii, 

· przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Przedstawiciela Zamawiającego,

· wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

· przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Przedstawiciela Zamawiającego,

jeżeli Zamawiający zlecił i Przedstawiciel Zamawiającego przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań projektowych i jeżeli zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i Przedstawiciel Zamawiającego zgłasza uwagi do opracowań projektowych, 

b) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego, zasadniczo nie są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a). 

4. W toku odbioru końcowego Przedstawiciel Zamawiającego oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.
5. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia.

6. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół odbioru. Podpisanie protokołu odbioru przez Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

7. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi uwagi bądź dokona odbioru (w przypadku braku uwag) złożonych przez Wykonawcę do odbioru  opracowań projektowych w terminie do 40 dni lub w przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii i sprawdzeń do opracowań projektowych w terminie do 65 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Harmonogramie prac projektowych, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 3. ppkt a). Przedstawiciel Zamawiającego może przedłużyć termin odbioru jeśli poleci Wykonawcy wprowadzić do odbieranych opracowań projektowych elementy, które nie były objęte SIWZ i jeśli nie będzie to miało wpływu na termin i koszt umowy.

8. Po wykonaniu Raportu w ramach ponownej Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko i uzgodnieniu jego treści z Zamawiającym, Wykonawca uzyska pisemne uzgodnienie Raportu  przez Departament Środowiska GDDKiA. 

9. Po zakończeniu odbioru wstępnego opracowań projektowych, będzie wykonana przez Zamawiającego ocena własna opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowanego przez Zamawiającego. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie i ustaleniami wynikłymi podczas realizacji umowy.
10. Po zakończeniu posiedzenia ZOPI dotyczącego Koncepcji Programowej, na ewentualny wniosek Dyrektora Oddziału dokonana będzie ocena Koncepcji programowej przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), zorganizowana przez GDDKiA Warszawa. Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie oraz ustaleniami wynikłymi podczas realizacji umowy.
11. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokółach z posiedzeń ZOPI i KOPI oraz protokołach z uzgodnień, o których mowa powyżej w podpunkcie 8. i 9., dokona zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu odbioru wstępnego opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie ZOPI i KOPI, będzie możliwe częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych Specyfikacjach technicznych. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze, jeżeli zostały wprowadzone zmiany i uzupełnienia wynikające z protokołu ZOPI i KOPI, z uwzględnieniem postanowień Specyfikacji technicznych i po przyjęciu tych zmian przez Przedstawiciela Zamawiającego. Terminy wniesienia przez Wykonawcę uzupełnień i poprawek po posiedzeniu ZOPI i KOPI zostaną określone przez Zamawiającego.
6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy.. Protokół przekazania oraz Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

· datę wystawienia protokołu,

· nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

· nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy,

· nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy,

· listę załączników,

· miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia,

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Zamawiającego Protokół przekazania, a następnie Protokół zdawczo-odbiorczy po dwa egzemplarze wraz z załącznikami:

· kompletne opracowania projektowe,

· oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

· kopie protokołów sprawdzeń,
· obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (obmiar opracowań projektowych może też znajdować się na Protokole zdawczo-odbiorczym),

· rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru końcowego, 

· uzgodnienia z Zamawiającym, wykonane w trakcie procesu projektowego,

· dokumenty projektu (wg pktu 5.3.) – dotyczy tylko odbioru końcowego,

· materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.
7. płatności

7.1. Ustalenia ogólne

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w innych ST i w Umowie.

Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00


Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie:

- ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych objętych rozliczeniem ryczałtowym,
- jednostkowo – w przypadku pozycji objętych rozliczeniem za pomocą cen jednostkowych jako wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w tabeli opracowań projektowych.
8. przepisy związane

8.1. Przepisy prawne

[1]  Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr 193 poz.1194)  

[2]  Ustawa  z  dnia  18  października  2006r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 220 poz.1601) 

[3]  Ustawa  z  dnia  25  lipca  2008r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 154 poz.958) 

[4]  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2007r.  nr  19 poz.115 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  15  maja  2004r.  w  sprawie  sieci  autostrad  i  dróg ekspresowych (Dz.U. nr 128 poz. 1334 z późn. zm.) 

b)
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz.U. nr 193 poz.1192) 

[5]  Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2004r. nr 256 poz. 2571 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  16  stycznia  2002r.  w  sprawie  przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. nr 12 poz.116) 

[6]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006r. nr 156 poz.1118 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133) 

b)
rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21  lutego 1995r. w sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25 poz.133) 

c)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. nr 126 poz.839) 

d)
rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430) 

e)
rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz.735) 

f)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2006r. w  sprawie  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83 poz.578) 

g)
rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r. w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  skrzyżowania  linii  kolejowych  z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz.144 z późn. zm.) 

h)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U.  nr 120 poz.1126) 

[7]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 240 poz.2027 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  8  sierpnia  2000r. w  sprawie  państwowego  systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. nr 70 poz. 821) 

b)
rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001  r. w sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001 nr 38 poz. 455) 
c) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U z dnia 13 marca 1995 r. Nr 25 poz. 133);
[8]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w  sprawie określenia metod  i podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. nr 130 poz.1389) 

b)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004r. w  sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (Dz.U.  nr  202  poz.  2072  z późn. zm.) 

[9]  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  grudnia  2004r.  w  sprawie  sposobu  i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. nr 268, poz. 2663) 

[10] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz.717 z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst  jednolity Dz.U. 2008r. nr 25 poz.150 z późn. zm.) 

[12] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100 poz.1085 z późn. zm.) 

[13] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 ze zm.) 

a)
rozporządzenie Rady Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004  r. w  sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  sporządzania  raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257 poz.2573 ze zm.) 

b)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz.826) 

c)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 168 poz.1763) 

d)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  3  kwietnia  2008r.  w  sprawie  dopuszczalnych poziomów niektórych  substancji w powietrzu,  alarmowych poziomów niektórych  substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 47 poz.281) 

e)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002r. w  sprawie  oceny  poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz.798) 

f)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2003r. nr 1 poz.12) 

g)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. nr 165 poz.1359) 

h)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  2  października  2007r.  w  sprawie  wymagań  w zakresie  prowadzenia  pomiarów  poziomów  w  środowisku  substancji  lub  energii  przez zarządzającego  drogą,  linią  kolejową,  linią  tramwajową, lotniskiem,  portem  (Dz.U.  nr  192 poz.1392) 

i)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów  prowadzonych  w  związku  z  eksploatacją  dróg,  linii  kolejowych,  linii tramwajowych,  lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. nr 18 poz.164) 

j)
rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia  18  czerwca  2007r. w  sprawie  określenia wzoru publicznie  dostępnego  wykazu  danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o środowisku i jego ochronie (Dz.U. nr 120 poz.827) 

k)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. dnia 31 lipca 2006r.) 

[14] Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r. Prawo wodne  (tekst  jednolity Dz.U.  2005r.  nr  239  poz.2019  z późn. zm.) 

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz.880 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  21  lipca  2004r. w  sprawie  obszarów  specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229 poz.2313) 

b)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  16  maja  2005r.  w  sprawie  typów  siedlisk przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt,  wymagających  ochrony  w  formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz.U. nr 94 poz.795) 

c)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1764) 

d)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  lipca  2004r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. nr 168 poz.1765) 

e)
rozporządzenie Ministra  Środowiska  z  dnia  28 września  2004r. w  sprawie  gatunków  dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. nr 220 poz.2237) 

[16] Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2005r. nr 45, poz.435 z późn. zm.) 

[17] Ustawa  z  dnia  3  lutego  1995r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych  (tekst  jednolity Dz.U.  2004 nr 121 poz.1266 z późn. zm.) 

[18] Ustawa z dnia 4  lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. Nr 228 poz.1947 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań  jakim  powinny  odpowiadać  dokumentacje  hydrologiczne  i  geologiczno  - inżynierskie  (Dz.U. nr 201 poz.1673) 

b)
rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  19  grudnia  2001r.  w  sprawie  projektu  prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. nr153 poz.1777) 

[19] Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  o  odpadach  (tekst  jednolity Dz.U.  2007r.  nr  39  poz.251  z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 poz.1206) 

b)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz.U. nr 128 poz.1347) 

[20] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  prowadzenia  prac konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. nr 150 poz.1579) 

[21] Ustawa  z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o  ruchu drogowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2005r. nr 108 poz.908 z późn. zm.) 

a)
rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w  sprawie  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz.1729) 

b)
rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 170 poz.1393 ze zm.) 

c)
rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) 

d)
rozporządzeniu Rady Ministrów  z  dnia  15  grudnia  1998r. w  sprawie  szczegółowych  zasad prowadzenia,  stosowania  i  udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego  podziału terytorialnego  kraju  oraz  związanych  z  tym  obowiązków  organów  administracji  rządowej  i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157 poz.1031 z późn. zm.) 

[22] Ustawa z dnia 28 marca 2003r.  - o  transporcie kolejowym  (tekst  jednolity Dz.U. 2007r. nr 16 poz.94 z późn. zm.) 

[23] Ustawa  z  dnia  21  marca  1991r.  –  o  obszarach  morskich  Rzeczypospolitej  Polskiej  i administracji morskiej (tekst jednolity Dz.U. 2003r. nr 153 poz.1502 z późn. zm) 

[24] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2002r.  nr 147 poz.1229 z późn. zm.) 

[25] Ustawa  z  dnia  14 marca  1985r.  –  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  (tekst  jednolity Dz.U.  2006r. nr 122 poz.851 z późn. zm)   192 

[26] Ustawa  z  dnia  28  lipca  2005r.  -  o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i  obszarach ochrony  uzdrowiskowej  oraz  o  gminach  uzdrowiskowych  (Dz.U.  nr  167  poz.1399  z  późn. zm.) 

[27] Ustawa  z dnia 3  lipca 2002r.  - Prawo  lotnicze  (tekst  jednolity Dz.U. 2006r. nr 100 poz.696  z późn. zm.) 

[28] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U. 2000r. nr 98 poz.1071 z późn. zm.) 

[29] Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. nr 216 poz. 1370) 

[30] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) 

[31] Ustawa z dnia 8 grudnia 2006  r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 249 poz. 1832) 

[32] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104 z późn. zm.) 

[33] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  1083/2006  ustanawiającego  przepisy  ogólne dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego  oraz  Funduszu  Spójności  oraz  rozporządzenia  (WE)  nr  1080/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

[34] Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11  lipca 2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 

[35] Rozporządzenie  (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 5  lipca 2006  r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  nr 1783/1999 

[36] Rozporządzenie  (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady a dnia 5  lipca 2006  r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 

[37] Rozporządzenie  Rady  (WE)  nr  1084/2006  z  dnia  11  lipca  2006r.  ustanawiające  Fundusz Spójności  i  uchylające  rozporządzenie  (WE)  1164/94  Rozporządzenie  (WE)  nr  1082/2006 Parlamentu Europejskiego  i Rady  z  dnia  5  lipca  2006r. w  sprawie  europejskiego  ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) 

[38] Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza  jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsar w dniu 2  lutego 1971r. (Dz.U. z 1978r. nr 7, poz. 24) 

[39] Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979r. (Dz.U. z 2003r. nr 2 poz. 17) 

[40] Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie w dniu 19 września 1979r. (Dz.U. z 1996r. nr 58 poz.263) 

[41] Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków 

[42] Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory 

[43] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r., w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej 

[44] Dyrektywa Rady 85/337/EWG 

[45] Ustawa  z  dnia  13  października  1998r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawy  reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z p.zm.).
[46] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2006 nr 89, poz. 625 z p.zm.)
[47] Rozporządzeni Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej (Dz.U. 2001 Nr 38 poz. 455 z późn.zm.).
8.2. Wytyczne, instrukcje i standardy
(1)
Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998r. - Katalog Robót Mostowych. 

(2)
Zarządzenie  nr  10  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  czerwca 2001r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  technicznych  w  zakresie  projektowania  skrzyżowań drogowych. 

(3)
Zarządzenie  nr  21  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Publicznych  z  dnia  29  października  2001r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Referencyjnego. 

(4)
Zarządzenie nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. w  sprawie  wprowadzenia  jednolitej  metodyki  w  zakresie  oceny  efektywności  ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. 

(5)
Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 27 października 2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych. 

(6)
Zarządzenie  nr  12  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  21  kwietnia 2004r. w sprawie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

(7)
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004r. w  sprawie  wprowadzenia  do  stosowania  „Instrukcji  do  określania  nośności  użytkowej drogowych obiektów mostowych”. 

(8)
Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych. 

(9)
Zarządzenie nr 21 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie  wprowadzenia  ogólnych  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  na  prace projektowe.  

(10) Zarządzenie  Nr  32a  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  28  grudnia 2004r. w sprawie  rozpatrywania projektów organizacji  ruchu  i zatwierdzania organizacji  ruchu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(11) Zarządzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie Standardu Gromadzenia Danych o Nieruchomościach GDDKiA. 

(12) Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 sierpnia 2005r. w  sprawie  zasad  projektowania  dodatkowych  pasów  ruchu  na  dwupasowych  drogach dwukierunkowych. 

(13) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  8  listopada 2005r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów. 

(14) Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 8  lutego 2006r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. 

(15) Zarządzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006r. w sprawie  wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  wykonywania  i  odbioru  antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. 

(16) Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(17) Zarządzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 5 października 2006r. w  sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego. 

(18) Zarządzenie  Nr  30  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  2  listopada 2006r.  w  sprawie  wprowadzenia  zaleceń  projektowych  i  technologicznych  dla  podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. 

(19) Zarządzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru. 

(20) Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 marca 2007r. zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  zlecania  i  realizacji  prac  archeologicznych  w  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

(21) Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowania łącznic. 
(22) Zarządzenie  Nr  77  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  12  grudnia 2008r.  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  zaleceń  dotyczących  doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru. 

(23) Zarządzenie nr 84 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. 

(24) Zarządzenie nr 12/2009 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Opolu z dnia 3 września 2009 r. w sprawie powołania Zespołów Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu
(25) Zarządzenie nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009r. w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego  oraz  audytu  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  projektów infrastruktury drogowej 

(26) Zarządzenie  Nr  6  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  z  dnia  11  kwietnia  2007r.  w  sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 

(27) Zalecenia  dla  beneficjentów  funduszy  Unii  Europejskiej  dotyczące  interpretacji  przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w życie 13 marca 2008 r. 

(28) Wymierzanie  korekt  finansowych  za  naruszenia  prawa  zamówień  publicznych  związane  z realizacją  projektów  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  UE.  Załącznik  - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE 

(29) Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych 

(30) Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu  i  renegocjacji  z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 

(31) Wytyczne  w  zakresie  jednolitego  systemu  zarządzania  i  monitorowania  projektów indywidualnych,  zgodnych  z  art.  28  ust.  1  Ustawy  z  dnia  6  grudnia  2006r.  o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(32) Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej 

(33) Wytyczne  w  zakresie  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych 

(34) Wytyczne  w  zakresie  wybranych  zagadnień  związanych  z  przygotowaniem  projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód 

(35) Krajowe wytyczne  dotyczące  kwalifikowania wydatków w  ramach  funduszy  strukturalnych  i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 

(36) Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych  i mostowych  Instytutu Badań Dróg i Mostów (IBDIM), - aktualizowana corocznie 

(37) Zarządzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych  

(38) Zarządzeniem  nr  39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad  z  dnia  16  listopada 2007r. w sprawie sposobu obliczania miarodajnego ruchu godzinowego na drogach krajowych 

(39) Zarządzenie nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2002r. 

(40) Wytyczne GDDKiA dotyczące zieleni przydrożnej.  

(41) Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych  oraz  robót  inżynieryjnych  i  budowlanych  projektowanych  przez Wykonawcę - tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (tzw. . „żółty FIDIC”) 

(42) Niebieska  Księga  –  Jaspers,  30  wrzesień  2008”  -  podręcznik  prezentujący  metodę przeprowadzenia  analizy  kosztów  i  korzyści  dla  planowanych  projektów  inwestycyjnych  w sektorze transportu.

(43) Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA Warszawa 2009, wprowadzone zarządzeniem nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r.
(44) Zarządzenia Nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczeń w ściekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
(45) Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych – dostępny na stronie www.oos.pl

(46)  Zarządzenie Nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zlecania opracowania dokumentacji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
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9. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych p.n.: 
1. Studium Hydrologiczne,

2. Koncepcja programowa (KP), 
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

9.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

9.3.1. Koncepcja programowa (KP) – jest to opracowanie projektowe o wysokim stopniu szczegółowości, które  będzie służyć:

· uściślenie  zakresu  rzeczowego  i  finansowego  przedsięwzięcia  polegające  na  ustaleniu szczegółowych  rozwiązań  geometrycznych  elementów  drogi,  konstrukcji  obiektów drogowych  i  inżynierskich,  granic  terenowych  zadania  inwestycyjnego  oraz  przedmiaru robót i ich kosztorysu, 

· dostarczenie informacji do podjęcia ostatecznej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego, 

· określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

· umożliwienie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
9.3.2. Studium hydrologiczne – jest to opracowanie pomocnicze dla wykonania koncepcji programowej, którego celem jest dostarczenie danych hydrologicznych do zaprojektowania:
· świateł mostów i przepustów,
· ewentualnych nasypów drogowych, usytuowanych na wałach przeciwpowodziowych bądź stanowiących przeszkodę w przepływie wód na terenach zalewowych (powodziowych) znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia.
9.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy.

10. Wymagania dla projektowanEJ INWESTYCJI

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2.
Przy projektowaniu przedsięwzięcia Wykonawca w szczególności uwzględni ustalenia KOPI zamieszczone w pkcie II. Protokołu KOPI nr 21/2009 z dnia 07.05.2009r. oraz warunki zamieszczone w Decyzji środowiskowej.

Ogólny zakres inwestycji, która ma zostać zaprojektowana w ramach przedmiotowej Dokumentacji projektowej znajduje się w STEŚ, (o którym mowa w pkcie 3.1. ST P-00.00.) o ile zakres ten nie stoi w sprzeczności z: ustaleniami Protokołu KOPI 21/2009, Decyzją środowiskową, obowiązującymi przepisami (w tym tecniczno-budowlanymi) oraz uzgodnieniami i zatwierdzeniami poczynionymi w ramach opracowywania przedmiotowej Dokumentacji projektowej. 

Poniżej przedstawiono inne wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń.

1. Obiekty drogowe

a) Obwodnica (DK-41 i DK-46), klasa GP – nowa droga o długości uściślonej ostatecznie w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej (orientacyjnie: ok. 16.5km) i o przebiegu trasy wg wariantu VI zaprojektowanego w ramach STEŚ i zatwierdzonego w Decyzji środowiskowej.
Wariant VI omija miasto Nysę od północy i wschodu. Trasa, wychodząc z istniejącej DK-46 biegnie po południowej stronie istniejących torów kolejowych w odległości osiowej ok 120 m. Przeszkody poprzeczne pokonywane za pomocą przejazdu drogowego i skrzyżowania. W km ok. 3+152 przewiduje się węzeł drogowy z DP 1663.
W dalszej części obwodnica zmienia przebieg oddalając się od linii kolejowej i wkraczając na teren byłego poligonu wojskowego gdzie po ok. 2 km  przecina wiaduktem linię kolejową. Następnie po ok. 0,8 km przechodzi nad DP-1677 i krzyżuje się z istn. DK-46 gdzie zaprojektowano węzeł drogowy.
W dalszej części trasa pokonuje na początkowym odcinku głównie tereny rolne i łąki gdzie po ok. 2 km zmienia przebieg na południowo wschodni kierując się w stronę m. Wyszków Śląski. Następnie przebiega przez tereny zalewowe rz. Nysa Kłodzka i potoku Kamienica oraz projektowany kanał Ulgi pokonując cieki za pomocą dwóch estakad i mostu. W celu ominięcia m. Wyszków Śląski od strony wschodniej zastosowano łuk poziomy o promieniu 800m, na którym obwodnica krzyżuje się z DW-407 za pomocą skrzyżowania. Na dalszym odcinku trasa przebiega w kierunku południowym omijając kompleksy leśne zlokalizowane pomiędzy Niwnicą i Domaszkowicami od strony zachodniej i kończy się na istn. DK-41.

· pasy ruchu o szerokości  3,50m,

· przekrój normalny (w tym ilość pasów) – wg wariantu max. określonego w  STEŚ i w Protokole KOPI nr 21/2009,

· odwodnienie - wg wymagań przepisów,

· pochylenie skarp - wg wymagań przepisów,

· granica pasa drogowego – wg wymagań art. 34 ustawy o drogach publicznych [4].

b) Drogi poprzeczne, łącznica węzłów, drogi dojazdowe i skrzyżowania – należy zaprojektować z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia [6.d)] oraz z uwzględnieniem wyników uzgodnień i zatwierdzeń wariantowych rozwiązań, które będą przedmiotem Koncepcji programowej.        

W ramach Dokumentacji projektowej należy przeanalizować węzły, skrzyżowania i obsługę komunikacyjną terenów przyległych (istniejących i planowanych) do projektowanej obwodnicy i zaprojektować sytuacyjnie wszystkie potrzebne drogi dojazdowe do działek, które zostaną odcięte od dróg publicznych przez projektowane drogi, węzeł i skrzyżowania.
W STEŚ projektowane były następujące węzły i skrzyżowania:

· z DK46 i DP1668 – km 0+000 DK46 skrzyżowanie typu rondo,

· z DP1663 – km 3+153 DK46 węzeł drogowy
· z DK46 – km 7+356 DK46 / km 0+000 DK41 węzeł drogowy.
· z DW407– km 5+760 DK41 skrzyżowanie typu rondo,

· z DK41– km 9+126 DK41 skrzyżowanie typu rondo.

c) MOP II – jedna para. Na terenie MOP-ów mają znajdować się w szczególności następujące elementy zagospodarowania: drogi manewrowe, parkingi dla SO+SC., ciągi piesze, WC, zieleń i mała architektura, miejsce do wypoczynku, miejsce do kontrolnego ważenia pojazdów oraz punkt gastronomiczny (bar) i stacja benzynowa. Przy projektowaniu MOP-ów należy uwzględnić Wytyczne, o których mowa w pkcie 3.1.f) ST P-00.00.        

2. Obiekty inżynierskie

W dokumentacji projektowej należy zaprojektować, w zależności od potrzeb wszystkie potrzebne obiekty inżynierskie, w tym:

· Wiadukty pod i nad obwodnicą, łącznicami, drogami porzecznymi, drogami dojazdowymi, liniami kolejowymi i kanałem Ulgi,
· Estakady i mosty,
· Przejścia dla zwierząt wynikające z analiz środowiskowych,

· Przepusty pod drogą łącznikową, łącznicami, drogami porzecznymi i drogami dojazdowymi,

· Ściany oporowe – w zależności od potrzeb,

· Elementy zabezpieczenia podłoża – w zależności od potrzeb,

· Przejazdy gospodarcze,
· drogowe budowle ziemne.

W STEŚ projektowane były następujące obiekty mostowe:

Mosty / Estakady:

· estakada nad rzeką Nysa Kłodzka – km 3+565 DK41,

· most nad pot. Kamienica – km 4+275 DK41,

· estakada nad kanałem ULGI – km 4+949 DK41,

Wiadukty / Przejazdy drogowe

· przejazd drogowy nad DP1653 Goświnowice-Jędrzychów – km 1+517 DK46,

· wiadukt na węźle z DP1663 – km 3+153 DK46
· wiadukt nad linią kolejową – km 5+535 DK46 i km 5+569 DK46,

· przejazd drogowy nad DP1677 Nysa - Regulice – km 6+273 DK46,
· wiadukt na węźle z DK46 – km 7+356 DK46 / km 0+000 DK41,
· przejazd drogowy nad DW406 Nysa - Złotogłowice – km 0+630 DK41,

· wiadukt nad linią kolejową – km 6+107 DK41,

· przejazd drogowy nad DP1604 Niwnica - Domaszkowice – km 8+196 DK41.

Przejazdy gospodarcze:

· km 4+036 DK46,

· km 5+600 DK46,

· km 1+610 DK41,

· km 2+557 DK41,

· km 6+765 DK41
oraz przepusty.
3. Odwodnienie i urządzenia ochrony środowiska
W STEŚ projektowane były następujący sposób odwodnienia pasa drogowego oraz następujące urządzenia ochrony środowiska:

Dla odwodnienia jezdni obwodnicy przewidziano:

· układ rowów trawiastych otwartych,
· układy kanalizacji deszczowej poprowadzone w obrębie skrzyżowań i obiektów mostowych.
Odbiornikami wód opadowych mają być:

· istniejące rzeki: Nysa Kłodzka, Kamienica,
· istniejące cieki bez nazwy, krzyżujące się z projektowanymi drogami lub znajdujące się w pobliżu trasy,
· istniejące rowy drogowe,
· istniejące kanały deszczowe,
· projektowane zbiorniki retencjonujące nadmiar wód z warstwą infiltracyjną w dnie dla odcinków drogi, gdzie brak jest odbiorników wymienionych powyżej.

Przed wprowadzeniem do odbiorników wody opadowe mają być podczyszczone zgodnie z Roz-porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” 


W celu spełnienia wymagań w/w Rozporządzenia we wszystkich układach kanalizacji deszczowej, przed wylotem do odbiornika przewidziano zabudowę osadników zawiesiny.

Wszystkie wyloty z kanalizacji powinny być odpowiednio zaewidencjonowane.
W Raporcie OOŚ wykonanym dla potrzeb uzyskania Decyzji środowiskowej przewidziano m.in. następujące obiekty i urządzenia służące ochronie środowiska:
Przejścia dla zwierząt:

	PG/2.55
	2+557
	duże zwierzęta
	 jeleń, sarna, dzik
	15,0/7,5/5,4

przejazd gospodarczy
	dołem

	M/3.56
	3+565
	duże zwierzęta
	jeleń, sarna, dzik
	223,0/11,2/4,5

most na rz. Nysa Kłodzka 
	dołem

	M/4.27
	4+275
	duże zwierzęta
	jeleń, sarna, dzik 
	40,0/11,2/4,5

most na rz. Kamienica
	dołem

	M/4.94
	4+949
	duże zwierzęta 
	jeleń, sarna, dzik
	338,0/11,2/4,5

most na kanale ulgi
	dołem




Przepusty:
W zależności od ukształtowania terenu należy przewidzieć budowę przepustów w celu umożliwienia migracji małych zwierząt. W tym celu mogą być wykorzystywane tradycyjne przepusty wodne po odpowiedniej modyfikacji. Warunkiem jest odpowiedni przekrój i urządzenie tj. w środku przepustu powinno być uformowane koryto dla wody, a przy ścianach zbudowane półki dla zwierząt, wyniesione ponad zwierciadło wody w przepuście. Półki muszą w sposób ciągły łączyć się z terenem na zewnątrz przepustu, aby były łatwo dostępne dla małych ssaków i płazów.



Wygrodzenie trasy:



      km 2+800 - 3+400 dwustronne długość ok. 600m,



      km 6+100 - 7+800  dwustronne długość ok. 1700 m.



Zieleń ozdobna – funkcje estetyczne i krajobrazowe.



Ekrany akustyczne: o ile będzie taka potrzeba - po dokonaniu ponownej oceny środowiskowej.
4. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna  w pasie drogowym związana i nie związana z drogą

 W ramach dokumentacji projektowej należy zaprojektować przebudowę następujących obiektów i urządzeń (w tym będących w administracji PKP):

· Cieki wodne,

· Sieć wodociągowa,
· Sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) i deszczowej,
· Sieć gazowa,

· Kable teletechniczne i światłowodowe,

· Linie napowietrzne teletechniczne,

· Linie napowietrzne energetyczne,

· Oświetlenie uliczne

oraz budowę następujących urządzeń infrastruktury technicznej:

· oświetlenie uliczne węzłów i skrzyżowań, 

· kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające wody opadowe,

· wagi do ważenia pojazdów na MOP-ach,

· system informacji o warunkach pogodowych i warunkach ruchu (co najmniej dwa razy po dwie pary urządzeń elektronicznych wyświetlających informacje dla kierowców – jedna para na DK-46 i 1 para na DK-41). 

Uwaga! Zamawiający przekaże na roboczo swoje szczegółowe wytyczne do wykonania projektu systemu informacji o warunkach pogodowych i warunkach ruchu, przed przystąpieniem Wykonawcy do prac projektowych – na wniosek Wykonawcy. 
11. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

11.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

11.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

11.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy oraz materiały wyjściowe dla KP
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawca wykorzysta następujące materiały wyjściowe własne:

a)
mapa do celów projektowania dróg – wg oddzielnych ST,

b)
projekt prac geologicznych (hydrogeologicznych) – wg oddzielnych ST,
c)
studium hydrologiczne.
12. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Pozostałe wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

12.1. Studium hydrologiczne

Studium hydrologiczne ma być opracowaniem pomocniczym dla wykonania Koncepcji programowej.
Celem Studium hydrologicznego jest dostarczenie danych hydrologicznych do zaprojektowania:

- świateł mostów i przepustów, estakad,
- ewentualnych nasypów drogowych usytuowanych na wałach przeciwpowodziowych bądź stanowiących przeszkodę w przepływie wód
na terenach zalewowych (powodziowych) znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia.


Przedmiotem Studium hydrologicznego ma być m.in. określenie danych do zaprojektowania świateł mostów i estakad nad rzekami Nysa Kłodzka i Kamienica oraz nad projektowanym kanałem Ulgi.
Studium hydrologiczne powinno być wykonane w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę inwentaryzacje i materiały wyjściowe, obejmujące m.in.:

- dane o zagospodarowaniu terenów zalewowych,

- dane o warunkach przyrodniczych terenów zalewowych,

- mapy topograficzne i tematyczne terenów zalewowych,

- dane geologiczne dotyczące terenów zalewowych (w razie potrzeby należy wykonać potrzebne badania geologiczne),

- dane dotyczące planowanego kanału Ulgi,
- dane hydrologiczne dotyczące przedmiotowych terenów zalewowych (powodziowych).


Studium hydrologiczne powinno zawierać analizy dotyczące prognozy danych hydrologicznych dotyczących obiektów mostowych i nasypów drogowych. Studium hydrologiczne powinno zwierać Część opisową (z zawartością m.in. opisów, zestawień, tabel, analiz i oceny wynikowej) oraz Część rysunkową (zawierającą m.in. plany sytuacyjne, profile i przekroje hydrologiczne).
Wykonawca powinien powierzyć wykonanie Studium hydrologicznego Osobie/Osobom posiadającym doświadczenie w wykonywaniu opracowań dotyczących studiów hydrologicznych na terenach zalewowych (powodziowych).
12.2. Koncepcja programowa
Koncepcja programowa ma być opracowaniem projektowym o wysokim stopniu szczegółowości. Wiele elementów planowanego zadania inwestycyjnego ustalonych ma być szczegółowo (ostatecznie) i dość szczegółowo. 
Zakresem niniejszej Koncepcji programowej ma być objęte całe przedsięwzięcie (tj. na dł. całej obwodnicy).
Celem przedmiotowej KP jest: 

1) uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia, 

2) określenie warunków geologiczno-inżynierskich dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów inżynierskich, w stopniu umożliwiającym m.in.: 

· charakterystykę wydzielonych warstw geologiczno-inżynierskich,  

· określenie  wartości  parametrów  fizyczno-mechanicznych  gruntów  podłoża, potrzebnych do obliczeń statycznych.  

3)  szczegółowe  ustalenie geometrii węzłów i skrzyżowań oraz konstrukcji obiektów mostowych na  podstawie analizy wariantów i/lub uściślenie  głównych  parametrów geometrii obiektów  budowlanych, 
4)  szczegółowe ustalenie sposobu dostępności terenów przyległych do obwodnicy na podstawie analizy wariantów, 
5)  uściślenie przebiegu osi całej trasy obwodnicy i granic zadania inwestycyjnego. 
W ramach Koncepcji programowej należy m.in. przeanalizować i wprowadzić korektę łuków poziomych DK-41 w rejonie planowanego włączenia obwodnicy do istn. DK-41 (patrz pkt II.7. Protokołu KOPI nr 21/2009).

12.3. Warianty w Koncepcji programowej
Koncepcja programowa ma obejmować m.in. co najmniej nw. analizę wariantów:

1. Warianty branży drogowej:

a)  Należy przeprowadzić analizę dla co najmniej dwóch wariantów przebiegu dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych:


Wariant 1 – w oparciu o zalecane wymagania przepisów techniczno budowlanych oraz z uwzględnieniem ciągłości tych dróg na całej długości obwodnicy.

Wariant 2 – w oparciu o minimalne wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

b) Należy przeprowadzić analizę dla co najmniej dwóch wariantów geometrii projektowanych węzłów i skrzyżowań. Dla każdego skrzyżowania należy przeanalizować (z uwzględnieniem ustaleń protokołu KOPI nr 21/2009) następujące warianty:


Wariant 1 - z przetworzeniem schematu zawartego w Materiałach wyjściowych (z uwzględnieniem poprawy: warunków i bezpieczeństwa ruchu) oraz


Wariant 2 - zaproponowany przez Wykonawcę (z uwzględnieniem poprawy: warunków i bezpieczeństwa ruchu).

c)
Należy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów konstrukcji nawierzchni obwodnicy. 
·  Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować zgodnie z WT 1, WT 2, WT 3 (wydanymi przez IBDIM w roku 2008/2009) z uwzględnieniem wewnętrznych ustaleń Zamawiającego
· W przypadku konieczności wzmocnienia słabego podłoża (G2-G4) należy przeanalizować zastosowanie różnych technologii.
Uwaga! Przed przekazaniem Analizy wariantów konstrukcji nawierzchni do odbioru powinna ona być zaopiniowana na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. Należy załączyć tę Opinię wraz z omówieniem.

d)
Należy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów zagospodarowania jednej pary Miejsc obsługi podróżnych typ II (MOP II) dla obsługi obwodnicy.

e)
Należy przeprowadzić roboczą analizę wariantów niwelety (w szczególności w rejonie obiektów inżynierskich) z uwzględnieniem: warunków dobrego odwodnienia obiektów i zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu. Należy w szczególności uwzględnić wymagania Decyzji środowiskowej pkt I.3.
f)
Należy przeprowadzić analizę co najmniej 2 wariantów przekrojów poprzecznych w uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu na odcinkach międzywęzłowych.
2.
Warianty obiektów inżynierskich:

Należy przeprowadzić analizę wariantów geometrii i konstrukcji wszystkich obiektów inżynierskich. W ramach analizy należy uwzględnić co najmniej 2 warianty konstrukcji obiektów. 
Przedmiotem wariantowania  w przypadku obiektów mostowych powinny  być: schemat statyczny,  materiał  ustroju  nośnego,  konstrukcja,  w  przypadku  estakad  i  tuneli  także  długość oraz koszty budowy i utrzymania. 

Analizy wariantów, powinny zawierać potrzebne opisy i wyniki obliczeń oraz rysunki a także wielokryterialną analizę wariantów dokonaną przez Wykonawcę i zawierającą ocenę wariantów w oparciu o kryteria uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego (wartości robót, warunków ruchu, bezpieczeństwa ruchu, wyników otrzymanych uzgodnień i względów utrzymaniowych). Należy także przedstawić wariant zalecany przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem.
Po wstępnym zaakceptowaniu przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca zaopiniuje proponowane rozwiązania zawarte w roboczych koncepcjach z zainteresowanymi instytucjami (m.in. administratorzy dróg, Gminy).

Ostateczna ilość wykonanych wariantów ma być taka aby założone cele dokumentacji projektowej zostały osiągnięte. Każdy wariant, który ma być uwzględniony w opracowaniu, musi być zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie wstępnych materiałów projektowych opracowanych przez Wykonawcę.
12.4. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Poniżej przedstawiono wymagania dla tych szczegółowości opracowania koncepcji: 
1. Obiekty drogowe

Szczegółowo (ostatecznie):

· geometria osi wszystkich dróg w planie sytuacyjnym,

· główne parametry geometryczne ważniejszych składników przekroju normalnego oraz ich usytuowanie,

· typy i lokalizacja w planie: węzłów, skrzyżowań, przejazdów i zjazdów publicznych,

· zasady dostępności do drogi (organizacja ruchu lokalnego),

· rodzaje, główne parametry geometryczne i lokalizacja obiektów obsługi ruchu,

· geometria korpusów drogowych (pochylenia skarp, ważniejsze wymiary),

· sposoby zapewnienia stateczności (w tym posadowienia) korpusów drogowych,

· rodzaje warstw i materiałów, z których zbudowana będzie podbudowa nawierzchni i podłoże nawierzchni,

· typy odwodnień (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa),

Dość szczegółowo:

· geometria dróg w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym,

· geometria w planie: wariantowe rozwiązania węzłów, skrzyżowań, dróg lokalnych, przejazdów, zjazdów publicznych oraz części drogowych urządzeń obsługi ruchu,

· lokalizacja i istotne elementy geometryczne „budowli ziemnych” występujących w pasie drogowym,

· lokalizacja warstw nawierzchni oraz rodzaje warstw wiążących i ścieralnych,

· usytuowanie urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i kanalizacja deszczowa), główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła, rzędne), wielkości odprowadzanych wód i lokalizacja odbiorników wód, oraz inne ważne elementy konstrukcyjne i materiałowe,

· zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektów,

· elementy wyposażenia technicznego,

· koncepcja organizacja ruchu,

· analiza bezpieczeństwa ruchu.

Wstępnie:

pozostałe.

2. Obiekty inżynierskie 

Szczegółowo (ostatecznie):

· lokalizacja i rodzaje obiektów, 

· schemat statyczny konstrukcji obiektu, 

· podstawowe  parametry  fizyczno-mechaniczne  gruntów  podłoża,  potrzebne  do obliczeń statycznych, 

· parametry geometryczne przekroju ruchowego,  

· wysokości i szerokości skrajni, 

· ważniejsze  elementy  geometrii  poszczególnych  składników  konstrukcji  obiektów (długości, rozpiętości, ważniejsze wymiary), 

· światła mostów i przepustów prowadzących wodę. 

Dość szczegółowo: 

·  geometria w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym obiektów, 

·  konstrukcja obiektów: konstrukcja nośna, konstrukcja podpór, 

· sposób posadowienia podpór (w przypadku posadowienia pośredniego, potwierdzony obliczeniami wstępnymi), 

· zakres rzeczowy rozbudowy lub przebudowy obiektów, 

· rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektów 

· konstrukcja  i  materiały  urządzeń  zapewniających  stateczność  połączeń  korpusów drogowych z obiektem i brzegami cieków wodnych obiektów stałych, 

· lokalizacja i rodzaje wszystkich warstw nawierzchni obiektów, 

· elementy wyposażenia technicznego, 

· rodzaje odwodnień obiektów, 

· lokalizacja,  wymiary,  potencjalne  odbiorniki  wód,  szacunkowe  wielkości odprowadzanych wód oraz  inne elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych obiektów. 

Wstępnie: 

· pozostałe. 

Mosty  i  wiadukty  przeznaczone  do  czasowego  użytkowania  na  czas  budowy  w  ciągach  dróg objazdowych, dość szczegółowo określa się: 

· lokalizację obiektu, 

· parametry geometryczne przekroju poprzecznego, 

· konstrukcję obiektu.
3. Urządzenia infrastruktury związane i nie związane z drogą

Szczegółowo (ostatecznie):

· typ urządzeń,

· lokalizacja głównych elementów w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy),

· ważniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.),

· warunki i sposób zasilania w media,

· warunki i sposób odprowadzenia ścieków.

Dość szczegółowo:

· geometria głównych elementów w planie, przekroju podłużnym i przekroju poprzecznym,

· sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi,

· lokalizacja i parametry techniczne głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji,

· zakres rzeczowy remontu lub przebudowy.

Wstępnie:

· pozostałe.

4. Pozostałe obiekty i urządzenia – dość szczegółowo.

12.5. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Zaleca się aby realizacja dokumentacji projektowej odbywała się w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz.
2. Opracowanie mapy do celów projektowych (dopuszczalna jest aktualna mapa nieklauzulowana), studium hydrologicznego, opracowanie projektu prac geologicznych (hydrogeologicznych), dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i  roboczych wersji KP.
3. Opracowanie innych opracowań projektowych oraz uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań (w tym wariantów).

4. Uzyskanie wstępnych uzgodnień i opinii zainteresowanych stron na temat KP.

5. Opracowanie i przekazanie do odbioru KP oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru wstępnego.
6. Uzyskanie zatwierdzenia KP przez Zamawiającego (ZOPI i ewent. KOPI).
7. Odbiór częściowy KP.
12.6. Szata graficzna opracowań projektowych

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Ponadto szata graficzna powinna spełniać następujące wymagania:

· Szata graficzna powinna zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania. 

· Rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej. 

· strony tytułowe okładek poszczególnych części składowych opracowania i każdy z rysunków, poza rysunkami wkomponowanymi w tekst, powinny być opatrzone metryką.. 

· Dokumentacja  powinna  być  oprawiona w twardą oprawę z możliwością wyjmowania poszczególnych części składowych opracowania („rozpinany grzbiet”). Na odwrocie oprawy powinien być umieszczony spis treści. 

· Całość opracowania powinna być zapisana również na nośniku elektronicznym i załączona do opracowania.
12.7. Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

12.7.1. Koncepcja programowa – ramowa zawartość
Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości Koncepcji programowej, które należy uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 4.2.2. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43). 

Poniżej przedstawiono ramową zawartość oraz dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego:

A.
Część ogólna

A1. Część opisowa.

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego.

a. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraże (początek, koniec, długość), funkcje, klasy, i nazwy dróg, kategorie ruchu, itd.

b. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

c. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.

d. Podstawy opracowania:

· dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyzy, STEŚ, itd.),

· istotne: uchwały, porozumienia i programy,

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

a. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

b. Istniejący przebieg dróg krajowych.
Dla wszystkich grup obiektów i większych obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

· lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

· funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

· charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

c. Charakterystyka zieleni istniejącej.

d. Zagospodarowanie terenu przyległego:

· konfiguracja i ukształtowanie terenu,

· ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

· istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego.

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a. Warunki wynikające z:

· koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

· innych programów rządowych i wojewódzkich,

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

· decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

· informacji od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach,  lokalizacyjnych  i  pozwoleń  na  budowę  oraz  zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

b. Warunki środowiskowe terenu – zgodnie z raportem OOŚ.

c. Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu (w tym ochrony dóbr kultury).

Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP oraz AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski).

d. Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

e. Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

4.Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

5. Ukształtowanie trasy drogowej.

a. Układ komunikacyjny – analiza powiązań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi:

· opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu,

· opis planowanych zmian w stosunku do istniejących rezerw terenu w studium lub w MPZP,

· opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej,

· opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.

b. Ukształtowanie terenu i zieleni.

6. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane (oddzielnie dla wszystkich wariantów obiektów) oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

a. nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

b. funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalne obciążenia, skuteczność),

c. zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

d. inne istotne dane wynikające z specyfiki obiektu,

e. w następującym układzie branż:

· Obiekty drogowe

· Obiekty inżynierskie:
1.
Istniejące obiekty inżynierskie 


Dla każdego istniejącego obiektu należy zamieścić krótki opis zawierający: 

· nazwa, lokalizacja, typ i konstrukcja (przekroje, przęsła, podpory), 

· opis stanu technicznego na podstawie dokonanej oceny lub /i ekspertyzy, 

2.
projektowane obiekty inżynierskie. 


Dla  każdego  projektowanego  obiektu  lub  grupy  obiektów  należy  zamieścić  krótki  opis zawierający:

· nazwę, lokalizację, typ obiektu i rodzaj konstrukcji; 

· funkcję i parametry użytkowe: kategorię i klasę drogi, parametry przekroju ruchowego, klasę obciążenia, skrajnie, sposób odwodnienia;

· Inne obiekty

· Urządzenia ochrony środowiska

· Infrastruktura techniczna  w pasie drogowym nie związana z drogą
· Ew. roboty na czas budowy.

7. Zgodność przedstawionych rozwiązań z warunkami technicznymi. W przypadku braku zgodności wymienić przepis, który musi być objęty.

8. Wstępne opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie: stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich omówieniem.

Instytucje, które powinny wstępnie wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· zainteresowaniu właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów - w zakresie wydawania wstępnych warunków do likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi przez nich obiektami i wodami oraz w zakresie wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych,

· organy o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [1].
· były i obecny właściciel terenu byłego poligonu wojskowego,
· właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, o ile zgłoszą się jako strona).

8. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne (na podstawie Części ekonomicznej) i stanowisko Wykonawcy w sprawie wyboru wariantów rozwiązań projektowych.

A 2. Część rysunkowa.

Część rysunkowa zawiera:

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000).

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego i jego ważniejszych powiązań z istniejącą siecią drogową, ważniejsze elementy istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, inwestycje towarzyszące, granice administracyjne województw, powiatów i gmin (wraz z numerami oraz nazwami dróg i ulic).

2. Plan sytuacyjny (skala co najmniej 1:5000, w zależności od potrzeb).

Mapa  ta  stanowi  materiał  graficzny  do  ustalenia  lokalizacji  zadania  inwestycyjnego  oraz  jest główną mapą projektową dla wykonania Koncepcji programowej.

Obrazuje  ona  zakres  zadania  inwestycyjnego  na  tle  przyległego  zagospodarowania  terenu  z uwzględnieniem danych od urzędów prowadzących rejestry wydanych decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej.  Mapa  podstawowa  zawiera  w  szczególności:  obraz  projektowanego  zadania inwestycyjnego,  jego  powiązania  z  istniejącą  siecią  drogową,  rozwiązania  dla  obsługi  terenów sąsiednich,  lokalizację  ważniejszych  projektowanych  obiektów,  urządzenia  infrastruktury, ważniejsze elementy ochrony środowiska, inwestycje towarzyszące, linie rozgraniczające zadania inwestycyjnego,  istniejące  linie  rozgraniczające,  granice  poszczególnych  pasów  drogowych, granice administracyjne, itd.. 

3. Zbiorczy Plan sytuacyjny (skala 1:1000 do 1:2000).

Plan sytuacyjny ma być wykonany na mapie do celów projektowania dróg (wg ST P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg). 

Plan Sytuacyjny ma zawierać  wszystkie  elementy  określone  na  Planie  sytuacyjnym  w  odpowiedniej  skali  i dokładności. Zbiorczy Plan sytuacyjny oraz wymieniony w p. 2 powyżej Plan sytuacyjny w skali 1:5000 powinny  być  sporządzone jako opracowania numeryczne i powinny spełniać wymogi SGDoN (11).

4. Poglądowe przekroje normalne (skala 1:100 do 1:200).

Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne ważniejszych projektowanych obiektów i urządzeń, z schematycznym zaznaczeniem rozwiązań docelowych.

5. Trójwymiarowa wizualizacja komputerowa (oparta na uwzględnieniu parametrów geometrycznych tras oraz na obliczeniach bezpiecznej widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie a także, w razie potrzeby, na obliczeniach przejezdności), połączona w razie potrzeby z animacją (np. w przypadku skomplikowanych skrzyżowań z ograniczoną widocznością na wlotach, odcinków dróg projektowanych na minimalnych parametrach geometrycznych, dużych obiektów inżynierskich i innych obiektów projektowanych z wykorzystaniem nietypowych rozwiązań geometrycznych i konstrukcyjnych). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od wykonania trójwymiarowej wizualizacji komputerowej.
6. Dokumentacja fotograficzna.
7. Uproszczona infografika dla mediów (całość zadania + wybrane obiekty) na podstawie ustaleń z Zamawiającym.
B. Część techniczna

Głównym celem jest określenie  wszystkich obiektów budowlanych (głównie ich typu, rodzaju i konstrukcji). Ponadto Część techniczna stanowi podstawę do wykonania Części ogólnej.

Projekty  poszczególnych  obiektów  powinny  być wykonywane w  ścisłej wzajemnej  koordynacji międzybranżowej. 

W Części technicznej, dla każdej branży (obiektu), powinny wystąpić następujące składniki: 

B.1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów

    B.1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych (pomiary i badania)
Inwentaryzacje na etapie KP są szczegółowe lub dość szczegółowe. Celem  inwentaryzacji  jest dostarczenie danych dla oceny  stanu  technicznego obiektów  i dla wykonania  kosztorysów. Inwentaryzacja dotyczy cech  ilościowych, geometrycznych  i materiałowych  i może  być wykonywana na podstawie materiałów archiwalnych, wizji i pomiarów terenowych. 

Opracowanie  inwentaryzacji,  które ma  być  oddzielnie  załączone  do  opracowania  projektowego powinno zawierać m.in.: 

· opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji, 

· opis  wyników  inwentaryzacji  ilościowej  i  geometrycznej  (tylko  niezbędne  uzupełnienie rysunków), 

· rysunki z wynikami inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

· opis pomiarów cech materiałowych (metody, rodzaj i zakres badań, rysunki stanowisk i miejsc badań oraz poboru próbek), 

· wyniki badań cech materiałowych - opisy, zestawienia i rysunki. 

Wyniki inwentaryzacji ilościowych, geometrycznych i materiałowych, można zamieścić bezpośrednio na rysunkach i w opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie. 

   B.1.2.  Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy) 

Ocena  stanu  technicznego  obiektu  na  etapie  KP  jest  szczegółowa.  Celem  oceny  stanu technicznego  jest przesądzenie o zakresie możliwego wykorzystania  istniejących obiektów  lub ich fragmentów dla potrzeb planowanego zadania inwestycyjnego lub przesądzenie o zakresie i sposobie rozbiórki istniejących obiektów. 

Oceny  stanu  technicznego  wykonywane  są  na  podstawie  wyników  inwentaryzacji  obiektów budowlanych.  W  celu  dokonania  oceny  ostatecznej  niektórych  cech  materiałowych,  należy pobrać  odpowiednie  próbki  (wiercenia,  odkrywki,  pomiary)  i  wykonać  stosowne  badania laboratoryjne. 

W  przypadku  planowanej  przebudowy  istniejących  obiektów  budowlanych w  uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera także ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 

Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawierać m.in.: 

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 

· ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 

· interpretację badań oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

· wstępne  obliczenia  cech  konstrukcyjnych  -  konstrukcja  nośna  i  posadowienie  (nośność, wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 

· opis,  zestawienia  ilościowe  i  rysunki  dotyczące  możliwego  zakresu  wykorzystania 

· istniejącego obiektu dla celów planowanej rozbudowy lub przebudowy, 

· propozycje,  zalecenia  i  sugestie  do  projektowania  konstrukcji,  a  w  przypadku  planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 

Oceny  stanu  technicznego  (ekspertyzy)  powinny  być  oddzielnym  opracowaniem,  w  rozbiciu na poszczególne obiekty. 

B.2. Opis obiektów
Opis obiektów powinien dotyczyć wszystkich wariantów.
Ogólny opis dotyczy ważniejszych projektowanych obiektów i grup podobnych obiektów. Wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.:

· wstęp  (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

· urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

· charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

· dostosowanie do krajobrazu,

· układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

· wyniki oceny stanu technicznego,

· kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

· rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

· wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, umieszczone w obiekcie – zagadnienia te zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

· pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

· sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), 

· sposób ochrony dóbr kultury,

· sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

· inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

W szczególności opis obiektów inżynierskich powinien zawierać:

Ogólny  opis  dotyczy  ważniejszych  projektowanych  obiektów  i  grup  podobnych  obiektów. 

Wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 

· wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 

· klasa obciążeń, 

· charakterystyczne  parametry  techniczne  -  geometryczne  i  architektoniczne  obiektu budowlanego, 

· schemat statyczny, 

· opis technologii wykonania, 

· wyniki oceny stanu technicznego, 

· kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  i  sposób  jego  posadowienia  oraz 

· zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych, 

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 

·  wyposażenie  obiektu  w  odwodnienie  i  oświetlenie  –  rozwiązania  i  sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej nie związane z drogą (urządzenia obce), umieszczone  w  obiekcie  –  określenie  właścicieli  urządzeń,  warunki  dopuszczenia urządzeń w obiekcie i stosowne uzgodnienia z ich właścicielami. 

Ponadto w ramach opisu obiektów inżynierskich należy przedstawić wyciąg z raportu OOŚ, w części dot. przejść dla zwierząt w miejscach udokumentowanej, nasilonej migracji zwierząt dziko żyjących, w tym: 

−  przejść w tunelach (przepustach) w poprzek korpusu drogi, 

−  przejść po kładkach (wiaduktach) nad drogą. 

Jednoznacznie  przedstawić  przypadki  mostów  o  zwiększonej  długości,  gdzie  konieczność uwzględnienia  ekologicznej  funkcji  doliny  cieku  -  w  funkcjonowaniu  środowiska  i migracji zwierząt  -  wymusiła  zwiększenie  długości  mostów  o  pasy  terenu  przybrzeżnego  pokrytego roślinnością.  

W ramach Opisu obiektów należy zamieścić wyniki Analizy wariantów, zawierające:  opisy wariantów, wyniki  obliczeń,  rysunki  oraz  ocenę wariantów w oparciu  o kryteria  m.in.:  warunków  i  bezpieczeństwa  ruchu,  kosztów  robót,  względów  utrzymania, względów eksploatacyjnych, dostępności i trwałości.  Zaproponowane  warianty,  w  tym  rekomendowany  przez  Wykonawcę,  powinny zapewnić osiągnięcie założonych celów dokumentacji projektowej.
B.3. Obliczenia
Należy wykonać wstępne – szacunkowe obliczenia nietypowych elementów konstrukcji obiektów.

Dla obiektów inżynierskich rzedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  

· orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, 

· obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, 

· wymiarowanie urządzeń odwodnienia, 

· wymiarowanie i obliczenia związane z urządzeniami wyposażenia technicznego,

· ilości robót oraz ich bilans.

B.4. Kosztorysy
Kosztorysy  powinny  być  wykonywane  dla  wszystkich  wariantów . 

Kosztorysy  powinny  być  opracowaniem  o  charakterze  opisowym  z  zawartością  tabel  i  zestawień. Kosztorysy powinny być wykonane wg zasad obowiązujących dla kosztorysu inwestorskiego (wg rozporządzenia [[8]b)]), z tym że dopuszczalne jest wprowadzenie cen zagregowanych dla większej ilości elementów rozliczeniowych niż powinno to mieć miejsce na etapie dokumentacji budowlanej.
Ramowy układ kosztorysów dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Części technicznej oraz ich wariantów powinien zawierać m.in.: 

a) Wstęp: 

· opis  podstaw  i  metod  wykonywania  kosztorysu  (przyjęte  założenia  i  wskaźniki  cenowe do kosztorysowania, poziom cen), 

· założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

b)  Przedmiar robót 

Przedmiar  robót powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu MI   z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  [[8]b)]. 

c)  Kosztorys obiektu 

Kosztorys  powinien  być  sporządzony  w  formie  tabeli  zawierającej  zagregowane  elementy  rozliczeniowe, w następującym układzie: lp. elementu, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego  lub  cen  jednostkowych,  nr  pozycji  przedmiaru  lub  innego  zestawienia,  nazwa  i  ew.  numer  elementu  rozliczeniowego,  jednostka  miary,  ilość,  cena  jednostkowa,  cena  za  element  rozliczeniowy. 

B.5. Rysunki
Zamieszczane są tu rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.

Ramowa zawartość części technicznej:

W skład Części technicznej wchodzą następujące składniki projektowe dla poszczególnych branż:

1.Obiekty drogowe.

a. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.

b. Opis obiektów i Analiza wariantów (geometria węzłów i skrzyżowań, obsługa terenów przyległych i konstrukcja nawierzchni).
c. Obliczenia.

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:

orientacyjnie nośność i stateczność – korpus drogowy i jego posadowienie,

konstrukcja nawierzchni,

wymiarowanie urządzeń odwodnienia,

ilości robót oraz ich bilans,

d. Kosztorysy.

Kosztorysy zawierają, oprócz elementów obiektów drogowych, koszty wynikające z: projektowanego ukształtowania terenu, projektu zieleni oraz  projektu organizacji ruchu.

e. Rysunki:

· plan sytuacyjny (skala 1:1000),

· przekroje normalne (skala 50),

· przekroje podłużne (skala 1000/100),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1;100).

· rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności  posadowienia i korpusów – skala wg potrzeb,

· rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego dróg – skala wg potrzeb.

2. Obiekty inżynierskie.

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne.

b. Opis obiektów i Analiza wariantów.

c. Obliczenia.

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.: 

· orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia,

· obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów,

· wymiarowanie urządzeń odwodnienia,

· wymiarowanie i obliczenia związane z urządzeniami wyposażenia technicznego.

d. Kosztorysy.

e. Rysunki:

· rysunek ogólny  z tabelą zawierającą uzgodnienia poszczególnych branż – widok z góry, z boku, przekrój podłużny 1:100, 

· przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego (skala 1:50),

· inne rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposażenia technicznego (wg potrzeb). 

3. Inne obiekty.

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne.

b. Opis obiektów.

c. Obliczenia.

d. Kosztorysy.

e. Rysunki:

· plan sytuacyjny (skala 1:1000),

· przekroje podłużne (skala 1:100/100),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:100),

· inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń – wg potrzeb.

4. Obiekty i urządzenia ochrony środowiska.

Obiekty i urządzenia ochrony środowiska mogą być przedstawiane w opracowaniach projektowych, w zależności od ich zakresu, zarówno w ramach projektów dotyczących obiektów (obiekty drogowe, obiekty inżynierskie, inne obiekty) lub jako oddzielna część opracowania, w zakresie:

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne – o ile będą potrzebne.

b. Opis obiektów i urządzeń.

c. Obliczenia – wg potrzeb. 

d. Kosztorysy.

e. Rysunki: 

· plan sytuacyjny,

· przekroje podłużne,

· charakterystyczne przekroje poprzeczne,

· inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń –  wg potrzeb.

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą.

a. Inwentaryzacje i oceny techniczne

b. Opis obiektów.

c. Obliczenia – wg potrzeb

d. Kosztorysy.

e. Rysunki:

· plan sytuacyjny (skala 1:1000),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne i podłużne (skala poprzeczna 1:100),

· inne rysunki elementów instalacji i urządzeń – wg potrzeb.

C. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna
Materiałem wyjściowym do opracowania Dokumentacji  geologiczno-inżynierska jest zatwierdzony projekt prac geologicznych. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest  opracowaniem  projektowym  wykonywanym w przypadku  obiektów  budowlanych  zaliczonych  do  trzeciej  kategorii  geotechnicznej  oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. 

Zawartość dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej określają oddzielne ST P-60.00.
D. Analiza i prognoza ruchu
Należy sprawdzić stan aktualności prognozowanych wielkości i założenia, które zostały opracowane w poprzednim stadium (STEŚ).
W przypadku gdy: 

a)
prognoza  jest  aktualna  -  należy przyjąć dane wynikowe  z  pomiarów i prognoz z STEŚ po uzgodnieniu z GDDKiA DS, 

b)
prognoza nie jest aktualna -  należy wykonać ją ponownie przy nowych założeniach i w takim samym zakresie jak w STEŚ, zgodnie z wymaganiami ST P-80.10.. 

Prognozę należy uznać za nieaktualną jeżeli np.: 

· wyniki  prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego odcinka różnią się o więcej niż 20%., 

· w  okresie  od  zakończenia  realizacji  prognozy  na etapie STEŚ zostały  podjęte  istotne  decyzje dotyczące parametrów analizowanej drogi  lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w prognozie.
E. Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja organizacji ruchu powinna spełniać wymagania określone w ST P-80.30.

F. Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Należy zamieścić kopię wyników Audytu BRD, który będzie przeprowadzony przez Zamawiającego z godnie z wymaganiami Rozporządzenia nr 42 GDDKiA (25).

G. Opracowania ekonomiczno-finansowe
Część ekonomiczno-finansowa powinna obejmować wszystkie warianty. Część  ekonomiczno-finansowa  zawiera  wyniki  obliczeń  dotyczących  kosztów,  finansowania  i  uzasadnienia ekonomicznego przedsięwzięcia. Część ekonomiczno-finansowa zawiera poniżej omówione składniki:
a. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)

Podstawą wykonania ZZK są koszty wskaźnikowe. W ZZK ujęte są wszystkie koszty, które występują we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego (w fazie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia) dla projektowanej trasy z uwzględnieniem wariantu bezinwestycyjnego wraz z rezerwą na elementy nieprzewidziane.  Metody  i  podstawy  obliczeń  planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót budowlanych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [[8]a)]. 

Opracowanie składa się z: 

· Opisu (w którym podano metody wyceny, poziom cen), 

· ZZK  przedstawionego w  formie  tabelarycznej  dla  grup  elementów  rozliczeniowych. Tabela zawiera  kolumny: Lp,  nazwa  grupy  zagregowanych  elementów  rozliczeniowych,  jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych,  

· Zbiorczego  zestawienia  kosztów  ważniejszych  obiektów  i  grup  obiektów,  w  tym  urządzeń ochrony środowiska.  

W  ramach  ZZK  koniecznym  jest  sporządzenie  orientacyjnego  szacunku  kosztu  dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od występowania szacunek ten zawiera zestawienia ilościowe i kosztowe dla poszczególnych wycenianych obiektów w następujących grupach kosztów: 

· związane z wykupem lub budową i zamianami budynków, 

· związane z nabyciem prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane lub scaleniami i zamianami gruntów, 

· związane z zagospodarowaniem stref ograniczonego użytkowania, 

· związane  z  czasowymi  zajęciami  terenu  (m.in.  w  celu  umieszczenia  infrastruktury technicznej na stałe bądź objazdy).

b. Harmonogram realizacji inwestycji i struktura finansowa zadania inwestycyjnego

Harmonogram  przedstawia,  z  dokładnością  do  kwartału,  terminy  uzyskiwania  kolejnych  elementów składowych procesu inwestycyjnego, takich jak, m.in.: 

· Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

· Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego, 

· Podpisanie umowy z wykonawcą robót, 

· Wykonanie robót w poszczególnych etapach realizacyjnych, 

· Odbiór końcowy robót, 

· Rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego. 

Opracowanie zawiera m.in.: 

· Wstęp (podstawy wykonania, przyjęte założenia, zakładane źródła finansowania), 

· Opis uwzględnionych w harmonogramie elementów składowych zadania  inwestycyjnego wraz z uzasadnieniem wyboru, cykle realizacyjne - minimalny, przeciętny  i maksymalny oraz  omówienie  warunków  realizacji  elementu  składowego  w  tych  cyklach,  koszt realizacji elementu, 

· Harmonogram minimalny, przeciętny i maksymalny z analizą elementów krytycznych, 

· Harmonogram  zapotrzebowania  na  środki  finansowe  z  podziałem  na  zakładane  przez Zamawiającego źródła finansowania.

c. Analiza efektywności ekonomicznej zadania inwestycyjnego – aktualizacja analizy wykonanej w ramach STEŚ z ograniczeniem do zakresu etapowania i wariantowania występującego w KP 

Analiza ekonomiczna, powinna być opracowana na podstawie „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych  (Instrukcja  (36))”,  aktualizowanej  corocznie przez  Instytut Badawczy Dróg  i Mostów w Warszawie  na  zlecenie  GDDKiA.  Do  przeprowadzenia  rachunku  ekonomicznego  i  oszacowania kosztów  ekonomicznych należy wykorzystać  obowiązujące w  roku wykonania  dokumentacji,  tabele jednostkowych  kosztów  użytkowników  i  środowiska.

Wymagane wskaźniki efektywności społeczno – ekonomicznej: 

a)
Ekonomiczna  bieżąca  wartość  netto  inwestycji  (ENPV/C)  -  jest  różnicą  ogółu zdyskontowanych  korzyści  i  kosztów  związanych  z  projektem.  Dodatnia  wartość  wskaźnika świadczy o tym, że projekt jest efektywny ekonomicznie,   

b)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) - określa ekonomiczny zwrot z projektu.  Projekt  jest  efektywny  ekonomicznie,  jeżeli  wartość  ERR  jest  wyższa  od  stopy dyskontowej,  

c)
Ekonomiczny  wskaźnik  z  inwestycji  korzyści/koszty  (BCR)  -  projekt  jest  efektywny,  jeżeli wskaźnik  jest  większy  lub  równy  jedności,  czyli  gdy  wartość  korzyści  przekracza  wartość kosztów projektu.  

Wszystkie  obliczenia w  ramach  analizy  ekonomicznej  należy  przedstawić w  formularzach F1  – F9, proponowanych w Instrukcji (36), w formie tekstowej i elektronicznej edytowalnej.

d. Analiza wrażliwości (z uwzględnieniem metodologii zamieszczonej w (36))

Analiza  wrażliwości  w  projektach  infrastruktury  drogowej  polega  na  ocenie  wpływu  zmienności  wskaźników  analizy efektywności  ekonomicznej  na  zmiany  kluczowych  założeń  dotyczących  analizowanych wariantów inwestycyjnych.

a) Dobór zmiennych kluczowych i analiza wrażliwości  

W  ramach  analizy wrażliwości,  badaniami  powinny  być  objęte  zmienne    kluczowe,  istotne  dla analizy  ekonomicznej  i  finansowej,  których  spadek  lub  wzrost  o  1  punkt  procentowy  powoduje zmianę ERR o więcej niż 1 punkt procentowy lub zmianę nominalnej ENPV o więcej niż 5 punktów procentowych. 

Zgodnie  z  wytycznymi  Instrukcji (36)  zaleca  się  wykonanie  obliczeń,  przy  uwzględnieniu następujących zmiennych kluczowych: :  

· SDR……………………………………  ……………………………... -15%,  

· Nakłady inwestycyjne…………………………………………………  + 35%, 

· Jednostkowy koszt czasu (1 godzina) ………………………………..  +/- 15%,  

· Wskaźnik wypadkowości (dla inwestycji punktowych związanych z poprawą bezpieczeństwa) .................................................................................   +/- 15%,  

Powyższy wykaz zmiennych kluczowych jest wykazem minimalnym i może być rozszerzony w zależności  od  rodzaju  inwestycji  drogowej. Dla wskaźników  finansowych,  zamiast  kosztów  czasu  i wypadków można zastosować inne zmienne kluczowe np. zmiana poziomu opłat za przejazd (± 10%).  

Wyniki  analizy  wrażliwości  opisane  wartościami  ENPV,  ERR  i  BCR  dla  poszczególnych wariantów, z uwzględnieniem zmiennych kluczowych, należy zestawić w formie tabeli.  

b).
Interpretacja wskaźników analizy wrażliwości 

Po obliczeniu wskaźników efektywności ekonomicznej  i  finansowej, przy uwzględnieniu zmiennych kluczowych  należy  dokonać  interpretacji  wyników  pod  kątem  wyboru  najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu inwestycyjnego. Jeżeli, po uwzględnieniu zmienionych parametrów, warianty inwestycyjne  wciąż  wykazują  minimalne  wskaźniki  efektywności  ekonomicznej  (EVPV>0  i ERR>5%),  oznacza  to,  że  każdy  z  tych  wariantów  –  nawet  przy  pewnych  niedoszacowaniach  lub przeszacowaniach jest uzasadniony ze społecznego punktu widzenia.

13. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

13.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

13.2. Posiedzenia ZOPI (ewent. KOPI)
Podczas posiedzenia ZOPI Wykonawca będzie wykonywał prezentację Koncepcji programowej w wersji „papierowej” oraz w wersji multimedialnej (za pomocą rzutnika i ekranu).

14. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową  dla Koncepcji programowej, studium hydrologicznego, projektu prac geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). Jednostką obmiarową dla mapy do celów projektowych jest wynik iloczynu ilości faktycznie wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w tabeli opracowań projektowych.
15. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowanie projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
- Studium hydrologiczne – 2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
- Projekt prac geologicznych – 2 egz, dla Zamawiającego + egzemplarze do decyzji, pozwoleń i uzgodnień,
- Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna (2 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do decyzji, pozwoleń i uzgodnień
- Mapa do celów projektowych – 1 egz. mapy klauzulowanej (dopuszcza się na etapie KP w przypadku mapy nieklauzulowanej odbiór komisyjny w siedzibie Zamawiającego po przekazaniu do wglądu wszystkich dokumentów świadczących o zaawansowaniu aktualizacji mapy) – 1 egz., Wykonawca uwzględni wszystkie egzemplarze niezbędne do uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii.
- Koncepcja programowa – 5 egz., 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samym terminie, opracowanie w wersji elektronicznej na nośniku CD.
Zamawiana Koncepcja programowa, po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego, podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego na podstawie protokółów z oceny sporządzonych przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA Oddział w Opolu i ewentualnie Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych przy GDDKiA. Poprawki i uzupełnienia do KP, według protokołu z oceny ZOPI i ewent. KOPI, Wykonawca powinien wnieść w terminie określonym podczas posiedzeń  ZOPI i KOPI i na własny koszt.
16. płatności

16.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

16.2. Cena jednostki obmiarowej


1. Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje:

· wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP,

· wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę KP dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla KP
· wykonanie prezentacji KP,

· wykonanie sprawdzeń KP, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru KP,

· udział w radach projektu i wizytach roboczych, 
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

· prezentacja KP na posiedzeniach ZOPI i KOPI oraz wniesienie poprawek wg ustaleń protokołów ZOPI i KOPI.
16.3. Sposób płatności

Po odbiorze wstępnym Mapy do celów projektowych Wykonawca otrzyma max. 80% ceny umownej za tę pozycję. Pozostałą kwotę za tę pozycję Wykonawca otrzyma na etapie odbioru wstępnego materiałów do wniosku o ZRID. Wykonawca otrzyma 100% ceny umownej za zatwierdzony projekt prac geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną po odbiorze wstępnym Koncepcji Programowej. Po odbiorze wstępnym Koncepcji programowej przez Przedstawiciela Zamawiającego, będzie możliwe wypłacenie Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za Koncepcję programową i za Studium hydrologiczne. Kolejne części wynagrodzenia za te pozycje, będą przysługiwały Wykonawcy według następujących zasad:
- 50 % ceny umownej za Koncepcję programową i studium hydrologiczne Wykonawca otrzyma po wniesieniu ew. poprawek wg protokołu ZOPI i przyjęciu ich przez Przedstawiciela Zamawiającego;
- 30 % ceny umownej za Koncepcję programową i studium hydrologiczne Wykonawca otrzyma po wniesieniu poprawek ewentualnego posiedzenia KOPI i przyjęciu ich przez Przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku braku konieczności zorganizowania posiedzenia KOPI Wykonawcy będzie przysługiwała pozostała część wynagrodzenia za Koncepcję programową i studium hydrologiczne, tj. 80 % ceny umownej za tę pozycję, po wniesieniu ew. poprawek wg protokołu ZOPI i przyjęciu ich przez Przedstawiciela Zamawiającego.
17. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
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18. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

18.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

18.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. Projekt budowlany,

2. Projekt rozbiórki,

3. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,
4. dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości – zgodnie z ST P-30.20
5. Projekt wykonawczy,

6. Dokumentacja dla SIWZ (dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia),
7. Kosztorys inwestorski,
8. Materiały promocyjne.
które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

18.3. Określenia podstawowe


Użyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

18.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB), Dokumentacja Budowlana (DB) – jest to zbiór opracowań projektowych, w którym głównym opracowaniem jest projekt budowlany (PB). W skład dokumentacji budowlanej wchodzą też projekt wykonawczy (PW) i dokumentacja dla SIWZ (DP) wykorzystywana w przetargach oraz w zależności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.: 

· materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, - zgodnie z ST P-20.20
· projekty rozbiórki,

· materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (w tym w sprawie archeologii i zabytków) oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni,

· mapa do celów projektowania dróg zgodnie z ST P-30.10
· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości zgodnie z ST P-30.20,
· dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z nieruchomości zgodnie z ST P-30.20
· geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z ST P-40.60
· operat wodnoprawny i materiały do wniosku o pozwolenie wodnoprawne

· dokumentacja konieczna do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko godnie z ST P-50.30
· informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

· instrukcje eksploatacji.

18.3.2. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zależności od potrzeb służy:

· ostatecznemu uściśleniu wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego,

· uzyskaniu decyzji o ZRID,

· przygotowaniu projektów wykonawczych (PW) i dokumentacji projektowej (przetargowej).

Szczegółowy zakres i formę PB określa ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zm.[6] oraz rozporządzenia:

· Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy  projektu budowlanego [6.a)],z późn. zm.
· Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [8.b)].

18.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane dla celów wykonawstwa robót), które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze sporządzone z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. Rysunki wykonawcze stanowią załącznik do dokumentacji projektowej (przetargowej). Ponadto projekt wykonawczy powinien zawierać wyniki obliczeń potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

18.3.4. Dokumentacja dla SIWZ – Dokumentacja dla SIWZ, jest to zbiór opracowań projektowych, które będą częścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych łącznie z ich późniejszym rozliczeniem i odebraniem. Zagadnienia zawarte w dokumentacji dla SIWZ reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [8]. Opracowanie to wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W skład Dokumentacji dla SIWZ wchodzą: Dokumentacja projektowa (przetargowa), STWiORB i Kosztorys ofertowy. Dokumentacja projektowa (przetargowa) wg rozporządzenia [8.b).] stanowi dokumentacje projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia.
18.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy.

19.  WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

19.1. Wymagania ogólne

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2.
19.2. Wymagania szczegółowe

Szczegółowe wymagania dla projektowanej inwestycji należy przyjmować wg zatwierdzonej Koncepcji programowej wykonanej wg ST  P-10.20. „Koncepcja programowa” z uwzględnieniem wymagań Protokołu ZOPI oraz ewent. KOPI. 

W ramach dokumentacji budowlanej (PB, PW i DP) nie należy projektować punktu gastronomicznego i stacji benzynowej – tylko zaprojektować ukształtowanie terenu (tj. zasadnicze roboty ziemne) pod ich wykonanie.

Do obowiązków Wykonawcy należy również niezwłoczne tj. w ciągu 2-3 dni roboczych, przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów, składane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, aż do wyłonienia wykonawcy robót, oraz przygotowywanie ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi.
2.2.1. Wymagania dla budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 

Warunki przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej, wydawane przez użytkowników tych urządzeń powinny być każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego – Wydział Realizacji Inwestycji oraz Wydział Z-3. Należy dopilnować, aby warunki uzgodnień każdorazowo były adresowane do wiadomości Zamawiającego.
20. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

20.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

20.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

20.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

 Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz:

1. Obiekty  drogowe

Należy pomierzyć w terenie (w rejonie planowanego przedsięwzięcia):

· przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego:

· istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach min. 40m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, linie kolejowe krzyżujące się, skrzyżowania – na szerokości niezbędnej do celów projektowych),

· istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich załamaniach korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania korony drogi (a także środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 20m oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inżynierskie, linie kolejowe krzyżujące się, skrzyżowania),

· istniejące zjazdy,

· istniejące ogrodzenia i bramy,

· istniejąca zieleń w pasie drogowym.

Pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z możliwością automatycznego zapisu wyników pomiaru w terenie oraz  późniejszego odczytu  komputerowego wyników.

Dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm,

Wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie powinny stanowić oddzielnego załącznika  do opracowania projektowego. 

2. Obiekty inżynierskie

· Badania geologiczne, badania geotechniczne podłoża oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – wg ST P-40.00.

· Inwentaryzacje dla potrzeb rozbiórki.

3. Infrastruktura techniczna związana i nie związana z drogą

· stan i ocena przydatności istniejącej kanalizacji deszczowej (w tym inwentaryzacja za pomocą kamery),

· stan i ocena przydatności istniejącego oświetlenia ulicznego,

· stan i ocena istniejących urządzeń melioracyjnych (o ile występują).

4. Budynki

· Inwentaryzacja, ocena stanu dla potrzeb projektów rozbiórki istniejących budynków (w tym inwentaryzacja fotograficzna) oraz inwentaryzacja terenów niezbędnych do czasowego zajęcia pod realizację przedsięwzięcia (w tym inwentaryzacja fotograficzna).
5. Urządzenia ochrony środowiska

· Należy uaktualnić mapę zasadniczą poza zakresem mapy do celów projektowych w zakresie koniecznych informacji do wykonania urządzeń ochrony środowiska.
21. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

21.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

· Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie).

· Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego (jeden etap).
21.2. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  terenu  i  wszystkie  obiekty  oraz  urządzenia  należy  zaprojektować  szczegółowo,  tj.  przy  założeniu,  że  nie  będą  już  zmieniane,  a  więc  w  wersji  ostatecznej.  Oznacza  to,  że  zaprojektowane  elementy  lub  ich  parametry  nie  będą  się  zmieniać  w  następnych stadiach dokumentacji projektowej (PW, DP). Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane  na podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz.  
21.3. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza  materiałów  wyjściowych  (dotychczasowych  opracowań  i  ich  rozwiązań),  w  tym Koncepcji programowej wraz z protokołem ZOPI, ewent. KOPI, zebranie  i analiza  innych materiałów archiwalnych oraz  wykonanie  pomiarów,  badań,  obliczeń  i  ekspertyz  stanu  obiektów,  gdy  objęte  są przedmiotem PB, 

2. W  zadaniach  inwestycyjnych  złożonych  (wielobranżowych)  uzasadnione  jest  opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych, 

3. Opracowanie  materiałów  do  uzgodnień,  opinii  i  pozwoleń  wymaganych  przepisami szczególnymi (np. ZUDP) oraz opracowanie raportu do ponownej oceny OŚ (wg ST 50.30.), operaty wodnoprawne i materiały do pozwolenia wodnoprawnego, w tym projekt wniosku o pozwolenie wodnoprawne
4. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie ich odbioru, 

5. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru PB i innych  opracowań  projektowych  z  nim  związanych  oraz wykonanie  poprawek  i  uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru wstępnego,
6. Posiedzenie ZOPI i wniesienie poprawek zawartych w protokóle ZOPI;
7. Opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przekazanie go do Zamawiającego, 

8. Udział w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzającej projekty  podziałów  nieruchomości  poprzez  udzielanie  wyjaśnień  i  w  razie  potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań zamiennych.
21.4. Szata graficzna opracowań projektowych

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

1. Projekt budowlany, wykonawczy i dokumentacja dla SIWZ

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania § 6 rozporządzenia Ministra  Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [6.a)] oraz § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)],  tj. w szczególności powinna:

· zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

· być  zgodna  z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm  i wytycznych,  a  część opisowa powinna być napisana komputerowo;
· liczba  i  format  arkuszy  rysunkowych  powinny  być  ograniczone  do  niezbędnego minimum, całość  załączników  dokumentacji  powinna  być  oprawiona  w  twardą  oprawę, uniemożliwiającą jego dekompletację, na odwrocie której będzie spis treści,  

· rysunki powinny być wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

· każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką  zawierającą:  nazwę  i  adres  obiektu budowlanego,  tytuł  rysunku,  jego  skalę,  imię  i  nazwisko  projektanta(ów), sprawdzającego(ych),  datę  i  ich  podpis(y),  specjalność  i  numer  uprawnień  budowlanych, podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki  poszczególnych  części  składowych  opracowania projektowego – zgodnie z wymaganiami PN.

Wymaga  się,  aby  części  opisowe  wykonane  były  za  pomocą  komputerowego  edytora  tekstów kompatybilnego  z MS Word,  a  obliczenia  ilości  podstawowych  robót  były  wykonane  za  pomocą arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z MS Excel. Wymaga  się  również, aby opracowane materiały (część  rysunkowa  i  część  opisowa)  były  przekazywane w  formie  umożliwiającej  ich  edycję. Część rysunkowa powinna być sporządzona w formatach kompatybilnych ze standardami dwg lub dgn oraz .shp

W  przypadku  inwestycji  składającej  się  z  większej  liczby  obiektów,  projekty  architektoniczno- budowlane  powinny  być  oddzielnie  oprawione  dla  każdego  obiektu  lub  branży. W  szczególności  można  zastosować  oddzielne  części  zawierające  obiekty:  drogowe,  mostowe,  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty.  

Do każdego egzemplarza PB obowiązkowo należy dołączyć: 

· kopię uprawnień budowlanych projektantów i sprawdzających – potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem,  

· zaświadczenie o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane [6]. aktualne na dzień złożenia wniosku o ZRID;
· oświadczenie projektantów i sprawdzającego w oryginale o treści zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane [6].
· aktualne (na miesiąc przed terminem odbioru) odpisy z ksiąg wieczystych oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów (1 egz.)
Strona tytułowa PB powinna spełniać wymagania § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6.a).] oraz § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej [8.b)]., tj. w szczególności należy na niej zamieścić:

· nazwę, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o ZRID) i numery ewidencyjne działek na których obiekt jest usytuowany,

· imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres,

· nazwę i adres jednostki projektowania,

· imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu obiektu budowlanego wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy pod projektem,

· spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, opinii itp.,

· imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdego z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy,

2. Projekt rozbiórki i /lub/ materiały do zgłoszenia rozbiórki

Rysunki w formacie A-4 – spięte w sposób trwały

3. Projekt wykonawczy

Rysunki w formacie A-4  złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej

4. Dokumentacja dla SIWZ
Formularze , Instrukcje, Warunki Umowy, Opisy techniczne w formacie A-4

Rysunki złożone do formatu A-4 

STWiORB w formacie A-4

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy w formacie A-4
Kosztorys ofertowy na nośniku CD w wersji edytowalnej (format xls)
21.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości opracowań projektowych w stadium Dokumentacji Budowlanej, które należy uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 4.2.3. i 5.4. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43). 

Poniżej przedstawiono jedynie ramową zawartość (spis tytułów rozdziałów i niektórych podrozdziałów a także ich uszczegółowienie wg Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43)) oraz dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego:

21.5.1. Projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [6] w art.34 oraz w rozporządzeniu [6.a).]. 

Ponadto należy uwzględnić również odpowiednie wymagania dotyczące obiektów inżynierskich zamieszczone w pkcie 4.2.3.2. „Dokumentacja obiektów inżynierskich” Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) (w tym dotyczące organizacji robót na obiektach remontowanych, mostów objazdowych z dojazdami i projektów rozbiórki obiektów).
W razie potrzeby należy przedstawić wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów.

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu.

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu.
Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego:

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość  musi  być  zgodna  m.in.  z  treścią  Rozdziału  3  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego[6]a) i powinna zawierać:
1. Część opisową 
Zawartość musi być m.in. zgodna z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia[6]a) 

Do  części  opisowej  można  dołączyć  stosowne  do  potrzeb  oświadczenia  właściwych  jednostek  wymagane  w  art.  34  ust.3  pkt  30  ustawy  Prawo  budowlane  [6].  Wymagane  przepisami  szczególnymi opinie, uzgodnienia  i pozwolenia wymagane wg art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo  budowlane[6] mogą być także załączone do niniejszej Części opisowej.  
1. Przedmiot inwestycji.

a) Lokalizacja i program inwestycji.

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd.

b) Cel i zakładany efekt inwestycji.

Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów.

2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części rysunkowej).

a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego:

· lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów,

· funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp.,

· charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni).

c) Zagospodarowanie terenu przyległego:

· konfiguracja i ukształtowanie terenu,

· ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

· istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego,

· przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki.

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne.

a) Warunki wynikające z:

· koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,

· planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

· innych programów rządowych i programów wojewódzkich,

· miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego.

c) Warunki środowiskowe terenu.

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu.

W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego oraz związane z występowaniem osuwisk.

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, przeciwpożarowe).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej).

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej.

a) Układ komunikacyjny:

· opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu,

· opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie),

· opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność.

b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

· nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj,

· funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciążeń, skuteczność),

· inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów,

w następującym układzie branż:

a) Obiekty drogowe

b) Obiekty inżynierskie

c) Inne obiekty

d) Urządzenia ochrony środowiska

e) Infrastruktura techniczna  związana i nie związana z drogą.

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [6].

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania.

Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 

· organ właściwy  w  zakresie  ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

· zainteresowani  właściciele  lub  zarządcy:  dróg,  kolei,  wód,  urządzeń  infrastruktury technicznej  i  innych  obiektów:  w  zakresie  wydawania warunków do budowy zarządzanych  przez  nich  obiektów  oraz  w  zakresie  uzgadniania  odpowiednich rozwiązań projektowych oraz uzgodnień infrastruktury nie związanej z drogą, 

· właściwe  jednostki  organizacyjne, w  których  kompetencji  leży wydawanie,  stosownie do  potrzeb,  oświadczeń  o  zapewnieniu  dostaw  energii,  wody,  ciepła  i  gazu,  odbioru ścieków oraz o warunkach  przyłączenia  obiektu  do  sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych,  cieplnych,  gazowych,  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych oraz  dróg  lądowych  (art.  34  ust.  3  pkt. 3  ustawy Prawo  budowlane  [6])  –  dotyczy  to przede wszystkim budownictwa kubaturowego. 

· właściwe  jednostki  organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie  opinii, uzgodnień  i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi (np. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ZUDP, Gminne Spółki Wodne),
2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [6.a)]. Zawartość ramowa:
a)
Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000. 

b)
Plan zagospodarowania w skali 1: 500, zawierający m.in.: 

−  granice i numery działek, 

−  usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów (np. węzły, skrzyżowania, parkingi), 

−  rodzaj i planowany maksymalny zasięg uciążliwości, 

−  ukształtowanie terenu, 

−  ukształtowanie zieleni, 

−  urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

−  układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, 

−  elementy inwentaryzacji stanu istniejącego (mogą być sporządzone na oddzielnym rysunku). 

Plan  zagospodarowania powinien być sporządzony jako opracowanie numeryczne i powinien  spełniać  wymogi  SGDoN (11).
Projekt zagospodarowania terenu powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w zależności od potrzeb kolejowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w przypadku kserokopii na 4 egz. uprawniony geodeta, powinien potwierdzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie treść klauzul). Na projekcie należy nanieść czytelnie granice i numery działek w obrębach zajętych i leżących w zasięgu uciążliwości planowanej inwestycji (w przypadku podziału działek na mapie powinny znaleźć się aktualne granice i numery działek zgodne z projektami podziałowymi), granice pasa drogowego i terenu kolejowego, kilometraż, zakres projektowanej inwestycji objętej wnioskiem o ZRID wraz ze zobrazowaniem sposobu jej dowiązania do stanu istniejącego. 
Uwaga! Linię podziału nieruchomości, przed zgłoszeniem do Ośrodka należy uzgodnić z Zamawiającym.

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [6.a).]. 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [6.a).]. 

Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową zawartość:

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach. 

1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów.

1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy).

Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniżej).

W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu.

Opracowanie może zawierać m.in.:

· określenie przedmiotu, podstawy, cel oceny technicznej, 

· ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej, geometrycznej, 

· interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 

· obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość), 

· ocenę stanu technicznego, 

· opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy  lub remontu, 

· zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu  robót rozbiórkowych.
Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego obiektów drogowych mogą dotyczyć w szczególności m.in.:  

· konstrukcji korpusów obiektów drogowych i ich posadowienia wraz z oceną warunków geologicznych i geotechnicznych oraz pozostałych elementów ilościowych, geometrycznych i materiałowych,  

· konstrukcji nawierzchni obiektów drogowych,  

· wyposażenia technicznego dróg np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,  

· zagospodarowania terenu.

2. Opis obiektów.

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.:

· wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

· urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego,

· charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

· dostosowanie do krajobrazu,

· układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

· wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 

· wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

· rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

· wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

· urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

· pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

· sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), 

· sposób ochrony dóbr kultury,

· sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”),

· dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

· inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony).

3. Obliczenia.

W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry.

Opis obliczeń powinien zawierać:

· wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

· nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

· przyjęte schematy obliczeniowe,
· założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

· podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja,

Obliczenia dla poszczególnych rodzajów obiektów drogowych powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i powinny dotyczyć m.in.: 

· nośności i stateczności (korpus drogowy i jego posadowienie),  

· nośności nawierzchni,  

· zapotrzebowania mediów i wymiarowania instalacji oraz urządzeń elektrycznych,  

· wymiarowania urządzeń odwodnienia,  

· przepustowości odcinków dróg i skrzyżowań, 

· wymiarowania i obliczeń związanych z pozostałymi obiektami urządzeniami wyposażenia dróg.
2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [6.a)]. 

Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie.

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 
1. Dla obiektów drogowych

· plan sytuacyjny (1:500),

· przekroje normalne - charakterystyczne (1:50),

· przekroje podłużne (1:100/1000),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100),

· szczegóły (1:10 -1:50),

· plan tyczenia (1:500),

2. Dla obiektów inżynierskich i innych obiektów (w tym obiektów przewidzianych do rozbiórki)
· plan sytuacyjny 1:500,

· przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłużny ( 1:100 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu),

· charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50),

· profil podłużny w obrębie obiektów (wyciąg z części drogowej). 

3.  Dla urządzenia ochrony środowiska 

· plan sytuacyjny 1:500 z naniesioną i opisaną lokalizacją urządzeń (w tym: ekrany, zbiorniki, zieleń),

· przekrój/widok z góry, przekrój/widok z boku, przekrój podłużny (1:100 – 1:500 w zależności od wielkości urządzenia),

· w zależności od potrzeb przekroje poprzeczne (1:50 – 1:100),

· rysunki szczegółów.  

4.  Dla urządzeń infrastruktury technicznej

· Plan sytuacyjny (1:500) zawierająca zagospodarowanie terenu, elementy projektu głównego, uzbrojenie naziemne i podziemne, granice własności,

· schematy oświetlenia,

· rysunki zastosowanych urządzeń do podczyszczania wód opadowych, 

· rysunki szczegółów rozwiązań technicznych wszystkich elementów związanych z przebudową i budowa urządzeń infrastruktury technicznej,
· inne rysunki zgodnie z wymaganiami poszczególnych branż.
Do kilku branż może być jeden plan sytuacyjny.

UWAGA!
Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie egzemplarze projektu budowlanego były tożsame pod względem formy i treści. Metryki rysunków nie mogą być naklejane, podpisy osób wykonujących projekt powinny być oryginalne. W metrykach należy umieszczać specjalność w jakiej zostały udzielone uprawnienia budowlane. Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze składanym wnioskiem o ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne  należy załączać ostateczne.

III. Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (wg ST P-40.30. „Dokumentacja geologiczno-inżynierska”) zawierające Geotechniczne warunki posadawiania obiektów (wg ST P-40.60 „Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”).

21.5.2. Projekt rozbiórki  obiektów budowlanych

Należy wykonać projekty rozbiórki wszystkich obiektów inżynierskich i kubaturowych (budynków) i przewidzianych do wykupienia i rozbiórki.

Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki, dla których ustawa [6] wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba, zawierający:

· opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

· opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

· pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

· szkic usytuowania obiektu budowlanego,

· w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych.

Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi (art. 31 ust. 1 ustawy prawo budowlane [6]), należy opracować odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art. 31. ust. 2 ustawy prawo budowlane [6].
21.5.3. Projekt organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu wg wymagań ST P-80.40 wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: [21] wraz z rozporządzeniami.

Projekt stałej organizacji ruchu  – w związku z zarządzeniem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych nr GDDP.BZ3.1-409/111/2001 z dnia 19.10.2001r. wykonawca opracowania stałej organizacji ruchu jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej wykonanej pracy -  oprócz wersji tradycyjnej). Jednostka Projektowa winna opracować w/w projekt w formacie .dwg , dng. oraz .pdf.
21.5.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeważnie występują w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie.
21.5.4.1.  Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu Pozwolenia wodnoprawnego, wg ustawy prawo wodne [14]. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [14]. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez marszałka województwa lub starostę, zgodnie z ustawą Prawo wodne [14].
Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla: 

•
Szczególne korzystanie z wód 

Szczególne  korzystanie  z  wód  obejmuje  wprowadzanie  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi. W przypadku dróg, ściekami są wody opadowe  i  roztopowe, ujęte w  systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych dróg i parkingów o trwałej nawierzchni oraz z projektowanych i przebudowywanych rowów przydrożnych. Pozwolenie wodnoprawne dotyczy również obiektów inżynierskich (mosty i przepusty).
•
Wykonanie urządzeń wodnych 

Urządzeniami  wodnymi  są  urządzenia  służące  kształtowaniu  zasobów  wodnych  oraz korzystaniu z nich, w  tym: budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe  i regulacyjne, kanały i rowy, stawy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, mury oporowe. 

•
Odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych.
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego reguluje treść ustawy [14].

Część opisowa operatu wodnoprawnego ma zawierać:

1) oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu, 

2) wyszczególnienie: 

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, 

b) rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

c) stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, 

d) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich, 

3) charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, 

4) ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, 

6) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach. 

Część graficzna operatu ma zawierać: 

1) plan urządzeń wodnych, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu z zaznaczonymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedzib i adresów, 

2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, 

3) schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, 

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych. 

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych zawiera ponadto: 

1) określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania, 

2) opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, 

3) określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, 

4) opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, 

5) informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych. 

Wykonawca przekaże do Zamawiającego uzgodnione i zweryfikowane operaty wodnoprawne wraz z załącznikami do Wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. O wydanie pozwoleń wodnoprawnych wystąpi Zamawiający.
21.5.4.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu

Opracowanie projektowe ma  służyć uzyskaniu uzgodnienia  (opinii) dla  rozwiązań projektowych  związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu.  Obowiązku uzgodnienia dokumentacji dokonuje się na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 17  maja  1989r.  Prawo  geodezyjnego-kartograficznego [7] poprzez współdziałanie projektanta z zespołem uzgadniania dokumentacji  projektowej (ZUDP) [7]b). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych  i  przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych  przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach oraz materiałów do decyzji ZRID.   

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania w/w ustawy – prawo oraz  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji  projektowej [47]. Należy  także  uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP.  Materiały rysunkowe - Plan sytuacyjny powinien  być  sporządzony  na  mapie do celów projektowych.  Zawartość  zgodna  z wymaganiami ZUDP. W  pasie  drogowym  sieć  uzbrojenia  podziemnego  powinna  być  przedstawiona kompleksowo.
21.5.4.3.  Projekt zieleni

Przy wykonywaniu opracowań z zakresu zieleni należy uwzględnić wymagania obowiązujących przepisów i wymagania określone w rozdziale 4.2.3.7.3. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43) oraz poniższe wymagania.

Projekt zieleni ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków. Projekt zieleni ma także na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym m.in. z zapisami DoUŚ oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią.
W Projekcie zieleni oraz w opracowaniach przedmiarowych i kosztorysowych należy uwzględnić m.in. zapisy Art. 20 b specustawy [3] oraz zapisy DoUŚ.
Projekt zieleni wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”.

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość:

1. Część opisowa.

· charakterystyka zieleni istniejącej,

· projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną,

· projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej,

· zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów,

· zestawienie składów mieszanek siewnych traw,

· zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,

· wskazówki i wymagania technologiczne,

· uzgodnienia z właściwymi organami.

2. Część rysunkowa.

· plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji,

· przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami,

· rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni.

21.5.4.4. Inne materiały

1. Raport  o  oddziaływaniu  planowanego  przedsięwzięcia  drogowego  na  środowisko  w ramach ponownej oceny do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na realizację inwestycji drogowej wykonany wg wymagań ST P-50.30.
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska sporządzona wg wymagań ST P-40.30 „Dokumentacja badań podłoża”. Dokumentacja geologiczno-inżynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg ST P-40.20.

3. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [6] i rozporządzenia [6.2.]. wg ST P-40.60. Dokumentacja ta zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej musi być poprzedzone wykonaniem i zatwierdzeniem projektu prac geologicznych wykonanego wg ST P-40.50.

4. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz także ustawa z dnia 23 lipca 2003r. – o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, [20]).

5. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych dokumentach.

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej [24]).

7. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także ustawa z dnia 14 marca 1985r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej [25].

8. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

9. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania może wynikać z treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w ZUDP, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju.
10. Materiały do uzgodnienia zakresu przekazania projektowanego oświetlenia ulicznego do jednostek samorządowych.
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń.

21.5.5. Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia:

· możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

· potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych.

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

Projekt wykonawczy powinien spełniać wymagania określone  rozporządzeniu [8.b)]. Ponadto, o ile ww. rozporządzenie nie stanowi inaczej, w skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

1. Projekt budowlany, wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich) i sprawdzeń konstrukcji oraz elementów konstrukcji z uwagi na możliwość wystąpienia dwóch grup stanów granicznych: nośności i użytkowania w każdym stadium realizacji i eksploatacji:
· zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji,

· maksymalne dopuszczalne momenty rysujące.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu 4.5.4.) w tym m.in.:

· plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP,

· opracowania geologiczne i geotechniczne,

· projekt ukształtowania terenu,

· projekt zieleni.
3. Rysunki wykonawcze: 
a. Dla obiektów drogowych

· przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100),

· szczegółowe schematy wytyczenia obiektów, np.: skrzyżowań, węzłów (1:500)

· szczegóły obiektów i elementów wyposażenia technicznego – w razie potrzeby,

· plany warstwicowe węzłów i skrzyżowań (skala 1:500).

b. Dla obiektów inżynierskich

-
rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) – Zamawiający wymaga opracowania rysunków konstrukcyjnych wszystkich elementów obiektu mostowego w skalach dostosowanych do wielkości elementu i jego stopnia skomplikowania. Rysunki konstrukcyjne należy usystematyzować zgodnie z technologią realizacji prac (fundamenty, podpory, konstrukcja nośna, itd.). Na rysunkach należy przedstawić w sposób czytelny zbrojenie elementów, grubości otulenia, zestawienia stali oraz dane materiałowe, a dla obiektów stalowych (szczegółowe wymiary wraz z opisem połączeń i zestawieniem materiałów). W odniesieniu do obiektów sprężonych należy przedstawić rysunki trasowe kabli sprężających oraz sposoby zakotwienia.

-
szczegóły    (1:5  -  1:20) – Należy przedstawić wszystkie szczegóły konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia obiektu (wpusty, podwieszenie kanalizacji), oraz oświetleniem, mocowaniem łożysk, szczegóły zakotwienia kabli sprężających oraz rozwiązania dylatacji w obrębie jezdni i bezpieczników. Jednocześnie dla obiektów ciągłych lub o skomplikowanej geometrii należy przedstawić sposób łożyskowania.

-
Sposób wytyczenia obiektu wraz ze współrzędnymi w odniesieniu do lokalizacji fundamentów pośrednich i ław fundamentowych oraz w przypadku obiektów zlokalizowanych w łukach poziomych lub na krzywych przejściowych – szczegółowy sposób tyczenia konstrukcji nośnej i wsporników płyty pomostu.

Rysunki techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

c. Dla innych obiektów i urządzeń infrastruktury:
· Plan sytuacyjny (skala 1:500),

· Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,

· Rysunki instalacji – skala wg potrzeb,

· Rysunki szczegółów (1:25 – 1:50).

4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

Zasady organizacji ruchu na czas budowy, stanowią wymagania Zamawiającego i Projektanta i powinny zawierać:

· Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych obiektów,

· Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy),

· Plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000),

· Ogólny wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy.

Opracowanie to powinno umożliwić m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas budowy i stanowić wytyczne dla wykonania przez wykonawcę robót „Projektu organizacji ruchu na czas budowy”.

5. Część przedmiarowa zawierająca: przedmiary robót dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.

Przedmiar robót zawiera zestawienie ilościowe robót do wykonania wraz ze szczegółowymi wymaganiami dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, metody obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. Na podstawie przedmiaru robót jest sporządzany kosztorys ofertowy, na podstawie, którego jest sporządzany kosztorys inwestorski. 

Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych także roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysów.
Przedmiar robót powinien spełniać wymagania rozporządzenia [8.b)].

Dla każdej pozycji przedmiaru należy podać co najmniej następujące informacje:

a)  numer pozycji przedmiaru,
b)  nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,
c) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
d) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
e)  jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
f)  ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

7. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające wymagania rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Opracowanie zawiera m.in.: wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych - dla celów obsługi geodezyjnej budowy. Ponadto: Kosztorys ofertowy (format danych kompatybilny z MS Excel), Rysunki z projektu wykonawczego: Plan zagospodarowania terenu, przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, schemat wytyczenia (format danych jpg, bmp, pdf, dxf lub dwg).
21.5.6. Dokumentacja dla SIWZ 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie.

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa prawo zamówień publicznych [8]. 

Dokumentacja dla SIWZ dla robót budowlanych jest w części opracowywana przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie:

1. Dokumentacji projektowej (przetargowej)

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla wszystkich branż.

3. Kosztorysu ofertowego
UWAGA!
1. W przypadku gdy z opinii Konserwatora Zabytków wyniknie konieczność nadzorów archeologicznych nad budową, należy zawrzeć odpowiednie zapisy w Dokumentacji dla SIWZ.

2. Szczegółowa zawartość i nazewnictwo Dokumentacji dla SIWZ może ulec zmianie. Wykonawca powinien być w ciągłym kontakcie z Przedstawicielem Zamawiającego w celu odpowiedniego przygotowania dokumentacji dla ZIWZ.
1. Dokumentacja projektowa (przetargowa)

Dokumentacje projektową przetargową stanowi Projekt wykonawczy, który powinien spełniać wymagania określone w pkcie 4.5.5.
2. STWiORB
STWiORB powinny być wykonane na podstawie Ogólnych STWiORB obowiązujących w GDDKiA.

Powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty.  W szczególności, do STWOiRB należy wprowadzić zapisy dotyczące fazy realizacji robót, wynikające z Decyzji środowiskowej. 
STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być zamówione. STWiORB powinny stawiać wymaganie, aby wszystkie towary i materiały, które mają być włączone do robót budowlanych były nowe, nieużywane, wykonane według najnowszych lub bieżących wzorów, zawierając wszystkie postępy w dziedzinie projektowania oraz wytwarzania materiałów. 

STWiORB są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. 

STWiORB. STWiORB mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. STWiORB powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [8.b)]. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu rusztowań, projektu tymczasowego odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i życia, projektu próbnego obciążenia, projektu iniekcji, projektu sprężania, itd.). 

STWiORB powinny zawierać również informacje dotyczące konieczności ponoszenia przez wykonawcę robót wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości poza pasem drogi.
W SST dot. oznakowania pionowego uwzględnić ustawienie na czas budowy 2 tablic informacyjnych GDDKiA. Musi znaleźć się informacja, iż tablice mają zostać ustawione do 21 dni od dnia rozpoczęcia robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Kierownika Projektu). W wycenie robót dodać zapis, że cena ustawienia tablic inf. GDDKiA obejmuje również ich rozbiórkę i przewóz na składowisko materiałowe właściwego rejonu GDDKiA.

W SST dot. odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy zdefiniować lokalizację słupków (świadków punktu granicznego) - po stronie granicy działki należącej do Skarbu Państwa). Przedmiotową Specyfikację Techniczną wykonać zgodnie z OST D.01.01.01 przesłaną pismem nr GDDKiA-O/OP-P-2ml-411/34/2007 z dnia 13.08.2007 r. Ponadto w punkcie dot. wznowienia punktów granicznych pasa drogowego – po zakończeniu inwestycji dodać podpunkty:

· wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmienić użytek tak, aby cały  pas drogowy w liniach rozgraniczeniowych – granic prawnych był drogą – „dr”,

· dla działek, które na dzień pomiaru powykonawczego nie są własnością GDDKiA, a stanowią pas drogowy, wykonać „wypis i wyrys” z użytkiem „dr” celem uregulowania własności z art.73 przez GDDKiA.
W SST DM.00.00.00 wprowadzić zapis, że Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź strumienia powietrza.

STWiORB przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. Należy załączyć tę Opinię wraz z omówieniem.
3. Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych kompatibilnym z MS Excel.
21.5.7. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski należy opracować w oparciu o „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym” [8.a).].

Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia [8.a)], kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia [8.a)] Kosztorys inwestorski obejmuje:

l. stronę tytułową zawierającą:

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

b) nazwę i adres Zamawiającego,

c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

d) imiona i nazwisk, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

e) wartość kosztorysową robót,

f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego,

2. ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określaj ą wielkość obiektu lub robót,

3. przedmiar robót,

4. kalkulację uproszczoną,

5. tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

6. załączniki:

a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,

b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Uwaga!
1. Kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do odbioru.
2. Ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym.

21.5.8. Materiały promocyjne
Materiały promocyjne mają być materiałami pomocniczymi do promocji planowanego zadania wśród społeczności lokalnych.

Zaleca się aby opracowanie było wykonywane przy współudziale m.in. specjalistów z dziedziny socjologii i psychologii.

Materiały promocyjne należy na roboczo uzgadniać z Zamawiającym.

Materiały promocyjne powinny zawierać m.in.:

1. Program działań.

Zawiera opis planowanych działań promocyjnych (propagandowych) wraz z harmonogramem terminowym i rzeczowym tych działań. Opracowanie zawiera także wzory materiałów tekstowych, rysunków, plakatów, ulotek i pism.

Treść programu działań i wzory materiałów promocyjnych podlegają  uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego.

2. Materiały tekstowe i rysunkowe oraz harmonogramy - wg uzgodnionego programu działań.

Materiały tekstowe zawierające także uproszczone: diagramy, wykresy, zdjęcia, rysunki, wykonane w odpowiedniej szacie graficznej, prezentujące zamierzenie inwestycyjne. W szczególności powinny być akcentowane korzyści dla społeczności lokalnej wynikające z zadania inwestycyjnego.

Rysunki poglądowe przedstawiające projektowane zadanie; w formie uproszczonych barwnych map, wykonanych w dużej skali, oraz rysunków dotyczących innych istotnych elementów charakterystycznych (np.: idea przekroju normalnego, przekroju podłużnego, wybranych urządzeń ochrony środowiska, elementy zagospodarowania terenu).

3. Plakaty, foldery, ulotki, pisma, artykuły, treści audycji i reklam radiowych i TV, treści ogłoszeń internetowych, itp. – wg uzgodnionego programu działań.

4. Prezentacje komputerowe zadania inwestycyjnego.

21.6. Projekty dopuszczone do wykonania przez wykonawcę robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania projektów przez przyszłego wykonawcę robót podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.5.

Za zgodą Przedstawiciela Zamawiającego, można rozważyć celowość powierzenia wykonawcy robót obowiązku wykonania m.in. następujących projektów:

a) Obiekty drogowe 

· projekty przebudowywanych ogrodzeń,

· ocena stanu zerowego budynków,

· projekty organizacji ruchu na czas budowy,

· projekty bram, tablic i posadowienia tablic drogowskazowych do projektów organizacji ruchu,

b) Obiekty inżynierskie

· projekty wykonawcze – warsztatowe w szczególności konstrukcji stalowej,

· projekty technologii i organizacji, w których posiadany sprzęt i oprzyrządowanie wykonawcy robót rzutuje na prowadzenie robót ( w szczególności projekty montażu, nasuwania, wypychania konstrukcji, projekty zabezpieczenia ścian wykopu),

· projekty rusztowań, deskowań, podpór montażowych,

· projekty próbnego obciążenia (które zleca po akceptacji Zamawiającego jednostce naukowo-badawczej - wykonawcy próbnego obciążenia obiektu).

22. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

22.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

23. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli wykonanych opracowań projektowych (cena ryczałtowa poszczególnych elementów Tabeli).
24. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

1.  Operaty wodnoprawne -  1 egz. dla Zamawiającego + egzemplarze konieczne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
2. PB, Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  – 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz decyzji ZRID.
3. Projekt wykonawczy  – 5 egz..

4. Dokumentacja dla SIWZ - (wersja papierowa) – 5 egz. + wersja elektroniczna (jpg, bmp, pdf, itp.) - 5 egz.
5. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
6. Materiały promocyjne - komplet
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, w/w opracowania projektowe w wersji elektronicznej na nośniku CD.

25. płatności

25.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

25.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiórki wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji dla SIWZ, Kosztorysu inwestorskiego i Materiałów promocyjnych obejmuje, w zależności od rodzaju opracowania projektowego:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji,

· wykonanie pomiarów  i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB, Projektów rozbiórki i PW,

· wykonanie opisów, obliczeń, przedmiarów, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, Projektów rozbiórki i PW,

· wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ,

· wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ i kosztorysów inwestorskich,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, DP dla SIWZ, kosztorysów inwestorskich,
· Wykonanie Materiałów promocyjnych,
· udział w radach projektu i wizytach roboczych
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych operatów wodnoprawnych, PB, Projektów rozbiórki, PW i DP dla SIWZ,  Kosztorysu inwestorskiego i Materiałów promocyjnych w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

25.3. Sposób płatności

1.
Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za sporządzone operaty wodnoprawne w wysokości 80% po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego; pozostałe 20 % Wykonawca otrzyma po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń wodnoprawnych.

2.
Wykonawca otrzyma pozostałą kwotę za wykonanie mapy do celów projektowych na etapie odbioru wstępnego materiałów do wniosku o ZRID.
3.
PB, Projekt organizacji ruchu i Projekty rozbiórki wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi  –  po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za tę pozycję; po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedłożeniu Zamawiającemu projektu wniosku o ZRID wraz z materiałami do wniosku Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 50 % ceny umownej za tę pozycję, pozostałe 30 % ceny umownej za te pozycję Wykonawca otrzyma po uzyskaniu decyzji ZRID.
4.
Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ oraz Kosztorys Inwestorski -  Wykonawca otrzyma 100 % ceny umownej za tę pozycję po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego.
5.
Materiały promocyjne – pod odbiorze materiałów przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca otrzyma 100 % płatności.
26. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 20.20

MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ 
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N:

„BUDOWA OBWODNICY M. NYSA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA – PRUDNIK – TRZEBINA – GRANICA PAŃSTWA ORAZ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 46 KŁODZKO - OPOLE – CZĘSTOCHOWA – SZCZEKOCINY”
Opole, Styczeń 2010
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27. WSTĘP

27.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

27.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-20.20 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

27.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

28. Wymagania dla projektowanej inwestyci

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2.
29. Materiały wyjściowe, ARCHIWALNE I WARUNKI
29.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

29.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
30. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.
30.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

30.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4.4. oraz P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.
Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów:

1. Wykonanie materiałów projektowych w odpowiednim stadium dokumentacji projektowej, 

2. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,
3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
4. Przygotowanie materiałów do wniosku do właściwego organu, przygotowanie projektu wniosku o ZRID wraz z materiałami do wniosku;
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji.
30.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

30.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

30.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej mają obejmować całość inwestycji  (w tym planowane rozbiórki) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami Zamawiającego oraz wymaganiami organu wydającego decyzję ZRID.
Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

1. Cztery egzemplarze mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu (w tym: oznaczenie początku i końca projektowanego odcinka drogi oraz pokazanie: linii rozgraniczających teren projektowanej drogi, linii wyznaczających tereny wskazane do ustalenia obowiązków, o których mowa w art. 11f. ust. 1 pkt 8 specustawy – w miarę potrzeb oraz linii wyznaczających tereny niezbędne dla obiektów budowlanych w przypadku opisanym w art. 20a. specustawy). Sposób oznaczenia linii należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przedmiotowa mapa winna  być  zatem  sporządzana  na  podstawie  projektu  zagospodarowania  terenu oraz  projektu  budowlanego  i  zawierać w  swej  treści  elementy  istotne  z  punku widzenia  lokalizacji inwestycji i podstawowe rozwiązania projektowe, w tym m.in. treść mapy ewidencji gruntów w części dotyczącej  stanu  władania  nieruchomościami  z  uwzględnieniem  projektowanych  podziałów nieruchomości,  istniejącą  zabudowę w  projektowanym  pasie  drogowym  oraz w  jego  bezpośrednim sąsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasięgu inwestycji oraz poza terenem inwestycji, które w  związku  z  inwestycją  drogową wymagają  przebudowy,  projektowane  linie  rozgraniczające teren  inwestycji,  projektowane  drogi  zbiorcze,  przejazdy  gospodarcze,  skrzyżowania,  zjazdy, węzły drogowe, projektowane urządzenia ochrony środowiska, itp.  

Skala  mapy  powinna  zapewniać  dobrą  czytelność  jej  treści  a  jednocześnie  należy  dążyć  aby  była możliwie  jak  najmniejsza  (powielanie  skali  odpowiadającej  skali  projektu  budowlanego  nie  jest wskazane).  W  celu  umożliwienia  wygodnego  korzystania  z  tej  mapy  należy  sporządzać  je  w formatach umożliwiających ich zbroszurowane do formatu A4 lub maksymalnie A3.
2. Po 4 egzemplarze map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami wraz z zestawieniem projektowanych podziałów nieruchomości oraz tereny przewidziane do wykonania przebudowy i budowy urządzeń infrastruktury technicznej poza projektowanym pasem drogowym, a także przewidzianych do czasowego zajęcia nieruchomości (w myśl Prawa budowlanego [6].
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [9]a),  standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania prac geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-30.20.
3. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu. Szczegółowe wymagania dotyczące projektu budowlanego i sposobu płatności za tę pozycję przedstawiono w ST P-10.30.
4. Wypisy z ewidencji gruntów dotyczące działek przeznaczonych pod inwestycję oraz położonych na terenach wskazanych do ustalenia obowiązków innych – aktualne na dzień składania wniosku.

5.    W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno- budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
6.      Opinie:

a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w  odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)   właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,

c)   dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji  obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

d)    dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych  stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,

e)     właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury  chronionych na podstawie odrębnych przepisów,

f)  właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,

          g)    innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

7. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenie konserwatorskie, itp.).

8.   Opinie właściwych miejscowo: zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

9.     Stosowne pełnomocnictwa, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
Do wniosku należy także dołączyć raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony zgodnie z ST P-50.30 oraz uzyskane umowy użyczenia na czasowe korzystanie z nieruchomości.
31. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

31.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

32. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

32.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

32.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa).

33. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe „Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej” – w ilości koniecznej do uzyskania decyzji ZRID oraz 1 egz. dla Zamawiającego w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych.
Wykonawca uzyska akceptację ww. opracowania projektowego przez Zamawiającego przed złożeniem Wniosków, w wyniku posiedzenia ZOPI. 

34. płatności

34.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

34.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· uzyskanie i  analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie potrzebnych opracowań projektowych poprzedzających oraz opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· udział w spotkaniach i naradach,

· uzyskanie akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego na podstawie posiedzenia ZOPI,

· wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

34.3. Sposób płatności

Za materiały do wniosku o ZRID - po odbiorze wstępnym przez Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 20% ceny umownej za tę pozycję; po wprowadzeniu uwag wynikających z protokołu ZOPI, uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego oraz przedłożeniu Zamawiającemu projektu wniosku o ZRID wraz z materiałami do wniosku Wykonawca będzie miał możliwość uzyskania wynagrodzenia w wysokości 50 % ceny umownej za tę pozycję, pozostałe 30 % ceny umownej za te pozycję Wykonawca otrzyma po uzyskaniu decyzji ZRID.
35. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 30.10

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N:
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36. WSTĘP

36.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
36.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowania, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”, ustawą [7] i rozporządzeniami [7 a,b,c].
36.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

36.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych, które obejmują potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości.

36.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST.

37. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2.
38. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

38.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

38.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

38.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ogólnej ST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

39. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. i w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.
39.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

39.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.
Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

39.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.3.

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach oraz w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

39.4. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w pkt.4 niniejszej Specyfikacji technicznej.
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.

Ponadto:

· Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.

· Część opisowa powinna być pisana komputerowo.
· Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum.

· Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach, a na odwrocie winien być spis zawartości z ponumerowanymi stronami.

· Matrycę i wtórniki należy zwinąć w rulon i opisać.

39.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy 

Skala mapy 1:500 (dla Koncepcji programowej dopuszczalna jest aktualna mapa do celów projektowych nieklauzulowana).

Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą: 

· Zakres mapy – orientacyjna szerokość i długość pasa terenu objętego mapą do celów projektowych zgodnie z rozporządzeniem [7 a,b,c] długość trasy ok. 16,5 km, szerokość pasa terenu ok. 100 m ( po 50m od proj. osi trasy) z uwzględnieniem niezbędnych odcinków na początku i końcu zakresu opracowania. 
· Powierzchnia terenu objętego aktualizacją mapy: ok. 200 ha.
· Dodatkowy zakres mapy zasadniczej uaktualnionej dla potrzeb ochrony środowiska (rzeźba terenu i przeszkody) nieklauzulowanej ok. 340 ha
·  Szczegółowy zakres powierzchni terenu objętego mapą ustali Wykonawca w porozumieniu z autorami wszystkich branż oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych uzgodnionym z projektantami branż. Dla Zamawiającego w formacie dxf lub dwg oraz wg wymagań SGDoN (11).

· Oprócz wersji numerycznej dla Zamawiającego należy sporządzić mapę w wersji analogowej (3egz.) 
· Na obszarze objętym opracowaniem należy założyć i pomierzyć repery robocze rozmieszczone nie rzadziej, niż co 500m wzdłuż projektowanej trasy drogowej. Dodatkowo w miejscach skrzyżowań z innymi drogami i w miejscach obiektów mostowych należy założyć minimum 2 repery robocze. Wykonawca zobowiązany jest lokalizować repery robocze w miejscach nie narażonych na zniszczenie w trakcie realizacji budowy inwestycji.
Odnośnie opracowań geodezyjno - kartograficznych wykorzystywanych do opracowania projektów i materiałów stanowiących załączniki do wniosku o wydanie decyzji  ZRID  [art.11d]  [3])  Zamawiający wymaga  aby  opracowania  te  jak  również  wszelkie mapy  i  plany  sytuacyjne  stanowiące  załączniki graficzne tworzące dokumentację projektową były opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  8 sierpnia  2000r.  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień  przestrzennych  [7]a).  Wszelkie odstępstwa  od  tej  zasady  polegające  na  rezygnacji  z  wersji  numerycznej  na  rzecz  innych  form opracowań  komputerowych  (np.  z  wykorzystaniem  map  i  planów  rastrowych)  są  dopuszczalnie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Ponadto szczególnie preferowanymi opracowaniami są materiały geodezyjno – kartograficzne tzw. hybrydowe, które oprócz klasycznych map (mapa zasadnicza, mapy katastralne, mapy topograficzne) w kolejnych warstwach zawierają ortofotomapy, numeryczny model terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Wymaga się aby dane przestrzenne i opisowe były sporządzane i przekazywane Zamawiającemu w formatach ustalonych  Standardem  Gromadzenia  Danych  o  Nieruchomościach  GDDKiA wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 19  z  dnia  28  lipca  2005r.  (z  uwzględnieniem  późniejszych  zmian)  (11).  Jeśli  w  tym  zakresie  nie zostaną  poczynione  inne  ustalenia  na  etapie  zawierania  umowy,  zgodność  ze  standardem  SDGoN oznacza konieczność spełnienia wymagań określonych w części obligatoryjnej standardu.

Mapa do celów projektowych powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  w  budownictwie  [6]b). Aktualność map do celów projektowych winna być potwierdzona przez PODGIK poprzez  umieszczenie na wykonanych mapach stosownych klauzul z informacją potwierdzającą ich aktualność na określoną datę oraz adnotacją, że mapa ta może służyć do celów projektowych. 

Zakres, treść i format map do celów projektowych należy dostosować do wymagań wynikających z: 

−   przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych, 

−   Prawa budowlanego, 

−  wymogów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad  (określonych  np. w SIWZ, Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (11)), 

−  wymagań  projektanta.
39.5.1. Prace przygotowawcze

4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.

4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone przez Wykonawcę:

· uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli istnieje, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych,

· pobraniem z ewidencji gruntów i budynków danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz lokali w tym danych dotyczących właścicieli nieruchomości ( wypisy z rejestru gruntów), 

· dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, C.O. i innej),

· uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących przebiegu planowanych (projektowanych) tras, ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg,

· uzyskaniem informacji o uzgodnieniach ZUDP.

4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę Wykonawca zwróci na:

· istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych,

· rodzaje układów współrzędnych i układów odniesienia,

· jakość i stan aktualności mapy zasadniczej i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli taka już istnieje,

· wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe),

· aktualność danych z ewidencji gruntów (katastrze nieruchomości), a w szczególności aktualny stan ujawnionych granic działek i ich oznaczenia ( numeracja),

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

39.5.2. Prace polowe

4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie

Prace pomiarowe powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu:

· ogólne rozeznanie w terenie,

· odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych,

· zbadanie wizur pomiędzy punktami osnowy i ich oczyszczenie,

· wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych,

· porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i mapy sytuacyjno-wysokościowej jeżeli taka już istnieje.

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być opracowana w układzie państwowym.

Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

UWAGA!

1. Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w miejscach poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych.

2. Należy zinwentaryzować całą osnowę geodezyjną w projektowanym pasie drogowym i w miejscach planowanych robót poza pasem drogowym. 

4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości

Granice nieruchomości ( działek) w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają stanu prawnego.

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienione wyżej, ale zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości .

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów).

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.:

· granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,

· kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi (zgodnie z pismem nr GDDKIA-DS.-WSZ-1-mb-0421/…/2010 z dnia 08.01.2010 r.)
· wszystkie drzewa w granicach projektowanej inwestycji wykonując tzw. geodezyjną inwentaryzację zieleni,
· zabytki i pomniki przyrody,

· wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

· rowy (w pełnym zakresie),

· studnie (średnice),

· zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

· rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,

· przekroje poprzeczne istniejących dróg w interwałach i miejscach uzgodnionych z Projektantem branży drogowej,

· inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: znaki drogowe, bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, odwodnienie, itp.).

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu ( linii „szkieletowych”).

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 3.3.

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y, z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki).

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

4.5.2.5. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykonując ww. geodezyjną inwentaryzację zieleni (drzew i krzewów), zobowiązany jest dokonać pomiaru geodezyjnego w zakresie umożliwiającym jego lokalizację na mapie sytuacyjno – wysokościowej.

Inwentaryzacją drzew i krzewów objęte są czynności:

· pomiar geodezyjny lokalizacji drzewa lub krzewu,

· pomiar tzw. pierśnicy pnia drzewa lub pomiar powierzchni zajmowanej przez krzewy,

· określenie rodzaju i gatunku drzewa lub krzewu,

· nadanie numeru dla każdego drzewa i grupy krzewów,

· sporządzenie wykazu tabelarycznego zinwentaryzowanych drzew i krzewów w korelacji z ilustracją graficzna przedstawioną na opracowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Inwentaryzacja drzew stanowi odrębną warstwę w numerycznym systemie opracowania mapy do celów projektowania dróg – wg wymagań SGDoN (11).

UWAGA!

Inwentaryzacja zieleni  stanowi odrębnie skompletowaną dokumentację geodezyjną.

39.5.3. Prace kameralne

4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”.

Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego odcinka drogi.

W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania lub różnych układów odniesienia, współrzędne punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa i układu odniesienia (w uzgodnieniu z właściwym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji   G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”.

W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z.

4.5.3.3. Sporządzanie mapy

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”. Opracowanie musi być zgodne z SGDoN (11).
UWAGA!

· Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic działek stosownie do treści pkt.4.5.2.3 Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologie gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej z przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie ewidencyjnej.

· Objęta niniejszą Specyfikacją techniczną mapa sytuacyjno wysokościowa stanowi podstawę do stworzenia elektronicznej bazy danych w wymaganym przez GDDKiA Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach zawierającej kompletne informacje geo - przestrzenne o terenie i wszystkich elementach wynikających z projektu budowlanego.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na:

· akta postępowania i dokumentacje techniczne przeznaczone dla Wykonawcy,

· opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Wykonawca przekaże odpowiednią geodezyjną dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego.

4.5.3.5. Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego - 1 egz.
a) Sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny wykonywanej roboty jak również osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp.

b) Orientacja obiektu.

c) Szkic osnowy pomiarowej.

d) Wykaz współrzędnych (X, Y, Z) punktów osnowy w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

e) Wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

f) Opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych.

g) Wykaz współrzędnych pikiet w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze.

h) Kopie szkiców polowych.

i) Zaklauzulowaną matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej.

j) Zaklauzulowaną odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu urządzeń obcych (uzbrojenia terenu).

k) Część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru gruntów, skorowidz działek).

l) Materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni – załącznik mapowy przestawiający lokalizację drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o drzewach i krzewach – wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej.
m) Mapa sytuacyjno – wysokościowa w układzie cyfrowym (2D i 3D) na komputerowym nośniku informacji w formacie wymaganym przez Zamawiającego.

n) Ewentualnie inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego w trakcie wykonywania opracowania.

UWAGA!

Część ewidencyjno-gruntowa oraz materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni mają stanowić odrębne teczki dokumentacji.
40. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

40.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

40.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej SST.

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy.

41. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

41.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

41.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1ha terenu objętego opracowaniem mapy do celów projektowania dróg.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych tylko wtedy, jeśli ilości jednostek tam zamieszczonych będzie różnić się od ilości jednostek pochodzących z obmiaru o więcej niż ± 10%. Kwota zwiększenia lub zmniejszenia ceny opracowania projektowego, w związku z ewentualną zmianą ilości jednostek o więcej niż ±10%, będzie obliczana z uwzględnieniem: ceny jednostkowej podanej w TOP i ilości rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych.

42. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. oraz w pkt.5 niniejszej ST.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowaną mapę do celów projektowania dróg w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych w 1 egzemplarzu (wersja papierowa + elektroniczna), Wykonawca uwzględni egzemplarze mapy do niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii.
Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych powinna być zaktualizowana w terminie podanym w Tabeli Opracowań Projektowych, natomiast zaklauzulowana w Ośrodku Geodezyjno-Kartograficznym w terminie gwarantującym jej aktualność i ważność w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

43. płatności

43.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

43.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena jednostkowa (dla jednostki obmiarowej) za wykonanie mapy będzie traktowana jako średnia cena dla mapy do celów projektowania i dla dodatkowego zakresu aktualizacji mapy dla potrzeb ochrony środowiska.

Cena jednostki obmiarowej za wykonanie mapy obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie mapy dla celów projektowania dróg na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji, 

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową,

· udział w spotkaniach i naradach,

· przekazanie dokumentacji do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i uzyskanie klauzuli geodezyjnej dla mapy do celów projektowych,
· wykonanie aktualizacji dodatkowego zakresu mapy zasadniczej dla potrzeb ochrony środowiska
· wykonanie aktualizacji mapy dla potrzeb uzyskania ZRID wraz z uzyskaniem klauzuli,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.
43.3. Sposób płatności

Po odbiorze wstępnym na etapie Koncepcji programowej Wykonawca otrzyma max. 80% wynagrodzenia za tę pozycję Pozostałą kwotę wynagrodzenia za zaklauzulowaną mapę do celów projektowych Wykonawca otrzyma na etapie odbioru wstępnego materiałów do wniosku o ZRID.
44. przepisy związane

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
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45. WSTĘP

45.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
45.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna dla nabywania nieruchomości (podziały działek) oraz dla uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkt.1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
45.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

45.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości..

45.3.2. Prawo do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą - to prawo Zamawiającego do korzystania z nieruchomości w celu przebudowy i/lub budowy urządzeń związanych i nie związanych z drogą zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej i na podstawie umowy Zamawiającego z właścicielem nieruchomości (zgodnie z ustawą Prawo budowlane [6]) lub na podstawie decyzji wojewody ZRID określającej ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, o których mowa w art. 11 f ust 1 pkt 8 ppkt g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych [3].
45.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości): 

· przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w granicach linii rozgraniczających ustalonych decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej,

· przejęcie z mocy art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

· nabywanie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umowy notarialnej zawieranej dla działek położonych poza pasem drogowym, z uwzględnieniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ( decyzja ZRID),

· przejęcie od jednostek samorządowych na podstawie aktu notarialnego,

· uzyskanie prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą.
45.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.3. i w innych ST.
46. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2.
47. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

47.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

47.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

47.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3.3.


Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów, badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach i instrukcjach. Należy także spełnić wymagania określone w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej, wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości (ewidencję gruntów) i inwentaryzację sieci uzbrojenia zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej.

48. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  4., w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4. i w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.
48.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.1.2.

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.

48.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt.4.4. i w w P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 4.3.
Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczącej kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania projektowego, zawartych w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej.

48.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną, która spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach i instrukcjach i w pkt.4. niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniższe wymagania:

· Opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną.

· Część opisowa powinna być pisana komputerowo.

· Format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum.

· Całość dokumentacji ma być złożona w teczkach. Strona tytułowa teczki musi zawierać między innymi pełną nazwę obiektu (kategoria i nr drogi, nazwa odcinka, kilometraż) oraz określenie rodzaju opracowania, zaś na odwrocie musi być spis zawartości (załączników) zawierający numery stron nadane tym załącznikom.

· Dokumentację należy skompletować w odrębnych teczkach dla każdego obrębu ewidencyjnego z osobna.

· Matrycę i wtórniki zbiorczej mapy ewidencyjnej przedstawiającej dokonane podziały nieruchomości mapy należy zwinąć w rulon i opisać.

48.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla celów nabywania nieruchomości
· Orientacyjna ilość działek do podziału: 170 szt.

· Orientacyjna ilość działek wchodzących w całości pod drogę i objęta dokumentacją dla celów pozyskania terenu: 100 szt.

· Orientacyjna ilość działek pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej: 165 szt.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dwa zakresy podziałów działek:

Zakres 1 – podział działek z uwagi na potrzeby terenowe wszystkich pasów drogowych objętych przedsięwzięciem – granice decyzji ZRID.

Zakres 2 – podział działek z uwagi na wydzielenie, w ramach granic decyzji ZRID, działek które obejmować będą tereny na których zlokalizowane będą pasy drogowe dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Ponadto Wykonawca powinien przygotować odpowiednie materiały tekstowe i geodezyjno-kartograficzne dla potrzeb przekazania przez Zamawiającego do Starostwa powiatowego pasów drogowych wydzielonych z nieruchomości nabytych pod inwestycje a także starodroży i  tzw. „resztówek”.

Podział działek wg ww. Zakresów oznacza, że niektóre działki będą dzielone dwukrotnie. 

Wykonawca powinien uczestniczyć wspólnie z Zamawiającym w procesie przekazywania pasów drogowych i dokonywać na bieżąco wymaganych zmian i uzupełnień w przygotowanych materiałach.

Uwaga!

Dokładna ilość wyżej określonych jednostek wyniknie z szczegółowo przyjętych rozwiązań projektowych.

Podziału  nieruchomości  dokonuje  się  zgodnie  z  projektowanymi  liniami  rozgraniczającymi  teren inwestycji oraz projektowanymi granicami pasów drogowych różnych zarządców dróg. W  związku  z  tym  linie  rozgraniczające  powinny  być  projektowane  z  uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących podziałów nieruchomości, a w szczególności: 

· w  przypadku  nieruchomości  zabudowanych  niedopuszczalny  jest  dowolny podział  przez istniejące budynki – [9] {art. 93 ust. 3b}, 

· konieczność  zapewnienia  dostępu do dróg publicznych dla działek powstałych w wyniku podziału – [9] {art. 93 ust. 3}, 

· brak możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieruchomości pozostających poza liniami  rozgraniczającymi  (tzw.  działek  „resztujących”)  na  skutek:  zbyt  małej  ich powierzchni, małej szerokości, niekorzystnego kształtu działek (granice skośne lub łamane) uniemożliwiające wykonywanie prac agrotechnicznych, itp.  

Z uwagi na powyższe na etapie sporządzania dokumentacji projektowej do wniosku o wydanie decyzji ZRID  wymagana  jest  ścisła  współpraca  projektantów  z  bezpośrednimi  wykonawcami  podziałów nieruchomości.  Ponadto  projekty  podziałów  nieruchomości  (mapy  podziałowe)  powinny  być przedłożone  Zamawiającemu  do  wglądu  jeszcze  przed  ich  przyjęciem  do  zasobu  geodezyjnego  i  kartograficznego  w  celu  dokonania  ich  szczegółowej  weryfikacji  przez  wyspecjalizowane  służby Zamawiającego. 

W związku z długotrwałością postępowań związanych z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o wydanie  decyzji  ZRID,  zachodzi  konieczność  stosowania  procedur,  które  uniemożliwią  niezależne wykonanie  projektów  podziałów  tych  samych  nieruchomości  przez  rożnych  wykonawców geodezyjnych  na  zlecenia  różnych  podmiotów,  np.  z  jednej  strony  na  zlecenie  GDDKiA  w  celu uzyskania  decyzji ZRID  a  z  drugiej  strony  na  zlecenie właściciela  nieruchomości w  celu  realizacji własnych  zamierzeń. W  tym  celu  zaleca  się:  precyzyjne  zgłaszanie  do  PODGIK  prac  geodezyjnych związanych  z  podziałem  nieruchomości  dla  uzyskania ZRID;  dokładną  analizę  informacji  PODGIK  o będących  w  toku  pracach  wykonywanych  przez  innych  wykonawców  geodezyjnych  na  trasie projektowanej  drogi;  dokonywanie  precyzyjnego  uzgodnienia  w  organie  prowadzącym  ewidencję gruntów  spraw związanych z podziałem poszczególnych działek ewidencyjnych  - w  tym  rezerwację numerów  dla  działek,  które  powstaną  w wyniku  podziału  działek  dotychczasowych. W  przypadku wystąpienia  sytuacji  kolizyjnych  sprawę  kolejności  i/lub  sposobu wykonania  różnych  podziałów  tej samej  nieruchomości Wykonawca jednoznacznie wyjaśni pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz organem prowadzącym ewidencję gruntów i PODGIK.
48.4.1. Prace przygotowawcze

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i rozwiązaniami projektowymi autorów poszczególnych branż.
4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone dokonaniem we właściwym sądzie badaniem ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.
Wymaga  się,  aby  w  ramach  prac  związanych  z  geodezyjnym  opracowaniem  projektów  podziałów Wykonawca  tych  prac wykonał  badanie  ksiąg  wieczystych  (aktualnych  wpisów  we  wszystkich działach KW) dla wszystkich nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji oraz nieruchomości  niezbędnych  do  przebudowy  istniejącej  sieci  uzbrojenia  terenu,  których  przebudowa wymaga wyjścia poza teren.

4.4.1.3. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać w maksymalny sposób do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową.

Przyjęta technologia pomiarów i obliczeń, lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punkty osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma - jej uzupełnienie względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych punktów, regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”.

Punkty osnowy pomiarowej należy stabilizować w sposób trwały.

4.4.1.4. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości

Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być określone przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego i przedstawione na załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych.

Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało określone w trybie postępowania:

· rozgraniczeniowego,

· podziałowego,

· scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów),

· innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa,

· sądowego,

· dotyczącego założenia katastru nieruchomości ( ewidencji gruntów).

W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów) - zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia [9.a]. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać „rozgraniczenia nieruchomości” w rozumieniu i w trybie przepisów ustawy [9].

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy należy zachować następującą kolejność prac:

1) Na podstawie zwymiarowania projektowanych granic zajęcia terenu dokonanego przez Projektanta, Wykonawca wykonuje analityczne opracowanie właściwego projektu podziału nieruchomości (określając współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę.

2) Wykonawca wykorzystując zwymiarowanie granic zajęcia terenu dokonane przez Projektanta, zobowiązany jest do takiego ostatecznego ustalenia punktów załamania granicy wyznaczającej pas drogowy, która stanowić będzie wypadkową procesu aproksymacji (generalizacji) granicy ustalonej przez Projektanta z uwzględnieniem sytuacji terenowej i układu granic działek w terenie i na mapie ewidencyjnej.

3) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować w miejscach o podwyższonej gwarancji ich utrzymania ( np. miedze).

4) Wyznaczając granice podziału działek Wykonawca w miarę możliwości powinien unikać sytuacji stwarzania działek o bardzo małej powierzchni, a której powstanie byłoby jedynie wynikiem niewskazanej w takim przypadku precyzyjności i ścisłości przyjęcia zwymiarowania dokonanego przez Projektanta.

5) Uzgodnienie projektu podziału z Przedstawicielem Zamawiającego.

6) Okazanie właścicielom ( władającym) nieruchomości projektu podziału nieruchomości sporządzając z tej czynności stosowny protokół.

7) Wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików.

Do trwałej stabilizacji granic ( znakami betonowymi) powstałych z wydzielenia pasa drogowego pod budowę, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej podział działek ( decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID). 

Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu.

48.4.2. Prace polowe

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren.

Z czynności wznowienia znaków granicznych należy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i Instrukcji G-5.

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 rozporządzenia [9.a].

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości

Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej.

48.4.3. Prace kameralne i terenowe

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do:

· sprawdzenia i ewentualnej korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego,

· sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z dokładnością do 1m2,

· uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacyjne,

· sporządzenia oddzielnych map dla każdej dzielonej działki wynikającej z podziału i znajdującej się w granicach linii rozgraniczających oraz zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem,

· sporządzenie oddzielnych map jednostkowych dla każdej działki wchodzącej w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę,

· sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego ( również dla działek wchodzących w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę),

· skompletowania dokumentacji dla celów pozyskania nieruchomości wynikających zarówno z podziału jak i w całości znajdujących się w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi obejmującej dane zgodnie z § 7 rozporządzenia [9.a].

· sporządzenie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej stanowiącej materiały geodezyjne określające zakres przedmiotowy i podmiotowy nieruchomości objętych zajęciem nieruchomości dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości [9]a),  standardami  geodezyjnymi  oraz  warunkami  technicznymi  wykonywania  prac  geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej  i kartograficznej.

Zaleca  się,  aby mapy  zawierające  projekty  podziałów  nieruchomości  sporządzane  były  jako mapy wstęgowe obejmujące poszczególne odcinki drogi, np. w granicach danego obrębu lub kilku kolejnych obrębów  w  skalach  zaleconych  przez  podgik  i  zapewniających  ich  czytelność.  Mapy  te  winny uwzględniać wszystkie nieruchomości objęte  liniami  rozgraniczającymi  teren  inwestycji,  tj.  również działki  ewidencyjne  objęte  liniami rozgraniczającymi  w  całości,  nawet  w  przypadkach  gdy samodzielnie  stanowią  odrębną  nieruchomość.  Mapy  podziałowe  winny  zawierać  wykazy  zmian gruntowych  z  wyraźnym  wyróżnieniem  działek  niezbędnych  do  realizacji  inwestycji  oraz  wykazy synchronizacyjne  stanu  prawnego  nieruchomości wykazanego w  katastrze  nieruchomości  ze  stanem uwidocznionym w księgach wieczystych. 

W przypadku  sporządzania  jednostkowych map podziałowych oddzielnie dla każdej nieruchomości, dla nieruchomości nie podlegających podziałowi do wniosku o wydanie decyzji ZRID należy załączyć wyrysy i wypisy z operatu ewidencji gruntów lub mapy do celów prawnych, które należy sporządzać w  przypadku  gdy  stan  prawny  nieruchomości  nie  jest  zgodny  ze  stanem  wykazanym  w  ewidencji gruntów. 

W  postępowaniu  podziałowym  należy  uwzględnić  stan  prawny  nieruchomości  zajętych  pod dotychczasowymi drogami publicznymi z uwzględnieniem procedur wynikających z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy  reformujące administrację publiczną [45]. 

W celu sprostania wymogom ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie  dróg  publicznych  [1]  wymaga  się  aby  w  ramach  prac  związanych  z  przygotowaniem materiałów  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  ZRID  sporządzane  były  szczegółowe  wykazy nieruchomości zawierające co najmniej: nazwę  jednostki ewidencyjnej, nazwę obrębu, nr działek wg stanu w ewidencji gruntów, powierzchnię działek, nr ksiąg wieczystych, dane dotyczące właściciela nieruchomości uwidocznionego w katastrze nieruchomości wraz  z adresem zamieszkania  (siedziby), numery i powierzchnie działek po podziale z wyróżnieniem działek przeznaczonych pod inwestycję. 

W  wykazach  należy  wyszczególnić  wszystkie  nieruchomości  niezbędne  do  realizacji  inwestycji  z podziałem na: 

· wykaz nieruchomości, które  zgodnie  z art. 11f ust.1 p.6 ustawy o  szczególnych  zasadach przygotowania  i realizacji  inwestycji w zakresie dróg publicznych  [1] stają się własnością Skarbu Państwa  

· wykaz  nieruchomości  przeznaczonych  na  pasy  drogowe,  które  przed  wydaniem  decyzji ZRID stanowiły własność Skarbu Państwa ,
· wykaz nieruchomości do przejęcia z mocy art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

· wykaz nieruchomości, które zgodnie z art. 11f us.1 p.8 lit. g będą objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości w celu realizacji przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innych kategorii położonych poza terenem inwestycji.

· wykaz nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego drogi krajowej, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane [6].
4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na:

· akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

· dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego,

· dokumentację przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla Ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z tym Ośrodkiem dokumentacji.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z § 9 rozporządzenia [9.a]. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzyskaniu stosownej klauzuli geodezyjnej przed wydaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (decyzja ZRID), która jednocześnie zatwierdza projekt podziału nieruchomości i przenosi własność wszystkich działek położonych w granicach linii rozgraniczających na rzecz Skarbu Państwa.

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości

Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydanej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

Ostateczna i prawomocna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, która jednocześnie zatwierdza projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów).

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i granic działek Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust.1 rozporządzenia [9.a] po uprawomocnieniu się decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia [9.a].

4.4.3.5. Skład dokumentacji dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi (dla dwóch zakresów podziału działek).

Skład i zawartość dokumentacji przedstawia poniższy spis.

1. Kopia zgłoszenia roboty.

2. Orientacja obiektu.

3. Kopia szkiców polowych.

4. Szkic osnowy pomiarowej, opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.

5. Wykaz współrzędnych:



- punktów osnowy geodezyjnej,



- punktów granicznych,



- pomierzonych w terenie punktów I grupy szczegółów sytuacyjnych.

6. Pełne odpisy z Ksiąg Wieczystych.

7. Wypisy z rejestrów gruntów.

8. Zbiorczy wykaz zmian gruntowych

Wykaz obejmuje wszystkie działki do zajęcia - zarówno działki wynikające z podziału jak i działki wchodzące w całości w skład wyznaczonego pasa drogowego pod budowę.

Lewa strona wykazu w kolumnie dotyczącej właściciela w poz.1 winna zawierać nazwisko, imię, adres zgodnie z aktualnym stanem prawnym nieruchomości, a w poz. 2 dane wg ewidencji gruntów.

Rozliczenie powierzchni działek musi być wykazane w m2.

Wykaz powinien zawierać również; nr lwh, nr KW, nr AWZ, nr aktu notarialnego, nr rejestru gruntowego.

Na końcu wykazu zmian gruntowych należy sporządzić zestawienie zbiorcze wszystkich działek wchodzących w skład nowego pasa drogowego.

9. Wykaz porównawczy (synchronizacja) stan wg KW i stan wg Ewidencji.

10. Kopia protokołu okazania granic.

11. Zarys pomiarowy.

Zarys pomiarowy to zwymiarowana odbitka mapy ewidencyjnej zawierająca między innymi numery punktów granicznych, długości czołówek, lokalizację punktów osnowy, kilometraż trasy w/g projektu technicznego ( budowlanego).

Zarys pomiarowy obejmuje całość odcinka drogowego objętego zadaniem inwestycyjnym.

UWAGA !

Dopuszcza się możliwość wykonania zarysu pomiarowego w innej formie niż na mapie ewidencyjnej (np. na mapie zasadniczej) pod warunkiem wykazania elementów zarysu wyżej wymienionych jak i działek (ich granic i numerów).
12. Odbitka ozalidowa zbiorczej mapy uzupełniającej w formie wstęgowej.

Strona tytułowa ewidencyjnej mapy uzupełniającej musi zawierać dane określające obiekt, takie jak: nr drogi, kilometraż odcinka, oraz powołanie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę ustalenia granic nowego pasa drogowego.

13. Materiały jednostkowe skompletowane oddzielnie dla każdej nieruchomości (dla działek powstałych z dokonanego podziału oraz dla działek w całości znajdujących się w projektowanym pasie drogowym) - w składzie jednego kompletu musi być:

· Poświadczenie hipoteczne i wypisy z rejestrów gruntów, 

· Wykaz porównawczy (synchronizacja),

· Mapki jednostkowe z wykazem zmian na mapce wg danych z wykazu zmian gruntowych opatrzone niezbędnymi pieczęciami i klauzulami.

Uwaga! Przedstawiony wyżej skład i sposób skompletowania dokumentacji może ulec zmianie w wyniku konieczności dostosowania się do wymogów stawianych przez Urząd Wojewódzki. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania z Urzędem Wojewódzkim stosownych ustaleń. 
4.4.3.6. Skład dokumentacji dotyczącej uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą
Wymienione wyżej opracowanie geodezyjne, będące odrębnym rodzajem dokumentacji, stanowi ilustrację zakresu i przedmiotu czasowego zajęcia nieruchomości na potrzeby związane z planowanym wykonaniem urządzeń związanych i nie związanych z drogą na etapie budowy. Jednocześnie zawiera dokumenty i materiały niezbędne do zawarcia umów lub porozumień z właścicielami nieruchomości w zakresie uzyskania przez Zamawiającego prawa do dysponowania częścią nieruchomości na potrzeby wykonania niezbędnych robót budowlanych.

Podstawowym źródłowym materiałem mapowym dla potrzeb opracowania jest mapa ewidencyjna przedstawiająca geodezyjne wydzielenie pasa drogowego (stałego zajęcia terenu) powstała w ramach sporządzonej dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania nieruchomości na potrzeby inwestycyjne oraz mapa sytuacyjna projektu budowlanego przedstawiająca całość projektowanej infrastruktury technicznej.

Dokumentację w opisanym wyżej przedmiocie sporządzić należy dla Zamawiającego w 5 egzemplarzach i w składzie niżej podanym.

1. Orientacja obiektu.

2. Mapa ewidencyjna zawierająca między innymi elementy klasyfikacji gruntów, granice i oznaczenia działek w tym wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego, przebieg projektowanych linii podziemnych i naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej wymagających czasowego zajęcia terenu.

3. Numeryczny wykaz działek i ich właścicieli objętych koniecznością zajęcia wraz z podaniem celu i rodzaju zajęcia. Należy podać również powierzchnię zajęcia nieruchomości w m2.

4. Wykaz działek objętych przebudową infrastruktury technicznej, zawierający dane zgodnie z ww. pkt.3, sporządzony w kolejności alfabetycznej osób. Tak skonstruowany wykaz powinien w czytelny sposób wskazać wszystkie działki właściciela objęte czasowym zajęciem dla umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Wypisy z rejestru gruntów, wypisy z ksiąg wieczystych stanowiące tytuł prawny do nieruchomości.
4.4.3.7.
Dokumentacja fotograficzna zagospodarowania terenu

Wykonawca sporządzi i opracuje dokumentację fotograficzną istniejącego zagospodarowania terenu, w granicach decyzji ZRID, dla :


- każdej działki, która będzie stanowić pas drogowy;


- każdej działki, która będzie niezbędna do czasowego zajęcia pod realizację przedsięwzięcia.


Inwentaryzacja fotograficzna ma być aktualna na dzień wydania decyzji ZRID. Zdjęcia mają w szczególności przedstawiać:


- istniejące zabudowania, ogrodzenia, nawierzchnie drogowe, małą architekturę, urządzenia infrastruktury technicznej i szatę techniczną. Każde zdjęcia ma zostać opisane poprzez:


- kolejny numer, 


- numer działki, 


- przybliżony kilometraż obwodnicy.


Zdjęcia mają być uszeregowane wzdłuż kilometrażu obwodnicy. Opracowanie ma zostać sporządzone w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD).
49. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

49.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5.

49.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna określona w pkt.4.4.3.5 i w pkt.4.4.3.6 niniejszej specyfikacji.

Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Zlecone opracowanie Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie wynikającym z umowy w egzemplarzach wynikających z treści pkt.4.4.3.5 i pkt.4.4.3.6. niniejszej specyfikacji.
Uwaga!

Dane wynikające z opracowania objętego niniejszą specyfikacją muszą zostać wprowadzone do ogólnego i kompleksowego opracowania urządzonego w wersji elektronicznej w Standardzie Gromadzenia Danych o Nieruchomościach (11).

50. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

50.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

50.2. Jednostka obmiarowa

Dla dokumentacji geodezyjnej dla celów pozyskania (nabycia) terenu pod budowę (operat podziału działek) jednostką obmiarową jest działka będąca szt. podlegająca podziałowi pod drogę, pod urządzenia infrastruktury poza pasem drogowym lub wchodząca w całości pod inwestycję.


Dla dokumentacji geodezyjnej dla celów uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą jednostką obmiarową jest działka będąca szt.  będąca przedmiotem opracowania.

Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych i ilości rzeczywiście wykonanych jednostek obmiarowych.
Dla dokumentacji fotograficznej jednostką obmiarową jest komplet dokumentacji.
51. odbiór OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację geodezyjną i kartograficzną dla nabywania nieruchomości, uzyskania prawa do wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą oraz dla celów przekazania placu budowy w ilości 1 egzemplarza (kompletu) dla Zamawiającego + egzemplarze konieczne do wniosku o ZRID oraz w terminie wymienionym w harmonogramie prac projektowych. Dokumentację fotograficzną zagospodarowania terenu należy dostarczyć Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (wersja papierowa) + wersja elektroniczna (2 egz.).
52. płatności

52.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7.

52.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej określonych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie projektów podziałów, mapy zawierającej projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej oraz map dla wykonania urządzeń związanych i nie związanych z drogą (w tym wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną),

· wykonanie stabilizacji granic w terenie,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy przed wystąpieniem opinie i przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

· koszt transportu,

· koszt użytych materiałów,

· wszystkie koszty pośrednie jak płace, podatki, składki ubezpieczeń społecznych itp.
· Wykonanie dokumentacji fotograficznej zagospodarowania terenu.
52.3. Sposób płatności

Dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie:

- w wysokości 80% należnego wynagrodzenia za opracowanie po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego na etapie ZOPI (dla stadium PB),

- w wysokości 20 % należnego wynagrodzenia za opracowanie po uzyskaniu prawomocności decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, wykonaniu trwałej stabilizacji punktów granicy pasa drogowego i ostatecznym przyjęciu prac Ośrodek Geodezyjny, a następnie przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca będzie przysługiwało wynagrodzenie za dokumentację fotograficzną w wysokości 100 % po odbiorze przez Przedstawiciela Zamawiającego, który nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID.
53. przepisy związane

Według pkt.8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 40.20

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH DLA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

P - 40.30

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

P - 40.60

 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N:

„BUDOWA OBWODNICY M. NYSA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA – PRUDNIK – TRZEBINA – GRANICA PAŃSTWA ORAZ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 46 KŁODZKO - OPOLE – CZĘSTOCHOWA – SZCZEKOCINY”
Opole, Styczeń 2010
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54. WSTĘP

54.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

54.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

1. P-40.20 – Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

2. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska, 

3. P-40.60 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

54.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

54.3.1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [18], wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich  w związku z projektowaniem posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb  ustalenia  warunków geologiczno - inżynierskich ich posadowienia  oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji  i eksploatacji. Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [18.a).].

54.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy [6] spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [6.c).].
54.3.3. Projekt prac geologicznych – jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań,  rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany  wg ustawy [18] do wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Projekt prac geologicznych powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [18.b).].

54.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu (37)  oraz w innych ST.

55. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2., w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2.
56. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

56.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

56.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

56.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania co najmniej takiego zakresu prac terenowych i laboratoryjnych jaki został podany w poniżej w Rozdziale 4.

57. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

57.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Projekt prac hydrogeologicznych, Dokumentacja hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych są opracowaniami projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

57.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, 

2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów,

3. Wykonanie wizji terenowych

4. Wykonanie prac terenowych,

5. Wykonanie badań laboratoryjnych,

6. Wykonanie opracowania projektowego i  uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego,

7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji,

8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu.

Wymagane uprawnienia 

-  do wykonywania projektów prac geologicznych i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez ministra właściwego  d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii,

 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane przez  ministra właściwego  d/s środowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG.
57.3. Sprzęt i transport

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.3.

Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania:

· Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także  zamykanie poziomów wód gruntowych.

· Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania (37).

· Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. opracowania (37). 

· Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od przyjętych metod badawczych zestawionych w  pkcie Z-2.2.8. opracowania (37). 

57.4. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej:

1. Projekt prac geologicznych
Projekt prac geologicznych ma mieć część tekstową napisaną na komputerze i przejrzystą szatę graficzną. Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być zszyte.
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Dokumentacja geologiczno-inżynierska ma mieć część tekstową napisaną na komputerze i przejrzystą szatę graficzną. Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być zszyte.
3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mają mieć część tekstową napisaną na komputerze i przejrzystą szatę graficzną. Opracowanie projektowe należy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być zszyte. Opracowanie to może być także dołączone do Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
57.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

57.5.1. Projekt prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Do  wykonania  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4  lutego  1994r. Prawo geologiczne i górnicze [18], wymagany jest „Projekt prac geologicznych”. Jest to opracowanie projektowe będące podstawą wykonania  robót  i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac,  sposób  jego osiągnięcia,  charakterystykę  techniczną projektowanego obiektu  lub  zasięg  terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne  ze  względu  na  ochronę  środowiska. W  projekcie  istotne  jest  określenie  przedsięwzięć  i środków  niezbędnych  do  wyeliminowania  zagrożeń  środowiska  związanych  z  wykonywaniem zamierzonych prac. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas przebiegu prac na zagrożenie związane z wykonywaniem prac na terenie byłego poligonu wojskowego.
Projekt prac geologicznych sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektu prac geologicznych [18]b). 

Projekt prac geologicznych składa się z części tekstowej i graficznej.  

I.
Część  tekstową  projektu  stanowi  opis  zamierzonych  prac  geologicznych  i  związanych  z  nimi robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych prac:  

1)
informacje dotyczące lokalizacji projektowanych prac, w tym położenia administracyjnego, 

2)
omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej prac geologicznych i badań geofizycznych oraz  wykaz  wykorzystanych  materiałów  archiwalnych  wraz  z  ich  interpretacją  oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, miejsc wykonania tych prac i badań, 

3)
opis  budowy  geologicznej  i  warunków  hydrogeologicznych  w  rejonie  zamierzonych  prac geologicznych wraz z przypuszczalnymi profilami geologicznymi wyrobisk, 

4)
przedstawienie możliwości osiągnięcia celu prac geologicznych zawierające:  

a)
opis i uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk, 

b)
schematyczną konstrukcję otworów wiertniczych lub innych wyrobisk, 

c)
wskazówki dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych,  

d)
sposób i termin likwidacji wyrobisk, 

e)
charakterystykę  i  uzasadnienie  zakresu  oraz  metod  projektowanych  badań geofizycznych i geochemicznych oraz ich lokalizacji, 

f)
określenie kolejności wykonywanych robót geologicznych, 

g)
opis opróbowania wyrobisk,  

h)
zakres obserwacji i badań terenowych, 

i)
wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych, 

j)
zakres badań laboratoryjnych,  

5)
określenie  próbek  geologicznych  podlegających  przekazaniu  właściwemu  organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania,  

6)
określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia tych prac. 

II.
Część graficzna projektu zawiera:  

1)
mapę  topograficzną w  skali  co  najmniej  1:100  000  z  zaznaczeniem  terenu  projektowanych prac geologicznych  i usytuowania  ich w  stosunku do miejscowości będącej  siedzibą gminy lub  punktów  geodezyjnych,  a  w  zależności  od  celu  prac  -  mapę  geologiczną, hydrogeologiczną,  geologiczno-inżynierską,  geofizyczną  oraz  przekrój  geologiczny,  jeżeli takie dokumenty zostały już sporządzone,  

2)
wskazanie lokalizacji obszaru i miejsc projektowanych prac geologicznych oraz wyrobisk na mapie sytuacyjno-wysokościowej i geologicznej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż  1:50  000  oraz  na  przekrojach  koncepcyjnych.  Na  mapie  sytuacyjno-wysokościowej  zaznacza  się  przebieg  linii  energetycznych,  telekomunikacyjnych,  gazociągów  i  innych obiektów, ograniczających wykonywanie prac geologicznych.  

Projektowanie otworów wiertniczych

Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu Wykonawca zobowiązany jest do: 

· analizy Studium geologiczno-inżynierskiego wykonanego w ramach STEŚ,

· uzgodnienia zakresu badań terenowych dla dróg, obiektów inżynierskich, innych obiektów i urządzeń infrastruktury z projektantami wszystkich branż wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, 

· uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowania (wg ST P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg),

· przeprowadzenia wizji terenowej wraz z uzgodnieniem „wejścia w teren" w miejscach przewidzianych do wykonania wierceń i prac polowych.

Obiekty drogowe

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania (37). 

Dla nawierzchni dróg istniejących należy przewidzieć wykonanie wyrobisk badawczych w rejonie ich włączeń w osie i w niwelety dróg projektowanych, w ilościach po 2 otwory w miejscu każdego włączenia i o głębokości nie mniejszej niż 3 m ppt. 

Obiekty inżynierskie

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami  Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.5.2. opracowania (37).

Inne obiekty i urządzenia infrastruktury

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami Polskich norm dotyczących geotechniki oraz pktu 3.6. opracowania (37) z uwzględnieniem warunku, że dla każdego obiektu budowlanego o pow. do 600 m 2 należy zaprojektować nie mniej niż 3 otwory geologiczne i o głębokości określonej zasadami podanymi w odpowiedniej normie wymienionej pkcie 9.2.
Uwagi dodatkowe 

Przed przedłożeniem Projektu prac geologicznych do zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej należy uzyskać opinię Zamawiającego.
Wraz z Projektem Prac Geologicznych Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego komplet dokumentów, potwierdzających uzyskanie zgody właścicieli działek na wejście na ich teren, celem realizacji zamierzonych prac i robót geologicznych. Do Projektu prac geologicznych należy dołączyć wszelkie uzgodnienia, notatki służbowe i protokoły sporządzone w związku z jego realizacją. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 10 dni sprawdzi przedłożony Projekt prac geologicznych. Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie robót geologiczno-inżynierskich). 

57.5.2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska  -  jest  to opracowanie projektowe wykonywane dla ustalenia geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  inwestycji  liniowych. 

Dokumentacja  określa:  budowę  geologiczną  genezę,  rodzaj  i  właściwości  fizyczno-mechaniczne gruntów wraz z oceną  ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki geologiczno  - inżynierskie  na  obszarach  objętych  działalnością  górniczą,  ocenę  procesów  geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych.  

Zawartość  i  sposób  sporządzania  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  ma  być  zgodny  z wymaganiami:  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994  r.  Prawo  geologiczne  i  górnice  [18],  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne  i geologiczno-inżynierskie [18]a), powinna uwzględniać wytyczne  zawarte w  „Instrukcji  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i mostowych  (37)” (GDDP Warszawa 1998).
Opracowanie to, wraz z oceną geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, jest elementem składowym Projektu Budowlanego.

Dokumentacja  geologiczno-inżynierska  wykonywana  dla  ustalenia  geotechnicznych  warunków posadowienia  obiektów  budowlanych  inwestycji  liniowych  składa  się  z  części  tekstowej  i  z  części graficznej. 

I.
Część tekstowa dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1)
Stronę tytułową zawierającą: 

a)
nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację, 

b)
nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji, 

c)
tytuł dokumentacji, 

d)
imię  i  nazwisko  oraz  podpis  autora  dokumentacji,  a  także  numer  uprawnień geologicznych, 

e)
imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, który wykonał dokumentację, 

f)
datę sporządzenia dokumentacji; 

2)
Kartę  informacyjną  dokumentacji,  sporządzoną  także  w  formie elektronicznej  (na informatycznym  nośniku  danych),  której  wzór  określa  załącznik  nr  6  do  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie [18]a). 

3)
Kopię  lub  uwierzytelniony  odpis  koncesji  lub  decyzji  zatwierdzającej  projekt  prac geologicznych,  których  wyniki  przedstawione  są  w  dokumentacji,  jeśli  sporządzenie  tego projektu było wymagane; 

4)
Część opisową 

a)
opis  wykonanych  badań  dla  inwestycji  lub  etapu  ustalonego  w  projekcie  prac geologicznych, w nawiązaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i niwelety trasy; 

b)
charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą: 

−  opis środowiska geologicznego, 

−  analizę istniejących wyników badań geologiczno-inżynierskich, 

−  stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów, 

−  wskazanie terenów mało przydatnych do projektowanej inwestycji; 

c)
przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów geodynamicznych,  powierzchniowych  ruchów  masowych  ziemi,  deformacji filtracyjnych i przekształceń antropogenicznych; 

d)
opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych, dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi; 

e)
charakterystykę  wydzielonych  na  potrzeby  sporządzania  dokumentacji  zespołów gruntów  (serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły; 

f)
określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania  obszarów  zmienionych działalnością człowieka, występujących na trasie projektowanego obiektu; 

g)
zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu nasypów, wykopów  i  kanałów  oraz obiektów mostowych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej; 

h)
ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, zwłaszcza związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów; 

i)
informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu; 

j)
podanie przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów, 

k)
spis literatury i materiałów  archiwalnych,  uwzględnionych  przy opracowaniu dokumentacji. 

II.
Część graficzna dokumentacji w zależności od potrzeb, powinna zawierać: 

1)
plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2.000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją dokumentowanego terenu; 

2)
mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z  naniesioną  lokalizacją dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych; 

3)
mapę  geologiczno-inżynierską  obejmującą  strefę  wzdłuż  trasy  projektowanego  obiektu,  o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego oddziaływania na środowisko; 

4)
tabelaryczne zestawienie  właściwości  fizyczno-mechanicznych  gruntów  i  fizyczno-chemicznych  wody podziemnej oraz wykresy uziarnienia,  badań  wytrzymałościowych, sondowań; 

5)
przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu; 

6)
profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk 

7)
mapę rejonizacji procesów geodynamicznych; 

8)
mapę miąższości gruntów słabonośnych; 

Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Uwaga:

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych mogą wchodzić w skład Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub mogą stanowić oddzielne opracowanie.
Do części tekstowej Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej należy dołączyć wszelkie uzgodnienia i notatki służbowe sporządzone z projektantami zainteresowanych branż i Zamawiającym.

Dokumentację geologiczno - inżynierską należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego, przed przedłożeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej. Zamawiający w ciągu 14 dni sprawdzi opracowanie.

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska będzie załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Uwaga!
Wykonawca,  na  etapie  przygotowywania  szczegółowego  zakresu  prac  i  robót  geologiczno-inżynierskich oraz  badań  laboratoryjnych,  które  następnie  będą  wykonywane  w  ramach  realizacji  zatwierdzonego  „Programu badań”,  zorganizuje  spotkanie  robocze  z  Przedstawicielem  Laboratorium Drogowego Zamawiającego.  Celem  spotkania  będzie  uzgodnienie  ramowego  zakresu  prac  i  robót  geologicznych.

57.5.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Geotechniczne  warunki  posadowienia  obiektów  budowlanych  -  jest  to  opracowanie  projektowe  wymagane przepisami ustawy z dnia 7  lipca 1994  r. Prawo budowlane  [6].,  spełniające wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych  [6]c).  Jest  to  opracowanie  finalne,  ustalające  przydatność  gruntów  podłoża  do  właściwego  i  bezpiecznego  zaprojektowania  obiektu,  wykonane:  na  podstawie  przeprowadzonych  badań  podłoża  w  ramach  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej. Ocenę  geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej a także w formie projektu  geotechniczno-konstrukcyjnego  obiektu. Ocena  geotechnicznych warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. W  przypadku, gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji geologicznej nie  był  wystarczający  do  określenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne.  

Niezależnie  od  formy  opracowanie  powinno  zawierać:  ocenę  wyników  rozpoznania  podłoża,  wytyczne  dotyczące  konstrukcji  i  wykonania  fundamentów,  robót  ziemnych,  określenie  kategorii  geotechnicznej  budowli,  zestawienie  informacji  i  danych  liczbowych  o  właściwościach  geotechnicznych  gruntów w  podłożu  i w  bezpośrednim  otoczeniu  obiektów  budowlanych  i  robót. Opracowanie  zawiera  również  zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji  z  podłożem, jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i  robót  (w  tym  prognozę  zagrożeń  mogących  wystąpić w trakcie  robót  budowlanych  lub  w  ich  wyniku). 

Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 

Opracowanie to wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską jest załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych: 

1)  dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z 

projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót, 

2)  umożliwiających rozpoznanie zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub 

w ich wyniku, 

3)  wymaganych  do  bezpiecznego  i  racjonalnego  zaprojektowania  i  wykonania  obiektu budowlanego. 

W  celu  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  wykonuje  się  analizę  i  ocenę  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej  i  hydrogeologicznej,  danych  archiwalnych  oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.   

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów  budowlanych  jest  uzależniony  od  zaliczenia  obiektu  budowlanego  do  kategorii  geotechnicznej  i  warunków  złożoności  podłoża  obiektów  budowlanych  („Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli drogowych i mostowych” (37) - GDDP Warszawa 1998). Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń.

58. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

58.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

58.2. Nadzór inwestorski 

W trakcie wykonywania prac i robót geologicznych i geotechnicznych Zamawiający będzie sprawował nadzór inwestorski w razie takiej konieczności.
Wykonawca robót jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Przedstawiciela Zamawiającego (faksem, telefonicznie itp.), o zamierzonym terminie realizacji robót i o terminie zakończenia robót wiertniczych, w sposób umożliwiający przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru tych robót.

59. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

59.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

59.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

60. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe – 2egz. dla Zamawiającego + egzemplarze  do decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, przyjęcia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji, przyjęć i pozwoleń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii rzeczoznawców celem dokonania oceny Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej i Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na zasadach opisanych w ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.
61. płatności

61.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

61.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za wykonanie Projektu prac geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych,

· wykonanie pomiarów i badań  potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i przyjęć wymaganych dla opracowania projektowego,

· wykonanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień,

· udział w spotkaniach i naradach,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

61.3. Sposób płatności

Wykonawca otrzyma 100% ceny umownej za zatwierdzony projekt prac geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną po odbiorze wstępnym Koncepcji Programowej.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za opracowanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z zasadami odbioru Projektu budowlanego, podanymi w ST P-10.30.
62. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P - 50.30

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DLA POTRZEB PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(WYMAGANY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ) 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N:

„BUDOWA OBWODNICY M. NYSA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA – PRUDNIK – TRZEBINA – GRANICA PAŃSTWA ORAZ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 46 KŁODZKO - OPOLE – CZĘSTOCHOWA – SZCZEKOCINY”
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63. WSTĘP

63.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

63.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-50.30 – Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

63.3. Określenia podstawowe


Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
63.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do:

· podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych,

63.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

63.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia.

63.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych przez realizującego przedsięwzięcie.

63.3.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziaływania planowanej działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko.

63.3.6. Oddziaływanie na środowisko - każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

63.3.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko –  zgodnie z art. 62 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko winno określać, analizować i oceniać

· bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:

· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

· dobra materialne,

· zabytki,

· wzajemne oddziaływanie między powyższymi czynnikami,

· dostępność do złóż kopalin,

· możliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,

· wymagany zakres monitoringu.

63.3.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

63.3.9. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom postępowania oraz dokładności posiadanych danych.

63.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.
64. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2.
65. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

65.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

65.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

65.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Ponadto Wykonawcę obowiązują m.in. następujące wymagania dotyczące ew. uzupełniających pomiarów (o ile będzie potrzebne z uwagi na wymagania Decyzji środowiskowej), badań, obliczeń i ekspertyz, które powinny być wykonane przez specjalistów z danych dziedzin:
 -
dane dotyczące poziomu hałasu
· dane dotyczące wód  stanowiących odbiorniki ścieków deszczowych – zawiesina i  węglowodory ropopochodne
· dane dotyczące wyznaczonych obszarów Natura 2000 w sąsiedztwie inwestycji
· dane dotyczące istniejących budynków mieszkalnych w pasie do 250 m od osi drogi krajowej

· inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów) i siedlisk przyrodniczych oraz korytarzy migracji) – inwentaryzacja powinna obejmować obszar objęty inwestycją jaki i obszar oddziaływania dla realizowanego wariantu nr VI (minimalny zasięg inwentaryzacji wynosi 250m od osi drogi krajowej)
· uszczegółowienie rozpoznania zasobów archeologicznych i kulturowych. Wykonane rozpoznanie dotyczące zabytków ruchomych jak i nieruchomych oraz wynikające z niego wnioski dotyczące: stanowisk archeologicznych, planu badań sondażowych i ratowniczych oraz zabytków ruchomych i nieruchomych, należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków (dotyczy to zarówno obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków, gminnych ewidencjach zabytków jak i innych obiektów o walorach zabytkowych zinwentaryzowanych w terenie),

· inwentaryzacja chronionych drzew i krzewów w pasie przeznaczonym na inwestycję  

Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych oraz zgodne z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Wszelkie wykonane badania/ekspertyzy terenowe winny być także udokumentowane fotograficznie.
Wszelkie prognozy ruchu muszą być sporządzane w oparciu o metodykę, procedury i uzgodnienia określone w ST P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego. 
W ramach opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko należy wykonać, o ile będzie potrzebne z uwagi na wymagania Decyzji środowiskowej:

· pomiary hałasu 
· inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków (zwierząt, roślin i grzybów) i siedlisk przyrodniczych oraz korytarzy migracji) zgodnie wymogami określonymi w decyzji  nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-033/09/mj z dnia 2009-10-14.Wszystkie pomiary powinny być wykonane zgodnie z metodykami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniach oraz Polskich Normach. W przypadku, gdy dane potrzebne do przeprowadzenia oceny nie są dostępne, należy wykonać dodatkowe obserwacje lub pomiary umożliwiające rzetelną ocenę.

W ramach opracowywania raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy wykonać między innymi weryfikację  pomiarów, obliczeń, ekspertyz i obserwacji  wykonywanych na etapie opracowywania Raportu dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla wariantu VI przedsięwzięcia polegającego na budowie  obwodnicy miejscowości Nysa w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Czestochowa – Szczekociny i nr 41 Nysa – Prudnik – Trzebina –granica państwa,  uwzględniając zapisy decyzji środowiskowej w tym zakresie oraz rozwiązania zawarte  w projekcie budowlanym.
66. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – „Koncepcja programowa” i w P-10.30 – „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ” pkt.4.

66.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ma być opracowaniem projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

66.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST (P-50.30) powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych.

2. Wykonanie uzupełniających: inwentaryzacji, pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz – etap ZRID

3. Wykonanie opracowań projektowych i uzyskanie opinii i uzgodnień oraz akceptacji Zamawiajacego – etap ZRID

4. Wykonanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko – etap wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego.  

66.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Wykonawca powinien także przekazać wszelkie mapy w formacie shp lub innym kompatybilnym.
66.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną.
Zakres raportu OOŚ:
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko, sporządzany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, powinien spełniać wymagania - określone w art. 66 , 67 i 88  ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Ma on na celu weryfikację projektu budowlanego pod kątem spełnienia wymagań określonych w uzyskanych decyzjach i uzgodnieniach (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych, uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków), weryfikację i uszczegółowienie oddziaływania inwestycji oraz weryfikację i uszczegółowienie przyjętych zabezpieczeń i działań minimalizujących.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącego część postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien:

· zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-13, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane,

· określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-13, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane.

Modelowanie zasięgów oddziaływania w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu, zanieczyszczeń powietrza, należy wykonać na cyfrowym modelu terenu (tzn. musi uwzględniać ukształtowanie i aktualne zagospodarowanie terenu) jego wyniki należy przedstawić na mapie sytuacyjnej (z naniesioną ewidencją) w skali 1:2000 (lub dokładniejszej) lub ortofotomapie (z naniesioną ewidencją) w tej samej skali.  Modelowanie  należy wykonać dla  roku oddania do użytkowania i dla 10—tego roku po oddaniu do użytkowania.

W ramach opracowania należy wykonać między innymi mapy uwarunkowań środowiskowych, oddziaływania na środowisko (zarówno z jak i bez zabezpieczeń).

Raport musi zawierać  m.in.:

- inwentaryzacje przyrodniczą  dla realizowanego wariantu wykonaną pod katem  chronionych 

  gatunków roślin zarówno w pasie realizacji inwestycji jak i w zasiegu oddziaływania na etapie budowy 

  celem określeni a działań ochronnych   zabezpieczających przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

  Okazy roślin chronionych tj. pierwiosnek wyniosły i kopytnik pospolity, leżące  na trasie przebiegu 

  obwodnicy  należy szczegółowo zinwentaryzować i sporządzić dokumentację  celem uzyskania zgody

  RDOS  na  przeniesienie na  stanowiska zastępcze lub  likwidację. 

- analizę rozwiązań w projekcie budowlanym przejść i przepustów dla zwierząt , zagospodarowania 

  otoczenia przejść , wygrodzeń 

- warunki  korzystania z terenu w fazie realizacji inwestycji w odniesieniu do zaplecza budowy, 

  zanieczyszczenia cieków w fazie budowy, składowania i gospodarki odpadami  

- warunki realizacji budowy  uwzględniające możliwość kolizji w fazie realizacji na placu budowy 
                  z płazami i gadami  oraz wskazać możliwe środki zaradcze


  - warunki realizacji zieleni dogęszczającej 


 - określić obowiązki dla etapu eksploatacji .
Streszczenie w języku niespecjalistycznym powinno stanowić odrębne opracowanie zawierające podstawowe opracowania graficzne (mapa uwarunkowań środowiskowych oraz uciążliwości akustycznej)

Plan Działań Środowiskowych (PDŚ):
W ramach powtórnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy, opracować Plan Działań Środowiskowych. PDŚ stanowić ma kompleksowe, wiążące wytyczne zarówno dla wykonawców inwestycji jak i dla nadzoru. Powinien on uwzględniać i opisywać w syntetyczny i przejrzysty sposób uwarunkowania, co do realizacji inwestycji określone w wykonanych opracowaniach, uzyskanych decyzjach (w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) oraz uzgodnieniach.   

W szczególności w PDŚ należy wskazać sposoby wypełniania obowiązków ochrony środowiska uwzględniając/odnosząc się do informacji, rekomendacji i postanowień dotyczących całości przedsięwzięcia, zawartych w opracowanych raportach o oddziaływaniu na środowisko, w uzyskanych decyzjach (w tym miedzy innymi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych) oraz uzyskanych uzgodnieniach i pozwoleniach – należy podać sposoby metody i techniki wypełnienia tych warunków. 

PDŚ należy wykonać w ramach powtórnej oceny i powinien stanowić odrębne opracowanie. Należy zapewnić, aby zapisy PDŚ były w pełni zgodne z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także innych zezwoleń, pozwoleń i koncesji dotyczących inwestycji, jeżeli zawierają one wymogi odnoszące się do kwestii ochrony środowiska.

Wszelkie uwarunkowania należy także przedstawić w formie graficznej (w skali 1:2000 lub dokładniejszej).

67. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

68. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

68.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

68.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

69. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe (do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną):

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ilości zgodnej z ilością egzemplarzy projektu budowlanego + 2 egz. dla Zamawiającego oraz  w  takiej samej ilości Streszczenie w języku niespecjalistycznym .Do każdego egzemplarza należy dołączyć opracowanie w wersji elektronicznej.
70. płatności

70.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

70.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania opracowań środowiskowych obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową, oraz na etapie uzgodnień z Zamawiającym
· udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

70.3. Sposób płatności

Sposób płatności za tę pozycję umowną będzie zgodny z zasadami odbioru Projektu budowlanego, podanymi w ST P-10.30.
71. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.
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72. WSTĘP

72.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

72.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-70.10 – Studium wykonalności, które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

72.3. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.
73. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2. i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt 2.
74. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

74.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

74.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

74.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.2.

Wszelkie prognozy ruchu muszą być sporządzane w oparciu o metodykę, procedury i uzgodnienia określone w ST P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu drogowego. 
75. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4., P-10.20 – „Koncepcja programowa” i w P-10.30 – „Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ” pkt.4.

75.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Studium wykonalności ma być opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.

75.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowania projektowego objętego niniejszą ST (P-50.30) powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych.

2. Wykonanie uzupełniających opracowań i analiz.
3. Wykonanie opracowań projektowych i uzyskanie uzgodnienia Przedstawiciela Zamawiającego.
4. Przekazanie opracowania do Zamawiającego.
75.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. Wykonawca powinien także przekazać opracowanie w wersji elektronicznej:
1)
Tekst i tabele w postaci edytowalnej (dotyczy analizy K/K); 

2)
Tekst i rysunki do Studium w formacie PDF lub JPEG. 

Szata graficzna powinna zapewnić czytelność i jednoznaczność treści opracowania. 

Dokumentacja  powinna  być  oprawiona  w  twardą  oprawę  z  możliwością  wyjmowania poszczególnych  części  składowych  opracowania  („rozpinany  grzbiet”).  W  części  opisowej powinien być umieszczony spis treści. 

Studium  powinno  być  w  miarę  możliwości  zwarte  i  ograniczone  do  niezbędnych  informacji, wynikających ze specyfiki opracowania i zawartości Wniosku o współfinansowanie. 

Język studium powinien być prosty i zrozumiały dla osób niezwiązanych z branżą drogową. 

75.4. Szczegółowe wymagania dla zawartości Studium wykonalności
75.4.1. Wymagania ogólne 

Celem wykonania Studium Wykonalności  (SW)  jest  dostarczenie  danych  niezbędnych  do  podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Inwestora, a także przez instytucję finansującą.  

Studium  wykonalności powinno  także  potwierdzić  efektywność  ekonomiczną  inwestycji,  gdy  ubiegamy  się  o  jej współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych, np. międzynarodowych instytucji finansowych (MIF), czy funduszy Unii Europejskiej. 

Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania Studium wykonalności są uwarunkowania techniczne,  ekonomiczne,  finansowe  oraz  związane  ze  środowiskiem  naturalnym  i  strukturą organizacyjną  inwestora,  dotyczące  planowanej  inwestycji.  W  Studium wykonalności  wykonywanym  na  końcowym etapie  przygotowania  inwestycji  powinny  być  uwzględnione  dokumenty  i  analizy  opracowane  na etapie STEŚ, KP oraz PB.
Ponieważ  Studium Wykonalności  opracowywane  będzie  jako  załączniki  do wniosku o współfinansowanie  inwestycji,  przedstawiono  tu  podstawowe  wymagania dla tego  typu  opracowań, wymaganą  przez  KE  i  MIF.  Studium  wykonalności  sporządzone  powinno  zostać  na  podstawie aktualnych  Wytycznych  KE  i  krajowych  Instytucji  Zarządzających  odpowiednimi Programami Operacyjnymi wg informacji przekazanej przez Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do opracowania (na wniosek Wykonawcy). Obecnie nie jest jeszcze ustalony Fundusz, do którego będzie składany wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji.

75.4.2. Ramowa zawartość 

Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości Studium wykonalności, które należy uwzględnić przy wykonywaniu przedmiotowego opracowania projektowego, znajdują się w pkcie 6.1. Załącznika do Zarządzenia nr 17 (43). 

Poniżej przedstawiono ramową zawartość oraz dodatkowe wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotowego opracowania projektowego:

1. Synteza opracowania
· Definicja projektu (ustala Inwestor przedsięwzięcia). 

· Charakter i zakres projektu. 

· Harmonogram wdrożenia. 

· Całkowity  koszt  projektu  oraz  koszt  na  1  km  (z  wykupem  gruntów  i  bez  uwzględnienia 

· Krótka historia projektu wraz z głównymi decyzjami administracyjnymi.

· Spodziewany poziom natężenia ruchu na rok rozpoczęcia realizacji  inwestycji  i w momencie oddania drogi do użytkowania, oraz stopień wykorzystania przepustowości drogi  (%) na  rok oddania drogi do użytkowania; 

· Główne parametry ekonomiczne i finansowe. 

2. Charakterystyka projektu

· Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta. 

· Definicja projektu, podstawowe informacje o projekcie.

3. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne
· Plany zagospodarowania przestrzennego 

· Plany rozwoju układu drogowego 

· Uwarunkowania społeczne 

· Uwarunkowania prawne i analiza prawna wykonalności inwestycji 

· Uwarunkowania finansowe
4. Analizy i prognozy ruchu

Zakłada się, że do SW wykorzystane  mają  być  dane  ruchowe  z  (KP).  

W przypadku gdy: 

a)
prognoza  jest  aktualna  (wykonana  w  roku  bieżącym  lub  maksymalnie  3  lata wcześniej)-  przyjmowane  są  dane wynikowe  z  pomiarów  i  prognoz  z  poprzedniego stadium po uzgodnieniu z GDDKiA DS, 

b)
prognoza nie jest aktualna - należy wykonać ją ponownie przy nowych założeniach i w  takim  samym  zakresie  jak w  SK,  zgodnie  z wymaganiami  punktu  ST 80.10.,  przy uwzględnieniu wymagań dodatkowych sprecyzowanych w Niebieskiej Księdze.  Prognozę należy uznać za nieaktualną  jeżeli np.: w okresie od zakończenia realizacji prognozy  zostały  podjęte  istotne  decyzje  dotyczące  parametrów  analizowanej  drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w prognozie, zaszły możliwe do uwzględnienia, istotne zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru analizy.

5. Analiza rozwiązań technicznych
· Stan istniejącej infrastruktury drogowej
· Bezpieczeństwo ruchu drogowego
· Identyfikacja potencjalnych rozwiązań umożliwiających realizację celów projektu 

· Analiza dotychczas rozpatrywanych wariantów oraz identyfikacja wariantów możliwych do realizacji.
6. Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego
W  tym  rozdziale  należy  krótko  podsumować  wyniki  oceny  wpływu  na  bezpieczeństwo  ruchu drogowego  dokonane w STEŚ i KP,  które  przyczyniły  się  do wyboru  korytarzy  przebiegu drogi oraz wyniki oceny dokonanej w  studium korytarzowym wraz z analizą wielokryterialną, które przyczyniły się do wyboru wariantów przebiegu drogi, podając statystyki wypadków z ostatnich 5-3 lat  oraz  przyjęte  wskaźniki  wypadkowe  sieciowe  i  korytarzowe  a  także  wyniki  analizy  kosztów  i korzyści poszczególnych, ocenianych wariantów.

7. Ocena wpływu na środowisko
Ocena  wpływu  na  środowisko  powinna  zostać  opisana  na  podstawie  wcześniej  przeprowadzonych ocen oddziaływania na środowisko (etap DoUŚr i etap ZRID).
8. Raport z historii projektu i konsultacji społecznych
Raport z historii projektu i konsultacji społecznych jest dokumentem, którego głównym celem jest  ułatwienie  pozyskania  środków  zewnętrznych  na  realizację  poszczególnych  inwestycji drogowych.  Jego  głównym  celem  jest  przedstawienie  historycznych  uwarunkowań  związanych  z realizacją danego projektu, przedstawienie poszczególnych procedur administracyjnych, które zostały zrealizowane oraz zaprezentowanie udziału społeczeństwa przy realizacji poszczególnych projektów.

9. Koszty realizacji i sposób jej finansowania
Zestawienie kosztów powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania  inwestycyjnego,  a  w  szczególności  koszty:  prac  projektowych,  przejęcia  i  przygotowania terenu,  nadzoru  i  obsługi  inwestorskiej,  promocji,  robót  budowlano-montażowych  w  rozbiciu  na podstawowe  asortymenty  i  rezerwy  na  roboty  i  koszty  nieprzewidziane  oraz w  podziale  na  koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. 

1.
Koszty inwestycji (dla wszystkich wariantów)
Koszty inwestycyjne powinny być podane w rozbiciu na lata, w układzie netto  i brutto, z podaniem sumy kosztów kwalifikowanych  i niekwalifikowanych. 

Koszty inwestycji powinny być uzgodnione z Inwestorem przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

2.
Źródła finansowania 

Należy  określić  podstawę  finansowania  przedsięwzięcia  (budżet,  KFD,  pożyczki,  środki  UE  z określeniem ich rodzaju).
10. Analiza kosztów i korzyści (AKK)
W studium Wykonalności należy zamieścić wyciąg z AKK.

Analiza  Kosztów  i  Korzyści  w  pełnym zakresie, łącznie ze wszystkimi obliczeniami w formie tekstowej i elektronicznej winna być dołączona do SW jako oddzielny załącznik.
Ramowa zawartość AKK:

a) Dane wejściowe

· Podsumowanie prac fazy wstępnej – identyfikacja potrzeb projektu.
· Cel i zakres analizy kosztów i korzyści.
· Wytyczne i materiały wyjściowe do AKK.

· Identyfikacja wariantów dla potrzeb AKK (wariant inwestycyjny i bezinwestycyjny – etap STEŚ, KP i PB).
· Makroekonomiczne dane wyjściowe.

· Prognoza ruchu (wyciąg z prognozy wg pktu 4. powyżej).

· Główne założenia do AKK.
· Dane wejściowe do projekcji przychodów.

· Założenia kosztowe dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantu inwestycyjnego.

Zakres analizy kosztów i korzyści oraz jej struktura umieszczona w spisie powyżej odpowiada najszerszemu  wymaganemu  zakresowi  analizy  projektu,  zgodnie  z  wytycznymi  Niebieskiej  Księgi (42) – wrzesień 2008 i dotyczy opracowania dokumentu zarówno dla projektu generującego przychody jak i projektu nie generującego przychody. Ostateczny zakres AKK należy wykonać z uwzględnieniem aktualnego na dzień rozpoczęcia opracowania, wydania Niebieskiej Księgi. 
b). Analiza finansowa

Celem oceny finansowej jest uzyskanie informacji, czy projekt wymaga dofinansowania, a jeśli tak – ustalenie zakresu dofinansowania i sprawdzenie czy jest trwały finansowo.
Dla przedmiotowego projektu (nie generującego przychodów) należy opracować uproszczona analizę finansową, zgodnie  z  wytycznymi  Niebieskiej  Księgi  (42),  nie  ma  potrzeby  obliczania  wskaźników efektywności finansowej, wystarczy stwierdzenie, że wskaźniki finansowe są ujemne a projekt zasługuje  na maksymalne wsparcie  finansowe,  dopuszczalne w  danej  osi  priorytetowej. W tym  przypadku  należy  wykazać,  że  projekt  jest  trwały  finansowo  a  beneficjent  projektu posiada  zdolność  finansową  do  utrzymania  nowej  infrastruktury  drogowej w  odpowiednim stanie technicznym.
c). Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna, powinna być opracowana na podstawie „Niebieskiej Księgi” (42) z wykorzystaniem brakujących cen z „Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych  (Instrukcja  (36))”,  aktualizowanej  corocznie przez  Instytut Badawczy Dróg  i Mostów w Warszawie  na  zlecenie  GDDKiA.  
Do  przeprowadzenia  rachunku  ekonomicznego  i  oszacowania kosztów  ekonomicznych należy wykorzystać  obowiązujące w  roku wykonania dokumentacji,  tabele jednostkowych  kosztów  użytkowników  i  środowiska z obu ww. opracowań.

Wymagane wskaźniki efektywności społeczno – ekonomicznej: 

a)
Ekonomiczna  bieżąca  wartość  netto  inwestycji  (ENPV/C)  -  jest  różnicą  ogółu zdyskontowanych  korzyści  i  kosztów  związanych  z  projektem.  Dodatnia  wartość  wskaźnika świadczy o tym, że projekt jest efektywny ekonomicznie,   

b)
Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (ERR/C) - określa ekonomiczny zwrot z projektu.  Projekt  jest  efektywny  ekonomicznie,  jeżeli  wartość  ERR  jest  wyższa  od  stopy dyskontowej,  

c)
Ekonomiczny  wskaźnik  z  inwestycji  korzyści/koszty  (BCR)  -  projekt  jest  efektywny,  jeżeli wskaźnik  jest  większy  lub  równy  jedności,  czyli  gdy  wartość  korzyści  przekracza  wartość kosztów projektu.  

Wszystkie  obliczenia w  ramach  analizy  ekonomicznej i finansowej należy  przedstawić w  formularzach proponowanych w Niebieskiej księdze (42), w formie tekstowej i elektronicznej edytowalnej (format kompatybilny z .xls, z otwartymi formułami).
d). Ocena wrażliwości i ryzyka
Analiza  wrażliwości  w  projektach  infrastruktury  drogowej  polega  na  ocenie  wpływu  zmienności  wskaźników  analizy efektywności  ekonomicznej  na  zmiany  kluczowych  założeń  dotyczących  analizowanych wariantów inwestycyjnych.

- Dobór zmiennych kluczowych i analiza wrażliwości  

W  ramach  analizy wrażliwości,  badaniami  powinny  być  objęte  zmienne    kluczowe,  istotne  dla analizy  ekonomicznej  i  finansowej,  których  spadek  lub  wzrost  o  1  punkt  procentowy  powoduje zmianę FRR i ERR o więcej niż 1 punkt procentowy lub zmianę nominalnej ENPV o więcej niż 5 punktów procentowych. 

Zgodnie  z  wytycznymi  Instrukcji (36)  zaleca  się  wykonanie  obliczeń,  przy  uwzględnieniu następujących zmiennych kluczowych: :  

· SDR……………………………………  ……………………………... -15%,  

· Nakłady inwestycyjne…………………………………………………  + 35%, 

· Jednostkowy koszt czasu (1 godzina) ………………………………..  +/- 15%,  

· Wskaźnik wypadkowości (dla inwestycji punktowych związanych z poprawą bezpieczeństwa) .................................................................................   +/- 15%,  

Powyższy wykaz zmiennych kluczowych jest wykazem minimalnym i może być rozszerzony w zależności  od  rodzaju  inwestycji  drogowej. Dla wskaźników  finansowych,  zamiast  kosztów  czasu  i wypadków można zastosować inne zmienne kluczowe np. zmiana poziomu opłat za przejazd (± 10%).  

Wyniki  analizy  wrażliwości  opisane  wartościami  ENPV,  ERR  i  BCR  dla  poszczególnych wariantów, z uwzględnieniem zmiennych kluczowych, należy zestawić w formie tabeli.  

-    Interpretacja wskaźników analizy wrażliwości 

Po obliczeniu wskaźników efektywności ekonomicznej  i  finansowej, przy uwzględnieniu zmiennych kluczowych  należy  dokonać  interpretacji  wyników  pod  kątem  wyboru  najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu inwestycyjnego. Jeżeli, po uwzględnieniu zmienionych parametrów, warianty inwestycyjne  wciąż  wykazują  minimalne  wskaźniki  efektywności  ekonomicznej  (EVPV>0  i ERR>5%),  oznacza  to,  że  każdy  z  tych  wariantów  –  nawet  przy  pewnych  niedoszacowaniach  lub przeszacowaniach jest uzasadniony ze społecznego punktu widzenia.

-    Analiza ryzyka

Należy przedstawić ocenę ryzyka w formie opisowej. Należy podać informacje o ryzyku związanym z realizacją projektu. Zaleca się przeanalizowanie następujących rodzajów ryzyka:  

· Przekroczenie  terminu  realizacji  z  przyczyn  leżących  po  stronie  partnerów  instytucji publicznej  –  opóźnienie  w  wydawaniu  decyzji  administracyjnych,  wykupie  gruntów, procedurze przetargowej,  

· przekroczenie  terminu  z  przyczyn  leżących  po  stronie  partnerów  prywatnych  – niedotrzymanie terminów umownych, wycofanie się wykonawcy, 

· zwiększenie kosztów inwestycyjnych, mające wpływ na kwotę wkładu krajowego,  

· inne rodzaje ryzyka – protesty oferentów na etapie przetargów na realizację, protesty osób prywatnych,  sąsiadujących  bezpośrednio  z  inwestycją  na  każdym  etapie  robót,  protesty obrońców  ochrony  środowiska,  spadek  ruchu,  recesja  gospodarcza,  nowe  uregulowania prawne, itp.).  

 e). Podsumowanie i wnioski z analizy kosztów i korzyści
 f). Wpływ na zatrudnienie
11. Wybór wariantu rekomendowanego
W  rozdziale  tym  należy  przestawić  uzasadnienie  rekomendacji  dla  wybranej  opcji  projektu.  Należy: 

· Opisać występujące warianty, 

· podać procedury lub uwarunkowania wyboru lub odrzucania poszczególnych opcji, 

· opisać ostateczne uwarunkowania dla wybranego rozwiązania (rozwiązań). 

12. Część graficzna

Rysunki mogą być zawarte bądź w tekście studium bądź jako załącznik graficzny. Minimalny zakres ilustracji do SW przedstawia się następująco: 

· Analizowany projekt na mapie Polski; 

· Analizowany korytarz na tle sieci (dróg krajowych, dróg międzynarodowych, TEN-T); 

· Plan lokalizacyjny w skali regionu 1: 100 000; 

· Plan sytuacyjny rozpatrywanych wariantów w skali 1: 10 000; 

· Prognoza  ruchu  na  sieci  istniejącej  i  wzbogaconej  o  rekomendowany  element  (dla rozpatrywanej  opcji)  –  kilka  horyzontów  czasowych  dla  wariantu  bezinwestycyjnego  i inwestycyjnego; 

· Rekomendowane rozwiązanie na  tle mapy uwarunkowań środowiskowych – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000.  

76. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

77. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

77.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

77.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

78. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca wykona opracowania projektowe (do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną):

Dla zamawiającego należy dostarczyć Studium wykonalności w 4 egz. w terminie wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.

79. płatności

79.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

79.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania Studium wykonalności obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego,

· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

79.3. Sposób płatności

Po odbiorze Studium Wykonalności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za tę pozycję.

80. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OPOLU
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

P -  80.10

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU
P - 80.30

KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU
P - 80.40

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W FAZIE UZYSKANIA DECYZJI O ZRID DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA P/N:

„BUDOWA OBWODNICY M. NYSA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA – PRUDNIK – TRZEBINA – GRANICA PAŃSTWA ORAZ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 46 KŁODZKO - OPOLE – CZĘSTOCHOWA – SZCZEKOCINY”
Opole, Styczeń 2010
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81. WSTĘP

81.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

81.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej


Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych: 

· P-80.10 – Analiza i prognoza ruchu,
· P-80.30 – Koncepcja organizacji ruchu,
· P-80.40 – Projekt organizacji ruchu,

które należy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

81.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST.

82. Wymagania dla projektowanej inwestycJi

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt  2. i w ST P-10.20 – Koncepcja programowa  pkt 2.
83. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, aRCHIWALNE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

83.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Wykaz Materiałów wyjściowych i wymagania związane z Materiałami wyjściowymi znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

83.2. Materiały archiwalne i warunki

Wykaz Materiałów archiwalnych i warunków oraz wymagania związane z Materiałami archiwalnymi i warunkami znajdują się w pkcie 3.2. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”.

83.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Inne wymagania podano w niniejszej ST.
84. wykonanie OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja programowa pkt 4. i w ST P-10.30. - Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja dla SIWZ pkt  4.

84.1. Szczegółowość opracowań projektowych

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2.

Analiza i prognoza ruchu, Koncepcja organizacji ruchu i Projekt organizacji ruchu są opracowaniami projektowymi o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy Projektu organizacji ruchu mają być określone w sposób ostateczny. Zaznacza się, że opracowania organizacji ruchu będą poddane przez Zamawiającego Audytowi BRD (na etapie KP oraz PB) zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w GDDKiA, w związku z tym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji do przeprowadzenia audytu.
84.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych 

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach:

1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań projektowych.

2. Wykonanie badań, obliczeń i ekspertyz.

3. Wykonanie opracowań projektowych.
4. Przekazanie opracowań projektowych do Audytu BRD.
5. Przekazanie opracowań projektowych wraz z innymi opracowaniami do Zamawiającego do odbioru i zatwierdzeń oraz zatwierdzeń na posiedzeniach ZOPI i KOPI oraz wprowadzenie uwag wynikających z protokołów: odbioru, ZOPI i KOPI oraz z Audytu BRD.

84.3. Szata graficzna

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. oraz w niniejszej ST.
84.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną.

84.4.1. Analiza i prognoza ruchu (etap KP)
84.4.1.1. Cel

Celem opracowania jest;

a) Dostarczenie danych o ruchu niezbędnych do:

• wymiarowania podstawowych elementów przekroju poprzecznego drogi,

• wyboru typów skrzyżowań/węzłów,

•  ocen oddziaływania na środowisko,            

• oceny efektywności ekonomicznej.

b) Analiza oceny warunków ruchu, punktów krytycznych istniejącego układu, podstawowych konfliktów itp. - w roku bazowym,

c) Analiza oceny warunków ruchu na istniejącym i projektowanym układzie drogowym lub jego wariantach w różnych horyzontach czasowych.

Przed przystąpieniem do prac projektowych, analiz ekonomicznych, ocen oddziaływania na środowisko  zaleca  się  uzgodnienie  z Departamentem Studiów GDDKiA wyników  analiz  i prognoz ruchu oraz oceny warunków ruchu.

84.4.1.2.   Zalecenia ogólne

a.
Podstawową metodą  prognozowania  ruchu  na  sieci  dróg  krajowych,  na  której  zarządzanie   ruchem  należy  do  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  jest metoda  modelowania wykonana zgodnie z punktem 4.4.1.3. 5), 

b.
Dopuszcza  się,  za  zgodą  właściwego  Departamentu  /  Biura  GDDKiA  (aktualnie  jest  to   Departament  Studiów),  prognozowanie  ruchu  inną  metodą  niż  metoda  modelowania;  np.   zastosowanie  metody  uproszczonej  do  wykonania  prognoz  ruchu  dla  obwodnic   miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 10000, o ile nie przebiegają w pobliżu dużego   ośrodka  generującego  ruch  (przemysłowego,  handlowego,  rekreacyjnego,  centrów   logistycznych,  nowych  przejść  granicznych  itp.),  a  dla  istniejącego  przebiegu  drogi  DS   dysponuje miarodajną prognozą ruchu. 

c.
należy przyjąć: 

· horyzonty  czasowe  prognozy  ruchu,  aby  prognozy  ruchu  obejmowały  okres  co najmniej 20 lat od przewidywanej daty oddania inwestycji do użytku, 

· miarodajny ruch godzinowy zgodnie z Zarządzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 listopada 2007r. (38) lub aktualniejszym.
84.4.1.3. Dane wyjściowe

l) W razie potrzeby, należy wykorzystać dostępne dane m. in.:

a.
wyniki  ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu, 

b.
wyniki  badań  ze  stacji  ciągłych  pomiarów  ruchu  (obowiązkowo  jeśli  dobrze działającą stacja stała znajduje się w ciągu drogi nie dalej niż 100 km), 

c.   dane  ze    Straży  Granicznej,  (dotyczy  to  zwłaszcza  odcinków  dróg  w  odległości mniejszej niż 100 km od przejścia granicznego), 

d.
pomiary  ankietowe  (np.  badania  źródło  –  cel), 

e.
dane lub wyniki z innych opracowań, w uzgodnieniu z GDDKiA DS, 

f.
dane  statystyczne  dotyczące  między  innymi  gęstości  zaludnienia,  zatrudnienia, wskaźnika motoryzacji, wielkości wskaźnika bezrobocia,  itp. należy przyjmować na podstawie aktualnych danych GUS (www.stat.gov.pl), 

g.
dane  demograficzno-gospodarcze  dla  rejonów  komunikacyjnych  konieczne  dla uszczegółowienia modelu (z innych dostępnych źródeł, np. urzędów samorządowych, deweloperów itp.) w stanie  istniejącym oraz w okresie prognozy. 

2) Wykonać dodatkowe pomiary ruchu (w ramach niniejszej umowy, tzn. bez dodatkowego wynagrodzenia), w zakresie ustalonym indywidualnie dla każdego projektu, dla zapewnienia należytego zakresu i dokładności opracowania prognozy tj.

a.
pomiary ankietowe (np. badania źródło – cel), 

b.
pomiary w przekrojach (ręczne lub automatyczne) – przy obliczeniach wielkości SDR na  podstawie  pomiarów  krótkotrwałych  należy  uwzględnić  dobowe,  tygodniowe  i roczne wahania ruchu, 

c.  wykonać  dodatkowe  pomiary    ręczne  lub  automatyczne  niezbędne  np.  do uzasadnienia  właściwego  przebiegu  drogi,  i  sposobu  podłączenia  do  niej pozostałej sieci dróg: 

· struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i węzłach, 

· czasów podróży (w godzinie szczytu, poza godzinami szczytu).

3) Wymagania dotyczące założeń do prognozy ruchu:

W analizach  i prognozach  ruchu należy przyjmować najbardziej aktualne założenia udostępniane na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl. 

a.
prognozy  wskaźnika  wzrostu  PKB  do  celów  planistyczno  projektowych  dla  dróg krajowych, 

b.
zasady prognozowania wskaźników wzrostu  ruchu wewnętrznego na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych, 

c.
wskaźniki wzrostu ruchu poszczególnych kategorii pojazdów na granicach Polski, w kolejnych horyzontach czasowych prognozy, 

d.
założenia dotyczące planowanego rozwoju sieci drogowej,  

e.
typy odcinków stosowanych w modelu i odpowiadające im funkcje oporu, 

f.
koszty eksploatacji pojazdów, 

g.
koszty czasów podróży, 

h.
wartość czasu i kosztów używania pojazdów stosowane do rozkładu macierzy na sieć drogową, 

i.
koszty komfortu, 

j.
opłaty za przejazd drogami, 

k.
zasady uwzględniania wielkości ruchu autobusowego, 

l.
zasady weryfikacji zgodności modelu ruchu z wynikami pomiarów w roku bazowym. 

Uwaga:  

Wykonanie  prognoz  ruchu  przy  innych  założeniach  wymaga  uzasadnienia  i  uzgodnienia  z  Departamentem Studiów GDDKiA. 

4) Wymagania dotyczące modelowania ruchu:

Wymagania dotyczące modelowania ruchu (zgodnie z Niebieską księgą – infrastruktura drogowa): 

a)
Prognozowanie ruchu przy użyciu modeli ruchu wymaga wyliczenia macierzy podróży.  Macierz podróży  (zwana  również więźbą  ruchu)  jest  to matematyczny  zapis  liczby podróży   wykonywanych  pomiędzy  rejonami  komunikacyjnymi,  na  które  podzielony  jest  obszar   analizy. Macierze należy opracować w podziale na kategorie użytkowników. Sposób podziału   zależy od  tego, czy prognoza  ruchu  jest wykonywana dla  inwestycji na drogach zamiejskich   czy na sieci ulicznej.   

b)
Macierz  roku  bazowego  należy  opracować  dla  ostatniego  roku,  w  którym  wykonano Generalny Pomiar Ruchu (ewentualne przyszłe aktualizacje GPR lub innych krajowych badań zleconych przez GDDKiA). Dla  roku bazowego do weryfikacji modelu należy wykorzystać wyniki  ostatniego  GPR,  natomiast  dla  modelu  kontrolnego  wyniki  pomiarów  z uwzględnieniem sezonowych i tygodniowych wahań ruchu. 

c)
Jeśli  prognoza  dla  inwestycji  na  drogach  zamiejskich  nie  jest  wykonywana  za  pomocą 

krajowego  modelu  ruchu,  należy  opisać  szczegółowo  proces  tworzenia  macierzy  i zastosowane modele matematyczne.  

d)
Więźby  ruchu  dla  dróg  zamiejskich  należy  opracować  w  podziale  na  kategorie  pojazdów, zgodnie z podziałem przyjętym w krajowym modelu ruchu. 

· samochody osobowe, 

· samochody dostawcze, 

· samochody ciężarowe, 

· samochody ciężarowe z przyczepami/naczepami. 

e)
Ruch  autobusów  należy  przyjąć  zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  na  stronie  internetowej www.gddkia.gov.pl. 

f)
Dla macierzy pojazdów osobowych wskazane jest dodatkowe wydzielenie motywacji podróży użytkowników, co najmniej w zakresie: 

·    podróże służbowe, 

·    podróże związane z dojazdami dom-praca-dom,  

·    podróże we wszystkich innych motywacjach.  

g)
Więźby dla dróg zamiejskich należy opracować dla średniorocznego dobowego ruchu (SDR).  

h)
W  przypadku  inwestycji  miejskich,  do  obliczenia  macierzy  ruchu  zaleca  się  zastosowanie tradycyjnego,  czteroetapowego  modelu  generacji  i  rozkładu  przestrzennego  podróży obejmującego w zakresie tworzenia więźby, trzy następujące etapy: 

·    generację ruchu, 

·    rozkład przestrzenny, 

·    podział zadań przewozowych. 

Więźby ruchu miejskiego należy opracować w podziale na kategorie użytkowników sieci: 

·    samochody osobowe, 

·    samochody dostawcze, 

·    samochody ciężarowe

·    samochody ciężarowe z przyczepami/naczepami. 

·    autobusy. 

Więźby dla użytkowników samochodów osobowych powinny zostać opracowane w podziale na  motywacje.  Wskazane  jest  opracowanie  w  tradycyjnym  podziale  stosowanym  w dotychczasowych analizach dla sieci ulicznych, który obejmuje: 

·    podróże w motywacjach dom-praca-dom (DPD), 

·    podróże w motywacjach dom-nauka-dom (DND), 

·    podróże w motywacjach dom-inne-dom (DID), 

·    wszystkie inne podróże niezwiązane z domem.  

W przypadku przyjęcia innego podziału na motywacje w podróżach użytkowników pojazdów osobowych, należy szczegółowo opisać zasady podziału.  

Macierze ruchu dla inwestycji miejskich należy opracować, co najmniej w rozbiciu na: 

·    ruch wewnętrzny (który definiowany jest jako ruch, którego początek i koniec zawiera się w obszarze analizy), 

·    ruch  tranzytowy  (który  definiowany  jest  jako  ruch,  którego  początek  i  koniec  leży  na granicy lub poza obszarem analizy), 

·    ruch docelowy i wyjazdowy, 

Uwaga: obciążenia dla sieci miejskiej należy wykonywać dla godzin szczytu. 

i)
Do modelowania należy wykorzystywać otrzymane z DS: 

·    bazową sieć podstawową Polski,  

·    macierze ruchu.  

Uwaga:  

Numeracja  rejonów  komunikacyjnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powinna  być  zgodna  z wymaganiami DS. (umożliwiać bezpośrednie jej wczytywanie do oprogramowania EMME/3, którym dysponuje GDDKiA DS)  
84.4.1.4. Zawartość opracowania

A. Część opisowa 

Część opisowa powinna zawierać:

A.1.
opis i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

A.2.
opis wszystkich wykorzystanych dostępnych danych  (wyników Generalnego Pomiaru Ruchu,  stacji  ciągłych  pomiarów  ruchu,  pomiarów  źródło-cel,  innych  pomiarów ręcznych i automatycznych, itp.), 

A.3.
 opis metody prognozowania i wykorzystane oprogramowanie wraz numerem licencji,

A.4.  informacje o przyjętych założeniach.  

a) Założenia  przyjęte  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  powinny  być wyszczególnione wraz z numerem wersji i datą, 

b) inne założenia wraz z uzasadnieniem powinny być szczegółowo opisane, 

c) dodatkowe założenia,(np. dotyczące planowanych zmian innej infrastruktury istotnej z punktu widzenia projektu lub wynikające z konieczności uszczegółowienia modelu) powinny być również szczegółowo opisane. 

B.   Część analityczna (opisy i rysunki)

Część analityczna powinna zawierać dane wynikowe z pomiarów i prognoz, w tym między innymi:

B.1.
wielkości  ruchu  drogowego,  opis  warunków  ruchu,  punktów  krytycznych analizowanego  układu,  podstawowych  konfliktów  itp.  w  istniejącym  układzie drogowym – dla roku bazowego; 

B.2.
wyniki  kalibracji  modelu  i  weryfikacji  z  wynikami  pomiarów  w  roku  bazowym (zgodnie z wymaganiami dostępnymi na stronie  internetowej www.gddkia.gov.pl), w zakładce analizy i prognozy ruchu, 

B.3.
prognoza wielkości  ruchowych  i prognoza warunków  ruchu – w  istniejącym układzie drogowym (tzw. wariant bezinwestycyjny) dla wymaganych horyzontów prognozy,  

B.4.
prognoza wielkości ruchowych i prognozę warunków ruchu – dla planowanego układu sieci drogowej lub jego wariantów, dla wymaganych lat prognozy,  

B.5.
porównanie rozkładu długości podróży otrzymanego z modelu i obserwowanego, 

B.6.
okresowe wahania ruchu ( dobowe, tygodniowe, roczne), 

B.7.
miarodajne godzinowe natężenie ruchu,  

B.8.
rodzajowa struktura ruchu,  

B.9.
kierunkowy rozkład ruchu,  

B.10.  kartogramy ruchu na skrzyżowaniach, węzłach. 

Uwaga. Wielkości natężeń ruchu dla odcinków dróg powinny być podane w pojazdach rzeczywistych na dobę [P/d]  z  dokładnością  do  100  pojazdów,  dla  skrzyżowań  i węzłów w  pojazdach  na  godzinę  [P/h]  z dokładnością do 10 pojazdów.

C.   Załączniki (opisy i rysunki)

W załącznikach do części analitycznej opracowania należy umieścić:

C.1.
wykaz wykorzystanych pomiarów i innych danych, 

C.2.
dokumentację wykonanych pomiarów:  

a) opis wykonanych pomiarów (cel, zakres, opis metody  i rodzaju zbieranych danych ruchowych w tym wzory formularzy, lokalizacja, data i czas trwania ), 

b) wyniki pomiarów ruchu wersji elektronicznej, z podaniem struktury i opisem pól, 

c) pomiary źródło – cel powinny być przekazane w formacie tekstowym. Każde źródło i  cel  powinno  być  zakodowane,  poza  przyporządkowaniem  do  rejonów komunikacyjnych przyjętych w danym projekcie, również zgodnie z kodem TERYT dla  poziomu  gminy  określonym  w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  15 grudnia  1998r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad  prowadzenia,  stosowania  i udostępniania  krajowego  rejestru  urzędowego  podziału  terytorialnego  kraju  oraz związanych  z  tym  obowiązków  organów  administracji  rządowej  i  jednostek samorządu terytorialnego [21]d). 

C.3.
wszystkie wykorzystywane i opracowane macierze ruchu wraz z modelem sieci np.: 

a) wewnętrznego ( ruch wewnętrzny Polska-Polska), 

b) z i do Polski ( Polska-zagranica, zagranica-Polska), 

c) tranzytowego ( ruch zagranica – zagranica ),  

d) w  podziale  na  wszystkie  kategorie  pojazdów  zgodnie  z  krajowym  modelem ruchu  i  dodatkowo  dla  samochodów  osobowych  wydzielenie  motywacji podróży.
84.4.1.5.  Forma opracowania

a) wszelkie materiały drukowane i rysunki powinny być złożone do formatu A4, lub A3,  

b) wielkości  prognoz  ruchu,  dla  poszczególnych  horyzontów  prognozy,  w  podziale  na kategorie pojazdów, należy przedstawić w formie tablic, zbiorów i prezentacji graficznych (schematy, kartogramy, mapy), 

c) wszystkie zbiory wynikowe powinny być przekazywane w wersji elektronicznej wraz ze szczegółowym opisem pól w formacie dbf, 

d) wszystkie mapy wektorowe w wersji  elektronicznej  powinny być wykonane w  układzie współrzędnych  płaskich  prostokątnych  „1992”,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady   40 Ministrów  z  dnia  8  sierpnia  2000  r.,  w  sprawie  państwowego  systemu  odniesień przestrzennych [7]a), 

e) wszystkie  elementy modelu  sieci  (węzły,  odcinki,  rejony  komunikacyjne)  powinny  być dowiązane do aktualnego systemu referencyjnego. Należy podać datę jego aktualizacji, 

f) opis elementów modelu; 

· (węzły, odcinki) powinien zawierać wszystkie parametry geometryczne, ruchowe, założenia ekonomiczno – finansowe, wykorzystane w projekcie, 

· nazwy miejscowości posiadające niepowtarzalny kod TERYT powinny posiadać nazwę  zgodną  z  jej  zapisem  w  Dz.  Ust.  nr  157  poz.  1031  z  późniejszymi zmianami. 

· nazwy  miejscowości,  które  nie  posiadają  niepowtarzalnego  kodu  TERYT powinny mieć  nazwy  zgodne  z  nazwami występującymi w  aktualnym  „Atlasie samochodowym”  wydanym  przez  Polskie  Przedsiębiorstwo  Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S. A.; Warszawa - Wrocław, 

· inne elementy  infrastruktury,  rejony komunikacyjne powinny być zaznaczone na mapach lub planach sytuacyjnych. 

g) g.
macierze ruchu powinny być przekazane w formacie txt, tak aby mogły być wczytane do oprogramowania  EMME/3,  tj.  w  wierszach  o  następujących  układzie  kolumnowym: 

„źródło_cel:_ruch” 

Rejon1 Rejon2: 1000 

Rejon1 Rejon3: 1200 

Uwaga: 

Wymagane  znaki  rozdzielające:  pomiędzy  kolumną  pierwszą  i  drugą  –  jedna  spacja,  pomiędzy kolumna drugą i trzecią – dwukropek i spacja, brak znaków rozdzielających na końcu wiersza. 

Dla  uzgodnienia  wyników  analiz  i  prognoz  ruchu  wymagane  jest  przekazanie  do  Departamentu Studiów GDDKiA trzech kompletnych egzemplarzy dokumentacji, w formie drukowanej w tym jeden do zwrotu dla Wykonawcy wraz z uzgodnieniami lub uwagami oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. 

Podstawowe założenia, wymagania Departamentu Studiów GDDKiA dotyczące analiz, prognoz ruchu i  dokumentacji  wraz  z  ewentualnymi  zmianami  są  dostępne  na  stronie  internetowej www.gddkia.gov.pl. w zakładce analizy i prognozy ruchu.
84.4.2. Koncepcja organizacji ruchu
84.4.2.1.   Definicja i cel
Koncepcja Organizacji Ruchu  jest  formą wstępnego,  uproszczonego  projektu  organizacji  ruchu tyle, że bez znaków pionowych, opinii i uzgodnień., ale w którym precyzyjnie wyznaczona jest już oś drogi  i  linie  rozgraniczające,  określone  są  wszystkie  parametry  geometryczne  drogi  głównej  i skrzyżowań,  zlokalizowane  wszystkie  elementy  drogi,  elementy  wyposażenia  drogi  oraz  obiekty, ustalona jest lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.  

Celem  i  sensem  tego wstępnego,  uproszczonego,  koncepcyjnego projektu  organizacji  ruchu  jest możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy do  celów wywłaszczeniowych, możliwości  umieszczenia  znaków  zgodnie  z  przepisami  o  znakach  i sygnałach,  zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  i  odległości  widoczności  na  zatrzymanie  i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym  rozwiązań, których nie da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.
Koncepcja organizacji ruchu będzie przedmiotem Oceny BRD zgodnie z zarządzeniem (25).
84.4.2.2.  Dane wyjściowe

•
założenia organizacji ruchu wybranego w STEŚ wariantu przebiegu trasy, 

•
zaktualizowane wyniki prognozy ruchu i analizy ruchu w stanie istniejącym,  

•
uśrednione wskaźniki wypadkowości charakterystyczne dla  przyjętych w  koncepcji:  klasy drogi,  zakresu  dostępności do drogi, parametrów geometrycznych, przekroju normalnego, udziału skrzyżowań jednopoziomowych, udziału obszarów zabudowanych ,

•
dla  projektów  przebudowy  drogi  dane  o  zdarzeniach  drogowych  wraz  z  kopiami  kart zdarzeń z ostatnich 5 lat, 

•
mapy sytuacyjno-wysokościowe, 

•
mapy zagospodarowania otoczenia drogi.

84.4.2.3.  Zawartość opracowania

Część opisowa: 

•
nazwa,  lokalizacja  i  zakres  zadania  inwestycyjnego  (pikietaż  początku  i końca projektowanego odcinka drogi), 

•
nazwa inwestora i projektanta, 

•
charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,  

•
charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, 

•
charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,  

•
analiza  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  sporządzona w  oparciu  o  zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

•
charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także charakterystyka  istniejącej  organizacji  ruchu,  opis  i  uzasadnienie  wprowadzanych zmian, 

•
charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natężenia,  struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość), 

•
sprawdzenie  wpływu  lokalizacji,  typów  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, 

•
obliczenia przepustowości dróg i skrzyżowań ze szczególnym uwzględnieniem rond i skrzyżowań z wyspą centralną 

Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną: 

•
rodzaj, opis i obliczenia zastosowanej sygnalizacji świetlnej, 

•
sprawdzenie  przepustowości  i prawidłowości  zaprojektowanych  rozwiązań  przy pomocy instrukcji wymienionych w tym punkcie specyfikacji poniżej (wytłuszczonym drukiem).
Część rysunkowa: 

a.
plan  orientacyjny  w  skali  1:10.000  (dopuszcza  się  skalę  1:25000)  z  zaznaczeniem  dróg, których dotyczy, 

b.
natężenia oraz struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu na skrzyżowaniach/węzłach, 

c.
plan sytuacyjny w skali 1:1000 zawierający: 

•
parametry geometryczne drogi wraz z geometrią skrzyżowań i węzłów, 

•
oznakowanie poziome w zakresie podziału przekroju drogi na pasy ruchu, 

•
lokalizację przejść dla pieszych oraz ciągów pieszych i rowerowych, 

•
lokalizację tablic oznakowania kierunkowego (bez ich treści), 

•
lokalizację sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

•
lokalizację obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

•
lokalizacja  zatok  autobusowych,  parkingów  i  MOP-ów  z  podaniem  liczby  miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i osobowych, 

•
lokalizację  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony  środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanych  z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo  ruchu drogowego, 

•
rysunki  sprawdzające  widoczność  w  trójkątach  widoczności  na  skrzyżowaniach,  w tym także na rondach, 

•
rysunki  sprawdzające  widoczność  na  wyprzedzanie  i  zatrzymanie  z  uwagi  na lokalizację  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  i  otoczenia drogi, 

•
rysunki  sprawdzające  wpływ  lokalizacji  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposażenia  drogi  oraz  elementów  infrastruktury  technicznej  znajdujących  się  w pasie drogowym, nie związanych z drogą oraz bezpieczeństwo  ruchu drogowego, ze szczególnym  uwzględnieniem  widoczności  i  bezpieczeństwa  na  skrzyżowaniach  i łącznicach węzłów, 

•
rysunki  sprawdzające  przejezdność  skrzyżowań  oraz  rond,  także  dla  pojazdów nienormatywnych  przy  założeniu,  że  „typowy”  pojazd  nienormatywny ma  długość 30,00  mb,  szerokość  4,00  m,  i  że  wysokość  platformy,  na  której  mogą  być transportowane  wystające  na  boki  elementy  wynosi  0,80  m”.  Jeżeli  rondo  jest nieprzejezdne  dla  takiego  uśrednionego  pojazdu  nienormatywnego  należy zaprojektować  rondo  z  wyspą  przejezdną  przez  środek,  ale  w  sposób uniemożliwiający przejeżdżanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym.  

Uwaga! Obliczenie przepustowości skrzyżowań należy wykonać zgodnie z instrukcjami:
- Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, Warszawa 2004, Chodur J., Gaca S., Gondek S. i inni.

- Metoda obliczania przepustowości rond. GDDKiA, Warszawa 2004, Tracz M., Chodur J. i inni.

- Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004. Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K. i inni.

Obliczenie przepustowości dróg należy wykonać metodą HCM nie starszą niż HCM 2000.

84.4.3. Projekt organizacji ruchu

84.4.3.1. Wstęp, definicje i cele
Wstęp

Projekt  organizacji  ruchu  jest  dokumentacją,  stanowiącą  integralną  część dokumentacji  budowy,  która  powinna  być  sporządzona  zgodnie  z  treścią  Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem [21]a).   

Projekt  organizacji  ruchu  po  jego  zatwierdzeniu  przez  właściwy  organ  zarządzający  ruchem  i  po  wprowadzeniu na drogę staje się organizacją ruchu obowiązującą na tej drodze. Ta organizacja ruchu  zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. 

Organizacja  ruchu  powinna  być  wprowadzona  nie  później  niż  24  miesiące  od  daty  jej  zatwierdzenia. Organizacja  ruchu  zawierająca  sygnalizację  świetlną  nie  powinna  być wprowadzona  później  niż  18 miesięcy  od  daty  jej  zatwierdzenia. W  zatwierdzeniu  organizacji  ruchu  zawierającej  sygnalizację świetlną powinien znaleźć się zapis, że przed oddaniem drogi do ruchu i przed upływem  14 (30) dni od jej oddania do ruchu należy dokonać kontroli funkcjonowania sygnalizacji oraz, że po  upływie najpóźniej 18 miesięcy od oddania drogi do ruchu należy sprawdzić i zweryfikować program  sygnalizacji  i  jej  funkcjonowanie,  a  w  razie  konieczności  dokonać  niezbędnych  korekt. Wszelkie zmiany  w  stosunku  do  zatwierdzonej,  obowiązującej  organizacji  ruchu,  przed  ich  wprowadzeniem  muszą  być  najpierw  umieszczone  w  projekcie  organizacji  ruchu  i  zatwierdzone  przez  organ  zarządzający ruchem.
Uwaga! Projekt organizacji ruchu można przekazać do zatwierdzenia dopiero po uzgodnieniu części drogowej z Wydziałem Dokumentacji GDDKiA O/Opole i z Wydziałem BRD GDDKiA O/Opole.
Definicja i Cele 

Projekt  organizacji  ruchu  jest  zapisem  sposobu  rozmieszczenia  znaków  pionowych,  znaków  poziomych, sygnalizacji świetlnych oraz urządzeń brd i składa się z części opisowej i rysunkowej.  

Celem projektu organizacji ruchu jest, poprzez odpowiednie zaprojektowanie znaków pionowych,  poziomych,  sygnalizacji  świetlnych  i urządzeń brd, zapewnienie efektywnego  i bezpiecznego  ruchu.  Formalnym  warunkiem  koniecznym  do  wprowadzenia  organizacji  ruchu  na  drodze  jest  uzyskanie  przez  właściwy  dla  danej  drogi  organ  zarządzający  ruchem,  zatwierdzenia  organizacji  ruchu,  stanowiącej  zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem  [21]a),  integralną  część  dokumentacji budowy oraz dokument niezbędny dla oddania drogi dla ruchu.

84.4.3.2. Dane wyjściowe 

a) zaktualizowane dane o ruchu istniejącym i prognozowanym, 

b) koncepcja organizacji ruchu zatwierdzona przez KOPI/ZOPI, 

c) projekt budowlany, 

d) analiza lub raport audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

e) lokalizacja  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  otoczenia  drogi mogących mieć wpływ  na  generowanie  ruchu, widoczność  lub  bezpieczeństwo  ruchu drogowego, 

f) precyzyjna  lokalizacja  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony środowiska  oraz  elementów  wyposażenia  drogi,  infrastruktury  technicznej  w  pasie drogowym nie związanych z drogą, mających wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

g) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej w otoczeniu projektowanej drogi.

84.4.3.3. Ramowa zawartość

Część opisowa 

A. Opis techniczny: 

a. nazwa,  lokalizacja  i  zakres  zadania  inwestycyjnego  (pikietaż  początku  i  końca projektowanego odcinka drogi), 

b.  nazwa inwestora i projektanta, 

c.  formalno-prawne podstawy opracowania, 

d.  charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi,  

e.  charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich, 

f.  charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,  

g.  zastosowane  w  projekcie  rozwiązania  wynikające  z  analiz  lub  audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

h.  charakterystyka  planowanej  organizacji  ruchu,  a  dla  projektu  przebudowy  drogi także  charakterystyka  istniejącej  organizacji  ruchu,  opis  i  uzasadnienie wprowadzanych zmian, 

i.  charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natężenia,  struktura kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość), 

j. typy, rodzaje oraz parametry  techniczne  i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,  

k.  charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,  

l.  znaki  i  tablice  o  zmiennej  treści  (typy,  rodzaje,  parametry  techniczno-funkcjonalne,  treści  przekazów,  sposoby  zmian  treści  przekazów,  zastosowane czujniki inicjujące zmiany treści przekazów i algorytmy dokonywania zmian), 

m.  obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z drogą, na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

n.  obliczenia  przepustowości  dla  dróg  oraz  skrzyżowań/węzłów  ze  szczególnym uwzględnieniem rond i skrzyżowań z wyspą centralną,   131 

o.  sprawdzenie  przepustowości  i  prawidłowości  zastosowanych  rozwiązań  przy pomocy programu symulacji ruchu, 

p.  obliczenia  związane  z  ustalaniem  programów  wyświetlanych  na  urządzeniach sterowania ruchem, 

q.  oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  z  aktualnymi  przepisami  w sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  brd  i warunków  ich  umieszczania  na  drogach  oraz  z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 

B.  Dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną: 

• opis  techniczny  zawierający  informację  na  temat  sposobu  sterowania  ruchem  i pracy  sygnalizacji  zawierający    rodzaje  sygnalizatorów, wymagania  funkcjonalne dla  urządzeń  sterujących,  wymagania  funkcjonalne  dla  urządzeń  nadających sygnały i dla detektorów, wymagania funkcjonalne dla urządzeń pomocniczych, 

• plan  sytuacyjny  w  skali  nie  mniejszej  niż  1:500  z  organizacją  ruchu  i rozmieszczeniem sygnalizatorów, 

• dane o  ruchu  stanowiące podstawę opracowania projektu  sygnalizacji  tj. natężenia oraz struktura rodzajowa i kierunkowa ruchu, 

• schemat podstawowych faz ruchu, 

• minimalne czasy międzyzielone dla strumieni kolizyjnych, 

• wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych, 

• program sygnalizacji wraz z harmonogramem ich pracy,  

• określenie  minimalnych  i  maksymalnych  wartości  sygnałów  zielonych  w sygnalizacji akomodacyjnej, 

• obliczenia przepustowości, 

• plany  sygnalizacji  i  wykresy  koordynacji,  jeżeli  projekt  dotyczy  sygnalizacji skoordynowanej, 

• dodatkowo, w przypadku zastosowania sygnalizacji akomodacyjnej lub acyklicznej, projekt  musi  zawierać  algorytm  sterowania,  określenie  minimalnych  i maksymalnych  wartości  sygnałów  zielonych  w  grupach  poddanych  akomodacji oraz określenie zależności grup akomodowanych od detektorów ruchu. 

C. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji – dla projektu zawierającego znaki świetlne  lub  znaki  o  zmiennej  treści  oraz  dla  projektu  zmiennej  organizacji  ruchu  lub zawierającego inne zmienne elementy, mające wpływ na ruch drogowy. 

D. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu (nie później niż 24 miesiące od daty jej zatwierdzenia, a w przypadku projektu sygnalizacji świetlnej nie później niż 18 miesięcy od daty jej zatwierdzenia. 

E. Imiona, nazwiska, numery uprawnień oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu. 

F. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.  

G. Ustosunkowanie  się projektanta na piśmie do uwag  i wniosków zawartych w opiniach  i uzgodnieniach. 

Część rysunkowa: 

a.
plan  orientacyjny  w  skali  1:10.000  (dopuszcza  się  skalę  1:25000  )  z  zaznaczeniem  dróg, 

których dotyczy oraz granic administracyjnych powiatów i województw, 

b.
kartogramy rozkładu ruchu na skrzyżowaniach/węzłach, 

c.
plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (1:500 zalecany dla wszystkich skrzyżowań/węzłów, 

a obligatoryjny dla skrzyżowań/węzłów z sygnalizacją), zawierający: 

• szczegółowe  parametry  geometryczne  drogi,  ze  szczególnym  uwzględnieniem geometrii skrzyżowań i łącznic węzłów, 

• parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych parkingów oraz miejsc obsługi podróżnych, 

• lokalizację  i  pikietaż  istniejących,  projektowanych  oraz  usuwanych  znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości, 

• lokalizację znaków poziomych, 

• lokalizację sygnalizatorów drogowych,   132 

• lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

• lokalizację  urządzeń  organizacji  ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu,  ochrony  środowiska, elementów wyposażenia drogi oraz  infrastruktury  technicznej w pasie drogowym nie związanych  z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność  i bezpieczeństwo  ruchu drogowego, 

• rysunki  sprawdzające widoczność w  trójkątach widoczności  na  skrzyżowaniach,  ze szczególnym uwzględnieniem widoczności na rondach, 

• rysunki  sprawdzające  widoczność  na  wyprzedzanie  i  zatrzymanie  z  uwagi  na lokalizację  obiektów,  budowli  i  innych  elementów  zagospodarowania  i  otoczenia drogi, 

• rysunki  sprawdzające  wpływ  lokalizacji  i  rodzaju  konstrukcji  urządzeń  organizacji ruchu,  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  ochrony  środowiska,  elementów wyposażenia  drogi  oraz  elementów  infrastruktury  technicznej  znajdujących  się  w pasie  drogowym,  nie  związanych  z  drogą  na  widoczność  i  bezpieczeństwo  ruchu drogowego,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  widoczności  i  bezpieczeństwa  na skrzyżowaniach i łącznicach węzłów, 

• rysunki  sprawdzające  przejezdność  skrzyżowań  oraz  rond,  także  dla  pojazdów nienormatywnych  przy  założeniu,  że  „typowy”  pojazd  nienormatywny ma  długość 30,00  mb,  szerokość  4,00  m,  i  że  wysokość  platformy  na  której  mogą  być transportowane  wystające  na  boki  elementy  wynosi  0,80  m”  .  Jeżeli rondo  jest nieprzejezdne  dla  takiego  uśrednionego  pojazdu  nienormatywnego  należy zaprojektować  rondo  z  wyspą  przejezdną  przez  środek,  ale  w  sposób uniemożliwiający przejeżdżanie przez wyspę pojazdom nieuprawnionym.

85. kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

85.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

86. obmiar OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

86.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

86.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest pozycja  w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa).

87. odbiór OPRACOWAŃ  PROJEKTOWYCH


Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Wykonawca wykona opracowania projektowe:

1. Analiza i prognoza ruchu – 5 egz.,
2. Koncepcja organizacji ruchu – 5 egz.,
3. Projekt organizacji ruchu – egzemplarze do uzyskania opinii (Marszałka Województwa Opolskiego i Starosty) + 3 egz. do zatwierdzenia i ew. przedłużenia ważności zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (w tym wersja elektroniczna) + 5 egz. Wersja „papierowa” + 5 egz. Wersja elektroniczna (w ramach dokumentacji projektowej (przetargowej w formacie nieedytowalnym, np. pdf) i wersja elektroniczna w 1egz. CD w zakresie: część opisowa w formacie zgodnym z MS Word. Tabele w formacie zgodnym z MS Excel, plany sytuacyjne w plikach graficznych w formacie dwg lub cdr, z zaznaczeniem obszarów wydruków zgodnych z wersją papierową.

w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych.
Zaznacza się, że opracowania organizacji ruchu będą poddane przez Zamawiającego Audytowi BRD (na etapie KP oraz PB) zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami w GDDKiA, w związku z tym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędną ilość egzemplarzy dokumentacji do przeprowadzenia audytu.

88. płatności

88.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

88.2. Cena jednostki obmiarowej


Cena wykonania Analizy i prognozy ruchu, Koncepcji organizacji ruchu i Projektu organizacji ruchu obejmuje:

· analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego,

· zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę,

· wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego,

· wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień,

· wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych objętych Umową,

· uzyskanie opinii i zatwierdzeń,

· udział w zatwierdzeniach, spotkaniach i naradach i wykonywanie prezentacji opracowania projektowego,

· wniesienie poprawek wynikających z ustaleń protokołów odbioru, ZOPI i KOPI oraz Audytu BRD.
· wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy.

88.3. Sposób płatności

Analiza i prognoza ruchu oraz Koncepcja organizacji ruchu zostaną rozliczone zgodnie ze sposobem płatności podanym w ST P-10.20 Koncepcja programowa. Zatwierdzony Projekt organizacji ruchu będzie rozliczony w ramach projektu budowlanego.
89. przepisy związane

Według pktu 8. Specyfikacji technicznej P-00.00.

