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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I:
      Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami
Załącznik Nr 1:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków                          określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Załącznik Nr 2:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o sytuacji finansowej;

Załącznik Nr 3:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 3a:
Formularz informacji o doświadczeniu kadry przewidzianej do realizacji zamówienia;

Załącznik Nr 4:
Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu.

Rozdział II:
Formularz Oferty
Rozdział III:
Opis przedmiotu zamówienia 

1.
Uwagi ogólne

2.       Zakres działań

3.
Zarządzanie Kontraktem

4. 
Wymagania

5.
Kontrola realizacji Kontraktu 

6.
Raporty

7.
Płatności

Załącznik Nr 1:      Warunki Szczególne Kontraktu na Roboty Budowlane (załączone w celach informacyjnych)
Załącznik Nr 2:      Załącznik do Oferty Wykonawcy Kontraktu na Roboty Budowlane: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i  Występa” (załączony w celach informacyjnych);
Załącznik Nr 3:      Zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta         (przykład) 
Rozdział IV:
Formularz Cenowy

Załącznik Nr 1:      Harmonogram Płatności

Rozdział V:
Istotne dla stron postanowienia umowy:

Załącznik Nr 1: Umowa

Załącznik Nr 2: Ogólne Warunki Umowy

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

Rozdział I

instrukcja dla WYKONAWCÓW

i formularze załączników

1. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
Adres: ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa
Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Adres: ul. I. Paderewskiego nr 43/45, 25 – 950 Kielce
telefon: + 48 041 345-74-31; faks +48 041  366-48-04
e-mail: niewadzil@kielce.gddkia.gov.pl; 
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl; 

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30;
2. Oznaczenie postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  28/2008.

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

3.1.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

3.2 Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Przedmiot zamówienia

4.1.
Przedmiotem zamówienia jest Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa.

CPV (Wspólny Słownik Zamówień Publicznych):  74.23.10.00 -7
4.2.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i V niniejszej SIWZ.

4.3. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
4.4. Projekt współfinansowany będzie z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Przyjmuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała max. 52 miesiące licząc od daty rozpoczęcia. Na okres ten składa się:
Etap I: weryfikacja dokumentacji projektowej, mobilizacja Wykonawcy – 1 m-ąc
Etap II: nadzór i rozliczenie kontraktu – do 51 m-cy od rozpoczęcia robót, z tego:
- 24 m-ce wykonywania robót w okresie podstawowym (termin wykonania robót budowlanych wynosi 18 m-cy z wyłączeniem okresów między 15 grudnia a 15 marca); 

- do 12 m-cy ewentualnego przedłużenia  realizacji robót;

- 12 m-cy Okresu Zgłaszania Wad;
- 3 m-ce na rozliczenie końcowe.

Rozpoczęcie I Etapu nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Data rozpoczęcia realizacji usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. 
Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po przystąpieniu wykonawców robót do ich realizacji. Data rozpoczęcia usługi Etapu II zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 14 dni przed tą datą. 
Czas trwania Etapu II może ulec wydłużeniu max. do 51 m-cy stosownie do czasu trwania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia Okresu Zgłaszania Wad oraz rozliczenia końcowego kontraktu. 

6. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe: 

6.1. Warunki ogólne 

6.1.1.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

6.1.2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców.

6.2.
Warunki szczegółowe

6.2.1.
 Potencjał ekonomiczno-finansowy 

Wykonawca musi wykazać:

a) średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie „Rachunku zysków i strat” pozycja „Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi” –  w wysokości nie mniejszej niż  2 500 000 PLN; (wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrachunkowego)

b) płynność bieżącą (xpb) w ostatnim roku obrotowym liczoną zgodnie ze wzorem:

xpb = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  nie mniejszą niż 1; (xpb ≥ 1);

6¹.2.1.
 Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że:

a) warunek określony w pkt 6.2.1.a) spełniają łącznie, 

b) warunek określony w pkt 6.2.1.b) spełnia ten lub ci z Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.1.a).
6.2.2. Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej.

a) Inżynier Kontraktu - 1 osoba
Doświadczenie zawodowe
1. Co najmniej 6 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie inżynierii komunikacyjnej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie), zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) pod kierunkiem osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 90 mln PLN.

2. Co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia dotyczyć muszą projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy, Inżynier, Inżynier Rezydent lub równorzędnych.

b) Inżynier Rezydent – 1 osoba
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo-mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 60 mln PLN.

2. Co najmniej rok z powyższego doświadczenia dotyczyć musi projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta.
c) Z-ca Inżyniera Rezydenta – 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo-mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 40 mln PLN.

2. Co najmniej rok z powyższego doświadczenia dotyczyć musi projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta.
d) Inspektor ds. Rozliczeń – 1 osoba
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót wg warunków FIDIC lub innych uznanych międzynarodowych standardów kontraktów obmiarowych,

2. Co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń (Quantity Surveyor) lub równoważnym, w tym:

- przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo- mostowego o wartości netto robót co najmniej 60 mln PLN

- doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia przynajmniej jednego kontraktu wg warunków FIDIC.
W przypadku kontraktów, których wartość robót została określona w innych walutach niż PLN wartość tą należy przeliczyć wg kursu średniego NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

6¹.2.2.
Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 6.2.2. 

6.2.3. Doświadczenie 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na nadzorowaniu projektów realizowanych w oparciu o warunki FIDIC, obejmujących budowę / przebudowę dróg klasy A, S, GP lub G (mogą być zlokalizowane na obszarze zabudowy) każda usługa o wartości nie mniejszej niż 6 mln PLN netto. Jako wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
W przypadku usług, których wartość została określona w walutach innych niż PLN, wartość tą należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wykonania usługi. 

6¹.2.3.
Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.3.

6.2.4.
 Podwykonawstwo
Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 

Wykonawca będzie korzystać z usług Laboratorium Drogowego GDDKiA 
w Kielcach, któremu będzie zlecał przeprowadzenie badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektu. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.

7.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1.
Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 

7.1.1. Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Rozdziału. 

7.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

7.1.4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

7.2.   Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

7.2.1. Bilans oraz rachunek zysków i strat z oznaczeniem podmiotu, na rzecz którego zostały sporządzone, a jeżeli podlegają badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości - również opinię, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat – inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim. Dodatkowo informacje należy podać na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszego Rozdziału.

7.2.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia („Potencjał kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 3 i 3a do niniejszego Rozdziału. Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt  6.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

7.2.3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 niniejszego Rozdziału. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione  usługi zostały wykonane należycie.

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.5 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

3)
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7.1.3. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.3. winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.1.

Dokumenty wymienione w pkt 7 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

7.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.4.1. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. – 7.1.5. oraz 7.3. winny być przedłożone przez  każdego Wykonawcę;

7.4.2. oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. winno być przedłożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

7.4.3. dokumenty wymienione w pkt 7.2. powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy potwierdzają spełnianie warunków określonych w pkt 6.2. 

8.
Opis sposobu przygotowania ofert. 

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
8.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne w zakresie określonym w art. 30 ust. 4 Pzp. W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

8.3. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:
8.3.1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. 

8.3.3. Wypełniony Formularz Cenowy.

8.3.4. Przewidywany harmonogram płatności na formularzu zgodnym z treścią załącznika 1 do Formularza Cenowego.

8.3.5. Opracowanie – „Organizacja i metodologia nadzoru inwestorskiego” - zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3 Rozdziału III (Opis Przedmiotu Zamówienia) niniejszej SIWZ.

8.4. Wraz z ofertą tym samym opakowaniu, winny być złożone: 
8.4.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt. 7.

8.4.2. Dowód wniesienia wadium. 

8.5. Oferta wraz z załącznikami winna być przedłożona w następującej formie:

8.5.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.5.2. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 8.3.1. i 8.3.2. muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę dokumentu.

8.5.3. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
8.5.4. Dokumenty składane wraz z ofertą wymagane postanowieniami pkt 7 mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

8.6.  Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

8.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 8.10. i 8.11. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę dokumentu.

8.9.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

8.10. Dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.8. mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.11.  Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez Wykonawcę.

8.12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.13. W treści oferty winna być umieszczona informacja o liczbie stron.

8.13. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.14. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach 
ul. I.  Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
oraz opisane:

„Oferta – zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej s-7 Skarżysko-kamienna – Występa, obwodnica miejscowosci suchedniów, ostojów, łączna i wystĘpa”
Nie otwierać przed dniem 30.07.2008 r., godz. 10.00. 

8.15   Wymagania określone w pkt 8.11. – 8.14. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.16  Ofertę należy złożyć w oryginale i 3 kopiach. Wykonawca jest zobowiązany do zaznaczenia, który z egzemplarzy jest oryginałem, a które są kopiami. W razie rozbieżności pomiędzy kopią oferty a oryginałem, wiążącym jest egzemplarz oryginalny. 

8.17  Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

9.  Miejsce i termin składania  ofert.

9.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w GDDKiA Oddział w Kielcach  przy ul. I. Paderewskiego  nr 43/45, w sekretariacie (Nr pokoju 243), w terminie do dnia 30.07.2008 r., do godziny 9:00 czasu lokalnego.

10.  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

10.1. 
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (nr faksu +48  041 366-48-04).
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

10.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem składania ofert. 

10.3.    Zamawiający nie przewiduje zebrania  informacyjnego z Wykonawcami.

10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków.

10.6. W sytuacji opisanej w pkt 10.5. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o tyle dni, aby termin na wprowadzenie zmian w ofertach wynosił co najmniej 7 dni.
10.7.     Pytania należy kierować na adres:

             Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

             25 – 950 Kielce, ul. I.  Paderewskiego 43/45

             tel. +48 041 345-74-31, fax. +48 041 366-48-04, 
             e-mail: niewadzil@kielce.gddkia.gov.pl

10.8.   Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami Pana Marcina Niewadził, telefon: +48 041 345-74-31, fax +48 041 366-48-04, e-mail: niewadzil@kielce.gddkia.gov.pl
10.9. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści niniejszej SIWZ, o których mowa w pkt. 10.2 i 10.5  będą zamieszczane na stronie internetowej, na której jest udostępniana niniejsza SIWZ (www.gddkia.gov.pl).
11.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

11.3.
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12.      Miejsce i termin otwarcia ofert.

12.1.   Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach przy ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce w Sali Nr 340 w dniu 30.07.2008 r. o godz. 10.00 czasu lokalnego.

12.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

13.   Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

13.1.
Zamawiający powoła Komisje przetargową do oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej. 

13.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

13.4. Po otwarciu ofert na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa dokona:

1) oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
2) badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

13.5.    Zamawiający: 

13.5.1. wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

13.5.2.  odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
13.6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jednocześnie z przekazaniem informacji o której mowa w pkt 16.2.

13.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

13.8. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

13.9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

13.10. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy Pzp i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Z uwagi na fakt, iż Wykonawcy winni odrębnie obliczyć i podać ceny za pełnienie usług w okresie podstawowym oraz w okresie ewentualnego przedłużenia robót budowlanych (patrz pkt 18), Zamawiający dokona porównania ofert według następującej zasady:

Cu = Cp + Co
gdzie:

Cu – cena usługi

Cp - wynagrodzenie w okresie podstawowym

Co - wynagrodzenie w okresie maksymalnego przedłużenia

14.1.1. Zamawiający spośród ofert nie odrzuconych wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów liczonych  według następującego wzoru:

P = (Cu najniższa/ Cu oferty) x 100

14.2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (najbardziej prawdopodobnej wartości umowy), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15.    Unieważnienie postępowania.

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

15.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia.

16. Udzielenie zamówienia.

16.1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 14.

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano  oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia, oraz 

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
Informacja o której mowa w pkt 1) zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
16.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą do zawarcia i przedłożenia Zamawiającemu Umowy Konsorcjum stwierdzającej solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów, a także otrzymywania płatności.

16.4. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium RP Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia odpowiednich pełnomocnictw.
16.5.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z warunkami Art. 10 Warunków Ogólnych Umowy lub promesy takiej umowy wystawionej przez towarzystwo ubezpieczeniowe na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 mln PLN.

16.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

17.   Wymagania dotyczące wadium.

17.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy PLN).
17.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

17.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy KREDYT BANK S.A. Nr 47 1500 1458 1214 5001 1168 0000.
17.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i  musi obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 11.1.

17.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości lub dopuszczalnej formie zostanie wykluczony z postępowania.

17.6.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp. 

17.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.
18.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na Formularzu Cenowym, którego wzór stanowi Rozdział IV niniejszej SIWZ.
18.2.  Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, o których mowa w Rozdziale III i Rozdziale V niniejszej SIWZ i ryzyka związanego z okresem trwania przerwy zimowej. 
18.3. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić:

18.3.1. w pozycji „Koszt utrzymania biur”:

- koszt zapewnienia (np. wynajęcia) i wyposażenia biur na cały okres realizacji Kontraktu
- opłaty za media (energia elektryczna, telefon, ogrzewanie, woda itp.),

- koszty ochrony i utrzymania czystości,

- koszty materiałów biurowych.

- wyposażenie sal konferencyjnych wg pkt 4.2 Rozdziału III

- koszty wynikające z użytkowania umeblowania i sprzętu, 

- koszty wynikające z organizowanych na potrzeby projektu narad i spotkań,

- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich wynikające z wykonywanych usług w ramach projektu

 18.3.2. w pozycji „Usługi nadzoru” dla każdej ze wskazanych w ofercie osób koszty:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposażenia bhp,

- transportu i łączności, 

-wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza wskazany w pkt. 4 Rozdziału III SIWZ

- urlopów i zwolnień 

oraz

- wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób.

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

18.3.3.  w pozycji „Przygotowanie materiałów informacyjnych” 

w odniesieniu do broszury informacyjnej koszty:

-
opracowania projektu graficznego broszury i jej uzgodnienia z Zamawiającym,

-  druku broszur,

-  dostarczenia w miejsca wskazane przez Zamawiającego,

- uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego powielenia).
w odniesieniu do  wykonania filmu informacyjnego (oraz jego aktualizacji) koszty:

- opracowania scenariusza i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

-  filmowania i/lub zgromadzenia innego materiału filmowego,

- przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania w filmie,

- opatrzenia filmu komentarzem,

-  udźwiękowienia filmu,

- powielenia filmu w 15 egz. w formacie DVD i dostarczenia do Zamawiającego,

- uzyskania na rzecz Zamawiającego praw autorskich majątkowych (możliwość nieodpłatnego kopiowania).
w odniesieniu do informacyjnej strony „www” koszty:

- zakupienia/wynajęcia domeny o nazwie jednoznacznie kojarzącej się z tytułem projektu,

- opracowania projektu graficznego strony i jego uzgodnienia z Zamawiającym,

- przygotowania wykresów, map, schematów do zaprezentowania na stronie,

- gromadzenia danych i zdjęć do zaprezentowania na stronie,

- regularnego aktualizowania danych na stronie (nie rzadziej niż raz w tygodniu).

Koszty powyższe dotyczyć powinny całego okresu realizacji zamówienia.

18.4. Dla każdej pozycji wyszczególnionej na Formularzu Cenowym, jeśli składają się na nią elementy o zróżnicowanych kosztach, jednolita stawka jednostkowa powinna zostać skalkulowana na zasadzie uśrednienia kosztów składowych.

18.5. Na wypadek przedłużenia okresu realizacji robót Wykonawca określi stawki za pełnienie usług nadzoru pozycji wyszczególnionych w Formularzu Cenowym o przedłużonym czasie budowy. Stawki w okresie przedłużenia nie mogą być wyższe niż 90% stawek w okresie podstawowym.
18.6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

18.7. Ceny określone przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji z wyjątkiem zmian podatku VAT.

18.8. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od podatku VAT, do ceny oferty dolicza się należny podatek VAT.  Cena z doliczonym podatkiem stanowi podstawę oceny oferty.

19.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny oferty w formie lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

19.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

19.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w Rozdziale V niniejszej SIWZ. 

20.
Informacje o formalnościach jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

20.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu:

1) dokumenty o których mowa w pkt 16.3-16.5  Instrukcji dla Wykonawców 

2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami pkt 19. Instrukcji dla Wykonawców.
20.2. O terminie na przedłożenie dokumentów o których mowa w pkt 20.1. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym pismem (najpóźniej w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy).

20.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu w terminie, o którym mowa w pkt 20.2. umowa  nie zostanie zawarta z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a wniesione wadium ulegnie przepadkowi.  

21.     Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

21.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

21.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ – w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia. 

21.4. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

21.5. Protest powinien być umotywowany, wniesiony na piśmie oraz:

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,

b. zawierać żądanie Protestującego,

c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

21.6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień SIWZ, zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

21.7.   Uczestnikami postępowania protestacyjnego staną się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 21.6. do upływu terminów o których mowa w pkt 21.3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania winno wskazywać interes prawny w przystąpieniu i określać żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania należy wnieść do Zamawiającego, a jego kopię  przekazać Wykonawcy, który wniósł protest.

21.8. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 21.6. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu oraz nie mogą wnieść kolejnego protestu, powołując się na te same okoliczności. 

21.9. Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy Pzp.

21.10. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa UZP. 

21.11. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.

21.12. Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego na zasadach określonych w art. 184 ust. 4 ustawy Pzp.

21.13. Odwołanie rozpoznaje trzyosobowy skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z postanowieniami art. 186 - 193a ustawy Pzp. 
12.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
ZAŁĄCZNIK NR 1   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1)


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko- Kamienna-Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa” 

28/2008

oświadczamy, że:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym jak również osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
_________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________


 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 2   do Rozdziału I


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna -Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa”  28/2008

oświadczamy, że sytuacja finansowa firmy przedstawia się następująco:
Wysokość przychodów w ostatnich 3 zakończonych latach obrotowych:

	Wyszczególnienie
	Rok obrotowy

..................
	Rok obrotowy

...................
	Rok obrotowy

...................

	Przychód za rok rozliczeniowy
	
	
	

	Średni przychód za ostatnie trzy lata obrotowe
	

	Płynność bieżąca w ostatnim roku obrotowym
	XXX
	XXX
	

	Aktywa obrotowe
	XXX
	XXX
	

	Zobowiązania krótkoterminowe
	XXX
	XXX
	


_________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________


 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	POTENCJAŁ KADROWY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa” 

28/2008

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy skierować na stanowiska kluczowych ekspertów wskazane w 6.2.2. Rozdziału I SIWZ następujące osoby:

	Lp.
	Nazwisko i Imię
	Proponowane stanowisko (funkcja)
	Doświadczenie zawodowe



	1
	2
	3
	4

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a

	
	
	
	jak w załączniku 3a


_________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________


 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3a     do Rozdziału I

INFORMACJA O DOŚWIADCZENIU OSÓB WSKAZANYCH W ZAŁĄCZNIKU nr 3

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w przetargu na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa” 

28/2008

przedkładam następujące informacje:
1. Nazwisko:

2. Imiona:

4. Kandydat na stanowisko:

5. Wymagane doświadczenie:

	Wymagane doświadczenie   dla danego stanowiska
	Opis zadań potwierdzających spełnienie wymogu

(Opis każdego zadania podać w osobnej pozycji)
	Czas trwania           od – do   w m-cach i latach
	Stanowisko
	Firma

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	

	(Wpisać wymaganie określone w SIWZ)
	(1)
	
	
	

	
	(2)
	
	
	

	
	(3)
	
	
	


                                                                                 ……………………………………………

                                                        (Czytelny podpis wskazanej w pkt 1 osoby)

                                                                                                                                    ……………………………………………..                                                                                                             

                                                                      (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4   do Rozdziału I

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa” 

28/2008

na potwierdzenie spełniania wymagań punktu 6.2.3 Rozdziału I SIWZ oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone) w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne  następujące usługi: 

	Lp.


	Nazwa/firma i adres

Zamawiające-go
	Charakterystyka zamówienia
	Wartość zamówienia wykonanego przez Wykonawcę (PLN netto) 
	Czas realizacji

od ___ do __

(m-c, rok)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych 
w tabeli usług. 

_________________ dnia __ __ 200_ roku                                                                                                              

                                                                                                                 _______________________________


 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ II. 

FORMULARZ OFERTY

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	O F E R T A


 Do

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i        Autostrad Oddział w Kielcach

   25 – 950 Kielce

   ul. I. Paderewskiego 43/45

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko- Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa”.   
28/2008

MY NIŻEJ PODPISANI 

…………………………………………………………………………………..………………….………………. 

………………………………………………………………….……………………………………………………. 

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………….……………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………. 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: ........................ PLN + podatek VAT (...... %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto: ........................ PLN (słownie …………………………….…………………………………………………….. PLN brutto), z tego:
· za okres podstawowy cenę netto: ........................ PLN + podatek VAT (...... %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto:……………………PLN (słownie ……………………………………… ……………………………………………………………………………..PLN brutto); 

· za okres przedłużenia cenę netto: ........................PLN + podatek VAT (...... %) .................... PLN, co daje razem cenę brutto:............................PLN (słownie…………………………….……………………………………………………………………………….
PLN brutto); 

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym.

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do czasu rozliczenia kontraktu, który szacowany jest na max. 52 miesiące od daty rozpoczęcia.
5.  AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ………….. PLN, w formie ………………………………………………………...

7.   ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale Podwykonawców*:

a)
……………………………………………………………………………………… 

(zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy)

b)         ……………………………………………………………………………………….

(zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy)

c)       ……………………………………………………………………………………… 

(zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy)

8.    OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

9.   DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości umowy w następującej formie/formach: 

……………………………………………………………………………………………...
10.   OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.   WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Tel. __________       fax. ___________

13.  OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.

14.  ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.     WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

…………………………… dnia __ __ 200_ roku

………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
Uwagi ogólne.

Rząd Polski, reprezentowany przez Ministerstwo Infrastruktury, w celu współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej       (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) projektu infrastruktury drogowej prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ogłasza przetarg nieograniczony. Część tej kwoty będzie wykorzystana na sfinansowanie zadania pn.: Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa.
1.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania  o udzielenie zamówienia na roboty budowlane – zwanych w dalszej treści też „Kontraktem”, których przedmiotem jest wykonanie obiektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa”, zwanego w dalszej treści „obiektem”.

Usługa obejmuje:

- Zarządzanie i koordynację realizacji budowy, 

- weryfikację dokumentacji projektowej, 

- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu,

- wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA,
- świadczenie usług zarządzania kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową realizowaną w ramach umowy na roboty budowlane zawartej w wyniku postępowania zwanej w dalszej części Kontraktem. 

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim  w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca usługi musi  zapewnić sprawowanie nadzoru zgodnie z prawem polskim w szczególności z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na czele Zespołu nadzoru stać będzie Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu. Będzie on działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC – 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik Nr 1 do niniejszego Rozdziału w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane,  aktów prawnych regulujących wydatkowanie Funduszy Unijnych.

1.2 Cel zamówienia.

W zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego kontraktu, mają zapewnić płynne wdrożenie Kontraktu na roboty, nie przekroczenie budżetu projektu przydzielonego przez Komisję Europejską i rząd, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Usługami jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Te zadania obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu  FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).

Ponadto, Wykonawca niniejszego zamówienia ma przygotowywać raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonać kontrolę finansową Projektu i związane z nim rozliczenia. 

1.3 Charakterystyka zadania budowlanego, nad którym sprawowany będzie nadzór.

Przedmiotem kontraktu jest budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa. 

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej o parametrach drogi klasy S, długość odcinka drogi ekspresowej w ramach budowy wynosi 16,67 km.

Parametry techniczne:

Klasa drogi:



S 2/4 (dwie jezdnie/ cztery pasy ruchu),

Prędkość projektowa:


Vp=100 km/h,

Prędkość miarodajna:


Vm=110 km/h,

Obciążenie nawierzchni



115 kN/oś
Kategoria obciążenia ruchem:


KR6,

Skrajnia pionowa w ciągu drogi S7


4,70 m,

Zasadnicza szerokość jezdni:


10,0 m,

Pas dzielący





4,00 m

Obustronne opaski wewnętrzne bitumiczne
2x0,50 m,

Pasy ruchu:





2x3,50 m,

Pas awaryjny:





2,50 m,

Szerokość poboczy:

gruntowego za pasem awaryjnym


0,75 m,

gruntowego za pasem awaryjnym z barierą
1,25 m,

klasa obciążenia obiektów 



A + Stanag 2021

ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ
· roboty przygotowawcze:

· przejęcie i rozgraniczenie terenu,

· wytyczenie układu geometrycznego,

· wyburzenie obiektów kubaturowych,

· rozbiórki elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją,

· wycinka drzew i krzewów,

· zdjęcie warstw humusu.

· roboty drogowe w zakresie:

· rozbudowy istniejącej drogi DK7 na odcinku Skarżysko – Suchedniów do parametrów drogi ekspresowej poprzez dobudowę drugiej jezdni, ograniczenie bezpośredniej dostępności do drogi krajowej,
· budowę drogi ekspresowej o parametrach drogi klasy S w nowym śladzie na odcinku Suchedniów- Występa,

· budowę dróg dojazdowych i lokalnych obsługujących tereny przyległe,

· rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących z budowaną drogą ekspresową,

· budowę dwóch węzłów drogowych,

· budowę kanalizacji deszczowej,

· budowę oświetlenia,

· przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i sieci drenarskich

· budowa przepustów pod drogami i zjazdami

· obiekty inżynierskie w ilości 29 sztuk w tym:

· 
estakady – 4 sztuki

· 
wiadukty – 8 sztuk,

·  mosty – 12 sztuk,

· 
mury oporowe – 1 sztuka

· 
kładki dla pieszych – 2 sztuki

· 
przejścia dla zwierząt dużych 2 sztuki

· urządzenia ochrony środowiska:

· ekrany akustyczne,

· zieleń,

· budowę zbiorników retencyjno – odparowujących,

· budowę urządzeń podczyszczających

· urządzenia bezpieczeństwa ruchu (poza wymienionymi w robotach drogowych):

· barierki energochłonne w pasie dzielącym i na krawędzi korony,

·  osłony przeciwolśnieniowe,

·  przejazdy awaryjne przez pas dzielący, 

· ogrodzenie pasa drogowego,

· oznakowanie poziome i pionowe,

· przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

·  linie energetyczne NN/SN/WN,

·  wodociągi,

·  sieć gazowa,

·  sieć teletechniczna,

· kanalizacja deszczowa i sanitarna.
1.4  Termin realizacji.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru. Szacuje się, że realizacja zamówienia będzie trwała max. 52 miesiące licząc od daty rozpoczęcia. Na okres ten składa się:

Etap I: weryfikacja dokumentacji, mobilizacja Wykonawcy – 1 m-ąc

Etap II: nadzór i rozliczenie kontraktu – do 51 m-cy od rozpoczęcia robót, z tego:

- 24 m-ce wykonywania robót w okresie podstawowym (termin wykonania robót budowlanych wynosi 18 m-cy z wyłączeniem okresów między 15 grudnia a 15 marca), 

- do 12 m-cy ewentualnego przedłużenia  realizacji robót;

- 12 m-cy Okresu Zgłaszania Wad;

- 3 m-ce na rozliczenie końcowe.

Data rozpoczęcia realizacji usługi zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. 
Rozpoczęcie II Etapu nastąpi w dniu przystąpienia wykonawcy robót do ich realizacji. Ta data rozpoczęcia zostanie również wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 14 dni przed tą datą. 

Czas trwania Etapu II może ulec wydłużeniu max. do 51 miesięcy stosownie do czasu trwania robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia Okresu Zgłaszania Wad oraz rozliczenia końcowego kontraktu. 

1.5 Dokumentacja Zamawiającego.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów: 

· umowę o roboty budowlane wraz z Warunkami Szczególnymi,

· Ofertę Wykonawcy Robót wraz z kosztorysem ofertowym,

· Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi,

· decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,

· inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy.

2.
Zakres działań :

2.1.
Obowiązki ogólne.

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za:

· zarządzanie projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej  w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie obiektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,

· pełnienie funkcji „Inżyniera” zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r ) oraz w Warunkach Szczególnych stanowiących załącznik do umowy o roboty budowlane, jak również pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

· wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  Kontraktu,
· wykonywanie innych czynności, o których mowa w Rozdziale III i V niniejszej SIWZ.

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu, w zakresie określonym w Rozdziale V niniejszej SIWZ.

Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę odpowiedzialną za realizację Kontraktu.

Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Projektu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu projektu. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego odnośnie podjęcia określonych działań.

W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający do obowiązków Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

Obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia, Inżyniera Kontraktu będzie prowadzenie działań propagandowo-informacyjnych obejmujących:

a) wydanie w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia robót broszury informującej o Projekcie (3 kartki formatu A-4, połączone i złożone do formatu A-4, kolor, papier: kreda matowa, gramatura 150g) w nakładzie 1500 egzemplarzy;

b)  stworzenie i prowadzenie przez cały okres realizacji Projektu Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości: Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa strony internetowej (nazwa domeny jednoznacznie kojarząca się z tytułem projektu, nie może zawierać nazw komercyjnych)  informującej szczegółowo o postępie robót na realizowanym w danym okresie odcinku, aktualizowanej nie rzadziej niż raz na tydzień, która powinna zawierać:

- opis projektu (językiem „nietechnicznym”) wraz z jego głównymi celami, kosztami i spodziewanymi efektami

- nazwę i numer kontraktu,

- wartość kontraktu (ze wskazaniem na udział EFRR) oraz terminy,

-  nazwę Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu wraz z danymi do kontaktu,

- schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) węzłów, skrzyżowań i ciekawszych rozwiązań inżynierskich,

- opis (w tym schemat graficzny) i ilustrację graficzną aktualnego zaawansowania rzeczowego,

- dane nt. aktualnego zaawansowania finansowego,

- wizualizację obiektów inżynierskich (jeśli dostępna),

- mapę obrazującą lokalizację inwestycji,

- zdjęcia szczegółowo dokumentujące postęp prac wraz z opisem tego co przedstawiają oraz data ich wykonania, po „kliknięciu” zdjęcia te powinny się powiększać,

- mapkę ze wskazaniem lokalizacji gdzie wykonano poszczególne zdjęcia,

- zakładkę „aktualności” zawierającą: ważne wydarzenia związane z realizacja projektu, informacje, komunikaty związane z ewentualnymi utrudnieniami ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia,

- linki do stron „www”: GDDKiA, MI, MRR, Komisji Europejskiej,

- datę ostatniej aktualizacji,

c) zrealizowanie profesjonalnego filmu w formacie DVD dokumentującego ważniejsze etapy realizacji obiektu, każdego zadania. Czas emisji filmu 15 min. Film powinien przedstawiać stan po rozpoczęciu robót, a następnie powinien być dwukrotnie aktualizowany (12 miesięcy po rozpoczęciu robót 
i miesiąc po wystawieniu ostatniego Świadectwa Płatności), w przypadku przedłużenia okresu realizacji trwającego 12  miesięcy film dodatkowo należy aktualizować 2 krotnie.    

Film powinien uwzględniać:

- omówienie zakresu Projektu EFRR Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości: Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa - ilustracje stanu istniejącego

- zdjęcia prowadzonych robót, w tym zdjęcia lotnicze,

- graficzny schemat realizowanego zadania,

- informacje o źródłach finansowania,

- opis działań z zakresu ochrony środowiska,

- opis ciekawszych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Ostateczna forma graficzna oraz treść broszury informacyjnej, strony internetowej i filmu DVD wraz z okładką opakowania filmu muszą zostać uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 

Niezależnie od realizacji profesjonalnego filmu Wykonawca będzie na bieżąco dokumentował w formie filmu cyfrowego postęp robót na Kontrakcie. Materiał ten będzie na życzenie udostępniany Zamawiającemu.

Uwaga   Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Wykonawcy od opisanych w niniejszym punkcie obowiązków i sposobu postępowania może prowadzić do wystawienia referencji przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji zamówienia, z zaznaczeniem nienależytego wykonania.

2.2.
Etap poprzedzający budowę
Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu rozpoczął świadczenie usług z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Na początku realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zdefiniowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i Komisji Europejskiej;

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót Konsultant dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt 1.5, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń  w celu weryfikacji ewentualnych błędów. Wykonawca niniejszego zamówienia dokona inspekcji terenu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia realizacji całości robót dokumentów pozwoleń i rysunków za dostarczenie których odpowiedzialny jest Zamawiający. 

Wykonawca świadczący niniejsza usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i sugerowanych rozwiązań zawarte będą w raporcie otwarcia. 

Istotne informacje i wnioski z weryfikacji mające kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia Robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie po ich uzyskaniu.

2.3.
Etap budowy

Przedstawiciel Wykonawcy – Inżynier Kontraktu jest upoważniony i zobowiązany do:

· reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z lokalnymi samorządami i mieszkańcami;

· prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane;

· nieskrępowanego dostępu do terenu  budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

· wystawienia polecenia Rozpoczęcia Robót; 

· uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy;

· prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;

· monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami;

· kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;

· udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu;

· kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

· podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty

· wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy;

· wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 
· organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu 
i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni od dnia narady;

· organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy niniejszego zamówienia i Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót; 

· ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego;

· czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi;

· wydawania Poleceń Zmian oraz dokonywania ich wyceny;

· nadzorowania wykonywania robót dodatkowych; 

·  oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych; 
·  nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów; 

· kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;

· stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót;

· zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;

· zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium wskazanemu przez Zamawiającego;

· sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;

· zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót rysunków zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawca tych robot;

· zalecania sporządzania wszelkich zmian rysunków planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy 

· weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót;

· dokonywania obmiaru wykonanych robót;

· odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;

· poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;

· doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Kontraktu;

· przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny  stawek wszelkich nieprzewidzianych robót;

· wystawianie i wycena  poleceń zmian w porozumieniu z Zamawiającym

· sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych tego wymagających,
· kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót reguł bhp, w tym zgodności z zasadami brd sposobu prowadzenia robót „pod ruchem”, 
· sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 

· przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

· sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót 
i wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności;

· poświadczenia terminu zakończenia robót;

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

· zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót;

· identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

· powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy;

· rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich;

· sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót;

· rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

· w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu,

· wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

· wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz/lub Instytucje Finansujące, lub procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania);

· udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła finansowania);

· zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Projektem;

· realizacji i aktualizacji profesjonalnego filmu o Projekcie i dokumentowania postępu robót;

· wydania broszury informacyjnej o Kontrakcie
· prowadzenie strony internetowej dotyczącej postępu prowadzonych robót,  aktualizowanej nie rzadziej niż raz na tydzień;
· informowanie właścicieli gruntów o konieczności czasowego zajęcia przed wkroczeniem Wykonawcy robót na teren sąsiedni nie będący własnością Inwestora;

· uzyskanie niezbędnego zezwolenia na czasowe zajęcie terenu oraz dopilnowanie spraw formalnych po okresie czasowego zajęcia;

· udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu;

· prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości Kontraktu.

Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie decydować o:

· dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;

· zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót;

· dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót;

· wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;

· sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu będzie wnioskować o :

· wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora;

· zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

· zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;

· zlecenie wykonania robót dodatkowych.

· wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;

· akceptację propozycji Wykonawcy robot odnośnie zmiany Kierownictwa Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót),

· udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy. 

Inżynier Kontraktu będzie akceptować:

· przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności;

· Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót;

· Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót, o ile nie zostały wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót oraz propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;

· Źródła pozyskania materiałów miejscowych.

2.4.
Etap po zakończeniu robót

Po zakończeniu robót, przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu, wystawi Świadectwo Przejęcia.

Ponadto Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.

W Okresie Zgłaszania Wad i bezpośrednio po nim, do zadań Wykonawcy będzie należało:

· finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;

· nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

· odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

· dokonywanie comiesięcznych przeglądów stanu robót;

· poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad; 

· wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;

· dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;

· sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

· dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót;

· wystawienie Świadectwa Wykonania;

· wnioskowanie  po wystawieniu Świadectwa Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania.

2.5.
Współpraca z Zamawiającym

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu  zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania  Kontraktem.

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących warunków określonych w „Warunkach Kontraktu na Budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych” (tłumaczenie wyd. FIDIC 1999) oraz „Warunkach Szczególnych” :

· Warunek (Sub-Clause)  3.2  Delegowanie przez Inżyniera

· Warunek (Sub-Clause)   4.4  Podwykonawcy

· Warunek (Sub+Clause)  6.8  Kierownictwo Wykonawcy
· Warunek (Sub-Clause)   8.4  Przedłużenie Czasu na Ukończenie

· Warunek (Sub-Clause)   8.8  Zawieszenie pracy

· Warunek (Sub-Clause) 12.3  Wycena

· Warunek (Sub-Clause) 13.1  Prawo do zmieniania

· Warunek (Sub-Clause) 13.7  Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

· Warunek(Sub-Clause)  17.4 Skutki zagrożeń stanowiących Ryzyko Zamawiającego

· Warunek (Sub-Clause) 20.1  Roszczenia Wykonawcy.

Wykonawca niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki sposób, aby Kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym.

3.
Zarządzanie Kontraktem

Wykonawca opracuje i przedłoży wraz z ofertą opracowanie: „Organizacja i metodologia nadzoru inwestorskiego” zawierające następujące części:

· Zrozumienie przedmiotu zamówienia 
Komentarz Wykonawcy niniejszego zamówienia Inżyniera Kontraktu dotyczący spraw mających wpływ na pomyślne wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określenia celów i oczekiwanych rezultatów. W szczególności opracowanie będzie zawierać zrozumienie warunków miejscowych 
w miejscu realizacji Kontraktu, zrozumienie stopnia złożoności inwestycji, zrozumienie roli jaką Zamawiający przewiduje dla Wykonawcy tego zamówienia, zrozumienie zasad finansowania i realizacji  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zrozumienie ograniczeń standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa, w tym ustaw o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych.

Opracowanie to powinno uwzględniać warunki geotechniczne, w jakich realizowana jest budowa.

· Strategia

Zarys metodyki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykaz działań uważanych za niezbędne do osiągnięcia celów i oczekiwanych rezultatów.

Powiązanie działań z wynikami.

Opis udogodnień i wspomagania, które Wykonawca niniejszego zamówienia uzyska z własnej firmy w czasie realizacji zadania.

· Metodologia
Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane:

a) monitorowania postępu robót,

b) kwalifikowania środków (personelu, materiałów, sprzętu itp.) do wykonania robót, 

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez wykonawcę robót budowlanych,

d) odbioru robót i potwierdzania płatności,

e) wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,

f) wprowadzania zmian,

g) procedura szacowania ceny końcowej Kontraktu na roboty i niniejszej umowy oraz terminu wykonania. 

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę jaką pełnią te osoby wraz z przypisanymi im uprawnieniami i obowiązkami, zawierać propozycję zapisów dokumentujących wykonanie zadań oraz wzory obowiązujących dokumentów. 
4. 
Wymagania:

4.1. Personel

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy na formularzu „Potencjał Kadrowy”, zwanym w dalszej treści Zespołem Ekspertów. Wskazane osoby muszą spełniać określone w tym pkt minimalne wymagania zaakceptowanym przez Kierownika Projektu zgodnie z procedurami kontraktowymi. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Ekspertów będzie Inżynier Kontraktu, który może przekazać którykolwiek ze swoich obowiązków i uprawnień Inspektorom Nadzoru, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu i po powiadomieniu Wykonawcy Robót.

Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie:

· dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w Przejściowym Świadectwie Płatności;

· unikał błędów rachunkowych;

· dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji;

· potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót Budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktu i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi;

· nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych (w tym np. nie akceptował harmonogramu robót zakładającego wykonanie robót w okresie, kiedy zwykle warunki atmosferyczne na to nie pozwalają).
Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed Datą Rozpoczęcia) opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu,  schemat organizacyjny zespołu ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu, a także przewidywany harmonogram pracy osób, które będą realizowały zamówienie sporządzony w oparciu o dane z punktu 4.1 Rozdziału III SIWZ, ukazujący liczbę dniówek dla każdego eksperta w układzie miesięcznym.

Personel będzie się składał  z osób wymienionych w poniższej tabeli:

	                                 L.p.
	STANOWISKO
	
	Czas zatrudnienia jednej osoby w okresie (dni)

	
	
	Ilość osób

(min.)
	Etap poprzedza-jący    Budowę
	Realiza- cja

robót
	Przedłuże- nie realizacji robót
	Okres zgłaszania wad 
i rozliczenia Kontraktu

	EKSPERCI  KLUCZOWI 

	1
	Inżynier Kontraktu
	1
	22
	484
	242
	308

	2
	Inżynier Rezydent
	1
	22
	484
	242
	242

	3
	Z-ca Inżyniera Rezydenta
	1
	22
	484
	242
	242

	4
	Inspektor ds. Rozliczeń
	1
	22
	484
	242
	308

	INNI EKSPERCI

	1
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	2
	22
	484
	242
	242

	2
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	2
	22
	484
	242
	242

	3
	Inspektor ds. Materiałowych – Tecbhnolog
	1
	11
	440
	220
	132

	4
	Inspektor ds. Geodezji
	1
	11
	396
	198
	132

	5
	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych
	1
	-
	242
	132
	132

	6
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych
	1
	-
	242
	132
	55

	7
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	1
	-
	242
	132
	55

	8
	Inspektor Nadzoru Robót Wod. –Kan.
	1
	-
	242
	132
	132

	PERSONEL POMOCNICZY

	1
	Pracownik biurowy
	1
	22
	484
	242
	308

	2
	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych
	1
	-
	396
	198
	-

	3
	Asystent Inspektora Nadzoru Robót Mostowych
	1
	-
	396
	198
	-

	4
	Asystent Inspektora ds. Rozliczeń
	1
	-
	484
	242
	132

	5
	Asystent Inspektora Nadzoru ds. Materiałowych - Technolog
	1
	-
	418
	220
	-

	6
	Asystent Inspektora ds. Geodezji
	1
	-
	352
	176
	-


Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby uwzględnić godziny pracy określone w art. 16 Warunków Ogólnych Umowy, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy Wykonawcy robót,  czas trwania przerwy zimowej).

Jeśli Wykonawca niniejszego zamówienia uzna, że zaproponowany powyżej skład personelu nie pozwala na wypełnienie obowiązków omówionych w pkt. 2, może on przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Inżyniera z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca powinien je uwzględnić w podstawowych stawkach jednostkowych.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

4.1.1.
 Kluczowi eksperci

Wszyscy eksperci odgrywający zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu nazwani są ekspertami kluczowymi. Należą do nich:

a) Inżynier Kontraktu - 1 osoba

Doświadczenie zawodowe
1. Co najmniej 6 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych, przy czym co najmniej jeden kontrakt w zakresie inżynierii komunikacyjnej (lub powiązane logicznie kontrakty w ramach jednej inwestycji łącznie), zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) pod kierunkiem osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 90 mln PLN.

2. Co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia dotyczyć muszą projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Dyrektor Kontraktu, Kierownik Budowy, Inżynier, Inżynier Rezydent lub równorzędnych.

b) Inżynier Rezydent - 1 osoba
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo-mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 60 mln PLN.

2. Co najmniej rok z powyższego doświadczenia dotyczyć musi projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta.
c) Z-ca Inżyniera Rezydenta – 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji drogowo-mostowych, przy czym co najmniej jeden kontrakt, zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie, o wartości robót netto co najmniej 40 mln PLN.

2. Co najmniej rok z powyższego doświadczenia dotyczyć musi projektów inwestycyjnych wg uznanych międzynarodowych standardów kontraktów budowlanych typu FIDIC, NEC/ECC – na stanowiskach Inżyniera, Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta.
d) Inspektor ds. Rozliczeń - 1 osoba
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót wg warunków FIDIC lub innych uznanych międzynarodowych standardów kontraktów obmiarowych,

2. Co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma pracę na stanowisku samodzielnego Inspektora ds. rozliczeń (Quantity Surveyor) lub równoważnym, w tym:

- przy rozliczaniu co najmniej jednego kontraktu drogowo- mostowego o wartości netto robót co najmniej 60 mln PLN

- doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia przynajmniej jednego kontraktu wg warunków FIDIC.
4.1.2.  Inni (niekluczowi) eksperci 
Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających doświadczenie innych ekspertów (niekluczowych). Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu.

Eksperci powinni spełniać poniższe wymagania:

a) Inspektor Nadzoru Robót Drogowych – 2 osoby 
Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi na drogach klasy min. G, lub realizacją nawierzchni lotnisk, przy czym przynajmniej jeden kontrakt miał wartość netto robót 40 mln PLN i został pomyślnie zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.

2. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktów drogowo-mostowych realizowanych wg standardów kontraktu FIDIC. 
b) Inspektor Nadzoru Robót Mostowych – 2 osoby 

Doświadczenie zawodowe:

1. Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi na drogach klasy min. G, przy czym przynajmniej jeden kontrakt z robotami mostowymi o wartości netto 15 mln PLN, pomyślnie zakończony i rozliczony (doprowadzony do wystawienia Świadectwa Przejęcia) przy udziale osoby wykazującej doświadczenie w tym punkcie.

2. Co najmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego kontraktów drogowo-mostowych realizowanych wg standardów kontraktu FIDIC. 
c) Inspektor ds. Materiałowych – Technolog – 1 osoba 

Doświadczenie zawodowe

Co najmniej 5 lat pracy przy realizacji robót drogowych lub/i obiektów mostowych, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych.

d) Inspektor Nadzoru ds. Geodezji – 1 osoba 

Doświadczenie zawodowe

Co najmniej 5 lat w obsłudze geodezyjnej kontraktów budowlanych drogowych lub/i mostowych.

e) Inspektor Nadzoru Robót ds. Elektrycznych i Elektroenergetycznych– 1 osoba 

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży – w nadzorze lub w wykonawstwie na samodzielnych stanowiskach.
f) Inspektor Nadzoru Robót  ds. Gaz – 1 osoba

Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży – w nadzorze lub w wykonawstwie na samodzielnych stanowiskach

g) Inspektor Nadzoru Robót  ds. Telekomunikacji –  1 osoba 
Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży – w nadzorze lub w wykonawstwie na samodzielnych stanowiskach

h) Inspektor Nadzoru Robót  ds. Wod-Kan. – 1 osoba 
Doświadczenie zawodowe:

Co najmniej 5 lat doświadczenia w branży – w nadzorze lub w wykonawstwie na samodzielnych stanowiskach

4.1.3. Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w ofercie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie personelu pomocniczego.

Przed rozpoczęciem pracy poszczególne osoby podlegać będą zatwierdzeniu ze strony Kierownika Projektu.
Personel pomocniczy powinien spełniać poniższe wymagania:

a) Pracownik biurowy - 1 osoba
Kwalifikacje i umiejętności 

Wykształcenie min. średnie, znajomość komputerowych programów biurowych, prowadzenia korespondencji, obsługi urządzeń biurowych i archiwizowania wszelkiej dokumentacji związanej z projektem.

b) Asystenci Inspektorów Nadzoru Robót Drogowych i Mostowych – 2 osoby
Doświadczenie zawodowe

Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w robotach o charakterze odpowiednim dla danego stanowiska.

c) Asystent Inspektora ds. Rozliczeń – 1 osoba
Doświadczenie zawodowe

Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych, przygotowywaniu / rozpatrywaniu roszczeń, rozliczaniu robót w kontraktach na wykonanie robót.

d) Asystent Inspektora Nadzoru ds. Materiałowych – Technolog - 1 osoba
Doświadczenie zawodowe

Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe przy budowie dróg lub obiektów mostowych albo w laboratorium drogowym.

e) Asystent Inspektora ds. Geodezji - 1 osoba
Doświadczenie zawodowe
Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych.

4.2. Wyposażenie biura
Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni na swoje potrzeby biuro o powierzchni co najmniej 150 m2, sam wyposaży biura, ubezpieczy i zapewni ochronę. 

Minimalne wymagania dotyczące powierzchni i wyposażenia biura dla Zespołu Nadzoru: 

- pomieszczenia o powierzchni  co najmniej 100 m2 
- sala konferencyjna dla co najmniej 40 osób;
- biuro Kierownika Projektu o pow. min. 20 m2;

- w biurze Wykonawca zapewni pomieszczenie gospodarcze i toaletę

- przed biurem powinien być zapewniony parking dla co najmniej 10 samochodów na wyłączne potrzeby Kontraktu

- biuro musi mieć zapewnione drogi dojazdowe

Powierzchnia biur ma być adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniać równoczesnej pracy wszystkich Członków Zespołu.

Do pomieszczeń doprowadzone będą następujące media: 

- elektryczność, 

- wod./kan., 

- łącze telekomunikacyjne, 

- stałe łącze internetowe, 

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży biura na koszt własny w niezbędne meble i sprzęt biurowy dla każdego zespołu nadzoru oraz wyposaży salę konferencyjną w stół i krzesła dla min. 40 osób.

Przez okres realizacji robót oraz przez pierwsze 3 miesiące Okresu Zgłaszania Wad, Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni pomieszczenia o powierzchni co najmniej 150 m2  w odległości nie większej niż 1 km od placu budowy. W okresie przed realizacją robót oraz w pozostałym okresie OZW oraz przez okres rozliczenia kontraktu Wykonawca może przewidzieć zmniejszenie powierzchni biura i zmianę lokalizacji (na terenie woj. świętokrzyskiego), stosownie do charakteru pracy w tym okresie, przy czym nie obowiązują powyższe warunki dotyczące zapewnienia miejsca dla Kierownika Projektu i powierzchni parkingowej.

4.3. Sprzęt, środki łączności i transportu:

Wykonawca niniejszego zamówienia wyposaży swój personel w środki transportu i łączności zapewniające sprawne prowadzenie nadzoru, wymienione w poniższej tabeli. Dane wymienione w poniższej tabeli określają minimalne wyposażenie:

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Min. Liczba jednostek

	A
	Sprzęt
	

	1
	Zestawy Komputery z oprogramowaniem biurowym, z możliwością korzystania z Internetu i nagrywarką płyt CD/DVD

 
	10 szt.


	2
	Drukarka laserowa
	3 szt

	3
	Drukarka kolorowa 
	3 szt

	4
	Telefon stacjonarny/Fax
	2  szt

	5
	Kserokopiarka
	2 szt

	6
	Skaner A3
	2 szt

	7
	Aparat fotograficzny – cyfrowy
	3 szt

	8
	Kamera cyfrowa
	1 szt

	9
	Komplet sprzętu geodezyjno-pomiarowego umożliwiającego dokonanie obmiarów i pomiarów kontrolnych
	2

	B
	Środki transportu i łączności
	

	1
	Samochód osobowy 
	6

	2
	Samochód terenowy (4x4)
	2

	3
	Telefon komórkowy 
	10


W celu identyfikacji pojazdów samochody będą odpowiednio oznakowane (naklejki „Nadzór budowy”) i wyposażone w lampy ostrzegawcze.

W powyższej tabeli podano wymagania minimalne, natomiast obowiązkiem Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wyposażenie personelu w taką ilość sprzętu, środków transportu i łączności, która zapewni sprawne funkcjonowanie.

5. Kontrola realizacji Kontraktu 

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane i obowiązujących przepisach prawa. 

Personel Wykonawcy, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót w sposób określony w procedurach „Organizacji i metodologii nadzoru inwestorskiego”.

5.1  Laboratorium 

Przedstawiciele Zespołu Wykonawcy niniejszego zamówienia – Inżyniera Kontraktu uczestniczą w badaniach laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę Robót do realizacji robót oraz jakość wykonywanych robót. Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inżyniera Kontraktu będą prowadzone przez Laboratorium Drogowe w Kielcach ul. Przęsłowa 2.
Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 5 % badań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będących załącznikiem do umowy o roboty budowlane. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.

6. Raporty

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

Raport otwarcia:

W okresie dwóch miesięcy od podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu, przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

Ponadto raport będzie zawierał sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów. W raporcie Wykonawca niniejszego zadania zaproponuje konkretne rozwiązania zidentyfikowanych problemów i braków.    
Raporty miesięczne:

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania, Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji niniejszego Kontraktu sporządza raporty miesięczne. Inżynier Kontraktu  w ciągu 3 dni od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, a jeśli nie jest ono za dany miesiąc wystawiane 
to w ciągu 20 dni od zakończenia tego miesiąca, przedłoży Kierownikowi Projektu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez zespół ekspertów prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

· opis postępu robót i powstałych problemów,

· zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót,

· zaangażowanie finansowe,

· postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

· procentowy postęp robót i płatności w rozbiciu na kategorie robót: roboty przygotowawcze, wymagania ogólne, roboty ziemne, roboty odwodnieniowe, przełożenie urządzeń obcych, podbudowy,  nawierzchnie, drogi dojazdowe, roboty mostowe (w rozbiciu na obiekty), urządzenia ochrony środowiska, ekrany akustyczne, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

· plan robót i finansów na kolejny miesiąc,

· graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

· graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

· fotografie dokumentujące postęp robót,

· lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

· aktualne szacunki kosztu końcowego na rożnych etapach wdrażania i trwania Projektu,

· w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w świetle art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dokumenty niezbędne do przeprowadzenia tych procedur (między innymi: kosztorysy inwestorskie, opinie, uzasadnienia),

· wyniki kontroli finansowej Kontraktu i związane z nim rozliczenia, 

· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,
· w Okresie Zgłaszania Wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji o przeprowadzonych przeglądach robót.

Raport techniczny:

Przedstawiciel Wykonawcy, Inżynier Kontraktu przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. 

Raport techniczny powinien zawierać:

· założenia na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,
· zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,
· zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia  raportu,
· kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,
·  kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,
· opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych 
w oryginalnych, ofertowych rozwiązań,
· nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót,
· rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych.
Raport dotyczący sporu:

Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”: 

·  w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji któregoś z Kontraktów, 

·  a także wraz z wystawieniem Świadectwa Wykonania dla danego Kontraktu dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca Robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inżyniera i Zamawiającego.

Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 

Raport końcowy:

Po zakończeniu robót, przed odbiorem ostatecznym, Inżynier Rezydent (Inżynier Kontraktu) przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1.
Wstęp


1.1.
Krótki opis projektu

1.2.
Działania przed rozpoczęciem Kontraktu

2.
Dokumentację Projektową

2.1.
Założenia Projektowe

2.2.
Zmiany projektowe w trakcie realizacji

3.
Organizację i zarządzanie Kontraktem 

3.1.
Struktura Zarządzania Wykonawcy

3.2.
Struktura Nadzoru Inwestorskiego

4.
Wykonawstwo 

4.1.
Postęp robót

4.2.
Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót

4.2.1.
 Dział Ogólny

4.2.2.
Roboty Ziemne

4.2.3.
Roboty odwodnieniowe, przełożenia urządzeń obcych, roboty w zakresie bezpieczeństwa, roboty w zakresie ochrony środowiska 

4.3.
Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi

4.4.
Przyczyny wystąpienia wad

5.
Sprawy  umowy o roboty budowlane i Zmiany

5.1.
Czas trwania umowy o roboty budowlane

5.2.
Roszczenia

6.
Sprawy finansowe

6.1.
Przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

6.2.
Analiza płatności

6.3.
Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót

7.
Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące

7.1.
Dokumentacji projektowej

7.2.
Warunków Kontraktu

7.3.
Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

7.4.
Czasu trwania umowy o roboty budowlane

7.5.
Technologii robót 

7.6.
Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Raport należy sporządzić w co najmniej 8 egzemplarzach i przekazać adresatom wskazanym przez Kierownika Projektu.

7.
Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji zamówienia będzie wypłacane w okresach miesięcznych w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Wykonawcy.

Podstawę płatności stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) listy obecności (z podpisami) personelu Wykonawcy i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy ilustrujące stan wykorzystania kwoty kontraktowej oraz projekcję jej wykorzystania do końca realizacji umowy (przykład takiego zestawienia w załączniku nr 3) oraz „Raporty miesięczne”. Listy obecności i zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Wykonawcy mają stanowić załącznik do faktur wystawianych przez Wykonawcę. 

Załącznik Nr 1 do Rozdziału III

SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

do opracowania „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego”.

Tłumaczenie wydania FIDIC 1999 (Wydanie angielsko-polskie 2000).

1.Postanowienia ogólne

Warunek 1.1.1.2 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3 

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodne z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.1.1.5

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”„Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.2.11

Warunek 1.1.2.11

„Kierownictwo Wykonawcy” oznacza osoby zajmujące stanowiska wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które Wykonawca był zobowiązany wskazać kandydatów w swojej Ofercie.

Warunek 1.1.3.1

Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje się nowy warunek:1.1.3.10

Warunek 1.1.3.10

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany w Załączniku do Oferty (nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według warunku 8.4.

Dodaje się nowy warunek: 1.1.3.11

Warunek 1.1.3.11

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót jaką Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ustalonym w Załączniku do Oferty terminie.

Warunek 1.1.4.1

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie.

Warunek 1.1.4.6 

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Waluta Miejscowa” oznacza złoty polski (PLN).

Warunek 1.1.4.10

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.11

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.5.6.

Warunek nie ma zastosowania. 
Warunek 1.1.6.2

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską.

Warunek 1.1.6.3

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. od 147 do 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunek 1.2

„Interpretacja”

Punkty (a) i (b) nie mają zastosowania.

Po pkt (d) dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„(e) słowo „Subklauzula” użyte w Kontrakcie oznacza Warunek.

Warunek 1.3

„Komunikaty”

Dodaje się trzeci akapit:
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane będą traktowane jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszego Warunku.”

Warunek 1.5

„Kolejność pierwszeństwa dokumentów”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

Do celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

1. Umowa,

2. Wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami,

3. Oferta Wykonawcy z dnia……………… roku wraz z załącznikami,

4. Szczególne Warunki Kontraktu,

5. „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych   przez zamawiającego”; tłumaczenie wydania FIDIC 1999,

6. Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

8. Dokumentacja projektowa

9. Harmonogram robót

10. Umowa Konsorcjum.

Warunek 1.6

„Akt Umowy”

Warunek nie ma zastosowania. 

Warunek 1.7

„Cesja”

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków konsorcjum”. 

Warunek 1.9
„Opóźnienie Rysunków lub instrukcji”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

Warunek 1.13

„Zgodność z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:
(a) Zamawiający w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy pozwolenie na budowę oraz przekaże wszystkie inne dokumenty prawne Wykonawcy, o ile są w posiadaniu Zamawiającego.

W punkcie (b) skreśla się treść od: „oraz Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie …” do końca zdania. 

Warunek 1.14 

„Solidarna odpowiedzialność”

Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka” oraz w pkt (c) wyrazy „bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

2. Zamawiający

Warunek 2.1

„Prawo dostępu do Placu Budowy”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

W pierwszym akapicie skreśla się zdanie „Jednakże Zamawiający może wstrzymać każde takie prawo dostępu lub użytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania”.

Warunek 2.2

„Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”

Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4

„Organizacja finansowania przez Zamawiającego”

Warunek nie ma zastosowania.

3.Inżynier

Warunek 3.1

„Obowiązki i uprawnienia Inżyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Warunków:

(a) Warunek 3.2
Delegowanie przez Inżyniera

(b) Warunek 4.4
Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8
Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

(e) Warunek 8.8
Zawieszenie pracy

(f) Warunek 12.3
Wycena.

(g) Warunek 13.1
Prawo do zmieniania

(h) Warunek 13.7
Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

(i) Warunek 17.4
Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego

(j) Warunek 20.1
Roszczenia Wykonawcy

Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, bez uzgodnienia z Wykonawcą.”

Warunek 3.4                                                                                                                      

„Zastąpienie Inżyniera”
W pierwszym zdaniu wyraz „42” zastępuje się wyrazem „14”. Skreśla się ostatnie zdanie zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”.

4. Wykonawca

Warunek 4.1

„Ogólne zobowiązania Wykonawcy”

Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 

„Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasową zmianę regulacji ruchu, pozwolenia związane z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na rozpoczęcie przekładania mediów itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli innych urządzeń uzbrojenia terenu, terminów włączenia i wyłączenia oraz wszelkich innych warunków dotyczących prowadzenia robót. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach włączone w Projekcie Wykonawczym są obligatoryjne dla Wykonawcy. 

„Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 

Wykonawca przygotuje i dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunek 4.2

„Zabezpieczenie wykonania”

Warunek 4.2. otrzymuje brzmienie:

„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty, stanowiącej równowartość 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 

Warunek 4.4

„Podwykonawcy”

Zdanie: ”Wykonawca nie podzleci całości Robót.” Zastępuje się zdaniem:

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje się pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót, przedłoży Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera podejmie decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę.

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

Zapłata Podwykonawcy żądanej kwoty zostanie dokonana w złotych polskich (PLN).

Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy. 

Warunek 4.6

„Współdziałanie”

Skreśla się drugi akapit.

Warunek 4.8

„Procedury bezpieczeństwa”

W pkt (a) dodaje się po przecinku:

„dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.

Warunek 4.10

„Dane o Placu Budowy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie.”

Warunek 4.12

„Nieprzewidywalne warunki fizyczne”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.

Skreśla się akapit szósty zaczynający się od: „Jednakże zanim …”

Warunek 4.13

„Prawa przejazdu i urządzenia”

Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

„Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach publicznych i ich częściach takich jak (ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania Robót.

Warunek 4.14

„Unikanie zakłócenia”

Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu:

„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem dostępu do drogi przedłoży Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.”

Warunek 4.19

„Elektryczność, woda i gaz”

Warunek 4.19 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne jemu media.”

Warunek 4.20

„Sprzęt Zamawiającego i materiały do wydania bezpłatnie”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 4.21

„Raporty o postępie pracy”

Dodaje się pkt (i) o brzmieniu i)
prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje określone w Warunku 12 (Obmiary i wycena), Warunku 13 (Zmiany i korekty) i Warunku 20 (Roszczenia, spory i arbitraż),

Warunek 4.22

„Zabezpieczenie Placu Budowy”
Na końcu pkt (b) dodaje się zdanie o brzmieniu:

„Takie upoważnienie winno być wydane przez Inżyniera lub Zamawiającego na piśmie.” 

Dodaje się nowy warunek 4.25

Warunek 4.25

„Rada Budowy”

W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o Postępie Robót, na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postępie Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Robót. W Radach Budowy może brać udział Reprezentant Zamawiającego.

W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Reprezentantowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 (Komunikaty).

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją Robót. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.”

Dodaje się nowy warunek 4.26

Warunek 4.26
„Dziennik Budowy

Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi.

5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od. 5.1 do 5.4 

„Mianowani Podwykonawcy”

Warunki nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych Podwykonawców”

6. Personel kierowniczy i siła robocza

Warunek 6.5.

„Godziny pracy”

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu:

W okresie od 1 maja do 30 września wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w godzinach od 600 do 2200 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeśli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą  dobę.

Warunek 6.7

„Zdrowie i bezpieczeństwo”

Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu:

„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w Warunku 4.8.”

Warunek 6.8

„Kierownictwo Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadające uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.” 

Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu:

„Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy.

„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. 

Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia.”

7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo

Warunek 7.2

„Próbki”

Dodaje się pkt (c):

(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Warunek 7.4

„Dokonywanie prób”

Punkt (b) nie będzie miał zastosowania.
Warunek 7.8

„Opłaty za eksploatację górniczą”

W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”.

Dodaje się nowy Warunek 7.9

Warunek 7.9

„Materiały z rozbiórki”

Materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji nie stanowią własności Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych urządzeń obcych, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 50 km od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki  Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Warunek 8.1

„Rozpoczęcie Robót”

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:

„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy.”

Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu:

„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał pozwolenie(a) na budowę oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcia obowiązku kierowania Robotami;

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami;

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.”
Wykonawca i inżynier dostarcza Zamawiającemu dokumenty wymienione w punktach a, b, c w odpowiednio wcześniejszym terminie.

Warunek 8.2
„Czas na ukończenie”

Dodaje pkt. (c) o brzmieniu:

„Sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami warunku 4.1”

Warunek 8.3

„Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14” oraz po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, tzn. wykonania w pierwszej kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną drogą, przebudowy urządzeń obcych.

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie: „Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu”

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaje się pkt (e) w brzmieniu:

„Harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram płatności.

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

„Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier nie zgłosi do niego uwag, to harmonogram będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.”

Na końcu warunku dodaje się akapit o brzmieniu:

„Wykonawca winien posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.” 

Warunek 8.4

„Przedłużenie Czasu na Ukończenie”

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania.

Warunek 8.7

„Odszkodowanie umowne za opóźnienie”

Warunek 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki;

(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, innych niż wymieniona w pkt (a) niniejszego Warunku – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1

(c)
za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym w Załączniku do Oferty, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić powyższe kary umowne także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody z zastrzeżeniem Warunku 8.14.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Warunku 1.1.4.1 Kara nie obowiązuję jeżeli odstąpienie od Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt a) i b) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Dodaje się nowy Warunek 8.13

„Warunek 8.13

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania.. Przy ocenie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane i zaakceptowane, a wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.”
Dodaje się nowy Warunek 8.14

Warunek 8.14

„Niedotrzymanie Warunku Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”

Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Warunku 8.7 (c), Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Pierwotnym Czasie na Ukończenie, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej kary. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Pierwotny Czas na Ukończenie został dotrzymany. W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z kary poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z kary z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

9. Próby Końcowe

Warunek 9.1

„Zobowiązania Wykonawcy”

W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: „dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Warunku 4.110. Przejęcie przez Zamawiającego

10. Przejęcie przez Zamawiającego 

Warunek 10.1

„Przejęcie Robót i Odcinków”

Pkt (a) otrzymuje brzmienie:

„ wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace spełniające łącznie następujące warunki:

 -  nie mające wpływu na użycie Robót lub Odcinka do przeznaczonego im celu (użycie do czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynności),

- nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane),

- których wykonanie w ciągu Czasu na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z działu „Zieleń drogowa”).

Warunek 10.2

„Przejęcie części Robót”

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”.

Skreśla się ostatni, piąty akapit.

Warunek 10.3

„Przeszkoda w próbach końcowych”

Pkt (b) nie będzie miał zastosowania

11. Odpowiedzialność za wady

Warunek 11.1

„Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad”

W pierwszym zdaniu skreśla się wyrazy „lub po nim tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe”.

Warunek 11.5

„Zabranie wadliwej części Robót”

Skreśla się drugie zdanie rozpoczynające się od: „Ta zgoda może wymagać ...”.

Warunek 11.8

„Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę”

Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: „Dana wada ma być usunięta na koszt Wykonawcy wg. warunku 11.2.”

Dodaje się nowy Warunek 11.12

Warunek 11.12

„Gwarancja jakości”

Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Robót w zakresie i na okres(y) określony(e) w Kontrakcie. Okres gwarancji jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg wraz z chwilą rozpoczęcia normalnego użytkowania tego elementu, ale nie wcześniej niż w dacie określonej w Świadectwie Przejęcia i nie później niż w dacie określonej w Świadectwie Wykonania. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres gwarancji w odniesieniu do danego elementu Robót ulega wydłużeniu ”
12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1

„Obowiązkowe obmiary Robót”

Dodaje się szósty akapit o brzmieniu:

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarów wykonanych wspólnie z Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów, tak aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Warunkiem 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwo Płatności). 

Warunek 12.3

„Wycena”

Punkt (a) nie będzie miał zastosowania.

13. Zmiany i korekty

Warunek 13.2

„Inżynieria wartości”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.4

„Płatność w stosowanych walutach”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.5

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 13.7

„Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy odpowiednio dostosowana.”

Warunek 13.8

„Korekty wynikające ze zmian kosztu”

Warunek nie będzie miał zastosowania

14. Cena Kontraktowa i płatność

Warunek 14.1

„Cena kontraktowa”

Pkt. (d) otrzymuje brzmienie:.

Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia przedłoży Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku) wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy.”

Warunek 14.2

„Płatność zaliczkowa”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.4

„Wykaz płatności”

Warunek nie będzie miał zastosowania.

Warunek 14.5

„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót”

W pierwszym akapicie słowo ”wysłane” zastępuje się słowem “dostarczone”

Skreśla się drugi akapit.

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie:

„Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące warunki:

(a) Wykonawca:

      (i) prowadził zadawalające zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru) które dostępne są do inspekcji,

     (ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Warunku 14.1 (d)  pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów

oraz

(b)  Odnośne Urządzenia i materiały:

      (i) zostały dostarczone na Plac Budowy  i są na nim właściwie przechowywane, są  zabezpieczone przed stratą , szkodą lub obniżeniem jakości i wydają się być zgodne z Kontraktem.

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według warunku 14.1.(d) ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów. Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszym Warunkiem (wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Warunek 14.6

„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności”

W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 
Warunek 14.7

„Płatność”

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu:

„Wykonawca wystawi fakturę VAT nie później niż 7 od daty wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum faktura VAT ma zostać wystawiona przez wszystkich członków konsorcjum.”

Członkowie Konsorcjum, działając łącznie mogą upoważnić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum.

Zamawiający wyraża zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum".


W przypadku, gdy którykolwiek z członków Konsorcjum, przed dokonaniem zapłaty według faktury, oświadczy Zamawiającemu, że cofa udzielone upoważnienie zastosowanie będą miały zasady jakby upoważnienie nie zostało udzielone. 


Oświadczenie o udzieleniu lub cofnięciu upoważnienia będzie skuteczne wobec Zamawiającego po upływie 2 dni roboczych od chwili doręczenia pisma do kancelarii podawczej Zamawiającego".

W drugim akapicie pkt (a) nie będzie miał zastosowania.

W drugim akapicie w pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia i dokumentów uzasadniających”, a w pkt. (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „49 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego”.

Ostatni akapit zastępuje się tekstem:

„W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum płatności kwot należnych będą dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspólnym imieniu i na rzecz wszystkich członków konsorcjum”.

Warunek 14.8

„Opóźniona płatność”

Warunek otrzymuje brzmienie:

„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

Tytuł warunku otrzymuje brzmienie:

„Zwrot zabezpieczenia wykonania”

Warunek otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zwraca zabezpieczenie o którym mowa w Warunku 4.2, w terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9.

Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości do 30% wysokości zabezpieczenia wykonania. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub /gwarancji jakości.

Warunek 14.10

„Rozliczenie końcowe”

W pierwszym akapicie wyraz „84” zastępuje się wyrazem „42”. 

Warunek 14.11

„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „56” zastępuje się wyrazem „28”.

Warunek 14.13

„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności”

W pierwszym akapicie wyraz „28” zastępuje się wyrazem „14”

15. Odstąpienie przez Zamawiającego

Warunek 15.5

 „Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Kontraktu”.

16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę

Warunek 16.4

„Płatność przy odstąpieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:

„ (c) zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7

17. Ryzyko i odpowiedzialność

Warunek 17.6

„Ograniczenie odpowiedzialności”

Skreśla się drugi akapit rozpoczynający się od: „Całkowita odpowiedzialność ...

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1

Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii) i zmienia się numer podpunktu (iii) na (ii).

W szóstym akapicie słowa „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią „obliczanych od daty podpisania Umowy”.

Warunek 18.2

Wprowadza się nowy pierwszy paragraf o następującej treści:

„Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria przez Wykonawcę”.

Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit:

„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem terminów określonych w Załączniku do Oferty, o których mowa w Warunkach 8.2 i 8.13, z wyjątkiem konsultantów będzie nie niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty. 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:

W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie będzie niższa od pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w Załączniku do Oferty.” 

Warunek 18.3

Drugi paragraf przyjmuje brzmienie:

„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie niższych niż podane w Załączniku do Oferty. W całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w Załączniku do Oferty.”

20. Roszczenia, spory i arbitraż

Warunek 20.1

„Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”.

W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”.

W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określonych w Załączniku do Oferty, o których mowa w Warunkach 8.2 i 8.13.W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania.”

Warunek 20.2

Warunek 20.2. otrzymuje brzmienie:

„Rozstrzyganie sporów”

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.”
Warunki od 20.3 do 20.8 skreśla się.
Załącznik Nr 2 do Rozdziału III 
Przykładowy Załącznik do oferty 
	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	ZAŁĄCZNIK DO OFERTY


Uwaga: Wykonawcy winni wypełnić miejsca wykropkowane
	Nazwa Warunku


	Nr Warunku


	Postanowienie

	Nazwa i adres Zamawiającego
	1.1.2.2 & 1.3
	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad

ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa 

	Nazwa i adres Wykonawcy


	1.1.2.3 & 1.3
	…………………………………………….

…………………………………………….

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Inżynier będzie wyłoniony w drodze odrębnego przetargu 

	Czas na Ukończenie


	1.1.3.3
	18 miesięcy od daty rozpoczęcia robót – do czasu realizacji nie wlicza się okresu miedzy 15 grudnia – 15 marca

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy

	Komunikaty
	1.3
	Pełnomocnik Zamawiającego:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad Oddział w Kielcach

ul. I. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce
Fax: +48 41 366 48 04

e-mail:  niewadzil@kielce.gddkia.gov.pl

Wykonawca:

fax ……………………………

e-mail …………………………

	Prawo i język
	1.4
	Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Językiem Kontraktu jest język polski.

Językiem komunikatów jest język polski.

	Prawo dostępu do Placu Budowy


	2.1
	30 dni od daty podpisania Umowy                  



	Zabezpieczenie Wykonania


	4.2
	Zabezpieczenie wykonania wynosi 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Forma Zabezpieczenia Wykonania:

………………………………………………….

	Podwykonawcy
	4.4
	Zamówienie zostanie zrealizowane przy udziale podwykonawców w zakresie:

  …………………………………………………………

· …………………………………………………………

	Godziny pracy


	6.5
	Normalne godziny pracy. 

od poniedziałku do soboty w godzinach od 600 do 2200. Jeśli wymaga tego technologia przez 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę.

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	Rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30  dnia od daty podpisania Umowy. 

	Kary umowne za opóźnienie 
	8.7
	„Wykonawca:

- za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót - 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki,

- za nie dotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy dzień zwłoki, 

- z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

Zamawiający:

- z tytułu odstąpienia od Umowy - 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.”

	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania
	8.13
	Wymagana Minimalna Ilość Wykonania stanowi wykonane w terminie 7 miesięcy od daty Rozpoczęcia i zaakceptowane Roboty o wartości nie mniejszej niż 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

	Gwarancja Jakości


	11.12
	Okres udzielonej gwarancji jakości zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: 

dla robót drogowych i innych – 24 miesiące

dla robót mostowych – 36 miesięcy

dla oznakowania poziomego grubowarstwowego – 48 miesięcy 



	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności
	14.6
	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi  4  mln PLN.

	Opóźniona płatność
	14.8
	Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

	Waluty płatności
	14.15
	Płatności będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy.  

	Okresy na przedłożenie ubezpieczenia
	18.1
	Odnośne polisy   14    dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż w dacie rozpoczęcia robót

	Limit na usunięcie pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów
	18.2
	Min. 10 % wartości szkody

	Maksymalna kwota franszyzy ubezpieczenia zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego
	18.2 (d)


	20 000 PLN

	Minimalna kwota ubezpieczenia osób trzecich
	18.3
	Limit na jedno wydarzenie

10 000 000 PLN

Limit na wszystkie wydarzenia

20 000 000 PLN 

	Roszczenia, spory, arbitraż
	20.2
	Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.


__________________ dnia __ __ 200_ roku ________

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Rozdziału III (przykład)
Zbiorcze zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta

	 
	Tytuł i nr kontraktu:

Okres fakturowania
	
	do końca poprzedniego okresu fakturowania
	aktualny okres fakturowania
	przewidywana liczba dniówek ekspertów  w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	przewidywana liczba dniówek ekspertów w …... r.  w rozbiciu na kwartały
	planowana liczba dniówek łącznie w: ……..r. ……. r.
	łącznie liczba dniówek  za cały okres kontraktu
	plan. wyk. finansowe za cały okres kontraktu (PLN)

	lp
	Stanowisko
	stawka dzienna 
	liczba dniówek
	wartość (PLN)
	liczba dniówek
	wyk. finansowe
	liczba dniówek
	wyk. finansowe (PLN)
	I
	II
	III
	IV
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	kluczowi eksperci

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	inni eksperci

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	4
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	5
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	6
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	7
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	8
	
	
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	personel pomocniczy

	1
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	2
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	3
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	4
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	5
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	6
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	inne koszty (zamiast dniówek przyjąć jednostki rozliczeniowe)

	1
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	2
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0

	3
	
	
	
	0
	
	0
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	kwota kontrak-tu (PLN)
	0
	 
	 
	łącznie
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	łącznie
	0


ROZDZIAŁ IV

FORMULARZ CENOWY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


Składając ofertę w przetargu ograniczonym na zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

w okresie podstawowym

	LP

 

 

 
	Wyszczególnienie

Elementów

Rozliczeniowych

 
	Jed.

czasu

 

 
	Liczba 

jednostek

 
	Cena 

jednostkowa

netto

w PLN
	Wartość

netto 

PLN

 

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Koszt utrzymania biura przed rozpoczęciem robót, przez 9 m-cy okresu zgłaszania wad oraz w okresie rozliczenia kontraktu
	m-c
	13
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	2.
	Koszt utrzymania biura w okresie prowadzenia Robot i przez 3 m-ce okresu zgłaszania wad
	m-c
	27
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	3.
	Usługi nadzoru
	 
	 
	 
	 

	 3.1.
	Eksperci kluczowi
	 
	 
	 
	 

	 3.1.1.
	Inżynier Kontraktu
	dzień
	814
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	3.1.2.
	Inżynier Rezydent
	dzień
	748
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Z-ca Inżyniera Rezydenta
	dzień
	748
	
	

	
	
	
	
	
	

	 3.1.6.
	Inspektor ds. Rozliczeń
	dzień
	814
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	3.2.
	Inni eksperci
	
	
	
	

	3.2.1.
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	dzień
	1 496
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2.2.
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	dzień
	1 496
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2.3.
	Inspektor Nadzoru ds. Materiałowych – Technolog
	dzień
	583
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	3.2.4.
	Inspektor Nadzoru ds. Geodezji
	dzień
	539
	 
	 

	
	
	 
	
	 
	 

	3.2.5.


	Inspektor Nadzoru Robót
Elektrycznych i Elektroenergetycznych
	dzień

 
	374
	 

 
	 

 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 3.2.6.
 
	Inspektor Nadzoru Robót 

Gazowych
	 

dzień
	297
	 

 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	 3.2.7.
 
	Inspektor Nadzoru Robót 

Telekomunikacyjnych 
	dzień

 
	297
	 

 
	 

 

	
	
	
	
	
	

	 3.2.8.
	Inspektor Nadzoru Robót Wod.-Kan.
	dzień
	374
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	3.3.
	Personel pomocniczy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Pracownik biurowy
	dzień
	814
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.2.
	Asystent Inspektora  Nadzoru Robót Drogowych
	dzień
	396
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.3.
	Asystent Inspektora  Nadzoru Robót Mostowych
	dzień
	396
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.4.
	Asystent Inspektora  ds. Rozliczeń
	dzień
	616
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.5.
	Asystent Inspektora  Nadzoru ds. Materiałowych - Technolog
	dzień
	418
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.3.6.
	Asystent Inspektora ds. Geodezji
	dzień
	352
	
	

	
	
	
	
	
	

	4

 
	Przygotowanie materiałów 

informacyjnych 
	 

 
	
	 

 
	 

 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 4.1.
	film z aktualizacjami
	szt.
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 4.2.
	broszura
	szt.
	1 500
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 4.3.
	strona internetowa
	tydzień
	104
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem cena netto
	 
	 
	 
	 

	 
	Podatek VAT.... %
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem cena brutto
	 
	 
	 
	 


(słownie: ……………………………………………………………………………… PLN)

w okresie przedłużenia robót

	LP

 

 

 
	Wyszczególnienie

Elementów

Rozliczeniowych

 
	Jed.

czasu

 

 
	Liczba 

jednostek

 
	Cena 

jednostkowa

netto

w PLN
	Wartość

netto 

PLN

 

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Koszt utrzymania biura w przedłużonym okresie prowadzenia Robot 
	m-c
	12
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	2
	Usługi nadzoru
	 
	 
	 
	 

	 2.1.
	Eksperci kluczowi
	 
	 
	 
	 

	 2.1.1.
	Inżynier Kontraktu
	dzień
	242
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.1.2.
	Inżynier Rezydent
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Z-ca Inżyniera Rezydenta
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	 2.1.4.
	Inspektor ds. Rozliczeń
	dzień
	242
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.2.
	Inni eksperci
	
	
	
	

	2.2.1
	Inspektor Nadzoru Rrobót Drogowych
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.2.
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	 2.2.3.
	Inspektor Nadzoru ds. Materiałowych – Technolog 
	dzień
	220
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 2.2.4.
	Inspektor Nadzoru ds. Geodezji  
	dzień
	198
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	2.2.5.
	Inspektor Nadzoru Robót 

Elektrycznych i Elektroenergetycznych
	 

dzień
	132
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2.6
	Inspektor Nadzoru Robót Gazowych 
	dzień
	132
	
	

	
	
	
	
	
	

	 2.2.7.

	Inspektor Nadzoru Robót 

Telekomunikacyjnych 
	dzień

 
	132
	
	

	
	
	
	
	
	

	 2.2.8.
 
	Inspektor Nadzoru 

Robót Wod.-Kan.
	dzień

 
	132
	 

 
	 

 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.3.
	Personel pomocniczy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	Pracownik biurowy
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.2.
	Asystent Inspektora  Nadzoru Robót Drogowych
	dzień
	198
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.3.
	Asystent Inspektora  Nadzoru Robót Mostowych
	dzień
	198
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.4.
	Asystent Inspektora  ds. Rozliczeń
	dzień
	242
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.5.
	Asystent Inspektora  Nadzoru ds. Materiałowych - Technolog
	dzień
	220
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.3.6.
	Asystent Inspektora ds. Geodezji
	dzień
	176
	
	

	
	
	
	
	
	

	3

 
	Przygotowanie materiałów 

Informacyjnych 
	 

 
	
	 

 
	 

 

	 
	 
	
	
	 
	 

	 3.1.
	film z aktualizacjami
	szt.
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 3.2.
	strona internetowa
	tydzień
	52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem cena netto
	 
	 
	 
	 

	 
	Podatek VAT.... %
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem cena brutto
	 
	 
	 
	 


 (słownie  : ……………………………………………………………………………… PLN)

Zbiorcze zestawienie kosztów

	Lp
	Elementy rozliczeniowe
	Cena brutto

	1
	Wartość w okresie podstawowym
	

	2
	Wartość w okresie przedłużonym 
	

	3
	                                                                            Razem
	


(słownie: ………………………………………………………………………………………… PLN)

................................ dnia  ................................
.......................................................................

                     (podpis Wykonawcy/Wykonawców)
                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa”
28/2008
przewidujemy następujący harmonogram płatności: (kwoty w PLN)
	Miesiące
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	......
	52

	Kwota miesięczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kwota narastająco
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


__________ dnia __ __ 200  roku                             

                                               ___________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ROZDZIAŁ V
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 1

 UMOWA 
Niniejsza umowa zawarta w dniu __ __ 200_ roku, pomiędzy  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie, ul. Żelazna nr 59 zwaną w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowaną przez:
...............................................
  ...............................................
……………………………………………………..         …………………………………………………….
a 

................................................................................................................, zwaną dalej Konsultantem, reprezentowaną przez:

...............................................
  ...............................................
……………………………………………………..         …………………………………………………….
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Konsultant zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy usługi polegającej na: „Zarządzanie i nadzór nad budową drogi ekspresowej S-7 odcinek Skarżysko-Kamienna – Występa, obwodnica miejscowości Suchedniów, Ostojów, Łączna i Występa”
2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

1)
Oferta Konsultanta wraz z formularzami: „Potencjał Kadrowy”, „Formularz Cenowy”,
2)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Warunkami Ogólnymi Umowy,

3)
Uzgodnione przez Strony niniejszej umowy opracowanie: „Organizacja i metodologia nadzoru inwestorskiego”,

4) 
Umowa Konsorcjum. 

§ 2

1. Konsultant w ramach niniejszej Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999), w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących część umowy o roboty budowlane (Kontrakt) nad realizacją których sprawowany będzie nadzór, oraz czynności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”. 

2. W dniu wydania polecenia rozpoczęcia usługi Zamawiający przekaże Konsultantowi do weryfikacji dokumentację projektową oraz będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże Umowy.

3. Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu p. ………………………………. , który jest upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich kontaktów z Konsultantem. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Konsultanta.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Konsultanta. 

5. Konsultant oświadcza, że zapewni na własny koszt pomieszczenia biurowe niezbędne do realizacji Usługi.

6. Zamawiający oświadcza, że kontrolne badania laboratoryjne wykonywane będą na jego koszt przez: Laboratorium Drogowe w Kielcach ul. Przęsłowa 2.
§ 3

1.
Umowa wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia realizacji usługi. Czas  realizacji usługi wynosi max. 52 miesiące licząc od daty rozpoczęcia usługi. Na okres ten składa się: 
Etap I: weryfikacja dokumentacji, mobilizacja Wykonawcy – 1 m-ąc

Etap II: nadzór i rozliczenie kontraktu – do 51 m-cy od rozpoczęcia robót, z tego:

- 24 m-ce wykonywania robót w okresie podstawowym (termin wykonania robót budowlanych wynosi 18 m-cy z wyłączeniem okresów między 15 grudnia a 15 marca), 

- do 12 m-cy ewentualnego przedłużenia  realizacji robót;

- 12 m-cy Okresu Zgłaszania Wad;

- 3 m-ce na rozliczenie końcowe.
2. Data rozpoczęcia realizacji usługi dla Etapu I zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. 
3. Rozpoczęcie II Etapu nastąpi po przystąpieniu wykonawcy robót do ich realizacji. Data rozpoczęcia usługi dla Etapu II zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 14 dni przed tą datą. 

§ 4

1. Wynagrodzenie Konsultanta za wykonywanie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty netto .......................... zł. (słownie złotych:………………………………………) plus … % podatek VAT w kwocie ....................... zł, co łącznie stanowi kwotę brutto .............................. zł. (słownie złotych:…………..............................................................................). 

Wynagrodzenie za wykonywanie wszystkich czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy będzie wypłacane, zgodnie z Ofertą Konsultanta (Formularz Cenowy), w oparciu o czas faktycznie przepracowany przez personel Konsultanta oraz pozostałe pozycje w Formularzu Cenowym w zależności od rzeczywistego czasu trwania Umowy.

2.  W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą  procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust. 1, kwota brutto wynagrodzenia Konsultanta zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
3. Gdy, na skutek większego od dopuszczonego niniejszą umową przedłużenia się okresu realizacji robót nad którymi sprawowany będzie nadzór, zajdzie konieczność udzielenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zamówienia uzupełniającego obejmującego kontynuację czynności będących przedmiotem niniejszej umowy, Konsultant będzie zobowiązany zrealizować to zamówienie. Ceny jednostkowe w ramach tego zamówienia nie będą wyższe od zaoferowanych przez Wykonawcę dla przedłużonego okresu realizacji robót zamówienia podstawowego.
§ 5

1.
 Rozliczenie za wykonane Usługi będzie następowało w okresach miesięcznych, na podstawie faktur wystawianych przez Konsultanta, potwierdzonych przez Kierownika Projektu, po spełnieniu przez Konsultanta wymagań określonych w art. 22 Warunkach Ogólnych Umowy.

2.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Konsultanta w ……………………………. Nr ……………………………… w terminie 49 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu środków pieniężnych na rachunek Konsultanta.

§ 6

1.
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach i na warunkach określonych w art. 24-28 Warunków Ogólnych Umowy.

2.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron z przyczyn, za które druga Strona odpowiada, Stronie odstępującej od Umowy przysługuje od drugiej Strony kara umowna  w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.
Konsultant ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla Umów starannego działania.
§ 7

Konsultant nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 8

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, tj. kwotę …………………. zł, (słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………….…………………).

2. W dniu podpisania Umowy Konsultant wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia w formie ………………………………….……………………………………… .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Konsultantowi w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego, o którym mowa w art. 20 Warunków Ogólnych Umowy.
§ 9

1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

2.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w drodze aneksu.
§ 11

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

                                                                                                                     Zamawiający:                                                             Konsultant:
……………………………….                                                 …………………………………………..

…………………………………..                                             ………………………………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2

WARUNKI OGÓLNE UMOWY

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Artykuł 1.   Definicje

1.1. Jeżeli treść niniejszych Warunków Ogólnych Umowy podana jest w więcej niż jednym języku, to w przypadku niezgodności pomiędzy różnymi wersjami językowymi, wersja polska jest obowiązująca.
1.2. Nagłówki i tytuły w niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy nie będą uważane za część tych Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji.

1.3. W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy zastosowanie mają następujące definicje:

Konsultant: wykonawca niniejszego zamówienia

Dni: to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe.

Kierownik Projektu: osoba, która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w Kontraktach z Konsultantem i jest odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie Usługą w imieniu Zamawiającego.
Kontrakt: dokumenty wymienione w definicji podanej w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC 1999r.).
Obiekt: budowla nad realizacją której Konsultant będzie świadczyć Usługi związane z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem.

Usługi: czynności, które ma wykonać Konsultant stosownie do postanowień Umowy i niniejszych Warunków Ogólnych Umowy.

Polecenie: jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Konsultantowi przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotycząca wykonania Usług.

Artykuł 2.   Pisemność postępowania
2.1.
Jeżeli określono termin doręczenia polecenia, nadawca powinien poprosić o potwierdzenie odbioru.
2.2.
Wszystkie polecenia wydane przez jakąkolwiek osobę i wymagane na podstawie niniejszej Umowy, muszą być sporządzone w formie pisemnej i przekazane niezwłocznie, z zastrzeżeniem 2.3.

2.3.
W wyjątkowych sytuacjach polecenia mogą być wydawane ustnie. Wszystkie ustne polecenia nabierają mocy w czasie przekazu i winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.
Artykuł 3.   Podwykonawstwo 

3.1.
Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy Podwykonawców musi być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

3.2.
Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Artykuł 4.   Dostarczanie informacji
4.1.
W terminie określonym w Umowie Zamawiający przekaże Konsultantowi dokumentację projektową oraz sukcesywnie będzie przekazywał inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Usługi. 

4.2.
Zamawiający będzie współpracował z Konsultantem w celu uzyskania informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
Artykuł 5.   Pomoc w pozyskaniu dokumentów. 

5.1.
Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, będzie świadczył pomoc Konsultantowi w pozyskaniu kopii dokumentów lub przepisów, obowiązujących na terenie na którym Usługi mają być wykonywane, które to dokumenty lub przepisy mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Konsultanta jego obowiązków wynikających z Umowy. Koszty pozyskania tych dokumentów i przepisów obciążają Konsultanta.

5.2.
Zamawiający zagwarantuje Konsultantowi możliwość uzyskania od pracowników Zamawiającego wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych dla wykonania Usługi.

ZOBOWIĄZANIA KONSULTANTA

Artykuł 6.   Zobowiązania ogólne

6.1.
Konsultant będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Konsultant zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia przez Konsultanta i jego pracowników takich przepisów.
6.2.
Konsultant będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
6.3.
Konsultant będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli w opinii Konsultanta wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika Projektu lub poza zakres Umowy, Konsultant w terminie 15 dni od otrzymania takiego polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu.

Powiadomienie Zamawiającego nie zwalnia Konsultanta z wykonania polecenia.
6.4.
Konsultant nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego albo Kierownika Projektu w porozumieniu z Zamawiającym, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne w celu wykonania Usługi. W przypadku powstania różnicy poglądów, co do konieczności przekazania do wiadomości publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych dla realizacji Usługi, ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Zamawiający.
6.5.
Jeżeli Konsultantem jest konsorcjum, Wykonawcy tworzący to konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Usługi.
Artykuł 7.   Zasady postępowania

7.1.
Konsultant powinien zawsze działać lojalnie i bezstronnie, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Konsultant powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. 
7.2.
Konsultant i jego personel będzie przestrzegać tajemnicy służbowej w trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Konsultant nie przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej. 
Artykuł 8.   Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i rysunki.

8.1.
Konsultant zweryfikuje otrzymaną dokumentację projektową co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
8.2. Konsultant sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Usługi, przez Wykonawcę  Robót specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Artykuł 9.   Odszkodowanie

9.1.
Konsultant zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Konsultanta z jego zobowiązań, pod warunkiem że:
a) Konsultant został powiadomiony o takich roszczeniach, stratach lub szkodach nie później niż w ciągu 30 dni od powiadomienia o nich Zamawiającego;
b) górna granica (limit) odpowiedzialności Konsultanta będzie ograniczona do kwoty wynagrodzenia Konsultanta określonego w Umowie, o ile roszczenie, strata lub szkoda nie zostały spowodowane świadomym działaniem Konsultanta;
c) odpowiedzialność Konsultanta będzie ograniczona do roszczeń, strat i szkód spowodowanych bezpośrednio nie wywiązaniem się Konsultanta z zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że nie wywiązanie się Konsultanta wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć.
9.2.
Konsultant, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość w realizacji Usługi wynikającą z winy Konsultanta.
9.3.
Konsultant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za roszczenia, straty lub szkody spowodowane:
a) nie podjęciem przez Zamawiającego działań wynikających z poleceń Konsultanta lub wydaniem polecenia przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu Konsultantowi wykonania decyzji, z którą Konsultant nie zgadza się, lub w stosunku do której wyrażał swoje poważne wątpliwości; lub
b) niewłaściwym wykonaniem zaleceń Konsultanta przez przedstawicieli, lub pracowników Zamawiającego.
9.4.
Konsultant będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie swoich zobowiązań wynikających z Umowy do końca realizacji Usługi.
Artykuł 10. Ubezpieczenia

10.1. Konsultant zobowiązany jest w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia realizacji Usługi do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej, w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu kosztów, o których mowa w art. 9. 

10.2. Na każde wezwanie Kierownika Projektu Konsultant zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsultanta. 
Artykuł 11. Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji Usługi

11.1. Autorskie prawa majątkowe do dokumentów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych przy realizacji Usługi, z chwilą ich przekazania przez Konsultanta Zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na Zamawiającego w następującym zakresie:

1) użytkowania dokumentów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, bez ograniczeń w czasie,

2) zwielokrotnianie dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości,

3) wprowadzania dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

11.2.
Konsultant wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie w zakresie art. 11.4.

11.3. 
Z chwilą przekazania dokumentów Zamawiającemu, nabywa on także własność przekazanych egzemplarzy dokumentów.

11.4.
Konsultant zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

11.5   Po zakończeniu Umowy, Konsultant przekaże wszystkie takie dokumenty Zamawiającemu. Konsultant może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

11.6.
Konsultant nie będzie publikował artykułów dotyczących Usługi, powoływał się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

CHARAKTER USŁUG

Artykuł 12.   Zakres usług

12.1.
Konsultant będzie pełnił funkcje Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robot Budowlanych i Inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC – 1999r), jak również pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Obiektu 
12.2.
Konsultant przejmie wszystkie obowiązki związane z zarządzaniem Kontraktem, z zastrzeżeniem uprawnień Kierownika Projektu.

Artykuł 13.   Personel i sprzęt

13.1.
Konsultant skieruje do wykonania przedmiotu Usługi personel (kluczowych ekspertów) wskazany w Ofercie. Pozostałe osoby (inni eksperci i personel pomocniczy) winni posiadać doświadczenie nie mniejsze od określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i podlegać będą zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Konsultant zaproponuje kandydatury tych osób najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przez nich pracy.

13.2.
Personel Konsultanta lub poszczególni członkowie Personelu Konsultanta przystąpią do wykonywania swoich obowiązków w dniu lub w terminach określonych i przekazanych Konsultantowi przez Zamawiającego albo Kierownika Projektu.
13.3.
Konsultant zapewnieni swojemu personelowi sprzęt oraz środki transportu i łączności wskazane w Ofercie a wymagane do wykonywania obowiązków personelu Konsultanta w związku z realizacją Usługi.
13.4.
Konsultant odbierze od wszystkich osób fizycznych, które - w ramach obowiązków pracowniczych bądź umownych - skieruje do wykonania Usługi oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, przez Ministerstwo Infrastruktury i Biuro Międzynarodowych Relacji Skarbowych Ministerstwa Finansów. Oświadczenia te Konsultant będzie przechowywał i udostępniał na żądanie instytucji odpowiedzialnej za odebranie środków UE nieprawidłowo wydatkowanych.

Artykuł 14.   Zmiany w składzie personelu
14.1.
Konsultant nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki Umowy.

14.2.
Konsultant musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek z osób personelu,
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z innych przyczyn, niż wymienione w pkt. a), które nie są zależne od Konsultanta.
14.3.
Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.
14.4.
W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu, proponowana osoba musi posiadać doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy Konsultant nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o doświadczeniu spełniającym wymagania, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub, jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę, przy równoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia dla danego stanowiska.
14.5.
Konsultant poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Konsultanta o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres, w którym członek personelu był nieobecny, nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi.

14.6.  Konsultant nie będzie rekrutował personelu z pośród pracowników Zamawiającego.
WYKONANIE UMOWY

Artykuł 15.   Zmiana Umowy

15.1.
Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Konsultant, musi on złożyć taki wniosek Zamawiającemu na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Konsultanta i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

15.2.
Zmiana personelu lub czasu zatrudnienia poszczególnych ekspertów polecona przez Kierownika Projektu nie stanowi zmiany postanowień Umowy o ile jej skutki finansowe mieszczą się w ustalonych kwotach.

15.3.
Przed wystawieniem jakiegokolwiek polecenia zmiany, Kierownik Projektu powiadomi Konsultanta o charakterze i formie takiej zmiany. Po otrzymaniu takiego powiadomienia, Konsultant w możliwie najkrótszym terminie przedstawi Kierownikowi Projektu propozycję na piśmie zawierającą:
a) opis proponowanych Usług lub środków, jak również harmonogram wykonania Usług; oraz
b) wszelkie niezbędne modyfikacje harmonogramu wykonania Usług lub jakichkolwiek zobowiązań Konsultanta wynikających z Umowy oraz wszelkie zmiany wynagrodzenia Konsultanta.

15.4.
Po otrzymaniu propozycji Konsultanta, Kierownik Projektu, po odpowiednich konsultacjach z Zamawiającym oraz, gdy będzie to właściwe również z Konsultantem, podejmie w możliwie najkrótszym terminie decyzję o wprowadzeniu zmiany lub jej odrzuceniu. Jeżeli Kierownik Projektu podejmie decyzję o wprowadzeniu zmiany, wyda polecenie stwierdzające, że zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z warunkami określonymi w propozycji Konsultanta lub zmienionymi przez Kierownika Projektu. 

15.5
Po otrzymaniu polecenia z żądaniem zmiany, Konsultant przystąpi do wykonania zmiany i przy wykonywaniu tych czynności będzie związany niniejszymi Warunkami Ogólnymi Umowy, tak jakby taka zmiana była określona w Umowie.

15.6.
O zmianach adresu, zmianach rachunku bankowego Konsultant może jedynie powiadomić Kierownika Projektu.

15.7.
Żadna zmiana nie może zostać uczyniona wstecznie. Jakakolwiek zmiana w Umowie, która nie została dokonana w formie polecenia lub aneksu zostanie uznana za nieważną.

Artykuł 16.   Godziny pracy

Dni i godziny pracy personelu Konsultanta zostaną ustalone w oparciu o obowiązujące prawo. 

Artykuł 17.   Należne urlopy
17.1.
Terminy urlopów wypoczynkowych przypadające w okresie realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu.

17.2.
Na czas urlopu lub nieobecności kluczowego eksperta, Konsultant, jeżeli będzie tego wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do zastąpienia go ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Artykuł 18.   Informacje

Konsultant dostarczy Kierownikowi Projektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego, wymagane przez Zamawiającego informacje dotyczące Usługi i Kontraktu. 

Artykuł 19.   Dokumentacja
19.1.
Konsultant będzie sporządzał na bieżąco dokumentację świadczonych Usług w formie i zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

19.2. Konsultant musi prowadzić wykazy godzin pracy przepracowanych przez personel Konsultanta. Wykaz ten będzie, przynajmniej raz w miesiącu, potwierdzany przez Kierownika Projektu. 
19.3.
Dokumentacja i wykazy, o których mowa w ust. 19.1 i 19.2 musi być przechowywana przez okres 5 lat od zakończenia Umowy. 
19.4.
Konsultant zezwoli Kierownikowi Projektu lub każdej osobie upoważnionej przez Zamawiającego na przeprowadzenie kontroli dokumentacji oraz zezwoli na wykonanie kopii tych dokumentów.

Artykuł 20. Przejściowe i Końcowe raporty z postępu prac.
20.1.
Konsultant będzie sporządzał raporty z postępu prac w czasie realizacji Usługi w zakresie i terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2.
Po zakończeniu robót, Konsultant opracuje raport końcowy, podsumowujący realizację Usługi, który będzie zawierał w szczególności krytyczne opracowanie wszystkich ważniejszych problemów jakie powstały w takcie realizacji Usługi.
20.3.
Raport końcowy zostanie dostarczony Kierownikowi Projektu po zakończeniu Robót, wystawieniu świadectwa przejęcia, a przed odbiorem ostatecznym Robót i wystawieniem Ostatecznego Świadectwa Płatności.
Artykuł 21. Zatwierdzanie raportów i dokumentów
21.1.
Zatwierdzając raporty i dokumenty opracowane i dostarczone przez Konsultanta, Zamawiający poświadcza ich zgodność z warunkami Umowy.

21.2. W terminie 15 dni od otrzymania dokumentów lub raportów, Zamawiający powiadomi Konsultanta o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów lub raportów, podając powody swojej decyzji w przypadku ich odrzucenia lub żądania zmian. 

Dokumenty i raporty uznaje się za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on Konsultanta o swoich uwagach w terminie 15 dni od otrzymania takiego żądania na piśmie.
Dla raportu końcowego termin zostaje wydłużony do 30 dni.

21.3.
Jeżeli raport lub dokument zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego pod warunkiem wniesienia przez Konsultanta poprawek, Zamawiający określi termin ich wniesienia.

21.4.
Kiedy końcowy raport z postępu prac nie zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego, to automatycznie zostaje uruchomiona procedura rozwiązania sporu.
PŁATNOŚCI
Artykuł 22.   Płatności oraz odsetki od płatności zaległych

22.1.
Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Konsultanta w następujący sposób:
a)
wynagrodzenie za wykonane Usługi będzie wypłacane w okresach miesięcznych.

Podstawą wystawienia przez Konsultanta faktury stanowić będzie, zatwierdzone przez Kierownika Projektu, miesięczne zestawienie czasu pracy personelu Konsultanta wraz z listami obecności z podpisami oraz raporty Konsultanta sporządzone zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b)
płatność końcowa w terminie 49 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej z dołączonym raportem końcowym, pod warunkiem zatwierdzenia raportu zgodnie z art. 21.

22.2.
Zamawiający może wstrzymać bieg płatności terminu dla dowolnej części zafakturowanej kwoty zakwestionowanej przez Kierownika Projektu, powiadamiając przy tym Konsultanta, iż taka część kwoty faktury jest niedopuszczalna, ponieważ przedmiotowa kwota nie jest należna albo odpowiedni raport nie może być zatwierdzony, a Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dodatkowego sprawdzenia. W takich przypadkach, Zamawiający nie może bezzasadnie wstrzymywać wypłaty wszystkich nie zakwestionowanych części zafakturowanej kwoty, lecz może zażądać wyjaśnień, zmian lub informacji dodatkowych, które muszą zostać dostarczone w terminie 30 dni od przekazania takiego żądania. Wznowienie upływu terminu płatności nastąpi w dniu, w którym Zamawiający otrzyma prawidłowo wystawioną fakturę.

22.3.
Po upływie terminu płatności, Zamawiający zapłaci Konsultantowi odsetki ustawowe. Płatności należne od Zamawiającego będą wykonywane na rachunek bankowy wskazany przez Konsultanta.

22.4.
Płatność końcowa może być wykonana po złożeniu przez Konsultanta raportu końcowego i po zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego.

22.5.
Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Konsultanta, wstrzymać w całości lub w części płatności należne Konsultantowi jeżeli:

a) Konsultant spowodował uchybienie w wykonaniu Umowy;

b) nie wypełnił jakiegokolwiek innego warunku, za który Konsultant jest odpowiedzialny na podstawie Umowy, a który w opinii Zamawiającego, koliduje lub grozi zakłóceniem prawidłowej realizacji obiektu lub Umowy.

22.6. Zamawiający może potrącić w całości lub w części wynagrodzenie Konsultanta z tytułu:

a) pracy personelu, który w ewidentny sposób nie dopełnił obowiązków i naraził poprzez to Zamawiającego na straty;

b) niewykonanie w terminie jakiegokolwiek zobowiązania umownego.

Artykuł 23.   Zmiana cen

23.1 
Ceny określone w Ofercie Konsultanta nie podlegają zmianom w trakcie realizacji Umowy, z wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

23.2 
Konsultant nie będzie uprawniony do otrzymywania rekompensaty z tytułu kosztów ponoszonych ze względu na wahania kursu walut. 
NARUSZENIE POSTANOWIEŃ I ROZWIĄZANIE UMOWY
Artykuł 24.   Naruszenie postanowień Umowy
24.1.
Każda strona narusza postanowienia Umowy, w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
 24.2.
W przypadku zaistnienia naruszenia postanowień Umowy, strona poszkodowana takim naruszeniem będzie uprawniona do zastosowania następujących środków:

a) kar umownych; oraz/lub
b) rozwiązania Umowy.
24.3. Konsultant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 PLN za każdą z następujących czynności:
a)
podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania w imieniu Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką konieczność,

b)
podjęcie jakiejkolwiek, nieuzasadnionej decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie 

24.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych określonych w art. 24.3.

24.5. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych to może należną mu kwotę  potrącić z płatności należnej Konsultantowi lub żądać wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
24.6. Wykonawca jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku gdy Zamawiający nie poniósł szkody.

Artykuł 25.   Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego

25.1.
Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki sądzi, że jest to konieczne.

25.2.
Jeżeli okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Konsultant może, zawiadamiając Kierownika Projektu, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 30 dni lub odstąpienia od Umowy.

Artykuł 26.   Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

26.1.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli:

a) Konsultant konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;

b) Konsultant nie zastosuje się w rozsądnym terminie do żądania zawartego w powiadomieniu przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego aby Konsultant naprawił zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy,  które mają poważny wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Usług;

c) Konsultant odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu;

d) Konsultant podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego;

e) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie Usługi;

f) Konsultant nie dostarczył umowy ubezpieczenia, w tym dowodów opłacania składek.

g) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Konsultant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

26.2.
Po odstąpieniu od Umowy lub w przypadku gdy Konsultant otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów.

26.3.
Kierownik Projektu poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego Konsultantowi wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy.

26.4.
Konsultant nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane Usługi, rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.
Artykuł 27.   Odstąpienie od Umowy przez Konsultanta

27.1.
Konsultant, z zachowaniem wobec Zamawiającego 30-dniowego okresu wypowiedzenia, może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający:

a) konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, lub
b) zawiesza świadczenie Usług lub dowolnej ich części na okres dłuższy niż 60 dni z przyczyn nie określonych w Umowie lub nie zawinionych przez Konsultanta.
Artykuł 28.   Siła wyższa
28.1.
Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.

28.2.
W niniejszych Warunkach Ogólnych Umowy termin „siła wyższa” oznacza wyjątkowe wydarzenia lub okoliczności:
a) na które Strony nie mają wpływu,
b) przed którymi Strony nie mogłyby się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy,
c) które, gdyby wystąpiły, Strony nie mogłyby ich uniknąć,
d) których nie można przypisać drugiej Stronie.
28.3.
Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę.
28.4.
Obie Strony nie poniosą odpowiedzialności za odstąpienie od Umowy z powodu uchybienia, jeżeli jego opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zdarzenia siły wyższej.
28.5.
Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna bezzwłocznie powiadomić drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Kierownik Projektu nie poleci inaczej na piśmie, Konsultant będzie kontynuował wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim zakresie, jaki będzie możliwy i będzie poszukiwał wszystkich uzasadnionych, alternatywnych środków w celu wypełnienia swoich zobowiązań, których nie uniemożliwia zdarzenie siły wyższej. Konsultant nie zastosuje w praktyce takich środków, jeżeli nie otrzyma od Kierownika Projektu polecenia do takiego działania.
28.6.
W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Konsultantowi z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron będzie miała prawo doręczyć drugiej Stronie powiadomienie o odstąpieniu od Umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli po upływie okresu 30 dni nadal istnieją okoliczności siły wyższej, Strony odstąpią od Umowy.
CESJA

Artykuł 29 Cesja

Konsultant nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków konsorcjum
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł 30.   Rozstrzyganie sporów

30.1.
Zamawiający oraz Konsultant podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi lub pomiędzy Kierownikiem Projektu i Konsultantem.

30.2.
Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 120 dni licząc od dnia, w którym ostatnia ze stron  otrzymała odpowiedź polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli próba osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu nie powiedzie się lub Strona nie odpowie w terminie na jakiekolwiek żądanie rozwiązania sporu, każda ze Stron będzie mogła przystąpić do następnego etapu osiągania porozumienia zgodnie z art. 30.3.

30.3.
W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu lub poprzez postępowanie pojednawcze każda ze Stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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