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Rozdział 1 
Formularz Umowy 

 
Niniejsza Umowa zawarta została w ________________ dnia ___.___.2010 r. pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego 
działają na podstawie pełnomocnictwa: 
1_________________________________________________________________________
  
2_________________________________________________________________________ 
 
Oddziału GDDKiA w Lublinie, ul. Ogrodowa 21 zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
 
oraz  
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
w dalszej treści Umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1 ________________________________________________________________________ 
 
2________________________________________________________________________
  
 
Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
robót polegających na: 
BUDOWIE OBWODNICY M. FRAMPOL W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 74 JANÓW 
LUBELSKI – GRANICA PAŃSTWA 
 
zwanych w dalszej treści Umowy „Robotami”. 
 
Niniejsza Umowa potwierdza, co następuje: 
 
1. W Umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano  

im odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt 2. ppkt b) i c). 
 

2. Następujące dokumenty będą uważane za stanowiące część Kontraktu: 
a) Umowa wraz załącznikami: 

– Gwarancja jakości – załącznik Nr 1, 
b) Szczególne Warunki Kontraktu,  
c) „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez zamawiającego”; tłumaczenie wydania FIDIC 1999,  
d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
e) Dokumentacja Projektowa, 
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
g) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___.2010 roku wraz z załącznikami. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć wady w całkowitej 
zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

 
4. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie Robót  

i usunięcie w nich wad Cenę Kontraktową, w terminach i w sposób opisany w Kontrakcie. 
 
4.1. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, wynosi: 

netto ____________ PLN (słownie złotych:__________________________________)  
plus ____ % podatek VAT _________ PLN (słownie złotych:_____________________)  
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co łącznie stanowi kwotę brutto __________ PLN (słownie złotych________________). 
 

4.2.Płatnikiem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie. 
 
4.3 W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą, 

kwota brutto nie fakturowanej części wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 
aneksem do niniejszej umowy. 

 
5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego do zakończenia Robót 

będących przedmiotem Umowy w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres 
ten obejmuje: czas od podpisania umowy do wydania pisemnego polecenia rozpoczęcia 
robót – 1 miesiąc, czas trwania robót w rozumieniu FIDIC - 18 miesięcy oraz 1 miesiąc 
na sprawdzenie dokumentacji odbiorczej i dokonanie odbioru robót. Czas trwania 
zamówienia obejmuje również okresy zimowe. 

6. Niniejszym Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości – na warunkach określonych 
w Gwarancji Jakości będącej załącznikiem nr 1 do Umowy, stanowiącym integralną część 
Umowy – na okres 60 miesięcy, liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 

 
7. Wykonawca usunie kolizje z liniami energetycznymi SN, NN, 110kV w zakresie 

wynikającym z uzgodnienia projektu wykonawczego przy spełnieniu warunków 
technicznych i organizacyjnych określonych przez właściciela sieci. 

 
8. Drewno z wycinki staje się własnością Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek trwale 

oznakować dłużyce i grubizny ściętych drzew zgodnie ze sporządzoną i przekazaną przez 
Zamawiającego przed przystąpieniem do wycinki numeracją drzew oraz 
przetransportować je  na składowisko i przechowywać tam przez okres potrzebny do 
przeprowadzenia procedury sprzedaży, gałęzie ma zagospodarować we własnym 
zakresie. 
Wykonawca korzystając z prawa pierwokupu, może zakupić od Zamawiającego całość 
drewna z dokonanej wycinki drzew, zagospodarowując we własnym zakresie ścięte 
drzewa (dłużyce, grubizny i gałęzie). W takim przypadku  strony ustalają, że 
wynagrodzenie  
za nabyte drewno w oparciu o szacunek Rzeczoznawcy Majątkowego wynosi: 
a) drewno użytkowe w ilości …….. m3 za cenę (brutto) w wysokości:  ………….. zł 

         (słownie złotych: ……………………………………………………………………), w tym: 
         wartość netto: ……….. zł, podatek VAT: ……………. zł, 
     b)drewno opałowe w ilości ……………. m3 za cenę (brutto) w wysokości:  …………….. zł 
        (słownie złotych: ……………………………………………….), w tym: 
        wartość netto: ………………. zł, podatek VAT: ……………… zł. 

Łączna wartość drewna zakupionego przez Wykonawcę od Zamawiającego wynosi     
……………….. zł brutto (słownie złotych: ………………………………………………….), którą 
Wykonawca wpłaci na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin 
94 1130 1206 0028 9129 2720 0005 w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przekazania. 

 
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu mogą być wprowadzone wyłącznie 

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 
9.1. Zmiany, o których mowa w punkcie 9, mogą być wprowadzone wyłącznie na podstawie 

stanowiących o tym stosownych Subklauzul Warunków Kontraktu. 
 
9.2. Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie : 

1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile 
zmiana ta następuje na zasadach określonych w Kontrakcie; 

2) wykonanie robót przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet jeżeli nie zostały 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne 
rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym; 
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3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

4) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 
 
10. Wszelkie spory wynikłe w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy strony 

poddają  rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 
11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu mają zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ustawy Prawo budowlane. 

 
12. Kontrakt wchodzi w życie w dniu podpisania Umowy. Za datę zawarcia Umowy uważa się 

datę podpisania przez ostatnią ze stron.  
 
13. Niniejsza Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze  

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 
W imieniu Zamawiającego:     W imieniu Wykonawcy: 
1.   ......................................................    1.   ............................................. 
(imię i nazwisko / pieczątka imienna)    (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
     ......................................................          ……............................................... 
 (podpis)        (podpis) 
    ……………………………………….        ……………………………………….. 
 (stanowisko)       (stanowisko)  
2.   ......................................................    2.   ............................................. 
(imię i nazwisko / pieczątka imienna)    (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
     .....................................................         ....................................................... 
 (podpis)         (podpis) 
     ……………………………………..        ………….…………………………….. 
 (stanowisko)       (stanowisko)  
 

_______________, dnia __ ___ 2010 r.           ______________, dnia __ ___ 2010 r. 
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Rozdział 2 

OGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
„Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez Zamawiającego”. 
Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. 

 
Warunki Ogólne Kontraktu, są tożsame z wydaniem angielsko - polskim 2000 COSMOPOLI 
CONSULTANTS, zatytułowanym "Warunki Kontraktu na budowę dla robót budowlanych  
i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego", stanowiącym tłumaczenie pierwszego 
wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils). 
 

Wykonawca powinien dokładnie zaznajomić się z wymienionymi Warunkami Ogólnymi 
Kontraktu oraz posiadać i posługiwać się jedynie egzemplarzami oryginalnymi. 
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Rozdział 3 
SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 

do „Warunków kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez zamawiającego”. 

Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. 

 
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe 
klauzule specjalne do Warunków Ogólnych tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego.  

 
1. Postanowienia ogólne 
Subklauzula 1.1.1.2 „Akt Umowy” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako „Umowa” podpisany przez Zamawiającego  
i Wykonawcę, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
Subklauzula 1.1.1.3 „List Akceptujący” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„List Akceptujący” oznacza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty skierowane 
przez Zamawiającego do Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  
i wybór której jest prawomocny, zgodnie z postanowieniami art. 92 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 
Subklauzula 1.1.1.5 „Specyfikacja” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych”, „Ogólne Specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach 
zgodnie z Kontraktem. 
 
Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki” 
Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa” 
Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczególnych), 
użyto wyrażenia „Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja Projektowa”. 
Definicja przyjmuje następujące brzmienie 
„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację projektową Robót, włączoną do 
Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
 
Subklauzula 1.1.2.4 „Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta do działania 
jako Inżynier dla celów Kontraktu i wymieniona w Umowie z Konsultantem jako Inżynier 
Kontraktu. 
 
Dodaje się Subklauzulę 1.1.2.4.1. 
Subklauzula 1.1.2.4.1 „Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zarządzanie kontraktem w 
zakresie budowy obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów 
Lubelski – granica państwa w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót. 
 
Subklauzula 1.1.2.9 „Komisja” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
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Subklauzula 1.1.3.3 „Czas na Ukończenie” 
Wyrazy: „obliczony od Daty Rozpoczęcia”, zastępuje się wyrazami „obliczony od daty 
zawarcia Umowy”. 
 
Subklauzula 1.1.3.7 „Okres Zgłaszania Wad” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Dodaje się Subklauzulę:1.1.3.10 
Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie” 
„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki został podany 
w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe (nie zmieniony żadnymi Aneksami do 
Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie według 
Subklauzuli 8.4. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.11 
Subklauzula 1.1.3.11 „Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” 
„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” oznacza wartość Robót, jaką Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać w terminie ustalonym, w Załączniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe.   
 
Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.12  
Subklauzula 1.1.3.12 „Gwarancja Jakości” 
„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę  
i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, dostarczony 
zgodnie z Subklauzulą 11.12. Stanowi on zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego 
usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich ujawnienia w okresie 
Gwarancji Jakości określonego w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji Jakości będzie liczony od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 1.1.3.13  
Subklauzula 1.1.3.13: „Okres Rękojmi za Wady” 
Okres Rękojmi za Wady oznacza czas określony w Załączniku do Oferty. 
Rękojmia za Wady oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym 
przedmiocie zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego 
w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, zgodnie z Kodeksem cywilnym. Jeżeli 
Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia Odcinek lub część Robót, 
stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to Okres Rękojmi za Wady rozpocznie bieg 
odpowiednio od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, Odcinka lub części Robót i 
dla tych Robót, Odcinka lub części Robót . 
.  
Subklauzula 1.1.4.1 „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza cenę Oferty brutto (wraz  
z należnym podatkiem od towarów i usług VAT), określoną w Umowie. 
 
Subklauzula 1.1.4.6 „Waluta Obca” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.4.8 „Waluta Miejscowa” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Waluta Miejscowa” oznacza złoty (PLN). 
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Subklauzula 1.1.4.11 „Kwota Zatrzymana” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 1.1.5.6 „Odcinek” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania 
 
Subklauzula 1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe” 
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych  
tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.  
z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) nie może ograniczać obowiązków organu 
administracyjnego tj. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
i umożliwi Zamawiającemu realizowanie zadań zarządcy drogi. 

3. W trakcie realizacji niniejszej inwestycji będą prowadzone : 

-  wykopaliskowe prace archeologiczne, 
     W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia terenu 
budowy w celu prowadzenia tych prac. 

 
Subklauzula 1.1.6.2 „Kraj” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską. 
 
Subklauzula 1.1.6.6 „Zabezpieczenie wykonania” 
Definicja otrzymuje następujące brzmienie: 
„Zabezpieczenie wykonania” oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
Subklauzula 1.3 „Komunikaty” 
Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 
„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo budowlane są traktowane 
jako Komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli.” 
 
Subklauzula 1.5 „Kolejność pierwszeństwa dokumentów” 
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 
„Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie objaśniające się. Do 
celów interpretacji dokumenty tworzące Kontrakt będą miały pierwszeństwo zgodnie 
z następującą kolejnością: 

a) Umowa wraz z załącznikami; 
- Gwarancja Jakości - załącznik nr 1, 

b) Szczególne Warunki Kontraktu, 
c) „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych 

projektowanych przez zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS Tłumaczenie 
pierwszego wydania FIDIC 1999, 

d) Instrukcja dla Wykonawców – Tom I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
e) Dokumentacja Projektowa, 
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
g) Oferta Wykonawcy z dnia …………………. roku wraz z załącznikami. 
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Subklauzula 1.6 „Akt Umowy” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 1.7 „Cesja” 
Subklauzula otrzymuje następujące brzmienie: 
”Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających  
z niniejszego Kontraktu na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje 
konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać 
dokonane przez wszystkich członków konsorcjum (wspólników spółki)”.  
 
Subklauzula 1.9 „Opóźnienie Rysunków i instrukcji” 
W podpunkcie (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
 
Subklauzula 1.13 „Zgodność z Prawami” 
Punkt (a) otrzymuje brzmienie: 
„(a) Zamawiający w dniu przekazania Placu Budowy przekaże Wykonawcy potwierdzone  
za zgodność z oryginałem Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej wraz z oryginałem 
Projektu Budowlanego oraz Dziennik Budowy. 
Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu:  
„(c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed przekazaniem Placu Budowy, kopie 
dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz 1118). 
(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana 
zgodnie z Prawem Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.” 
 
Subklauzula 1.14 „Solidarna odpowiedzialność” 
Skreśla się wyrazy „spółka solidarnego ryzyka”. 
Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie są one 
zobowiązane do pozostawania w konsorcjum przez cały czas trwania kontraktu, łącznie  
z okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Naruszenie tego obowiązku stanowi 
przesłanki określone w Subklauzuli 15.2 lit b Warunków Kontraktu.” 
 
2. Zamawiający 
Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Placu Budowy” 
W podpunkcie (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”.  
 
Subklauzula 2.2 „Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 2.4 „Organizacja finansowania przez Zamawiającego” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 2.5 „Roszczenia Zamawiającego” 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu skreśla się następującą treść: „ i/lub do 
jakiegokolwiek przedłużenia Okresu Zgłaszania Wad”; w drugim akapicie skreśla się zdanie 
drugie; w drugim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „,i/lub (ii) 
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przedłużenie (jeśli jest) Okresu Zgłaszania Wad zgodnie z Subklauzulą 11.3 [Przedłużenie 
Okresu Zgłaszania Wad]”; 
 
3. Inżynier 
Subklauzula 3.1 „Obowiązki i uprawnienia Inżyniera” 
Trzeci akapit otrzymuje brzmienie: 
„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier 
uzyska uzgodnienie Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących 
Subklauzul: 
(a) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera 
(b) Subklauzula 3.5  Określenia 
(c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 
(d) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 
(e) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
(f) Subklauzula 8.8 Zawieszenie pracy 
(g) Subklauzula 12.3 Wycena 
(h) Subklauzula 12.4 Pominięcia 
(i) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 
(j) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany 
(k) Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 
(l) Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 
 
Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera, 
bez poinformowania Wykonawcy.” 

 
 
Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się treść: 
„Niezależnie od obowiązku uzyskania uzgodnienia, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii 
Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i zdrowia lub na 
sąsiednią nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków  
i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić – po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem 
Projektu - wykonać Wykonawcy każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka., Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 
[Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.” 
 
Subklauzula 3.4 „Zastąpienie Inżyniera” 
W pierwszym zdaniu liczbę „42” zastępuje się liczbą „14”. Skreśla się ostatnie zdanie 
zaczynające się od: „Zamawiający nie zastąpi …”. 
 
4. Wykonawca 
Subklauzula 4.1 „Ogólne zobowiązania Wykonawcy” 
W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością 
wyznaczoną przez zawodowy charakter jego działalności”. 
 
Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu: 
 
„Wykonawca zobowiązany jest opracować na własny koszt dokumentację, o której mowa  
w punktach 1.5.5 oraz 8.5  tomu IV.0 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
– „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne”,  
w terminach umożliwiających prawidłową i terminową realizację robót oraz uzyskanie 
wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
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Wykonawca uzyska pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji ruchu, pozwolenia 
związane  
z transportami ponadnormatywnymi, z zakwaterowaniem, pozwolenia na rozpoczęcie 
przekładania mediów itp. w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót, których te pozwolenia 
mają dotyczyć. Nie później niż w terminie przewidzianym na złożenie harmonogramu robót 
zgodnie z klauzulą 8.3 Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi wykaz wymaganych 
pozwoleń wraz z terminami ich uzyskania. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o uzyskaniu zgody bądź powiadomieniu 
użytkowników o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i inne media) nie później niż na 
7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonać 
odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Inżynier wyda 
pozwolenie na dokonanie odcięcia mediów nie później niż 3 dni  przed planowanym 
przystąpieniem do tych prac, o ile Wykonawca powiadomił Inżyniera na piśmie o uzyskaniu 
zgody bądź powiadomieniu użytkowników o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz i 
inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych 
błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności opracowania 
dodatkowych Rysunków i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Inżynierowi dokumentację 
powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót zgodnie 
z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków). Wykonawca zobowiązany jest nanieść na 
Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany w Robotach wprowadzone 
zgodnie z Warunkami Kontraktu.” 
 
Subklauzula 4.2 „Zabezpieczenie Wykonania” 
Subklauzula 4.2. otrzymuje brzmienie: 
„Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
Zabezpieczenie Wykonania w wysokości określonej w Załączniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe.. 
Zabezpieczenie Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Kontraktu.  
Jeżeli Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał 
ważność Zabezpieczenia Wykonania aż do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód. 
Zabezpieczenie Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1., z zastrzeżeniem,  
iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% Zabezpieczenia Wykonania  
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady.  
Kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za Wady, Zamawiający 
zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu Rękojmi za Wady. 
   
 
Subklauzula 4.3 „Przedstawiciel Wykonawcy” 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się treść: 
„Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest biegle posługiwać się językiem polskim w 
mowie i piśmie. Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, 
Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza 
dysponującego zarówno wiedzą ogólną w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną. 
Jeżeli kierownik budowy nie został wyznaczony przez Wykonawcę Przedstawicielem 
Wykonawcy, to wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne 
upoważnienie) lub Wykonawca deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie 
niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz Wykonawcy Kontraktu.  

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niż kierownik 
budowy, zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są 
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zapewnić jednolitość stanowiska celem zapewnienia prawidłowego składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy.” 

 
Subklauzula 4.4 „Podwykonawcy” 
Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem: 
„Wykonawca nie może podzlecić innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez 
zgody Zamawiającego.” 
 
Dodaje się pkt (e) o brzmieniu: 
„(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 
wykonania Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera 
projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający po otrzymaniu opinii Inżyniera zobowiązany 
jest podjąć decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. Jeżeli Zamawiający w 
terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Po 
uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu umowy w powyższym terminie, 
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu zawartą umowę. 
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 
Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego 
i udokumentuje zasadność takiego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz 
Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zapłata Podwykonawcy żądanej 
kwoty zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a 
Zamawiającym.  
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady 
solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471 §5 k.c,  ma prawo potrącić kwotę równą 
tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, zgodnie z zapisami 
Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].  
W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 
umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum.” 
 
Na końcu Subklauzuli dodaje się następujące zapisy: 
 
Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia: 
a) W przypadku zwiększenia wartości umowy powyżej 10% Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować o tym Zamawiającego na piśmie. 
b) W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia zatwierdzonemu 

Podwykonawcy za wykonane przez Podwykonawcę roboty, Zamawiający zapłaci 
Podwykonawcy żądaną kwotę wynagrodzenia, jednakże nie wyższą, niż kwota 
wynikająca z zatwierdzonego przez Inżyniera obmiaru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, przy cenach jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym 
Wykonawcy stanowiącym część oferty. 

 
Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać zapisów: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę przejściowego świadectwa płatności od 
Wykonawcy, od wystawienia przez Inżyniera, Przejściowego Świadectwa Płatności 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę; 

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot Zabezpieczenia przez 
Wykonawcę, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

 
Wraz z projektem umowy Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej 
Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron Umowy. 
 
Dopuszcza się możliwość zmiany biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów 
trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, za pomocą których Wykonawca 
wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku zaproponowany 
nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie 
mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 
podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do Kontraktu”. 
 
Subklauzula 4.5 „Cesja korzyści z podzlecenia” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 4.7 „Wytyczenie” 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.7 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
 
Subklauzula 4.8 „Procedury bezpieczeństwa” 
W pkt (a) dodaje się po przecinku: 
„a ponadto zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a 
ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie 
później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 
Dodaje się pkt (f): 
„(f) zapewniał bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, 
utrzymanie nawierzchni w tym również odśnieżanie w okresach zimowych (zgodnie ze 
standardami określonymi w Specyfikacjach Technicznych DM 00.00.00) odcinków 
znajdujących się na terenie budowy oraz odcinków przekazanych Zamawiającemu podczas 
trwania robót dla ruchu tymczasowego, zgodnie z Kontraktem.” 
Dodaje się drugi akapit o treści: „W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy  
z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, Zamawiający jest uprawniony do zastosowania 
Subklauzuli 2.5 {Roszczenia Zamawiającego}, lub zlecenia tych prac innym Wykonawcom, 
potrącając koszt tych prac z kolejnego Przejściowego Świadectwa Płatności Wykonawcy”. 
 
Subklauzula 4.9 „Zapewnienie jakości” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Inżynierowi w ciągu 14 dni od Daty 
Rozpoczęcia Robót System Zapewnienia Jakości, aby dostosować swoje działania do 
wymagań Kontraktu. System Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, 
b) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 
c) instrukcję zarządzania jakością, oraz 
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d) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymagania zarządzania 
jakością. 

Inżynier będzie uprawniony do audytu Program Zapewnienia Jakości.” 
 
Subklauzula 4.10 „Dane o Placu Budowy” 
Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie.” 
 
Subklauzula 4.13 „Prawa przejazdu i urządzenia” 
Dodaje się drugi i trzeci akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich 
drogach publicznych i ich częściach (takich jak: ścieżki rowerowe, chodniki, torowiska i tym 
podobnych) zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca 
uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. 
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres 
trwania Robót.” 
 
Subklauzula 4.14 „Unikanie zakłócania” 
Po pkt (b) dodaje się akapit o brzmieniu: 
„Jeśli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 
zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknięciem 
dostępu do drogi zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą 
sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie 
zamknie dostępu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera.” 
 
Subklauzula 4.18 „Ochrona środowiska” 
Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się treść: 
„Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz zapewni bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków 
oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub miejsc związanych z 
prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego ze zobowiązań tak prywatnoprawnych 
jak i publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe Wykonawca zobowiązany jest 
pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów  
z zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę.” 
 
Subklauzula 4.19 „Elektryczność, woda i gaz” 
Subklauzula 4.19 otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu Budowy 
elektryczność, wodę, gaz i inne potrzebne mu media.” 
 
Subklauzula 4.20 „Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 4.21 „Raporty o postępie pracy” 
Usuwa się pierwsze zdanie Subklauzuli 4.21 i w jego miejsce wpisuje się następujące 
zdanie: 
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„Miesięczne raporty o postępie Wykonawca przygotuje według wzoru opracowanego przez 
Inżyniera i przedłoży w 3 egzemplarzach Inżynierowi oraz w 1 egzemplarzu w formie 
papierowej i w formie elektronicznej na CD/DVD Zamawiającemu”. 
 
Dodaje się pkt (i) i (j) o brzmieniu: 
„(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 
mieść wpływ na jej wysokość, 
(j) zweryfikowany harmonogram rzeczowo finansowy (w zakresie uzgodnionym  
z Inżynierem).”  
 
Subklauzula 4.23 „Działania Wykonawcy na Placu Budowy” 
W trzecim akapicie skreśla się ostatnie zdanie.  
 
Dodaje się nową Subklauzulę: 4.25 
Subklauzula 4.25 „Rada Budowy” 
„W ciągu 7 dni od przekazania Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu o postępie pracy, na 
Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem 
Inżyniera i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania 
Raportu o postępie pracy oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych 
Kontraktem.  
Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi 
terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, na 7 dni przed planowaną Radą Budowy, 
zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu. W Radach 
Budowy, według własnego uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego, a także 
inne osoby, których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 2 dni od dnia, w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże 
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy. Protokół 
z Rady Budowy nie jest komunikatem w rozumieniu Subklauzuli 1.3 (Komunikaty), ale jest 
wyrazem oświadczeń woli, opisem podjętych działań oraz przyjętych przez strony 
zobowiązań związanych z realizacją Kontraktu. 
Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  
i miejscu Rady Budowy. 
Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac objętych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym z 
7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania” 
 
 
Dodaje się Subklauzulę: 4.26 
Subklauzula 4.26 „Dziennik Budowy” 
„Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na Placu Budowy 
Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz przepisów 
wykonawczych. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego 
uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawnione osoby, nie będące 
reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy 
zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być wykorzystywane do celów 
Kontraktu. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody uzasadniające roszczenia 
zgodnie z Subklauzulą 2.5  [Roszczenia Zamawiającego] lub Subklauzulą 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy].” 
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5. Mianowani Podwykonawcy 
Subklauzule od 5.1 do 5.4 „Mianowani Podwykonawcy” 
Subklauzule nie będą miały zastosowania. Nie przewiduje się zatrudnienia „mianowanych 
Podwykonawców”. 
 
6. Personel kierowniczy i siła robocza 
Subklauzula 6.1 „Zatrudnienie personelu kierowniczego i siły roboczej” 
Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się  tekst: 
Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane 
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty 
uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Kosztorysie 
ofertowym.  
W stosunkach z siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone w Polsce, dni wolne 
od pracy, a także obyczaje religijne.” 
 
Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej” 
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 
„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej siły roboczej, a wszelkie koszty, 
opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie 
ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego 
rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy  
i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.” 
 
Subklauzula 6.5. „Godziny pracy” 
Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu: 
„Normalne godziny pracy. 
W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 
dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie 
pozwalają na wykonywanie pewnego asortymentu Robót. Brak możliwości wykonywania 
Robót w godzinach od 6.00 do 22.00 musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. Jeśli 
wymaga tego technologia Robót, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 
7 dni w tygodniu przez całą dobę, za wyjątkiem prac w rejonie terenów chronionych 
akustycznie, gdzie w okresie całego roku prace mogą być prowadzone tylko w godzinach 
600-2200.” 
 
Subklauzula 6.7 „Zdrowie i bezpieczeństwo” 
Dodaje się czwarty akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać na Placu Budowy zasad bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zgodnie z Planem bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o którym mowa w 
Subklauzuli 4.8.,  
 
Subklauzula 6.8 „Kierownictwo Wykonawcy” 
Subklauzula 6.8. otrzymuje brzmienie: 
 „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak 
długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie 
niższe od określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniające 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. 
Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do 
wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca 
z braku Kierownictwa Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa zaistniała z winy 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót. ” 
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Dodaje się drugi i trzeci akapit o następującym brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w 
ofercie – Formularz 3.3. „Potencjał kadrowy”.  
„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca może wystąpić na piśmie 
do Zamawiającego o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób 
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie 
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć 
Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. Odmowa 
akceptacji zmiany przez Inżyniera wymaga rozsądnego uzasadnienia.  
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 
powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 
 
Wyznaczenie do kierowania Robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić 
podstawę odstąpienia od Kontraktu przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z zachowaniem 
procedury określonej w Subklauzuli 15.1. i 15.2. Warunków Kontraktu.  
 
7. Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 
Subklauzula 7.2 „Próbki” 
Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).” 
 
Subklauzula 7.3 „Inspekcja” 
Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 
„(c) będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 
geodezyjnych.” 

 
Subklauzaula 7.7 „Własność Urządzeń i Materiałów” 
Subkluzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 7.8 „Opłaty za eksploatację górniczą” 
W pkt (b) po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 7.9 
Subklauzula 7.9 „Materiały z rozbiórki” 
Użyteczne materiały z rozbiórki, które zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowią 
własność Zamawiającego, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych 
przez Inżyniera, w odległości nie większej niż 20 km (BM w Janowie Lub.) do 50 km (BM w 
Kraśniku dla destruktu) od Placu Budowy. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie 
poza Plac Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 
 
8. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 
Subklauzula 8.1 „Rozpoczęcie Robót” 
Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie: 
„Data Rozpoczęcia nastąpi nie później niż w dacie określonej w Załączniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe.” 
Dodaje się trzeci akapit o brzmieniu: 
„Zgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowlane, co najmniej 7 dni przed Datą 
Rozpoczęcia Zamawiający powiadomi organ, który wydał decyzję Zezwolenie na Realizację 
Inwestycji Drogowej oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością 
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realizacji Robót z Dokumentacją Projektową, o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Do 
tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie Kierownika Budowy (Robót) stwierdzające sporządzenie Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania robotami; 

(b) oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru inwestorskiego nad Robotami; 

(c) informację  zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 
Subklauzula 8.2 „Czas na Ukończenie” 
Dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 
„sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie 
z wymaganiami Subklauzuli 4.1” 
 
Subklauzula 8.3 „Harmonogram” 
W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu, po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do 
zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w 
edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzględnieniem etapowania Robót w celu zmniejszenia 
uciążliwości dla uczestników ruchu na istniejących drogach, (tzn. wykonania w pierwszej 
kolejności dróg serwisowych, obiektów nad i w ciągu dróg krzyżujących się z budowaną 
drogą, przebudowy urządzeń obcych)”.  
 
Po pierwszym zdaniu dodaje się zdania: „Harmonogram będzie sporządzony w wersji 
graficznej oraz będzie zawierał zaznaczony postęp robót. Wykonawca  zobowiązany jest 
posiadać na Placu Budowy kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu 
graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie 
umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację Kontraktu.” 
Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące 
terminów udostępniania Placu Budowy wskazanych w Załączniku do Oferty – Dane 
Kontraktowe zgodnie z Subklauzulą 2.1” 
Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 
Dodaje się pkt od (e) do (k) w brzmieniu: 
„(e) harmonogram płatności w układzie miesięcznym lub skorygowany Harmonogram 
płatności, 
(f) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby 
zatwierdzającej, 
(g) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, 
(h) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, 
(i) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w zapisach 
Warunków Kontraktowych (np.: ze względu na wymogi Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach ), 
(j) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, 
(k) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zastępczych uwzględniający zmianę  
i przerzucenie frontu Robót na nowe miejsca w przypadku prowadzenia inwestycji 
skomplikowanych, na których przewiduje się możliwość wystąpienia spraw 
uniemożliwiających zachowanie ciągłości w prowadzeniu robót, problemy formalne, 
organizacyjne lub technologiczne.” 
Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 
„W ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier zatwierdzi 
harmonogram lub zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag 
Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag 
Inżyniera Wykonawca przedłoży ponownie harmonogram do Inżyniera, który dokona 
pisemnego zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym 
terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny 
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z Kontraktem Inżynier jest uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie 
konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do 
powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, w którym został zatwierdzony przez 
Inżyniera.” 
 
Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku stwierdzenia, że harmonogram nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest 
spójny z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Inżynier może 
w każdym czasie dać Wykonawcy powiadomienie o konieczności zaktualizowania 
harmonogramu, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić uaktualniony harmonogram w 
terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego 
harmonogramu następuje zgodnie z niniejszą Subklauzulą.  
 
Dodaje się akapity piąty i szósty o brzmieniu: 
„Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowiązuje poprzednio 
zatwierdzony harmonogram. 
Wykonawca jest związany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie 
Subklauzuli 8.1 Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.2 lit c pkt 
(i) Warunków Kontraktu.” 
 
 Subklauzula 8.4 „Przedłużenie Czasu na Ukończenie” 
Pkt (d) nie będzie miał zastosowania. 
Po punkcie (e) dodaje się akapit: 
„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na podstawie analizy ścieżki krytycznej 
zatwierdzonego zgodnie z Warunkiem 8.3 Harmonogramu konieczność przedłużenia Czasu 
na Ukończenie dla całości Robót wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 
W innym przypadku przysługuje mu jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie 
określonych elementów robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym 
Harmonogramie.” 
Dotychczasowy drugi akapit rozpoczynający się od słów: „Jeżeli Wykonawca uważa …………” 
otrzymuje brzmienie: 
„Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie zgodnie z klauzulą 20.1 z uwzględnieniem 
3.1, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany 
terminów zakończenia Robót.  
W przypadku, gdy zmiana Czasu na Ukończenie wpływa na termin Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania, na zasadach określonych powyżej Inżynier określi nowy termin 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, uwzględniając zmiany terminów zakończenia 
Robót.  
 
Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy” 
Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść: 
„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie   w terminie 14 dni 
od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego 
harmonogramu wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia z Subklauzuli 8.3 
Warunków Kontraktu.” 
 
Subklauzula 8.7 „Odszkodowanie umowne za opóźnienie” 
Subklauzula 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie: 
„Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
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(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 0,03 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 
1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki; 

(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 
wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1 

(c) za niewykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie ustalonym 
w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej 
w Subklauzuli 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne za niespełnienie każdego z 
warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą 
oddzielnie.  

(d) za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu lub jego aktualizacji 
(Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), raportu (Subklauzula 4.21), projektu umowy z 
podwykonawcą (Subklauzula 4.4) oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d), 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5000 złotych, za każdy dzień 
zwłoki. 

(e) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac 
określonych w Świadectwie Przejęcia albo za niedotrzymanie terminu usunięcia wad 
oraz wykonania drobnych zaległych prac w Okresie Rękojmi za Wady w terminie 
określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki. 

(f) za niezgłoszenie, zgodnie z Subklauzulą 4.4, któregokolwiek z podwykonawców- 
w wysokości 30 000 złotych, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę, 

 
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie 
poniósł szkody, z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.14.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z winy 
Zamawiającego – w wysokości 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, określonej 
w Subklauzuli 1.1.4.1.  
Zapłacenie przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej płatności należnej lub jaka będzie się 
należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Kontraktu.” 
 
Dodaje się Subklauzulę: 8.13 
Subklauzula 8.13„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania” 
„Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania. Przy ocenie 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania będą brane pod uwagę tylko Roboty wykonane, a 
wartość tych Robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe określone w 
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.” 
 
Dodaje się Subklauzulę 8.14. 
Subklauzula 8.14 „Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania” 

„Zamiast zapłaty kary umownej określonej w Subklauzuli  8.7, punkt  (c), Wykonawca może 
przedstawić Zamawiającemu zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie,  
w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości 
należnej kary umownej. Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższą gwarancję bezzwłocznie 
po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia, jeżeli Czas na Ukończenie został 
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dotrzymany.  
W przeciwnym wypadku Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności 
wynikającej z kary umownej poprzez uruchomienie gwarancji, lub poprzez potrącenie 
należności wynikającej z kary umownej z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy, 
zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].” 

 
 
9. Próby Końcowe 
Subklauzula 9.1 „Zobowiązania Wykonawcy” 
W pierwszym akapicie po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się wyrazami: 
„dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli  4.1”. 
 
10. Przejęcie przez Zamawiającego 
Subklauzula 10.1 „Przejęcie Robót” 
Skreśla się dotychczasową treść punktu (a) i w to miejsce wpisuje się treść o brzmieniu: 
„(a) zobowiązany jest wystawić Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą 
Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, pomijając wady oraz drobne zaległe prace 
spełniające łącznie następujące warunki: 
(i) nie mające wpływu na użycie Robót lub ich części do przeznaczonego im celu (użycie do 

czasu ukończenia tych prac i usunięcia tych wad lub podczas dokonywania tych 
czynności), 

(ii) nie mające wpływu na możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 
wymagane), 

(iii) których wykonanie w Czasie na Ukończenie nie było możliwe z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 

podając wykaz stwierdzonych wad oraz drobnych zaległych prac i termin ich usunięcia oraz 
wykonania”. 
 
Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót” 
W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „przed datą upływu 
odnośnego Okresu Zgłaszania Wad”. 
W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 
 
Subklauzula 10.3 
„Przeszkoda w Próbach Końcowych” 
W pierwszym zadaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”. 
W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skreśla się treść: „przed datą upływu Okresu 
Zgłaszania Wad”. 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 10.5 
Subklauzula 10.5 „Uprzątnięcie Placu Budowy” 
„Po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 
pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty 
Tymczasowe. 
Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez 
Zamawiającego Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające 
rzeczy usunąć z Placu Budowy w sposób dopuszczalny przepisami prawa. 
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy lub innych kosztów 
możliwych do przypisania tym czynnościom.” 
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11. Odpowiedzialność za wady 
Subklauzula 11.1 otrzymuje tytuł „Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia”  
i brzmienie: 
„W celu zapewnienia, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy będą w stanie wymaganym przez 
Kontrakt (oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak będzie to praktycznie 
możliwe, lecz nie później niż do daty wyznaczonej w Świadectwie Przejęcia na usunięcie tych 
wad, wykona całą pracę wymaganą dla ich usunięcia.” 
 
Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie 
Przejęcia” 
W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie 
zaległej pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami : „o której mowa w Subklauzuli 11.1 
[Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia]”. 
 
Subklauzula 11.3 „Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 11.4„otrzymuje tytuł „Zaniedbanie usunięcia wad stwierdzonych  
w Świadectwie Przejęcia” 
Skreśla się pierwszy akapit. 
W drugim akapicie treść: „Jeżeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” 
zastępuje się treścią: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Świadectwie 
Przejęcia do daty na to wyznaczonej w tym Świadectwie”. 
Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 
„(b) uzgodnić lub określić rozsądną redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia]; lub” 
W podpunkcie (c) wyrazy „jeśli wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „jeśli wada 
stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
 
 
Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej części Robót” 
Wyrazy „wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzone w Świadectwie 
Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.6 „Dalsze próby” 
Wyrazy „wady lub szkody” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzone w Świadectwie 
Przejęcia”. 
 
Subklauzula 11.9 „Świadectwo Wykonania” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
Wypełnienie wszystkich zobowiązań Wykonawcy za wyjątkiem zobowiązań gwarancyjnych 
nie zostanie uznane dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania 
stwierdzającego datę z którą Wykonawca wywiązał się z tych zobowiązań. 
Przed wystawieniem Świadectwa Wykonania przez Inżyniera, Wykonawca po upływie  
12 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia lecz nie później niż po 13 miesiącach 
od tej daty przedłoży mu oświadczenie stwierdzające, iż opisane w Świadectwie Przejęcia 
wady zostały usunięte, drobne zaległe prace wykonane, a wady ujawnione w całym okresie 
Rękojmi za Wady, których termin usunięcia przypadał przed datą przedłożenia oświadczenia, 
usunięte. 
Inżynier w terminie 14 dni zobowiązany jest potwierdzić prawdziwość złożonego 
oświadczenia i wystawić Świadectwo Wykonania. Warunkiem wystawienia Świadectwa 
Wykonania jest usunięcie wad oraz wykonanie drobnych zaległych prac opisanych w 
Świadectwie Przejęcia, usunięcie wad ujawnionych w całym okresie Rękojmi za Wady, 
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których termin usunięcia przypadał przed datą przedłożenia oświadczenia a także pomyślne 
zakończenie Prób Końcowych oraz dostarczenie wszystkich Dokumentów Wykonawcy. 
Kopię Świadectwa Wykonania należy przekazać Zamawiającemu.  
Świadectwo Wykonania będzie ostatecznym dokumentem stanowiącym akceptację 
wykonania robót zgodnie z wszystkimi wymogami Kontraktu. 
 
Subklauzula 11.11 „Uprzątnięcie Placu Budowy” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Dodaje się Subklauzulę: 11.12 
Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości” 
„Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości (Załącznik Nr 1 do Umowy) 
w zakresie i na okres(y) określony(e) w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji Jakości dla danego elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wydania Świadectwa 
Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie 
gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega 
odpowiedniemu wydłużeniu. 
Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości lub wydarzy się 
szkoda w czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za 
powstałą wskutek działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, to Wykonawca zostanie o tym powiadomiony przez Zamawiającego.  
Usunięcie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 
12. Obmiary i wycena 
Subklauzula 12.1 „Obowiązkowe obmiary Robót” 
Na końcu pierwszego akapitu dodaje się treść: ”oraz zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych.”  
Dodaje się szósty akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której 
będzie zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco dokonywać zapisów pomiarów wykonanych 
wspólnie z  Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających 
zakryciu. Inżynier wraz z Wykonawcą wspólnie zobowiązani są uzgodnić sposób prowadzenia 
Książki Obmiarów tak, aby była ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 (Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności).”  
 
Subklauzula 12.3 „Wycena” 
W drugim akapicie pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jaka została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na 
podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę 
zgodnie  
z Subklauzulą 14.1 [Cena Kontraktowa].” 
 
W drugim akapicie punkt (a) nie będzie miał zastosowania. 
 
W trzecim akapicie drugie zdanie zastępuje się zdaniami o brzmieniu: 
„Jeżeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Kontrakcie, to należy  
ją wyliczyć przy wykorzystaniu dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji 
zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny 
robót budowlanych i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia stawki lub ceny. 
 
13. Zmiany i korekty 
Subklauzula 13.1 „Zmiany i korekty” 



 24

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 
„Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca zgłosi konieczność wprowadzenia Zmiany. Jeżeli 
Inżynier uzna zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje 
wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym 
dla prawidłowej realizacji Kontraktu.” 
Na końcu trzeciego akapitu dopisuje się treść: ”w przeciwnym przypadku, Zamawiający 
będzie uprawniony do skorzystania z Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego].” 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit w brzmieniu: 
„Zmiany wprowadzone zgodnie z niniejszą Subklauzulą, w zależności od okoliczności danej 
zmiany mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy.” 
 
Subklauzula 13.2 „Inżynieria wartości” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 13.4 „Płatność w stosowanych walutach” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 13.5 „Kwoty Warunkowe” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 13.6 „Praca dniówkowa” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 13.8 „Korekty wynikające ze zmian kosztu” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
14. Cena Kontraktowa i płatność 
Subklauzula 14.1„Cena Kontraktowa” 
Pkt (d) otrzymuje brzmienie: 
„(d) Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczęcia zobowiązany jest przedłożyć 
Inżynierowi szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i 
ceny odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy 
sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych i zysku) wszystkich pozycji 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy.” 
 
Subklauzula 14.2„Płatność zaliczkowa” 
Skreśla się dotychczasową treść pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu i w to miejsce 
wstawia się nowe akapity o następującej treści: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy części zapłaty w formie 
płatności zaliczkowej, w sytuacji gdy Wykonawca złoży pisemny wniosek o płatność 
zaliczkową a także ustanowi i wniesie zabezpieczenie zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 
Całkowita kwota płatności zaliczkowej, liczba i terminarz rat (jedna rata) oraz rachunek 
bankowy Wykonawcy na który przekazana będzie płatność zaliczkowa, będą takie jak 
podano w Załączniku do Oferty. 
Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma wniosku o płatność zaliczkową oraz 
zabezpieczenia lub jeżeli całkowita kwota płatności zaliczkowej nie jest podana  
w Załączniku do Oferty, niniejsza Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
 
Subklauzula 14.4„Wykaz płatności” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 14.5„Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót” 
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W pierwszym akapicie wyraz „wysłane” zastępuje się wyrazem: „dostarczone”. 
Skreśla się drugi akapit. 
Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie: 
„Inżynier zobowiązany jest określić i poświadczyć odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są 
następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 
(i) prowadził w sposób właściwy zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając 

zamówienia, potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji, 
(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), 

pozwalające na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń  
i Materiałów, 

oraz  
(b) Odnośne Urządzenia i Materiały zostały dostarczone na Plac Budowy i są na nim 

właściwie przechowywane, są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem 
jakości i są zgodne z Kontraktem. 

 
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom ceny 
zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych 
według Subklauzuli 14.1 (d). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą 
(wliczając należny podatek VAT) w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.” 
 
 
Subklauzula 14.6„Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności” 
W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”.  
 
Subklauzula 14.7„Płatność” 
Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 
„Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do 
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz 
do przejęcia przez niego należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
Kontraktu na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony 
odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu. 
Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek 
wskazany na tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze 
zobowiązania w stosunku do każdego z członków Konsorcjum”. 
Pkt (a) nie będzie miał zastosowania. 
W pkt (b) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez Inżyniera danego Rozliczenia  
i dokumentów uzasadniających”, a w pkt (c) wyrazy „56 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego tego Świadectwa Płatności” zastępuje się wyrazami „30 dni od daty 
dostarczenia faktury do Zamawiającego.”. 
 
Subklauzula 14.8„Opóźniona płatność” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.” 
 
Subklauzula 14.9„Płatność Kwoty Zatrzymanej” 
Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 14.10„Rozliczenie końcowe” 
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Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 
 
Subklauzula 14.11„Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności” 
W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „84”, a wyrazy „Świadectwa 
Wykonania” zastępuje się wyrazami: ”Świadectwa Przejęcia”. 
 
Subklauzula 14.13„Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności” 
W pierwszym i drugim akapicie liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”. 
 
Subklauzula 14.14„Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego” 
Skreśla się podpunkt (b). 
 
Subklauzula 14.15 „Waluty Płatności” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Płatności będą dokonywane w PLN.” 
 
15. Odstapienie przez Zamawiającego 
Subklauzula 15.1. „Wezwanie do poprawienia” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według 
Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są 
uprawnieni za pomocą powiadomienia zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego 
zobowiązania oraz naprawienia wynikłych strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania 
powiadomienia.” 
 
Subklauzula 15.2 „Odstąpienie przez Zamawiającego” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli Wykonawca: 

a. nie zastosuje się do Subklauzuli 4.2. (Zabezpieczenie Wykonania), lub do wezwania 
według Subklauzuli 15.1. (Wezwanie do poprawienia), 

b. porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 
wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, przez co należy rozumieć w 
szczególności nierespektowanie wezwań i powiadomień Inżyniera lub 
Zamawiającego, 

c. bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od: 
(i) prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 (Rozpoczęcie, opóźnienie i 

zawieszenie), lub 
(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5. 

(Odrzucenie) lub Subklauzuli 7.6. (Prace zabezpieczające), w ciągu 28 dni od 
otrzymania go, 

d. podzleca całość Robót lub dokonuje cesji Kontraktu, bez wymaganego uzgodnienia, 
e. daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 

korzyść majątkową, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, 
jako zachętę lub nagrodę: 
(i) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Kontraktem, lub 
(ii) za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub 

nieprzychylności jakiekolwiek osobie związanej z Kontraktem, 
lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców, 
daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką 
zachętę lub nagrodę, jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakże, legalne 
zachęty i nagrody dla Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia od 
Kontraktu. 
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W  przypadkach opisanych w podpunkcie (b), (c) i (d) Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy w trybie Subklazuli 15.1  
W przypadkach opisanych w podpunkcie (a), lub (e), Zamawiający może odstąpić od 
Kontraktu niezwłocznie, bez dodatkowych wezwań.  
Odstąpienie przez Zamawiającego od Kontraktu, nie umniejszy innych uprawnień 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 
W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca bezzwłocznie: 
a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 

Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub w 
celu zabezpieczenia wykonanych Robót. 

b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla 
bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

e) dostosuje się  do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu rozsądnych poleceń Inżyniera 
lub Zamawiającego (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) 
dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 
Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego 
jakiekolwiek inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr, 
Dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz 
Wykonawcy. 
Zamawiający następnie powiadomi Wykonawcę, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe 
zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca 
bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy, na swoje ryzyko i koszt.” 
 
Subklauzula 15.3.  „Wycena na datę odstąpienia” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu według Subklauzuli 15.2. Inżynier będzie 
postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 (Określenia), aby uzgodnić lub określić wartość 
Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne Wykonawcy za 
pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem.” 
 
Subklauzula 15.4.  „Płatność po odstąpieniu” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Po odstąpieniu od Kontraktu według Subklauzuli 15.2. (Odstąpienie przez Zamawiającego), 
Zamawiający może: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5. (Roszczenia Zamawiającego) 
(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 

realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne za 
opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego, lub 

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie straty poniesione przez Zamawiającego i 
ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po 
uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3. 
(Wycena na datę odstąpienia). Po odzyskaniu takich strat, oraz ściągnięciu 
odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
jakąkolwiek nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów.” 
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Subklauzula 15.5„Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia” 
Skreśla się dotychczasową treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to 
miejsce wstawia się nową, następującą treść: 
„Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiający będzie uprawniony  
do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu 
wykonania części Kontraktu,” 
 
16. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 
Subklauzula 16.1 „Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6. (Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności) mimo przedłożenia przez Wykonawcę wyczerpujących 
dokumentów uzasadniających poniesiony wydatek, lub Zamawiający nie zastosuje się do 
Subklauzuli 14.7. (Płatność), to Wykonawca może, po złożeniu Zamawiającemu 
powiadomienia z nie mniej niż 30-dniowym uprzedzeniem, zawiesić pracę (lub zmniejszyć 
tempo), jeżeli i dopóki Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności, rozsądnych dowodów 
lub płatności, w zależności od przypadku i jak opisano w powiadomieniu. 
To działanie Wykonawcy nie naruszy jego uprawnień do otrzymania kosztów kredytowania 
według Subklauzuli 14.8. (Opóźniona płatność) i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2. 
(Odstąpienie przez Wykonawcę). 
Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności, rozsądne dowody lub 
płatność (jak opisano w odnośnej Subklauzuli i powyższym powiadomieniu) przed złożeniem 
Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, podejmie normalną pracę niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, 
dowodu lub zapłaty.  
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia pracy (lub 
zmniejszenia tempa pracy) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1. 
(Roszczenie Wykonawcy) do: 

a) przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według Subklauzuli 
8.4. (Przedłużenie czasu na ukończenie), jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że 
będzie opóźnione, oraz 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5. 
(Określenia), aby uzgodnić lub określić te sprawy.” 
 
Subklauzula 16.2 „Odstąpienie przez Wykonawcę” 
Subklauzula otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeżeli: 
(a)  Wykonawca nie otrzyma rozsądnego dowodu w terminie 42 dni po złożeniu 
powiadomienia według Subklauzuli 16.1. (Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy), 
(b)  Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 
(c)  Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego Świadectwa 
Płatności w terminie 84 dni od upłynięcia czasu podanego w Subklauzuli 14.7. (Płatność), w 
ciągu którego ma być dokonana płatność (pomijając potrącenia zgodnie z Subklauzulą 2.5. 
(Roszczenia Zamawiającego)), z Subklauzulą 8.7 (Kary umowne) oraz Subklauzulą 14.6 
(Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności)”, 
(d)  przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11. 
(Przedłużone zawieszenie).  
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W przypadkach opisanych powyżej Wykonawca może odstąpić od Kontraktu po uprzednim 
wezwaniu Zamawiającego do spełnienia takiego zobowiązania, wyznaczając jednocześnie tym 
wezwaniem termin właściwy do wykonania powiadomienia.” 
 
Subklauzula 16.3 „Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy” 
Subklauzula 16.3. otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.5, Subklauzuli 
16.2 i Subklauzuli 19.6, Wykonawca bezzwłocznie: 

a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez Inżyniera 
w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, lub w celu 
zabezpieczenia wykonanych Robót. 

b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne dla 
bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, najpóźniej w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

e) dostosuje się  do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu rozsądnych poleceń Inżyniera 
lub Zamawiającego (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) 
dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót.” 

 
Subklauzula 16.4 „Płatność przy odstąpieniu” 
Subklauzula 16.4. otrzymuje brzmienie: 
„Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2. (Odstąpienie przez Wykonawcę), 
Zamawiający bezzwłocznie: 
(a)  zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania; 
(b)  zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. (Odstąpienie według uznania, 

płatność i zwolnienie), oraz 
(c)  zapłaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulą 8.7.” 
 
 
17. Ryzyko i odpowiedzialność 
Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami” 
Skreśla się akapit drugi.  
 
Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 
W punkcie (b) skreśla się zdanie drugie. 
 
Subklauzula 17.6 „Ograniczenie odpowiedzialności” 
Skreśla się drugi akapit.  
 
18. Ubezpieczenie 
Subklauzula 18.1 „Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń” 
Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 
W czwartym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 
W szóstym akapicie wyrazy „(obliczanych od Daty Rozpoczęcia)” zastępuje się następującą 
treścią „(obliczanych od daty zawarcia Umowy)”. 
 
Subklauzula 18.2 „Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy” 
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Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 
„Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i 
Dokumenty Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 
Dodatkowo limit na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie i honoraria Konsultantów nie 
może być niższy niż w wysokości określonej w Załączniku do oferty.”  
Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 
„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od 
pełnego kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy, limit 
na koszty usunięcia pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony 
w Załączniku do Oferty.”  
 
Subklauzula 18.3„Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności” 
Drugi akapit przyjmuje brzmienie: 
„Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie niższych niż limity podane w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. W 
całym okresie wymagalności ubezpieczeń limity te nie będą niższe od tych określonych w 
Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe.” 
 
19. Siła Wyższa 
Subklauzula 19.6„Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie” 
Subklauzula 19.6. otrzymuje brzmienie: 
„Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 
jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę 
według Subklauzuli 19.2 (Powiadomienie o Sile Wyższej), lub w wielu okresach dających 
razem więcej niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą 
Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu. W tym przypadku po 
odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3. 
(Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy). 
Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 
Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w 
Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 
Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te 
Urządzenia i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością 
Zamawiającego po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca postawi 
je do dyspozycji Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało w 
sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 
Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy;” 
 
20. Roszczenia, spory i arbitraż 
Subklauzula 20.1„Roszczenia Wykonawcy” 
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 
W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w ciągu takiego innego okresu, jaki może być 
zaproponowany przez Wykonawcę i zaaprobowany przez Inżyniera”. 
W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub jakichkolwiek dalszych szczegółowych 
informacji uzasadniających poprzednie roszczenie, lub w ciągu takiego innego okresu, jaki 
może być zaproponowany przez Inżyniera i zaaprobowany przez Wykonawcę”. 
Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit: 
„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu 
na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania muszą być przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 
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30 dni przed upływem terminów określonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 
i 8.13, z wyjątkiem sytuacji, gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego 
prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości Wykonania 
wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczalnym 
terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z Subklauzulami 8.2, 8.4 i 8.13. 
W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego akapitu, Wykonawcy nie 
przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany Wymaganej Ilości 
Wykonania.” 
 
Subklauzula 20.2„Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach” 
Subklauzula 20.2. otrzymuje tytuł „Rozstrzyganie sporów” i brzmienie: 
„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.” 
 
Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie będą miały zastosowania. 
 



Załącznik Nr 1 do Umowy 

 (Gwarancja jakości) 
 

Dotyczy: „Budowa obwodnicy m. FRAMPOL w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – 
granica państwa od km 0+000 (istn. km 223+954 początek) do 4+376,39 (istn. km 

228+190 koniec)”. 

 
Kontrakt nr: ………………………………. 
 
GWARANTEM jest [nazwa, adres, dane z KRS ] będący Wykonawcą  
UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, zwany dalej Zamawiającym. 
 
1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1  Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Kontraktu pn. : „Budowa obwodnicy 
m. FRAMPOL w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 

0+000 (istn. km 223+954 początek) do 4+376,39 (istn. km 228+190 koniec)”. 

 określonego w Umowie oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Kontraktu 
opisanych w punkcie 2 Umowy. 

1.2 Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 
przedmiot Kontraktu, o którym mowa w ppkt 1.1. został wykonany prawidłowo, 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, specyfikacją techniczną i dokumentacją 
projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez 
niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za cały 
przedmiot Kontraktu, w tym także za Dokumenty Wykonawców i części realizowane przez 
podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3 Termin gwarancji wynosi odpowiednio: 
a) Dokumenty Wykonawcy - 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Dokumentów 

Wykonawcy; 
b) Roboty -  60 miesięcy, liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia,  

o którym mowa w Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC, dla Robót. 
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują 
dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres 
gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

1.4 Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę 
fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  polegającą w szczególności na zmniejszeniu 
funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej,  
a także niezgodność rzeczy z postanowieniami Kontraktu, specyfikacją techniczną  
i dokumentacją projektową do Umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta  
oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane.  
Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy. 

 
2. Obowiązki i uprawnienia stron 
2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiający jest 

uprawniony do: 
a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku, gdy dana 

rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Kontraktu była już dwukrotnie naprawiana -  
do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty,  

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wady  

lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
brutto określonej w Umowie, za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa 
w lit. d). 
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2.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany 
rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1 .c); 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1 .e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1 .f). 
Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony  
do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach ogólnych. 

2.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolną od wad. 

 
3.   Przeglądy gwarancyjne 
3.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą, co 6 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
3.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3.3 W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  
3.4 Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 

przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie się jego przedstawicieli  
nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego  
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
4.   Tryby usuwania wad 
4.1 Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które sprzeciwiają się 
wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne) 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem wad 
zaliczanych do lit. c) 

c) wady w Dokumentach Wykonawcy 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.2 Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej przedstawionych 
wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
 

Klasyfikacja 
wad 

Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji 

1) Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia i 
określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od momentu 
powiadomienia 

2) Zapewnienie nieprzerwanej 
dostępności do obwodnicy i jej 
przejezdności 

72 h od momentu 
powiadomienia 

A. 
 
 

Wady istotne, powodujące 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) brak lub 
ograniczenie możliwości 
eksploatacji jakiejkolwiek 
części przedmiotu 
Kontraktu 

3) Całkowite usunięcie 
wady 

zgodnie ze wskazanym  
przez Zamawiającego  
w powiadomieniu terminem  
na usunięcie wady 

B. 
 
 

Pozostałe wady istotne. 1) Potwierdzenie 
przyjęcia zgłoszenia i 
określenie sposobu 
usunięcia wady 

24 h od momentu 
powiadomienia 
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2) Całkowite usunięcie wady zgodnie ze wskazanym  
przez Zamawiającego  
w powiadomieniu terminem  
na usunięcie wady 

1) Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie sposobu 
usunięcia wady 

48 h od momentu 
powiadomienia 

C. 
 
 

Wady nieistotne -  
nie wpływające 
(bezpośrednio lub 
pośrednio) na eksploatację 
jakiejkolwiek części 
przedmiotu Kontraktu 

2) Całkowite usunięcie 
wady. 

15 dni od momentu 
powiadomienia 

D. Wady w Dokumentach 
Wykonawcy 

Usunięcie wady zgodnie ze wskazanym  
przez Zamawiającego  
w powiadomieniu terminem  
na usunięcie wady 

 
Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie 
wskazanej przez Wykonawcę. 

(*) Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów, uwzględniając 
technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. 
 
4.3 Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu 

odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 
4.4 Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, 
a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień 
wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

4.5 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 
5.   Komunikacja 
5.1 O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem oraz pocztą 
elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 
przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. W powiadomieniu 
o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej  
w punkcie 4.2. 

 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia 
o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane są informować się niezwłocznie, 
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie 
dokonane. 

5.2 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
5.3 Wszelkie pisma, kierowane będą przez strony na adresy podane w Załączniku do Oferty. 
  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w punktach 5.3 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną; 

  Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
6. Postanowienia końcowe 
6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 ze zm). 

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią  Umowy. 
6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
PODPISY I PIECZĘCIE 
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