
 

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W OPOLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu  
nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535  

w m. Mochów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opole, marzec 2018r. 



 

 

 

SPIS TREŚCI 
1. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO ................. 3 
2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ ................... 6 
3. SZATA GRAFICZNA.......................................................................................... 7 
4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH .................................. 7 
5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH ............... 20 
6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH .......................................... 22 
7. ODBIÓR ............................................................................................................... 22 
8. PŁATNOŚCI ........................................................................................................ 24 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opis przedmiotu zamówienia 3 

 

1. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu 

nad rz. Osobłoga w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów wraz z 

wykonaniem czynności niezbędnych do przygotowania realizacji zadania oraz wsparcie 

Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na roboty i w czasie wykonywania 

robót budowlanych. 

Inwestycja swoim zakresem obejmuje m.in.: (faktyczny zakres zadania zostanie 

określony na etapie prac projektowych) 

 budowę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym na czas rozbiórki 

istniejącego i budowy nowego mostu, 

 rozbiórkę istniejącego mostu i dojazdów w zakresie niezbędnym do realizacji 

zadania, 

 budowę nowego obiektu w miejscu istniejącego, 

 odtworzenie dojazdów do mostu wraz z docelowa organizacją ruchu. 

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: 

 

1. opracowanie koncepcji dla konstrukcji obiektu w dwóch wersjach z analizą 

wielokryterialną określającą korzyści i koszty, 

2. wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych 

decyzji administracyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, umowie i tabeli wyceny etapów umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi 

opracowaniami, materiałami, uzgodnieniami i czynnościami koniecznymi do 

wykonania tej dokumentacji i przygotowania zadania, 

3. opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji 

projektowej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

i/lub przygotowanie zmian w dokumentacji projektowej, 

4.  pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót w okresie ich realizacji   

 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

             Przy wykonywaniu opracowania projektowego Wykonawca weźmie pod uwagę 

informacje i uwarunkowania dotyczące terenu istniejącego: parametry drogi w ciągu, której 

znajduje się obiekt mostowy nad rz.Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 - droga klasy GP. 

Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach 

wykonania Umowy. 

 

1.1.2. Ogólna charakterystyka opracowania projektowego 

Stan istniejący: 

Most zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów,  

Nr JNI 11060002 

Obiekt został wybudowany w 1959r  

 długość całkowita – 62,50m (18,10m + 26,30m + 18,10m), 

 obiekt trzyprzęsłowy, belkowy z dwoma przegubami w prześle środkowym,   

 ustrój nośny  –  belki monolityczne, żelbetowe,   

 podpory mostu – pełnościenne, 

 szerokość obiektu – 9,94m 

 przekrój poprzeczny krawężnikowy – jezdnia 7,32m, chodnik obustronny: 2 x 1,37m  

 nawierzchnia jezdni – asfaltobetonowa. 

Zakres opracowania objętego zamówieniem polega na wykonaniu/uzyskaniu 

m.in.:  
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1) Wykonawca zaproponuje w sporządzonej Koncepcji budowy nowego mostu 

rozwiązania z wariantowym przedstawieniem propozycji w zakresie konstrukcji 

nowego obiektu w dwóch wersjach. 

Zaproponowane warianty nowego obiektu należy zaprojektować:  

 zapewniając optymalne koszty budowy i eksploatacji, 

 uwzględniając istniejące uwarunkowania lokalizacyjne (w tym między innymi: ruch 

pieszy, rowerowy, komunikację zbiorową, skomunikowanie działek przyległych 

(zjazdy), ewentualne wykonanie elementów ochrony środowiska,  

 z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robot, 

Szczegółowe rozwiązania zostaną uzgodnione przez Zamawiającego po przedstawieniu 

przez Wykonawcę propozycji wariantowych rozwiązań w zakresie rodzaju konstrukcji 

mostu i stosownych rozwiązań szczegółowych.  

  

2) Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi w zakresie 

koniecznym do realizacji zadania ( ok 300 m).  

 

 

 

3) Wykonanie czynności niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie 

wszelkich koniecznych decyzji (w tym między innymi: decyzja środowiskowa, 

pozwolenie wodnoprawne, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (w 

przypadku nie zajmowania na stałe terenów przyległych  dopuszcza się uzyskanie 

pozwolenia na budowę), zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów), opinii, pozwoleń i 

uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania.  

4) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej.  
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5) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na 

podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.   

Dokumentacja projektowa winna być opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, wytycznymi i normami.  

 

 

1.1.3. Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

 W dokumentacji projektowej mają być spełnione niżej przedstawione minimalne 

wymagania Zamawiającego dotyczące cech użytkowych obiektów drogowych, obiektów 

inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i 

innych urządzeń. 

 

1) most docelowy:  

 wymagana trwałość budowli: 100 lat;  

 obciążenie ruchome: na klasę A wg PN-85/S-10030 oraz obciążenie pojazdem 

specjalnym kl. 150 wg STANAG 2021; 

 pochylenie podłużne jezdni i chodników — dostosowane do przebiegu niwelety  

- trasy, zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

 wyposażenie obiektu – ustalenia na etapie projektowania - wolne kanały kablowe pod 

dnem rzeki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 

kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680). 

  

Dla mostu należy wyznaczyć wojskową klasyfikację obciążenia zwaną „klasą MLC” zgodnie z 

zarządzeniem nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010r.  

 

2) most tymczasowy w ciągu drogi objazdowej  

 klasa nośności  - zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 szerokość umożliwiającą bezkolizyjne prowadzenie ruchu dwukierunkowego  bez 

ograniczeń wraz z opaskami bezpieczeństwa,  

 jednostronny chodnik szerokości 1,50m 

 

3) dojazdy do mostu docelowego 

 kategoria ruchu drogi do określenia przez projektanta; 

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN;  

 wymagana trwałość nawierzchni: odporna na koleinowanie, konstrukcję jezdni 

uzgodnić na etapie projektowania z Wydziałem Technologii Laboratorium Drogowe 

GDDKiA Oddział w Opolu;  

 niweleta drogi: rzędne niwelety na dojazdach zapewniające płynne włączenie odcinka 

przebudowy do istniejącej niwelety drogi.  

 

Na obiekcie są umieszczone urządzenia niezwiązane z drogą: - nie dotyczy  

 

 

1.1.4. Materiały wyjściowe 

- dane lokalizacyjne 

- parametry techniczne istniejącego obiektu mostowego – książka obiektu, 

- raport z przeglądu rozszerzonego, 
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Zamawiający przekaże w/w materiały w ciągu 7 dni od podpisania umowy. 

 

Dokumentacja projektowa dla z okresu budowy mostu (lata 1959 …..) dostępna w Józek 

sprawdza czy jest w Rejonie (bo u Nas ani w archiwum państwowym – nie ma ! 

 

1.1.5. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 

umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 

wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa 

o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.7]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Obiekt budowlany należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i 

eksploatacji. Obiekt budowlany należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 

wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 

przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego 

egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem 

opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu 

ich rozbiórki . 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 

projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 

które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i 

wytycznych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 

projektowych. 

 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 

oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 

stanu istniejącego obiektów.  
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Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 

technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 

norm. Stosowane przez Projektantów oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 

wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 

programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 

oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 

urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 

nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 

wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 

wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie 

spis treści,  

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 

 całość opracowania złożona do formatu A4 

 Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. 

Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 

kompatybilnego z MS Excel. 

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzną opracowań projektowych. 

 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia należy wykonać przy 

uwzględnieniu m.in. obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz Zarządzeń wydanych 

przez GDDKiA w szczególności:  

Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 

r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 

przygotowania zadań (dostępne na stronie internetowej GDDKiA). 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 

metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 

(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 

przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 
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Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 

odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 

niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego  o ich wykryciu. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Mapa do celów projektowych 

Zakresem mapy należy objąć teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych   

zabezpieczeń objętych zamówieniem wraz z 30m pasem przylegającego terenu. Mapę do 

celów projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej 

oraz papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej 

niż 1 stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mapę 

tę należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto powiększenie.  

Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dn. 

17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017 poz. 60), Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 

(Dz. U. z 1995r poz. 133 ze zm.) i specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 

drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości — GDDKiA 

Warszawa 1998:  

 GG-0O.00.00 — Wymagania ogólne  

 GG-00.11.01 — Wykonanie mapy do celów projektowania dróg  

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

według istniejącego stanu prawnego. Tą zasadę należy przyjąć, jako nadrzędną i 

obowiązującą. W przypadku, gdy brak jest dokumentów umożliwiających przedstawienie na 

mapie granic prawnych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dalszy tok postępowania. 

Dodatkowo, zgodnie z zapisem §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. ( Dz.U nr 263 poz 1572) Wykonawca ma obwiązek 

wyeliminowania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, które w PZGiK błędnie 

opisują przebieg granic nieruchomości względem usytuowanych przy nich budynkach lub 

innych obiektach budowlanych.  

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do 

wymagań wynikających z aktualnych przepisów prawa. 

Zawartość opracowania dla Zamawiającego:  

 Sprawozdanie techniczne z wykonywania prac.  

 Mapa do celów projektowych poświadczona przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru 

gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub wykazu hipotecznego.  

 Wykaz właścicieli działek (numer działki, właściciel, numer księgi wieczystej).  

 Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) wraz z wydrukiem  

 Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w 

postaci numerycznej (plik tekstowy)  

Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla 

zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.  

Na mapie do celów projektowych należy wyraźnie wyszczególnić przebieg wznowionych 

granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).  

Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu 

zamówienia, obejmując geodezyjną inwentaryzację pasa drogowego. Pomiarem należy 

objąć wszelkie istotne elementy pasa drogowego mające odniesienie i związek z zakresem 

zamówienia.  
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Aktualne wypisy z rejestru gruntów i wykaz właścicieli działek należy przedstawić dla:  

 nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych,  

 nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji,  

 nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia,  

 nieruchomości, na których znajduje się zieleń konieczna do usunięcia lub ewentualnego 

zabezpieczenia 

 

4.2.2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania „Programu badań terenowych” i 

przekazania go do zaopiniowania Zamawiającemu. 

 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 

 

Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. 

W związku z powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań musza być dla niego 

wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. 

 

Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres badań powinny 

być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii 

geotechnicznej. 

 

a) Opinia geotechniczna 

Zawartość i sposób wykonania opinii geotechnicznej powinna być zgodna z wymaganiami z 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

– Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 

 

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 

określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, 

których zakres uzgadnia z wykonawca specjalistycznych robót geotechnicznych. 

 

Opracowanie należy przestawić Zamawiającemu do zaopiniowania. 

Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej. 

 

b) Dokumentacja badań podłoża gruntowego 

Zawartość i sposób wykonania dokumentacji badań podłoża gruntowego powinna być 

zgodna z wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 

Dokumentacja badań podłoża gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: 

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego, powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badan gruntów, 

ich wyniki i interpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości 

geotechnicznych dla każdej warstwy. 

 

Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badan podłoża gruntowego należy uzgodnić z 

Zamawiającym. Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. 

Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej. 
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Do czasu opracowania i wprowadzenia do stosowania nowego dokumentu, który zastąpi 

aktualne wytyczne (Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” 

GDDP Warszawa 1998), grunty, ich rodzaj i parametry należy określać równolegle w sposób 

dwojaki, tzn: 

 - wg ww wytycznych GDDP, 

 - wg dokumentów przywołanych w Eurokodzie 7. 

Po wejściu w życie nowych wytycznych, określenia gruntów należy oznaczać zgodnie z 

Eurokodem 7. 

 

c) Projekt geotechniczny 

Zawartość i sposób wykonania projektu geotechnicznego powinna być zgodna z 

wymaganiami z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. [1.3]. 

 

Zawartość Projektu geotechnicznego zgodnie z Polskimi normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: 

Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

 

Opracowanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje 

inwestycji drogowej. 

 

W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku 

stwierdzenia takiej konieczności ze względu na przyjęte warunki i kategorię geotechniczną) 

do wykonania opracowań w celu uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentacje 

geologiczno- inżynierską.  

 

Dokumentację geologiczno-inżynierska wykonana w oparciu o Projekt robót geologicznych 

należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem jej do właściwie terytorialnie organu 

administracji geologicznej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego oświadczenia 

projektanta mostowego/drogowego potwierdzającego, iż opracowana dokumentacja 

geologiczno- inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych. 

 

Uwaga : w zakresie ilości i rozstawu wierceń należy odwoływać się do zapisów Instrukcji 

badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cześć 1. GDDP (Warszawa 

1998). 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oświadczenia, że przyjęty zakres i ilość 

wykonanych badań są wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Do 

opracowań należy uzyskać opinię Zamawiającego. 

   

4.2.3. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 

 

W przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 

wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.  

Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity z 2016 r. poz. 353 ze zm.) musi zawierać podstawowe informacje o planowanym 
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przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust.1, w 

szczególności dane o:  

1) rodzaju, cechach, skali usytuowaniu przedsięwzięcia,  

2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania I pokryciu nieruchomości szatą 

roślinną,  

3) rodzaju technologii,  

4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być 

dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii,  

6) rozwiązaniach chroniących środowisko,  

7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,  

8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu 

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,  

10) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w 

transeuropejskiej sieci drogowej,  

11) przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na 

którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania 

przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia — w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 

prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,  

12) ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,  

13) przewidywanych ilościach rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na 

środowisko,  

14) pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko — z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na 

środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.  

15) analizie akustycznej pozwalającej na ustalenie czy zachodzi konieczność lokalizacji 

ekranów na podstawie obliczeń uwzględniających ukształtowanie niwelety dróg i 

innych elementów zagospodarowania terenu przyjętych w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien brać pod uwagę natężenie i strukturę ruchu, zgodnie z 

wykonanymi własnymi badaniami ruchu, konieczne do wykonania obliczeń 

akustycznych, prędkość samochodów osobowych i ciężarowych (z podziałem na porę 

dzienną i nocną), oraz wysokość punktu obliczeniowego n.p.t. 

Ekrany akustyczne muszą być zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby 

nie były przewymiarowane (ich zadaniem jest obniżenie natężenia hałasu do poziomu 

normowanego). Należy wykonać obliczenia w punktach receptorowych w punktach 

pierwszej linii zabudowy w celu wykazania skuteczności zabezpieczeń akustycznych. 

Wszystkie brane pod uwagę środki minimalizujące i łagodzące oddziaływania na 

środowisko muszą zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska poza 

terenem, do którego GDDKiA posiada tytuł prawny. Gdyby w szczególnych 

przypadkach (dotyczących oddziaływań akustycznych) nie było to możliwe, w karcie 

informacyjnej należy w sposób bardzo szczegółowy i merytoryczny opisać przyczyny 

tego stanu rzeczy, z przytoczeniem wszelkich działań podjętych w celu dotrzymania 

obowiązujących norm.  

 

Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku, gdy jej wykonawcą jest 

zespół autorów — kierujący tym zespołem, wraz z podaniem Imienia i nazwiska oraz daty 

sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.  

 

Ponadto, jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, należy pozyskać i 

opracować:  



 

12 Opis przedmiotu zamówienia  

 

 

1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 

obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;  

2) mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 

przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z 

zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;  

3) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący 

ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, 

zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: 

numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu 

ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie;  

4) wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających 

na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 

 

Uwaga: 

Wstępnie opracowaną Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz Raport o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko w wersji roboczej należy przedłożyć Zamawiającemu w 

formie papierowej do uzgodnienia. 
 

4.2.4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje 

inwestycji drogowej 

Opracowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015 poz. 

2031 ze zm.). 

4.2.5. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości 

 

W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego 

należy wykonać dokumentację związaną z nabywaniem nieruchomości lub uzyskaniem 

zgody na ograniczenie korzystania z nieruchomości.  

 

Należy założyć 6 działek do podziału, przewidzianych do objęcia zakresem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do wyceny przyjąć koszt podziału 6 działek.  

Do ostatecznego rozliczenia przyjęta zostanie rzeczywista ilość działek podlegających 

podziałom, uwzględniająca podany w tabeli prac projektowych koszt za 1 działkę.  

 

W przypadku, gdy z przyjętych rozwiązań projektowych wyniknie potrzeba wykorzystania 

zajęcia nieruchomości, a charakter robót (np. budowa tymczasowych objazdów, 

przestawienie ogrodzenia, itp.), nie będzie się kwalifikował do objęcia takich nieruchomości 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, należy przewidzieć konieczność uzyskania dla tych nieruchomości dokumentów 

stwierdzających posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 

Należy założyć 6 działek, dla których należy uzyskać dokumenty stwierdzających posiadanie 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Do wyceny należy założyć koszt dla 6 działek a do ostatecznego rozliczenia przyjęta 

zostanie rzeczywista ilość działek zajętych na czasowe korzystanie z nieruchomości, 

uwzględniając podany w tabeli prac projektowych koszt za 1 działkę 

 

Zatem do zadań Wykonawcy (projektanta) należy w szczególności:  
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 określenie niezbędnych zajęć i określenie ich powierzchni,  

 powiadomienie właścicieli,  

 przygotowanie stosownych umów (w tym niezbędnych załączników mapowych) i 

uzgodnienie ich treści z Zamawiającym,  

 zawarcie w imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego upoważnienia) umów z 

właścicielami nieruchomości.  

Stabilizacja granic w terenie 

Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi typu A-1, to jest słup 

betonowy z centrem oznaczonym krzyżem wyrytym na górnej podstawie znaku, o długości 

70cm wraz z płytką betonową jako podcentr, punktów granicznych projektowanego pasa 

drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca 

dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia – po 

uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu 

podlegają wszystkie punkty przecięcia linii granicznych, załamania linii podziałów oraz 

dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niż 100m. Z 

czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządzi protokół okazania znaków granicznych 

właścicielom nieruchomości zgodnie z §11 rozp. [9.1]. 

Wznowienie punktów granicznych / Wyznaczenie punktów granicznych – określenie 

położenia punktów granicznych w oparciu o dane i dokumentację istniejącą w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym (art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 

geodezyjne i kartograficzne). 

 

4.2.6. Projekt budowlany  

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i warunki 

realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz.U. z 2003r, poz. 2181 ze zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego, zawierający informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Projekt obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 

materiałowe, organizacyjne wyposażenia. Rozwiązana projektowe dla wszystkich branż 

należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych.  

 

Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku 

uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na 

charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio 

szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w 

zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.  

Projekty przebudowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element 

dokumentacji projektowej.  

 

Do projektu budowlanego, Wykonawca, poza oświadczeniami wynikającymi z odrębnych  

przepisów, złoży następujące oświadczenia:  

1) oświadczenie projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;  

2) oświadczenie Projektantów potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii i 

geotechniki  jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;  

3) oświadczenie projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem 

faktycznym;  

4) oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji 

pomiędzy projektowanymi urządzeniami  

5) oświadczenie że Przedmiot umowy został opisany w sposób zgodny z art, 29, 30  

oraz 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o poufności i  

bezstronności w związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o  

udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego, których wzór zostanie  
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Wykonawcy przekazany po podpisaniu umowy. Oświadczenia muszą podpisać 

Projektanci biorący udział w realizacji Umowy.  

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 

sieci uzbrojenia terenu.  

Czynności uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 

Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r poz. 

831 ze zm).  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 

współdziałania w tym zakresie.  

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). W pasie 

drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

 

4.2.7. Operat wodnoprawny 

Operat powinien spełniać wymagania określone w ustawie Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 469 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2015, poz. 7331). 

 

4.2.8. Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu 

Inwentaryzacją należy objąć drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu ruchu oraz 

kolidujące z rozwiązaniami projektowymi i w oparciu o art. 83 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 21 maja 

2010 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz o ocenach oddziaływania, na środowisko 

oraz niektórych innych ustawach (Dz. U. 2010  poz. 804) .  

Inwentaryzację należy wykonać pod kątem występowania gatunków chronionych zarówno 

prawem polskim, europejskim jak i międzynarodowym oraz pod kątem występowania miejsc 

lęgowych ptaków.  

W inwentaryzacji należy zawrzeć w szczególności:  

• Część opisową z przeprowadzonej inwentaryzacji;  

• Dokładną lokalizację inwentaryzowanej zieleni na planie sytuacyjnym, wykonanym na 

aktualnym podkładzie geodezyjnym z naniesioną nakładką ewidencyjną, z 

wyszczególnieniem kolorem czerwonym zieleni przeznaczonej do usunięcia;  

• Informacje o odległości zieleni przeznaczonej do usunięcia od najbliższych obszarów 

Natura 2000 wraz z planem sytuacyjnym.  

• Wskazanie przykładowego oznaczenia w terenie drzew przeznaczonych do wycinki;  

• Tabelę inwentaryzacyjną w następującej formie:  

 

Obiekt 
nr   

Nazwa 
gatunku  

Obwód 
pnia (w 
cm)  
mierzony 
na wys. 
130cm 

Powierzchnia 
krzewów (w 
m2) 

Nr ewidencyjny 
nieruchomości 

Właściciel 
działki 

Koliduje 
(konieczność 
wycinki) 

Wymaga 
zezwolenia 
na usunięcie 

        

 

• Podsumowanie zawierające:  
— Łączną ilość drzew przeznaczonych do usunięcia,  
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— Łączną powierzchnię krzewów przeznaczonych do usunięcia,  
— Łączną ilość drzew przeznaczonych do usunięcia niewymagających zgody w rozumieniu 
obowiązujących przepisów,  
— Łączną powierzchnię krzewów przeznaczonych do usunięcia niewymagających zgody w 
rozumieniu obowiązujących przepisów;  

 

Ostateczną formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Inwentaryzacja z planem wyrębu winna stanowić odrębne opracowanie w wymaganej ilości 

egzemplarzy.  

 

Ponadto zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 

2015 poz.161) art. 83b pkt 1 ust.9) Wykonawca sporządzi projekt planu:  

a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, stanowiących 

ewentualną kompensację przyrodniczą za usuwanie drzewa I krzewy w rozumieniu art.2 pkt 

8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska lub  

b) przesadzenia drzew lub krzewów - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, 

mapy lub projektu zagospodarowania działko lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku 

lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsca i planowanym terminie ich wykonania.  
 

4.2.9. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi  

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 

przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń. 

1.Materiały niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). 

2.Operaty wodnoprawne do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na obiekt mostowy, 

wyloty kanalizacji deszczowej i ewentualnie inne urządzenia wodne, 

3.Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

inwestycji drogowej – przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 

4.Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, opinie niezbędne do uzyskania 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. 

5.Plan wyrębu zadrzewienia. 

6.Materiały do zatwierdzenia docelowej i tymczasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i 

pozwolenia określone w pkt 4-6 na podstawie ww. materiałów. O pozostałe pozwolenia i 

zezwolenia wystąpi Zamawiający po sporządzeniu i przekazaniu przez Wykonawcę 

kompletnych materiałów wymaganych przepisami szczególnymi. 

 

4.2.10. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy — stanowiący uszczegółowienie projektu budowlanego, obejmujący 

szczegółowe rozwiązania m.in. geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, 

organizacyjne, wyposażenia oraz zawierający specyfikacje techniczne i przedmiary robót.  

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia projektu budowlanego o zagadnienia 

istotne z punktu widzenia:  

— możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców 

ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 

— potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

  

W skład projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 

późniejszego wykonania robót budowlanych. Ponadto w skład projektu wykonawczego 

wchodzą wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 

konstrukcyjnych i ilościowych.  
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Opracowanie powinno zawierać rozwiązania projektowe dla obiektu i dojazdów do 

obiektu oraz w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 

przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót.  

 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 

planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 

i decyzją zatwierdzającą wydaną przez zarządzającego ruchem wg wymagań ustawy 

[4]  

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3. Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:  

1. Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (1:100), 

- schematy wytyczenia obiektów, np.: skrzyżowań, węzłów (1:500), 

- plany warstwicowe skrzyżowań (1:500), 

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego – wg potrzeb,. 

2. Dla obiektów inżynierskich 

- rysunki konstrukcyjne  (1:20  -  1:50) 

- szczegóły   (1:5  -  1:20). 

4. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

 

4.2.11. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

na wykonanie robót budowlanych. 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 

objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość w/w dokumentacji na roboty budowlane powinna być zgodna z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 ze 

zm.).  

 

Dokumentacja dla robót budowlanych powinna zawierać: 

I. 1) projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 

   2) projekty wykonawcze 

   3) przedmiar robót 

  Przedmiar robót składa się: 

1) karty tytułowej 

2) spisu działów przedmiaru robót 

3) tabeli przedmiaru robót 

Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: 

2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody: 

a) grup robót  

b) klas robót 

c) kategorii robót 

3) adres obiektu budowlanego 

4) nazwę i adres zamawiającego 

5) datę opracowania przedmiaru robót 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 

Tabela przedmiaru robót powinna zawierać: 

1) numer pozycji przedmiaru 
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2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zawierające wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 

6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru 

 

II. Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA). ST powinny zawierać szczegółowe 

wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, 

wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za 

roboty. ST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. ST 

należy przekazać do Wydziału Technologii GDDKiA w Opolu celem zaopiniowania.  

III. Kosztorys ofertowy. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi 

formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych 

kompatybilnym z MS Excel. 

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 

zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie 

kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 

zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 

miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena element 

rozliczeniowy (nie wypełniona). 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać: 

1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 

2) adres obiektu budowlanego 

3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: 

a) grup robót 

b) klas robót 

c) kategorii robót 

4) nazwę i adres Zamawiającego 

5) spis zawartości dokumentacji projektowej 

6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania     

 

Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w 

następujących formatach plików: 

- pliki tekstowe – format * .pdf lub * .tif monochromatyczny wielostronicowy, 

- pliki graficzne – format * .tif 24-bitowy, w rozdzielczości 300-400 dpi.  

 

4.2.12. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 

Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w 

rozporządzeniu [2.2]., rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  

Strona tytułowa kosztorysu posiadać powinna następujące informacje:  

 Nazwa i adres obiektu lub robót budowlanych,  

 Kody CPV,  

 Lokalizacja (województwo, gmina, powiat, sołectwo),  

 Zamawiający (nazwa i adres)  
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 Dane opracowującego kosztorys,  

 Wartość kosztorysowa robót netto (cyfrą i słownie), 

 Data opracowania 

 Określenie kwartału, dla którego przyjęto poziom cen,  

 Data sporządzenia i podpis autora.  

 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 

-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 

3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, w 

następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 

rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, 

numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, 

ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 

w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 

nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 

odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 

miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Kosztorys Inwestorski winien być opracowany na podstawie aktualnych cen rynkowych.  

 

W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przez okres 3 lat od daty odbioru 

końcowego prac projektowych, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie 

Zamawiającego. 
 

4.2.13. Projekt organizacji ruchu. 

 Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (z 

podziałem na schematy zgodnie z przewidywanym postępem robót) i projekt organizacji 

ruchu docelowy ( po zakończeniu prac budowlanych).  

 Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu u odpowiednich 

administratorów dróg.  

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzonych robót winien być 

opracowany zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r,poz.1729), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181), 

 Ustawą z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze 

zm.). 
 

4.2.14. Wersja elektroniczna dokumentacji 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz 

przekazana na płycie jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD, opakowanej i opisanej: 

- do ogłoszenia przetargu na roboty, 

- do archiwizacji. 

Opracowania te winne być w następujących formatach danych: 

Do ogłoszenia przetargu na roboty: 

 Rysunki w formacie  *PDF, 
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 Kosztorysy, przedmiary itp. – format *xls (zgodny z Microsoft Excel), 

 Pliki tekstowe: *PDF, *tif – monochromatyczny wielostronicowy, 

 Pliki graficzne: *tif 24-bit, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. 

  

     Do archiwizacji: 

 Część rysunkowa i graficzna -  format danych *dwg  lub *dgn  , 

 Tabele kosztorysy, przedmiary itp. – format zgodny z Microsoft Excel, 

 Część opisowa: - format zgodny z Microsoft Word,, 

 Układ folderów lub podfolderów  na płycie CD/DVD powinien odzwierciedlać układ 

teczek i zeszytów. 
 

4.2.15. Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

      W trakcie postępowania administracyjnego o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do czasu 

wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu odpowiedzi 

na pytania wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji 

projektowej oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w 

opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie 

z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. 

postepowania, w terminie zgodnym z zadeklarowanym przez Wykonawcę w swojej ofercie 

(jako jedno z kryteriów oceny ofert). 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku kompatybilnym z MS Word.  

Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWiORB oraz Kosztorysu ofertowego, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 

odpowiedniej STWiORB, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o 

ile będzie konieczna, w kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku kompatybilnym z MS 

Word, natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w pliku kompatybilnym z MS 

Exscel. W przypadku, gdy odpowiedz na pytanie będzie związana z korekta rysunku, to 

Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 

odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.PDF i w pliku kompatybilnym z 

formatem dwg. 

 Zamawiający może zażądać ww sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może 

dopuścić korektę STWiORB, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu 

pytań. 

Przedmiotowe elementy nie będą traktowane, jako czynności nadzoru autorskiego 

pełnionego na etapie wykonywania robót budowlanych. 

 

 

4.2.16. Nadzory autorskie. 

 

W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za : 

1) 5 pobytów na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w ramach nadzoru 

autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  

2) 5 nadzorów w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

 

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót oraz w okresie 

gwarancyjnym. Ostateczne rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po 

określeniu faktycznej ilości pobytów projektanta na budowie i w siedzibie projektanta.  
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5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego 

5.1.1. Narady  

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 

z wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z 

Wykonawcą. 

Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu 

procesu projektowego: 

1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 

Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg 

potrzeb 

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 

Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 

roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania 

projektowe. 

 

Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 

wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca – dotyczy to Innych narad 

oraz Rad projektu. 

O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 

niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w 

spotkaniu. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem 

opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 

5.1.2. Harmonogram prac projektowych, monitoring projektu 

Wykonawca projektu powinien podchodzić do projektowania w sposób zdyscyplinowany. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, rzeczowo 

finansowy celem akceptacji. Termin przestawienia harmonogramów – do 10 dni od 

podpisania umowy.  

Wykonawcę będą obowiązywać wszystkie terminy (pośrednie i końcowe) podane w 

zaakceptowanym harmonogramie prac projektowych. Z terminem końcowym opracowania 

(oddania) dokumentacji projektowej zadeklarowanym przez Wykonawcę w swojej ofercie 

(jako jedno z kryteriów oceny ofert). 

Pierwsze zaktualizowane będą odpowiadały poniższym wymaganiom i będą zawierały 

wszystkie istotne elementy zawarte w Tabeli opracowań projektowych.  

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 

zaktualizowane Harmonogramy w terminie 7 dni od daty: 

- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy 

wykonywaniu elementów opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem 

prac projektowych, 

- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 

 

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,  

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych,  

- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich 

jak: mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 



 Opis przedmiotu zamówienia 21 

 

pomiary, badania, prace projektowe (opisy, obliczenia, rysunki), uzgodnienia, 

zatwierdzenia, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, zatwierdzenie, odbiór, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

- obraz „ścieżki krytycznej”, 

- dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Zamawiający. 

 

Harmonogram prac projektowych ma być wykonany w formie graficznej. 

 

Wykonawca wykona Harmonogramy oraz jego aktualizacje na swój koszt. 

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego w 

układzie miesięcznym i kwartalnym. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przyjęty Harmonogram prac 

projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany(występują opóźnienia w przynajmniej 

jednym elemencie projektu) oraz zagrożony jest termin umowny wykonania przedmiotu 

zamówienia (szczególnie termin końcowy), Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy 

opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. Program 

naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych, planowanych do wprowadzenia 

przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenie Zamawiającego w tym zakresie 

jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem 

programu naprawczego ponosi Wykonawca.  

 

 

Monitoring projektu 

W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował w swojej ofercie (jako jedno z kryteriów oceny 

ofert) prowadzenie monitoringu projektu, zobowiązany jest do przekazywania 

Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz 

założeń planowanych do wykonania w następnym miesiącu.  

Pierwszy raport z prac należy porównać do założeń przyjętych w uzgodnionym 

harmonogramie prac projektowych, kolejne raporty natomiast do raportów z poprzedniego 

miesiąca oraz do zakładanych wcześniej na dany miesiąc planowanych zadań. 

Przedmiotowe raporty przesyłane będą Zamawiającemu zarówno droga elektroniczną, jaki i 

drogą oficjalną w terminie do ostatniego dnia kalendarzowego każdego miesiąca, aż do 

momentu ostatecznego zakończenia zamówienia (termin opracowania prac projektowych). 

  

 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań 

projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

kontroli i wykonywania opracowań projektowych. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.  

 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 

opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 

dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i 

dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 

b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub końcowym 

odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 

opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-

odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 

powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli 

wyceny etapów umowy. 

7. ODBIÓR  

7.1. Rodzaje odbiorów  

 W zależności terminów (pośrednie i końcowe) podanych w zaakceptowanym przez 

Zamawiającego harmonogramie prac projektowych, Przedmiot umowy podlega 

następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi dokumentacji (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-II)  

b) odbiorowi końcowemu. 

7.2. Odbiór dokumentacji 

 Odbiór polega na finalnej ocenie Dokumentów danego składnika dokumentacji  wg 

pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  

- zakończonych opracowań projektowych oraz  

- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  

Odbioru dokumentacji dokonuje się dla tych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy, 

które zostały zakończone i posiadają podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 

 Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 

sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru 

dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 

Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 

konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 

odbioru dokumentacji, wyznaczy datę jej odbioru.  

 

7.3. Odbiór końcowy  

7.3.1. Zasady odbioru końcowego  

 Po zakończeniu okresu gwarancji za wady dla robót budowlanych realizowanych w 

oparciu o Przedmiot Umowy, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół odbioru 

końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru dokumentacji  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
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- kompletne opracowania projektowe, 

- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu mają służyć,  

- oświadczenie Projektanta, 

- Protokół zdawczo-odbiorczy,  

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych,  

- dokumenty projektu (wg pktu 5.3) – dotyczy tylko odbioru Etapu I-II, 

- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru Etapu I-

II, 

 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 

zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli wg 

pktu 5 dały wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 

dokumentacji  (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-II) . 

Zawartość teczek (1 kompletu dokumentacji):  

Teczka 1:  

 Dokumentacja projektowa,  

 Projekt budowlany (z oddzielnym zeszytem pt. uzgodnienia, opinie i pozwolenia),  

 Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z warunkami posadowienia obiektów 

inżynierskich, 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Teczka 2:  

 Projekt wykonawczy,  

 Projekt docelowej organizacji ruchu  

 Inwentaryzacja zadrzewienia i plan wyrębu  

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 Przedmiar robót — formularz kosztorysu ofertowego,  

 Przedmiar robót wyliczenie ilości,  

 Wersja elektroniczna: materiały do ogłoszenia przetargu na nośniku CD, w tym : 

 1 egz. „dla Oferenta” płyty CD zawierający: Projekt wykonawczy, Specyfikacje 

Techniczne , Przedmiar robót  w formacie „pdf” 

 1 egz. „dla Inwestora” płyty CD zawierający: Projekt wykonawczy w formacie 

„pdf” i „dwg” Specyfikacje Techniczne , Przedmiar robót  w formacie „pdf” oraz 

Kosztorys ofertowy i Kosztorys inwestorski w formacie danych kompatybilnych z 

MS Excel 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach 

zgodnych z Tabelą prac projektowych.  

Poszczególne elementy dokumentacji przed przekazaniem Zamawiającemu powinny 

posiadać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca 

będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał z Zamawiającym.  

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie 

dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie. 

Teczki powinny posiadać:  

 usztywnione oprawy z uchwytami,  

 szerokość nie większą niż 50 cm,  

 wysokość nie większą niż 35 cm,  

 masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,  

 głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 

pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

 Dla poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy wycenionych ryczałtowo 

podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli 

wyceny etapów umowy, zapłacie podlegają faktycznie wykonane opracowania projektowe.  

 Kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 

Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wystawienie faktur 

częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów dokumentacji wg tabeli wyceny etapów 

umowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Całość dokumentacji powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego 

na dwa miesiące przed terminem umownym przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Dz.U.2013r., poz. 1129 ze  

zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

13.07.2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 

budowlanych. Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz. 867 ze zm. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 

sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.  

Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 ze zm. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

Dz.U.2016 poz. 124 ze zm. 

[1.6] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część II – W-wa 2001 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. Dz.U.2015r.  poz. 7331 ze zm. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r, poz. 1126 ze zm. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 

pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2004r. Nr 242, poz. 2421 ze zm. 

[1.10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

– Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839 ze zm. 
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[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015r, poz. 2164 

ze zm. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie  

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. z 2004r, poz. 1389 ze zm. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

17.01.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm 

nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego. Dz. U. 3/2001r., poz. 22 ze zm. 

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2016 poz.1131 

ze zm. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

Dz.U.2011 nr 291 poz.1714 ze zm.  

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań 

innych dokumentacji geologicznych  Dz.U.2012r. Nr 282, poz. 1656 ze zm. 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U 2013r 

poz.1232 ze zm.                                                                                                                

[4.1] Ustawa z dnia 21 maja 2010r o zmianie ustawy. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania  na środowisko 

oraz niektórych ustaw Dz.U.2010r  Nr 119, poz. 804 ze zm. 

 [4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 

2016r poz. 161 ze zm. 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2017r. poz. 

784 ze zm. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  Dz.U.2003r., poz. 1729 

ze zm. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  Dz.U.2003r. poz. 

2181 ze zm. 

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o cenach. Dz.U.2014r. poz. 915 ze zm.  

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U.2013r. poz. 687 ze zm. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze 

zm. 

[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w 

sprawie numeracji i ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, 

poz. 393, ze zm. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz.U 

2017r poz.60 ze zm. 

[9.1] Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r, poz. 133 ze 

zm.) 

[9.2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 

2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 
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pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2011 poz. 1572 ze zm. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. 2014r 

poz.518 ze zm. 

[10.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. Nr 268 poz. 2663 ze zm. 

[11] Ustawa z dnia 18 lipca.2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2015r. poz. 469 ze zm. 

[11.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego Dz.U. z 2006 Nr 137, poz.984 ze zm.  

[12] Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie 

wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 

usytuowanych w ciągach dróg publicznych. 

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010r w sprawie rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych Dz.U. 2015 poz. 880 ze zm. 

[14] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały  

technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 ze zm.) 

  

 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[1] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 

i kartografii oraz nabywania nieruchomości wydane przez GDDKiA Warszawa, w tym: 

[1.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 

[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[1.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 

[1.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 

[1.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 

latach ubiegłych. 

[1.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 

nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

 

[2] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 

ochronnych na drogach krajowych 

[3] Instrukcje badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 I 2  

(GDDP 1998). 

[4] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych (GDDP 1999). 

[5] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM  

2001. 

[6]  Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów 

drogowych i mostowych, obowiązujące w GDDKiA 

[7] Specyfikacje techniczne na projektowanie: 

[7.1] SP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy 

[7.2] SP.30.10.00 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 

[7.3] SP.10.30.10 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany 

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

[7.4] SP.40.20.00 – Projekt robót geologicznych 

[7.5] SP.40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

[7.6] SP.40.50.00 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
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[7.7] SP.40.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości 

[7.8] SP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


