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Niniejsza umowa sporzadzona zostala w Kigqvs dauee dnia 2 £% 2007 r. pomigdzy:

Generalng Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad z siedziba w Warszawie przy ul. Zelaznej 39
(w dalszej tredci umowy zwang ,.Zamawiajacym”) reprezentowang przez:

Janusza Kopera — Zastepee Generalnego Dyrektora Drég Krajowyceh i Autostrad
Urszula Zemia — Gidwng Ksiegowa

oraz

DRAGADOS S.A. Avda de Tenerife 4 y 6, 28700 San Sebastian de los Reyes. Madryt,
Hiszpania, wpisane] do rejestru w madrycie prowadzonego przez Rejestr Handlowy w
Madrycie pod numerami: strona: M-102.386

Polimex - Mostostal S.A. ul.Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, zargjestrowanym w
Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, Rejestr Przedsiebiorcow nr KRS 0000022460

Tworzacymi konsorcjum (w dalszej tresci umowy zwanym ,,Wykonaweg”™} , reprezentowane
przez Lidera Konsorcjum, i w imieniu ktérego wystepuge:

Eduardo Martinez Martinez — Dyrektora Regionu

Na podstawie rozstrzygniecia przetargu ograniczonego Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje sic do wykonania zadania: ,.Budowy autostrady A4, Wezel ,,Wielicka” — wezel
SSzarow”, km 436+000 ~ km 453+9007, zwanego w dalsze] tresei ,,Robotami™:

Niniejsza Umowa potwierdza co nastepuje:

i. W niniejszej Umowie stowa 1 zwroty beda miaty takie samo znaczenie jakie przypisano im
odpowiednio w Warunkach Kontraktu wymienionych w pkt. 2. ppkt. b) 1 ¢).

2. Nastepujace dokumenty beda nwazane za stanowiace czgs¢ Kontraktuw:

a) Umowa,

b}  Szczegdine Warunki Kontraktu,

¢) L Warunki kontraktu na budowe dla robdt budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez zamawiajacego”; humaczenie wydania FIDIC 1999,

d)  Oferta Wykonawcey z dnia 18.12.2006 roku wraz z zalacznikami,

¢)  Whniosek Wykonawey o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu wraz z zatacznikami,

£y Instrukcja dla Wykonaweow — Tom 1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwicnia,

g)  Dokumentacja projektowa - Specyfikacje Techniczne,

hy  Dokumentacja projektowa - Rysunki.

Y Umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawedw dziatajacych wspolnie).

3. Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé 1 zakonezyc Roboty oraz . usunaé wady
w catkowite] zgodnosci z postanowieniami Kontrakiu.



4.1.

Zamawiajacy niniejszym zobowiazuje sie. ze zaptaci Wykonawcey za wykonanie Robot i
usuniecie w nich wad Ceng Kontraktowa.

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa, zgodnie z Oferta Wykonawcy, wynosi: netto
687.974.23835 PLN, (stownie PLN: szeééset osiemdziesigi siedem milionéw
dziewieéset siedemdziesiat cztery tysiace dwiescie trzydziedei osiem zlotych trzydziesci
pie¢ groszy) plus 22% podatek VAT 151.354.332,44 PLN, (stownie PLN sto pig¢dziesiat
jeden milionow trzysta pigédziesiat cztery tysiace trzysta trzydziesci dwa ziote
czterdziesci cztery grosze) co lacznie stanowi kwote brutto 839.328.570,79 PIN
(stownie PLN: osiemset trzydzie$ci dziewie¢ miliondw trzysia dwadzieécia osiem
tysiecy pieéset siedemdziesiat ziotych siedemdziesiat dziewigc groszy).

Malksymalna wartos¢ zobowigzania wynosi | 10% ceny brutto podanej powyze).

Podatek VAT bedzie ptacony w PLN. Kwota podatku zostanie wyliczona zgodnie z
prawem Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdzial 14 Rozporzadzenia Ministra Finanséw z dn.
27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektorych przepisow ustawy 0 podatku od
towardéw 1 ustug - Dz.U. Nr 97 poz. 970).

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawezg procentowej stawki podatku VAT,
okreslonej w ust.] kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Wykonawca zobowiazuje sig ninigjszym wobec Zamawiajacego do zakonczenia
przedmiotu Umowy w terminie 730 dni od daty Rozpoczecia Robot.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tredci Kontraktu mogg by¢ wprowadzone wylacznie w
formie aneksu podpisanego przez Zamawiajacego 1 Wykonawcg, pod rygorem
niewaznoscl.

W sprawach nicuregulowanych postanowieniami Kontraktu majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoOwien publicznych, ustawy Prawo budowlane,

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu podpisania Umowy. Za datg podpisania umowy uwaza
sie date podpisania przez ostatnig ze strom.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 |1 egzemplarz dla Wykonawcey.
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Rozdzlat 3 !
SZCZEGOLNE WARUNKI KONTRAKTU

do ,Warunkéw kontraktu na budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych
przez zamawiajacego”.

Tiumaczenie wydania FIDIC 1899.

1. Postanowienia ogéine

wWarunek 1.1.1.2

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

LAkt Umowy" oznacza dokument oznaczony jako Umowa" podpisany przez Zamawiajacego |
Wykonawcg zgodnie Z art. 94 ustawy Prawo zamowien publicznych, jako rezultat postepowania 0

udzielenie zamowienia publicznego.

Warunek 1.1.1.3
Definicja otrzymije nastepujace brzmienie:
List Akceptujgcy” oznacza Zawiadomienie o wyborze oferty skiefowane przez Zamawiajgcego do

Wykonawey, ktorego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, zgodne z postanowieniami art. 92
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Warunek 1.1.1.5 .

Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

,Specyfikacja” oznacza dokumenty skiadajace sig Z .Oaodinych Specyfikacji Technicznych (OST) |
,Szczegatowych Specyfikacii Technicznych (SST)" oraz wszelkie zmiany dokonane W tych
dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Warunek 1.1.2.9
Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje sig nowy warunek: 1.1.2.11

Warunek 1.1.2.11
Kierownictwo Wykonawcy' oznacza osoby zajmujace stanowiska wymienione W ogioszeniu ©
zaméwieniu, na kidre Wykonawca byt zobowigzany wekazaé kandydatow we VWniosku © dopuszczenie

do udziatu w postepowaniu.

Warunek 1.1.3.1
Warunek nie ma zastosowania.

Dodaje sig¢ nowy warunek:1.1.3.10

wWarunek 1.1.3.10

JMWymagana Minimalna llo§¢ Wykonania” cznacza wykonanie Odcinka zgodnie z Warunkiem 1.1.56
jakg Wykonawca zobowiazany jest wykonac w terminie ustaionym w Zalgezniku do Oferty.

Warunek 1.1.4.1
Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:
_Zaakceptowana Kwota Kontrakiowa® oznacza ceng Oferty brutto (wraz z naleznym podatkiem od

towarow i ustug VAT), ckreslona w Umowie.

wWarunek 1.1.4.3
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.4.8
Warunek nie ma zastosowania.

str.z2
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Warunek 1.1.4.8 '
Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie: '
,Waluta Miejscowa” oznacza ztoty polski (PLN).

Warunek 1.1.4.11
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.2
Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie;
LKraj” oznacza Rzeczpospolitg Polska.

Warunek 1.1.6.3
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.1.6.6

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

JZabezpieczenie wykonania" oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. od
147 do 151 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Warunek 1.2

JInterpretacja”

Punkty (a) i (b} nie maja zastosowania.

Po pkt (d} dodaje sie pkt (e) w brzmieniu:

.(e) stowo ,Subklauzuia” uzyte w Kentrakeie oznacza Warunek.

Warunek 1.3 ™

JHomunikaty”

Dodaje sie trzeci akapit:

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawg Prawo budowlane bedg iraktowane jako
Komunikaty wystawione na pismie w rozumieniu niniejszego Warunku."

Warunek 1.5

JKolejnasé pierwszerstwa dokumentow”

Warunek otrzyruje nastepujgce brzmienie:

Do celdw interpretaci dokumenty tworzace Kontrakt beda miaty pierwszenstwo 2zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia;

a) Umowa,

b) Szczegoine Warunki Kontraktu,

c) . Warunki kontraktu na budowg dia rob6t budowlanych i inzynieryinych projektowanych przez
zamawiajgcego”; iumaczenie wydania FIDIC 1999,

d) Oferta Wykonawcy z dnia ____.____.200_ roku wraz z zalgcznikami,

e} Wniosek Wykonawcy o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu wraz z zatgcznikami,

f) Instrukcja dla Wykonawcow — Tom | Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

g) Dokumentacja projektowa - Specyfikacje Techniczne,

h) Dokumentacja projektowa - Rysunki.

i) Umowa konsorcjum {w przypadku Wykonawcow dzialajacych wspdlnie).

Wartnek 1.6
LAkt Umowy”
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 1.7

.Cesja”

Warunek otrzymuje nastepujace brzmienie: o o
"Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego scadowat Kontraktu lub jakisjkolwiek jego
czesci, korzysci z niego lub udzialu w nim. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje
konsorcjum, wniosek o zgode na powyzszg cesie musza skierowaé lacznie wszyscy czionkowie

konsorcjum”.




11 02 17 14:15 EGIS POLAND SP. 2 0.0.

48 12 2500785 str

BUDOWA AUTOSTRADY Ad, WEZEL WIELICKA” —-WEZEL SZAROW", KM 436+000 — KM 4554800
TOM i WARUNKI KONTRAKTL

Warunek 1.9
,Opbznienie Rysunkow ub instrukgji”
Punkt (b} nie ma zastosowania.

Warunek 1.13

,Zgodnos¢ z Prawami”

Punkt (a) otrzymuje brzmienie:

(a) Zamawiajacy W dniu przekazania Placu Budowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystklmi wymaganiamt, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw giownych trasy oraz reperéw, dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST. .

W punkeie (b) skresla sie tresé od: ,oraz Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie ..." do
korica zdania.

Warunek 1.14

LSolidarna adpowiedziainose”

Skresla sig wyrazy ,spotka solidarnego ryzyka' oraz w pkt (c) wyrazy ,bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego’.

2. Zamawiajacy

Warunek 2.1

_Prawo dostgpu do Placu Budowy”

Punkt (b) nie ma zastosowania.

W pierwszym akapicie skresla sie zdanie Jednakze Zamawiajacy moze wstrzymac kazde takie prawo
dostepu lub uzytkowania, do czasu otrzymania Zabezpieczenia Wykonania™.

Warunek 2.2
,Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia”
Warunek nie ma zastosowania.

Warunek 2.4
,Organizacia finansowania przez Zamawiajacego’
Warunek nie ma zastosowania.

3. InZzynier

Warunek 3.1

,Obowigzki i uprawnienia Inzyniera”

Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Inzynier moze korzystat z upowaznien przynaleznych Inzynierowi, takich jak sgone wyszczegolnione
w Kontrakcie b w sposdb oczywisty Z Kontraktu wywnioskowane. {nzynier uzyska uzgaodnienie

Zamawiajacego przed podjeciem dziatan wynikajacych Z nastepujacych Warunkow:

(a) Warunek 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

(b) Warunek 4.4 Podwykonawcy

(c) Warunek 6.8 Kierownictwo Wykonawcy

(d) Warunek 8.4 Przediuzenie Czasu na Ukonczenie

(e) Warunek 8.8 Zawieszenie pracy

(/) Warunek 12.3 Wyceana.

(g) Warunek 13.1 Prawa do zmieniania

(h} Warunek 13.7 Korekty wymnikajgce ze zmian stanu prawnego

(i) Warunek 17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko Zamawiajgacego
(i) Warunek 20.1 Roszczenia Wykonawcy

Zamawigjacy sobowiazuie sie nie naktadaé dalszych ograniczen na upowaznienia Inzyniera, bez
uzgodnienia z Wykonawca,”

Warunek 3.4
 Zastapienie Inzyniera’ ' ) _ .
W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastgpuje sig wyrazem 14. Skredla sie ostatnie zdanie zaczynajgce

sie od: . Zamawlajacy nie zastapi ..."
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4. Wykonawca

Warunek 4.1

.0gdine zobowigzania Wykonawcy”

F’c; ;;:; ﬁj) dodaje sie pkt od (e) do (i} o brzmieniu:

€) Wykonawca opracuje na witasny koszt rysunki i projekty wymienione w Specyfikacji Technicznej
DiM.00.00.00. Wymagania Ogoine pkt. 1.5.2.1 ! !

(f) Wykonaweca uzyska pozwolenia na tymczasowa zmiang regulacji ruchu zwigzane z transportami

ponadnarmatywnymi, pozwalenie na przekfadanie medidw, itd. w terminie do 40 dni od daty
podpisanie Umaowy.,
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnier od wiadz lokainych | wiasciciali
innych urzadzen uzbrojenia terenu, termindw wigczenia i wylaczenia oraz wszelkich innych
warunkow dotyczacych prowadzenia robét. Wszelkie wymagania zawarte w tych uzgodnieniach,
wigczone w Projekcie Wykonawczym, s3 obligataryjne dla Wykonawcy;

(g} Wykonawca powiadomi Inzyniera na pidmie o planowanym zamknigciu drég i odciecit mediow
(elektryczno$¢, woda, gaz i inne media) nie péznie] niz na 7 dni przed planowanym przystapieniem
do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé .zamkniecia drég lub odcigcia medidw bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera.

(h) Wykonawca powiadomi Inzyniera na pi¢mie o wszelkich zauwazonych bledach lub niescistosciach
w Rysunkach i Specyfikacjach craz o koniecznosci opracowania dodatkowych Rysunkaw i
Specyfikacji niezbednych dla realizacji Umowy.

() Wykonawca przygotuje i dostarczy InZynierowi dokumentacje powykonawcza w 3 egzemplarzach,
nie pézniej niz 14 dni przed przejeciemn Robdt zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie Robot |
Odcinkéw). Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inzyniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Umowy.

Warunek 4.2

.Zabezpieczenie wykonania”

Warunek 4.2, otrzymuje brzmianie:

.Strony zgodnie pofwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
wykonania w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty, stanowigeej rownowartosé 10%
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej”

Warunek 4.4

LPodwykonawcy”

Zdanie: "Wykonawca nie podzleci catodci Robdt.” zastepuje sie zdaniem:

Wykonawca nie podzleci innych Robot niz wskazane w Ofercie Wykonawcy.”

Dodaje sig¢ pki (&) o brzmieniu:

(e)-Wykonawca zawrze wszystkie umowy z podwykonawcami zgodnie z wydanymi w 1984 r.
/ Watunkami Kontraktu Podzlecania Robét Inzynieryjno-Budowlanych Miedzynarodowej
g Fedéracji Inzynierdw Konsultantéw /FIDIC! (pierwsze wydanie angielsko-polskie 1996 r.)
dostosowane do Warunkéw kontraktu na budowe dla robdt budowlanych i inzynieryjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego (Humaczenie wydania FIDIC 1898), Wykonawca wigczy do
umobw 2 podwykonawcami nastepujace uzgednienia:

Maksymalny termin platnosci faktur nie diuzszy niz 30 dni roboczych dla platno$ci miesigcznych |
30 dni roboczych dla koncowego rozliczenia, zgodnie z Warunkami Szczegdlnymi dla gidwnego
Kontraktu, Warunek 14.7; )
Uprawnienie podwykonawcy do oprocentowania zaleglych platnosci zgodnie z Warlinkami
Szczegoinymi dia giéwnego Kontraktu, Warunek 14.8;

Wykonawca nie pézZniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania
Robot, przediozy Zamawiajgcemu za posrednictwem Inzyniera projekt umowy z Podwykqnawga,
Zamawiajacy po otrzymaniu opinii Inzyniera podejmie decyzjg¢ w sprawle zgody na zawarcie tejze
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia mu projeitu umowy z Podwykonawca
nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarce




11 02

17 14:15 EGIS POLAND SP. Z 0.0. 48 12 2500785

BUDOWA AUTOSTRADY A4, WEZEL JWIELICKA" - WEZEL JSZAROW', KM 436+000 - KM 455+800
TOM ). WARUNKI KONTRAKTU

umowy. Po uzyskanw zgody Zamawiajacegd na zawarcie umowy 2 P jezel
O b . : od

Zamawiajacy nie zgic_:ss sprzeciwu lub zastrzezen do projekiu \fj?ncwy wwggv?r?g\gz%an‘n“{gﬁ%%
Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robét przediozy Zamawiajqcemd
zawartg umowe.

w przypadku powierzen_ia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagredzenia naleznege Podwykonawcy Z
rachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

Jezell w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca Zwroci si§ z zgdaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadnosé takiego zadania fakfura zaakceptowang przez Wykonawcg i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbi6r fakturowanych robst, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego Zadania.

Zamawiajgcy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujace] Wykonawcy.

WaruneK 4.6
Wspétdziatanie”
Skresla sig drugi akapit.

Warunek 4.8

_Procedury bezpieczenstwa’ .

W pkt (a) dodaje sig po przecinku:

,dostarczy Zamawiajgcemu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami art. 21a
ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DzU z 2003 r, Nr 120, poz. 1126), w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie

pé2niej niz 3 dni przed Datg Rozpoczgcia Robot.

Warunek 4.9

Zapewnienie jakoscl”

Pierwszy akapit otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca przygotuje | przediozy Inzynierowi w ciagu 14 dni od Daty Rozpoczecia Robot Program
Zapewnienia Jakosci, aby dostosowaé swoje dziatania do wymagari Kontraktu, System Zapewnienia
Jakosci winien zawierac:

a) procedury zarzadzania jakoscig na Placu Budowy,

by struktury organizacyjne dla wdrpzenia procedur zarzgdzania jakoscia,

¢} instrukcig zarzadzania jakoscia, oraz

d} procedury wykazujgce, Z& wSZyscy Podwykonawcy spelniajg wymagania zarzadzania jakoscia,
inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu zarzadzania jakoscia.”

Warunek 4.10

LDane cu Budowy"

Piempit otrzymuje brzmienie:

Informacie p Placu Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Pozostate dane Wykonawca uzyskat we wiasnym zakresie.
Wykonawca oSwiadcza, e zapoznat sie ze stanem istnigjacym na Placu Budowy, w szczegolnosci
zakresem prac wykonanych przed ziozeniem Oferty i przyimuje go bez zastrzezen.”

Warunek 4.12

Nieprzewidywalne warunki fizyczne”

Punkt () nie bedzie miat zastosowania.

Skresla sig akapit szosty zaczynajacy sig od: ,Jednakze zanim ...
Warunek 4.13

Prawa przejazdu i urzadzenia’
Dodaje sie drugi i trzec akapit o brzmieniu:

Miykonawca utrzyma w spos6b bezpieczny ruch pojazdow na wszystkich drogach pubiicznych i ich
czesciach takich jak (4ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych) zajmowanych przez
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niego lub, z ktdrych korzysta podczas Robot. Wykonawca uzyska na wiasny koszi w.';»zystkie
niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

\é\fy:gpawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich pasesji przez caly ckres frwania
obot.

Warunek 4.14

,Unikanie zakttcenia"

Po pkt (b) dodaje sie akapit 0 brzmieniu:

,Jesli zamknigcie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Konfraktem, to takie zamknigcie

wymaga uprzedniej zgody Inzyniera, Wykonawca na 7 dni przed zamknigciem dostgpu do drogi

przediozy Inzynierowi swoja propozycje dotyczacy sposobu wykonania Robot oraz czasu potrzebnego
~ na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacii

e Inzyniera.”

. Warunek 4.18
.Elektrycznoss, woda i gaz'
Warunek 4.19 ofrzymuje brzmienie:
Wykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi do Placu Budowy elektrycznosc, wode,

gaz i inne potrzebne mu media.”

Warunek 4.20
.Sprzet Zamawiajacego i materiaty do wydania bezplatnie”
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 4.21

,Raporty o postepie pracy”

Dodaje sie pkt (i) o brzmieniu:

(iy prognoze Ceny Kontraktowej, kitra powinna obejmowac wszystkie pozycje okreslone w Warunku
12 (Obmiary i wycena), Warunku 13 (Zmiany i korekty) i Warunku 20 {Roszczenia, spory i

arbitraz),

Warunek 4.22

_Zahezpieczenie Placu Budowy”

Na koficu pkt (b) dodaje sie zdanie o brzmieniu:

,Takie upowaznienie winno byt wydane przez Inzyniera lub Zamawiajacego na pismie.”

Dodaje sie nowy warunek 4.25
Warunek 4.25

.Rada Budowy
W ciggu 7 dni od przekazania Inzynierowi przez Wykonawce Raportu o Postepie Robét, na Placu

Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywat si¢ beda z udzialem Inzyniera i
Reprezentanta Wykonawcy Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o Postepie Robot oraz
omdwienia problemow zwigzanych z realizacja Robot. W Radach Budowy moze bra¢ udziat
Reprezentant Zamawiajgcego.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyta sig Rada Budowy, Inzynier przekaze Reprezentantowi
Wykonawcy celem uzgodnienia, protokdt z odbytej Rady Budowy. Protokéi z Rady Budowy nie jest
komunikatem w rozumieniu Warunku 1.3 {Komunikaty).

Zamawiajacy, Inzynier lub Wykonawca mogg zazgdac swotania dodatkowego spotkania w celu
omowienia problemow zwigzanych z realizacja Robét. Powiadomienie o terminie gpotkania powinno
by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z 7 dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢

uzasadnienie zwotania spotkania.”

Dodaje sie nowy warunek 4.26
Warunek 4.26
.Dziennik Budowy
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Przedstawiciel Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za e i WYWAN|

: \ } prowadzeme i Drzecho ane

Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Wpisow do B%iég\naiﬁg
Budowy moga dokonywad tylko osoby do tego uprawnione.

Wszystl.dt_e wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione asoby, nie bedgce reprezentantami
IZ'imQW|ajqcego, Wykonawcy lub inzyniera, Przedstawiciel Wykonawcy pewinien bezzwtocznie zglosic
nzynierowi.

5. Mianowani Podwykonawcy

Warunki od. 5.1 do 5.4
Mianowani Podwykonawcy”
Wa(a:rﬁki‘nie bedg mialy zastosowania.

6. Personel kierowniczy i sita robocza

Warunek 6.5.

.Godziny pracy”

Dodaje sie drugi akapit w nast¢pujacym brzmieniu: .

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét na dwie zmiany przez 6 dni w tygodniu.

.
.

Warunek 6.7

JZdrowie | bezpieczeristwo”

Dodaje sig czwarty akapit 0 brzmieniu:

MWykonawca bedzie przestrzegal na Placu Budowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w Warunku 4.8.7

Warunek 6.8

,Kierownictwo \Wykonawcy”

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:
\Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to konieczne,
przez osoby posiadajace kwalifikacje i doéwiadczehie nie nizsze od ckreslonych w Ogioszeniu o
postepowaniu oraz posiadajace uprawnienia budowlane wymagane ustawa Prawo budowiane.

Nie zapewnienie przez Wykonawcg Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
robst w calosci lub czesci. Jakakelwiek przerwa w realizacil Rob6t wynikajgca z braku Kierownictwa
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaieznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robat. ”

Dodaje sie trzeci i czwarty akapit 0 nastepujgcym brzmieniu:

MWykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany we Whniosku o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu.”

Jezeli wystapia ku termu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie do
Zamawiajgcego ©zmiang, w trakcie realizacji niniejszego Kontrakty, ktdrejkolwiek z osob =z
Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawcg na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przediozyc inzynierowi propozycje
zmiany, o ktorej mowa wyzej, hie pé2niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
Robotami ktorejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez

rozsadnego uzasadnienia.”

7. Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

Warunek 7.2

JProbki”

Dodgje sie pkt {¢):

(¢) (c) dokumenty wymagane ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (DzU. Nr

92, poz. 881).

Warunelk 7.4

_Dokanywanie prok” .
W piatym akapicie, w pkt (b} skreéla sig wyrazy ,plus rozsadny zysk”.
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Warunek 7.8

.Optaty za eksploatacje gorniczg’

Zmienia sie nazwe Warunku na: ,Opfaty wydobywcze | inne’

W pkt {(b) po wyrazie ,usunigcie” dodaje sig wyrazy ,i sktadowanie”.

Dodaje sig nowy Warunek 7.9 \/
Warunek 7.9 .
JMateriaty z rozbidrki”

Materiaty z rozbiorki zgodnie z postanowigniami Specyfikacji Technicznej stanowlg wilasnosé
Wykonawcy. Materiaty z rozbiérki Wykonawca usurnie poza Piac Budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 1. © odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).

8. Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

Warunek 8.1
.Rozpoczecie Robot®

Drugie zdanie pierwszego akapitu otrzymuje brzmienie:
_Data Rozpoczecia nastapi nie pézniej niz 14 dni od daty podpisania Umawy."

Dodaje sie trzeci akapit o brzmieniu: e

Lgodnie z postanowieniami art. 41 ustawy Prawo budowiane, co najmniej 7 dni przed Datg

Rozpoczecia Zamawiajgcy powiadomi organ, kiory wydat pozwolenie(a) na budowg oraz projektanta

sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji Robot z Dokumentacig Projektowa, 0 zamierzonym

terminie rozpoczecia Robot. Do tego powiadomienia beda dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie Kierownika Budowy (Robét) stwierdzajgce sporzadzenie Planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz przyigcia obowiazku kierowania Robotami;

(b) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.”

Warunek 8.2

,Czas na ukoriczenie’

Dodaje pkt. (c) o brzmieniu:

,Sporzadzenie i destarczenie do inzyniera dokumentacii powykonawczej zgodnie z wymaganiami
warunku 4.1"

Warunek B.3

,Harmonogram”

W pierwszym zdaniu wyraz 28" zastepuje sig wyrazem ,14" oraz po wyrazie .Inzynierowi" dodaje si¢
wyrazy ,do zatwierdzenia’, @ po wyrazie ,harmonogram’ dodaje sig wyrazy: ,z uwzglednieniem
etapowania Robot w celu zmniejszenia ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu na istniejgcych drogach,
tzn. wykonania w pierwszej kolejnosci drog serwisowych, obiektow nad i w ciggu drog krzyzujacych
si¢ z budowanag droga, przebudowy urzgdzer obeych.

Po pierwszym zdaniu dodaje sig zdanie: _Zatwierdzenie harmonogramu  nie umnigjsza
adpowiedzialnosci Wykonawcey za realizacje Kontraktu” :

Pkt (b) nie ma zastosowania.

Dodaije sie pkt{e)w brzmieniu:
_Harmonogram platnosci w uktadzie miesigcznym lub skorygowany Harmonogram ptatnosci.

Akapit drugi przyjmuje brzmienie:

Jezeli w ciagu 14 dniod dostarczenia harmonogramu do Inzyniera, inzynier nie zglosi do niego uwag.
to harmonogram bedzie sig uwazalo za zatwierdzony. W przypadku zgtoszenia przez any{niera uwag
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag
Inzyniera bedzie sie uwazato za zatwierdzenie harmonogramul. Jezell Wykonawca nie uwzgledni uwag
Inzyniera W pOWYZSZYm terminie a przediozony przez Wykonawce harmonogram w istotny quséb
bedzie niezgodny Z Kontraktem Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania Robot w catosci lub
czesei. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciazg Wykonawce. Wykonawca ma pflawo do
powotywania si¢ na harmonogram, pocZawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ 2a jego zatwierdzenie,
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Na koncu warur_1ku dodaje sie akapit o brzmieniu:
Wykonawca winien posiada¢ na Placu Budowy kopie Harmonogramu Robét sporzadzong w formie
wykresu graficznego, w ukiadzie uzgodnionym z Inzynierem.”

Warunak 8.4
Przedluzenie Czasu na Ukonczenie”
Pkt (d} nie bedzie miat zastesowania,

Warunek 8.7
Odszkodowanie umowne za opéZnienie”

Warunek 8.7 otrzymuje tytut Kary umowne” i brzmienie:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

(a) za przekroczenie Czasu na Ukoriczenie Robot, okreslonego w Warunku 8.2, w wysokosci
podanej w Zataczniku do Oferty, od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe), okreslonej w Warunku
1.1.4.1, za kazdy dzien zwloki;-

(b) z tytutu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysoKoSG
podanej w Zataczniku do Oferty, od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, okreslonej w Warunku
1.1.4.1;

(c) za niewykonanie Wymaganej Minimaingj ilosci Wykonania (Odcinka), w terminie ustalonym w
Zalaczniku do Oferty, w wysokosci podanej w Zataczniku do Oferty, od Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowsj, ( w czesci dotyczacej wartosci robdt Odeinka ) okreslonej w Warunku 1.1.4.1, za

kazdy dzien zwioki;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowna z tytutu odstapienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci podanej w Zataczniku do Oferty, od Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej, okreslonej w Warunku 1.1.4.1. Kara nie obowigzuje jezeli odstapienie od Kontraktu
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w Warunku 15.2 oraz w Warunku 15.5.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgoy moze odliczy¢é kwote kary od kazdej platnosci naleznej jaka bedzie sie nalezec
Wykonawcy. Zaplata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
pratnosci naleznej Wykonawcy w przypadkach okreslonych w pkt a), b) i ¢) nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku ukoriczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych

Z Kontrakiu.”
8. Proby Korncowe

Warunek 2.1
.Zobowigzania Wykonawcy”
W pierwszym akapicie po wyrazach ,po dostarczeniu® tekst zastepuje sig wyrazami: ,dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w Warunku 4.1,
10. Przejecie przez Zamawiajacego

Warunek 10.1
Przejecie Robdt | Odcinkow”

Pkt (a) otrzymuje brzmienie:

wystawl Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z kiora Roboty lub Odcinek zosta{ry

ukoficzone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegle prace spelniajgce tacznie

nastepujace warunki: _

- nie majgce wplywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do czasu
ukoficzenia tych prac i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych czynnosci),

- nie majace wplywu na moziiwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest w_ymagane),

- ktérych wykonanie w ciagu Czasu na Ukonczenie nie bylo mozliwe z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (warunek nie dotyczy prac z dziatu Zielen dragowa”)."
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Wharunek 10.2
Przejecie czesci Robot"
W czwartym akapicie skresla sig wyrazy. ,rozsadny zysk" i ,zysk’.

Skresla sie ostatni, piaty akapit.

Warunek 10.3
Przeszkoda w probach korfcowych®
Pkt (b) nie bedzie miat zastosowania.

11. Odpowiedzialnosé za wady

Warunek 11.1
_Ukonczenie zalegle] pracy i usunigcie wad”

W pierwszym zdaniu skresla sig wyrazy ,lub po nim tak szybko, jak bedzie to praktycznie mozliwe”.

Warunek 11.5
_Zabranie wadliwej czesci Robot”
Skresla sie drugie zdanie rozpoczynajace sig od: ,Ta zgoda moze wymagac ...".

Warunek 11.8
Obowiazek poszukiwania przez Wykanawce’
Drugie zdanie otrzymuje brzmienie: ,Dana wada ma by¢ usunigta na koszt Wykonawcy wg warunku

1ma”

]

Warunek 11.10

Nie wypetnienie zobowigzania”

Dodaje sie drugi akapit o brzmieniu:

Wykonawca zobowidzuje Sig udzielic Zamawiajacemu gwaranc]i jakosci Robét w zakresie i na
okres{y) okresiony(e) w Zataczniku do Oferty (Formularz 2.1.). Okres gwarancji jakosci dla danego
elementu Robot rozpoczyna bieg wraz z chwilg rozpoczecia normalnege uzytkowania tego elementu,
ale nie wezesniej niz w dacie okreslongj w_Swiadectwie Rrzejgcia i nie poZniej niz w dacie okresionej
w Swiadectwie Wykonania. W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie
gwarancyjne okres gwarangji w odniesieniu do danego elementu Robot ulega wydtuzeniu ™

12. Obmiary i wycena

Warunek 12.1
,Obowiazkowe obmiary Robét”

Dodaje sie szosty akapit o brzmieniu:

Wykonawca bedzie prawadzil rejestr obmiardw w Ksigzce Obmiarow, w kiorej bedzie zamieszczat
rysunki i obliczenia niezbedne do ustalenia ilosci wykonanych Robet. Wykonawca bedzie na biezaco
dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspéinie z Inzynierem, w szczegéinosct wszystkich Robot
zanikaijgeych i ulegajgcych zakryciu. Inzynier wraz z Wykonawcg wspolnie uzgodnig sposob
prowadzenia Ksigzki Obmiaréw, tak aby byta ona podstawg wys ienia o Przej$ciowe Swiadectwo
Platnoéci zgodnie z Warunkiem 14.3 {Wystepowanie 0 Przejsciowe Swiadectwo Piatnosci).

Warunek 12.3

Mycena”
Punkt (@) nie bedzie miat zastosowania,

13. Zmiany i korekty

Warunek 13.2
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Inzynieria wartosci” r
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 13.4
,Platnos¢ w stosowanych walutach”
Warunek nie bedzie mial zastosowania.

Warunek 13.5
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 13.6
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 13.7

,Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego”

Warunek otrzymuje brzmienie:

W przypadku zmiany przez whadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT okresionej] w
Ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwaty Kontraktowej zostanie aneksem do Umowy

odpowiednio dostosowana.”

Warunek 13.8

,Korekty wynikajace ze zmian kosztu’
Skredla sie piaty akapit i dodaje sie ,Tabele Danych Korekeyjnych — wagi | wskazniki ,— patrz
Zatacznik do oferty.

14. Cena Kontraktowa i platnosé

Warunek 14.1

.Cena kontrakiowa"

Pkt. (d} otrzymuie brzmienie:

Wykonawca w terminie 28 dni od Daty Rozpoczecia przediozy Inzynierowi szczegdiowe kalkulacje cen
jednostkowych (w rozbiciu na naklady rzeczowe i ceny odpowiednio dia tych naktadéw: robocizny,
materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosziow posrednich
{ogéinych) | zysku) wskazanych przez Inzyniera pozyciji kosztorysu ofertowego Wykonawcy."

Warunek 14.2
Platnosé zaliczkowa®
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 14.4
Mykaz pratnosci”
Warunek nie bedzie miat zastosowania.

Warunek 14.5
,Urzadzenia i Materialy przeznaczone dia Robot’
Warunek nie bedzie mial zastosowania.

Warunek 14.6
Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci”
W drugim zdaniu pierwszego akapitu wyrazy 28 dni" zastepuje sig wyrazami 21 dnit".

Warunek 14.7

Dodaje sie pierwszy akapit o brzmieniu:

JWykonawca wystawi fakture VAT nie pGZniej niz 7 od daty wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Platnosci. W przypadku, gdy w rofi Wykonawey wystepuje konsorcjum faktura VAT ma zostac
wystawiona przez wszystkich czionkéw konsorcjum." .

W drugim akapicie pkt (2) nie bedzie mial zastosowania.

W drugim akapicie w pkt {o) wyrazy ,56 dni od daty otrzymania przez Inzyniera danego Roziiczenia |
dokumentow uzasadniajgcych’, a w pkt (c) wyrazy ,56 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
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tego Sw[adectwa Platnosci” zastepuje sig wyrazami ,49 dni od daty dostarczenia fai'<tury do
Zamawiajgcego’.

Ostatni akapit zastepuje sie tekstem:

MW przypadku, gdy w roli Wykonawey wystepuje konsorcjum pratnoéci kwot naleznych bedg
dokonywane na konto bankowe prowadzone we wspdlnym imieniu | na rzecz wszystkich czionkow
konsorcjum.

Cztonkowie Konsorcjum, dziatajac tgcznie mogg upowaznic w formie pisemnej, pod rygorem
niew_aZpoéci, jednege z czionkow Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych czionkom Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na
rachunek bankowy jednego z nich wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki bedzie zaiozony
odrebnie dla prowadzenia rozliczer z tytutu realizacji Kontraktu z dostgpem do niego dia kazdego z
czionkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy wyraza zgode na zapiate wytacznie do rgk wystawcy fakiury i na rachunek wskazany na
tej fakturze. Zapiata dokonana w powyzszy sposob zwalnia Zamawiajacego ze zobowigzania w
stosunku do kazdego z cztonkéw Kensorcjum”

W przypadku, gdy ktorykoiwiek z cztonkow Kansorcjum, przed dokonaniem zaptaty wedtug faktury,
os$wiadczy Zamawigjgcemu, ze cofa udzielone upowaznienie zastosowanie beda, miaty zasady jakby
upowaznienie nie zostalo udzieione.

Oswiadczenie o udzieleniu lub cofnigoiu upowaznienia bedzie skuteczne wobec Zamawiajacego po
uplywie 2 dni roboczych od chwili dorgczenia pisma do kancelarii podawcze] Zamawiajacego”.

Warunek 14.8

,OpdEniona platnose”

Warunek otrzymuje brzmienie:

.Za zwioke w zaplacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.”

Warunek 14.9

Platnos¢ Kwoty Zatrzymane]” otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy zabezpieczenie wykonania o ktérym mowa w Warunku 4.2, w
terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania zgodnie z Warunkiem 11.9. Zamawiajacy
pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancii jakosci do 30%
wysokosci zabezpieczenia wykonania. Kwola ta zostanie zwrdcona Wykonawcy w czgsciach
proporcjonalnych do wartosci elementéw robat, ktérym w umowie przypisano rézne okresy gwarancji
jakosci, nie poZzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji dia kazdego z tych
slementow”

Warunek 14.10
Rozliczenie koricowe"
W pierwszym akapicie wyraz 84" zastepuje sie wyrazem ,42".

Warunek 14.11
Wystapienie o Ostateczne Swiadectwo Platnosci”

W pierwszym akapicie wyraz ,56° zastepuje sig wyrazem ,28".

Warunek 14.13
Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci”

W pierwszym i drugim akapicie wyraz 28" zastepuje sie wyrazem 14",

Warunek 14.13
,Waluty ptatnosci”
Walutg ptatnosci jest zloty polski {PLN).

15. Odstapienie przez Zamawiajacego

Warunek 15.5

Warunek otrzymuje brzmienie: _ S ) _
JZgodnie z art. 145 ustawy Prawo zambwieh publicznych w razie zaistnienia isfotne] zmiany

okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego r)iz_e mozna
byto przewidziec w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w termrme 30 dni
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od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykon . :
Wy!qc_znie \yynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci Umg\?vy.“ yronaea maze Zadac
Rozquamq Umowy w trybie natychmiastowym nastapi w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie
robét w terminie do 3 miesigcy od podpisania Umowy.”

16. Zawieszenie i odstapienie przez Wykonawce

Warunek 16.4
.Platnosé przy odstapieniu”

Pkt (c) otrzymuje brzmienie:
,{c) Zaplaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Warunkiem 8.7."

17. Ryzyko i odpowiedzialnosé

Warunek 17.6
,Ograniczenie cdpowiedzialnosci”
Skresla sie drugi akapit rozpoczynajacy sie od: ,Catkowita odpowiedzialnosc ..."

18. Ubezpieczenie

Warunek 18.1 :
Drugi akapit pierwsze zdanie — wstawia si¢ po ,dokonane™ ,w takim znaczeniu w jakim obejmuje
Wykonawce oraz wszelkich Podwykonawcow i inne firmy zatrudnione przez Wykonawce odnosnie
zapewniania | wykonania Robét, Dobr i Dokumentéw Wykonawcaw, oraz - jesli wymagane Kontraktem
- Zamawiajacego i bedg dokonane”.

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W széstym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia® zastepuje sie nastepujacy trescig
,obliczanych od daty podpisania umowy".

Warunek 18.2

Pierwszy akapit pierwsze zdanie — wstawia sig po Jnie nizszg" :

od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W calym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma
ubezpieczenia nie bedzie nizsza od peinego kosztu odtworzenia Robot, Urzadzen, Materiatdw |
Dokumentow Wykonawcy. Dodatkowo, limit na koszty usuniecia pozostalosci po szkodzie | honoraria
konsultantéw, bedzie nie nizszy niz w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty.

Warunek 18.3

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

_Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie wydarzenia nie
nizsze niz podane w Zataczniku do Oferty. W catym okresie wymagalnosci ubezpieczen, limity te nie
beda nizsze od tych okreslonych w Zatgezniku do Oferty.

20, Roszczenia, spory i arbitraz

Warunek 20.1

,Roszczenia Wykonawcy”

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni” zastepuje sig wyrazami ,14 dni".

W piatym akapicie wykre$la sie wyrazy ,lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze byc
zaproponowany przez Wykonawcg i zaaprobowany przez Inzyniera”.

W széstym akapicie wykresla sig wyrazy Jub jakichkolwiek dalszych szezegotowych informacji
uzasadniajacych poprzednie roszczenie, lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze byc
zaproponowany przez Inzyniera | zaaprobowany przez Wykonawce™.

Po 6smym akapicie dodaje sig nowy akapit:

_Niezaleznle od innych postanowie niniejszych Warunkéw roszczenie o przediuzenie Czasu na
Ukoniczenie musi byc przestane Inzynierowi (w peinej i szczegdlowej formie) wezesniej niz 30 dni
przed uptywem terminow okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami B.4, z wyth_kiem sytuacii,
gdy okelicznasci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedluzenia Czasu na
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Ukonczenie wystapig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku nieprzekraczainym
terminem Zztozenia roszczenia s3 terminy okreslone zgodnie z Warunkami 8.4. Roszczenia zlozone
niezgodnie z zapisami tego akapitu nie beda rozpatrywane,

Warunek 20.2. otrzymuje brzmienie:

.Rozstrzyganie sporow”

Wszelkie spory mogace wyniknac w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sad wiadciwy dia siedziby Zarmawiajgcego.”

Warunki od 20.3 do 20.8 skresla sig.
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