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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:  

 

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami: 

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

Załącznik Nr 2: Formularz oświadczenia Wykonawcy o sytuacji finansowej;  
Załącznik Nr 3: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale kadrowym przewidzianym do 

realizacji zamówienia; 
Załącznik Nr 4: Formularz oświadczenia Wykonawcy o potencjale technicznym przewidzianym do 

realizacji zamówienia; 
Załącznik Nr 5: Formularz oświadczenia Wykonawcy o doświadczeniu; 

Załącznik Nr 6: Formularz oświadczenia Wykonawcy o Podwykonawcach przewidywanych do 
wykorzystania przy realizacji zamówienia; 

Załącznik Nr 7: Protokół zdawczo – odbiorczy dokumentacji projektowej. 

 

Rozdział II: Formularz Oferty  
 
Rozdział III: W1. Warunki umowne 

1. Warunki ogólne  
2. Warunki szczególne  
3. Umowa  

 

Rozdział IV:  Specyfikacje techniczne. 

ST nr: Tytuł Specyfikacji 

P-00.00 Wymagania ogólne 

P-10.20 Koncepcja techniczna. 

P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa 

P-20.10 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

P-30.10 Mapa do celów projektowania dróg 

P-30.20 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 
nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały 
nieruchomości) 

P-30.30 Dokumentacja formalno – prawna niezbędna dla celu nabywania 
nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości 
(nabywanie nieruchomości). 

P-40.30 Dokumentacja geologiczno - inŜynierska 

P-50.40 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych. 

 

Rozdział V: Tabela opracowań projektowych 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją. 

 



 

 



 

 

ROZDZIAŁ I 
 
 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  



 

 



 

 

1. Zamawiający 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 
35 – 959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20  
telefon: 0-17 85 340 71 faks 0-17 86 239 15  
e-mail:biuro@rzeszow.gddkia.gov.pl  
adres strony internetowej : www.rzeszow.gddkia.gov.pl   
 

2. Oznaczenie postępowania 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GDDKiA 
O/Rz. -7/0740/DT/27/2006 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym 
powoływać się na wyŜej podane oznaczenie. 

 
3. Tryb postępowania 
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 

 
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców uŜyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, naleŜy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1. 
 
4. Źródła finansowania 

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
 

5. Przedmiot zamówienia 
5.1. Przedmiotem zamówienia jest:  
  

Dokumentacja techniczna przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w 
ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300, wraz z budową i 

rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych. 
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 
Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „projektem”. 

 Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. 
 
5.2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją 

projektową w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 
niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 

 
5.3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
 
6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie :  
13 miesięcy od daty podpisania umowy. 
w tym : 
1) Ekspertyza i koncepcje przebudowy obiektu w terminie 1,5 miesiąca od daty  
podpisania umowy; 
2) Projekt budowlany przebudowy obiektu w terminie 11 miesięcy od daty podpisania 
umowy; 
3) Projekt wykonawczy i materiały przetargowe przebudowy obiektu w terminie 13 
miesięcy od daty podpisania umowy. 

 



 

 

7.  Warunki udziału w postępowaniu 
 
7.1. Warunki ogólne  
7.1.1. W postępowaniu nie mogą brać udziału, a w przypadku złoŜenia oferty zostaną przez 

Zamawiającego wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, 
Wykonawcy: 
1) którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie 

wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została 
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie 
lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności; 

2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z 
wyjątkiem Wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu , jeŜeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

3) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) będący osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe za przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) będący spółkami jawnymi, których wspólnika prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a takŜe 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) będący spółkami partnerskimi, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową 
, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŜe 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ; 

7) będący spółkami komandytowymi oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko osobom 
wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych , a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

8) będący osobami prawnymi, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace 



 

 

zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) będący podmiotami zbiorowymi , wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału w 
postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp; 

11) którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności , chyba Ŝe udział tych 
wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ; przepisu nie 
stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 
ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2 

12) którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

13) którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy , z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3  

7.1.2. Wymagania określone w pkt 7.1.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.  

 
7.2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 

1-3 ustawy Pzp 
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu 
winny być przedstawione na formularzach zawartych w Rozdziale I niniejszej Specyfikacji. 
Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące: 
 

7.2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy  
Wykonawca musi wykazać: 
1) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej (minimalna wartość ubezpieczenia powinna 
wynosić min. 300 tys. zł.); 

 
71.2.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia 
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

Ŝe: 
1) warunek określony w pkt 7.2.1 pkt 1 , spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy  
 

7.2.2. Potencjał kadrowy  
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowane osoby w celu 
obsadzenia podanych w tabeli stanowisk: 
 
 
 
 
 



 

 

Lp . Stanowisko 
(funkcja) 

Minimalne 
wykształcenie / 
uprawnienia 

Minimalne doświadczenie w realizacji 
dokumentacji projektowych 

1 2 3 4 
1. Projektant 

 
(branŜa mostowa) 

wykształcenie : 
minimum średnie 
 uprawnienia : 
do projektowania 
obiektów 
mostowych lub 
budowlane bez 
ograniczeń 

StaŜ po uzyskaniu uprawnień budowlanych do 
projektowania 5 lat; 
Wykonał w ciągu ostatnich 3 latach 2 szt. projektów 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia 

2. Sprawdzający 
 
(branŜa mostowa) 

wykształcenie : 
minimum średnie 
 uprawnienia : 
do projektowania 
obiektów 
mostowych lub 
budowlane bez 
ograniczeń 

StaŜ po uzyskaniu uprawnień budowlanych do 
projektowania 10 lat; 
Wykonał w ciągu ostatnich 3 latach 2 szt. projektów 
porównywalnych z przedmiotem zamówienia. 

Uwaga:  
1. Przez projekt naleŜy rozumieć projekt budowlany i wykonawczy przyjęty do realizacji. 
2. Projektant będzie osobą wskazaną w Umowie, upowaŜnioną w imieniu Wykonawcy  
 do zarządzania realizacją Umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 
3. Przez uŜyte w tabeli w kol. 4 dla pkt 1 i 2 określenie „porównywalnych z przedmiotem  
 zamówienia” naleŜy rozumieć wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany  
 + projekt wykonawczy) budowy (przebudowy) mostu wieloprzęsłowego (wiaduktu,  
 estakady): 
 a) most wieloprzęsłowy o rozpiętości najdłuŜszego przęsła min. 40,0 mb – 1 kontrakt; 
 b) most wieloprzęsłowy o długości całkowitej min. 80,0 mb – 1 kontrakt. 
4. Opracowane dokumentacje projektowe muszą być potwierdzone referencjami 
 Referencje winny potwierdzać wymagany zakres zadania określony w w/w pkt. 1 i 2. 

 
71.2.2. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.2. 
 

7.2.3. Potencjał techniczny 
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny wymieniony w poniŜszej tabeli : 
Zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny „Posiadaczem rzeczy 
jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, 
kto nią faktycznie włada jak uŜytkownik, zastawnik, najemca, dzierŜawca lub mający 
prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zaleŜny).” 

Lp. 
Wyszczególnienie 
(nazwa lub rodzaj) 

Min. liczba 
jednostek 

[szt.] 
Wymagania 

1 2 3 4 
A Sprzęt/wyposaŜenie 

komputerowe 
  

1. Komputer wraz z licencjonowanym 
oprogramowaniem jak w pkt. B 1 Klasy Pentium + nagrywarka płyt CD 

B Oprogramowanie 
licencjonowane –  

załączyć kopie licencji 

  



 

 

1. Oprogramowanie do projektowania 
(rysowania rysunków) 1 Format danych .dwg lub. dxf 

2. Oprogramowanie do 
kosztorysowania 1 Format kompatybilny z MS Excel 

3. Oprogramowanie do edycji tekstu 
1 Format kompatybilny z MS Word 

4. Oprogramowanie do zapisu danych 
w formacie .pdf 1 Format .pdf 

  
71.2.3. Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe łącznie spełniają warunek określony w pkt 7.2.3. 

 
7.2.4. Doświadczenie  
 Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 3 dokumentacje 

projektowe w zakresie: 
 – mostów tj. wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy (przebudowy) mostu 

(wiaduktu, tunelu) typu stałego o konstrukcji Ŝelbetowej, stalowej lub zespolonej, o długości 
całkowitej co najmniej 80,0 m, dla obc. klasy min. A (minimum 2 dokumentacje), oraz 
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy (przebudowy) mostu 
(wiaduktu, tunelu) typu stałego o konstrukcji Ŝelbetowej, stalowej lub zespolonej, o 
rozpiętości najdłuŜszego przęsła co najmniej 40,0 m, dla obciąŜenia klasy min. A (minimum 
1 dokumentacja). 
 

71.2.4. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 
Ŝe warunek określony w pkt 7.2.4. spełniają łącznie. 

 
7.2.5. Podwykonawstwo 

Zamawiający dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców 
z wyłączeniem branŜy drogowej i mostowej, jednakŜe pod warunkiem, Ŝe Podwykonawcy 
posiadać będą odpowiednie kwalifikacje rozumiane jako doświadczenie w realizacji 
dokumentacji projektowych im powierzonym. 

8. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków przez wykonawców 
8.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 7.1.1. niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej wymienione dokumenty 
(oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):  

8.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z 
treścią Załącznika nr 1 do niniejszego Rozdziału 

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
8.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 7.2. niniejszej 

Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące dokumenty 
(oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 

8.2.1. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym 
działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia. 

8.2.2. Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia („Potencjał 
kadrowy”), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 do niniejszego Rozdziału. 
Informacja musi zawierać dane na temat kwalifikacji wskazanych osób w formie i treści 



 

 

wymaganej wzorem Załącznika Nr 3., potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa 
w pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do informacji winny być dołączone 
kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane oraz pkt 7.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 
i aktualny dokument potwierdzający przynaleŜność do Polskiej Izby InŜynierów 
Budownictwa). 

8.2.3. Informację o posiadanym potencjale technicznym („Potencjał techniczny”) wymaganym dla 
realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do 
niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w 
pkt. 7.2.3. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

8.2.4. Informację o doświadczeniu Wykonawcy („Doświadczenie zawodowe”), na formularzu 
zgodnym z treścią Załącznika Nr 5 do niniejszego Rozdziału. Informacja musi potwierdzać 
spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do 
informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, Ŝe wymienione w informacji 
dokumentacje projektowe zostały wykonane naleŜycie. 

 
9. Opis sposobu przygotowania ofert  
9.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. JeŜeli Wykonawca złoŜy więcej niŜ jedną 

ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złoŜone 
przez niego oferty zostaną odrzucone. Ta sama firma moŜe być wskazana w róŜnych 
ofertach jako Podwykonawca.  

 
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
9.4. Oferta winna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” oraz niŜej wymienione dokumenty: 
9.4.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 
złoŜonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, 
do wykonywania, których pełnomocnik jest upowaŜniony. 

9.4.2. Wypełnioną Tabelę opracowań projektowych 
 
9.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złoŜone: 
9.5.1. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8; 
 
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w Rozdziałach I niniejszej SIWZ , winny być 
sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

 
9.7. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
9.8. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.  
 
9.9. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. 
 
9.10.. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. KaŜdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niŜ język polski winien być złoŜony wraz z tłumaczeniem na 
język polski dokonanym/poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. W razie wątpliwości 
uznaje się, iŜ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŜącą. 

 



 

 

9.11. Dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane postanowieniami pkt 8.1.2 oraz 
pkt 8.2. - mogą być złoŜone w oryginale, lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, tj. wymagane postanowieniami pkt. 
8.1.1. i pkt. 9.4. winny być złoŜone w oryginale. 

 
9.12. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

 
9.13. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeŜeniem 

sytuacji opisanej w pkt 9.13. i 9.14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o 
ilości stron. 

 
9.14. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane 

postanowieniami pkt 8, winny być trwale ze sobą połączone, oraz kolejno ponumerowane i 
winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być zamieszczona informacja 
o ilości stron, na których te informacje zamieszczono. 

 
9.15. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.13., 

zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący 
wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te 
winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i 
ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do 
wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 

 
9.16. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 oryginale, oznaczonym „Oryginał” i 1 kopii, 

oznaczonych „Kopia” Ofertę (oryginał i kopię) naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, 
uniemoŜliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do 
Zamawiającego na adres: 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Rzeszowie 
Ul. Legionów 20 , 35 – 959 Rzeszów 

(adres) 
oraz opisane: 

„Oferta – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZE BUDOWY MOSTU 

PRZEZ RZ. WISŁOK W M. BESKO W CI ĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR – 

MEDYKA W KM 255+300 WRAZ Z BUDOW Ą I ROZBIÓRKĄ OBJAZDU TYMCZASOWEGO 

ORAZ PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ OBCYCH.” 

Nie otwierać przed dniem 06.11.2006 r., godz. 1110 
 
 
9.17. Wymagania określone w pkt 9.12. – 9.15. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie 

będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące 
wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę. 

 
9.18. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 



 

 

winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności przed upływem 
terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 
winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”.  

  
10. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ  

10.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszelkie oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem 
. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski , zawiadomienia 
oraz informacje faxem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania . 

 
10.2. Pytania naleŜy kierować na adres:  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie 

ul. Legionów 20 , 35 – 959 Rzeszów 
 

10.3 W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych  
 odpowiedzi , jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze  
 oświadczenie Zamawiającego. 
 
10.4 Zamawiający wyznacza Panią inŜ. Martę Charchut Naczelnika Wydziału Prawno – 
 Organizacyjnego i Zamówień Publicznych, tel. 853-73-95 lub 853-40-71 w. 242 do  
 kontaktowania się z Wykonawcami. 
 
11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
11.1 Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w Cenie ofertowej ująć wszelkie koszty 
związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego, w tym równieŜ 
koszty towarzyszące, takie jak: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień itp., 
niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 

 
11.2. Zamawiający nie ustanawia obligatoryjnych podstaw ustalenia cen poszczególnych pozycji 

Tabeli opracowań projektowych. 
 
11.3.Dla wszystkich pozycji Tabeli opracowań projektowych naleŜy ustalić i wpisać ceny 

ryczałtowe lub jednostkowe, tak jak wymagane jest w formularzu Tabeli opracowań 
projektowych i w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 
11.4.Wykonawca winien wpisać ceny netto za wykonanie poszczególnych pozycji Tabeli 

opracowań projektowych na formularzu zgodnym z treścią Tabeli opracowań projektowych, 
oraz w tejŜe Tabeli wyliczyć cenę oferty brutto z podatkiem VAT. 

 
11.5.Wykonawca nie moŜe samodzielnie wprowadzić zmian do Tabeli opracowań projektowych. 
 
11.6.Wykonawca nie moŜe pominąć jakiejkolwiek pozycji zapisanej w Tabeli opracowań 

projektowych.  
 
11.7.Ceny w poszczególnych pozycjach Tabeli opracowań projektowych oraz Cena oferty winny 

być wyraŜone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całkowity 
koszt wykonania zamówienia. 



 

 

 
11.8.Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą 

podlegały waloryzacji.  
 
12. Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy. 

 
13. Miejsce i termin składania ofert 
13.1. Oferty winny być złoŜone w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy ul. Legionów nr 

20 , w sekretariacie ,w terminie do 06.11.2006 roku, do godziny 11.00 czasu lokalnego.  
 
13.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
14. Termin związania ofertą 
14.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
14.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania 

ofertą, Zamawiający moŜe, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie 
zgody na przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 14.1., o oznaczony okres , nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą 
winna być wyraŜona na piśmie . 

14.3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający moŜe przedłuŜyć termin 
składania ofert. 

 
14.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty. 

 
15. Otwarcie i ocena ofert 
 
15.1. Zamawiający powoła Komisję przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. 
 
15.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie 

przy ul. Legionów 20 w pokoju nr 7, w dniu 06.11.2006 r., o godzinie 11.10 czasu 
lokalnego. 

 
15.3. Otwarcie ofert jest jawne.  
 
15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: 
nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje 
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
15.5. Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa: 
15.5.1. dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 

i wykluczy kaŜdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi, Ŝe zachodzą 
przesłanki wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, wymienione w pkt 7.1.1. 
niniejszej Instrukcji dla Wykonawców; 



 

 

15.5.2. dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŜdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe 
zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 
1) oferta jest niezgodna z ustawą, 
2) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, 
3) złoŜenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4) oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5) oferta została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania zgodnie 

z postanowieniami pkt 15.5.1., 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić 

zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.10. lub błędy w obliczeniu ceny, 
7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 

poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8) oferta jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.  
 

15.6. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
15.7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŜe Ŝądać udzielenia 

przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisją przetargową) 
a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty, oraz z zastrzeŜeniem pkt 15.9. 
i 15.10., dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

 
15.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŜenia w wyznaczonym 

terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w 
celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŜąco niskiej ceny. 

 
15.9. Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŜyli oferty.  
 
15.10. Komisja przetargowa poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty w sposób 

określony w art. 88 ustawy Pzp. 
O poprawieniu omyłek rachunkowych i ostatecznej cenie uwzględniającej dokonane 
poprawki zostaną powiadomieni niezwłocznie wszyscy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty.  
 

16.  Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 
 
16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, 
stosując zasadę, iŜ oferta nie odrzucona, zawierająca najniŜszą cenę jest ofertą 
najkorzystniejszą. 

16.2. JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe 
zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ zaoferowane w 
złoŜonych ofertach. 

16.3. Zamawiający uniewaŜni postępowanie jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, t.j.: 

16.3.1. nie zostanie złoŜona Ŝadna oferta nie podlegająca odrzuceniu; 
16.3.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyŜszy kwotę, którą Zamawiający moŜe przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia; 



 

 

16.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 16.2. złoŜone zostaną oferty dodatkowe o takiej samej 
cenie; 

16.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć; 

16.3.5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy. 
 
16.4. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

Wykonawców, którzy : 
1.) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert , 
2.) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
16.5 JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŜnione z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty. 

 
17. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy. 
 
18. Udzielenie zamówienia 
18.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt 16. 
18.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

Wykonawców, którzy złoŜyli oferty o : 
a.) wyborze najkorzystniejszej oferty , 
b.) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne, 
c.) wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
18.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tę 

informację równieŜ na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

 
19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
19.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 
moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.  
 
19.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równieŜ 
Organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
 
19.3. Wykonawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
19.4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Wykonawca ma prawo wnieść w terminie: 
- 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub zamieszczenia 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu 
internetowego Urzędu.  
 



 

 

19.5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, 
Ŝe mógł on zapoznać się z jego treścią. 

 

19.6. Protest winien być umotywowany, wniesiony na piśmie, oraz: 

a. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, 
b. zawierać Ŝądanie Protestującego, 
c. zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 

uzasadniających wniesienie protestu. 
 

19.7 Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące : 
 
19.7.1 treści ogłoszenia , 
 
19.7.2 postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia , 
 
19.7.3 wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia , odrzucenia oferty i 

wyboru najkorzystniejszej oferty 
- w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

 
19.8 Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie, o którym mowa w pkt 19.7. uznaje się za jego 

oddalenie. 
 
19.9 Od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego przysługuje odwołanie do Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie naleŜy wnieść w terminie do 5 dni od dnia 
doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, 
jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa UZP.  

 
19.10 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie 

odwoławcze przysługuje skarga do sadu.  
 

 Opracował:   Naczelnik Wydziału Mostów:  

 

 

 
Uzgodniono z Wydz. Prawno  
Organizacyjnym i Zamówie ń Publ. 

 

 

 

           Akceptuj ę: 

 

 

  

ZAŁ ĄCZNIK NR 1 

do Rozdziału I 



 

 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w 

km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń 

obcych oświadczamy, Ŝe: 

 

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności i czynności w 
zakresie przedmiotu zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 

_______________________________ 

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 



 

 

 ZAŁ ĄCZNIK NR 2 

do Rozdziału I 
 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OŚWIADCZENIE 
o sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Wykonawcy 
 

 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – 

Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową 

urządzeń obcych oświadczamy, Ŝe: 

 
 
1. Posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
 działalności gospodarczej, która stanowi załącznik nr do oferty przetargowej . 
 
 

__________________ dnia __ __ 2006 roku 

 

_______________________________ 

 (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 



 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 3 

do Rozdziału I 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – 
Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową 
urządzeń obcych  oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia przewidujemy skierować na 
stanowiska wskazane w pkt 7.2.2. Instrukcji dla Wykonawców następujące osoby: 

 

Lp. Nazwisko i imię Proponowane 
stanowisko 
(funkcja) 

Kwalifikacje 

(wykształcenie, rodzaj 
i numer uprawnień) 

 

StaŜ Doświadczenie 
zawodowe  

1. 2.  3.  4.  5.  6.  

      

      

      

      

      

      

Uwaga: 
W kol. 4 wpisać wykształcenie, specjalność zawodową, rodzaj i nr uprawnień, nr członkowski Izby InŜynierów 
Budownictwa. 
W kol. 5 i 6 wpisać informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 7.2.2.  

Załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 8.2. Instrukcji dla Wykonawców.  

 

 

________________ dnia __ __ 2006 roku 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ KADROWY 

 



 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 4 

do Rozdziału I  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – 
Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową 
urządzeń obcych oświadczamy, Ŝe firma dysponuje następującym potencjałem technicznym: 

 

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE  
LICZBA 
SZTUK  

FORMA POSIADANIA  

1. 2.  3.  4.  

Sprzęt / wyposaŜenie komputerowe* 

  

  

  

  

Oprogramowanie licencjonowane 

  

  

  

Uwaga W kolumnie 2 i 3 podać informacje potwierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt 7.2.3. Instrukcji 
dla Wykonawców.  

 

________________ dnia __ __ 2006 roku 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
POTENCJAŁ TECHNICZNY  



 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 5 

do Rozdziału I 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – 
Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową 
urządzeń obcych oświadczamy, Ŝe reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu 
ostatnich 3 lat, następujące zamówienia porównywalne z przedmiotem przetargu:  

 

 

Lp. 

 

Nazwa i adres 
zamawiającego 

 

Nazwa i zakres dokumentacji 
projektowej wykonanej przez 
Wykonawcę 

Wartość zamówienia 
wykonanego przez 
Wykonawcę 

Czas realizacji 

od ..... do ..... 

1. 2.  3.  4.  5.  6.  

 

 

 

 
    

 

 

 

 
    

 

 

 

 
    

 

 

 

 
    

Uwaga: W kolumnie nr 3 naleŜy podać charakterystykę zamówienia, a w kol.4 wartość zamówienia potwierdzającą 
spełnienie warunku określonego w pkt. 7.2.4. Instrukcji dla Wykonawców 

 

_______________ dnia __ __ 2006 roku 

_________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 



 

 

ZAŁ ĄCZNIK NR 6 

do Rozdziału I 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 
wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych oświadczamy, Ŝe do 
realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujących Podwykonawców: 

 

Lp. 

 

Nazwa/ firma, 
adres 
podwykonawcy 

Zakres i wartość prac, które 
mają być wykonane przez 
Podwykonawcę (zgodne pkt. 
6.2.5. Instrukcji dla 
Wykonawców) 

Doświadczenie Podwykonawcy – podać nazwę i adres 
poprzedniego zamawiającego oraz czas realizacji i 
wartość wykonanych prac  

1. 2.  3.  4.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 
Uwaga:  
Załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7.2.7. Instrukcji dla Wykonawców.  
 

________________ dnia __ __ 200_ roku 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
PODWYKONAWCY 

 



 

 

Załącznik nr 7 
 
Pieczęć nagłówkowa Jednostki Projekt.  Pieczęć nagłówkowa Zamawiającego 
 
     
  
 
 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY (Ko ńcowy) 
 
dokumentacji projektowej wykonywanej w ramach umowy Nr ................................. z dnia 
...................................... . 
Jednostka Projektująca :  
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
przekazuje, a Zamawiający : 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  
Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów 
przyjmuje dokumentację projektową: 
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
 ......................................................................................................... 
 wykonaną w ramach umowy jak w nagłówku. 
 
Przedstawiciel Zamawiającego stwierdza, Ŝe Jednostka Projektująca, w dniu ..................... . złoŜyła 
............ kompletnych egzemplarzy dokumentacji projektowej jw. zawierających wszystkie elementy 
objęte zamówieniem. Do dokumentacji projektowej dołączona została Klauzula poprawności i 
kompletności wykonania przedmiotu umowy, opieczętowana i podpisana przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Jednostki Projektującej. 
 
Na dokumentację projektową składają się następujące części : 
1. ........................................................................................................ 
2. ........................................................................................................ 
3. ........................................................................................................ 
4. ........................................................................................................ 
5. ........................................................................................................ 
.. ......................................................................................................... 
 
Dokumentacja projektowa została/nie została* przekazane w terminie określonym w umowie. 
Do przekazanej dokumentacji projektowej Zamawiający zgłosił/nie zgłosił* wystąpienie wad i 
usterek. 
Wady i usterki zgłoszone przez Zamawiającego zostały/nie zostały* usunięte w wyznaczonym 
terminie. 
W trakcie wykonywania umowy z winy Zamawiającego wystąpiła przerwa w wykonaniu prac 
projektowych, która skutkuje wydłuŜeniem terminu wykonania umowy o ........... dni i karą umowną 
w wysokości ............. dni x 0,2% x ............ zł = .................. zł*. 
ZłoŜenie dokumentacji nastąpiło w .............. dni od terminu umownego, co skutkuje karą umowną 
w wysokości ............. dni x 0,2% x ................ zł = ................... zł *. 



 

 

Usunięcie wad i usterek nastąpiło w ................ dni od terminu umownego, co skutkuje karą 
umowną w wysokości ............... dni x 0,2% x ................. zł = .................... zł * 

 
Rozliczenie umowy 
Do czasu sporządzenia niniejszego protokołu wynagrodzenie umowne zostało zrealizowane do 
kwoty ............................................ zł. (brutto – w tym VAT), na którą składają się poniŜsze kwoty : 
................................. zł wg faktury nr ......................... z dnia ......................... 
................................. zł wg faktury nr ......................... z dnia ......................... 
................................. zł wg faktury nr ......................... z dnia ......................... 
................................. zł wg faktury nr ......................... z dnia ......................... 
 
Pozostała część wynagrodzenia zgodnie z umową wynosi .............................. zł. (brutto – w tym 
VAT). 
 
Niniejszy protokół podpisany przez Jednostkę Projektującą oraz Zamawiającego stanowi podstawę 
do wystawienia faktury VAT na kwotę .................................................. zł. (brutto – w tym VAT). 
Z powyŜszej kwoty Zamawiający potrąci obliczone w niniejszym protokóle kary umowne. 
 
 
 
 
 JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKÓŁ Zdawczo – Odbiorczy (częściowy) 
 

z dnia ................................ 200.. r. 
 
 

Wykonawca ........................................................................................................... przekazuje  
następujące elementy składowe dokumentacji technicznej pn. ................................................ 
................................................................................................................................................. 

Opis elementów zgodny z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do zawartej  
umowy Nr. : ........................................... z dnia .................................. r. 

 
Element Nazwa elementu Wartość brutto 

w zł 
Ilość 
egz. 

    
    
    
    
 RAZEM   

 
 

Przedstawiciel Zamawiającego, GDDKiA – O/Rz., potwierdza odbiór w/w elementów 
dokumentacji. Niniejszy protokół nie jest protokołem zdawczo – odbiorczym (końcowym) w 
rozumieniu zawartej umowy. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury 

częściowej na kwotę ....................................... zł brutto. 
 

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1-nym dla kaŜdej ze Stron. 
 
 

 Przedstawiciel Wykonawcy      Przedstawiciel Zamawiającego 
 
 
 
 
 

................................................... .................................................... 
 [pieczęć imienna i podpis] [pieczęć imienna i podpis] 

 [pieczęć firmowa Wykonawcy] [pieczęć firmowa Zamawiającego] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ROZDZIAŁ II 

 
FORMULARZ OFERTY 



 

 



 

 

 

 
 
Do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Rzeszowie 
35-959 Rzeszów 
ul. Legionów 20 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji 
technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 
Zator – Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz 
przebudową urządzeń obcych  

MY NI śEJ PODPISANI  
……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….  

działając w imieniu i na rzecz 

……………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………….  

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich 
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  

a) wykonanie dokumentacji projektowej za cenę netto: ..........................zł + podatek VAT (........ 
%) .....................zł co daje razem cenę brutto: ............................. zł (słownie złotych brutto: 
.................................................................................................................................), 

b) pełnienie nadzoru autorskiego (za 1 pobyt) w czasie realizacji robót za cenę netto: 
......................................... zł + podatek VAT (........ %) ..............................zł co daje razem 
cenę brutto: ................................... zł (słownie złotych brutto: ............................................. ) 

zgodnie z załączoną do oferty Tabelą opracowań projektowych.  

4. ZOBOWI ĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach 
określonych w Tabeli opracowań projektowych. 

5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  

6. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 
OFERTA 



 

 

7.  OŚWIADCZAMY , Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 
zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

Tel……………………………………………. Fax. …………………………………………… 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

8. OŚWIADCZAMY , Ŝe niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY,  Ŝe zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować 
na poniŜszy adres: 

…………………………………………………………………………………………………….  

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……….. stronach. 

12. ZAŁ ĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

13. WRAZ Z OFERT Ą składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na ___ stronach: 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………… dnia __ __ 2006 roku 

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

III. – W1. WARUNKI UMOWNE 

 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w 
m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 wraz z 

budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych” 
 
 
 
 
 
 
 

1. WARUNKI OGÓLNE 



 

 

 



 

 

WARUNKI OGÓLNE 
DLA USŁUG OBEJMUJ ĄCYCH DOKUMENTACJ Ę PROJEKTOWĄ DLA 

DRÓG I MOSTÓW  
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Klauzula 1 Wstęp 

 

1.1. Nagłówki i tytuły w niniejszych Warunkach ogólnych nie będą uwaŜane za część tych 
Warunków, ani nie będą uwzględniane przy ich interpretacji. 
 

 
1.2. Określenia podstawowe. 
 

 
Dni to dni kalendarzowe; miesiące to miesiące kalendarzowe 
 

 
Główny projektant  to osoba, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie i 
administrowanie Usługą w imieniu Wykonawcy.  
 

 
Kierownik projektu  to osoba, która jest odpowiedzialna za nadzorowanie i 
administrowanie Usługą w imieniu Zamawiającego. Kierownik projektu moŜe powierzyć 
część swoich obowiązków innym osobom.  
 

 
Okres rękojmi  to okres wyznaczonej w Warunkach szczególnych rękojmi. 
 

 
Umowa to porozumienie między Zamawiającym a Wykonawcą na realizację i zakończenie 
Usługi. 
 

 
Warunki ogólne to część Umowy zawierająca ogólne klauzule o charakterze 
administracyjnym, finansowym, prawnym i technicznym, związane z wykonaniem Umowy. 
 

 
Warunki szczególne to część Umowy zawierająca szczególne klauzule zawierające 
zmiany, uszczegółowienia i uzupełnienia Warunków ogólnych oraz specjalne klauzule 
umowne.  
 

 
Zmiana to polecenie Kierownika projektu, dokonujące zmian w realizacji Usługi 
określonych w Klauzuli 10. 
 

Klauzula 2 Prawo i 
język  

2.1. Prawem obowiązującym będzie prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych 
niniejszą Umową stosuje się aktualne przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 
 

 
2.2. Całość korespondencji pomiędzy Wykonawcą, Kierownikiem projektu i 
Zamawiającym będzie prowadzona w języku polskim.  
 

Klauzula 3 Umowa i 
jej części 
 

3.1. Szczegółowy zakres zamówienia określa Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi 
jej integralne części. W przypadku niejasności lub róŜnic załączniki te powinny być czytane 
w kolejności podanej w Umowie. 

  

Klauzula 4 
Kompletność Ceny 
umownej 

4.1. Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych i cenach 
ryczałtowych wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych 
kalkulacji i szacunków. 
 

 
4.2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT 
określonej w Umowie, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną 
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane. 
 

Klauzula 5 
Wykonanie 
dokumentacji 
projektowej 

5.1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania 
dokumentacji projektowej, w zakresie i w terminach określonych w Specyfikacjach 
technicznych. 
 

 
5.2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w 
zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej. 
 



 
 

 

 
5.3. Wykonawca wykonana dokumentację projektową w sposób zgodny z wymaganiami 
określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do: 

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 
rozwiązań projektowych, 

b) realizacji poleceń Zamawiającego, 

c) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych, 

d) przestrzegania praw patentowych i licencji, 

oraz będzie zobowiązany do wykonania czynności określonych w Warunkach 
szczególnych. 
 

Klauzula 6 Kontrola 
i nadzór 

6.1. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w 
zakresie określonym w Specyfikacjach technicznych. 
 

 
6.2. Zamawiający wyznaczy Kierownika projektu, który będzie upowaŜniony w imieniu 
Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Wykonawcą. Kierownik projektu moŜe powierzyć część swych uprawnień 
innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.  
 

 
6.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby Kierownika projektu. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem 
zmiany.  
 

 
6.4. Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z 
uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych. 
 

 
6.5. Wykonawca wyznaczy Głównego projektanta, który będzie upowaŜniony w imieniu 
Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Zamawiającym. Zmiana Głównego projektanta moŜe nastąpić jedynie na 
zasadach określonych w Klauzuli 9 
 

Klauzula 7 
Harmonogram prac 
projektowych  

7.1. Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które naleŜy wykonać 
w ramach Usługi, mają być realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Kierownika 
projektu Harmonogramem prac projektowych. 

 

 
7.2. Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie prac projektowych są terminami 
przekazania opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego. 
 

 
7.3. Zawartość Harmonogramu prac projektowych i procedura jego aktualizacji powinna 
odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych. 
 

 
7.4. Wykonawca nie moŜe wprowadzać Ŝadnych zmian w Harmonogramie prac 
projektowych bez polecenia Kierownika projektu. 
 

Klauzula 8 Kontakty 
pomiędzy 
Zamawiającym a 
Wykonawcą 

8.1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym, Kierownikiem projektu i Wykonawcą, będą się 
odbywały w terminach i miejscu określonym w Specyfikacjach technicznych. Wszystkie 
ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie. 
 

 
8.2. Wykonawca zagwarantuje Kierownikowi projektu moŜliwość sprawdzenia i bieŜącej 
kontroli postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w Specyfikacjach 
technicznych. 
 



 
 

 

 
8.3. Zamawiający moŜe określić w Warunkach szczególnych wymagania dotyczące 
dokumentów związanych z prowadzeniem nadzoru nad wykonaniem dokumentacji 
projektowej. 
 

Klauzula 9 Personel, 
podwykonawcy, 
sprzęt i 
oprogramowanie 
komputerowe 

9.1. Wykonawca powinien skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel 
wskazany w Ofercie. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Kierownika projektu. 
Kierownik projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i 
doświadczenia osób wskazanych w Ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłuŜenia 
terminu wykonania Umowy. 
 

 
9.2. Zatrudnienie przez Wykonawcę innych podwykonawców niŜ wskazani w Ofercie 
wymaga zaakceptowania przez Kierownika projektu. Kierownik projektu zaakceptuje taką 
zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych podwykonawców 
będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia podwykonawców wskazanych 
w Ofercie.  
 

 
9.3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 
własne. 
 

 
9.4. Wykorzystanie przez Wykonawcę innego sprzętu lub oprogramowania komputerowego 
niŜ wskazano w Ofercie, wymaga zaakceptowania przez Kierownika projektu. Kierownik 
projektu zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowany sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe będą spełniać warunki takie same lub wyŜsze od tych jakie 
były podane w Ofercie.  
  

 
9.5. Wykonawca musi przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu propozycję zmiany, o 
której mowa w Klauzuli 9.1. lub w Klauzuli 9.2. lub w Klauzuli 9.4. nie później niŜ 7 dni 
przed planowaną zmianą. 

 
 
9.6. Kierownik projektu zaakceptuje zmianę, o której mowa w Klauzuli 9.1. lub w Klauzuli 
9.2. lub w Klauzuli 9.4. w terminie 7 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z 
wymaganiami Umowy.  

 
 

 
9.7. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w Klauzuli 9.1. lub w Klauzuli 9.2. lub w 
Klauzuli 9.4. bez akceptacji Kierownika projektu stanowi podstawę odstąpienia od Umowy 
przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
 

Klauzula 10 
Wprowadzanie 
zmian 

10.1. Kierownik projektu ma prawo polecić dokonywanie zmiany w Umowie, tj. 
nakazać: 

a) pominąć jakieś opracowania projektowe lub ich elementy, 
b) zmienić kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich 

elementów, 
c) wykonać zamienne opracowania projektowe lub ich elementy, 

a Wykonawca powinien wykonać kaŜde z tych poleceń.  
 

 
10.2. Polecenie zmiany przez Kierownika projektu nie uniewaŜnia w jakiejkolwiek mierze 
Umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do modyfikacji - na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań 
projektowych lub/i innych zapisów Umownych. 
 

 
10.3. Wykonawca nie wprowadzi Ŝadnej ze zmian, o których mowa w Klauzuli 10.1., bez 
polecenia Kierownika projektu. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Kierownika 
projektu stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 
 



 
 

 

 
10.4. JeŜeli polecenie zmiany moŜe stanowić podstawę do wydłuŜenia terminu wykonania 
lub wzrostu wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji 
Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą: 

a) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych 
objętych poleceniem zmiany, 

b) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli 10.6. i 
w Klauzuli 10.7. – jeśli zachodzi taka potrzeba, 

c) materiały, o których mowa w Warunkach szczególnych, 
 

 
10.5. JeŜeli polecenie zmiany moŜe stanowić podstawę do skrócenia terminu wykonania 
lub/i zmniejszenia wynagrodzenia to na wniosek Zamawiającego strony Umowy ustalą 
nowe terminy wykonania lub/i zmniejszenie wynagrodzenia. 
 

 
10.6. JeŜeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany odpowiadają opisowi 
jakiejkolwiek pozycji w Tabeli opracowań projektowych zawierającej cenę jednostkową, to 
cena ta będzie uŜywana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.  
 

 
10.7. JeŜeli prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji 
w Tabeli opracowań projektowych nie zawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają 
opisowi Ŝadnej pozycji w Tabeli opracowań projektowych, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć do akceptacji Kierownika projektu kalkulację indywidualną proponowanej ceny 
tych prac. W kalkulacji indywidualnej Wykonawca powinien uwzględnić metodę wyceny i 
składniki ceny jakie zastosował do wyceny tych pozycji z Tabeli opracowań projektowych, 
które posiadają najbardziej zbliŜony charakter do przedmiotu zmiany. Oprócz kalkulacji 
ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłoŜyć kalkulację ceny, tych 
pozycji z Tabeli opracowań projektowych, które posiadają najbardziej zbliŜony charakter 
do przedmiotu zmiany.  
 

 
10.8. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywiązania się ze zobowiązań 
Umownych lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, wszelkie 
dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego.  
 

 
10.9. Po otrzymaniu propozycji opisanej w Klauzuli 10.1., Kierownik projektu sprawdzi w 
ciągu 7 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jeśli nie 
będzie miał zastrzeŜeń to zaakceptuje zmianę.  
 

 
10.10. Po zaakceptowaniu zmiany przez Kierownika projektu, do czasu podpisania Umowy 
zawierającej skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca będzie realizował niezwłocznie tę 
zmianę.  
 

 
10.11. Wykonawca moŜe wystąpić o przedłuŜenie okresu realizacji Umowy, dołączając 
odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych moŜe nie być 
dotrzymany z jednej z następujących przyczyn: 

a) siły wyŜszej, 

b) ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na 
termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, 

Po otrzymaniu uzasadnienia Kierownik projektu sprawdzi w ciągu 7 dni jego zgodność z 
warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeŜeń to zaakceptuje przedłuŜenie okresu 
realizacji Umowy. PrzedłuŜenie okresu realizacji Umowy zostanie potwierdzone aneksem 
do Umowy. 
 

Klauzula 11 Odbiory  

 

11.1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi opracowań 
projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w Specyfikacjach 
technicznych. 
 



 
 

 

 
11.2. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach 
przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Ŝadnych ograniczeń 
czasowych i ilościowych:  

a) uŜytkować opracowania projektowe na własny uŜytek i uŜytek jednostek 
podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, w tym w szczególności przekazać opracowania 
projektowe lub ich dowolną część, takŜe ich kopie:  
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania 

innych opracowań projektowych, 
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką, 
e) inne określone w Warunkach szczególnych 

Zamawiający nie moŜe zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nie 
moŜe usuwać oznaczeń określających autora. 
 

Klauzula 12 
Gwarancja 

12.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację 
projektową na okres określony w Warunkach szczególnych. 
 

 
12.2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru 
końcowego. 
 

 
12.3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

a) z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub 
jego części, lub 

b) z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.  
 

 
12.4. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie 
określonym w Klauzuli 12.1., jeŜeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed 
upływem tego terminu. 
 

 
12.5. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w 
okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający moŜe 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
 

 
12.7. W warunkach szczególnych Zamawiający moŜe określić inne wymagania dotyczące 
gwarancji. 
 

Klauzula 13 
Płatności 

 

13.1. Wynagrodzenie za odebrane opracowania projektowe będzie wypłacane na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w Protokole zdawczo-
odbiorczym. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę VAT po podpisaniu przez 
Kierownika projektu Protokołu zdawczo-odbiorczego. Wynagrodzenie będzie wypłacana 
wg zasad podanych w niniejszych Warunkach oraz w Specyfikacjach technicznych. 
 



 
 

 

 

 

13.2. Wynagrodzenie, o których mowa w Klauzuli 13.1. stanowić będzie: 

a) w przypadku pozycji ryczałtowych – kwotę ustaloną w Tabeli opracowań 
projektowych stanowiącej załącznik do Oferty lub kwotę wyliczoną zgodnie z 
postanowieniami Klauzuli 10.6. lub 10.7., 

b) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych - wynik iloczynu 
ilości wykonanych jednostek i cen jednostkowych podanych w Tabeli opracowań 
projektowych stanowiącej załącznik do Oferty lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Klauzuli 10.6. lub 10.7. 

 

 
13.3. Zamawiający moŜe określić w Warunkach szczególnych inne rodzaje i sposoby 
płatności. 
 

 
13.4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kaŜdej faktury w terminie do 30 dni licząc od 
daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uwaŜać się będzie datę polecenia 
przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
 

 

 

13.5. Płatności będą dokonywane w złotych polskich, za pośrednictwem banku 
wymienionego w Warunkach szczególnych. 
 

 
13.6. Jakiekolwiek opóźnienie płatności przekraczające 60 dni od chwili upływu okresu 
podanego w Klauzuli 13.4., będzie uprawniało Wykonawcę do odstąpienia od Umowy z 
przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego. 
 

 
13.7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i upowaŜnia 
Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
 

Klauzula 14 Kary 
umowne 

14.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach i w wysokościach 
określonych w Warunkach szczególnych. 
 

 
14.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach i w wysokościach 
określonych w Warunkach szczególnych. 
 

 
14.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

Klauzula 15 
Odstąpienie od 
Umowy 

 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeŜeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 60 dni od daty jej 
podpisania, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 60 dni, 

c) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie Umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 

d) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Kierownika projektu. 

e) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

f) Zaszły okoliczności, o których mowa w Warunkach Szczególnych. 



 
 

 

 
15.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iŜ wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych 
wobec Wykonawcy lub jeśli:  

a) zaszły okoliczności, o których mowa w Klauzuli 13.6., 

b) zaszły okoliczności, o których mowa w Warunkach szczególnych. 

 

 
15.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Kierownika projektu 
obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia 
zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia 
i przedłoŜy je do Kierownika projektu.  

b) W terminie 7 dni od daty przedłoŜenia zestawienia, o którym mowa wyŜej, 
Kierownik projektu przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności 
zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą 
szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z 
zestawieniem naleŜnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 
projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie 
podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania 
opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

 
15.4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub 
ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 
 

Klauzula 16 Spory 
16.1. W przypadku braku porozumienia w danej kwestii Zamawiający i Wykonawca mogą 
przekazać spór do rozstrzygnięcia Rozjemcy. 
 

 
16.2. Rozjemca musi przekazać swoją decyzję na piśmie w ciągu 21 dni od otrzymania 
powiadomienia o sporze. 
 

 
16.3. Rozjemca otrzymuje wynagrodzenie wg stawki określonej w Warunkach 
Szczególnych. 
 

 
16.4. Wynagrodzenie Rozjemcy i jego wydatki zostaną pokryte po połowie przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, bez względu na decyzję, która zostanie podjęta przez 
Rozjemcę. 
 

 
16.5. Gdyby Rozjemca złoŜył rezygnację lub umarł lub gdyby Zamawiający i Wykonawca 
zgodzili się, Ŝe Rozjemca nie działa zgodnie z postanowieniami Umowy lub nie jest 
bezstronny, Zamawiający i Wykonawca mogą wspólnie powołają nowego Rozjemcę. 
 

 
16.6. W przypadku kiedy któraś ze stron nie zgadza się z decyzją Rozjemcy lub w ciągu 30 
dni nie ustanowiono Rozjemcy wg Klauzuli 16.5., spór powinien być rozstrzygnięty przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

III. – W1. WARUNKI UMOWNE 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok 

w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 
wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń 

obcych” 
 
 

2. WARUNKI SZCZEGÓLNE 
 

 



 
 

 

 
 

 Uściślenie i uzupełnienie do Warunków Ogólnych 
Klauzula 

 Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami 
określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany: 

e) po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w 
oparciu o wykonaną dokumentację projektową i dokonania oraz przekazania 
Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z 
niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi 
błędami, 

f) wykonania w terminie określonym przez Zamawiającego opracowań zamiennych w 
stosunku do podstawowej dokumentacji. 

 

[5.3.] 

 Kierownikiem Projektu jest: 

 Pan Marian Zieliński.................................................................................. .................... 

 

[6.2.] 

 Głównym projektantem jest: 

................................................................................................. .................... 

 

[6.5.] 

 Wykonawca powinien przedłoŜyć do akceptacji Zamawiającego materiały zawierające wszelkie 
niezbędne modyfikacje: Harmonogramu prac projektowych, i innych zobowiązań Umownych, o 
ile zachodzi taka potrzeba. 

 

[10.4.] 

 W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez Ŝadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych: 

- wykonywać kopie przekazanej dokumentacji projektowej; 

- udostępniać dokumentację projektową innym Wykonawcom w przypadku konieczności  

 dowiązania opracowanych przez innego rozwiązań projektowych. 

[11.2.] 

 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową do czasu 
zakończenia realizacji zadania. 

[12.1.] 

 1. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty jakie Zamawiający poniósł w związku z 
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat 
w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeŜeli przerwy 
te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych 
przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakończenia 
odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich naleŜnych składek). 
Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności 
zawodowej w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu 
jakiejkolwiek strat, o których mowa w ust. 1. Wykonawca przedłoŜy umowę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, wynikającej z działalności zawodowej, obejmującą przede 
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o których 
mowa w ust. 1, nie wynikające ze szkód osobowych i rzeczowych). Na kaŜde wezwanie 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć dowody dotrzymywania warunków 
umowy ubezpieczeniowej, w tym równieŜ dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy 
ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia naleŜnych składek) stanowić moŜe podstawę do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy . 

3. Minimalna wartość na jaką powinna być zawarta umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 
10., powinna wynosić 300 tys. zł. 

 

[12.7.] 



 
 

 

 Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
a) Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego określone w Tabeli opracowań 

projektowych jest wynagrodzeniem ustalonym za 1 potwierdzony przez Zamawiającego 
pobyt na budowie . Cenę nadzoru autorskiego za jeden pobyt autorów danej branŜy, 
strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto 
……………………….…………….. zł, (słownie złotych: 
……….......................……….....................................… ) plus .....% podatek VAT 
.................................zł (słownie złotych:………....…..........................................) co 
łącznie stanowi kwotę brutto .......................... zł (słownie złotych: 
................................................................). 

b) Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta 
na budowie na wezwanie Zamawiającego. KaŜda wypłata nastąpi na podstawie faktury 
VAT wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru 
wystawionego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

c) Wynagrodzenie za jeden pobyt autorów danej branŜy na budowie nie będzie regulowana 
niezaleŜnie od poziomu inflacji. 

d)  Wynagrodzenie za nadzór autorski będzie pomniejszone o kwotę wyliczoną z  
 pomnoŜenia: 

- kwoty 100,00 .zł przez ilość dni zwłoki w przyjeździe na teren budowy po terminie 
wyznaczonym w wezwaniu, 

- kwoty 100,00. zł przez ilość dni zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań 
Umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego wykonanych po terminie 
wyznaczonym w wezwaniu. 

W przypadku gdy wynagrodzenie za nadzór autorski będzie mniejsze niŜ kwota 
wyliczonego pomniejszenia, Zamawiający obciąŜy tą kwotą Wykonawcę. 

 

[13.3] 

 Płatności będą dokonywane w złotych polskich, za pośrednictwem banku 

 .......................................................... 
[13.5] 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego 
podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu wymienionego w Tabeli opracowań 
projektowych z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
netto za dokumentację projektową, za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od terminu wykonania 
do dnia złoŜenia opracowania projektowego do odbioru, 

b) w przypadku odmówienia przez Zamawiającego odbioru jakiegokolwiek opracowania 
projektowego podlegającego odbiorowi częściowemu lub końcowemu wymienionego w 
Tabeli opracowań projektowych z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za kaŜdy dzień liczony od terminu 
wykonania opracowania projektowego do dnia ponownego złoŜenia opracowania 
projektowego do odbioru, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leŜących 
po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia netto za dokumentację 
projektową, 

[14.1.] 

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu materiałów wyjściowych w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za kaŜdy dzień opóźnienia, 

b)  za opóźnienie w dokonaniu jakiegokolwiek odbioru opracowań projektowych, w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową, za kaŜdy dzień 
opóźnienia, 

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego, w 
wysokości 10 % wynagrodzenia netto za dokumentację projektową. Kary nie 
obowiązują jeŜeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 
Klauzuli15.1.c). 

[14.2] 



 
 

 

 

 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym 
wyprzedzeniem, jeŜeli: 

g) Zamawiający uznał, Ŝe zaszły okoliczności, o których mowa w Klauzuli 9.7. lub w 
Klauzuli 10.3.  

h) Suma kar umownych z powodów określonych w Klauzuli 14.1. a). i b). przekroczyła 
kwotę, o której mowa w Klauzuli 14.1. c). 

 

[15.1.] 

 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, z czternastodniowym wyprzedzeniem, w 
przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy.  

 

[15.2.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

III. – W1. WARUNKI UMOWNE 

 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok 

w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 
wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń 

obcych” 
 
 

3. UMOWA 



 
 

 



 
 

 

UMOWA 

 
Niniejsza Umowa została zawarta w dniu .......... miesiącu ...........200.... r. pomiędzy Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie ul. Legionów 20,  
reprezentowaną przez : 
inŜ. Władysława Kowala – Dyrektora Oddziału 
mgr inŜ. Wiesława Kaczora – Z-cę Dyrektora Oddziału  
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
....................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 

Umowa niniejsza stwierdza co następuje: 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach Umowy usługi 
obejmującej wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej 
przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 
255+300 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych” oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej objętej Umową w terminie 
13 miesięcy od daty podpisania umowy w tym : 

1) Ekspertyza i koncepcja przebudowy obiektu – w terminie 1,5 miesiąca od daty  
 podpisania umowy.; 
2) Projekt budowlany przebudowy obiektu – w terminie 11 miesięcy od daty  
 podpisania umowy; 
3) Projekt wykonawczy i materiały przetargowe przebudowy obiektu – w terminie  
 13 miesięcy od daty podpisania umowy. 

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w terminie do zakończenia przebudowy mostu przez rz. Wisłok 
w m. Siepietnica wraz z dojazdami, budową chodnika oraz budową i rozbiórk ą objazdu. 

 

3. Ustala się: 
a) wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę netto .....…….. zł, (słownie złotych: 

……………...............….....................…….............… ) plus .....% podatek VAT ...............zł 
(słownie złotych:………................…………….……...) co łącznie stanowi kwotę brutto 
....................zł (słownie złotych: .............................................................................)., 

które wypłacone będzie wg następujących zasad : 
P-10.20 Koncepcja techniczna; 
P-20.10 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi; 
P-50.40 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych; 
- 70% wartości opracowania, po sprawdzeniu i odbiorze przez Zamawiającego; 
- 30% wartości opracowania, po wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 
Pozostałe elementy zamówienia tj. : 
P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa; 
P-30.10 Mapa do celów projektowania dróg; 
P-30.20 Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i  
 czasowym korzystaniem z nieruchomości (podziały nieruchomości); 
P-30.30 Dokumentacja formalno – prawna niezbędna do celu nabywania nieruchomości i  
 nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości (nabywanie  
 nieruchomości); 
P-40.30 Dokumentacja geologiczno – inŜynierska; 
- 70% wartości opracowania, po sprawdzeniu i odbiorze częściowym przez Zamawiającego; 



 
 

 

- 30% wartości opracowania, po sprawdzeniu i odbiorze końcowym kompletnej dokumentacji 
projektowej i po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zamawiający moŜe zwiększyć stawkę procentową wynagrodzenia po odbiorze częściowym. 
 
b) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót na kwotę netto ………….. zł, (słownie 

złotych: ....................................................... ) plus .....% podatek VAT .......... zł(słownie 
złotych:..................................................) co łącznie stanowi kwotę brutto ............. zł (słownie 
złotych:....................................................................). 

 
4. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są: 

(1) Umowa, 
 (2) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami „Lista podwykonawców”, „Personel” i „Wykaz  
 sprzętu”,  

(3) Warunki szczególne, 
(4) Warunki ogólne, 
(5) Specyfikacje techniczne, 
(6) Materiały wyjściowe 
(7) Tabela opracowań projektowych 
8) Harmonogram prac projektowych  

 
5. Umowa wchodzi w Ŝycie w dniu podpisania. 
 
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 
 Podpis Zamawiającego:       Podpis Wykonawcy: 

 
.............................................     .............................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

DLA ZADANIA PN.  
„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZEBUDOWY MO STU 

PRZEZ RZ. WISŁOK W M. BESKO W CI ĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28 ZATOR – 
MEDYKA W KM 255+300 WRAZ Z BUDOW Ą I ROZBIÓRK Ą OBJAZDU 

TYMCZASOWEGO ORAZ PRZEBUDOW Ą URZĄDZEŃ OBCYCH”. 



GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ W RZESZOWIE 
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P-00.00 Wymagania ogólne 54 

 

 

1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot dokumentacji projektowej 

 Przedmiotem niniejszych Specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej: „Opracowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko w ciągu drogi krajowej nr 28 
Zator – Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą objazdu tymczasowego oraz przebudową 
urządzeń obcych” 

Inwestorem zadania inwestycyjnego będzie Oddział w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne; wspólne dla wszystkich 
opracowań projektowych objętych Specyfikacjami technicznymi. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna P-00.00. stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych, które naleŜy wykonać w ramach dokumentacji 
projektowej wymienionej w pkt. 1.1.: 
P-10.00 – Opracowania podstawowe 
P-10.20 – Koncepcja programowa 
P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa 
 
P-20.00 – Opracowania prawne 
P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 
 
P-30.00 – Opracowania geodezyjne 
P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg 
P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości 
P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do 
czasowego korzystania z nieruchomości 
 
P-40.00 – Opracowania geotechniczne 
P-40.30 – Dokumentacja geologiczno - inŜynierska 
 
P-50.00 – Opracowania ekologiczne 
P-50.40 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w wszystkich Specyfikacjach technicznych i w innych częściach Umowy wymienione poniŜej 
określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Cena umowna - to cena za dokumentację projektową i opracowania projektowe wchodzące w jej skład, 
podana w Ofercie i Umowie. 

1.3.2.Dokumentacja projektowa – ogół opracowań projektowych wykonywanych w ramach usługi objętej 
Umową. 

1.3.3. Element opracowania projektowego – część opracowania projektowego związana z wykonaniem zespołu 
wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego, w zaleŜności od jego specyfiki, są:  

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i 
badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy),  
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, uzgodnienia, 

sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd., 
- odbiory. 

1.3.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą – do infrastruktury tej naleŜą w 
szczególności: 

- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie słuŜące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
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- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 

1.3.5. Inne obiekty – są to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i 
obiektów inŜynierskich, takie jak: 

- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i 

podziemne, 
- obiekty kubaturowe. 

1.3.6. Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) – elementy nośne obiektu, wraz z ich 
posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, 
wyposaŜenia technicznego i wykończeń. 

Dla obiektu drogowego (drogi) jest to korpus drogowy zawierający odpowiednio ukształtowaną drogową 
budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: 
konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoŜe). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Dla obiektów inŜynierskich jest to ustrój nośny wraz z podporami oraz elementami zapewniającymi 
stateczność obiektu i jego posadowienia. 

1.3.7. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.3.8. Nawierzchnia – element obiektu drogowego lub inŜynierskiego - warstwa lub zespół warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 
który występuje na: 

- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, 
MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi w 
strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieŜkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w zaleŜności od potrzeb, moŜe zawierać następujące warstwy: 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

1.3.9. Materiały wyjściowe - obejmują projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i inne informacje 
wymienione w Specyfikacjach technicznych i przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego bezpłatnie celem 
wykorzystania przy wykonywaniu dokumentacji projektowej. 

1.3.10. Obiekt budowlany (obiekt) – w przypadku drogownictwa jest to budowla stanowiąca całość techniczno-
uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i obiekty 
inŜynierskie. 

Obiekt drogowy – droga spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. Obiekt drogowy zawiera, w zaleŜności 
od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i 
wykopów, chodniki, ścieŜki rowerowe, torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyŜowania i zjazdy, 
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węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyŜowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, 
nawierzchnią i wyposaŜeniem technicznym dróg. 

Obiekt inŜynierski – Obiekt budowlany spełniający wymagania rozporządzenia [1.3]. Do obiektów 
inŜynierskich zalicza się: 

- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 

1.3.11. Oferta - to zobowiązanie do wykonania usługi, złoŜone przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.3.12. Opracowanie projektowe – podstawowa część usługi będąca przedmiotem oddzielnego odbioru i 
rozliczenia. KaŜde opracowanie projektowe lub wybrana część opracowania projektowego jest oddzielną pozycją w 
Tabeli opracowań projektowych. Opracowanie projektowe składa się z elementów opracowania projektowego. 
Opracowaniem projektowym nazywa się np.: Projekt budowlany, Dokumentację geologiczno-inŜynierską, Raport 
OOŚ czy Mapę do celów projektowania dróg. 

1.3.13. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu i zakresu realizacji opracowań projektowych lub innych spraw związanych z wykonywaniem 
Umowy. 

1.3.14. Procedura - dokument wewnętrzny firmy, który w swej treści powinien wskazywać czynności budujące 
proces projektowania oraz odpowiedzialności związane realizacją tych czynności. 

1.3.15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem opracowań projektowych. 

1.3.16. Protokół zdawczo – odbiorczy - pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez 
Kierownika projektu, Ŝe opracowania projektowe będące przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową.  

1.3.17. Przedmiar robót - zestawienie robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z 
obliczeniem i podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej i podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny). Przedmiar robót 
ma być wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów 
Rozliczeniowych (TER). 

1.3.18. Specyfikacje techniczne (SP) - to część Umowy, która określa zakres techniczny i organizacyjny 
wykonania opracowań projektowych zleconych w ramach usługi, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w 
nich przez Kierownika projektu. 

1.3.19. Sprzęt - to urządzenia Wykonawcy wykorzystane do wykonania usługi. 

1.3.20. Stadium dokumentacji projektowej – określenie oznaczające ogół Opracowań projektowych 
wykonywanych w kolejnej fazie technicznego i ekonomicznego uściślania planowanego zadania.  

Stadium dokumentacji projektowej związane jest z procesem wykonywania jednego z następujących opracowań 
projektowych: studium techniczno-ekonomiczne, koncepcja programowa, projekt budowlany, które stanową 
opracowania podstawowe dla poszczególnych stadiów dokumentacji projektowej. W skład kaŜdego stadium 
dokumentacji projektowej wchodzi jedno z ww. opracowań podstawowych oraz inne opracowania projektowe 
słuŜące realizacji kolejnych etapów procesu inwestycyjnego.  

1.3.21. Ślepy kosztorys - zestawienie pozycji elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę płatności z 
określeniem jednostek obmiaru i ilości robót w kolejności technologicznej ich wykonania. Ślepy kosztorys ma być 
wykonany w układzie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) i Tabeli elementów Rozliczeniowych 
(TER). 

1.3.22. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu – do urządzeń tych naleŜą m.in.:  

- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki 

o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

1.3.23. Urządzenia ochrony środowiska – wszystkie słuŜące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, 
wyposaŜenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
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- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

1.3.24. Usługa - to wykonanie wszystkich czynności i opracowań projektowych będących przedmiotem Umowy w 
zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 

1.3.25. Wada - to jakakolwiek część usługi, wykonana niezgodnie z Umową. 

1.3.26. Właściwy organ – organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i 
rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ administracji 
architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 
8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]). 

1.3.27. WyposaŜenie techniczne dróg – do wyposaŜenia technicznego dróg naleŜą m.in.: 

- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, 
urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do wgłębnego odwodnienia drogi, 
kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli samochodów cięŜarowych, 

MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, 
mijanki, przejścia dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony 

przeciwolśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

1.3.28. WyposaŜenie techniczne drogowych obiektów inŜynierskich – do wyposaŜenia technicznego drogowych 
obiektów inŜynierskich naleŜą m.in.: 

- łoŜyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawęŜniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- barieroporęcze, 
- osłony zabezpieczające przed poraŜeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciwolśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i Ŝeglugi oraz podpory 

wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów szynowych, 
- tablice określające szlak Ŝeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń technicznych, urządzeń 

technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpoŜarowe, sterowania ruchem - w tunelach drogowych. 

1.3.29. Zadanie inwestycyjne (przedsięwzięcie) – budowa lub remont obiektu będące przedmiotem dokumentacji 
projektowej (usługi). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące 
informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

1. Istniejący stan zagospodarowanie terenu. 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego: 

Przedmiotowy most stały to obiekt wybudowany w 1967 r. Most jest obiektem trzyprzęsłowym o 
rozpiętości teoretycznej Lt = 24,00 +24,00 + 24,00 m. Długość całkowita wynosi Lc = 74,92 m a 
szerokość 9,80 m, w tym jezdnia 7,00 m. Most jest obiektem trzyprzęsłowym, ustrój nośny belkowy 
swobodnie podparty z belek pełnościennych monolitycznych, spręŜonych typu WBS. Kąt 
skrzyŜowania z przeszkodą 60o. Ustrój nośny oparto na masywnych przyczółkach i filarach 
betonowych, posadowionych bezpośrednio.  

b) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
Droga na dojazdach do mostu prowadzona jest po prostej o nieduŜym spadku podłuŜnym niwelety. 
Droga poprowadzona została w poziomie istniejącego terenu. Jezdnia posiada szerokość 7,1 – 7,2 m a 
pobocza utwardzone posiadają szerokość zmienną od 2,0 – 2,5 m. 
Koryto rzeki w sąsiedztwie mostu jest nieregularne, a brzegi częściowo uszkodzone po ostatnich 
powodziach.  

 
2. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

a) Warunki środowiskowe terenu. 
Wykonawca w ramach wykonywania umowy rozezna czy inwestycja nie leŜy w granicach ochrony 
parków narodowych, krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. 

b) Warunki wynikaj ące z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu. 
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna czy na terenach przewidzianych pod 
inwestycję nie występują obiekty zabytkowe. 

c) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
Wykonawca w ramach wykonywanej umowy rozezna czy na obszarze przewidzianym pod inwestycję 
nie występują obiekty górnicze i rozezna warunki geologiczne. 
 
Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

2.2.Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 
a) Przewidywany do przebudowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – 

Medyka w km 255+300 w m. Besko, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim. 
b) Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego.  

Przebudowa istniejącego mostu ma na celu dostosowanie jego nośności do Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30  maja 2003 r. jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Zamawiający oczekuje nośności obiektu dla klasy 
„A” wg PN-85/S-10030, tj. 50 kN oraz C150 STANAG 2021. 

c) Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów (sposób 
odzwierciedlenia etapów w dokumentacji projektowej). 
Przewiduje się w I etapie budowę mostu objazdowego, a następnie w II etapie przebudowę 
istniejącego mostu wraz z dojazdami. 
 

2. Ukształtowanie tras drogowych 
a) Projektowany układ komunikacyjny: 

Przedmiotowy most leŜy w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, która jest drogą klasy GP. 
Droga nr 28 docelowo na dojazdach do mostu powinna mieć parametry: jezdnia 2 x 3,50 m + opaski 
bitumiczne 2 x 0,70 m + pobocza gruntowe 2 x 0,75 m.  

b) Wymagania dla ukształtowania terenu i zieleni – nie dotyczy. 

2.3. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

1. Obiekt budowlany i związane z nim urządzenia budowlane naleŜy projektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

2. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować zgodnie z: 
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a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.2] i [1.3]). – wykaz 
innych waŜniejszych przepisów zamieszczono w pkcie 0. odpowiednich Specyfikacjach 
technicznych, 

b) zasadami wiedzy technicznej – wykaz niektórych wydawnictw stanowiących tzw. „wiedzę 
techniczną” zamieszczono w pkcie 8. odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 
katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i 
katalogów. 

3. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność 
budowy i eksploatacji. 

4. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, 
materiałów i technologii robót. 

5. Obiekty budowlane i urządzenia naleŜy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

2.4. Wymagania uŜytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

W dokumentacji projektowej mają być spełnione niŜej przedstawione wymagania Zamawiającego 
dotyczące cech uŜytkowych obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty drogowe : 
 a) dojazdy do mostu : 

• prędkość projektowa – dla drogi klasy GP; 
• nawierzchnia odporna na koleinowanie z w-wą ścieralną bitumiczną; 
• dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN/oś; 
• kategoria obciąŜenia ruchem – dostosować do prognozowanego obciąŜenia ruchem; 
• odwodnienie – rowami otwartymi i przepustami; 
• poŜądane szerokości pasów ruchu – jezdnia 2 x 3,50 m + opaski bitumiczne 2 x 0,70 m + pobocza 

gruntowe 2 x 0,75 m; 
• istniejące skrzyŜowania i zjazdy naleŜy dostosować do parametrów technicznych zgodnych z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z dn. 14.05.1999 r.); 

 
2. Obiekty inŜynierskie : 
 Most stały : 

• wskazana nośność obiektu kl. „A” wg PN-85/S-10030 tj. 50 kN oraz C150 STANAG 2021; 
• charakter obiektu – stały (trwały); 
• szerokości pasów ruchu na obiekcie : jezdnia 2 x 3,50 m, pobocza utwardzone 2 x 0,50 m, opaski 

bezpieczeństwa 2 x 0,50 m, bariery energochłonne SP-06 2 x 0,36 m, chodniki 2 x 1,50 m; 
• na moście zaprojektować balustrady aluminiowe; 
• odwodnienie obiektu winno być funkcjonalne i zapewnić szybki spływ wody opadowej; 
• dylatacje – szczelne, trwałe i funkcjonalne; 
• nawierzchnia na obiekcie – bitumiczna, odporna na koleinowanie; 
• pozostałe parametry zgodnie z [1.3]. 

  
 3. Urządzenia ochrony środowiska 

Ekrany akustyczne i inne urządzenia z racji swej konstrukcji, miejsca ustawienia nie powinny 
ograniczać widoczności i nie powinny stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ponadto urządzenia ochrony środowiska powinny posiadać następujące cechy uŜytkowe: 
 
Ekrany akustyczne – wg potrzeb (jeŜeli wyniknie taka potrzeba z decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych). 
Zaprojektowane ekrany maja stanowić skuteczne zabezpieczenie obiektów lub terenów 
podlegających ochronie przed hałasem w porze dziennej i w porze nocnej.Zaprojektowane ekrany 
mają zapewnić pochłanianie lub odbijanie fali akustycznej umoŜliwiaj ące spełnienie wymaganego 
przepisem dopuszczalnego poziomu hałasu. Konstrukcje ekranów muszą spełniać wymagania 
estetyczno-krajobrazowe. 
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Ekrany akustyczne z racji swej konstrukcji i miejsca ustawienia nie powinny ograniczać widoczności 
i nie powinny stwarzać dodatkowych zagroŜeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Urządzenia podczyszczania wód opadowych 
Zaprojektowane urządzenia do podczyszczania wód opadowych mają: skutecznie zatrzymywać 
zanieczyszczenia mechaniczne i zawiesiny, powodować przyspieszenie rozkładu niektórych 
zanieczyszczeń organicznych, powodować asymilację zanieczyszczeń eutroficznych wody 
powierzchniowej oraz zatrzymanie substancji szkodliwych dla środowiska. 

  
4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą : 

Projektem objąć równieŜ wszystkie, kolidujące z budową urządzenia obce, które naleŜy przenieść poza 
obiekt mostowy. Projekt przebudowy urządzeń obcych opracować zgodnie z warunkami otrzymanymi od 
ich właścicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez tut. Oddział GDDKiA.  

 
5. Roboty na czas budowy 
 Most tymczasowy : 

• Zabezpieczyć ciągłość ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót poprzez wykonanie mostu 
objazdowego o parametrach: 

� szerokość jezdni umoŜliwiaj ąca zastosowanie ruchu dwukierunkowego,  
� jednostronny chodnik szer. 1,50 m, jednostronna opaska bezpieczeństwa szer. 0,50 m 

(od strony przebudowywanego mostu),  
� nośność obiektu kl. „A” wg PN-85/S-10030, tj. 50 kN. 

 Objazd tymczasowy : 
• nawierzchnia z płyt drogowych Ŝelbetowych lub bitumiczna; 
• dopuszczalny nacisk na oś – 100 kN; 
• szerokość jezdni – umoŜliwiaj ąca zastosowanie ruchu dwukierunkowego. 

 
Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŜenia i materiałów dla projektowanych obiektów i 

urządzeń znajdują się w pozostałych Specyfikacji technicznych. 

2.4. Materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych materiałów 
do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są 
zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w innych Specyfikacjach technicznych. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY. 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

 Kierownik projektu w terminach określonych w innych Specyfikacjach technicznych przekaŜe Wykonawcy 
materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych. 

 Materiałami wyjściowymi będą: Raport z przeglądu szczegółowego; 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów wyjściowych do 
chwili odbioru końcowego opracowań projektowych. Uszkodzone lub zniszczone materiały wyjściowe Wykonawca 
odtworzy na własny koszt. 
 Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Kierownika projektu stanowią część Umowy, a 
wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez 
Zamawiającego. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie:  
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń,  

potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

3.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego 

obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 

obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, 
polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.  

 

3.3.2. Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
1. Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
pomiarów i badań, w okresie ich trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 

Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeŜeli 
jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca 
przedstawi Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę Umowną. 

 
2. Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich 
trwania aŜ do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na 
terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
prac pomiarowych, nieruchomości i wygody społeczności. 

Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

3.3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpoŜarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu 
Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. 
Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieŜą, powiadomić odpowiednie władze 
i Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
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 Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

4.1. Ogólne zasady wykonywania opracowań projektowych 

4.1.1. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z 

wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w 

taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, ust1 i 2. ustawy 
prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z 
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na bieŜąco przekazywać 
Kierownikowi Projektu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego. 

 

4.1.2. Szczegółowość opracowań projektowych 
Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 
wchodzących w skład opracowań projektowych. Stopień szczegółowości zaleŜy głównie od celów jakie przypisano 
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złoŜoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, 
jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach technicznych własnych 
wymagań w zakresie szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w 
materiałach projektowych słuŜących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać 
niezbędny na danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

NiezaleŜnie od warunków zawartych w Specyfikacjach technicznych i ustaleń własnych projektanta naleŜy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w sprawie 
szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych (w tym [1.2], 
[1.3]). 

NaleŜy przestrzegać poniŜszej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane na 
podstawie dokładnych danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w 
niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i 
analiz, 

- wstępnie – oznacza, Ŝe zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w 
następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, Ŝe zostaną one zaprojektowane w oparciu o 
szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz.  
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 4.2. Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowań projektowych powinno spełniać 
wymagania zawarte w Umowie. Zakres posiadanej licencji na uŜytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania 
opracowań projektowych. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostanie 
przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania prac projektowych.  

4.3.  Sprzęt i transport przy wykonywaniu opracowań projektowych 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych opracowań projektowych. Sprzęt i transport do wykonania 
opracowań projektowych powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania opracowań projektowych powinien spełniać wymagania zawarte w 
Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie opracowań projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Kierownika projektu. 
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Kierownika projektu 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  

  4.4. Szata graficzna  

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych 

części składowych opracowania projektowego. 
i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania rozporządzenia [1.1]. 
Ponadto wymaga się aby: 

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny kompatibilnego z 

MS Excel, 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca 

przedstawi Kierownikowi projektu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań 
projektowych. 

  4.5. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego wykonawcę robót 

 Nie przewiduje się.  

4.6. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe 
uŜywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i 
materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 20 lat od daty odbioru końcowego egzemplarz 
archiwalny wszystkich opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

 4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane [1] 
a takŜe zobowiązany jest, na wezwanie przedstawiciela inwestora, do: 
- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niŜ do3 dni od otrzymania wezwania, 
- opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez 

wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
- wykonywanie projektów zamiennych, 
- niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
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5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym 

5.1.1. Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 
BieŜący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy wykonywany 

jest przez Kierownika projektu i Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas trwania procesu 
projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji projektowej: 
1. Przegląd opracowań projektowych – spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Kierownika projektu i 

Wykonawcy oraz ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieŜącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Harmonogramu prac projektowych 

dokonywana przez Kierownika projektu, 
- bieŜąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez Kierownika 

projektu,  
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieŜących problemów, do których rozstrzygania ma upowaŜnienie 

Kierownik projektu. 
2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Kierownika 

projektu oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieŜącego postępu wykonywania dokumentacji projektowe 

przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Kierownika projektu wniosków z przeglądów opracowań projektowych, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upowaŜniony jest jedynie 

Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie). 
Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

3. Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Kierownika projektu i Wykonawcy, przy udziale 
Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, 
połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.  
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Kierownika projektu. 

Kierownik projektu i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestniczenia w spotkaniach osób 
mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim 
obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Kierownik projektu - dla przeglądów opracowań projektowych i rad projektu. 

Wykonawca powinien udzielić Kierownikowi projektu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów opracowań projektowych. Podczas przeglądów Kierownik projektu powinien mieć zapewnioną 
moŜliwość łatwego dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. Podczas przeglądów powinny być obecne 
osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy opracowań 
projektowych, które będą kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Kierownika 
projektu. Kierownik projektu, będzie oceniać zgodność wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 
Umowy na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez 
Wykonawcę. JeŜeli wyniki kontroli Kierownika projektu wykaŜą, Ŝe sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Kierownik projektu moŜe zlecić, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych kontroli niezaleŜnemu wykonawcy. Kierownik projektu będzie 
przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, 
sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe 
mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość opracowań projektowych Kierownik projektu moŜe natychmiast 
wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

 5.1.2. Harmonogram prac projektowych 
Dla zapewnienia moŜliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca będzie przedstawiał 

Kierownikowi projektu do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych. Aktualizacja 
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywać się wg następującej procedury: 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych w 
terminie 4 tygodnie od daty podpisania Umowy. Pierwszy zaktualizowany Harmonogram prac projektowych 
będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia Harmonogramu prac 
projektowych, który został złoŜony wraz z Ofertą Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane 
Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:  
- polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postęp prac przy wykonywaniu elementów 

opracowań projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych, 
- wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie. 

3. W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami, wg Tabeli opracowań 

projektowych,  
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,  
- terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: mobilizacja, 

analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace 
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, 
uzupełnienia, poprawki, odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane (min 2 tyg. dla kaŜdego opracowania 
projektowego), 

- obraz „ścieŜki krytycznej” oraz 
- takie dodatkowe informacje, jakich moŜe racjonalnie zaŜądać Kierownik projektu. 

4. Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile będzie on zgodny z 
wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciągu 7 dni od daty przedłoŜenia do zatwierdzenia. 

 Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu prac projektowych na swój koszt. 
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z Ŝadnych 
zobowiązań Umownych. 

5.2. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania opracowań 
projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i 
wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.  

Wykonawca będzie dostarczał Kierownikowi projektu okresowe sprawozdanie z przebiegu kontroli i prac 
projektowych z częstotliwością 1 raz na miesiąc oraz załączy sprawozdanie końcowe do dokumentów do odbioru 
końcowego. W ramach sprawozdań Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu opis przebiegu prac 
projektowych, kontroli i sprawdzeń w nawiązaniu do Harmonogramu prac projektowych, Programu zapewnienia 
jakości i innych wymagań Umowy oraz kopie wewnętrznych raportów z wynikami kontroli. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań 
ponosi Wykonawca. 
 Kierownik projektu będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę. Przed przystąpieniem do kontroli Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie kontroli.  
 Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe kontrole i badania tych 
elementów opracowań projektowych, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane elementy 
opracowań projektowych nie zostaną przez Wykonawcę ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
kontroli i badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

5.3. Dokumenty projektu 

 W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik projektu tworzą dokumenty projektu, 
które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez 
Kierownika projektu i Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to: 
1. notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej, 
2. korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
3. korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, 

raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
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5. kopie okresowych sprawozdań Wykonawcy. 

 Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu. 

6. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

6.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

 W zaleŜności od terminów wykonania i terminu zakończenia okresu rękojmi opracowania projektowe 
podlegają następującym odbiorom: 
1. odbiorowi częściowemu, 
2. odbiorowi końcowemu, 
3. odbiorowi po okresie rękojmi. 

6.2. Odbiór częściowy i końcowy 

6.2.1. Opracowania projektowe do odbioru częściowego i końcowego 
1. Odbiór częściowy jest wykonywany dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają termin 

wykonania wcześniejszy niŜ najpóźniejszy termin wykonania zawarty w aktualnym Harmonogramie prac 
projektowych. 

2.  Odbiór końcowy jest wykonywany:  
- dla zakończonych opracowań projektowych, które posiadają najpóźniejszy termin wykonania zawarty w 

aktualnym Harmonogramie prac projektowych,  
- dla wszystkich opracowań projektowych - w przypadku odstąpienia od Umowy,  

6.2.2. Procedura odbioru częściowego i końcowego 

1. Odbioru dokonuje Kierownik projektu na podstawie dokumentów do odbioru, wymienionych w pkcie 0., 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Kierownik projektu sprawdza 
zgodność dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 

2. W trakcie odbioru Kierownik projektu ma prawo do podjęcia decyzji: 

a) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 15 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 
jeŜeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają wady lub/i 
Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

b) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuŜszego niŜ 25 dni, przeznaczonego na:  
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań projektowych zleconej przez Zamawiającego, i 

przedstawienie Kierownikowi projektu protokół z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w 
jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Kierownika projektu oraz wad przez niego stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Kierownikiem projektu zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień 

wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Kierownika projektu, 
- wprowadzenie do opracowań projektowych uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań projektowych do Kierownika projektu, 

jeŜeli Zamawiający zlecił i kierownik Projektu przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań 
projektowych i jeŜeli zdaniem Kierownika projektu niektóre elementy opracowań projektowych posiadają 
wady lub/i Kierownik projektu zgłasza uwagi do opracowań projektowych,  

c) o odmowie odebrania tych opracowań projektowych, które zdaniem Kierownika projektu, zasadniczo nie 
są zgodne z Umową lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami pktu 3. ppkt a) lub pktu 3. ppkt b),  

3. W toku odbioru końcowego Kierownik projektu oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 
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4. Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
5. Jeśli Kierownik projektu uzna, Ŝe przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 

dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Kierownika 
projektu kończy odbiór opracowań projektowych.  

6. Kierownik projektu dokona odbioru opracowań projektowych w terminie 40 dni lub w przypadku zlecenia 
przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 60dni, licząc od daty przekazania 
przez Wykonawcę dokumentów do odbioru określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem 
spełnienia przez Wykonawcę wymagań określonych w pkcie 3. ppkt a) lub w pkcie 3. ppkt b). 

7. Po zakończeniu wszystkich zamówionych opracowań projektowych będzie wykonana przez 
Zamawiającego ocena własna tych opracowań projektowych. Ocena ta będzie wykonana w ramach 
posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI). Ocena dotyczyć będzie zgodności opracowań 
projektowych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie. Procedura akceptowania opracowań 
projektowych przez Zamawiającego na posiedzeniach ZOPI wynika z regulaminu wewnętrznego 
Zamawiającego. Wykonawca przeanalizuje uwagi zawarte w Protokole z oceny i dokona zmian i 
uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z tych uwag na swój koszt. Po dokonaniu 
odbioru opracowań projektowych i przed przekazaniem opracowań projektowych na posiedzenie ZOPI 
Wykonawcy będzie przysługiwało częściowe wynagrodzenie, wg zasad określonych w innych 
Specyfikacjach technicznych. Procedura oceny na posiedzeniach KOPI będzie trwała .... dni od daty 
odbioru. Pozostała część wynagrodzenia będzie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez 
Wykonawcę po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wynikających z protokołu ZOPI.. 

6.2.3. Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych 

jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru opracowań projektowych Wykonawca przekaŜe Kierownikowi 
projektu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć,  
- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranŜowych, 
- obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych jednostek i 

wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (moŜe teŜ znajdować się na Protokole 
zdawczo-odbiorczym), 

- rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia końcowego, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i kwoty ceny Umownej – dotyczy tylko odbioru 
końcowego,  

- dokumenty projektu (wg pktu 0) – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego – dotyczy tylko odbioru końcowego, 
 

6.3. Odbiór po okresie rękojmi 

 Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem 
wad w dokumentacji projektowej stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 
rękojmi. 
 Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po 
okresie rękojmi. 
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7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

Sposób obliczania wynagrodzenia za poszczególne opracowania projektowe oraz sposób i terminy 
dokonywania płatności będą odpowiadać wymaganiom podanym w Umowie. 

Przy wypłacie wynagrodzeń uwzględnia się potrącenia z uwagi na zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
Umowy. 

7.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne P-00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w P-00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w Tabeli opracowań 
projektowych. Koszty te Wykonawca ujmie ryczałtowo w kosztach wszystkich pozycji Tabeli opracowań 
projektowych. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Przepisy prawne 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późn. zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.19.2002r. w sprawie konkursu na twórcze prace projektowe. Dz. U. Nr 
188/2002 poz. 1574. 

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z późniejszymi zmianami. 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. 
Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

 

8.2. Wytyczne i instrukcje 

[5]  Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOW ANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Koncepcja techniczna - składająca się z Części ogólnej, Części ekonomicznej i Części technicznej, 
2. Część ruchowa – zawierająca Prognozę ruchu i Analizę ruchu, 
3. Materiały informacyjne, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Stadium Koncepcji programowej (Stadium KP) – zbiór opracowań projektowych, w których głównym 
opracowaniem projektowym jest koncepcja programowa. W skład stadium Koncepcji programowej wchodzą teŜ, w 
zaleŜności od potrzeb, inne opracowania projektowe:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, 
- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 
- dokumentacja geologiczno-inŜynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 
- prognoza ruchu, 
- analiza bezpieczeństwa ruchu, 
- materiały informacyjne. 

1.3.2. Koncepcja programowa (KP) – jest to opracowanie projektowe o charakterze dość szczegółowym, które w 
zaleŜności od potrzeb moŜe słuŜyć: 

- uściśleniu zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. 
- szczegółowemu ustaleniu konstrukcji obiektów budowlanych na podstawie analizy wariantów i/lub 

uściślenie głównych parametrów geometrii obiektów budowlanych, przebiegu osi tras dróg i granic zadania 
inwestycyjnego. 

- podjęciu decyzji inwestorskiej w sprawie celowości i zakresu zadania inwestycyjnego, 

- uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i zatwierdzeniu projektów podziałów nieruchomości. 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 
normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

PoniŜej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, 
wyposaŜenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

 
1. Obiekty drogowe  

• droga – szer. jezdni 2 x 3,50 m + opaski bitumiczne 2 x 0,70 m, nawierzchnia odporna na 
koleinowanie z w-wą ścieralną bitumiczną, dopuszczalny nacisk na oś – 115 kN/os;  

• skrzyŜowania – dostosować do parametrów technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 
430), 
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• zjazdy – j.w., 
• pobocza ziemne – obustronne 2 x 0,75 m, 
• typy rowów i urządzeń odwadniających – odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, rowami 

otwartymi i przepustami; 
• oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu docelowym , 
• urządzenia techniczne drogi – objazd tymczasowy na czas przebudowy mostu z płyt drogowych 

Ŝelbetowych lub o nawierzchni bitumicznej, dopuszczalny nacisk na oś 100 kN, szerokość jezdni 
umoŜliwiająca zastosowanie ruchu dwukierunkowego. 

 
2. Obiekty inŜynierskie 
Most stały : 

• nośność obiektu kl. „A” wg PN-85/S-10030 tj. 50 kN oraz C150 STANAG 2021; 
• charakter obiektu – stały (trwały); 
• szerokości pasów ruchu na obiekcie : jezdnia 2 x 3,50 m, pobocza utwardzone 2 x 0,50 m, opaski 

bezpieczeństwa 2 x 0,50 m, bariery energochłonne SP-06 2 x 0,36 m, chodniki 2 x 1,50 m; 
• na moście zaprojektować balustrady aluminiowe; 
• odwodnienie obiektu winno być funkcjonalne i zapewnić szybki spływ wody opadowej; 
• dylatacje – szczelne, trwałe i funkcjonalne; 
• nawierzchnia na obiekcie – bitumiczna, odporna na koleinowanie; 
• pozostałe parametry zgodnie z [1.3]. 
 

3. Inne obiekty 
 Most tymczasowy na czas przebudowy mostu stałego: 
 Zabezpieczyć ciągłość ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót poprzez wykonanie mostu 
objazdowego o parametrach : szerokość jezdni umoŜliwiająca zastosowanie ruchu dwukierunkowego, jednostronny 
chodnik szer. 1,50 m, jednostronna opaska bezpieczeństwa szer. 0,50 m (od strony przebudowywanego mostu), 
nośność obiektu kl. „A” wg PN-85/S-10030, tj. 50 kN. 

 
4. Urządzenia ochrony środowiska 

 Wymagania ilościowe, lokalizacyjne i geometryczne a takŜe inne dotyczące projektowanych urządzeń 
ochrony środowiska będą wynikały z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, do której projektant przygotuje 
materiały w ramach realizacji przedmiotowej dokumentacji  

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
 Projektem objąć równieŜ wszystkie, kolidujące z budową urządzenia obce, które naleŜy przenieść poza obiekt 
mostowy. Projekt przebudowy urządzeń obcych opracować zgodnie z warunkami otrzymanymi od ich właścicieli, 
po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez tut. Oddział GDDKiA. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

1. Przegląd szczegółowy mostu z dnia 14.09.2005 r. 

2.3. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 
ekspertyz: 

1. Obiekty drogowe 
- badania geologiczne, badania geotechniczne i geotechniczne podłoŜa – wg ST P-40.30. 
- konstrukcja istniejących nawierzchni, 
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- zagospodarowanie pasa drogowego (wyposaŜenie techniczne dróg np.: geometria, światła, przekroje) i 
terenu przyległego, 

2. Obiekty inŜynierskie 
- badania geologiczne – wg ST P-40.30. z uwzględnieniem, Ŝe minimalna ilość otworów wynosi: po jednym 

na przyczółkach (po przekątnej) i na podporach pośrednich, w miarę potrzeb, dla określenia układu warstw 
oraz w miejscach charakterystycznych, 

- pozostałe parametry ilościowe, geometryczne i materiałowe obiektów, 
3. Urządzenia ochrony środowiska 

- pomiary poziomu hałasu, 
- dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego wzdłuŜ trasy, 
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory i 

fauny oraz korytarzy migracji fauny), 
4. Część ruchowa 

- pomiary ruchu na skrzyŜowaniach z drogami podporządkowanymi (wg potrzeb) 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Charakterystyczne cechy Koncepcji programowej 

- Koncepcja techniczna (programowa) ma być opracowaniem projektowym o wysokim stopniu 
szczegółowości. Wiele elementów planowanego zadania inwestycyjnego ustalonych ma być szczegółowo 
(ostatecznie) i dość szczegółowo (wg wymagań pktu 0). 

- Koncepcja programowa ma być wykonywana dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

4.2. Warianty trasy i obiektów 

Koncepcja techniczna (programowa) ma obejmować analizę wariantów obiektów .  
1. Warianty trasy drogi – nie dotyczy. 

Koncepcja techniczna (programowa) ma być wykonana i przestawione dla istniejącej trasy drogi głównej z 
dostosowaniem tej trasy do parametrów technicznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430),, 
 

2. Warianty obiektów 
Koncepcja techniczna (programowa) ma być wykonana i przestawiona dla co najmniej 2 wariantów obiektów 
inŜynierskich. 

Ostateczna ilość wykonanych wariantów ma być jednak taka aby załoŜone cele dokumentacji projektowej 
zostały osiągnięte. KaŜdy wariant, który ma być uwzględniony w opracowaniu, musi być zaakceptowany przez 
Kierownika projektu na podstawie wstępnych materiałów projektowych opracowanych przez Wykonawcę.  

 

4.3. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla tych projektowanych obiektów i elementów projektu oraz urządzeń, 
które naleŜy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie):  
1. Obiekty drogowe 

Szczegółowo (ostatecznie): 
- geometria osi wszystkich dróg w planie sytuacyjnym, 
- główne parametry geometryczne waŜniejszych składników przekroju normalnego oraz ich usytuowanie, 
- typy i lokalizacja w planie: węzłów, skrzyŜowań, przejazdów i zjazdów publicznych, 
- zasady dostępności do drogi (organizacja ruchu lokalnego), 
- geometria korpusów drogowych (pochylenia skarp, waŜniejsze wymiary), 
- sposoby zapewnienia stateczności (w tym posadowienia) korpusów drogowych, 
- rodzaje warstw i materiałów z których zbudowana będzie podbudowa nawierzchni i podłoŜe nawierzchni, 
- typy odwodnień (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa). 
Dość szczegółowo: 
- geometria dróg w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
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- geometria w planie: węzłów, skrzyŜowań, dróg lokalnych, przejazdów, zjazdów publicznych oraz części 
drogowych urządzeń obsługi ruchu, 

- lokalizacja i istotne elementy geometryczne „budowli ziemnych” występujących w pasie drogowym, 
- lokalizacja warstw nawierzchni oraz rodzaje warstw wiąŜących i ścieralnych, 
- lokalizacja urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i kanalizacja deszczowa), 

główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła, rzędne), wielkości odprowadzanych wód i 
lokalizacja odbiorników wód, oraz inne waŜne elementy konstrukcyjne i materiałowe, 

- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektów, 
- elementy wyposaŜenia technicznego, 
- docelowa organizacja ruchu. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

2. Obiekty inŜynierskie 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- lokalizacja i rodzaje obiektów, 
- schemat statyczny konstrukcji obiektu, 
- parametry geometryczne przekroju ruchowego,  
- wysokości i szerokości skrajni,,  
- waŜniejsze elementy geometrii poszczególnych składników konstrukcji obiektów (długości, rozpiętości, 

waŜniejsze wymiary) 
Dość szczegółowo: 
- geometria w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym obiektów, 
- konstrukcja obiektów: konstrukcja nośna, konstrukcja podpór, 
-  sposób posadowienia podpór, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy obiektów, 
- światła mostów i przepustów, 
- rodzaje materiałów, z których zbudowane będą elementy konstrukcyjne obiektów 
- konstrukcja i materiały urządzeń zapewniających stateczność połączeń korpusów drogowych z obiektem i 

brzegami cieków wodnych obiektów stałych, 
- lokalizacja i rodzaje wszystkich warstw nawierzchni obiektów, 
- elementy wyposaŜenia technicznego, 
- rodzaje odwodnień obiektów, 
- lokalizacja, wymiary, potencjalne odbiorniki wód, szacunkowe wielkości odprowadzanych wód oraz inne 

elementy konstrukcyjne urządzeń odwodnieniowych obiektów, 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

3. Inne obiekty 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- jak obiekty drogowe i inŜynierskie. 
Dość szczegółowo: 
- jak obiekty drogowe i inŜynierskie. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

4. Urządzenia infrastruktury zwi ązane i nie związane z drogą 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów w planie sytuacyjnym (w tym zakres przebudowy), 
- waŜniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.), 
- warunki i sposób zasilania w media, 
- warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
- sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi, 
- lokalizacja i parametry techniczne głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

5. WyposaŜenie techniczne obiektów 
Dość szczegółowo: 
- ogólne zasady lokalizacji waŜniejszych elementów wyposaŜenia, 
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6. Urządzenia ochrony środowiska 
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów urządzeń w planie sytuacyjnym, 
- rodzaj konstrukcji i sposób posadowienia, 
- warunki i sposób odprowadzenia ścieków. 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów urządzeń w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
- zakres remontu lub przebudowy urządzeń, 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

7. Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu  
Szczegółowo (ostatecznie): 
- typ urządzeń, 
- lokalizacja głównych elementów urządzeń w planie sytuacyjnym, 
- konstrukcja, waŜniejsze parametry techniczne (przekroje, światła, itp.). 
Dość szczegółowo: 
- geometria głównych elementów w planie, przekroju podłuŜnym i przekroju poprzecznym, 
- sposób powiązania z urządzeniami istniejącymi, 
- zakres rzeczowy remontu lub przebudowy. 
Wstępnie: 
- pozostałe. 

8. Obiekty przeznaczone do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych (drogi 
objazdowe i obiekty tymczasowe na czas budowy)  

Dość szczegółowo: 
- przebieg dróg w planie, typy i lokalizacja obiektów, 
- rodzaje, usytuowanie oraz główne parametry geometryczne składników przekroju normalnego wszystkich 

obiektów, 
- typy i lokalizacja w planie: skrzyŜowań, przejazdów i zjazdów publicznych, 
- typy urządzeń odwadniających (np.: rowy otwarte, kanalizacja deszczowa), 
- konstrukcja obiektów: drogowych, inŜynierskich i innych, 
- lokalizacja urządzeń odwadniających (odwodnienie powierzchniowe, wgłębne i kanalizacja deszczowa), 

główne wymiary geometryczne (długości, przekroje, światła), szacunkowe wielkości odprowadzanych wód 
i lokalizacja odbiorników wód, oraz inne waŜne elementy konstrukcyjne i materiałowe,  

Wstępnie: 
- pozostałe. 

8. Część ruchowa – całość szczegółowo 
9. Materiały informacyjne – całość szczegółowo 

4.4. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna odbywać się w następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz wykonanie pomiarów, 

badań, obliczeń i ekspertyz. 
2. Opracowanie roboczych wersji KP, Części ruchowej i innych opracowań projektowych oraz uzyskanie 

akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań (w tym wariantów). 
3. Uzyskanie wstępnych opinii zainteresowanych stron na temat KP i uwzględnienie ich treści w 

opracowaniach projektowych. 
4. Opracowanie i przekazanie do odbioru KP, Części ruchowej, Materiałów informacyjnych i innych 

opracowań projektowych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 
5. Uzyskanie zatwierdzenia KP i Części ruchowej przez Zamawiającego ( ZOPI). 

4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.6. Szczegółowe wymagania dla zawartości opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 
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4.6.1. Koncepcja techniczna (programowa) 

A. Część ogólna 
W Części ogólnej wyodrębnione powinny zostać zakresy przedsięwzięcia realizowane w 

granicach administracyjnych województw i gmin. 
W Części ogólnej wyodrębnione powinny zostać wszystkie warianty i planowane etapy 

przedsięwzięcia. 
 

Ramowa zawartość i wymagania dla części ogólnej: 
1. Część opisowa. 
1.1. Przedmiot zadania inwestycyjnego. 

c) Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego. 
Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraŜe 
(początek, koniec, długość), funkcje, klasy, i nazwy dróg, kategorie ruchu, itd. 

d) Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 
uŜytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 
zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

e) Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
f) Podstawy opracowania: 

- dotychczasowe opracowania (analizy, ekspertyzy, STE, itd.), 
- istotne: uchwały, porozumienia i programy, 

1.2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej). 

d) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
Dla wszystkich grup obiektów i większych obiektów budowlanych wchodzących w skład 
istniejącego pasa drogowego: 

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, 
itp., 

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposaŜenia, 
e) Charakterystyka zieleni istniejącej. 
f) Zagospodarowanie terenu przyległego: 

- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 
chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi ruchu 
lokalnego. 

1.3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
a) Warunki wynikające z: 

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – nie dotyczy, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa – nie dotyczy, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich – nie dotyczy, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
- decyzji lokalizacyjnych, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 

b) Warunki środowiskowe terenu. 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, 
cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

c) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 

d) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
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e) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpoŜarowe). 

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu (ogólny opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej oddzielnie dla wszystkich wariantów tras). 

1.4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
a) Układ komunikacyjny – analiza powiązań drogi krajowej z innymi drogami publicznymi: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w MPZP zagospodarowania terenu, 
- opis planowanych zmian w stosunku do istniejących rezerw terenu w studium lub w MPZP, 
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy przebudowie), 
- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi 

drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
b) Ukształtowanie terenu i zieleni. 

1.4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane (oddzielnie dla wszystkich wariantów 
obiektów) oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania 
terenu. 
Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów naleŜy zamieścić krótki opis 

zawierający: 
- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry uŜytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 

techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalne obciąŜenia, skuteczność), 
- zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
- inne istotne dane wynikające z specyfiki obiektu, 
w następującym układzie branŜ: 
a)  Obiekty drogowe. 
b) Obiekty inŜynierskie. 
c) Inne obiekty. 
d) Urządzenia ochrony środowiska. 
e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 
f)  Ew. roboty na czas budowy. 

1.5. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie wstępnych: stanowisk, uzgodnień, opinii, 
warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania wraz z ich 
omówieniem. 
Instytucje, które powinny wstępnie wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanego zadania inwestycyjnego (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 

technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania wstępnych warunków do 
likwidacji spodziewanych kolizji planowanego zadania inwestycyjnego z zarządzanymi 
przez nich obiektami oraz w zakresie wstępnego uzgodnienia rozwiązań projektowych, 

- organy o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [12] oraz organy samorządów 
województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy[12], - w 
przypadku planowanego wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – 
wstępne opinie. 

- właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła 
Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne (o ile zgłoszą się jako strona), 

- Wykonawca - uzgodnienia międzybranŜowe, sprawdzenia, 
1.6. NajwaŜniejsze wskaźniki ekonomiczne (na podstawie Części ekonomicznej) i stanowisko 

Wykonawcy w sprawie wyboru wariantu lokalizacji zadania inwestycyjnego. 
 

2. Część rysunkowa. 
Część rysunkowa zawiera, w zaleŜności od celów stadium dokumentacji: 

2.1. Plan orientacyjny (skala 1:25000 do 1:100000). 
Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczególności: obraz 
projektowanego zadania inwestycyjnego i jego waŜniejszych powiązań z istniejącą siecią 
drogową, waŜniejsze elementy istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu, 
inwestycje towarzyszące, granice administracyjne województw, powiatów i gmin (wraz z 
numerami oraz nazwami dróg i ulic). 

2.2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 
 Mapa ta stanowi materiał graficzny do ustalenia lokalizacji zadania inwestycyjnego  
 oraz jest główną mapą projektową dla wykonania Koncepcji programowej. 
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Obrazuje ona zakres zadania inwestycyjnego na tle przyległego zagospodarowania terenu. 
Mapa podstawowa zawiera w szczególności: obraz projektowanego zadania inwestycyjnego, 
jego powiązania z istniejącą siecią drogową, rozwiązania dla obsługi terenów sąsiednich, 
lokalizację waŜniejszych projektowanych obiektów, urządzenia infrastruktury, waŜniejsze 
elementy ochrony środowiska, inwestycje towarzyszące, linie rozgraniczające zadania 
inwestycyjnego, istniejące linie rozgraniczające, granice poszczególnych pasów drogowych, 
granice administracyjne, itd. 

2.3. Zbiorczy plan sytuacyjny (w skali 1:500 do 1:1000) – na mapie do celów projektowania dróg. 
Zawiera wszystkie elementy określone na rysunku 2.2. w odpowiedniej skali i dokładności. 

2.4. Poglądowe przekroje normalne w skali 1:100 . 
Rysunki obrazujące typowe przekroje normalne waŜniejszych projektowanych obiektów i 
waŜniejszych urządzeń, z schematycznym zaznaczeniem rozwiązań docelowych. 
 

3. Dokumentacja fotograficzna – oddzielne opracowanie. 
 
 
3.1. Dokumentacja fotograficzna istniejących obiektów (wykonana i oprawiona w formacie A-4 - 

zawiera co najmniej 20 sztuk kolorowych zdjęć o wymiarach min. 15 x 9cm wraz z opisami).  
3.2. Wersja elektroniczna zdjęć zawartych w dokumentacji fotograficznej na płycie CD (format 

danych jpg). 
 

 
B. Część ekonomiczna 

W Części ekonomicznej przedstawione mają być zestawienia wyników obliczeń związanych z 
kosztami, finansowaniem i uzasadnieniem ekonomicznym zadania inwestycyjnego. 

 
Ramowa zawartość i wymagania dla części ekonomicznej: 
 

1. ZZK . 
ZZK obejmuje wszystkie koszty, które mogą wystąpić we wszystkich etapach procesu 
inwestycyjnego. Podstawą wykonania ZZK są m.in.: kosztorysy zamieszczone w części technicznej, 
szacunek kosztów niematerialnych zadania inwestycyjnego (np.: projekty, nadzór) i szacunek 
kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
ZZK powinno zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania 
inwestycyjnego a w szczególności koszty: prac projektowych, przejęcia i przygotowania terenu, 
nadzoru i obsługi inwestorskiej, robót budowlano-montaŜowych w rozbiciu na podstawowe 
asortymenty i rezerwy na roboty i koszty nieprzewidziane. 
W ramach ZZK koniecznym jest sporządzenie orientacyjnego szacunku kosztu dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. W zaleŜności od występowania szacunek ten zawiera 
zestawienia ilościowe i kosztowe dla poszczególnych wycenianych obiektów w następujących 
grupach kosztów: 
- związane z wykupem lub budową i zamianami budynków, 
- związane z wykupem lub scaleniami i zamianami gruntów, 
- związane z zagospodarowaniem stref ograniczonego uŜytkowania, 
- związane z czasowymi zajęciami terenu. 
ZZK wykonane jest z wydzieleniem wszystkich wariantów planowanego zadania inwestycyjnego (w 
tym tzw.: „wariantu zerowego”) i wszystkich etapów planowanego zadania inwestycyjnego. ZZK 
zawiera takŜe osobne koszty poszczególnych waŜniejszych obiektów i grup obiektów z 
wyodrębnieniem branŜ. 
Opracowanie zawiera: 
- opis (w tym: metody wyceny, poziom cen), 
- ZZK (ZZK wykonane jest dla zagregowanych grup elementów rozliczeniowych. ZZK 

wykonane jest w formie tabelarycznej i zawiera: Lp., nazwa grupy zagregowanych elementów 
rozliczeniowych, jednostka, ilość jednostek, cena za grupę elementów rozliczeniowych), 

- zbiorcze zestawienie kosztów waŜniejszych obiektów budowlanych. 
-  

2. Harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. 
Harmonogram wykonywany jest w układzie miesięcznym, i obejmuje co najmniej następujące 
elementy składowe procesu inwestycyjnego: uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzyskanie pozwolenia na 
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budowę, ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego i podpisanie umowy z 
wykonawcą robót, wykonanie robót budowlanych w poszczególnych etapach realizacyjnych, odbiór 
końcowy, rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego. 
W harmonogramie naleŜy takŜe uwzględnić czas niezbędny na wykonanie odpowiednich czynności 
przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.  
Opracowanie zawiera m.in.: 
- wstęp (w tym: podstawy wykonania, przyjęte załoŜenia, zakładane źródła finansowania), 
- przyjęte do harmonogramu wydzielone elementy składowe zadania inwestycyjnego wraz z 

opisem zawierającym dla kaŜdego z nich m.in.: uzasadnienie wyboru elementu i jego znaczenie 
w harmonogramie, cykle realizacyjne - minimalny, przeciętny i maksymalny, omówienie 
warunków realizacji elementu składowego w cyklu minimalnym, przeciętnym i maksymalnym, 
koszt realizacji elementu, 

- harmonogram minimalny, przeciętny i maksymalny (diagram) wraz z analizą elementów 
krytycznych, 

- harmonogram zapotrzebowania na środki finansowe . 
3. Analiza efektywności ekonomicznej zadania inwestycyjnego. 

W ramach opracowania wykonywane ma być obliczenie efektywności wszystkich planowanych 
wariantów zadania inwestycyjnego. Efektywność obliczana jest w stosunku do tzw. „wariantu 
zerowego”, tj. wariantu bezinwestycyjnego (stan istniejący). Wybór wariantu optymalnego 
dokonywany jest na podstawie obliczonych dla kaŜdego wariantu wskaźników efektywności. 
Porównywane odcinki dróg powinny posiadać wspólny początek i koniec i zawierać wszystkie 
związane z nimi elementy zadania inwestycyjnego. 

Sposób wykonania analiza efektywności ekonomicznej oraz zawartość opracowania powinny być 
zgodne z opracowaniem [17]. 
 
4. Wielokryterialn ą analizę porównawcza wariantów zadania inwestycyjnego (wariantów tras) – 

nie dotyczy. 
Dla wyboru najkorzystniejszego wariantu przebiegu tras drogowych (lokalizacji zadania 

inwestycyjnego) wykonywanego w KP powinna być dobrana metoda oceny umoŜliwiająca analizę 
wariantów tras (w tym ew. tzw. „wariantu zerowego”) w oparciu o moŜliwie największą liczbę 
kryteriów oceny. Porównywane odcinki dróg powinny posiadać wspólny początek i koniec i zawierać 
wszystkie związane z nimi elementy zadania inwestycyjnego. Analiza wielokryterialna powinna być 
wykonana poprzez ocenę kaŜdego rozpatrywanego wariantu, zawierającego wszystkie obiekty 
budowlane wchodzące w jego skład (w tym: obiekty drogowe, inŜynierskie, inne obiekty, urządzenia 
infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, wyposaŜenie techniczne, itd.) i 
zaproponowanie wyboru wariantu wynikowego z uwzględnieniem wszystkich istotnych kryteriów 
wyboru (w tym np.: koszty zadania inwestycyjnego, koszty utrzymania, koszty uŜytkowników, warunki 
środowiska, moŜliwość dysponowania terenem, bezpieczeństwo ruchu). 
Analiza wielokryterialna powinna zawierać m.in.: 

- ogólny opis wariantów, których dotyczy analiza, 
- metody oceny (krótka charakterystyka przyjętych metod oceny wraz z podaniem ew. źródeł 

uzyskania pełnych wersji), 
- kryteria oceny wariantów (wykaz przyjętych kryteriów wraz z omówieniem zasad ich doboru, 

przyjętych wag i powodów ominięcia innych kryteriów), 
- zestawienie końcowych wyników analizy dla kaŜdego z załoŜonych kryteriów i dla kaŜdego 

wariantu, 
- proponowany wariant najkorzystniejszy oraz uzasadnienie. 

 
C. Część techniczna 
C.1. Wymagania dla Części technicznej: 
 

Głównym celem jest określenie i uzgodnienie wszystkich obiektów budowlanych (głównie ich 
typu, rodzaju i konstrukcji). Ponadto Część techniczna stanowi podstawę do wykonania Części ogólnej. 

Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji 
międzybranŜowej. 

W Części technicznej, dla kaŜdej branŜy (obiektu), powinny wystąpić następujące składniki: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego.  
  1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
 1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
2. Opis obiektów. 
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3. Obliczenia. 
4. Kosztorysy.  
5. Rysunki. 
W Części technicznej powinny być przedstawione wszystkie warianty dotyczące obiektów 

budowlanych lub ich części. 
PoniŜej przedstawiono wymagania dla poszczególnych składników Części technicznej: 

1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego  
 
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych (pomiary i badania) 

Inwentaryzacje na etapie KP są szczegółowe lub dość szczegółowe. Celem inwentaryzacji jest 
dostarczenie danych dla oceny stanu technicznego obiektów i dla wykonania kosztorysów. Inwentaryzacja 
dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i moŜe być wykonywana na podstawie 
materiałów archiwalnych, wizji i pomiarów terenowych. 

Opracowanie inwentaryzacji, które ma być oddzielnie załączone do opracowania projektowego 
powinno zawierać m.in.: 
- opis przedmiotu, celu i zakresu inwentaryzacji, 
- opis wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej (tylko niezbędne uzupełnienie rysunków), 
- rysunki z wynikami inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 
- opis pomiarów cech materiałowych (metody, rodzaj i zakres badań i rysunki stanowisk i miejsc badań i 

poboru próbek), 
- wyniki badań cech materiałowych – opisy, zestawienia i rysunki. 

Wyniki inwentaryzacji ilościowych, geometrycznych i materiałowych, moŜna zamieścić 
bezpośrednio na rysunkach i w opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie. 

 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy) 

Ocena stanu technicznego obiektu na etapie KP jest szczegółowa. Celem oceny stanu technicznego 
jest przesądzenie o zakresie moŜliwego wykorzystania istniejących obiektów lub ich fragmentów dla 
potrzeb planowanego zadania inwestycyjnego lub przesądzenie o zakresie i sposobie rozbiórki istniejących 
obiektów. 

Oceny stanu technicznego wykonywane są na podstawie wyników inwentaryzacji obiektów 
budowlanych. W celu dokonania oceny ostatecznej niektórych cech materiałowych, naleŜy pobrać 
odpowiednie próbki (wiercenia, odkrywki, pomiary) i wykonać stosowne badania laboratoryjne. 

W przypadku planowanej przebudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera takŜe ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inŜynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 

Opracowanie oceny stanu technicznego powinno zawierać m.in.: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej i geometrycznej, 
- interpretację badań oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
- wstępne obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) 

i ocena stanu technicznego, 
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące moŜliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu 

dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 
- propozycje, zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji a w przypadku planowanej rozbiórki 

zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 
Wyniki ocen stanu technicznego (ekspertyz) moŜna zamieścić bezpośrednio na rysunkach i w 

opisach projektów odpowiednich obiektów lub jako oddzielne opracowanie. 
2. Opis obiektów 

Ogólny opis dotyczy waŜniejszych projektowanych obiektów i grup podobnych obiektów. 
Wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 
- wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 
- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program uŜytkowy obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny stanu technicznego wykonanej wg pktu 1.2. Oceny stanu technicznego obiektu 
(ekspertyzy) - patrz wyŜej, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia - patrz niŜej, 
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- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposaŜenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, załoŜenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, 
rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą, umieszczone 
w obiekcie – zagadnienia te zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

- pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania (w tym: sposób 

zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie 
wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na moŜliwość wystąpienia 

poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz bezpieczeństwa uŜytkowania (zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o nazwie 
„projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości 
oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich ochrony). 
3. Obliczenia 

NaleŜy wykonać wstępne – szacunkowe obliczenia nietypowych elementów konstrukcji obiektów. 
4. Kosztorysy.  

Kosztorysy powinny być wykonywane dla wszystkich wariantów obiektów budowlanych. 
Kosztorysy powinny być opracowaniem o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 

Ceny jednostkowe poszczególnych zagregowanych asortymentów powinny być ustalane na podstawie 
aktualnych katalogów lub analogii do innych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem poprawek własnych 
(w celu adaptacji do warunków planowanego zadania inwestycyjnego). 

Ramowy układ kosztorysów dla wszystkich obiektów wchodzących w skład Części technicznej 
oraz ich wariantów powinien zawierać m.in.: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki cenowe do 

kosztorysowania, poziom cen), 
-  załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
Wykaz robót w kolejności ich wykonania zawierający zestawienia ilościowe, wykonany w 
następującym układzie: Lp., element rozliczeniowy, podstawa obliczeń ilościowych (nazwa i nr 
projektu, rysunku, zestawienia, obliczenia, itp.), opis robót i obliczenie ich ilości, jednostki miary 
robót, ilość robót. Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty 
przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym 
elementem do sporządzenia kosztorysu. 

3. Kosztorys. 
Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej zagregowane elementy 
rozliczeniowe, w następującym układzie: Lp. elementu, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub 
cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, nazwa i ew. numer elementu 
rozliczeniowego, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorcze zestawienie materiałów. 
Zestawienie tabelaryczne zapotrzebowania na waŜniejsze materiały wraz z podaniem 
proponowanych źródeł pozyskania i rodzaju transportu. 
Układ przedmiarów i kosztorysów powinien wyodrębniać składniki naleŜące do zgrupowanych 

elementów rozliczeniowych zawartych w OST na roboty budowlane wydanych przez GDDKiA. 
 

5. Rysunki.  
Zamieszczane są tu rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP. 

 
C.2. Ramowa zawartość Części technicznej: 

 
W skład Części technicznej wchodzą następujące składniki projektowe dla poszczególnych branŜ: 
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1. Obiekty drogowe. 

1.1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego. 
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego powinny być m.in. elementy 
wymienione w pkcie 3.2. 

1.2. Opis obiektów. 
1.3. Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.: 
- orientacyjnie nośność i stateczność – korpus drogowy i jego posadowienie, 
- wymiarowanie urządzeń odwodnienia, 
- ilości robót oraz ich bilans, 

1.4. Kosztorysy. 
Kosztorysy zawierają, oprócz elementów obiektów drogowych, koszty wynikające z: 
projektowanego ukształtowania terenu, projektu zieleni oraz projektu organizacji ruchu. 

1.5. Analiza wariantów – powinna być wykonywana m.in.: 
- dla ustalenia typu i geometrii oraz sposobu sterowania ruchem dla odcinków i 

skrzyŜowań, 
- dla wyboru sposobu zapewnienia stateczności konstrukcji – korpus i/lub podłoŜe, 
- dla wyboru rodzaju konstrukcji nawierzchni, 

1.6. Rysunki: 
- plan sytuacyjny (skala 1 : 500), 
- przekroje normalne (skala 1 : 50), 
- przekroje podłuŜne (skala 1 : 50/500.), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1 : 100). 
- koncepcja organizacji ruchu (skala 1 : 500), 
- rysunki konstrukcji zabezpieczeń stateczności posadowienia i korpusów – skala wg 

potrzeb, 
- rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposaŜenia technicznego dróg – skala wg 

potrzeb. 
2. Obiekty inŜynierskie. 

2.1. Inwentaryzacje i oceny techniczne. 
Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego powinny być m.in. elementy 
wymienione w pkcie .3.2.  

2.2. Opis obiektów. 
2.3. Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  
- orientacyjne obliczenia konstrukcyjne przekrojów, przęseł, podpór i posadowienia, 
- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów, 
- wymiarowanie urządzeń odwodnienia, 

2.4. Analiza wariantów – powinna być wykonywana m.in. dla: 
- rodzaju konstrukcji ustroju nośnego i posadowienia obiektu mostowego; 
- rodzaju konstrukcji przepustu. 

2.5. Kosztorysy. 
Kosztorysy naleŜy wykonać stosując zagregowane „8-cyfrowe” pozycje naleŜące do 
poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST wydanych przez GDDKiA. 

2.6. Rysunki: 
- rysunek ogólny – widok z góry, z boku , przekrój podłuŜny (skala 1 : 100), 
- przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego (skala 1 

: 20). 
- przekrój podłuŜny (skala 1 : 50/500) 
- rysunki zabezpieczeń stateczności posadowienia konstrukcji oporowych – skala wg 

potrzeb, 
- inne rysunki elementów obiektów oraz urządzeń wyposaŜenia technicznego(wg potrzeb)  

3. Inne obiekty. 
3.1. Inwentaryzacje i oceny techniczne. 

Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego powinny być m.in. elementy 
wymienione w pkcie 3.2. 

3.2. Opis obiektów. 
3.3. Obliczenia. 

Przedmiotem obliczeń powinny być m.in.:  
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- orientacyjnie: konstrukcja nośna, geometria i posadowienie. 
3.4. Kosztorysy. 
3.5. Rysunki: 

- plan sytuacyjny (skala 1 : 500), 
- przekroje podłuŜne (skala 1 : 50/500), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1 : 20), 
- inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

4. Urządzenia ochrony środowiska. 
Obiekty i urządzenia ochrony środowiska mogą być przedstawiane w opracowaniach 
projektowych, w zaleŜności od ich zakresu, zarówno w ramach projektów dotyczących obiektów 
(obiekty drogowe, obiekty inŜynierskie, inne obiekty) lub jako oddzielna część opracowania, w 
zakresie: 
4.1. Inwentaryzacje i oceny techniczne. 

Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego powinny być m.in. elementy 
wymienione w pkcie 0. 

4.2. Opis obiektów. 
4.3. Obliczenia – wg potrzeb.  
4.4. Kosztorysy. 
4.5. Rysunki:  

- plan sytuacyjny (skala 1 : 500.), 
- przekroje podłuŜne (skala 1 : 50/500), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1 : 20), 
- inne rysunki elementów konstrukcji, instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

5. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 
5.1. Inwentaryzacje i oceny techniczne 

Przedmiotem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego powinny być m.in. elementy 
wymienione w pkcie 3.2. 

5.2. Opis obiektów. 
5.3. Obliczenia – wg potrzeb 
5.4. Kosztorysy. 
5.5. Rysunki: 

- plan sytuacyjny (skala 1 : 500), 
- przekroje podłuŜne (skala 1 : 50/500), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1 : 20), 
- inne rysunki elementów instalacji i urządzeń – wg potrzeb. 

4.6.2. Część ruchowa 

 Prognoza ruchu 
Prognoza ruchu powinna dostarczyć potrzebne dane wyjściowe do: wymiarowania geometrii, 

ustalania typów obiektów, ustalania konstrukcji obiektów, projektowania urządzeń sterowania ruchem, 
analiz bezpieczeństwa ruchu, raportu OOŚ i analiz efektywności ekonomicznej.  

Przedmiotem prognozowania powinny być m.in. następujące parametry ruchowe: 
- miarodajne godzinowe natęŜenia ruchu, struktura rodzajowa ruchu (podział na odpowiednie 

kategorie), struktura kierunkowa ruchu na skrzyŜowaniach - dla wymiarowania geometrii i typów 
obiektów i analiz bezpieczeństwa ruchu, 

- SDR, miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu, struktura rodzajowa ruchu (podział na odpowiednie 
kategorie) – dla wymiarowania konstrukcji obiektów (i nawierzchni) i analiz efektywności 
ekonomicznej, 

- natęŜenia w godzinie szczytu (dziennego i nocnego), struktura kierunkowa i rodzajowa (podział na 
odpowiednie kategorie) w godzinach szczytu, prędkość, straty czasu, liczba zatrzymań – dla 
wymiarowania urządzeń sterowania ruchem, 

- miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu, SDR, prędkość średnia i chwilowa, struktura rodzajowa 
ruchu – dla studium oddziaływania na środowisko, 

- macierz podróŜy i ich struktura rodzajowa wyraŜona w SDR, miarodajnym natęŜeniu ruchu, 
strukturze rodzajowej, itd. – dla prognozowania rozkładu ruchu na sieci dróg. 
Podstawą do wykonania prognozy jest określenie istniejących parametrów ruchu, co powinno 

zostać wykonane na podstawie pomiarów terenowych lub/i kameralnych analiz istniejących materiałów. 
 
Opracowanie Prognoza ruchu powinno zawierać m.in.: 
1. Określenie istniejących parametrów ruchu. 



 
P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa 85 

 

 

a) Terenowy pomiar ruchu: 
- mierzone parametry ruchu i opis metod pomiaru, 
- rozmieszczenie stanowisk pomiarowych, czas i zakres pomiarów, formularze, 
- ocena wyników, obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 
b) Analiza istniejących materiałów: 
- analizowane parametry ruchu i opis źródeł ich uzyskania, 
- metody, sposoby dopasowania danych do potrzeb wykonywanego opracowania, 
- obliczenia i zestawienia uzyskanych danych (takŜe graficzne). 

2. Opis metod prognozowania: 
- nazwy i charakterystyka metod, 
- horyzonty czasowe prognoz. 

3. Prognozy: 
- opisy i zestawienia wyników obliczeń (ustaleń) prognoz ( w tym określenie rozkładu ruchu na 

drogach i skrzyŜowaniach wraz z określeniem poziomów swobody ruchu oraz roku 
przekroczenia natęŜeń krytycznych), 

- analiza wyników, 
- obraz graficzny wyników prognoz. 

 

 Analiza bezpieczeństwa ruchu 
Analiza bezpieczeństwa ruchu ma na celu ocenę rozwiązań projektowych i stanu istniejącego pod 

względem bezpieczeństwa ruchu i opracowanie opinii i zaleceń do projektowanego zadania 
inwestycyjnego. 

Analiza bezpieczeństwa ruchu dla KP powinna słuŜyć do porównania wariantów przebiegu tras 
pod względem bezpieczeństwa ruchu i powinna dostarczyć danych do wielokryterialnej analizy wariantów. 

Analiza bezpieczeństwa ruchu powinna zawierać m.in.: 
- charakterystykę planowanego zadania inwestycyjnego, 
- charakterystykę projektowanych urządzeń i metod bezpieczeństwa ruchu, 
- zestawienie i ocenę dostępnych danych o wypadkach i o aktualnym poziomie bezpieczeństwa, 
- opis metod prognoz i analiz bezpieczeństwa ruchu, przyjęte dane i załoŜenia, 
- prognozy i analizę istotnych wskaźników poziomu bezpieczeństwa dla planowanego zadania, 
- ocenę projektowanych urządzeń i metod bezpieczeństwa ruchu, analizę porównawczą, 
- zalecenia i opinie, 

 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla koncepcji technicznej odbywać się będą w okresie przewidzianym 
na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

 

5.3. Posiedzenia KOPI i ZOPI  

Podczas posiedzeń ZOPI Wykonawca będzie wykonywał prezentację koncepcji programowej w wersji 
„papierowej” oraz w wersji multimedialnej (za pomocą rzutnika i ekranu). 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. KP – 3 egz. 
2. Analiza ruchu – 3 egz. 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 
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Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy ww. 
opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

- KP – plan sytuacyjny, rysunek ogólny. – format danych . dwg, 
- KP – ZZK – format danych kompatibilny z MS Excel, 

Zamawiane Koncepcja programowa (KP) wraz z analizą ruchu, po odbiorze przez Kierownika projektu, 
podlegać będzie zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad na podstawie protokółu z oceny sporządzonego przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych przy 
Oddziale GDDKiA. Poprawki i uzupełnienia KP, według protokołu z oceny ZOPI, Wykonawca powinien wnieść w 
terminie do 1 miesiąca od daty zatwierdzenia dokumentacji.  

8. PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 1. Cena wykonania Koncepcji programowej obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania KP, 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę KP dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla KP 
- wykonanie prezentacji KP, 
- wykonanie sprawdzeń KP,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru KP, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego KP w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej 

ilości egzemplarzy, 
- udział w posiedzeniu ZOPI oraz wniesienie poprawek wg ustaleń protokołu ZOPI . 
 2. Cena wykonania Części ruchowej obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- wykonanie inwentaryzacji (inwentaryzacji) i badań potrzebnych do wykonania Części ruchowej, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i odbioru, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej Części ruchowej w wymaganej szacie graficznej i w 

wymaganej ilości egzemplarzy, 
- udział w posiedzeniu ZOPI i ew. wniesienie poprawek wg ustaleń protokołu ZOPI. 
 

8.3. Sposób płatności 

Po odbiorze KP oraz Części ruchowej przez Kierownika projektu, Wykonawca będzie mógł otrzymać 
wynagrodzenie w wysokości 90% ceny umownej za te pozycje. Po wniesieniu ew. poprawek wg protokołu ZOPI i 
przyjęciu ich przez Kierownika projektu, Wykonawca będzie mógł otrzymać pozostałą część wynagrodzenia; tj. 
10% ceny umownej za te pozycje. 

Po odbiorze materiałów informacyjnych przez Kierownika projektu, Wykonawca będzie mógł otrzymać 
wynagrodzenie w wysokości 100% ceny umownej za tą pozycję. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Przepisy prawne 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z  
 późn. zm. 

[1.1].Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.11.1998r. w sprawie szczegółowego 
 zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.1998r. Nr 140, poz. 906. 
[1.2.] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i  
 podstaw osztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3].Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i  
 zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  
 obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.4.].Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania  
 geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr  



 
P-10.30 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa 87 

 

 

 126, poz. 839. 
[1.5.].Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
 Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.6.].Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  
 technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich  
 usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[2].Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz.177, z 
 późniejszymi zmianami. 
[3].Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115, z  
 późniejszymi zmianami. 
[4].Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z  
 późniejszymi zmianami. 
[5].Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi  
 zmianami. 

[6]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z późniejszymi 
zmianami. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 
geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 

[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[7]  Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami. 

[8]  Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z 
późniejszymi zmianami. 

[9]  Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 
z późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym.  Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi 
zmianami. 

[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. 
Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 

[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. 
Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

9.2. Wytyczne i instrukcje 

[13] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 

[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 

[16] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 

[17] Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. IBDiM Warszawa, marzec 2003r. 

[18] Instrukcja obliczania przepustowości dróg I i II klasy technicznej. GDDP, Warszawa 1995. 

[19] Instrukcja obliczania przepustowości skrzyŜowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDP, Warszawa 1988. 

[20] Instrukcja obliczania przepustowości dróg zamiejskich. Transprojekt, Warszawa 1991. 

[21] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 
nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[22] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 

[23] Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym – załącznik nr 1 do rozporządzenia MTIGM z dnia 
12.11.1992r (Dz.U. zał. Do nr 97 z 22.11.92., poz.485). 

[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 

[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 

[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 

[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu. 

[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000. 
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[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 1999. 

[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. GDDP, 
Warszawa 1998. 

[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998. 

[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-
1998. 

[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 

[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 

[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych IBDIM, 
Warszawa1992. 

[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 

[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inŜynierskich z blach i rur falistych. GDDKiA 2003. 
[42] Katalog Robót Mostowych , GDDP 1998. 
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1. WSTĘP I WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji następujących opracowań projektowych:  

1. Projekt budowlany, 
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
3.  Projekt wykonawczy, 
4. Dokumentacja przetargowa, 
5. Kosztorys inwestorski, 

które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-
00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w Specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 

1.3.1. Dokumentacja przetargowa (DP) – jest to opracowanie projektowe słuŜące do wyceny robót budowlanych 
przez przyszłego ich wykonawcę, wykonywane na podstawie projektu wykonawczego. Opracowanie to wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych. 

1.3.2. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) – jest to zbiór opracowań projektowych, w których głównym 
opracowaniem projektowym jest projekt budowlany. W skład stadium Projektu budowlanego wchodzą teŜ projekt 
wykonawczy i dokumentacja przetargowa oraz w zaleŜności od potrzeb, inne opracowania projektowe, np.:  

- materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, 
- materiały do pozwolenia na budowę i/lub materiały zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót 

budowlanych, 
- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz inne 

materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, projekt organizacji ruchu, 
- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) oraz formalno-

prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna oraz formalno-prawna związana z czasowym korzystaniem z 

nieruchomości, 
- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 
- dokumentacja geologiczno-inŜynierskia/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 
- instrukcje eksploatacji. 

1.3.3. Projekt budowlany (PB) – jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, które w zaleŜności 
od potrzeb moŜe słuŜyć: 

- ostatecznemu uściślenie wszystkich elementów planowanego zadania inwestycyjnego, 
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz rozporządzenie [1.1]. 
Ponad to, w zaleŜności od potrzeb, elementy projektu budowlanego stanowią materiał wyjściowy do wykonania 
materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
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1.3.4. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu 
budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym niŜ wymagany przez Prawo 
budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposaŜenia oraz zawiera Specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla 
obiektów budowlanych będących przedmiotem robót budowlanych. 

1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi 
normami, określeniami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. oraz w innych częściach Umowy. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Ogólne wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury 
podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

PoniŜej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy projektowaniu konstrukcji, 
wyposaŜenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, infrastruktury 
technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

1. Obiekty drogowe – wymagania jak w specyfikacji P-00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.4. 
2. Obiekty inŜynierskie – wymagania jak w specyfikacji P-00.00 Wymagania ogólne, pkt 2.4. 
3.  Urządzenia ochrony środowiska 

Urządzenia ochrony środowiska naleŜy zastosować w przypadku przewidywanego przekroczenia 
dopuszczalnych norm uciąŜliwego działania drogi na środowisko. Wymagania ilościowe, lokalizacyjne i 
geometryczne a takŜe inne dotyczące projektowanych urządzeń ochrony środowiska będą wynikały z 
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, do której projektant przygotuje materiały w ramach realizacji 
przedmiotowej dokumentacji. 

4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
Projektem objąć równieŜ wszystkie, kolidujące z budową urządzenia obce, które naleŜy przenieść poza 
obiekt mostowy. Projekt przebudowy urządzeń obcych opracować zgodnie z warunkami otrzymanymi od 
ich właścicieli, po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez tut. Oddział GDDKiA. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I  

 EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dla materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w pkcie 3.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”.  

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy następujące materiały wyjściowe do projektowania: 

1. Przegląd szczegółowy mostu z dnia 14.09.2005 r. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 
ekspertyz: 
1.Obiekty drogowe 

a) Przekroje poprzeczne istniejącego terenu i istniejące zagospodarowanie pasa drogowego 
- istniejący teren - co najmniej na szerokości projektowanego pasa drogowego, w odległościach min. 40m 

oraz we wszystkich miejscach charakterystycznych (w tym: cieki, linie kolejowe krzyŜujące się, 
skrzyŜowania – na szerokości niezbędnej do celów projektowych), 

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna – co najmniej na szerokości korony drogi we wszystkich załamaniach 
korony drogi oraz na krawędziach poszczególnych elementów zagospodarowania korony drogi (a takŜe 
środki i krawędzie istniejących kolein) w odległościach min. co 20m oraz we wszystkich miejscach 
charakterystycznych (w tym: cieki, obiekty inŜynierskie, linie kolejowe krzyŜujące się, skrzyŜowania), 

- istniejące zjazdy, 
- istniejące ogrodzenia i bramy, 
- istniejąca zieleń w pasie drogowym, 
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- pomiary wykonać za pomocą sprzętu geodezyjnego z moŜliwością automatycznego zapisu wyników 
pomiaru w terenie oraz późniejszego odczytu komputerowego wyników, 

- dokładność pomiarów nawierzchni ± 1cm, 
- wyniki inwentaryzacji powinny zostać wykorzystane do wykonania przekrojów poprzecznych i nie 

powinny stanowić oddzielnego załącznika do opracowania projektowego.  
 
2. Obiekty inŜynierskie 
a) dokumentacja geologiczno – inŜynierska – wg ST P-40.30. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zamierzenia budowlanego.  

4.2. Warianty 

Stadium projektu budowlanego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras drogowych i co najmniej 
dwóch wariantów konstrukcji obiektów budowlanych. 

4.3. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia naleŜy zaprojektować 
szczegółowo (ostatecznie). 

4.4. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Realizacja dokumentacji projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
 1. Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz  
 wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 

2.Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych  
 oraz uzyskanie akceptacji Kierownika projektu dla proponowanych rozwiązań. 
3. Opracowanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i uzyskanie ich 

odbioru. 
4. Udział w uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz decyzji zatwierdzającej projekty podziałów 

nieruchomości poprzez udzielanie wyjaśnień i w razie potrzeby wykonywanie uzupełnień i opracowań 
zamiennych. 

5. Opracowanie roboczych wersji PB z uwzględnieniem uwarunkowań wynikłych podczas uzyskiwania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzji zatwierdzającej projekty podziałów nieruchomości oraz 
uzyskanie akceptacji Kierownika projektu. 

6. Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
7. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
8. Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru Projektu 

budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 
wynikłych w trakcie odbioru.  

9. Opracowanie i złoŜenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 
10. Uzyskanie pozwolenia na budowę , 
11. Opracowanie Projektu wykonawczego i Dokumentacji przetargowej oraz przekazanie ich do odbioru i 

wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 

4.5. Szata graficzna opracowań projektowych 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
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1. Projekt budowlany  
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 
W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty architektoniczno-budowlane 
powinny być oddzielnie oprawione dla kaŜdego obiektu lub branŜy. W szczególności moŜna zastosować 
oddzielne części zawierające obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 
2. Projekt wykonawczy 
Rysunki w formacie A-4 złoŜone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej. 
3. Dokumentacja przetargowa 

Rysunki w formacie A-4 złoŜone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej. 

4.6. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

4.6.1. Projekt budowlany 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie 

prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 
W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu naleŜy przedstawić wszystkie istotne 

zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów. 
W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania terenu. 
Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą znaleźć się w 

oddzielnym Projekcie zieleni, który moŜe być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
 

Ramowa zawartość i wymagania dla projektu budowlanego: 
I.  Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 3 

rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  

Do części opisowej moŜna dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek 
wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi 
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) mogą 
być takŜe załączone do niniejszej Części opisowej.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), kilometraŜ 
(początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria ruchu, itd. 

b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla 
uŜytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po 
zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 

c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienie części 

rysunkowej). 
a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego pasa drogowego: 
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, zapewnienie 

skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, dostępność, itp., 
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposaŜenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
b) Charakterystyka zieleni istniejącej (moŜe być zawarta w oddzielnym Projekcie zieleni). 
c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- waŜniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 

oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od 
planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), takŜe dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 

3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
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a) Warunki wynikające z: 
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego. 
c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki 
wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 

d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do 
rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń MPZP. 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem ruchu, 
przeciwpoŜarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej). 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
a) Układ komunikacyjny: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania terenu, 
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy rozbudowie), 
- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, powiązania z innymi 

drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
b) Ukształtowanie terenu i zieleni (moŜe być zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni). 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla kaŜdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów naleŜy zamieścić krótki opis zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry uŜytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, przepustowość, klasa 

techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych obciąŜeń, skuteczność), 
- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branŜ: 
a) Obiekty drogowe. 
b) Obiekty inŜynierskie. 
c) Inne obiekty. 
d) Urządzenia ochrony środowiska. 
e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego 
obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione): stanowisk, 
uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej 
inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej 

i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich 
obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie stosownie do 
potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz 
o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 2 
pkt. 3) ustawy prawo budowlane[1] – dotyczy to przede wszystkim budownictwa 
kubaturowego. 
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- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy wydawanie opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- właściwi dyrektorzy RZGW. 
 

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 rozporządzenia [1.1]. 
 

II.  Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 
rozporządzenia [1.1].  
W nawiązaniu do wymagań rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

1. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 rozporządzenia [1.1].  
Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniŜszą ramową zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na 
rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i zazwyczaj jej 
wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów. 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zaleŜności od ich zakresu rzeczowego i 
objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub przedstawione jedynie w uproszczonej 
formie w pkcie 2. Opis obiektów (patrz poniŜej). 
W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w uzasadnionych 
przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę aktualnych warunków geologiczno-
inŜynierskich i ocenę stanu posadowienia obiektu. 
Opracowanie moŜe zawierać m.in.: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, wytrzymałość) 

i ocena stanu technicznego, 
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące moŜliwego zakresu wykorzystania 

istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 
- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w 

przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 
2. Opis obiektów. 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i 
powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 
- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program uŜytkowy obiektu budowlanego, 
- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 

budowlanego, 
- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyŜej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny stanu technicznego 
obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia (patrz poniŜej) - 
mogą takŜe być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, 
- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposaŜenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, 
załoŜenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone 
w oddzielnym opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z drogą 
umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym 
opracowaniu, 
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- pozostałe wyposaŜenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania, 
- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa uŜytkowania (w tym: 

sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, 
rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie 
wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na moŜliwość 

wystąpienia poŜaru lub innego miejscowego zagroŜenia oraz bezpieczeństwa uŜytkowania 
(zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i 
wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób ich 
ochrony). 

3. Obliczenia. 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje 
gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu naleŜy podać schemat statyczny, 
model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie uŜytkowej, 
- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
- załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciąŜeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych obciąŜeń i 

oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu granicznego 
uŜytkowania, a w szczególności: 
- stan wytęŜenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez uŜytkowej, 
- stan wytęŜenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie uŜytkowej, w tym 

siły wewnętrzne i napręŜenia tylko od obciąŜenia ruchomego, 
- reakcje „charakterystyczne” (łoŜyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie dopuszcza 

projektant), 
- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie uŜytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 

nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 
krytycznych." 

- ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych. 
 

2. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać 
wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1].  
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniŜsze rysunki:  
 
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500 ÷ 1:1000), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
- przekroje podłuŜne (1:100/1000 ÷ 1:200/2000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zaleŜności od potrzeb, 

2. Dla obiektów inŜynierskich 
- rysunki konstrukcyjne (1 : 20 – 1 : 50) 
- szczegóły (1 : 5 - 1:20 )  

3. Dla innych obiektów 
- wg potrzeb. 

4. Dla urządzenia ochrony środowiska 
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- wg potrzeb; 
5. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- wg potrzeb.. 
 

III.  W zaleŜności od potrzeb Wyniki badań geologiczno-inŜynierskich (wg ST P-40.30. „ Dokumentacja 
geologiczno-inŜynierska”)  

4.6.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
PoniŜej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które przeciętnie mogą wystąpić w trakcie 
uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

4.6.2.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych związanych z 

wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania pozwolenia wodnoprawnego jest 
operat wodnoprawny. Operat wodnoprawny powinien spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne. 

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, wykraczającego poza 
powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W przypadku typowych inwestycji drogowych 
pozwolenia wodnoprawne wymagane są głównie dla:  
- odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa drogowego i 

budowy urządzeń z tym związanych,  
- budowy obiektów inŜynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
- regulacji i przełoŜeń cieków i zbiorników wodnych. 

Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
reguluje treść ustawy 0. 

4.6.2.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
Opracowanie projektowe ma słuŜyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych 

związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP). Uzgodnienie 

wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i 
stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni 
wysokiej oraz ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie. NaleŜy takŜe 
uwzględnić zapisy regulaminów poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). Zawartość zgodna z 
wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona 
kompleksowo. 

4.6.2.3. Projekt zieleni i Plan wyrębu oraz Projekt wycinki drzew – wg potrzeb. 
Projekt wycinki drzew ma słuŜyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów wpisanych do rejestru 

zabytków. Projekt wyrębu ma słuŜyć uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w istniejącym pasie drogowym. 
Projekt zieleni ma na celu zaprojektowanie nasadzenia nowej zieleni na terenie objętym zadaniem 
inwestycyjnym oraz dostarczenie danych do wykonania SST i obliczenia kosztów związanych z zielenią. 

Zgodę na wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do uzyskania 
zgody jest tzw. „Plan wyrębu”. 

Projekt zieleni i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-30.10 „Mapa do celów 
projektowania dróg”. 

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość (zawartość samodzielnego Planu 
wyrębu naleŜy dostosować odpowiednio): 
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
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- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej (drzewa, krzewy, trawy z 

doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na 
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan istniejący zieleni, stan 
projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, 
rodzajami i gatunkami zieleni, zakładanymi docelowymi wysokościami, 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów ochrony zieleni w 
czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. przesadzeń zieleni. 

4.6.2.4. Inne materiały. 
1. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska sporządzona wg wymagań ST P-40.30 „Dokumentacja badań 

podłoŜa”. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska zatwierdzana jest przez właściwy organ administracji 
geologicznej.  

2. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii (w przypadku 
obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w przypadku odbudowy, przebudowy lub 
rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym 
ochroną konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej (patrz takŜe 
ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

3. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych. 

4. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów budowlanych, ich przebudowy i 
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań 
sanitarnych i jest wydawana przez odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz 
takŜe ustawa z dnia 14 marca 1958r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność wykonania moŜe wynikać z 
treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków szczególnych, związanych z konkretną 
lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń 
obronnych lub związanych z bezpieczeństwem kraju. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na 
podstawie ww. materiałów. 
 

4.6.3. Projekt wykonawczy 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i 

rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien 

zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: 
- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 

zamówienie na wykonanie robót budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego 
wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla 
przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. 

Opracowanie powinno zawierać, w zaleŜności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi 
obiektami przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z duŜą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane 

obiekty, instalacje i urządzenia: 
1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami 

wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W 
opisie technicznym naleŜy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inŜynierskich: 
- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i 

obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 
- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 
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2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi (wg pktu III) w tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą – materiał 

do uzgodnienia ZUD, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt organizacji ruchu, 
- projekt zieleni, 
- plan wyrębu drzew, 

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją zatwierdzającą wydaną 
przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, w tym: 
[10][10.1][10.2]000. 

 
4. Zasady organizacji ruchu na czas budowy, które naleŜy uzgodnić z Kierownikiem projektu. 

Zasady organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 
- Część opisowa z charakterystyką m.in. długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy 

budowie poszczególnych obiektów, 
- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi (poszczególne etapy) 
- Plan orientacyjny z zakresem robót i załoŜeniami organizacji ruchu (1: 10000 – 1:25000) 
- Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przewidzianych 

do zastosowania na etapie budowy. 
Opracowanie to powinno umoŜliwi ć m.in. szacunkowe określenie kosztów organizacji ruchu na czas 
budowy. 

5. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST). Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) mają być ściśle 
powiązane z Dokumentacją projektową i Ślepym kosztorysem. Szczegółowe Specyfikacje techniczne 
(SST) powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania do: projektu tymczasowego oznakowania i 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, projektu rusztowań, projektu tymczasowego 
odwodnienia, projektu ochrony zdrowia i Ŝycia, projektu próbnego obciąŜenia, projektu iniekcji, projektu 
spręŜania, itd.). 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) przed przekazaniem do odbioru powinny być zaopiniowane na 
koszt Wykonawcy w Okręgowym Laboratorium Drogowym – Gospodarstwo pomocnicze Zamawiającego. 

6. Rysunki wykonawcze:  
1. Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inŜynierskich, skrzyŜowań, węzłów (1:500 ÷ 1:2000) 
- szczegóły elementów wyposaŜenia technicznego, 

 
2. Dla obiektów inŜynierskich 

- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 
- szczegóły (1:5 - 1:20) 

3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- wg potrzeb 

7. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów 
lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 

8. Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: przedmiary robót i ślepe kosztorysy dla wszystkich branŜ 
i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową.  
Przedmiar robót zawiera oprócz robót zasadniczych takŜe roboty przygotowawcze (np.: wycinka zieleni, 
rozbiórki). Przedmiar robót jest głównym wyjściowym elementem do sporządzenia kosztorysu. 
Przykładowy wzór przedmiaru robót i ślepego kosztorysu znajduje się w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej 
Specyfikacji technicznej.  

9. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów 
umoŜliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyŜowań i węzłów, obiektów inŜynierskich, 
innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla 
celów obsługi geodezyjnej budowy. 

10. Projekt próbnego obciąŜenia mostu. 
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Uwaga! Układ przedmiarów i ślepych kosztorysów, wykonywanych dla potrzeb GDDKiA, powinien 
wyodrębniać ośmiocyfrowe składniki naleŜące do poszczególnych elementów rozliczeniowych zawartych w OST 
wydanych przez GDDKiA. 
 

4.6.4. Dokumentacja przetargowa 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SIWZ dla przeprowadzenia postępowania o 

zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 
Dokumentacja przetargowa stanowi SIWZ na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową. 

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi (w tym z zawartością SIWZ) reguluje ustawa prawo zamówień 
publicznych [2].  

Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać: 
 
a) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA.  
b) Dokumentację projektową (wyciąg z Projektu wykonawczego – projekt pełny do wglądu u Zamawiającego). 

Dokumentacja projektowa, jeśli stanowi wyciąg z projektu wykonawczego, powinna zawierać: 
- Część opisową - Opis techniczny zawierający ogólny opis zadania i projektowanych robót, 
charakterystykę warunków gruntowo-wodnych, warunki bezpieczeństwa, opis zasobów materiałów 
miejscowych itp. oraz Przedmiar Robót. 
- Część rysunkową — wybrane rysunki z projektu wykonawczego, w tym: mapka orientacyjna. plan 
sytuacyjny, przekroje normalne, profile podłuŜne, rysunki ogólne obiektów inŜynierskich, rysunki ogólne 
urządzeń ochrony środowiska, rysunki infrastruktury technicznej oraz inne niezbędne rysunki z wszystkich 
branŜ,  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać elementy Projektu wykonawczego istotne z punktu widzenia 
moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających się o 
zamówienie na wykonanie robót budowlanych. 

 
c) Przedmiar robót i ślepy kosztorys. Ślepy kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 

zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie kolumn i wierszy: Lp., numer 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji 
przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość 
jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena za element rozliczeniowy (nie wypełniona). Wersja 
elektroniczna ślepego kosztorysu wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu 
takŜe w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 
 

4.6.5. Kosztorys inwestorski 
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montaŜowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys inwestorski 

powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu 0. i ustawie 0. Zgodnie z §3 
rozporządzenia 0, kosztorys naleŜy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. Do celów kalkulacji indywidualnej, 
koniecznej w przypadku braku cen jednostkowych naleŜy zastosować Informatory o Cenach Czynników Produkcji - 
Ceny M, S i R, (np. wydawnictwa SEKOCENBUD 

Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.: 
1. Wstęp: 

- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte załoŜenia i wskaźniki cenowe do 
kosztorysowania, poziom cen), 

-  załoŜenia wyjściowe do kosztorysowania (skonsultowane z zamawiającym). 
2. Przedmiar robót 
3. Kosztorys 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie cen zawartych w ........................... 
Kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej elementy 
rozliczeniowe, w następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru, numer elementu rozliczeniowego, nazwa 
elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element 
rozliczeniowy. 

4. Wykaz stawek i narzutów. 
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Zestawienie tabelaryczne zawierające wykaz podstawowych nośników cenowych dla robót, materiałów, 
sprzętu i narzutów oraz ich ceny inwestorskie. Wykaz ten słuŜy do rozliczenia robót dodatkowych, które 
mogą pojawić się w trakcie wykonywania inwestycji. 

5. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 
zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie : Lp., numer 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery 
pozycji przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. Wersja elektroniczna zbiorczego 
kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu takŜe 
w formacie danych kompatibilnym z MS Excel. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW i DP oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą w 
okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1.PB wraz z materiałami projektowymi do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi – 
1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz pozwolenia na budowę. 
2.Projekt wykonawczy – 5 egz. 
3. Dokumentacja przetargowa – 5. egz. 
4. Kosztorys inwestorski – 1 egz. 
 w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, następujące elementy ww. 
opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD: 

- Projekt budowlany/wykonawczy – wszystkie rysunki – format danych . dwg, 
- Dokumentacja przetargowa – Ślepy kosztorys – format danych kompatibilny z MS Excel, 
- Część opisowa – format danych MS Word. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 1. Cena wykonania opracowań projektowych: Projektu budowlanego i Projektu rozbiórki wraz opiniami i 
uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego, Dokumentacji projektowej, 
kosztorysu inwestorskiego obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich instytucji, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb 

uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, Projektów rozbiórki i PW, 
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- wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW i DP, 
- wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW i DP i kosztorysów inwestorskich, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, DP, 

kosztorysów inwestorskich, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW i DP i Kosztorysu 

inwestorskiego w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
-   

8.3. Sposób płatności 

Wg umowy 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego  
 zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i  
 podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i  
 zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych  
 obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania  
 geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr  
 126, poz. 839. 
[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  
 technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
 Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
 technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich  
 usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
 i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120,  
 poz. 1126. 
[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na  
 budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele  
 budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. Dz.U.2004r. Nr 19, poz. 177, z  
 późniejszymi zmianami. 

[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw  
 sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  
 projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  
 programie funkcjonalno - uŜytkowym  Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389. 
[2.2] – wykreślono  

[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U.1997r. Nr 115, z  
 późniejszymi zmianami. 
[4]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z  
 późniejszymi zmianami. 
[5]  Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi  
 zmianami. 
[6]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr  
 110, poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac  
 geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać  
 dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 

[7]  Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach Dz.U.1991r. Nr 101 poz. 444, z późniejszymi zmianami. 
[8]  Ustawa z dnia 03.02.1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.1995r. Nr 16, poz.78, z  
 późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71,  
 poz. 838 z późniejszymi zmianami. 
[10]Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z  
 późniejszymi zmianami. 
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[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych  
 warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  
 zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729. 
[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie  
 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz  
 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  
 Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  
 krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

9.2. Wytyczne i instrukcje 

[13] Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[16] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz  
 nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
 drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do  
 rozporządzenia [10.2]. 
[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
 drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do  
 rozporządzenia [10.2]. 
[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
 drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do  
 rozporządzenia [10.2]. 
[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  
 drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik  
 nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 
[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 
[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997. 
[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001. 
[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, Warszawa 2002. 
[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w opracowaniu. 
[29] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa  
 2000. 
[30] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[31] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa  
 1999. 
[32] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych.  
 GDDP, Warszawa 1998. 
[33] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych.  
 GDDP-1998. 
[34] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych.  
 GDDP-1998. 
[35] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 
[36] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 
[37] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych  
 IBDIM, Warszawa1992. 
[38] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 
[39] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
[40] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
[41] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inŜynierskich z blach i rur falistych.  
 GDDKiA 2003. 
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Załącznik nr 1 
 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
(Opis robót i obliczenie ich ilości) 

Nazwa Ilość 
1 2 3 4 5 
 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH    

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowym w terenie 
równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 
dróg w terenie równinnym.  
0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTW Y ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdjęcia humusu 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą 
spycharek. 
(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 
276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG    
3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 
35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
14*2+2*3=34,0 
34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   
 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 
transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 
Grunt kat I-II m3 40,60 

 
wg. Tabeli 

robót 
ziemnych  Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 
230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 
Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 
uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 
podsięboernymi, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt 
kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 
Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 
wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 
72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 
robót ziemnych 

i wykazu 
zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 
korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 
188,00 m2 188,00 
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Załącznik nr 2 

 

ŚLEPY KOSZTORYS 
(WZÓR) 

Nazwa zadanie: 
 
 

Poz. 
Nr 

Specyfikacji 
Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Poz. 
Przed
miar. 

Jednostka 

Cena 
jednost
kowa 
zł*) 

Wartość 
pozycji 

zł*) 

1 2 3  4 5 6 7 

 D 01.00.00 
ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

* * * * 
................ 

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

* * * * 
................ 

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych w terenie równinnym.  

km 0,51 ........... ................ 

  D 01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU)  

* 
* *  *  

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.  m3 

276,6
1 ........... ................ 

 D 01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG  

* 
* *  * ................ 

3 D 01.02.04.28 
Rozebranie chodników z płyt betonowych. 

 m3 34,00 ........... ................ 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *  * ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  * * *  * ................ 

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 
kat I-II z transportem urobku na odkład na 
odl. Do 1 km. 

 
m3 40,60 ........... ................ 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW  * * *  * ................ 

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w 
gruncie kat. III uzyskanego z wykopu 
(roboty ziemne poprzeczne) z 
formowaniem i plantowaniem. 

 
m3 72,50 ........... ................ 

6 D 02.03.01.12 

Wykonanie nasypów mechanicznie z 
gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i 
transportem gruntu na odl. Do 1 km 
(formowanie). 

 
m3 11.90 ........... ................ 

 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 

* 
* *  * ................ 

 D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA  * * *  * ................ 

7 D 03.02.01.70 
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych.  Szt. 42,00 ........... ................ 



 

 
 

 

 
 
 
 

....................................................... 
       /Pieczęć firmowa Ofereneta/ 
 
 
 
SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 
 
 
Data: .............................................                            .................................................................... 
                                                                                         /podpis upowaŜnionego przedstawiciela/ 
 
*) Ceny jednostkowe i wartość naleŜy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY * 
* *  * ............ 

 D 04.01.01 
KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁO śA 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie 
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 
m2 

1147,
50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 
(pod ścieki). 

 
m2 

150,4
8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 
naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 
(pod rury kanalizacyjne). 

 
m2 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):   

PODATEK VAT ...%:   
CENA OFERTOWA (brutto):   
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

P - 20.10 
MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU 

LOKALIZACJI DROGI 
 
 
 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko 

w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą 

objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-20.10 – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 
które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna ( programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków do 
projektowania znajdują się w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.1. i pkt 3.2.  

Wykaz materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków, znajduje się w P-10.20 – 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. i pkt 3.2. 

3. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 

• Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 
projektowych,  

• Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
• Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 

4. ZłoŜenie wniosku do właściwego organu, o ile Zamawiający wydał stosowne upowaŜnienie, 
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do Zamawiającego. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
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1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 
Opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4.  

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

 

4.4.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi 
Jest to opracowanie projektowe słuŜące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji w trakcie 

wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

drogi określa ustawa [12]. NaleŜy takŜe wykonać materiały do opinii organów o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 
ustawy [12]oraz do opinii organów samorządów województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 
ustawy[12]. 

Zaleca się aby opracowanie posiadało niŜej przedstawioną zawartość ramową: 
1. Część opisowa zawierającą w szczególności analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi oraz 

określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.  
2. Część rysunkowa zawierająca mapę wykonaną w skali 1 : 500 przedstawiającą projektowany przebieg 

drogi w obrębie obiektu mostowego i dojazdów, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów 
budowlanych oraz istniejącego uzbrojenia terenu a takŜe granice istniejącego i projektowanego pasa 
drogowego. 

3. Opinie wg ustawy [12]. 
4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości sporządzone wg P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna 

i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości. 
 
NaleŜy uwzględnić wymagania dotyczące szczegółowości opracowań projektowych zawarte w pkcie 0. 
Niezbędnym uzupełnieniem tego wniosku są, w razie potrzeby, następujące opinie: 

- ministra właściwego ds. środowiska, 
- ministra właściwego ds. zdrowia, 
- dyrektora urzędu morskiego, 
- organom nadzoru górniczego, 
- regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 
- dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, 
- wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
- państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

Wymienione opinie zastępują uzgodnienia, pozwolenia, opinie bądź stanowiska właściwych organów 
wymagane odrębnymi przepisami.  

 
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w 
opracowaniu projektowym. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań prawnych odbywać się będą w okresie 
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
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6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka opracowania projektowego (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi – 3 komplety do uzyskania decyzji oraz 1 
egz. dla Zamawiającego. 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych otrzymane od 

właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

8. PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie opracowania projektowego i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Według umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne 

•  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

• Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego DZ.U.2003r. Nr 120 poz. 1133. 

• Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych . Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 721. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.10 – Mapa do celów projektowania dróg, które naleŜy 
wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 
„Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości 0  

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I  

 EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 – 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody 
pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-
00.11.01. NaleŜy takŜe spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania 
Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 
nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

5. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 
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4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4.3. 

Przy wykonywaniu prac projektowych sprzęt i transport powinien ponadto spełniać wymagania zawarte 
w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości 0 oraz w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca będzie 
ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości 0 i w pkcie 
4 niniejszej Specyfikacji technicznej.  

4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania dróg  

Mapę do celów projektowych naleŜy wykonać w skali 1 : 500 na kopii mapy zasadniczej, przyjętej do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzyskanej przez Wykonawcę zamówienia własnym 
kosztem i staraniem. Mapa ta powinna odpowiadać wymogom [1.1] i posiadać klauzulę właściwego ZUDP. Mapa 
powinna zawierać między innymi repery państwowe i robocze w odstępach co najmniej 300 m oraz istniejące 
zadrzewienie. Mapa ta powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciąŜliwym 
oddziaływaniem inwestycji na środowisko, równieŜ teren przyległy szerokości co najmniej 30 m. 

Mapę do celów projektowych naleŜy opracować w formacie analogowym w 1 egz oraz w wersji 
elektronicznej 2D i model terenu 3D, w formacie .dgn.  
 

4.5.1. Prace przygotowawcze 

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 

poszczególnych branŜ. 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, mapy 
zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań jednostkowych, 

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i budynków oraz 
lokali, a takŜe danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

- dokonaniem wywiadu branŜowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu (energetycznej, 
telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 

Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 



 
P-30.00 Opracowania geodezyjne 117 

 

 

- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (naleŜy sprawdzić, czy pomiary 
wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu 
o informacje branŜowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieŜąco wszystkie zgłaszane zmiany) 
oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku dokumentacji, w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

4.5.2. Prace polowe 

Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 

celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego tych 

punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej 

oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i w jakim 
zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi pracami. 

ZałoŜenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. JeŜeli istniejąca w terenie osnowa nie 

umoŜliwia właściwego nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być 
opracowana w układzie państwowym. 

Osnowa pozioma – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę pomiarową naleŜy załoŜyć 
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 

Osnowa wysokościowa – naleŜy załoŜyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy zgodnie z 
przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty wysokościowej osnowy 
pomiarowej naleŜy załoŜyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 

Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie według 

istniejącego stanu prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez 

punkty graniczne, których połoŜenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienione wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 

dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem 0. 

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, jeŜeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

JeŜeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych do ich 
wznowienia, naleŜy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości. 

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, naleŜy uwzględnić przepisy ustawy o drogach publicznych 
oraz przepisy ustawy 0. 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem naleŜy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem 

elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów 
projektowania dróg tj.: 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości, 
- kilometraŜ dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
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- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inŜynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg co 20 m, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje świetlne, 

odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć naleŜy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawęŜnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do 
budynków, okienka piwnic. Dodatkowo naleŜy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań terenu. 

Punkty dla określenia profili podłuŜnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz 
trwałe elementy uzbrojenia terenu naleŜy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. NaleŜy takŜe uwzględnić 
wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.3. 

Pomiar naleŜy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 
przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego realizowanych numerycznie, 
tj. dla kaŜdego punktu naleŜy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i z). 
Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar naleŜy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
 

4.5.3. Prace kameralne 

Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami ustalonymi w 

instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej naleŜy obliczyć i wyrównać wg zasad określonych w 

instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe”. 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowywanego 

odcinka drogi. 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne punktów osnowy 

naleŜy obliczyć w układzie przewaŜającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem dokumentacji). 

Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe naleŜy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-4 „Pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe”. 
W wyniku opracowania naleŜy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 

Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności naleŜy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową w 

przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
1). Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, naleŜy sporządzić na folii kreślarskiej 
przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. Treść wtórnika naleŜy 
uzupełnić elementami, o których mowa w pkcie 5.2.2.4. Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się 
wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
JeŜeli wykonywana mapa ma skalę róŜną od mapy zasadniczej o więcej niŜ 1 stopień (np. 1:500 mapa dla celów 
projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę naleŜy wykonać niezaleŜnie od mapy zasadniczej, a nie 
poprzez jej fotopowiększenie. 
2). Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych naleŜy 
przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, 
ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału 
administracyjnego, granice, rodzaje uŜytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i 
projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa 
wraz z reperami roboczymi. Mapę naleŜy zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować 
(wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona moŜliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym 
mapy zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  
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Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach mapy do celów projektowych dla autostrad mają 
spełniać wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA .  

Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 

technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” oraz wytycznymi ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- opracowanie projektowe (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaŜe odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej odbiór. 

Skład opracowania projektowego dla Zamawiającego 
Opracowanie projektowe (dokumentacja techniczna) przeznaczona dla Zamawiającego powinna być 

skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 

Dla Zamawiającego naleŜy skompletować następujące materiały: 
1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale przeźroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 

komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (2D) na komputerowym nośniku 

informacji w formacie dgn. 
5) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (3D) – model przestrzenny terenu na 

komputerowym nośniku informacji w formacie dgn , 
6) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych,  
7) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z pomiaru 

sytuacyjno – wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku 
informacji i wydruku na papierze, 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą w okresie 
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. mapy do celów projektowania dróg. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu Mapę do celów projektowania dróg w ilości 1egz., w terminie 
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

8. PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania Mapy do celów projektowania dróg obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Według umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi 
 zmianami. 

[1.1.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu  
 opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w  
 budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.2.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
 powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim  
 powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z  
 późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z  
 późniejszymi zmianami. 

[3.1.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
 nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym  
 postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 
[3.2.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
 nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi 
 zmianami. 
[5]  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
 1086 z późniejszymi zmianami. 

[5.1.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i  
 Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania  
 nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 
[5.2.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r 
 . w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 
[5.3.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  
 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania  
 dokumentacji projektowej . Dz. U. Nr 38 poz.455. 
[5.4.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w 
 sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  
 i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych warunków  
 umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6]  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi  
 zmianami. 
[7]  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z  
 późniejszymi zmianami. 
[8]  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
 Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 
[9]  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 poz.1361  
 z późniejszymi zmianami. 

[9.1.] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 
 prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 
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[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
 Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji  
 przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z  
 późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  
 krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 
[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U. 
 Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz  
 nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[14.1.] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2.] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3.] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia  
 gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów 
 rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem  
 nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu 
prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod 
pasy drogowe, 

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa  
 2000. 
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

P - 30.20 
DOKUMENTACJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA ZWI ĄZANA 

Z NABYWANIEM NIERUCHOMO ŚCI I Z CZASOWYM 
KORZYSTANIEM Z NIERUCHOMO ŚCI 

(PODZIAŁY NIERUCHOMO ŚCI) 
 
 
 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko 
w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą 

objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rzeszów 2006 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy 
zlecaniu i realizacji opracowania projektowego P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 
nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości, które naleŜy wykonać w ramach 
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 
 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących 
potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kart`ografii oraz nabywania nieruchomości 0 . 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które w 
zaleŜności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym moŜe mieć róŜną podstawę prawną:  

1. baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy z władającym, 
2. budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w 

celu ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy z władającym lub decyzji 
wojewody, 

3. budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w 
celu ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego (co 
moŜe wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 
3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  
Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 – 

Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 

znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-
10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody 
pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-
00.11.01. NaleŜy takŜe spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania 
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Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 
nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  
Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 

projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowania projektowego objętego niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowania 
projektowego, zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 

projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 
Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 

będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości 0 i w pkcie 
4. niniejszej Specyfikacji technicznej . 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości  

 Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem  

 nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości  
Orientacyjna ilość działek do podziału pod stałe zajęcie 2 szt. 
Orientacyjna ilość działek pod czasowe korzystanie z nieruchomości 5 szt.  
Wykonawca określi w Tabeli opracowań projektowych cenę jednostkową działki do podziału pod stałe 

zajęcie oraz działki pod czasowe korzystanie z nieruchomości. Ostateczna wartość opracowania zostanie ustalona 
na podstawie faktycznej ilości działek przewidzianych do podziału pod stałe zajęcie oraz działek pod czasowe 
korzystanie z nieruchomości. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 

4.4.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów 

poszczególnych branŜ. 

4.4.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji technicznej prace powinny być poprzedzone: 

- uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, wyników opracowań 
jednostkowych itp., 
- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych nieruchomości, 
- dokonaniem we właściwym sądzie badania ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów 
stwierdzających stan prawny nieruchomości. 
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4.4.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Zebrane materiały naleŜy przeanalizować i ocenić w celu: 

- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej, 
- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie naleŜy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach 
składnicy ośrodka dokumentacji, 
- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów geodezyjnej osnowy 
poziomej – jeŜeli nie, konieczne będzie opracowanie projektu technicznego sieci, w oparciu o którą będzie 
wykonany pomiar. 

4.4.1.4. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na celu: 

- ogólne rozeznanie w terenie, 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego, 
- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- aktualizacje opisów topograficznych punktów, 
- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy poziomej III klasy lub 
osnowy pomiarowej, jeŜeli zaistnieje taka potrzeba, 
- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych zmian. 

4.4.1.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 
JeŜeli osnowa była załoŜona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych naleŜy ją wykorzystać 

do nawiązania pomiarów objętych niniejszą Specyfikacją techniczną. 
W przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umoŜliwia właściwego 

nawiązania, naleŜy ją uzupełnić lub załoŜyć nową. 
Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umoŜliwiać ich późniejsze wykorzystanie 

jako punktów osnowy realizacyjnej. 
Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie załoŜenie, stosowanie znaków geodezyjnych do 

stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej 
G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 
„Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. 

Punkty osnowy pomiarowej naleŜy zastabilizować. 

4.4.1.6. Wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 
Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez Wykonawcę, w 

uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, w załączniku mapowym oraz w formie wykazu współrzędnych. 
JeŜeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte pomiarem na etapie wykonania mapy 

dla celów projektowania dróg, Wykonawca zobowiązany jest do ich sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. 
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których połoŜenie zostało określone w trybie 
postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niŜ wymienionych wyŜej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub decyzją 
dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego załoŜenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem 0. 

W przypadkach, kiedy nie moŜna stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości naleŜy przyjąć 
według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości – zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i § 6 ust. 1 rozporządzenia 0. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi naleŜy dokonać 
rozgraniczenia nieruchomości w trybie przepisów ustawy 0. 

Przy wstępnym opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowany pas drogowy naleŜy 
zachować następującą kolejność prac: 
1). analityczne opracowanie projektu podziału (w tym współrzędne punktów  
 granicznych i powierzchnie działek) i jego wkartowanie na mapę, 
2). uzgodnienie projektu podziału z Kierownikiem Projektu, 
3). uzgodnienie projektu podziału z właścicielami nieruchomości, 
4). wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez  
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 zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą palików. 
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej nieruchomości i nowo 

wydzielanych działek gruntu. 

4.4.2. Prace polowe 

4.4.2.1. Przyjęcie granic nieruchomości do podziału 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, jeŜeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach uległy przesunięciu, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. 

Z czynności wznowienia znaków granicznych naleŜy sporządzić protokół – zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału naleŜy sporządzić protokół - § 6 ust. 1 
rozporządzenia 0. 

4.4.2.2. Pomiar kontrolny granic nieruchomości 
Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne projektowanego 

pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością szczegółów I grupy dokładnościowej. 

4.4.3. Prace kameralne i terenowe 

4.4.3.1. Opracowanie wyników prac pomiarowych 
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do: 

- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych  
 dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego, 
- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z  
 dokładnością do 1 m2, 
- uzupełnienia mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla  
 celów projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły  
 sytuacyjne, 
- sporządzenia oddzielnych map dla kaŜdej dzielonej działki i zbiorczej mapy  
 sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziałem, 
- sporządzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego, 
- skompletowania dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującej dane  
 zgodnie z § 7 rozporządzenia 0. 

4.4.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację naleŜy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji O-3 „Zasady kompletowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego, 
- dokumentację przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonej dla ośrodka dokumentacji 
naleŜy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, 
zgodnie z § 9 rozporządzenia 0. Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. 
Dokumentację tę naleŜy, przed ich oddaniem, okazać Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

Wszystkie dane przestrzenne i opisowe wykonane w ramach projektów podziałów nieruchomości dla 
autostrad mają spełniać wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA . 

4.4.3.3. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości 
Zatwierdzenie projektu podziału następuje w ramach wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału stanowi podstawę do utrwalenia przez Wykonawcę w 

terenie nowo wyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi i dokonania wpisów w 
księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. 

4.4.3.4. Stabilizacja granic w terenie 
Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 

projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury Wykonawca 
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dokonuje w obecności osób zainteresowanych, zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia 0 – po uzyskaniu ostatecznej 
decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty załamania linii 
podziałów oraz dodatkowo punkty na odcinkach linii prostej granicy w odległości nie większej niŜ 200m. 

Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych 
właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia 0. 

4.4.3.5. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej stałego korzystania z nieruchomości 
1). mapy z projektami podziałów oddzielne dla kaŜdej dzielonej działki przyjęte do  
 zasobu geodezyjnego i mapa zbiorcza z projektami podziałów wraz z wykazem  
 zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym w ilości 10 egz. (dla Ośrodka, dla  
 Wojewody do decyzji lokalizacyjnej, dla projektanta, dla notariusza, do sądu KW,  
 dla Wojewody do wniosku wywłaszczeniowego, dla Wojewody do decyzji o  
 trwałym zarządzie, dla ewidencji gruntów, dla Zamawiającego, dla wykonawcy  
 nabywającego grunty), 
2). wypisy z rejestru gruntów, 
3). wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 
4). wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów  
 potwierdzających tytuły własności do nieruchomości, 

4.4.3.6. Skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania z nieruchomości 
1) W razie potrzeby:  
- mapy z projektami podziałów (dla wydzielonych działek pod urządzenia  
 infrastruktury, przeznaczonych do nabycia przez Zamawiającego) oddzielne dla  
 kaŜdej dzielonej działki, przyjęte do zasobu geodezyjnego wraz z wykazem zmian  
 gruntowych lub rejestrem pomiarowym w ilości 4 egz.,  
- mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym,  
 przeznaczonego do czasowego zajęcia pod przełoŜenia urządzeń infrastruktury (dla  
 nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacego) w ilości 4 egz.,  
- mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym,  
 przeznaczonego do czasowego zajęcia pod załoŜenie baz budowy (dla  
 nieruchomości nie planowanych do nabycia przez Zamawiającego na stałe) w ilości  
 4 egz.  
2) wypisy z rejestru gruntów, 
3) wykazy właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami, 
4) wyniki przeprowadzonych badań KW, ZD lub kopie dokumentów  
 potwierdzających tytuły własności do nieruchomości, 
5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  
Przeglądy opracowań projektowych dla opracowania projektowego odbywać się będą w okresie 

przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 
Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest sztuka dzielonej działki. 
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Cena opracowania projektowego, zamieszczona w Tabeli opracowań projektowych, będzie obliczona na 
nowo, wg cen jednostkowych zamieszczonych w Tabeli opracowań projektowych na podstawie faktycznej ilości 
działek przewidzianych do podziału pod stałe zajęcie i działek pod czasowe korzystanie z nieruchomości. 

 
7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu Dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z 
nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem z nieruchomości w ilości 5 egz., w terminie 
wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 
8. PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i z 
czasowym korzystaniem z nieruchomości obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie projektów podziałów, mapy zawierające projekty podziału nieruchomości do wniosku o uzyskanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz map związanych z czasowym korzystaniem z nieruchomości (w tym 
wszystkie prace kameralne i terenowe objęte Specyfikacja techniczną), 
- wykonanie stabilizacji granic w terenie, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych  
 opracowań projektowych objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- dokonanie wpisów podziałów działek do KW i do rejestru gruntów, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 
Według umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126; z późniejszymi  
 zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 
25, poz. 133. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. – Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z  
 późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z  
 późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 

[3.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny 
nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi  
 zmianami. 
[5] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz.  
 1086 z późniejszymi zmianami. 
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[5.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości Dz. 
U. Nr 45 poz. 453. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 

[5.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej . Dz. U. Nr 38 poz.455. 

[5.4] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie 
zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i 
przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych warunków umów o 
udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi  
 zmianami. 
[7] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z  
 późniejszymi zmianami. 
[8] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r.  
 Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 
[9] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124  
 poz.1361 z późniejszymi zmianami. 

[9.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg 
wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi  
 Skarbu Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji  
 przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z  
 późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  
 krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 
[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U.  
 Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 
[14] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi  
 zmianami. 

9.2 Wytyczne i instrukcje. 

[15] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz  
 nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[15.1 GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[15.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[15.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[15.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[15.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z 

produkcji rolnej i leśnej. 
[15.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości 

pod pasy drogowe. 
[15.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu 

prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[15.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod 

pasy drogowe, 
[16] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa  
 2000. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznych 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu 
i realizacji opracowania projektowego P-30.30 – Dokumentacja formalno-prawna niezbędna dla celu nabywania 
nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, które naleŜy wykonać w ramach 
Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Wykaz podstawowych określeń znajduje się w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości 0 . 

1.3.2. Czasowe korzystanie z nieruchomości - to korzystanie z nieruchomości przez Zamawiającego, które w 
zaleŜności od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnień z władającym moŜe mieć róŜną podstawę prawną:  

a) baza budowy – czasowe korzystanie z nieruchomości na podstawie umowy Zamawiającego z władającym, 
b) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 

ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy Zamawiającego z władającym lub decyzji 
wojewody, o której mowa w ustawie 0 art. 30. 

c) budowa lub przełoŜenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie z nieruchomości w celu 
ułoŜenia na trwałe urządzeń infrastruktury na nieruchomości nabytej przez Zamawiającego i przekazanej 
właścicielowi infrastruktury technicznej (co moŜe wymagać projektu podziału nieruchomości). 

1.3.3. Nabywanie nieruchomości (nabywanie praw do nieruchomości) – nabywanie prawa własności na rzecz 
Skarbu Państwa na podstawie umowy notarialnej, na mocy decyzji wywłaszczeniowej czy przeniesienia trwałego 
zarządu. 

1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 – 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej i w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 
– Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował metody pomiarów 
badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania określone w ST GG-00.11.01. NaleŜy 
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takŜe spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej wymagania Starosty 
prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i 
inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 

4 WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowania 
projektowego. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Wymagania dla kolejności wykonywania opracowań projektowych wchodzących w skład dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem Umowy podane są w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.4. 

Ponadto wykonanie opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną powinno 
odbywać z zachowaniem wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów opracowań 
projektowych zawartych w pkcie 4. niniejszej Specyfikacji technicznej. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych 
obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości 0 i w pkcie 4 
niniejszej Specyfikacji technicznej oraz poniŜsze wymagania: 

4.4. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji formalno-prawnej 
niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości  

Koszty odszkodowań za nabyte nieruchomości ponosi Zamawiający.  
Ilość nieruchomości do nabycia pod stałe zajęcie oraz czasowe korzystanie z nieruchomości określi Wykonawca na 
podstawie projektu budowlanego. 

4.4.1. Prace przygotowawcze 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą nw. prace przygotowawcze do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Zamawiającego. 

Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji polega na skompletowaniu wszystkich dokumentów 

związanych z daną nieruchomością, w tym równieŜ związanych z oceną (badaniem) jej stanu prawnego. 
Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją i jeŜeli zajdzie potrzeba uzupełnić ją lub zaktualizować, 

tak, aby posiadał: 
- aktualne pełne odpisy z KW lub ZD, 
- aktualne wypisy z katastru nieruchomości, 
- inne dokumenty wymagane w związku ze sporządzeniem umowy cywilnoprawnej kupna – sprzedaŜy, 

wywłaszczenia, przekazania zarządu, umowy na czas określony, itp. 

JeŜeli w trakcie badania stanu prawnego danej nieruchomości Wykonawca stwierdził, Ŝe: 
- załoŜona jest księga wieczysta (KW) lub zbiór dokumentów (ZD) – występuje do właściwego terytorialnie 

sądu rejonowego o wydanie pełnych odpisów z KW lub zaświadczenia o stanie prawnym, jaki wynika ze 
zbioru dokumentów, 
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- brak jest KW (ZD), ale właściciel wpisany jest do katastru nieruchomości i posiada aktualne i prawomocne 
dokumenty własności, takie jak akt własności ziemi, akt notarialny, postanowienia sądowe o spadku lub 
nabyciu prawa własności przez zasiedzenie, prawomocne decyzje administracyjne itp. – Wykonawca 
występuje do właściwego terytorialnie sądu o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, Ŝe nieruchomość ta nie 
ma urządzonej księgi wieczystej i nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów. Dla nieruchomości tej 
naleŜy uzyskać aktualny wypis z katastru nieruchomości stwierdzający, w czyim posiadaniu znajduje się 
nieruchomość, 

- istnieje KW (ZD) lub inne dokumenty własności, ale właściciel nie Ŝyje i nie dokonano postępowania 
spadkowego – naleŜy przygotować wniosek o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, 

- nie jest znany właściciel, ale istnieje władający wpisany do katastru nieruchomości – naleŜy ustalić, czy 
władający nie posiada innych dokumentów stwierdzających prawo własności – jeŜeli ich nie posiada, naleŜy 
poinformować zainteresowanego, Ŝe nabycie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa nastąpi drogą 
wywłaszczenia, 

- nie ma ani właściciela, ani władającego gruntem, ani spadkobierców – naleŜy przygotować wniosek o 
wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, 

- nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny - naleŜy przygotować wniosek o wszczęcie postępowania 
wywłaszczeniowego, 

- nieruchomość jest własnością jednostki samorządu terytorialnego, co do których nie zostały wydane ostateczne 
decyzje potwierdzające nabycie własności – naleŜy postępować zgodnie z wymaganiami art.14. ustawy 0, 

- nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa, nie będącą w zarządzie GDDKiA – naleŜy przygotować 
wniosek do wojewody w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu lub uŜytkowania, wg wymagań art. 19 ustawy 
0, 

- nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa i znajduje się w uŜytkowaniu wieczystym – naleŜy prowadzić 
procedurę opisaną w art. 19 ust. 4. i 5. ustawy 0, 

 
Ponadto Wykonawca będzie gromadził informację w sprawie moŜliwych do nabycia nieruchomości i lokali 

pod bazy budowy lub na zamianę (informacje z gminy, agencji nieruchomości, internetu, ogłoszeń, itd.). 

Sporządzenie wykazu nieruchomości nabywanych 
Po zebraniu materiałów i zakończeniu badania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod 

projektowane pasy drogowe naleŜy sporządzić wykaz tych nieruchomości. 
W wykazie tym powinny się znaleźć wszystkie informacje związane z nabywaną nieruchomością i 

niezbędne przy jej nabywaniu tj.: 
- dane identyfikujące właściciela (oraz inne niezbędne dane), 
- numery KW (ZD) lub inne dokumenty własnościowe, 
- numery działek i ich powierzchnie oraz powierzchnie przeznaczone do czasowego zajęcia,  
- planowany sposób nabycia praw do nieruchomości. 

Wykonawca będzie na bieŜąco aktualizował wykaz nieruchomości nabywanych i zaznaczał w nim aktualny 
stan nabywania. 

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości dla autostrad mają spełniać 
wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA i mają być do niego 
wprowadzane na bieŜąco. 
 

4.4.2. Wycena nieruchomości, oferty, ustalenia 

Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy wycena i przygotowanie nabycia praw do nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 

Wycena nabywanych nieruchomości 
Wycena nieruchomości (grunt, składniki budowlane i roślinne) dokonana przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego stanowi podstawę do ustalenia ceny za nieruchomość i złoŜenia oferty jej wykupu. 
Wycena nieruchomości powinna być na bieŜąco aktualizowana - w razie potrzeb. 

Czynności związane z wyceną nabywanych nieruchomości pod stałe i czasowe zajęcie naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. Przyjęte załoŜenia do wyceny nieruchomości powinny być skonsultowane z 
Kierownikiem projektu. 
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Oferty 
Wykonawca przygotowuje oferty dla poszczególnych właścicieli nieruchomości, podając cel i podstawę 

prawną nabycia nieruchomości, powierzchnię nabywanej nieruchomości oraz proponowaną ceną nabycia (ceny 
jednostkowe proponowane właścicielom za nabywaną nieruchomość naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z 
Kierownikiem projektu) – przy czym, osobno cenę za grunt i osobno za poszczególne składniki budowlane i 
roślinne. 

W ofercie naleŜy równieŜ podać datę i miejsce spotkania oraz określić jakie dokumenty stwierdzające 
własność nieruchomości naleŜy dostarczyć na spotkanie. Oferta ta powinna być uzgodniona z Kierownikiem 
projektu. 

Ustalenia 
W ramach ustaleń z właścicielami nieruchomości naleŜy: 

- spisać protokół ustaleń, 
- w razie potrzeby uzyskać dokumenty potwierdzające własność, 
- uzgodnić cenę nabycia oraz ewentualnie wskazać działkę (lokal) zamienną. 

Przypadki wnioskowanego przez właściciela wykupienia części nieruchomości znajdujących się poza 
pasem projektowanej drogi lub wskazania działki (lokalu) zamiennego wymagają kaŜdorazowo uzyskania 
akceptacji Kierownika projektu. 

Z ustaleń naleŜy spisać protokół – indywidualnie dla kaŜdej nabywanej nieruchomości. 

4.4.3. Kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości oraz do czasowego zajęcia nieruchomości 

Informacje ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą kompletowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości 

przeznaczonych do stałego zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
 Nieruchomości mogą być obciąŜone na rzecz innych niŜ właściciel osób lub jednostek organizacyjnych 
prawami: uŜytkowania wieczystego, trwałego zarządu, słuŜebności, uŜytkowania, dzierŜawy, najmu lub uŜyczenia. 
 W zaleŜności od powyŜszego, Wykonawca powinien skompletować odpowiednią dokumentację do 
nabycia tych nieruchomości. 

Wszystkie dane uzyskane w ramach nabywania praw do nieruchomości dla autostrad mają spełniać 
wymagania Systemu informacji przestrzennej dla programu budowy autostrad GDDKiA i mają być do niego 
wprowadzane na bieŜąco. 

Dokumentacja do zawarcia umów notarialnych 
Dla nieruchomości, które mają uregulowany stan prawny i właściciele wyrazili zgodę na ich sprzedaŜ w 

drodze umowy notarialnej, naleŜy przygotować: 
- pełny odpis z księgi wieczystej (KW) lub zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbiorów 

dokumentów (ZD), 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny wymagany dokument lokalizacyjny) wraz z mapą 

podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
- operaty szacunkowe nieruchomości, 
- aktualne dane identyfikujące właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości oraz wpisanych w KW lub ZD 

doŜywotników, 
- zgody na bezobciąŜeniowe odłączenie nabywanych pod drogę nieruchomości, w przypadku wpisanych do KW 

(ZD) poŜyczek, zadłuŜeń itp., 
- wypis z rejestru gruntów, 
- inne dokumenty wg wymagań notariusza. 

Dokumentacja do wywłaszczenia nieruchomości 
Dla nieruchomości, których właściciele: 

- nie wyrazili zgody na dobrowolne zawarcie umowy notarialnej, a w odniesieniu do władających 
nieruchomościami, nie mających uregulowanego stanu prawnego i którzy nie wyrazili chęci jego regulacji, 

- nie podali adresu i brak go w biurze adresowym, 
- nie odpowiadali na ofertę, 
a takŜe dla nieruchomości, dla których nie uzyskano informacji o właścicielu lub nieruchomości posiadają 
obciąŜenie hipoteczne ujawnione w księdze wieczystej z tytułu zadłuŜeń i brak jest zgody na bezcięŜarowe zbycie 
nieruchomości pod drogę, a takŜe kiedy wywłaszczenie ma nastąpić na podstawie zapisów art. 14. lub 19. ustawy 0. 
naleŜy przygotować dokumentację zawierającą: 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny wymagany dokument lokalizacyjny) wraz z mapą 

podziału nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
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- operat szacunkowy gruntów oraz składników budowlanych i roślinnych, 
- ofertę, 
- protokół z rokowań z właścicielem, 
- pełny odpis z księgi wieczystej (KW) albo zaświadczenie o stanie prawnym jaki wynika ze zbioru dokumentów 

(ZD), 
- w przypadku braku KW (ZD) zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, Ŝe nieruchomość nie ma załoŜonej 

KW lub ZD, 
- wypis z katastru nieruchomości i ew. inne dane wynikające ze specyfiki postępowania poprzedzającego 

złoŜenie wniosku wywłaszczeniowego. 

Dokumentacja do nabycia nieruchomości Skarbu Państwa 
W przypadku nabywania gruntów będących własnością Skarbu Państwa dokumentację do wniosku o 

ustanowienie lub wygaszenie trwałego zarządu naleŜy przygotować, w zaleŜności od przypadku, w oparciu o 
przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, ustawy 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub ustawy o lasach. 

Dokumentacja ta powinna zawierać następujące dokumenty: 
- opis i mapę (gdy nie ma decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi), 
- decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej (lub inny dokument lokalizacyjny) wraz z mapą podziału 

nieruchomości i wykazem zmian gruntowych lub rejestrem pomiarowym, 
- dokumenty stwierdzające prawo własności Skarbu Państwa do nieruchomości, 
- wypis z rejestru gruntu, 
- inne dokumenty, zgodnie z przepisami ustaw, oraz wymaganiami odpowiednio starostów, dyrektorów 

oddziałów terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów 
Państwowych. 

4.4.4. Nabywanie nieruchomości 

Informacje i wymagania ogólne 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜą udział w procesie nabycia nieruchomości przeznaczonych do stałego 

zajęcia i do czasowego korzystania z nieruchomości. 
Wykonawca sporządzi listy wypłat odszkodowań z tytułu nabycia praw do nieruchomości i przekaŜe je do 

Kierownika projektu. 

Zawarcie umów notarialnych 
Wykonawca przekaŜe notariuszowi dokumentację wymienioną w pkcie 0 i ustala termin zawarcia umów, 

podając równocześnie notariuszowi uzgodniony z Zamawiającym sposób wypłaty naleŜności za nabywaną 
nieruchomość. 

O terminach zawarcia umów notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony 
(właścicieli, współwłaścicieli, doŜywotników itp. oraz Zamawiającego) podając datę i godzinę zawarcia umowy 
oraz adres kancelarii notarialnej. 

Równocześnie Wykonawca uczestniczy przy sporządzaniu umów (aktów) notarialnych, czuwając nad 
zgodnością ich treści z przygotowanymi przez siebie dokumentami. 

Wykonawca przeprowadzi procedurę ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów dla 
nieruchomości nabytych w drodze umowy notarialnej. 

Wywłaszczenie nieruchomości 
Wniosek o wszczęcie postępowania celem wywłaszczenia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, wraz z 

niezbędną dokumentacją, o której mowa w pkcie 0, naleŜy przekazać poprzez Zamawiającego do właściwego 
wojewody. 

Wywłaszczenie nieruchomości następuje zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych 0. i w ustawie 0. 

Wykonawca będzie prowadził wszelkie czynności przygotowawcze związane z lokalem zamiennym, o 
którym mowa w art. 17. ust. 4. ustawy 0. 

Wykonawca przeprowadzi procedurę ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów dla 
nieruchomości nabytych w drodze wywłaszczenia. 

W postępowaniu wywłaszczeniowym na prawach strony uczestniczy Zamawiający, a pomocniczo, w miarę 
potrzeb, Wykonawca. 
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Nabycie gruntów Skarbu Państwa i gruntów jednostek samorządu terytorialnego 
GDDKiA uzyskuje w trwały zarząd nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa z mocy prawa z 

chwilą, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wygaśnięciem trwałego zarządu na nieruchomości 

będącej własnością Skarbu Państwa przeznaczonej pod pas drogowy wg wymagań art. 19. ust. 1. ustawy 0. 
Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z wypowiedzeniem przez Zamawiającego umowy 

dzierŜawy, najmu lub uŜyczenia a takŜe uŜytkowania nieruchomości, przeznaczonej pod pas drogowy a będącej 
własnością Skarbu Państwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 19. ust. 2 i ust. 3. ustawy 0. 

Wykonawca przeprowadzi procedurę związaną z rozwiązaniem przez Zamawiającego wieczystej 
dzierŜawy ustanowionej na nieruchomości przeznaczonej pod pas drogowy a będącej własnością Skarbu Państwa, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 19. ust. 4 i ust. 5. ustawy 0. 

Wykonawca przygotuje odpowiednie wnioski do wojewody w sprawie ustanowienia trwałego zarządu w 
zakresie określonym w art. 20. ustawy 0. 

GDDKIA uzyskuje trwały zarząd do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu 
terytorialnego z mocy prawa – z chwilą, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi stała się ostateczna. W 
przypadku określonym w art. 14.ust.2. ustawy 0, Wykonawca przygotowuje odpowiednie materiały i przeprowadzi 
procedurę, zgodnie z wymaganiami tego artykułu oraz artykułów 14.3. i 14. 4. ustawy 0. 

Decyzja wojewody ustanawiająca trwały zarząd stanowią podstawę do ujawnienia w księgach wieczystych 
nabytych praw do nieruchomości oraz wprowadzeniu zmian w katastrze nieruchomości. Wykonawca przeprowadzi 
procedurę ujawnienia trwałego zarządu w KW i w rejestrze gruntów. 

W postępowaniu o nabycie gruntów skarbu państwa i gruntów jednostek samorządu terytorialnego na 
prawach strony uczestniczy Zamawiający, a pomocniczo Wykonawca. 

Zawarcie umów na czasowe korzystanie z nieruchomości 
Wykonawca doprowadzi do zawarcia umów na czasowe korzystanie z nieruchomości dla przypadków 

określonych w pkcie 0.a). i b). 
W przypadku nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości, w drodze umowy pomiędzy 

Zamawiającym a właścicielem nieruchomości, Wykonawca będzie prowadził wszystkie niezbędne czynności 
związane z zawarciem umowy. 

W ramach czynności Wykonawca, w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu, przygotuje operaty 
szacunkowe, oferty nabycia praw do nieruchomości, przeprowadzi rokowania i doprowadzi do podpisania umowy 
pomiędzy stronami. 

W przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wyraŜa zgody na zajęcie nieruchomości w celu ułoŜenia 
urządzeń infrastruktury, Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały potrzebne do wniosku o wydanie przez 
wojewodę decyzji, o której mowa w pkcie 0. b). 

 

Przekazanie nieruchomości właścicielom urządzeń infrastruktury technicznej 
Dla nieruchomości przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomości, nabytych wg zasad 

określonych w pkcie 0. c), Wykonawca będzie prowadził proces przekazania nieruchomości właścicielom urządzeń 
infrastruktury technicznej.  

Wykonawca przekaŜe notariuszowi dokumentację wymienioną w pkcie 0 i ustala termin zawarcia umów, 
podając równocześnie notariuszowi uzgodniony z Zamawiającym i Właścicielem urządzeń infrastruktury 
technicznej formę przekazania i ew. wypłaty naleŜności za przekazywaną nieruchomość. 

O terminach zawarcia umów notarialnych Wykonawca zawiadamia wszystkie zainteresowane strony 
podając datę i godzinę oraz adres kancelarii notarialnej. 

Równocześnie Wykonawca uczestniczy przy sporządzaniu umów (aktów) notarialnych, czuwając nad 
zgodnością ich treści z przygotowanymi przez siebie dokumentami. 

Wpis do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoŜy odpowiednie wnioski i wykona wszystkie niezbędne 

czynności w związku z wpisem praw do nabytych nieruchomości do ksiąg wieczystych i do katastru nieruchomości. 

Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych do stałego korzystania z 
nieruchomości 

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej wraz z mapą podziału nieruchomości i wykazem zmian 

gruntowych lub rejestrem pomiarowym. 
3. Wykaz nieruchomości nabytych pod drogę. 
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4. Dla kaŜdej nieruchomości zamieszczonej w wyŜej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, 
oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) naleŜy skompletować następujące dokumenty: 
- odpis KW, ZD przed nabyciem, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- operat szacunkowy nieruchomości, 
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 
- protokół z rokowań, 
- dokument potwierdzający nabycie nieruchomości pod drogę (akt notarialny, ostateczna decyzja 

wywłaszczeniowa, decyzja o ustanowieniu, wygaśnięciu, przeniesieniu trwałego zarządu), 
5. Zawiadomienie z sądu o wpisie nabytych nieruchomości do ksiąg wieczystych (po jego otrzymaniu z sądu) oraz 

wypisy z rejestru gruntów (po dokonaniu wpisów o własności nabytych nieruchomości do katastru 
nieruchomości). 

Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z nabywania gruntów niezbędnych do czasowego 
korzystania z nieruchomości 

1. Sprawozdanie techniczne z nabycia (pozyskania) gruntów. 
2. Decyzja określająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy oraz w razie potrzeby mapy podziałów 

nieruchomości i wykaz zmian gruntowych. 
3. Wykaz nabytych nieruchomości oraz mapa ewidencyjna zawierająca wyróŜnione za pomocą kolorów nabyte 

działki i ich numery oraz sposób nabycia praw do nieruchomości (dla nieruchomości z tytułu ograniczenia w 
uŜytkowaniu za odszkodowaniem – ugody, umowy z osobami fizycznymi; dla nieruchomości objętych 
decyzjami administracyjnymi, zezwalającymi na czasowe lub stałe ograniczenie sposobu korzystania z 
nieruchomości stanowiących własność prywatną, dla nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego – 
umowy uŜyczenia lub pisma wyraŜające zgodę na nieodpłatne zajęcie; dla nieruchomości zakupionych lub 
wywłaszczonych). 

4. Dla kaŜdej nieruchomości zamieszczonej w wyŜej wymienionym wykazie (w oddzielnych obwolutach, 
oddzielnie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych) naleŜy skompletować następujące dokumenty: 
- odpis KW, ZD, 
- wypis z rejestru gruntów, 
- operat szacunkowy określenia utraty wartości nieruchomości wynikającej z ograniczenia prawa własności, 
- korespondencja (oferty, zawiadomienia, uzgodnienia, wnioski, itp.), 
- protokół z rokowań, 
- dokumenty potwierdzające podstawę do zajęcia nieruchomości, 

5. W razie potrzeby zawiadomienie sądu o wpisie nabytej nieruchomości lub postanowień decyzji zezwalającej na 
zajęcie nieruchomości (po uzyskaniu zawiadomienia o wpisie) oraz z razie potrzeby wypisy z rejestru gruntów 
(po dokonaniu wpisów o własności nabytych nieruchomości do katastru nieruchomości). 

Skład dokumentacji wynikowej dla Zamawiającego z zawierania umów związanych z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości 

Dla kaŜdej nabytej nieruchomości: 
1. opis i mapę zawierającą nieruchomość lub jej fragment będące przedmiotem umowy, 
2. operat zawierający wycenę biegłego, 
3. oferty nabycia praw do czasowego korzystania z nieruchomości, 
4. protokoły ustaleń (rokowań) z właścicielami, 
5. umowy stwierdzające nabycie praw do czasowego korzystania z nieruchomości. 
6. materiałów do decyzji, o której mowa w pkcie 0. b). 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geodezyjnych i prawnych odbywać się będą w okresie 
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 
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6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest nabywana nieruchomość (lub lokal) wraz z wszystkimi składnikami 
majątkowymi. 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu następujące elementy opracowania projektowego:  

1. Dokumentację formalno-prawną niezbędną dla celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego 
korzystania z nieruchomości w 5 egz. 
w terminie wymienionym w Harmonogramie prac projektowych. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania Dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej dla celu nabywania nieruchomości i 
nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, w tym uzyskanie odpisy z ksiąg wieczystych wydanych przez 

właściwy sąd, zaświadczenia o zbiorach dokumentów wydane przez właściwy sąd, zaświadczenia o zaginięciu 
lub zniszczeniu księgi wieczystej wydane przez właściwy sąd i wypis i wyrys z katastru nieruchomości, 

- wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, 
- korespondencja z właścicielami, uŜytkownikami wieczystymi, zarządcami nieruchomości - oferty, 
- przygotowanie odpowiednich materiałów i udział w procesie uzyskiwania dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Według umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126; z późniejszymi  
 zmianami. 

[1.1.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
 opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w  
 budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 
[1.2.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
 powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
 powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

[2] Ustawa z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych. Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z  
 późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543; z  
 późniejszymi zmianami. 

[3.1.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów 
 nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym  
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 postępowaniu. Dz. U. Nr 25 poz.130. 
[3.2.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości 
oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Dz. U. Nr 230 poz.1924. 

[4] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838; z późniejszymi  
 zmianami. 
[5]  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 
 1086 z późniejszymi zmianami. 

[5.1.] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i  
 Gospodarki Ŝywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania  
 nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 
[5.2.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  
 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 
[5.3.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania  
 dokumentacji projektowej . Dz. U. Nr 38 poz.455. 
[5.4.] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w  
 sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania  
 systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a takŜe ogólnych  
 warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 78 poz. 837. 

[6]  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. Nr 16 poz.93 z późniejszymi 
 zmianami. 
[7]  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Dz. U. Nr 43 poz.296 z  
 późniejszymi zmianami. 
[8]  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 2000 r. 
 Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami. 
[9]  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 124 
 poz.1361 z późniejszymi zmianami. 

[9.1.] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie  
 prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122. 

[10] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
 Państwa Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 z późniejszymi zmianami. 
[11] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
 przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe". Dz. U. Nr 84 poz. 948 z  
 późniejszymi zmianami. 
[12] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg  
 krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80 poz. 721. 
[13] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz. U.  
 Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[14] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz  
 nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[14.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[14.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[14.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[14.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia  
 gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[14.5]GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych  
 i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[14.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem  
 nieruchomości pod pasy drogowe. 
[14.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem  
 stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[14.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 
 nieruchomości pod pasy drogowe, 

[15] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w 
pkcie 1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy 
zlecaniu i realizacji następujących opracowań projektowych:  
1. P-40.30 – Dokumentacja geologiczno-inŜynierska, . 
które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.3.1. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska – jest to opracowanie projektowe wymagane przepisami ustawy 
0, wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inŜynierskich w związku z projektowaniem posadowienia 
obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia warunków geologiczno - 
inŜynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w środowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie 
z wymaganiami ustawy dokumentacja geologiczno-inŜynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i 
właściwości fizyczno - mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłoŜu, warunki hydrogeologiczne, 
warunki geologiczno - inŜynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów 
geodynamicznych mających wpływ na podłoŜe budowlane, prognozę zmian w środowisku, mogących powstać na 
skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a takŜe występowanie kopalin, szczególnie surowców 
budowlanych, nadających się do wykorzystania przy realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inŜynierska 
powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [6.2]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-
inŜynierskiej jest obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w 
złoŜonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie dokumentacji 
geologiczno - inŜynierskiej jest fakultatywne i zaleŜy od potrzeb i decyzji Zamawiajacego. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. , opracowaniu [16] i 
w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI. 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 

 

3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I  

 EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajduja się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 – 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 3.2. 
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.3. 

Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie stosował zakres, 
metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania: 

 
1. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złoŜonych warunkach 
gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej naleŜy wykonać dokumentację geologiczno-inŜynierską i 
ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, które powinny być wykonane w 
formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii geotechnicznej lub teŜ w formie projektu geotechniczno - 
konstrukcyjnego obiektu  
NiŜej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W cenie 
ofertowej naleŜy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyŜ cena ofertowa nie będzie 
korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. Zaproponowany przez 
Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają być uzgodnione z Kierownikiem 
projektu. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej i Geotechnicznych 
warunkach posadowienia obiektów budowlanych. 
1.1. Obiekty drogowe 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się ustaleniami pktu 
3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [16] a takŜe opracowania 0 .  
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych naleŜy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 3.4.2.1. 
opracowania [16].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych naleŜy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 
3.4.2.1.opracowania [16].  
Próbki gruntu i wody do badań naleŜy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 
opracowania [16] oraz w Polskich Normach. 
 
Dobór badań laboratoryjnych naleŜy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm i 
zaleceń podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [16] a takŜe0 i 0. 
Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych naleŜy dokonać 
wg: 
- Dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoŜa na nawierzchnię drogi wg 

Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. 
- Dla badania gruntów będących w strefie poniŜej bezpośredniego wpływu podłoŜa na nawierzchnię drogi 

wg pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [16]. Ponadto w gruntach organicznych naleŜy zbadać 
wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości. 

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w 

opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. w 

opracowaniu [16]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów leŜących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią dróg i do 

warstw nawierzchni, które wykonano bez uŜycia materiałów wiąŜących – wg zasad podanych w pkcie 
3.4.2.2. w opracowaniu [16] oraz w opracowaniu 0. 

1.2. Obiekty inŜynierskie 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się ustaleniami pktu 
3.5.2. opracowania [16] a takŜe 0 .  
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych naleŜy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. i w tablicy 

3.5. opracowania [16].  
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych naleŜy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. opracowania 

[16].  
Próbki gruntu i wody do badań naleŜy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 

opracowania [16] oraz w Polskich normach. 
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Dobór badań laboratoryjnych naleŜy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich Norm 
i zaleceń podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [16]. 

 
  

1.3. Inne obiekty 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań naleŜy kierować się ustaleniami pktu 3.6. 

opracowania [16].  

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Dokumentacja geologiczno-inŜynierska, jest opracowaniem projektowym o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy opracowania projektowego mają być określone w sposób ostateczny.  

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1.  Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków,  
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych 
4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 
5. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane), 
6. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego, 
7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
8. Przekazanie opracowania Zamawiającemu. 

4.3. Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4.3. 
Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące wymagania: 

- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać moŜliwość opróbowania 
przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej obserwacji poziomu 
zwierciadła wód gruntowych a takŜe zamykanie poziomów wód gruntowych. 

- Do wykonania sondowań naleŜy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. opracowania 
[16]. 

- Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.1. 
opracowania [16].  

- Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w pkcie Z-2.2.7.2. 
opracowania [16].  

- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zaleŜności od przyjęteych metod 
badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [16].  

4.4. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

Przy wykonywaniu opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją techniczną Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 
4. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska. 
 Opracowanie projektowe naleŜy wykonać w formacie A-4. Opracowanie projektowe powinno być trwale  
 zszyte. Wszystkie strony powinny być ponumerowane. Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie.  
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4.5. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 

Dokumentacja geologiczno-inŜynierska 

Dokumentacja geologiczno-inŜynierska jest opracowaniem projektowym wykonywanym obligatoryjnie 
dla potrzeb Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złoŜonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania 
Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [6] oraz rozporządzenia [6.2]., 
powinna takŜe uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji [16].Dokumentację geologiczno - inŜynierską naleŜy 
uzgodnić z Kierownikiem projektu, przed przedłoŜeniem jej do właściwego terytorialnie organu administracji 
geologicznej.  

Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej przez właściwy organ 
administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska jest załącznikiem do wniosku o pozwolenie na 
budowę. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań geologicznych i geotechnicznych odbywać się będą w 
okresie przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 
1. Dokumentacja geologiczno-inŜynierska - 2egz. dla Zamawiającego + 4egzemplarze do uzgodnień, pozwoleń i 
zatwierdzenia, 
w terminach wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które 
otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, 
uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za wykonanie Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
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- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla opracowania projektowego, 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Według umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10.1. Przy 
wykonywaniu opracowań projektowych naleŜy takŜe stosować m.in. następujące przepisy i normy: 
 
[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z  
 późniejszymi zmianami. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych  
 warunków posadowienia obiektów budowlanych. – Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim  
 powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
 powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. 

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U.2001. Nr 110, 
 poz.1190; z późniejszymi zmianami. 

[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 
 sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac  
 geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 
 dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779.  
[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i  
 udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych. Dz.U.2001.Nr 153.poz.1780.  
[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i  
 zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz  
 próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych. Dz.  
 U. 2001.Nr153.poz.1781. 

[4]  Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
 zakresie dróg krajowych. Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 72 
 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[7] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 
[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 1997. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 
[13] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 2002. 
Wymagane uprawnienia  
- do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inŜynierskiej - kategorii VII lub VI wydane przez ministra 
właściwego d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 
  
Normy 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określanie 
środowisk. 

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich. 
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PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 

PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.  
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 
ODDZIAŁ W RZESZOWIE 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 
 

P - 50.40 
MATERIAŁY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O 

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 
REALIZACJ Ę PRZEDSIĘWZI ĘCIA 

 
 
 
 
 
„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu przez rz. Wisłok w m. Besko 
w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 255+300 wraz z budową i rozbiórk ą 

objazdu tymczasowego oraz przebudową urządzeń obcych” 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 
1.1. ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji następujących opracowań projektowych:  

- P-50.40 – Materiały do wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
które naleŜy wykonać w ramach Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wymienionej w pkcie 1.1. 
ST P-00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.3. Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:  

1.3.1. Analiza porealizacyjna – raport mający na celu porównanie rzeczywistych oddziaływań przedsięwzięcia na 
środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzjach 
zezwalających na realizację przedsięwzięcia. Wynik analizy porealizacyjnej stanowi podstawę do: 

- podjęcia ewentualnych dodatkowych działań ochronnych, 
- wyznaczenia zasięgu obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

1.3.2. Działania ograniczające - zespół działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań 
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

1.3.3. Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.3.4. Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów, w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, 
określonych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzonych 
przez realizującego przedsięwzięcie. 

1.3.5. Ocena oddziaływania na środowisko - procedura szacowania przewidywanego oddziaływania planowanej 
działalności tj. przedsięwzięcia na środowisko. 

1.3.6. Oddziaływanie na środowisko - kaŜda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną działalnością. 
Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy Prawo ochrony środowiska rozumie się przez to równieŜ oddziaływanie na zdrowie 
ludzi. 

1.3.7. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z art. 47 ustawy Prawo ochrony 
środowiska winno określać, analizować i oceniać 

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: 
- środowisko oraz zdrowie i warunki Ŝycia ludzi, 
- dobra materialne, 
- dobra kultury, 
- wzajemne oddziaływanie między powyŜszymi czynnikami, 
- dostępność do złóŜ kopalin, 

• moŜliwość oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, 
• wymagany zakres monitoringu. 

1.3.8. Raport o oddziaływaniu na środowisko - dokumentacja przedstawiająca rezultaty prac nad oceną 
oddziaływania na środowisko przedkładana do wydania decyzji wymagającej przeprowadzenia postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 

1.3.9. Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko - to stopień szczegółowości informacji poszczególnych 
części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi przedsięwzięcia, rodzajom 
postępowania oraz dokładności posiadanych danych 

1.3.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.3. i w innych ST. 

2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury podano w ST 
P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 2. 
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3. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych do projektowania znajdują się w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1.  

Wykaz materiałów wyjściowych, które zamawiający przekaŜe Wykonawcy, znajduje się w P-10.20 – 
Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Dokumentacja 
przetargowa pkt 3.1. 

3.2. Materiały archiwalne i warunki 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie, 
znajduje się w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, 
Dokumentacja przetargowa pkt 3.2. 

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 

Ponadto Wykonawcę obowiązują następujące wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i 
ekspertyz: 

- pomiary poziomu hałasu, 
- dane dotyczące wód (w tym wody w studniach), 
- dane dotyczące budynków mieszkalnych (w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej), 
- dane dotyczące jakości powietrza atmosferycznego wzdłuŜ trasy, 
- inwentaryzacja przyrodnicza (ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich i chronionych flory i 

fauny oraz korytarzy migracji fauny), 
 Przy wykonywaniu inwentaryzacji i ocen stanu technicznego (ekspertyz) Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające charakterowi przedsięwzięcia, 
rodzajowi postępowania administracyjnego i dokładności uzyskanych danych. 

4. WYKONANIE OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

PoniŜej przedstawione są wymagania, które naleŜy uwzględnić przy wykonywaniu opracowań 
projektowych. Inne wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. oraz w P-10.20 – Koncepcja techniczna (programowa), P-10.30 – Projekt budowlany, 
Projekt wykonawczy, Dokumentacja przetargowa pkt 4.1. i pkt 4.2. 

4.1. Szczegółowość opracowań projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości opracowań projektowych podano w ST P-
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.1.2. 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko jest opracowaniem 
projektowym o charakterze szczegółowym. Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w 
sposób ostateczny. 

4.2. Wymagania dla kolejności wykonywania elementów opracowań projektowych  

Realizacja opracowań projektowych objętych niniejszą ST powinna się odbywać w następujących etapach: 
1.  Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich opracowań 

projektowych, 
2. Wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz, 
3. Wykonanie opracowania projektowego i uzyskanie opinii i akceptacji Zamawiającego 
4. Uzyskanie wymaganych opinii i/lub decyzji, 
5. Przekazanie opracowań Zamawiającemu. 

4.3. Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy opracowań 
projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4. 

4.4. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

PoniŜej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą Specyfikacją 
techniczną. 
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4.4.1. Kompletny wniosek o wydanie DoŚrU 
 Do wniosku o wydanie DoŚrU naleŜy, zgodnie z art. 46a, pkt 4 ppkt 1 i 2 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „Prawo 
ochrony środowiska” z p. zm., dołączyć : 
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego  
 wniosek dotyczy, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 
- wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeŜeli plan taki został uchwalony; 
a takŜe, zgodnie z art. 50 pkt 1 w/w Ustawy : 
- raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
 

4.4.2. Informację o planowanym przedsięwzięciu 
 Informacja ta stanowi załącznik do zapytania o ustalenie zakresu Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko i zgodnie z art. 49, pkt 1-9 w/w Ustawy winna zawierać dane o : 

1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; 
2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a takŜe obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich 

wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną; 
3. rodzaju technologii; 
4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia; 
5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcach, materiałach, 

paliwach i energii; 
6. rozwiązaniach chroniących środowisko; 
7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko; 
8. moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko; 
9. obszarach podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody [ze 

zmianami], znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

4.4.3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko  
 W Raporcie naleŜy uwzględnić wszystkie, moŜliwe do wystąpienia niekorzystne oddziaływania przedsięwzięcia na 
zdrowie ludzi i otaczające środowisko [nie tyko hałas] na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji. Raport 
winien zawierać wszystkie elementy składowe wymienione w art. 52 w/w Ustawy. 

Raport powinien spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach.  
PoniŜej przedstawiono ramową zawartość raportu: 
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko powinien uwzględniać 

fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia i spełniać następujące wymagania: 
1) identyfikować elementy środowiska oraz dobra kultury istniejące w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 
2) ustalać wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, 

rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, krajobraz oraz wzajemne 
oddziaływanie między tymi elementami środowiska; 

3) ustalać wpływy planowanego przedsięwzięcia na dobra kultury, w tym: zasoby i walory dóbr kultury, 
krajobraz kulturowy oraz obszary i obiekty chronione na podstawie odrębnych przepisów, z 
uwzględnieniem istniejącej dokumentacji, inwentaryzacji i rejestru konserwatorskiego; 

4) przyjmować za podstawę oceny istniejące dane obserwacyjne i pomiarowe oraz inne informacje 
dotyczące stanu środowiska i dóbr kultury, występujących uciąŜliwości, a takŜe dane zawarte w 
istniejących opracowaniach dotyczących stanu środowiska; 

5) przedstawiać zagadnienia w formie opisowej i graficznej. 
 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko powinien zawierać: 
 

1) opis planowanego przedsięwzięcia drogowego, a w szczególności:  
a) charakterystykę planowanego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i 

eksploatacji,  
b) informacje o obiektach budowlanych i urządzeniach związanych z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia,  
c) wpływ planowanego przedsięwzięcia na istniejące elementy sieci drogowej, z uwzględnieniem 

wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,  
d) przewidywane wielkości emisji w trakcie eksploatacji obiektu drogowego;  

2) charakterystykę środowiska w obszarze przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
uwzględniającą:  

a) elementy przyrodnicze środowiska i tendencje zmian w nim zachodzących,  
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b) obszary chronione, określone na podstawie odrębnych przepisów,  
c) walory krajobrazowe i rekreacyjne;  

3) charakterystykę istniejącego zagospodarowania i uŜytkowania terenów w obszarze przewidywanego 
oddziaływania przedsięwzięcia;  

4) syntetyczne zestawienie dóbr kultury objętych ochroną na podstawie przepisów szczególnych, wraz z 
ich wskazaniem;  

5) opis1 analizowanych wariantów, w tym wariantu:  
a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia,  
b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, 
ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu przedsięwzięcia drogowego w sąsiedztwie lub na obszarach 
rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów objętych ochroną 
przyrody na podstawie prawa międzynarodowego oraz na obszarach intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej, wraz z uzasadnieniem wyboru wariantów;  

6) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na 
środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, 
dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,  

7) określenie potencjalnych zagroŜeń w poszczególnych fazach realizacji i eksploatacji obiektu drogowego 
dla warunków Ŝycia i zdrowia ludzi, w tym prawdopodobnego zasięgu oddziaływań 
ponadnormatywnych hałasu, zanieczyszczeń powietrza, wody;  

8) określenie przewidywanych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym równieŜ 
w przypadku wystąpienia powaŜnego zagroŜenia spowodowanego wypadkiem drogowym, a takŜe 
moŜliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;  

9) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oddziaływania na środowisko występujące w czasie realizacji i eksploatacji obiektu 
drogowego, wynikające z:  

a) istnienia przedsięwzięcia,  
b) wykorzystywania zasobów środowiska,  
c) emisji,  
oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,  

10) analizę i ocenę potencjalnych zagroŜeń i szkód dla dóbr kultury, ze wskazaniem obiektów lub stanowisk 
archeologicznych naraŜonych na zniszczenie duŜych części trwałych obiektów architektonicznych, 
fragmentów załoŜeń parkowych i innych dóbr kultury w obrębie planowanego terenu budowy 
przedsięwzięcia;  

11) określenie załoŜeń do:  
a) ratowniczych badań obiektów, stanowisk archeologicznych i historycznych znajdujących się na 

obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie prac budowlanych,  
b) programu zabezpieczenia istniejących dóbr kultury przed negatywnym oddziaływaniem obiektu 

drogowego oraz ochrony krajobrazu kulturowego;  
12) opis zastosowanych metod prognozowania, przyjętych załoŜeń i rozwiązań oraz wykorzystanych 

danych, w tym o ruchu drogowym, a takŜe stwierdzonych braków i niedoskonałości w tym zakresie;  
13) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko oraz ocenę efektywności proponowanych metod 
i środków;  

14) wnioski dotyczące:  
a) warunków projektowania i realizacji planowanego przedsięwzięcia, w tym zabezpieczeń 

środowiska,  
b) proponowanego monitoringu migracji zwierząt2 w otoczeniu projektowanej lokalizacji przejść, 
c) potrzeby zmian przebiegu drogi w odniesieniu do wybranych jej odcinków ze względu na ochronę 

dóbr kultury i ochronę przyrody;  
15) analiza moŜliwych konfliktów społecznych;  
16) opis trudności wynikających z niedostatków techniki, luk w danych i we współczesnej wiedzy, jakie 

napotkano opracowując raport;  
17) opracowanie zagadnień w formie graficznej3, w tym: 

                                                 
1 Opis wariantów powinien uwzględniać wszystkie aspekty środowiskowe i ekonomiczne 
2 Monitoring ten będzie miał na celu weryfikację proponowanej lokalizacji przejścia  
3 Na mapach powinna być przedstawiona inwentaryzacja przyrodnicza, w tym w szczególności: 
- sposób uŜytkowania terenu (rolne, leśne, zurbanizowane), 
- typy siedlisk, 
- rodzaje i typy gleb, 
- korytarze migracyjne zwierząt. 
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a) map orientacyjnych w skali 1:25.000, 
b) map sytuacyjnych w skali 1:5.000, 

18) dokumentacja fotograficzna przedstawiająca newralgiczne odcinki planowanego przebiegu drogi; 
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu;  
20) streszczenie informacji zawartych w raporcie w języku niespecjalistycznym; 
21) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport. 

 
Ponadto Raport powinien zawierać wskazanie ewentualnej konieczności budowy przejść dla zwierząt, z 

podaniem propozycji ich rodzajów i wymiarów – w zaleŜności od występujących gatunków fauny, wynikającej z 
opinii: nadleśnictw, kół łowieckich, pozarządowych organizacji ekologicznych i wizji terenowych. 

Zakres raportu moŜe ulec zmianie, jeŜeli w odpowiedzi na zapytanie o ustalenie zakresu raportu, organ 
ochrony środowiska ustali inny zakres. 

4.4.4. Pomiary poziomu hałasu w obrębie planowanej inwestycji 
Pomiary poziomu hałasu naleŜy przeprowadzić zgodnie z : 
- Rozporządzeniem MŚr z dnia 17.01.2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z  
 eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane  
 właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji [Dz. U. Nr 18, poz. 164]; 
- Rozporządzenie MŚr z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 
hałasu w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, 
portem [Dz. U. Nr 35, poz. 308]. 
 
Kompletne opracowania wymienione w pkt. 4.4.1 do pkt. 4.4.4. naleŜy takŜe opracować w zapisie cyfrowym 
na płytach CD i przekazać Zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przeglądy opracowań projektowych  

Przeglądy opracowań projektowych dla opracowań ekologicnych odbywać się będą w okresie 
przewidzianym na ich wykonanie w zaktualizowanym Harmonogramie prac projektowych. 

6. OBMIAR OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH 

6.1. Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych 

Ogólne zasady obmiaru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest pozycja w Tabeli opracowań projektowych (cena ryczałtowa). 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy: 

1. Kompletny wniosek o wydanie DoŚrU – 5 egz.; 
2. Informację o planowanym przedsięwzięciu - 5 egz.; 
3. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko - 5 egz.; 
4. Pomiary poziomu hałasu w obrębie planowanej inwestycji – 5 egz. 
w terminach wykonania opracowań projektowych wymienionych w Harmonogramie prac projektowych. 
 

8. PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST P-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

                                                                                                                                                             
Na mapach powinny być równieŜ przedstawione proponowane urządzenia ochrony środowiska oraz zasięgi prognozowanych 
ponadnormatywnych zasięgów zanieczyszczeń powietrza, gleb oraz hałasu. 
Na osobnej mapie naleŜy przedstawić konflikty środowiskowe i społeczne. 
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8.2. Cena jednostki obmiarowej 

 1. Cena wykonania wniosku o wydanie DoŚrU, Informacji o planowanym przedsięwzięciu, Raportu o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko i Pomiary hałasu w obrębie planowanej 
inwestycji obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zamawiającego, 
- zebranie materiałów archiwalnych, które maja być dostarczone przez Wykonawcę, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowania projektowego, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowania projektowego dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla opracowania projektowego 
- wykonanie prezentacji opracowania projektowego, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań projektowych 

objętych Umową 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego opracowania projektowego w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

8.3. Sposób płatności 

Według umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Przepisy prawne i normy. 

[1]  Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z 
 późn. zm.. 
[2]  Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z 
 późniejszymi zmianami. 
[3]  Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z późniejszymi  
 zmianami. 
[4]  Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z 
 późniejszymi zmianami. 
[5]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, z późniejszymi zmianami; 
[6]  Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
[7]  Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody z p. zm. 
[8]  Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
[9]  Rozporządzenie MŚr z dnia 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w  
 środowisku; 
[10] Rozporządzenie MŚr z dnia 17.01.2003 r w sprawie rodzajów wyników pomiarów  
 prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz  
 portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz  
 terminów i sposobów ich prezentacji [Dz. U. Nr 18, poz. 164]; 
[11] Rozporządzenie MŚr z dnia 23.01.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia  
 pomiarów poziomów hałasu w środowisku substancji lub energii przez zarządzające drogą, linią  
 kolejową, linią tramwajową,  lotniskiem, portem [Dz. U. Nr 35, poz. 308]; 
[12] Rozporządzenie MŚr z dnia 15.01.2002 r. w sprawie progowych wartości poziomów hałasu; 
[13] Rozporządzenie MŚr z dnia 8.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy  
 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie  
 szkodliwych dla środowiska wodnego; 
[14] Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny  
 odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
[15] Rozporządzenie MŚr z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 
 jakości ziemi; 
[16] Rozporządzenie RM z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  
 mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z  
 kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – z  
 późn. zm.; 
[17] Rozporządzenie MŚr z dnia 29.10.2002 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy  
 wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  
 dla środowiska wodnego; 
[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 
[19] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie; 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[20] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 
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[21] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[22] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
 
 


